



Aurinkokiven palvelurakennuksen hankesuunnitelman muutos

VD/VD/5062/10.03.02.01/2015

PW/AKi

Tekninen lautakunta hyväksyi Aurinkokiven monikäyttöisen palvelurakennuksen hankesuunnitelman kokouksessaan 24.4.2012 § 6.

Hankesuunnitelma ei sisältänyt liittymistä alueelle rakennettavaan putkijätejärjestelmään, koska 2012 lopullista tietoa järjestelmän rakentumisesta ja valmistumisajankohdasta ei ollut käytössä. Alueelle on sittemmin rakennettu putkikeräysjärjestelmän 1. vaihe, joka on toimintavalmiina syksyllä 2015.

Kivistön Putkijäte Oy on tehnyt tilakeskukselle esityksen Aurinkokiven monikäyttöisen palvelurakennuksen liittymisestä putkijätejärjestelmään.

Järjestelmään liittymisen kustannuksilla on hankesuunnitelmassa hyväksyttyä tavoitehintaa korottava vaikutus. Tilakeskuksen tämänhetkisen kustannusennusteen mukaan liittymisen kustannukset voidaan kuitenkin sovittaa hankkeen budjettiraamiin ilman hankkeelle varatun määrärahan korotustarvetta.

Tekninen lautakunta 2.6.2015 § 16

Tilakeskusjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä Aurinkokiven monikäyttöisen palvelurakennuksen hankesuunnitelman muutoksena kiinteistön liittyminen alueella toimivaan jätteiden putkikeräysjärjestelmään Kivistön Putkijäte Oy:n kanssa sovituin ehdoin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Tilakeskus, tiedoksi opetuslautakunta

Muutoksenhakuohje: 1.

Lisätiedot:

Pekka Wallenius 839 22376, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi