



Kirkonkyläprojektin projektisuunnitelman tarkentaminen ja tilannekatsaus/ EL-H

VD/9513/00.01.04.00/2014
EL-H/AK/OK/LL

Vantaan kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 20 perustaa Kirkonkyläprojektin Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen ja edellyttää, että projektin etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä.

Projektin rahoituksesta vastaa Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiö, jonka hallitus päätti 24.4.2012 luovuttaa
300 000 euroa säätiön pääomaa Vantaan kaupungille projektin rahoittamiseen.

Kirkonkyläprojektissa asemakaava-aluetta tutkitaan arkeologisesta, rakennushistoriallisesta ja sosiaali-/asutushistoriallisesta näkökulmasta. Projektisuunnitelman mukaan projektin osa-alueiden tuottamat artikkelit kootaan arviolta noin 200-sivuiseksi teokseksi, joka ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi. Teoksen ilmestymisaikataulutavoite on joulukuu 2014. Lisäksi tuotetun materiaalin pohjalta luodaan Kirkonkylän verkkonäyttely, joka on kaikille avoin kylän historiaa ja kehitystä käsittelevä monipuolinen internet-sivusto.

Kirkonkyläprojekti on edennyt loppusuoralle. Teoksen tekstit ovat lähes valmiita ja seuraavaksi ne toimitetaan käännettäviksi. Syystalven 2014 aikana ammattikuvaaja valokuvaa kylän taloja teosta varten. Kun käännöstyö on valmis ja kuvat on otettu alkaa kirjan taittovaihe. Supistetut Kirkonkylän verkkosivut avattiin syyskuussa 2014. Laajemman verkkonäyttelyn tekstien kirjoittaminen alkaa heti, kun teoksen tekstit ovat valmiita. Aloituskokous verkkosivujen toteuttajan kanssa on pidetty ja verkkonäyttelyä varten tekstejä lyhennetään ja tiivistetään helposti ymmärrettävään muotoon. Verkkonäyttelyä työestetään tarkemmin syystalven ja talven aikana.

Näyttää kuitenkin siltä, että teoksen ilmestymisaikataulu venyisi alkuperäisestä tavoiteaikataulusta ja siirtyisi vuoden 2015 alkupuolelle. Viivästyksen syinä ovat tekstien käännöstyön myöhästyminen, projektisuunnitelmaan lisäyksenä tehdyn lastenkirjan teko sekä projektin aikana kerätyn suuren dokumentointiaineiston läpikäyminen ja arkistointi.

Kirkonkyläprojektin aikataulun venyminen aiheuttaisi projektille ainoastaan ajallisen viivästyksen. Projekti on pysynyt budjetissaan hyvin ja 300 000 euron alkupääomasta projektilla oli lokakuun 2014 puolivälissä vielä käytettävänä 93 419,37 euroa. Tämä summa kattaa kaikki projektin suunnitelmissa olevat tulevat kustannukset.

Edellä esitetyn perusteella **Kirkonkyläprojektin projektijohtaja** esittää, että projektisuunnitelmaa tarkennettaisiin siten, projekti jatkuisi 31.5.2015 saakka, jotta projektin tavoitteet täyttyisivät. Museonjohtaja vs. puoltaa projektijohtajan esitystä.

Projektin tilannekatsaus

Muilta osin edellisen kaupunginhallitukselle tehdyn raportoinnin (9.6.2014 § 25) jälkeen Kirkonkylässä suoritettiin arkeologiset kaivaukset Vantaan historiatoimikunnan ja osittain Kirkonkyläprojektin rahoituksella. Kaivaukset olivat jatkoa vuoden 2013 tutkimuksilla. Kaivausten avulla löydettiin Kirkonkylän vanhan pappilan jäänteet ja paljon siihen liittyvää esineistöä. Paikalla oli luultavasti sijainnut pappila 1300-luvun lopulta 1600-luvulle. Kaivaukset saivat paljon myönteistä julkisuutta eri medioissa.

Syyskuussa 2014 julkaistiin Kirkonkylästä kertova lasten tietokirja. Kirja jaettiin kaikille Vantaan alakouluille ja päiväkodeille. Lasten tietokirja on klassisen sadun kaavaa noudattava seikkailukirja, jossa on tietolaatikoita kylän elämästä ennen vanhaan. Kirjan on tarkoitus toimia tukena koulujen historia- ja kotiseutuopetukselle. Myös lastenkirja on saanut myönteistä medianäkyvyyttä.



Kirkonkyläprojektin etenemistä on voinut seurata projektin facebook-sivujen kautta. Sivuille onkin tullut uusia tykkäyksiä tasaiseen tahtiin. Vuoden 2014 alussa tykkääjiä oli noin 160 ja lokakuun puolessa välissä noin 340.

Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 21

Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä esittelytekstissä esitetty Kirkonkyläprojektin projektisuunnitelman tarkennus siten,
että projekti jatkuu 31.5.2015 saakka, ja
- b) merkitä tiedoksi listatekstissä todettu Kirkonkyläprojektin tilannekatsaus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kaupunginmuseo

Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

projektipäällikkö Andreas Koivisto, puh. 050 302 4926, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi