

vireillä	kaavaproessi on jo vireillä
suunnitteilla	kaavaproessi alkaa vuonna 2020

Länsi-Vantaa

Nro	Kaava-numero	Kaavan nimi	Hanke lyhyesti	Valmistelija	Kaavan vaihe	Aloituspäivä	Lopetus-päivä	OAS	I KALA	KV	priori-teetti
A1	002349	002349 - Kilterinkuja 2	Toimitilarakennus puretaan, tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Talojen korkeudet vaihtelevat 7 - 12 krs. Päätöskäsittelyyn keväällä.	Hakamäki Anna	vireillä	31.5.2017	24.12.2020	31.1.2019	12.5.2020	19.10.2020	1.
A2	002363	002363 - Kivikirveenkuja (Myyr Yorkin sporttikorttelit)	Täydennysrakentamista: uusia asuinkerrostaloja, päiväkotia ja pysäköintilaitos. Järjestetään suunnittelu- ja toteutuskilpailu keväällä.	Hedman Anders	vireillä	11.9.2018	24.12.2021	26.9.2018	1.12.2020	15.6.2021	1.
A3	002366	002366 - Louhelantie 4 (Varia)	Varian oppilaitos puretaan ja rakentaa alueelle asuinkerrostaloja ja yhtenäiskoulu. Työ käynnistyy keväällä.	Hakamäki Anna	suunnitteilla	16.10.2017	24.12.2023	15.4.2020	3.11.2020	19.10.2023	1.
A4	002368	002368 - Patotie 2	Toimitilarakennus puretaan ja rakennetaan asuinkerrostalo, jossa on myös liike- ja toimintatiloja sekä mahdollisesti pysäköintilaitos. Päätöskäsittelyyn syksyllä.	Hedman Anders	vireillä	17.10.2017	24.12.2020	15.10.2019	15.12.2020	15.5.2021	1.
A5	002400	002400 - Myyrmäen asemakorttelit (Myyr York downtown, tähän liitetty 002302, 002392)	Myyrmäen asemakorttelit (downtown), asumista ja kivijalkaliiketiltoja. Osallistuminen keväällä, nähtäville syksyllä.	Olkkola Anne	vireillä	4.5.2018	25.12.2021	15.5.2020	3.11.2020	15.4.2021	1.
A6	152500	152500 - Kelokuusenkuja	Kerrostaloja Raappavuorentien länsipuolelle Kelokuusenkujan päähän. Osallistuminen keväällä.	Olkkola Anne	suunnitteilla	1.3.2020	31.5.2021	15.3.2019	8.9.2020	15.3.2021	1.
A7	002413	002413 - Martinlaaksontie 24	Kerrostaloja keskustatoimintojen alueelle. Kaavoitus alkaa.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	11.6.2019	24.12.2021	15.11.2020	15.12.2021	15.6.2022	1.
A8	002434	002434 - Koivuvaarankuja 2	Asunto- ja/tai työpaikkarakentamista yritystontille. Tontilla on kaksi suojeltua rakennusta. Kaavamuutosta ei ole vielä haettu.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	6.11.2019	24.12.2022	15.9.2020	15.8.2021	15.2.2022	2.
A9	002416	002416 - Santamäentie 15	Santamäentie 15:n kohdalle kolme omakotitonttia. Nähtäville keväällä.	Kallaluoto Timo	vireillä		24.12.2020	3.12.2019	11.2.2020	15.6.2020	2.
A10	002284	002284 - Pähkinänsä	Pähkinänsärkijän länsipuolen asuntorakentaminen. Osallistuminen keväällä.	Olkkola Anne	suunnitteilla	15.10.2015	25.12.2021	15.4.2020	1.12.2020	15.6.2021	2.
A11	002433	002433 - Karhunkierros	Asunto- ja/tai työpaikkarakentamista nykyisille Karhunkierroksen yritystontille. Kaavamuutosta ei ole vielä haettu.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	6.11.2019	24.12.2022	15.9.2020	15.8.2021	15.3.2022	2.
A12	002415	002415 - Piikkirinne 3	Piikkirinne 3:n rakentamaton pysäköintitontti muutetaan kerrostalotontiksi. Nähtäville keväällä.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla		24.12.2020	15.1.2020	21.4.2020	19.10.2020	2.

A13	002005	002005 - Rajatorpan ostoskeskus	Rajatorpan ostoskeskuksen tilalle asumista ja kauppa. Nähtäville keväällä.	Kallaluoto Timo	vireillä	28.9.2007	31.12.2020	15.1.2020	21.4.2020	19.10.2020	2.
A14	002364	002364 - Kuohukuja 1 - 3	Kerros- ja liiketalo Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle. Kv 20.5.2019 palautti uudelleen valmisteltavaksi. 1. huoneistojakauma (perheasunnot); 2. voidaanko ostari osittain säilyttää?	Kallaluoto Timo	vireillä	29.9.2017	30.6.2020			23.3.2020	2.
A15	152400	152400 - Louhela 2	Kerrostalojen täydennysrakentamista Haltiantielle ja Louhelan asemakaavan ajantasaistaminen. Päätettäväksi keväällä.	Kallaluoto Timo	vireillä	4.5.2018	1.6.2020	7.5.2018	5.11.2018	24.2.2020	2.
A16	001989	001989 - Kaivoksen ostoskeskus	Kaivoksen ostoskeskuksen tilalle asuntorakentamista. Ostoskeskus on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Suunnittelu jatkuu.	Hakamäki Anna	vireillä	24.10.2018	15.6.2021	31.8.2020	3.11.2020	15.4.2021	2.
A17	002044	002044 - Kaivoksen kirkkotontti	Purettu Kaivoksen kirkon tontille asuntorakentamista.	Hakamäki Anna	vireillä	16.5.2008	15.6.2021	31.8.2020	3.11.2020	15.4.2021	2.
A18	002414	002414 - Martinlaaksontie 26, päiväkot	Martinlaaksontie 26:n kohdalle päiväkot. Kaavoitus alkaa.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	11.6.2019	24.6.2022	15.11.2020	15.8.2021	15.2.2022	2.
A19	002432	002432 - Laajakorvenkorvenkuja 8 ja 10	Kaksi viisikerroksista kerrostaloa Laajakorvenkuja 8 ja 10 tonteille. Kaavoitus alkamassa.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	27.9.2019	24.12.2020	15.1.2020	12.5.2020	19.10.2020	2.
A20	002429	002429 - Vanha Nurmijärventie 36 / Vantaanlaaksontie 39	Pientalorakentamista. Kaavoitus alkaa.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla		24.12.2020	15.11.2019	12.5.2020	19.10.2020	2.
A21	002101	002101 - Vantaankosken mylly	Vantaankosken myllyn alue. Nähtäville keväällä.	Kallaluoto Timo	vireillä	7.1.2019	24.12.2020	15.1.2020	12.5.2020	19.10.2020	2.
A22	014900	014900 - Pähkinärinteen yleissuunnitelma	Alueelle tulossa useita kaavahankkeita, mm. Pähkinänsärkijä, Karhunkierros, Ärrävaara. Työ käynnistyy keväällä.	Kallaluoto Timo	suunnitteilla	6.11.2019	25.12.2020	15.9.2020	15.1.2021		2.
A23	14700	014700 - Vireät keskustat Myyrmäki ja Tikkurila		Kallaluoto Timo	vireillä	1.8.2019	1.3.2020		21.4.2020		2.
A24	014800	014800 - Kaivoksen yleissuunnitelma		Hakamäki Anna	suunnitteilla	6.11.2019	1.10.2020	15.4.2020	8.9.2020		2.
A25	014600	014600 - Vantaankosken kaavarunko		Oikkola Anne	vireillä	18.8.2017	24.12.2022				2.

Nro	Kaava-numero	Kaavan nimi	Hanke lyhyesti	Valmistelija	Kaavan vaihe	Aloituspäivä	Lopetus-päivä	OAS	I KALA	KV	priori-teetti
B1	232500	232500 - Kivistön Tähti	Kaavalla mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen monimuotoisiksi keskustakortteleiksi. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m ² . Kaava mahdollistaa uusia koteja noin 1 600 asukkaalle sekä uuden päiväkodin toteuttamisen. Lisäksi kaavaan kuuluu useita lähivirkistys- ja puistoalueita, katualueita sekä uusi Kehäradan ylittävä kevyenliikenteensilta.	Sahlsten Sonja, Hasu Eija, Ristimäki Veli-Pekka	vireillä	1.8.2018	31.12.2020	24.9.2018	19.8.2019		1.
B2	232600	232600 - Kivistön Onnenkivi		Sahlsten Sonja, Ahvenainen Hertta	suunnitteilla	25.10.2019	3.6.2022	1.12.2020			1.
B3	232700	232700 - Kivistön Lumikvartsi	Kivistön keskustarakentaminen laajenee Kehäradan eteläpuolella, Lapinkylän aseman vaikutusalueella. Suunniteltavan naapuruston korttelit sisältävät rakentamista noin 50 000 k-m ² (1 000–1 500 as.). Alueelle tavoitellaan asumista, kivijalkaliiketilaa, päiväkotia, koirapuistoa ja pysäköintilaitoksia hybridipalvelukokonaisuuksina.	Leppänen Ville, Sahlsten Sonja	vireillä	25.10.2019	1.10.2021	10.1.2020	1.12.2020		1.
B4	232800	232800 - Kvartsikulma	Kivistön keskustarakentaminen laajenee Kehäradan pohjoispuolella, Lapinkylän aseman vaikutusalueella. Suunniteltavan naapuruston korttelit sisältävät rakentamista noin 35 000 k-m ² (800 as.). Tämän lisäksi alueelle tavoitellaan muita keskustatoimintoja, kuten kivijalkaliiketilaa ja pysäköintilaitosta hybridipalvelukokonaisuutena.	Veli-Pekka Ristimäki, Ville Leppänen	vireillä	25.2.2019	25.2.2020	1.3.2019, tarkk	8.9.2019	16.12.2019	1.
B5	232900	232900 - Kivistön Turkoosikehä	Kivistön Turkoosikehän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kivistön keskustarakentamisen laajenemisen mahdollistaminen Kehäradan pohjoispuolella, tulevan Lapinkylän aseman vaikutusalueelle. Alueelle suunnitellaan keskustakortteleita: asumista (n 2000 asukasta), liiketilaa ja siihen liittyviä toimintoja (esim. pysäköintilaitos). Kaavatyön teemoina on uusiutuva energia, hulevesipuisto ja kaupunkiviljely. Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupunki.	Ahvenainen Hertta, Ristimäki Veli-Pekka	vireillä	14.11.2019	30.11.2021	10.1.2020			1.

B6	002431	002431 - Kivistön tapahtuma-areena	Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Arena 3.3 -hanke. Urheilu- ja tapahtuma-areena ja hotelli sekä niihin liittyvä autopysäköinti sijoittuu asemakaavassa keskustatoimintojen alueeksi, autopaikkojen korttelialueeksi ja katualueeksi osoitetulle alueelle. Kaupunki on antanut hankkeelle suunnitteluvarauksen kesäkuussa 2019. Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupunki.	Zukale Kai, Sahlsten Sonja	vireillä	1.9.2019	31.12.2020	1.11.2019	8.9.2020		2.
B7	330200	330200 - Pirttiranta	Pirttirannassa on tällä hetkellä Vantaanjoen tulvariskialuetta. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö edellyttää tulvariskien hallintaa. Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan (2007) mukaisesti loma-asuntoalueeksi.	Hasu Eija	vireillä	1.8.2018	1.8.2022	31.8.2018	kevät/ 2021	2022	2.
B8	021600	021600 - Kivistön keskustan kaavarunko	Kivistön keskustan kaavarungolla tavoitellaan sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästä kaupunkiympäristöstä. Kaavarungolla osoitetaan, että Lapinkylän aseman ympäristöön on mahdollista kaavoittaa keskustarakentamista Lapinkylän aseman toteutumisen edellyttämälle asukasmäärälle ja palveluille sekä sovittaa yhteen liito-oravien elinympäristöt ja viherrakenne Kivistön keskustassa.	Kujala Anna-Riitta	vireillä	1.1.2017	31.12.2020	9.2.2017			1.

Aviapolis

Nro	Kaava-numero	Kaavan nimi	Hanke lyhyesti	Valmistelija	Kaavan vaihe	Aloituspäivä	Lopetuspäivä	OAS	I KALA	KV	prioriteetti
C1	002406	002406 Lustikulla	Kaupungin maalle tutkitaan paikan henkeen sopivaa asumista, kivijalkaliiketilaa ja virkistysaluetta.	Häsänen Merja	suunnitteilla	1.12.2020	30.6.2022	kevät / 2021	syksy / 2021	kevät / 2022	1.
C2	512000	512000 Backaksen lähiym-äristön kehittäminen	Backaksen kartanon lähialueita kehitetään matkailu- ja virkistyskäyttöön. Asemakaavassa alueelle tutkitaan tapahtuma- ja elämyspuiston sijoittamista sekä sitä tukevaa muuta liiketoimintaa kulttuuriympäristöön sovittaen. Toiminta sijoittuu osin nykyisiin suojeltaviksi esitettyihin rakennuksiin, osin uudisrakennuksiin.	Häsänen Merja	suunnitteilla	2.12.2019	28.2.2022	kevät / 2020	Syksy / 2020	Kevät / 2021	1.
C3	002357	002357 Pyhtäänkorventie 15	Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi.	Ölander Carina	vireillä	1.3.2017	22.6.2020	7.2.2018	30.9.2019	18.5.2020	1.

C4	002420	002420 Grand Wing	Kehä III:n varteen Flamingoa vastapäätä suunnitellaan hotelli, toimistoja, elämyskeskus. Suunnitelmassa varaudutaan viereisten korttelialueiden rakentamiseen myöhemmin.	Ölander Carina	vireillä	2.1.2019	14.12.2020	21.5.2019	17.3.2020	19.10.2020	1.
C5	002417	002417 Aviapolis eteläinen	Aviapoliksen aseman viereen suunnitellaan liike-, toimisto- ja asuinkortteli n. 1000 asukkaalle. Avia-aukiosta tehdään alueen sydän. Tavoitteena on luoda sekoittunutta kaupunkirakennetta siten, että suunnitelman keskeiseksi elementiksi muodostuu viihtyisä Avia-aukio, jonka ympärille keskitetään palvelut.	Häsänen Merja	vireillä	2.1.2019	30.11.2020	22.2.2019	17.3.2020	19.10.2020	1.
C6	002425	002425 Tietotie 9 - 11	Tietotien varteen suunnitellaan hotelli- ja toimistokokonaisuus, joka yhdistyy lentoasemalta Aviapoliksen asemalle johtavalle virikkeelliselle kävelyraitille.	Veijola Päivi	suunnitteilla	9.12.2019	31.1.2022	kevät / 2020	Syksy / 2020	Kevät / 2021	1.
C7	002404	002404 Aviapolis pohjoinen	Korttelirakennetta uudistetaan tehostamalla tonttien käyttöä. Alueelle esitetään myös uutta toimitilaa sekä pysäköintilaitos. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään myös Turbiinitien kaavamuutos nro 002270, joka mahdollistaa uuden katuyhteyden Ilmakehältä Tikkurilantielle.	Merja Häsenen	vireillä	3.12.2018	28.2.2022	22.2.2019	kevät / 2021	Syksy / 2021	1.
C8	002371	002371 Mondo	Lentoasemantien ja Ilmakehän risteykseen tutkitaan monipuolista toimitila- ja hotellirakentamista. Viereistä kallioaluetta säästetään ja rakentaminen istutetaan ympäristöön sopivaksi.	Shala Agon	suunnitteilla	26.8.2019	25.10.2021	24.2.2020	3.11.2020	Kevät / 2021	1.
C9	002373	002373 Annefred eteläinen	Kortteliin esitetään monipuolisia asuinkortteleita, monimuotoinen ja toiminnallinen puisto sekä monitoimirakennus Aviapolis Urban Blocks (AUB) –ideakilpailun pohjalta. Alueen suunnittelun tavoitteena ovat omaleimaiset ja elämykselliset korttelit ja ulkotilat, jotka vahvistavat Aviapoliksen identiteettiä. Monitoimirakennus Atomi sisältää koulun 900 oppilaalle, päiväkodin sekä muita palveluita. Koulun suunnittelukilpailu järjestetään vuonna 2020 aikana ja otetaan käyttöön vuonna 2023.	Tanner Charlotta, Juusola Jonna	vireillä	17.6.2019	21.12.2020		8.6.2020	30.11.2020	1.
C10	002196	002196 Manttaalitie 10-14	Manttaalitien varteen asuntoja noin 640:lle asukkaalle, 32 000 asuinkerrosneliömetriä.	Ölander Carina	vireillä	3.4.2017	24.2.2020	7.4.2017	19.8.2019	19.3.2020	1.
C11	002396	002396 Markkatie 12-20	Tikkurilantien ja Lentoasemantien risteykseen esitetään toimitilaa, hotelli, palveluita ja asumista. Suunnittelussa painotetaan kaupunkikuvallisten tavoitteiden lisäksi hiilineutraaliutta sekä toiminnallisuutta. Suunnitelma pohjautuu julkiseen hakuun Markkatie 12, 14 ja 16 tonteille.	Veijola Päivi	vireillä	2.9.2019	21.12.2020	helmikuu / 2020	11.8.2020	tammi- /helmikuu 2021	1.
C12	002423	002423 Kalliosolantie 7	Tontin käyttöä tehostetaan ja korttelialueen merkintää tarkistetaan osoitteessa Kalliosolantie 7.	Vanhala Anna-Liisa	suunnitteilla	18.5.2020	20.12.2021	kevät / 2020	Syksy / 2020	Kevät / 2021	2.
C13	002054	002054 Voudintie 1	Yleisten rakennusten korttelialue Y muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi KL tontin nykyistä käyttöä vastaavaksi.	Köykkä Jukka	suunnitteilla	1.11.2019	20.12.2021	kevät / 2020	Syksy / 2020	Kevät / 2021	2.

C14	002390	002390 Tammistontie 2	Asuinrakentamista Tammistontielle	Juusola Jonna	vireillä	8.6.2018	31.3.2020	30.9.2018	19.8.2019	27.1.2020	1
C15	511800	511800 Backaksen kartano	Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.	Häsänen Merja	vireillä	2.1.2013	31.12.2020	20.5.2013	10.12.2018	20.4.2020	2.
C16	521100	521100 Kiitoradankuja	Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta.	Vanhala Anna-Liisa	vireillä	2.4.2018	29.2.2020	26.7.2018	30.9.2019	27.1.2020	2.
C17	002270	002270 Turbiinitie	Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusi katuyhteys Ilmakehältä Tikkurilantielle.	Häsänen Merja	vireillä	1.4.2015	28.2.2022	13.5.2015	kevät / 2021	Syksy / 2021	2.
C18	053000	053000 Grand Wing + Auramo asemakaavaluonnos	Kaavaluonnoksessa tutkitaan Äyritien varrelle asumista jopa 1000 asukkaalle ja Auramon alueelle sekoittunutta korttelirakennetta. Tavoitteena on kaupunkimainen ja elävä kortteli, jossa on monipuolisia toimintoja ja historiallisesti arvokkaat rakennuksen osat säilytetään. Viereinen Rälssitie on osa Veromiehen aluetta kiertävää kiinnostavuuden kehää, jota kehitetään erityisesti jalankulkuun ja pyöräilyyn houkuttelevaksi.	Ölander Carina	vireillä	1.8.2019	30.4.2021	21.5.2019	2.6.2020		1.
C19	053100	053100 Aviapoliksen teemat	Aviapoliksen teemat –työllä mahdollistetaan alueen kokonaisvaltainen suunnittelu, johon yksittäiset kaavamuutokset ja muut suunnitelmat liittyvät. Työ keskittyy Veromieheen ja osin Pakkalan pohjoisosiin. Teemoilla luodaan suuntaviivoja suunnittelulle ja parannetaan alueen imagoa. Teematyö sisältää kolme osaa: kaupunkivihreän malli, käveltävä kaupunki –konsepti ja alueen identiteetti: tulevaisuuden lentokenttäkaupunki	Häsänen Merja, Juusola Jonna, Shala Agon, Tanner Charlotta, Veijola Päivi, Ölander Carina	suunnitteilla	1.10.2019	30.6.2021	kevät / 2020	Syksy / 2020	Kevät / 2021	1.
C20	052600	052600 Muura	Kaupungin tavoitteena on tehostaa maankäyttöä alueella. Suunnitelmissa on rakentaa liiketilaa ja asuntoja 3000-5000 asukkaalle sekä luoda 4000-5000 työpaikkaa. Alueelle suunnitellaan myös koulu, urheilukenttä ja päiväkotiki sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräily-yhteydet asemalle ja joukkoliikenteen pysäkeille.	Veijola Päivi, Tanner Charlotta	vireillä	2.5.2018	28.2.2022	1.3.2018	Syksy / 2021		1.
C21	052400	052400 Aviapolis Core	Aviapolis Coresta muodostuu Aviapoliksen keskusta, jossa yhdistetään luonto, cityelämä ja lentokenttä kävely-ystävälliseksi lentokenttäkaupungiksi. Arkkitehtitoimisto C.F. Möllerin viitesuunnitelman ja konseptin pohjalta laaditaan kaavaluonnos. Suunnitelmilla mahdollistetaan liiketilaa, palveluita ja tuhansia työpaikkoja sekä asuntoja 3000-4000 asukkaalle.	Häsänen Merja, Shala Agon	vireillä	2.4.2018	21.6.2021	7.6.2019	17.3.2020: tavoitteet hyväk- syttäväksi 15.12.2020: kaava- luonnos		1.

C22	053200	053200 Lustikulla - Backaksen suunnitteluperiaatteet	Alueelle tutkitaan asumista, toimi- ja liiketilaa sekä virkistysaluetta. Selvitetään reittiyhteydet sekä liikenne- ja palvelutarpeet.	Häsänen Merja, Juusola Jonna, Shala Agon	suunnitteilla	2.3.2020	31.12.2021	kevät / 2020	syksy / 2020		1
------------	--------	--	---	--	---------------	----------	------------	--------------	--------------	--	---

Tikkurila

Nro	Kaava-numero	Kaavan nimi	Hanke lyhyesti	Valmistelija	Kaavan vaihe	Aloituspäivä	Lopetuspäivä	OAS	I KALA	KV	prioriteetti
D1	002365	002365 - Kielotie 13	Toimitilaa ja maantasokerrokseen liike- ja palvelutilaa, kellariin pysäköintitilat ja toimistotilojen katolle asuinkerrostaloja. Tarjousvaihe 2020-2021. RATIKKA	Kuusisto Terhi	vireillä	6.3.2018	11.3.2020	12.2.2018	1.4.2019	6.4.2020	1.
D2	002435	002435 - Silkkitehtaantie	Kelan kortteliin purettavien toimisto- ja liikerakennusten tilalle asuinkerrostaloja ja kivijalkaliiketilaa. Nähtävillä syksyllä 2020. RATIKKA	Niva Seppo	vireillä	12.12.2019	30.11.2020	10.1.2020	12.5.2020	19.10.2020	1.
D3	002419	002419 - Lauhatien päiväkotit	Osoitteeseen Lauhatie 19 päiväkotit. Nähtävillä alkuvuodesta 2020.	Huhtala Tuuli	vireillä	24.6.2019	14.9.2020	27.6.2019	14.1.2020	18.5.2020	1.
D4	002354	002354 - Vanha Sahatie	Kolme asuinkerrostaloa ja talousrakennus. Päätöksäntelyyn keväällä 2020.	Kuusisto Terhi	vireillä	28.5.2018	11.3.2020	28.5.2018	16.9.2019	24.2.2020	2.
D5	2436	002436 - Suopursuntie	Asuinpientalotontille ja siihen yhdistettävälle katualueelle kerrostalo. 1930-luvun pientalo suojellaan. Työ käynnistyy keväällä 2020.	Kuusisto Terhi	suunnitteilla	15.4.2020	28.5.2021				2.
D6	002372	002372 - Neilikkatie 17	Entisen ns. Shellin konttorin pysäköintialueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Nähtävillä keväällä 2020. RATIKKA	Niva Seppo	vireillä	14.3.2018	9.10.2020	2.3.2018	12.5.2020	19.10.2020	2.
D7	002342	002342 - Asematie 1-3	Korttelin tuleva käyttötarkoitus, rakennussuojelu ja liittymisen Dixiin tutkitaan. Nähtävillä aikaisintaan 2021. RATIKKA	Niva Seppo	vireillä	7.6.2017	12.4.2022	7.6.2017			2.
D8	002314	002314 - Kielotie 38-44	1950-luvulla rakennetut asuinkerrostalot ja neuvola suojellaan. Nähtävillä keväällä 2020.	Huhtala Tuuli	vireillä	3.2.2020	1.3.2021		21.4.2020	21.9.2020	2.
D9	002430	002430 - Haxas	Vanha asuinrakennus suojellaan. Tutkitaan paritalojen rakentamismahdollisuutta. Työ käynnistyy keväällä 2020.	Huhtala Tuuli, Kuusisto Terhi	suunnitteilla	21.2.2020	29.1.2021	17.3.2020			2.
D10		Satomäentie-Valkoisenlähteentie	Mahdollistetaan Valkoisenlähteentien jatkaminen Satomäentiestä itään. Samalla tutkitaan asuinkerrostalojen rakentamista. Nähtävillä arviolta 2021.	Niva Seppo, Huhtala Tuuli	suunnitteilla	21.8.2020	22.10.2021				2.
D11	2333	002333 - Mönkkösenkulma	Mönkkösen kulman asemakaavan muutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen.	Terhi Kuusisto	vireillä	12.2.2018		12.2.2018	4.11.2019	20.4.2020	

D12	002428	002428 - Viertolankuja 4	Toimisto- ja teollisuusrakennuksen paikalle kaavaillaan asuinkerrostaloja. Kerrosluvu on neljästä kahdeksaan. Nähtävillä keväällä 2020. RATIKKA	Niva Seppo	vireillä	1.10.2019	31.12.2020	30.10.2019	21.4.2020	21.9.2020	2.
D13		Valkoisenlähteetie- Hakintie	Katualueen rajausta muutetaan niin, että Itäisen Valkoisenlähteentien jatkaminen on mahdollista. Nähtävillä syksyllä 2020.	Vanhala Anna- Liisa	suunnitteilla	16.3.2020	1.2.2021				2.
D14	062700	062700 - Tikkurilan kaavarunko 2020	Kaavarunkoa päivitetään. Työssä tarkastellaan Tikkurilan keskustan tiivistymisen periaatteita kaupunkitilan toiminnallisuus ja viihtyvyys huomioiden. Osallistaminen keväällä 2020. RATIKKA	Huhtala Tuuli, Kuusisto Terhi	suunnitteilla	19.6.2019	1.6.2021	17.3.2020			1.

Itä-Vantaa

Nro	Kaava-numero	Kaavan nimi	Hankkeen kuvaus	Valmistelija	Kaavan vaihe	Aloituspäivä	Lopetus- päivä	OAS	I KALA	KV	priori- teetti
E1	002316	002316 - Rekolan keskus	Joukkoliikennekaupungin uusi keskusta pientaloalueelle Rekolan aseman viereen. Asumista ja palveluita. Työ käynnistyy keväällä.		vireillä	3.8.2020	29.10.2021				1.
E2	002339	002339 - Korson keskusta	Moderni hybridikeskusta Korsolle. Asumista ja palveluita Korson mittakaavassa. Pysäköinti parkkitalossa. Joukkoliikenteen vaihtokeskus radan varteen. Nähtävillä syksyllä.	Mari Jaakonaho	vireillä	29.4.2019	26.10.2020	31.5.2019			1.
E3	002290	002290 - Mikkolan laajennusalue	Lähiökerrostaloalueen täydennyssuunnitelma. Työ käynnistyy keväällä.	Karisalo Vesa	suunnitteilla	1.2.2020	30.6.2021				1.
E4	002410	002410 - Sagatie	Hakunilan keskustan pohjoispuolella Nissaksessa olevalle rakentamattomalle tontille asumista. Päätöskäsittelyyn keväällä.	Talusen Mirva	vireillä	7.1.2019	29.5.2020				1.
E5	002424	002424 - Hiirakkokuja	Hakunilan keskustan kaavarungon mukaista täydennysrakentamista. Päätöskäsittelyyn keväällä. RATIKKA	Karisalo Vesa	vireillä	9.9.2019	30.9.2020				1.
E6	002226	002226 - Kormuniitty	Alueen suunnittelu keskeytetty, selvitetään jakoa. RATIKKA	Karisalo Vesa	vireillä	12.3.2014	16.11.2021	19.12.2018			1.
E7	741600	741600 - Rosenlund	Omakotialuetäydennys maisemallisesti arvokkaalla Hanabölen peltoalueella. Työ käynnistyy uudelleen keväällä.	Karisalo Vesa	vireillä	12.9.2019	30.9.2020				2.
E8	002206	002206 - Harrikuja	Pohjois-Nikinmäkeen suunnitellaan palveluasuntoja, koulu ja pieni laajennus pientaloalueeseen.	Koskivaara Noora	vireillä	27.4.2015	12.4.2020	1.10.2018	10.12.2018		2.
E9	931100	931100 - Vaaralanlammet	Vaaralan lampien uimakeskus. Toteutetaan yhteistyössä Helsingin kanssa. Osa laajempaa virkistysaluekokonaisuutta Ojangosta Vanhan kaupungin lahdelta. Nähtävillä talvella. RATIKKA	Talusen Mirva	vireillä	8.3.2018	30.11.2020	8.3.2018			2.

E10	001873	001873 - Hakunilan keskustan laajennus 2	Hanke perustuu avoimen arkkitehtikilpailun Asuntoreformi 2018 voittaneeseen ehdotukseen "Lähiösinfonia". Kilpailussa tutkittiin täydennysrakentamisen luonnetta Hakunilaan perustuen vuonna 2017 laadittuun Hakunilan keskustan kaavarunkoon sekä tulevaisuuden asumista. Työ käynnistyy talvella. RATIKKA	Karisalo Vesa	vireillä	22.5.2019	30.10.2020				2.
E11	971100	971100 - Kuusijärven virkistysalue	Sipoonkorpeen suuntaaville ulkoilijoille tarkoitetun pysäköintialueen sijainti sekä ajoyhteydet. Lisäksi tarkastellaan palvelevia rakennuksia sekä myös luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Perustuu Kuusijärven yleissuunnitelmaan. <u>Päätöskäsittelyyn keväällä.</u>	Talusen Mirva	vireillä	9.12.2017	21.9.2020	9.12.2017			2.
E12	072500	072500 - Koivukylän keskustan kaavarunko	Pohjatyö keskustan kehittämiselle. Ratkaistaan mm. suojelukysymysten vaikutus täydennysrakentamiseen. Työ käynnistyy keväällä.	Karisalo Vesa	suunnitteilla	3.2.2020	18.12.2020				2.
E13	091700	091700 - Länsimäen keskustan kaavarunko	Konkretisoidaan yleiskaavan 2020 ja Vantaan ratikan vaikutukset Länsimäen alueella. Keskustarakenteen täydentyminen ja iso laajenemissuunta Porvoonväylän suuntaan. Tutkitaan sähkölinjan putkituksen edellytykset. Työ käynnistyy keväällä. RATIKKA	Karisalo Vesa	suunnitteilla	3.2.2020	18.12.2020				2.
E14	091800	091800 - Kuussillan kaavarunko	Tutkitaan tarkemmat maankäyttöratkaisut Fazerilan ja Vaaralan vanhan teollisuusalueen muuttamisesta asuntoalueiksi. Ekologinen yhteys Ojangosta Vanhan kaupungin lahdelle. Vantaan ratikan vaikutukset. Työ käynnistyy keväällä. RATIKKA	Karisalo Vesa	suunnitteilla	27.9.2020	27.8.2021				2.

Hämeenkylässä kartan alueen ja Koivurinteen kaavoituksen tilanne on selvitettävä vuoden 2020 aikana (kaupunginhallitus 10.2.2020 § 20).

KATO/KARA/tietopalvelut/AK, PRO