



Väylävirasto
Trafikledsverket

27.2.2026

VÄYLÄ/5546/Vv-05.02.00/2025

Sopimusmuutos kustannusarvion päivittämisestä

1 Sopimuksen osapuolet

Väylävirasto
PL 33
00521 HELSINKI
kirjaamo@vayla.fi
Y-tunnus 1010547-1

Vantaan kaupunki ("Kaupunki")
PL 1810
01030 Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9

Sopijapuolet jäljempänä myös yhdessä "Sopijapuolet" ja kumpikin erikseen "Sopijapuoli".

1.1 Sopimusmuutos

Väylävirasto ja Kaupunki ovat allekirjoittaneet 23.7.2025 päivätyn sopimuksen Sopimus Hosantien kuormauspaikkaa sekä Santaradan lakkauttamista koskevien rata- ja rakentamissuunnitelmien laatimisesta (dnro VÄYLÄ/5546/Vv-05.02.00/2025). Sopimuksen kohdassa 8 todetaan: "Suunnitteluhankkeen kustannuksiksi arvioidaan mahdollisine lisätöineen noin 1 000 000 € (alv 0 %)."

Tällä sopimusmuutoksella Sopijapuolet muuttavat edellä mainitun virkkeen seuraavasti: "Suunnitteluhankkeen kustannuksiksi arvioidaan mahdollisine lisätöineen noin 1 500 000 € (alv 0 %)."

2 Sopimuksen allekirjoittaminen

Tämä sopimus on allekirjoitettu käyttäen Väyläviraston sähköistä allekirjoitusjärjestelmää. Allekirjoitusten oikeellisuuden voit tarkistaa osoitteesta: <https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/sahkoinen-allekirjoitus>.

Sopimus liitteineen tulee ladattaviksi allekirjoittajille, kun Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Sopimuksen allekirjoittaa Vantaan kaupungin puolesta apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja Väyläviraston puolesta (esittelijä) projektipäällikkö Anton Aronen sekä (ratkaisija) toimialajohtaja Jaakko Knuutila.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.