



## Vantaan kaupungin projektiraportointi / tiedoksi

VD/1952/02.01.02.00/2015

KN/PM/PO/CS-K/PH

### Vantaan kaupungin projektiraportointi

Kaupunki on ottanut syyskuussa 2014 käyttöön Vantaan projektimallin, joka yhdenmukaistaa projektien ohjaamisen työtapoja ja helpottaa projektien hallinnointia. Malli valmisteltiin työryhmässä, jossa oli edustus kaikilta toimialoilta. Malli perustuu Projekti-Instituutin ABC-projektimalliin.

Projektimalli luo näkyvän ja systemaattisen päätöksentekomenettelyn, joka kytkee projektit kaupungin strategiaan ja johtamisjärjestelmään. Projektimallissa ohjeistetaan yksittäisen projektin johtaminen vaiheittain projekti-ideasta aina jälkiseurantaan ja hyötyjen arviointiin asti. Malli sisältää myös projektisalkun hallintamallin eli kaikkien käynnissä olevien projektien kokonaisuuden johtamisen.

Samanaikaisesti projektimallin kanssa kaupungissa otettiin käyttöön projektisalkkujärjestelmä Improcity Project. Tämän myötä projektityö tulee entistä näkyvämmäksi, koska kaikki suunnitteilla, toteutuksessa ja jälkiseurannassa olevat projektit kootaan selkeästi yhteen tietojärjestelmään. Kaikilla kaupungin hallinnon verkon työntekijöillä on katseluoikeus projektisalkkujärjestelmään.

Projektin tietojen päivittämisestä järjestelmään ja projektin etenemisen raportoinnista vastaa projektipäällikkö. Jokainen toimiala ja tulosalueet ovat nimenneet projektisalkusta vastaavat henkilöt, jotka toimivat työn tukena ja välittävät johtoryhmälle tietoa tulosalueen projektien etenemisestä ja päätettäväksi tulevista asioista. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkitason salkunhallinnasta, projektien kaupunkitasoisesta raportoinnista, projektimallin ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksista sekä projektisalkkujärjestelmän pääkäyttäjäydestä ja koulutuksista.

Syksystä 2014 lähtien yli 100 henkilöä toimialoilta on osallistunut projektimallin ja projektisalkkujärjestelmän koulutuksiin, ja koulutukset jatkuvat tarpeen mukaan. Projektisalkkujärjestelmään on 16.3.2015 mennessä tallennettu lähes 130 hankkeen ja projektin tiedot.

Projektisalkkujärjestelmä mahdollistaa sekä yksittäisen projektin hallinnoinnin että projektisalkkukokonaisuuksien seurannan ja raportoinnin. Järjestelmään syötetään projektin perustietojen ja budjettitietojen lisäksi mm. strategiayhteys, projektin etenemistiedot ja päätöstiedot projektin eri vaiheissa sekä riskit ja niiden hallinta. Nyt tehty raportti koostuu seuraavista tiedoista:

- projektin nimi ja tiivis sisältökuvaus
- projektipäällikkö, omistaja, toimiala
- projektin kesto (esim. 1.1.2014 – 31.10.2015)
- projektin tila ja vaihe
- projektin peruste/syy (esim. lakisääteisyys, toiminnan kehittäminen, tuottavuuden parantaminen)
- projektityyppi
- sisältääkö sähköistä asiointia
- tämänhetkinen valmiusprosentti
- kokonaisbudjetti (omana työnä tehtävissä pienissä kehittämisprojekteissa paras mahdollinen arvio omasta työstä henkilötyöpäivinä) ja
- ulkopuolinen rahoitus (jos sitä on)

Järjestelmään tallennetuista projekteista suurin osa toteuttaa valtuustokauden strategian painopistealuetta "Palvelut uudistuvat". Järjestelmässä on projekteja kaikilta toimialoilta. Kaupungin yhteisiä projekteja on järjestelmässä neljä. Järjestelmän tiedot täydentyvät lähes päivittäin.

Projektisalkun tilanne raportoidaan säännöllisesti toimiala- ja kaupunkitasolla. Projektisalkun tilanteesta on raportoitu kaupungin johtoryhmälle 9.2.2015 ja raportointi tehdään jatkossa säännöllisesti. Asiaa selostetaan myös kaupunginhallituksen iltakoulussa 23.3.2015.

Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi kaupungin projektisalkun raportointi tilanteessa 16.3.2015.

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Merkitään tiedoksi projektisalkun tilanneraportti 16.3.2015.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

## Liitteet:

- projektisalkun tilanneraportti 16.3.2015

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: 7.4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

## Lisätiedot:

talousarviopäällikkö Pia Ojavuo, puh. 043 824 9254, strategia-asiantuntija Christa Salovaara-Karstu, puh. 050 318 1585, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi