

KIRKONKYLÄPROJEKTI

Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti -projekti

PROJEKTISUUNNITELMA

1.8.2012



SISÄLLYS

1. Johdanto.....	3
2. Projektin tavoite.....	3
3. Projektin osa-alueet.....	4
4. Projektin julkaisut.....	5
5. Projektin aikataulu.....	6
6. Projektin kustannusarvio.....	6
7. Projektin rahoitus.....	7
8. Projektiorganisaatio.....	7
9. Riskien hallinta.....	7
10. Muutosten hallinta.....	8
11. Projektin viestintä ja raportointi.....	8
12. Projektin päättäminen.....	9



KIRKONKYLÄPROJEKTI

1. Johdanto

Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiö - Stiftelsen för Helsinges Kyrkoby -nimisen säätiön perustivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä. Oikeusministeriö antoi 22.8.1990 luvan säätiön perustamiseen ja vahvisti säätiön säännöt.

Säätiön tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja omaleimaisen kulttuuriympäristön säilyttämiseksi sekä museaalisen toiminnan kehittämiseksi Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaavan alueella. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että säätiö lainaa tai luovuttaa tarvittavaa pääomaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tai mielenkiintoisten rakennusten, niiden osien tai rakenteiden korjaamiseen tai entisöintiin sekä alueen museaalisen toiminnan kehittämiseen.

Säätiön hallitus päätti 24.4.2012 esittää Vantaan kaupunginhallitukselle perustettavaksi Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti -projekti ja luovuttaa 300 000 euroa säätiön pääomaa Vantaan kaupungille projektin rahoittamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 perustaa Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti -projektin Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää, että projektin etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä. Projektin päättyttyä sen loppuraportti tuodaan kaupunginhallitukseen.

2. Projektin tavoite

Kirkonkyläprojektin tavoitteena on tuottaa Helsingin pitäjän kirkonkylän asemakaava-aluetta koskevien arkeologisten, rakennushistoriallisten ja sosiaali-/ asutushistoriallisten tutkimusten pohjalta kirjallinen noin 200-sivuinen teos sekä erillinen kirkonkylän netti-museo.



3. Projektin osa-alueet

Projekti toteutetaan Vantaan kaupunginhallituksen 7.5.2012 päätöksen mukaisesti siten, että kaupunki perustaa Helsingin pitäjän kirkonkylän historiallinen tietopaketti -projektin Vantaan kaupungin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalla sijaitsevan Vantaan kaupunginmuseon alaisuuteen.

Projektiä toteuttamaan palkataan projektipäällikkö, joka on kokonaisvastuussa projektin toteutuksesta, osallistuu kaikkiin projektin osa-alueisiin ja koordinoi projektia. Projektipäällikön palkkaamisesta vastaa Vantaan kaupunginmuseo.

Projekti jakautuu seuraaviin osa-alueisiin, joiden arvioidut kestoajat ja kustannukset on esitetty sulkeissa:

1. Arkeologia:

- kirkonkylän asutuksen ja maankäytön historian selvittäminen sekä karttaselvitys (kesto 1 kk, kustannukset 4000 €)
- prospektointi (kesto 3 vk, kustannukset 5000 €)
- kaivaukset ja kaivausraportti (kesto 3 kk, kustannukset 50 000 €)
- artikkelin kirjoittaminen uusista kaivaustuloksista (kesto 1 kk, kustannukset 4000 €)
- laajan artikkelin kirjoittaminen kirkonkylän arkeologisesta kulttuuriperinnöstä sekä kylän historian vaiheista (kesto 2 kk, kustannukset 8000 €)

Kustannukset yhteensä: 71 000 €

2. Rakennushistoria:

- rakennusinventoinnin tekeminen kirkonkylästä (kohdekäynnit, haastattelut, valokuvaaminen sekä vanhojen inventointien päivittäminen, arkistolähteet, kirjallisuus). Inventoinnin pohjalta laadittu laaja artikkeli kantataloista ja kirkonkylän muista rakennuksista (kesto 3 kk, kustannukset 12 000 €)
- artikkeli yleisesti kirkonkylän rakennuskannasta mm. historiallisista teistä, kirkosta ja hautausmaasta (kesto 2 kk, kustannukset 8000 €)



Kustannukset yhteensä: 20 000€

3. Sosiaali-/ asutushistoria:

- kirkonkylän asukkaiden osallistaminen tallentamisprojektiin mm. haastatteluin ja muiden tiedonkeruumenetelmin. Haastattelut teemoittain esim. kokoontumispaikat, kyläjuhlat ja -tapahtumat, seuratoiminta, työpaikat, palvelut, koulunkäynti, kylässä asuneet henkilöt, kylän yhteisomistukset mm. mylly ja saha. Haastatteluiden ja olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta tehdyt lyhyet artikkelit noin kymmenen kappaletta (kesto 4 kk, kustannukset 16 000 €)
- laaja artikkeli kylän sosiaali-, talous- ja asutushistoriasta historiasta (kesto 2 kk, kustannukset 8000 €)

Kustannukset yhteensä: 24 000 €

4. Projektin julkaisut

Kirkonkyläprojektin osa-alueiden pohjalta projekti tuottaa seuraavat julkaisut:

1. Kirjallinen teos:

Projektin osa-alueiden tuottamat artikkelit kootaan arviolta noin 200-sivuiseksi teokseksi, joka ilmestyy suomeksi ja ruotsiksi. Teoksen ilmestymisaikataulutavoite on joulukuu 2014.

Teoksen arvioidut kustannukset jakautuvat seuraavasti:

- kuvat ja kartat 10 000 €
- toimitus ja taitto 20 000 €
- painokulut 20 000 €
- käännös 10 000 €
- käännöksen toimitus ja taitto 20 000 €
- käännöksen paino 20 000 €



Kustannukset yhteensä: 100 000 €

2. Kirkonkylän netti-museo:

Projektin osa-alueiden tuottamien artikkeleiden ja muun materiaalin pohjalta luodaan Kirkonkylän netti-museo, joka on kaikille avoin Kirkonkylän historiaa ja kehitystä käsittelevä monipuolinen internet-sivusto.

Netti-museon perustaminen koostuu seuraavista vaiheista:

- nettisivujen luominen
- nettiin vietävän materiaalin muuttaminen sähköiseksi mm. karttatasot
- nettisivujen ylläpito

Kustannukset yhteensä: 27 000 €

5. Projektin aikataulu

Projekti alkaa syyskuussa 2012 ja päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä.

Projektin aikataulu on liitteenä 1.

6. Projektin kustannusarvio

Kirkonkyläprojektin arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 300 000 €.

Projektin kustannukset muodostuvat aiemmin kohdissa 3 (Projektin osa-alueet) ja 4 (Projektin julkaisut) luetelluista kustannuseristä.

Edellä luetellun mukaisesti projektin osa-alueiden kustannukset ovat yhteensä 115 000 € (Arkeologia 71 000 €, Rakennushistoria 20 000 € ja Sosiaali-/asutushistoria 24 000 €).

Projektin julkaisujen kustannukset ovat yhteensä 127 000 € (Kirjallinen teos 100 000 € ja Netti-museon 27 000 €).



Edellä mainittujen erien lisäksi projektin kustannuksiin luetaan projektipäällikön palkkakustannus 48 000 € ja projektin muut kulut (esim. kannettava tietokone, haastattelunauhurit, muut tarvikkeet), joihin on varattu 10 000 €.

Tarkempi projektin osa-alueiden budjettierittely on projektisuunnitelman liitteenä 2.

7. Projektin rahoitus

Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiö vastaa projektin rahoituksesta säätiön hallituksen 24.4.2012 päätöksen (liite 3) sekä Säätiön ja Vantaan kaupungin välillä solmitun rahoitussopimuksen (liite 4) mukaisesti.

8. Projektiorganisaatio

Kirkonkyläprojektin omistaja on Vantaan kaupunginhallitus.

Kirkonkyläprojektin organisaation muodostavat projektipäällikkö ja projektin ohjausryhmä.

Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa kirkonkyläprojektin toteutuksesta. Projektipäällikkö osallistuu kaikkiin projektin osa-alueisiin ja koordinoi projektia. Projektipäällikkö mm. laatii kaivausluvut, viranomaisluvut, tutkimussuunnitelmat, haastattelurungot sekä hoitaa yhteydenpidon säätiöön, asukkaisiin, haastateltaviin ja mediaan. Lisäksi projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä ja toimii esittelijänä projektin ohjausryhmässä.

Projektin toteutusta valvoo projektin ohjausryhmä. Kahden kuukauden välein ja tarvittaessa useammin kokoontuva ohjausryhmä käsittelee mm. projektin aikataulua, tavoitteita, suoritettuja toimenpiteitä, kustannuksia sekä tarvittaessa vähäisiä tarkennuksia projektisuunnitelmaan. Projektin ohjausryhmään kuuluvat museonjohtaja Leena Hiltula (pj) ja lakimies Olli Korhonen. Ohjausryhmä voi lisäksi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita kuultavaksi.



9. Riskien hallinta

Projektin riskeiksi määritellään aikataulun ja kustannusten muuttuminen. Riskeihin varaudutaan huolellisella projektisuunnittelulla, hyvin budjetoiduilla projektin osa-alueilla, hyvin toteutetulla projektipäällikön rekrytoinnilla sekä aktiivisella ohjausryhmätyöskentelyllä.

10. Muutosten hallinta

Mikäli riskeiksi määritellyt aikataulun ja kustannusten muutokset niihin varautumisesta huolimatta toteutuvat, mahdolliset muutokset tässä projektisuunnitelmassa määriteltäisiin toimenpiteisiin käsitellään projektin ohjausryhmässä.

11. Projektin viestintä ja raportointi

Projektipäällikkö vastaa projektin viestinnästä ja raportoinnista.

Viestinnän tavoitteena on kertoa projektin päämääristä, toimenpiteistä ja niiden aikatauluista sekä tuloksista projektin eri vaiheissa. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan sujuva eri osapuolten välinen tiedonkulku ja siten projektin eteneminen aikataulussaan sekä ulkoisen viestinnän onnistuminen. Ulkoisella viestinnällä lisätään tietoisuutta historiasta, vahvistetaan vantaalaista identiteettiä sekä luodaan ja vahvistetaan museon ulkoista kuvaa.

Projekti käynnistetään järjestämällä Kirkonkylän asukkaille ja muille alueen toimijoille tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan suullisesti ja kirjallisesti projektista, aikataulusta ja toimenpiteistä. Projektin onnistumisen takaamiseksi on tärkeää sitouttaa kohderyhmä projektiin. Tilaisuudessa jaetaan esite / julkaisu: kirkonkylän historia lyhyesti, projektin tavoitteet, toimijat, aikataulu ja tulosten alustava julkistamisajankohta. Koska osa projektin toimenpiteistä edellyttää Kirkonkylän asukkaita ajallista yms. panostusta projektiin, on erityisen tärkeää pitää asukkaat ajantasalla koko projektin ajan ennen muita kohderyhmiä.



Projektista laaditaan mediatiedote, jossa kerrotaan yleisesti projektista. Tiedotteella pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja yleisö: vantaalaiset ja muut kohderyhmät. Samanaikaisesti päivitetään verkkoviestinnän välineet ja osallistutaan sosiaaliseen mediaan.

Projektin edetessä tapahtumista ja tutkimustuloksista tiedotetaan aktiivisesti hyödyntäen eri kanavia. Projektin esite on jaossa keskeisissä toimipisteissä Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Projektipäällikkö raportoi projektista projektin ohjausryhmässä sekä Vantaan kaupunginhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, keväisin toukokuun loppuun mennessä ja syksyisin marraskuun loppuun mennessä. Projektin päättyttyä sen loppuraportti tuodaan kaupunginhallitukseen. Projektin raportointi hyväksytetään aina projektin ohjausryhmässä ennen sen esittämistä Vantaan kaupunginhallitukselle.

12. Projektin päättäminen

Projekti päättyy tässä projektisuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden tultua suoritetuksi ja kun projektin loppuraportti on toimitettu Vantaan kaupunginhallitukseen.

LIITTEET:

1. Projektin aikataulu
2. Projektin osa-alueiden budjettierittely
3. Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiön hallituksen päätös 24.4.2012
4. Helsingin Pitäjän Kirkonkylän Säätiön ja Vantaan kaupungin välinen rahoitussopimus