VUONNA 2014 VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT MERKITTÄVÄT AINEETTOMAN OMAISUUDEN INVESTOINNIT

Hankkeen nimi	tavoitehinta käynnistettäessä (1000 €)	Toteuma vuonna 2013 (1000€)	TA2014 (1000 €)	Tot. Kust. 2014 (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelma)	Ero-% (tot./tavoitehinta)	Arvioitu valmistumisaika	SELVITYS
Hallinnon työasema- ja toimistoympäristön kehittäminen	3 000	1 556	300	905	-605	301,7 %	82,0 %	2016	Strategian mukaisesti kehittämistä vietiin eteenpäin nopeutetussa aikataulussa, koska rahaa jäi muista viivästyneistä hankkeistä.
Langattoman verkon laajentaminen 2014	1 000		0	563	-563	100,0 %	56,3 %	2015	Koulujen langattoman verkon laajentaminen strategian mukaisesti
Apotti hanke	5 000	270	1 000	404	596	40,4 %	13,5 %	2020	Hankkeen 1.vaihe tuotantoon mahd. 2016. Kokonaiskustannusarvio vuosina 2013-2018: 35 678 000 euroa.
Toimeentulotuen sähköistäminen	1 668	577	750	230	520	30,7 %	48,4 %	2015	Toimeentulo priorisoitu muiden sosterin hankkeiden edelle
Avustushankkeen ohjelma	354	107	35	150	-115	428,6 %	72,6 %	2014	Hanke keskeytetty syksyllä 2014
Kanta eArkisto	583	228	172	275	-103	159,9 %	86,3 %	2014	Lakisääteinen nuutos 1. vaihe eArkistosta
Sähköinen asiointipalvelu	7 300		400	209	191	52,3 %	2,9 %	2017	Kilpailuttaminen edennyt suunniteltua hitaammin.
Perustietotekniikka	2 750		500	248	252	49,6 %	9,0 %	2016	Työt käynnistyivät myöhemmin kuin alun perin oli suunniteltu.
Mobiilisovellus - koti- ja perhepäivähoito	611		425	135	290	31,8 %	22,1 %	2016	Liittymätyöt eivät edenneet suunnitelmien mukaan CGI:n kanssa > kulut siirtyivät vuodelle 2015