
Vuoden 2016 sitovat tavoitteet, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

Sitova tavoite vuodelle 2016 Sitovan tavoitteen mittari Mittarin 

lähtötaso,

v:n 2014 loppu

Mittarin

tavoitetaso

2016

Merkittävimmät tavoitteiden 

toteutumista uhkaavat riskit

Vastuuhenkilö(t) Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2016 

sitovan tavoitteen toteuttamiseksi 

HUOM! Erittäin tiivis selostus 

Mittari(e)n tilanne 31.8.2016 Tavoitteen 

toteutumisarvio

Tavoite toteutunee:

- täysin

- osittain

- ei lainkaan

1.2 Investointikaton 

noudattaminen ja 

investointiohjelman 

toteuttaminen 

kustannustehokkaasti.

Bruttoinvestointien max. 

euromäärä

89 milj. euroa Talousarvion 2016 mukainen Talouden kehitys, 

rakentamiskustannusten 

kehitys

Kaupunginjohtaja, 

apulaiskaupungin-

johtajat

Raportointivastuu:

Patrik Marjamaa

Ylityspaineita ennakoimattomien uusien 

päiväkotien rakentamisesta. Muiden 

hankkeiden osalta tavoitete 

toteutumassa hankeryhmittäin. 

Kunnallistekniikan osalta 

investointiohjelma toteutuu 

suunnitellusti.

Toimitilainvestointien ennustetaan 

ylittävän talousarvio 2M€. Kehäradan 

kustannuksia kohdistuu n. 3-4 

milj.euroa vuodelle 2016 

lentoaseman urakan viivästymisen 

vuoksi. Kustannuksiin ei oltu 

varuduttu v. 2016 talousarviossa.

Toteutunee osittain

1.3 Joukkoliikenteen 

kuntaosuus on enintään 50 % 

(tulot/menot) ilman 

joukkoliikenteen 

infrakorvauksia.

Joukkoliikenteen kuntaosuus-% 

ilman infrakorvauksia

48,8 % Enintään 50 % Merkittävä kustannusten 

nousu liikennöinnin osalta 

(esim. polttoaineen hinta)

Hannu Penttilä Kaupungin edunvalvonta eri HSL-

yhteistyöfoorumeissa sekä 

kustannustietoisuus mm. HSL:n 

linjastosuunnitelmista ja talousarviosta 

annettavien lausuntojen yhteydessä.

HSL:n TTS:n mukainen kuntaosuus v. 

2016 on 44, 2 % ilman 

infrakorvauksia.

Toteutunee täysin

3.1 Kaupunki saa 

maanmyyntivoittoja vähintään 

32 milj. euroa vuoden 2016 

aikana.

Maanmyyntivoitot 35,5 milj. euroa 32 milj. euroa Tarjonta ja kysyntä Hannu Penttilä Kiinteistökauppoja on tehty vilkaasti M€.Maanmyynti n. 35,4 milj. euroa. 

(31.8.)

Toteutunee täysin

4.3 Uusiutuvan energian 

käytön lisääminen. 

Kaavoitus luo mahdollisuuden 

aurinkoenergian 

kustannustehokkaalle käytölle

Aurinkoenergian käytön 

tukeminen kaavoissa 

satunnaista

Laaditaan ohje 

aurinkoenergian 

huomioonottamisesta 

kaavojen valmistelussa ja 

sitä sovelletaan kaavoissa

Osaaminen Hannu Penttilä Systemaattisesti kaavoissa 2016, ohje 

valmis 2017

Uusiutuvan energian käyttöä 

edistetään keskustojen 

kaavasuunnitelmissa, linjausta 

tiukennettu mm. Kivistössä

Toteutunee täysin

Kaupungin talous tasapainossa

Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan

Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan

Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen



5.1 Kaavoitetaan 

asuntorakentamisen  

kerrosalaa  250 000 k-

m
2
/vuosi.

Valmistuneiden kaavojen k-

m2/v määrä  

209 209 k-m2 250 000  k-m2 Resurssit, tarjonta ja kysyntä 

sekä talouden kehitys

Hannu Penttilä Kaavoitusohjelmaa toteutetaan 

suunnitelmallisesti

56 462 k-m2 Toteutunee osittain

5.2 Joukkoliikenteen 

käyttäjämäärän kasvu. 

Kehitetään toimintamalli 

joukkoliikenteen 

käyttäjämäärän kasvun 

mittaamiseksi Vantaalla ja 

asetetaan tavoitteelliset 

lukuarvot vuodelle2017

Toimintamallia ei ole Toimintamalli on luotu ja se 

on käytössä

HSL- alueen kuntien erilaiset 

intressit ja lukuisat muutokset 

joukkoliikennevyöhykkeissä 

Hannu Penttilä Toimintamalli kehitetään ja 

tavoitteelliset matkustajamäärät 

määritellään yhteistyössä HSL:n kanssa ja 

hyödyntäen HSL:n keräämää tietoa.

Toimintamallin luomisesta ja 

tavoitteellisista käyttäjämääristä sekä 

saatavissa olevasta tiedosta vuodesta 

2017 alkaen on sovittu HSL:n kanssa.

Toteutunee täysin

5.3 Kasvihuonekaasupäästöt 

vähenevät.

Vantaan 

kasvihuonekaasupäästöjen 

määrä

5,8 tonnia CO2- ekv/asukas Vantaan kasvihuonekaasu-

päästöt vähenevät 3 % 

vuodessa

Kaukolämmön tuotannon 

polttoainevalinnat ja liikenteen 

määrän kehittyminen

Hannu Penttilä Ilmastokyysmyksiä on huomioitu 

suunnittelussa ja 

päätöksenteossa.Selvitys 

merkittävimmistä kustannustehokkaista 

päästövähennystoimista valmistunut ja 

kehittämistyötä on jatkettu sen pohjalta.

HSY:n päästöselvityksen mukaan 

kasvihuonepäästöt vähentyneet 

Vantaalla 6 % vuonna 2015 (lopulliset 

luvut 10/2016)

Toteutunee täysin

6.1 Priorisoidaan keskustoihin 

sijoittuvia kaavahankkeita. 

Keskusta-alueiden kaavat 2014 kaavoitusohjelma 2014 kaavoitusohjelman 

taso tai enemmän

Kumppaniriskit,  

taloustaantuma

Hannu Penttilä Tikkurilan keskustakorttelin ja Myyrmäen 

keskustan kilpailu pidetty ja voittaja 

valittu. Koivukylän keskustan kilpailu 

käynnissä 15.8. - 30.11., Hakunilan 

keskustan kaavarungon konsulttityö 

käynnissä.

Tikkurilan keskustakorttelin  ja 

Myyrmäen keskustan kaavoitus 

aloitettu. Kivistön keskusta-asumisen 

kaava valmis, Martinlaakson 

ostoskeskuksen ja Laajavuoren 

koulun ja Kivistön kaupunkikeskuksen 

asuntokaavat ovat tulleet voimaan.

Toteutunee täysin

8.1 Kaupunki luo edellytykset 

vähintään  2000 asunnon 

monipuoliselle 

asuntotuotannolle.

Valmistuneiden asuntojen 

määrä  

2022 2000 Tarjonta ja kysyntä sekä 

talouden kehitys

Hannu Penttilä Asuntoalueiden rakentuminen on ollut 

kiivasta

Valmistuneita asuntoja 1 451 asuntoa 

(31.8.16):

kerrostalot + muut:  1 196 asuntoa

erillispientalot: 202 asuntoa

rivi- ja ketjutalot: 53 asuntoa

Toteutunee täysin

8.2 Pientaloalueiden 

tiivistäminen Maapoliittisten 

linjausten mukaisesti.

Tiivistämishankkeiden 

onnistuminen

Ei valmis Tehty 3 kpl onnistuneesti Kumppaniriskit,  

taloustaantuma

Hannu Penttilä Raportti pientaloalueiden 

täydennysrakentamisesta ja 

jatkoehdotuksista valmis, Vapaalan 

täydennysrakentamisselvitys ja 

suunnitteluperiaatteet valmistuneet, 

1,5 / 3, yhteistyöneuvottelut 

käynnistetty

Toteutunee täysin

19.1 Sähköinen asiointi ja 

itsepalvelut lisääntyvät.

Sähköinen asiointi ja 

itsepalvelut lisääntyvät

Käytössä olevat sähköisen 

asioinnin ja itsepalvelun 

muodot

Raportoidaan uudet 

keskeisimmät 

käyttöönotetut sähköisen 

asioinnin muodot

Toiminnan kehittämisen 

määrärahat, järjestelmien 

rajapinnat

Kaupunginjohtaja, 

apulaiskaupungin-

johtajat

Rakennusvalvonnan kakki luvitukset 

hoidetaan sähköisesti. Kaikki katualue- ja 

kaivuutyöluvat ovat siirtyneet sähköisiksi

Katselmusttoiminta siirtyy sähköiseksi 

vuoden 2017 aikana

Toteutunee täysin

Palvelut uudistuvat

Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja

Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen 

Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia

Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista

Kaupunkirakenne eheytyy


