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        Hanketietokortti      
 

 
Hankkeen nimi: 

Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman osittainen perusparannus 
Tarpeen kuvaus:  

Rakennuksen osittainen tekninen ja toiminnallinen perusparannus 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Ei liity muihin hankkeisiin tai selvityksiin 
Tarpeen perustelut: 

1. Terveysasemalle ja suun terveydenhuollolle lisää vastaanottohuoneita nykyisistä 

    toimistohuoneista 

2. Käytävä- ja odotustilojen riittämättömän valaistuksen ja huonokuntoisten alakattojen 

    peruskorjaus  

3. Sisäilmaongelmahuoneiden korjaus 
Käyttäjä: 

Sosiaali- ja terveystoimi 
Kaupunginosa: 

61 Tikkurila 

Kiinteistötunnus: 

92-61-204-1 

Tontin pinta-ala: 

5 657 m2  
Osoite ja tontti: 

Kielotie 11, 01300 Vantaa 

 

Kaavatiedot: 

Asemakaava P 

Rakennusoikeus: 

14 000 m2  

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0%) 

 

 

brm2 

 

 

htm2 

 

 

hym2 

Investointikustannus                

€ 
€ / 

brm2 

€ / 

htm2 

       

       

Osittainen perusparannus 
 

2 640 2 400  1 500 000  568 625 

Sosiaali- ja terveysaseman työntekijämäärä (arvio 2018) 260 työntekijää 

Investointikustannus työntekijää kohden 5 770 € / työntekijä 

Väistötilan tarve: 

Ei varsinaista väistötilatarvetta. Perusparannustoimenpiteet toteutetaan sellaisissa osakokonai-

suuksissa, että väistötilan tarve voidaan hoitaa sisäisellä joustolla tai hyödyntämällä muiden 

sosiaali- ja terveysasemien kapasiteettia.     
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

 1 500 000 € (alv 0 %)  
Hankkeen toteutusaikataulu: 

Valmistuu 9/2018 
Ylläpitokustannukset: 

€ / htm2/kk, € / v       ei vaikutusta ylläpitokustannuksiin 
Hallintokunnan/kuntien toimintakustannukset (pois lukien suun terveydenhuolto ja työterveys) €/v: 

~ 15 500 000 € /v 
Kalustaminen ja varustaminen (pois lukien suunterveydenhuolto): 

~ 240 000 € 
Vuokra-arvio: 

Vuokravaikutus pääomakustannuksiin 6 250 € / kk 75 000 € / v 

Laatija(t): 

Tuula Raulo, Mikko Juolahti 

Päivämäärä: 

4.11.2016 
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1. YHTEENVETO 
 
 
Tämä osittaisen perusparannuksen tarveselvitys/hankesuunnitelma koskee Tikkurilan 
sosiaali- ja terveysaseman ja sen yhteydessä toimivien Vantaan suun terveydenhuollon 
liikelaitoksen, Vantaan työterveyden liikelaitoksen sekä HUS Kuvantamisen tiloja. Tilat ovat 
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman omistamassa rakennuksessa osoitteessa Kielotie 
11 Vantaa. Tiloja on käytössä yhteensä ~ 7 100 htm2. Perusparannustoimenpiteitä tehdään 
~ 2 400 htm2 osalla. 
 
 
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin omistama yhtiö 
(omistus 73,8 %). Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 62,2 %, Vantaan 
Energia Oy 19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 % sekä yksityishenkilö 2,2 %. 
 
 
Osittain perusparannettavat tilat ovat osakeomistuksen perusteella joko Vantaan kaupungin 
tai konserniyhtiö Vantaan Energia Oy:n omistuksessa. 
 
 
Kaupungin taloussuunnitelmassa 2016–2019 hankkeelle on varattu 15,3 M€ (alv 0 %). 
Tarkoituksena oli tehdä kattava peruskorjaus osittaisen sijaan. Keväällä 2016 tuli kuitenkin 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta esitys uudeksi hyvinvointikeskukseksi Tikkurilan 
keskustaan vuodelle 2021. Tämä hyvinvointikeskus korvaa nykyisen Tikkurilan sosiaali- ja 
terveysaseman. Tässä uudessa tilanteessa ei ole mielekästä tehdä kattavaa peruskorjausta 
tiloihin, joissa ehditään toimia 3-4 vuotta. Tästä syystä luovuttiin perusteellisemmasta 
perusparannuksesta ja määrärahaa tarkistettiin. Se on nyt 1,5 M€ (alv 0 %). 
 
 
Osittaisessa perusparannuksessa toteutetaan vain välttämättömimmät toimitilojen 
toiminnallisuutta ja käytettävyyttä parantavat korjaus- ja muutostyöt: 
 
1. toimitilojen riittävyys (lisää vastaanottohuoneita perhepalveluilta vapautuvista huoneista) 
2. toimitilojen viihtyisyys (huonokuntoisimpien käytävä- ja odotustilojen perusparannus) 
3. toimitilojen terveellisyys (sisäilmaongelmahuoneiden korjaus) 
 
 
Rakennuksen elinkaaren (vanha osa valmistunut 1974 ja uusi osa 1987) mukaiset kattavat 
peruskorjaukset rakenteiden (vesikatto, julkisivut, ikkunat) ja talotekniikan (lvi, sähkö) 
järjestelmien osalta tehdään kiinteistöyhtiön PTS-suunnitelman mukaisesti kiinteistöyhtiön 
taseeseen. 
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2. HANKKEESTA TEHDYT AIEMMAT PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET 
 
 

2.1. AIEMMAT PÄÄTÖKSET 
 

Perusparannuksen määräraha taloussuunnitelmassa 2016–2019 oli 15,3 M€ (alv % 0). 
Kaupungin hankejohtoryhmän 30.8.2016 kokouksen toimitilainvestointiesityksessä 
määrärahan suuruutta kuitenkin muutettiin kaupungin taloussuunnitelmaehdotukseen 
vuosille 2017–2020. Syynä oli uusi korvaava hyvinvointikeskus jo vuodelle 20121. 
Määräraha on nyt 1,5 M€ (alv 0 %).  
  
 

2.2. TEHDYT SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET 
 
Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemasta on tehty esiselvitys keväällä 2015. Selvitys valmistui 
26.6.2015. Selvityksessä tutkittiin sosiaali- ja terveysaseman tilannetta eri vaihtoehdoin: 
 
 1. perusparannus 

- ei ratkaise sosiaali- ja terveysaseman lisätilatarvetta 
 2. perusparannus ja laajennus 

- jäljellä olevasta rakennusoikeudesta voidaan  
    käyttää toteutettavissa olevassa laajennusratkaisussa vain puolet 
3. uudisrakennus 
- toteutettavissa ulkoisen kiinteistösijoittajan rakennuttamana, 
    jolta kaupunki vuokraa toimitilat 
 

Rakennuksesta on tehty julkisivujen kuntotutkimus 1.4.2016. Kuntotutkimuksen mukaan jul-
kisivujen peruskorjaus tulee suorittaa 6-10 vuoden kuluessa (kiinteistön perusparannusoh-
jelmassa ajoitettu vuodelle 2027). Ikkunoiden huoltokorjaus tulee suorittaa 1-2 vuoden sisäl-
lä, jolla saadaan käyttöikää 10–15 vuotta. 
 
 
Tätä osittaista tarveselvitystä varten teetettiin seuraavat neljä rakennuksen ominaisuuksia ja 
kuntoa kartoittanutta tutkimusta: 
 
1. Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 13.9.2016 
 
– kellarikerroksessa lämpöjohtojen sekä käyttövesiputkien massamaisissa putkieristeissä 
   on asbestia 
– kellarikerroksen pukuhuoneen vanha muovitapetti sisältää asbestia 
– julkisivun sauma-aineet sisältävät lyijyä yli vaarallisen jätteen raja-arvon 
 
2. Vesikaton kuntotutkimus 30.9.2016 
 
– vanhan osan vesikate on uusittu vuonna -99 ja uudemman osan vesikatto on 
   alkuperäinen vuodelta -89 
– vesikatoilla havaitut vauriot ovat paikallisia ja pienehköjä 
– uuden osan vesikattojen laajemmat korjaukset on suositeltavaa tehdä noin 5 – 10 vuoden  
   kuluessa 
– mikäli vuotoja ilmenee ennen tätä, on korjausta suositeltavaa aikaistaa 
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3. Lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimus 13.9.2016 
 
– lämmitysverkosto: 
 – vanhan osan käyttövesi- ja lämmitysverkostojen siirtimien uusiminen 2018 – 2023 
 – uuden osan lämmitysverkosto tutkimusten mukaan hyvässä kunnossa 
 
– käyttövesiverkosto: 
 – vanhan osan käyttöveden lämmönsiirtimen uusiminen 2-7 vuoden sisällä 
 – uuden osan putkistoilla ei ole kunnostustarvetta 10 vuoden aikana 
 – vanhan osan lämpimän käyttövesiverkoston heikompien kohtien kunnostus 3-5  
    vuoden sisällä 
 
 
– viemäriverkostot: 
 – vanhan osan pohjaviemäreiden saneeraus 3-5 sisällä 
 – uuden osan pystyviemäreiden saneeraus 3-5 sisällä 
 – viemärijärjestelmien painehuuhtelu mahdollisimman pian 
 – puhdistusyhteiden luukkujen kiinnitykset korjattava, jotta viemärin hajut eivät  
    pääse leviämään kellaritiloihin 
 
– ilmanvaihtoverkostosta ei teetetty erikseen kuntotutkimusta, koska uuden osan 
   ilmanvaihtosaneeraus valmistui syksyllä 2015 
 
 
 
4. Alapohjan kuntotutkimus 14.9.2016 
 
 – alapohjarakenteet kunnossa 
 – alapohjarakenteiden näkyvät vauriot voidaan ulkonäöllisistä syistä korjata 
 
 
Kuntotutkimuksista saatu tieto ei suoraan vaikuta osittaisen perusparannuksen sisältöön. 
Kuntotutkimuksissa ei tullut esille tarvetta peruskorjata kattavasti rakennuksen perusjärjes-
telmiä samanaikaisesti tarveselvitys/hankesuunnitelman mukaisen osittaisen perusparan-
nuksen kanssa. Rakennuksen perusjärjestelmien peruskorjaukset kuuluvat kiinteistöyhtiölle 
vastuunjakotaulukon mukaisesti (liite 2). 
 
Kiinteistöyhtiölle kuuluvia seuraavia peruskorjauksia ovat vanhan osan pohjaviemäreiden ja 
uuden osan pystyviemäreiden saneeraukset sekä vanhan osan lämpimän käyttövesiverkos-
ton heikompien kohtien kunnostus 3-5 vuoden sisällä. Jos esimerkiksi viemärit kunnoste-
taan vaihtamalla vanhat putket uusiin, tarkoittaa se 2-3 kuukauden koko sosiaali- ja terve-
ysaseman toiminnan pysähtymistä. Väistötiloja on erittäin vaikea löytää. Vaihtoehtona put-
kien uusimiselle tulee selvittää viemärien sukitusmahdollisuus. 
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3. PERUSTELUT HANKKEELLE 
 
Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema on keskeinen toimipiste Vantaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluverkossa. Tikkurilan alueen väestönkasvu on ollut ja tulee olemaan 
yksi voimakkaimmin kasvavista alueista Vantaalla. Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman 
tilat eivät riitä nykyisellään kattamaan tätä väestönkasvun aiheuttamaa painetta toimintojen 
laajentamiseksi.  Etenkin vastaanottohuoneista on jo nyt pulaa ja tilanne pahenee tulevien 
vuosien kuluessa. 
 
Nykyisen kiinteistön ikä ja kunto huomioiden ei vuosikorjausten vaikutus enää riitä 
turvaamaan turvallista ja ajanmukaista toimintaympäristöä. Riittävän suurella 
perusparannuksella toimitiloja pysytään korjaamaan kerralla siten, että kiinteistön elinkaarta 
voidaan pidentää. 
 
 
 

3.1. HANKKEEN LIITTYMINEN PALVELUVERKKOON 
 
Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman kehittäminen liittyy osaksi tulevaa SOTE-mallia. Se on 
jo nyt keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikka Vantaan palveluverkossa, jonne 
on keskistetty eri toimialojen toimintoja se määrä, mitä kiinteistöön on ollut mahdollista 
sijoittaa. Tulevassa SOTE- mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon Tikkurilan toimipaikkaa 
tullaan kehittämään hyvinvointikeskusmallin mukaisesti, joka vaatii tähän tarkoitukseen 
soveltuvat uudet riittävät toimitilat. 
 
 
 
 

4. TOTEUTTAVAT MUUTOS- JA PERUSPARANNUSTYÖT 
 
Osittainen perusparannus keskittyy vain oleellisimpiin muutos- ja korjaustarpeisiin. Tehtävät 
muutos- ja perusparannustyöt on jaettu kolmeen pääryhmään: 
 
1. Vastaanottotilojen lisääminen muuttamalla toimisto- ja toimenpidehuoneita  
     vastaanottohuoneiksi 3. kerroksessa (liite 3) 
 – aikuissosiaalityöltä vapautuvia toimistohuoneita muutetaan terveysaseman  
           vastaanottohuoneiksi 17 kpl 

– terveysaseman porras A:n idän puoleisen käytävän vastaanottohuoneet (7 kpl)  
   muutetaan hammaslääkärien vastaanottohuoneiksi 
– varasto 333 muutetaan terveysaseman asiakkaiden odotustilaksi 

    Vastaanottohuoneista on tilaselosteet (liite 6) 
 
2. Yleisen viihtyvyyden parantaminen kunnostamalla huonokuntoisimmat käytävä- ja  
    odotustilat (liite 4) 
 – alakatto-, valaistus- ja lattiakorjauksia  
 
3. Sisäilmaongelmahuoneiden kunnostus (liite 5) 
 – sisäilmaongelmahuoneet tiivistetään, aiemmin tiivistettyjen huoneiden  
            tiivistyspuutteet korjataan 
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5. TOIMINNALLISET JA TILALLISET TAVOITTEET  
 

5.1. KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 
 

Osassa tiloja käyttötarkoitukset tulevat muuttumaan. Toimistohuoneita muutetaan joko 
hammaslääkärin tai lääkärin vastaanottohuoneiksi ja varastotila muutetaan asiakkaiden 
odotustilaksi. 
 

5.2. TILALLINEN MUUNTOJOUSTO 
 

Rakennuksen pilari- ja ikkunajako antavat mahdollisuuden toiminnan kannalta oikean 
kokoisten huonetilojen muodostamisen nykyisiä väliseiniä purkamalla ja uusia rakentamalla. 
Rakennuksen runko on myös sopivissa kohdissa tarpeeksi syvä mahdollistaen laajempien 
asiakkaiden odotustilojen sijoittamisen rungon keskialueelle. 
 

5.3. RAKENTEELLINEN MUUNTOJOUSTO 
 

Rakenteellisen muuntojoustavuuden kannalta rakennuksen runkorakenteissa ei ole 
oleellisesti muunneltavuutta haittaavia kantavia seiniä tai palkkeja. 
 

5.4. TEKNINEN MUUNTOJOUSTO 
 

Huonetilojen ilmavaihdon nykyiset ilmamäärät eivät ole suuruudeltaan mitoitusnormien 
minimitasoa, mikä antaa laajemmat mahdollisuudet eri tilankäyttöratkaisuihin.  
 

5.5. PINTARAKENTEIDEN LAATUVAATIMUKSET 
 

Kaikkien uusittavien pintarakenteiden ja verhousten tulee olla kestäviä ja helposti 
puhdistettavia. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään pintamateriaalien akustisiin 
ominaisuuksiin ja paloturvallisuuteen. Materiaalien päästöluokka on M1 ja rakennuksen 
puhtausluokka P1. Antibakteerisia pinnoitteita hyödynnetään seinissä, katoissa, ovien 
vetimissä ja kaiteissa. Lattiapinnat eivät märkänäkään saa olla liukkaita ja ne tehdään 
helposti puhdistettaviksi.  
 

Värimaailma, jos sitä muutetaan, tehdään aistirajoitteisten ehdoilla. 
 

5.6. TURVALLISUUSTAVOITTEET 
 

Tehdyillä muutos- ja korjaustöillä ei saa heikentää nykyisen toiminnan turvallisuustasoa.   
 

5.7. ESTEETTÖMYYS 
 
Korjaus- ja muutostyöt tehdään RakMK F1:n mukaisesti täysin esteettömäksi. Esteettömyys 
huomioidaan mm kynnyksissä, ovileveyksissä, yleisessä mitoituksessa (pyörätuolit) ja 
mahdollisessa oviautomatiikassa. 
 

5.8. ESTEETTINEN LAATU 
 

Kaikissa suunnitteluratkaisuissa tavoitellaan laitosmaisuuden vähentämistä pitäen kuitenkin 
mielessä toiminnan asettamat vaatimukset hygienialle, hoitotekniikalle ja toimivuudelle.  
 

5.9. RAKENNUSHISTORIALLISET TAVOITTEET 
 

Rakennusta ei ole luokiteltu rakennusperintökohteeksi. Tehtävillä muutos- ja 
korjaustoimenpiteillä ei ole rakennushistoriallisia tavoitteita. 
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6. TEKNISET TAVOITTEET 
 

6.1. RAKENNETEKNISET TAVOITTEET 
 
Sisäilmaongelmasyistä tiivistettävien huoneiden kaikki vaaka- ja pystypintojen sekä pysty- 
ja pystypintojen väliset saumat tiivistetään täysin tiiviiksi RT- ohjekortissa RT 14–11197 
esitetyn luokituksen (sivu 2) mukaisesti. 
 
Rakennusmassojen välisiä liikuntasaumojen tiivistyksiä uusitaan liikkeen sallivilla elastisilla 
massoilla. Laajuus selvitetään suunnitteluvaiheessa. 
 
Uusien väliseinien liittymät olemassa olevaan runkoon tehdään ääniteknisesti ja 
muodonmuutosten (rakenteiden painumat) sallivilla liitoksilla. 
 

6.2. LVIA-TEKNISET TAVOITTEET 
 

Vesijohdot ja viemärit 
 
Toimisto/toimenpidehuoneiden muuttaminen lääkärien ja hammaslääkärien 
vastaanottohuoneiksi: 
-lääkärit (huoneita 17kpl): uudet pesuallas + sekoittaja ja lattiakaivo 
-hammaslääkärit (huoneita 7kpl): olemassa oleva pesuallas + uusi sekoittaja pitkällä vivulla   
 ja lattiakaivo, hammaslääkärituolin vaatimat vesi-, paineilma- ja imulaiteliitännät 
 
Ilmanvaihto 
 
Huoneiden muuttaminen lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottohuoneiksi:  
-tulo- ja poistoilmaventtiilien siirtäminen väliseinämuutosten mukaisiksi 
-tulo- ja poistoilmamäärien tasapainottaminen mittauksin ja säädöin  
 
Käytävien ja odotustilojen alakattojen muuttaminen tai uusiminen levyalakatoiksi: 
-tiloja palvelevien tuloilman kattohajottajien ja poistoventtiilien uusiminen 
 
Varaston 333 muuttaminen asiakkaiden odotustilaksi: 
-tulo- ja poistoilmaventtiilien ja ilmamäärien lisääminen vastaamaan D2:n ohjearvoja 
 
Sisäilmaongelmahuoneiden kunnostaminen: 
-tulo- ja poistoilmamäärien tasapainottaminen mittauksin ja säädöin  
 

6.3. SISÄILMATAVOITTEET 
 

- sisäilmaluokka S2 

- ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 

- rakennusmateriaalien päästöluokka M1 

- ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 
 
 

6.4. VALAISTUS- JA SÄHKÖTEKNISET TAVOITTEET 
 
6.4.0 Yleistä 
Nykyisiin sähköjärjestelmiin tehdään rakennus-, LVIA- ja toiminnallisista muutoksista aiheu-
tuvat sähkötyöt. Muutostöissä noudatetaan voimassa olevia sähkötöitä koskevia standar-
deja. 
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Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuut-
ta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitse-
maan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
6.4.1 Aluesähköistys ja liittymät 
Nykyiset sähkö- ja teleliittymät säilytetään ennallaan. 
 

Pihojen, ulkoseinien ja katosten sähkötekniikka säilytetään ennallaan. 
 
6.4.2 Sähkönjakelu ja keskukset 
Kolmannen kerroksen uusia hammashoitotiloja (7 kpl) varten asennetaan ryhmäkeskus ja 
sille nousujohto. Muilta osin muutokset ja lisäykset tehdään nykyisiin ryhmäkeskuksiin. 
 
6.4.3 Johtotiet 
Muutosalueille asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, joh-
tokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi 
maalattua mallia. 
 

Pääsääntöisesti asennuksissa hyödynnetään olemassa olevia johtoteitä. 
 
6.4.4 Johdot ja niiden varusteet 
Muutosalueille asennetaan kaapeleita ja johtoja jotka palvelevat mm. seuraavia käyttötar-
koituksia: 
- maadoituksia/potentiaalintasauksia 
- voimavirtalaitteita esim. hammashoitolan laitteita 
- valaistusta ja pistorasioita 
- tele- ja turvajärjestelmiä 
- LVIA -laitteita 
 
Läpiviennit ja palokatkot tulee tiivistää hyvin. 
 
6.4.5 Valaistusjärjestelmät 
Valaistus uusitaan käytävillä joissa alakatot uusitaan, 3.kerroksen uudessa odotustilassa, 
väliseinämuutoshuoneissa ja uusissa hammashoitotiloissa (7 huonetta). Lisäksi hämärien 
käytävien ja odotustilojen valaistusta täydennetään lisävalaisimilla.   
 

Muutosalueiden valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin 
SFS-EN 12464-1 suosituksia. Niillä käytävillä, jossa valaistustasoa parannetaan lisäämällä 
yksittäisiä valaisimia, voidaan standardin tavoitetasoista hieman joustaa. 
 

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet 
sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan 
siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimak-
kuudella. 
 

Valaisinvalinnoissa ja -sijoituksissa tulee yleisissä tiloissa huomioida kodinomaisuus sekä 
seinäpintojen valaistus.  
 
6.4.6 Yleiskaapelointijärjestelmä  
(atk, puhelin, wlan) 
 

Muutosalueilla tehdään tila- ja toiminnallisista muutoksista aiheutuvat sähkötyöt. Nykyiset 
johdot ja rasiat hyödynnetään pääsääntöisesti. 
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6.4.7 Yhteisantennijärjestelmä 
Uuteen odotustilaan (3.krs) lisätään antennipistorasiat molemmille päätyseinille. Muilta osin 
antenniverkko säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta mahdollisia pieniä rakennustöistä 
aiheutuvia töitä. 
 
6.4.8 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 
Uusi odotustila varustetaan kaiuttimilla, jotka liitetään nykyiseen järjestelmään. Muilta osin 
järjestelmä säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta rakennustöistä aiheutuvia muutostöitä 
(väliseinä- ja alakattomuutoksia). 
 
6.4.9 Keskuskellojärjestelmä 
Uusi odotustila varustetaan aikakellolla, joka liitetään nykyiseen järjestelmään. Muilta osin 
järjestelmä säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta rakennustöistä aiheutuvia mahdollisia 
pieniä muutostöitä. 3.kerroksen vastaanottohuoneiden kellot patterisekuntikelloja. 
 
6.4.10 Sisäänpyyntölaitteet (ns. koputuskojeet) 
Uudet vastaanottohuoneet mistä sisäänpyyntölaitteet puuttuvat, varustetaan sisäänpyyntö-
laitteilla. Muilta osin järjestelmä säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta rakennustöistä 
aiheutuvia mahdollisia pieniä muutostöitä (väliseinämuutoksia). 
 
6.4.11 Päällekarkaushälytysjärjestelmä (Hedegren Smart) 
Nykyiseen järjestelmään tehdään tila- ja toiminnallisista muutoksista aiheutuvat sähkötyöt. 
Laitteet ovat käyttäjän erillishankinnassa. 
 
6.4.12 Rikosilmoitusjärjestelmä 
Järjestelmään ei tehdä muutostöitä. 
 
6.4.13 Videovalvontajärjestelmä 
Uuteen odotustilaan lisätään dome-mallinen videovalvontakamera, joka liitetään nykyiseen 
järjestelmään. Kamera on käyttäjän erillishankinnassa. 
 
6.4.14 Kulunvalvontajärjestelmä 
Nykyiseen järjestelmään tehdään rakennustöistä aiheutuvat mahdolliset muutostyöt. 
 
6.4.15 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 
Nykyiseen järjestelmään tehdään rakennustöistä aiheutuvat sähkötyöt. 3,kerroksen uusiin 
lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottohuoneisiin lisätään turvavalaisimet (niihin huonei-
siin mistä ne puuttuvat). 
 
6.4.16 Paloilmoitinjärjestelmä 
Nykyiseen järjestelmään tehdään rakennustöistä aiheutuvat sähkötyöt. 
 
6.4.17 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä 
Nykyisiin järjestelmiin tehdään rakennustöistä aiheutuvat sähkötyöt. 
 
6.4.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 
Uusille käyttäjien toimituksessa oleville laitteille (hammashoitolaitteet, tutkimusvalaisimet, 
yms.) asennetaan sähkösyötöt, pistorasiat ja ohjauskaapelit. Lisäksi nykyisiin järjestelmiin 
tehdään rakennustöistä aiheutuvat mahdolliset muutostyöt. 
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6.5. ENERGIATEHOKKUUSTAVOITTEET  
 
Tässä osittaisessa peruskorjauksessa ei rakenteita tai talotekniikan järjestelmiä 
peruskorjata siinä laajuudessa, että kattavia energiatehokkuustavoitteita olisi syytä asettaa. 
 
Rakenneratkaisujen ja laitteiden valinnassa tulee yhtenä keskeisenä valintakriteerinä olla 
energiatehokkuus. 
 
 

6.6. AKUSTISET TAVOITTEET 
 
- RakMK C1 mukaisesti 
- SFS 5907 luokka C vaatimustaso 
 

6.7. RAKENNUSTÖIDEN AIKAINEN PUHTAUSVAATIMUS 
 
Rakennustöiden aikainen puhtausluokka on P1/P2. Työmaan puhtaudenhallinnan seuranta 
ja ohjaus aloitetaan muutostöiden käynnistyessä ja sitä jatketaan vastaanottovaiheeseen 
saakka. Puhtaudenhallintaohjeeseen määritellään käytettävät arviointimenetelmät, -vastuut 
ja -taajuudet sekä mahdollisesti käytettävät sanktiokäytänteet. Puhtaudenhallinnan 
seuraamisessa ja ohjauksessa voidaan käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten paine-
eromittaria ja ilmanhiukkasmittaria.   
 
Työmaan puhtaudenhallinnan seurannasta ja ohjauksesta sovitaan urakoitsijoiden kanssa 
pidettävässä aloituskokouksessa, joka pidetään ennen varsinaisen seurannan aloittamista. 
Kokouksessa varmistetaan, että hankkeen osapuolilla on riittävät tiedot puhtaudenhallinnan 
suunnittelua ja toteutusta varten. Lisäksi kokouksessa tarkistetaan pääurakoitsijan laatima, 
puhtaudenhallintaohjeeseen perustuva pölynhallintasuunnitelma sekä työmaan 
yleisaikataulu. 
 
 

7. KIINTEISTÖNPIDON TAVOITTEET  
 

7.1. ELINKAARITAVOITTEET 
 

Osittaisen perusparannuksen muutos- ja korjaustöiden tekninen elinkaaritavoite on 30 vuotta. 
 

Käyttäjän tavoite: Rakennus tulee olemaan sosiaali- ja terveysasemakäytössä uuden 
hyvinvointikeskuksen valmistumiseen (tavoiteaikataulu 2021) asti. Rakennus on sosiaali- ja 
terveysasemakäytössä ainakin seuraavien 5 vuoden ajan. 
 

7.2. LAATUUN PERUSTUVA YLLÄPIDETTÄVYYS 
 

Uusien väliseinien ja kattopintojen tulee olla sileäpintaisia ja helposti puhdistettavia, 
materiaalien tulee kestää kosteapyyhintää ja eriasteisia puhdistusaineita. Uusien 
lattiamateriaalien tulee kestää käsihuuhteita ja erilaisesta likaantumisesta johtuvaa 
puhdistamista käsi- ja konemenetelmillä. Siivouksella on oleellinen merkitys tilojen 
hygieenisyyden ja asukkaiden asiakkaiden / henkilökunnan terveyden kannalta. 
Materiaalivalinnoissa tulee ottaa huomioon turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys. 
Nanoteknologiaa suositellaan käytettävän kaikilla mahdollisilla ote- ja kosketuspinnoilla. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri hygieenisyyttä vaativien tilojen materiaalivalintojen 
puhdistettavuus. Materiaalivalinnoissa tulisi kustannukset laskea elinkaarikustannuksien 
mukaan, jolloin materiaalien hoito- ja huoltokustannukset jakautuvat useammalle vuodelle. 
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8. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 
 
Kohteen osoite on Kielotie 11, 01300 Vantaa. 
Kiinteistön omistaja on Vantaan kaupungin konserniyhtiö Kiinteistö Oy Tikkurilan 
Terveysasema. 
 
Tontin pinta-ala on 5657 m2. 
 
 

8.1. SIJAINTIKARTTA 
 
Ks. liite 1 
 
 

8.2. KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT, RASITTEET 
 
Kiinteistötunnus 92-61-204-1, pysyvä rakennustunnus 4034. 

 
Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella, kortteli 61204, tontti 4. Asemakaava on vahvistettu 
24.10.2011. Asemakaavassa tontti on merkitty P-tunnuksella: palvelurakennusten 
korttelialue. Tontin rakennusoikeus on 14 000 m2 (käytetty rakennusoikeus 9950 m2). 
 
 

8.3. PIHA 
 
Hankkeesta ei aiheudu tarvetta ulkoalueiden muokkaukseen. 
 
 

8.4. LIIKENNE, PYSÄKÖINTI, KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, MELUSELVITYS 
 

Ei toimenpiteitä. 
 
Kohde ei sijaitse lentomelualueella. 
 
 

9. VÄISTÖTILANTARVE  
 
Osittainen perusparannus toteutetaan ilman erityisiä väistötiloja sellaisissa 
osakokonaisuuksissa, että väistötilan tarve voidaan hoitaa sisäisellä joustolla tai 
hyödyntämällä muiden sosiaali- ja terveysasemien kapasiteettia. 
 
Tarveselvitys/hankesuunnitelman tekovaiheen aikana perhepalveluiden toimintoja on muun 
muassa sisäilmaongelmasyistä siirtynyt Tikkurilan keskustassa sijaitsevaan Vernissakadun 
6-8 kiinteistöön. Perhepalveluille jää kolmanteen kerrokseen tiloja noin 15 työpisteen verran 
(yhteensä 320 htm2, liite 3). Tilat toimivat peruskorjauksen aikana väistötiloina ja 
peruskorjauksen jälkeen palaavat perhepalveluiden käyttöön. 
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10. KUSTANNUKSET 
 

Kustannusarvio / tavoitehinta on 1 500 000 € (alv 0 %, KL 88). Tavoitehintalaskelma on 
tämän tarveselvitys / hankesuunnitelman liitteenä (liite 7). 

 
 

11. KALUSTAMISEN JA VARUSTAMISEN KUSTANNUKSET 
 

Kalustamisen ja varustamisen kustannukset ovat ~ 240 000 €. 
 
 

12. RAHOITUS JA AIKATAULU 
 

12.1. RAHOITUS 
 
Perusparannuksen määräraha on kaupungin talousohjelmassa vuosilla 2017–2018.  
 

12.2. AIKATAULU 
 
Arvioitu toteutusaika on 9/2017-9/2018. 
 
 

13. KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA TOIMINTAKUSTANNUKSET 
 

13.1. YLLÄPITOKUSTANNUKSET 
 
Osittaisella perusparannuksella ei ole vaikutusta ylläpitokustannuksiin. 
 
Vuokravaikutus pääomakustannuksiin on 6 250 € / kk, 75 000 € / v. 
 

13.2. TOIMINTAKUSTANNUKSET 
 
Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman toimintakustannukset 2018 ovat ~15 500 000 €. 
 
 

14. RISKIT 
 
Sote- (sosiaali- ja terveydenhuolto-) uudistus käynnistyy vuoden 2019 alusta. Nyt tehtävä 
investointi saattaa olla ristiriidassa uusien sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisperiaatteiden kanssa. 
 
Rakennuksen vanhan osan pohjaviemäreiden, uuden osan pystyviemäreiden ja vanhan 
osan lämpimän käyttövesiverkoston heikompien kohtien kunnostustarve ovat ajallisesti 
lähellä. Jos edellä mainittujen korjausten tarve aikaistuu, tämän osittaisen 
perusparannuksen suorittaminen vaikeutuu jouduttaessa sovittamaan se koko rakennusta 
koskevien järjestelmien korjausaikatauluihin. 

 
Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan 
kaupungin tilakeskuksen turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat.
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15. TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ 
 

15.1. RYHMÄN JÄSENET 
 
Tilakeskus:   
 
Mikko Juolahti, hankekehitysarkkitehti 

Katri Olli, rakenneinsinööri, työturvallisuuskoordinaattori 

Timo Sippola, lvi-insinööri 

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 

Tuula Raulo, kustannusinsinööri 

Mika Smirnov, alueisännöitsijä 

Anne Valkeapää, puhtausasiantuntija 

 
 
KOY Tikkurilan terveysasema: 
 

Simo Ruohomäki, toimitusjohtaja 
 
 
Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema:   
 

Pertti Sopanen / terveyspalvelut, Keski-Vantaan terveysasemapalvelut 

Jari Mäkelä / terveyspalvelut, Keski-Vantaan terveysasemapalvelut 

Päivi Lindqvist / terveyspalvelut, Keski-Vantaan terveysasemapalvelut 

Kirsi Koljonen /terveyspalvelut, kuntoutustoiminta 

Merja Seidler / terveyspalvelut, kuntoutustoiminta, fysioterapia 

Sirpa Salmi / vanhus- ja vammaispalvelut, avopalvelut, kotihoito 

Tuija Vilkko / vanhus- ja vammaispalvelut, avopalvelut, tehostettu kotihoito  

Arja Kanerva /perhepalvelut, päihdepalvelut, huumehoitoklinikka 

Virve Flinkkilä / perhepalvelut, aikuissosiaalityö 

Pia Green / perhepalvelut, aikuissosiaalityö 

Asta Mellais / talous- ja hallintopalvelut, kehittämisyksikkö 

Joona Iso-Lotila / Suun terveydenhuolto liikelaitos 

Pirkko Posio / Suun terveydenhuolto liikelaitos 

Riitta Heikkilä / HUS-Kuvantaminen 

Anne-Marie Hovi / Vantaan työterveys 

Riitta Pimiä/ Vantaan työterveys 

 
Elina Mehtonen / kaupunginjohtajan toimiala, henkilöstökeskus, työsuojeluvaltuutettu 
 



 

 

  TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA – SIJAINTIKARTTA                 Liite 1 
 

 
 
 



 

 

  TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA – VASTUUNJAKO                 Liite 2 
 

Tehtävät

Selvitykset Tike/Soster Kiint. Oy

Sisäilmastokysely 2016 x T

Sisäilmatutkimus  - T

Asbestikartoitus x K

Vesikaton kuntotutkimus x K

Alapohjan kuntotutkimus x K

Putkistojen kuntotutkimus x K

Julkisivujen kuntotutkimus x K

Muut kuntotutkimukset  - K

Rakenteiden muutos- ja korjaustyöt Tarve Tike/Soster Kiint. Oy

Tilamuutokset (purku ja seinien rakentaminen, pinnat) x T

Nykyisten wc-tilojen uusiminen  - T

Säilyvien seinien huolto ja maalaus x T

Käytävien/aulojen katto/alakattopintojen uusiminen/maalaus x T

Muiden tilojen katto/alakattopintojen uusiminen/maalaus x T

Käytävien/aula/odotustilojen lattioiden uusiminen x T

Muiden tilojen lattioiden uusiminen x T

Nykyisten rakenteiden/tilojen tiivistäminen x T

Hissien uusiminen ja peruskorjaus x K

Lukituksen uusiminen  - K

Vesikattojen peruskorjaus x K

Alapohjan korjaustarpeet  - K

Julkisivujen peruskorjaus x K

Autokannen vesieristeen uusiminen x K

Talotekniikan muutos- ja korjaustyöt Tarve Tike/Soster Kiint. Oy

Tilamuutoksista johtuvat talotekniikan muutostyöt x T

Valaistuksen uusiminen odotustiloissa/käytävillä x T

Valaistuksen uusiminen muissa tiloissa x T

Perussähköjärjestelmän uusiminen*  - K

Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä x T

Turva- ja merkkivalojärjestelmä (uusittu 2009)  x K

Paloilmoitinjärjestelmä (uusittu 2012)  - K

Murtohälytysjärjestelmä (uusittu 2014)  - K

Kameravalvontajärjestelmä/rakennuksen ulkopuolinen  - K

Kameravalvontajärjestelmä/rakennuksen sisäinen  - S

Keskuskellojärjestelmä  - K

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä  - T

Henkilöturvajärjestelmä  - S

Wlan-verkko x T

Lankapuhelinverkon ylläpito  - K

Lämmitysjärjestelmän korjaukset  - K

Jäähdytysjärjestelmän korjaukset ja laajennus  - K

Nykyisen ilmanvaihdon puutteiden korjaus  - K

Ilmanvaihdon perusparannus  - K

Vesi- ja viemäriputkiston peruskorjaus x K

* vanhan osan sähköpääkeskus uusittu 2014

Tarve Toimija/maksaja

 



349,1 m2

pp
p

pp
p

+23.210

+24.750

310
PORRASH

+24.760

+23.075
S313
PORRASH.

+23.230

+24.760
S301
PORRASH 355

HISSI

354
PORRASH.

IV-KUILU

ppp

S310a
HISSIK.

L

JK

L

S313a
HISSIK

S313a
HISSIK

JK

L

+24.760+24.760

JK

B

A

C

D

ppp

AP
K

L

ATK

ATK

 339
 TAUKOTILA
 21,0 m2

 337
 HAMMASH. VAST.OTTO
 25,6 m2

 336
 HAMMASHUOLTO
 19,6 m2

 335
 IMUM.
 1,5 m2

 338
 SK
 4,0 m2

 S384
 KÄYTÄVÄ
 57,9 m2

 340b
 PUHDAS VAR
 5,8 m2

 340a
 PUHDAS TILA
 16,8 m2

 340c
 LIKAINEN TILA
 14,5 m2

 343
 VAST.OTTO
 23,0 m2

 344
 TOIMISTO
 13,4 m2

 345
 TOIMISTO
 11,5 m2

 352
 AJANVARAUS
 11,6 m2

 334
 VAST.OTTO
 22,9 m2

 S388
 VAR
 12,6 m2

 384a
 WC
 2,4 m2

 384b
 WC
 2,4 m2

 S397
 TOIMISTO
 15,8 m2

 347
 HOITOHUONE
 13,6 m2

 S382
 ODOTUSTILA
 64,5 m2

 310a
 RK
 0,6 m2

 331
 VAST.OTTO
 18,7 m2

 330
 VAR
 10,6 m2

 329
 VAST.OTTO
 15,8 m2

 328
 VAST.OTTO
 15,9 m2

 346
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 349
 VAST.OTTO
 21,4 m2

 350
 TOIMISTO
 11,8 m2

 351
 VAR
 2,4 m2

 S379
 WC
 2,4 m2  S357

 KÄYTÄVÄ
 30,3 m2

 327
 VAST.OTTO
 15,6 m2

 S367
 KOKOUS
 23,1 m2

 316
 PUHETER.
 14,7 m2

 317
 PUHETER.
 15,1 m2

 318
 PUHETER.
 14,8 m2

 319
 PUHETER.
 15,1 m2

 320
 TOIMISTO
 10,5 m2

 321
 TOIMISTO
 15,9 m2

 S368a
 WC
 1,9 m2

 S368
 KÄYTÄVÄ
 52,9 m2

 S366
 K
 5,1 m2

 S365
 PUKUHUONE
 17,7 m2

 S364
 WC
 2,4 m2

 S362
 SH
 1,5 m2

 S378
 KÄYT.
 5,0 m2

 S363
 SIIV.VAR
 2,7 m2

 S361
 VAR
 4,5 m2

 S360
 VAR
 7,5 m2

 S345
 ARKISTO
 7,1 m2

 322
 TOIMISTO
 22,7 m2

 66
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 S354
 KÄYTÄVÄ
 73,6 m2

 S354a
 RK
 0,8 m2

 S355
 KÄYTÄVÄ
 24,2 m2

 325
 WC
 2,2 m2

 324
 WC
 1,8 m2

 326
 VAST.OTTO
 16,4 m2

 S337
 WC
 2,7 m2

 S336
 PUKUH
 22,6 m2

 S338
 SH
 1,9 m2

 67
 VAST.OTTO
 15,1 m2

 68
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 69
 VAST.OTTO
 12,9 m2

 70
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 71
 VAST.OTTO
 13,3 m2

 72
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 315
 VAST.OTTO
 16,2 m2

 73
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 314
 VAST.OTTO
 9,6 m2

 S320
 WC
 2,2 m2

 74
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 75
 VAST.OTTO
 21,5 m2

 313
 VAST.OTTO
 9,9 m2

 S304
 WC
 1,9 m2

 312
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 311
 TOIMISTO
 13,6 m2

 S305
 KÄYTÄVÄ
 62,9 m2

 76
 VAST.OTTO
 17,4 m2

 S302
 KOM
 2,0 m2

 303
 RK
 1,3 m2

 S324b
 POSTITUS
 17,9 m2

 S329
 KÄYTÄVÄ
 11,6 m2

 S319
 TAUKOTILA
 25,0 m2

 3218.2
 WC
 2,4 m2

 3218.1
 SH
 2,4 m2

 3128
 PUKUH
 18,1 m2

 3128A
 PUKUH
 8,7 m2

 3218.4
 WC
 2,3 m2

 3218.3
 SH
 2,2 m2

 332
 KÄYTÄVÄ
 150,8 m2

 332i
 RK
 1,8 m2

 397
 KOPIOINTIH
 12,0 m2

 395.1
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 395.2
 VAST.OTTO
 22,8 m2

 S315
 SIIVOUS
 11,4 m2

 S316a
 RK
 0,6 m2

 S316
 KÄYTÄVÄ
 29,8 m2

 S317
 KÄYTÄVÄ
 66,4 m2

 356.2
 NEUVOTTELUH 2
 36,3 m2

 356.1
 NEUVOTTELUH 1
 27,6 m2

 353
 TOIMISTO
 10,7 m2

 354
 TOIMISTO
 10,2 m2

 355
 TOIMISTO
 10,6 m2

 356
 TOIMISTO
 15,1 m2

 357
 TOIMISTO
 16,0 m2

 358
 TOIMISTO
 14,8 m2

 S317b
 RK
 1,1 m2

 S318a
 KOPIO
 3,9 m2

 S317a
 WC
 2,0 m2

 S318b
 WC
 2,6 m2

 359
 TOIMISTO
 13,6 m2

 360
 TOIMISTO
 13,7 m2

 398
 TOIMISTO
 27,9 m2

 S318
 KÄYTÄVÄ
 29,0 m2

 362
 TOIMISTO
 16,0 m2

 361
 TOIMISTO
 10,6 m2

 363
 TOIMISTO
 10,2 m2

 364
 TOIMISTO
 11,0 m2

 365
 TOIMISTO
 16,0 m2

 366
 VAST.OTTO
 16,6 m2

 367
 VAST.OTTO
 14,4 m2

 368
 TOIMISTO
 11,2 m2

 369
 VAST.OTTO
 15,5 m2

 371
 VAST.OTTO
 17,2 m2

 372
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 373
 VAST.OTTO
 20,6 m2

 374
 VAST.OTTO
 19,5 m2

 375
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 376
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 377
 VAST.OTTO
 18,2 m2

 378
 VAST.OTTO
 23,5 m2

 379
 TOIMISTO
 15,5 m2

 380
 TOIMISTO
 14,5 m2

 381
 TOIMISTO
 13,7 m2

 382
 TOIMISTO
 17,3 m2

 307
 RK
 1,0 m2

 383
 TOIMISTO
 9,6 m2

 384
 KIRJAAMO
 17,1 m2

 16
 RK
 0,7 m2

 388
 TOIMISTO
 11,8 m2

 389
 TOIMISTO
 17,8 m2

 390
 TOIMISTO
 13,0 m2

 391
 TOIMISTO
 12,7 m2

 392
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 394
 VAST.OTTO
 17,8 m2

 395
 VAST.OTTO
 16,5 m2

 396
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 332g
 WC
 2,7 m2

 332h
 WC
 2,7 m2

 332f
 WC
 2,6 m2

 387
 VAHTIM.
 16,3 m2

 332a
 ODOTUSTILA
 25,1 m2

 386
 KOPIOINTI/LÄHETTÄMÖ
 24,8 m2

 385
 TOIMISTO
 15,4 m2

 332e
 PESUH
 3,6 m2

 332d
 PESUH
 3,6 m2

 333
 ODOTUSTILA
 27,2 m2

 332b
 INVA-WC
 3,4 m2

 332c
 WC
 3,5 m2

 383a
 VARASTO
 22,8 m2

 323b
 NEUVOTTELU
 27,2 m2

 323
 NEUVOTTELU
 29,4 m2

KIINT. OY TIKKURILAN TERVEYSASEMA
Kielotie 11  01300  Vantaa

3. kerros
Tilamuutokset

SUUN TERVEYDENHUOLTO
- vastaanottohuoneita lisää 7 kpl

TERVEYSASEMA
- vastaanottohuoneita lisää 11 kpl

SUUN TERVEYDENHUOLTO
- vastaanottohuoneita nyt 9 kpl

TERVEYSASEMA
- vastaanottohuoneita nyt 16 kpl

PERHEPALVELUT
- työpisteitä > 15 kpl

TERVEYSASEMA
- vastaanottohuoneita lisää 6 kpl

TEHOSTETTU KOTIHOITO
- työhuoneita 14 kpl

ODOTUSTILA VARASTOSTA

UUDET VÄLISEINÄT, OVET JA VESIKALUSTEET -> PUNAINEN VÄRI
PURETUT RAKENTEET PISTEVIIVA

3.11.2016
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pp
p

S058
VARASTO

S046
VARASTO

+16.407

+15.170 RK
 S

01
1

S010
PORRASH

S029
VEDENPUH. LAITETILA

S035c
KÄYTÄVÄ

RK
02

1

+15.170+16.070
S013
PORRASH.

S022
PUKUH

037
HISSI

036
D-PORRAS

018
JAK.KEITTIÖ

025
SOS.TILA /N

HOLVI

033
LÄMMÖNJAKOH

+16.520+15.190

S055
TAV.HISSI

+15.000

pp
p

HISSIK.

HISSIK.

+14.910

+16.428

+14.000

+14.100
+14.100

028
LEPOHUONE

022
ET

+15.250

S057a
HAPPOVAR

059
SIIV.VAR

+15.170

SL
A

S053
LÖYLYH

S052
PESUH

+15.220

S056c
PUKUH

S057
WC

APK

L

JK

+15.220

+15.390

+15.500

S056d
PUKUH

S045
KÄYTÄVÄ

S054
PORRASH

S060
PUKUH

S048a
ETUH

S047
WC

S062
KEITTIÖ

S061
NEUVOTTELUH

+15.170

+15.340

+15.430

+15.430 +15.500

pp
p

S050a
ETUH

S050b
WC

S036a
PUKUH

S037a
TULENAR APK

L

VETOKAAPPI

KO
HD

EP
OI

ST
IM

UR
IS051

LABORATORIO

+15.300

+15.420

S010a
HISSI

S009
KOMP.+VESIM.

+15.120

+15.170
S012
KÄYTÄVÄ

+15.120

S031
AJOKÄYTÄVÄ

+15.130

S016
SPK

S017
JÄTEH

S015
PUH TJ

S023
SUOJAHUONE

S018
WC

S020
SH

S019
PESUH

S002
SUOJAH/ ARKISTO

S003
SUOJAH/ ARKISTO

S014a
RELEH.

+15.170

+15.470

S035b
KÄYTÄVÄ

S005
LÄMMÖNJAKOH.

PPK

S004
SIIV.VÄL.VAR

+15.800

+15.800

+16.400

+15.170+15.170+15.150

+14.100 +14.100
+14.050 +14.050 +14.050

+14.000

S039
JÄTEHUONE

KEITTIÖ-
JÄTEKYLMIÖ

S035a
KÄYTÄVÄ

S034
AUTOHALLI 46AP+15.400

002
VARASTO LAITETILA

001
KÄYTÄVÄ

+15.150

+15.000
003
SÄHKÖPÄÄKESKUS

004
MUUNTAJA

005
AUTOHALLI

LK LK

029
TALLELOKEROT

INVA-AP

032
IV-KONEH

031
VARASTO

030
NOUSUKESKUS

027
WC

026
WC

AP
K

AP
K

PK
JK

024
SK

LK

020
WC

021
SOS.TILA

019
WC

023
AULA

006
SAUNA

007
PESUH

008
PESUH

011
WC

008
TAKKAH

012
VAR

JKAPK

010
KK

013
ET

RK041

016
NEUVOTTELUH

017
KAHVIO

014
NEUVOTTELUH

015
KÄYTÄVÄ

039
VSS / KIINT.VAR

038
VSS / KIINT.VAR

+14.000+14.000

+14.000

+14.100

035
TK

+14.100

+14.000+14.000

INVA-AP

+14.100

PU
TK

IT
ILA

+15.000

ppp

040
LAITETILA

KAIVAMATON TILA

+15.100

+15.100

PUTKIKANAVA

KONEELLISEN SAVUNPOISTON
RAITISILMA

KONEELLISEN SAVUNPOISTON
RAITISILMA

ton
tin

ra
ja

 040
 TK
 1,7 m2

 S040a
 TYÖHUONE
 20,4 m2

 S040b
 TYÖHUONE
 14,9 m2

 S030a
 TAUKOTILA/TYÖH
 22,9 m2

 S033
 PESUTILA
 9,5 m2

 S032
 INVA-WC
 5,1 m2

 S030b
 HUOLTOTILA
 15,7 m2

 S008b
 VARASTO
 11,6 m2

 S008a
 VARASTO
 18,9 m2

 S008c
 HAPPIV
 2,9 m2

 S007b
 VARASTO
 11,4 m2

 S007a
 VAINAJIEN SÄIL.
 23,2 m2

 S006b
 VAR
 10,6 m2

 S006a
 ATK-HUONE
 57,0 m2

 S014c
 ATK-VARM.VAR
 8,9 m2

 S014b
 TELEH
 5,8 m2

 S027
 VARASTO
 46,4 m2

 S025
 SUOJAHUONE
 14,0 m2

 S024
 SUOJAHUONE
 30,0 m2

KIINT. OY TIKKURILAN TERVEYSASEMA
Kielotie 11  01300  Vantaa

Kellari
Käytävä- ja odotustilakorjaukset

3.11.2016
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Sälealakattokorjauksia
10 %

Patteri uusitaan

Sälealakatto uusitaan levyalakatoksi
Valaistus uusitaan

RK121

S170
TYÖHUONE

S161
APTEEKKI

160
TK

+16.407

+18.000

S167a
TOIMISTO

RK
11

1

S210
PORRASH

+18.020

+16.070
S113
PORRASH.

147
TK

RK137

148
LIIKETILA

130
TK

+17.855136
A-PORRAS

139
LAATIKKOVAR

141
HISSI

140
D-PORRAS

122
TOIMISTO

150
TOIMISTO

124
TK

145
TOIMISTO

146
NEUVOTTELU

120
HOLVI

143
TOIMISTO

S169
HOLVI

S168b
TYÖHUONE

S168a
TYÖHUONE +16.520+18.000

S171
TAV.HISSI

RK165

S167b
VARSTO

S166a
SK

S162c
WC

S162e
WC

S162d
WC

JK

JK

+18.000
+17.150

+17.550

+17.950

APK

KATETTU SISÄPIHA

+18.000

S135
KÄYTÄVÄ

+17.880+17.950
APK

L

KK

pp
p

S113a
HISSIK.

S113a
HISSIK.

+16.950

+16.910

+17.380

+14.910

+16.428

+1
7.4

00

+1
7.5

20

+1
7.7

00

+17.330+17.450+17.630

+17.850

+1
7.4

00
+1

7.4
00

+17.450 +17.330

+1
7.5

20

+1
7.7

00

+17.630

+1
7.9

00

+17.400

+19.769 +18.741

+17.420

+17.420

+17.400

+17.340

+17.500+17.850

+1
7.7

00

+17.650

+17.400

+17.850

+1
7.4

50

+17.380

+17.630

+17.520

+17.630 +17.630

+18.050

+17.600

+17.000+17.400

pp
 Ø

50

+17.830

KEITTIÖN HUOLTO

133
RASVANEROTIN

+17.850

+17.850

+17.870

+17.250

+17.060

+17.980

+17.840

RJK116b

144
SK

142
TOIMISTO

111
TOIMISTO

116a
SK

149
KK

JK

118
WC

119
WC

+17.000

+17.250

+17.100

+17.200

+17.200

+18.000

110
PANKKISALI

B

A

C

D

+17.465

+17.950

+17.930+17.000

+17.960

+17 .200

+17.980
+17.990

+18.000

LIIKETILA

+17 .200

+17 .950

PANKKIAUTOMAATTI

KÄYTÄVÄ

SR
K

SKWC M
IN

IK
EI

TT
IÖ

KK

+18.000

+17.980

+17.990

+18.000

ppp

A

C
B

 S153
 RYHMÄTILA
 44,3 m2

 S156
 VAR
 11,6 m2

 S154
 VAR
 5,1 m2

 S131
 KÄYTÄVÄ
 95,2 m2

 124
 HOITOHUONE
 17,4 m2

 123
 HOITOHUONE
 18,4 m2

 S152
 RYHMÄTILA
 32,1 m2

 S151
 VARASTO
 11,8 m2

 S158
 SK
 3,9 m2

 S150c
 VAR
 3,7 m2

 122
 HOITOHUONE
 29,9 m2

 121B
 HOITOHUONE
 14,1 m2

 159
 RK
 0,3 m2

 S130
 PUKUH
 6,3 m2

 S129
 PH
 5,9 m2

 S147
 TERAPIA-ALLASH
 54,6 m2

 S146
 HOITOH
 17,9 m2

 S142
 PKH
 2,0 m2

 S143
 SH
 1,9 m2

 S128
 VAR
 3,4 m2

 S127
 SAUNA
 6,7 m2

 S130a
 WC
 2,0 m2

 S124a
 WC
 2,3 m2

 S124
 PUKUH
 7,3 m2

 S126
 PH
 7,3 m2

 121A
 HOITOHUONE
 15,3 m2

 S132
 TUTKIMUSH
 14,5 m2

 S118
 TUTKIMUSH
 14,8 m2

 S117
 TUTKIMUSH
 13,4 m2

 S116a
 AJANVARAUS
 14,2 m2

 S116b
 ODOTUS
 13,9 m2

 S137
 INVA-WC
 5,8 m2

 S120
 WC
 2,4 m2

 S136
 VAR
 7,8 m2

 S145
 TAUKOTILA
 24,5 m2

 S139
 KK
 5,8 m2

 S135
 KÄYTÄVÄ
 15,7 m2

 S144a
 TK
 3,5 m2

 S141
 TALONMIES
 15,4 m2

 S140
 ERI.AMM.MIES
 15,1 m2

 S114
 KEITTIÖ
 21,9 m2

 S115b
 SK
 0,7 m2

 S112
 EMÄNTÄ
 4,0 m2

 S109
 KAHVIO
 44,2 m2

 S138c
 PUKUH
 3,5 m2

 S138a
 WC
 1,5 m2

 121
 RK
 0,8 m2

 S107
 SISÄÄNTULOAULA
 48,5 m2

 S105
 NEUVONTA
 16,4 m2

 S148
 TK
 5,0 m2

 S104
 WC
 10,0 m2

 S106b
 LAITETILA
 4,0 m2

 S106a
 INVA-WC
 6,4 m2

 S108
 WC
 10,9 m2

 134
 PAARITILA
 14,4 m2

 133
 AMB.TALLI
 73,0 m2

 132
 VAR
 2,5 m2

 131
 VAR
 3,3 m2

 S138b
 SH
 1,2 m2

 S115c
 VAR
 1,8 m2

 S115a
 ET
 1,8 m2

KIINT. OY TIKKURILAN TERVEYSASEMA
Kielotie 11  01300  Vantaa

1. kerros
Käytävä- ja odotustilakorjaukset

3.11.2016
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Levyalakattoa uusitaan 10 %
Lattiakorjauksia

Levyalakattoa uusitaan 10-20 %
Valaistusta lisätään hämärillä osuuksilla

Sälealakatto levyalakatoksi
Valaistus uusitaan

Sälealakatto levyalakatoksi
Valaistus uusitaan

Muovimatto uusitaan
rasteroidulla alueella

pp
p

pp
p

JK

L

JK

+19.750

+21.530

JKAPKAPK

L

S210a
PORRASH

ATK

ATK

JK

+21.530

+19.845 S213
PORRASH.

+19.780

+21.530

S201
PORRASH

KY

253
HISSI

254
PORRASH.

KU
IV
.KPE
SU
K.

B

A

C

D

H

G

F

E

D

 S233b
 KÄYTÄVÄ
 214,8 m2

 S285
 OHJAUSTILA
 16,9 m2

 S284
 KUVAUSHUONE
 30,4 m2

 S295
 OHJAUSTILA
 19,4 m2

 S293
 VAR
 4,3 m2

 S294a
 KK
 4,0 m2

 S294
 TAUKOTILA
 16,5 m2

 S290
 TOIMISTOH
 20,0 m2

 S292
 KUVAUSH
 15,3 m2

 S292a
 PKH
 1,6 m2

 S292b
 PKH
 1,8 m2

 S235
 KÄYTÄVÄ
 46,5 m2

 S286a
 PKH
 2,1 m2

 S286b
 PKH
 2,1 m2

 S283
 PKH
 6,5 m2

 S282a
 VAR
 1,5 m2

 S282
 WC
 1,8 m2

 S281
 LÄÄK.VAST.
 14,5 m2

 S291
 VAR
 2,5 m2

 S280
 RÖNTGENKANSLIA
 17,8 m2

 S279d
 ODOTUS
 14,3 m2

 S235a
 KÄYTÄVÄ
 10,6 m2

 S289
 OP.-KUVAUS
 9,3 m2

 S297
 SÄÄTÖ
 2,4 m2  S296a

 WC
 2,4 m2

 S279b
 VAST.OTTO
 11,2 m2

 S279e
 WC
 1,5 m2

 S279c
 WC
 1,6 m2

 S299
 VAST.OTTO
 14,2 m2

 S279
 VAST.OTTO
 13,7 m2

 S278
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 S277a
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S277b
 VAST.OTTO
 12,4 m2

 S269
 TAUKOTILA
 67,9 m2

 210b
 RK
 0,6 m2

 S298
 WC
 1,8 m2

 S296
 ET
 3,1 m2

 S271
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 S267
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 S272
 VAST.OTTO
 15,4 m2

 S260b
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 S260a
 VAST.OTTO
 15,5 m2

 S265
 ODOTUS
 24,7 m2

 S257
 VAST.OTTO
 15,7 m2

 S256
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S254
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S264
 WC
 5,1 m2

 S263a
 INVA-WC
 4,5 m2

 S262a
 WC
 2,0 m2

 S262b
 WC
 1,9 m2  S261

 PAARIT
 5,5 m2

 221
 RK
 0,8 m2

 S253
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S252
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S250
 VAST.OTTO
 14,3 m2

 S249
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S248
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S246
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S245
 VAST.OTTO
 12,0 m2

 S244
 VAST.OTTO
 9,9 m2

 S242
 VAST.OTTO
 18,6 m2

 S241
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S240
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S238
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S237
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S229a
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S258
 ILMOITTAUTUMINEN
 18,9 m2

 S258a
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 S221
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S222
 VAST.OTTO
 14,4 m2

 S223a
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S258b
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S227
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S224
 VAST.OTTO
 13,2 m2

 S220
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 203
 RK
 1,3 m2

 S216b
 WC
 1,1 m2

 S233c
 KÄYTÄVÄ
 10,4 m2

 S215a
 HUUHT.H
 5,9 m2

 S215c
 ETUH
 6,3 m2

 S215b
 WC
 1,8 m2

 S209
 PIENKIRURGIA
 30,5 m2

 S233a
 KÄYTÄVÄ
 21,9 m2

 S288
 VARASTO
 16,6 m2

 S287
 TARKKAILUH
 45,7 m2

 248d
 RK
 0,6 m2

 248
 KÄYTÄVÄ
 121,2 m2

 248c
 VAR
 14,5 m2

 248b
 NEUVOTTELUH
 28,3 m2

 248a
 LEPOHUONE
 18,9 m2

 248.1
 PESU
 2,6 m2

 248.2
 PESU
 2,7 m2

 248.3
 VAR
 2,1 m2

 248.4
 SK
 4,2 m2

 248.6
 WC
 2,0 m2

 248e
 RK
 1,1 m2

 248.5
 WC
 2,4 m2

 271
 TOIMISTO
 12,2 m2

 270
 TOIMISTO
 10,5 m2

 269
 TOIMISTO
 10,5 m2

 268
 TOIMISTO
 10,5 m2

 267
 TOIMISTO
 10,5 m2

 266
 TOIMISTO
 10,5 m2

 265
 TOIMISTO
 10,5 m2

 264
 TOIMISTO
 15,9 m2

 263
 TOIMISTO
 16,5 m2

 261
 DIAB.VAR
 27,3 m2

 260
 TOIMISTO
 15,2 m2

 259
 TOIMISTO
 10,1 m2

 258
 TOIMISTO
 10,1 m2

 257
 TOIMISTO
 10,1 m2

 256
 TOIMISTO
 10,1 m2

 255
 TOIMISTO
 10,1 m2

 254
 TOIMISTO
 10,1 m2

 S207
 PIENKIRURGIA
 29,7 m2

 247
 VÄLINEH
 20,7 m2

 239
 PUKUT.+SH
 8,1 m2

 237
 SK
 2,1 m2

 238
 WC
 2,3 m2

 236
 VAR
 4,7 m2

 234
 RK
 1,6 m2 226

 KÄYTÄVÄ
 32,2 m2

 220
 TERV.HOTAJA
 17,0 m2

 209
 KÄYTÄVÄ
 142,7 m2

 229
 ODOTUSTILA
 27,6 m2

 225
 WC
 3,7 m2

 227
 WC
 2,3 m2

 229a
 OD.TILA
 6,3 m2

 229b
 OD.TILA
 4,8 m2

 232b
 ATK
 1,7 m2

 230
 WC
 2,4 m2

 231
 WC
 2,5 m2

 278
 E-APUVAR
 8,9 m2

 246
 VÄLINEH
 20,1 m2

 245
 TERV.HOTAJA
 20,7 m2

 244
 TERV.HOTAJA
 17,6 m2

 243
 TERV.HOTAJA
 17,7 m2

 242
 TERV.HOTAJA
 17,6 m2

 241
 TERV.HOTAJA
 23,6 m2

 208
 TERV.HOTAJA
 15,8 m2

 207
 TERV.HOTAJA
 14,5 m2

 206
 TERV.HOTAJA
 13,7 m2

 240
 VAST.OTTO
 19,4 m2

 205
 RK
 1,0 m2

 203b
 VAR
 9,0 m2

 201
 ARKISTO
 62,2 m2

 203a
 VAST.OTTO
 16,2 m2

 209a
 RK
 0,8 m2

 210
 TERV.HOITAJA
 17,8 m2

 211
 TERV.HOTAJA
 12,8 m2

 212
 TERV.HOTAJA
 15,7 m2

 213
 TERV.HOTAJA
 15,7 m2

 214
 TERV.HOTAJA
 17,3 m2

 216
 TERV.HOTAJA
 17,1 m2

 217
 TERV.HOTAJA
 17,1 m2

 219
 TERV.HOTAJA
 17,0 m2

 223
 VAST.OTTO
 14,0 m2

 224
 VAST.OTTO
 12,9 m2

 S218
 SUIHKUH
 2,9 m2

 S216a
 ERISTYSTILA
 6,9 m2

 S223b
 SOLUTOIMISTO
 26,4 m2
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Levyalakatto uusitaan
Valaistusta lisätään hämärillä osuuksilla

Valaistustasoa nostetaan

Valaistustasoa nostetaan

Levyalakattoa uusitaan 10 %

Varasto muutetaan odotustilaksi
- tilaan sama levyalakatto ja
  lattiamateriaali kuin käytävillä
- valaistus uusitaan

pp
p

pp
p

+23.210

+24.750

310
PORRASH

+24.760

+23.075
S313
PORRASH.

+23.230

+24.760
S301
PORRASH 355

HISSI

354
PORRASH.

IV-KUILU

ppp

S310a
HISSIK.

L

JK

L

S313a
HISSIK

S313a
HISSIK

JK

L

+24.760+24.760

JK

B

A

C

D

ppp

AP
K

L

ATK

ATK

I

J

L

M N
K

 339
 TAUKOTILA
 21,0 m2

 337
 HAMMASH. VAST.OTTO
 25,6 m2

 336
 HAMMASHUOLTO
 19,6 m2

 335
 IMUM.
 1,5 m2

 338
 SK
 4,0 m2

 S384
 KÄYTÄVÄ
 57,9 m2

 340b
 PUHDAS VAR
 5,8 m2

 340a
 PUHDAS TILA
 16,8 m2

 340c
 LIKAINEN TILA
 14,5 m2

 343
 VAST.OTTO
 23,0 m2

 344
 TOIMISTO
 13,4 m2

 345
 TOIMISTO
 11,5 m2

 352
 AJANVARAUS
 11,6 m2

 334
 VAST.OTTO
 22,9 m2

 S388
 VAR
 12,6 m2

 384a
 WC
 2,4 m2

 384b
 WC
 2,4 m2

 S397
 TOIMISTO
 15,8 m2

 347
 HOITOHUONE
 13,6 m2

 S382
 ODOTUSTILA
 64,5 m2

 310a
 RK
 0,6 m2

 331
 VAST.OTTO
 18,7 m2

 330
 VAR
 10,6 m2

 329
 VAST.OTTO
 15,8 m2

 328
 VAST.OTTO
 15,9 m2

 346
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 349
 VAST.OTTO
 21,4 m2

 350
 TOIMISTO
 11,8 m2

 351
 VAR
 2,4 m2

 S379
 WC
 2,4 m2  S357

 KÄYTÄVÄ
 30,3 m2

 327
 VAST.OTTO
 15,6 m2

 S367
 KOKOUS
 23,1 m2

 316
 PUHETER.
 14,7 m2

 317
 PUHETER.
 15,1 m2

 318
 PUHETER.
 14,8 m2

 319
 PUHETER.
 15,1 m2

 320
 TOIMISTO
 10,5 m2

 321
 TOIMISTO
 15,9 m2

 S368a
 WC
 1,9 m2

 S368
 KÄYTÄVÄ
 52,9 m2

 S366
 K
 5,1 m2

 S365
 PUKUHUONE
 17,7 m2

 S364
 WC
 2,4 m2

 S362
 SH
 1,5 m2

 S378
 KÄYT.
 5,0 m2

 S363
 SIIV.VAR
 2,7 m2

 S361
 VAR
 4,5 m2

 S360
 VAR
 7,5 m2

 S345
 ARKISTO
 7,1 m2

 322
 TOIMISTO
 22,7 m2

 66
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 S354
 KÄYTÄVÄ
 73,6 m2

 S354a
 RK
 0,8 m2

 S355
 KÄYTÄVÄ
 24,2 m2

 325
 WC
 2,2 m2

 324
 WC
 1,8 m2

 326
 VAST.OTTO
 16,4 m2

 S337
 WC
 2,7 m2

 S336
 PUKUH
 22,6 m2

 S338
 SH
 1,9 m2

 67
 VAST.OTTO
 15,1 m2

 68
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 69
 VAST.OTTO
 12,9 m2

 70
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 71
 VAST.OTTO
 13,3 m2

 72
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 315
 VAST.OTTO
 16,2 m2

 73
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 314
 VAST.OTTO
 9,6 m2

 S320
 WC
 2,2 m2

 74
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 75
 VAST.OTTO
 21,5 m2

 313
 VAST.OTTO
 9,9 m2

 S304
 WC
 1,9 m2

 312
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 311
 TOIMISTO
 13,6 m2

 S305
 KÄYTÄVÄ
 62,9 m2

 76
 VAST.OTTO
 17,4 m2

 S302
 KOM
 2,0 m2

 303
 RK
 1,3 m2

 S324b
 POSTITUS
 17,9 m2

 S329
 KÄYTÄVÄ
 11,6 m2

 S319
 TAUKOTILA
 25,0 m2

 3218.2
 WC
 2,4 m2

 3218.1
 SH
 2,4 m2

 3128
 PUKUH
 18,1 m2

 3128A
 PUKUH
 8,7 m2

 3218.4
 WC
 2,3 m2

 3218.3
 SH
 2,2 m2

 332
 KÄYTÄVÄ
 150,8 m2

 332i
 RK
 1,8 m2

 397
 KOPIOINTIH
 12,0 m2

 395.1
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 395.2
 VAST.OTTO
 22,8 m2

 S315
 SIIVOUS
 11,4 m2

 S316a
 RK
 0,6 m2

 S316
 KÄYTÄVÄ
 29,8 m2

 S317
 KÄYTÄVÄ
 66,4 m2

 356.2
 NEUVOTTELUH 2
 36,3 m2

 356.1
 NEUVOTTELUH 1
 27,6 m2

 353
 TOIMISTO
 10,7 m2

 354
 TOIMISTO
 10,2 m2

 355
 TOIMISTO
 10,6 m2

 356
 TOIMISTO
 15,1 m2

 357
 TOIMISTO
 16,0 m2

 358
 TOIMISTO
 14,8 m2

 S317b
 RK
 1,1 m2

 S318a
 KOPIO
 3,9 m2

 S317a
 WC
 2,0 m2

 S318b
 WC
 2,6 m2

 359
 TOIMISTO
 13,6 m2

 360
 TOIMISTO
 13,7 m2

 398
 TOIMISTO
 27,9 m2

 S318
 KÄYTÄVÄ
 29,0 m2

 362
 TOIMISTO
 16,0 m2

 361
 TOIMISTO
 10,6 m2

 363
 TOIMISTO
 10,2 m2

 364
 TOIMISTO
 11,0 m2

 365
 TOIMISTO
 16,0 m2

 366
 VAST.OTTO
 16,6 m2

 367
 VAST.OTTO
 14,4 m2

 368
 TOIMISTO
 11,2 m2

 369
 VAST.OTTO
 15,5 m2

 371
 VAST.OTTO
 17,2 m2

 372
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 373
 VAST.OTTO
 20,6 m2

 374
 VAST.OTTO
 19,5 m2

 375
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 376
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 377
 VAST.OTTO
 18,2 m2

 378
 VAST.OTTO
 23,5 m2

 379
 TOIMISTO
 15,5 m2

 380
 TOIMISTO
 14,5 m2

 381
 TOIMISTO
 13,7 m2

 382
 TOIMISTO
 17,3 m2

 307
 RK
 1,0 m2

 383
 TOIMISTO
 9,6 m2

 384
 KIRJAAMO
 17,1 m2

 16
 RK
 0,7 m2

 388
 TOIMISTO
 11,8 m2

 389
 TOIMISTO
 17,8 m2

 390
 TOIMISTO
 13,0 m2

 391
 TOIMISTO
 12,7 m2

 392
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 394
 VAST.OTTO
 17,8 m2

 395
 VAST.OTTO
 16,5 m2

 396
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 332g
 WC
 2,7 m2

 332h
 WC
 2,7 m2

 332f
 WC
 2,6 m2

 387
 VAHTIM.
 16,3 m2

 332a
 ODOTUSTILA
 25,1 m2

 386
 KOPIOINTI/LÄHETTÄMÖ
 24,8 m2

 385
 TOIMISTO
 15,4 m2

 332e
 PESUH
 3,6 m2

 332d
 PESUH
 3,6 m2

 333
 ODOTUSTILA
 27,2 m2

 332b
 INVA-WC
 3,4 m2

 332c
 WC
 3,5 m2

 383a
 VARASTO
 22,8 m2

 323b
 NEUVOTTELU
 27,2 m2

 323
 NEUVOTTELU
 29,4 m2
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Levyalakattoa uusitaan 10 - 20 %

Levyalakattoa uusitaan 10 - 20 %
Valaistustasoa nostetaan

ppp

+27.990
+27.990

+26.305
S413
PORRASH.

+27.990 S401
PORRASH

S413a
HISSIK

S413a
HISSIK

+27.990

+28.730+28.730
SVKSVK

L

S401a
HISSIK

+27.990

PA
K

U
U

PK PK JK JK

YK

VAAKA

VIH.LEIKK.

+27.870

pp
p

JK

L

AP
K

A

C

yhteensä 4.kerros 1408.0 m2

370 m2  (keittiötilat + sali )

Q

P O

 453
 HISSIKONEH
 10,7 m2

 451
 IV-KONEHUONE
 116,7 m2

 S450.3
 KONEKIRJ.H.
 13,0 m2

 S450.2
 KONEKIRJ.H.
 15,0 m2

 S450.1
 KONEKIRJ.H.
 14,4 m2

 S449
 KONEKIRJ.H.
 14,8 m2

 S448
 TOIMISTO
 13,6 m2

 45
 VAR
 10,6 m2

 405a
 KÄYTÄVÄ
 169,6 m2

 421
 RK
 0,8 m2

 449
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 448
 VAST.OTTO
 14,3 m2

 447
 KUULONTUTKIMUS
 23,7 m2

 446
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 445
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 444
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 440
 VAST.OTTO
 20,3 m2

 443a
 WC
 2,2 m2

 442a
 WC
 2,2 m2

 441
 SK
 2,2 m2

 439b
 NEUVOTTELU
 15,5 m2

 436
 MONISTUS
 17,4 m2

 437a
 KÄYT
 3,0 m2

 437
 VAST.OTTO
 11,8 m2

 438
 VAST.OTTO
 14,2 m2

 435
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 434
 VAST.OTTO
 12,7 m2

 433
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 46
 WC
 2,9 m2

 47
 TOIMISTO
 18,8 m2  432

 VAST.OTTO
 14,4 m2

 431
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 48
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 49
 VAST.OTTO
 14,1 m2

 430
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 410
 VAST.OTTO
 15,7 m2  429

 VAST.OTTO
 21,5 m2

 411
 VAST.OTTO
 13,4 m2

 428
 VAST.OTTO
 17,4 m2

 403
 RK
 1,2 m2

 S402
 KOM
 1,6 m2

 412
 TAUKOTILA
 15,1 m2

 413
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 405
 KÄYTÄVÄ
 66,2 m2 418

 SIIV.VAR
 5,9 m2

 417
 TOIMISTO
 19,1 m2

 416
 TOIMISTO
 14,3 m2

 415
 TOIMISTO
 18,4 m2  414

 PUKUH
 22,1 m2

 409
 RK
 1,0 m2

 419
 TOIMISTO
 15,5 m2

 420
 TOIMISTO
 13,1 m2

 421
 TOIMISTO
 27,3 m2

 422
 TOIM.TAR.VAR
 22,4 m2

 422a
 TOIMISTO
 15,5 m2  424

 TOIMISTO
 14,8 m2

 425
 TAUKOTILA
 30,8 m2

 S408
 KÄYTÄVÄ
 14,7 m2

 S419
 WC
 2,3 m2

 S407
 SK
 3,0 m2

 S418
 WC
 2,3 m2

 S417
 WC
 2,0 m2

 A410
 TISKAUS
 28,8 m2

 A424
 RUOKAILU / KOKOUSTILA
 176,1 m2

 A420
 JAKELU
 22,4 m2

 A411
 KEITTIÖ
 64,9 m2

 A411b
 SK
 3,5 m2

 A412
 EMÄNTÄ
 5,9 m2

 A413
 KYLMIÖ
 2,9 m2

 A414
 KYLMIÖ
 1,4 m2

 A415
 KYLMIÖ
 1,4 m2

 A416
 PERKAUS
 28,3 m2

 A418
 VAR
 3,6 m2

 A417
 KYLMIÖ
 3,6 m2

 426
 HISSI
 5,2 m2

 427
 PORRASH
 25,3 m2

 D

 A422
 PUKUH
 8,6 m2 A423

 PESU
 2,9 m2

 A421
 WC
 2,1 m2

 A425
 RK
 1,1 m2

 401
 IV-KONEHUONE
 184,7 m2

 414a
 PESUTILA
 5,0 m2

 414b
 WC
 2,5 m2
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pp
p

S058
VARASTO

S046
VARASTO

+16.407

+15.170 RK
 S

01
1

S010
PORRASH

S029
VEDENPUH. LAITETILA

S035c
KÄYTÄVÄ

RK
02

1

+15.170+16.070
S013
PORRASH.

S022
PUKUH

037
HISSI

036
D-PORRAS

018
JAK.KEITTIÖ

025
SOS.TILA /N

HOLVI

033
LÄMMÖNJAKOH

+16.520+15.190

S055
TAV.HISSI

+15.000

pp
p

HISSIK.

HISSIK.

+14.910

+16.428

+14.000

+14.100
+14.100

028
LEPOHUONE

022
ET

+15.250

S057a
HAPPOVAR

059
SIIV.VAR

+15.170

SL
A

S053
LÖYLYH

S052
PESUH

+15.220

S056c
PUKUH

S057
WC

APK

L

JK

+15.220

+15.390

+15.500

S056d
PUKUH

S045
KÄYTÄVÄ

S054
PORRASH

S060
PUKUH

S048a
ETUH

S047
WC

S062
KEITTIÖ

S061
NEUVOTTELUH

+15.170

+15.340

+15.430

+15.430 +15.500

pp
p

S050a
ETUH

S050b
WC

S036a
PUKUH

S037a
TULENAR APK

L

VETOKAAPPI

KO
HD

EP
OI

ST
IM

UR
IS051

LABORATORIO

+15.300

+15.420

S010a
HISSI

S009
KOMP.+VESIM.

+15.120

+15.170
S012
KÄYTÄVÄ

+15.120

S031
AJOKÄYTÄVÄ

+15.130

S016
SPK

S017
JÄTEH

S015
PUH TJ

S023
SUOJAHUONE

S018
WC

S020
SH

S019
PESUH

S002
SUOJAH/ ARKISTO

S003
SUOJAH/ ARKISTO

S014a
RELEH.

+15.170

+15.470

S035b
KÄYTÄVÄ

S005
LÄMMÖNJAKOH.

PPK

S004
SIIV.VÄL.VAR

+15.800

+15.800

+16.400

+15.170+15.170+15.150

+14.100 +14.100
+14.050 +14.050 +14.050

+14.000

S039
JÄTEHUONE

KEITTIÖ-
JÄTEKYLMIÖ

S035a
KÄYTÄVÄ

S034
AUTOHALLI 46AP+15.400

002
VARASTO LAITETILA

001
KÄYTÄVÄ

+15.150

+15.000
003
SÄHKÖPÄÄKESKUS

004
MUUNTAJA

005
AUTOHALLI

LK LK

029
TALLELOKEROT

INVA-AP

032
IV-KONEH

031
VARASTO

030
NOUSUKESKUS

027
WC

026
WC

AP
K

AP
K

PK
JK

024
SK

LK

020
WC

021
SOS.TILA

019
WC

023
AULA

006
SAUNA

007
PESUH

008
PESUH

011
WC

008
TAKKAH

012
VAR

JKAPK

010
KK

013
ET

RK041

016
NEUVOTTELUH

017
KAHVIO

014
NEUVOTTELUH

015
KÄYTÄVÄ

039
VSS / KIINT.VAR

038
VSS / KIINT.VAR

+14.000+14.000

+14.000

+14.100

035
TK

+14.100

+14.000+14.000

INVA-AP

+14.100

PU
TK

IT
ILA

+15.000

ppp

040
LAITETILA

KAIVAMATON TILA

+15.100

+15.100

PUTKIKANAVA

KONEELLISEN SAVUNPOISTON
RAITISILMA

KONEELLISEN SAVUNPOISTON
RAITISILMA

ton
tin

ra
ja

 040
 TK
 1,7 m2

 S040a
 TYÖHUONE
 20,4 m2

 S040b
 TYÖHUONE
 14,9 m2

 S030a
 TAUKOTILA/TYÖH
 22,9 m2

 S033
 PESUTILA
 9,5 m2

 S032
 INVA-WC
 5,1 m2

 S030b
 HUOLTOTILA
 15,7 m2

 S008b
 VARASTO
 11,6 m2

 S008a
 VARASTO
 18,9 m2

 S008c
 HAPPIV
 2,9 m2

 S007b
 VARASTO
 11,4 m2

 S007a
 VAINAJIEN SÄIL.
 23,2 m2

 S006b
 VAR
 10,6 m2

 S006a
 ATK-HUONE
 57,0 m2

 S014c
 ATK-VARM.VAR
 8,9 m2

 S014b
 TELEH
 5,8 m2

 S027
 VARASTO
 46,4 m2

 S025
 SUOJAHUONE
 14,0 m2

 S024
 SUOJAHUONE
 30,0 m2
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RK121

S170
TYÖHUONE

S161
APTEEKKI

160
TK

+16.407

+18.000

S167a
TOIMISTO

RK
11

1

S210
PORRASH

+18.020

+16.070
S113
PORRASH.

147
TK

RK137

148
LIIKETILA

130
TK

+17.855136
A-PORRAS

139
LAATIKKOVAR

141
HISSI

140
D-PORRAS

122
TOIMISTO

150
TOIMISTO

124
TK

145
TOIMISTO

146
NEUVOTTELU

120
HOLVI

143
TOIMISTO

S169
HOLVI

S168b
TYÖHUONE

S168a
TYÖHUONE +16.520+18.000

S171
TAV.HISSI

RK165

S167b
VARSTO

S166a
SK

S162c
WC

S162e
WC

S162d
WC

JK

JK

+18.000
+17.150

+17.550

+17.950

APK

KATETTU SISÄPIHA

+18.000

S135
KÄYTÄVÄ

+17.880+17.950
APK

L

KK

pp
p

S113a
HISSIK.

S113a
HISSIK.

+16.950

+16.910

+17.380

+14.910

+16.428

+1
7.4

00

+1
7.5

20

+1
7.7

00

+17.330+17.450+17.630

+17.850

+1
7.4

00
+1

7.4
00

+17.450 +17.330

+1
7.5

20

+1
7.7

00

+17.630

+1
7.9

00

+17.400

+19.769 +18.741
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+17.000

+17.250

+17.100

+17.200

+17.200

+18.000

110
PANKKISALI

B

A
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 S153
 RYHMÄTILA
 44,3 m2

 S156
 VAR
 11,6 m2

 S154
 VAR
 5,1 m2

 S131
 KÄYTÄVÄ
 95,2 m2

 124
 HOITOHUONE
 17,4 m2

 123
 HOITOHUONE
 18,4 m2

 S152
 RYHMÄTILA
 32,1 m2

 S151
 VARASTO
 11,8 m2

 S158
 SK
 3,9 m2

 S150c
 VAR
 3,7 m2

 122
 HOITOHUONE
 29,9 m2

 121B
 HOITOHUONE
 14,1 m2

 159
 RK
 0,3 m2

 S130
 PUKUH
 6,3 m2

 S129
 PH
 5,9 m2

 S147
 TERAPIA-ALLASH
 54,6 m2

 S146
 HOITOH
 17,9 m2

 S142
 PKH
 2,0 m2

 S143
 SH
 1,9 m2

 S128
 VAR
 3,4 m2

 S127
 SAUNA
 6,7 m2

 S130a
 WC
 2,0 m2

 S124a
 WC
 2,3 m2

 S124
 PUKUH
 7,3 m2

 S126
 PH
 7,3 m2

 121A
 HOITOHUONE
 15,3 m2

 S132
 TUTKIMUSH
 14,5 m2

 S118
 TUTKIMUSH
 14,8 m2

 S117
 TUTKIMUSH
 13,4 m2

 S116a
 AJANVARAUS
 14,2 m2

 S116b
 ODOTUS
 13,9 m2

 S137
 INVA-WC
 5,8 m2

 S120
 WC
 2,4 m2

 S136
 VAR
 7,8 m2

 S145
 TAUKOTILA
 24,5 m2

 S139
 KK
 5,8 m2

 S135
 KÄYTÄVÄ
 15,7 m2

 S144a
 TK
 3,5 m2

 S141
 TALONMIES
 15,4 m2

 S140
 ERI.AMM.MIES
 15,1 m2

 S114
 KEITTIÖ
 21,9 m2

 S115b
 SK
 0,7 m2

 S112
 EMÄNTÄ
 4,0 m2

 S109
 KAHVIO
 44,2 m2

 S138c
 PUKUH
 3,5 m2

 S138a
 WC
 1,5 m2

 121
 RK
 0,8 m2

 S107
 SISÄÄNTULOAULA
 48,5 m2

 S105
 NEUVONTA
 16,4 m2

 S148
 TK
 5,0 m2

 S104
 WC
 10,0 m2

 S106b
 LAITETILA
 4,0 m2

 S106a
 INVA-WC
 6,4 m2

 S108
 WC
 10,9 m2

 134
 PAARITILA
 14,4 m2

 133
 AMB.TALLI
 73,0 m2

 132
 VAR
 2,5 m2

 131
 VAR
 3,3 m2

 S138b
 SH
 1,2 m2

 S115c
 VAR
 1,8 m2

 S115a
 ET
 1,8 m2
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S210a
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ATK
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+19.845 S213
PORRASH.
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PORRASH

KY

253
HISSI
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IV
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B

A
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 S233b
 KÄYTÄVÄ
 214,8 m2

 S285
 OHJAUSTILA
 16,9 m2

 S284
 KUVAUSHUONE
 30,4 m2

 S295
 OHJAUSTILA
 19,4 m2

 S293
 VAR
 4,3 m2

 S294a
 KK
 4,0 m2

 S294
 TAUKOTILA
 16,5 m2

 S290
 TOIMISTOH
 20,0 m2

 S292
 KUVAUSH
 15,3 m2

 S292a
 PKH
 1,6 m2

 S292b
 PKH
 1,8 m2

 S235
 KÄYTÄVÄ
 46,5 m2

 S286a
 PKH
 2,1 m2

 S286b
 PKH
 2,1 m2

 S283
 PKH
 6,5 m2

 S282a
 VAR
 1,5 m2

 S282
 WC
 1,8 m2

 S281
 LÄÄK.VAST.
 14,5 m2

 S291
 VAR
 2,5 m2

 S280
 RÖNTGENKANSLIA
 17,8 m2

 S279d
 ODOTUS
 14,3 m2

 S235a
 KÄYTÄVÄ
 10,6 m2

 S289
 OP.-KUVAUS
 9,3 m2

 S297
 SÄÄTÖ
 2,4 m2  S296a

 WC
 2,4 m2

 S279b
 VAST.OTTO
 11,2 m2

 S279e
 WC
 1,5 m2

 S279c
 WC
 1,6 m2

 S299
 VAST.OTTO
 14,2 m2

 S279
 VAST.OTTO
 13,7 m2

 S278
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 S277a
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S277b
 VAST.OTTO
 12,4 m2

 S269
 TAUKOTILA
 67,9 m2

 210b
 RK
 0,6 m2

 S298
 WC
 1,8 m2

 S296
 ET
 3,1 m2

 S271
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 S267
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 S272
 VAST.OTTO
 15,4 m2

 S260b
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 S260a
 VAST.OTTO
 15,5 m2

 S265
 ODOTUS
 24,7 m2

 S257
 VAST.OTTO
 15,7 m2

 S256
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S254
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S264
 WC
 5,1 m2

 S263a
 INVA-WC
 4,5 m2

 S262a
 WC
 2,0 m2

 S262b
 WC
 1,9 m2  S261

 PAARIT
 5,5 m2

 221
 RK
 0,8 m2

 S253
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S252
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S250
 VAST.OTTO
 14,3 m2

 S249
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S248
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S246
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S245
 VAST.OTTO
 12,0 m2

 S244
 VAST.OTTO
 9,9 m2

 S242
 VAST.OTTO
 18,6 m2

 S241
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S240
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S238
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S237
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S229a
 VAST.OTTO
 13,1 m2

 S258
 ILMOITTAUTUMINEN
 18,9 m2

 S258a
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 S221
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 S222
 VAST.OTTO
 14,4 m2

 S223a
 VAST.OTTO
 13,9 m2

 S258b
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 S227
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 S224
 VAST.OTTO
 13,2 m2

 S220
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 203
 RK
 1,3 m2

 S216b
 WC
 1,1 m2

 S233c
 KÄYTÄVÄ
 10,4 m2

 S215a
 HUUHT.H
 5,9 m2

 S215c
 ETUH
 6,3 m2

 S215b
 WC
 1,8 m2

 S209
 PIENKIRURGIA
 30,5 m2

 S233a
 KÄYTÄVÄ
 21,9 m2

 S288
 VARASTO
 16,6 m2

 S287
 TARKKAILUH
 45,7 m2

 248d
 RK
 0,6 m2

 248
 KÄYTÄVÄ
 121,2 m2

 248c
 VAR
 14,5 m2

 248b
 NEUVOTTELUH
 28,3 m2

 248a
 LEPOHUONE
 18,9 m2

 248.1
 PESU
 2,6 m2

 248.2
 PESU
 2,7 m2

 248.3
 VAR
 2,1 m2

 248.4
 SK
 4,2 m2

 248.6
 WC
 2,0 m2

 248e
 RK
 1,1 m2

 248.5
 WC
 2,4 m2

 271
 TOIMISTO
 12,2 m2

 270
 TOIMISTO
 10,5 m2

 269
 TOIMISTO
 10,5 m2

 268
 TOIMISTO
 10,5 m2

 267
 TOIMISTO
 10,5 m2

 266
 TOIMISTO
 10,5 m2

 265
 TOIMISTO
 10,5 m2

 264
 TOIMISTO
 15,9 m2

 263
 TOIMISTO
 16,5 m2

 261
 DIAB.VAR
 27,3 m2

 260
 TOIMISTO
 15,2 m2

 259
 TOIMISTO
 10,1 m2

 258
 TOIMISTO
 10,1 m2

 257
 TOIMISTO
 10,1 m2

 256
 TOIMISTO
 10,1 m2

 255
 TOIMISTO
 10,1 m2

 254
 TOIMISTO
 10,1 m2

 S207
 PIENKIRURGIA
 29,7 m2

 247
 VÄLINEH
 20,7 m2

 239
 PUKUT.+SH
 8,1 m2

 237
 SK
 2,1 m2

 238
 WC
 2,3 m2

 236
 VAR
 4,7 m2

 234
 RK
 1,6 m2 226

 KÄYTÄVÄ
 32,2 m2

 220
 TERV.HOTAJA
 17,0 m2

 209
 KÄYTÄVÄ
 142,7 m2

 229
 ODOTUSTILA
 27,6 m2

 225
 WC
 3,7 m2

 227
 WC
 2,3 m2

 229a
 OD.TILA
 6,3 m2

 229b
 OD.TILA
 4,8 m2

 232b
 ATK
 1,7 m2

 230
 WC
 2,4 m2

 231
 WC
 2,5 m2

 278
 E-APUVAR
 8,9 m2

 246
 VÄLINEH
 20,1 m2

 245
 TERV.HOTAJA
 20,7 m2

 244
 TERV.HOTAJA
 17,6 m2

 243
 TERV.HOTAJA
 17,7 m2

 242
 TERV.HOTAJA
 17,6 m2

 241
 TERV.HOTAJA
 23,6 m2

 208
 TERV.HOTAJA
 15,8 m2

 207
 TERV.HOTAJA
 14,5 m2

 206
 TERV.HOTAJA
 13,7 m2

 240
 VAST.OTTO
 19,4 m2

 205
 RK
 1,0 m2

 203b
 VAR
 9,0 m2

 201
 ARKISTO
 62,2 m2

 203a
 VAST.OTTO
 16,2 m2

 209a
 RK
 0,8 m2

 210
 TERV.HOITAJA
 17,8 m2

 211
 TERV.HOTAJA
 12,8 m2

 212
 TERV.HOTAJA
 15,7 m2

 213
 TERV.HOTAJA
 15,7 m2

 214
 TERV.HOTAJA
 17,3 m2

 216
 TERV.HOTAJA
 17,1 m2

 217
 TERV.HOTAJA
 17,1 m2

 219
 TERV.HOTAJA
 17,0 m2

 223
 VAST.OTTO
 14,0 m2

 224
 VAST.OTTO
 12,9 m2

 S218
 SUIHKUH
 2,9 m2

 S216a
 ERISTYSTILA
 6,9 m2

 S223b
 SOLUTOIMISTO
 26,4 m2
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 339
 TAUKOTILA
 21,0 m2

 337
 HAMMASH. VAST.OTTO
 25,6 m2

 336
 HAMMASHUOLTO
 19,6 m2

 335
 IMUM.
 1,5 m2

 338
 SK
 4,0 m2

 S384
 KÄYTÄVÄ
 57,9 m2

 340b
 PUHDAS VAR
 5,8 m2

 340a
 PUHDAS TILA
 16,8 m2

 340c
 LIKAINEN TILA
 14,5 m2

 343
 VAST.OTTO
 23,0 m2

 344
 TOIMISTO
 13,4 m2

 345
 TOIMISTO
 11,5 m2

 352
 AJANVARAUS
 11,6 m2

 334
 VAST.OTTO
 22,9 m2

 S388
 VAR
 12,6 m2

 384a
 WC
 2,4 m2

 384b
 WC
 2,4 m2

 S397
 TOIMISTO
 15,8 m2

 347
 HOITOHUONE
 13,6 m2

 S382
 ODOTUSTILA
 64,5 m2

 310a
 RK
 0,6 m2

 331
 VAST.OTTO
 18,7 m2

 330
 VAR
 10,6 m2

 329
 VAST.OTTO
 15,8 m2

 328
 VAST.OTTO
 15,9 m2

 346
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 349
 VAST.OTTO
 21,4 m2

 350
 TOIMISTO
 11,8 m2

 351
 VAR
 2,4 m2

 S379
 WC
 2,4 m2  S357

 KÄYTÄVÄ
 30,3 m2

 327
 VAST.OTTO
 15,6 m2

 S367
 KOKOUS
 23,1 m2

 316
 PUHETER.
 14,7 m2

 317
 PUHETER.
 15,1 m2

 318
 PUHETER.
 14,8 m2

 319
 PUHETER.
 15,1 m2

 320
 TOIMISTO
 10,5 m2

 321
 TOIMISTO
 15,9 m2

 S368a
 WC
 1,9 m2

 S368
 KÄYTÄVÄ
 52,9 m2

 S366
 K
 5,1 m2

 S365
 PUKUHUONE
 17,7 m2

 S364
 WC
 2,4 m2

 S362
 SH
 1,5 m2

 S378
 KÄYT.
 5,0 m2

 S363
 SIIV.VAR
 2,7 m2

 S361
 VAR
 4,5 m2

 S360
 VAR
 7,5 m2

 S345
 ARKISTO
 7,1 m2

 322
 TOIMISTO
 22,7 m2

 66
 VAST.OTTO
 21,0 m2

 S354
 KÄYTÄVÄ
 73,6 m2

 S354a
 RK
 0,8 m2

 S355
 KÄYTÄVÄ
 24,2 m2

 325
 WC
 2,2 m2

 324
 WC
 1,8 m2

 326
 VAST.OTTO
 16,4 m2

 S337
 WC
 2,7 m2

 S336
 PUKUH
 22,6 m2

 S338
 SH
 1,9 m2

 67
 VAST.OTTO
 15,1 m2

 68
 VAST.OTTO
 14,6 m2

 69
 VAST.OTTO
 12,9 m2

 70
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 71
 VAST.OTTO
 13,3 m2

 72
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 315
 VAST.OTTO
 16,2 m2

 73
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 314
 VAST.OTTO
 9,6 m2

 S320
 WC
 2,2 m2

 74
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 75
 VAST.OTTO
 21,5 m2

 313
 VAST.OTTO
 9,9 m2

 S304
 WC
 1,9 m2

 312
 VAST.OTTO
 15,3 m2

 311
 TOIMISTO
 13,6 m2

 S305
 KÄYTÄVÄ
 62,9 m2

 76
 VAST.OTTO
 17,4 m2

 S302
 KOM
 2,0 m2

 303
 RK
 1,3 m2

 S324b
 POSTITUS
 17,9 m2

 S329
 KÄYTÄVÄ
 11,6 m2

 S319
 TAUKOTILA
 25,0 m2

 3218.2
 WC
 2,4 m2

 3218.1
 SH
 2,4 m2

 3128
 PUKUH
 18,1 m2

 3128A
 PUKUH
 8,7 m2

 3218.4
 WC
 2,3 m2

 3218.3
 SH
 2,2 m2

 332
 KÄYTÄVÄ
 150,8 m2

 332i
 RK
 1,8 m2

 397
 KOPIOINTIH
 12,0 m2

 395.1
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 395.2
 VAST.OTTO
 22,8 m2

 S315
 SIIVOUS
 11,4 m2

 S316a
 RK
 0,6 m2

 S316
 KÄYTÄVÄ
 29,8 m2

 S317
 KÄYTÄVÄ
 66,4 m2

 356.2
 NEUVOTTELUH 2
 36,3 m2

 356.1
 NEUVOTTELUH 1
 27,6 m2

 353
 TOIMISTO
 10,7 m2

 354
 TOIMISTO
 10,2 m2

 355
 TOIMISTO
 10,6 m2

 356
 TOIMISTO
 15,1 m2

 357
 TOIMISTO
 16,0 m2

 358
 TOIMISTO
 14,8 m2

 S317b
 RK
 1,1 m2

 S318a
 KOPIO
 3,9 m2

 S317a
 WC
 2,0 m2

 S318b
 WC
 2,6 m2

 359
 TOIMISTO
 13,6 m2

 360
 TOIMISTO
 13,7 m2

 398
 TOIMISTO
 27,9 m2

 S318
 KÄYTÄVÄ
 29,0 m2

 362
 TOIMISTO
 16,0 m2

 361
 TOIMISTO
 10,6 m2

 363
 TOIMISTO
 10,2 m2

 364
 TOIMISTO
 11,0 m2

 365
 TOIMISTO
 16,0 m2

 366
 VAST.OTTO
 16,6 m2

 367
 VAST.OTTO
 14,4 m2

 368
 TOIMISTO
 11,2 m2

 369
 VAST.OTTO
 15,5 m2

 371
 VAST.OTTO
 17,2 m2

 372
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 373
 VAST.OTTO
 20,6 m2

 374
 VAST.OTTO
 19,5 m2

 375
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 376
 VAST.OTTO
 17,3 m2

 377
 VAST.OTTO
 18,2 m2

 378
 VAST.OTTO
 23,5 m2

 379
 TOIMISTO
 15,5 m2

 380
 TOIMISTO
 14,5 m2

 381
 TOIMISTO
 13,7 m2

 382
 TOIMISTO
 17,3 m2

 307
 RK
 1,0 m2

 383
 TOIMISTO
 9,6 m2

 384
 KIRJAAMO
 17,1 m2

 16
 RK
 0,7 m2

 388
 TOIMISTO
 11,8 m2

 389
 TOIMISTO
 17,8 m2

 390
 TOIMISTO
 13,0 m2

 391
 TOIMISTO
 12,7 m2

 392
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 394
 VAST.OTTO
 17,8 m2

 395
 VAST.OTTO
 16,5 m2

 396
 VAST.OTTO
 16,8 m2

 332g
 WC
 2,7 m2

 332h
 WC
 2,7 m2

 332f
 WC
 2,6 m2

 387
 VAHTIM.
 16,3 m2

 332a
 ODOTUSTILA
 25,1 m2

 386
 KOPIOINTI/LÄHETTÄMÖ
 24,8 m2

 385
 TOIMISTO
 15,4 m2

 332e
 PESUH
 3,6 m2

 332d
 PESUH
 3,6 m2

 333
 ODOTUSTILA
 27,2 m2

 332b
 INVA-WC
 3,4 m2

 332c
 WC
 3,5 m2

 383a
 VARASTO
 22,8 m2

 323b
 NEUVOTTELU
 27,2 m2

 323
 NEUVOTTELU
 29,4 m2
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yhteensä 4.kerros 1408.0 m2

370 m2  (keittiötilat + sali )

 453
 HISSIKONEH
 10,7 m2

 451
 IV-KONEHUONE
 116,7 m2

 S450.3
 KONEKIRJ.H.
 13,0 m2

 S450.2
 KONEKIRJ.H.
 15,0 m2

 S450.1
 KONEKIRJ.H.
 14,4 m2

 S449
 KONEKIRJ.H.
 14,8 m2

 S448
 TOIMISTO
 13,6 m2

 45
 VAR
 10,6 m2

 405a
 KÄYTÄVÄ
 169,6 m2

 421
 RK
 0,8 m2

 449
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 448
 VAST.OTTO
 14,3 m2

 447
 KUULONTUTKIMUS
 23,7 m2

 446
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 445
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 444
 VAST.OTTO
 14,9 m2

 440
 VAST.OTTO
 20,3 m2

 443a
 WC
 2,2 m2

 442a
 WC
 2,2 m2

 441
 SK
 2,2 m2

 439b
 NEUVOTTELU
 15,5 m2

 436
 MONISTUS
 17,4 m2

 437a
 KÄYT
 3,0 m2

 437
 VAST.OTTO
 11,8 m2

 438
 VAST.OTTO
 14,2 m2

 435
 VAST.OTTO
 14,5 m2

 434
 VAST.OTTO
 12,7 m2

 433
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 46
 WC
 2,9 m2

 47
 TOIMISTO
 18,8 m2  432

 VAST.OTTO
 14,4 m2

 431
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 48
 VAST.OTTO
 15,0 m2

 49
 VAST.OTTO
 14,1 m2

 430
 VAST.OTTO
 14,7 m2

 410
 VAST.OTTO
 15,7 m2  429

 VAST.OTTO
 21,5 m2

 411
 VAST.OTTO
 13,4 m2

 428
 VAST.OTTO
 17,4 m2

 403
 RK
 1,2 m2

 S402
 KOM
 1,6 m2

 412
 TAUKOTILA
 15,1 m2

 413
 VAST.OTTO
 15,2 m2

 405
 KÄYTÄVÄ
 66,2 m2 418

 SIIV.VAR
 5,9 m2

 417
 TOIMISTO
 19,1 m2

 416
 TOIMISTO
 14,3 m2

 415
 TOIMISTO
 18,4 m2  414

 PUKUH
 22,1 m2

 409
 RK
 1,0 m2

 419
 TOIMISTO
 15,5 m2

 420
 TOIMISTO
 13,1 m2

 421
 TOIMISTO
 27,3 m2

 422
 TOIM.TAR.VAR
 22,4 m2

 422a
 TOIMISTO
 15,5 m2  424

 TOIMISTO
 14,8 m2

 425
 TAUKOTILA
 30,8 m2

 S408
 KÄYTÄVÄ
 14,7 m2

 S419
 WC
 2,3 m2

 S407
 SK
 3,0 m2

 S418
 WC
 2,3 m2

 S417
 WC
 2,0 m2

 A410
 TISKAUS
 28,8 m2

 A424
 RUOKAILU / KOKOUSTILA
 176,1 m2

 A420
 JAKELU
 22,4 m2

 A411
 KEITTIÖ
 64,9 m2

 A411b
 SK
 3,5 m2

 A412
 EMÄNTÄ
 5,9 m2

 A413
 KYLMIÖ
 2,9 m2

 A414
 KYLMIÖ
 1,4 m2

 A415
 KYLMIÖ
 1,4 m2

 A416
 PERKAUS
 28,3 m2

 A418
 VAR
 3,6 m2

 A417
 KYLMIÖ
 3,6 m2

 426
 HISSI
 5,2 m2

 427
 PORRASH
 25,3 m2

 D

 A422
 PUKUH
 8,6 m2 A423

 PESU
 2,9 m2

 A421
 WC
 2,1 m2

 A425
 RK
 1,1 m2

 401
 IV-KONEHUONE
 184,7 m2

 414a
 PESUTILA
 5,0 m2

 414b
 WC
 2,5 m2
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sisäilmaongelma, ärsytysoireet lieviä, ei tiivistetä

3.11.2016
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TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA
3.11.2016

TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA - TILASELOSTEET

SISÄLLYSLUETTELO
TILASELOSTE

SIVU-

NRO

REV.   

PVM HUOM!

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONE 1 VAKIOTOIMISTOHUONEEN MUUTOS VAST.OTTOHUONEEKSI

HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONE 2 VAKIOTOIMISTOHUONEEN MUUTOS VAST.OTTOHUONEEKSI

RU = kuuluu rakennusurakkaan

SOSTER = SOSTER irtokalustehankinta, ei kuulu rakennusurakkaan!

KIINTOKALUSTEIDEN SIJOITTAMISTA ULKOSEINILLE TULEE VÄLTTÄÄ!
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TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA
3.11.2016

TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA - TILASELOSTEET

VASTAANOTTOTILAT

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONE 14,4 - 23,5 m
2

17 kpl
TOIMINNAN KUVAUS

Potilaiden vastaanotto. Potilaiden tutkiminen

TILALLE ASETETTAVAT TEKNISET ERITYISVAATIMUKSET

Tilaa rajoittavien rakenteiden ilmaääneneristysluku R´w (dB) 48 dB

Lääkintätilojen sähköluokitustaso G1

TILAA RAJAAVA RAKENNE PINTAMATERIAALI / -KÄSITTELY - OMINAISUUDET

LATTIA homogeeninen muovimatto nostettuna seinälle jalkalistaksi (väh. 70 mm)

SEINÄT tasoitus, ylitasoitus ja maalaus, pesualtaan taustalla on peilin alareunasta lattiaan asti ulottuva allastaustalaatoitus ja vesieriste

KATTO tasoitus, ylitasoitus ja maalaus, akustointipintaa min 50 % katto- ja alakattopinnasta

ALAKATTO T-listakannatettu akustolevykatto

RAKENNUSOSAT IKKUNA- TAI OVITYYPPI - OMINAISUUDET LUKUMÄÄRÄ

SISÄIKKUNAT  -

OVET (hyödynnetään mahd. mukaan nykyisiä) äänieristys 35 dB, leveys 10M, kynnyksetön, oven alareunassa alassalpautuva tiiviste, lukitus, toinen ovista pako-ovi 2

KIINTOKALUSTEET LKM RU SOSTER HUOM!

Hyllykaappi 2 x 600x600x2100 mm, lukittava

Tankokaappi 1 x 600x600x2100 mm, lukittava

VARUSTEET, KONEET, LAITTEET

Ikkunaverhokisko ja klipsit x x

Sälekaihdin x x

tutkimusverhokisko x x  oven eteen

Koukusto 1 x

Jätepussiteline 1 x EURO HELA SILVER BOX, SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄ käsienpesualtaan yhteyteen

Peili 1 x

Nestesaippua-annostelija 1 x DISPENSO PAK, LANKA

Käsihuuhdeannostelija 1 x DISPENSO PAK, LANKA

Käsipyyheannostelija 1 x TORK MULTIFOLD /C -FOLD TUOTENRO 471026

pikariannostelija 1 x

lajittelulaatikosto 1 x

seinätelinen kertakäyttökäsineille 1 x

ilmoitustaulu 1 x 1200x900

LVI

Käsienpesuallas 1 x

Pöytäsekoittaja 1 x ei valokennolla

Ilmastointi, normaali painesuhde x x

Lattiakaivo x x

SÄHKÖ, TIETO/VIESTINTÄTEKNIIKKA

Yleisvalaistus x x liiketunnistin, myös tav. katkaisija

Työpöytävalaisin 1 x

Tutkimusvalaisimen kaapelointi+kytkimet 1 x

Pistorasiat 10 x siivoukselle oven viereen lattianrajaan, tutkimuspöydälle lattiasta, työpöydän/sivupöydän taakse 7, sivuseinille 1

ovivalot 1 x käytävän ja huoneen väliseen oveen

seinäkello sekuntiviisarilla 1 x paristokäyttöinen

Kiinteä ja langaton tietoverkko x x

cat6 rasia 2+2 x tietoliikennerasia

Turvavalaisin 1 x

IRTOKALUSTEET, -VARUSTEET

Työpöytä 1 x työpöydässä sivupöytä ja lukittava laatikosto

Työtuoli 1 x

Asiakastuoli 2 x

Instrumenttipöytä 1 x

Tutkimuspöytä 1 x sähkökäyttöinen

Tutkimustuoli 1 x tutkimuspöydän vieressä oleva tuoli

sekäjäteroska-astia 1 x työpöydän alle

jäteastia 1 x jalkapolkimella

puhelin 1 x

tietokone, tulostin 1 x

Tutkimusvalaisin 1 x kattokiinnitteinen
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TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA
3.11.2016

TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA - TILASELOSTEET

VASTAANOTTOTILAT

HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOHUONE 14,7 - 23,1 m2 7kpl
TOIMINNAN KUVAUS

Vastaanottohuoneissa suurin osa kalusteista tulee laitetuottajan kautta.  Jokaisessa huoneessa on rtg-laite, mikä edellyttää seiniltä määrättyjä ominaisuuksia.

TILALLE ASETETTAVAT TEKNISET ERITYISVAATIMUKSET

Tilaa rajoittavien rakenteiden ilmaääneneristysluku R´w (dB) 48 dB

Lääkintätilojen sähköluokitustaso G1

TILAA RAJAAVA RAKENNE PINTAMATERIAALI / -KÄSITTELY - OMINAISUUDET

LATTIA homogeeninen muovimatto nostettuna seinälle jalkalistaksi (väh. 70 mm)

SEINÄT tasoitus, ylitasoitus ja maalaus, pesualtaan taustalla on peilin alareunasta lattiaan asti ulottuva allastaustalaatoitus ja vesieriste

KATTO tasoitus, ylitasoitus ja maalaus, akustointipintaa min 50 % katto- ja alakattopinnasta

ALAKATTO T-listakannatettu akustolevykatto

RAKENNUSOSAT IKKUNA- TAI OVITYYPPI - OMINAISUUDET LUKUMÄÄRÄ

SISÄIKKUNAT  -

OVET (hyödynnetään mahd. mukaan nykyisiä) äänieristetty ovi 35 dB, leveys 10M, kynnyksetön, oven alareunassa alassalpautuva tiiviste, lukitus, ei pako-ovea 1

KIINTOKALUSTEET LKM RU SOSTER HUOM!

VARUSTEET, KONEET, LAITTEET

Ikkunaverhokisko ja klipsit 1 x

Sälekaihdin 1 x

tutkimusverhokisko x x

Koukusto x x

Jätepussiteline x x

Peili x x

Nestesaippua-annostelija x x

Käsihuuhdeannostelija x x

Käsipyyheannostelija x x

pikariannostelija x x

lajittelulaatikosto x x

seinätelinen kertakäyttökäsineille x x

ilmoitustaulu 1 x 1200x900

LVI

Käsienpesuallas 2 x HUOM! Huoneissa on jo allas. Tarkistettava soveltuvuus ja kunto.

Pöytäsekoittaja 2 x pitkällä vivulla

Ilmastointi, normaali painesuhde 1 x

Lattiakaivo x x

SÄHKÖ, TIETO/VIESTINTÄTEKNIIKKA

Yleisvalaistus 1 x

Työpöytävalaisin 1 x

Pistorasiat 10 x siivoukselle oven viereen lattianrajaan,  loput hoitoyksikön läheisyyteen

seinäkello sekuntiviisarilla 1 x paristokäyttöinen

Kiinteä ja langaton tietoverkko 1 x

cat6 rasia 2+2 x

Turvavalaisin 1 x

IRTOKALUSTEET, -VARUSTEET

Työpöytä 1 x työpöydässä sivupöytä ja lukittava laatikosto

Työtuoli 1 x

Asiakastuoli 1 x

sekäjäteroska-astia 1 x työpöydän alle

jäteastia 1 x jalkapolkimella

puhelin 1 x

tietokone, tulostin 1 x
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VANTAAN KAUPUNKI Kustannusarvio / tavoitehintalaskelma

TILAKESKUS Tarveselvitys / Hankesuunnitelma

Hankevalmistelu   01.11.2016

TIKKURILAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA / OSITTAINEN PERUSPARANNUS

Osoite : Kielotie 11  Kaupunginosa : 61 Tikkurila

Laajuustiedot :                 n. 2 640 brm2     

                                             n. 2 400  htm2   

  

  

Jaottelu     Yht./€ € / brm2 €/htm2

Suunnittelukustannukset 80 000 30,30 33,33

Rakennuttajan kustannukset 67 000 25,38 27,92

Rakennusteknilliset työt  1 188 000 450,00 495,00

- sisältäen sovitut  LVIS-työt 

 

Lisä- ja muutostyövaraus + kustannusnousuvaraus 165 000 62,50 68,75

KORJAUSTÖIDEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0%)  1 500 000 568,18 625,00

 

KORJAUSTÖIDEN KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 24%)  1 860 000 704,55 775,00

Kustannusten jakautuminen:

Tilamuutokset (vastaanottotilat) 534 000,00

Tiivistyskorjaukset (sisäilmahuoneet) 502 000,00

Käytävä- ja odotustilakorjaukset 464 000,00

1 500 000,00 (alv 0%)

Hankevalmistelu 1.11.2016

Tuula Raulo

Kustannusinsinööri
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