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Pinta-alakäsitteet

hym2

hyötyala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu, eri toimintoihin käytet-
tävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Hyötyneliöihin ei lasketa käytävien,
porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.
Käsitettä käytetään tilaohjelman ja tavoitehinta- sekä rakennuskustan-
nusarvion laatimisen yhteydessä.

hum2

huoneala; suunnitelmasta tai rakennuksesta mitattu huoneiden pinta-ala.
Huonealaan lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porrashuoneiden,
teknisten tilojen yms. alat. Huonealaan ei lasketa hormien tai rakenteiden
pinta-alaa. Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhtey-
dessä.

brm2

bruttoala; tilaohjelman pohjalta laskettu tai suunnitelmasta tai rakennuk-
sen ulkoseinien ulkopinnan mukaan mitattu kokonaislaajuus. Bruttoalojen
laskentaan ohjelma-alan/hyötyalan lisäksi käytävien, porrashuoneiden,
teknisten tilojen sekä rakenteiden ja hormien ala = kaikki rakennuksen
alat. Käsitettä käytetään mm. kustannusarvion laatimisen yhteydessä.

htm2

huoneistoala; huoneistoala on usein sama kuin vuokra-ala. Huoneisto-
alaan lasketaan ohjelma-/hyötyalan lisäksi myös käytävät ja kevyet väli-
seinät. Huoneistoalaan ei lasketa rakennuksen porrashuoneita, teknisiä ti-
loja, ulkoseiniä, hormeja eikä kantavia rakenteita. Käsitettä käytetään
esim. vuokrasopimuksissa, yhtiöjärjestyksissä jne.

kem2

kerrosala (rakennusoikeus) = kaavajuridinen suure; kerrosalaan luetaan
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kerrosten alat sekä se kellarikerrok-
sen ja ullakon ala, johon on sijoitettu rakennuksen pääasiallisen käyttö-
tarkoituksen mukaisia tiloja. Myönnettäessä rakennuslupaa 1.1.2000 jäl-
keen asemakaavoitetuilla alueilla, lasketaan ulkoseinän paksuudesta ker-
rosalaan 250 mm.. Käsitettä käytetään kaavoituksessa, rakennusluvissa,
kiinteistöjen arviokirjoissa jne.
lähde: RT 12–11055, joulukuu 2011

painotettu muotokerroin
painotettu muotokerroin; Aulkovaippa / Aohjelma-ala; painotettu muotokerroin
lasketaan vertaamalla ulkovaipan pinta-alaa ohjelma-alaan, ulkovaipan
rakennusosien pinta-aloja painotetaan niiden lämmönläpäisykertoimia
vastaavilla kertoimilla. Tunnusluku huomioi myös tilankäytön tehokkuu-
den.
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Tarvetietokortti

Kohteen nimi:

Kaivokselan II päiväkoti , uudisrakennus
Tarpeen kuvaus:
Kaivokselan II päiväkotiin tulee tilat 160 lapselle.
Päätöksenteko:

Hanke sisältyy taloussuunnitelmaan 2017 -2020

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:

Myyrmäen alueen päiväkotiverkkoselvitys (tilakeskus, 2017)
Kaivostien rakentaminen kaavan mukaiseksi päiväkodin rakentumisen aikataulussa.

Tarpeen perustelut:
Päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa voimakkaasti sekä Myyrmäen suuralueella
(474) että Kaivokselan kaupunginosassa (164).
Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-
telma 2014 -2023) mukaan varhaiskasvatus järjestää palvelut pääsääntöisesti lähipal-
veluna.

Käyttäjähallintokunta:
Sivistysvirasto
Kaupunginosa:

KAIVOKSELA 16
Kiinteistötunnus:

Lohkomisen jälkeen 92-16-
139-1

Tontin pinta-ala:

8118,6 m²

Osoite ja tontti:

Kaivosvoudintie 6
Kaivostie 6
kortteli 16139

Kaavatiedot/kaavamuutos:

Ys
29.4.1983
Tontti muodostuu maarekis-
terikiinteistöistä 92-419-1-
225 ja 92-419-1-235, joiden
lohkominen on kesken.

Rakennusoikeus:

1700 m2, josta on käytetty
890 km2 (25.5.1994), jäl-
jellä 810 km2. Tarvittava
lisärakennusoikeus on noin
910 km2, jonka jälkeen ko-
konaisala olisi 2 610 km2 ja
tonttitehokkuusluku e =
0,32. Lisärakennusoikeu-
teen on laskettu mahdolli-
nen tuleva väestönsuoja
50 m2.

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannusennuste

€
€ /

brm2
€ /

hym2

Uudisrakennus,
pinta-alatavoitteet

Poistumistien parannus / nykyi-
nen päiväkoti, erillishinta

1670 1360
8,5/lapsi 1209 5 660 000 3389 4682

Hankkeen maksimi hoitopaikka 160
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Investointikustannus hoitopaikkaa kohden 35 375 € / hoitopaikka

Väistötilan tarve:
Ei väistötilan tarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:

Taloussuunnitelma 2017–2020, 5 300 000 € / vuosi 2017–2019
Hankkeen toteutusaikataulu:
2018–2019
Toimintakustannukset hallintokunnalle:
Päiväkodin toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut
ovat noin 1 milj.  €.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
n. 95 000 €
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle:

367 680  €  / vuosi (sisältää pääoma- ja ylläpitokustannuksen)
Laatija(t):

Aulikki Korhonen, Päivi Riehunkangas
Päivämäärä:
23.1.2017
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1. Perustelut tarpeelle

a. Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkko-
suunnitelma 2014 -2023) mukaan varhaiskasvatus järjestää palvelut pääsääntöi-
sesti lähipalveluna sekä kasvattaa yksityisessä päivähoidossa olevien lasten
osuutta kaikista päivähoidossa olevista lapsista. Tehottomista vuokratiloista luo-
vutaan ja uudet tilat suunnitellaan 6- 8 kotialueelle.

Uusien hankkeiden yhteydessä sivistysvirasto selvittää yksityisen toteutusvaih-
toehdon.

Tavoitteena on kestävä ja toimiva palveluverkko, missä huonokuntoiset, toimin-
nallisesti huonot, pienet ja epätaloudelliset, usein vuokratilat korvataan uusilla,
maantieteellisesti keskeisille paikoille rakennettavilla päiväkodeilla.

b. väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Vantaan kaupungin väestöennusteen 2016 -2026 mukaan suuralueen päivähoi-
toikäisten lasten määrän ennustetaan kasvavan ennustekaudella 474 lapsella.
Kaivokselan kaupunginosassa ennustekauden kasvu on 164 lasta. Päivähoi-
toikäisistä lapsista noin 75 % käyttää joko yksityisiä ja kunnallisia varhaiskasva-
tuspalveluita.

Tonttitarpeita on käyty läpi Myyrmäen kaavarunkoa koskevissa palavereissa. Esi-
tetty tontti on todettu ainoaksi vaihtoehdoksi tarvittavaan hankkeeseen. Päiväkoti
toteutetaan vanhan Kaivokselan päiväkodin kanssa samalle tontille. Kaivokselan
kaupunginosassa on valmistunut 2015 yksityinen 110-paikkainen päiväkoti. Näis-
tä syistä päiväkoti toteutetaan kaupungin omana päiväkotina.

2. Mitoitusperusteet ja tavoitteet

2.1 Toiminnalliset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat tukevat erilaisia pedagogisia toimintata-
poja ja ovat muunneltavia. Tilat auttavat erilaisten oppimis- ja leikkitilanteiden to-
teuttamisessa kuten arjen liikunnan mahdollistamisessa.

Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4-8 hengen ryhmissä ja
ne ovat monikäyttöisiä. Perushoitoa varten tehdyt ratkaisut eivät haittaa toiminnal-
lista oppimista ja kasvattaja pystyy muokkaamaan kaikkia käytössä olevia tiloja
dynaamisesti käsiteltävän asian mukaisesti esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödyntäväksi ympäristöksi.

Tilat tukevat erilaisia pedagogisia toimintatapoja. Lapsiryhmällä on hiljainen ja vi-
suaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa rauhoittumisen ja keskit-
tymisen käsiteltävään asiaan.  Päiväkodissa on tila, joka mahdollistaa ryhmäliik-
kumisen ja yhteisöllisen kokoontumisen. Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa
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hallitusti monipuolista materiaalien käyttöä (vesi, hiekka, puu) vaativia leikkejä ja
ohjelmaa.

Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten
hoidolle ja pesemiselle on toimivat ja miellyttävät tilat.  Lasten liikkuminen päivä-
kodissa on selkeää ja helppoa ja tilat on suunniteltu lasten mittakaavan mukaises-
ti ja helposti lasten hahmotettavasti. Vanhempien on sujuvaa tuoda ja hakea lap-
sensa päiväkodista.

Päiväkodin ydin on ruokailutila, pieni oleskelutila mm. aamun ensimmäisille tuli-
joille, kotikeittiö ja sali. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja henkilökunnan
ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin yhteisiin hetkiin. Muut lasten tilat sijoittu-
vat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia. Päiväkodin ydin ja osa lasten
tiloista on rajattavissa toiminta-ajan ulkopuolella asukkaiden käyttöön.

Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät.  Päiväkodissa
on rauhallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä
henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.

Hankkeessa sovelletaan Vantaan lasten ja nuorten osallisuusmallia. Lapsia osal-
listetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pihan suunnitteluun.

2.2 Suunnittelussa noudatettavat Vantaan kaupungin ohjeet

Suunnittelussa noudatetaan seuraavia Vantaan kaupungin ohjeita:
1.) Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan jul-

kaisemaa ”Ohjeita suunnittelijoille” – opasta (1.12.2016)
2.) soveltuvin osin julkaisua ”Uusi oppiminen – kohti uutta tilaohjelmaa, vantaa-

lainen tulevaisuuden koulu” (17.3.2016).
3.) ”KESTÄVÄ RAKENTAMINEN - lähes nollaenergiarakennuksen suunnitteluoh-

je” (6.10.2015)
4.) Tietomallintamisen yleiset periaatteet, Vantaan kaupunki, Tilakeskus

(21.10.2014)
5.) Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamalli, perustietoa suunnitteli-

joille ja rakentajille, Kuntek 2014
6.) Vantaan kaupungin päiväkotien huonekortit yhteisille tiloille ja kotialueille

(15.9.2015)

2.3 Muunneltavuus-, laatutaso- ja arkkitehtoniset tavoitteet

Kaivoksela II päiväkoti sijoittuu Kaivokselan alueelle tontille, jolla on olemassa
pieni noin 70 -80 lapsen päiväkoti. Uusi päiväkoti sijoitetaan ja rakennetaan siten,
että olemassa oleva päiväkoti voi jatkaa toimintaansa rakentamisen ajan.

Tontin piharakentaminen on tehtävä vaiheittain niin että osa pihasta on aina käy-
tössä kun pihaa muutetaan molempien päiväkotien toimintaan sopivaksi.

Uuden rakennuksen on oltava tilaratkaisuiltaan toimiva, tehokas ja tarkoituksen-
mukainen. Lisäksi päiväkodin tilasuunnittelussa, rakenne- ja taloteknisissä ratkai-
suissa huomioidaan muunneltavuus, siten että tiloissa voidaan tulevaisuudessa
toteuttaa toiminnan edellyttämiä tilamuutoksia. Käyttötarkoituksen muutokseen ei
varauduta, koska päivähoitotarve alueella jatkuu.
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Lasten ruokailu, pienimpiä lapsia lukuun ottamatta järjestetään erillisessä ruokai-
lutilassa.

Käytävä- ja aulatilat suunnitellaan hyötykäyttöön, huomioiden poistumistievaati-
mukset.
Mikäli lepohuone sijaitsee toisessa kerroksessa, on pelastusviranomaisen vaati-
musten mukaan lepohuoneesta oltava suora yhteys varsinaiseen uloskäytävään
tai oviyhteys säältä suojattuun varatieportaaseen.

Rakennukseen tulee ulokeräystäät ja ulkopuolinen sadevedenpoisto.

Päiväkodin iv-konehuoneen sijoittelussa on huomioitava sekä melu- että palotek-
niset olosuhdevaatimukset.

Päiväkoti toteutetaan 2-3 -kerroksisena rinneratkaisuna.

2.3.1 Keittiötilat

Päiväkotiin rakennetaan palvelukeittiö. Keittiön tilaratkaisussa varaudutaan tule-
vaisuuden ruokatuotanto- ja logistisiin tarpeisiin.

Keittiön sijoitetaan rakennuksen huoltoliikennealueen puolelle. Tavaran toimitus
tapahtuu lastauslaiturin kautta.

Keittiön tuulikaapin suunnittelussa on huomioitava myös suurempien kalusteiden
kuljetus.

Keittiön on tarkoituksenmukaista olla suorakaiteen muotoinen. Ikkunan sijoitus ei
saa häiritä laitteiden oikeaoppista sijoittelua, vaan sille hyvä paikka on sisääntulon
vieressä. Ikkunan alareuna 1400mm korkeudella lattiasta.

Kaikkien pintojen on oltava ehjiä, helposti puhdistettavia, kestäviä ja turvallisia.
Keittiö ei saa toimia läpikulkutilana ja se tulee olla erotettavissa oleskelutiloista.

Ruuanvalmistus- ja kuumennuslaitteet on sijoitettava rasvasuodattimella varuste-
tun huuvan alle. Astianpesukoneen kohdalla on oltava ylilämmön ja höyryn pois-
toon tarkoitettu kohdepoisto tai vaihtoehtoisesti höyry-yksikön avulla veden läm-
mittävä kone, joka on energiatehokkaampi eikä tarvitse erillistä huuvaa.

Keittiön kalustus ja varustus Vantaan kaupungin tilakeskuksen huonekortin mu-
kaan.

Elintarvikkeiden ja astioiden pesulle on varattava omat erilliset vesipisteet. Keitti-
össä on erillinen käsienpesuallas varusteineen ja sen läheisyydessä suihkupuh-
distuslaite ja letkukela.

Keittiössä on oltava erillinen ja asianmukaisesti varustettu kaappi siivousvälinei-
den säilytystä ja huoltoa varten. Keittiötä varten tulee olla erilliset siivousvälineet
ja ne tulee säilyttää erillään huoneiston muista siivousvälineistä.

Lisäksi elintarvikkeiden kuljetuslaatikoita ja vaunuille varataan keittiön sisääntu-
lossa erillinen tila.

Keittiön työpiste sijoitetaan keittiön ikkunan ääreen.
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2.3.2 Puhtaus

Lähes 0-energiapäiväkodin siivottavuus:
Suunnittelussa otetaan huomioon tilojen siivottavuuden vaivattomuus, turhia kul-
mia ja ulokkeita on vältettävä. Lattiamateriaalien valinnoissa otetaan huomioon
materiaalien siivottavuus mahdollisemman vähäisellä energiankulutuksella. Lat-
tiamateriaalin on oltava kulutuksen kestävä ja vahaustarvetta ei saa tulla. Pinnat
ovat helposti puhdistettavia ja likaa hylkimättömiä.
Ikkunat ovat sisäänpäin avattavia. Ikkunoiden edessä ei saa olla kalusteita tai
pylväitä, joka hankaloittavat ikkunoiden avaamista ja pesua. Suunnittelu toteuttaa
elinkaariajattelua.

2.3.3 Vaatehuoltotila

Keskuspesulahankkeen johdosta vaatehuoltotilaan ei tule erillisiä pyykinkäsittely-
koneita, vaan pyykit menevät pesulaan. Suunnitteluvaiheessa tutkitaan vara-
liinavaatteiden säilytystä joko siivoustilojen yhteydessä tai ryhmäkohtaisesti lepo-
huoneissa.

2.3.4 Siivoustilat

Siivouskeskuksessa on tilat ja energiatehokkaat pyykinkäsittelykoneet siivouspyy-
kin puhdistukselle, huollolle ja säilytykselle. Tila toimii samalla paperi- ja tarvike-
varastona. Vantaan kaupungin tilakeskuksen huonekorteissa on esitetty tilan ko-
neet ja laitteet, kalusteet ja varusteet.
Tilassa on käytävälle aukeava, kynnyksetön 900 - 1000 ovi, jolloin yhdistelmäko-
ne voidaan siirtää tilasta ilman lisäluiskien tarvetta. Lattiamateriaali on kulutusta
kestävä. Siivoustilat sijoitetaan kumpaankin kerrokseen.

2.3.5 Jätehuollon tilat

Jätepisteeseen tulevat säiliöt seka-, paperi-, kartonki- ja biojätteille Vantaan kau-
pungin tilakeskuksen puhtauspalvelun ohjeiden mukaan.
Jätekeräys hoidetaan syväkeräyssäiliöillä.
Säiliöihin tulee asentaa kaksoislukkopesät: kiinteistön ja Vantaan sarjaan- jätteen
kuljetuksille. Tarkemmat ohjeet Vantaan kaupungin ”Ohjeita suunnittelijoille” –
oppaassa.

Jätehuolto tulee sijoittaa lähelle keittiötä siten, että kulku on esteetön, käyttö ja
huolto on helppoa eikä huoltoliikenne vaaranna lasten turvallisuutta.

Keittiön lastauslaiturilta varataan lukittu tila pahvirullakoille.

2.4  Toiminnalliset tunnusluvut

Päiväkotiin tulee viisi kotialueparia, jotka kukin mitoitetaan 2 x 16 lapselle, koti-
alueparin kokonaislapsimäärä 32 lapselle = 160 hoitopaikkaa.

Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin saakka. Päiväkodin
lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jolloin lapsimää-
rä on minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista (16). Kaksi kasvattaja-
tiimiä muodostaa pienoisyhteiskunnan (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32
lasta), jotka tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista.
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Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa päiväkotiin tulee 20 työntekijää. Lisäksi päiväko-
dissa työskentelee päiväkodin johtaja, ateria- ja puhtauspalveluiden henkilökun-
taa 2-3 sekä tilapäistä henkilökuntaa vuosittain vaihdellen 2-3. Yhteensä henkilös-
töä tulee olemaan 25 -27.

Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun kehitys-
hankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitte-
luohjeisiin.

2.5  Tekniset tunnusluvut

Hankkeen hankesuunnitelmavaiheen laajuustiedot ovat:
o hyötyala 1209 hym2

o huoneistoala 1360 htm2

o bruttoala 1670 brm2

o mitoitustavoite on 8,5 htm2/lapsi.

Yleissuunnitteluratkaisun tehokkuuden tavoitetunnusluvut ovat:
- bruttoalan suhde hyötyalaan  e= 1,39. Suunnitelmissa hyötyala tulee saavuttaa
eikä bruttoalaa ei saa ylittää.
- painotettu muotokerroin  (=ulkovaipan alan suhde ohjelma-alaan painotettuna
rakennusosien lämmönläpäisykertoimilla.) Lähes 0-energiakonseptin malliesimer-
kin mukainen painotetun muotokertoimen tavoite on 0,61. Painotetun muotoker-
toimen suhdeluku tarkentuu kohdekohtaisesti.

2.6  Elinkaari-, sisäilma- ja tekniset tavoitteet

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta.

Rakennuksen kiinteät osat kuten runko, vaippa sekä talotekniset järjestelmät
suunnitellaan siten, että tilamuutokset ja teknisten järjestelmien uusiminen ovat
mahdollisia vähäisin toimenpitein.

Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityis-
tä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan
sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimen-
nukseen.

Rakennus suunnitellaan SFS 5907 –standardin mukaan pääosin  akustiseen
luokkaan C ja osittain luokkaan AB (monitoimitilojen huoneakustiikka).

Hanke toteutetaan Vantaan lähes 0-energiapäiväkotikonseptin mukaan. Konsep-
tin tavoitteena on toimiva, arkkitehtonisesti ja teknisesti laadukas, kustannusteho-
kas ja helposti ylläpidettävä rakennus.” Lähes nollaenergiarakennuksella tarkoite-
taan rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus sellaisena kuin se on
määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU liitteen 1
mukaisesti. Tarvittava lähes olematon ja erittäin vähäinen energian määrä kate-
taan hyvin laajalti uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan luki-
en paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin
oleva energia” (ympäristöministeriön asetus 19.8.2014).

Lähes 0-energiapäiväkodilla tarkoitetaan Vantaan kaupungin hankkeissa päiväko-
tirakennusta, jonka E-luku on 50 % rakentamismääräysten (D3 2012) esittämästä
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E-lukuvaatimuksesta (E=85). Lähes 0-energiarakennuksen suunnittelu edellyttää
kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.

Paikallinen uusiutuva energia tuotetaan joko rakennukseen integroitavilla tai vesi-
katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla.  Aurinkopaneeleita asennetaan 80 m2.
Jatkosuunnittelussa pinta-alaa tarkennetaan sen mukaan kuinka paljon omaa
energiaa tarvitaan energiatavoitteen täyttämiseksi.

Vantaan rakennusvalvonnan linjauksen mukaisesti kohteeseen ei suunnitella vä-
estönsuojaa. Mikäli sisäasiainministeriö ei myönnä poikkeusta Pelastuslain 75 §
perusteella, joudutaan väestönsuoja rakentamaan erillishankkeena. Väestön-
suojan rakentamisen kustannukset eivät sisälly kokonaiskustannusarvioon.

Teknisten tilojen sijoittelussa on otettava huomioon, että kunnallis- ja sähköteknii-
kan lähdöt ovat sijoittuneet Kaivostien ja Kaivosvoudintien risteykseen. Sähkö-
kaappi on tontin eteläreunassa Kaivostien varrella.

2.7  Rakennetekniset tavoitteet

Rakennus rakennetaan sääsuojan alla osana kosteudenhallintaa.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Salin seinälinjoja voidaan
käyttää jäykistävinä rakenteina.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Teräsrakenteiden palosuojaus toteutetaan palosuojamaalilla ja/tai rakennejärjes-
telmän omalla palosuojausmenetelmällä poissulkien kuitupohjaiset tuotteet (mine-
raalivilla yms.).

Palo-osastointi toteutetaan paloteknisen suunnitelman mukaan.

Kantavien rakenteiden, rakennusfysikaalisen ja pohjarakenteiden osalta hanke on
vaativa suunnittelutehtävä.

Alapohjan, alustatilan ja maanvastaisten seinärakenteiden rakennusfysikaaliset
olosuhteet suunnitellaan toimimaan moitteettomasti sekä rakenteiden tulee olla
tiivistetty sisätilaa vastaan. Rakennedetaljien tulee olla toteutuskelpoisia. Urakka-
asiakirjoissa on edellytettävä tiivistyksistä mallisuoritukset.

Runkomateriaalina käytetään terästä ja teräsbetonia. Yläpohjan kantavana raken-
teena käytetään teräsbetonia. Puurakenteista kantavaa rakennetta ei sallita palo-
turvallisuuteen liittyvistä rakennedetaljien monimutkaisuudesta johtuen. Jul-
kisivumateriaalia ja vesikaton pintamateriaalia ei ole asemakaavassa määritelty.
Julkisivuun ei sijoiteta katolle kiipeämisen mahdollistavia rakennelmia, esim. riti-
löitä tms.
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Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi on laadittava detaljit kaikista eri-
laisista liitos- ja epäjatkuvuuskohdista toteutuskelpoiset rakennusfysikaalisesti
toimivat ratkaisut.

Märkä- ja kosteudelle alttiissa tiloissa käytetään kiviainepohjaisia materiaaleja.

Rakennus perustetaan maanvaraisesti koneellisesti tuuletettavalla alustatilalla va-
rustettuna. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan ra-
donin poistolla.

Maanvastaisissa rakenteissa noudatetaan RakMk D3:n mukaisia U-arvoja.

2.8  Lvi-tekniset tavoitteet

Yleistä

Tavoitteena on rakennuksen energiankäytön minimointi eli lähes nollaenergiapäi-
väkoti.

Lvi-tekniset laitteet ja -järjestelmät valitaan energiatehokkaiksi. Ilmanvaihdon
lämmön talteenotolla ja rakennusautomaation hallitulla käytöllä on merkittävä
osuus tavoitteen saavuttamisessa. Tekniset tilat sijoitetaan keskeisesti, mikä pie-
nentää tilantarvetta ja parantaa säädettävyyttä.

Sisäilmaston sisäilmaluokka on S2 (lämpötilan yläraja S3), iv-järjestelmän puh-
tausluokka P2, iv-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka
M1. CO2-rajana on1200 ppm.

Ilmanvaihdon mitoitusperiaate on 6 l/ s / lapsi.

Lämmitys ja jäähdytys

Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönjakohuoneeseen sijoi-
tettavan alajakokeskuksen välityksellä. Lämmityslaitteille ja ilmanvaih-
to/kiertoilmakojeille rakennetaan erilliset putkistot. Pääasiallinen lämmönjakotapa
on vesikiertoinen matalalämpöinen lattialämmitys. Keittiöön ym. lattialämmityksen
ulkopuolelle jätettäviin tiloihin asennetaan radiaattoreita termostaattiventtiilein. Lj-
keskuksen pumput ovat taajuusmuuttajin ohjattuja ja energiatehokkaita tasavirta-
moottorein varustettuja (EC,PM).

Jäähdytys toteutetaan rakenteellisin keinoin. Koneellista jäähdytystä ei käytetä –
tarvittaessa viilennys hoidetaan ilmanvaihdon yöjäähdytyksellä.

Keittiön kylmä- ja pakastustilojen kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään alus-
tatilan ilmanvaihtokojeessa tai sijoittamalla laitteet alustatilaan.

Ilmanvaihto

Rakennukseen määritellään tarkoituksenmukaiset palvelualueet ja rakennus va-
rustetaan tehokkailla lämmön talteenoton laitteilla,  tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Keskeisesti sijoitettuun ilmanvaihtokonehuoneeseen sijoitetaan päiväkotitilojen,
keittiön, wc ym. tilojen ja alustatilojen tulo- ja poistokojeet. Kojeissa on aikaohjel-
mien ulkopuolista käyttöä varten lisäaikakytkimet.

Suuriin tiloihin, joiden käyttökuormitus on vaihteleva, suunnitellaan ilmamääräsää-
teinen järjestelmä. Ilmamääriä muutetaan puhaltimien taajuusmuuttajilla ja tilakoh-
taisilla lämpötila-, läsnäolo- ja hiilidioksidiantureilla.
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Iv-kojeet mitoitetaan pienille painehäviöille – puhaltimien ominaissähköteho (SFP-
luku) 1/1-teholla on max. 1,3kW/m3s. Puhallinmoottorit ovat taajuusmuuttajaohjat-
tuja ja energiatehokkaita tasavirtamoottoreita.

Rakennuksen lämmöneristyksen sisäpuolelle asennettavat ilmanvaihtokanavistot
ovat vakiopaineisia ja tiiviitä – kanavat min luokka B, kanavaosat luokka C. Tulo-
ja poistoilman päätelaitteet ovat vakiovärisävyyn maalattuja tuotteita.

Ilmanvaihto tasapainotetaan siten, että paine-ero vaipan yli on mahdollisimman
lähellä nollaa tai lievästi alipaineinen. Maksimi paine-ero saa olla 1-2 Pa.

Vesi ja viemäri

Rakennus liitetään alueen vesijohto-, jäte- ja sadevesiviemäriverkostoihin. Pää-
vesimittarin yhteyteen asennetaan paineenalennusventtiili vedenkulutuksen vä-
hentämiseksi ja putkiston / kalusteiden käyttöiän pidentämiseksi. Lämpimän käyt-
töveden ja keittiön vedenkulutusta seurataan alavesimittarein.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatiloihin. Keittiölle asennetaan ras-
vanerotuskaivo piha-alueelle, joka liitetään pihan jätevesiviemäriin. Sadevedet
johdetaan pihan sadevesiviemäreihin. Tilannetta, jossa viemärivesiä pitää pumpa-
ta, tulee välttää.

Vesikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Sekoittajat ovat vähän
vettä kuluttavia vipu- ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita käytetään
wc-tilojen ja keittiön käsienpesualtailla.

Automaatio

Rakennuksen automaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan lvi-järjestelmiä
niin, että sisäilmatavoitteet saavutetaan pienellä energiankulutuksella

2.9  Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiate-
hokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee
pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laite-
toimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvo-
teltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perus-
tella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon. Nykyisen tontilla sijaitsevan päiväkodin liittymä puretaan ja
otetaan uudesta päiväkodista. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin
kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videoval-
vontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin
asennettavilla valaisimilla. Pihalle asennetaan pihavalaistukseen soveltuvat pyl-
väsvalaisimet. Valaisimien tulee olla ilkivaltaa kestävää rakennetta.
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Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa sekä nykyinen tontin pihavalaistus.

Sähkönjakelu ja keskukset

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön sekä kaapeloinnin
minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaa-
tioon liitettävillä energian kulutuksen seurantamittareilla. Mitattavia suureita ovat
mm. kiinteistö- LVI- ja keittiölaitteiden sekä nykyisen päiväkodin sähköenergian
kulutus.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen opti-
mointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyl-
lyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla joh-
totiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

- Maadoituksia/ukkossuojauksia

- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita

- Valaistusta ja pistorasioita

- Tele- ja turvajärjestelmiä

- LVIA -laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin
ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.

Sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat va-
laisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee
pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tar-
peenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset
voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuus-
antureita, läsnäolotunnistimia ja järkevää valaistusryhmitystä. Lisäksi joissakin
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huonetiloissa voidaan valaistukseen lisätä himmentimiä, jotka säätävät tilakohtai-
sesti valaistusvoimakkuutta ulkoa tulevan päivänvalon mukaan.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpin-
tojen valaistus.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä
ja mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osit-
tain liiketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus
sekä lähiseudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltaris-
kin sekä kameravalvonnan takia.

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjes-
telmällä. Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videoval-
vontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Pisto-
rasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, moni-
toimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän datalog-
gereille asennetaan kaapelointi ja pistorasia energian tuoton seurantamonitorille.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon
verkon (wlan) tukiasemilla.

Yhteisantennijärjestelmä

Rakennus varustetaan yhteisantennijärjestelmällä. Pistorasioita asennetaan liikun-
tasaliin ja ruokailutilaan.

Järjestelmän tulee välittää maanpäällisessä antenniverkossa välitetyt ilmaisjakelu-
kanavat (myös HD).

Järjestelmän tarpeellisuus ja pistorasioiden sijoittelu tulee tarkistaa suunnitteluvai-
heessa.

Äänentoistojärjestelmä

Monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen äänen-
toistojärjestelmä. Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-
vaunulla. Laitteisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruo-
kailutila varustetaan kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ –vahvistimella.

Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kello-
ja asennetaan sisääntuloauloihin, monitoimisaliin, henkilökunnan taukotilaan, keit-
tiöön ja pihan puolelle ulkoseinään.

Inva –WC -hälytysjärjestelmä

Inva –WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjes-
telmällä.



15

Kaivokselan II päiväkoti, uudisrakennus, tarveselvitys-hankesuunnitelma 23.1.2017

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”).

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan talotekni-
siä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuo-
risuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla.

Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja ka-
toksia.

Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella keskusakustopohjaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä. Valaisimina käytetään energiatehokkaita (LED) va-
laisimia.

Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjär-
jestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. Muutoin rakennus varuste-
taan sähköverkkoon liitettävällä palovaroitinjärjestelmällä.

Palovaroitinjärjestelmä toteutetaan palovaroitinmääräysten vaatimusten mukaises-
ti täydennettynä KUPELA:n erityisvaatimuksilla. Järjestelmän laitteina käytetään
automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider
FXM NET).

Savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä
edellyttävät.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuiva-
tus). Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvai-
heessa.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteu-
tetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti
edellyttää.

Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvau-
nuille asennetaan sähköliitännät.

Aurinkosähköjärjestelmän inverttereille ja dataloggerille asennetaan kaapelointi.
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2.9  Toteutukseen liittyvät tavoitteet

Rakennustöiden aikainen puhtausluokka on P2.
Työt toteutetaan sovitun sisäilmaluokituksen S2 puhtaustasossa.

Rakennustöissä urakka-asiakirjoissa edellytettävä pölynhallintasuunnitelmaa, jos-
sa kiinnitetään erityistä huomiota loppusiivoukseen siten, että ilmanvaihtolaitteisto
säilyy pölyttömänä ja sisätiloihin ei jää laskeutuvaa hienojakoista rakennuspölyä.

Työnaikaiseen valvontaan laaditaan erillinen valvontasuunnitelma, jossa on huo-
mioitu myös työnaikaiseen kosteudenhallintaan liittyvät toimenpiteet.

3. Tontti ja rakennuspaikka

Päiväkodin uudisrakennus sijoitetaan osoitteessa Kaivosvoudintie 6 sijaitsevalle
tontille, koska kaupunkisuunnittelun kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu
ettei Kaivokselassa ole muita vapaita Y-tontteja tämän kokoiselle päiväkotiraken-
nukselle.

3.1 Sijainti, hallinta ja kiinteistötiedot

Osoite: Kaivosvoudintie 6, Kaivostie 6
Sijainti: 16 kaupunginosa, Kaivoksela, kortteli 16139

Päiväkodin tontti sijaitsee vanhalla 60-luvulla rakentuneella Kaivokselan alueella
ja rajoittuu itäpuolella Kaivostiehen, länsipuolella peltoaukeamaan, etelässä ke-
vyen liikenteen väylään ja pohjoisessa kolmen erillistalon ryhmään.

Vanha päiväkoti sijaitsee maarekisterikiinteistöllä 92-419-1-225.
Alueelle on laadittu Kaivoksela 16 –niminen asemakaava, joka on tullut voimaan
29.4.1983.
Asemakaavassa alue on osoitettu sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten
korttelialueeksi (Ys) tarkennettuna merkinnällä Päiväk.
Kaavassa korttelinumero on 16139.
Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Tällä hetkellä tuleva tonttijaon mukainen tontti muodostuu maarekisterikiinteistöis-
tä 92-419-1-225 ja 92-419-1-235.
Nykyinen päiväkoti sijaitsee kaupungin omistamalla kiinteistöllä 92-419-1-225.
Pohjoispuolen kiinteistö 92-419-1-235 on yksityisessä omistuksessa ja neuvotte-
lut sen myymisestä kaupungille on aloitettu.
Kortteliin on vuonna 1990 laadittu tonttijako, jossa tontin numeroksi on annettu 1,
eli tontin kiinteistötunnus tulee nykyisen tonttijaon mukaan olemaan 92-16-139-1,
sitten kun tontti on lohkottu. Lohkominen voidaan laittaa vireille sen jälkeen kun
pohjoispuolen kiinteistö 92-419-1-235 on kaupungin hallinnassa. Lohkominen
kestää yleensä noin 3-6 kuukautta. Rakennuslupaa voi hakea, vaikkei tonttia ole
rekisteröity, kunhan lohkominen on vireillä.
Yhteyshenkilö lohkomisessa on Jorma Hopponen, maankäyttöteknikko, yrityspal-
velut / tonttiyksikkö, p. (09) 8392 4040.
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3.2 Kaavatiedot, rasitteet jne

Tontin rakennusoikeus on 1700 m2, josta on käytetty 890 km2 (25.5.1994) ja jäljel-
lä on 810 km2. Tarvittava lisärakennusoikeus on noin 890 km2, jonka jälkeen ko-
konaisala olisi 2 590 km2 ja tonttitehokkuusluku e = 0,31. Lisärakennusoikeuteen
on laskettu mahdollinen tuleva väestönsuoja 50 m2.

Tontinkäyttöselvityksessä uusi päiväkotirakennus on sijoitettu tontin pohjoispuo-
lelle kaavaan merkityn ohjeellisen rakennusalueen ulkopuolelle.

Rakennusoikeuden ylityksestä ja rakennusalan muutoksesta on neuvoteltu kaa-
voittajan ja rakennusvalvonnan kanssa. Aluearkkitehdin kanssa käydyssä koko-
uksessa (Johanna Rajala, Arto Aho, Aulikki Korhonen 5.12.2016) kaavoittaja to-
tesi, että kerrosalan lisäys tarvitsee poikkeusluvan. Poikkeusluvan käsittelyyn on
varattava aikaa 2 kuukautta ja lupa on voimassa 2 vuotta.
Rakennusvalvonnan kanssa pidetyssä neuvottelussa (Kimmo Lehtola, Arto Aho,
Aulikki Korhonen, 15.11.2016) on sovittu, että rakennuslupaa voidaan hakea sa-
maan aikaan kuin poikkeuslupaa. Kerrosalan ollessa noin 1645 k-m2 voidaan lu-
papäätös tehdä virkamiespäätöksenä.

Liite 1: Asemakaavaote ja määräykset

3.3 Tontin rakennettavuus

Maastoltaan tontti on rinnetontti, jossa maasto nousee voimakkaasti itään Kaivos-
tien suuntaan. Tasoero tontin sisällä on länsireunasta Kaivostielle kokonaisuu-
dessaan noin 10 m. Tontin alueella on täyttömaata, silttiä, savea, moreenia ja kal-
liota. Tontilta on laadittu alustavat perustamisolosuhteet 1980-luvun painokairaus-
ten ja tontinkäyttösuunnitelman perusteella. Maaperätiedot tarkennetaan hank-
keen edetessä rakennuksen sijoituksen ja laajuuden varmistuttua.

Asemakaavan mukaan tontilla ei ole hulevesien pidättämisestä määräystä. Van-
taan kaupungin linjauksen mukaan kaikessa talonrakentamisessa noudatetaan
Vantaan kaupungin hulevesiohjetta.

Tontin osaksi tulee avo-oja, jonka virtauma ja toiminta on suojeltava. Ojan etelä-
puolella on paksu täyttömaakerros.

3.4 Piha

Päiväkodin piha tulee sijaitsemaan tontin länsipuolella. Päiväkotitontti rajautuu
pohjoisessa viheralueeseen, idän puolella Kaivostiehen, lännen puolella peltoau-
keamaan ja etelän puolella kevyen liikenteen väylään. Olemassa oleva päiväkoti-
rakennus sijaitsee uuden päiväkotirakennuksen eteläpuolella, ja pihasuunnitel-
massa molemmat rajaavat pientä yläpihaa, jota voidaan käyttää pienten, noin 1-3
-vuotiaiden pihana.

Päiväkodin lapset käyttävät myös lähiympäristön luontoa ja lähialueen leikkipuis-
toa leikkiympäristönään.

Päiväkodin piha suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti.  Suunnit-
teluvaiheessa tarkastellaan pihan pienilmasto ja varjostustarpeet.
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Laajahko piha on nykyisen päiväkodin leikkipiha ja sen erityispiirteet: valmis
puusto ja luonnonvaraisuus, pyritään säilyttämään niin pitkälle kuin mahdollista
kun pihaa suunnitellaan molempien päiväkotien käyttöön.
Tontin pohjoispuolella oleva valmis puusto pyritään säilyttämään siten että se
erottaa päiväkotirakennuksen visuaalisesti pohjoispuolen kolmen erillistalon ryh-
mästä. Vaihtoehtoisesti päiväkodin pohjoispuolelle istutetaan laajahko ryhmä no-
peakasvuisia puun taimia.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi oppimisympäristöksi, joka tukee pe-
dagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus,
turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen kiinnitetään erityistä huo-
miota. Istutuksissa suositaan hyötykasveja, kuten marjapensaita ja omenapuita.

Piha suunnitellaan pienilmastoltaan miellyttäväksi lähes nollaenergiakonseptin oh-
jeistamalla tavalla.

Piha vaatii turvallisen pyöräily-, saatto- ja huoltoliikenteen huomioimisen sekä sel-
keästi merkityt alueet autoille ja polkupyörille. Lastenvaunuille ja pyörille on tar-
peen riittävän iso katos sekä leikkivälineille varastotila.

Tonttivedet imeytetään Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti.

Leikkipiha aidataan.

Piha-alueen valaistus suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeiden mukaan, ks. koh-
ta 2.9 ”Sähkötekniset tavoitteet”.

3.5 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka

Päiväkoti, saavutettavuus:
- päiväkoti sijaitsee hyvien kevyen liikenteen väylien varrella
- lähimmät julkisen liikenteen bussipysäkit ovat Hämeenlinnan väylällä.
- lähin juna-asema on Louhelan asema 1,2 kilometrin päässä

Uuteen päiväkotiin tulee 160 lasta olemassa olevan päiväkodin noin 70 -80 lapsen
lisäksi eli tontin saattoliikenteen voi arvioida noin 3-kertaistuvan. Saattoliikenne
ohjautuu tontille kevyen liikenteen väylän alkupäästä ja pois tontilta Kaivostien
keskivaiheilla olevasta liittymästä. Tontin Kaivostien varressa olevat 25 autopaik-
kaa ovat saattoliikennepaikkoja.
Henkilökunnalle varataan 9 autopaikkaa, joille ajo on kevyen liikenteen reitin kaut-
ta.
Molemmat ajoyhteydet haetaan poikkeamana rakennuslupahakemuksessa.

Päiväkodin huoltoliikenne toimii Kaivostien kautta. Olemassa olevan päiväkodin
keittiön huolto on päiväkodin Kaivostien puoleisen pääoven kautta.
Huoltoliikenteen tilavaraus suunnitellaan 12 m pitkälle autolle. Uuden päiväkodin
huoltoliikenne kääntyy tontille olemassa olevan päiväkodin eteen ja peruuttaa uu-
den keittiön huolto-ovelle.
Lastauslaiturit, jäteastiat yms. näkyvät elementit suunnitellaan siten, että ne liitty-
vät luontevasti kokonaisuuteen.
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Päiväkodin edessä oleva Kaivostie on kaavoitettu siten että se olisi kaksikaistai-
nen väylä. Tiealuetta ei ole kuitenkaan lohkottu ja nykyisellään Kaivostie on erit-
täin kapea. Hankkeen tavoitteena on saada Kaivostien lohkominen ja levennys
päiväkodin rakentamisen aikatauluun, jotta uuden päiväkodin huolto- ja saattolii-
kenne toimisi mahdollisimman joustavasti. Päiväkodin ympäristön liikennesuunnit-
telusta on pidetty kokous (Kuntek/ Paula Jääskeläinen, Kuntek /Jaana Virtanen,
Aulikki Korhonen, 2012.2016) jossa sovittiin alustavasti Kaivostien rakentamises-
ta kaavan mukaiseksi kesällä 2019.

Kunnallistekniikka ja johdot kulkevat Kaivosvoudintie ja Kaivostien risteyksessä.

3.6 Väestönsuoja

Väestösuojan toteutukselle haetaan 5 vuoden lykkäystä.
Mikäli väestönsuoja joudutaan toteuttamaan, rakennetaan se päiväkodin piha-
alueen lounaisnurkkaan siten että väestönsuojan katto maisemoidaan osaksi pi-
ha-aluetta ja leikkipihoja. Väestönsuojan suojapinta-ala on 2 % kerrosalasta, uu-
disrakennuksen osalta noin 33 m2. Väestönsuojarakennuksen kokonaispinta-ala
on noin 50 m2.

4. Vaihtoehtotarkastelut

1.) Uuden päiväkodin vaihtoehtoinen sijoituspaikka tontin eteläosaan

Tontinkäyttösuunnitelman alussa tehtiin alustava suunnitelma, jossa rakennuksen
massa olisi sijoitettu tontin eteläosaan pohjoisosan sijasta. Ratkaisu veisi leikkipi-
hasta jonkin verran enemmän tilaa kuin sijoitus pohjoisosaan. Luonnossuunnitte-
lun alkaessa tämä vaihtoehto otetaan vielä tarkasteltavaksi.

2.) Uuden päiväkodin ja vanhan päiväkodin yhdistäminen lämpimällä yh-
dyskäytävällä siten että päiväkoteja palvelee vain yksi keittiö

Vantin antamien tietojen mukaan keittiöiden yhdistäminen ei vähennä henkilö-
kunnan määrää, mutta lämmin sisäyhteys voisi hyödyttää päiväkodin muuta toi-
mintaa. Myös tämä vaihtoehto otetaan luonnossuunnittelun alussa tarkasteltavak-
si.

5. Väistötilantarve

Hankkeessa ei ole väistötilan tarvetta. Piharakentaminen on vaiheistettava niin et-
tä olemassa olevan päiväkodin toiminta voi jatkua myös piharakentamisen aika-
na.

6. Kustannukset

5.1 investointikustannukset

Investoinnin tavoitehintalaskelma on 5 660 000 € (alv 0 %).

Tavoitehintalaskelma sisältää mm.:
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· Lähes nollaenergiarakennuksen rakentaminen Vantaalla -ohjeen mukaan
lähes nollaenergiarakentamisen lisäkustannus optimoidulla vaihtoehdolla
on noin 6 %. Ohjeen mukaisia lähes nollaenergia rakentamisesta johtuvia
kustannuksia 370 000 €

· kustannuksia nostavia tekijöitä ovat olleet tontin maasto ja siitä johtuvat
perustamiskustannukset. Rakennuksen kohdalla on täyttömaata, savea ja
kalliota.

· kustannuksia on nostanut rinneratkaisun ja rakennuksen pitkänomaisen
massan tuoma ulkovaipan ja liikennepinta-alan lisäys

Tavoitehintalaskelman mukainen investointikustannus hoitopaikkaa kohti on
35375 € .

Liite 3: Kustannukset, tavoitehinta ja alustava vuokrakustannuslaskelma

7. Rahoitus ja aikataulu

Taloussuunnitelmassa 2017–2020 on määrärahavaraus Kaivokselan II uudelle
päiväkodille 5,3 milj. € vuosille 2017–19.

· tarveselvitys-hankesuunnitelma, päätäntä 1 /2017
· suunnittelun kilpailutus 1-2 / 2017
· suunnittelu 3 /2017 – 1 /2018
· rakentamisen kilpailutus 1 /2018 – 4 /2018
· rakentaminen 5 /2018 – 5 /2019 (13 kk)
· sisustaminen 6 /2019
· käyttöönotto 8 /2019

8. Hankkeen käyttötalousvaikutukset ja toimintakustannuk-
set

7.1 vuokra- ja ylläpitokustannukset

Tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen alustavat pääomakustannukset ovat
283 000 € /vuosi.

Tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen alustavat ylläpitokustannukset tule-
vat olemaan 84 680 € /vuosi, joka ei sisällä siivousta.

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 367 680 € /vuosi.

Hankkeen lopullinen vuokra tulee määräytymään toteutuneiden kustannusten pe-
rusteella.

7.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Päiväkodin toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintaku-
lut ovat noin 1 miljoona €.
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Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 95 000 €.

9. Riskit

8.1 Liittyvät hankkeet ja niiden aikataulut

Kaivostien rakentaminen kaavan mukaiseen leveyteen:

Päiväkodin saatto- ja huoltoliikenne, pysäköinti ja kunnallistekniset liittymät edel-
lyttävät Kaivostien rakentamisen oikea-aikaista suunnittelua ja toteutusta. Kaivos-
tien rakentaminen koordinoidaan yhdessä rakennushankkeen kanssa tiealueen
liittymäkorkojen takia.
Kuntekin kanssa on sovittu alustavasti, että Kaivostie rakennetaan kaavan mukai-
seksi kesällä 2019. Rakentamisaika on noin 3 kuukautta ja pääpaino on heinä-
kuussa 2019.

8.2 Maaperä

Ympäristöteknisiä selvityksiä tehdään ennen suunnittelun käynnistymistä talven
2017 alussa ja täydennetään tarvittaessa suunnitteluvaiheessa Vantaan kaupun-
gin geotekniikan laitoksen toimesta.

Tontin muodostuksen yhteydessä päiväkodin tonttiin lohkotaan asemakaavan
edellyttämä kaistale pohjoisosassa. Tällä alueella on itä-länsisuunnassa avo-oja,
joka on säilytettävä toimivana ja joka vaikuttaa päiväkotirakennuksen sijoitukseen
tontilla.

8.3 Väestönsuojan rakentaminen

Vantaan rakennusvalvonnan linjauksen mukaisesti kohteeseen ei suunnitella vä-
estönsuojaa.  Mikäli sisäasiainministeriö ei myönnä poikkeusta Pelastuslain 75 §
perusteella, väestönsuojan rakentamisen kustannukset eivät sisälly kokonaiskus-
tannusten arvioon.

8.4 Turvallisuus

Hankkeesta on laadittu tarveselvitys-hankesuunnitelmavaiheessa Havat- riskikart-
ta. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvallisuus-
ohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

Rakennushankkeessa kaikki osapuolet huomioivat työturvallisuuslain 738/2002
velvoitteet. Hankkeeseen nimetään työturvallisuuskoordinaattori. Laaditaan tur-
vallisuusasiakirja, johon kerätään rakennuspaikan vaaratekijät. Työturvallisuus
otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa.

Rakennustyö on normaalia elementtirakentamista, muunlaiset ratkaisut varmistu-
vat suunnitteluvaiheessa. Rakennuksen perustamisessa varaudutaan louhintaan.

Katualueen kapeus, liikenne päättyvän tien tonteille ja ulkoilualueelle on erityisesti
huomioitava työ- ja päiväkodin turvallisuuden näkökulmasta.
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Uusi päiväkotirakennus sijoittunee lähelle olemassa olevaa vuonna 1968 valmis-
tunutta päiväkotia. Rakennus on perustettu kallion varaisesti ja kantava runko on
paikallavalurakenteinen. Julkisivuissa on paikalla muurattu tiiliverhous.

10. Työryhmä

Sivistystoimen toimiala:
Päivi Riehunkangas, suunnittelija

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
Tilakeskus:
Aulikki Korhonen, Rakennuttaja-arkkitehti, työryhmän puheenjohtaja
Katri Olli, Rakenneinsinööri
Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri
Timo Sippola / Per Andersson, LVI-insinööri
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija
Marita Tamminen, energia-asiantuntija
Anne Valkeapää, puhtausasiantuntija
Tuula Raulo, kustannuslaskija

Työturvallisuuskoordinaattori:
- tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa: rakenneinsinööri Katri Olli
- suunnittelu ja toteutusvaiheessa: projektipäällikkö NN

Tarveselvitys- ja hankesuunnitelmavaiheessa on myös kuultu:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:
Tilakeskus: Pasi Simola, isännöitsijä

Työsuojelu:
Tarja Mykkänen

Kaupunkisuunnittelu:
Johanna Rajala, asemakaavasuunnittelija

Kuntatekniikan keskus:
Pirjo Salo, kuntatekniikka, liikenneinsinööri
Paula Jääskeläinen, kuntatekniikka, kehitysinsinööri
Jaana Virtanen, kuntatekniikka, liikenneinsinööri

Rakennusvalvonta:
Kimmo Lehtola, lupa-arkkitehti

Yrityspalvelut, tonttiyksikkö:
Jorma Hopponen, maankäyttöteknikko
Taina Andersson, maankäyttöinsinööri















KAIVOKSELAN II
PÄIVÄKOTI TILAOHJELMA, 19.12.2016

kotialueparit A, B, C, D, E,  32 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8).
lapsimäärä yhteensä 160 lasta.

Kotialuepari A1 ja A2,  32 lasta R
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märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle
eteistilat A1,  A2 osana käytävää
wc-pesutilat A1, A2 yleisesti wv-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
kotialue A1 + A2 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari B1 ja B2,  32 lasta
märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle
eteistilat B1,  B2 osana käytävää
wc-pesutilat  B1, B2
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
kotialue B1 + B2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari C1 ja C2,  32 lasta
märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle
eteistilat C1,  C2 osana käytävää
wc-pesutilat C1, C2
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
kotialue C1 + C2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari D1 ja D2,  32 lasta
märkäeteinen, yhteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle
eteistilat D1,  D2 osana käytävää
wc-pesutilat D1, D2
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
kotialue D1 + D2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuepari E1 ja E2,  32 lasta
märkäeteinen yhteinen kahdelle ryhmälle,  32 lapselle
eteistilat E1,  E2 osana käytävää
wc-pesutilat E1, E2
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
kotialue E1 + E2 yht 166,5 ohjeellinen

Kotialuetilat yhteensä: 832,5 ohjeellinen
pienryhmä 44 jaetaan pienempiin tiloihin ryhmätilojen yhteyteen

pinta-ala sisältyy ryhmätilojen ohjeelliseen pinta-alaan

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 20 toimii myös henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana,

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa. Sisäänkäynti
suositeltava aukiolta.

työpaja 16 mahdollisesti puolilämmin tila

inva-wc 5
sali ja väline/patjavarastovarasto

100 x  toimii myös henkilökunnan neuvottelu- ja koulutustilana,
lasten lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m,
yhteiskäytössä asukk. kanssa
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ruokailutila 60 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti

liittyvät aukioon
wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 x
wc-tila lasten käyttöön 3 helposti saavutettavissa ulkokautta leikkipihalta

keskusvarasto 10 x
Yhteiset tilat. yhteensä: 216,0

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat
toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila
henkilökunnan työhuone 12m2 x2 24
Perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 14
neuvottelu 7 sijoitetaan johtajan huoneen viereen
henk.kunnan wc:t 2kpl 3 x 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille
henk.kunnan suihkutila 3 x  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)
henk.kunnan pukutila, 29h x 0,8m2=23m2 23 x miehille ja naisille erikseen
(pukutilassa oma wc-tila miehille ja naisille) x
siivouskeskus ja vaatehuoltotila 14 x voidaan yhdistää
siivouskomero 3 x
Toimintatilat tilat yhteensä: 103,0 x

Keittiötilat
palvelukeittiö aputiloineen 55,5 x tk, n. 5,0 m2  sis. keittiön neliöihin,

ruuankuljetuslaatikoiden/lämpökuljetusvaunujen
 säilytys tuulikaapissa, n. 1,5 m2  tk:n pinta-alasta

keittiön rullakkovarasto 4,5 m2 ulkotiloissa, esim. lastauslaiturin vieressä
Ryhmähuoneet / lk

keittiön wc-tila 1,5 x
Keittiötilat yhteensä 57,0

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1208,5

Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x

Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x

bruttoalatavoite  1668 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu
Vantaan kaupunki, sivistysvirasto
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