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AV-P/MH/ET

Esitetään, että myönnetään tontin 51225/7 rakennustöiden aloittamiselle jatkoaikaa.

Vantaan kaupunki on myynyt 31.3.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla Quoc Nam Tran’ille Pakkala 
51. kaupunginosan korttelin 51225 tontin nro 7.

Ostaja sitoutuu aloittamaan rakentamisen tontille yhden (1) vuoden kuluessa ja rakentamaan kolmen
(3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä lukien tontille asemakaavan ja hyväksyttyjen piirustusten 
mukaisen yksiasuntoisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty osittaisessa 
loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi (muuttovalmis). Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä 
vähintään 60 prosenttia.

Kauppakirjan mukaan, mikäli ostaja ei ole määräajassa aloittanut (yksi vuosi kauppakirjan 
allekirjoittamisesta) rakennustöitä, on hän velvollinen suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti.

Kauppakirjan mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä 
syystä. 

Yrityspalvelut on lähettänyt sähköpostitse 11.11.2016 ja 9.5.2017 muistutuskirjeet Quoc Nam 
Tran’ille. Kirjeissä on muistutettu ostajaa rakentamistöiden aloittamisvelvoitteen määräajan 
päättymisestä 31.3.2017. 

Quoc Nam Tran on 9.5.2017 sähköpostitse kertonut suunnitelmien ja rakennusluvan tilanteesta. 
Rakennushankkeen pääsuunnittelija on 10.5.2017 myös lähettänyt sähköpostia, jossa hän on 
kertonut rakennuslupasuunnitelmien ja rakennusluvan tilanteesta. 

Tontti on haasteellinen, jonka johdosta talotoimittajan suunnittelija on joutunut sovittamaan 
rakennuttajan ja rakennusvalvonnan vaatimukset yhteen. Hankkeen suunnittelua on viety 
syyskuusta lähtien vaihe vaiheelta eteenpäin. Rakennuslupapiirustukset (asiointitunnus:LP-092-2017-
01051) on jätetty sähköisesti lupapisteeseen. Rakennuslupa ei ole vielä käsittelyssä.

Em. syistä johtuen olisi tarkoituksenmukaista myöntää tonttia koskevalle rakennustöiden 
aloittamiselle jatkoaikaa siihen saakka, kunnes asianosaisen jättämä rakennuslupa on saanut 
lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidetty. Rakennusluvan edellyttämä 
aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden sisällä rakennusluvan lainvoimaisuudesta. 
Tarkoituksenmukaista on myös olla perimättä sopimussakkoa tältä ajalta.  

Jos asianosainen ei ole pitänyt rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun rakennuslupa on saanut lainvoiman, kaupunki perii sopimussakkoa 500 euroa 
jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti kunnes rakennustyöt on aloitettu (rakennusluvan 
edellyttämä aloituskokous).  

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10. luvun 2 §:n 14. kohdan mukaan 
kaupunkisuunnittelulautakunta päättää pidennyksen myöntämisestä kiinteistöjen ja muiden alueiden
myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 5.6.2017 § 31

Kiinteistöjohtaja va:n esitys:
Päätetään
a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein rakennustöiden aloittamiselle 

jatkoaikaa siihen saakka kunnes Quoc Nam Tran’in rakennuslupa (asiointitunnus: LP-
092-2017-01051)  on saanut lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on 



pidetty. Rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden 
kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuudesta.  

b) olla perimättä rakennustöiden aloittamisen jatkoajalta sopimussakkoa.
c) periä Quoc Nam Tran’ilta sopimussakkoa 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta 

kohti 1.4.2017 lähtien, jos rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta ei ole pidetty 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun rakennuslupa (asiointitunnus: LP-092-2017-
01051) on saanut lainvoiman.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja asuminen

Muutoksenhakuohje: 1. oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
asuntoinsinööri Marja Hannikainen, puh. 09 8392 3355, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f


