
VANTAAN KAUPUNKI Kustannusarvio
TILAKESKUS Luonnos-pääpiirustusvaihe
Hankevalmistelu 11.12.2017

TIKKURILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Neilikkatie 3, 01300 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 2 533 brm2
hyötyala 1 851 hym2
tilavuus 9 700 rm3
tehokkuusluku 1,37

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 983 000 388,08 531,06 101,34
suunnittelu 506 000
rakennuttaminen 341 000
liittymismaksut 136 000

Rakennustekniset työt 5 216 000 2 059,22 2 817,94 537,73
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 880 000 347,41 475,42 90,72
LVV-työt 435 000
IV-työt 379 000
Säätölaitteet 66 000

Sähkötyöt 479 000 189,10 258,78 49,38

Erillishankinnat 233 000 91,99 125,88 24,02

Muutos- ja lisätyövaraus 549 000 216,74 296,60 56,60
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 8 340 000 3 292,54 3 974,61 859,79

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 10 341 599 4 082,75 4 928,51 1 066,14
Hintataso KL 91 ( 12-16 )

Hankehinta nykytasossa KL 94 (12-17):
8 610 000 €

Kustannusarvio ei sisällä:
- sprinklerijärjestelmää
- väestönsuojaa

Hankkeen tavoitehinta  24.3.2017: 7 980 000
Kustannusylitys 11.12.2017: 360 000
Selite:
Hankkeen bruttoalan muutos +93 brm2; 305 000
Muut muutokset 55 000

Hankevalmistelu 11.12.2017

Tuula Raulo
kustannusinsinööri


