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Esitetään, että myönnetään tontin 51226/4 rakennustöiden aloittamiselle jatkoaikaa ja ettei peritä 
sopimussakkoa.

Vantaan kaupunki on myynyt 22.9.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla Pakkalan 51. kaupunginosan 
korttelin 51226 tontin nro 4.

Ostajat ovat sitoutuneet aloittamaan rakentamisen (pitämään aloituskokouksen) tontille yhden vuoden 
kuluessa ja rakentamaan kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä lukien tontille asemakaavan ja 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisen yksiasuntoisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on 
hyväksytty osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi (muuttovalmis). Tontin 
rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 60 prosenttia.

Kauppakirjan mukaan, mikäli ostajat eivät ole määräajassa (yksi vuosi kauppakirjan allekirjoittamisesta) 
aloittaneet rakennustöitä, ovat he velvollisia suorittamaan kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa 500
euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti.

Kauppakirjan mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä 
syystä. 

Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue on lähettänyt sähköpostitse 18.6.2018 muistutuskirjeen, jossa on 
muistutettu ostajia tontin rakentamisen aloittamisvelvoitteesta. Tontin ostajat ovat sähköpostitse 
11.7.2018 lähettäneet tiedon, että vesihuollon liitoskohtalausunnon saaminen kestää noin 12 viikkoa. 
Lausunto tarvitaan rakennuslupavaiheessa. Tontille on jätetty rakennuslupa 21.8.2018.

Edellä mainitusta syystä johtuen on tarkoituksenmukaista myöntää tonttia koskevalle rakennustöiden 
aloittamiselle (aloituskokouksen pitämiselle) jatkoaikaa siihen saakka, kunnes asianosaisten jättämä 
rakennuslupa on saanut lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidetty. 
Rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden sisällä rakennusluvan 
lainvoimaisuudesta. Tarkoituksenmukaista on myös olla perimättä sopimussakkoa tältä ajalta.  

Jos asianosaiset eivät ole pitäneet rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman, kaupunki perii sopimussakkoa 500 euroa jokaista 
alkavaa viivästyskuukautta kohti, kunnes rakennustyöt on aloitettu (rakennusluvan edellyttämä 
aloituskokous).  



Vantaan kaupungin hallintosäännön 10. luvun 2 §:n 14. kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta 
päättää pidennyksen myöntämisestä kiinteistöjen ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen
rakentamisvelvollisuuden täyttämiseen. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2018 § 16

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään
a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein rakennustöiden aloittamiselle jatkoaikaa 

siihen saakka, kunnes tontin 51226/4 rakennuslupa on saanut lainvoiman ja rakennusluvan 
edellyttämä aloituskokous on pidetty. Rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on 
pidettävä kahden kuukauden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuudesta.  

b) olla perimättä rakennustöiden aloittamisen jatkoajalta sopimussakkoa.

c) periä tontin 51226/4 ostajilta sopimussakkoa 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta 
kohti 22.9.2018 lähtien, jos rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta ei ole pidetty 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys. 
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