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Tarveselvitys-hankesuunnitelma koskee Keimolanmäen alueen uuden paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun 
rakentamista. Yhdistetty tarveselvitys-hankesuunnitelma on tehty yhdessä tilakeskuksen ja 
sivistysviraston edustajien kanssa. Hanke sisältyy tilakeskuksen hyväksyttyyn investointiohjelmaan.

Uudisrakennus rakennetaan nykyisen Keimolanmäen julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle, 
joka sijaitsee Kivistön suuralueella kaupunginosassa 22 (Keimola), korttelissa 22013. Rakennuksen osoite 
on Ajolenkki 8, Ruutulipunkuja 2, Lincolninaukio 2. Alueella ei ole ennestään päiväkotia tai koulua. 

Vantaan kaupungin virallisen väestöennusteen 2018 - 2028 mukaan Kivistön suuralueen 
varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa voimakkaasti ennustekaudella. Lasten määrän ennustetaan 
kasvavan ennustejaksolla 1 382 lapsella. Keimolan kaupunginosassa lasten määrän ennustetaan kasvavan
319 lapsella. Keimolanmäen paviljonkitiloilla vastataan alkuvuosina vuosina myös Kivistön 
kaupunginosan lasten määrän kasvuun.  

Keimolanmäen paviljonkipäiväkotiin tulee 192 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko 
he alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa järjestetään toimintaa 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin saakka.   
Keimolanmäen opetuspisteeseen tulee 200 oppilaspaikkaa. Hallinnollisesti Keimolanmäen 
paviljonkikoulutilat tulevat olemaan Aurinkokiven koulun opetuspiste. 

Tilojen suunnittelua ohjaa vuonna 2017 sivistysviraston ja tilakeskuksen yhteistyönä laaditut 
varhaiskasvatuksen tilasuunnitteluohje ja Vantaan kaupungin opetustilojen koulusuunnitteluohje.

Tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen hyötyala on 2354 hum2 ja arvioitu bruttoala 3300 brm2. 
Tehokkuustavoite (bruttoalan suhde hyötyalaan) on 1,4. 

Tilakeskus pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta.  Tilojen ulkoisten 
vuokrakustannusten arvioidaan olevan noin 71 000 eur/kk / 852 000 eur/vuosi (alv 0 %) sisältäen piha- ja
perustuskustannukset. Tilojen käyttöönotto on loppukesä 2019.  Kohteen vuokra-aika arviolta 7 -9 vuotta
riippuen tontin myöhempi mahdollinen uudisrakentaminen. Käyttäjän irtaimistokulujen arvioidaan 
olevan päiväkodin osalta 112 000 eur ja alakoulun osalta 240 000 eur.

Paviljongin sijoittelussa on otettu huomioon tontin mahdollinen uudisrakentaminen (”pysyvä koulu-
päiväkotirakennus”), jota investointiohjelmissa on suunniteltu vuosille 2026 – 2028 . 

Opetuslautakunta 10.9.2018 § 12 on hyväksynyt Keimolanmäen alueelle toteutettavan Pikku-Keimolan 
paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun 31.8.2018 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman. 

Tekninen lautakunta 11.9.2018 § 8 on päättänyt 
a) hyväksyä Keimolanmäen alueelle toteutettavan Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkodin ja -alakoulun 
31.8.2018 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma ehdolla, että opetuslautakunta sen osaltaan hyväksyy
b) esittää hankkeen tarveselvitys(-hankesuunnitelma) edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi



c) todeta, että kohteen ulkoiset vuokrat ja ylläpitokustannukset on otettava huomioon tilakeskuksen 
talousarviossa vuodesta 2019 alkaen.

Hallintosäännön 9 luvun, 1 §:n kohdan 29 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja 
kaupunkikonsernin yli 3 M€:n (alv 0 %) suuruisten toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten ja 
kustannusarvioiden hyväksymisestä.

Talousjohtaja toteaa, että Keimolanmäen tilapäisen päiväkodin ja alakoulun toteuttamiseen on 
varauduttu hyväksytyssä vuosien 2018 - 2027 investointisuunnitelmassa. Kohteen ulkoiset vuokrat ja 
ylläpitokustannukset on otettava huomioon tilakeskuksen talousarviossa vuodesta 2019 alkaen.

Kaupunginhallitus 17.9.2018 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä Keimolanmäen alueelle toteutettavan Pikku-Keimolan paviljonkipäiväkodin ja 
-alakoulun 31.8.2018 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma. Kohteen ulkoiset vuokrat ja 
ylläpitokustannukset on otettava huomioon tilakeskuksen talousarviossa vuodesta 2019 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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