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Kielotie 15, päiväkoti 
Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.10.2018 

1 HANKETIETOKORTTI  
Kohteen nimi: 
Kielotie 15 päiväkoti, Tikkurila 

Tarpeen kuvaus: 
Tikkurilan Kielotie 15 päiväkoti (128 tilapaikkaa) tarvitaan vastaamaan Tikkurilan alueen päivähoitoikäisten lasten määrän 
kasvuun. 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: n 
Tikkurilan päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, 2017 tilakeskus, asemakaa-

vamuutos on tekeillä 2018 

Tarpeen perustelut: 
Tikkurilan suuralue on nopeasti kasvava, suuralueen päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa Vantaan kaupungin virallisen 
väestöennusteen 2018-2028 mukaan ennustekaudella 556 lapsella. 

Käyttäjähallintokunta: 
Sivistystoimi 

Kaupunginosa: 
Tikkurila 61 

Kiinteistötunnus: 
ei vielä määritetty 

Tontin pinta-ala: 
ei vielä määritetty  

Osoite ja tontti: 
Kielotie 15 
01300 Vantaa 

Kaavatiedot: 

TIKKURILA 610300,  
SM 17.9.2079 

Asemakaavamuutos 002352 

Rakennusoikeus: 
Päiväkodille kaavoitetaan 1500 k-m2 

 

Tilatarve, suuruus ja  
kustannukset (ALV 0 %) 

 
brm2 

 
htm2 

 
hym2 

Investointikustannusennuste                

€ € / brm2 € / hym2 

päiväkoti perustuksineen ja pihoineen n. 1412 1100  974 vuokratila - - 

Hankkeen tilapaikkamäärä 128 tilapaikkaa 

Investointikustannus hoito / -oppilaspaikkaa kohden - (vuokrakohde) 

Väistötilan tarve:  
Ei väistötilan tarvetta. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  
vuokrakohde, ei määrärahaa investointisuunnitelmassa, investointisuunnitelmassa päiväkodin pihalle määräraha 300 000 e 
vuosille 2020-2021. 

Hankkeen toteutusaikataulu: 
toteutus vuosina 2019-2020. 

Ylläpitokustannukset: 
Ylläpitokustannukset (energia, huolto, yms) noin 4,51 €/m2/kk, 60 000 e/vuosi 

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin n. 800 000 €. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
n. 84 000 € 

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle: 

Tuleva vuokra (arvio) 21,51 €/ htm2 / kk (ts 21,51 €/htm2/kk) 

Vuokravaikutus 23 700 € / kk  (ts 23 400 €/kk) 284 000 € / v (ts 280 800 €/v) 

Vuokravaikutus / tilapaikka - € / vuosi  185 € / kk (ts 183 €/kk) 

Laatija(t): 
Ifa Kytösaho 

Päivämäärä: 
25.10.2018 
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Kielotie 15, päiväkoti 
Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.10.2018 

 
Kuva 1. Kielotie 15 sijainti Tikkurilassa, Vantaalla. 

 

2 YHTEENVETO, HANKKEEN PERUSTEET 
 
Kielotien päiväkodin uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys tilakeskuksessa yhteis-
työssä sivistystoimen asiantuntijoiden kanssa. 
 
Päiväkotiin tulee neljä kotialuetta, yhteensä 128 tilapaikkaa.  
 
Koska Tikkurilan keskusta-alueella ei ole päiväkodille soveltuvaa kaupungin omaa tonttia, 
päiväkoti sisällytettiin asuinrakentamiselle osoitetun korttelin suunnittelu- ja tontinluovu-
tuskilpailuun. Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa päiväkodille osoitetaan oma tontti kah-
den asuinkerrostalokorttelin välistä. Rakennuspaikan osoite on Kielotie 15 (kortteli 
61209). 
 
Alueen rakentamisesta Senaatti-kiinteistöjen yhteistyössä Vantaan kaupungin ja A-
Kruunu Oy:n kanssa järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voitti Peab Oy. 
Kilpailutuksen ja sen pohjalta tehdyn kaavamuutoksen mukaisesti rakennettu päiväkoti 
vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Vantaan kaupungille.  
 
Senaatti-kiinteistöjen hallinnoiman rakennuspaikan omistaa valtio. Rakennuspaikalta pu-
retaan valtion kolmikerroksinen virastotalo.  
 
Päiväkodin piha toteutetaan viereiselle idänpuoleiselle kaupungin omistamalle maa-alu-
eelle (nyt paikoitusaluetta). Päiväkoti valmistuu vuoden 2020 lopulla. 
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3 HANKKEEN PERUSTEET 
 

3.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-
telma 2018 - 2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna. Varhaiskasvatuk-
sen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.   
 
Vanhoista toiminnallisesti huonoista ja taloudellisesti kalliista tiloista luovutaan ja korva-
taan niitä tilatehokkuusvaatimusten mukaisilla tiloilla.  Palveluverkkoa kehitetään uudis-
hankkeilla, joiden optimikoko on noin 160 - 192 tilapaikkaa. 
 
Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpei-
siin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-
ajan ulkopuolella. 

 

3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan  

Vantaan kaupungin väestöennusteen 2018 - 2028 mukaan Tikkurilan suuralueen varhais-
kasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2023 mennessä 424 lapsella ja koko ennus-
tekaudella 556 lapsella.  
 
Kielotien päiväkoti tarvitaan palveluverkkosuunnitelman mukaisesti vastaamaan Tikkuri-
lan suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun sekä mahdollisuuksien 
mukaan korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja tehottomia vuokratiloja.  
 
Päiväkoti toteutetaan kaupungin omana päiväkotina vuokratiloihin. Yksityisen päivähoi-
don osuus Tikkurilan alueella on 16,4 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.  
 
Tikkurilan suuralueen tonttitarpeita on selvitetty yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, tila-
keskuksen ja sivistystoimen edustajien kesken. Sopivien tonttien löytyminen suuralueelta 
on ollut haasteellista.  
 
Liikenteellisesti keskeinen sijainti sekä lapsimäärän voimakas kasvu takaavat päiväkodin 
jatkuvan ja tehokkaan käytön. Keskeinen sijainti mahdollistaa myös eri toimijoille päivä-
kodin monimuotoisten tilojen yhteiskäytön. 
 

3.3 Esiselvitykset ja vaihtoehtoiset tilanhankintatavat 

Kielotien päiväkoti sisältyy Tikkurilan päiväkotiselvitykseen 28.8.2017. Selvityksessä esite-
tään hankittavan vuokratilana toteutettava päiväkoti osoitteeseen Kielotie 15. Päiväkodin 
tavoitevalmistumisaika on selvityksessä vuonna 2020. 
 

3.4 Hankkeesta tehdyt aikaisemmat päätökset 

Kielotien päiväkodin tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2017 § 17, 
teknisessä lautakunnassa 18.4.2017 § 7 ja kaupunginhallituksessa 24.4.2017 § 7. 
 
Senaatti-kiinteistöjen järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ratkaisu ja kiin-
teistökauppojen esisopimukset / Peab Oy, A-Kruunu Oy / Asemakaavamuutos 002352 
Kielotie 15, 61 Tikkurila on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.8.2018 § 19 ja 
kaupunginhallituksessa 27.8.2018 § 10. 
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4 MITOITUSPERUSTEET JA TAVOITTEET  

4.1 Toiminnalliset tavoitteet, toiminnan kuvaus 

4.1.1 Päiväkodin toiminnalliset tavoitteet ja tilahierarkia 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Tätä tukee kehittävä, oppi-
mista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.  
 
Vantaalla laadittiin vuonna 2017 tilakeskuksen ja sivistysviraston yhteistyössä varhaiskas-
vatuksen tilasuunnitteluohje. Ohjeen mukaisesti oppimisympäristö tukee erilaisia peda-
gogisia toimintatapoja ja tilat ovat muunneltavia. Tilat auttavat erilaisten oppimis- ja leik-
kitilanteiden toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia palve-
lemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tietoko-
neet ja tablettilaitteet ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. 
 
Varhaiskasvatuksen lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jol-
loin lapsimäärä on minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista. Kotialue muodos-
tuu kahdesta kasvattajatiimistä (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta), jotka teke-
vät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. 
 
Päiväkodin ydin on ruokailutila, kotikeittiö ja sali sekä pieni oleskelutila mm. aamun en-
simmäisille tulijoille ja illan viimeisille lähtijöille. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja 
henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin yhteisiin hetkiin. Muut lasten tilat 
sijoittuvat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia, kuitenkin vähintään yksi koti-
alue lähelle ydintä. 
 
Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4 - 8 hengen ryhmissä ja ne ovat 
monikäyttöisiä. Perushoitoa varten tehdyt ratkaisut eivät haittaa toiminnallista oppimista 
ja kasvattaja pystyy muokkaamaan kaikkia käytössä olevia tiloja dynaamisesti käsiteltävän 
asian mukaisesti. 
  
Lapsiryhmällä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa 
rauhoittumisen sekä keskittymisen käsiteltävään asiaan. Lisäksi kotialueilla on tähän tar-
koitukseen myös pienryhmätiloja. Päiväkodissa on tila, joka mahdollistaa ryhmäliikkumi-
sen ja yhteisöllisen kokoontumisen. Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa hallitusti moni-
puolista materiaalien käyttöä (vesi, hiekka, puu) vaativia leikkejä ja ohjelmaa.  
  
Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten hoidolle 
ja pesemiselle on toimivat ja miellyttävät tilat. Lasten liikkuminen päiväkodissa on selkeää 
ja helppoa ja tilat on suunniteltu lasten mittakaavan mukaisesti ja helposti lasten hahmo-
tettaviksi. Vanhempien on sujuvaa tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista. 
  
Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on rau-
hallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä henkilökunnan kir-
jalliseen työskentelyyn. 
  
Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. Siivouskeskus to-
teutetaan 1. kerrokseen ja siivouskomero 2. kerrokseen. Henkilökunnalla tulee olla wc-
tilat kummassakin kerroksessa.  
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Päiväkodin toimintatilojen tulee mahdollistaa poistuminen kahteen suuntaan. 
 
Päiväkodin toiminta-aika on arkipäivisin kello 6-18. Päiväkodin ydin ja osa lasten tiloista 
on rajattavissa myös muiden toimijoiden käyttöön. Tilat suunnitellaan muuntojoustavina, 
myös iltakäyttäjiä huomioiden. Iltakäyttöön tarkoitetut alueet määritellään tarkemmin 
suunnitteluvaiheessa, tilat tulee voida eriyttää muista tiloista. 
 

4.1.2 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

 
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö (kuumennuskeittiö). Keittiössä valmistetaan vain 
energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka tuodaan päiväkotiin 
ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla 
toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimi-
teen lämpökuljetuslaatikoissa. 
 
Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 

• Jätehuolto ja rullakko/pahvi varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen mat-
kan päässä keittiöstä.  

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille. 

• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ateriabuf-
fet (ei avaudu keittiötiloihin). 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa ja ala-
kerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin. 

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat  
• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen säi-

lytystä varten. 
 

Katso liittyvät asiakirjat 04 Keittiön suunnitteluohjeistus 
 

4.1.3 Puhtaanapidon tavoitteet 

Rakennuksen tilojen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan 
kulutusta kestäviä. Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilma-
ongelmattomia tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpölyjen kerään-
tymistä on suunnitteluratkaisuissa vältettävä.  
 
Materiaali- ja kalustevalinnoissa huomioidaan tilan käyttötarkoitus ja siivottavuus, pinto-
jen helppohoitoisuus, sekä ylläpidon elinkaarikustannukset. 
 
Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilarat-
kaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä 
tuotteista. Lattiamateriaalin on oltava kulutuksen kestävä eikä lattian vahaustarvetta saa 
olla. 
 
Siivoamalla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien henkilöiden 
työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. Rakennuksen siivottavuus 
on hyvä, jos tilat voidaan siivota taloudellisesti, tehokkaasti (koneet) ja turvallisesti. Sii-
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vouskohteiden työturvallisuus huomioidaan suunnitteluvaiheessa; mm. liikkumisen es-
teettömyys, siivoustilojen ja -pisteiden työergonomia, kohteiden saavutettavuus ja pis-
torasioiden määrä. 
 
Siivouskeskus/ Vaatehuoltotila 
Siivouskeskus sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa. Siivouskeskuksen suunnittelussa tu-
lee ottaa huomioon tilan m2-määrä. Samaan tilaan tulee päiväkodin vaatehuoltotila. Ti-
lassa tulee eriyttää puhdas ja likainen puoli. Siivouskeskus toimii myös laitoshuollon va-
rastotilana, jossa säilytetään käsipaperia, wc-paperia ja käsisaippuat. Siivouskeskuksessa 
pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykki, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla 
hyvä. Siivouskeskukseen pitää olla huoltoliikenteeltä suora sisäyhteys. 

 
Jätehuollon tilat  
Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin; sekajätteelle, biojätteelle, kartonkijätteelle, 
muoville ja puolitettu säiliö lasi- ja metallijätteelle. Jätepisteiden tulee sijaita lähellä keit-
tiötä ja kulku jätepisteelle sisäkautta tulisi olla mahdollisimman lyhyt myös siivouksen 
näkökulmasta. Syväsäiliöiden tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima 
kääntösäde. Syväkeräyssäiliöiden pieniin kansiin lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen 
päälle kumilätkät, estämään lukkojen jäätyminen. 
 
Tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt ja varusteet löytyvät Ohjeita suunnittelijoille  
-asiakirjasta. 
 

4.1.4 Väestönsuojatilat 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvelvoit-
teen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 m2). 
 

4.2 Mitoitusperusteet, tilaohjelma ja huonekortit 

4.2.1 Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus 

Varhaiskasvatuslain (2016) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden saa olla lap-
sia: 

• alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö 

• ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 8 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva 
henkilö. 

 
Vantaa ei ole nostanut 3-vuotta täyttäneiden lasten suhdelukua seitsemästä kahdeksaan 
lapseen / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö. Uusissa päiväkodeissa tilat mitoite-
taan kuitenkin suhdeluvun 8 lasta / hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö mukaan.  
 
Kielotien päiväkotiin tulee 128 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he 
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin 
saakka.  
 
Kielotien päiväkodin mitoitusperuste on neljä kotialuetta: 

• Yhden kotialueen tilapaikat (8+8) + (8+8) lasta, 32 tilapaikkaa 

• yhteensä 4 x 32 = 128 tilapaikkaa.  
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Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on 16 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työskentelee päivä-
kodin johtaja, ateria- ja puhtauspalveluiden henkilökuntaa 2 sekä tilapäistä henkilökuntaa 
vuosittain vaihdellen 1-3. Yhteensä henkilöstöä tulee olemaan 20 - 22.  
 
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun kehityshankkeen 
myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin. 
 

4.2.2 Tilaohjelma ja tehokkuustavoitteet 

Hankesuunnitelman tilaohjelmassa on täsmennetty tarveselvityksen tilaohjelmaa.  
Päiväkodin tilat perustuvat vantaalaisen 128-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.  
 
Tilaohjelmassa lasten toimintatilaa on 6,8 m2 / tilapaikka. 
 
Päiväkodin hyötyneliöt ilman teknisiä tiloja ovat 974 m2.   
Päiväkodin huoneistoala on 1100 m2 ja bruttoala 1412 m2. 
 
Päiväkodin tilaohjelma on esitetty erillisenä liitteenä 3. 
 

4.3 Tilojen vaatimukset 

4.3.1 Yleistä 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Uuden 
oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä akustiikka ja tila-
kohtaiset määräykset.  
 
Päiväkodin viereisten talojen varjostus tulee minimoida niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Las-
ten toimintatilojen tulee saada suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, ettei kotialueen 
kaikki tilat ole pohjoiseen.  
 
Riittävä päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten raken-
nusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän tasauksen 
välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana. 
 
Lasten sisäänkäynnit tulee olla aidatulla piha-alueella ja mielellään samalla puolella ra-
kennusta. 
 
Lasten kotialuetilat muodostuvat kahdesta kahden kasvattajan ja maksimissaan 16 lapsen 
toimintatiloista. Kotialueen kummallakin ryhmällä (16 lasta) on oma toimintatila sekä rau-
hallinen suljettava tila, joka mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen (noin 30 m2). Ryh-
mien lepotilat tulee saada yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Näihin tiloihin laite-
taan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. lasten keinun. Huonekorteista poiketen 
kotialueen molemmat toimintatilat varustetaan allastasolla kaapistoineen sekä kahdella 
korkealla kaapilla. 
 
Ryhmien eteistilat ovat osa toiminnallisia tiloja. Huonekorteissa on esitetty yhden ryhmän 
(16 lasta) eteisvarustelu. Kotialueella on kaksi ryhmää. 
 
Märkäeteistilat ovat kotialueen kahden ryhmän yhteiset. Huonekortissa on esitetty varus-
telu 32 lapselle.  
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Rakennusurakkaan esitetään jokaiselle kotialueelle kaksi sermiä ja yksi kalusteratkaisu, 
(esim. akustisesti vaimentava “leikkimökki”), joilla jaetaan tiloja pienemmiksi kokonai-
suuksiksi.  Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai lasi-
ovia. 
 
Kotialueelle toteutetaan wc-pesutilat huonekortin mukaan. Kahdelle kotialueelle toteute-
taan babystander. Kolmannelle kotialueelle toteutetaan suihkuallas. 
 
Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen sosiaalitilan wc-
tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa ruokailutilan yhteyteen tuleva 
wc suunnitellaan LE-tilaksi. 
 
Liikunta- ja ruokailutilaan suunnitellaan erillinen sisäänkäynti. Sisäänkäynnin yhteyteen 
tulee kenkä- ja vaatesäilytys. 
  
Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja allergia-
liiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten aller-
giaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä.  
 
Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät turvalli-
suutta sekä valvottavuutta.  
 
Kalustus ja varustus 
Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeistuksen mukaan, liittyvä asiakirja 
02. Tilat varustetaan ja kalustetaan kaupungin päiväkotisuunnittelun huonekorttien mu-
kaan, liittyvä asiakirja 03. Keittiötilojen suunnitteluohjeistus on liittyvä asiakirja 04. 
 

4.1 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

4.1.1 Leikkipihat 

Päiväkotien leikkipihan ohjeellinen mitoitus on 20 m2 / hoitopaikka.  
 
Päiväkodin piha on osa oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppimisympä-
ristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan. Pi-
hassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus.  
 
Koska päiväkoti rakennetaan tiiviiden asuinkortteleiden yhteyteen, sillä ei ole riittävästi 
omaa piha-aluetta päiväkodin yhteydessä. Leikkipiha suunnitellaan siten, että se jakautuu 
kahteen osaan, josta pienten piha sijoitetaan välittömästi päiväkotirakennuksen yhtey-
teen ja isojen lasten leikkipiha rakennetaan viereiseen Kirjastopuistoon.  
 
Piha aidataan ja jaetaan ns. pienten pihaksi, noin 600 m2 ja isompien pihaksi noin 1400 
m2. 
 
Päiväkodin yhteydessä olevaan pienten pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuk-
sen ”piha”-huonekortin mukaiset pienten lasten leikkivälineet. Tontilla tulee sijaita myös 
leikkiväline- ja vaunuvarasto, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta. Lisäksi 
pihassa tulee olla sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii myös selkeästi merkityt ja turvalli-
set tilat pyörien säilytykseen.   
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Kirjastopuistoon sijoittuva isompien lasten piha suunnitellaan puistomaiseksi leikkipi-
haksi, johon istutetaan melua vaimentavia ja liikenteen saasteista aiheutuvaa haittaa vä-
hentäviä helppohoitoisia puita. Piha varustetaan huonekortin mukaisesti huomioiden 
leikkivälineiden säilyttäminen. Päiväkodin pihan tulee pienhiukkasten vuoksi sijaita vähin-
tään noin 30 m:n etäisyydellä Lummetiestä. 
 
Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukai-
sesti.  
 

4.1.2 Saatto- ja huoltopiha 

Päiväkodin huoltopiha sijoittuu rakennuksen pohjoispuolelle. 
 
Päiväkodin saattoliikenteen edellyttämät pysäköintipaikkojen sijainti selvitetään asema-
kaavoituksen yhteydessä.  
 
Tarveselvityksen mukaisesti Vantaan kaupungille varataan 16 paikkaa henkilökunnan py-
säköintiin ja saattoliikenteelle.  
 
Saatto- ja huoltoliikenne eivät saa ristetä. 
 

4.2 Lasten osallistaminen  

Tämän hankkeen kohdalla ei osallisteta lapsia hankkeen suunnittelussa.   
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5 RAKENNUS 

5.1 Yleiset tavoitteet 

5.1.1 Esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle 
asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-
tava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden 
käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että es-
teettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja 
asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 
2018.  
 
Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia vaatimuksia: 
 
Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnal-
taan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä ti-
lasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän 
kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on 
oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen 
käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. 
 
Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen toteu-
tetaan avautumispuolelle vähintään 1500*1500 mm levyinen tasanne. Kynnysten korkeu-
det toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien kulkureittien ovet toteute-
taan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä. 
 
Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen reu-
nan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 milli-
metrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai porras-
syöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja päätysei-
nällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse 
on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.  
 
Käsijohteet toteutetaan molemmille puolille portaita ja ne ulotetaan vähintään 300 milli-
metriä porrassyöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi.  
 
Kaksikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi. Esteetön wc-tila toteutetaan molem-
piin kerroksiin. Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa ra-
kennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin. 
 
Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia ku-
ten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella, että ra-
kennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla 
täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. 
Ovien kynnyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palve-
luasuminen RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattia-
pinnan tasoon. 
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5.1.2 Muuntojoustotavoite 

5.1.2.1 Rakenteiden muuntojousto 

Kantavat seinälinjat sijoitetaan ulkoseinälinjoille ja rakennusrungon syvyyden vaatiessa 
rakennusrungon sisällä kantava linja toteutetaan teräspalkeilla ja pilareilla. Poikittaiset 
jäykistävät seinälinjat on sallittuja vain esim. porrashuoneen seininä. Jäykistävät seinät 
ovat ulkoseinälinjoilla tai käytetään mastojäykistystä. Hissikuilut ovat teräsbetoniraken-
teisia. Maantasokerroksen vapaa korkeus valittava siten, että talotekniikalla on riittävästi 
tilaa korkeussuunnassa. 
 

5.1.2.2 Tilojen muuntojousto 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla kuin 
yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia muu-
tostöitä teknisiin järjestelmiin. 

 
Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.  
 
Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pie-
nemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. 

 

5.1.2.3 Talotekniikan muuntojousto 

Talotekniikan nousukuilut mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt 
ovat joustavasti tehtävissä. 
 

5.1.3 Elinkaaritavoitteet 

Kantavien rakenteiden tekninen tavoitekäyttöikä on 100 vuotta. 
Teräsbetonisten julkisivuelementtien tekninen tavoitekäyttöikä on 50 v. 
Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. 
Lvi-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta. 
 
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tämän 
päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä suun-
nitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen toimi-
vuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä ää-
nenvaimennukseen. 
 

5.1.4 Sisäilmatavoite 

5.1.4.1 Yleistä 

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S3-vaatimuk-
set muutamin poikkeuksin. 

 

5.1.4.2 Valaistustavoitteet 

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset. 
 

5.1.4.3 Lämmönhallinnan tavoitteet 

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S3:sen mukaan. 



14 
 
 

 
Kielotie 15, päiväkoti 
Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.10.2018 

 

5.1.4.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250-2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estämi-
nen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.  
 
Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.  
 

5.1.4.5 Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä pe-
rusteluineen ja ohjeineen.  
 
Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-, kokous-, ruo-
kailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja to-
teutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa 
vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, 
harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteu-
tettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa 
vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä pu-
heenerotettavuus. (Yma 796/2017) 
 
Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä laitteista 
tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä. Puheenerottavuutta kos-
kevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mukaan. 
 
Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen 
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä. 

 
 

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm. seuraavaa: 
 
Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta. Päi-
väkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai 
yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.  
 
Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden välillä tulee olla 
vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja pu-
heensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7. Avoimissa oppimisryh-
missä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä oppimisryhmää lyhyillä etäisyyk-
sillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että puheen erotettavuus on mahdollisim-
man pieni. Luentosaleissa puheenerotettavuutta koskeva vaatimus on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa käyttämällä sähköistä äänentoistoa, jos lukuarvot eivät toteudu huo-
neakustisella suunnittelulla. Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 
sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7.  
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5.1.4.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus 

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaati-
mukset. 
 

5.1.4.7 Tiiveysvaatimus 

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
(1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla. 
 

5.1.5 Tieto/viestintätekniikkavaatimus 

(Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilitukiasema 
tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä.) 
 
Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 raken-
nuksen sisäverkkokaapeloinnista. 
 

5.1.6 Energiatehokkuustavoite 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017); 
Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin energiatehokkuuden vertailu-
luku saa olla enintään 100 kWhE/(m², a). Vantaan kaupungin päiväkotirakennuksille aset-
tama tavoitteellinen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 
85 kwhE/m2 a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen 
saumatonta yhteistyötä.  
 
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurinko-
paneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mitoi-
tettu sähköenergiamäärä.  
 

5.1.7 Palotekniset vaatimukset 

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2 suunnitteluratkaisusta riippuen. Koko rakennuk-
sessa on automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkler) ja paloilmoitinjärjestelmä. Palo-
osastointi tehdään paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laa-
ditaan toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. Teräsrakenteiden palosuojaus toteute-
taan palosuojamaalilla. 
 

5.2 Rakennusratkaisun tavoitteet 

5.2.1 Rakennusratkaisun toiminnallinen ja liikenteellinen ratkaisu 

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot sijoite-
taan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti tilajako toteu-
tetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien toimintojen väli-
set etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 
 
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti toiminnan 
aikana ympärillä olevien rakennusten rakennustyömaista huolimatta. 
 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset.html
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5.2.2 Rakennusratkaisun arkkitehtoniset tavoitteet 

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen ta-
voitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoimaisella 
ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin modernismin sijaan 
tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään 
ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetel-
luin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkitehtuuril-
taan ohjelman periaatteen mukainen. 
 
Päiväkoti sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Päiväkoti toteutetaan ympäröivään kaupunkira-
kenteeseen arkkitehtoniselta ilmeeltään sopiviksi. Kohde suunnitellaan Senaatti-kiinteis-
töjen järjestämän suunnittelu ja tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen ratkaisu-
periaatteisiin tukeutuen ottaen kuitenkin huomioon Vantaan kaupungin tilakeskuksen 
suunnitteluohjeet ja sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset. 
 
Päiväkoti rakennetaan kilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisesti pulpettikattoisena ja 
kaksikerroksisena, muodoltaan kiilamaisena rakennuksena. Arkkitehtuurin tulee olla kor-
keatasoista ja leikkisää. Julkisivujen tulee olla väritykseltään murrettua ja värikylläistä. Si-
säänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee olla pieni-
mittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. Vantaa noudattaa resurssiviisauden tiekart-
taa, mikä tarkoittaa tässä sitä, että rakennus on joko julkisivuiltaan puuaineinen tai vaih-
toehtoisesti rakennuksen katto tehdään viherkattona. Pihavarastot tulee toteuttaa viher-
kattoisina. Piharakennukset ja sääsuojat tulee suunnitella arkkitehtuurilta korkealuokkai-
sina, samoin huoltoalueen rajaukset.  
 
Rakennus toteutetaan niin, että sen on ylläpitokustannuksiltaan edullinen, toimiva ja tar-
koituksenmukainen. Rakennuksesta tehdään helposti ylläpidettävä ja huollettava, myös 
julkisivun osalta. Rakennuksesta tehdään tilaratkaisuiltaan toiminnallinen, tehokas ja tar-
koituksenmukainen. Suunnittelu ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen elinkaa-
reen. Tehdyissä ratkaisuissa huomioidaan ekologiset ja elinkaarikustannuksien kannalta 
edulliset ratkaisut. 
 
Arkkitehtonisena tavoitteena on laitosmaisuuden välttäminen, sisä- ja ulkotilojen moni-
muotoisuus, viihtyisyys ja luonnon valon hyödyntäminen sekä vaihtelevien näkymien luo-
minen.  Sisäiset ja ulkoiset yhteydet suunnitellaan tehokkaiksi ja helpoksi orientoitua.  
 
Päiväkoti tulee tiiviiseen miljööseen kahden korttelin väliin sijoittuvalle päiväkotia varten 
kaavoitettavalle tontille. Päiväkoti rakennetaan kahteen kerrokseen. 
 
Päiväkodin tilojen laadulliset ja tekniset tavoitteet ovat RT-ohjekortin 96-11003 Päiväko-
tien suunnittelu (julkaistu elokuussa 2010) mukaisia. 
 
Päiväkodin tilat suunnitellaan niin, että ne voidaan vähäisin muutoksin muuttaa tarvitta-
essa muuhun toimintaan soveltuviksi. 
 
Katso myös liite 02 melu- ja johtokartat. 
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5.3 Tekniset järjestelmät 

5.3.1 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisuiltaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen. Suunnittelu- ja materiaalivalinnoilla vaikutetaan rakennuksen elinkaareen ja hiilija-
lanjälkeen. Tehdyt ratkaisut valitaan mahdollisimman ekologisin ja kustannustehokkain 
perustein. 
 
Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia 
säädöksiä ja viranomaismääräyksiä sekä Vantaan kaupungin valvovien viranomaisten an-
tamia määräyksiä ja ohjeita.  
 
Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita raken-
nusfysikaaliseen toimintaan, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, sisäilman laatuun, valais-
tukseen sekä äänenvaimennukseen.  
 

5.3.2 Rakennetekniset tavoitteet 

5.3.2.1 Yleistä 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen kui-
vina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään 
laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonle-
viämisen kannalta epäedullisia materiaaleja. 
 
Päiväkodin runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälin-
jat sijoittuvat pääosin ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pää-
sääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suositellaan käy-
tettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.  
 
Rakennus perustetaan teräs- tai teräsbetonipaaluilla ennen suunnitteluvaihetta laaditta-
van perustamistapalausunnon mukaisesti. Rakennus salaojitetaan ja routasuojaus suunni-
tellaan perustamistapalausunnon mukaisesti. Rakennus varustetaan radonin poistolla tar-
vittaessa. 
 
Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla 
varustettuna. Ryömintätilan maalattian päälle asennetaan 150 mm kevytsorakerros alus-
tatilan kosteudenhallintaa varten. 
 
Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja nauhaele-
mentit tai teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella.  
 
Yläpohjan päälle asennetaan yhtenäinen kermikerros estämään mahdolliset vesivuodot 
kerroksiin. 
 
Parvekelaatat sijoitetaan vähintään 50 mm sisäpuolisen lattiapinnan alapuolelle ja estee-
tön pääsy parvekkeelle toteutetaan esim. teräs-, komposiitti tai puurakenteisena. Parve-
kekaiteen yläreunan tulee olla metrin korkeudella parvekkeen lopullisesta lattiatasosta. 
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Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai pilarian-
turat. 
 
Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi on laadittava detaljit kaikista erilaisista 
liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. 
 
Rakenteet ja detaljit suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutuskelpoisiksi. 
 
Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniikka viedään ulkovaipan 
sisäpinnan sisäpuolella, höyrynsulkukerroksen lävistyksiä ei sallita. 
 
Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan salaojituksessa huomi-
oon. 
 

5.3.3 LVI-tekniset tavoitteet 

5.3.3.1 Yleistä 

Tavoitteena on rakennuksen energiankäytön minimointi Vantaan lähes nollaenergiakon-
septin mukaisesti. 
 
Lvi-tekniset laitteet ja järjestelmät valitaan energiatehokkaiksi. Ilmanvaihdon lämmön tal-
teenotolla ja rakennusautomaation hallitulla käytöllä on merkittävä osuus tavoitteen saa-
vuttamisessa. Tekniset tilat sijoitetaan keskeisesti, mikä pienentää tilantarvetta ja paran-
taa säädettävyyttä.  
  
Sisäilmaston sisäilmaluokka on S3, jossa CO2-rajana on 1200 ppm. Ilmavirrat vähintään 
6 l/s per henkilö, paitsi neuvottelukäyttöisissä huoneissa (kotikeittiö/taukotila) vähintään 
6 l/m2 ja taide- ja taitoaineiden opetustiloissa vähintään 8 l/s/henkilö. Lämpötilan yläraja 
luokan S3 mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (sisäilmaluokitus 2018), 
iv-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.  
 

5.3.3.2 Lämmitys ja jäähdytys 

Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönjakohuoneeseen sijoitettavan 
alajakokeskuksen välityksellä.  
 
Lämmityslaitteille ja ilmanvaihto/ kiertoilmakojeille rakennetaan erilliset putkistot. Pää-
asiallinen lämmönjakotapa on vesikiertoinen matalalämpöinen lattialämmitys. Keittiöön 
ym. lattialämmityksen ulkopuolelle jätettäviin tiloihin asennetaan radiaattoreita termo-
staattiventtiilein. Lämmönjakokeskuksen pumput ovat taajuusmuuttajin ohjattuja ja 
energiatehokkaita tasavirtamoottorein varustettuja (EC,PM). 
 
Jäähdytys toteutetaan rakenteellisin keinoin. Koneellista jäähdytystä ei käytetä – tarvitta-
essa viilennys hoidetaan ilmanvaihdon yöjäähdytyksellä. 
 
Keittiön kylmä- ja pakastustilojen kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään sijoitta-
malla laitteet alustatilaan tai alustatilan ilmanvaihtokojeessa. 
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5.3.3.3 Ilmanvaihto 

Rakennus varustetaan tarkoituksenmukaiset palvelualueet ja tehokkaat lämmöntalteen-
ottolaitteet omaavalla tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Keskeisesti sijoitettuun ilmanvaihto-
konehuoneeseen sijoitetaan päiväkotitilojen, keittiön, wc ym. tilojen ja alustatilojen tulo- 
ja poistokojeet. Ilmanvaihdon suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, 
että tilat ovat muunneltavissa muuhun toimintaan soveltuvaksi. 
 
Kohteen iltakäyttö on erityisesti huomioitava ja kojeissa on aikaohjelmien ulkopuolista 
käyttöä varten lisäaikakytkimet. 
 
Suuret tilat, joiden käyttökuormitus on vaihteleva sekä ryhmä- ja lepohuoneet varuste-
taan yksinkertaisilla tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä läsnäolo, lämpötila tai hiilidioksidi-
anturein. Ilmamäärä ohjattavissa 20/60/100 % (poissa/läsnä /tehostus). 
 
Iv-kojeet mitoitetaan pienille painehäviöille – puhaltimien ominaissähköteho eli SFP-luku 
1/1-teholla on max 1,5 kW/(m3/s). Puhallinmoottorit ovat taajuusmuuttajaohjattuja ja 
energiatehokkaita tasavirtamoottoreita. 
 
Kosteuden ja lumen pääsy järjestelmään estetään mitoittamalla raitisilmavirran nopeus 
pieneksi, lumisiepparein ja ilmakammioiden vedenpoistojärjestelyin. Rakennuksen ilman-
vaihtokanavistot asennetaan lämmöneristyksen sisäpuolelle. Ilmanvaihtokanavistot ovat 
vakiopaineisia ja tiiviitä – kanavat min luokka B, kanavaosat luokka C. Tulo- ja poistoilman 
päätelaitteet ovat vakiovärisävyyn maalattuja tehdasvalmisteisia tuotteita. 
  

5.3.3.4 Vesi ja viemäri 

Rakennus liitetään alueen vesijohto-, jäte- ja sadevesiviemäriverkostoihin. Päävesimitta-
rin yhteyteen asennetaan paineenalennusventtiili vedenkulutuksen vähentämiseksi. Läm-
pimän käyttöveden ja keittiön vedenkulutusta seurataan alavesimittarein, kylmän sekä 
kuuman veden mittaritiedot tulee olla luettavissa myös VAK:ista. 
 
Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatiloihin. Keittiölle asennetaan rasvanero-
tuskaivo piha-alueelle, joka liitetään pihan jätevesiviemäriin. Sadevedet johdetaan räys-
täskouruin ja syöksytorvin rännikaivoihin ja edelleen pihan sadevesiviemäreihin. Tilan-
netta, jossa viemärivesiä pitää pumpata, tulee välttää. 
 
Vesikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Sekoittajat ovat vähän vettä ku-
luttavia vipu- ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita käytetään wc-tilojen ja keit-
tiön käsienpesualtailla. 
 

5.3.3.5 Sprinkler 

Sprinklerjärjestelmä rakennetaan, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät, esim. jos rakennus 
on puurakenteinen tai ympärivuorokautinen. Sprinklerjärjestelmän tarve ja laajuus selvi-
tetään paloviranomaisten kanssa ehdotussuunnitteluvaiheesssa. 

 

5.3.3.6 Automaatio 

Rakennuksen automaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan lvi-järjestelmiä niin, 
että sisäilmatavoitteet saavutetaan pienellä energiankulutuksella. 
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5.3.4 Sähkötekniset tavoitteet 

5.3.4.1 Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä va-
litsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltui-
hin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnit-
teluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 
 
Asennuksissa noudatetaan standardin SFS 6000 sähköturvallisuutta koskevia ohjeita sekä 
muita lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Järjestelmät ja laitteet tulee asentaa valmiiseen käyt-
tökuntoon. Loppupiirustuksia tulee toimittaa kohteeseen yksi paperisarja sekä keskuksiin 
laitettavat piirustukset ja lisäksi tilaajalle toimitetaan sähköisesti piirustukset. 
 

5.3.4.2 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tietolii-
kenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjes-
telmään.  
 
Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan ulkoseiniin ja katoksiin 
asennettavilla valaisimilla. Pihalle asennetaan pihavalaistukseen soveltuvat pylväsvalaisi-
met. Valaisimien tulee olla ilkivaltaa kestävää rakennetta. Piharakennukset varustetaan 
sisä- ja ulkopuolisella valaistuksella, pistorasioilla ja läsnäoloanturilla. 
 
Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.  
 

5.3.4.3 Sähkönjakelu ja keskukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti. Ryhmä-, oh-
jaus- ja indikointikaapelit päätetään riviliittimiin. Rakennukseen asennetaan ryhmäkes-
kukset komeroihin ( IP20) ja LVI-teknisiin tiloihin (IP34). Kehikkokeskukset saranoidulla 
kansilla.  
 
Rakennus varustetaan pääkeskuksella (keskeisesti rakennukseen keittiön lähelle ja 
2600x500 sekä pariovilla) sekä ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät tulee suunni-
tella optimaalisesti huomioiden tilankäytön sekä kaapeloinnin minimointi. 
 
Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon 
liitettävillä energian kulutuksen seurantamittareilla. Mitattavia suureita ovat mm. kiin-
teistö-, LVI- ja keittiölaitteiden sähköenergian kulutus. 
 
Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia 
mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 
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5.3.4.4 Johtotiet 

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, 
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat val-
koiseksi maalattua mallia. Hyllyjen pitää olla tukevasti asennettuja ja suoria. 
 

5.3.4.5 Johdot ja niiden varusteet 

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyttö-
tarkoituksia: 

• Maadoituksia 

• Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 

• Valaistusta ja pistorasioita 

• Tele- ja turvajärjestelmiä 

• LVIA-laitteita 
 
Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. 
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Läpiviennit 
tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää. 
Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.  
 

5.3.4.6 Valaistusjärjestelmät 

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 
12464-1 suosituksia. 
 
Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-
met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoitta-
maan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistus-
voimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan valaisimet. 
 
Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voidaan 
toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, läsnä-
olotunnistimia ja järkevää valaistusryhmitystä. Lisäksi joissakin huonetiloissa voidaan va-
laistukseen lisätä himmentimiä, jotka säätävät tilakohtaisesti valaistusvoimakkuutta ulkoa 
tulevan päivänvalon mukaan. 
 
Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen va-
laistus. Lepohuoneissa asennetaan seinälle yksi himmennettävä lukuvalaisin. Lasten oles-
kelutilat ja niiden yhteydessä olevat käytävät sekä aulat opaalipintaisilla valaisimilla, joilla 
kunnon pohjalevyt. Liikuntasalin valaisimet liikuntatilaan sopivia. Ruokasalissa sekä pää-
aulassa huomioitava valaisimien visuaalinen ilme sopivaksi tilan arkkitehtuuriin. 
 
Sisäänkäynti ja ulkoseinät sekä -katokset mahdollisimman hyvin kestävin valaisimin (esim. 
DefaProtect). Ulkovalaistusta ohjataan keskuksen kytkimien ja VAK:n (valoanturin) avulla. 
Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. 
Rakennuksen julkisivu valaistaan vaihtuva värisillä LED-valaisimilla (12 kpl) ja oman oh-
jausyksikön avulla. Julkisivuvalaistuksen ohjauksen tulee suunnitella huomioon ottaen ra-
kennuksen sijainti keskeisen puistoalueen ja toisaalta asuinrakennusten välissä. 
 
Valaistustasot ovat seuraavat (muissa tiloissa huomioitava normit/ohjeet): 
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• toimisto- ja hallintotilat 700 lx 

• käytävät, aulat  300 lx 

• sali   20/700 lx 

• tekniset- ja sosiaalitilat 200 lx 

• keittiö   500 lx 

• lasten oleskelutila  300 lx 
 

5.3.4.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta) 

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä. 
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.  
 
Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan (1600x8oo ko-
mero). Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, opetustiloihin, 
ryhmä- ja lepohuoneisiin, monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin. Lisäksi aurin-
kosähköjärjestelmän dataloggereille asennetaan kaapelointi ja pistorasia energian tuoton 
seurantamonitorille, joka sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä. 
 
Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon 
(wlan) tukiasemilla. Urakkaan kuuluu välikaapelit. Päiväkotiin asennetaan 2 rasiaa/leikki-
huone ja 1 rasia/lepohuone sekä kuhunkin ryhmään yksi rasia Wlan-lähetintä varten. 
Muualle asennetaan pohjapiirustuksista ilmenevän tarpeen mukaisesti siten, että kaikille 
mahdollisille toimistopisteille tulee ATK-rasiat muukaan lukien keittiön emännän työpiste. 
VAK:lle tuodaan ATK-rasia. Aktiivilaitteet sekä WLAN-asemat hankkii käyttäjä. 
 

5.3.4.8 Äänentoisto- ja AV-järjestelmä 

Monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen äänentoisto-
järjestelmä. Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-vaunulla. Lait-
teisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila varustetaan 
kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla. 
 

5.3.4.9 Keskuskellojärjestelmä 

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä väyläpohjaisella keskuskellojärjestel-
mällä. Kelloja asennetaan sisääntuloauloihin, monitoimisaliin, henkilökunnan taukotilaan, 
keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. 
 

5.3.4.10 Inva WC -hälytysjärjestelmä 

Liikkkumisrajoitteisten WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 
 

5.3.4.11 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestel-
mällä. Ulkona painikkeiden pitää olla upotettuja ja metallirakenteisia. 
 
Päiväkodin johtajan käyttöön tarkoitettu toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjes-
telmällä (”liikennevalot”). 
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5.3.4.12 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennus varustetaan Vantaan kaupungin hankintasopimuksen mukaisesti Schneider 
Oy:n kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mit-
tauksia ja välitetään hälytystietoja sekä sen hankinta kuuluu urakkaan. Järjestelmän suun-
nittelu tulee tehdä Vantaan kaupungin erillisen ohjeen mukaisesti. 
 

5.3.4.13 Rikosilmoitusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä (Hedengren HHL). Järjestelmä toteute-
taan pääsääntöisesti liikeilmaisimilla, joita asennetaan käytäville, ensimmäisen kerroksen 
ikkunallisiin huoneisiin ja toisen kerroksen huoneisiin, jotka ovat katosten yhteydessä. 
Keittiön sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan koodiohisulkija. Keskusyksikkö ja hälytyksen 
siirtolaitteet asennetaan telekomeroon. 
 

5.3.4.14 Videovalvontajärjestelmä 

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä (Avigilon). Kameroita 
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. 
Urakkaan kuuluvan ristikytkentätelineen pitää olla riittävän iso, että myös keskusyksikkö 
ja monitori mahtuu.  
 
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. 
 

5.3.4.15 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella keskusakustopohjaisella merkki- ja turvava-
laistusjärjestelmällä tai valaisinkohtaisilla kondensaattoreilla. Valaisimina käytetään ener-
giatehokkaita (LED) valaisimia.  
 

5.3.4.16 Palohälytysjärjestelmä 

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestel-
mällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät. Muutoin rakennus varustetaan sähkö-
verkkoon liitettävällä palovaroitinjärjestelmällä. 
 
Palovaroitinjärjestelmä toteutetaan palovaroitinmääräysten vaatimusten mukaisesti täy-
dennettynä Keski Uudenmaan pelastuslaitoksen erityisvaatimuksilla. Järjestelmän lait-
teina käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten 
Schneider FXM NET). 
 

5.3.4.17 Savunpoistojärjestelmä 

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyt-
tävät. 

 

5.3.4.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus) ellei 
siellä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava koko-
naisuutena suunnitteluvaiheessa. 
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Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan 
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 
 
Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille 
asennetaan sähköliitännät. 
 
Aurinkosähköjärjestelmän inverttereille ja dataloggerille asennetaan kaapelointi. Aurin-
kosähköjärjestelmä mitoitetaan vähintään vastaamaan kesäaikaista päiväkäytön perusku-
lutusta. Järjestelmän hankita ja asennus käyttökuntoon kuuluu urakkaan. 
 

5.4 Rakennustyön aikaiset vaatimukset 

Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta 
Vna 205/2009. 
 
Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018) 
 
Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvik-
keet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa. 
 
Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun 
yhteydessä ja selvitettävä sääsuojien tarve (”huputus”). 
 
Betonin suhteellinen kosteusprosentti < 80 % RH (Betonin pintaosien (2-3 cm) alle 75%) 
ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla rakennus-
työn aikana. 
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6 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

6.1 Sijainti ja rakennuspaikan hallinta, kaava ja kiinteistötiedot sekä rasitteet 

Alue, johon päiväkoti rakennetaan Tikkurilan keskustaan, koostuu tällä hetkellä Suomen 
valtion omistamasta ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimasta kiinteistöstä 92-61-209-1 
sekä kaupungin omistamasta puistokiinteistöstä 92-421-6-451. Rakennuspaikan katu-
osoite on Kielotie 15. 
 
Valtion kiinteistöllä on vuonna 1970 valmistunut pääosin kolmikerroksinen Senaatti-kiin-
teistöt Oy:n kolmikerroksinen teräsbetonirunkoinen tiiliverhottu virastorakennus (6 248 
kem2). Rakennus puretaan. Maaperään jää purettavan rakennuksen purkulaajuudesta 
riippuen maanalaisia rakenteita, esim. paalutus. 
 
Valtion omistama kortteli on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisten raken-
nusten korttelialueeksi (Y) ja kaupungin tontti puistoksi (VP).  
 
Alueen rakentaminen edellyttää kaavamuutosta. Kaavamuutos tehdään perustuen Se-
naatti-kiinteistöjen teettämään ja Vantaan kaupunkisuunnittelun hyväksymään muutos-
alueen toteutusratkaisuun. Kaavamuutos toteutetaan siten, että se tulee voimaan vuo-
den 2019 aikana. 
 
Senaattikiinteistöt järjesti suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun alueesta yhteistyössä 
Vantaan kaupunkisuunnittelun kanssa. Kilpailun voitti Peab Oy. Kaupunginhallitus on hy-
väksynyt kilpailun tuloksen ja esisopimukset kiinteistökaupoista Peab:n kanssa. Kaupunki 
tekee maankäyttösopimuksen maanomistajan eli Senaatti-kiinteistöjen kanssa sekä esiso-
pimuksen Kielotien päiväkodin tilojen toteuttamisesta ja vuokraamisesta. Asemakaava-
työn valmistuttua kaupunki tekee vuokrasopimuksen päiväkodin tilojen vuokraamisesta. 
 

 
Kuva 2. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen asemapiirros. 
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Päiväkotirakennus sijoittuu Peab Oy:n laatimassa kilpailuehdotuksessa Kielotie 15 kortte-
lialueen keskelle. Rakennuksen itäpuolella sijaitsee nykyisin kirjaston viereinen pysäköin-
tialue. Päiväkodin piha-alue toteutetaan päiväkotirakennuksen itäpuolelle toteutettavalle 
puistovyöhykkeelle. Alueelle laaditaan asemakaavamuutos, jossa päiväkodille varataan 
1500 k-m2. 
 

6.2 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

Pintamaalajikartan mukaan rakennuspaikan maaperä on täyttömaata. Alueen luonnolli-
nen maapohja on tutkimusten mukaan savea. Maakerrokset ovat routivia. Kairaukset 
ovat päättyneet noin 6-11 metrin syvyyteen maanpinnasta. 
 
Rakennus paalutetaan ja alapohja tehdään kantavana. Piha-alueiden sekä putkijohtolinjo-
jen osalta tulee varautua stabilointiin. Rakennustäytöt sekä pihatyöt tulee tehdä keven-
nettyinä painumien välttämiseksi. Rakennus salaojitetaan. Rakennuksen salaojitustasojen 
tulee olla alueella vallitsevan ylimmän pohja- ja/tai orsivedenpinnan yläpuolella. Maan-
alaiset rakenteet tehdään vesitiiviinä. Purettavan rakennuksen maaperään jäävät raken-
teet (paalutus ja anturat) vaikeuttavat uusien rakenteiden sijoittelua sekä aiheuttavat li-
sätutkimustarpeen. Uudet paalut tulee sijoittaa tarpeeksi kauas purettavan virastotalon 
vanhoista paaluista. Perustusrakenteet routasuojataan. 
 
Rakennuspaikan maanpinnan korkeusasemat vaihtelevat +17,3…18,2 välillä. Tikkurilan 
alueella pohjavesi on noin 1–2 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
 
Vantaan kaupungin hulevesiohjeessa edellytetään sadevesien viivytystä tontilla. 
 
Tikkurilan alue sijaitsee entisen Grönbergin lyijysulaton laskeuma-alueella. Rakennuspai-
kan maa-aineksen mahdollinen pilaantuneisuus tulee tarkistaa viimeistään suunnittelun 
aikana. 
 
Rakennuspaikalle teetetään tarkemmat pohjatutkimukset rakennuspaikan varmistuessa, 
viimeistään suunnittelun alkaessa. 

6.3 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 

Liittymät kunnallistekniikkaan HSY:n ohjeistuksen mukaan. 
 
Vantaa kehittää Kielotiestä joukkoliikennekatua ja kevyen liikenteen pääyhteyttä. Tulevai-
suudessa Kielotietä pitkin kulkee mahdollisesti raitiovaunu. Jatkossakin Kielotiellä tullaan 
sallimaan henkilöautoliikenne ja kadunvarsipysäköinti. Kortteleista ja niiden välittömästä 
läheisyydestä tulee suunnitella miellyttävää ja viihtyisää kaupunkiympäristöä kävelijöille 
ja pyöräilijöille. 
 
Tikkurilan keskustan kaavarungossa Kielotie 15 korttelialueen itäpuolella sijaitseva alue 
(kirjaston ja kilpailualueen väli) on suunniteltu viheralueeksi. Päiväkodin piha sijaitsee 
tällä alueella. Tältä kilpailualueen ulkopuoliselta tulevaisuudessa viheralueeksi rakennet-
tavalta alueelta ei saa osoittaa liikennettä kilpailualueelle. Päiväkodin sisältävässä suunni-
telmassa päiväkodin huoltoon voidaan kuitenkin osoittaa rajoitetusti huoltoliikennettä 
tältä kilpailualueen ulkopuoliselta alueelta. 
 
Kielotie 15:n pysäköinti suunnitellaan ensisijaisesti omalle korttelialueelle. Pysäköinti tu-
lee sijoittaa maanalaiseen tai maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Korttelin asuntojen ja 
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uuden Kielotie 13:een rakennettavan toimistotalon keskinäistä vuorottaispysäköintirat-
kaisua voidaan tutkia asemakaavoituksen yhteydessä, mutta kilpailuehdotuksessa siihen 
ei voi tukeutua. 
 
Henkilökunnan pysäköintipaikkoja ja saattoliikennettä varten varataan yhteensä 16 auto-
paikkaa. Pysäköinti sijoitetaan korttelin asemakaavamuutoksen mukaiseen maanalaiseen 
tai maanpäälliseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi pysäköintiin varataan asemakaavatyössä 
määriteltävä polkupyöräpaikkamäärä. 
 
Korttelia palveleva vesihuolto on rakennettu. Lummekujalla ja Kielotiellä kulkee alueen 
lähin yleinen vesijohto ja viemärit. Hulevesiä on viivytettävä Vantaan kaupungin huleve-
sien hallinnan toimintamallin mukaisesti.  
 
Katso karttaliite 02, melu- ja johtokartat. 

6.4 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu 

Liikenteen aiheuttamien hiukkaspäästöjen vuoksi päiväkodin ja päiväkodin piha-alueen 
rakentaminen on mahdollista noin 50 metrin etäisyydelle Kielotien ajoradan korttelin 
puoleisesta reunasta ja noin 30 metrin etäisyydelle Lummetien ajoradan korttelin puolei-
sesta reunasta ilmanlaatusuojavyöhykekartan mukaisesti (Ks. karttaliite 02, sivu 5). 
 
Rakennuspaikka ei ole lento- tai rautatiemeluvyöhykkeillä. Tiemelumittausten 2016 mu-
kaan päiväkodille esitetty rakennuspaikka on Kielotien meluvyöhykkeillä <50 ja päiväko-
din puistoon sijoittuva piha-alue meluvyöhykkeillä <50 ja 50–55 dB. 
 

6.5 Liittyvät hankkeet 

Päiväkodin rakennuspaikka on osa kaavamuutosaluetta, johon kaupunginhallitus on pää-
töksellään 23.1.2017 antanut suunnitteluvarauksen Senaatti-kiinteistölle.  

 

7 VÄISTÖTILATARVE 
Väistötilatarve aktualisoituu, mikäli muut Tikkurilan alueen päiväkotihankkeet eivät to-
teudu suunnitellussa aikataulussa.  

 

8 KUSTANNUKSET 

8.1 Vuokrakustannukset 

Kaupunki vuokraa päiväkodin tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kilpailutuksen pe-
rusteella valitulta asuinrakennushankkeen toteuttajalta. 
 
Vuokra-aika on 25 vuotta. Kaupunki voi irtisanoa sopimuksen päättymään ensimmäisen 
kerran 15 vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta. Seuraava irtisanomismahdollisuus on 
20 vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta. 
 
Päiväkodin pääomavuokra on korkeintaan 17 €/htm2/kk. Vuokra sidotaan elinkustannus-
indeksin muutokseen (pisteluku 12/2019) vuodesta 2020 alkaen. Ylläpitovuokraennuste 
on 4,51 €/htm2/kk. 
 
Pääomavuokraennuste perustuu Tikkurilan keskustassa 2015 tehtyihin vuokrasopimuksiin 
suhteutettuna todennäköiseen hintakehitykseen. Ylläpitovuokraennuste perustuu tilakes-
kuksen arvioon. 
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Vuokraennuste yhteensä on 21,51 €/htm2/kk ja vuodessa ~ 284 000 €. 
 
Vuokrakustannus on 2 218 € / tilapaikka / v. 
 

8.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle (käyttökustannusennuste) 

Päiväkodin toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja puhtaus sekä toi-
mintakulut ovat ~ 800 000 € / v. 

 

8.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat ~ 84 000 €. 
 

8.4 Muut kustannukset 

Tarveselvityksessä on kirjattu että, kaupunki maksaa autopaikoista vuokraa 80 €/auto-
paikka/kk (ALV 0 %). 
 
Autopaikkavuokrat ovat vuodessa ~ 15 400 € (80 € ap / kk) 
 
Päiväkodin leikkipihan rakennuskustannukset viereiseen puistoon ovat  
~ 300 000 € (alv 0 %). 

 

9 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU 

9.1 Rahoitus, investointiohjemaan kuuluminen 

Kielotien päiväkoti on vuosien 2018 - 2027 investointisuunnitelmassa merkitty vuokrati-
laksi ja valmistumisvuodeksi vuosi 2021. Kielotien päiväkodin leikkipihan toteuttamiseen 
Tikkurilan Kirjastopuiston alueelle on vuosien 2018 - 2027 investointisuunnitelmassa va-
rattu 300 000 euroa vuosille 2020 - 2021.  
 
Vuokra- ja käyttökustannukset kuuluvat sivistystoimen taloussuunnitelman käyttötalous-
määrärahoihin.  
 

9.2 Toteutus 

Päiväkodin suunnitteluttaa ja rakennuttaa Senaatti-kiinteistöjen järjestämän kilpailutuk-
sen perusteella valittu Peab Oy. 
 

9.3 Aikataulu 

Rakennus valmistuu vuonna 2020.  
 

10 RISKIT JA MITEN NIIHIN VARAUDUTAAN 

10.1 Alueen rakentumiseen ja viihtyisyyteen liittyvät riskit 

Päiväkoti on Senaatin alueen ensimmäisiä rakennuksia. 
Ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys haasteet talojen rakentuessa ympärillä voi kestää 
jopa vuosia. 
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10.2 Rakentamisen riskit 

Normaalit rakentamiseen liittyvät riskit. 
 

10.3 9.2 Kaavamuutos 

Hankkeeseen haetaan kaavamuutos. Mahdolliset valitukset voivat viivästyttää hankkeen 
toteutumista. Riski pyritään minimoimaan kaavoitusaikaisella riittävällä tiedottamisella. 
 

10.4 9.3 Aikataulu 

Koko prosessin (suunnittelualueen kilpailuttaminen, kaavamuutos, suunnittelu ja rakenta-
minen) aikataulu on hyvin tiukka. 
 
Teknisessä lautakunnassa hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan päiväkoti valmistuisi 
vuonna 2021. Päiväkodin valmistumisaikataulusta sovitaan tarkemmin kaupungin kanssa 
sopimusneuvotteluiden yhteydessä. 
 
Kaupungin oman päivähoitotarpeen mukainen tavoitteellinen valmistumisaika on kuiten-
kin vuonna 2020. Mikäli päiväkodin valmistuminen myöhästyy tästä, alueelle tulee to-
teuttaa väistötiloja. 
 

10.5 Perustamisolosuhteet 

Kohteen maaperä on huonoa ja se tulee mahdollisesti nostamaan toteutuskustannuksia, 
koska lopullisia paalupituuksia tai piha-alueen stabilointitarvetta ei vielä tiedetä. 
 
Purettavan virastotalon paalutus ja mahdollisesti maaperään jätettävät muut maanalaiset 
rakenteet saattavat vaikeuttaa uudisrakennusten paalutusta ja näin lisätä kustannuksia. 
 
Mahdolliset kustannusriskit todentuvat varsinaisen pohjatutkimusten tulosten myötä. 
 
Tikkurilan alue sijaitsee entisen Grönbergin lyijysulaton laskeuma-alueella. Rakennuspai-
kan maa-aineksen mahdollinen pilaantuneisuus tulee tarkistaa viimeistään suunnittelun 
aikana. 
 

10.6 Työturvallisuustehtävien tarkastuslistan läpikäyminen 

Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori vastaa hankkeen työturvallisuusasioiden lä-
pikäymisestä. 
 

11 TYÖRYHMÄ/ VASTUUHENKILÖT 
 
Sivistystoimen toimiala 
Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue  
Asematie 6A, 01300 Vantaa 
 

Leena-Mari Tornivaara, varhaiskasvatuspäällikkö, gsm 040 832 2731 
Päivi Riehunkangas, suunnittelija, gsm 040 521 9722 
Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu, gsm 040 076 0984 
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Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 
Tilakeskus 
Kielotie 13, 01300 Vantaa 
 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö, hankesuunnittelun ohjaaja, 
suunnitteluryhmän vetäjä, gsm 040 749 2595 
Pekka Halonen, sähköinsinööri, gsm 040 593 9211 
Ari Hällström, LVI-insinööri, gsm 040 739 7997 
Tuula Raulo, kustannusinsinööri, gsm 043 826 8086 
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija, gsm 043 825 7348 
Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija, gsm 040 588 6289 
Marika Suotula, Pihavastaava, gsm 043 827 1754 
Pia Tasanko, vuorovaikutussuunnittelija 
Ritva Kotilainen, aluearkkitehti, gsm 050 310 4267 
Marja Leppänen, suunnitteluinsinööri, hulevesiasintuntija, gsm 
0503024296 
Burjam Heidi, puistosuunnittelupäällikkö, gsm 043 825 2343 
Janne Juntunen, projektijohtaja, gsm 040 6824287 

 
Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala, Tietohallinnon palvelukeskus 

Kielotie 14, 01300 Vantaa 
Ilkka-Aleksi Ylioja, ICT-järjestelmävastaava, gsm 040 198 6431 
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SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILUEHDOTUS ”LYHTY” 

Päiväkodin suunnitelmat 

Peab Oy 

 

 

Kuva 1. Kielotie 15. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 31.1.2018 kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Lyhty” 

asemapiirros. Päiväkodille on varattu oma tontti kahden asuinkerrostalokorttelin väliin. 

HS-liite 01
sivu1



 

 

Kuva 2. Kielotie 15. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 31.1.2018 kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Lyhty” 

päiväkodin pohjapiirrokset. Piirrokset eivät ole mittakaavassa. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Kielotie 15. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 31.1.2018 kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Lyhty” 

leikkauspiirustus, jossa näkyy päiväkodin korkeusasemat suhteessa ympärille suunniteltaviin 

asuinrakennuksiin. Kuva ei ole mittakaavassa. 
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Kielotie 15, päiväkoti 

Karttaliitteet, Vampatti 20.9.2018 

 

 

Kuva 1. Tiemelu 2016, päivällä (7-22), vaalean vihreä alue < 50dB, tummempi vihreä 50-55dB, 

keltainen 60-65 dB.  Vampatti 20.9.2018 

 

 

Kuva  2. Rautatiemelu 2016, päivällä (7-22), vaalean vihreä melualue < 50dB. Vampatti 20.9.2018. 
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Kuva 3. Maalajikartta. Kielotie 15 alue on täytemaata ja rakennettua aluetta. Vampatti 20.9.2018. 

 



3 
Kielotien päiväkoti, Tikkurila,  
Karttaliite 2 
 

 

Kuva 4. Kielotie 15 johtokartta: hulevesiviemärit, jätevesiviemärit, kaukolämpöjohdot, sähkökaapelit, 

tietoliikennekaapelit, vesijohdot, kaadu- ja biokaasujohdot. Vampatti 16.10.2018 
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Kuva 5. Kiinteistöt alueina. Vihreänä Senaatti-kiinteistöjen omistama 92-61-209-1. Vampatti 

18.10.2018 
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KIELOTIEN 

PÄIVÄKOTI                             

4 kotialuetta  TILAOHJELMA

9.10.2018

kotialueet A, B, C JA D, 32= 2 x 16 lasta /ryhmä, (8+8)+(8+8).  Kaksi kasvattajaa / ryhmä.

lapsimäärä yhteensä 128 tilapaikkaa Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialue A1 ja A2,  32 lasta  h
y
m

2

muuta

märkäeteinen, yhteinen 11 yhteinenA1+A2, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 19 osana toimintatilaa

wc-pesutilat A1, A2 13 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden, eriöt, 

etuhuoneellinen pesutila

toimintatilat /suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa/varastotilaa

117 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 32 m² 

(2 m2 / 16 lasta), varastot voivat olla kaapistoja tai 

yksittänen yhteinen varasto

Kotialue A1 + A2 160

wc-tila 2 1 kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

Kotialuetilat yhteensä: 642

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelutilan yhteyteen 5 neuvottelutilan yhteydessä oleva kotikeittiövarustelu

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto

90

 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten lepotilana, 

varasto 10m2, syvyys n.2m, sali yhteiskäytössä kuntalaisten 

kanssa

ruokailutila

40

yhteiskäytössä kuntalaisten kanssa, erillinen sis.käynti 

asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan 

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 4

le-wc 6 ruokasalin yhteyteen

Yhteiset tilat yhteensä: 171

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 813,0

liikennetila-arvio 7% 56,9

lasten toimintatilla m2 / tilapaikka 869,9 6,80

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan työtila/taukotila/neuvottelutila
20

kotikeittiön yhteydessä, henkilökunnan työ-,neuvottelu- ja 

taukotila, myös lasten tilana, salin läheisyyteen.

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 8 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille, 2. kerroksen wc le

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 23h x 0,8m2 18 miehille ja naisille erikseen

Toimintatilat tilat yhteensä: 71

Keittiötilat tilavaraus ei sisällä rullakoiden ja pahvin säilytystiloja

palvelukeittiö aputiloineen 60,0

keittiön wc-tila 1,5

Keittiötilat yhteensä 62

Huoltotilat

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 15 yhdistetty tila, likainen ja puhdas puoli erikseen, esitettävä 

lähtevän ja tulevan pyykin tila

siivouskomero 3

keskusvarasto 10

Keittiötilat yhteensä 28

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 974 HANKESUUNNITELMASSA
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KIELOTIEN 

PÄIVÄKOTI                             

4 kotialuetta  TILAOHJELMA

Huoneistoala 1 100 hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin 1,13

Bruttoala 1 412 Hyötyalasta bruttoalaksi kerroin 1,45

Huoneistoalaa per lapsipaikka 8,6 tilapaikkoja 128
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