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Uomarinteen päiväkoti, tarveselvitys 2.10.2018.  
Liite 1 Kartat: asemakaavat, melukartat, rasitteet, johtokartat 

UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI 

Tarveselvitys, 24.10.2018 

 

Karttaliite 1 

21.9.2018 

 

 

Kuva 1. Uomarinteen koulutontille on valmisteilla asemakaavamuutos. Asemakaavan muutosehdotus 

11.6.2018, Kala. 
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Kuva 2. Tontilta poistuvat asemakaavamerkinnät. Lähde asemakaavan muutosehdotus 11.6.2018, 

Kaupunkisuunnittelulautakunta tiivistelmä.  
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Kuva 3. Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. Lähde Kaavamuutos Virtatie 11.6.2018, 

Kaupunkisuunnittelulautakunta, tiivistelmä. 
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Kuva 4. Koulutontti on kokonaisuudessaan lentomelualuetta Lden 50 dB. Vampatti 23.9.2018. 

 

 

Kuva 5. Tontti ei kuulu tiemelualueisiin eikä rautatiemelualueisiin. Päivämelualue < 50dB ulottuu äärimmäisen 

vähäisessä määrin tontin kaakkoisosaan, jolle on tontinkäyttöselvityksessä suunniteltu sijoitettavan päiväkodin 

huoltopiha. Vampatti 23.9.2018. 
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Kuva 6. Maalajikartan mukaan tontin päiväkodille osoitettavan alueet ovat täytemaata ja rakennettua aluetta 

sekä osin pysäköintialueeksi suunnitellun tontin osalta moreenia ja kalliota.  

Maalajikartassa maaperä on kartoitettu noin metrin syvyyteen. Tätä syvemmällä olevista maakerroksista 

maalajikartta ei anna tietoa. Maalajien kartoitustyö on tehty 1:2 000 tai 1:10 000 mittakaavassa, joten 

kaikkein pienimpiä maalajikuvioita ei ole esitetty. Maalajit eivät vaihdu yksiselitteisesti kartoissa esitetyn 

rajaviivan kohdalla, vaan rajaviiva esittää paremminkin maalajien vaihtumisvyöhykettä. Vampatti 23.9.2018 















UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI     

      4 kotialuetta

 TILAOHJELMA

7.3.2019 128

kotialueet A, B, C  ja D, á  32 tilapaikkaa, jossa on 2 x 16 tilapaikan ryhmää (tilamitoitus 8+8 lasta) 

tilapaikat yhteensä 128 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Kotialueet A1 ja A2,  32 tilapaikkaa  Hym2 muuta

märkäeteinen, yhteinen 12 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 19 osana toimintatilaa

wc-pesutilat A1, A2 15 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa 

kohden, eriöt, etuhuoneellinen pesutila

toimintatila /suljettava rauhallinen tila 

/suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat             

A1, A2

120

Sisältää:  , 

 - 2 rauhallista tilaa, joita käytetään myös 

lepotilana, kooltaan á 32 m²

 - 2 toimintatilaa

 - varastotilaa 2m²/ryhmä=4 m², kaapistoja tai 

yksittäinen varasto

kotialue A1 + A2 166

wc 2 yhdellä kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

Kotialuetilat yhteensä: 666

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelu 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, 

toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, 

lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, 

salin läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä 10

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten 

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, 

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa

ruokailutila 40 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen 

sis.käynti asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan 

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2

inva-wc / kerros 12 2-kerroksinen ratkaisu

Yhteiset tilat. yhteensä: 172

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 838,0 hym2

58,7  7 % toimintatiloista

896,7

7,01 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / 

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 4 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 23h x 0,8m2 19 miehille ja naisille erikseen

Toimintatilat tilat yhteensä: 75



UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI     

      4 kotialuetta

 TILAOHJELMA

Huoltotilat

palvelukeittiö aputiloineen 60 Sisältää: tuulikaappi, keittiön wc, keittiö 

aputiloineen poisluk. rullakoiden ja pahvin 

säilytystilat

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16

yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli; 

pyykin säilytystila

siivouskomero 3

keskusvarasto 10

Keittiölle lastauslaituri

Huoltotilat yhteensä 89

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1002

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,13 1132 htm2

8,85 htm2 huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-

taulukossa iso liikuntasali)

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,42 1423 brm2 Vantaa

hym2
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VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 23.4.2019

UOMARINTEEN PÄIVÄKOTI
Virtakuja 3, 01500 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 1 423 brm2
hyötyala 1 022 hym2
tilavuus 5 980 rm3
tehokkuusluku 1,39

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 748 000 525,65 731,90 125,08
suunnittelu 399 000
rakennuttaminen 249 000
liittymismaksut 100 000

Rakennustekniset työt 4 126 000 2 899,51 4 037,18 689,97
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 530 000 372,45 518,59 88,63
LVV-työt 246 400
IV-työt 223 300
Säätölaitteet 60 300

Sähkötyöt 265 000 186,23 259,30 44,31

Erillishankinnat 64 000 44,98 62,62 10,70

Muutos- ja lisätyövaraus 517 000 363,32 505,87 86,45
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 6 250 000 4 392,13 6 115,46 1 045,15

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 7 750 000 5 446,24 7 583,17 1 295,99

Hintataso KL 103,5  ( 4-19 )

Kustannusarvio ei sisällä:
- väestönsuojaa

Hankevalmistelu 23.04.2019

Tuula Raulo
kustannusinsinööri



Rakennushankkeen turvallisuusriskit,  HAVAT Riskikartta 
 
KOHDE: Uomarinteen pvk, uudisra. moduli  
 
Rakennushankkeen ominaisuudet 

 Koko 
 Muoto 
 Suuruus 
 Mitat 
 Poikkeuksellisuus 
 Ainutkertaisuus 
 Materiaalivalinnat 
x Tekniset ratkaisut, tontin korkeuserot, ns. rinneratkaisu 
 Runkoratkaisu 
 Ajankohta 
 Suunnitteluratkaisut 
 Vaativuus 
 Rakennuksen kunto 
 Talotekniikka 
 Muu 

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot 
x Mikrobit (Home), olemassa olevan rak. purku 
 Pöly, olemassa olevan rak. purku 
 Kaasut 
 Muut ilman epäpuhtaudet 
 Melu, tärinä 
 Kuumuus/kylmyys 
 Säteily 
 Häikäisy 
 Happipitoisuus, hapen puute 
 Myrkyt 
 Vaaralliset aineet, olemassa olevan rak. purku 
 Altistuminen 
 Ergonomia, hankalat työasennot 
x Vaaralliset työt, louhinta 
 Räjähdys 
 Syttyminen 
 Muu 

 
 

 

PÄIVÄYS:  xx.09.2018     
LAATIJAT: Katri Olli ja Anne Jaakola-Wondafrash   
   
Rakennushankkeen luonne 

 Työmaan johtamisen erityispiirteet 
 Yhteensovittamisen erityispiirteet 
x Aikataulu, kireä hankeaikataulu, kaavaprosessi kesken, vaatimukset ei tiedossa 
 Urakoitsijoiden määrä 
 Urakkarajat 
 Erillistoimitukset 
 Töiden läheisyys/peräkkäisyys 
 Töiden päällekkäisyys 
 Tiedonkulun erityispiirteet 
 Työmenetelmien reunaehdot 
 Muu 

Rakennushankkeen olosuhteet 
 Varottavat rakenteet 
 Vaaralliset johdot 
 Varottavat toiminnot 
 Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät, koulu samalla 

tontilla  
 Liikenne, liikennemuodot 
 Työkoneiden käyttö 
 Työvälineiden käyttö 
 Materiaalit ja aineet 
 Vaaralliset jätteet 
 Teollinen toiminta lähellä, prosessit 
 Tilojen rakennusaikainen käyttö 
 Muu toiminta 
 Herkät laitteet ja laitteistot 
 Muut ympäristötekijät 
x Purettavat rakenteet, olemassa olevan rak. purku 
 Sähkökaapelit/kaasuputket 
 Muu 

Työhön liittyviä vaaroja 
 Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät 

työt 
 Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat 
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