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Korttelin 15406 tontin 3 tonttivarauksen haltija on lähettänyt kaupungille kirjeen, jossa se pyytää 
tonttivaraukselleen jatkoaikaa välille 31.12.2019 - 31.12.2020. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 
myöntänyt tonttivarauksen päätöksellään 13.3.2017 § 25 siten, että varaus on voimassa 1,5 vuotta 
asemakaavamuutoksen nro 001925 voimaantulosta lukien. Myyrmäen keskustan asemakaavan 
muutos (001925) tuli voimaan 18.10.2017, jolloin tonttivaraus on ollut voimassa 18.4.2019 asti. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksellään 1.4.2019 § 17 jatkanut varausta 31.12.2019 asti.

Hartela Etelä-Suomi Oy pyytää tonttivaraukselleen jatkoaikaa yhtiölle varatulle AK-tontille korttelissa 
15406 tontilla 3 31.12.2020 asti. 

Perusteluna yhtiö toteaa, että Myyrmäen keskustakorttelihanketta on viety eteenpäin asemakaava 
voimaantulosta lähtien osapuolten toimesta sekä suunnittelun että tarvittavien kiinteistöihin liittyvien 
sopimusten osalta, tavoitteena edistää hankkeen toteuttamista ja saada rakentaminen käyntiin. Yhtiö 
toteaa lisäksi, että keskuskorttelihankkeessa on useampi toimija, jolloin yksittäisten hankkeiden 
yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen tuo haasteita.

Hartela Etelä-Suomi Oy perustelee tonttivarauksen voimassaolon pidennystä sillä, ettei pohjoisen 
keskustakorttelin 15403 osalta rakentamisen aloitusta ole varmistettu. Tontin 3 rakentamisen aloitus 
tarvitsee varmuuden pohjoisen korttelin aloituksesta, jonka jälkeen hanke voidaan käynnistää.

Hartelalla on tonttivaraukset korttelin 15406 tontteihin. Korttelilla on yhteinen kellaripysäköintilaitos 
pohjoisen korttelin 15403 kanssa. Pysäköintihalliin on ajoyhteys pohjoisen korttelin kautta, jolloin 
Hartelan korttelin alla olevaa pysäköintihallia ei ole mahdollista käyttää, kun pohjoista korttelia 
rakennetaan. Asukaspysäköinnin järjestäminen edellyttää, että pohjoinen kortteli rakennetaan ensin tai 
samanaikaisesti Hartelan korttelin ensimmäisen tontin rakentamisen kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2019 § 25

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa Hartela Etelä-Suomi Oy:n korttelista 15406 tontin 3 varausaikaa 31.12.2020 asti.

Käsittely:
Korjattiin teknisenä korjauksena asian otsikkoon päätösesityksen mukainen korttelinumero 15406.

Päätös:
Hyväksyttiin korjattu esitys.

Liitteet:
- Hakemus tonttivarausten jatkamiseksi
- Kartta tonttivarauksista 13.3.2017

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja asuminen



Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
projektijohtaja Gilbert Koskela, puh. 050 312 1915, 
etunimi.sukunimi[at]vantaa.f


