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Jokiuoman päiväkoti 

Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.5.2020 

1 Hanketietokortti  

 

Kohteen nimi: 

Jokiuoman päiväkoti  
Jokiuoman päiväkoti tarvitaan vastaamaan Myyrmäen alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027,  

Myyrmäen päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 2017 

Tarpeen perustelut: 

Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuosina 2019 - 2029 arviolta 752 lapsella. Jokiuoman 

uusi päiväkoti korvaa Jokiuoman vanhan päiväkodin ja Metsikköpolun päiväkodin ja vastaa alueen lapsimäärän kasvuun. 

Käyttäjähallintokunta: 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala 

Kaupunginosa: 
MARTINLAAKSO 17 

Kiinteistötunnus: 
92-17-614-1 

Tontin pinta-ala: 

7794 m2 

Osoite ja tontti: 

Vihertie 16 

01620 Vantaa 

Kaavatiedot: 

Asemakaava 000743, lainvoimainen 29.9.1988 

YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-

vien rakennusten korttelialue, II, e=0.35 

Rakennusoikeus: 

2728 k-m2 

Tarkoitus purkaa 1990 valmistunut päiväkotira-

kennus 823 m2 / 2650 m3. 

Tilatarve, suuruus ja kustannukset 

(ALV 0 %) 

 

brm2 

 

htm2 

 

hym2 

Investointikustannusennuste  

hintataso KL103  

€ € / brm2 € / htm2 

Päiväkoti 2566 2014 1782 10 350 000 4034 5045 

Päiväkodin tilapaikkamäärä 256 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  

Ei väistötilan tarvetta.  

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Valtuuston 11.11.2019 hyväksymässä vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmassa on vuosien 2020 - 2029 investointiohjel-

maan merkitty Jokiuoman päiväkoti VTK Kiinteistöt Oy:lle vuodelle 2022. 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

2020 - 2022 (rakentamisvaihe 2021 - 2022) 

Ylläpitokustannukset: 

116 731 € / vuosi 

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 450 000 €, kuluissa on huomioitu 

korvattavien Jokiuoman ja Metsikköpolun päiväkotien toimintakulut. 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
~ 150 000 € 

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 61 478 € / kk  737 731 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                           2882 € / vuosi  240 € / kk 

Laatija(t): 

Ifa Kytösaho, Janne Myllylä 

Päivämäärä: 

22.5.2020  
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Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.5.2020 

 
Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Vihertie 16, Martinlaakso, Länsi-Vantaa 

 

2 Yhteenveto 

2.1 Tiivistelmä 

Jokiuoman päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys on laadittu tilakeskuksessa yh-

teistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa. 

  

Päiväkotiin tulee kahdeksan kotialuetta, yhteensä 256 tilapaikkaa. Päiväkoti valmistuu 

vuoden 2022 kesällä. 

  

Jokiuoman päiväkoti tarvitaan vastaamaan Myyrmäen varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrän kasvuun. Mahdollisuuksien mukaan päiväkoti korvaa myös osittain nykyisiä ti-

loja. Myyrmäen päiväkotien palveluverkko on syntynyt 1980-luvulla ja 1990-luvun 

alussa. 

  

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019 - 2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrä lisääntyy ennustekaudella 752 lapsella Myyrmäen suuralueella. Voimakkainta 

kasvu on Myyrmäen (389) ja Martinlaakson (213) kaupunginosissa.  

 

Tontista on laadittu tontinkäyttösuunnitelma, jossa on tutkittu laajuudeltaan noin 

2600 brm2 suuruisen päiväkodin sijoittaminen tontille. Tontilla sijaitseva olemassa 

oleva päiväkoti on tarkoitus pitää toiminnassa, kunnes uudisrakennus on valmis. Tämä 

edellyttää erityisjärjestelyjä ja hyvää työmaansuojausta sekä tiedottamista.  
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Päiväkodin tontti kuuluu tällä hetkellä tiemelualueeseen, mutta sijoittamalla uudisra-

kennus tontin itälaidalle saadaan piha-alue suojattua päiväkotitoimintaan soveltuvaksi. 

Tontti kuuluu myös lentomelualueeseen, minkä vuoksi tontille tulee toteuttaa katoalu-

eita lasten melusuojattuja leikkejä varten noin 100 m2. Kylmät piharakennukset ja -ka-

tokset toteutetaan viherkattoisina. 

  

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on uudelle päiväkodille laskettu 19.5.2020 päivätty 

tavoitehinta alittaa tarveselvitysvaiheessa hyväksytyn 24.3.2020 päivätyn kustannusen-

nusteen (10,35 M€, alv 0 %) yhteensä 150 000 € (1,45 %). 

2.2 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 

Jokiuoman päiväkodin tarveselvitys on hyväksytty opetuslautakunnassa 14.4.2020 § 10 

ja teknisessä lautakunnassa 22.4.2020 § 6. 

3 Perustelut tarpeelle 

3.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-

telma 2018 - 2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla 

asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuk-

sen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.   

 

Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160 - 192 tila-

paikkaa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan optimikokoa suurempiakin päiväko-

teja. Jokiuoman päiväkodissa tilapaikkoja on 256. Tilat ovat uuden oppimisympäristön 

mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuoli-

sille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. 

  

Kohteen suunnittelussa noudatetaan tilakeskuksen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa 

kehittämään päiväkotikonseptia. Ratkaisumallia toteutetaan useassa päiväkotihank-

keessa ajalla 2020 - 2022. Martinlaaksoon rakennettava Jokiuoman päiväkoti on mu-

kana hankkeessa. 

3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019 - 2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrä lisääntyy ennustekaudella 752 lapsella Myyrmäen suuralueella. Voimakkainta 

kasvu on Myyrmäen (389) ja Martinlaakson (213) kaupunginosissa.  

 

Taulukko1. Myyrmäen suuralueen, Martinlaakson ja Myyrmäen kaupunginosien varhaiskasvatusikäis-

ten lasten määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2019 - 2029 mukaan.   
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Muutos 

2019-2029 

Myyrmäen 

suuralue          

10kk-

6v 

3664 3730 3757 3818 3912 3975 4082 4162 4246 4331 4416 752 

Martin-

laakson 

kaupun-

ginosa    

10kk-

6v 

803 848 847 871 898 926 940 954 978 997 1016 213 

Myyrmäen 

kaupun-

ginosa 

10 

kk-6v 

1065 1064 1069 1073 1120 1162 1227 1273 1329 1391 1454 389 
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Jokiuoman päiväkoti rakentuu Martinlaakson kaupunginosaan vastaamaan lähialueen 

kasvavan tilatarpeen lisäksi Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kas-

vaviin tilatarpeisiin. Uudishankkeella korvataan myös nyt tontilla sijaitseva vanha Joki-

uoman päiväkoti sekä Metsikköpolun päiväkoti.   

 

Myyrmäen päiväkotien palveluverkko on syntynyt 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. 

Osassa vanhoja tiloja on tarve vähentää lapsi- ja henkilökuntamäärää ilmanvaihdon riit-

tävyyden vuoksi tai korvata niitä kokonaan uusilla tiloilla. Tarvittavien varhaiskasvatus-

paikkojen määrään vaikuttaa lisäksi se, että varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien 

lasten osuus varhaiskasvatusikäisistä lapsista on viime vuosina kasvanut Myyrmäen 

suuralueella. 

3.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Myyrmäen suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty vuoden 2020 

alussa valmistuvassa alueellisessa päiväkotiselvityksessä (Tilakeskus 2020). Martinlaak-

son alueilla ei ole muita kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää riittäviksi päiväkotitiloiksi.  

 

Tontilla sijaitseva päiväkotirakennus on osakorjattu vuonna 2014, kyseessä on niin sa-

nottu 10-päiväkoti. Jokiuoman päiväkodin tavoitevalmistumisaika on kesäkuu 2022. 

4 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

4.1 Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus  

Jokiuoman uuteen päiväkotiin tulee kahdeksan kotialuetta, yhteensä 256 tilapaikkaa.  

  

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 32 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-

kentelevät päiväkodin johtajat sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä 

vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 8 

henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 40 henkilöä. Jokiuoman päiväkodissa käy-

tössä on kahden johtajan malli, jossa johtamistehtävät on jaettu johtajien kesken.  

 

Jokiuoman Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittä-

mää päiväkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotikonseptin 

myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä 

päiväkotien RT-ohjekorttiin.  

4.2 Päiväkodin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet  

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti peda-

gogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, oppi-

mista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-

tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä 

ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja koke-

miseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimiseen ja 

henkiseen hyvinvointiin. 
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Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toiminta-

periaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muokkaami-

nen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisympäristöt 

tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen pohdintaan, 

tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuksen toimin-

nassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä olevat lasten työt, 

rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen dokumentoinnin 

väline.     

 

Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa tilamitoituk-

sellinen tilapaikkamäärä on maksimissaan kuusitoista (16).  Ryhmissä voi olla lapsia, 

jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostavat kotialueen, 

jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienim-

pien lasten kotialueet pyritään saamaan maan tasolle. Sisäänkäynnit järjestetään aida-

tun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä pääsisäänkäyntiä.  

 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että ne 

ovat yhdistettävissä.   Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä tapahtu-

mia lapsille ja perheille.  Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja 

yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn. 

  

Sydänalue ja yksi kotialue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin 

käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytön sisään-

käynti nimetään suunnitteluvaiheessa.  

4.3 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

4.3.1 Leikkipihat 

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi, joka 

tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojai-

suus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja 

ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa. Piha toteutetaan Vantaan kaupungin piha-

kortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamää-

räykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesioh-

jeen mukaisesti. 

 

Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-huonekortin mukaiset ra-

kennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja 

ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt 

ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. 

 

Pihaa on varattava 20 m2 lasta kohti.  

4.3.2 Saatto- ja huoltopiha 

Päiväkodin huoltopiha sijoittuu tontin koillisnurkkaan. Huoltoliikenteelle avataan oma 

liityntäyhteys Vihertieltä. Huoltopihan yhteydessä voi olla henkilökunnan autopaikkoja. 
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Saattoliikenteen pysäköintipaikoille toteutetaan oma liityntä Vihertieltä. Saatto- ja 

huoltoliikenne eivät saa ristetä. Saatto- ja huoltopihan välille ei toteuteta ajoyhteyttä 

kiinteistöhuoltoa varten, kävely-yhteyden turvallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi ajo-

yhteyden estävällä kasvillisuudella tai muurilla. 

 

Päiväkodin keskeisen sijainnin vuoksi tontille toteutetaan saatto- ja henkilökunnan py-

säköintiä varten 19 - 27 autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 1-2 saatto-ap / kotialue ja 

1 henkilökunta-ap / kotialue, 2 autolämmitystolppaa (keittiö+johtaja) sekä 1 le-auto-

paikka. Lisäksi toteutetaan yksi sähköauton yksi pikalatauspiste. 

 

Pyörätelinepaikkoja toteutetaan 20 paikkaa. Lisäksi päiväkodin pihaporttien viereen 

toteutetaan katos, mihin voi kiinnittää viisi pyörän lastenkuljetuskärryä.  

4.4 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö (kuumennuskeittiö). Keittiössä valmistetaan vain 

energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan 

päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai 

kylmänä (cook and chill). Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat ke-

vytrakenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen läm-

pökuljetuslaatikoissa. 

  

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 

• Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen 

matkan päässä keittiöstä. 

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille. 

• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ate-

riabuffet (ei avaudu keittiötiloihin). 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa ja 

alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin. 

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat. (varus-

tettu sähköisellä hanalla) 

• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen 

säilytystä varten. 

 

Katso liittyvät asiakirjat 04 Keittiön suunnitteluohjeistus. 

4.5 Puhtauspalvelun tavoitteet 

4.5.1 Yleistä 

Turvalliset ja puhtaat tilat luovat puitteet varhaiskasvatukselle.   

Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien henki-

löiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. Rakennuksen siivot-

tavuus on hyvä, jos tilat voidaan siivota taloudellisesti, tehokkaasti koneita apuna käyt-

täen. Puhtauspalvelujen työturvallisuus tulee ottaa huomioon suunnittelussa mm; liik-

kumisen ja työskentelyn esteettömyys, työergonomia siivoustilojenriittävyys- ja saavu-

tettavuus  
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Pistorasioiden sijoittelu, niin että kaikissa tiloissa on riittävä määrä, tilojen kokoon näh-

den ja pistorasiat ovat oikealla korkeudella. 

 

Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, 

tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. 

Lattiamateriaalin on oltava kulutuksen kestävä, eikä lattian vahaustarvetta saa olla.  

  

Tavarantoimittajien kulku huoltopihalta, ei kuitenkaan keittiön kautta.  

4.5.2 Siivouskeskus/ Vaatehuoltotila 

Siivouskeskus tulee sijoittaa aina 1. kerrokseen, mikäli se vain on mahdollista. 

 

Siivouskeskuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilan m2-määrä. Samaan tilaan 

tulee päiväkodin vaatehuoltotila. Tilassa tulee eriyttää puhdas ja likainen puoli. Siivous-

keskus toimii myös laitoshuollon varastotilana, jossa säilytetään käsipaperia, wc-pape-

ria ja käsisaippuat. Siivouskeskuksessa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyyk-

kiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Siivouskeskukseen pitää olla huoltoliiken-

teeltä suora sisäyhteys. 

 

Siivouskeskus ja yhdistetty vaatehuoltotila toimiin myös päiväkodin puhtaiden liina-

vaatteiden säilytystilana, joten tilassa tulee olla kaappitilaa puhtaille liinavaatteille, 

sekä tilaa likaisille pyykkisäkeille. 

4.5.3 Jätehuollon tavoitteet 

Jätteiden laaja kierrättäminen tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Varhaiskasvatuk-

sen oppimisen yhtenä tavoitteena on kierrättämisen opettelu, joka tulee tänä päivänä 

päiväkotirakentamisessa myös mahdollistaa. 

 

Tontinkäyttöselvityksessä päiväkodin jätteille on osoitettu tilavaraus syväkeräyssäili-

öille huoltopihan yhteyteen. Vaihtoehtoisesti jätehuolto voidaan toteuttaa jätekatok-

seen. Tarvittavat jätesäiliöt ovat 5 m3 sekajätteelle, 800 l biojätteelle, 3 m3 kartonkijät-

teelle ja puolitettu säiliö 1,5 m3 muovi- ja 1,5 m3 metallijätteelle, sekä 600 l säiliö pape-

rijätteelle. Syväkeräyssäiliöiden pieniin kansiin lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen 

päälle kumilätkät, estämään lukkojen jäätyminen. 

 

Jätepisteiden tulee sijaita lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle tulee olla mahdollisim-

man lyhyt. Syväsäiliöiden tyhjennyksissä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kään-

tösäde, sekä talvilumenpoistoon vaadittava tila. 

 

Tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt ja varusteet löytyvät Ohjeita suunnittelijoille  

-asiakirjasta. 

4.6 Lasten osallistaminen ja osallisuuden toteutuminen hankkeessa  

Osallisuuden toteuttamisessa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan 

päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat sekä mahdolliset muut 

päiväkodin lähiympäristön toimijat. Hankesuunnitelman liitteeksi on laadittu osallisuus-

suunnitelma, josta käyvät ilmi osallisuuden toteuttamisen vaiheet, toimintatavat ja vas-

tuualueet. 
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Osallisuussuunnitelma, liite 6. 

5 Rakennus 

5.1 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Martinlaakso on täydentyvää kaupunkialuetta.  

Päiväkodin tonttia ympäröivä olemassa oleva rakennuskanta käsittää sekalaisia rivi- ja 

omakotitaloja. Tontti rajautuu etelälaidaltaan Jokiuoman puistoalueeseen. 

 

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen 

tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoi-

maisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin moder-

nismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, 

joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria 

teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, 

ja arkkitehtuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen. 

 

Päiväkodin arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista. Sekä rakennuksen että päiväkodin 

piha-aidan sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun 

tulee olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä 

viherkattoisina. Piharakennukset ja sääsuojat tulee suunnitella osin kiviaineisina ja ark-

kitehtuurilta korkealuokkaisina, samoin huoltoalueen rajaukset.  

 

Pihakatokset ja piharakennukset muodostavat pysäköintialueiden ja leikkipihan väliin 

kaupunkikuvallisen rakennusrivistön, jolla on tarkoitus muodostaa päiväkotitontille 

pientaloja muistuttavaa rakeisuutta. 

5.2 Suunnitteluohjeet ja yleiset rakennustekniset tavoitteet 

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta 

suunnittelijoille sekä konseptipäiväkoti-käsikirjan suunnitteluohjeistusta. 

 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin.  

  

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.   

 

Päiväkodin tilojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. 

  

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pie-

nemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. 

 

Päiväkodin tilat suunnitellaan akustisesti toimiviksi ja niissä noudatetaan Ympäristömi-

nisteriön asetusta ja ohjetta rakennuksen ääniympäristöstä.  

 

Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita si-

säilman laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.  

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan viherkattoisina. 
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5.3 Esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle 

asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-

tava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden 

käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että es-

teettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammais-

ten henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuk-

sesta ja asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammi-

kuussa 2018.  

 

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia vaatimuksia: 

 

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnal-

taan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä ti-

lasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän 

kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä 

on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelyteli-

neen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. 

 

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen to-

teutetaan avautumispuolelle vähintään 1500*1500 mm levyinen tasanne. Kynnysten 

korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien kulkureittien ovet 

toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä. 

 

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen 

reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 

millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai 

porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja 

päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen 

ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.  

 

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syök-

syä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta päällek-

käin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava 

tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syök-

syn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäi-

senä välitasanteella.  

 

Kaksikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (kevyt hissi). Esteetön wc-tila toteu-

tetaan molempiin kerroksiin. Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa koko-

naisuus, jossa rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin. 

 

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia 

kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella, että 

rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien tulee 

olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei 
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saa olla. Ovien kynnyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Van-

husten palveluasuminen RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla 

upotettuna lattiapinnan tasoon. 

5.4 Muuntojoustotavoite 

5.4.1 Rakenteiden muuntojousto 

Kantavat seinälinjat sijoitetaan ulkoseinälinjoille ja rakennusrungon syvyyden vaatiessa 

rakennusrungon sisällä kantava linja toteutetaan teräspalkeilla ja pilareilla. Poikittaiset 

jäykistävät seinälinjat ovat sallittuja vain esim. porrashuoneen seininä. Jäykistävät sei-

nät ovat ulkoseinälinjoilla tai käytetään mastojäykistystä. Maantasokerroksen vapaa 

korkeus valitaan siten, että talotekniikalla on riittävästi tilaa korkeussuunnassa. 

5.4.2 Tilojen muuntojousto 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin. 

 

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja jae-

taan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisem-

miksi työskentelytiloiksi. 

5.4.3 Talotekniikan muuntojousto 

Talotekniikan nousukuilut mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt 

ovat joustavasti tehtävissä. 

5.5 Elinkaaritavoitteet  

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 

täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskus-

ten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen 

tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta. 

 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tä-

män päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä 

suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaali-

seen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuu-

teen sekä äänenvaimennukseen. 

5.6 Energiatehokkuustavoitteet  

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta (1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin energia-

tehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/(m², a). Jokiuoman päiväkodin 

rakennuksen tavoitteellinen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) 

on 80 kWhE/m2 a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualo-

jen saumatonta yhteistyötä.   

  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurin-

kopaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mi-

toitettu sähköenergiamäärä.  
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5.7 Palotekniset vaatimukset 

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2 suunnitteluratkaisusta riippuen. Koko rakennuk-

sessa on automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkler) ja paloilmoitinjärjestelmä. Palo-

osastointi tehdään paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä 

laaditaan toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. Teräsrakenteiden palosuojaus to-

teutetaan palosuojamaalilla. 

5.8 Sisäilmatavoite 

5.8.1 Yleistä 

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-vaati-

mukset muutamin poikkeuksin. 

5.8.2 Valaistustavoitteet 

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset. 

5.8.3 Lämmönhallinnan tavoitteet 

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S3:sen mukaan. 

5.8.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estä-

minen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla. Noudatetaan Kuivaketju 10 -

toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.  

5.8.5 Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä 

perusteluineen ja ohjeineen.  

 

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-, kokous-, 

ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja 

toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toi-

mintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-

, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunnitel-

tava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavute-

taan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ot-

taen riittävä puheenerotettavuus. (Yma 796/2017) 

 

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä lait-

teista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä. Puheenerotta-

vuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mu-

kaan. 

 

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen akustisista 

ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä. 
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Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm. seuraavaa: 

 

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta. 

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pie-

nempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.  

 

Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden välillä tulee olla 

vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja pu-

heensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7. Avoimissa oppimis-

ryhmissä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä oppimisryhmää lyhyillä 

etäisyyksillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että puheen erotettavuus on mah-

dollisimman pieni. Luentosaleissa puheenerotettavuutta koskeva vaatimus on tarkoi-

tuksenmukaista toteuttaa käyttämällä sähköistä äänentoistoa, jos lukuarvot eivät to-

teudu huoneakustisella suunnittelulla. Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on vä-

lillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri 

kuin 0,7.  

5.8.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus 

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaa-

timukset. 

5.8.7 Tiiveysvaatimus 

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla. 

5.9 Tieto/viestintätekniikkavaatimus 

(Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilituki-

asema tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä.) 

 

Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 raken-

nuksen sisäverkkokaapeloinnista. 

5.10 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-

taan konseptipäiväkodin käsikirjassa määriteltyä tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- tekni-

sissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen 

sekä äänenvaimennukseen.  

5.11 Rakennetekniset tavoitteet  

Uusi päiväkotirakennus perustetaan joko teräs- tai teräsbetonipaaluilla ennen suunnit-

teluvaihetta laadittavan perustamistapalausunnon mukaisesti. Perustukset routasuoja-

taan ja rakennus salaojitetaan. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja 

rakenteet otetaan salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan 

valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat. 

 

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla 

ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle asennetaan 150 mm 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset.html
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kevytsorakerros alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin 

päin. 

 

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuu-

toksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat 

sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti 

sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suositellaan käytettäväksi 

pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä. Rakennus on kaksikerroksinen ja ra-

kennukseen tulee hissi. 

 

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja nauha-

elementit tai teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella. 

 

Yläpohjan päälle asennetaan yhtenäinen kermikerros estämään mahdolliset vesivuodot 

kerroksiin. 

 

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 

kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hy-

vään laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä 

palonleviämisen kannalta epäedullisia materiaaleja. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen 

kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista 

erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, 

RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 

 

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään 

sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-järjestel-

män noudattamista, lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallinta-

menettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä. 

 

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-

vaipan sisäpinnan sisäpuolella. 

 

Rakennuksen paloluokka on P2 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.  

Rakennustöiden puhtausluokka on P1. 

5.12 LVI-Tekniset tavoitteet 

5.12.1 Yleistä 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-

teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuh-

teet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä 

laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa 

järjestelmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. 

 

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta, 

jossa on esitetty yksityiskohtaisemmat ohjeet ja energiatavoitteet. 
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5.12.2 Lämmitysjärjestelmät 

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. 

 

 
Kuva 2. Alueen KL-johtokartta; nykyisen tonttijohdon sijoitus kiinteistölle 

 

Nykyinen kaukolämpösopimus irtisanotaan ja kiinteistölle tehdään uusi kaukolämpöso-

pimus ja -liittymä. Liittymä mitoitetaan uuden rakennuksen lämmityksen tehon tarpeen 

mukaan. Liittymätöistä ja sopimuspäivityksestä sovitaan hyvissä ajoin Vantaan Energian 

kanssa. 

 

Lämmönjakokeskus sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun 

erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta. 

 

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilman-

vaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus). 

  

Tarkempi tilakohtainen lämmitystaparatkaisu määritetään suunnitteluvaiheen aikana. 

Lämmönjakotapa; Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennusta kattava täysimittai-

nen lattialämmitysjärjestelmä, tai järjestelmä, jossa osassa tiloja lämmönjakotapa lat-

tialämmitys, osaan tiloja radiaattoripatterilämmitys. Lattialämmityksen piiriin kuuluvat 

mm; märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet. 

 

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-

punki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-

pungin rakennuskohteissa. 

 

Eteistiloihin asennetaan kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmitys-

piirin yhteyteen. 
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5.12.3 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Liitospaikat uuden 

rakennuksen sijoituspaikan mukaan. Alla olevissa kuvissa esitys nykyisistä suunnitel-

man mukaisista tonttijohdoista. 

 

 

 
Kuva 3. Alueen vesi-, viemäri- ja hulevesienjohtokartta 

 

 
Kuva 4. Nykyisen rakennuksen tonttivesijohto ja -viemäri (asemapiirustus) 

 

Vesi- ja viemäriliittymäsopimus ja liittymät päivitetään uudelle rakennettavalle päivä-

kodille. Liittymäjohtojen koko ja liitospaikat suunnitellaan uuden rakennuksen tarpei-

den mukaan. Lisäksi ne esitetään, sekä pyydetään lausuma HSY:ltä, ja sovitaan asen-

nusajankohdasta.  
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Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’ (hankitaan 

HSY:ltä), liitetään automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden 

kv-syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden 

mittauksella. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmitys-

kaapelilla. 

 

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mu-

kaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää 

varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivousko-

meroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paik-

kojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puh-

taanapitoasiantuntijan ohjaamana. 

  

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakes-

kus, keittiöasiantuntijan ohjaamana. 

 

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan vii-

vytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hule-

vesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnittelu-

vaiheen aikana. 

5.12.4 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella energiatehokkaalla tulo- ja poistoilmanvaihdolla.  

 

Tilakohtainen raitisilmavirta lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina on 8 

dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m². Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan käyt-

töaikojen mukaisesti rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla. Tilat varustetaan 

tilakohtaisella lämpötila- ja CO2 mittauksella. Ilmanvaihdon tehoa ohjataan rakennus-

automaatiojärjestelmään aseteltujen raja-arvojen perusteella esimerkiksi siten, että 

palvelualueen tilakohtaisen mittauksen heikoin ilmanlaadun mittaustulos (PPM yläraja) 

ohjaa/korottaa ilmanvaihtokoneen tuottamaa ilmamäärää. 

 

Vaihtoehtoinen toteutustapa kotialueen tilojen ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen oh-

jaukseen ovat IMS-laitteet, joilla ilmanvaihtoa ohjataan tilakohtaisesti ko. tilan mittaus-

tiedon perusteella. 

 

Ilmanvaihdon henkilömääräistä mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita 

käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. 

Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukai-

sesti.  

Tilojen ulkopuolelle asetetaan huonetilaa osoittavan kilven alapuolelle tilan maksimi-

henkilömäärää osoittava kilpi. Henkilömäärä määritetään tilan raitisilmamäärän perus-

teella (8 dm³/s, hlö).  

  

Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan palvelualueen ilmanvaihdon käyntiä oh-

jaavat lisäaika-ajastinkytkimet (0…3 h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata ti-

lasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulkopuolella. 
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaati-

muksen mukaiseen tasoon. 

  

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) lisäaikakäyttökytkimellä, sekä ilmanvaihdon 

tehostustoiminnon kytkimellä, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoi-

minnon keittiötiloista ohjattuna. 

5.12.5 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja ra-

kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteenso-

piviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseu-

rannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seu-

rannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkko-

yhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten 

Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti 

päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suun-

nittelussa noudatetaan Vantaan kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta. 

5.13 Sähkötekniset tavoitteet 

5.13.1 Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-

kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 

valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 

   

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvotel-

tuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella 

suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.  

  

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan moduuli-

päiväkotikonseptin edellyttämät tavoitteet. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, 

että em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite/kojesijoittelussa huomioidaan 

muuntojoustavuus.  

5.13.2 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän 

liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liite-

tään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan 

kaupungin videovalvontaverkkoon.  

   

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 

seinä- ja katosvalaisimilla alueen nykyinen valaistus huomioiden. Valaisimien tulee olla 

ilkivaltaa kestävää rakennetta.  

  

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden lisäys-

mahdollisuus tulevaisuudessa. Kahdelle autopaikalle asennetaan sähköautojen pikala-

tauslaitteisto.  
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5.13.3 Sähkönjakelu ja keskukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.   

  

Rakennus varustetaan pää- ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät tulee suun-

nitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi sekä modu-

laarisuus.  

 

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon 

liitettävillä energian kulutuksen seurantamittareilla. Alamittausten määrä arviolta 10 – 

20 kpl riippuen suunnitteluaikana määritettävistä tarpeista. 

 

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimoin-

tia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

5.13.4 Johtotiet 

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, 

johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä 

osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. 

5.13.5 Johdot ja niiden varusteet 

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyt-

tötarkoituksia: 

- Maadoituksia/ukkossuojauksia 

- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 

- Valaistusta ja pistorasioita 

- Tele- ja turvajärjestelmiä 

- LVIA-laitteita 

 

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. 

väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Läpivien-

nit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee vält-

tää. 

 

Sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää. 

5.13.6 Valaistusjärjestelmät 

Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 

12464-1 suosituksia. 

 

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-

met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoit-

tamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valais-

tusvoimakkuudella. 

 

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voi-

daan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, 
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läsnäolotunnistimia, ryhmä- ja lepohuoneiden himmennyksillä sekä järkevää valaistus-

ryhmitystä. 

 

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen 

valaistus. 

 

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja 

mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain lii-

ketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähi-

seudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kame-

ravalvonnan takia. 

5.13.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta) 

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (UTP/FTP). Järjes-

telmä palvelee tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.  

 
Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Pistorasioita 

asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, 

keittiöön ja teknisiin tiloihin. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän dataloggereille asenne-

taan kaapelointi ja pistorasia energian tuoton seurantamonitorille. 

 

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon 

(wlan) tukiasemilla. 

5.13.8 Yhteisantennijärjestelmä 

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-lähetyk-

siä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 

5.13.9 Äänentoisto- ja AV-järjestelmä 

Monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen äänentois-

tojärjestelmä. Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-vaunulla. 

Laitteisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila varuste-

taan kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ –vahvistimella. 

5.13.10 Keskuskellojärjestelmä 

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja 

asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan tau-

kotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia. 

5.13.11 Inva –WC -hälytysjärjestelmä 

Inva –WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 

5.13.12 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestel-

mällä. 

 

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”). 



23 

 

Jokiuoman päiväkoti 

Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.5.2020 

5.13.13 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä 

laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. 

5.13.14 Rikosilmoitusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuo-

jauksena liikeilmaisimilla. 

5.13.15 Videovalvontajärjestelmä 

Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asenne-

taan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. 

 
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. 

5.13.16 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä 

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan putkitus-

varauksilla ja ylivientisuojilla. 

5.13.17 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 

Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valai-

sinkohtaisesti ns. superkondensaattoreita. 

5.13.18 Palohälytysjärjestelmä 

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestel-

mällä, jota ei liitetä hätäkeskukseen, ellei rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Kts. 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjes-

telmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän lait-

teita (kuten Schneider FXM NET). 

5.13.19 Savunpoistojärjestelmä 

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edel-

lyttävät. 

5.13.20 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). 

Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 

 
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan 

vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 

 

Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille 

asennetaan sähköliitännät. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän inverttereille ja dataloggerille asennetaan kaapelointi. 
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5.14 Väestönsuoja  

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvel-

voitteen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 

m2) toteutetaan esisijaisesti jo olemassa oleviin kaupungin rakennusten väestönsuo-

jiin. 

6 Rakennustyön aikaiset vaatimukset 

6.1 Yleistä 

Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuu-

desta Vna 205/2009. 

 

Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018). 

 

Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvik-

keet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa. 

 

Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun 

yhteydessä ja selvitettävä sääsuojien tarve (”huputus”). 

 

Betonin suhteellinen kosteusprosentti < 80 % RH (Betonin pintaosien (2-3 cm) alle 75%) 

ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla raken-

nustyön aikana. 

7 Tontti ja rakennuspaikka 

7.1 Sijainti  

 
Kuva 5. Kaupunkikartta ja päiväkotitontin sijainti puistoalueen pohjoislaidalla.  

Lähde Vampatti 5.2.2020 



25 

 

Jokiuoman päiväkoti 

Uudisrakennus, hankesuunnitelma, 25.5.2020 

 

Martinlaakso on täydentyvää kaupunkialuetta.  

Päiväkodin tonttia ympäröivä olemassa oleva rakennuskanta käsittää sekalaisia rivi- ja 

omakotitaloja. Tontti rajautuu etelälaidaltaan Jokiuoman puistoalueeseen. 

  

Tontilla on tällä hetkellä vuonna 1990 valmistunut päiväkoti, joka on määrä purkaa. 

Uusi päiväkoti rakentuu tontin itälaitaan. 

7.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet 

7.2.1 Omistus ja hallintaoikeudet 

 
Kuva 6. Olemassa oleva päiväkoti. Lähde Googlemaps 14.2.2020. 

 

Vihertie 16, kiinteistötunnus 92-17-614-1, tontti on kaupungin omistuksessa oleva sosi-

aalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien toimintojen tontti. Tontti on Vantaan kaupun-

gin omistuksessa ja vuokrattu VTK Kiinteistöt Oy:lle. Tontilla sijaitseva päiväkotiraken-

nus on Vantaan kaupungin täysin omistaman VTK Kiinteistöt Oy:n omistuksessa. 

7.2.2 Asemakaava 

Tontin asemakaava on vuodelta 1988. Asemakaavassa tontti on varattu sosiaalitointa ja 

terveydenhoitoa palvelevien toimintojen korttelialueeksi (YS), jolle saa rakentaa päivä-

kodin. Kaava sallii kaksikerroksisen rakentamisen. Tontin voimassa oleva rakennusoi-

keus on määritetty e-luvun mukaan ja on yhteensä 2728 k-m2. Asemakaavassa on an-

nettu autopaikkavaatimus yleisille rakennuksille 1 ap / 150 k-m2. 

 

Nykyisen päiväkotirakennuksen (pysyvä rakennustunnus VPJ 101814183F) käytetty ra-

kennusoikeus on 823 kem2. Rakennus on määrä purkaa. 

 

Alueella on voimassa lainvoimainen asemakaava, joten yleiskaavaa ja yleiskaavaluon-

nosta ei tarvitse hankkeessa huomioida.  
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7.2.3 Jokiuoman uuden päiväkodin tontinkäyttöselvitys 

 
Kuva 7. Jokiuoman päiväkodin alustava sijoittuminen tontille. Tilakeskus, rakennuttaja-arkkitehti 

Maja Haltia ja hankesuunnittelupäällikkö Ifa Kytösaho 22.5.2020. 

 

Jokiuoman uuden päiväkodin sijoittumista tontille on tutkittu Tilakeskuksessa laaditun 

tontinkäyttöselvityksen avulla. Tontinkäyttöselvityksessä on esitetty kahdeksan kotialu-

een päiväkodin sijoittuminen tontin itäosaa. Päiväkotirakennus on sijoitettu tontin itä-

reunaan niin, että olemassa oleva rakennus voidaan pitää toiminnassa uuden päiväko-

tirakennuksen rakentamisen ajan. Sijainti tontin itälaidalla tiemelulähteen puolelle 

myös suojaa leikkipiha-aluetta tiemelulta. 

 

Päiväkodin laajuus tontinkäyttöselvityksessä on noin 2600 k-m2., mikä vastaa varsin hy-

vin tilaohjelmassa esitettyä päiväkodin laajuustarvetta. Pihaa on varattava noin 20 m2 

lasta kohti. 

 

Tontinkäyttöselvityksessä on sijoitettu päiväkodin pihalle 24 autopaikkaa pysäköintialu-

eelle, jolle on myös osoitettu istutusalueita autopaikkojen väliin (autopaikkavarauksi 9 

kpl). Näin saadaan laaja pysäköintialue näyttämään kadulle päin vehreältä. Lisäksi ton-

tille on osoitettu 7 autopaikkaa henkilöstölle huoltopihaan liittyen. Päiväkodin saattolii-

kenteen ja henkilökunnan tarvitsema pysäköintipaikkatarve on esitetty kohdassa 4.3.2.  

 

Esitetty tontti- ja pysäköintiratkaisu on käyty läpi kaupunkisuunnitteluviraston ja raken-

nusvalvonnan sekä liikennesuunnittelun edustajien kanssa. 

 

Päiväkodin tontinkäyttöselvityksen mukainen päiväkodin massoittelu ja pihajärjestelyt 

antavat luontevan lähtökohdan hankesuunnittelun pohjaksi.  
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Rakennustöiden aikainen työmaatie esitetään perustettavaksi tontin itäpuoleiselle 

puistokaistalle. Työmaatien perustusten jättämisestä paikoilleen jalankulun ja pyöräilyn 

mahdollistavaa kulkuyhteyttä varten tulee sopia puisto-osaston ja Kadut ja puistot -toi-

mialan kanssa. Mikäli työmaatie perustetaan tontin itälaidalle, tontin itäpuolella kul-

keva puro/avo-oja tulee putkittaa. 

7.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

 
Kuva 8. Maalajikartta. Päiväkodin sijainti merkitty punaisella. Vampatti 5.2.2020. 

 

Tontti sijoittuu pintamaalajikartan mukaan täytemaalle, ja on pääosin rakennettua alu-

etta.  

  

Rakennuspaikka sijaitsee Mätäojalaakson reunalla. Luonnollinen maanpinta viettää lie-

västi kohti Mätäojaa. Pinnassa alueella on täyttöä noin 0,5-1 metrin kerros (nykyisen 

päiväkodin pihan rakennekerrokset). Pinnan alla oleva savikerrostuma on erittäin peh-

meä. Savikerrostuma on kalteva, se paksunee tieltä mätäojalle päin. Pohjavedenpinta 

on alueella todennäköisesti lähellä maanpintaa. 

7.3.1 Rakennettavuus maaperän suhteen  

Tontilla oleva päiväkotirakennus on perustettu noin 10 metrin paaluilla.  

  

Rakennukset perustetaan alueella paaluttamalla. Paalupituus alueella vaihtelee arviolta 

välillä noin 10,5-19,5 metriä. Paalupituuden alustavana arviona kustannuslaskennassa 

voidaan käyttää lähimmän kairauksen kairauspituutta lisättynä kahdella metrillä. Alim-

mat lattiat tehdään kantavina. Piha-alueiden ja putkijohtojen perustaminen vaatii poh-

janvahvistustoimenpiteitä, koska alueen maaperä painuu kuormituksen johdosta. Tu-

leva tasaus tontilla tulisi pitää mahdollisimman lähellä nykyistä maanpintaa. Arviolta 

0,5 metrin tasauksen muutos aiheuttaisi noin 250-350 mm painuman (savikerros kal-

teva). 

  

Rakennuspaikan stabiliteetti mätäojan suhteen tulee tarkistaa, aluetta voidaan joutua 

vahvistamaan tarvittaessa. 
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Kaivannot vaativat tukisuunnitelmat ja tuennat. 

  

Rakennuksen ja kantavien seinien sijoittelussa otetaan huomioon purettavan raken-

nuksen paalutus, uusia anturoita ei voida tehdä vanhojen anturoiden kohdalle. 

Rakentamistoimenpiteillä ei saisi laskea pohja- tai orsivedenpintaa pysyvästi tai väliai-

kaisesti. 

  

Perustamistapa voidaan määrittää tarkemmin rakennuspaikkakohtaisen pohjatutki-

muksen jälkeen. Rakennuspaikalta tulisi tehdä lisäpohjatutkimuksia mm. siipikairauk-

sia, maanäytteenottoa, pohjavedenpinnan tason selvityksiä, stabiliteettiselvitykset. 

Heijarikairauksilla voidaan määrittää paalutuspituus tarkemmin. Alueelle laaditaan 

pohjanvahvistussuunnitelma ja kaivantosuunnitelmat. Täytön mahdollinen pilaantunei-

suus olisi myös hyvä selvittää. 

  

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan. 

7.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka 

Uuden päiväkodin valmistuttua ja kun nykyinen tontilla sijaitseva päiväkoti on purettu, 

tontin saatto- ja huoltoliikenteet ohjataan Vihertieltä omilla liittymillään. 

 

Päiväkotitontin koillisnurkassa sijaitsee tällä hetkellä päiväkodin pysäköinti- ja saattolii-

kennealue. Tämä alue on tarkoitus säilyttää toiminnassa rakentamisen ajan.  

 

Työmaayhteys on tarkoituksenmukaisinta johtaa tontin itälaidalla sijaitsevalta katualu-

eelta Keltatieltä ja sen jatkeena toteutettavalta työmaayhteydeltä. Työmaatie voi jäädä 

rakentamisen jälkeen toimimaan kävely- ja pyöräily-yhteytenä puistoalueelle. Tontin 

itärajan läheisyydessä nykyisin kulkeva puro/avo-oja tulee ottaa huomioon työmaatietä 

perustettaessa. 

  

Tontin itäpuoli on kaava-alueena liikennealuetta, joka jatkuu viheryhteytenä eteläpuo-

liselle Jokiuoman puistoalueelle. Viheryhteys on tällä hetkellä perustamaton polku. 

  

Joukkoliikenteen lähin pysäkki on Vihertiellä päiväkotitontin kohdalla. Pysäkillä pysäh-

tyy Martinlaakso-Myyrmäki -alueen palvelulinja kolmasti päivässä kulkusuuntaa koh-

den ja vie muun muassa Martinlaakson rautatieasemalle. Lähimmät varsinaiset bussi-

pysäkit sijaitsevat noin 200 m päässä Martinlaaksontiellä. Martinlaakson rautatiease-

malle on matkaa noin 850 metriä. 

  

Kunnallistekniset liittymät sijaitsevat Vihertiellä sekä osin tontin itä- ja länsipuolisilla 

viheryhteyksillä. Kaukolämpöverkko ulottuu tontille tontin luoteiskulmasta, toinen liit-

tymismahdollisuus sijaitsee jonkin matkan päässä tontin koilliskulmasta Vihertiellä. 

7.5 Vesihuolto 

Suunnittelualue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin.  

  

Alueen lähimmät yleiset vesijohdot sijaitsevat Vihertiellä (d200 V 1968). Vesijohtover-

kosto kuuluu Myyrmäen painepiiriin. Painepiirin vesisäiliöinä toimii Myyrmäen ylävesi-
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säiliö, jonka tilavuus on 4 500 m3. Vesi syötetään Myyrmäen painepiiriin etelästä, Hel-

singistä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Kaivokselan ja Myyrmäen paineenkoro-

tuspumppaamoiden kautta. Vesijohtoverkon ylin painetaso kaava‑alueella on noin 

+95.00 ja alin painetaso noin +82.00. 

  

Alueen lähimmät yleiset jätevesiviemärit sijaitsevat Vihertiellä (d600 B 1968). Keltaku-

jan ja Vihertien risteyksessä jätevesiviemäri johtaa jätevedet etelän suuntaan ja edel-

leen Vihertien jätevedenpumppaamolle.  

 

Jätevedenpumppaamolta vedet johdetaan Vapaalan jätevedenpumppaamon kautta 

edelleen Koivuvaaran kautta Espoon viemäriverkostoon. Espoossa jätevedet päätyvät 

puhdistettavaksi Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.  

  

Alueen lähikatujen kuivatus perustuu avo-ojiin ja kadut alittaviin tierumpuihin.  Alu-

eella muodostuvat hulevedet johdetaan Mätäojanlaaksossa virtaavaan Mätäojaan, joka 

laskee edelleen Suomenlahteen.  

7.5.1 Hulevedet 

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimin-

tamallia, jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla. 

 

Rakennuspaikka kuuluu Mätäojan valuma-alueeseen. Mätäojanlaakso on luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue ja toimii luontaisena tulva-alueena. 

Mätäojanlaaksossa elää harvinaisia eläin- ja kasvilajeja, joista merkittävin on halava-

sepikkä. 

 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista 

yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muu-

tostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, 

jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa poistua mitoitussadetilanteessa samansuu-

ruinen virtaama kuin sieltä poistuisi luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella 

siten, että tulvatilanteessa vesi voi kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Tämä 

tulvamitoitus tehdään 30 minuuttia kestävälle sateelle, jonka rankkuus on 167 l/s/ha. 

Tätä suurempia sadetilanteita varten tulee suunnitella hallittu tulvareitti tontilta ylei-

sille alueille. Tulvareitti on syytä mitoittaa 50 mm sadetilanteelle.  

 

Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka hyväk-

sytetään kaupungilla. Mätäojan läheisyyden vuoksi on varauduttava mahdolliseen hule-

vesien laadulliseen hallintaan ja rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyyn. 

7.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu 

7.6.1 Liito-oravat 

Tontin itälaidalla kulkee liito-oravien ylitysreitti, karttaliite 2. 
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7.6.2 Vesi 

Tontin itäpuolella virtaa puro/avo-oja. Mätäojan pääuoma on luokiteltu vesilain mu-

kaiseksi puroksi.  

 

Vesilain tarkoittama puro 

Puro määritellään vesilaissa virtaavan veden vesistöksi, jonka valuma-alue on yli 10 

km2, ja jokena pidetään sellaista virtavesistöä, jonka valuma-alue on vähintään 100 

km2. Puroksi voidaan katsoa pienemmänkin kuin kymmenen neliökilometrin valuma-

alueen vesistö, jos uomassa virtaa jatkuvasti vettä ja kalojen kulku on mahdollista.  

 

Mahdollisen puron uoman muokkaamisen yhteydessä on pyydettävä Uudenmaan ELY-

keskukselta lausuntoa vesilain mukaisen luvan tarpeesta. 

7.6.3 Korkeusrajoitusalue 

Tontti sijaitsee korkeusrajoitusten alueella, karttaliite 2. 

7.6.4  Melu 

Päiväkoti tontti kuuluu kokonaisuudessaan lentomelualueeseen 50 dB. 

Kaava-alueen lentomelutaso Lden 50 - 55 dB ei rajoita asunto- ja palvelurakentamista, 

mutta edellyttää asunnoilta ΔL 32 dB ääneneristävyyttä sekä toimisto- ja muilta hiljai-

silta työtiloilta ΔL 28 dB ääneneristävyyttä. Alue sijaitsee osittain myös yleiskaavaluon-

noksen laskeutumisvyöhykkeellä, jossa edellytetään ΔL 35 dB ääneneristävyyttä. Ra-

kennusluvan yhteydessä on esitettävä meluselvitys ja suunnitelmat rakennuksen ulko-

vaipan ääneneristyksen ja piha-alueiden melusuojauksen toteuttamisesta. 

  

Tiemelutaso tontilla on päiväsaikaan Aeq 55 - 60 dB. Tiemelutaso ylittää tällä hetkellä 

herkille toiminnoille asetetun melurajan 50 dB. Sijoittamalla uusi päiväkoti tontin itälai-

taan voidaan suojata piha-aluetta tiemelulta ja saavuttaa hyväksyttävät olosuhteet toi-

minnalle.  

 

Rakennusten ääneneristävyydestä määrätään Vantaan rakennusjärjestyksessä (57 §) ja 

ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017 (24.11.2017). 

  

Melukartat on esitetty liitteenä asiakirjan liitteenä. 

7.7 Väestönsuoja 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvel-

voitteen 1200 k-m2. Tilakeskus hakee vapautusta väestönsuojan rakentamisvelvoit-

teesta. Päiväkodin suojatilatarpeen (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 m2) katsotaan 

täyttyvän Vantaalla jo olemassa olevissa väestönsuojissa. Väestönsuojan rakentamis-

velvoitteesta haetaan rakennusvalvonnalta vapautusta rakennuslupaprosessin yhtey-

dessä. 

7.8 Liittyvät hankkeet 

Päiväkodin rakentaminen edellyttää seuraavat hankkeet: 

▪ Jokiuoman päiväkodin purkaminen. 
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8 Väistötilantarve 

Ei väistötilan tarvetta. Uusi päiväkoti voidaan toteuttaa tontin itälaitaan ja olemassa 

oleva päiväkoti voidaan pitää käytössä, kunnes uusi päiväkoti valmistuu. 

9 Rahoitus ja aikataulu 

Hanke sisältyy Vantaan kaupungin investointiohjelmaan 2020 - 2029 konserniyhtiön 

hankkeena, jolle ei ole osoitettu varoja investointibudjetista. Vastaavan kokoisille kau-

pungin omana hankkeena toteutettaville päiväkodeille on varattu investointiohjel-

massa 7,1 M€, kun kyseessä on 192-tilapaikkainen päiväkoti ja 9,5 M€, kun kyseessä on 

256-tilapaikkainen päiväkoti. 

 

Tarveselvitys valmistuu huhtikuussa 2020, hankesuunnitelma valmistuu toukokuussa ja 

hyväksytetään lautakunnissa kesällä 2020, suunnittelu toteutetaan vuosina  

2020 - 2021 ja rakentaminen vuosina 2021 - 2022. Päiväkodin on määrä olla valmis 

6/2022. 

10 Kustannukset 

10.1 Kustannusennuste 

Hankesuunnitteluvaiheessa tilakeskuksen hankevalmistelun laatiman laskelman 

(25.3.2020) mukaan hankkeen tavoitehinta on noin 10,35 M€ (alv 0 %, KL 103).  

Tavoitehinta alittaa tarveselvitysvaiheessa lasketun kustannusennusteen  

(10,5 M€, alv 0 %, KL103) 150 000 € (1,45 %). 

 

Kustannusennustelaskelmassa on arviota pienentävänä otettu ennakoivasti huomioon 

ratkaisun kehittäminen tilavuudeltaan toteuttamiskelpoisemmaksi. 

 

Tavoitehinta ei sisällä väestönsuojaa, eikä mahdollisia vanhojen putkilinjojen siirtoja. 

Tavoitehinta ei sisällä myöskään tontilla olevan vanhan päiväkotirakennuksen purkua ja 

siihen liittyviä tontin tasaustöitä, mahdollista sprinklerijärjestelmää eikä mahdollisia 

saastuneen maan käsittelykuluja. 

10.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Ylläpitokustannukset   ~ 116 731 € /vuosi  

Pääomakustannukset ~ 621 000 € /vuosi 
 

Yhteensä: ~ 737 731 € /vuosi  

Vuokravaikutus tilapaikkaa kohden on 2882 euroa/vuosi. 

10.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 

450 000 €, kuluissa on huomioitu korvattavien Jokiuoman ja Metsikköpolun päiväko-

tien toimintakulut. 

10.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat ~150 000 €. 
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10.5 Investointi €/hoitopaikka ja oppilaspaikka 

Tilakeskuksessa lasketun tavoitehinnan mukainen investointikustannus tilapaikkaa 

kohti on 40 430 € (alv 0 %). Liite 4 Tavoitehintalaskelma 19.5.2020. 

11 Riskit 

11.1 Aikatauluun liittyvät riskit 

Hankkeen viivästyminen voi aiheuttaa väistötilojen tarpeen. 

11.2 Maaperään ja rakennettavuuteen liittyvät riskit 

Tontti on painuvaa savimaata ja saattaa edellyttää tuentaa rakentamisaikana.  

11.3  Työturvallisuustehtävät 

Tarveselvitysvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina on rakenneinsinööri Jukka Tuhka-

nen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on laadittu Havat-

riskikartta, Liite 5. 

 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-

tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvalli-

suusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.  

11.4 Rakentamisen aikainen turvallisuus 

Olemassa olevan päiväkodin ja rakennustyömaan yhteensovittaminen sisältää riskejä ja 

edellyttää hyvää työmaasuojausta ja opasteita saatto- ja huoltoliikenteelle, sekä työ-

maaliikenteen erottamista käyttäjien käyttämistä reiteistä. 

12 Vastuuhenkilöt / työryhmä 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala 

Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija 

Lena Karlsson, varhaiskasvatuspäällikkö, Keskisen alueen varhaiskasvatuspalvelut 

 

Kaupunkiympäristön toimiala, Kiinteistöt ja tilat -palvelualue: 

Tilakeskus, Rakennuttaminen: 

Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri 

Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri 

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 

Jonna Rosenblad, sähköinsinööri 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 

Tilakeskus, Hankevalmistelu: 

Tuula Raulo, kustannusinsinööri 

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 

Tilakeskus, Kunnossapito: 

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 

Tilakeskus, Tilahallinta: 

Pasi Salo, toimitilapäällikkö 

Sirpa Eskelinen, energia-asioiden erityisasiantuntija 

 

Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue 
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Kaupunkisuunnittelu 

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti 

Rakennusvalvonta 

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti 

Timo Tamminen, lupa-arkkitehti  

 

Kaupunkiympäristön toimiala, Kadut ja puisto -palvelualue 

Teemu Vihervaara, liikenteen aluesuunnittelu, liikenneinsinööri (liikenne) 

Marja Kivelä, vesihuolto, suunnitteluinsinööri 

Antti Auvinen, vesihuolto, suunnitteluinsinööri 

Anna-Leena Karhunen, geotekniikka, suunnitteluinsinööri 

 

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala, Tietohallinto 

Kirsi Lehto, asiakkuuspäällikkö  

Helge Finnberg, ICT-projektipäällikkö 

 

Kasvatuksen ja oppimisen työsuojeluvaltuutettu 

Työsuojeluvaltuutettu Tarja Mykkänen, puh. 0400 760 985   

 

VTK Kiinteistöt Oy 

Rakennuttajapäällikkö Kari Laine  

 

 


