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Koivukylän päiväkoti 

Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 5.8.2020 

1 Hanketietokortti  

Kohteen nimi: 

Koivukylän päiväkoti  
Tarpeen kuvaus:  

Koivukylän päiväkoti tarvitaan vastaamaan Koivukylän alueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun 

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027,   

Koivukylän suuralueen päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus  

2019 

Tarpeen perustelut: 

Koivukylän suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan vuo-

sina 2020 - 2030 arviolta 164 lapsella. Koivukylän päiväkoti korvaa Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit sekä Koivu-

kylän paviljongissa toimivat lapsiryhmät. Lisäksi se vastaa alueen lapsimäärän ja varhaiskasvatukseen osallistuvien las-

ten määrän kasvuun. 

Käyttäjähallintokunta: 

Kasvamisen ja oppimisen toimiala 

Kaupunginosa: 
REKOLA 73 

Kiinteistötunnus: 

92-73-207-1 

Tontin pinta-ala: 

14330 m2 

Osoite ja tontti: 

Kustaantie 21  

01400 Vantaa 

Kaavatiedot: 

Asemakaava 730200, lainvoimainen 23.2.1990  

YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten  

korttelialue, II, e=0.30  

Rakennusoikeus: 

4299 k-m2  

Tontti on rakentamaton 

Tilatarve, suuruus ja kustannukset 

(ALV 0 %) 

 

brm2 

 

htm2 

 

hym2 

Investointikustannusennuste  

hintataso KL 103 

€ € / brm2 € / htm2 

Päiväkoti 2566 2014 1782 10,16M€ 3959,47 5701,46 

Päiväkodin tilapaikkamäärä 256 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  

Ei väistötilan tarvetta 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Vuoden 2020 investointiesityksessä Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on esittänyt Kivistön suuralueelle Ruusupuun 

päiväkodin lisäksi vuonna 2022 valmistuvaksi kaavaillun päiväkoti-investoinnin toteuttamista Koivukylän suuralu-

eella Koivukylän päiväkotihankkeena.  

Hankkeen toteutusaikataulu: 

2020 - 2022 (rakentamisvaihe 2021 - 2022) 

Ylläpitokustannukset: 

125 136 € / vuosi 

Toimintakustannukset hallintokunnalle: 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 430 000 €. Kuluissa on huomioitu 

korvattavien Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkotien ja Koivukylän paviljongissa toimivien ryhmien toimintakulut.   

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
150 000 € 

Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 65 613 € / kk 787 356€ / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                           3075 € / vuosi 256 € / kk 

Laatija(t): 

Sini Koskinen, Janne Myllylä, Olga Jefimkina 

Päivämäärä: 

5.8.2020 
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Koivukylän päiväkoti 

Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 5.8.2020 

 

 
Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Kustaantie 21, Rekola, Itä-Vantaa  

 

2 Yhteenveto 

2.1 Tiivistelmä 

Koivukylän uuden päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu tilakes-

kuksessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa. 

 

Koivukylän uuteen päiväkotiin tulee kahdeksan kotialuetta, yhteensä 256 tilapaikkaa. 

Päiväkodin tavoitevalmistumisaika on vuoden 2022 kesällä.   

 

Koivukylän päiväkoti rakentuu Rekolan kaupunginosaan vastaamaan lähialueen kasva-

van tilatarpeen lisäksi Koivukylän suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasva-

viin tilatarpeisiin. Uudishankkeella korvataan Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväko-

dit ja sinne siirtyvät Koivukylän paviljongissa toimivat ryhmät.    

 

Koivukylän suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen 

väestöennusteen 2020 - 2030 mukaan kasvavan ennustekaudella 164 lapsella. Reko-

lan ja Asolan kaupunginosissa lasten määrä kasvaa ennustekaudella 38 ja 112 lapsella. 

 

Tontti sijaitsee rinteessä ja korkeuserot saattavat edellyttää tavanomaisesta poikkeavia 

tilajärjestelyjä, pihasuunnitelmia ja tavanomaisesta poikkeavia kustannuksia.  
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Tilakeskuksen hankevalmistelussa on uudelle päiväkodille laskettu 3.8.2020 päivätty 

tavoitehinta 10 160 000milj. € (alv 0 %). 

 

2.2 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 

Koivukylän päiväkodin uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys (14.5.2020) tila- 
keskuksessa yhteistyössä kasvatus ja oppiminen asiantuntijoiden kanssa. Koivukylän 
uuden päiväkodin tarveselvitys hyväksyttiin opetuslautakunnassa 8.6.2020 § 13 ja tek-
nisessä lautakunnassa 3.6.2020 § 11, VD/4854/02.08.00.00/2020. 

3 Perustelut tarpeelle 

3.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni- 

telma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna myös uusilla 

asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuk-

sen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.    

 

 Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tila-

paikkaa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan optimikokoa suurempiakin päiväko-

teja. Koivukylän päiväkodissa tilamitoituksellinen tilapaikkamäärä on 256. Tilat ovat uu-

den oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä 

organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulko-

puolella.  

   

Kohteen suunnittelussa noudatetaan tilakeskuksen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa 

kehittämään päiväkotikonseptia. Ratkaisumallia toteutetaan vuoteen 2022 useassa päi-

väkotihankkeessa ajalla 2020 - 2022. Rekolaan rakennettava Koivukylän päiväkoti on 

mukana kokeiluhankkeessa.  

 

3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Koivukylän suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen 

väestöennusteen 2020 - 2030 mukaan kasvavan ennustekaudella 164 lapsella. Rekolan 

ja Asolan kaupunginosissa lasten määrä kasvaa ennustekaudella 38 ja 112 lapsella.  

 

Taulukko1. Koivukylän suuralueen, Rekolan ja Asolan kaupunginosien varhaiskasvatusikäisten lasten 

määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2020-2030 mukaan.   

 

 

 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Muutos 

2020-2030 

Koivukylän 

suuralue          

10kk-

6v 

2275 2197 2147 2168 2206 2247 2271 2340 2379 2412 2439 +164 

Rekolan kau-

punginosa 

10kk-

6v 

191 166 161 159 165 191 203 211 219 224 229 +38 

Asolan kau-

pungibnosa 

10kk 

-6v 

370 352 347 375 395 412 420 451 465 475 482 +112 
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Koivukylän päiväkoti rakentuu Rekolan kaupunginosaan vastaamaan lähialueen kasva-

van tilatarpeen lisäksi Koivukylän suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tila-

tarpeisiin. Uudishankkeella korvataan Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit ja sinne 

siirtyvät Koivukylän paviljongissa toimivat ryhmät.  

 

Koivukylän päiväkotien palveluverkko on syntynyt 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. 

Osassa vanhoja tiloja on tarve vähentää lapsi- ja henkilökuntamäärää ilmanvaihdon riittä-

vyyden vuoksi tai korvata niitä kokonaan uusilla tiloilla. Tarvittavien varhaiskasvatuspaik-

kojen määrään vaikuttaa lisäksi se, että varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten 

osuus varhaiskasvatusikäisistä lapsista on viime vuosina kasvanut Koivukylän suuralu-

eella. 

3.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Koivukylän suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty vuoden 2020 

alussa valmistuvassa alueellisessa päiväkotiselvityksessä (tilakeskus). Koivukylän alu-

eilla ei ole kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää riittäviksi päiväkotitiloiksi. 

4 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

4.1 Yleistä 

Koivukylän uuteen päiväkotiin tulee kahdeksan kotialuetta, yhteensä 256 tilapaikkaa. 

Päiväkodin tavoitevalmistumisaika on vuoden 2022 kesällä.  

  

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 32 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-

kentelevät päiväkodin johtajat sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä 

vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 6 

henkilöä. Koivukylän päiväkodissa käytössä on kahden johtajan malli, jossa johtamis-

tehtävät on jaettu johtajien kesken. Henkilökunnan määrä yhteensä on 40 henkilöä. 

 

4.2 Päiväkodin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet     

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-

dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, 

oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-

tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä 

ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-

kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimiseen 

ja henkiseen hyvinvointiin.    

   

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toiminta-

periaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muokkaa-

minen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisympäris-

töt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen pohdin-

taan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuksen toimin-

nassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä olevat lasten työt, 

rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen dokumentoinnin 

väline.   
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Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa tilamitoituk-

sellinen tilapaikkamäärä on lasten iästä riippuen minimissään kahdeksan ja maksimis-

saan kuusitoista (16).  Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen 

tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostavat kotialueen, jossa he tekevät toiminnallista yh-

teistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien lasten kotialueet pyritään saa-

maan maan tasolle.   

 

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että 

ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä tapah-

tumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perheiden ja 

yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.    

 

Sydänalue ja yksi kotialue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin 

käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytön sisään-

käynti nimetään suunnitteluvaiheessa.        

 

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.9 Piha 

 

4.3 Lasten osallistaminen ja osallisuuden toteutuminen hankkeessa 

Koivukylän päiväkotiin siirtyvien lapsiryhmien lapset toimivat kokemusasiantunti-

joina uuden päiväkodin suunnittelussa. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin 

kysymyksiin ja he osallistuvat suunnitteluun osallistavin menetelmin hankkeen eri vai-

heissa.  

 

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan 

myös päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat sekä mahdolliset 

muut päiväkodin lähiympäristön toimijat.  Osallisuuden toteuttamisessa käyttäjien li-

säksi ovat mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa hankkeen eri tahot, kuten tilaaja, 

pää- ja alisuunnittelijat tai muut osallisuuden toteutumiseen vaikuttavat tahot. 

 

Koivukylän päiväkotihankkeessa osallisuus toteutetaan erityisesti pihasuunnitteluun 

liittyen. 

 

4.4 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma  

Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päiväkoti-

konseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun kehi-

tyshankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluoh-

jeisiin sekä päivitettävänä olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.  

 

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 2. 

 

4.5 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö/kuumennuskeittiö (Cook and Chill vastaanottava). 

Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. 
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Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin kuumana tai kylmänä ulkopuolisen palvelun-

tuottajan toimesta. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytra-

kenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökul-

jetuslaatikoissa.  

  

Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa:  

• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.  
• Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuulli-

sen matkan päässä keittiöstä.  
• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille.  
• Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei 

avaudu keittiötiloihin).  
• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa 

ja alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin.  
• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat, va-

lokennohanoilla.   
• Kerroksiin asennetaan lavuaaripöytä, alla tilaa jäteastioille ja pöydänalus-

jääkaapille.  
• ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalo-

jen säilytystä varten.  
 

Katso liittyvät asiakirjat 04 Keittiön suunnitteluohjeistus 

 

4.6 Puhtauspalvelujen tavoitteet 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle varhaiskasvatukselle.  

Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien 

henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. 

 

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia ti-

loja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana.  Yläpölyjen kerääntymistä on suunnittelu-

ratkaisuissa vältettävä.  

 

Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilarat-

kaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista, ja edullisesti ylläpidettä-

vistä tuotteista. Rakennuksen pintojen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidet-

täviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Lattiapintojen vahauksille ei tule olla tarvetta. 

 

 Materiaalien päästöluokka M1. 

 

4.6.1 Siivouskeskus/ Vaatehuoltotila 

Siivouskeskus/vaatehuoltotila tulee sijoittaa aina 1. kerrokseen, mikäli se on vain mah-

dollista. Useamman kerroksen kiinteistöillä, tulee jokaisessa kerroksessa olla oma sii-

voustila. 

 

Siivouskeskuksen /vaatehuoltotilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilan m2-

määrä. Samaan tilaan tulee päiväkodin vaatehuoltotila. Tilan suunnittelussa tulee eriyt-

tää puhdas ja likainen puoli. 
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Siivouskeskus toimii myös laitoshuollon varastotilana, jossa säilytetään käsipaperia, wc-

paperia ja käsisaippuat jne. sekä siivouksessa käytettävät koneet- ja laitteet. Siivouskes-

kuksessa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon 

tulee olla hyvä. Siivouskeskukseen tulee olla huoltoliikenteelle suora sisäyhteys huolto-

pihan kautta. 

 

4.6.2 Jätehuollon tilat 

Päiväkodin jätteille on varattu jätetila huoltopihan yhteyteen. Vaihtoehtoisesti jäte-

huolto voidaan toteuttaa syväkeräyssäiliöin; sekajätteelle 5m3, biojätteelle 800l, kar-

tonkijätteelle 3m3 ja 5m3 puolitettu säiliö muovi- ja metallijätteelle.  

 

Jätepisteiden tulee sijaita päiväkodin alueella, lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle pi-

tää olla sisätilojen kautta. Kulkureitin tulee olla mahdollisimman lyhyt. Syväsäiliöiden 

tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde. Säiliöiden edus-

toilta lumien poiston pitää olla poistettavissa - ja muutoinkin kulku esteetöntä. 

 

Syväkeräyssäiliöiden pieniin kansiin lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle kumi-

lätkät, estämään lukkojen jäätyminen. 

 

Tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt ja varusteet löytyvät konseptipäiväkodin asiakir-

joista.  

4.7 Mitoitusperusteet, tilaohjelma ja huonekortit 

4.7.1 Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus  

 

Koivukylän päiväkodissa mitoitusperusteena käytetään Varhaiskasvatuslain (2016) mu-

kaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden saa olla lapsia:   

 

▪  alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva 

henkilö   

▪  ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 8 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä 

oleva henkilö.   

 

Koivukylän päiväkotiin tulee 256 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan,  

ovatko he alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6- 

vuotiaisiin saakka. 

 

Tilapaikkoja yhteensä 256, jotka jakautuvat kahdeksaan kotialueeseen:  

▪  Yhden kotialueen (kaksi ryhmää) 32 tilapaikkaa  

▪  yhteensä 8 x 32 = 256 tilapaikkaa.  

   

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 32 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs- 

kentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuo-

sittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 6  

henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 40 henkilöä.  
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Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päiväkoti- 

konseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotikonseptin myötä kehitet-

tyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päivitettävänä  

olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.   

 

4.7.2 Tilaohjelma ja tehokkuustavoitteet 

Päiväkodin tilat perustuvat päiväkotikonseptin mukaiseen 256-paikkaisen päiväkodin  

tilamitoitukseen.   

▪ Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,2  

htm2/tilapaikka = 2014 htm2.  

▪ Päiväkodin bruttoalatavoite 2566 brm2.  

 

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 3  

 

4.8 Tilojen vaatimukset 

4.8.1 Yleistä 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-

nen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Uu-

den oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä akustiikka ja 

tilakohtaiset määräykset.  

 

Päiväkodin viereisten talojen varjostus tulee minimoida niin sisä- kuin ulkotiloissakin. 

Lasten toimintatilojen tulee saada suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, ettei kotialu-

een kaikki tilat ole pohjoiseen.  

 

Riittävä päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten ra-

kennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän ta-

sauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.  

 

Kotialueen kummallakin ryhmällä (16 tilapaikkaa) on oma toimintatila sekä rauhallinen 

suljettava tila. Rauhallinen tila mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen (noin 30 m2). 

Ryhmien lepotilat tulee saada yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Kotialueiden 

levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä ja irtokalusteina hankittavilla sängyillä. 

Yhdellä kotialueella (esiopetusikäiset) ei ole nukkumismahdollisuutta. Tiloihin laitetaan 

kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. Kaksikerroksisissa 

päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan riip-

pumatonta poistumistietä.  

 

Märkäeteistilat ovat kotialueen kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yh-

delle ryhmälle mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia 

tiloja.  

 

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan kotialueille huonekortin 

mukaan.  
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Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Sydänalue ja yksi koti-

alue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ulkopuo-

lella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista.   

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan kasvatuksellisia ja 

opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 

(tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat järkevästi si-

joitetut sähköpistorasiat.  

 

Rakennusurakkaan esitetään jokaiselle kotialueelle kaksi sermiä ja yksi kalusteratkaisu, 

(esim. akustisesti vaimentava “leikkimökki”), joilla jaetaan tiloja pienemmiksi kokonai-

suuksiksi. Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai la-

siovia.  

 

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita palauttaessa 

ovatn mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. Ruokailutilassa on miellyt-

tävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. Ruokailutilaa käytetään myös muu-

hun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn.  

 

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen sosiaalitilan 

wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa ruokailutilan yhteyteen 

tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.  

 

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä pääsisään-

käyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu kuljetus keitti-

östä. Vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin 

yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.  

 

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 

 

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja aller-

gialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten 

allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä.  

 

Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät tur-

vallisuutta sekä valvottavuutta.  

 

Kalustus ja varustus 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin konseptipäiväkodin käsikirjan mukaan, liittyvä 

asiakirja 02. Tilat varustetaan ja kalustetaan kaupungin päiväkotisuunnittelun tilakort-

tien mukaan, liittyvä asiakirja 03. Keittiötilojen suunnitteluohjeistus on liittyvä asiakirja 

04. 

4.9 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

4.9.1 Leikkipihat 

Pihaa on varattava 20 m2 lasta kohti.  
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Päiväkodin piha on osa oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppimisym-

päristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan. 

Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus.  

 

Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinni-

tetään erityistä huomiota. 

 

Leikkipiha voidaan suunnitella siten, että se jakautuu kahteen osaan: pienten ja isojen 

piha-alueisiin. Piha aidataan.  

 

Päiväkodin pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-tilakortin mukai-

set lasten leikkivälineet. Tontilla tulee sijaita myös leikkiväline- ja vaunuvarastot, jotka 

voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta. Lisäksi pihassa tulee olla sadekatos/au-

rinkosuoja. Piha vaatii myös selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien ja pyörien las-

tenkuljetusperäkärryjen säilytykseen.    

 

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 

lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa. Piha toteutetaan Vantaan kaupungin piha-

kortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamää-

räykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesioh-

jeen mukaisesti. 

 

Tarkempi pihan toteutustapa kuvataan konseptikäsikirjassa. 

4.9.2 Saatto- ja huoltopiha 

Päiväkodin huoltopiha sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle. 

 

Päiväkodin keskeisen sijainnin vuoksi tontille toteutetaan saatto- ja henkilökunnan py-

säköintiä varten noin. 21 autopaikkaa, joissa lämpötolpat neljälle autolle ja yksi pikala-

tauspiste sekä yksi LE-paikka. Autopaikkojen määrä tarkentuu suunnitteluvaiheessa. 

 

Pyörätelinepaikkoja toteutetaan 20 paikkaa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee 

katos, mihin voi kiinnittää viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös 

lasten rattaiden säilytykseen. 

 

Saatto- ja huoltoliikenne eivät saa ristetä. 

5 Rakennus 

5.1 Rakennusratkaisun tavoitteet 

5.1.1 Rakennusratkaisun toiminnallinen ja liikenteellinen ratkaisu 

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot sijoite-

taan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti tilajako to-

teutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien toiminto-

jen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 
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Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti toimin-

nan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta. 

5.2 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Rekola on tontin ympärillä matalamittakaavaista omakotitaloaluetta ja kauempana 

tontista korkeampaa kaupunkilähiöaluetta.  

 

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen 

tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoi-

maisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin moder-

nismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, 

joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria 

teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, 

ja arkkitehtuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen. 

 

Päiväkodin arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, värikästä ja leikkisää. Julkisivujen 

väreinä tulee käyttää kermasävyisiä murrettuja maavärejä, tiili- ja rappauspintoja harki-

tusti edellisiin sopivia punaisen sävyjä. Vierekkäiset rakennusosat voivat olla eri värisiä. 

Sekä rakennuksen että päiväkodin piha-aidan sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkiteh-

tuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä 

korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä viherkattoisina. Piharakennukset ja sääsuojat tu-

lee suunnitella osin kiviaineisina ja arkkitehtuurilta korkealuokkaisina, samoin huolto-

alueen rajaukset.  

5.3 Esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle 

asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-

tava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden 

käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että es-

teettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammais-

ten henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuk-

sesta ja asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammi-

kuussa 2018.  

 

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia vaatimuksia: 

 

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnal-

taan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä ti-

lasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän 

kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä 

on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelyteli-

neen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. 

 

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen to-

teutetaan avautumispuolelle vähintään 1500*1500 mm levyinen tasanne. Kynnysten 

korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien kulkureittien ovet 

toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä. 
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Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen 

reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 

millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai 

porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja 

päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen 

ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.  

 

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syök-

syä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta päällek-

käin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava 

tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syök-

syn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäi-

senä välitasanteella.  

 

Kaksikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (kevyt hissi). Esteetön wc-tila toteu-

tetaan molempiin kerroksiin. Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa koko-

naisuus, jossa rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin. 

 

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia 

kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella, että 

rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien tulee 

olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei 

saa olla. Ovien kynnyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Van-

husten palveluasuminen RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla 

upotettuna lattiapinnan tasoon. 

 

5.4 Muuntojoustotavoite 

5.4.1 Rakenteiden muuntojousto 

Kantavat seinälinjat sijoitetaan ulkoseinälinjoille ja rakennusrungon syvyyden vaatiessa 

rakennusrungon sisällä kantava linja toteutetaan palkeilla ja pilareilla. Poikittaiset jäy-

kistävät seinälinjat ovat sallittuja vain esim. porrashuoneen seininä. Jäykistävät seinät 

ovat ulkoseinälinjoilla tai käytetään mastojäykistystä. Maantasokerroksen vapaa kor-

keus valitaan siten, että talotekniikalla on riittävästi tilaa korkeussuunnassa. 

5.4.2 Tilojen muuntojousto 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 

muutostöitä teknisiin järjestelmiin. 

 

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja jae-

taan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisem-

miksi työskentelytiloiksi. 

5.4.3 Talotekniikan muuntojousto 

Talotekniikan nousukuilut mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt 

ovat joustavasti tehtävissä. 
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5.5 Elinkaaritavoitteet  

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 

täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskus-

ten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen 

tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta. 

 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tä-

män päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä 

suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaali-

seen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuu-

teen sekä äänenvaimennukseen. 

5.6 Energiatehokkuustavoitteet  

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta (1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin energia-

tehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/(m², a). Päiväkodin rakennuksen 

tavoitteellinen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 

80 kWhE/m2 a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen 

saumatonta yhteistyötä.   

  

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla aurin-

kopaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen peruskulutuksen mukaan mi-

toitettu sähköenergiamäärä.  

5.7 Palotekniset vaatimukset 

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2 suunnitteluratkaisusta riippuen. Koko rakennuk-

sessa on automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkler) ja paloilmoitinjärjestelmä. Palo-

osastointi tehdään paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä 

laaditaan toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. Teräsrakenteiden palosuojaus to-

teutetaan palosuojamaalilla. 

5.8 Sisäilmatavoite 

5.8.1 Yleistä 

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-vaati-

mukset muutamin poikkeuksin. 

5.8.2 Valaistustavoitteet 

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset. 

5.8.3 Lämmönhallinnan tavoitteet 

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S3:sen mukaan. 

5.8.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estä-

minen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.  

 

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.  
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5.8.5 Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä 

perusteluineen ja ohjeineen.  

 

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-, kokous-, 

ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja 

toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toi-

mintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-

, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunnitel-

tava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavute-

taan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ot-

taen riittävä puheenerotettavuus. (Yma 796/2017) 

 

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä lait-

teista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä. Puheenerotta-

vuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mu-

kaan. 

 

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen 

akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä. 

 
 

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm. seuraavaa: 

 

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta. 

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pie-

nempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.  

 

Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden välillä tulee olla 

vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja pu-

heensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7. Avoimissa oppimis-

ryhmissä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä oppimisryhmää lyhyillä 

etäisyyksillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että puheen erotettavuus on mah-

dollisimman pieni. Luentosaleissa puheenerotettavuutta koskeva vaatimus on tarkoi-

tuksenmukaista toteuttaa käyttämällä sähköistä äänentoistoa, jos lukuarvot eivät to-

teudu huoneakustisella suunnittelulla. Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on vä-

lillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri 

kuin 0,7.  

5.8.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus 

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaa-

timukset. 
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5.8.7 Tiiveysvaatimus 

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-

desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla. 

5.9 Tieto/viestintätekniikkavaatimus 

Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilituki-

asema tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä. 

 

Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 raken-

nuksen sisäverkkokaapeloinnista. 

5.10 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-

taan konseptipäiväkodin käsikirjassa määriteltyä tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- tekni-

sissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen 

sekä äänenvaimennukseen.  

5.11 Rakennetekniset tavoitteet  

Uusi päiväkotirakennus perustetaan maanvaraisesti ennen suunnitteluvaihetta laadit-

tavan perustamistapalausunnon mukaisesti. Rakennuspaikan tasoeroista johtuen voi-

daan joutua myös louhimaan. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja 

varustetaan radonin poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja 

otetaan salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan 

joko jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat. 

 

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla 

varustettuna. Alapohjan kantavien rakenteiden ollessa puurakenteisia alapohjatila on 

lämmin tuuletettu ryömintätilallinen alapohja. Ryömintätilan perusmaan päälle asen-

netaan 150 mm kevytsorakerros alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallis-

tetaan salaojiin päin. 

 

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuu-

toksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat si-

joittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti 

sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suositellaan käytettäväksi 

pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.  

 

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja nauha-

elementit tai teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella. Pilari-palkki-

rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai massiivipuuta. Ulkoseinien rakenteet voidaan 

tehdä myös massiivipuurakenteisina. Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen 

tulee hissi. 

 

Betonirakenteisen yläpohjan päälle asennetaan yhtenäinen kermikerros estämään 

mahdolliset vesivuodot kerroksiin, kermikerros toimii höyrynsulkuna valmiissa raken-

nuksessa. 

 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset.html
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Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 
kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hy-
vään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen kiinnitetään erityistä 
huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja 
epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n 
määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.  
 

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään sää-
suojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-järjestelmän 
noudattamista, lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintame-
nettelynsä, jonka periaatteet noudattavat Kuivaketju 10.fi sisältöä.  
 

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-

vaipan sisäpinnan sisäpuolella. 

 

5.12 LVI-Tekniset tavoitteet 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-

teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuh-

teet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä 

laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa 

järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan. 

  

Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät suunnitel-

laan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilmamää-

rien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekniset 

tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin. 

  

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-

tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuot-

teita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee 

olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 

  

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän 

toiminnallisuuden. 

  

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta. 

 



20 

 

 

Koivukylän päiväkoti 

Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 5.8.2020 

 
Kuva 8: Alueen vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot 

 

5.12.1 Lämmitysjärjestelmät ja jäähdytys 

Lämmitysmuodoksi valitaan joko maalämpö tai kaukolämpö. Suunnitteluvaiheessa sel-

vitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin vaihtoehto, huomioiden energiate-

hokkuus- ja hiilijalanjälkitavoitteet.  Mikäli päädytään kaukolämpöön, kiinteistö liite-

tään Vantaan Energian kaukolämpöverkostoon.  Tarvittaessa Vantaan Energia jatkaa 

kaukolämpörunkoa todennäköisesti Kustaantietä itään. Alueen kaukolämpöjohdot on 

esitetty yllä. 

  

Lämmityslaitteistot (maalämpöpumput tai kaukolämmön mittauskeskus ja siirtimet 

oheislaitteineen) sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun 

erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta. Lämmitysjärjestel-

mät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (tilojen lämmitys, ilmanvaihdon 

lämmitys sekä lämpimän käyttöveden valmistus). 

  

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä tai 

järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys. Lattialämmityksen pii-

riin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet, sekä keittiö. 

Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään 

ilmanvaihdon lämmityspiiriin. 
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Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-

punki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kau-

pungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmisteisesta 

happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim. 

Uponor Oy). 

  

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuk-

sen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja korjaustyöt. Run-

kojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään mineraalivilla-

kourueristettä, eriste pinnoitetaan. 

  

Jäähdytys toteutetaan rakenteellisin keinoin. Koneellista jäähdytystä ei käytetä. Viilen-

nys toteutetaan tarvittaessa rakenteellisin keinoin. 

 

5.12.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartta 

on esitetty yllä. Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön 

asetuksia ja soveltaen myös kumotun Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 

”kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan 

kaupungin ja HSY:n käytänteitä.  

 

Tilat varustetaan tarkoituksen mukaisin vesi- ja viemärikalustein, joiden tulee olla SFS- 

tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, 

pesualtain sekä yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukai-

sin vesi- ja viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusva-

pailla” sekoittajilla. Ohjaus ei saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytke-

tään verkkovirran piiriin muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varus-

tus; ”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti. 

 

Käyttövesiverkosto 

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen. Mittarina käytetään ultraäänimittaria, 

joka liitetään automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Myös lämpimän käyttöve-

den kv-syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä vesi-

mittarilla. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa itse säätyvällä saattolämmityskaape-

lilla. 

 

Runkovesijohdot tehdään komposiitti- tai kupariputkesta ko. putkelle tarkoitetuilla lii-

tosmenetelmillä. Jako- ja kytkentäjohdot ovat kuparia tai muovia. Näkyville jäävät, 

pinta-asenteiset kupariputket ovat kromattuja ja rakenteisiin asennettavat muoviput-

ket sijoitetaan suojaputkeen. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan vaatimus 

vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen havaittavuudesta. Vesijohdot eristetään. 

Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoitetaan. 

 

Viemäriverkostot 



22 

 

 

Koivukylän päiväkoti 

Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 5.8.2020 

Rakennukselle asennetaan erilliset jätevesi- ja sadevesiverkostot. Viemäriverkostot 

tehdään muoviviemäriputkesta muhviliitoksin. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston mate-

riaali on pvc-muoviviemäriputki. Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. 

”maanrakennusputkea”. Verkostojen asennuksessa on huomioitava huolto- ja korjaus-

työt. Tuuletusviemärit varustetaan jäätymissuojin. Putkistot eristetään ja eristeet pin-

noitetaan tarvittavilta osin. 

 

Tontin tarkastuskaivot sekä sadevesi- ja perusvesikaivot ovat tehdasvalmisteisia muovi-

kaivoja varustettuna teleskooppiputkin ja valurautaisin kansistoin. Kansiston kuorman-

kestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan. Sadevesikaivot varustetaan jäätymissuo-

jin ja huuteluputkin sekä hiekkasiepparein. Syöksytorvet varustetaan rännikaivoin, sa-

devesisuppiloita ei hyväksytä.  

 

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan vii-

vytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hule-

vesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnittelu-

vaiheen aikana. 

  

Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putki-

kaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannoissa olevat putket arinoi-

daan ja kaivannot salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei 

saa muodostua painaumia.  

 

Siivous- ja keittiötilat 

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mu-

kaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää 

varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivousko-

meroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paik-

kojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puh-

taanapitoasiantuntijan ohjaamana. 

  

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakes-

kus, keittiöasiantuntijan ohjaamana. Ruokahuoltoa varten tehdään suunnitelmissa esi-

tettyjä laitteita ja toimintaa varten tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä 

tekninen ja toiminnallinen laatu.  

 

Astianpesukone on lämmöntalteenottavaa mallia (käyttöveden esilämmitys pesuko-

neen poistovedellä). Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa 

olla laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi. 

Lauhdelämpö pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa kohteessa esim. alusta-

tilan lämmitykseen. Keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-putkesta. 

  

5.12.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtojärjestel-

män tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’. Järjestelmän tulee mukautua 
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mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia muutostöitä, mikä huomioidaan ka-

nava- ja laitesijoituksissa.  

 

 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuottei-

den puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 

 

Ilmanvaihtokoneet ja puhaltimet 

 Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia ko-

neita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhalti-

met ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-moottoreilla. 

SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla 

vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja laitehankinnoissa (kone-, kanava- 

ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan lumisuojin ja kammiot rakennetaan si-

ten, että veden lumen pääsy koneisiin estyy.  

 

Kanavistot ja päätelaitteet 

Ilmanvaihto jaetaan tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toiminto-

jen mukaan. Ilmanjako tulee toteuttaa siten, ettei kaikkien ilmanvaihtokoneiden tar-

vitse olla päällä, jotta jatkuvasti päälle olevan hygieniatilojen ilmanvaihto toteutuu. 

 

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina 

on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².  Mitoitusperustetta sovelletaan 

kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleske-

luun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten 

mukaisesti. Tämän lisäksi kaikkien tilojen ilmamääriä tulee voida korottaa energiate-

hokkaasti säätöteknisin toimin 20 %:lla, mikä huomioidaan suunnittelussa, järjestelmä-

osien mitoituksessa, sekä toteutustyön aikana, laitehankinnoissa ja asennuksissa (il-

manvaihtokoneet, kanavistot, päätelaitteet, ilmanvaihdon lämmitys, jne).  

 

Ilmanvaihto varustetaan tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Tilojen ilmamäärää sääde-

tään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että ilmamäärä kasvaa käy-

tössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa ei ole käyttöä. 

   

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot tehdään tehdasvalmisteisesta sinkitystä kierresau-

makanavasta. Päätelaitteiksi valitaan tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja 

poistoilmaelimiä, joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys. 

  

 

 

 

Keittiö 

Keittiön ilmanvaihdon ilmamäärät, laitehankinnat ja asennukset tehdään kuumennus-

keittiön vaatimustason ja Vantaan kaupungin suunnitteluohjeen mukaisesti. Ilmanvaih-

tolaitteet varustetaan lämmöntalteenotolla. Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyt-

tää korkean hygieniatason vaatimukset, ja niiden tulee olla helposti huollettavissa.  

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa ilman-

vaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. 
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Säätöjärjestelmät 

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestel-

mään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin 

tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3 h), joilla ilmanvaihdon käyt-

töä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulkopuolella.  

 

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaati-

muksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella. 

 

5.12.4 Sprinkler 

Sprinkler-järjestelmä rakennetaan, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät, esim. jos raken-

nus on puurakenteinen tai ympärivuorokautinen. Sprinkler-järjestelmän tarve ja laa-

juus selvitetään paloviranomaisten kanssa ehdotussuunnitteluvaiheesssa. 

 

5.12.5 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja ra-

kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteenso-

piviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseu-

rannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seu-

rannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkko-

yhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten 

Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti 

päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. 

 

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin rakennusauto-

maation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019. 

 

5.13 Sähkötekniset tavoitteet 

5.13.1 Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-

kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 

valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 

  

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvotel-

tuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella 

suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 

 

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan moduuli-

päiväkotikonseptin edellyttämät tavoitteet. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, 

että em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite/kojesijoittelussa huomioidaan 

muuntojoustavuus. 
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5.13.2 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin tieto-

liikenneverkkoon kuituliittymällä. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin 

kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvon-

taverkkoon.   

 

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 

seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla ilkivaltaa kestävää rakennetta. 

 

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden lisäys-

mahdollisuus tulevaisuudessa. Kahdelle autopaikalle asennetaan sähköautojen pikala-

tauslaitteisto. 

 

5.13.3 Sähkönjakelu ja keskukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.  

 

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät 

tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi 

sekä modulaarisuus. 

 

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon 

liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla. Alamittausten määrä arviolta  

10–20 kpl riippuen suunnitteluaikana määritettävistä tarpeista. 

 

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen optimoin-

tia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

 

5.13.4 Johtotiet 

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä, johto-

kanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 

huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä osuuksilla 

johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. 

 

5.13.5 Johdot ja niiden varusteet 

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyt-
tötarkoituksia: 

• Maadoituksia/ukkossuojauksia 

• Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 

• Valaistusta ja pistorasioita 

• Tele- ja turvajärjestelmiä 

• LVIA-laitteita 
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Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. 
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Läpivien-
nit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee vält-
tää.  
 
Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.  
 

5.13.6 Valaistusjärjestelmät 

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-
EN 12464-1 suosituksia. 
 
Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-
met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoit-
tamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valais-
tusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan valaisimet. 
 
Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voi-
daan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, 
läsnäolotunnistimia, ryhmä- ja lepohuoneiden himmennyksillä sekä järkevää valaistus-
ryhmitystä. 
 
Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen 
valaistus.  
 
Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja 
mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain lii-
ketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähi-
seudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kame-
ravalvonnan takia. 
 

5.13.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta) 

 

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (UTP/FTP). Järjes-
telmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa. 
 
Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Pistorasioita 
asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, 
keittiöön ja teknisiin tiloihin. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän dataloggereille asenne-
taan kaapelointi ja pistorasia energian tuoton seurantamonitorille. 
 
Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon 
(wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 
 

5.13.8 Yhteisantennijärjestelmä 

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-lähetyk-
siä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 
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5.13.9 Äänentoisto- ja AV-järjestelmä 

Monitoimisaliin asennetaan vahvistimella varustettu kotiteatterityyppinen äänentois-
tojärjestelmä. Vaihtoehtoisesti salin äänentoisto voidaan toteuttaa ns. AV-vaunulla. 
Laitteisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila varuste-
taan kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ -vahvistimella. 
 

5.13.10 Keskuskellojärjestelmä 

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja 
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan tau-
kotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia. 
 

5.13.11 LE- WC -hälytysjärjestelmä 

LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 
 

5.13.12 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestel-
mällä.  
 
Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”). 
 

5.13.13  Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä 
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. 
 

5.13.14  Rikosilmoitusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuo-
jauksena liikeilmaisimilla. 
 

5.13.15  Videovalvontajärjestelmä 

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asenne-
taan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia.  
 
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. 
 

5.13.16 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä 

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan putkitus-
varauksilla ja ylivientisuojilla. 
 

5.13.17 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 
Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valai-
sinkohtaisesti ns. superkondensaattoreita. 
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5.13.18 Palohälytysjärjestelmä 

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestel-
mällä, jota ei liitetä hätäkeskukseen, ellei rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Kts. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjes-
telmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän lait-
teita (kuten Schneider FXM NET). 
 

5.13.19 Savunpoistojärjestelmä 

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edel-
lyttävät. 
 

5.13.20 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus), 
ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa on tarkastel-
tava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
 
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan 
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 
 
Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille 
asennetaan sähköliitännät. 
 
Aurinkosähköjärjestelmän inverttereille ja dataloggerille asennetaan kaapelointi. 

6 Rakennustyön aikaiset vaatimukset 

6.1 Yleistä 

Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuu-

desta Vna 205/2009. 

 

Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018) 

 

Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvik-

keet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa. 

 

Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun 

yhteydessä ja selvitettävä sääsuojien tarve (”huputus”). 

 

Betonin suhteellinen kosteusprosentti < 80 % RH (Betonin pintaosien (2-3 cm) alle 75%) 

ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla raken-

nustyön aikana. 
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7 Tontti ja rakennuspaikka 

7.1 Sijainti  

 

 
Kuva 2. Ilmakuva Koivukylän päiväkodista, rakennuspaikan sijainti esitetty punaisella. 

 

Rekola on pientalovaltaista asuinaluetta, ja sen asukasluku on noin 3000. Rekola kuuluu 

Koivukylän suuralueeseen. Koivukylän suuralue sijaitsee pääradan varrella, Tikkurilan 

suuralueen pohjoispuolella. Pohjoisessa naapureina ovat Tuusulan kunta ja Korson 

suuralue sekä idässä Sipoon kunta ja Hakunilan suuralue. Vuoden 2015 alussa suuralu-

eella oli runsas 27 000 asukasta. 

Kaupungin tavoitteena on asemakeskusten kehittäminen. Patotien päiväkodin tontti 

sijaitsee pientalovaltaisella omakotitaloalueella Helenan puiston vieressä. Koivukylän 

rautatieasemalle on matkaa 1500 metriä. 

7.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet 

Kustaantie 21, kiinteistötunnus 92-73-207-1, tontti on kaupungin omistuksessa oleva 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontti. Tontti on rakentamaton.  

  
Asemakaava no 730200 
Alueella on voimassa lainvoimainen asemakaava vuodelta 1990. Asemakaavassa tontti 

on varattu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO), jolle saa ra-

kentaa päiväkodin. Kaava sallii kaksikerroksisen rakentamisen. Tontin voimassa oleva 

rakennusoikeus on määritetty e-luvun mukaan ja on yhteensä 4299 k-m2.  

 

Asemakaavassa on annettu autopaikkavaatimus AO-korttelialueille 2 autopaikkaa 

/asunto ja opetustoimen rakennuksille 1 ap / 200 k-m2. 

Kaavan mukainen ajoyhteys tontille tulee Kustaantieltä kevyenliikenteenväylän kautta ja 
pysäköinti sijoittuu tontille. 
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Asemakaavan mukaisten suojelluiden metsäosien säilyttämistä on arvioitava suunnitte-
luvaiheessa, esimerkiksi huoltoreitin helpottamiseksi. Kaadettavaa puuston määrää voi 
mahdollisesti kompensoida muualla tontilla suuremmalla säästettävällä puuston mää-
rällä.   

 

 
Kuva 3. Olemassa oleva asemakaavakartta 

 

Asemakaavan mitoitus:  

Yleisten rakennusten 13450m2 kokoinen korttelialue (YO).  Rakennusoikeus on  
4299 k-m2. Tehokkuusluku e=0,30. 

Kaava mahdollistaa 256-tilapaikkaisen päiväkodin rakentamisen. Asemakaavamääräyk-
set edellyttävät: 

- autopaikkoja vähintään: 1/ 200 k-m2 
- polkupyöräpaikoista ei mainintaa kaavamääräyksissä 

 

Yleiskaava 
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Yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) kaava-alue on Julkisen hallinnon ja palvelun (PY) aluetta. 
Julkisen hallinnon ja palvelun alue kuvaa alueelle sijoittuvan toiminnan luonnetta, mutta 
yleiskaava ei määrittele miten palvelu tuotetaan. 
 

 

 
Kuva 4: Ote yleiskaavasta. 
 

 
Kuva 6: Näkymä tontille Kustaantien ja Petrinkujan risteyksestä. Tontti on rakentamaton.  

 

7.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

7.3.1 Topografia 

Alueella on paljon korkeuseroja. Päiväkodin tontti rinteessä, minkä vuoksi tasoero ton-
tin kakkois- ja luodeosissa on jopa noin kuusi metriä.   

Kaava-alueen maanpinta vaihtelee välillä +38…+44 (N2000). Maanpinta on alimmillaan 
alueen kaakkoisosassa, maanpinta nousee kohti luodetta. 
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7.3.2 Rakennettavuus maaperän suhteen  

Tontin luoteiskulmassa on moreenimäki, joka laskee kaakkoon päin mentäessä. Tontin 

alavampi kaakkoispuoli on savialuetta sekä turve-savi kaksoismaalajialuetta. Maaker-

rokset ovat routivia. 

 

Tontilla on peruskartan mukaan maakellari, kulkuväylä sekä rappeutunut rakennus. 

Vuoden 1954 ilmakuvan mukaan tontilla on ollut myös asuinrakennus, joka on purettu. 

 

Pintamaalajikartan mukaisella rinnealueella (moreenialueella) voidaan rakennukset pe-

rustaa maanvaraisesti. Rinnealueen tasoeroista johtuen voidaan joutua tekemään 

myös louhintaa ja täyttöjä perustusten/lattioiden alle. Kallion pinta saattaa moreeni-

alueella olla lisäksi paikoitellen lähellä maanpintaa. Tasoeroista johtuen alimmat lattiat 

voidaan tehdä myös kantavina. 

 

Rakennukset salaojitetaan. Rinteeseen rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huo-

miota ylärinteen kuivatuksen toimivuuteen. Moreenialueella on otettava huomioon 

radon alapohjaratkaisuissa. 

 

Perustusrakenteet routasuojataan. 

7.3.3 Tarvittavat lisätutkimukset ennen rakentamista  

 

Rakentamista varten laaditaan lopullinen perustamistapalausunto lisäpohjatutkimuksi-

neen. Rinnealueella määritetään kalliopinnan sijainti. 

 

Pohjavedenpinnan taso selvitetään.  

 

Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tutkitaan, koska alueella on ollut vanhoja ra-

kennuksia ja on vanhoja rakenteita. 

 

Maaperän mahdollinen radonaktiivisuus tutkitaan ja ottaa huomioon suunnittelussa. 

 

Putkijohtojen ja piha-alueiden perustamistapaa tarkennetaan lisätutkimuksilla. 

7.4 Vesihuolto 

Suunnittelualue kuuluu rakennetun vesihuoltoverkoston piiriin.  

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 

7.4.1 Hulevedet 

Rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallia, 

jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla. 

 

Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista 

yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muu-

tostöitä. 
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Rakennusluvan yhteydessä alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma, joka hyväksyte-

tään kaupungilla.  

7.5 Liikenne, pysäköinti ja kadut 

Päiväkodin saattoliikenne ohjataan Kustaantieltä, kevyenliikenteenväylän kautta päivä-

kotitontin lounaisosaan rakennettavan pysäköintipaikan kautta. Käynti rakennukselle 

pysäköintikentän saattoliikenteen alueelta. Huoltoliikenteen luonteva reitti voisi sijoit-

tua parkkialueen länsireunaan, huolehdittava ettei huolto- ja saattoreitit risteä. Pihalta 

käynnit kaikille kotialueille. Esteetön kulku tutkittava suunnitteluvaiheessa, tontin suur-

ten korkoerojen vuoksi.  

Kustaantielle rakennetaan tarvittaessa uusia ajohidasteita päiväkodin tontin kohdalle. 

 

 

 
Kuva 7. Asemakaavan osoittamat pysäköintijärjestelyt 

 

7.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu ja hiukkaset 

Suojaisan sijainnin vuoksi päiväkotitontille ei kantaudu tie-, rautatie-, eikä lentomelua.  

Melukartat on esitetty liitteenä asiakirjan lopussa.  

7.7 Väestönsuojatilat 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvel-

voitteen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 

m2) pyritään järjestämään osana olemassa olevia väestönsuojatiloja. 

7.8 Liittyvät hankkeet 

Päiväkodin rakentaminen edellyttää seuraavat hankkeet: 

• Koivukylän päiväkotipaviljonki vastaa alueen lapsimäärän ja varhaiskasvatuk-

seen osallistuvien lasten määrän kasvuun päiväkodin valmistumiseen saakka 

8 Väistötilantarve 

Ei väistötilan tarvetta   
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9 Rahoitus ja aikataulu 

Hanke sisältyy Vantaan kaupungin investointiohjelmaan 2020-2029 nimellä Koivukylän 

uusi päiväkoti. 

 

Valtuuston 11.11.2019 hyväksymässä vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmassa on 

vuosien 2020 – 2029 investointiohjelmaan merkitty investointivaraus (7,8 M€) Koivuky-

län uusi päiväkoti vuodelle 2025. Vuoden 2020 investointiesityksissä Kasvatuksen ja op-

pimisen toimiala esittää hankkeen aikaistamista valmistumaan jo vuonna 6/2022, sa-

malla Kivistö II päiväkodin investointi siirrettäisiin myöhemmäksi ja Koivukylän päiväko-

din laajuuden kasvattamista 192-tilapaikkaisesta päiväkodista 256-tilapaikkaiseksi. 

 

Tarveselvitys valmistuu huhtikuussa 2020, hankesuunnitelma kesäkuussa 2020 ja hy-

väksytetään lautakunnissa kesä-elokuussa 2020, suunnittelu toteutetaan vuosina  

2020 - 2021 ja rakentaminen vuosina 2021 - 2022. Päiväkodin on määrä olla valmis 

6/2022 

10 Kustannukset 

10.1 Tavoitehinta 

Tavoitehinta Koivukylän päiväkodille on 10 160 000 € (alv 0 %) (KL 103).  

 

Tavoitehinta ei sisällä: 

- spriklerijärjestelmää (125 000€) 

- väestönsuojaa 

- mahdollisia putkilinjojen siirtoja 

 

10.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Ylläpitokustannukset   ~ 181 356 € /vuosi  

Pääomakustannukset ~ 606 000 € /vuosi  
 

Yhteensä: ~ 787 356 € /vuosi  

Vuokravaikutus tilapaikkaa kohden on 3075 euroa/vuosi. 

10.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 430 

000 €. Kuluissa on huomioitu korvattavien Minkkipuiston ja Tarhapuiston päiväkotien 

ja Koivukylän paviljongissa toimivien ryhmien toimintakulut.   

10.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset  

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 150 000 €. 

10.5 Investointi €/hoitopaikka ja oppilaspaikka 

Hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan mukainen investointikustannus tilapaik-

kaa kohti on 39 687 €.  
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11 Riskit 

11.1 Aikatauluun liittyvät riskit 

• Hankkeen myöhästyminen saattaa aiheuttaa ongelmia väistötilana toimivan 

Koivukylän paviljongin käytön suhteen, mm. muiden päiväkotien peruskorjaus-

ten aikataulujen yhteensovittaminen vaikeutuu. 

11.2 Maaperään, ympäristön ja rakennettavuuteen liittyvät riskit 

1. Alueella on paljon korkeuseroja. Päiväkodin tontti on alun perin pengerretty rintee-
seen, minkä vuoksi tasoero tontin länsi- ja itäpuolella ovat jopa noin kuusi metriä.  
Maaston korot vaihtelevat n. +38 ja +44 metrin välillä. 

11.3 Työturvallisuustehtävät 

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsi-

nööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi tarveselvi-

tysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liitteenä. 

 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-

tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvalli-

suusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.  

 

12 Vastuuhenkilöt / työryhmä 

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala: 

Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija 

Mikael Kokljuschkin, varhaiskasvatuspäällikkö, pohjoisen alueen varhaiskasvatuspalve-

lut 

 
Kaupunkiympäristön palvelualue, Kiinteistöt ja tilat: 

Tilakeskus, Rakennuttaminen: 

Sini Koskinen, rakennuttaja-arkkitehti 

Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri 

Katri Onnela, LVI-insinööri 

Jonna Rosenblad, sähköinsinööri 

Ifa Kytösaho, hankesuunnittelupäällikkö 

 

Kaupunkiympäristön palvelualue, Kiinteistöt ja tilat: 

Tilakeskus, Hankevalmistelu: 

Olga Jefimkina, kustannusasiantuntija 

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 

Mikko Juolahti, hankekehitysarkkitehti 

 

Kaupunkiympäristön palvelualue, Kiinteistöt ja tilat: 

Tilakeskus, Kunnossapito: 

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 

 

Kaupunkiympäristön palvelualue, Kiinteistöt ja tilat: 

Tilakeskus, Tilahallinta: 



36 

 

 

Koivukylän päiväkoti 

Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 5.8.2020 

Pasi Salo, toimitilapäällikkö 

Pasi Simola, isännöitsijä 

Sirpa Eskelinen, energia-asiantuntija 

Kaupunkisuunnittelu: 

Timo Kallaluoto, aluearkkitehti 

Noora Koskivaara, asemakaava-arkkitehti 

Rakennusvalvonta: 

Ilkka Rekonen, lupapäällikkö 

 

Taloussuunnittelu: 

 

Kuntatekniikan keskus: 

Jarmo Lagstedt, suunnitteluinsinööri, liikennesuunnittelu 

Anna-Leena Karhunen, geotekniikka, suunnitteluinsinööri 

Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö 

Antti Auvinen, suunnitteluinsinööri, maaperän vesihuoltoasiat 
 

Tietohallinnonpalvelukeskus: 

Ilkka-Aleksi Ylioja 

 

Työsuojeluvaltuutetut: 

Työsuojeluvaltuutettu Matti Nurmi, puh. 0400 760 984 
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ilmakuva 

 
 

Ajantasa-asemakaava 
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Maalajikartta
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Johtokartta
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Melualueet
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VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 03.08.2020

KOIVUKYLÄN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Kustaantie 21, 01400 Vantaa

Laajuustiedot :
bruttoala 2 566  brm2
hyötyala 1 782  hym2
tilavuus 10 000  rm3
tehokkuusluku 1,44

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 396 000 544,04 783,39 139,60
suunnittelu 761 000
rakennuttaminen 439 000
liittymismaksut 196 000

Rakennustekniset työt 6 680 000 2 603,27 3 748,60 668,00
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt

LVI-työt 890 000 346,84 499,44 89,00
LVV-työt 444 000
IV-työt 368 000
Säätölaitteet 79 000

Sähkötyöt 526 000 204,99 295,17 52,60

Erillishankinnat 108 000 42,09 60,61 10,80

Muutos- ja lisätyövaraus 560 000 218,24 314,25 56,00
KUSTANNUSARVIO (alv 0%) 10 160 000 3 959,47 5 701,46 1 016,00

KUSTANNUSARVIO (ALV 24%) 12 598 400 4 909,74 7 069,81 1 259,84

Hintataso KL 103 ( 05/2020 )

Kustannusennuste ei sisällä: (alv 0%)
- Sprinklerijärjestelmää, arvio noin 125 000 €
-  Lämmityksen erikoissjärjestelyä , arvio noin     €

Hankevalmistelu   03.08.2020

Olga Jefimkina
kustannuslaskija
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Suorakulmio


