
Koivukylän päiväkodin hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen/ KK

VD/4854/02.08.00.00/2020

Koivukylän päiväkoti rakentuu Rekolan kaupunginosaan vastaamaan lähialueen kasvavan tilatarpeen 
lisäksi Koivukylän suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin. Uudishankkeella 
korvataan Tarhapuiston ja Minkkipuiston päiväkodit ja sinne siirtyvät Koivukylän paviljongissa toimivat 
ryhmät.

Koivukylän suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen väestöennusteen 
2019‒2029 mukaan kasvavan ennustekaudella 164 lapsella. Rekolan ja Asolan kaupunginosissa lasten 
määrä kasvaa ennustekaudella 38 ja 112 lapsella.

Uusi päiväkoti on 256-tilapaikkainen, hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on enimmillään 32 henkilöä. 
Päiväkodin tilat koostuvat kotialueista, joissa kussakin toimii kaksi ryhmää, jotka tekevät toiminnallista 
yhteistyötä sekä yhteistiloista, jotka mahdollistavat iltakäytön. Myös päiväkodin piha-alue on alueen 
asukkaiden käytettävissä iltaisin. 

Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä 
organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. 
Tilakeskus on kehittänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa päiväkotikonseptia. Ratkaisumallia 
toteutetaan useassa päiväkotihankkeessa ajalla 2020 - 2022. Rekolaan rakennettava Koivukylän päiväkoti 
on yksi päiväkotikonseptilla toteutettavista hankkeista.

Tilakeskus on käynnistämässä suunnittelijahankintaa päiväkodin suunnitteluun. Tavoitteena on, että tilat 
ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 syksyllä. 

Tilakeskuksessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin vastaaviin 
päiväkotihankkeisiin. Tilakeskuksen arvion mukaan tiloista syntyvä vuokrakustannusarvio (sisältäen 
ylläpitokustannuksen 181 356 € ja pääomakustannuksen 606 000 €) on yhteensä 787 356 €. 
Puurunkoisena mahdollinen sprinkleröinti lisää kustannuksia 125 000€. Tilakustannukset tarkentuvat 
tarjousten ja suunnitelmaratkaisujen myötä. 

Koivukylän päiväkodin 5.8.2020 päivätty hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja 
oppimisen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan tilakeskuksen kanssa.

Tarjouskilpailun jälkeen hankintapäätös tehdään voimassa olevan hallintosäännön ja siihen liittyvien 
delegointipäätösten perusteella.

Koivukylän päiväkodin uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys (14.5.2020) tilakeskuksessa 
yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa. Koivukylän uuden päiväkodin 
tarveselvitys hyväksyttiin opetuslautakunnassa 8.6.2020 § 13 ja teknisessä lautakunnassa 3.6.2020 § 11,
VD/4854/02.08.00.00/2020.

Hallintosäännön 10 luvun 4 § 2 kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää kaupungin ja 
kaupunkikonsernin yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimi-tilainvestointihankkeiden 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä.

Opetuslautakunta 17.8.2020 § 10



Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Koivukylän päiväkodin 5.8.2020 päivätty 
hankesuunnitelma ja tavoitehinta 10,16 M€ (alv 0%, KL103).

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite: Koivukylän päiväkodin 5.8.2020 päivätty hankesuunnitelma

Täytäntöönpano: Valmistelu- ja lakiasiat 
- ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: Ei muutoksenhakuoikeutta / Kuntalaki 136§

Lisätiedot:
Janne Myllylä, 040 521 9722, etunimi.sukunimi[at]vantaa.f


