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1. TARVETIETOKORTTI 

TARVETIETOKORTTI - LYYRA 
Kohteen nimi: 
Mikkolan koulu, Lyyra-rakennus 
Tarpeen kuvaus: 
Tilamuutokset uuden opetussuunnitelman mukaisiksi 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 
Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027, Korson suuralueen koulukiinteis-
töt, investointitarpeiden ja aikataulujen tarkastelu 2015, Boost Brothers Oy. Mikkolan kou-
lun pedagoginen suunnitelma. 
Tarpeen perustelut: 
Toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja tila-
muutokset  
Investoinnin tarkoitus: 
Osittaiset muutos- ja korjaustyöt 
Käyttäjähallintokunta: 
Sivistystoimi 
Kaupunginosa: 
82 Mikkola 

Kiinteistötunnus: 
Lyyra 92–82–81–1 

Tontin pinta-ala: 
Lyyra 17254 m² 

Osoite ja tontti: 
Lyyranpolku 2, 
01480 Vantaa 

Kaavatiedot: 
Asemakaava, YO-tontti 

Rakennusoikeus: 
6000 k-m2  
jäljellä 50 k-m2 

Tilatarve, suu-
ruus ja kustan-
nukset (ALV 0 %) 

 
 

brm2 

 
 

htm2 

 
 

hym2 

Investointikustannus                
€ € / 

brm2 € / htm2 

valm. 2005 5950   823000 1222,88 205,89 
Nykyinen oppilasmäärä  
860 (Lyyra ja Vega yht.) oppilasmäärä peda-
gogisen suunnitelman 2020 mukaan 

Tavoiteoppilasmääräarvio: 
n. 950 v. 2021–2022  

Investointikustannus oppilaspaikkaa kohden, 
Vega ja Lyyra yhteensä 1716 € / oppilaspaikka 

Väistötilan tarve: 
Ei tarvetta. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  
Kaupunkivaltuuston hyväksymässä vuosien 2021–2030 investointiohjelmassa Lyyralle on 
osoitettu investointivaraus 500 000 € (alv. 0 %) vuosille 2022–2023. Mikkolan koulut yh-
teensä 1 460 000 € vuosille 2021–2023. 
Hankkeen toteutusaikataulu: 
Toteutus 2021–2023. Lyyran ja Vegan tilamuutokset toteutettava osin samanaikaisesti. 
Pääosin Lyyran toteutus on vuosina 2022–2023. 
Ylläpitokustannukset: 
Ylläpitokustannukset eivät muutu 
Toimintakustannukset hallintokunnalle: 
359 000 €  
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 
- 
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle: 
Tuleva vuokra 1 634 772 €/vuosi (alv 0 %)  

Vuokravaikutus 528 880 €  

Vuokravaikutus / oppilaspaikka 556,72 €/kk  
Laatija(t): 
Saija Lauriala, Satu Turunen, Hannu Haarala 

Päivämäärä: 
17.3.2021 

 

 

Vantaan kaupunki 
Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu 
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TARVETIETOKORTTI - VEGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohteen nimi: 
Mikkolan koulu, Vega-rakennus 
Tarpeen kuvaus: 
Tilamuutokset uuden opetussuunnitelman mukaisiksi 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 
Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027, Korson suuralueen koulukiin-
teistöt, investointitarpeiden ja aikataulujen tarkastelu 2015, Boost Brothers Oy. Mikkolan 
koulun pedagoginen suunnitelma. 
Tarpeen perustelut: 
Toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja ti-
lamuutokset 
Investoinnin tarkoitus: 
Osittaiset muutos- ja korjaustyöt 
Käyttäjähallintokunta: 
Sivistystoimi 
Kaupunginosa: 
82 Mikkola 

Kiinteistötunnus: 
Vega 92-82-2-6 

Tontin pinta-ala: 
Vega 15998 m² 

Osoite ja tontti: 
Venuksentie 2  
01480 Vantaa 

Kaavatiedot: 
Asemakaava, YO-tontti 

Rakennusoikeus: 
jäljellä 1074 k-m2  

Tilatarve, suu-
ruus ja kustan-
nukset (ALV 0%) 

 
 
brm2 

 
 
htm2 

 
 
hym2 

Investointikustannus                
€ € / 

brm2 
€ / 

htm2 
Valm. 1975 5202 - - 807000 1033,29 222,03 

Nykyinen oppilasmäärä  
860 (Lyyra ja Vega yht.) oppilasmäärä pedagogi-
sen suunnitelman 2020 mukaan 

Tavoiteoppilasmääräarvio: 
n. 950 v. 2021–2022 

Investointikustannus oppilaspaikkaa kohden, Ve-
ga ja Lyyra yhteensä 1715 € / oppilaspaikka 

Väistötilan tarve: 
Ei tarvetta. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  
Kaupunkivaltuuston hyväksymässä vuosien 2021–2030 investointiohjelmassa Vegalle on 
osoitettu investointivaraus 960 000 € (alv. 0 %) vuosille 2021–2022.  Mikkolan koulut yh-
teensä 1 460 000 € vuosille 2021–2023. 
Hankkeen toteutusaikataulu: 
Toteutus 2021–2023. Lyyran ja Vegan tilamuutokset toteutettava osin samanaikaisesti. 
Pääosin Vegan toteutus on vuosina 2021–2022. 
Ylläpitokustannukset: 
Ylläpitokustannukset eivät muutu. 
Toimintakustannukset hallintokunnalle: 
359 000 € 
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 

- 
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle: 
Tuleva vuokra 1 356 556,36 € / vuosi (alv 0 %)  

Vuokravaikutus 490 105 €  

Vuokravaikutus / oppilaspaikka 515,9 €/kk  

Laatija(t): 
Saija Lauriala, Satu Turunen, Hannu Haarala 

Päivämäärä: 
17.3.2021 



 5  
2. YHTEENVETO 

Mikkolan koulu käsittää 1975 valmistuneen koulurakennuksen Vegan ja 2005 valmistu-
neen koulurakennuksen Lyyran. Oppilasmäärä v. 2021 on 860. Ennuste seuraavalle lu-
kuvuodelle on 950 oppilasta. Vega -rakennuksessa on vuosiasteiden 1.–9. opetusta ja 
Lyyra-rakennuksessa puolestaan vuosiasteet 3.–9. 
 
Molemmissa kouluissa liikuntasalin vapaa-ajan käyttö on aktiivista. Myös käsityötiloja 
käytetään kouluajan ulkopuolella. Lyyran rakennuksessa toimii lisäksi nuorisotilat ja 
hammashoitola. Neuvolatoiminta lakkasi tammikuussa 2021 ja tilat tullaan ottamaan 
koulun käyttöön vammaisopetusryhmiä varten; näiden tilojen suunnittelu ei sisälly tähän 
hankesuunnitelmaan, mutta niillä on vaikutuksia mm. ruokailutiloihin. 
 
Pedagogisen suunnitelman myötä koulun tiloja on tarkasteltu ja löydetty mahdollisuuksia 
tilamuutoksin aikaansaada monipuolisempia ja avoimempia oppimisympäristöjä nyky-
OPSin mukaisesti. Oppiaineryhmien opetus pyritään pitämään lähekkäin samassa ra-
kennuksessa. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on käsityön oppiaineen pehmeiden ja ko-
vien materiaalien opetuksen saumaton ja toimiva kokonaisuus. Käsityön opetustilat yh-
distetään saman katon alle, mikä vaatii tilamuutostöitä yhtäaikaisesti sekä Lyyrassa että 
Vegassa, jotta käsityön ja kuvataiteen opetustoiminta kyetään järjestämään. 
 
Hankesuunnitelman myötä kouluissa teetätettiin rajattu sisäilma- ja rakennetekninen 
kuntotutkimus. Sen myötä nousseet korjaustarpeet jaksotetaan tuleville kesille ja toteu-
tetaan määrärahojen puitteissa. Tilamuutosten yhteydessä kunnostetaan mahdollisesti 
näissä tiloissa olevat korjaustarpeet. Vammaisopetuksen tilamuutokset toteutetaan ke-
sällä 2021, eivätkä muutostyöt sisälly tähän hankesuunnitelmaan. Molempien koulura-
kennusten piha-alueilla tehdään myös pihaparannuksia, jotka eivät tarvesuunnitelmasta 
poiketen sisälly hankesuunnitelmaan. Vegan ja Lyyran tilamuutokset ja korjaukset ajoit-
tuvat kesille 2022 ja 2023. Korjaukset ja tilamuutokset on tarkoitus toteuttaa kesäisin 
koulujen loma-aikana, jolloin tarvetta väistötiloille ei ole. 
 
Vegassa tavoitteena on: 
 

• Siirtää pehmeiden käsitöiden opetus Lyyra-rakennukseen ja kuvataideopetus 
vapautuvaan käsityöluokkaan, joka on ollut alun perinkin kuvataideopetuksen 
luokka. Tilalliset ratkaisut ajanmukaistettuna edelleen palvelevat oppiaineen ope-
tusta. 

• Tuoda Lyyrasta musiikinopetus Vegan musiikkiluokan välittömään yhteyteen ti-
laan A237, jolloin luokkatilat voivat hyödyntää yhteistä soitinvarastoa sekä mu-
siikkikasvatuksen synergiaa. 

• Vegan opetus- ja varastotilojen uudelleen järjestely/yhdistely. Tavoitteena on li-
sätä opetustiloja, välitunninviettopaikkoja ja varastotiloja kasvavien oppilasmää-
rien vuoksi. 

• Ajanmukaistaa keittiötä ja suurentaa ruokasalia 
 
Lyyrassa tavoitteena on: 

• Tehdä kuvataideluokasta B1179 ja musiikkiluokasta pehmeiden käsitöiden luok-
kahuoneet. 

• Purkaa Lyyraan muodostunutta ns. “erityisen tuen käytävää” niin, että muutok-
sessa syntyviä suurempia luokkatiloja voidaan käyttää yläkoulun aineopetukses-
sa tai alakoulun yleisopetuksen tilana. Muutostyöt kohdistuvat 2. kerroksen 
itäsiipeen. 

• suurentaa käytössä olevaa pienryhmätilaa (B2017) sekä yhdistää tila isompaan 
luokkatilaan joustavien opetusjärjestelyiden ja opettajien tiiviimmän yhteistyön 
mahdollistamiseksi. Muutostyöt kohdistuvat 2. kerroksen pohjoissiipeen. 
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2.1 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 
 
 
Tarveselvitys Korson koulua korvaavat tilat 20.9.2017 on hyväksytty Opetuslautakunnassa 2.10.2017 
§ 21, Teknisessä lautakunnassa 3.10.2017 § 5 ja Kaupunginhallituksessa 10.10.2017 § 19. Tarvesel-
vitysvaiheen hyväksytty kustannusennuste oli 1 335 000 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sijaintikartta. Vampatti 12/2020 
 

3. PERUSTELUT TARPEELLE 

3.1 Hankkeen liittyminen palveluverkkoon 

Mikkolan koulu sijaitsee Mikkolan kaupunginosassa Korson suuralueella. Mikkolan koulu 
on vuosiluokkien 1.–9. yhtenäiskoulu, ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palvelu-
verkkosuunnitelmaan 2018–2027. Mikkolan koulun Vega-rakennus on valmistunut 1975 
ja Lyyra 2004–2005. Koulu on pääosin Mikkolan kaupunginosan ala- ja yläkouluikäisten 
lähikoulu, mutta kouluverkon muutosten myötä nykyisiä Jokivarren alakoulun oppilaita 
tullaan ohjaamaan Mikkolan kouluun. Lisäksi Mikkolan koulussa on musiikin painotettua 
opetusta, joten Mikkolan kouluun hakeutuu perusopetusikäisiä myös muilta alueilta. 
Koulun yhteydessä olevat neuvolan tilat tullaan ottamaan koulun käyttöön vammaisope-
tusryhmiä varten. 
 

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 

Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan Mikkolan kaupunginosan perusopetusikäis-
ten lasten määrä laskee ennusteajanjakson 2020–2030 aikana lähes 70 lapsella. Väes-
töennusteen 2020 mukaan Korson perusopetusikäisten määrä laskee ennustejakson ai-
kana yli 300 perusopetusikäisellä. Mikkolan koulu oppilasennusteen mukaan koulun op-
pilasmäärä kasvaa vuonna 2021 noin 20 oppilaalla, mutta määrä kääntyy tämän jälkeen 
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laskuun ja jatkuu ennustejakson loppuun saakka. Mikkolan koulu on kuitenkin tarpeellis-
ta nykyaikaistaa. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetuksen ja oppimisen järjes-
täminen ei onnistu ilman tilamuutoksia. Mikkolan kouluun on tarve järjestää erityisesti 
muuntojoustavia oppimistiloja. 

 
 

3.3 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-aineselvitykset 

Mikkolan koulun molemmissa rakennuksissa on tehty runsaasti korjaustöitä liittyen si-
säilman laadun parantamiseen. Sisäilman laadun seuranta on ehdottoman tärkeää var-
mistaa ryhdyttäessä uusiin tilamuutoksiin. Hankesuunnitelman yhteydessä Vegassa ja 
Lyyrassa teetätettiin rajattu sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, jossa tutkittiin 
rakenteet ja niiden kunto, sekä mahdolliset vaurioiden aiheuttajat. Lisäksi tarkasteltiin si-
säilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
 
Lyyra-rakennusta on tutkittu paljon viime vuosina. Nyt tehdyt tutkimukset keskittyivät 
ns. terveyssiipeen ja luokkaan 2008. Tutkimuksen yhteydessä ulkoseinärakenne tarkas-
tettiin ja eristemateriaalin kuntoa arvioitiin materiaalinäyttein. Vesipeltien kallistukset oli-
vat monin paikoin vähäiset ja niiden tiiveydessä havaittiin puutteita. Peltikasettiverhoil-
lussa ulkoseinärakenteessa on tuuletusrako, mutta ikkunapellin liittymästä ei ole ilmara-
koa, joten rakenteen tuulettuminen voi olla heikkoa. Ulkoseinärakenteesta otetuissa ma-
teriaalinäytteissä ei havaittu selvää mikrobikasvua, mutta yhdessä näytteessä havaittiin 
pieni määrä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Merkkiainekokein ulkoseinärakenteesta 
todettiin vain pistemäisiä ilmavuotoja sisäilmaan. Ilmavuotojen määrään vaikuttaa myös 
sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero, mitä pienempi paine-ero on sitä vähemmän kor-
vausilmaa kulkeutuu sisätiloihin rakenteiden läpi. Mikkolan koulussa on tehty jatkuvaa 
olosuhdeseurantaa vuoden 2020 aikana. Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on ollut 
tavoitetasossaan yli 95 % ajasta, tämä kertoo ilmanvaihdon olevan varsin hyvin tasapai-
notettu.  
 
Ulkoseinärakenne ei näiden tutkimusten mukaan aiheuta merkittävää riskiä sisäilman 
laadulle. Rakenteen ilmatiiveyteen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota korjaus- ja muu-
tostöiden yhteydessä, vesipellitysten kallistukset on suositeltavaa korjata ja samassa yh-
teydessä varmistaa ulkoseinärakenteen tuulettuvuus. 
 
Rakennuksessa on osin maanvastainen alapohjarakenne ja osin ryömintätilallinen ala-
pohjarakenne. Alapohjarakenteeseen suoritetussa pintakosteuskartoituksessa todettiin 
pienillä alueilla lievästi kohonneita arvoja, mutta poikkeamakohdilta tehdyissä viiltomit-
tauksissa lattiapäällysteen alapuolella ei todettu kohonneita kosteusarvoja. Nyt tehtyjen 
tutkimusten perusteella alapohjarakenne ei aiheuta riskiä sisäilman laadulle. Alapohjan 
kosteustilannetta on kuitenkin suositeltavaa seurata säännöllisesti. 
 
Tutkimustulosten perusteella Vega-rakennuksen merkittävimmät vauriot painottuvat ra-
kennuksen maanvaraisiin alapohjarakenteisiin sekä ulkoseinärakenteisiin. Rakennuksen 
tuulettumattoman tiili-villa-tiilirakenteen lisäksi ulkoseinät ovat ns. valesokkelirakenteita, 
joissa ulkoseinän lämmöneriste jatkuu lattiapinnan alapuolelle. Tuulettumattoman ulko-
seinärakenteen kuivumiskyky on heikko, jonka vuoksi nykyistä ulkoseinärakennetta voi-
daan pitää riskialttiina kosteusvauroille. Ulkoseinien kosteusrasitusta on lisännyt piha-
alueiden sadevesien puutteellinen vedenohjaus sekä lyhyt räystäsrakenne. Laboratorio-
analyysien perusteella ulkoseinärakenteissa todettiin mikrobivaurioita 85 % (11/13) ote-
tuista näytteistä. Merkkiainekokein ulkorakenteista todettiin yksittäisiä ilmavuotoja si-
säilmaan, mutta laaja-alaisia ilmavuotoja ei merkkiainekokein todettu. Ilmavuotojen mää-
rään vaikuttaa myös sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero, mitä pienempi paine-ero on si-
tä vähemmän korvausilmaa kulkeutuu sisätiloihin rakenteiden läpi. Mikkolan koulussa on 
tehty jatkuvaa olosuhdeseurantaa vuoden 2020 aikana. Sisä- ja ulkoilman välinen paine-
ero on ollut tavoitetasossaan yli 90 % ajasta, tämä kertoo ilmanvaihdon olevan varsin 
hyvin tasapainotettu. Vaikka ilmavuotojen määrä on vähäinen, ei voida kuitenkaan ko-
konaan poissulkea, etteikö epäpuhtaudet pääsisivät kulkemaan sisäilmaan heikentäen 
sisäilman laatua. 
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Tutkimustulosten perusteella ulkoseinärakenteille on suositeltavaa toteuttaa lähitulevai-
suudessa purkava korjaus, jossa tiili-villa-tiiliulkoseinärakenteesta poistetaan vaurioitu-
neet rakenneosat ja materiaalit, ja ulkoseinärakenne uusitaan rakennusfysikaalisesti 
toimivaksi. Korjausta suunniteltaessa on huomioitava myös muille rakenteille (esim. ylä-
pohja/räystäs, sokkeli, pintavesien ohjaus) mahdollisesti suoritettavat toimenpiteet ja 
korjausten vaatimat muutokset. Vaihtoehtoisesti rakenteille voidaan toteuttaa siirtävänä 
korjauksena tiivistyskorjauksia. Huomioitavaa kuitenkin on, että mikäli rakenteiden kos-
teusrasituksen syytä ei poisteta, jatkuu rakenteiden vaurioituminen. Mahdollisten tiivis-
tyskorjausten laadunvarmistusta on suositeltavaa toteuttaa säännöllisesti noin 
kahden vuoden välein. 
 
Rakennuksen alapohjat ovat osittain maanvaraisia betonilaattoja ja osittain ryömintätilal-
lisia. Maanvaraisissa alapohjissa (ts. lattioissa) todettiin monin pakoin kohonneita kos-
teuspitoisuuksia muovimattopäällysteen alla. Märät alueet sijoittuvat pääosin vuonna 
2000 peruskorjauksen yhteydessä suoritettujen alapohjakorjauksien alueille. Kosteus-
mittausten perusteella voidaan olettaa, että lattiapäällyste on asennettu liian kostean be-
tonin päälle ja tiiviin lattiapäällysteen vuoksi rakenne ei ole pääsyt kuivumaan. Pitkäai-
kainen ja korkea kosteuspitoisuus lattiapäällysteen alla voi vaurioittaa muovimattoa sekä 
liima-ainesta. Mahdollisilla mikrobivaurioille sekä liima-aineksen hajoamisesta aiheutuvil-
la kemiallisilla reaktiotuotteilla voi olla sisäilman laatua heikentävä vaikutus. Tutkimustu-
losten perusteella alapohjarakenteelle on suositeltavaa toteuttaa ensisijaisesti lattiapääl-
lysteiden vaihto tiloissa, joissa on todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia. 
 
Kosteuskartoituksessa poikkeavia pintamittausarvoja todettiin pienillä alueilla luokissa 
102, 109, 164, 166, 211 ja 238. Sekä käytävillä, ruokalassa ja aulassa 169. Kellarin ala-
pohjarakenteessa todettiin kohonneita pintamittausarvoja kauttaaltaan. 
 
Ryömintätilat on varustettu koneellisella poistoilmanvaihdolla. Ryömintätilallisissa ala-
pohjarakenteissa ei todettu puutteita, jotka vaikuttaisivat heikentävästi sisäilman laatuun.  
 
Kohteesta laadittuja kuntoarvioita ja selvityksiä: 
 
Lyyra 
 
Tehtyjä korjauksia: 
 

• Tiivistyskorjaukset     2017 
− 1011, 1012, 1015–1033, 1035 ja 1041. 

• Sisäilmastotekninen korjaus (laadunvalvontamuistio)    2016 
• Sisäilmastotekninen korjaus     

 2015 
− suunnitelmien mukaiset tiivistyskorjattavat tilat: 1176, 1186, 2019 ja 2017. 

• Nuorisotilan toimenpiteitä     
 2014 

 
Tehtyjä tutkimuksia: 
 

• Tutkimus lattiamateriaalien haihtuvista orgaanisista yhdisteistä, Sweco  2018 
• Kosteuskartoitus ja vesivuotoselvitys, Sweco   2017 
• Sisäilman toksisuus selvitys, Vakatuuli Oy   2017 
• Kosteusmittaukset luokka 2047, Vakatuuli oy   2017 
• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco   2017 
• Kosteuskartoitus ja vesivuotoselvitys, Sweco   2017 
• Ympäristökeskuksen tarkastuskertomus (nro. 87535)   2017 
• Sisäilman toksisuus selvitys, Vakatuuli Oy   2017 
• Homekoiratutkimus, Sweco    2017 
• Sisäilmastokysely, Työterveyslaitos    2017 
• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco   2016 
• Alapohjan putkirikon siivouksen jälkitarkastus   2016 
• Rakenteiden tutkiminen tila 2050, Sweco   2015 
• Ilmanvaihdon kuntotarkastus, LVItrio    2015 
• Liikuntasalin lattian kuntotutkimus, Sweco asiantuntijapalvelut Oy  2014 
• Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco   2014 
• Lattiarakenteen kosteusmittaukset, nuorisotila   2014 
• Sisäilmaselvityksiä, nuorisotila    2014 
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• Sisäilmatutkimus, Sisäilmainsinöörit Oy    2011 

 
Vega 
 
Tehdyt korjaukset: 
 

• Opetusrakennuksen varaston muuttaminen lämmönjakohuoneeksi  2019 
• Tiivistyskorjaukset (208, 208a, 208b, 209, 210, 212, 245, 216  

= liikuntasali, 232, 225, 226)    2018 
• Sisäilmastotekninen korjaus (tiivistyskorjattavat tilat: 101, 106, 109,  

111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 130, 131, 132,  
133, 134, 135, 137, 150, 152, 153, 155, 158, 171, 201, 205, 208,  
209, 211, 238 ja 216 (liikuntasali)    2015 

• Ilmanvaihtokorjaukset     2015 
• Kellarin tiivistyskorjaukset ja lattian epoksointi   2012 
• Rakennusteknisiä tiivistyksiä (käsityöluokat, luokka 170)   2012 
• Rakennusteknisiä tiivistyksiä (luokat 171, 168, 167, 166, 165, 136)  2011 
• Rakennusteknisiä tiivistyksiä (luokat 148, 149, 237)   2012 
• Ilmanvaihtokanaviston puhdistus    2010 
• Perusparannus (Salaojat, Sadevesi, ikkunat, sisätilojen muutokset,  2000 

alapohjarakenteen uusimisia, ryömintätilan kunnostus) 
 
Tehdyt tutkimukset: 
 

• Kosteusmittaus liikuntasali, pukuhuone, ja liikuntavälinevarasto  
alapohjarakenteet, Sweco    2017 

• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco   2017 
• Vesivahinkojen kosteuskartoitus, A-kumppanit   2017 
• Sisäilman toksisuus selvitys, Vakatuuli Oy   2017 
• Ympäristökeskuksen tarkastuskertomus (nro. 87535)   2017 
• Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely    2017 
• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco-FinnmapConsulting Oy 2015 
• Liikuntasalin lattian kuntotutkimus, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy  2015 
• Ilmanvaihtokoneiden puhtaus- ja toimintatarkastus, LVItrio  2015 
• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco – FinnmapConsulting Oy 2014 
• Ruokalan hajuhaitan selvitys, Sisäilmainsinöörit   2014 
• Yläpohjarakenteen merkkiainekokeet, SSM Oy   2013 
• Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Finnmap Consulting Oy  2011 
• Merkkiainekokeet tiivistyskorjauksen jälkeen, Finnmap Consulting Oy   2011 
• Ilmamäärämittaukset, Tsi Velocicalc Plus   2010 
• Alustatilan kuntokartoitus, Rakennusvekara   2003 

 
 

4. MITOITUSPERUSTEET JA TAVOITTEET 

Tavoite on 8,5 hum2/oppilaspaikka. 
 
Mikkolan koulun oppilaispaikkamäärä lukuvuonna 2020–2021 on 860 (Lyyra ja Vega). Tavoite 
vuodelle 2021–2022 on 950 oppilasta. Koulujen maksimikapasiteetti on 1020 oppilasta. 
 
Nykyinen henkilökuntamäärä on n. 110 sisältäen opettajat, oppilas- ja laitoshuoltajat sekä keittiön 
henkilökunnan 

 
 

5. TOIMINNALLISET JA TILALLISET TAVOITTEET 

 
5.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten osallistuminen 

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016. Pedagogiikan ja uudenlaisen 
oppimisen näkökulmasta on tarpeen toteuttaa toiminnallisia muutoksia nykyisiin tiloihin. 
Lisäksi opetussuunnitelman muutos on lisännyt tarvetta toiminnallisille muutoksille. Uu-
det oppimistavat, ilmiöpohjaisuus ja yhteisopettajuuden lisääntyminen ovat keskeisiä te-
kijöitä uudessa oppimisessa.  
 
Opettajien ja oppilasryhmien yhteistyö edellyttää tiloja, joissa mahdollistuvat vuorovaiku-
tus, oppilaan aktiivinen rooli opiskelussa, tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja tarvittaessa 
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mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun opettajan välittömässä ohjauksessa. Oppilaiden 
lisääntyvän vastuunoton huomioiminen luo tarpeita rakentaa aiemmasta poikkeavia tila-
ratkaisuja (ns. luottamuksen kehä). Yhteistyöhön nojaavassa koulukulttuurissa koulutilo-
jen ja kalusteiden tulisi olla helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaati-
musten mukaan. Parhaimmillaan koulusuunnittelussa huomioitu monitila-ajattelu tarjoaa 
tilat myös kuntalaisille koulupäivän aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. 
 
Uudenlaisissa tilaratkaisuissa korostuvat kalustevalinnat, joiden tulee myös olla moni-
käyttöisiä erilaisissa oppimistilanteissa.  
 
 

5.2 Tilalliset tavoitteet 

Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat 
monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Opetuksessa tulee käyttää 
oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja oh-
jataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja on-
gelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistu-
mista. (Opetussuunnitelman perusteet 2014.) 
  
Tällä hetkellä Mikkolan koululla on käsityöhön kaksi erillistä, kaukana toisistaan olevaa 
tilaa; teknisen työn luokka ja tekstiilityölle sopiva luokka. 
  
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan tulee itse suunnitella, toteuttaa ja arvi-
oida työtään opettajan ohjauksella. Monet tehtävät työt ovat pehmeitä ja kovia materiaa-
leja yhdistäviä, tämän takia tilojen tulisi olla fyysisesti toisiinsa yhteydessä. Käsityön 
opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäi-
seen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, 
ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. 
  
Käsityöluokasta tulee löytyä tilaa kovien ja pehmeiden materiaalien ja koneiden käyt-
töön. Lisäksi ns. märkätilat tarvitaan esim. maalaukseen ja/tai huovuttamiseen. 
Välineistä muun muassa seuraavat: perustyövälineet, ompelukoneet, porakoneet, netti-
yhteys 3D -tulostusta ja robotiikkaa varten sekä tiettyjä puun ja metallin työstämiseen 
tarvittavia laitteita/työkaluja. 

 
Mikkolan koululla on tarvetta erityisesti muuntojoustaville oppimistiloille. Taito- ja taide-
aineiden opetustilat tulee muuttaa nykyaikaisen opetussuunnitelman mukaisiksi, eli ko-
vat ja pehmeät käsityöt sijoitetaan saman katon alle. Tämä on koulun ykköstavoite. Ve-
gan puolella muita tavoitteita ovat mm. sydänalueen tilamuutokset, musiikkiluokan muu-
tostyöt ja sisäpihojen parannukset. Oppilasmäärän kasvaessa wc-tilojen riittävyys tulee 
tarkistaa ja ajanmukaistaa. Lyyran puolella tavoitteena on muun muassa yhdistää luok-
katiloja uusilla tilajaoilla purkamalla tai rakentamalla seiniä. Koululla on osallistettu oppi-
laita suunnitteluun. Vaikka suuntaus kouluissa on vahvasti kengättömyyteen, koetaan 
Mikkolan kouluissa kengättömyyden olevan hankala toteuttaa. Koulun oppilaat liikkuvat 
päivän aikana paljon rakennusten välillä, luokkatiloihin ei tule akustoivia kangasmattoja, 
eikä kenkäsäilytyksille ole Lyyran ruokasalin läheisyydessä tilaa. Ruokasalia on tärke-
ämpi laajentaa, kuin ottaa tilaa käyttöön kenkäsäilytystä varten. 
 
Tarkempia ohjeita yksittäisten tilojen yksityiskohtaisiin muutostöihin löytyy oheismateri-
aalina olevasta Mikkolan koulun pedagogisesta suunnitelmasta (2020). 

 
 

5.3 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus- ja laatutasotavoitteet 

Teknologia on lisännyt opettajien ja oppilaiden valinnanvapautta ajasta ja paikasta riip-
pumattomaan työskentelyyn. Liikkuvuuden lisääntyessä tarve koulujen tilankäyttö voi ol-
la aiempaa tehokkaampaa. Oppimisen tilat voivat toimia päivän eri aikoina neuvotteluti-
lana, henkilökunnan työtilana tai läheisen omakotiyhdistyksen kokoustilana.  
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Kalustuksessa tulee ottaa huomioon uudenlaiset tarpeet oppimistiloissa. Tällaisia tarpei-
ta ovat esimerkiksi pyörälliset kalusteet ja seinäkkeet, joilla voidaan jakaa mahdollisia 
suurempia avoimia tiloja rauhallisempaa työskentelyä varten. Samoin tulee ottaa huomi-
oon lisääntyvä laitteiden lataustarve erilaisten laitteiden lisääntyessä opetuskäytössä. 
 

5.4 Arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset tavoitteet 

Vantaan kouluinventoinnin 2016–2017 mukaan Vegan koulu luokitellaan ryhmään V eli 
vaatimaton eikä sillä ole rakennusperintöarvoja. Lyyra ei ole mukana kouluinventoinnis-
sa, koska siinä on kartoitettu kokonaisselvityksenä vain yli 30 vuotta vanhat kouluraken-
nukset. 

 
5.5 Mikkolan Koulujen Vega ja Lyyra ateriapalveluiden tavoitteet 

Mikkolan koulu Vega on valmistuskeittiö, jossa valmistetaan päivittäin n. 1200 ateriaa.                          
Keittiössä on tällä hetkellä porrastettu aterianvalmistusmenetelmä.  Ulos lähetettäviä 
aterioita on 5 päiväkotia. Näihin valmistetaan yhteensä n. 350 annosta. Vega valmistaa 
ateriat myös läheiseen Lyyran koulurakennukseen. 
 
Remontin jälkeen keittiö tulee valmistamaan ateriat vain Vegan ja Lyyran lapsille, sekä 
läheiseen päiväkotiin.   
 
Lyyran koulussa on palvelukeittiö ja pieni ruokasali, jossa aterioi n. 350 lasta.  
Molemmissa keittiöissä on kohtalaisen vanhat laitteet etenkin Vegan puoli vaatii kunnos-
tustoimenpiteitä. Keittiön lähes kaikki laitteet ovat iältään n. 10–12 v. Astianpesuosaston 
laitteet ovat n.  20 v vanhat. Kylmälaitteiden kapasiteetti on keittiössä riittämätön, sa-
moin valmistuslaitteet ovat käyttöikänsä ja kapasiteettinsä loppu päässä. Keittiössä ei 
ole lainkaan kylmäkeittiötiloja, eikä pakkaustiloja, samoin scanboxien säilytykseen tarvit-
tavat tilat puuttuvat kokonaan. 
 
Vegan avolinjasto keittiöstä ruoka- salille tulee purkaa ja tilalle rakentaa seinä. Näin 
saadaan keittiö järjestettyä ja kalustettua uudelleen. Keittiöön on lisättävä pakastehuone 
ja kylmäkaappi (emännänhuoneen paikalle). Astianpesulaitteet ja osa keittiön valmistus-
laitteista korvataan uusilla.  
 
Vegan ruokasalia on laajennettava. Aterialinjasto siirretään kokonaisuudessa salinpuo-
lelle, sinne lisätään myös dieettipiste ja käsipesualtaiden määrät ja paikat tarkistetaan. 
 
 

5.1 Puhtauspalvelujen tavoitteet 

Puhtauspalvelut 
 
Puhtauspalvelujen tavoitteena on luoda edellytykset siivouksen toteuttamiseen kiinteis-
tössä terveellisesti, turvallisesti, esteettömästi, tehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä tulee 
ottaa huomioon tilojen rakenteellisissa ratkaisuissa, materiaalivalinnoissa, sisäänkäyn-
neissä ja siivoustiloissa. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettä-
vä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. 
 
Puhtauspalvelujen siivoustilat suunnitellaan huonetilaohjelman /tilakaavioiden mukaan. 
Siivouskeskuksen lisäksi, tulee olla joka kerroksessa riittävän kokoinen siivoustila. 
  
Rakennuksen puhtausluokka P1  

 Materiaalien päästöluokka M1  
 
 Jätehuollon tavoitteet 
 

Vegan jätekatos sijaitsee parkkipaikalla ja on vieressä olevan Tähdenlennon avoimen 
päiväkodin kanssa yhteiskäytössä. Tila on ahdas tämän päivän jätehuollon määräykset, 
eivät kokonaan täyty eri jätejakeiden kierrättämiselle. Jätetilaa tulee laajentaa. 
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Lyyran jätetila on riittävän kokoinen eri jätejakeiden kierrättämiselle. 
 

5.2 Piha, pysäköinti 

Mikkolan koulun välituntipihat ovat vilkkaassa koulun ulkopuolisessa ympärivuotisessa 
käytössä. Piha alueen kunto on heikko ja kaipaa kokonaisvaltaista uudistamista huomi-
oiden pihan eri toiminnot alueineen ja kulkureitteineen, välineet ja kalusteet, valaisimien 
riittävyys. Koulurakennuksen kaksi sisäpihaa korjataan käyttöön. Tontilla on monipuoli-
nen ja kerroksellinen kasvillisuus. Pihan puusto on arvokasta. Vegaan pihaan kohdistuu 
v. 2021 pihan perusparannushanke.  
 
Pysäköinti  
Pysäköinninratkaisut toteuteteen pihan perusparannuksessa. Nykyisiä pysäköintialueita 
on kaksi, sisäänajot Venuksentien puolelta:  

• Liikekiinteistön puolella liikuntasalin seinustalla (ei paloturvallisuuden vaatimaa 
etäisyyttä rakennukseen), omalla sisäänajoliittymällä 

• Vanha pysäköintialue liittymällä, sisältäen lämpötolpalla varattuja pysäköintipaik-
koja 

 

 
 
Koulun alueelle sijoittuu purettava asuntola varsinaisen koulun toiminnallisen pihan li-
säksi. Asuntolan tilalle on tavoitteena sijoittaa pysäköintialue koulun käyttöön. Pysäköin-
tialueen pinta on oltava osittain hulevettä läpäisevä. Läpäisevästä pinnasta huolimatta 
alue vaatii sadevesikaivoja. Alueelle istutetaan suojakasvillisuutta sekä tehdään varaus 
sähköauton latauspisteelle. Pysäköintialueen laajennus vaatii selvityksen siitä, että onko 
se asemakaavan mukainen sekä mahdollisesti toimenpideluvan. 
 
Oppilasliikenteelle (jalankulku, pyöräily) ei ole järjestetty omaa turvallista reittiä ja tilanne 
on korjattava. Mikäli uusi pysäköintialue toteutuu, tarkastellaan järjestelyitä kokonaisuu-
tena jolloin oppilasliikenteelle järjestetään oma reitti tontille. Pysäköintijärjestelyiden säi-
lyessä ennallaan tulee oppilasliikenteen reitti järjestää nykyisen sisäänajon reitin yhtey-
teen ajoradasta erillinen jalankulku. Oppilaille järjestetään riittävä määrä runkolukittavia 
pyörätelineitä. Pyörätelineet sijoitetaan valvontakameroiden valvomille alueille.  
 
Kentät 
Hiekkakenttä (100 m x 60 m, valaistus) sijaitsee virkistysalueella ja on liikuntapalve-
lut/puistopuoli hallinnassa. Hiekkakentälle ei kohdistu toimenpiteitä. 
 
Koulun käytössä on monitoimiareena tekonurmipinnalla, joka sijaitsee pääosin koulun 
tontilla. Monitoimikenttä on suurella käytöllä koulun oppilailla ja Mikkolan asukkailla (ko-
ripallo). Monitoimikentän nurmipinta uusitaan pihan perusparannuksessa.  
 
Välituntipihalla sijaitseva asfalttipäällysteinen koripallokenttä on huonossa paikassa ja 
huonokuntoinen. Alueelle sijoitetaan muita toimintoja. 
 
Sisäpihat/valopihat 
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Sisäpihoille sijoitetaan koulun ulkoista oppimisympäristöä tukevia toimintoja pihan pe-
rusprannuksessa. Valopihoilla on jonkin verran istutuksia. Valopihojen pinnoitteena on 
laatoitusta ja mukulakiveä. 
 
Alueen hulevesijärjestelmä (sadevedet- ja salaojat) 
Myös pihaa ja sisäpihoja tarkasteltiin Sitowisen kuntotutkimuksessa (2021) 
 
Salaoja-, ja sadevesijärjestelmälle sekä piha-alueille on tehty perusparannustöitä vuon-
na 2000. Perusparannuksessa mm. salaojia on korjattu sekä osittain uusittu, rakennusta 
ympäröiviä kallistuksia sekä sadevesien ohjauksia on parannettu (RAK R24-A, 2000). 
 
Rakennuksessa on kaksi sisä-/valopihaa. Käytössä olleiden suunnitelmien perusteella 
myös valopihat on salaojitettu. Sadevedet on ohjattu sadevesikaivoihin.  
 
Piha-alueen nykyinen hulevesijärjestelmä on kuvattava ja tutkittava mahdolliset korjaus-
ta vaativat viat ja puutteet. Pihan järjestelyiden muutokset vaativat pintojen korjauksia ja 
uusimisia sekä jopa mahdollisesti niiden rakennekerroksien osittaisia korjauksia.  
Pihan perusparannuksessa toteutetaan myös uusien toimintojen (turva-alustat, välineet 
yms.) vaatimat mahdolliset järjestelmät: salaojat, uudet kaivot ja putket. 
 
Lyyran pihan toiminnallisuutta tullaan parantamaan MEK-projektin myötä. 
 

5.3 Työturvallisuustavoitteet 

Hankkeesta on laaditttu Havat-riskikartta. 
 
 

6. RAKENNUKSEN KUNTO (runko, julkisivut, tekniset ratkaisut jne.) 

 Rakenteet 
 
Vega 
 
Rakennus on perustettu osittain paaluanturoiden varaan, osittain maan- ja osittain kalli-
onvaraisesti. Rakennus on salaojitettu. Rakennuksen salaojajärjestelmälle on suositel-
tavaa toteuttaa salaojien huuhtelu ja kuvaus, jolla selvitetään salaojajärjestelmän nykyi-
nen kunto sekä mahdolliset puutteet ja vauriot. 
 
Alapohjarakenne maanvarainen tb-laatta, jonka alapuolella lämmöneriste ja sora tai 
ryömintätilallinen kantava alapohja, jossa kantava rakenne ontelolaatat. Ontelolaataston 
yläpuolella lämmöneriste ja pintalaatta ja alapuolella ryömintätila ja pohjamaa. Kantavilla 
rakenteilla ei korjaustarvetta tällä hetkellä. 
 
Rakennuksen kantavat runkorakenteet ovat elementtirakenteisia teräsbetonipilareita ja -
palkkeja. Välipohjarakenteen kantava rakenne on teräsbetonilaatta ja ontelolaatat. Ylä-
pohjarakenteen kantava rakenne on ontelolaatat ja liikuntasalin kohdalla esijännitetty ri-
palaattaelementti. Kantavilla runkorakenteilla ei korjaustarvetta tällä hetkellä. 
 
Ulkoseinärakenne on tiili-lämmöneriste-betoni tai kevytbetoniharkot, jonka ulkopinta pin-
noitettu tai teräsbetoninen kuorielementti-lämmöneriste-betoni. Osalla muutostyöalueella 
tiivistyskorjaustarve. 
  
Ei kantavat väliseinät ovat tiiliväliseiniä tai rankarakenteisia levyseiniä. Muutostyöalueel-
la mahdollisesti puretaan olemassa olevia ei-kantavia väliseiniä tai rakennetaan uusia 
ei-kantavia väliseiniä. 
 
Vesikatto on bitumikermikatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Väliseinät ovat ei-kantavia 
ja ovat pääosin tiili- tai levyrakenteisia. Vesikatolle ei uusimistoimenpiteitä tällä hetkellä. 
 
Rakennuksen on yksikerroksinen. Rakennuksessa on osittainen kellarikerros. 
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Rakennuksen paloluokka on P1. 
 
Rakennuksen valmistumisvuosi on 1975. Rakennukseen on tehty peruskorjaus vuonna 
2000–2001. Rakenteita on tiivistyskorjattu vuosina 2111, 2012 ja 2018.  
 
Mahdolliset muutokset ei-kantaviin väliseiniin ja korjaukset kantaviin rakenteisiin (ulko-
seinät, ala- ja yläpohjat) ja tiivistyskorjaukset rajoittuvat muutostyöalueisiin. 
 
Lyyra 
 
Rakennus on perustettu maanvaraisesti pilarianturoiden ja jatkuvien anturoiden varaan. 
Rakennus on salaojitettu. Perustusrakenteissa ei korjaustarvetta tällä hetkellä. 
 
Alapohjarakenne on maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella lämmöneriste ja 
sepeli tai ryömintätilallinen kantava alapohja, jossa kantava rakenne ontelolaatat. Onte-
lolaataston yläpuolella pintalaatta ja alapuolella lämmöneriste, tuuletettu ryömintätila ja 
sepeli. Kantavissa rakenteissa ei korjaustarvetta tällä hetkellä. 
 
Rakennuksen runko koostuu pääosin betonitäytteisistä teräspilareista, teräspalkeista 
(delta) ja ontelolaatoista. Juhlasalin seinät ja väestönsuojan rakenteet ovat paikallavalet-
tuja teräsbetonirakenteita. Rakennus on jäykistetty teräsbetoniseinillä ja jäykistävillä te-
räskehillä. Kantavat runkorakenteet ovat kunnossa tällä hetkellä. 
 
Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin termorankaelementtejä. Ulkoseinälinjojen sokkelit 
ja väestönsuojien ulkopinta on teräsbetonielementtejä.  
 
IV-konehuoneiden runko muodostuu teräspilareita ja -palkeista sekä jäykistysristikoista. 
Katon kantavana rakenteena toimii palkkien varaan tuettu profiilipelti. Ulkoseinät ovat 
pelti-villa-pelti-elementtejä.  
 
Rakennuksen vesikatto on bitumikermikatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Väliseinät 
ovat ei-kantavia ja tyypillisesti joko tiili- tai levyrakenteisia. Vesikatolla ei uusimistarvetta 
tällä hetkellä. 
 
Rakennus on kaksikerroksinen, paloluokka on P1. Rakennuksen valmistumisvuosi on 
2005. 
 
Mahdolliset muutokset ei-kantaviin väliseiniin rajoittuvat muutostyöalueisiin. 

 
 

7. TEKNISET TAVOITTEET 

7.1 Akustiset olosuhteet  

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että hyvät akustiset olosuhteet edistävät oppimis-
ta, kouluviihtymistä, turvallisuutta ja terveyttä. Uuden opetussuunnitelman mukainen op-
piminen tapahtuu ryhmissä ja vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja opettajien kans-
sa, mikä asettaa akustiikalle uudenlaisia vaatimuksia.  
 

7.2 Valaistus- ja sähkötekniset olosuhteet 

Tavoitteena on sähköasennusten ajanmukaistaminen ja kestävän kehityksen huomioi-
minen niin, että saavutetaan energiataloudellinen ja ympäristöä vähän kuormittava rat-
kaisu. Valaistus suunnitellaan energiatehokkaaksi käyttäen energiatehokkaita valonläh-
teitä. Loistelamput, joita ei ole vielä päivitetty Led valaisimiksi tulee vaihtaa. Vega on 
mukana Esco-hankeessa, jonka sopimus on voimassa 31.12.2022 asti. 

 
 

 LVI-TEKNIIKKA 
Lvi-tekniset tavoitteet /Lyyra: 
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 RAKENNUS 1 (Lyyra) 
 

Yleistä: 
Rakennus koostuu opetustiloista, keittiötiloista, ruokailutiloista, liikuntatiloista, teknisen-
työn tiloista, sosiaalitiloista. hammashoitotiloista, neuvolatiloista ja kotitaloustiloista. Ra-
kennuksessa on alkuperäinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Raken-
nus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoihin ja Vantaan Energian kaukoläm-
pöverkostoon. 

 
Lämmityslaitteet: 
Rakennuksella on oma kaukolämmön alakeskus, joka sijaitsee rakennuksen C-osan en-
simmäisessä kerroksessa. Kaukolämmön alakeskus on hyvässä kunnossa eikä sillä ole 
uusimistarvetta tällä hetkellä. Lämpöjohtoverkoston putket ja lämpöpatterit, sulku- ja 
säätöventtiilit sekä patteriventtiilit ovat hyvässä kunnossa eikä niillä ole uusimistarvetta 
tällä hetkellä. 

 
Vesijohtolaitteet: 
Käyttövesiputket ja sulku- ja säätöventtiilit sekä vesijohtokalusteet ovat hyvässä kun-
nossa eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. 

 
Viemärilaitteet: 
Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset muoviset jätevesiviemärit sekä keittiön viemärit ovat 
hyvässä kunnossa eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. Salaojat ovat alkuperäisiä 
eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. 

 
Ilmanvaihtolaitteet: 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmakoneilla (8kpl), jotka sijaitsevat 
kolmannen kerroksen kolmessa iv-konehuoneessa. Vesikatolla on erillisiä huippuimurei-
ta (12kpl) ja teknisen työn poistoimureita (5kpl). Teknisen työn tiloissa on erillinen pu-
runpoistojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet ovat hyvässä kunnossa ja teknisesti täysin toi-
mivia eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. Rakennusten kanavistot ja päätelait-
teet ovat hyvässä kunnossa ja täysin toimivia nykyisissä järjestelmissä eikä niillä ole uu-
simistarvetta tällä hetkellä. 

 
Jäähdytyslaitteet: 
Kouluisännän, hammashoitolan, tietotekniikan, kirjaston, opettajien huoneessa ja rehto-
rin huoneessa on jäähdytyslaitteet. Vedenjäähdytyskone sijaitsee kolmannen kerroksen 
iv-konehuoneessa. 

 
Säätö- ja valvontalaitteet: 
Rakennuksen rakennusautomaatio on toteutettu Atmostechin kiinteistövalvontajärjes-
telmällä, jossa on neljä alakeskusta. Rakennuksen ilmanvaihtokoneita ohjataan raken-
nusautomaation avulla ja poistot on pakkokytketty tuloilmakoneiden toiminnan mukai-
sesti. Nykyinen järjestelmä on mallinsa ja ikänsä puolesta täysin toimiva eikä sillä ole 
uusimistarvetta tällä hetkellä. 
 
Uuden opetussuunnitelman vaatimat muutokset: 
Koulun tilojen saattaminen uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi aiheuttaa toiminnallisia 
muutoksia ja korjaustarpeita LVI-teknisiin laitteisiin. Tilamuutosten vuoksi on lämmitys-
verkostoihin tehtävä kytkentäjohtomuutoksia ja pattereiden siirtoja ym. tarpeellisia toi-
menpiteitä. Vesi- ja viemäriverkostoihin muutoksia aiheutuu märkätilojen ja muiden yk-
sittäisten vesi- ja viemäripisteiden siirtojen vuoksi. Tällöin on uusittava vesi- ja viemäri-
kalusteita sekä tehtävä uusia kytkentävesijohtoja ja -viemäreitä. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmiin muutokset vaikuttavat eri iv-koneiden palvelualueilla siten, että 
kaikkiin uusiin opetuspisteisiin on turvattava ilmamäärien riittävyys 6,0 l/s/henkilö. Muu-
toksia tulee täten kytkentäkanaviin ja tilojen pääte-elimiin. Eri palvelualueiden iv-
koneiden ilmamäärien riittävyys on varmistettava joko tekemällä tarpeelliset toimenpiteet 
iv-koneiden ilmamäärien kasvattamiseksi tai jopa uusimalla ko. iv-koneet, jos ilmamääriä 
ei muuten saada riittämään. 
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RAKENNUS 2 (Vega) 
 

Yleistä: 
Keittiö- ja ruokalatiloja on peruskorjattu vuonna 1996. Lämmönjakokeskus on uusittu 
vuonna 1998. Alustatilaan on lisätty koneellinen poisto vuonna 1999. Muu osa raken-
nuksesta on peruskorjattu vuonna 2001. Keittiön ja terveyden hoidon huippuimureita ei 
uusittu vuoden 2001 peruskorjauksessa. Asuinrakennus on valmistunut vuonna 1975. 
Koulurakennus koostuu opetustiloista, keittiötiloista, ruokailutiloista, sosiaalitiloista ja lii-
kuntatiloista. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ra-
kennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoihin ja Vantaan Energian kauko-
lämpöverkostoon. 

 
Lämmityslaitteet: 
Kaukolämmön alajakokeskus lämmönsiirtimineen on hyvässä kunnossa eikä sillä ole 
uusimistarvetta tällä hetkellä. Kaukolämmön alajakokeskus ja mittauskeskus sijaitsevat 
asuinrakennuksen lämmönjakohuoneessa, josta lämpöjohdot viedään pihan kautta kou-
lurakennukseen. Lämpöjohtoverkoston putket ja lämpöpatterit ovat osittain uusittu ja 
osittain alkuperäisiä. Lämpöjohtoverkoston sulku- ja säätöventtiilit sekä patteriventtiilit 
ovat osittain uusittu ja osittain alkuperäisiä. Lämmitysverkostot varusteineen ovat tyydyt-
tävässä kunnossa eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. 

 
Vesijohtolaitteet: 
Käyttövesiputket on pääosin uusittu vuoden 2001 peruskorjauksessa. Käyttövesiverkos-
ton sulku- ja säätöventtiilit on pääosin uusittu vuoden 2001 peruskorjauksessa. Vesijoh-
tokalusteet ovat osittain uusittuja ja osittain vanhoja alkuperäisiä. Käyttövesiputket va-
rusteineen ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä.  

 
Viemärilaitteet: 
Sisäpuoliset muoviset jätevesiviemärit ovat pääosin uusittu vuoden 2001 peruskorjauk-
sessa. Viemärikalusteet ovat osittain uusittuja ja osittain vanhoja alkuperäisiä. 
Käyttövesiputket ja viemärikalusteet varusteineen ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niil-
lä ole uusimistarvetta tällä hetkellä.  
 
Salaojat ja salaojakaivot ovat pääosin alkuperäisiä. Salaojat varusteineen ovat tyydyttä-
vässä kunnossa eikä niillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. 

 
Ilmanvaihtolaitteet: 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmakoneilla ja vesikatolla sijaitse-
villa huippuimureilla, jotka on uusittu pääosin vuoden 2001 peruskorjauksessa. Ilman-
vaihtokoneet ja huppuimurit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa ja teknisesti täysin 
toimivia. Kanavistot ja päätelaitteet ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niillä ole uusimis-
tarvetta tällä hetkellä. 

 
 

Säätö- ja valvontalaitteet: 
Rakennuksen rakennusautomaatio on toteutettu Atmostechin kiinteistövalvontajärjes-
telmällä. Rakennuksen ilmanvaihtokoneita ohjataan rakennusautomaation avulla ja pois-
tot on pakkokytketty tuloilmakoneiden toiminnan mukaisesti. Nykyinen järjestelmä on 
mallinsa ja ikänsä puolesta täysin toimiva eikä sillä ole uusimistarvetta tällä hetkellä. 

 
Uuden opetussuunnitelman vaatimat muutokset: 
Koulun tilojen saattaminen uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi aiheuttaa toiminnallisia 
muutoksia ja korjaustarpeita LVI-teknisiin laitteisiin. Tilamuutosten vuoksi on lämmitys-
verkostoihin tehtävä kytkentäjohtomuutoksia ja pattereiden siirtoja ym. tarpeellisia toi-
menpiteitä. Vesi- ja viemäriverkostoihin muutoksia aiheutuu märkätilojen ja muiden yk-
sittäisten vesi- ja viemäripisteiden siirtojen vuoksi. Tällöin on uusittava vesi- ja viemäri-
kalusteita sekä tehtävä uusia kytkentävesijohtoja ja -viemäreitä. 
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Ilmanvaihtojärjestelmiin muutokset vaikuttavat eri iv-koneiden palvelualueilla siten, että 
kaikkiin uusiin opetuspisteisiin on turvattava ilmamäärien riittävyys 6,0 l/s/henkilö. Muu-
toksia tulee täten kytkentäkanaviin ja tilojen pääte-elimiin. Eri palvelualueiden iv-
koneiden ilmamäärien riittävyys on varmistettava joko tekemällä tarpeelliset toimenpiteet 
iv-koneiden ilmamäärien kasvattamiseksi tai jopa uusimalla ko. iv-koneet, jos ilmamääriä 
ei muuten saada riittämään. 
 
SÄHKÖTEKNIIKKA     

Yleistä 
Lyyra on valmistunut vuonna 2005. Vega on valmistunut vuonna 1975, kiinteistön 
sähköjärjestelmiä on uusittu useassa vaiheessa.  Seuraavassa kooste remonteista:   
 

• Ulkovalaistus muutos 2008 
• Keittiön astianpesulinjaston muutos 2008 
• Sähkötekninen saneeraus on tehty 2001 
• Kellarin ja 1. kerroksen muutokset 1996 
• Teknisentyön tilojen muutos 1995 

 
Rakennuksessa tehdään rakennus- ja LVIA-muutoksista aiheutuvat sähkötyöt. Havaitta-
vat vialliset sähköasennukset korjataan tai uusitaan. 
 
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä va-
litsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltui-
hin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnit-
teluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 
 
Aurinkosähkövoimalan sijoittaminen Lyyran katolle voi tulla kyseeseen, mikäli katon kan-
tavuus kestää maksimissaan lisäkuorman 40 kg/m2. Tässä tilamuutoskorjauksessa ka-
ton kantavuutta ei lähdetä tutkimaan eikä aurinkosähkövoimalaa suunnitella katolle 

Aluesähköistys ja liittymät  
Rakennusten nykyiset liittymät säilyvät ennallaan. 

Sähkönjakelu ja keskukset  
Nykyisissä sähkökeskuksissa tehdään muutostöistä aiheutuvat täydennykset ja muutok-
set. Kädentaidontyötilaan asennetaan uusi keskus sekä avaimella lukittava merkkivalol-
linen kytkin millä opettaja saa laitteet pois päältä. Keittiön keskus uusitaan. Lopullinen 
uusimistarve tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. 

Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen säh-
kölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle luotettavan 
reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan. Maadoitusverkon 
kunto ja riittävyys arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja parannetaan tarvittavin osin. Po-
tentiaalintasausta täydennetään.  

Johtotiet  
Rakennuksien nykyisiä johtoteitä hyödynnetään pääosin. Uusia johtoteitä asennetaan 
vaan tarpeen mukaan. Uusissa asennuksissa käytetään tehdasvalmisteisia metallira-
kennetta olevia kaapelihyllyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suun-
nittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä 
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. Pistorasiapylväiden tarve selvite-
tään suunnitteluvaiheessa.  
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Johdot ja niiden varusteet  
Asennettaviin kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella tilamuutoksen jälkeen esim. 
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien 
sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.  

Valaistusjärjestelmät  
Valaistus uusitaan soveltuvin osin niillä alueilla missä alakattoja uusitaan ja tehdään 
seinä- sekä käyttötarkoitusmuutoksia. Lisäksi kaikki nykyiset loistevalaisimet vaihdetaan 
led- valaisimiksi tai loistelamput vaihdetaan led-lampuiksi, koskee myös pienoisloste-
lamppuvalaisimia.  
 
Esco-sopimuksen puitteissa Vegassa osa loistevalaisimista ja -lampuista on jo vaihdettu 
led- valaisimiksi ja- lampuiksi. Esco sopimus on voimassa 2022 loppuun asti. Pistorasi-
oita ja valaistuskytkimiä/painikkeita siirretään sekä täydennetään käyttötarkoitus- ja tila-
muutoksien mukaisesti. Nykyiset kaapelit hyödynnetään pääosin. Uutta kaapelointia 
asennetaan vain tarpeen mukaan.  
 
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 
12464-1 suosituksia. Valaistusohjaukset toteutetaan sisätiloissa paikallisesti valokytki-
millä, painikkeilla ja liike/läsnäolo tunnistimilla.  

Tele- ja turvajärjestelmät 

Yleiskaapelointijärjestelmä 
Rakennuksien uusittavat atk-rasiat kaapeloidaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla 
yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv- ja av-
järjestelmää ja videovalvontaa. 

Yhteisantennijärjestelmä 
Järjestelmään tehdään tilamuutosten edellyttämät muutostyöt.  

Äänentoisto- AV- ja kuulutusjärjestelmät 
Kaiuttimia siirretään sekä täydennetään käyttötarkoitus- ja tilamuutoksien mukaisesti. 
Nykyiset kaapelit hyödynnetään pääosin. Uutta kaapelointia asennetaan vain tarpeen 
mukaan. 

 
 Av-laitteet käyttäjän nykyisiä, siirretään tarvittaessa. 

Keskuskellojärjestelmä 
Kelloja siirretään sekä täydennetään käyttötarkoitus- ja tilamuutoksien mukaisesti. 
Nykyiset kaapelit hyödynnetään pääosin. Uutta kaapelointia asennetaan vain tarpeen 
mukaan. 

Murtoilmaisujärjestelmä 
Koulujen nykyistä murtoilmaisujärjestelmää täydennetään tarvittaessa. Järjestelmä to-
teutetaan kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. 

Videovalvontajärjestelmä 
 Rakennusten nykyiseen videovalvontajärjestelmään tehdään tarvittavat muutokset. Lait-
teet ja niiden asennustyöt tilaajan erillishankinnassa. Kaapelointi toteutetaan osana 
yleiskaapelointiverkkoa.  

Hätälukitusjärjestelmä 
Rakennusten nykyiset pääkulkureittien sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitus-
järjestelmällä. Ovien lukitsemista ja avausta ohjataan henkilökunnan huoneesta. Järjes-
telmästä pyydetään erillishinta.  
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Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 
Rakennuksien merkki- ja turvavalaisimia siirretään sekä täydennetään käyttötarkoitus- ja 
tilamuutoksien mukaisesti. Nykyiset kaapelit hyödynnetään pääosin. Uutta kaapelointia 
asennetaan vain tarpeen mukaan. 

Paloilmoitinjärjestelmä 
Rakennuksien paloilmaisimia siirretään sekä täydennetään käyttötarkoitus- ja tilamuu-
toksien mukaisesti. Nykyiset kaapelit hyödynnetään pääosin. Uutta kaapelointia asenne-
taan vain tarpeen mukaan. 

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 
 Keittiössä tehdään keittiösuunnitelman mukaiset muutos ja laajennustyöt. 

 
 

8. TOTEUTETTAVAT KORJAUS- JA MUUTOSTOIMENPITEET 

Lyyran ja Vegan piha-alueet ja sisäpihat ovat omat hankkeensa, eivätkä kuulu hanke-
suunnitelmassa laadittujen tilamuutosten kanssa samaan urakkaan (kts. kohta 5.2). 
Myös neuvolatilojen muutos vammaisopetuksen tiloiksi on oma hankkeensa, eivätkä 
kuulu kiireellisyytensä vuoksi tämän hankesuunnitelman korjaus- ja muutostoimenpitei-
siin tai laskettaviin kustannuksiin lukuun ottamatta osuutta toimintakustannusten nou-
suun (oppilas- ja henkilöstömäärän kasvu) sekä ruokailuun ja ruuan jakeluun. Vam-
maisopetuksen tilamuutosten suunnittelutyö on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja muu-
tostyöt saatetaan valmiiksi kesän 2021 aikana. 
 
Irtokalusteet eivät kuulu urakkaan, eikä tilamuutoksille ole erillistä kalusterahaa. Koulu 
käyttää tilamuutoksissa olemassa olevia irtokalusteita. Tarvittavat kiintokalusteet 
kuuluvat urakkaan. Olemassa olevia kiintokalusteita pyritään hyödyntämään 
mahdollisuuksien mukaan. 
Valaisimien vaihtotyölle on mahdollista hakea erillisrahaa, joten tätä ei lasketa tämän 
hankkeen kustannuksiin.  Tehtävien tilamuutosten yhteydessä on kuitenkin suositeltavaa 
toteuttaa valaisimien vaihto. 
Muutosalueet kuvattu liitteessä 1a-1c. 

 
 VAIHE 1 KESÄN 2021 MUUTOSTYÖT 
 Vammaisopetuksen tilat. Muutostyöt eivät kuulu hankesuunnitelmaan (kts. yllä). 
 
 VAIHE 2 KESÄN 2022 MUUTOSTYÖT 
 Käsityö (pehmeä) tilaan Lyyran kuvataideluokka B1179 

Luokkatila: Ovelta katsottuna vasemmalla seinällä oleva vesipiste säilytetään. Sen ala- 
ja yläkaapistot uusitaan tai kunnostetaan. Poistetaan luokkatilan takaseinän 
oppilastöiden kuivaustelineet ja korkeat kaapit. Poistetaan ikkunaseinien alakaapistot ja 
vesipiste. Poistetaan ovesta heti oikealla oleva korkea kaappi. (Mahdollista myös siirtää 
ovesta oikealla olevien korkeiden kaappien viereen.)  
Seinien pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta osin ja seinät maalataan. 
Tauluseinä säilytetään. Valkokangas uusitaan. Taulun alla olevat matalat kaapit 
säilytetään. Katossa olevat ritilät säilytetään. Luokassa olevan pylvään (oletettavasti 
kantava elementti/tukirakenne) välittömään läheisyyteen tulee kankaiden leikkuupöytä. 
Opettajan pöytä tulee takavasemmalle seinälle (suoraan ovesta katsottuna). Opettajan 
pöydälle tulee tietokone ja dokumenttikamera.  
Ompelukoneet tulevat joko a) takaseinän suuntaisesti ikkunaseinää pitkin tasaisin välein 
niin, että pöytien päädyt ovat kiinni ikkunaseinässä ja yhdellä pöydällä on kaksi 
ompelupistettä lomittain tai b) muutama ompelupiste ikkunaseinää pitkin ja loput 
luokkatilaan ryhmitellen. 
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Välivarastosta tulee joko oppilastöiden säilytyspaikka tai välinevarasto. 
Takavarastosta tulee kangasvarasto, jonka takana olevasta nykyisestä pimiötilasta 
tulee sovitushuone: poistetaan kalusteet ja lisätään esim. vaaterekki ja koukkuja sekä 
suuri peili tai tilan levyinen liukuovellinen kaappi, jossa voi myös säilyttää erityisempiä 
kankaita. 
 
Koko luokkatilaan lisätään pistorasioita. Riittävään työskentelyvalaistukseen kiinnitetään 
huomiota. 
 
Mahdollisuuksien tutkiminen seuraaville ratkaisuille: 

• Kiinteä silityspiste 
• Silityslaudat ja sähköt 
• Oppilastöiden säilytys 

 
Savityötila: Nykyinen savityöskentelytila muutetaan kankaanpainotilaksi. Vesipiste 
säilytetään (teräksisenä), mutta kunnostetaan ja kankaanpainovärien pesemiseen 
liittyvät näkökulmat huomioidaan. Vesipisteen yläpuolella olevat yläkaapit säilytetään ja 
kunnostetaan tai uusitaan. Vetokaappi jää (voi palvella jatkossa useassa 
tarkoituksessa). Kankaanpainovälineet sijoitetaan vesipisteen yläpuolella oleviin 
kaappeihin. Vastapäisen seinän peltikaapisto jää osin ja ovelta katsottuna 
oikeanpuoleisen seinän hylly jäävät mm. kankaanpainovärien ja kuivien 
kankaanpainotöiden säilytykseen. Tilan keskelle kankaanpainopöytä (pehmustettu 
pöytätaso, johon painokankaan voi kiinnittää nuppineuloin). Vetokaapin vasemmalle 
puolelle hankitaan/ asennetaan kankaan kiinnittämistä varten lämpömankeli. Tilan 
yläosaan pingotetaan kuivausnarut kankaanpainotöiden kuivaamista varten. Pieni tila, 
jossa nyt sijaitsee keramiikkauuni, muutetaan pimiöksi kankaanpainoseulojen 
valottamista varten. Tarvitsee siis oven ja pöytätason sekä uv-valon. Syvennyksessä 
oleva hyllytaso jää laskutilaksi.  
 
Mahdollisuuksien tutkiminen seuraaville ratkaisuille:  

• Liesi 
 
 KÄSITYÖ (pehmeä) tilaan Lyyran musiikkiluokka 

Luokkatila varustetaan työpöydillä ja riittävällä määrällä ompelukonepaikkoja. 
Luokkatilaan tuodaan kankaiden leikkuupöytä sekä kalusteita välineiden ja oppilastöiden 
säilyttämiseen.  
Lisätään pistorasioita ja kiinnitetään huomiota riittävään työvalaistukseen. Luokkatilan 
takaosassa oleva soitinvarasto toimii luokan väline- ja materiaalivarastona ja se 
varustetaan asianmukaisin kalustein. 
(Optiona: tilasta rajataan musiikin käyttöön äänieristetty bändihuone, jossa säilytetään 
esim. rumpuja ym. juhlissa tarvittavia soittimia ja johon tulee oma kulku (äänieristetty 
ovi) käytävältä. Toisaalta Lyyrassa on ns. “rumpuhuone”, joka voisi toimia tässä 
tarkoituksessa.) 
 
KUVATAIDE tilaan Vegan käsityöluokka A208 
Luokkatila: Tilan työskentelypöytien ryhmittely toimii varmasti kuvataiteessakin. Ne 
voisivat olla myös yksittäisinä pöytinä, joissa on aina kaksi työskentelypaikkaa. Sijoittelu 
tilassa asettuisi samoille linjoille tämänhetkisten pöytäryhmien kanssa. (Siirtyvätkö 
pöydät ks-luokan mukana? Mikäli uudessa tilassa käytetään luokkatilan vanhoja 
työpöytiä, tulee niiden kunto ja kuvataiteen käyttöön soveltuvuus tarkistaa. 
Kuvataideluokan nykyiset pöydät.) 
Kankaiden leikkuupöytä säilytetään. Pitkä pöytätaso ikkunalla säilytetään. 
Luokan peräseinällä oleva vesipiste säilytetään ja sen ylä- ja alakaapit uusitaan/ 
kunnostetaan. Liesi säilytetään. Katosta roikkuvat sähköpistokkeet säilytetään. Katossa 
olevat ritilärakenteet säilytetään. 
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Ovesta vasemmalla seinällä olevat liukuovikaapistot ja laatikostot poistetaan ja tilalle 
asennetaan kuvataidekansioiden säilytykseen kooltaan soveltuvat kaapit, joissa hyllytila 
on mahdollisimman taloudellisesti jaoteltu eli kaappeihin mahtuu useiden ryhmien 
kansiot, ryhmä/hylly. Ovesta katsoen vasemmanpuoleiselle seinälle, tekstiilitaulun alle, 
voisi laittaa myös matalaa kaapistoa (säilytystilaa). Silloin opettajanpöydän pitäisi siirtyä 
keskemmälle. 
Seinällä oleva terästaso säilytetään. Sen ala- ja yläkaapit uusitaan/kunnostetaan. 
Seinien pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta osin ja seinät maalataan. 
Sovituskoppi: sovituskoppi vaihtuu välinevarastoksi. Sen seinällä oleva peili 
säilytetään. Peili voidaan myös kiinnittää seinään, mutta on ihan perusteltua säilyttää 
peilin mahdollisuus kuvataideluokassa. Peilikaappi poistetaan ja tilalle tulee hyllyt. 
Tarkistettava (maksimisyvyys hyllyille.) Tilassa olevat lisävalot poistetaan tai käännetään 
vaakatasoon tilan yläosaan lisävaloksi. 
Takatila: nykyisin varastona toimiva takatila palautetaan entisen tarkoituksensa 
mukaiseen työskentelyyn eli savityötilaksi. Dreijat siirretään Lyyrasta takaisin tilaan. 
Keramiikkauunien tila säilyy. Takatilan ikkunalla oleva vesipiste säilytetään ja 
tarvittaessa kunnostetaan. Tason alakaapit uusitaan/ kunnostetaan. 
Välitila: nykyisessä välitilassa, josta johtaa portaat yläluokkaan, on ollut säilytystilaa 
kankaille. Säilytystila siirtyy kuvataideluokalle esim. materiaalivarastoksi. Tarvittaessa 
tilaan rakennetaan erillinen varastotila. 
MUSIIKKI tilaan Vegan luokkatila A237 
Tilassa olevan, käytävälle avautuvan lasivitriini muutetaan kiinteäksi seinäksi tai vitriini 
äänieristetään sisäpuolelta. Opetustilaan vaihdetaan äänieristetty ovi. Selvitetään, 
vaatiiko väliseinä tilojen 237 ja 238 äänieristystä. Luokkatilasta 1177 luokkaan 237 
siirretään soitinten ”ripustusseinät”. Luokkatilasta poistetaan tilaan jakava kiinteä 
kirjahylly. 
Seinät maalataan. 

 Vega-rakennuksen ”sydän” 
Nykyinen vartijankoppi ja luokan 158 takaosassa oleva varastotila muutetaan 
opetusvälinevarastoksi ja nykyinen opetusvälinevarasto opetustilaksi ja 
ruokailukabinetiksi.  Varastotilassa ja vartijankopissa olevat johtokaapit jäävät tilaan ja 
niiden luokse tulee järjestää kulku varaston säilytysjärjestelmää suunniteltaessa. 
Tutkitaan, voiko tiloja yhdistää ilman johtojen siirtoa ja toista, luokkatilaan johtavaa ovea 
muuttaa seinäksi. 
Vega-rakennuksen varastotilojen/oleskelutilojen uudelleenjärjestely 
Varastotila 151 muutetaan välitunnin oleskelutilaksi oleskelutila purkamalla seiniä ja 
avaamalla tila käytäville. Seinien pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta osin ja seinät 
maalataan. Koulu on tällä hetkellä antanut tilat Vantin siivousvarastoksi. Koulu osoittaa 
Vantille uudet varastotilat, mikäli niille on tarvetta. 
Vegan wc-tilat 
WC-tilojen kuluneita ja vanhoja vesikalusteita päivitetään ja WC:t varustetaan 
käsisuihkulla. Lisäksi WC-tiloista 141, 142, 143, 144 ja 145 vaihdetaan lattiapäällysteet 
kohonneiden kosteusarvojen vuoksi. 
Vegan keittiö ja ruokasali 
Avolinjasto keittiöstä ruokasalille puretaan ja tilalle rakennetaan seinä, johon keittiön 
puolelle tulee työtasoa ja allaspöytä. Keittiöstä katsottuna vasemmalle seinän nurkkaan 
rakennetaan uusi kevyt kuiva-ainevarasto. Astianpesulaitteet ja osa keittiön 
valmistuslaitteista korvataan uusilla, mm. uusi isompi pata, uunit ja liedet uusitaan sekä 
koko tiskilinjasto uusitaan. Laitteet erillisessä laiteluetteloliitteessä. 
 
Toimiston ja kuiva-ainevaraston tilalle rakennetaan kylmähuone ja pakastehuone. Niiden 
viereen ikkunan eteen rakennetaan emännän työpiste. 
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Aterialinjasto siirretään kokonaisuudessaan salin puolelle. Sinne lisätään myös 
dieettipiste ja yksi käsipesuallas. Sali varustetaan automaattisella astianpalautusradalla. 
Lattiapäällysteitä uusitaan kohonneiden kosteusarvojen vuoksi. 
 
Ruokasalia laajennetaan nykyisen opetusvälinevaraston 161 kohdalle. Tilaan tulee 
ruokailukabinetti, joka toimii ruokailun lisäksi myös opetustilana. Ruokasalin puolelle 
laitetaan pariovet ja käytävän puolelle jätetään yksi ovi, toinen levytetään umpeen. 
Tilaan rakennetaan alakatto ja tilan akustiikkaan ja melutasoon tulee kiinnittää huomiota. 

 
Puhtauspalveluiden tilat ja jätetila 
Vantilla on tällä hetkellä käytössään Vegassa varastotila 151, joka muutetaan koulun 
välituntitilaksi. Koulu osoittaa Vantille uudet varastotilat, jotta siivouksella on riittävästi 
tilaa. 
Käytävillä olevat vesiautomaatit poistetaan. 
Jätetilan laajennus tai uusiminen tutkitaan tarkemmin suunnitteluvaiheessa ja se 
toteutetaan, mikäli kustannukset eivät ylitä budjettia.  

 
 VAIHE 3 KESÄN 2023 MUUTOSTYÖT 

Lyyra -rakennuksen 2.kerroksen itäsiiven muutostyöt 
Ehdotuksen tarkoituksena on purkaa Lyyraan muodostunutta ns. “erityisen tuen 
käytävää” niin, että muutoksessa syntyviä suurempia luokkatiloja voidaan käyttää 
yläkoulun aineopetuksessa tai alakoulun yleisopetuksen tilana.  
Kolmeen luokkatilaan (B2028, B2029 ja B2030) ei tehdä muutoksia vaan pidetään 
pienluokkatiloina. 
B2026, B2025, B2024 ja B2019 laajennetaan yhdeksi isoksi luokkatilaksi. B2024 ja 
B2025 tilojen väliin rakennetaan seinä ja pariovet, joka mahdollistaa tilan muuttamisen 
tarvittaessa isoksi opetustilaksi. Seinien pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta osin ja 
seinät maalataan. 
ja 
B2032 ja B2033 tilat yhdistetään yhdeksi luokkatilaksi ja B2033 suurennetaan käytävän 
puoleisen sisennyksen kohdalta. B2036 tilaan ei tehdä muutoksia. Seinien 
pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta osin ja seinät maalataan. 
Lyyra -rakennuksen 2.kerroksen pohjoissiiven muutostyöt 
Seuraavien tilamuutosten tarkoitus on suurentaa käytössä olevaa pienryhmätilaa 
(B2017) sekä yhdistää tila isompaan luokkatilaan joustavien opetusjärjestelyiden ja 
opettajien tiiviimmän yhteistyön mahdollistamiseksi. 
B2018 ja B2017 tilojen välistä puretaan seinä ja yhdistetään yhdeksi pieneksi 
luokkatilaksi. Pohjakuvassa näkyvää hormia ei ole kuin pienenä ulokkeena alakatossa. 
B2017 ja B2013 väliin rakennetaan pariovet. Tämä muutos vaatii luokkatilan B2017 
opetustaulun siirtämistä. 
B2002 luokkatilan viereiseen varastotilaan 2003 tehdään kopiointihuone. Varastotilan ja 
luokkatilan väliin rakennetaan ovi, jotta se on paremmin hyödynnettävissä opetuksen 
eriyttämiseen, rauhallisena tilana. 
B2008 ja B2007 rakennetaan samanlainen avattava oviratkaisu (pariovet) kuin tällä 
hetkellä on luokkien B2012 ja B2011 välillä. Tämä muutos vaatii B2008 tilan 
opetustaulujen siirron toiselle seinälle. 
Pohjoissiivessä tehtävien tilamuutosalueilta seinien pintamateriaalit uusitaan tarvittavilta 
osin ja seinät maalataan. 
Lyyra-rakennuksen 2. kerroksen eteläsiiven muutostyöt 
B2047 ja B2048 väliin rakennetaan parioviratkaisu, joka mahdollistaa luokkien välisen 
yhteistyön. Tällä hetkellä luokkien välissä on seinä. Luokkia on mahdollista käyttää 
yläkoulun aineopetuksessa tai alakoulun yleisopetuksen tiloina. 
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Lyyran keittiö ja ruokasali 
Vammaisopetuksen vuoksi ruokasalin esteettömyyttä on parannettava ja kulkureitti 
vammaisopetuksen tiloista tulee tehdä esteettömäksi. Tämä liittyy jo kesällä 2021 
tehtäviin vammaisopetuksen tiloihin, ja siinä yhteydessä tulevien oppilaiden 
erityistarpeet käydään lävitse (esimerkiksi onko ruokasalia tarpeen varustaa 
induktiosilmukalla tai käytävän ovia varustaa oviautomatiikalla. Käytävän 
lattiamateriaalissa on myös voimakkaita värivaihteluita, jotka voivat heikosti näkevälle 
aiheuttaa mielikuvan tasoerosta. Ruokasali on myös melko hälyisä, minkä voi kokea 
uhkaavana tai ahdistavana. Ruokasalin pylväät eivät erotu kontrastina taustasta ja 
niiden näkyvyyttä voisi parantaa. Astianpalautuksen käsipesualtaalle vaikea päästä 
pyörällisen apuvälineen kanssa eikä tilassa ole toista käsienpesupistettä. Ruokasaliin 
tulee järjestää riittävästi tilaa apuvälineiden kanssa liikkumiseen sijoittamalla pöytiä 
uudelleen. Myös matalampi ruokalinjasto pyörillä lisätään ruokasaliin.) 
Kesällä 2023 keittiön kylmähuoneet ja pakastehuone puretaan. Korvataan 
omakoneellisilla pystykylmillä laitteilla. Liesi uusitaan 2 paikkaiseen induktiolieteen. 
Tiskilinjaston kunto tarkistetaan ja se uusitaan tarvittaessa. Uusittavat laitteet erillisenä 
liitteenä. 

  
MUUTOSTYÖT, JOTKA JAKSOTETAAN TULEVILLE VUOSILLE MÄÄRÄRAHOJEN 
PUITTEISSA 
 
Vega: 
Ulkopuolisten porrastasanteiden kaadot ovat suositeltavaa korjata rakennuksesta pois-
päin viettäviksi. 
Vesikatoilta tulevat syöksyputket on suositeltavaa jatkaa suoraan kaivoon meneviksi, jot-
ta roiskevedet eivät kastele sokkelirakennetta. 
Liikuntasalin päätyyn on suositeltavaa toteuttaa vastakaato, jotta hulevedet eivät kul-
keudu sokkelirakenteeseen. 
Rakennuksen salaojajärjestelmälle on suositeltavaa toteuttaa salaojien kuvaus ja huuh-
telu, jolla selvitetään salaojajärjestelmän nykyinen kunto sekä mahdolliset puutteet ja 
vauriot. 

 
 Sisäpuoliset rakenteet ja tilamuutokset 

Sisäilma- ja rakenneteknisen tutkimuksen tulosten perusteella alapohjarakenteelle on 
suositeltavaa toteuttaa ensisijaisesti lattiapäällysteiden vaihto tiloissa, joissa on todettu 
kohonneita kosteuspitoisuuksia. Uusimisen yhteydessä on suositeltavaa selvittää, onko 
betonirakenteeseen imeytynyt VOC-yhdisteitä, sekä selvittää porareikämittauksin jäävän 
betonirakenteen kosteuspitoisuus. 
Lattiapäällyste on suositeltavaa uusia tiloissa: 

• Varasto 165 sekä osittain opetustila 166 
• Siivouskeskus 162 sekä käytävä sen vieressä ja osittain opetustila 164 
• Musiikkiluokka 211 
• Osittain Maantieto ja Biologian luokka 238 
• Luokka 148 WC-tiloja vasten oleva seinusta. 

 
Vaurioituneesta ulkoseinärakenteesta ei ole todettu laaja-alaisesti merkittäviä 
ilmavuotoja sisäilmaan, ja täten rakenteille toteutetaan siirtävänä korjauksena 
ulkoseinärakenteiden sisäpuolisia tiivistyskorjauksia. Tutkimuksessa havaitut 
ilmanvuotokohdat tiivistetään sisäpuolelta niiltä osin, kun ne kohdistuvat tehtäviin 
tilamuutoksiin. Mahdollisten tiivistyskorjausten laadunvarmistusta on suositeltavaa 
toteuttaa säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein. 
Siirtävän korjauksen tiivistettävät rakenteet ja tilat: 

• Varasto 165 sekä osittain opetustila 166 
• Siivouskeskus 162 sekä käytävä sen vieressä ja osittain opetustila 164 
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• Musiikkiluokka 211 
• Liikuntasali 

o ulkoseinä- ja alapohjarakenteen liittymät pilareiden kohdalla 
o patterikannakkeet 

• Tila 130 
o ulkoseinä- ja alapohjarakenteen liittymät pilareiden kohdalla 

• Tila 153 
o ulkoseinä- ja alapohjarakenteen liittymät 
o ikkunan ja ulkoseinärakenteen liittymät 

• Tila 114 
o alapohja- ja ulkoseinärakenteen nurkkaliittymä 

 
Lyyra: 
Rakenteen ilmatiiveyteen tulee kiinnittää huomiota korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, 
vesipellitysten kallistukset on suositeltavaa korjata ja samassa yhteydessä varmistaa 
ulkoseinärakenteen tuulettuvuus. 
Alapohjan kosteustilannetta on suositeltavaa seurata säännöllisesti. 
 

9. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

9.1 Sijainti ja hallinta, kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet 

Mikkolan koulu sijoittuu kahteen rakennukseen, Lyyraan ja Vegaan: 
 
LYYRA 
Lyyranpolku 2, 01480 Vantaa, YO-tontti. Sijainti 82 kaupunginosa. 
VEGA 
Venuksentie 2, 01480 Vantaa, YO-tontti. Sijainti 82 kaupunginosa. 
 
Tontit ovat Vantaan kaupungin omistuksessa. 
 
Koulut sijoittuvat kahdelle tontille. Lyyran tontti rajoittuu asemakaavassa koillisessa 
pientaloalueeseen, kaakossa liikerakentamiseen ja Vegan tonttiin. Lounaassa on 
viheraluetta ja luoteessa kerrostaloaluetta. Vegan tontti rajoittuu pohjoisessa liiketilaan, 
idässä kerrostaloalueeseen, etelässä pientaloalueeseen ja Saturnuksen päiväkotiin sekä 
lännessä viheralueeseen, ja kaakossa Lyyran tonttiin. 
 
Koulukiinteistöt sijaitsevat hyvin vahvan joukkoliikennekäytävän välittömässä 
läheisyydessä. 
 
Kohteen sijaintikartta, sekä asemakaavaote ja -määräykset ovat tämän asiakirjan 
liitteinä. 
 

10. VÄISTÖTILATARVE 

Ei väistötilatarvetta. Korjaus- ja muutostyöt tehdään koulun loma-aikoina. 
 

11. KUSTANNUKSET 

11.1 Tavoitehinta  

Tilakeskuksen hankevalmistelun laskema tavoitehinta hankkeelle on 1 630 000 euroa 
(alv. 0 %) KL 100,5. 
 
Tarveselvitysvaiheessa 20.9.2017 laskettu kustannusennuste oli 1 335 000 €, alv 0 %. 
Tämän jälkeen on tehty sisäilmatutkimuksia ja niiden tuloksena sisäilmakorjaukset ovat 
laajemmat mitä TS-vaiheessa on ennakoitu. Sisäilmakorjauksia tehdään hankesuunni-
telmaan liittyen niiltä osin, kun ne kohdistuvat tilamuutoksiin, esim. osassa Vegan wc-
tiojen ja ruokasalin lattioissa mitattiin kosteutta.  
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Koulun toiminta on muuttunut TS-vaiheen jälkeen ja kouluun on tulossa vammaisopetus-
ta syksyllä 2021, mitä ei ole voitu ennakoida. Vammaisopetuksen tilamuutokset eivät 
kuulu tähän hankesuunnitelmaan, mutta niillä on vaikutusta ruokailuun ja ruuan jake-
luun. Keittiöiden laitteistojen päivitys- ja muutostarve on TS-vaiheessa ennakoitua suu-
rempi. 
 
Kustannukset € / huoneistoala htm² on laskettu käyttäen htm-lukuna koko rakennuksen 
huoneistoalaa: Lyyrassa rakennuksen htm² luku on 3997,20 ja Vegassa 3634,70. Lyyran 
investointikustannus 205,89 €/htm² ja Vegan 222,03 €/htm². 

 
11.2 Kustannukset / oppilaspaikka 

1715 € / oppilaspaikka (alv. 0 %) 
 

11.3 Väistötilakustannukset   

Korjaukset ja tilamuutokset on tarkoitus toteuttaa kesäisin koulujen loma-aikana, jolloin 
tarvetta väistötiloille ei ole. 
 

12. RAHOITUS JA AIKATAULU 

12.1 Rahoitus investointiohjelmassa 

Kaupunkivaltuuston hyväksymässä vuosien 2021–2030 investointiohjelmassa Lyyralle 
on osoitettu investointivaraus 500 000 (alv. 0 %) vuosille 2022–2023 ja Vegalle on osoi-
tettu investointivaraus 960 000 (alv. 0 %) vuosille 2021–2022. Yhteensä summa on 
1 460 000 euroa. 
 

12.2 Aikataulu 

Vammaisopetuksen tilamuutokset tehdään jo kesällä 2021. 
 
Hankesuunnitelman tilamuutoksien toteutus on ajoitettu vuosille 2022–2023. 2022 kesä-
nä tehdään käsityöluokan siirto Lyyraan ja kuvaamataiteiden opetustilojen siirto Vegaan 
sekä Vegan muut muutostyöt. Kesällä 2023 toteutetaan Lyyran loput tilamuutokset. 
 
Sisäilma- ja rakenneteknisen tutkimuksen tulosten suositusten mukaiset korjaustoimet 
niiltä osin, kun ne eivät kohdistu nyt tehtäviin tilamuutoksiin, jaksotetaan ja toteutetaan 
määrärahojen puitteissa tulevina vuosina. 
 
 

13. HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA TOIMINTAKUSTANNUKSET 

13.1 Ylläpitokustannukset  

Ylläpitokustannukset eivät muutu.  
 

13.2 Toimintakustannukset  

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö-, ateria- ja toimintakulut lisääntyvät 
359.000 eurolla (90 oppilaspaikan lisäys syksyllä 2021). 
 

13.3 Vuokravaikutus  

Korjauskustannusten vaikutus vuokraan: pääomakustannusten lisävuokra on Lyyrassa 
528 880 € (alv 0%) ja Vegassa 490 105 €, yhteensä Mikkolan koulu 1 018 985 €. 
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14. RISKIT 

Mikäli Vegan rakenteiden kosteusrasituksen syytä ei poisteta, rakenteiden 
vaurioituminen jatkuu ja korjaustoimenpiteiden kustannusriski kasvaa. 
 
Tilamuutokset ja korjaukset tehdään kesäaikana. Tiivis toteutusaikataulu ja mahdolliset 
korjausaikana esiintyvät yllättävät lisätyöt muodostavat riskin aikataulussa pysymiselle. 
On tärkeää tehdä heti alkukesästä ne muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä opetustyön 
jatkumiselle.  
 
Mahdolliset lisätyöt ovat kustannusriski. 
 
Hankesuunnitelmavaiheen työturvallisuuskoordinaattorina on toiminut Jukka Tuhkanen. 
Hankkeesta on laadittu HAVAT-riskikartta yhteistyössä rakennuttaja-arkkitehti Saija 
Laurialan ja Jukka Tuhkasen kanssa. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan 
kaupungin toimitilahohtamisen turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat. 
 
 

15. VASTUUHENKILÖT / TYÖRYHMÄ 

Kasvatus- ja oppiminen  
Turunen Satu, toimitila-asiantuntija 
+358 43 827 1740 
Hannu Haarala, palveluverkkoasiantuntija 
+358 50 302 9750 
Ville Ylianunti, Mikkolan koulun rehtori 
+358 40 586 0917 
Kaija Karppinen, Mikkolan koulu apulaisrehtori 
+358 40 771 8786 
  

 
Toimitilajohtaminen 
Saija Lauriala, rakennuttaja-arkkitehti 
+358 40 620 7283  
Tuhkanen Jukka, rakenneasiantuntija 
+358 40 744 4608 
Hällström Ari, LVI-insinööri 
+358 40 739 7997 
Jaakkola Yrjö, sähköinsinööri 
+358 40 749 2589 
Sojakka Jussi-Pekka, kunnossapitopäällikkö 
+358 43 824 9554 
Valkeapää Anne, puhtauspalveluasiantuntija 
+358 40 588 6289 
Aaltola Tarja, keittiöasiantuntija 
+358 43 825 7348 
  
Tietohallinto 
Ylioja Ilkka-Aleksi, ratkaisuvastaava, Loppukäyttäjä- ja tekno-
logiapalvelut 
+358 40 198 6431 

 
Talousohjaus, Kaupunkistrategia ja johto 



 27  
Kuki Irina, talousasiantuntija 
+358 40 584 0040 
 
Työturvallisuuskoordinaattori 
Tarveselvitys-hankesuunnitteluvaiheessa: Jukka Tuhkanen, hankkeen rakenneasian-
tuntija 
 
Suunnittelu ja toteutusvaiheessa: 
Tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö.  
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LYYRA 

VEGA 



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 17.03.2021

MIKKOLAN KOULU (LYYRA), KORJAUSRAKENNUS
Lyyranpolku 2, 01480 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 673  brm2
hyötyala 661  hym2
tilavuus 2861  rm3
tehokkuusluku 1,02

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 112 000 166,42 169,44 39,15
suunnittelu 66 000
rakennuttaminen 46 000
liittymismaksut

Rakennustekniset työt 331 000 491,83 500,76 115,69
rakennusteknilliset työt

LVI-työt 139 000 206,54 210,29 48,58

Sähkötyöt 109 000 161,96 164,90 38,10

Erillishankinnat 50 000 74,29 75,64 17,48

Muutos- ja lisätyövaraus 82 000 121,84 124,05 28,66
TAVOITEHINTA (alv 0%) 823 000 1 222,88 1 245,08 287,66

TAVOITEHINTA (ALV 24%) 1 020 520 1 516,37 1 543,90 356,70

Hintataso KL 100,5 ( 02/21 )

TAVOITEHINTA Ei SISÄLLÄ:
- Haitta-aineen mahdollinen purku/korjauksen arviot
- Pihatyöt

Suunnittelu ja hankepalvelut   17.03.2021

Olga Jefimkina
kustannuslaskennan asiantuntija



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta
TILAKESKUS Hankesuunnitelma
Hankevalmistelu 17.03.2021

MIKKOLAN KOULU (VEGA), KORJAUSRAKENNUS
Venuksentie 2, 01480 VANTAA

Laajuustiedot :
bruttoala 781  brm2
hyötyala 710  hym2
tilavuus 2952  rm3
tehokkuusluku 1,10

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 113 000 144,69 159,15 38,28
suunnittelu 65 000
rakennuttaminen 48 000
liittymismaksut

Rakennustekniset työt 350 000 448,14 492,96 118,56
rakennusteknilliset työt

LVI-työt 113 000 144,69 159,15 38,28

Sähkötyöt 100 000 128,04 140,85 33,88

Erillishankinnat 50 000 64,02 70,42 16,94

Muutos- ja lisätyövaraus 81 000 103,71 114,08 27,44
TAVOITEHINTA (alv 0%) 807 000 1 033,29 1 136,62 273,37

TAVOITEHINTA (ALV 24%) 1 000 680 1 281,28 1 409,41 338,98

Hintataso KL 100,5 ( 02/21 )

TAVOITEHINTA Ei SISÄLLÄ:
- Haitta-aineen mahdollinen purku/korjauksen arviot
- Pihatyöt

Suunnittelu ja hankepalvelut   17.03.2021

Olga Jefimkina
kustannuslaskennan asiantuntija
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