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Korson päiväkoti 
Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

1 Hanketietokortti  
Kohteen nimi: 

Korson päiväkoti  
Tarpeen kuvaus:  
Korson päiväkoti tarvitaan korvaamaan Korson nykyinen, huonokuntoinen päiväkotirakennus 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:  
Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018 - 2027,  
Korson suuralueen päiväkotiselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, tilakeskus 2019 
Tarpeen perustelut: 
Korson suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen väestöennusteen 2020 - 2030 mukaan vähenevän 
ennustekaudella -88 lapsella. Korson päiväkoti tarvitaan korvaamaan Korson vanhan päiväkodin tilat. Korson päiväkodin rakennuksen 
huonon kunnon vuoksi Korson päiväkoti on toiminut syksystä 2019 alkaen väistötilapaviljongissa. 
Käyttäjähallintokunta: 
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala 
Kaupunginosa: 
KORSO 81 

Kiinteistötunnus: 
92-81-100-1 

Tontin pinta-ala: 
4969 m2 

Osoite ja tontti: 
Merikotkantie 8 
01450 Vantaa 

Kaavatiedot: 
Asemakaava 810300, lainvoimainen 3.11.1975 
Y yleisten rakennusten korttelialue, I. 

Rakennusoikeus: 
800 k-m2, kaavamuutos vireillä 
Tontti on rakennettu, vanha pk puretaan 

Tilatarve, suuruus ja kustannukset 
(ALV 0 %) 

 
brm2 

 
htm2 

 
hym2 

Investointikustannusennuste  

hintataso KL 100 
€ € / brm2 € / htm2 

Päiväkoti 1922  1508  1335  8,1M€ 4224,77 5384,62 

Päiväkodin tilapaikkamäärä 168 tilapaikkaa 

Väistötilan tarve:  
Korson päiväkodin rakennuksen huonon kunnon vuoksi Korson päiväkoti on toiminut syksystä 2019 alkaen väistötilapa-
viljongissa. Väistötilantarve jatkuu uuden päiväkodin valmistumiseen asti. 
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  
Teknisessä lautakunnassa 9.9.2020 hyväksytyssä ja kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymässä vuosien 2021–2030 
investointiohjelmassa Korson päiväkoti on esitetty valmistuvaksi vuonna 2023.  
Hankkeen toteutusaikataulu: 
2020 - 2023 (rakentamisvaihe 2022 - 2023) 
Ylläpitokustannukset: 
95 924 € / vuosi 
Toimintakustannukset hallintokunnalle: 
Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 900 000 €. Kuluissa on huomioitu 
korvattavan Korson vanhan päiväkodin toimintakulut 
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:  
112 000 € 
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset yhteensä): 

Vuokravaikutus 52 185 € / kk 626 220 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka                           3727 € / vuosi 310 € / kk 

Laatija(t): 
Sini Koskinen, Janne Myllylä 

Päivämäärä: 
7.4.2020 
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Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

 
Kuva 1: Päiväkodin sijainti, Merikotkantie 8, Korso, Itä-Vantaa 

 

2 Yhteenveto 
2.1 Tiivistelmä 

Korson päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu tilakeskuksessa 
yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden kanssa. 
 
Korson päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, yhteensä 168 tilapaikkaa. Päiväkodin tavoi-
tevalmistumisaika on kesäkuussa 2023.  
 
Korson päiväkoti rakentuu Korson kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen 
lisäksi Korson suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon tilatarpeisiin. Uudishankkeella 
korvataan Korson vanha päiväkotirakennus. Päiväkodin toiminta on siirtynyt syksyllä 
2019 päiväkotipaviljonkiin varsinaisen päiväkotirakennuksen huonokuntoisuuden 
vuoksi. 
 
Korson suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan Vantaan virallisen vä-
estöennusteen 2020 - 2030 mukaan vähenevän ennustekaudella -88 lapsella. Korson 
ja Metsolan kaupunginosissa lasten määrä vähenee ennustekaudella -59 ja -21 lap-
sella.  
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Tontti sijaitsee Korson keskuksessa, pienellä tontilla, jossa runsaasti korkeuseroja. Kor-
keuserot, sekä tontin pienuus saattavat edellyttää tavanomaisesta poikkeavia tilajärjes-
telyjä, pihasuunnitelmia ja tavanomaisesta poikkeavia kustannuksia.  
 
Tilakeskuksen hankevalmistelussa on uudelle päiväkodille laskettu 3.8.2020 päivätty 
tavoitehinta 10 160 000milj. € (alv 0 %). 
 

2.2 Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset 

Korson päiväkodin uudisrakennuksesta on laadittu tarveselvitys (27.10.2020) tila- 
keskuksessa yhteistyössä kasvatus ja oppiminen asiantuntijoiden kanssa. Korson päivä-
kodin tarveselvitys hyväksyttiin opetuslautakunnassa 07.12.2020 §11 ja teknisessä lau-
takunnassa 17.2.2021 § 8, VD/8917/02.08.00.00/2020. Tarveselvitys viedään hyväksyt-
täväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.3.2021. 

3 Perustelut tarpeelle 
3.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunni-
telma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna niin uusilla kuin 
jo rakentuneilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat yksityiset päiväko-
dit. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta 
maltillisesti.   

 
Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tila-
paikkaa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan optimikokoa suurempiakin päiväko-
teja. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin 
tarpeisiin. Osassa tiloista huomioidaan mahdollisuus tarjota niitä organisaation ulko-
puolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. 
  
Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä kasvatuksen ja oppi-
misen toimialan varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa kehittämään päiväkotikon-
septia. 
 
 

3.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan 

Korson suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan Vantaan virallisen 
väestöennusteen 2020 - 2030 mukaan vähenevän ennustekaudella -88 lapsella. Korson 
ja Metsolan kaupunginosissa lasten määrä vähenee ennustekaudella -59 ja -21 lapsella.  
 

 
Taulukko1. Korson suuralueen, Korson ja Metsolan kaupunginosien varhaiskasvatusikäisten lasten 
määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2020-2030 mukaan.   

  2020 202
1 

202
2 

2023 202
4 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Muutos 
2020-2030 

Korson suur-
alue          

10kk
-6v 

2210 211
4 

207
1 

2036 198
5 

2006 2026 2081 2114 2124 2122 -88 



7 
 

 
Korson päiväkoti 
Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

Korson kau-
punginosa    

10kk
-6v 

497 464 446 432 405 411 417 419 426 433 438 -59 

Metsälän 
kaupungin-
osa 

10 
kk-
6v 

404 407 407 402 392 390 378 382 383 383 383 -21 

 
 

Korson päiväkoti rakentuu Korson kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen li-
säksi Korson suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon tilatarpeisiin. Uudishankkeella kor-
vataan Korson vanha päiväkotirakennus. Päiväkodin toiminta on siirtynyt syksyllä 2019 päi-
väkotipaviljonkiin varsinaisen päiväkotirakennuksen huonokuntoisuuden vuoksi. 
 
Korson päiväkotien palveluverkko on syntynyt 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Osassa 
vanhoja tiloja on tarve vähentää lapsi- ja henkilökuntamäärää ilmanvaihdon riittävyyden 
vuoksi tai korvata niitä kokonaan uusilla tiloilla. Tarvittavien varhaiskasvatuspaikkojen 
määrään vaikuttaa lisäksi se, että varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus 
varhaiskasvatusikäisistä lapsista odotetaan kasvavan Korson suuralueella. 

 

3.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 

Korson suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty 2019 valmistuneessa alu-
eellisessa päiväkotiselvityksessä (tilakeskus). Korson alueilla ei ole kiinteistöjä, joita voisi 
hyödyntää riittäviksi päiväkotitiloiksi. 

4 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 
4.1 Yleistä 

Korson päiväkotiin tulee kuusi kotialuetta, yhteensä 168 tilapaikkaa. Päiväkodin tavoi-
tevalmistumisaika on kesäkuussa 2023.  
  
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-
kentelevät päiväkodin johtaja, puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuosit-
tain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 6 henki-
löä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 henkilöä. 

 

4.2 Päiväkodin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet     

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä, 
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-
tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä 
ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-
kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti lasten oppi-
miseen ja henkiseen hyvinvointiin.    
   
Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toiminta-
periaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muokkaa-
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minen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisympäris-
töt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen pohdin-
taan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuksen toimin-
nassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä olevat lasten työt, 
rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen dokumentoinnin 
väline.   
       
Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa tilamitoituk-
sellinen tilapaikkamäärä on lasten iästä riippuen minimissään seitsemän ja maksimis-
saan neljätoista (14).  Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen 
tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostaa kotialueen, jossa he tekevät toiminnallista yhteis-
työtä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien lasten kotialueet pyritään saa-
maan maan tasolle.   
 
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että 
ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodin tiloissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä 
tapahtumia lapsille ja perheille. Rauhallisia tiloja on käytettävissä keskusteluihin per-
heiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.    
 
Sydänalue ja yksi kotialue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin 
käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytön sisään-
käynti nimetään suunnitteluvaiheessa.        
 
Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 3.7 Piha 

 

4.3 Lasten osallistaminen ja osallisuuden toteutuminen hankkeessa 

Osallisuuden toteuttamisessa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan 
päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat sekä mahdolliset muut 
päiväkodin lähiympäristön toimijat. Hankesuunnitelman liitteeksi on laadittu osallisuus-
suunnitelma, josta käyvät ilmi osallisuuden toteuttamisen vaiheet, toimintatavat ja vas-
tuualueet. (Liite 7) 

4.4 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma  

Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päi-
väkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun 
kehityshankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitte-
luohjeisiin sekä päivitettävänä olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.  
 
Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 2. 
 

4.5 Ateriapalvelun tilatarpeiden tavoitteet 

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö/kuumennuskeittiö (Cook and Chill vastaanottava). 
Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. 
Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin kuumana tai kylmänä ulkopuolisen palvelun-
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tuottajan toimesta. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytra-
kenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökul-
jetuslaatikoissa.  

  
Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa:  

 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä. 
 Keittiöllä on oltava oma sisäänkäynti ja oma tuulikaappi (sisältyy keittiön 

neliöihin)  
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuulli-

sen matkan päässä keittiöstä.  
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille.  
 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei 

avaudu keittiötiloihin).  
 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen kerroksissa 

ja alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin.  
 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsipesualtaat, va-

lokennohanoilla.   
 Kerroksiin asennetaan lavuaaripöytä, alla tilaa jäteastioille ja pöydänalus-

jääkaapille. 
 Ruokasali on sijaittava keittiön välittömässä läheisyydessä  
 ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalo-

jen säilytystä varten.  
 
Katso liittyvät asiakirjat 04 Keittiön suunnitteluohjeistus 
 

4.6 Puhtauspalvelujen tavoitteet 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle varhaiskasvatukselle.  
Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien 
henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. 
 
Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia ti-
loja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana.  Yläpölyjen kerääntymistä on suunnittelu-
ratkaisuissa vältettävä.  
 
Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilarat-
kaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista, ja edullisesti ylläpidettä-
vistä tuotteista. Rakennuksen pintojen tulee olla kuitenkin kaikilta osin helposti puh-
taana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Lattiapintojen vahauksille ei tule 
olla tarvetta. 
 
Materiaalien päästöluokka M1. 
Puhtausluokka P1 
 

4.6.1 Siivouskeskus/ Vaatehuoltotila 

Siivouskeskus/vaatehuoltotila on yhdistetty, tila tulee sijoittaa aina 1. kerrokseen, mi-
käli se on vain mahdollista. Useamman kerroksen kiinteistöillä, tulee jokaisessa kerrok-
sessa olla oma siivoustila. 
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Siivouskeskuksen /vaatehuoltotilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon tilan m2-
määrä. Samaan tilaan tulee päiväkodin vaatehuoltotila. Tilan suunnittelussa tulee eriyt-
tää puhdas ja likainen puoli. 
Pyykkien viikkaamiselle laskutilaa, likapyykeille kaapit, joissa kolme isoa ulosvedettävää 
koria. Puhtaille liinavaatteille ovelliset hyllykaapit. 
Siivouskeskus toimii myös laitoshuollon varastotilana, jossa säilytetään käsipaperia, wc-
paperia ja käsisaippuat jne. sekä siivouksessa käytettävät koneet- ja laitteet. Siivouskes-
kuksessa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon 
tulee olla hyvä. Siivouskeskuksessa tulee olla koneiden puhdistuspaikka, hiekanerotte-
lukaivolla ja käsisuihkulla varustettuna. 
 

4.6.2 Jätehuollon tilat 

Päiväkodin jätteille on varattava jätepiste huoltopihan yhteyteen. Jätehuolto toteute-
taan syväkeräyssäiliöin; sekajätteelle 5m3, biojätteelle 800 l, kartonkijätteelle 3m3 ja 
3m3 puolitettu säiliö muovi- ja metallijätteelle, niin että 1,5m3 molemmille säiliöille 
tilavuutta. 
 
Jätepisteiden tulee sijaita päiväkodin alueella, lähellä keittiötä ja kulku jätepisteelle pi-
tää olla sisätilojen kautta. Kulkureitin tulee olla mahdollisimman lyhyt. Syväsäiliöiden 
tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima kääntösäde. Säiliöiden edus-
toilta lumien poiston pitää olla poistettavissa - ja muutoinkin kulku esteetöntä. 
 
Syväkeräyssäiliöiden sivuun lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle kumilätkät, es-
tämään lukkojen jäätyminen. 
Syväkeräyssäiliöiden kansien suuaukkojen tulee olla suuret, jotta jätesäkit saadaan so-
pimaan suuaukosta. Käytössä olevien jätesäkkien tilavuus on 150- 200 litraa. 
 
Tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt ja varusteet löytyvät konseptipäiväkodin asiakir-
joista.  
 

4.7 Mitoitusperusteet, tilaohjelma ja huonekortit 

4.7.1 Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus  

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden 
saa olla lapsia:  

 alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva henkilö  
 ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva 

henkilö.  
 

Korson päiväkotiin tulee 168 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he 
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin 
saakka.  
 
Tilapaikkoja yhteensä 168, jotka jakautuvat kuuteen kotialueeseen: 

 Yhden kotialueen (kaksi ryhmää) 28 tilapaikkaa  
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 yhteensä 6 x 28 = 168 tilapaikkaa.   
  
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työs-
kentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä 
vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa yhteensä noin 6 
henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 henkilöä. 

 
Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää päi-
väkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotikonseptin myötä 
kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päivitet-
tävänä olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.  

4.7.2 Tilaohjelma ja tehokkuustavoitteet 

Päiväkodin tilat perustuvat päiväkotikonseptin mukaiseen 168-paikkaisen päiväkodin 
tilamitoitukseen.  

 Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,98 
htm2/tilapaikka = 1508 htm2. 

 Päiväkodin bruttoalatavoite 1922 brm2.  
 
Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 3. 
 

4.8 Tilojen vaatimukset 

4.8.1 Yleistä 

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja tarkoituksenmukai-
nen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Uu-
den oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä akustiikka ja 
tilakohtaiset määräykset.  
 
Päiväkodin viereisten talojen varjostus tulee minimoida niin sisä- kuin ulkotiloissakin. 
Lasten toimintatilojen tulee saada suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, ettei kotialu-
een kaikki tilat ole pohjoiseen.  
 
Riittävä päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten ra-
kennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän ta-
sauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.  
 
Kotialueen kummallakin ryhmällä (16 tilapaikkaa) on oma toimintatila sekä rauhallinen 
suljettava tila. Rauhallinen tila mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen (noin 30 m2). 
Ryhmien lepotilat tulee saada yhdistettyä yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Kotialueiden 
levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä ja irtokalusteina hankittavilla sängyillä. 
Yhdellä kotialueella (esiopetusikäiset) ei ole nukkumismahdollisuutta. Tiloihin laitetaan 
kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten keinun. Kaksikerroksisissa 
päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on kaksi toisistaan riip-
pumatonta poistumistietä.  
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Märkäeteistilat ovat kotialueen kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yh-
delle ryhmälle mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia 
tiloja.  
 
Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan kotialueille huonekortin 
mukaan.  
 
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Sydänalue ja yksi koti-
alue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ulkopuo-
lella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista.   
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan kasvatuksellisia ja 
opetuksellisia päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet 
(tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat järkevästi si-
joitetut sähköpistorasiat.  
 
Rakennusurakkaan esitetään jokaiselle kotialueelle kaksi sermiä ja yksi kalusteratkaisu, 
(esim. akustisesti vaimentava “leikkimökki”), joilla jaetaan tiloja pienemmiksi kokonai-
suuksiksi. Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai la-
siovia.  
 
Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita palauttaessa 
ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä. Ruokailutilassa on miellyt-
tävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma. Ruokailutilaa käytetään myös muu-
hun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn.  
 
Kummassakin kerroksessa / kaikissa kerroksissa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa 
toinen sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa ruo-
kailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.  
 
Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä pääsisään-
käyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu kuljetus keitti-
östä. Vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin 
yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.  
 
Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 
 
Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja aller-
gialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja siten 
allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan viihtyisyyttä.  
 
Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä valaistus lisäävät tur-
vallisuutta sekä valvottavuutta.  
 
Kalustus ja varustus 



13 
 

 
Korson päiväkoti 
Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin konseptipäiväkodin käsikirjan mukaan, liittyvä 
asiakirja 02. Tilat varustetaan ja kalustetaan kaupungin päiväkotisuunnittelun tilakort-
tien mukaan, liittyvä asiakirja 03. Keittiötilojen suunnitteluohjeistus on liittyvä asiakirja 
04. 
 

4.9 Pihan toiminnalliset vaatimukset 

4.9.1 Leikkipihat 

Pihaa on varattava 20 m2 lasta kohti.  
 
Päiväkodin piha on osa oppimisympäristöä. Se suunnitellaan virikkeiseksi oppimisym-
päristöksi, joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa liikkumaan. 
Pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus.  
 
Liikkumisen ohjaukseen sekä valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinni-
tetään erityistä huomiota. 
 
Leikkipiha voidaan suunnitella siten, että se jakautuu kahteen osaan: pienten ja isojen 
piha-alueisiin. Piha aidataan.  
 
Päiväkodin pihaan sijoitetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen ”piha”-tilakortin mukai-
set lasten leikkivälineet. Tontilla tulee sijaita myös leikkiväline- ja vaunuvarastot, jotka 
voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta. Lisäksi pihassa tulee olla sadekatos/au-
rinkosuoja. Piha vaatii myös selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien ja pyörien las-
tenkuljetusperäkärryjen säilytykseen.    
 
Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan 
lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa. Piha toteutetaan Vantaan kaupungin piha-
kortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon pihaan kohdistuvat kaavamää-
räykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesioh-
jeen mukaisesti. 
 
Tarkempi pihan toteutustapa kuvataan konseptikäsikirjassa. 

4.9.2 Saatto- ja huoltopiha  

 
Saatto- ja huoltopiha sijoittuu tontin kaakkoisreunalle. Päiväkodin tilapaikkojen ja hen-
kilökunnan määrän vuoksi pysäköintipaikkojen määrän tavoitteena on noin 28 auto-
paikkaa, joista kaksi liikuntaesteisen paikkaa. Autopaikkojen määrä tarkentuu suunnit-
teluvaiheessa. Pyörätelinepaikat sijoitetaan niin, että niille kulku ei risteä autoliiken-
teen kanssa. 
 
Merikotkantien kadun varteen voidaan tarvittaessa sallia pysäköintiä, joka palvelee 
myös päiväkodin saattoliikennettä. Huoltopiha on suunniteltava niin, että se ei haittaa 
tarpeettomasti päiväkodin saattoliikennettä. 

 
Saatto- ja huoltoliikenne eivät mahdollisuuksien mukaan saa ristetä. 
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5 Rakennus 
5.1 Rakennusratkaisun tavoitteet 

5.1.1 Rakennusratkaisun toiminnallinen ja liikenteellinen ratkaisu 

Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot sijoite-
taan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti tilajako to-
teutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien toiminto-
jen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi. 
 
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti toimin-
nan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta. 

5.2 Arkkitehtoniset tavoitteet  

Korson päiväkodin tontin ympärillä rakennuskanta korkeampaa, urbaania, kaupunkiym-
päristöä ja kauempana tontista korkeampaa kaupunkilähiöaluetta.  
 
Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja sen 
tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme ilmaisuvoi-
maisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä. Anonyymin modernis-
min sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä luomme paikkoja ja tiloja, 
joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista integroitumista. Luomme arkkitehtuuria 
teknisesti koetelluin ratkaisuin.” Päiväkodin tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, 
ja arkkitehtuuriltaan ohjelman periaatteen mukainen. 
 
Päiväkodin arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, värikästä ja leikkisää. Julkisivujen 
väreinä tulee käyttää kermasävyisiä murrettuja maavärejä. Vierekkäiset rakennusosat 
voivat olla eri värisiä. Sekä rakennuksen että päiväkodin piha-aidan sisäänkäyntejä tu-
lee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee olla pienimittakaavaista 
ja kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot tulee tehdä viherkattoisina. Piharakennuk-
set ja sääsuojat tulee suunnitella massiivipuisina ja arkkitehtuurilta korkealuokkaisina, 
samoin huoltoalueen rajaukset.  

5.3 Esteettömyys- ja käyttöturvallisuusvaatimukset 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty rakentamiselle 
asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdit-
tava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden 
käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että es-
teettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammais-
ten henkilöiden kannalta. Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuk-
sesta ja asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammi-
kuussa 2018.  
 
Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia vaatimuksia: 
Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava, pinnal-
taan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä ti-
lasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa sijaitsevan kulkuväylän 
kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä 
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on oltava luiska tai kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelyteli-
neen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite. 
 
Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen to-
teutetaan avautumispuolelle vähintään 1500*1500 mm levyinen tasanne. Kynnysten 
korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien kulkureittien ovet 
toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä. 
 
Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää luistamisen 
reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu leveydeltään yli 50 
millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven etäisyyden luiskan tai 
porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava vähintään 400 millimetriä ja 
päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen 
ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin pituinen tasanne.  
 
Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla syök-
syä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta päällek-
käin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on saatava 
tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syök-
syn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäi-
senä välitasanteella.  
 
Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (kevyt hissi). Esteetön wc-
tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen. Esteettömien wc-tilojen tulee yh-
dessä muodostaa kokonaisuus, jossa rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähes-
tyttävä wc-istuin. 
 
Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen ohjeistuksia 
kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä poikkeuksella, että 
rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien ulkopuolisten kulkuväylien tulee 
olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei 
saa olla. Ovien kynnyksettömyyden toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Van-
husten palveluasuminen RT 93–11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla 
upotettuna lattiapinnan tasoon. 
 

5.4 Muuntojoustotavoite 

5.4.1 Rakenteiden muuntojousto 

Kantavat seinälinjat sijoitetaan ulkoseinälinjoille ja rakennusrungon syvyyden vaatiessa 
rakennusrungon sisällä kantava linja toteutetaan palkeilla ja pilareilla. Poikittaiset jäy-
kistävät seinälinjat ovat sallittuja vain esim. porrashuoneen seininä. Jäykistävät seinät 
ovat ulkoseinälinjoilla tai käytetään mastojäykistystä. Maantasokerroksen vapaa kor-
keus valitaan siten, että talotekniikalla on riittävästi tilaa korkeussuunnassa. 
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5.4.2 Tilojen muuntojousto 

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla 
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta kohtuuttomia 
muutostöitä teknisiin järjestelmiin. 
 
Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja jae-
taan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisem-
miksi työskentelytiloiksi. 

5.4.3 Talotekniikan muuntojousto 

Talotekniikan nousukuilut mitoitetaan ja sijoitetaan niin, että myöhemmät asennustyöt 
ovat joustavasti tehtävissä. 
 

5.5 Elinkaaritavoitteet  

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 
täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja sähkökeskus-
ten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja johtoverkkojen 
tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta. 
 
Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa tä-
män päivän päiväkotirakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä 
suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, rakennusfysikaali-
seen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, valaistukseen, energiatehokkuu-
teen sekä äänenvaimennukseen. 

5.6 Energiatehokkuus- ja hiilineutraalisuustavoitteet  

5.6.1 Energiatehokkuus 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017); 
 Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin energiatehokkuuden 
 vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a). 
  

Korson päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden 
vertailuluku (E-luku) on 80 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää 
kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä. 

    
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla au-
rinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle arvioitu kesä-
aikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Kattomuodon on tuettava aurin-
kosähkövoimalan sijoittumista etelään ja länteen. 

  
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta asentaa rakennukseen kohdassa 5.12.1 kuvattu maa-
lämpöjärjestelmä sekä asennetaan kohdan 5.13 mukaisesti LED-valaisimet sekä sähkö-
autojen latausasemat. 
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Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se varuste-
taan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä määrällä ala-
mittareita tilakeskuksen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-suunnittelijoille, 
13.8.2019) mukaisesti. 

  
Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa. 
 

5.6.2 Hiilijalanjälki 

 
Hiilijalanjäljen laskenta suoritetaan ensimmäisen kerran L1-vaiheessa.  
Tilaaja tilaa laskennan ulkopuoliselta konsultilta. 
Hiilijalanjälki on yksi hankeen etenemistä ohjaavista tekijöistä suunnittelun edetessä. 
 

5.7 Palotekniset vaatimukset 

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2 suunnitteluratkaisusta riippuen. Koko rakennuk-
sessa on automaattinen sammutuslaitteisto (sprinkler) ja paloilmoitinjärjestelmä. Palo-
osastointi tehdään paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä 
laaditaan toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma. Teräsrakenteiden palosuojaus to-
teutetaan palosuojamaalilla. 

5.8 Sisäilmatavoite 

5.8.1 Yleistä 

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-vaati-
mukset muutamin poikkeuksin. 

5.8.2 Valaistustavoitteet 

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1) mukaiset. 

5.8.3 Lämmönhallinnan tavoitteet 

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S3:sen mukaan. 

5.8.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet 

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 – 2020 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden estä-
minen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.  
 
Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.  

5.8.5 Äänitekniset tavoitteet 

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä 
perusteluineen ja ohjeineen.  
 
Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-, kokous-, 
ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja 
toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavutetaan toi-
mintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-, kokous-, ruokailu-
, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja tärinäntorjunta on suunnitel-
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tava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saavute-
taan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ot-
taen riittävä puheenerotettavuus. (Yma 796/2017) 
 
Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä lait-
teista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä. Puheenerotta-
vuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja perustelumuistion mu-
kaan. 
 
Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen 
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä. 

 
 
Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm. seuraavaa: 
 
Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla vaivatonta. 
Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on pie-
nempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.  
 
Opetustiloissa kommunikoinnin opettajan ja oppilaan, sekä oppilaiden välillä tulee olla 
vaivatonta. Opetustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja pu-
heensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7. Avoimissa oppimis-
ryhmissä puheenerotettavuuden lukuarvo koskee yksittäistä oppimisryhmää lyhyillä 
etäisyyksillä. Oppimisryhmien välillä pyritään siihen, että puheen erotettavuus on mah-
dollisimman pieni. Luentosaleissa puheenerotettavuutta koskeva vaatimus on tarkoi-
tuksenmukaista toteuttaa käyttämällä sähköistä äänentoistoa, jos lukuarvot eivät to-
teudu huoneakustisella suunnittelulla. Kokoustilan jälkikaiunta-ajan T ohjearvo on vä-
lillä 0,5 - 0,7 sekuntia ja puheensiirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri 
kuin 0,7.  

5.8.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus 

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1 vaa-
timukset. 

5.8.7 Tiiveysvaatimus 

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla. 

5.9 Tieto/viestintätekniikkavaatimus 

Rakennukseen tulee kattava langaton verkko. Sisäverkkokaapelointi ja mobiilituki-
asema tulee toteuttaa siten, että matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa on hyvä. 
 



19 
 

 
Korson päiväkoti 
Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

Noudatetaan viestintäviraston lainmukaisia määräyksiä, erityisesti määräystä 65 raken-
nuksen sisäverkkokaapeloinnista. 

5.10 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset 

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Van-
taan konseptipäiväkodin käsikirjassa määriteltyä tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- tekni-
sissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen 
sekä äänenvaimennukseen.  

5.11 Rakennetekniset tavoitteet  

Tontille voidaan rakentaa nykyisen rakennuksen kohdalle tai siitä itään päin olevalle 
alueelle maanvaraisesti/kallionvaraisesti. Kaikki olemassa olevat vanhat perustusraken-
teet / täyttökerrokset pitää purkaa. Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan 
ja varustetaan radonin poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään 
ja otetaan salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti vali-
taan joko jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat.  
 
Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilmanvaihdolla 
varustettuna. Alapohjan kantavien rakenteiden ollessa puurakenteisia alapohjatila on 
lämmin tuuletettu ryömintätilallinen alapohja. Ryömintätilan perusmaan päälle asen-
netaan 150 mm kevytsora- tai kapillaarikatkosepelikerros alustatilan kosteudenhallin-
taa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin. 
 
Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuu-
toksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat si-
joittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti 
sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä suositellaan käytettäväksi 
pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.  
 
Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai kan-
tava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai massiivipuuta. 
Ulkoseinien rakenteet voidaan tehdä myös massiivipuurakenteisina tai rankarakentei-
sina puusta. Rakennus on kaksi- tai kolmekerroksinen ja rakennukseen tulee hissi. 
 
Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta vasten 
esimerkiksi puukuitulevyllä.  
 
Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen 
kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hy-
vään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen kiinnitetään erityistä 
huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja 
epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n 
määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.  
 
Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään sää-
suojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-järjestelmän 
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noudattamista, lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintame-
nettelynsä, jonka periaatteet noudattavat Kuivaketju 10.fi sisältöä.  
 
Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulko-
vaipan sisäpinnan sisäpuolella. 
 

5.12 LVI-Tekniset tavoitteet 

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-
teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuh-
teet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä 
laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa 
järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan. 
  
Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät suunnitel-
laan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava ilmamää-
rien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia järjestelmämuutoksia. Tekniset 
tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin. 
  
Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-
tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuot-
teita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee 
olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti. 
  
Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa hyvän 
toiminnallisuuden. 
  
Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta. 
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Kuva 8: Alueen vesi-, viemäri- ja kaukolämpöjohdot 
 

5.12.1 Lämmitysjärjestelmät ja jäähdytys 

Lämmitysmuodoksi valitaan joko maalämpö tai kaukolämpö. Suunnitteluvaiheessa sel-
vitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin vaihtoehto, huomioiden kustannus-
talous sekä hiilineutraaliustavoitteet.   
 
Mikäli päädytään maalämpöön, tulee järjestelmään varata mahdollisuus myös jäähdyt-
tämistä varten. Tilojen viilentäminen kesäisin toteutetaan ainoastaan pumpun käynti-
kustannuksin ja samalla lämpökaivot varastoivat lämpöä, jolloin pumppu toimii lämmi-
tyskaudella paremmalla hyötysuhteella.  
 
Mikäli päädytään kaukolämpöön, kiinteistö liitetään Vantaan Energian kaukolämpöver-
kostoon. Nykyiset liittymät eivät riitä uuden päiväkodin tarpeisiin, joten liittymät tulee 
runkojohdosta asti. Alueen kaukolämpöjohdot on esitetty yllä. 
  
Lämmityslaitteistot (maalämpöpumput tai kaukolämmön mittauskeskus ja siirtimet 
oheislaitteineen) sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun 
erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta. Lämmitysjärjestel-
mät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (tilojen lämmitys, ilmanvaihdon 
lämmitys sekä lämpimän käyttöveden valmistus). 
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Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä tai 
järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys. Lattialämmityksen pii-
riin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja lepohuoneet, sekä keittiö. 
Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään 
ilmanvaihdon lämmityspiiriin. 
  
Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kau-
pungin ohjetta “Ohje lattialämmityksen suunnitteluun ja toteutukseen Vantaan kau-
pungin rakennushankkeissa”. Lattialämmitysputkistossa käytetään tehdasvalmistei-
sesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja 
esim. Uponor Oy). 
  
Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuk-
sen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja korjaustyöt. Run-
kojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään mineraalivilla-
kourueristettä, eriste pinnoitetaan. 
  
Jäähdytys toteutetaan lähtökohtaisesti rakenteellisin keinoin. Erillistä koneellista jääh-
dytystä ei käytetä. Mikäli päädytään maalämpöön, jäähdytysvaraus toteutetaan.  
 

5.12.2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartta 
on esitetty yllä. Vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudate-
taan, Vantaan kaupungin ohjeiden lisäksi, ympäristöministeriön asetuksia, HSY:n käy-
tänteitä sekä Talotekniikkainfon oppaita.  
 
Tilat varustetaan tarkoituksen mukaisin vesi- ja viemärikalustein, joiden tulee olla SFS- 
tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, 
pesualtain sekä yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukai-
sin vesi- ja viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusva-
pailla” sekoittajilla. Ohjaus ei saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytke-
tään verkkovirtaan muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus; 
”Vantaan kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.  
 
Käyttövesiverkosto 
Vesimittari sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen. Mittarina käytetään ultraäänimittaria, 
joka liitetään automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Myös lämpimän käyttöve-
den kv-syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä vesi-
mittarilla. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa itse säätyvällä saattolämmityskaape-
lilla. 
 
Runkovesijohdot tehdään kupariputkesta ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetelmillä. 
Jako- ja kytkentäjohdot ovat kuparia tai muovia. Näkyville jäävät, pinta-asenteiset ku-
pariputket ovat kromattuja ja rakenteisiin asennettavat muoviputket sijoitetaan suoja-
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putkeen. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan vaatimus vesijohtojen vaihdet-
tavuudesta ja vuotojen havaittavuudesta. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käyte-
tään villakourueristettä, se pinnoitetaan. 
 
Viemäriverkostot 
Rakennukselle asennetaan erilliset jätevesi- ja sadevesiverkostot. Viemäriverkostot 
tehdään muoviviemäriputkesta muhviliitoksin. Sade- ja jätevesiviemäriputkiston mate-
riaali on pvc-muoviviemäriputki. Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. 
”maanrakennusputkea”. Verkostojen asennuksessa on huomioitava huolto- ja korjaus-
työt. Tuuletusviemärit varustetaan jäätymissuojin. Putkistot eristetään ja eristeet pin-
noitetaan tarvittavilta osin. 
 
Tontin tarkastuskaivot sekä sadevesi- ja perusvesikaivot ovat tehdasvalmisteisia muovi-
kaivoja varustettuna teleskooppiputkin ja valurautaisin kansistoin. Kansiston kuorman-
kestävyys määräytyy asennuspaikan mukaan. Sadevesikaivot varustetaan jäätymissuo-
jin ja huuteluputkin sekä hiekkasiepparein. Syöksytorvet varustetaan rännikaivoin, sa-
devesisuppiloita ei hyväksytä.  
 
Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan vii-
vytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hule-
vesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnittelu-
vaiheen aikana. 
  
Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet. Putki-
kaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannoissa olevat putket arinoi-
daan ja kaivannot salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei 
saa muodostua painaumia.  
 
Siivous- ja keittiötilat 
Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit” mu-
kaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen kytkentää 
varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja kuumavesihana. Siivousko-
meroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja kalustuksen tarkempien paik-
kojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puh-
taanapitoasiantuntijan ohjaamana. 
  
Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan kaupunki/Tilakes-
kus, keittiöasiantuntijan ohjaamana. Ruokahuoltoa varten tehdään suunnitelmissa esi-
tettyjä laitteita ja toimintaa varten tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä 
tekninen ja toiminnallinen laatu.  
 
Astianpesukone on lämmön talteenottavaa mallia (käyttöveden esilämmitys pesuko-
neen poistovedellä). Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa 
olla laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi. 
Lauhdelämpö pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa kohteessa esim. alusta-
tilan lämmitykseen. Keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-putkesta. 
  



24 
 

 
Korson päiväkoti 
Uudisrakennus, HANKESUUNNITELMA, 7.4.2021 

5.12.3 Ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtojärjestel-
män tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustava. Järjestelmän tulee mukautua 
mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia muutostöitä, mikä huomioidaan ka-
nava- ja laitesijoituksissa.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden 
puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 
 
Ilmanvaihtokoneet ja puhaltimet 
 Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia ko-
neita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla. Puhalti-
met ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-moottoreilla. 
SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla 
vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja laitehankinnoissa (kone-, kanava- 
ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan lumisuojin ja kammiot rakennetaan si-
ten, että veden lumen pääsy koneisiin estyy.  
 
Kanavistot ja päätelaitteet 
Ilmanvaihto jaetaan tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toiminto-
jen mukaan. Ilmanjako tulee toteuttaa siten, ettei kaikkien ilmanvaihtokoneiden tar-
vitse olla päällä, jotta jatkuvasti päälle olevan hygieniatilojen ilmanvaihto toteutuu. 
 
Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen käyttöaikoina 
on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².  Mitoitusperustetta sovelletaan 
kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan käyttämään lasten ja nuorten oleske-
luun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan vallitsevien ohjeiden ja säädösten 
mukaisesti. Tämän lisäksi kaikkien tilojen ilmamääriä tulee voida korottaa energiate-
hokkaasti säätöteknisin toimin 20 %:lla, mikä huomioidaan suunnittelussa, järjestelmä-
osien mitoituksessa, sekä toteutustyön aikana, laitehankinnoissa ja asennuksissa (il-
manvaihtokoneet, kanavistot, päätelaitteet, ilmanvaihdon lämmitys, jne).  
 
Ilmanvaihto varustetaan tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä. Tilojen ilmamäärää sääde-
tään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että ilmamäärä kasvaa käy-
tössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa ei ole käyttöä. 
   
Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot tehdään tehdasvalmisteisesta sinkitystä kierresau-
makanavasta. Päätelaitteiksi valitaan tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja 
poistoilmaelimiä, joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys. 
  
Keittiö 
Keittiön ilmanvaihdon ilmamäärät, laitehankinnat ja asennukset tehdään kuumennus-
keittiön vaatimustason ja Vantaan kaupungin suunnitteluohjeen mukaisesti. Ilmanvaih-
tolaitteet varustetaan lämmöntalteenotolla. Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyt-
tää korkean hygieniatason vaatimukset, ja niiden tulee olla helposti huollettavissa.  
Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa ilman-
vaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. 
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Säätöjärjestelmät 
Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti, automaatiojärjestel-
mään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan. Yhtenäisiin toiminnallisiin 
tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3 h), joilla ilmanvaihdon käyt-
töä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulkopuolella.  
 
Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaati-
muksen mukaiseen tasoon tai jaksottaisella tuuletuksella. 
 

5.12.4 Sprinkler 

Sprinkler-järjestelmä rakennetaan, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät, esim. jos raken-
nus on puurakenteinen tai ympärivuorokautinen. Sprinkler-järjestelmän tarve ja laa-
juus selvitetään paloviranomaisten kanssa ehdotussuunnitteluvaiheesssa. 
 

5.12.5 Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja ra-
kennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteenso-
piviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeenmukaisen etäseu-
rannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seu-
rannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, ’pilvitoimintona’ verkko-
yhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten 
Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti 
päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. 
 
Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin rakennusauto-
maation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019. 
 

5.13 Sähkötekniset tavoitteet 

5.13.1 Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehok-
kuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä 
valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvotel-
tuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella 
suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella. 

 
Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan moduuli-
päiväkotikonseptin edellyttämät tavoitteet. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, 
että em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite/kojesijoittelussa huomioidaan 
muuntojoustavuus. 
Matkapuhelinverkon kuuluvuuden varmistaminen rakenteellisin keinoin käyttämällä 
esim. antennilaseja. 
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5.13.2 Aluesähköistys ja liittymät 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän 
liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöauto-
maatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liite-
tään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.    
 
Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla 
seinä- ja katosvalaisimilla alueen nykyinen valaistus huomioiden. Valaisimien tulee olla 
ilkivaltaa kestävää rakennetta.  
 
Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden lisäys-
mahdollisuus tulevaisuudessa. Kahdelle autopaikalle asennetaan sähköautojen pikala-
tauslaitteisto (22 kW), tolppa tilaajan hankinnassa. Keskukseen varataan lähdöt riittä-
välle määrälle sähköautojen latauspisteitä sekä putkitukset mahdollisesti tuleville la-
tausasemille, määrät lain mukaan (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733). 

  

5.13.3 Sähkönjakelu ja keskukset 

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.  
 
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät 
tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi 
sekä modulaarisuus. 
 
Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon 
liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla. Noudatetaan Vantaan Kaupungin 
mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille varataan sähkölaitoksen mittarialusta. 
Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen optimoin-
tia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.  
 

5.13.4 Johtotiet 

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä, johto-
kanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä osuuksilla 
johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia. 
 

5.13.5 Johdot ja niiden varusteet 

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia käyt-
tötarkoituksia: 

 Maadoituksia/ukkossuojauksia 
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita 
 Valaistusta ja pistorasioita 
 Tele- ja turvajärjestelmiä 
 LVIA-laitteita 
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Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen. Esim. 
väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut. Läpivien-
nit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee vält-
tää.  
 
Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.  
 

5.13.6 Valaistusjärjestelmät 

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-
EN 12464-1 suosituksia. 
 
Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisi-
met sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoit-
tamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valais-
tusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan valaisimet. 
 
Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voi-
daan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, 
läsnäolotunnistimia, ryhmä- ja lepohuoneiden himmennyksillä sekä järkevää valaistus-
ryhmitystä. 
 
Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen 
valaistus.  
 
Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja 
mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä ohjata osittain lii-
ketunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähi-
seudun asutus. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kame-
ravalvonnan takia. 
 

5.13.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta) 

 
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (U/FTP). Järjes-
telmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.  
 
Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Pistorasioita 
asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, 
keittiöön ja teknisiin tiloihin. Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän dataloggereille asenne-
taan kaapelointi ja pistorasia energian tuoton seurantamonitorille. 
 
Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon verkon 
(wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 
 

5.13.8 Yhteisantennijärjestelmä 

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-lähetyk-
siä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta. 
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5.13.9 Äänentoisto- ja AV-järjestelmä 

Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome mo-
vea). Laitteisto päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali ja ruokailutila va-
rustetaan kuulorajoitteisten ns. induktiosilmukalla/ -vahvistimella.  
 

5.13.10 Keskuskellojärjestelmä 

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja 
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan tau-
kotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia. 
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni. 
 

5.13.11 LE- WC -hälytysjärjestelmä 

LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. 
 

5.13.12 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet 

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestel-
mällä. Ovikellot soivat alueittain (kotialueet + keittiö).  
 
Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”). 
 

5.13.13  Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä 
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan varti-
ointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan Kaupungin 
puitesopimustoimittaja on Fidelix. 
 

5.13.14  Murtoilmaisujärjestelmä 

Rakennus varustetaan murtoilmaisujärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuo-
jauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen langattomasti. 
Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus tilaajan erillishankinta. 
 

5.13.15  Videovalvontajärjestelmä 

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asenne-
taan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia.  
 
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet tilaajan erillishankin-
nassa. 
 

5.13.16 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä 

Rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan putkitus-
varauksilla ja ylivientisuojilla. 
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5.13.17 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä. 
Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valai-
sinkohtaisesti ns. superkondensaattoreita. 
 

5.13.18 Palohälytysjärjestelmä 

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestel-
mällä, jota ei liitetä hätäkeskukseen, ellei rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Kts. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjes-
telmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän lait-
teita (kuten Schneider FXM NET). 
 

5.13.19 Savunpoistojärjestelmä 

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edel-
lyttävät. 
 

5.13.20 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus), 
ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa on tarkastel-
tava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
 
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan 
vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää. 
 
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä. 
 
Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille 
asennetaan sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät. 
 
Siivouksen pyykinpesu-/kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V). Pistorasiaksi 
valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-vaihekäyttöön. 
 
Aurinkosähköjärjestelmän inverttereille ja dataloggerille asennetaan kaapelointi. In-
vertterin läheisyyteen pitää varata wlan- tietoliikennerasia. 
 
 

6 Rakennustyön aikaiset vaatimukset 
6.1 Yleistä 

Rakennustyössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuu-
desta Vna 205/2009. 
 
Rakennustyön puhtausluokka on P1 (Sisäilmaluokitus 2018) 
 
Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvik-
keet eivät saa kostua tai kastua missään rakentamisen vaiheessa. 
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Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun 
yhteydessä ja selvitettävä sääsuojien tarve (”huputus”). 
 
Betonin suhteellinen kosteusprosentti < 80 % RH (Betonin pintaosien (2-3 cm) alle 75%) 
ennen seuraavaa työvaihetta. Mittaus tapahtuu rakenteissa olevilla antureilla raken-
nustyön aikana. 
 

7 Tontti ja rakennuspaikka 
7.1 Sijainti  

             
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kuva 1. Kaupunkikartta. Tontti sijaitsee Korsossa osoitteessa Merikotkantie 8. Vampatti 
21.9.2020 
 
 
Korson keskusta on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Korson kaupunginosan asukasluku 
on noin 7 400. Korson suuralue sijaitsee pääradan varrella, Koivukylän suuralueen poh-
joispuolella. Pohjoisessa naapurina on Keravan kunta, lännessä Tuusulan kunta sekä 
idässä Sipoon kunta. Vuonna 2019 Korson suuralueella oli noin 30 000 asukasta. 
Kaupungin tavoitteena on asemakeskusten kehittäminen. Korson päiväkodin tontti si-
jaitsee kerrostalovaltaisella kerrostaloalueella Ankkapuiston läheisuudessa. Korson rau-
tatieasemalle on vain 250 metriä. 
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7.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, hallinta, rasitteet 

Merikotkantie 8, kiinteistötunnus 92-81-100-1-1, tontti on kaupungin omistuksessa 
oleva Y-tontti, yleisten rakennusten korttelialue. Tontti on Vantaan kaupungin omistuk-
sessa. Tontilla on tyhjillään olemassa oleva päiväkoti, joka puretaan.  

 
 Kuva 1. Tontilla sijaitsee tyhjillään, olemassa oleva päiväkoti.  
Lähde Googlemaps 22.9.2020. 

 
Asemakaava no 810300 
Alueella on voimassa lainvoimainen asemakaava vuodelta 1975. Voimassa olevassa 
asemakaavassa alue on merkitty Y-alueena, yleisten rakennusten korttelialue. Raken-
nusoikeutta Y-tontilla on 800 kerrosneliötä ja rakennusoikeus on osoitettu yhteen ker-
rokseen. Merikotkantien puolelle on osoitettu pysäköimispaikka (p). Kotkansiiven kaar-
teeseen on merkitty tiealueeseen liittymisenkielto 
 
Asemakaavassa on annettu autopaikkavaatimus oppi- ja hoitolaitoksille 1 autopaikka 5 
toimihenkilöä kohti sekä lisäksi 1 autopaikka jokaista viittä 18 vuotta täyttänyttä opis-
kelija kohti. Pysäköinti paikka on merkitty myös kaavassa Merikotkantien vieressä. Ajo-
yhteys tontille tulee Merikotkankujan kautta ja pysäköinti sijoittuu tontille. 
 
 
Kaavamuutoksen tavoitteet 
Nykyinen päiväkoti puretaan ja tilalle tulee uusi. Tutkitaan uuden päiväkodin tarvittava 
k-m2 määrä, sijainti ja kerroslukua. 
 
Tontin koko on 4299 m2 ja asemakaavassa on Yleisten rakennusten korttelialue (Y). 
Alustavasti on mitattu 2000 k-m2 uuden rakennuksen tarvetta. Päiväkoti voisi olla kaksi 
tai kolme kerroksinen. Kolme kerroksinen rakennusmassa sopii hyvin keskusta ympäris-
töön. 
 
Rakennuksen yksi pääjulkisivu pitäisi olla lähellä ja Merikotkantien suuntainen, niin 
kaupunkikuvallisesti keskustan sekä Merikotkantien miljöö kehittyisivät.  
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Kuva 3. Olemassa oleva asemakaavakartta 

 

Yleiskaava 
Yleiskaavassa (Kv 17.12.2007) kaava-alue on Keskustatoimintojen alue (C). Keskustatoi-
mintojen alue kuvaa alueelle sijoittuvan toiminnan luonnetta, mutta yleiskaava ei mää-
rittele miten palvelu tuotetaan. 
 
Uudessa yleiskaavassa (Kv 25.01.2021) kaava-alue on Kaupunkikeskusten alue (C). Kau-
punkikeskustan aluetta kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kau-
punkiympäristönä. 
 
 

7.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet 

7.3.1 Topografia 

Alueella on paljon korkeuseroja.  

Kaava-alueen maanpinta vaihtelee välillä +34…+42 (N2000). Maanpinta on alimmillaan 
alueen länsi-luoteisosassa, maanpinta nousee kohti kaakkoa. Tontin pohjoisreunalla 
Kotkansiiven katua vasten on tukimuuri. 

Tontilla olevan, purettavan rakennuksen lattiapinnan korko on +41.4/+42.1 (N2000). 

 

7.3.2 Rakennettavuus maaperän suhteen  

 
Tontilla on käytöstä poistunut päiväkotirakennus, rakennus piharakennelmineen pure-
taan.  
 
Tontilla on ollut aikoinaan rakennuspalo. 
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Tontti on vuoden 1954 ilmakuvissa osin peltoa ja osin metsäistä mäkeä. Vanhan päivä-
kodin rakentamisen yhteydessä peltoiseen rinteeseen on ajettu paksulti täyttöjä ja 
tehty terassimainen leikkipiha täyttöjen päälle.  
Tontti sijoittuu pintamaalajikartan mukaan täyttö- ja toiminta-alueelle (T). 
Vanha päiväkotirakennus on perustettu osittain kellarillisena (pohjoispääty) todennä-
köisesti kallion varaan tai maanvaraisesti kitkamaakerroksien varaan. Laajennusosasiipi 
B on perustettu todennäköisesti kallionvaraisesti tai maanvaraisesti kitkamaakerrosten 
varaan. Rakennuksen uusimmat laajennusosat (2006 rakennetut) on perustettu ta-
saiseksi louhitun kallion varaan murskekerroksen välityksellä (tai kallion varaan). 2006 
rakennettu pohjoinen laajennusosa on paalutettu teräspaaluilla. 
 
Tontilla on tehty muutamia kairauksia uusimpien laajennusosien kohdilta, muutoin kai-
rauksia ei ole tehty. 
 
Katualueella (Kotkansiipi) on pehmeää savea. Savikerrostuma ulottuu todennäköisesti 
tontille myös ja muodostaa ns. kiilamaisen välisavikerroksen, joka on alkuperäisessä 
rinnealueessa (leikkipaikan alla). 
 
Maakerrokset ovat routivia. 
 
Tontille voidaan rakentaa nykyisen rakennuksen kohdalle tai siitä itään päin olevalle 
alueelle maanvaraisesti /kallionvaraisesti. Kaikki olemassa olevat vanhat perustusra-
kenteet /täyttökerrokset pitää purkaa.  
 
Tontin muiden osien ottaminen rakennuskäyttöön vaatii rinteiden lisäselvityksen, lisä-
tutkimuksia, stabiliteettitarkastelut (luonnollisen rinteen alapuolisen mahdollisen kiila-
maisen savikerrostuman selvityksen, täyttöjen alle mahdollisesti jätettyjen humusker-
rosten selvityksen, täytön sisäisen vakavuuden tarkistuksen, jne.) Täyttökerroksen pak-
suus on paikoitellen arviolta noin 3-4 metriä. Mikäli stabiliteetit ilman lisätoimenpi-
teitä/vahvistamista/tuentoja olisi riittävä rakentamiseen ja täyttökerros olisi laadultaan 
puhdasta, voitaisiin rakennukset perustaa porapaalutuksella täyttökerroksen läpi. 

 
Maaperän pilaantuneisuudesta ei ole tietoa, tutkitaan suunnitteluvaiheessa, jos näh-
dään tarpeelliseksi. 
Rakennukset salaojitetaan.  
Perustusrakenteet routasuojataan. 
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7.3.3 Tarvittavat lisätutkimukset ennen rakentamista  

 
Tontilla suoritetaan rakentamispaikkakohtaiset pohjatutkimukset ja mahdolliset 
lisäselvitykset. 
 
Putkijohtojen ja piha-alueiden perustamistapaa tarkennetaan lisätutkimuksilla. 
 
Rakentamista varten laaditaan erillinen perustamistapasuunnitelma. 
 
Pohjavedenpinnan taso selvitetään.  
 
Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus tutkitaan, koska alueella on ollut vanhoja ra-
kennuksia ja on vanhoja rakenteita. 
 
Maaperän mahdollinen radonaktiivisuus tutkitaan ja ottaa huomioon suunnittelussa. 
 

7.4 Vesihuolto 

Vedenjakelu 
Suunnittelualue kuuluu rakennetun vesijohtoverkoston piiriin. Päiväkodin itäpuolella 
kulkee d160 vesijohto, joka liittyy pohjoispuolelle rakennettuun Kotkansiiven d225 ja-
keluvesijohtoon. 
 
Alue kuuluu Korson painepiiriin ja alueen vesisäiliönä on Korson vesitorni. Korsossa si-
jaitsevan vesitornin tilavuus on 4000 m³, HW = +94m N2000 ja NW = +87m N2000. Ve-
sijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin +86m ja ylin noin +101m. 
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Korson painepiiri saa vetensä Pitkäkosken vedenottamolta, josta vesi johdetaan Ylästön 
ja Ala-Tikkurilan paineenkorottamojen kautta Tikkurilan painepiiriin, josta vesi ohjataan 
edelleen Koivukylän paineenkorottamon kautta alueelle. 
 
Jätevesiviemäri 
Alueen jätevedet kerätään d250 Kotkansiiven jätevesiviemäriä pitkin Korson Ankka-
puiston d1000 runkoviemäriin. Kaikki alueen jätevedet johdetaan Haapatien jäteveden-
mittauspisteen kautta meriviemäriin. Kaikki jätevedet käsitellään Viikinmäen keskus-
puhdistamolla. 
 
Hulevesiviemäröinti 
Päiväkodin sadevedet kootaan tontin hulevesiviemäriin, josta ne kulkevat Kotkasiiven 
d400 viemäriputken kautta Rekolanojaan ja edelleen Keravanjoen kautta Suomenlah-
teen. 
 
Alue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 

7.4.1 Hulevedet 

Rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamallia, 
jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla. 
 
Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen vesien johtamista 
yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään kaavamuutoksesta johtuvia muu-
tostöitä. 
 
Rakennusluvan yhteydessä alueelle on laadittava hulevesisuunnitelma, joka hyväksyte-
tään kaupungilla.  
 

7.5 Liikenne, pysäköinti ja kadut  

 
Päiväkodin henkilökunta- ja saattoliikenne ohjataan Merikotkankujan päädystä yhdiste-
tyn jalankulku ja pyörätien yli pysäköintialueelle. Huoltoliikenteen reitti kulkee tontille 
samasta sisäänajosta. Huoltoreitissä on varmistettava riittävästi tilaa sisäänajolle, jotta 
huoltoliikenne häiritsee mahdollisimman vähän saattoliikennettä, turvaten turvallisen 
liikkumisen. 
 
Tilapaikkamäärän kasvaessa kasvaa myös päiväkodin saattoliikenteen määrä. Tontin 
koon vuoksi on saattoliikenne, sekä henkilökunnan pysäköinti jaettava useaan osaan.  
Tutkitaan suunnitteluvaiheessa useita vaihtoehtoja pysäköinnin toteuttamiselle ja tut-
kitaan mitkä vaihtoehdot sopivat parhaiten investointiohjelman raameihin.  
 

1) huoltoliikenne ohjataan tontille, varmistuttava henkilökunnalle pysäköintipaikat sekä 
mahdollisesti osa saattoliikenteen pysäköinnistä 

2) Merikotkantielle kadunvarteen saattoliikenteen paikkoja, 30min kiekkopaikoilla 
3) Tutkitaan mahdollisuutta saada Merikotkantien parkkialueelta, osa henkilökunnalle ja 

osa saattoliikenteelle 
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4) Tutkitaan mahdollisuutta louhia Kotkansiiven varteen uusi parkkialue toimimaan pää-
asiassa henkilökunnan paikoitusalueena, jolloin päiväkodin pihalle saisi enemmän 
saattoliikenteelle paikkoja.  

5) Tutkitaan mahdollisuutta vuokrata autopaikkoja läheisestä Parkkitalosta henkilökun-
nan paikoiksi 
 

Louhinta sekä parkkitalon paikkojen vuokraus lisäävät päiväkodin vuokrakustannuksia, 
tutkitaan kaikkia näitä vaihtoehtoja rinnakkain. Julkisen liikenteen ja pyöräilyn yhteydet 
tontille ovat hyvät, pysäköintitilannetta voidaan punnita tarvittaessa periodeittain ja 
esimerkiksi luopua osasta vuokrapaikkoja, jos ilmenee ettei niille ole tarvetta. 
Pysäköintiratkaisut ja pysäköintipaikkojen määrä tarkentuvat luonnossuunnitteluvai-
heessa. 
 
 

 
Kuva 7. Tutkimuksen alla olevat pysäköintijärjestelyt 
 

7.6 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu ja hiukkaset 

Kotkansiipi- katuosuudelta kantautuu päiväkodin piha-alueelle melua. Piha suojattava 
meluaidalla koko Kotkansiiven matkalta länsi-itäsuunnassa, sekä melualueelta pohjois-
eteläsuunnassa.  
Melukartat ja kaavio meluaidasta on esitetty liitteenä asiakirjan lopussa.  

7.7 Väestönsuojatilat 

Päiväkodin laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan rakentamisvel-
voitteen 1200 k-m2. Päiväkodin suojatilatarve (2 % kerrosalasta, suoja-alatarve < 30 
m2) pyritään järjestämään osana olemassa olevia väestönsuojatiloja. 
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7.8 Liittyvät hankkeet 

Päiväkodin rakentaminen edellyttää seuraavat hankkeet: 
 Kauriinrinteen päiväkotipaviljonki vastaa alueen lapsimäärän ja varhaiskasva-

tukseen osallistuvien lasten määrän kasvuun päiväkodin valmistumiseen 
saakka, tämän jälkeen paviljonkia käytetään väistötilatarpeisiin. 

8 Väistötilantarve 
Korson päiväkodin rakennuksen huonon kunnon vuoksi Korson päiväkoti on toiminut 
syksystä 2019 alkaen väistötilapaviljongissa. Väistötilantarve jatkuu uuden päiväkotira-
kennuksen valmistumiseen asti. 

9 Rahoitus ja aikataulu 
Teknisessä lautakunnassa 9.9.2020 hyväksytyssä ja kaupunginvaltuuston 16.11.2020 
hyväksymässä vuosien 2021–2030 investointiohjelmaan merkitty investointivaraus 
(7,1M€).  Korson päiväkoti on esitetty valmistuvaksi vuonna 2023.  
 
Hankesuunnitelma valmis huhtikuussa 2021 ja hyväksytetään lautakunnissa huhti-tou-
kokuussa 2021, hankalan tontin vuoksi suunnittelu pyritään käynnistämään heti lauta-
kuntien hyväksynnän jälkeen tontinkäyttösuunnitelmalla, joka tukee kaavoitusproses-
sia.  
 
Rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2021 - 2022 ja rakentaminen vuosina 2022 - 
2023. Päiväkodin on määrä olla valmis 6/2023 

10 Kustannukset 
10.1 Tavoitehinta 

Tavoitehinta Korson päiväkodille on 8 120 000 € (alv 0 %) (KL 100) 
 
Tavoitehinta ei sisällä: 
- väestönsuojaa 
- mahdollista pilaantuneiden maa-ainesten poistoa 
- mahdollista rakenteellista pysäköintiä tai parkkilaitoksesta vuokrattavien p-paikkojen    
vuokraa 
 

10.2 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset 

Ylläpitokustannukset   ~ 95 924 € /vuosi  
Pääomakustannukset ~ 487 200 € /vuosi  
 

Yhteensä: ~ 626 220 € /vuosi  
Vuokravaikutus tilapaikkaa kohden on 3727 euroa/vuosi. 
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10.3 Toimintakustannukset hallintokunnalle 

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 
900 000 €.  Kuluissa on huomioitu korvattavan Korson vanhan päiväkodin toimintaku-
lut.    
 

10.4 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset  

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 112 000 €. 
 

10.5 Investointi €/tilapaikka 

Hankesuunnitelmasta lasketun tavoitehinnan mukainen investointikustannus tilapaik-
kaa kohti on 48 333 €.  

11 Riskit 
11.1 Aikatauluun liittyvät riskit 

Hankkeen tiimoilta on kaavamuutosprosessi käynnissä, joka saattaa viivyttää hanketta. 
Hankkeen myöhästyminen saattaa aiheuttaa ongelmia väistötilana toimivan Kauriinrin-
teen paviljongin käytön suhteen, mm. muiden alueen väistötilatarpeiden aikataulujen 
yhteensovittaminen vaikeutuu. 

11.2 Maaperään, ympäristön ja rakennettavuuteen liittyvät riskit 

Alueella on paljon korkeuseroja. Tontille voidaan alustavien pohjaolosuhdeselvitysten 
valossa rakentaa vain nykyisen rakennuksen kohdalle tai siitä itään päin olevalle alu-
eelle maanvaraisesti /kallionvaraisesti.  
 
Tontin muiden osien ottaminen rakennuskäyttöön vaatii rinteiden lisäselvityksen, lisä-
tutkimuksia, stabiliteettitarkastelut (luonnollisen rinteen alapuolisen mahdollisen kiila-
maisen savikerrostuman selvityksen, täyttöjen alle mahdollisesti jätettyjen humusker-
rosten selvityksen, täytön sisäisen vakavuuden tarkistuksen, jne.) Täyttökerroksen pak-
suus on paikoitellen arviolta noin 3-4 metriä. Mikäli stabiliteetit ilman lisätoimenpi-
teitä/vahvistamista/tuentoja olisi riittävä rakentamiseen ja täyttökerros olisi laadultaan 
puhdasta, voitaisiin rakennukset perustaa porapaalutuksella täyttökerroksen läpi. 
 

11.3 Työturvallisuustehtävät 

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsi-
nööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi tarveselvi-
tysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liitteenä. 
 
Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-
tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvalli-
suusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.  
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12 Vastuuhenkilöt / työryhmä 
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala: 

Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija 
Mikael Kokljuschkin, varhaiskasvatuspäällikkö, pohjoisen alueen varhaiskasvatuspalvelut 

 
Kaupunkiympäristön palvelualue 
Kiinteistöt ja tilat, Toimitilajohtaminen, hankevalmistelu: 

Sini Koskinen, rakennuttaja-arkkitehti 
Eija Kivineva, hankepäällikkö 

 
Kaupunkiympäristön palvelualue 
Kiinteistöt ja tilat, Toimitilajohtaminen, suunnittelu- ja hankepalvelut: 

Olga Jefimkina, kustannusasiantuntija 
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 
Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 
Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri 
Katri Onnela, LVI-insinööri 
Jonna Rosenblad, sähköinsinööri 
 

Kaupunkiympäristön palvelualue 
Kiinteistöt ja tilat, Toimitilajohtaminen, kunnossapito: 

Sirpa Eskelinen, energian erityisasiantuntija 
 

Kaupunkiympäristön palvelualue  
Kiinteistöt ja tilat, Kiinteistöhallinta ja asuminen, tilahallinta: 

Pasi Salo, toimitilapäällikkö 
Pasi Simola, isännöitsijä 
 

Kaupunkirakenne ja ympäristö, 
Asemakaavoitus: 

Vesa Karisalo, aluearkkitehti 
Mikel Aizpuru, asemakaava-arkkitehti 
 

Rakennusvalvonta: 
Ilkka Rekonen, lupapäällikkö 
 

Kuntatekniikan keskus: 
Jarmo Lagstedt, suunnitteluinsinööri, liikennesuunnittelu 
Anna-Leena Karhunen, geotekniikka, suunnitteluinsinööri 
Heikki Kangas, geotekniikkapäällikkö 
Antti Auvinen, suunnitteluinsinööri, vesihuollon suunnittelu 
 

Tietohallinnonpalvelukeskus: 
Ilkka-Aleksi Ylioja 

 
Työsuojeluvaltuutetut: 

Työsuojeluvaltuutettu Matti Nurmi, puh. 0400 760 984 
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Ajantasa-asemakaava (asemakaavamuutos vireillä)
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Maalajikartta 

 
 
 
 
Johtokartta 
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Melualueet (LUONNOS: rakennuksen massoittelumallia ei ole tiedossa, varauduttava meluaitaan koko 
Kotkansiiven matkalta länsi-itäsuunnassa, sekä kuvassa näkyvä aidan osuus pohjois-eteläsuunnassa.) 
Vaaleansiniset viivat. 
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Alustavat perustamisolosuhteet 
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