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Kaupunginhallitus on 4.5.2020 § 9 päätöksellään päättänyt perustaa kaupunginhallituksen 
seurantaryhmän Vantaan ratikalle. Esitetään asetettavaksi Vantaan ratikan seurantaryhmä 
kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021–2023.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2019 § 7, että Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan teknisen 
lautakunnan hyväksymän yleissuunnitelman pohjalta. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat 
asemakaavamuutokset sekä laaditaan koko ratikan reitille katusuunnitelmat ja sen jälkeen 
rakentamissuunnitelmat. Investointipäätös ratikan rakentamisesta tuodaan erikseen 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi 2023. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin 
se voisi olla toiminnassa aikaisintaan vuonna 2028.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.9.2020 § 13 osaltaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen 
ja liikenteen sopimuksen 2020–2031. MAL-sopimuksen mukaan valtio osallistuu Vantaan ratikka -
hankkeen suunnittelukustannuksiin 30 prosentin osuudella ja enintään 6,1 miljoonalla eurolla. Tästä 
noin 3 prosentin osuus on avustusta Helsingin osuuden kustannuksiin. Vantaan kaupunki on hakenut 
valtiontukea ratikan suunnittelukustannuksiin kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan 
päätöksellä § 89/2020.

Vantaan ratikan suunnittelu käynnistyi keväällä 2020 tarkempaa suunnitteluvaihetta valmistelevilla 
selvityksillä. Kevään 2020 selvitykset ovat sisältäneet esimerkiksi lentoaseman lähistön ratikkareitin 
selvitystä, suunnitteluohjeiden kokoamista katusuunnitelmia varten sekä tietomallipohjaisen 
suunnittelun periaatteita. Varsinainen suunnitteluvaihe on käynnistynyt syksyllä 2020. 

Tarkempi katusuunnittelu on jo käynnistynyt Tikkurilan ja lentoaseman sekä Tikkurilan ja Länsimäen 
välisillä osuuksilla. Tikkurilan keskustan ja ratikkatunnelin osalta katu- ja rakennussuunnittelu on 
käynnistymässä syksyn 2021 aikana. Ratikan kaavarungon valmistelu etenee siten, että 
kaavarunkoluonnos tulee nähtäville keväällä 2022 ja kaavarunkoehdotus tuodaan kaupunginvaltuuston 
päätettäväksi vuodenvaihteessa 2022–2023. 

Ratikan suunnittelua ohjaa kaupunkiympäristön toimialalla muodostettu ohjausryhmä, joka vastaa 
hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen kaupunkitasoiset asiat, erityisesti hankkeen 
merkitys kaupunkikehitykselle, käsitellään virkamiestasoisessa seurantaryhmässä, jonka 
puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa kadut ja puistot 
palvelualueen ratikka-palveluyksikkö, joka aloitti toimintansa 1.1.2021. 

Vantaan ratikan hankkeen merkittävyyden johdosta on katsottu, että virkamiestasoisen seurantaryhmän 
lisäksi on ollut syytä perustaa myös kaupunginhallituksen jäsenistä koostuva Vantaan ratikan 
seurantaryhmä, jolle raportoidaan hankkeen etenemisestä ja keskeisistä ratkaisuista erityisesti 
kaupunkikehityksen kannalta. Kaupunginhallitus teki 4.5.2020 § 9 päätöksen seurantaryhmän 
perustamisesta. Valtuustokauden vaihtumisesta johtuen kaupunginhallituksen seurantaryhmää 
esitetään asetettavaksi uudelleen kaupunginhallituksen toimikaudelle 2021–2023. Kaupunginhallituksen 
seurantaryhmä kokoontuu vuosittain 3–4 kertaa.



Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) asettaa kaupunginhallituksen seurantaryhmä Vantaan ratikalle toimikaudelle 

2021–2023, ja 
b) nimetä seurantaryhmälle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.
Päätös:
Päätettiin
a) asettaa kaupunginhallituksen seurantaryhmä Vantaan ratikalle toimikaudelle 

2021–2023, ja 
b) nimetä seurantaryhmälle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä 

seuraavasti:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Ulla Kaukola, puheenjohtaja Tuija Haapalainen 
Sakari Rokkanen, varapuheenjohtaja Mika Kasonen 
Maarit Raja-Aho Sari Multala 
Faysal Abdi Joni Hilden 
Tuukka Saimen Kai-Ari Lundell 
Minna Kuusela Vaula Norrena 
Patrik Karlsson Stefan Åstrand 
Ville Karinen Chau Nguyen 
Tuomas Vanhanen Jussi Järvinen 
Jouko Jääskeläinen Tiina Tuomela 
Antti Suni Nina Nummela 

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
hankejohtaja Tiina Hulkko, puh. 050 304 4146, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi


