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Korson vanhustenkeskuksen perusparannus- ja muutostöiden 31.3.2014 päivätty yhdistetty 
tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan 
vanhus- ja vammaispalvelujen sekä tilakeskuksen hankevalmistelun edustajien kanssa. 

Korson vanhustenkeskuksen (nykyinen Metsonkoti) perusparannuksen ja laajennuksen 12.1.2011 
päivätty tarveselvitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 24.1.2011 § 12.  
Hankesuunnitelma hyväksyttiin 13.6.2011 tilakeskuksen lautakunnassa, mutta hanke keskeytettiin 
korkean hinnan takia syksyllä 2011 (11 250 000 € alv 0 %). Siinä vaiheessa hankkeeseen sisältyi 
Metsonkodin vanhainkodin ja vanhusten päivätoimintakeskuksen peruskorjaus ja laajennus sekä 
Metsotien vanhusten palvelutalon (VAV Asunnot Oy) yhdistäminen vanhustenkeskukseksi 
kaksikerroksisella yhdysosalla. Tässä yhteydessä olisi saatu 30 uutta hoiva-asukaspaikkaa.

Taloussuunnitelmassa 2014- 2017 perusparannus ja laajennus eriytettiin ajallisesti. Hyväksytyn 
investointiohjelman mukaan peruskorjaus toteutetaan vuosina 2015 - 2016 ja sen kustannukset ovat 
4,4 M€ (alv 0%), laajennus vuosina 2019 - 2020 ja sen kustannukset ovat 8,7 M€ (alv 0%).

Metsonkodissa toimineen Korson päiväkeskuksen toiminta lakkautettiin vuoden 2012 lopussa osana 
Vantaan kaupungin talouden- ja velanhoito-ohjelmaa. Tilat ovat olleet siitä lähtien pääosin tyhjillään. 
Uuden tarveselvityksen ja hankesuunnitelman yhtenä lähtökohtana oli hyödyntää vapaana olevat tilat 
asumiskäyttöön.

Uusi tarveselvitys/hankesuunnitelma 31.3.2014 on tehty Tilakeskuksen keväällä 2013 teettämän 
tekemän selvitystyön pohjalta. Nyt hankkeessa keskitytään talon sisätiloissa toteutettaviin 
toiminnallisiin muutoksiin perustuviin muutostöihin sekä tarvittaviin korjauksiin. Näin saadaan tilojen 
käyttöä tehostettua huomattavasti pääpainon ollessa asukashuoneiden määrän kasvattamisessa 56 
huoneesta 80 huoneeseen. Uudet asukashuoneet sijoittuvat pääosin entisen päivätoiminnan tiloihin.

Asuinhuoneiden määrän kasvun johdosta tällä perusparannushankkeella on mahdollista korvata 
kokonaan hyväksytyssä taloussuunnitelmassa Korson vanhustenkeskuksen vuosina 2019 - 2020 
rakennettavaksi suunniteltu uudisrakennus.

Peruskorjauksen myötä perinteinen vanhainkotihoito muutetaan Vantaan ikääntymispoliittinen 
ohjelmaan sisältyvän palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti tehostetuksi asumispalveluksi. 
Perusparannus toteutetaan siten, että kaikki tutkimuksissa ilmenneet puutteet sekä toimimattomat 
rakenteet ja järjestelmät korjataan. Lisäksi sisätiloissa tehdään pintaremontti ja mm. turvajärjestelmät 
uusitaan ja päivitetään.

Tilakeskuksen hankevalmistelussa on nyt esitetyille peruskorjaus- ja muutostöille laskettu 6.3.2014 
päivätty tavoitehinta 5 100 000 € (alv 0 %), 6 323 000 € (alv 24 %). Toiminnan vuosittaiset 
käyttökustannukset tulevat olemaan n. 3,3 M€.

Hanke on Vantaan 10-vuotissuunnitelman mukainen ja sen valmistumisen tavoiteaika on 2016. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.4.2014 § 17

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan  esitys:
Päätetään
1) hyväksyä Korson vanhustenkeskuksen perusparannus- ja muutostöiden 31.3.2014 

päivätty yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma ja
2) ja esittää sen hyväksymistä Tekniselle lautakunnalle 

Päätös:
esitys hyväksyttiin.

Liite: Korson vanhustenkeskuksen perusparannus- ja muutostöiden yhdistetty tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma 31.3.2014 sekä liitteet 1-4 ja 9.



Täytäntöönpano: Tilakeskus 

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus
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