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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on ostanut Vantaan kaupungilta 24.11.2011 
allekirjoitetulla kauppakirjalla kaksi määräalaa, jotka ovat tonttijaon mukaan osia tontista 67201/1. 
Tontille toteutetaan jätteiden keräys-, lajittelu- ja kierrätyslaitos – Sortti-asema. Kauppakirjassa 
määriteltiin rakentamisvelvoiteajaksi kolme vuotta ”tonttijaon vahvis-tumisesta ja tämän 
kauppasopimuksen allekirjoittamisesta.” Mitä ilmeisimmin ”tonttijaon vah-vistumisella” on tarkoitettu 
sen voimaantuloa, joka on tapahtunut samanaikaisesti asemakaavan kanssa 24.8.2011. Näin ollen 
rakentamisvelvoiteaika on alkanut 24.11.2011. Edellä mainitun rakentamisvelvoitteen täyttämisen 
edistämiseksi kauppakirjassa on määrätty sen laiminlyönnistä sopimussakkoa kauppahinnan 
viisinkertainen määrä eli 1010850 euroa.

Sortti-asemalle kaavoitettu tontti on osoittautunut rakennettavuudeltaan arvioituakin haasteel-
lisemmaksi. Tontti sijaitsee pehmeän saven alueella. Tontilla ja sen välittömässä läheisyydessä on tehty
aikojen saatossa maatäyttöjä ja sen maaperästä on löytynyt pilaantumaa (sinkkiä). HSY joutui 
hankkimaan muodostettavaan tonttiin maa-alueita myös yksityisiltä tahoilta, joiden kanssa 
sovinnolliseen lopputulokseen pääsyyn kului aikaa. Edelleen rakennusluvan saamisessa kului HSY:n 
mukaan normaalia pidempään. Näiden seikkojen johdosta HSY lähestyikin kirjeitse syksyllä -12 
apulaiskaupunginjohtaja Nikulaista, tuoden jo tällöin esiin huolensa siitä, pystyykö se täysin 
rakentamisvelvoiteajan puitteissa hankettaan alueelle toteuttamaan.

Nyttemmin HSY on pyytänyt 8.11.2013 saapuneella kirjeellä kaupunkisuunnittelulautakunnalta 
jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle 1.6.2015 saakka niin, ettei edellä mainittua 
sopimussakkoa osaksikaan perittäisi.

Rakentamistyöt tontilla ovat käynnissä ja esiin nousseita ongelmia on pyritty aktiivisesti ratko-maan 
yhdessä kaupungin kanssa. HSY:n hakemus jatkoajan myöntämiseksi on hyvin perusteltu eikä 
pyydettävä jatkoaikakaan hankkeen laajuus ja sitä kohdanneet vaikeudet huomioiden ole pitkä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.4.2014

Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään myöntää Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:lle 24.11.2011 
allekirjoitetussa kauppakirjassa määritellyn rakentamisvelvoitteen täyttämiselle jatkoaikaa 1.6.2015 
saakka niin, ettei kauppakirjassa mainittua sopimussakkoa osaksikaan peritä, jos velvoite täytetään 
myönnettävän lisäajan puitteissa.
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Hyväksyttiin esitys.
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