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Käyttötalouden toteutumisen osalta toimialalla ei ole näköpiirissä merkittäviä poikkeamia bud-

jetoituihin tuloihin ja menoihin nähden. TVO- ohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.  

 

Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynnissä, pysäköinninvalvon-

nassa ja maanläjitystuloissa. Maanmyynnissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden bud-

jetoidun tulon ylittyminen.  

 

Suurimmat haasteet liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, jolla on merkittävä vaikutus 

mm. rakentamiseen ja maanmyyntiin. Sääoloilla on merkittävä vaikutus ylläpitomenoihin. 

 

Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyksellisen korkeat. Asuinrakennusten lukumäärä on 

lähes kaksinkertainen kymmenen vuoden keskiarvoon verraten.  Luvitettuja ja aloitettuja 

asuntoja on yli 1000.  

 

Poikkeuksellisen alhaisen investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonraken-

nusinvestoinneissa. Ylitys 1,6 M€ johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveis-

tä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennusteeseen liittyy epä-

varmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllät-

tävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.  

 

Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin 

osalta noin 3-4 miljoonaa euroa. 

 

 

 

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet 

 

Kadunpidon ja varikon toimintakulut ovat pysyneet kohtuullisina vähälumisen talven ansiosta. Loppuvuoden 

arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sääolosuh-

teet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja ka-

luston ylläpitokustannusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta. 

 

Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen en-

nakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. 

 

Leudosta ja vähälumisesta talvesta johtuen kiinteistönhoidon lisäkustannuksia ei ole syntynyt samalla tavalla 

kuin edellisinä vuosina. Energiankulutuksessa mahdollisesti syntyneet säästöt selviävät vasta myöhemmin 

vuoden kokonaiskulutuksen perusteella. Tilakeskuksen ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen 

talousarvion mukaisesti alkuvuoden toteuman ollessa 33 %. 

 

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenee suunnitellusti. 

 

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tu-

levien vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen, Kehäradan johtuvan rakentamisen kasvuun sopeutu-

minen sekä rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin käyttöönotto.  

 

Tulonmuodostus aiheuttaa haasteita ympäristökeskukselle. 
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Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset 

 

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hyväksytty 8 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen 

rakennusoikeutta niissä on noin 92 509 k-m2 ja  muuta rakennusoikeutta noin 71 776 k-m2. Uusista vireille 

tulleista kaavoista on laadittu 24 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.  

 

Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään 

toukokuun aikana. Mahdollinen toimintatavan muutos ajoittuu syksyyn. 

 

Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankintamenettely käynnistettiin vaatimusten tarkentamisella ja hankinnan 

valmistelulla huhtikuussa. Kilpailutus toteutetaan kesän aikana, tavoitteena hankintapäätös loppuvuodesta.  

 

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toi-

mitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle 

tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liit-

tyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys val-

mistui huhtikuussa. 

 

Energiansäästöhankkeita on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti ja käytännön toimenpiteillä on saavu-

tettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia. Lähes nollaenergiatason uudisrakentamista tavoitellaan Leinelän 

päiväkodissa, joka on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen. 

 

Vantaan kaupunki palkittiin tilakeskuksen toteuttamasta edistyksellisestä ESCO—hankinnasta.  Motivan Kes-

tävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa etsittiin hyviä esimerkkejä strategisesta hankintatoiminnasta sekä yk-

sittäisistä hankinnoista, joilla on edistetty kestävää kehitystä. 

 

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 

pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt oh-

jelmoidusti käyntiin tehtävillä perusselvityksillä.  

 

 

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014 

 

TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2014 on noin 240 000 euroa, joka tulee toteutu-

maan. Pysäköinninvalvonnan tulojen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa yli budjetoidun. Eläinlääkintä-

huollon klinikka- ja tuhkaustaksojen korotus tehdään keväällä 2014. Kuntatekniikan keskuksen tulolisäystä ei 

pystytä vielä arvioimaan, mutta oletuksena on, että tulot toteutuvat talousarvion mukaisina.  

 

Yrityspalveluiden luvista ja vuokrista perittävät taksankorotukset eivät toteudu, koska toimitilarakentamisen 

hiljentyminen vaikuttaa muun muassa työmaatukikohtien tarpeeseen vähentävästi (poikkeuksena Kivistö). 

Lisäksi alle 1 vuoden julkisen kaupunkitilan luvat myönnetään nykyisin kuntatekniikan keskuksessa.   

 

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, jois-

sa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava 

joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on palkattomista vapaista 

syntynyt säästöä 38 000 euroa.  

 

Kuntatekniikan keskuksessa on vähälumisen talven johdosta pystytty säästämään konepalveluista ja materi-

aaleista, ja näiltä osin säästöjen ennustetaan toteutuvan.  

 

Viranomaisten maksamien elintarvike- ja ympäristönäytteiden määrää on vähennetty ja näytteiden tutkimus-

kustannuksia on siirretty toimijoiden maksettaviksi. 
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INVESTOINNIT 

 

 91 Toimitilainvestoinnit 

 

Taloussuunnitelman ja erityisesti investointiosan valmistelussa sovelletaan vuodenvaihteessa 2013–2014 uu-

distettua menettelytapaohjetta uusia toimitiloja hankittaessa. 

 

Uudet ja kaikki ne hankkeet joihin esitetään ajallisia, laadullisia tai laajuuteen liittyviä muutoksia valtuuston 

hyväksymiin hankeryhmäkohtaisiin investointiohjelma-taulukkoihin verrattuna pyydettiin esittämään hanke-

kohtaisilla hankekorteilla helmikuun loppuun mennessä. Investointiohjelmaesitystä on koottu esitysten poh-

jalta ja valmistelutyötä on tehty alkuvuodelle aikataulutetuissa workshopeissa yhdessä toimialojen kanssa.   

 

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toi-

mitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle 

tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liit-

tyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys val-

mistui huhtikuussa. 

 

91 1 Uudisrakennukset 

 

Ensimmäisellä osavuosikatsausjaksolla (1-4/2014) tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista 

valmistuivat Dickursby koulun laajennus ja päiväkoti -hanke sekä Sinirikon päiväkoti. Uutena hankkeena aloi-

tettiin Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä rakennettavat varasto- ja talliti-

lat, jonka toteutus siirtyi vuodelta 2013 vuoteen 2014. 

 

Rakennusvaiheessa olivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokotihanke sekä Länsimäen koulun 

laajennushanke.  

 

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe jatkuu edelleen kesään 2014 asti. Aurinkokivi 1. 

vaiheen on tarkoitus valmistua kesällä 2016.  Itä-Hakkilan päiväkodin suunnitteluvaihe aloitettiin. Tikkurilan 

aseman läheisyyteen rakennettavan kuljettajien taukotilarakennuksen suunnittelu valmistui maaliskuussa.  

 

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli Leinelän II päiväkoti, jonka hankesuunnitelma laaditaan nol-

laenergiarakentamisen pilottihankkeena (malli). 

 

Tilakeskus aloitti helmikuussa konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittaman Ilolan koulu- ja esiopetustila -

hankkeen rakennusvaiheen rakennuttamisen.  

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hank-

keisiin Myyrmäen vanhustenkeskus ja kehitysvammaisten palveltutalo Martinlaaksoon.  

Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli 

ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli. 
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91 2 Peruskorjaukset 

 

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Dickursby koulun peruskorjaus ja 

vanhan puukoulun korjaustyö sekä Suitsikujan päiväkodin korjaustyöt.  

 

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat Havukosken koulun vesikatto ja sisäilma-

korjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkoti käyttöön, Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuk-

sen peruskorjaus, Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vam-

maispalvelutilaksi. 

 

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutos-

työt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korja-

ustyöt, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt. 

 

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm. Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Va-

ria Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaak-

son uimahallin korjaustyöt, Martinlaakson ja Myyrmäen asemien peruskorjaukset sekä usean kiinteistön vesi-

kattokorjaustyöt. 

 

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Korson vanhus-

tenkeskuksen perusparannus, Myyrmäen katkaisuhoitoasema ja A-klinikan peruskorjaus, Hakunilanrinteen 

koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaihe, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen kou-

lun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Lehdokin päiväkodin osittainen 

peruskorjaus, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus. 

 

 

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt 

 

Jakson aikana valmistui Hakunilan sosiaaliaseman yhteyteen tehty neuvolamuutostyö. 

 

Suunnitteluvaiheessa tilakeskuksessa olivat konserniyhtiöiden rahoituksella tehtävistä hankkeista Korson 

hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt Maakotkantiellä, Jokiuoman päiväkodin korjaustyöt sekä muutostyöt 

Leijassa perheneuvoloiden uusiksi toimitiloiksi. 

 

Tarveselvitys-/hankesuunnitteluvaiheessa olivat Håkansbölen, Metsikköpolun ja Variston päiväkotien korja-

ushankkeet. 
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93 Julkinen käyttöomaisuus 

 

Työt ovat alkuvuonna edenneet työohjelman mukaisesti vähälumisen talven ansiosta. Investointien määrä-

rahan käyttö alkuvuonna on yleensä vähäisempää suhteessa muuhun vuoteen verrattuna, mutta kuluvana 

vuonna investointityöt ovat edenneet tavanomaista ripeämmin. 

 

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön alueen uudet kadut ja Tikkurilassa Mesikukan-

tie, Apilatie, Kukantie, Lehtitie sekä Pähkinärinteessä Kolmikallionkuja ja Kolmikallionrinne. 

 

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen ar-

vion mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 3-4 milj. eurolla.    

 

Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Urakkaa 1 (Lentoasemantien paranta-

minen) toteuttavan Graniittirakennus Kallio Oy:n tavoitteena on saada urakka viimeistelyjä lukuun ottamatta 

valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakkaan 2 (Lahdenväylä - Porvoonväylä) on urakoitsijaksi valittu YIT Raken-

nus Oy. Työt ovat käynnistyneet ja valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016. 

 

Kivistön alueen maarakennustöiden urakka on jo loppusuoralla, ja urakoitsija VRJ Etelä-Suomi Oy saanee 

työt valmiiksi toukokuun alkupuolella. Kivistön alueen pintarakenneurakkaan valittiin urakoitsijaksi Destia Oy, 

joka aloittaa työt toukokuun alussa. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen 

messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015. 

 

95 Kiinteä omaisuus  

 

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan esirakenta-

misurakan valmistelu aikataulussa. 
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RAHASTOT 

 

Asuntolainarahasto 

 

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elin-

keinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 asun-

tolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjaus-

lainoihin kaupungin yhtiöille korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3.000.000 euroa, hissiavustuksiin 

1.000.000 euroa ja palvelurakentamiseen 1.500.000 euroa sekä kiintiöimättömään osuuteen 12.988.117,42 

euroa.  

 

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1.779.420 

euroa.  

 

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2014 esittää kaupunginvaltuustolle sääntömuutoksen. Sen mukaan rahaston 

nimi on Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto. Rahaston tarkoitus-kohdan mu-

kaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja 

kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista. Sääntömuutoksen 

lisäksi esitettiin korotettavaksi rahaston pääomaa 20 miljoonalla eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 

ylimääräisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Esityksen mukaan uusi sääntö tulee voimaan 

1.6.2014. 

 

 

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto  

 

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa. Keskustassa on rakenteilla 

kolme kerrostaloa. Samoin jäteputken rakentaminen on meneillään.  

 

Tikkurilan keskustassa on valmistunut 233 autopaikan maanpäällinen pysäköintilaitos, joka palvelee kolmea 

asuntoyhtiötä sekä yleistä paikoitusta. Keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kolme kerrostaloa on 

rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 

14.500 kem2 ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014 lopulla. 

 

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajen-

nuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta tullaan järjestämään suunnit-

telu- ja tontinluovutuskilpailu. 

 

Martinlaaksossa kaupunki on järjestänyt purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovu-

tuskilpailun. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttavat myös omaa kiinteistöään. Martinkes-

kuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Asuntopainotteiset kilpailut päättyvät toukokuussa. 

 

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä. 

 

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyy toukokuussa. 

 

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle luodaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-

autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös sil-

loin kun uusi ostoskeskus valmistuu. 
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TVO-SELVITYSTEN SEURANTA 

 

 
Nro Selvitys OVK 1/2014 Vastuuhenkilö/-

henkilöt

6 Perustetaan maapoliittinen työryhmä 

valmistelemaan keskeiset linjaukset 

kaavoitusta ja maanhankintaa koskien

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan 

maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja 

maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 

ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-

2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet 

Leea Markkula-Heilamo

14 Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen Työryhmän on tarkistanut raportin ja se on viimeisten korjausten 

jälkeen valmis julkaistavaksi. Raportissa on esitetty vuokrattujen 

tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti 

esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, 

minkä jälkeen

se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana. 


Pekka Wallenius

32 Selvitetään uuden maanläjitysalueen 

käyttöönotto

Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja 

maanhankintaa.Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut 

kohdealueen maaperän.

Heikki Kangas

33 Selvitetään romuajoneuvotoiminnan 

ulkoistaminen

Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin 

kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja  

kaupunginhallituksessa 18.3.2013.  Romuajoneuvotoiminnan 

ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta 

ulkoistamisesta tehdään toukokuun 2014 aikana

Henry Westlin

34 Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin 

kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja  

kaupunginhallituksessa 18.3.2013.  Varsinaisten varikkotoimintojen 

osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen 

kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.

Henry Westlin

40 Selvitetään palveluverkon maankäytölliset 

edellytykset

Selvitystyö on edennyt aikataulussa. Koko kaupungin kattava Y-

tonttiselvitys valmistuu toukokuun alussa. Selvityksen tulokset 

tullaan tuottamaan datamuodossa, jolloin ne ovat helposti eri 

toimialojen hyödynnettävissä sekä mahdollistavat tietojen 

ajankohtaisen päivityksen. 

Menetelmällistä kehitystä on jatkettu ja menetelmät mahdollistavat 

nyt paremmin myös joukkoliikenteen näkökulman huomioimisen. 

Menetelmien soveltamista käytännön palveluverkkosuunnitteluun on 

jatkettu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla  

sekä sivistystoimessa

Mato | Tarja Laine, 

Sakari Jäppinen

42 Selvitetään energian-, veden- ja 

paperinkulutuksen vähentämisen sekä 

jätteiden tehokkaamman lajittelun 

mahdollistamat säästöt 

Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014. Marita Tamminen, 

Leena Maidell-Münster
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Sitovien tavoitteiden raportointi 30.4.2014 
  

Strat.

pää-

määrä

nro

Strateginen päämäärä Sitova

tavoite

nro

Sitova tavoite 2014 Sitovan tavoitteen mittari Mittarin 

lähtötaso,

v:n 2012 

loppu

Mittarin

tavoitetaso

2014

Vastuuhenkilö(t) Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2014 sitovan tavoitteen 

toteuttamiseksi 

Mittari(e)n tilanne 30.4.2014 Tavoitteen toteutumisarvio

Tavoite toteutunee:

- täysin

- melko hyvin

- jossain määrin

- ei lainkaan

1. Talouden tasapainottamis- ja 

velkaohjelma toteutetaan

1.2. Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen 

maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.

Kuntien prosentuaalinen 

joukkoliikenteen maksuosuus

v. 2012 

jäsenkuntien 

maksuosuus 

49,2 %

Sama kuin 

nykytila

Juha-Veikko Nikulainen Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. 

euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan 

käyttösuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikenteen menot 30.4.2014  

14,7M€

Tavoite toteutunee täysin.

3. Kaupungin tulopohjaa 

vahvistetaan

3.1. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 

30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.

Maanmyyntivoitot 30 milj. euroa Min. 30 milj. 

euroa

Juha-Veikko Nikulainen Maapoliittisten linajausten mukainen tulostavoite 30M€. Maanmyyntivoitto 30.4.2014 13,8 

M€.

Tavoite toteutuu täysin

5. Kaupunkirakenne ja 

palvelurakenne tukeutuvat 

raideliikenteeseen ja 

joukkoliikenteen laatukäytäviin

5.1. Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan 

keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden 

kaavoittaminen.

Kaupunki- ja palvelurakennetta 

kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 

kpl vuonna 2014.

7 kpl 9 kpl Juha-Veikko Nikulainen Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. 4 kaavaa on hyväksytty Tavoite toteutuu täysin

5.2. Ratojen varsien ja 

joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön 

tehostamisen kaavallinen tarkastelu 

valmistuu.

Kaavallinen tarkastelu valmistuu 

vuonna 2014.

Ei valmis Valmis vuonna 

2014

Juha-Veikko Nikulainen Tarkastelu on edennyt raportin ja kartta-aineistojen valmisteluun, jota on 

tehty alkuvuoden ajan.

Työ etenee aikataulun mukaisesti. Tavoite toteutuu täysin.

7. Investointiohjelma vahvistaa 

yhdyskuntarakenteen 

eheytymistä

7.1. Investointiohjelmaa toteutetaan talouden 

tasapainottamis- ja velkaohjelman 

mukaisesti.

Kaupungin investointien määrä (ilman 

kehärataa, Kehä III:a, rahastoja ja 

liikelaitoksia).

TVO:n taso Kaupungin 

investoinnit max. 

98 milj. euroa

Kaupunginjohtaja, 

apulaiskaupungin-

johtajat

Raportointivastuu:

Juha-Veikko Nikulainen

Investointiohjelmat laadittu Tvo-tasoon. 19,2 M€ (rakentaminen ja 

kunnallistekniikka)

Tavoite toteutuu jossain määrin.

8. Asuntorakentaminen on 

laadukasta ja kohtuuhintaista

8.1. Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon 

laadukkaalle ja monipuoliselle 

asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen 

laatua kohotetaan paremmalla 

suunnittelulla, laatujärjestelmät omaavilla 

rakentajilla ja paremmalla 

työmaavalvonnalla.

Vuoden aikana kaavoitettu uusi 

asumisen kerrosala.

199 125 k-m2 200 000 k-m2 Juha-Veikko Nikulainen Uutta asuntojen rakennusoikeutta hyväksytty  92 509 k-m2 92 509 Tavoite toteutunee täysin

8.2. Kaupunki luovuttaa vähintään 65 

omakotitalotonttia.

Luovutettujen omakotitalotonttien 

määrä.

49 Vähintään 65 Juha-Veikko Nikulainen Kaupunki on alkuvuodesta luovuttanut omakotitontteja 12 

kappaletta.Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.4.2014 60 tontin 

luovuttamisesta tarjouskilpailulla ja pisteytyksellä. Lisäksi kaupunginhallitus 

on päättänyt myydä ns. jatkuvalla haulla14 tonttia Askistosta, Petikosta ja 

Nikinmäestä.

12 Tavoite toteutuu täysin.

19. Lisätään sähköistä asiointia ja 

itsepalveluja

19.1. Toimialojen sähköisen asioinnin ja 

itsepalvelujen määrää lisätään 

suunnitelmallisesti.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen 

määrä toimialoittain.

Arvio 

sähköisen 

asioinnin ja 

itsepalvelujen 

käytöstä, 

määrä/toimiala 

31.12.2012

Sähköisen 

asioinnin ja 

itsepalvelujen 

määrä kasvaa 

kaikilla 

toimialoilla.

Kaupunginjohtaja, 

apulaiskaupungin-

johtajat

MATO: Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate"- hanke on käynnistynyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MATO: yhden luukun periaate 

otataan käyttöön marraskuussa 

pientalorakentamisen luvituksessa.

MATO: Tavoite toteutunee 

täysin

Palvelut uudistuvat

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin talous tasapainossa

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaan kaupunki 

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 

Kielotie 28 

01300 Vantaa 


