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Vantaan kaupunki on 20.12.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Ming Zhao’lle ja Mika Rantalalle
kaupunginosan 23 korttelin 23077 tontin nro 5.

Kauppakirjan mukaan ostajat sitoutuivat aloittamaan rakentamisen tontille yhden (1) vuoden kuluessa 
ja rakentamaan kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä lukien tontille asemakaavan ja 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty 
osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 

Kauppakirjan mukaan mikäli ostajat eivät ole määräajassa aloittaneet (yksi vuosi kauppakirjan 
allekirjoittamisesta) rakennustöitä, he ovat velvollisia suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti.

Kauppakirjan mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä 
syystä. 

Ming Zhao ja Mika Rantala ovat 18.12.2014 saapuneella hakemuksellaan anoneet rakennustöiden 
aloittamisvelvoitteen siirtämistä kahdella vuodella ja vuoden pidennystä osittaiseen 
loppukatselmusvelvoitteeseen vedoten taloudelliseen tilanteeseen. Rakennuslupaa ei ole vielä haettu.

Kaupunki perii Ming Zhao’lta ja Mika Rantalalta kauppakirjassa 5.1 kohdan määritetyn sopimussakon 
21.12.2014 lähtien, koska rakennustöiden aloittamisvelvoitetta ei ole täytetty 20.12.2014 mennessä. 
Sopimussakko on 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti kunnes rakennustyöt on 
aloitettu, koska hakijat eivät ole esittäneet pätevää syytä kaupungille rakennustöiden aloittamisen 
lykkäämiselle. Hakijoilla on ollut mahdollisuus hakea rakennuslupaa ja pitää rakennusluvan 
edellyttämä aloituskokous vuoden sisällä kaupantekohetkestä.
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Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään olla myöntämättä edellä esittelyosassa mainituin perustein jatkoaikaa rakentamistöiden 
aloittamiselle.

Käsittely:
Yrityspalvelujohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi:

Päätetään olla myöntämättä edellä esittelyosassa mainituin perustein jatkoaikaa rakentamistöiden 
aloittamiselle ja todeta, että Kaupunki perii Ming Zhao´lta ja Mika Rantalalta kauppakirjassa 5.1 
-kohdan määritetyn sopimussakon 21.12.2014 lähtien, koska rakennustöiden aloittamisvelvoitetta ei 
ole täytetty 20.12.2014 mennessä.

Päätös:
Hyväksyttiin muutettu esitys.  

Täytäntöönpano: Yrityspalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. 
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