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Vantaan kaupunki on 9.12.2013 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Tomi Laurell’lle ja Minna 
Laurell’lle tontin 92-97-92-2.

Kauppakirjan mukaan ostajat sitoutuivat aloittamaan rakentamisen tontille yhden (1) vuoden kuluessa 
ja rakentamaan kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä lukien tontille asemakaavan ja 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty 
osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 

Kauppakirjan mukaan mikäli ostajat eivät ole määräajassa aloittaneet (yksi vuosi kauppakirjan 
allekirjoittamisesta) rakennustöitä, he ovat velvollisia suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästys-kuukautta kohti. Kauppakirjan mukaan 
sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä. 

Tomi ja Minna Laurell ovat 1.12.2014 sähköpostihakemuksellaan pyytäneet jatkoaikaa 
rakentamistöiden aloittamiselle siihen saakka kunnes heidän sisään jättämänsä rakennuslupa saa 
lainvoiman. Tomi ja Minna Laurell ovat esittäneet perusteluina sitä, että he eivät ole saaneet 
rakennuslupaa kahden kuukauden ohjeajan puitteissa ja naapuri on luvannut hidastaa heidän 
rakennushankettaan valittamalla kaikki valitusasteet läpi.

Vantaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan Tomi ja Minna Laurell’in omistamalle tontille 
26.11.2014. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen naapurikiinteistön omistaja on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen Tomi ja Minna Laurell’in rakennusluvasta. Oikaisuvaatimuksen johdosta Tomi ja 
Minna Laurell’in rakennuslupa ei ole saanut lainvoimaa, jonka vuoksi he eivät ole voineet pitää 
rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta 9.12.2014 mennessä. Oikaisuvaatimus käsitellään 
ympäristölautakunnan rakennuslupajaostossa tammikuussa 2015. 

Em. syystä johtuen olisi tarkoituksenmukaista myöntää tonttia koskevalle rakennustöiden aloittamiselle
jatkoaikaa siihen saakka kunnes asianosaisten jättämä rakennuslupa (97-1002-14-A) on saanut 
lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidetty. Rakennusluvan edellyttämä 
aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuudesta. 
Tarkoituksenmukaista on myös olla perimättä sopimussakkoa tältä ajalta.  

Jos asianosaiset eivät ole rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta pitäneet kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun rakennuslupa (97-1002-14-A) on saanut lainvoiman, kaupunki perii sopimussakkoa 
500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti kunnes rakennustyöt on aloitettu (rakennusluvan 
edellyttämä aloituskokous).  

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2015 § 28

Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään
a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein rakennustöiden aloittamiselle 

jatkoaikaa siihen saakka kunnes Tomi ja Minna Laurell’in rakennuslupa (97-1002-14-A)  on
saanut lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidetty. Rakennusluvan 
edellyttämä aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa rakennusluvan 
lainvoimaisuudesta.   

b) olla perimättä rakennustöiden aloittamisen jatkoajalta sopimussakkoa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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