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Vantaan kaupunki on 27.3.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Mika Hintzell’lle 20. 
kaupunginosan korttelin 20060 tontin nro 5.

Kauppakirjan mukaan Ostaja sitoutuu aloittamaan rakentamisen Tontille yhden (1) vuoden kuluessa ja 
rakentamaan kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun Tontti on rakentamiskelpoinen 1.5.2014 
yksiasuntoisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty osittaisessa 
loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi (muuttovalmis).

Kauppakirjan mukaan mikäli ostaja ei ole määräajassa aloittanut (yksi vuosi kauppakirjan 
allekirjoittamisesta) rakennustöitä, hän on velvollinen suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti.

Kauppakirjan mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä 
syystä. 

Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on lähettänyt muistutuskirjeet 15.12.2014 ja 18.3.2014 Mika 
Hintzell’lle. Kirjeissä on muistutettu ostajaa rakentamistöiden aloittamisvelvoitteen määräajan 
päättymisestä 1.5.2015.

Mika Hintzell on 25.3.2015 ollut puhelimitse yhteydessä Yrityspalveluihin. Puhelimitse Mika Hintzell 
kertoi, että tontin 20060 / 5 rakennuslupahakemus on jätetty.

Lupapisteessä näkyy, että Mika Hintzell on jättänyt 11.3.2015 rakennuslupahakemuksen 
(arkistointitunnus: LP-092-2015-00137) suunnitelmineen sähköisesti lupapisteeseen. Rakennuslupaa ei 
vielä ole otettu käsittelyyn eikä sitä ole vielä myönnetty.

Em. syystä johtuen olisi tarkoituksenmukaista myöntää tonttia koskevalle rakennustöiden aloittamiselle
jatkoaikaa siihen saakka kunnes asianosaisen jättämä rakennuslupa on saanut lainvoiman ja 
rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidetty. Rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on 
pidettävä kahden kuukauden sisällä rakennusluvan lainvoimaisuudesta. Tarkoituksenmukaista on myös
olla perimättä sopimussakkoa tältä ajalta.  

Jos asianosainen ei ole pitänyt rakennusluvan edellyttämää aloituskokousta kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun rakennuslupa on saanut lainvoiman, kaupunki perii sopimussakkoa 500 euroa 
jokaista alkavaa viivästyskuukautta kohti kunnes rakennustyöt on aloitettu (rakennusluvan edellyttämä
aloituskokous).  

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.5.2015 § 35

Apulaiskaupunginjohtaja va:n esitys:
Päätetään
a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein rakennustöiden aloittamiselle 

jatkoaikaa siihen saakka kunnes Mika Hintzell’in rakennuslupa (arkistointitunnus: LP-092-
2015-00137)  on saanut lainvoiman ja rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on 
pidetty. Rakennusluvan edellyttämä aloituskokous on pidettävä kahden kuukauden 
kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuudesta ja  

b) olla perimättä rakennustöiden aloittamisen jatkoajalta sopimussakkoa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Yrityspalvelut

Muutoksenhakuohje: 1.
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