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Vantaan kaupunki on myynyt yksityishenkilöille ja talotoimittajille erillispientalotontteja Kivistön 
asuntomessualueelta kortteleista 23172, 23173, 23176, 23177, 23178 ja 23179 sekä korttelin 23172 
tontista 10 rakennuspaikat viidelle ryhmärakentamiskohteelle. 

Kaikkien kohteiden rakentaminen on käynnissä.

Kauppakirjojen mukaan ostajat sitoutuivat 31.5.2015 mennessä rakentamaan Tontille asemakaavan, 
ympäristövalvontalautakunnan rakennuslupajaoston 27.11.2012 § 176 hyväksymien rakentamis- ja 
taideohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus 
on hyväksytty käyttöön otettavaksi.  

Kauppakirjojen mukaan mikäli Ostajat eivät ole määräajassa täyttäneet rakentamisvelvollisuutta, 
Ostajat ovat velvollisia suorittamaan Kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa, kunnes 
rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta. Sopimussakon määrä 
vuodessa on kaksikymmentä prosenttia (20%) kauppahinnasta. Kauppakirjojen mukaan sopimussakkoa
voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 16.3.2015 antanut tontin 92-23-172-1 omistajalle toisen 
asunnon rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on tässä samassa lautakunnan kokouksessa käsitellyt Elizaveta ja 
Jaakko Parkkosen sekä Rauha ja Otto Parkkosen tontin 92-23-177-2 rakentamisvelvoitteen 
jatkoaikahakemusta.

Vantaan kaupungin asuntomessutoimisto on huolestunut kauppakirjan tiukasta 
rakentamisvelvoitteesta, joka velvoittaa suorittamaan käyttöönottokatselmuksen toukokuun loppuun 
mennessä. Suunnitellussa aikataulussa pysyminen tuottaa monille rakentajille ongelmia mm. 
tavaratoimitusten viivästymisen vuoksi.  Kaupungin kannalta on tärkeää, että kohteet valmistuvat 
10.7.2015 avattaville asuntomessuille.

Pihojen ja talojen tulee olla valmiina messujen alkuun mennessä. 8.7.2015 on viimeinen mahdollinen 
päivä, jolloin voidaan pitää käyttöönottokatselmus asuntomessualueella ennen messujen alkua. Tontin 
omistajat huolehtivat itse ajoissa käyttöönottokatselmuksen tilaamisen rakennusvalvonnasta, jotta 
kaikki katselmukset ehditään hoitaa ennen messujen alkua.

Em. syistä johtuen olisi tarkoituksenmukaista myöntää tontteja koskevalle rakentamisvelvoitteelle 
jatkoaikaa 8.7.2015 saakka. Perusteltua on olla perimättä sopimussakkoa tältä ajalta.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.5.2015 § 37

Apulaiskaupunginjohtaja va:n esitys:
Päätetään

a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein
Minna ja Teemu Pajalalle tontin 23-177-1 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 
8.7.2015 saakka, Jani ja Maija Auniolle tontin 23-172-2 rakentamisvelvoitteen 
täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Kastelli Oy:lle tontin 23-178-5 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Laura ja Pertti Krögerille 
tontin 23-179-4 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Anne 
Cervantes’lle ja Rodrigo Cervantes-Mendez’lle tontin 23-179-1 rakentamisvelvoitteen 
täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Katja ja Janne Ruohoselle tontin 23-177-5 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Sari ja Sami Vuoriselle 
tontin 23-178-1 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, ATV 



Invest Oy:lle tonttien 23-176-2 ja 3 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015
saakka, Miia ja Pasi Kolehmaiselle tontin 23-173-3 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen 
lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Outi Somervuorelle ja Jouni Ikoselle tontin 23-173-4 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Asunto Oy Vantaan 
Rubiinikehä 19:lle tontin 23-172-7 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 
saakka, Leena ja Jukka Matinvesille tontin 23-179-5 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen 
lisäaikaa 8.7.2015 saakka,  Kimmo Karhulle ja Minna Nymanille tontin 23-177-4 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Riikka ja Ilkka Leinoselle 
tontin 23-173-2 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Epstone 
Oy / HEVI Kivitalolle tontin 23-179-3 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 
8.7.2015 saakka, WHB Rakennuttajat Oy tontin 23-173-1 rakentamisvelvoitteen 
täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Ollikaisen Hirsirakenne Oy:lle tontin 23-178-2 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Maeda Rie’lle ja Marko 
Karppiselle tontin 23-172-3 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 
saakka, Teemu ja Anna Ypyälle sekä Sami ja Tiina Lappalaiselle tontin 23-172-5 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Aarno ja Veikko Perttulille 
tontin 23-172-6 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Martin ja 
Pia Rannalle tontin 23-178-3 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 
saakka, Aapo ja Miia Lahdelle tontin 23-178-4 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen 
lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Pekka Palomäelle ja Jarmo Pinolalle tontin 23-177-3 
rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Planiatalo Oy:lle tontin 23-
179-2 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, Cong'e Ji’lle ja 
Jianjun Chen’lle, Sami ja Suvi Anttilalle sekä Ari ja Anna Manner-maalle tontin 23-172-10 
määräosien rakentamisvelvoitteiden täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka, 
Fiskarhedenvillan Oy:lle tontin 23-173-5 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 
8.7.2015 saakka ja Potius Oy:lle tontin 23-172-1 toisen asunnon rakentamisvelvoitteeseen
täyttämiseen lisäaikaa 8.7.2015 saakka,

b) olla perimättä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta sopimussakkoa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Yrityspalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. 

Lisätiedot:
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