
Vuokratilojen hankinta varhaiskasvatukselle Kivistöön/ETN

VD/5210/10.03.02.06/2015

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.4.2015 § 39 päätti vuokrata tontin Kivistöstä Suomen Hoivatilat Oy:n
perustamalle Kiinteistö Oy Vantaan Punakiventielle päiväkodin toteuttamista varten. Päiväkodin 
suunnittelu on edennyt siten, että rakentaminen voi käynnistyä välittömästi rakennusluvan tultua 
lainvoimaiseksi. Varhaiskasvatus on päätöksen mukaisesti sopinut kiinteistöosakeyhtiön kanssa 
palvelun tuottajan valinnasta sekä konseptisisällöstä. Päiväkodin suunniteltu valmistumisaika oli alun 
perin 1.8.2015, jolloin palvelun tuottajalla oli myös valmiudet aloittaa toiminta. 

Alueen asukkaat ovat valittaneet rakennusluvasta. Valitus on edennyt Helsingin hallinto-oikeuteen ja 
päiväkodin valmistuminen on siirtymässä todennäköisesti vuoden 2017 alkuun. Hankkeen 
viivästyminen aiheuttaa yli viidenkymmenen lapsen päivähoitopaikkavajeen ennen seuraavan 
päiväkodin valmistumista kesällä 2016.

Kivistön alueen päiväkotien ryhmät ovat elokuun 2015 alussa täynnä. Alueen kasvavaan päivähoito-
tarpeeseen pyritään kuitenkin vastaamaan perustamalla syksystä 2015 1-2 kasvattajan pienryhmiä 
päiväkoteihin, missä toimitilat antavat myöten. Ryhmiä perustetaan Lipunkantajan, Maitorpan ja 
Kanniston päiväkoteihin. Husaaritien päiväkodin kerhotoiminta siirretään Kanniston nuoriso- ja 
asukastilaan, jolloin päiväkotiin voidaan perustaa yksi uusi ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille. Lasten iästä 
riippuen järjestelyillä saadaan sijoitettua noin 35 lasta.

Koska varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivämäärää, kaikki
syksyn 2015 aikana alueelle muuttavat perheet eivät vielä ole jättäneet hakemusta. Tällä hetkellä jo 
kolmekymmentä lasta odottaa päivähoitopaikkaa joulukuun loppuun mennessä. Arvion mukaan 
Kivistöön tarvitaan viimeistään tammikuussa 2016 tilat kolmelle lapsiryhmälle, aikaisemman 
suunnitelman mukaan.

Sivistystoimi esittää, että tilakeskus selvittää mahdollisuuden vuokrata tilat kolmelle päiväkotiryhmälle 
1-2 vuoden sopimuksella alkaen 1.1.2016. Vuokratilan sijoituspaikkaa selvitetään. Alustavasti 
sijoituspaikaksi on suunniteltu Kanniston koulu-päiväkodin tonttia. Tila tulee sijoittaa toimivan 
päiväkodin yhteyteen, jotta tukipalvelut ja henkilökuntatilat voidaan järjestää päiväkodin tiloissa.

Tilan kustannukset selviävät kesän aikana, kun tilakeskus on saanut tarjoukset mahdollisilta 
toimittajilta. Kolmen ryhmän henkilöstö- ja toiminnan kulut ovat noin 400 000 €/vuosi ja irtaimiston 
hankintakustannukset noin 32 000 €.

Opetuslautakunta 9.6.2015 § 16

Talous- ja hallintojohtajan esitys:
Päätetään esittää tilakeskukselle, että se hankkii kunnallisen päivähoidon käyttöön vuokratilat kolmea 
päiväkotiryhmää varten Kivistön yksityisen päiväkodin viivästyessä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: hallintoyksikkö
ote tilakeskus

Muutoksenhakuohje: ei muutoksenhakuoikeutta/ Kuntalaki 91 §
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