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Vantaan kaupunki on 21.9.2012 allekirjoitetulla kauppakirjalla myynyt Ilolan kaupunginosasta tontin 
92-71-216-6 Sanna ja Harri Koivumiehelle 84 500 euron kauppahinnalla.

Kauppakirjan mukaan ostajat sitoutuivat kolmen vuoden kuluessa rakentamaan tontille asemakaavan 
ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen siten valmiiksi, että rakennus on hyväksytty 
osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 

Kauppakirjan mukaan mikäli ostajat eivät ole määräajassa täyttäneet edellytettyä 
rakentamisvelvollisuuttaan, he ovat velvollisia suorittamaan kaupungille viivästysajalta 
sopimussakkoa, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä vuodelta. 
Sopimussakon määrä vuodessa on kaksikymmentä prosenttia (20 %) kauppahinnasta. Kauppakirjan 
mukaan sopimussakkoa voidaan alentaa tai sen perimisestä voidaan luopua pätevästä syystä. 

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on lähettänyt Sanna ja Harri Koivumiehelle 22.4.2015 kirjeen, jossa 
muistutetaan ostajaa tontin rakentamisvelvoitteen määräajan päättymisestä 21.9.2015. Näin 
tiedotetaan ostajia hyvissä ajoin määräajan kulumisesta.

Tontille on myönnetty rakennuslupa 22.5.2013 ja rakentaminen on käynnissä. 

Sanna ja Harri Koivumies ovat 13.5.2015 saapuneella hakemuksellaan pyytäneet jatkoaikaa 
rakennushankkeen toteuttamiselle 21.9.2016 saakka vedoten talotehtaan / talotoimittajan konkurssiin.

Em. syystä johtuen olisi kohtuullista myöntää tonttia koskevalle rakentamisvelvoitteelle jatkoa 
30.9.2016 saakka ja todeta, että tämän jälkeen ei jatkoaikaa tulla myöntämään. Mikäli 
rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty 30.9.2016, niin kaupunki tulee perimään sopimussakon 
täysimääräisenä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2015 § 33

Yrityspalvelujohtajan esitys:
Päätetään

a) myöntää edellä esittelyosassa mainituin perustein Sanna ja Harri Koivumiehelle tontin 92-
71-216-6 rakentamisvelvoitteen täyttämiseen lisäaikaa 30.9.2016 saakka,

 
b) olla perimättä rakentamisvelvoitteen jatkoajalta sopimussakkoa.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Yrityspalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. 
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