
Förslag till ändring av anslaget i kapitel 95 2 i investeringsdelen, 
iståndsättning av markområden

VD/9996/02.01.00.04/2015
KN/HP/HK/HW/PM/HY-L/EA

I investeringsdelens kapitel 95 2 för markanvändningens verksamhetsområde hade i budgeten för år
2015 totalt 3,4 milj. euro reserverats för iståndsättning av markområden. Enligt de preliminära 
bokslutsuppgifterna ser den totala budgeten ut att överskridas med sammanlagt omkring 1,5 milj. 
euro. Således skulle utgifterna för iståndsättning av markområden uppgå till totalt 4,9 milj. euro år 
2015.

De största entreprenaderna har år 2015 utgjorts av grundberedningarna i östra delen av Veckal samt
Stubbacka 9. Båda entreprenaderna har färdigställts tidigare än beräknat, redan under loppet av 
2015. I budgeten hade båda entreprenaderna uppskattats bli färdiga 2016 så i budgetarna hade man
även förberett sig på kostnader för år 2016. Dessutom hade de totala kostnaderna för 
entreprenaderna vuxit sig större än vad som uppskattats bl.a. på grund av större täktvolymer än 
beräknat.

Att entreprenaden i Stubbacka blev färdig snabbare än beräknat tidigarelade å sin sida försäljningen 
av den grundberedda områdesdelen till SLO (ca 40 % av den totala arealen) till priset 2,2 milj. € 
redan år 2015. Kostnaderna för grundberedningen uppgick till totalt ca 1,5 milj. €. Den resterande 
delen av det grundberedda området, 60 %, kvarstår i stadens ägo. Området består till största delen 
av en gatuområdesreservering för en ny gata, till en viss del också av tomtområden som kommer att
säljas.

Veckals grundberedningsentreprenad hade budgeterats för åren 2014–2016. Entreprenaden 
färdigställdes i sin helhet redan år 2015, då största delen av kostnaderna för entreprenaden uppstod.
Det snabbare färdigställandet än beräknat påskyndar å sin sida försäljningen av tomter för ett viktigt
arbetsplatsområde. Flera förhandlingar pågår redan, men hittills har man inte gjort upp några 
egentliga tomtaffärer.

För år 2016 har man för iståndsättningen av tomtmark som säljs och arrenderas ut (annat än 
sanering av förorenad mark) reserverat 2.1 milj. €. De anslag som reserverats för Veckal och 
Stubbacka, ca 900 000 €, behövs inte eftersom entreprenaderna i fråga redan är slutförda. Det har 
uppkommit nytt behov av att utveckla västra delen av Veckal så de anslag som behövs presenteras i 
de kommande årens budgetar.

Kapitel 95 2 i investeringsdelen, iståndsättning av markområden 
 BDG 2015 Ändring 2015 Ny BDG 2015
Utgifter 3 400 000 1 500 000 4 900 000

Tekniska nämnden 8.12.2015 § 3

Tf. biträdande stadsdirektörens förslag:
Nämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att anslaget för 2015 i 
kapitel 95 2 i investeringsdelen för markanvändningens verksamhetsområde, iståndsättning av 
markområden, höjs med 1 500 000 euro.
Behandling:
Det antecknades att det delades ut en ny, kompletterad föredragningstext som underlag för 
beredningen.
Beslut:
Förslaget godkändes.
_____

Ekonomidirektören konstaterar att enligt gällande rekommendationer ska fullmäktige besluta om 
ändringar i budgetens bindande poster före budgetårets utgång. Överskridningen av 
investeringsanslagen för iståndsättningen av markområden jämfört med den ursprungliga budgeten 
för 2015 beror på investeringsutgifterna för grundberedningsobjekten Stubbacka 9 och Veckal som 



färdigställdes under 2015. Grundberedningskostnaderna var riktade på initialskedet jämfört med 
planerna, vilket ledde till ett behov att höja 2015 års investeringsanslag för iståndsättningen av 
markområden. På motsvarande sätt åstadkoms inbesparingar för ovanstående objekt i fråga om de 
investeringsutgifter som tidigare var planerade för år 2016. Ett snabbt färdigställande av objekten 
möjliggör en snabb tomtförsäljning.

Stadsstyrelsen 14.12.2015 § 10

Stadsdirektörens förslag:
Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att anslaget för 2015 i kapitel 95 2 i 
investeringsdelen för markanvändningens verksamhetsområde, iståndsättning av markområden, 
höjs med 1 500 000 euro.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omgående under sammanträdet.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del omgående under sammanträdet.
_____

Stadsfullmäktige 14.12.2015 § 6

Stadsstyrelsens förslag: 
Stadsfullmäktige beslutar höja anslaget för 2015 i kapitel 95 2 i investeringsdelen för 
markanvändningens verksamhetsområde, iståndsättning av markområden, med 1 500 000 euro.
Beslut:
Förslaget godkändes.

Anvisning för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning
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