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Yhteenveto 
Vantaan kaupungin tilakeskus ja sivistysviraston varhaiskasvatus ovat laatineet tarveselvityksen 
Hakunilan päiväkodin uudisrakennuksesta. Sivistysvirasto on esittänyt päiväkotihankkeen 
toteuttamista aikaisempaa laajempana. Vuoden 2018 talousarvion määrärahaesitys 6,5M€, 
hankkeen bruttoala 1900brm2 sekä tilapaikkamäärä 192 ovat aikaisempaa esitystä suurempia 
(4,6M€; 1450brm2; 128 tilapaikkaa). Suurempaa hanke-esitystä perustellaan alueen kasvulla. 
 
Päiväkodin sijoittuminen on pyritty ratkaisemaan tavalla, joka ei ole riippuvainen Hevoshaan 
koulurakennuksen tulevaisuudesta. Mahdollinen uusi ajoyhteys ja rinteen vakavoittaminen 
Hevoshaantien vieressä eivät sisälly määrärahaesitykseen tai alustavaan kustannusennusteeseen. 
Edelliset riskit kustannusvaikutuksineen käsitellään viimeistään hankesuunnitelmavaiheessa.  
Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen selvittämistä jatketaan. 
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1 Hankkeen perusteet 

1.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset 
Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2014–
2023) mukaan varhaiskasvatus järjestää palvelut pääsääntöisesti lähipalveluna sekä kasvattaa 
yksityisessä päivähoidossa olevien lasten osuutta kaikista päivähoidossa olevista lapsista. 
Tehottomista vuokratiloista luovutaan ja uudet tilat suunnitellaan 6-8 ryhmälle. Tällä hetkellä uusien 
tilojen suunnittelun perusteena on Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun 
kehityshankkeessa (2017) kehitetty tilaohjelmamalli. Aiemmin käytetyt 6-8 ryhmää vastaavat 
mallissa 4-6 kotialuetta. 
 
Tavoitteena on kestävä ja toimiva palveluverkko, missä huonokuntoiset, toiminnallisesti huonot, 
pienet ja epätaloudelliset, usein vuokratilat korvataan uusilla, maantieteellisesti keskeisille paikoille 
rakennettavilla päiväkodeilla. 
 
Sivistystoimi selvittää uusien hankkeiden yhteydessä aina yksityisen toteutus-vaihtoehdon. 

1.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan  
Vantaan kaupungin virallisen väestöennusteen 2016–2026 mukaan Hakunilan suuralueella oli 
vuoden 2016 alussa 2 343 varhaiskasvatusikäistä lasta. Väestöennusteen mukaan suuralueen 
varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella 50 lapsella. Hakunilan 
kaupunginosassa lasten määrän ennustetaan kasvavan 57 lapsella. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista 
lasketaan Hakunilan alueella käyttävän noin 74 % joko yksityisiä ja kunnallisia 
varhaiskasvatuspalveluita. Yksityisen päivähoidon Hakunilan alueella on 11.1. % 
varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (kunnallinen ja yksityinen), kun se muilla suuralueilla on 
12,6 %. Hakunilassa on tällä hetkellä kolme yksityistä päiväkotia ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. 
Hakunilan päiväkoti toteutetaan kaupungin omana päiväkotina. Hankkeen toteuttamista kaupungin 
päiväkotina puoltaa päiväkodin suuri koko sekä alueen sosioekonominen väestörakenne, joka 
asettaa vaatimuksia monniammatillisen työn onnistumiselle. 
 
Uusi päiväkoti tarvitaan palveluverkkosuunnitelman mukaan vastaamaan alueen kasvavaan 
tarpeeseen mutta myös korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja tehottomia vuokratiloja. 
Kaupunginosassa sijaitseva Kaskelan alue on voimakkaasti kasvava eikä alueelle ole kaavoitettu 
päiväkotitonttia. Lisäksi Hakunilan keskustakaavan mukainen rakentaminen lisää päiväkotipaikkojen 
tarvetta aiemmin odotettua enemmän. Myös perhepäivähoitajien määrän väheneminen tuo tarvetta 
uusille päiväkotipaikoille. 
 
Suuralueen tonttitarpeita on selvitetty yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, tilakeskuksen ja 
sivistystoimen edustajien kesken ennen tarveselvityksen aloittamista. Vaihtoehtoisten 
rakennuspaikkojen selvittämistä jatketaan.  

1.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan 
Hakunilan suuralueen päivähoidon palveluverkkoa selvitettiin tilakeskusvetoisesti vuonna 2013. 
Hakunilan alueen päiväkotiverkoston kehityshanke (Tilakeskus 2013) -selvityksen mukaan alueella on 
keskimääräistä enemmän yksityisiä palveluntuottajia sekä kunnallista toimintaa vuokratiloissa. 
Pieniin vuokratiloihin sekä tiloihin, joita ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöön jouduttiin 1990-luvulla 
päivähoitolakimuutosten seurauksena. Alueen lapsimäärä on pysynyt väestöennusteita 
korkeammalla tasolla eikä pienistä, toiminnallisesti huonoista ja tilapäiseksi tarkoitetuista tiloista ole 
pystytty luopumaan. Selvityksessä esitettiin uudishanketta korvaamaan osaa näistä tiloista. 
 
Hakunilan päiväkotia esitetään noin 60 tilapaikkaa suurempana hankkeena kuin vuoden 2013 
selvityksessä esitettiin. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on vuonna 2017 Hakunilan suuralueella 
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150 lasta suurempi kuin selvityksessä käytetyssä 2012–2022 ennusteessa oletettiin. Vuonna 2022 
ennusteiden ero on +174 lasta. Virallisen ennusteen 2016–2016 mukaan lasten määrä kasvaa 
edelleen vuodesta 2022 ennustekauden loppuun 113 lapsella. 
 
Hakunilan päiväkoti korvaa edelleen vuoden 2013 selvityksen mukaisesti alueella sijaitsevat kolme 
ryhmäperhepäiväkotia, yhden, tai mahdollisuuksien mukaan kaksi, päiväkotia. Näissä on yhteensä 
74–116 tilapaikkaa. 

1.4 Aikaisemmat päätökset ja selvitykset 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut ovat valmistelleet Kormuniityn suunnittelu- 
ja tontinluovutuskilpailua. Entinen Hevoshaan koulu sekä koulun tontti kuuluvat kaavailtuun 
kilpailualueeseen, jolle päiväkotihanketta on valmisteltu.  
 
Päiväkotihankkeessa selvitetään mahdollisuudet hyödyntää kilpailuohjelman alueellista 
aurinkosähköenergiajärjestelmää ja akkuvarastointia. Kormuniityn suunnittelu- ja 
tontinluovutuskilpailua on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksissa keväällä 2017, ja 
asia hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.5.2017 §14 . 

2 Mitoitusperusteet ja tavoitteet 

2.1 Toiminnalliset tavoitteet, toiminnan kuvaus 
Hakunilan päiväkotiin tulee 192 tilapaikkaa. Päiväkoti korvaa nykyiset 74–116 tilapaikkaa. Lasten 
määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa järjestetään toimintaa 1-
vuotiaista 6-vuotiaisiin saakka. 
 
Päiväkodin lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta tiimistä, jolloin lapsimäärä on 
minimissään kahdeksan ja maksimissaan kuusitoista. Kotialue muodostuu kahdesta 
kasvattajatiimistä (minimissään 16 lasta, maksimissaan 32 lasta), jotka tekevät toiminnallista 
yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. 
 
Varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat tukevat erilaisia pedagogisia toimintatapoja ja ovat 
muunneltavia. Tilat auttavat erilaisten oppimis- ja leikkitilanteiden toteuttamisessa. 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on saada teknologia palvelemaan kasvatuksellisia ja opetuksellisia 
päämääriä. Lasten käyttöön tarkoitetut tietokoneet ja tabletti -laitteet ovat osa lapsiryhmän 
oppimisympäristöä. 
 
Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4-8 hengen ryhmissä ja ne ovat 
monikäyttöisiä. Perushoitoa varten tehdyt ratkaisut eivät haittaa toiminnallista oppimista ja 
kasvattaja pystyy muokkaamaan kaikkia käytössä olevia tiloja dynaamisesti käsiteltävän asian 
mukaisesti. 
 
Lapsiryhmällä on hiljainen ja visuaaliselta ilmeeltään rauhallinen tila, joka mahdollistaa 
rauhoittumisen ja keskittymisen käsiteltävään asiaan. Lisäksi kotialueilla on tähän tarkoitukseen 
myös pienryhmätiloja. Päiväkodissa on tila, joka mahdollistaa ryhmäliikkumisen ja yhteisöllisen 
kokoontumisen. Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa hallitusti monipuolista materiaalien käyttöä 
(vesi, hiekka, puu) vaativia leikkejä ja ohjelmaa. 
 
Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä. Pienten lasten hoidolle ja 
pesemiselle on toimivat ja miellyttävät tilat. Lasten liikkuminen päiväkodissa on selkeää ja helppoa ja 
tilat on suunniteltu lasten mittakaavan mukaisesti ja helposti lasten hahmotettaviksi. Vanhempien 
on sujuvaa tuoda ja hakea lapsensa päiväkodista. 
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Päiväkodin ydin on ruokailutila, pieni oleskelutila mm. aamun ensimmäisille tuli-joille, kotikeittiö ja 
sali. Tilat kokoavat koko päiväkodin lapset ja henkilökunnan ruokailemaan, liikkumaan ja päiväkodin 
yhteisiin hetkiin. Muut lasten tilat sijoittuivat helposti hahmotettavasti eri puolille päiväkotia, 
kuitenkin vähintään yksi koti-alue lähelle ydintä. 
 
Tilat tukevat lasten ja henkilökunnan hyvinvointia ja ovat viihtyisät. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja 
keskusteluihin perheiden ja yhteistyötahojen kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn. 
 
Tilat suunnitellaan muuntojoustavina myös ulkopuolisia toimijoita ja iltakäyttäjiä huomioiden. 
 
Päiväkodin toiminta-aika on kello 6.00 -18.00. 
 
Väestönsuojan rakentamiselle haetaan 5 vuoden lykkäystä rakennuslupavaiheessa. VSS:n 
mahdollinen sijoitus ja suunnitelmat tarkennetaan rakennuslupavaiheessa. Väestösuojan mitoitus 
lasketaan kerrosalaperusteisesti (2 %). 
 
Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville. 
 
Henkilökunnan wc-tilat sijoitetaan kumpaankin kerrokseen. Siivouskeskus tehdään 1. kerrokseen ja 
siivouskomero toiseen kerrokseen. 

2.2 Piha 
Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeiseksi oppimisympäristöksi, joka tukee pedagogisten 
tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. 
Liikkumisen ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Leikkipiha aidataan. 
 
Piha vaatii turvallisen pyöräily-, saatto- ja huoltoliikenteen huomioimisen sekä selkeästi merkityt 
alueet autoille ja polkupyörille. Lastenvaunuille on tarpeen riittävän iso katos sekä leikkivälineille 
varastotila. 
 
Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. 

2.3 Muunneltavuus-, laatutaso- ja arkkitehtoniset tavoitteet 
Rakennuksesta tehdään tilaratkaisuiltaan toimiva, ja suunnittelua pyritään ohjaamaan 
elinkaarikustannuksilta edullisiin ja ekologisiin ratkaisuihin. Muuntojoustomahdollisuudet muihin 
käyttötarkoituksiin pyritään mahdollistamaan, esimerkiksi vanhusten palveluasuminen. 
Uudisrakennus toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtonisesti sopivaksi, ja rakennuksesta 
tehdään helposti ylläpidettävä ja huollettava. 

2.4 Tilojen mitoitustavoitteita 
Hakunilan päiväkotiin tulee 6 kotialueparia (8+8)+(8+8) lasta: 6 * 32 = 192 tilapaikkaa. Todellinen 
kapasiteetti: x 0,85 = 163 lasta. Päiväkodin mitoitustavoite on 8,5 htm²/ lapsi eli yhteensä 1 632 htm², 
bruttoalatavoite 1900brm2. 
 
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa enimmillään 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa 
työskentelee päiväkodin johtaja, ateria- ja puhtauspalveluiden henkilökuntaa 2-3 sekä tilapäistä 
henkilökuntaa vuosittain vaihdellen 2-3. Yhteensä henkilöstöä tulee olemaan 29–31. 
 
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien tilasuunnittelun tilaohjelmamalliin ja 
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin. Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 1. 
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2.5 Elinkaaritavoite 
Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, täydentävien 
osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 25–35 vuotta. 
 
Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita 
sisäilman laatuun, rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, 
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen 

2.6 Ateriahuollon tilatarpeiden tavoitteet 
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, 
erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen 
palveluntuottajan toimesta. 
 
Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa: 

- Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä 
- Sijoitettava mielellään pohjoispuolelle, kuitenkin niin että päivänvaloa saadaan n. 10%. 
- Jätehuolto ja rullakko/pahvi varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen matkan päässä 

keittiöstä. 
- Pääruokasalin puolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu keittiötiloihin). 

Sijoitus voi olla myös keskilattialla, jolloin otto on molemmilta puolilta. 
- Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset 

kylmä/lämpökuljetusvaunut joiden sijoitus on tuulikaapissa. 

2.7 Puhtauspalvelujen tilatarpeiden tavoitteet 
Jätehuolto toteutetaan syväkeräys-säiliöin; sekajätteelle, biojätteelle, kartonkijätteelle ja puolitettu 
säiliö lasi- ja metallijätteelle. Jätepisteiden tulee sijaita mahdollisesti lähellä keittiötä ja kulku 
jätepisteelle tulisi olla mahdollisimman lyhyt myös siivouksen näkökulmasta. Syväsäiliöiden 
tyhjennyksessä tulee ottaa huomioon jäte-auton vaatima kääntösäde. Säiliöt asennettava 
mahdollisuuksien mukaan osittain maanalle, jolloin säiliön täyttöaukko ei ole liian korkealla. 
Avattavaan täyttökanteen tulee asentaa lukitus kiinteistön sarjaan ja lukon päällä pitää olla läppä, 
jotta lukot eivät pääse jäätymään. 

2.8 Rakennetekniset tavoitteet 
Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti toimivina ja rakennus 
rakennetaan sääsuojan alla. Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun 
vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta 
epäedullisia materiaaleja. 
 
Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. 
Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. 
Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei pääsääntöisesti sallita estämään 
muuntojoustavuutta. 
 
Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään ulkovaipan 
sisäpinnan sisäpuolella. 
 
Rakennus perustetaan alustavan perustamistapalausunnon mukaisen ehdotuksen mukaisesti. 
Alustatila varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Perustukset routasuojataan, rakennus 
salaojitetaan ja varustetaan radonin poistolla. 
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2.9 Sisäilma- ja lämpöolosuhteet 
Sisäilmaluokka S2 (Sisäilmastoluokitus 2008), lämpötilaolosuhteiden osalta S3. Jäähdytystarpeet 
huomioidaan suunnittelussa tilasijoittelulla ja mekaanisin keinoin. 

2.10 Energiatehokkuustavoite 
Energiatehokkuuden tavoitetaso on lähes 0-energiarakennus, Vantaan kaupungin kestävä 
rakentaminen - lähes 0-energiarakennuksen suunnitteluohjeen tavoitteiden mukaan.  
 
Energiakulutuksen tavoite on 85 kwh/m2. U-arvot toteutetaan vähintään voimassaolevien u-
arvovaatimusten mukaan. Päiväkotihankkeessa pyritään hyödyntämään kilpailuohjelman alueellista 
aurinkosähköenergiajärjestelmää ja akkuvarastointia. 

2.11 Sähkötekniset tavoitteet 
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta, 
kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti 
saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 

Aluesähköistys ja liittymät 
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin 
tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin 
kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon. 
 
Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen asennettavilla seinä- ja 
katosvalaisimilla. 
 

Sähköjärjestelmät (400V) 
Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, LVIA- laitteita 
kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä. 
 
Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, joilla tavoitellaan 
rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten 
poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

 
Valaistusjärjestelmät 
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 12464-1 
suosituksia. 
 
Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sekä 
niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa 
saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. 
 

Telejärjestelmät 
Rakennus varustetaan yleiskaapelointijärjestelmällä, joka palvelee puhelimia, videovalvontaa sekä 
tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi rakennukseen asennetaan pienehkö yhteisantennijärjestelmä, 
keskuskellojärjestelmä, monitoimisalin äänentoistojärjestelmä, soittokello- ja 
sisäänpyyntöjärjestelmä (ns. liikennevalot yhteen toimistoon). 
 

Sähköiset turvajärjestelmät 
Rakennus varustetaan rikosilmoitin-, videovalvonta-, merkki- ja turvavalaistus- sekä 
palovaroitinjärjestelmillä. Palovaroitinjärjestelmän vaihtoehtona on automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä, mikäli rakennusluvan ehtona sitä edellytetään. 
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Lisäksi rakennus varustetaan sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmällä mikäli lupaehdot sitä 
edellyttävät. 
 

Muut järjestelmät 
Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). 
Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa. 
 
Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. 

2.12 LVIA- tekniset tavoitteet 
 
Yleistä  
Tavoitteena on rakennuksen energiankäytön minimointi eli lähes nollaenergiapäiväkoti. Lvi-tekniset 
laitteet ja järjestelmät valitaan energiatehokkaiksi. Ilmanvaihdon lämmön talteenotolla ja 
rakennusautomaation hallitulla käytöllä on merkittävä osuus tavoitteen saavuttamisessa. Tekniset 
tilat sijoitetaan keskeisesti, mikä pienentää tilantarvetta ja parantaa säädettävyyttä. 
 
Sisäilmaston sisäilmaluokka on S2 jossa CO2-rajana on 900 ppm. , tästä poiketen ilmavirrat vähintään 
6 l/s,henkilö ja lämpötilan yläraja luokan S3 mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1, 
iv-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 
 

Lämmitys ja jäähdytys 
Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkostoon lämmönjakohuoneeseen sijoitettavan 
alajakokeskuksen välityksellä. Kaukolämmön lähin liittymiskohta on aika kaukana (n. 160 m) 
Hevoshaantiellä. 
 
Lämmityslaitteille ja ilmanvaihto/ kiertoilmakojeille rakennetaan erilliset putkistot. Pääasiallinen 
lämmönjakotapa on vesikiertoinen matalalämpöinen lattialämmitys. Keittiöön ym. lattialämmityksen 
ulkopuolelle jätettäviin tiloihin asennetaan radiaattoreita termostaattiventtiilein. Lj-keskuksen 
pumput ovat taajuusmuuttajin ohjattuja ja energiatehokkaita tasavirtamoottorein varustettuja 
(EC,PM). 
 
Jäähdytys toteutetaan rakenteellisin keinoin. Koneellista jäähdytystä ei käytetä – tarvittaessa 
viilennys hoidetaan ilmanvaihdon yöjäähdytyksellä. Keittiön kylmä- ja pakastustilojen 
kylmälaitteiden lauhdelämpö hyödynnetään alustatilan ilmanvaihtokojeessa tai sijoittamalla laitteet 
alustatilaan. 
 

Ilmanvaihto 
Rakennus varustetaan tarkoituksenmukaiset palvelualueet ja tehokkaat lto-laitteet omaavalla tulo- 
ja poistoilmanvaihdolla. Keskeisesti sijoitettuun ilmanvaihtokonehuoneeseen sijoitetaan 
päiväkotitilojen, keittiön, wc ym. tilojen ja alustatilojen tulo- ja poistokojeet. Ilmanvaihdon 
suunnittelussa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että tilat ovat muunneltavissa muuhun 
toimintaan soveltuvaksi. 
 
Kohteen iltakäyttö on erityisesti huomioitava ja kojeissa on aikaohjelmien ulkopuolista käyttöä 
varten lisäaikakytkimet. Suuret tilat, joiden käyttökuormitus on vaihteleva sekä ryhmä – ja 
lepohuoneet varustetaan yksinkertaisilla tilakohtaisilla ilmamääräsäätimillä läsnäolo, lämpötila tai 
hiilidioksidianturein. Ilmamäärä ohjattavissa 20/60/100 % (poissa/läsnä /tehostus). 
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Iv-kojeet mitoitetaan pienille painehäviöille – puhaltimien ominaissähköteho eli SFP-luku 1/1-teholla 
on max 1,3 kW/m3s. Puhallinmoottorit ovat taajuusmuuttajaohjattuja ja energiatehokkaita 
tasavirtamoottoreita. 
 
Rakennuksen lämmöneristyksen sisäpuolelle asennettavat ilmanvaihtokanavistot ovat vakiopaineisia 
ja tiiviitä – kanavat min luokka B, kanavaosat luokka C. Tulo- ja poistoilman päätelaitteet ovat 
vakiovärisävyyn maalattuja tehdasvalmisteisia tuotteita. 
 

Vesi ja viemäri 
Rakennus liitetään alueen vesijohto-, jäte- ja mahdollisesti sadevesiviemäriverkostoihin. Tontin 
korkeusaseman ja sen myötä pohjakerroksen korkeusaseman takia jätevesiviemäri joudutaan 
viemään n. 200m päähän itään uimahallin suuntaan jossa on HSY:n jätevesiviemäri riittävän syvällä. 
Sadevesi voidaan johtaa viereisen ojaan tai tontin kulmalla olevaan HSY:n viemäriin. 
 
Päävesimittarin yhteyteen asennetaan paineenalennusventtiili vedenkulutuksen vähentämiseksi. 
Lämpimän käyttöveden ja keittiön vedenkulutusta seurataan alavesimittarein. 
 
Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatiloihin. Keittiölle asennetaan rasvanerotuskaivo 
piha-alueelle, joka liitetään pihan jv-viemäriin. Sadevedet johdetaan räystäskouruin ja syöksytorvin 
rännikaivoihin ja edelleen pihan sv viemäreihin. Tilannetta, jossa viemärivesiä pitää pumpata, tulee 
välttää. 
 
Vesikalusteet ovat yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Sekoittajat ovat vähän vettä kuluttavia vipu- 
ja termostaattikalusteita. Elektronisia kalusteita käytetään wc-tilojen ja keittiön käsienpesualtailla. 
 
Sprinklerijärjestelmä rakennetaan, mikäli lupaehdot sitä edellyttävät, esim. jos rakennus on 
puurakenteinen. 
 

Automaatio 
Rakennuksen automaatiojärjestelmän avulla ohjataan ja valvotaan lvi-järjestelmiä niin, että 
sisäilmatavoitteet saavutetaan pienellä energiankulutuksella. 
 

Muut järjestelmät 
Sprinklerijärjestelmän tarve ja laajuus (esim. puurakenteiden takia) selvitetään paloviranomaisten 
kanssa ehdotussuunnitteluvaiheessa. 

3 Rakennuspaikka 
Vantaan kaupunki omistaa entisen Hevoshaan koulun tontin 92-94-51-3. Voimassaolevan 
asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 5500k-m2, josta on käytetty 4030k-m2. Ajantasa-
asemakaavatiedot ovat liitteessä 3. Tontti kuuluu kaavamuutosalueelle nro 002226. Tarveselvityksen 
mukaisen päiväkotitontin koko on 7000m2 ja sille varataan noin 30 autopaikkaa. 
 
Päiväkodin sijoittuminen on pyritty ratkaisemaan tavalla, joka ei ole riippuvainen Hevoshaan 
koulurakennuksen tulevaisuudesta. Rakennuspaikan alustava perustamistapalausunto on liitteenä 4.  
Uusi ajoyhteys ja mahdollinen rinteen vakavoittaminen Hevoshaantien vieressä eivät sisälly 
määrärahaesitykseen tai alustavaan kustannusennusteeseen. Edelliset riskit käsitellään viimeistään 
hankesuunnitelmavaiheessa.  Vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen selvittämistä jatketaan. 
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4 Väistötilantarve 
Väistötilatarvetta ei ole. 

5 Kustannukset  
Tarveselvitysvaiheen kustannusennuste on 6,48M€ ja ylläpitokustannukset 92 000€/vuosi (liite 2). 
Kustannusennuste ei sisällä mahdollista uutta ajoyhteyttä tai rinteen vakavoittamista Hevoshaantien 
vieressä. Edelliset riskit käsitellään viimeistään hankesuunnitelmavaiheessa.  Vaihtoehtoisten 
rakennuspaikkojen selvittämistä jatketaan.  
 
Päiväkodin toiminnan vuosittaisten kulujen, sisältäen henkilöstö-, ateria-, puhtaus- sekä 
toimintakulut, kasvu nykyisiin kustannuksiin on 535 000 € / vuosi. Perustamisvuodelle kohdentuvat 
irtaimiston hankintakulut ovat noin 112 000€. 

6 Rahoitus ja aikataulu 
Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa Hakunilan uudelle 
päiväkodille on 1450brm2 laajuiselle hankkeelle 4,6M€ määrärahavaraus pääosin vuosille 2018-2019. 
Valmisteltavassa investointisuunnitelmassa hanketta esitetään toteutettavaksi 1900brm2 laajuudella 
6,5M€ määrärahaesityksellä. 
 
Alustava toteutusaikataulu: 

- hankesuunnitelma 11/2017 
- valmius rakennustöiden aloitukseen 03/2018 
- tavoite: käyttöönotto 08/2019. 

7 Riskit 
Tunnistettuja riskejä: 

- Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun vaikutukset 
- Hevoshaantien viereisen mäen vakavuus 
- tarkempien pohjatutkimusten vaikutus kustannusarvioon 
- kunnallistekniikan valmistuminen ja kustannukset 

 
Käyttöönotto kesällä 2019 edellyttää rakentamisvalmiutta keväällä 2018. 

7.1 Työturvallisuus 
Työturvallisuuskoordinaattori vastaa hankkeen työturvallisuusasioiden läpikäymisestä. Hankkeesta 
on laadittu tarveselvitysvaiheessa Havat-riskikartta. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan 
kaupungin tilakeskuksen turvallisuusohjeen mukaisesti tarvittavat asiakirjat. 
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8 Työryhmä 
 
Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Tilakeskus 
Kielotie 13, 01300 Vantaa 
e-mail: etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
 
Jussi Vanhanen, projektipäällikkö 
puh. 09- 839 23513 
 
Tuula Raulo, kustannuslaskija 
puh. 09- 839 24302 
 
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija 
puh. 09- 839 23223 
 
Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija 
puh. 09- 839 23462, 040-5886289 
 
Katri Olli, rakenneinsinööri, tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattori 
puh. 09- 839 22405, 040 7444608 
 
Per Andersson, LVI-insinööri 
puh. 09-839 22379, 040 5939212 
 
Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri 
puh. 09- 839 28057, 040 7492589 
 
Vantaan kaupunki, henkilöstökeskus 
Matti Nurmi, työsuojeluvaltuutettu 
Tikkuraitti 11 A, 01300 Vantaa 
puh. 09-839 23131, 0400 760984 
 
Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu  
Kirsi Vaten, Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnittelu 
Asematie 7, 01300 Vantaa 
puh. 09-839 22718, 040 7030535 
 
Vantaan kaupunki, sivistysvirasto 
Leena-Mari Tornivaara, varhaiskasvatuspäällikkö 
Asematie 10A, 01300 Vantaa 
puh: 839 24137, 040 8322731 
 
Päivi Riehunkangas, suunnittelija 
Asematie 6A, 01300 Vantaa 
puh: 839 32450, 040 5219722 
 
Vantaan kaupunki, Tietohallinto 
Jarmo Marjusaari, ITC-pääsuunnittelija 
Kielotie 14 B, 01300 Vantaa 
puh. 839 22996, 0040 5518379 



LIITE 1

HAKUNILAN 

PÄIVÄKOTI ALUSTAVA TILAOHJELMA

27.4.2017

kotialueparit A, B, C, D, E ja F  32 lasta /ryhmä,  (8+8)+(8+8). 

Yhteensä 192 tilapaikkaa

Kotialuepari A1 ja A2,  32 lasta  R
t-
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märkäeteinen, yhteinen 12,8 yhteinen kahdelle ryhmälle, 32 lapselle

eteistilat A1,  A2 22,4 osana käytävää

wc-pesutilat A1, A2 16,0 yleisesti wv-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden

varastotilat 4,0 voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto

toimintatilat /suljettava rauhallinen tila /suljettvaa pienryhmätilaa

kotialue A1 + A2 166,5 ohjeellinen

6 kotialueparia yhteensä: 999,0 ohjeellinen

Yhteiset tilat:

kotikeittiö / neuvottelu 20
toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten 

tilana, yhteiskäytössä asukkaiden kanssa.salin 

läheisyyteen

työpaja 16

pienryhmä 10

inva-wc 6

liikunta/monitoimitila ja 

väline/patjavarastovarasto

90 x

 toimii myös henkilökunnan neuvottelu- ja koulutustilana, 

lasten lepotilana,yhteiskäytössä asukk. kanssa, varasto 

10m2, syvyys n.2m, 

ruokailutila 70 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti 

asukkaille/Sali ja ruokailutila

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 x

keskusvarasto 10 x

Yhteiset tilat. yhteensä: 224,0

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

henkilökunnan työhuone 12m2 x2 24
Perhe- ja konsultaatiotila / 

työhuone / neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 3 x 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 x  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 31h x 0,8m2 25 x miehille ja naisille erikseen

(pukutilassa oma wc-tila miehille ja naisille) x

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 x yhdistetään

siivouskomero 3 x

Toimintatilat tilat yhteensä: 96,0 x

Keittiötilat

palvelukeittiö aputiloineen 60,0 x aputiloineen poisluk. rullakoiden ja pahvin säilytystilat

keittiön wc-tila  2-3 hengelle 2,5 x

Keittiötilat yhteensä 62,5

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1381,5



VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste

TILAKESKUS Tarveselvitys

Hankevalmistelu 8.5.2017  

HAKUNILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS

Hevoshaantie 17, 01200 VANTAA

Laajuustiedot :    

bruttoala 1 900  brm2   

hyötyala 1 382  hym2   

tilavuus 8 100  rm3   

tehokkuusluku 1,37   

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 861 000 453,16 623,01 106,30

suunnittelu 478 000    

rakennuttaminen 270 000

liittymismaksut 113 000

Rakennustekniset työt 3 700 000 1 947,37 2 677,28 456,79

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 652 000 343,16 471,78 80,49

LVV-työt 302 000

IV-työt 283 000

Säätölaitteet 67 000

Sähkötyöt 386 000 203,16 279,31 47,65

Erillishankinnat 214 000 112,63 154,85 26,42

 

Muutos- ja lisätyövaraus 667 000 351,05 482,63 82,35

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 6 480 000 3 410,53 4 065,85 800,00

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 8 035 200 4 229,05 5 041,65 992,00

Hintataso KL 91 ( 12-16 )      

Tavoitehinta ei sisällä:

- sprinklerijärjestelmää, arvioidut lisäkustannukset noin 100 000 € (alv 0%)  

- väestönsuojaa, arvioidut lisäkustannukset noin 85 000 € (alv 0%)  

- hankkeeseen liittyviä mahdollisia uusien tiejärjestelyjen kustannuksia.

Hankevalmistelu 8.5.2017

Tuula Raulo

kustannusinsinööri

 



 8.5.2017   

HAKUNILAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS

Hankkeen huoneistoala 1 706  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 6 480 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 6 480 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 798

  

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 6141,60 3,60 0,30

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 33369,36 19,56 1,63

2 Lämpöhuolto 8802,96 5,16 0,43

3 Sähköhuolto 10031,28 5,88 0,49

4 Vesihuolto 9007,68 5,28 0,44

5 Erityislaitehuolto 1228,32 0,72 0,06

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 6346,32 3,72 0,31

9 Kunnossapito 17401,20 10,20 0,85

0-9 Yhteensä 92 329 54,12 4,51

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 2,5 162 000 94,96 7,91

Korko % 2,5 162 000 94,96 7,91

Pääomakustannukset yhteensä 324 000 189,93 15,83

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 416 329 244,05 20,34

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan













 

Osoite  Puhelin, vaihde  Telefax 

Kielotie 13  8391  839 4341 

01300 VANTAA   

 

VANTAAN KAUPUNKI   
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA 
Kuntatekniikan keskus, Geotekniikka 
       3.5.2017 

Hakunilan uusi päiväkoti (94-51-3) 

ALUSTAVAT PERUSTAMISOLOSUHTEET 

 

1. Sijainti Hakunilan uusi päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi Hevoshaan koulun 

(kiinteistö 94-51-3) hiekkakentälle. 

   

2. Tutkimukset Hiekkakentän alueella on tehty kairauksia kaavarunkotyön tarpeita varten 

vuosina 1974-1975, lisäksi alueelle sijoittuu Hevoshaankoulun suunnittelua 

varten tehtyjä kairauksia vuodelta 1981. 

  

  Hiekkakenttää ympäröivät lounais- ja luoteisrinteet, joihin on ajettu ai-

koinaan täytemassoja. Täytemaan paksuutta rinteissä on arvioitu ver-

taamalla vuoden 1962 karttapohjaa nykyiseen laserkeilausaineistoon 

(v.2012). Kuvassa on esitetty arvioidut täyttöpaksuudet alueella. 

 

 
 

   

 



       2 (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pohjasuhteet Rakennuspaikka sijaitsee maaperäkartan mukaan täyttö ja toiminta-alueella. 

Peruspohjamaa on alueella pehmeää savea. Myös ympäröivillä rinnealueilla 

on kairauksien mukaan havaittavissa pehmeä välisavikerrostuma. Pohjasuh-

teet on esitetty pohjatutkimuskartassa ja leikkauksissa 1-7. 

 

 Rinnealueiden stabiliteetti tulisi tutkia ja tarvittaessa alueen kokonaisvaka-

vuutta tulisi parantaa esim. leikkaamalla ympäröivien rinteiden täyttöjä, ke-

vennyksillä, stabiloimalla tai nostamalla hiekkakentän tasausta. 

  

  

4. Perustaminen Kun rakennuspaikan stabiliteetti on tarkastettu ja mahdolliset pohjanvahvis-

tustoimenpiteet (leikkaus /stabilointi/kevennys) suoritettu, rakennus voidaan 

perustaa paaluttamalla. Alimmat lattiat tehdään kantavina. 

 

Perustamistapa voidaan määrittää tarkemmin rakennuspaikkakohtaisen  

pohjatutkimuksen jälkeen.  Alueella tulisi suorittaa lisäkairauksia (myös sii-

pikairauksia), tutkia täytön laajuus ja laatu, myös mahdollinen pilaantunei-

suus. Maaperästä tulisi tutkia maanäytteenotoin lujuus- ja muodonmuu-

tosominaisuudet sekä vesipitoisuudet. 

 

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan. 

 

  Vantaalla 

 

 __________________  _____________________ 

 Heikki Kangas  Anna-Leena Karhunen 

 geotekniikkapäällikkö  suunnitteluinsinööri 
 

 

LIITTEET     POHJATUTKIMUSKARTTA, LEIKKAUKSET 7KPL 


