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Tarveselvityksessä tarkastellaan Korson koulua korvaavia tiloja, jotka ovat osa Korson suuralueen 
koulujen kokonaisuutta. Tällä hetkellä kokonaisuuden muodostavat Korson yläkoulun kaksi rakennusta, 
Ruusuvuoren yläkoulu, Jokivarren alakoulu (mukaan lukien Nikinmäen opetuspiste), Leppäkorven 
alakoulu, Vierumäen alakoulu (mukaan lukien Kulomäen opetuspiste) sekä Mikkolan yhtenäiskoulu. 
Kouluissa on peruskorjaustarpeita eikä yläkoulujen muodostama palveluverkko ole 
tarkoituksenmukainen. 
 
Tarveselvitys on laadittu yhteistyössä sivistystoimen ja tilakeskuksen kanssa.

Uusi opetussuunnitelma, uudet oppimisympäristöt, oppimistilojen yhteiskäyttömahdollisuudet, 
kaupungin korjausvelka, peruskorjaustarpeet, oppimistilojen yhteiskäyttömahdollisuudet sekä 
väestöennusteet ja terveellinen ja turvallinen kaupunkiympäristö ovat tekijöitä ja muuttujia, joita on 
tarkasteltu kokonaisuutena Korson alueella.
 
Tarveselvitys pohjautuu uusimpaan, vuosille 2017-2027 laadittuun viralliseen väestöennusteeseen, sen 
perusteella laadittuun oppilasennusteeseen 2017-2026 sekä Sivistysviraston ja Tilakeskuksen 
teettämään, Boost Brothers Oy -konsulttiyhtiön vuonna 2015 laatimaan esiselvitykseen ”Moduuli 3: 
Korson suuralueen koulukiinteistöt”, joka perustui Vantaan kaupungin aiempiin toimintalinjauksiin ja 
yhdessä sivistystoimen kanssa tunnistettuihin tarkastelukohteisiin.

Korson koulusta luovutaan ja korvaavat tilat rakennetaan Leppäkorven kouluun, jota laajennetaan 
yhtenäiskouluksi.  Laajennuksen bruttoalatavoite on 4200 brm2 ja hyötyalatavoite 3225 hym2.  
Kokonaisuudessaan Leppäkorven koulusta tulee noin 900 oppilaan yhtenäiskoulu vuodesta 2021 alkaen.
 
Alueen koulujen oppimisympäristöjä kehitetään uuden oppimiskulttuurin tarpeisiin tilamuutoksin ja/tai 
kalusteratkaisuin.  Tilamuutosten yhteydessä Nikinmäen opetuspisteessä toteutetaan nuorisotila 
yhteiskäyttötilana.

Korson yläkoulun purettavassa rakennuksessa sijaitsevan uimahallin korvaaville tiloille on laadittu 
tilaohjelma ja sen perusteella laskettu kustannusennuste.  Uimahalli erotetaan tämän tarveselvityksen 
jälkeen omaksi hankkeekseen, josta tehdään erillinen hankesuunnitelma erikseen hankittavan Vantaan 
uimahallien tarveselvityksen pohjalta.

Korson yläkoulun purettavassa rakennuksessa sijaitsevista hammashoitotiloista luovutaan ja korvaavat 
tilat sijoitetaan suurempiin yksiköihin Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palveluverkkosuunnitelman 
2015-2025 mukaisesti.

Korson yläkoulun purettavassa rakennuksessa sijaitsevista oppilashuollon tiloista luovutaan ja korvaavat 
tilat osoitetaan alueen muista kouluista.

Kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille 2018-2021 esitetään 14,1 milj. € Leppäkorven koulun 
laajennukselle sekä 6,0 milj. € uimahallin rakentamiselle.  Lisäksi on varauduttu 6,08 milj. € koko Vantaan 



alueen koulujen tilatarkasteluihin, tilamuutoksiin ja uuden oppimisympäristön toteuttamiseen. Tätä 
varausta käytetään Ruusuvuoren, Mikkolan yhtenäiskoulujen tilamuutoksiin sekä Nikinmäen koulun 
tilamuutoksiin ja nuorisotilan toteuttamiseen vuoteen 2021 mennessä, jolloin Leppäkorven laajennus 
valmistuu.  Lisäksi taloussuunnitelmassa on varattu Kulomäen koulun tekniselle peruskorjaukselle 2,4 
milj. €, toteutus 2023-2024.

Tilakeskus on laskenut kustannusennusteen Leppäkorven koulun laajennukselle 13,2 milj. €, alv 0% ja 
Leppäkorven koulun tilamuutoksille 0,9 milj. €, alv 0% (yht. 14,1 milj. €) sekä 4,9 milj. €, alv 0% Korson 
alueen koulujen tilamuutoksiin ja uuden oppimisympäristön toteuttamiseen Ruusuvuoren koulussa, 
Jokivarren koulussa (ml.  Nikinmäen opetuspiste), Vierumäen koulussa (ml. Kulomäen opetuspiste) sekä 
Mikkolan koulussa.  Korson koulun rakennusten 1 ja 2 purkukustannuksiksi on laskettu 680 000 €, alv 0%. 
Korson koulussa sijaitsevan uimahallin korvaaville tiloille on laskettu kustannusennuste 6,0 milj. €, alv 
0%.

Opetuslautakunta 2.10.2017 § 21 on päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Korson 
koulua korvaavat tilat, mukaan lukien Leppäkorven koulun laajennus, Korson uimahalli ja Nikinmäen 
nuorisotila, 20.9.2017 päivätyn tarveselvityksen.

Lautakunta päätti lisätä tarveselvitykseen yksimielisesti kaksi pöytäkirjalausumaa:

Lausuma 1: Opetuslautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja 
turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin 
sinne ohjataan lisää oppilaita. Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään 
todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa 
pikaisestikin. 

Lausuma 2: Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan 
opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun 
vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

Vapaa-ajan lautakunta 3.10.2017 § 19 on päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 
Korson koulua korvaavat tilat, mukaan lukien Leppäkorven koulun laajennus, Korson uimahalli ja 
Nikinmäen nuorisotila, 20.9.2017 päivätyn tarveselvityksen.

Lautakunta päätti lisätä tarveselvitykseen yksimielisesti kolme pöytäkirjalausumaa:

Lausuma 1: Vapaa-ajan lautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja 
turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin 
sinne ohjataan lisää oppilaita. Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään 
todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa 
pikaisestikin.

Lausuma 2: Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan 
opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun 
vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

Lausuma 3: Leppäkorven uimahallihanke. Korso-Koivukylän suuralueelle tarvitaan kunnollinen uimahalli. 
Hanketta valmistellessa tulee ottaa sijainti huomioon niin, että uimahalli palvelee hyvin Korson, 



Koivukylän ja Nikinmäen asukkaita. Hankkeen nimi tulisikin muuttaa Koillis-Vantaan uimahallihankkeeksi 
ja pohtia sijaintia ja uimahallin kokoa uimahalliselvityksen pohjalta.

Tekninen lautakunta 3.10.2017 § 5 on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 
20.9.2017 päivätty tarveselvitys ”Korson koulun korvaavat tilat” liitteineen ja kustannusennusteineen, 
pois lukien uimahalli, ehdolla, että myös opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt 
osaltaan siten että

a) Leppäkorven koulun laajennuksesta yhtenäiskouluksi ja tilamuutoksista laaditaan 
erillinen hankesuunnitelma kustannusennusteiden ollessa 
- 13,2 milj. €, alv 0% Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi
- 0,9 milj. €, alv 0% Leppäkorven koulun tilamuutokset liittyen uuden 

oppimisympäristön toteuttamiseen
- 680 000 €, alv 0% Korson yläkoulun rakennusten 1 ja 2 purkukustannukset yhteensä

b) Korson alueen koulujen tilamuutoksista ja uuden oppimisympäristön toteuttamisesta 
Ruusuvuoren koulussa, Jokivarren koulussa (ml.  Nikinmäen opetuspiste), Vierumäen 
koulussa (ml. Kulomäen opetuspiste) ja Mikkolan koulussa sekä nuorisotilan 
toteuttamisesta Nikinmäen koululla laaditaan erillinen hankesuunnitelma 
kustannusennusteen ollessa 4,9 milj. €, alv 0% %

c) Korson koulun korvaavasta uimahallista laaditaan erillinen hankesuunnitelma Vantaan 
uimahallien tarveselvityksen pohjalta.

d) Kulomäen peruskorjauksesta sekä tilamuutoksista laaditaan erillinen hankesuunnitelma
ja hanke toteutetaan investointiohjelman mukaisesti vuosina 2023-24.

e) Tekninen lautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan terveelliset ja 
turvalliset opetustilat sekä turvalliset koululaisten kävely-, ja pyöräily- ja julkisen 
liikenteen reitit kouluille.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on hyväksyä 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 M euron (alv 0 %) suuruisten toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitykset kustannusarvioineen ja hyväksyä useampaa kuin yhtä toimialaa koskevien hankkeiden tai
kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden hankesuunnitelmat kustannusarvioineen.

Talousjohtaja toteaa, että tehty tarveselvitys perustuu kaupungin viimeisimpiin vuoden 2017 
väestöennusteisiin sekä palveluverkkosuunnitteluprosessissa Korson kouluverkosta aiemmin tehtyyn 
esiselvitykseen. Tilakeskus on huomioinut tarveselvityksen mukaisen määrärahatarpeen 
taloussuunnitelman 2018−2021 valmistelussa.

Kaupunginhallitus 10.10.2017 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä 20.9.2017 päivätty tarveselvitys ”Korson koulun korvaavat tilat” liitteineen ja 
kustannusennusteineen, pois lukien uimahalli, jatkosuunnittelun pohjaksi siten että

a) Leppäkorven koulun laajennuksesta yhtenäiskouluksi ja tilamuutoksista laaditaan 
erillinen hankesuunnitelma kustannusennusteiden ollessa 
- 13,2 milj. €, alv 0% Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi
- 0,9 milj. €, alv 0% Leppäkorven koulun tilamuutokset liittyen uuden 

oppimisympäristön toteuttamiseen
- 680 000 €, alv 0% Korson yläkoulun rakennusten 1 ja 2 purkukustannukset yhteensä

b) Korson alueen koulujen tilamuutoksista ja uuden oppimisympäristön toteuttamisesta 
Ruusuvuoren koulussa, Jokivarren koulussa (ml.  Nikinmäen opetuspiste), Vierumäen 



koulussa (ml. Kulomäen opetuspiste) ja Mikkolan koulussa sekä nuorisotilan 
toteuttamisesta Nikinmäen koululla laaditaan erillinen hankesuunnitelma 
kustannusennusteen ollessa 4,9 milj. €, alv 0%

c) Korson koulun korvaavasta uimahallista laaditaan erillinen hankesuunnitelma Vantaan 
uimahallien tarveselvityksen pohjalta

d) Kulomäen peruskorjauksesta sekä tilamuutoksista laaditaan erillinen hankesuunnitelma
ja hanke toteutetaan investointiohjelman mukaisesti vuosina 2023-24

e) Korson alueella varmistetaan terveelliset ja turvalliset opetustilat sekä turvalliset 
koululaisten kävely-, ja pyöräily- ja julkisen liikenteen reitit kouluille.

Käsittely:
Kaupunginhallitus muutti kohdan e) kuulumaan seuraavasti: ”Kaupunginhallitus edellyttää, että 
jatkovalmistelussa noudatetaan velvoittavana opetuslautakunnan 2.10.2017 § 21 lausumia ja vapaa-
ajanlautakunnan 3.10.2017 § 19 lausumia sekä teknisen lautakunnan 3.0.2017 § 5 lausumaa”
Päätös:
Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet: 20.9.2017 päivätty ”Korson koulua korvaavat tilat, tarveselvitys”    
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