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Satulakujan paviljonki - Tarveselvitys-hankesuunnitelman hyvaksyminen

VD/3364/10.03.02.01/2024

Satulakujan paivakotipaviljonki toteutetaan vastaamaan Hakunilan alueen varhaiskasvatuspaikkojen
akuuttiin tarpeeseen. Paivakoti toteutetaan 126-tilapaikkaisena, eli 6 ryhmaisena. Paviljongin
tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhdessa kasvatuksen ja oppimisen toimialan seka
toimitilajohtamisen ja muiden kaupunkiymparistdn toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Paivakotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite on 1510 brm?2.
Paivakoti toteutetaan kaksikerroksisena, ja hankitaan kiireellisen tarpeen vuoksi paviljonkina, eli
esivalmisteisista tilaelementeista toteutettavana rakennuksena. Tavoitteena on, etta paviljonki
valmistuu syksyksi 2025.

Paviljonkirakennus toteutetaan Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle VP(P)-
tontille. Tontin osoite on Satulakuja 3, 01200 Vantaa. Paikalla sijaitsee nykyisin leikkipaikka
Ratsumiehenpuisto I. Alueesta on vireilla asemakaavanmuutos 002591 Satulakujan paivakoti, joka
vahvistuessaan mahdollistaa paivakodin rakentamisen tontille. Paivakodille haetaan pysyva
rakennuslupa.

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon
pohjautuen ja pyytaa vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Paviljonkitoimittajien
arvioinnissa yhtena kriteerina kaytetaan toimittajien ehdotusten vastaavuutta tarveselvitys-
hankesuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvista tilakustannuksista pohjautuen aiempiin
vastaaviin paivakotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan vuokratilojen vuosikustannukset (10 v.
sopimuskausi) ovat 30 €/brm?/kk, eli noin 543 600 €/vuosi. Tilojen vuosittaiset ylldpitokulut ovat arviolta
5 €/brm?/kk, eli noin 90 600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen
myota.

Vantaan kaupungin hallintosaannén luvun 8 § 1 kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus paattaa
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien
(tavoitehintoineen) hyvaksymisesta.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 12.8.2024 § 8
Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Paatetdan esittad kaupunkitilalautakunnalle hyvaksyttavaksi Satulakujan paivakotipaviljongin 24.7.2024

paivatty tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Paatos:
Hyvaksyttiin esitys.

Keskusta, sosiaalidemokraatit, kokoomus, vihredt ja perussuomalaiset jattivat seuraavan
poytakirjalausuman:
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"Toimialan on vahvistettava yhteistyota kaupunkiymparistotoimialan kanssa, jotta I6ydetdan sopivia
paivakotitontteja eri kaupunginosista suuralueen sisalla. Tarvittaessa on tarkasteltava paivakotien
tdmanhetkista mitoitusta ja alueelta paivakotipaikkaa vailla olevien lasten maaraa.

Esimerkiksi Ita-Hakkilassa lahipaivakotiin jonottaa 60 lasta Ita-Hakkilasta ja Idhikaupunginosista.
Satulakujan paviljonki ei voi olla ainoa ratkaisu Itd-Hakkilan heikkoon varhaiskasvatuspaikka -
tilanteeseen.”

Liitteet:
- Satulakujan paivakotipaviljonki, 24.7.2024 paivatty tarveselvitys-hankesuunnitelma liitteineen

Taytantéonpano: Valmistelu- ja lakiasiat:
- ote toimitilajohtaminen

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto
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