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Esitetään Tikkurilan osaamiskampukselle, Jokiniemeen, kortteliin 62003, valmistellun BVH Business 
Vantaa hub -toimitilan tarkistetun Tarveselvityksen hyväksymistä. BVH Business Vantaa hub -toimitila 
(ent. Kasvupalvelut) on Elinvoiman ja työllisyyden palveluiden uusi toimitila, johon keskitetään Elin-
voimapalveluiden nykyisin Leijassa sijaitsevat toimitilat, sekä Työllisyyden palveluiden yritys-, koulu-
tus- ja maahanmuuttajapalvelut. Kortteliin toteutetaan Vantaan kaupungin elinvoiman ja työllisyyden 
palveluiden yhteinen katutason BVH-palvelutori, sekä toimialojen yhteiset toimistotyötilat. Tämä tar-
veselvitys vähentää merkittävästi Vantaan kaupungin tilatarvetta, koska tarkistetussa Tarveselvityk-
sessä on tutkittu tehokkaampaa tilankäyttöä yhdistämällä toimialat kokonaan yhteisiin tiloihin. Tila-
kokonaisuus pieneni seuraavasti: ennen 7640 htm2 /29 850 000 euroa, nyt 2999 htm2 /15 400 000 
euroa. Tämä toimitilahanke toteutetaan vuokratilahankkeena yksityisen kiinteistösijoittajan kohtee-
seen korttelissa 62003.

Kortteliin 62003 toteutetaan uudenlainen Elinvoimapalveluiden jaettujen ja yhteiskäyttöisten tilojen 
kokonaisuus, jossa saman keskusaulan ympärille sijoittuvat kaupungin palvelut, uusyritysten start up 
-keskus ja yksityisten yritysten toimitilat. Keskeistä tämän hankkeen kehittämisessä on yhteensovittaa 
Elinvoimapalveluiden Business Vantaa hub -konsepti rakennuksen muiden toimijoiden kanssa saumatto-
maksi kokonaisuudeksi ja mahdollistaa yhteiskäyttöisyys mahdollisimman laajasti.

BVH Business Vantaa hub -toimitilat (aiemmin Kasvupalveluiden uudisrakennus, VD/
432/10.03.02.01/2023) on hyväksytty investointiohjelmaan jo 2024. Hanke liittyy Elinvoimapalveluiden 
lisätilojen (start up -keskus) tarveselvitykseen VD/7632/10.03.02.01/2024, joka on viety erillisenä hyväk-
sytysti Investointiohjelmaan 2025. Tällä tarveselvityksen päivityksellä BVH-toimitilahanke (ent. Kasvupal-
velut) hankeinvestointi pienenee seuraavasti: ennen 29 850 000 euroa, nyt 15 400 000 euroa.

Elinvoiman ja työllisyyden palveluiden toiminta on muuttunut merkittävästi kuluneiden kahden vuoden 
aikana. Ensin tapahtui TE2024-uudistus ja yhdistyminen yritysneuvonnan kanssa, joka johti organisaatio-
muutoksiin. Tämän jälkeen Vantaan kaupungilla toteutettiin vuonna 2025 organisaatiomuutoksia, jotka 
koskivat erityisesti Elinvoimapalveluiden toimialaa. Toisaalta valtakunnallinen muutos palveluiden tuot-
tamisessa ja etäpalveluiden lisääntyminen on vähentänyt tilatarvetta. Tästä saatiin kokemuksia vasta 
vuonna 2025, kun työllisyyspalvelut siirtyivät kaupunkien vastuulle TE2024-uudistuksen myötä.

Tarkistettu tarveselvitys on laadittu yhteistyössä Vantaan kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan, 
Elinvoiman ja työllisyyden palveluiden ja WSP Oy:n Arkkitehtien kanssa. Hanke tulee sijoittumaan Tikku-
rilan Jokiniemeen, kortteliin 62003. Alueella on vahvistettu asemakaava, mutta kortteliin on valmisteilla 
kaavamuutos, jonka lähtökohtana toimii tarkistettu tarveselvitys. Rakennuksen tavoitteiksi on asetettu 
arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkea laatu, resurssiviisas ja vähähiilinen rakentaminen sekä 
tilojen yhteiskäyttöisyys ja jaettujen tilojen suosiminen.

Hankkeessa noudatetaan kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 12 tekemän periaatepäätöksen mukaisia 
linjauksia, joista tärkeimpiä ovat; kestävyys, yhteistyö ja osallisuus.



Vantaan kaupungin Elinvoiman ja työllisyyden palveluiden BVH Business Vantaa hub -toimitilahankkeen 
toteuttaa yksityinen kiinteistösijoittaja ja Vantaan kaupunki tulee vuokraamaan tilat BVH-toimitilan 
tarpeisiin. Hankkeen alustava aikataulu on toteutuksen osalta Q12030-Q42031. Tarveselvityksessä 
määritelty kokonaislaajuus on 2999 htm2. Tarveselvityksen perusteella laskettu 20.5.2026 päivätty 
kustannusennuste investointikustannusten osalta hankkeelle on 15 400 000 euroa (alv 0 %)

Talous- ja strategiajohtaja on todennut Kasvupalveluiden tarveselvityksen käsittelyn yhteydessä (KH 
27.2.2023 § 11), että Kasvupalveluiden (Elinvoiman, työllisyyden, kohtaannon, sekä kuntapalveluiden 
palvelukokonaisuus) uudisrakennus Tikkurilan Jokiniemen kaupunginosassa on Vantaan kaupunkitasoi-
sen palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukainen hanke. Kaupunginvaltuuston hyväksymänä talous-
suunnitelmassa 2023–2026 uudisrakennus on esitetty yksityisen investorin hankkeena valmistuvaksi 
2026. 

Hankkeen toteutus on siirtynyt vuosille 2030–2031 vallinneen rakentamisen matalasuhdanteen takia.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja kaupunkikon-
sernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten (kustan-
nusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä 
lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perus-
parannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia.

Kaupunkitilalautakunta 10.6.2026 § 7

Kiinteistöjohtajan vs. esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 3.6.2026 päivätty BVH Business Vantaa hub 
-toimitilan tarkistettu tarveselvitys ja sen kustannusennuste 15 400 000 euroa (alv 0 %).

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- BVH Business Vantaa hub Elinvoimapalveluiden ja työllisyyspalveluiden toimitilat, uudisrakennus, tar-
veselvitys 3.6.2026

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
projektijohtaja Mia Bungers 040 559 0350
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


