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Vantaan kaupunki 
Asema-ja yleiskaavoitus 
Lauri Korpisen katu 9 
01370 Vantaa 

Viite: Kiinteistön kauppakirja 17.1.2020 Vantaan kaupungin ja Peab Oy:n välillä, 
koskien suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailua Tikkurilan keskustassa osoitteessa 
Kielotie 15. 

Hakemus kauppakirjassa asetetun rakentamisvelvoitteen määräaikojen pidentämiseksi 

Maankäyttösopimuksessa on asetettu kilpailualueelle rakentamisvelvoite, jonka mukaan Ostaja 
sitoutuu rakentamaan kilpailualueen kokonaisrakennusoikeudesta (21 600 k-m2) 
asemakaavamuutoksen nro 002352 voimaantulosta lukien 

- 3 vuoden kuluessa vähintään 20 % 
- 6 vuoden kuluessa vähintään 50 % ja 
- 8 vuoden kuluessa vähintään 70 % 
siten, että mainittu osuus on hyväksytty käyttöönotettavaksi em. ajassa. 

Asemakaavamuutos nro 002352 on tullut lainvoimaiseksi 12.11.2019 

As Oy Vantaan Riikintaalerin valmistuttua 30.4.2024, Peab Oy on toteuttanut 
kokonaisrakennusoikeudesta 13 100k-m2 (61 %). 8 vuoden kuluessa (12.11.2027 mennessä) 
Peab Oy ei tule täyttämään rakentamisvelvoitetta vaaditun 70 % osalta. 

Yleinen talous- ja asuntomarkkinatilanne ei ole mahdollistanut hankkeiden aloituksia 
suunnitellusti. Asemakaavamuutos ei myöskään mahdollista enempää muun kuin 
vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon toteuttamista. Peab Oy on ennakkomarkkinoinut 
korttelin seuraavaa hankettaan useampaan kertaan vuosien 2023-2025 aikana. Yleisen talous-
ja asuntomarkkinatilanteen takia varauksia ei ole saatu riittävästi eikä hankkeen rakennustöitä 
ole voitu aloittaa. 

Lisäksi Vantaan Ratikan Lummekujalla tapahtuvien töiden seurauksena seuraavien hankkeiden 
aloittaminen ei tule olemaan mahdollista ennen vuotta 2028. 

Edellä esitetyn perusteella Peab Oy pyytää kilpailualeen rakentamisvelvoitteen määräajoille 
pidennystä siten, että 70 % kokonaisrakennusoikeudesta tulisi olla rakennettuna ja 
käyttöönotettuna 12.11.2032. 

Ystävällisin terveisin, 

Johtaja, Asuntoliiketoiminta, Peab Oy 
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