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KAIKKI MAKSUERÄT YHTEENSÄ 100,0

BOF

1. erä Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on 

otettu,urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja 

työt kohteella on aloitettu

2,0 133 352,00 0004

2. erä Suunnitelmavastuun siirto, jo tehdyt suunnitelmat 3,2 213 400,00 0004

3. erä Perustussuunnitelmat laadittu 0,5 33 950,00 0004

4. erä Arkkitehtisuunnietlmien päivitys PV-Tehty 0,7 43 650,00 0004

5. erä Elementtisuunnitelmat laadittu 0,5 33 950,00 0004

6. erä Runkosuunnitelmien päivitys PV-tehty 0,6 38 800,00 0004

7. erä Jännerakenteiden suunnitelmat 1-2. krs saakka valmiit 0,6 38 800,00 0004

8. erä Jännerakenteiden suunnitelmat 2.-4 krs saakka valmiit 0,6 38 800,00 0004

9. erä Runkosuunnitelmat valmiit 0,4 29 100,00 0004

10. erä Rakennusvalvonnan muutoslupa hyväksytty 0,2 14 550,00 0004

11. erä Julkisivujen suunnitelmat hyväksytty 0,3 19 400,00 0004

12. erä LVI-Suunnitelmat valmiit 0,4 29 100,00 0004

13. erä Sähkö-Suunnitelmat valmiit 0,4 29 100,00 0004

14. erä Suunnitelmatarveaikataulu laadittu 0,1 10 000,00 0004

15. erä Viemäriliitoksen liittymäsopimus haettu 0,1 10 000,00 0004

16. erä Sähkön kulutustehot laskettu ja liittymäsopimus haettu 0,1 10 000,00 0004

17. erä Yleisaikataulu, betonointi- ja laatusuunnitelma hyväksytetty tilaajalla 0,3 20 000,00 0004

18. erä Työmaa perustettu ja aidattu 0,3 20 000,00 0004

19. erä Pintamaiden poisto tehty 0,5 35 000,00 0004

20. erä Rakennuksen pohjankaivusta on tehty 25% 0,7 50 000,00 0004

21. erä Rakennuksen pohjankaivusta on tehty 50% 0,6 40 000,00 0004

22. erä Rakennuksen pohjankaivusta on tehty 75% 0,4 30 000,00 0004

23. erä Rakennuksen pohjankaivusta on tehty 100% 0,4 30 000,00 0004

24. erä Rakennekerrosten kaivuista  on 25 % tehty 0,7 50 000,00 0004

25. erä Rakennekerrosten kaivuista  on 50 % tehty 0,4 30 000,00 0004

26. erä Rakennekerrosten kaivuista  on 75 % tehty 0,4 30 000,00 0004

27. erä Rakennekerrosten kaivut tehty 0,4 30 000,00 0004

28. erä Anturapohjista 25% on tehty 0,4 30 000,00 0004

29. erä Anturapohjista 50% on tehty 0,3 20 000,00 0004

30. erä Anturapohjista 75% on tehty 0,3 20 000,00 0004

31. erä Anturapohjat on tehty 0,3 20 000,00 0004

32. erä Anturapohjat tehty 0,3 20 000,00 0004

33. erä Salaojituksesta on 25 % tehty 0,3 20 000,00 0004

34. erä Salaojituksesta on 50 % tehty 0,3 20 000,00 0004

35. erä Salaojituksesta on 100 % tehty 0,3 20 000,00 0004

36. erä Rakennuksen ulkopuolinen hulevesiviemäri asennettu 0,1 10 000,00 0004

37. erä Pysäköintihallin täytöistä on 25 % tehty 0,6 40 000,00 0004

38. erä Pysäköintihallin täytöistä on 50 % tehty 0,4 30 000,00 0004

39. erä Pysäköintihallin täytöistä on 75 % tehty 0,4 30 000,00 0004

40. erä Pysäköintihallin täytöt tehty 0,4 30 000,00 0004

41. erä Imujätepiste maanrakennus 0,2 15 000,00 0004

42. erä Viemäri liitokset tehty kaupungin verkkoon 0,4 30 000,00 0004

43. erä Rakennusalueen yleistäytöt on tehty 0,4 30 000,00 0004

44. erä Piha-alueen rakennekerrokset on  tehty 0,4 30 000,00 0004

45. erä Piha-alueen reunakivet asennettu 0,4 25 000,00 0004

46. erä Piha-alueen asfaltoinnit tehty 0,1 10 000,00 0004

47. erä Piha-alueen liikennemerkit ja varusteet asennettu 0,1 10 000,00 0004

48. erä Piha-alueen kiveykset valmiit 0,1 10 000,00 0004

49. erä Kun piha-alueen istutukset on tehty 0,1 10 000,00 0004

50. erä 20 % pilarianturoista valettu 0,7 45 000,00 0004

51. erä 40 % pilarianturoista valettu 0,6 40 000,00 0004

52. erä 60 % pilarianturoista valettu 0,4 30 000,00 0004

53. erä Pilarianturat valettu 0,4 30 000,00 0004

54. erä 30 % seinäanturoista valettu 0,4 30 000,00 0004

55. erä 60 % seinäanturoista valettu 0,3 20 000,00 0004

56. erä Seinäanturat valettu 0,3 20 000,00 0004

57. erä Imujätepiste pohjalaatta valmis 0,2 11 400,00 0004

58. erä PRH A elementeistä 2 krs asennettu 0,6 40 000,00 0004
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59. erä PRH A elementeistä 4 krs asennettu 0,6 40 000,00 0004

60. erä PRH A elementit asennettu 0,6 40 000,00 0004

61. erä PRH B elementeistä 2 krs asennettu 0,6 40 000,00 0004

62. erä PRH B elementeistä 4 krs asennettu 0,4 30 000,00 0004

63. erä PRH B elementit asennettu 0,4 30 000,00 0004

64. erä Perumuureista 25 % valettu 0,4 30 000,00 0004

65. erä Perumuureista 50 % valettu 0,3 20 000,00 0004

66. erä Perumuureista 75 % valettu 0,3 20 000,00 0004

67. erä Perumuurit valettu 0,3 20 000,00 0004

68. erä Kun valulohko 1.  osaa pilarit valettu 0,4 30 000,00 0004

69. erä Kun valulohko 2.  osaa pilarit valettu 0,4 30 000,00 0004

70. erä Kun valulohko 3.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,4 25 000,00 0004

71. erä Kun valulohko 4.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,4 25 000,00 0004

72. erä Kun valulohko 5.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,3 20 000,00 0004

73. erä Kun valulohko 7.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,3 20 000,00 0004

74. erä Kun valulohko 8.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,3 20 000,00 0004

75. erä Kun valulohko 9.  osaa pilarit ja pv seinät on valettu 0,3 20 000,00 0004

76. erä Kun pilarit ja pv seinät on valettu 0,3 20 000,00 0004

77. erä Kun kevyet- ja harkkoväliseinät on tehty 0,3 20 000,00 0004

78. erä Kun 3 krs ulkokierron palomuurit on valettu 0,4 30 000,00 0004

79. erä Kun PV-tason 1. valulohkon vaakamuotti on asennettu 1,0 70 000,00 0004

80. erä Kun PV-tason 2. valulohkon vaakamuotti on asennettu 1,0 70 000,00 0004

81. erä Kun PV-tason 3. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,7 50 000,00 0004

82. erä Kun PV-tason 4. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,6 40 000,00 0004

83. erä Kun PV-tason 5. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,6 40 000,00 0004

84. erä Kun PV-tason 6. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,4 30 000,00 0004

85. erä Kun PV-tason 7. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,4 30 000,00 0004

86. erä Kun PV-tason 8. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,4 30 000,00 0004

87. erä Kun PV-tason 9. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,4 30 000,00 0004

88. erä Kun PV-tason 10. valulohkon vaakamuotti on asennettu 0,3 20 000,00 0004

89. erä Kun valulohko 1. PV-holvi ja palkit valettu 1,0 70 000,00 0004

90. erä Kun valulohko 2. PV-holvi ja palkit valettu 1,0 70 000,00 0004

91. erä Kun valulohko 3. PV-holvi ja palkit valettu 1,0 70 000,00 0004

92. erä Kun valulohko 4. PV-holvi ja palkit valettu 0,7 50 000,00 0004

93. erä Kun valulohko 5. PV-holvi ja palkit valettu 0,7 50 000,00 0004

94. erä Kun valulohko 6. PV-holvi ja palkit valettu 0,7 50 000,00 0004

95. erä Kun valulohko 7. PV-holvi ja palkit valettu 0,4 30 000,00 0004

96. erä Kun valulohko 8. PV-holvi ja palkit valettu 0,4 30 000,00 0004

97. erä Kun valulohko 9. PV-holvi ja palkit valettu 0,4 30 000,00 0004

98. erä Kun valulohko 10. PV-holvi ja palkit valettu 0,4 30 000,00 0004

99. erä Kun valulohko 1. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,7 50 000,00 0004

100. erä Kun valulohko 2. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,7 50 000,00 0004

101. erä Kun valulohko 3. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

102. erä Kun valulohko 4. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

103. erä Kun valulohko 5. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

104. erä Kun valulohko 6. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

105. erä Kun valulohko 7. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,7 50 000,00 0004

106. erä Kun valulohko 8. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

107. erä Kun valulohko 9. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

108. erä Kun valulohko 10. PV-holvi ja palkit jännitetty 0,4 30 000,00 0004

109. erä Maanvaraisen lattian lämmöneristeet 30 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

110. erä Maanvaraisen lattian lämmöneristeet 60 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

110. erä maanvaraisen lattian lämmöneristeet asennettu 0,4 30 000,00 0004

111. erä Maanvaraisesta lattiasta 25% valettu 0,6 40 000,00 0004

112. erä Maanvaraisesta lattiasta 50 % valettu 0,6 40 000,00 0004

113. erä Maanvaraiset lattiat valettu 0,5 35 000,00 0004

114. erä Perusmuurien vedeneristeet asennettu 0,4 30 000,00 0004

115. erä Ulkoseinien verhoiluiden malli on hyväksytty 0,6 40 000,00 0004

116. erä Ulkoseinäverhoilujen rungoista 25 % asennettu 0,6 40 000,00 0004

117. erä Ulkoseinäverhoilujen rungoista 50 % asennettu 0,5 35 000,00 0004

118. erä Ulkoseinäverhoilujen rungoista 75 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

119. erä Ulkoseinäverhoilujen rungot asennettu 0,4 30 000,00 0004

120. erä Ulkoseinien verhoiluista 10 % valmiina 0,8 55 000,00 0004

121. erä Ulkoseinien verhoiluista 20 % valmiina 0,7 50 000,00 0004

122. erä Ulkoseinien verhoiluista 30 % valmiina 0,7 50 000,00 0004

123. erä Ulkoseinien verhoiluista 40 % valmiina 0,6 40 000,00 0004

124. erä Ulkoseinien verhoiluista 50 % valmiina 0,6 40 000,00 0004

125. erä Ulkoseinien verhoiluista 60 % valmiina 0,4 30 000,00 0004

126. erä Ulkoseinien verhoiluista 70 % valmiina 0,4 30 000,00 0004

127. erä Ulkoseinien verhoiluista 80 % valmiina 0,4 30 000,00 0004

128. erä Ulkoseinien verhoilut asennettu 0,4 30 000,00 0004

129. erä Julkisivujen taideaiheet valmiit 0,2 15 000,00 0004

130. erä Pysäköinnin törmäyskaiteista 20 % asennettu 0,5 35 000,00 0004

131. erä Pysäköinnin törmäyskaiteista 40 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

132. erä Pysäköinnin törmäyskaiteet asennettu 0,3 20 000,00 0004

133. erä Pysäköinnin henkilökaiteet 50 % asennettu 0,4 25 000,00 0004

134. erä Pysäköinnin henkilökaiteet asennettu 0,2 15 000,00 0004



135. erä Porrashuoneiden kaiteet asennettu 0,1 10 000,00 0004

136. erä A-portaan ovet ja ikkunat asennettu 0,3 20 000,00 0004

137. erä B-portaan ovet ja ikkunat asennettu 0,3 20 000,00 0004

138. erä Palorajan pikapalorullaovet asennettu 0,1 10 000,00 0004

139. erä Autosisänkäynnin Rullakalteteriovi asennettu 0,1 10 000,00 0004

140. erä Muunramon ovet asennettu 0,1 10 000,00 0004

141. erä Savunpoistokanavista 20 % asennettu 0,4 25 000,00 0004

142. erä Savunpoistokanavista 50 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

143. erä Savunpoistokanavat asennettu 0,3 20 000,00 0004

144. erä Autopaikkamaalauksista 50 % valmiina 0,1 10 000,00 0004

145. erä Autopaikkamaalaukset valmiina 0,1 10 000,00 0004

146. erä Pysäköintilan pilari maalauksista 50 % tehty 0,1 10 000,00 0004

147. erä Pysäköintilan pilari maalaukset tehty 0,1 10 000,00 0004

148. erä Porrashuoneiden taidemaalaukset valmiit 0,1 10 000,00 0004

149. erä Porrashuoneiden tasojen lattiapinnat valmiit 0,1 10 000,00 0004

150. erä Johtotiet ja putkitukset 10 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

151. erä Johtotiet ja putkitukset 20 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

152. erä Johtotiet ja putkitukset 40 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

153. erä Johtotiet ja putkitukset 60 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

154. erä Johtotiet ja putkitukset 80 % asennettu 0,1 10 000,00 0004

155. erä Johtotiet ja putkitukset asennettu 0,1 10 000,00 0004

156. erä Valaistus ja pistekaapeloinneista 20 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

157. erä Valaistus ja pistekaapeloinneista 20 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

158. erä Valaistus ja pistekaapeloinneista 40 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

159. erä Valaistus ja pistekaapeloinneista 60 % asennettu 0,1 10 000,00 0004

160. erä Valaistus ja pistekaapeloinneista 80 % asennettu 0,1 10 000,00 0004

161. erä Valaistus ja pistekaapeloinnit asennettu 0,1 10 000,00 0004

162. erä Paloilmoitin ja heikkovirtakaapeleista 25 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

163. erä Paloilmoitin ja heikkovirtakaapeleista 50 % asennettu 0,2 15 000,00 0004

164. erä Paloilmoitin ja heikkovirtakaapeleista 75 % asennettu 0,1 10 000,00 0004

165. erä Paloilmoitin ja heikkovirtakaapelit asennettu 0,1 10 000,00 0004

166. erä Pysäköintitilan valaisimista 20 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

167. erä Pysäköintitilan valaisimista 40 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

168. erä Pysäköintitilan valaisimista 60 % asennettu 0,2 15 000,00 0004

169. erä Pysäköintitilan valaisimet asennettu 0,1 10 000,00 0004

170. erä Sähköautojen latauspistorasiat toimitettu 0,6 40 000,00 0004

171. erä Sähköautojen latauspistorasiat asennettu 0,2 15 000,00 0004

172. erä Autolämmitysrasioista 25 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

173. erä Autolämmitysrasioista 50 % asennettu 0,2 15 000,00 0004

174. erä Autolämmitysrasiat asennettu 0,1 10 000,00 0004

175. erä Paloilmoittimista 30 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

176. erä Paloilmoittimista 60 % asennettu 0,1 10 000,00 0004

177. erä Paloilmoittimet ja asennettu 0,1 10 000,00 0004

178. erä Ulkopuolen viemäri asennukset valmiit 0,3 20 000,00 0004

179. erä Erottimet asennettu paikoilleen 0,6 40 000,00 0004

180. erä Pohjaviemäreistä 20 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

181. erä Pohjaviemäreistä 50 % asennettu 0,4 30 000,00 0004

182. erä Pohjaviemärit asennettu 0,3 20 000,00 0004

183. erä PV-laattojen viemäriasennuksista 10 % asennettu 0,6 40 000,00 0004

184. erä PV-laattojen viemäriasennuksista 20 % asennettu 0,5 35 000,00 0004

185. erä PV-laattojen viemäriasennuksista 40 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

186. erä PV-laattojen viemäriasennuksista 60 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

187. erä PV-laattojen viemäriasennukset valmiit 0,1 10 000,00 0004

188. erä Viemäreiden eristyksestä ja pellityksestä 20 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

189. erä Viemäreiden eristyksestä ja pellityksestä 40 % asennettu 0,3 20 000,00 0004

190. erä Viemäreiden eristyksestä ja pellityksestä 60 % asennettu 0,2 15 000,00 0004

191. erä Viemäreiden eristykset ja pellitykset asennettu 0,1 10 000,00 0004

192. erä Pysäköintihallin sähkön syöttökaapeli asennettu 0,2 15 000,00 0004

193. erä Pysäköintihallin sähköpääkeskus asennettu paikoilleen 0,3 20 000,00 0004

194. erä Pysäköintihallin alakeskukset asennettu paikoilleen 0,1 10 000,00 0004

195. erä Automatiikan kenttälaitteet asennettu 0,1 10 000,00 0004

196. erä Hissin asennusvalmius saavutettu 0,4 30 000,00 0004

197. erä Hissi asennettu 0,3 20 000,00 0004

198. erä Pysäköintihallin varusteet ja liikennemerkit asennettu 0,2 15 000,00 0004

199. erä Sähköteknisten järjestelmien tarkastukset ja mittaukset tehty 0,1 10 000,00 0004

200. erä Kun toimintakoevalmius saavutettu 0,1 10 000,00 0004

201. erä Katon vesieristeestä 50% asennettu 0,4 25 000,00 0004

202. erä Katon vesieristeet asennettu 0,3 20 000,00 0004

203. erä Viherkatosta 50% asennettu 0,3 20 000,00 0004

204. erä Viherkatto asennettu 0,2 12 000,00 0004

205. erä Muuntamotila asennusvalmiudessa Vantaan Energialla 0,2 15 000,00 0004

206. erä Sähköpääkeskustila, SPK asennusvalmius saavutetu 0,1 10 000,00 0004

207. erä 1.-3. krs luovutettu tilaajalle 0,9 58 136,00 0004

208. erä Kun toimintakokeet on pidetty ja ennakkotarkastukset on tehty, itselleluo-

vutuspöytäkirjat on luovutettu tilaajalle sekä käyttökoulutus on pidetty

2,0 133 352,00 0004

209. erä Kun työ on hyväksytysti vastaanotettu ja takuuajan vakuus on luovutettu 

tilaajalle sekä luovutusasiakirjat ja erillistakuun piirissä olevien osasuoritusten 

takuusitoumukset on luovutettu

5,0 333 380,00 0004

210. erä Kun töiden vastaanottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet on korjattu 2,0 133 352,00 0004

211. erä Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty 3,0 200 028,00 0004


