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1.    TARVETIETOKORTTI 

 

Kohteen nimi: 

Mårtensdals bildningsrum. 
Mårtensdals skola perusparannus ja päiväkotilaajennus / -lisärakennus Daghemmet Timotej 
Tarpeen kuvaus:  

Koulun tilat muutetaan vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaisiin opetuksen järjestämi-
sen vaatimuksiin. Samalla koulurakennuksessa suoritetaan korjauksia, kuten esim. vesikatto ja 
lattioiden kosteusvaurioita. 
Mårtensdals skolan rakennusta laajennetaan 140 tilapaikan päiväkotilaajennuksella, joka korvaa 
käyttöikänsä lopussa olevan Daghemmet Timotejn tilat. 
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

• Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027 

• Päiväkotiverkkoselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkas-
telu, toimitilajohtaminen 2020 

• Mårtensdals skola: perustiedot ja rakennettavuus (Toimitilajohtaminen, 2013) 

• Kohteessa tehdyt tutkimukset 
  

Tarpeen perustelut:  

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus järjestetään keskitetysti Itä- ja Länsi-Vantaalla. 
Palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaisesti ruotsinkielistä kouluverkkoa on myös tarkas-
teltu siten, että on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa yhteisiä kampuksia, joissa on sekä var-
haiskasvatuksen että koulun palveluja samalla tontilla. 
Koulun tiloissa huomioidaan myös nuoriso- ja kirjastotoiminnan, musiikkiopiston, Folkhälsanin 
sekä aamu- ja iltapäiväkerhon tarpeita. toimivampia oppimisympäristöjä. 
Käyttäjähallintokunta: 

Kasvatus ja oppiminen. 
Kaupunginosa: 

Martinlaakso, 01620 
Vantaa 

Kiinteistötunnus: 

092–017-556–1 

Tontin pinta-ala: 

16319 m2 

Osoite ja tontti: Laaja-

vuorenpolku 4 / Rai-
viosuonpolku 1 

Kaavatiedot: Kaavamuutos, lainvoimainen, 000133-Martin-
laakso-17550 YM 

Rakennusoikeus: 

e=0,6=> 9791 
m2 

Tilatarve, suuruus ja  
kustannukset (ALV 0 %)  
KL 100,5 (02/21) 

 
brm2 

 
htm2 

 

 
hym2 

Investointikustannus                

milj.€ € / brm2 € / hym2 

Uudisosa; lisärakennus 
laajennus (päiväkoti) 

1741 1472 1209 7,476  4294 6183 

Muutos / peruskorjaus 
(koulu) 

2635 2360 2113 5,400 2049 2555 

Liikuntasalin laajennus 
(optio) 

58,5 56 56 0,25 4464 4464 

Hankkeen tilapaikka-
määrä 

Koulu 240 oppilaspaikkaa, Daghemmet Timotej 140 tilapaikkaa (sis. esi-
opetuksen tilapaikat) 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 53 400 € / tilapaikka päiväkoti (alv 0 %) 

Investointikustannus oppilaspaikkaa kohden 27 900 € / oppilaspaikka koulu (alv 0 %) 

Väistötilan tarve: 

Daghemmet Timotej jatkaa toimintaansa olemassa olevissa tiloissaan päiväkotilaajennuksen 
valmistumiseen saakka, eikä näin ollen tarvitse toiminnalleen väistötiloja rakentamisen aikana. 
Mårtensdals skolanin tiloissa toimiva esiopetusryhmä tarvitsee toiminnalleen väistötilat koulun 
tilojen peruskorjauksen ajaksi. Sanomalan tilat toimivat väistötiloina esiopetukselle. 
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Mårtensdals skolan oppilaat tarvitsevat väistötilat. Sanomalan opetuskäyttöön muutetut tilat toi-
mivat väistötiloina koululle. 
 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa: 

Päiväkoti lisärakennukselle / laajennukselle, sisältäen koulun kanssa yhteisen keittiön ja ruoka-
salilaajennuksen, määrärahavaraus on 7,1 M€. Koululle on varattu 3 M€ korjaus- ja muutostöille. 
Hankkeen toteutusaikataulu: 

2021–2023 
Ylläpitokustannukset € / v (pois lukien toimintakustannuksiin sisältyvät siivouskustannukset): 

Päiväkoti 572 208 € / v. Koulu 522 240 € / v 
Toimintakustannukset hallintokunnalla € / v: 

Daghemmet Timotejn toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut 
pysyvät ennallaan.  Kuluissa on huomioitu korvattavan Daghemmet Timotejn ja hallinnollisesti 
siihen kuuluvan Mårtensdals skolanissa toimivan esiopetusryhmän toimintakulut.    
Koulun, Mårtensdals skola, toimintakustannukset säilyvät ennallaan. 
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 

Päiväkotilaajennus 95 000 €, Koulu 80 000 €, 
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle 

Tuleva vuokra päiväkoti (alv 0 %)  572 208 € / v 32,39 € / m2 / kk 

Vuokravaikutus päiväkoti 47 684 € / kk 572 208 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka päivä-
koti  

4087,2 € / tilapaikka / v 340,6 € / tilapaikka / kk 

Tuleva vuokra koulu (alv 0 %) 78 055 € / kk 34,00 € / m2 / kk 

Vuokravaikutus koulu 43 520 € / kk 522 240 € / v 

Vuokravaikutus / oppilaspaikka  2 176 € / oppilaspaikka / v 181,33 € / oppilaspaikka / kk 

Laatija(t): Lars Ollonqvist, Janne Myllylä, Hannu Haarala, An-

ders Vikström, Olga Jefemkina, Petri Kokkonen 

Päivämäärä: 

2021-04-06 
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2. YHTEENVETO 

Tarveselvitys koskee Mårtensdals skolan (vuosiluokat 1–6) koulurakennusta 
sekä sen yhteyteen rakennettavaa päiväkotilaajennusta. Koulun tiloissa teh-
dään muutoksia, jotta ne paremmin soveltuisivat uuden opetussuunnitelman 
opetuksen järjestämistä koskeviin vaatimuksiin. Rakennukseen tehdään myös 
tarvittavia perusparannuksia ja korjauksia mm. lattiapinnat ja vesikatto uusi-
taan. Koulun tiloissa huomioidaan myös nuoriso- ja kirjastotoiminnan, musiik-
kiopiston, Folkhälsanin sekä aamu- ja iltapäiväkerhon tarpeet.  
Mårtensdals skolanin rakennusta laajennetaan 140 tilapaikan päiväkotilaajen-
nuksella, joka korvaa käyttöikänsä lopussa olevan Daghemmet Timotejn tilat. 
Huomioidaan sukupuolinäkökulma suunnittelussa ja käytetään sukupuolitie-
toista budjetointia mahdollisuuksien mukaan. 
 
Koulu ja päiväkoti muodostavat yhdessä iltapäiväkerhon, kirjaston-, nuoriso- ja 
ruotsinkielisen musiikkiopiston toimintojen kanssa Mårtensdals bildningsrum. 

3. PERUSTELUT TARPEELLE 

MÅRTENSDALS BILDNINGSRUM 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitel-
man mukaan ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus järjestetään kes-
kitetysti Itä- ja Länsi-Vantaalla. Länsi-Vantaan varhaiskasvatusikäisten ja ala-
kouluikäisten määrä kasvaa Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan 2020-
2030 varhaiskasvatusikäisten osalta +2482 lapsella ja alakouluikäisten osalta + 
744 lapsella. Vantaalaisista noin 2,4 % on ruotsinkielisiä.   

3.1. Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen palveluverkkosuunni-
telmaan 

Palveluverkkosuunnitelman mukaan toimialan yhteishankkeet ovat osa palve-
luverkon kehittämistä. 
 
Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkko-
suunnitelma 2018–2027) mukaan ruotsikielinen varhaiskasvatus ja perusope-
tus järjestetään keskitetysti Itä- ja Länsi-Vantaalle. Varhaiskasvatuksen kunnal-
lista palveluverkkoa tukevat yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuksen strate-
giana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.   
  
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimi-
koko on noin 160–192 tilapaikkaa.  Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukai-
set ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin. Osassa tiloista huomioidaan 
mahdollisuus tarjota niitä organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasva-
tuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa noudate-
taan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämään Van-
taan päiväkotikonseptia. 
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Ruotsinkieliseen kouluverkkoon kuuluu neljä alakoulua, joissa kolmessa opete-
taan myös esiopetusta tällä hetkellä. Aviapoliksen suuralueella sijaitseva Kyrko-
byn koulu kuuluu hallinnollisesti Myyrmäen suuralueella olevaan Mårtensdals 
skolaan. Oppilaat tulevat kouluun laajalta alueelta, joten paikalliset muutokset 
eivät juuri vaikuta oppilasmääriin. Ruotsinkielisissä kouluissa on koulukuljetus-
ten piirissä noin 40 % vuosiluokkien 1–6 oppilaista.  
 
Koulurakentamisessa siirrytään kotiluokka-ajattelusta ryhmätila-ajatteluun, 
jossa tilakokonaisuutta ajatellaan moduulina. Moduulissa tiloja voidaan jakaa 
päivän mittaan joustavasti tukemaan erilaisia opetus- ja oppimistuokioita. Ole-
massa olevissa kouluissa muokataan tilaratkaisuja mahdollisuuksien mukaan 
kohti ryhmätila-ajattelua, joka tukee pari- ja tiimiopettajuutta.  

3.2. Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus järjestetään keskitetysti Itä- ja 
Länsi-Vantaalla. Mårtensdals Bildningsrum Daghemmet Timotej tulee palvele-
maan pääosin läntisen Vantaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja esi-
opetukseen hakeutuvia lapsia ja Mårtensdals skola palvelee vastaavasti pää-
osin läntisen Vantaan ruotsinkieliseen perusopetukseen hakeutuvia lapsia. 
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hakijoista ainakin vii-
desosa ovat väestörekisterin mukaan suomenkielisiä.  

Taulukko1. Aviapoliksen, Kivistön ja Myyrmäen suuralueiden yhteenlaskettu varhaiskasvatus- ja alakouluikäisten las-
ten määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2030 mukaan. 

 
Länsi-Vantaan alueeksi väestöennusteen näkökulmasta on tässä asiakirjassa 
määritelty Aviapoliksen, Kivistön ja Myyrmäen suuralueet. Aviapoliksen, Kivis-
tön ja Myyrmäen suuralueiden varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan 
Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2030 mukaan kasvavan ennuste-
kaudella 2482 lapsella ja alakouluikäisten määrän 744 lapsella. Vantaalaisista 
noin 2,4 % on ruotsinkielisiä. 

3.3. Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / muiden pal-
velutarpeiden yhdistäminen(toimitilaverkkoselvitykset) 

Myyrmäen suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty vuonna 2020 
valmistuneessa alueellisessa päiväkotiverkkoselvityksessä (toimitilajohtami-
nen). Myyrmäen alueilla ei ole kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää riittäviksi päivä-
kotitiloiksi. 

   2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  Muu-
tos  

2020–
2030  

      
 Aviapoliksen, Kivis-

tön ja Myyrmäen suur-
alueet

     

10 kk - 
6 v  

6722
 

6717
 

6759
 

6949
 

7226
 

7488
 

7859
 

8254
 

8570
 

8894
 

9206
 

+2484
 

Aviapoliksen, Kivistön 
ja Myyrmäen suualu-
eet 

 6 v- 
11 v 

6686 6770 6685 6677 6744 6773 6778 6842 7001 7209 7430 +744 
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3.4. Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-aineselvitykset 

Mårtensdals skolan 

Mårtensdals skolan, kuntotutkimus Ramboll Oy, valmistuu kevät 2021 
Mårtensdals skolan kosteusmittausraportti, Trio 19.10.2018 
Mårtensdals skolan muistio kosteusmittauksista, Ramboll 15.5.2015 
Mårtensdals skolan, sisäilmatutkimus ISS 15.5.2015 
Mårtensdals skolan, pohjaviemärien sisäpuolinen tv-kuvaus, Tekmanni sercive 
30.7.2004 
Mårtensdals skolan, asbestikartoitus TutkimusKortes 28.5.2004 
Mårtensdals skolan, kosteusvauriokartoitus TutkimusKortes 28.5.2004 

Timotejn päiväkoti 

Päiväkoti Timotejn, Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus Sweco Oy 
2.6.2015 
Timotejn päiväkoti, Lämpökuvausraportti ThermoSunEco Oy 29.11.2013 
Timotejn päiväkoti, Ilmanvaihtotekninen kuntotutkimus Vahanen Oy 20.1.2012 
Timotejn päiväkoti, Alustatilan tiiviys- ja kuntokartoitus ASB-yhtiöt 4.1.2012 
Timotejn päiväkoti, Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ASB-yhtiöt 30.12.2011 
Timotejn päiväkoti, Kosteusvauriokartoitus 30.12.2011 
Timotejn päiväkoti, Pintakallistusselvitys ABS-yhtiöt 12.12.2011 
Timotejn päiväkoti, Kuntoarvio Start, Raksystems Oy 8.6.2011 

3.5. Aiemmat päätökset ja selvitykset 

Hankkeesta on tehty esiselvitys 2013 jonka osina oli rakennettavuus- ja tontin-
käyttöselvitys päiväkotilaajennuksen viitesuunnitelmineen. 
Selvityksessä todettiin, että tontin pohjoisosa on saattoliikenteen (ja huoltolii-
kenteen) takia käyttökelpoisempi => rinneratkaisu 1–2 kerrosta. 

4. RAKENNUSTEN KUNTO 

MÅRTENSDALS SKOLAN RAKENNUS  

Rakennuksen alkuperäiset rakennesuunnitelmat ovat vuodelta 1975.  
 
Rakennus on peruskorjattu vuonna 2008. 
 
Rakennus on yksikerroksinen. Pienessä osassa rakennusta on kellari, jossa si-
jaitsee lämmönjakohuone. 
 
Rakennus on perustettu vanhojen suunnitelmien mukaan pääosin kallionvarai-
sesti teräsbetonianturoiden varaan, pieni osa rakennuksesta on perustettu 
maanvaraisesti. Perustuksissa ei ole kunnostustarpeita. 
 
Alkuperäisissä perustusleikkauksissa on esitetty salaojitusta. 
 
Rakennuksen alapohja on maanvarainen. Alkuperäisen alapohjan rakenteet yl-
häältä alaspäin: pintamateriaali, maanvarainen teräsbetonilaatta, muovikalvo, 
lämmöneriste, tiivistetty sora ja perusmaa tai kallio. Tutkimuksien mukaan 
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betonilaatassa on paikallisia kohtia, joissa rakenteen kosteus on korkea. Kos-
teat lattianosat vaativat korjaustoimenpiteitä. Lisäksi tutkimusten mukaan pila-
reiden läpimenokohdissa alapohjista on epätiiveyskohtia. Pilareiden juuret ala-
pohjassa vaativat tiivistystoimenpiteitä. 
 
Vuonna 2008 peruskorjauksessa uusittiin osa maanvaraisesta alapohjasta 
(keittiö, liikuntasalin viereiset pesu-, pukuhuone ja sosiaalitilat ja ulkoseinän vie-
rustat rakennuksen ympäri). Uusitun alapohjan rakenteet ylhäältä päin: pinta-
materiaali, maanvarainen teräsbetonilaatta, lämmöneriste, pesty sepeli, suoda-
tinkangas ja perusmaa tai kallio. 
 
Märkätiloissa teräsbetonilaatan yläpuolella on tasoite, vedeneristys ja laatoitus 
ja keittiötiloissa akryylimassa. Liikuntasalissa teräsbetonilaatan yläpuolelle on 
muovikalvo, joustinmatto, ympäripontattu koivuvaneri ja pintarakenne. Keittiö 
siirtyy tässä hankkeessa uudisosaan. Nykyisen keittiön lattian pintarakenteet 
puretaan. 
 
Rakennuksessa on kantava liimapuukehikko. Rakennuksen kantavia pystyra-
kenteita ovat liimapuupilarit ja kantavia vaakarakenteita liimapuupalkit.  Vuoden 
2008 remontissa IV-konehuoneiden kohdalla olevia liimapuupalkkeja ja -pila-
reita on vahvistettu uusilla liimapuupilareilla ja -palkeilla. Liimapuupilareiden 
alapäät menevät alapohjalaatan alapuolelle. Liimapuupilareiden alapäiden 
kunto tulee tarkistaa. Muutoin kantaviin rakenteisiin ei kunnostustoimenpiteitä. 
 
Ulkoseinärakenne on puurankainen ulkoseinä. Rakenne ulkoa sisälle päin: rou-
hepintainen julkisivulevy, pystylaudoitus ja tuuletusrako, tuulensuojalevy (Luja-
levy), vaakarunko puu ja lämmöneriste, pystyrunko puu ja, höyrynsulku ja kip-
silevy. Valesokkelirakenne, höyrynsulku ja sisälevytys on uusittu v.2008 kor-
jauksissa. Ulkoseinän alaosan kuntotutkimus on tarveselvitysvaiheessa kes-
ken. Ulkoseinän alaosa tullee vaatimaan korjaustoimenpiteitä. 
 
IV-konehuoneiden ulkoseinärakenne ulkoa sisälle päin: Peltiverhous, orret 
+tuuletusrako, villasandwich-elementti, ääneneristysmineraalivilla. Rakenteisiin 
ei kunnostustoimenpiteitä. 
 
Rakennuksen väliseinät ovat joko tiilirakenteisia tai peltirankaisia levyseiniä. 
Musiikkiluokan väliseinärakenne on Kahi-tiili, ääneneristysvilla, ilmarako ja 
Kahi-tiili. Väliseinärakenteita puretaan tilamuutosvaatimusten laajuudessa. 
 
Rakennuksen yläpohjan kantavat rakenteet ovat liimapuupalkisto ja liimapuu-
palkiston päällä oleva kantava profiilipelti. Rakennuksen yläpohjan rakenteet si-
sältä päin: Limapuupalkisto +alakatto, kantava profiilipelti, lämmöneriste, vede-
neristyskermit, kallistuskerros kevytsora, kattolevy ja vedeneristyskermit. Vesi-
kattorakenteet puretaan kantavaan rakenteeseen saakka ja uudet rakenteet 
(höyrynsulku, lämmöneristeet ja vedeneristeet) rakennetaan. Räystäsrakenteet 
uusitaan/korjataan vesikattotöiden yhteydessä. 

DAGHEMMET TIMOTEJN NYKYINEN RAKENNUS 

Puurakenteinen päiväkoti on valmistunut 1990. rakennukseen on tehty alapoh-
jan kunnostustöitä ja keittiöremontti. Piha on uusittu 2010 ja hiljattain 
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leikkivälineet ja -telineet. Rakennus kuitenkin kaipaa kunnostusta niin vesika-
ton, julkisivujen kuin täydentävien rakennusosiensakin ja teletekniikkansa 
osalta.  
Päiväkoti kuuluu ns. ”kymppipäiväkoteihin”, jotka suunniteltiin 1980- ja 1990-
lukujen taitteessa vastaamaan äkillistä päivähoitotarpeen kasvua. Rakennus on 
suunniteltu viidelle lapsiryhmälle, mutta tilamitoitus on pienempi kuin nykyisten 
neliryhmäisten päiväkotien mitoitusohje. Kaiken kaikkiaan päiväkoti on ahdas 
eikä vastaa nykyisiä tarpeita ja tilatavoitteita. 
2013 tehdyn selvityksen mukaan päiväkodin peruskorjaamisella ei saavutettaisi 
toiminnallista, teknistä ja energiataloudellista tavoitetasoa. Silloisen arvion mu-
kaan pienten korjausten avulla voidaan rakennuksen käyttöikää pidentää 5–10 
vuotta. Nyt 8 vuotta myöhemmin voidaan todeta, että rakennus on laajan pe-
ruskorjauksen tarpeessa ja käytännössä elinkaarensa lopussa. 
 
Päiväkotirakennus esitetään purettavaksi, jolloin tontti vapautuu muuhun käyt-
töön. Daghemmet Timotej toimintoineen siirretään Mårtensdals skolaniin jota 
laajennetaan lisäsiivellä päiväkotia varten. 

5. TOIMINNALLISET, TILALLISET JA TEKNISET TA-
VOITTEET SEKÄ MITOITUSPERUSTEET 

5.1. Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten osallistaminen 

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioi-
daan päiväkodin ja koulun henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asukkaat 
sekä muut Mårtensdals bildningsrumin toimijat. Mårtensdals bildningsrumin 
hankkeeseen on laadittu osallisuussuunnitelma, jossa on määritelty tarkemmin 
osallisuuden toteuttamisen tavoitteet ja toteutustavat hankkeen aikana. Osalli-
suussuunnitelma (Delaktighetsplan) on tarveselvityksen liitteenä (L9). 

5.2. Päiväkodin mitoitusperusteet ja tavoitteet 

5.2.1. Päiväkodin mitoitus 

Mårtensdals Bildningsrum, Daghemmet Timotej uudisrakennuksena toteutetta-
vaan päiväkotilaajennukseen tulee viisi kotialuetta, yhteensä 140 tilapaikkaa. 
Päiväkodin tavoitevalmistumisaika on kesäkuussa 2023.  
 
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 20 henkilöä. Lisäksi päiväko-
dissa työskentelevät päiväkodin johtajat sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden 
henkilökuntaa sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa hen-
kilökuntaa, yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 26 
henkilöä. 

5.2.2. Päiväkodin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kas-
vatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisym-
päristö on kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen 
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ikä ja kehitys huomioon ottava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista ute-
liaisuutta ja oppimisen halua. Se ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutki-
miseen, taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimis-
ympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimiseen ja henkiseen hyvinvointiin.    
 
Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen 
toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäris-
tön muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunnelta-
vat oppimisympäristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia las-
ten omaehtoiseen pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokei-
luun. Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yh-
dessä lasten kanssa. Esillä olevat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa 
oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen dokumentoinnin väline.   
 
Lapsiryhmä koostuu kahden kasvattajan muodostamasta ryhmästä, jossa tila-
mitoituksellinen tilapaikkamäärä on lasten iästä riippuen minimissään seitse-
män ja maksimissaan neljätoista (14).  Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat 
kasvun ja kehityksen tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostaa kotialueen, jossa he 
tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien 
lasten kotialueet pyritään sijoittamaan maan tasolle.   
 
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena 
on, että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväko-
din yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja 
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan 
kirjalliseen työskentelyyn.    
 
Sydänalue ja yksi kotialue ovat myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päi-
väkodin käyttöajan ulkopuolella. Tilat tulee olla rajattavissa päiväkodin muista 
tiloista ja Iltakäytön sisäänkäynti nimetään suunnitteluvaiheessa.        

5.2.3. Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma  

Päiväkoti toteutetaan osana tilakeskuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämää 
päiväkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotien ti-
lasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväko-
tien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.  
 
Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä L2 

5.2.4. Mitoitusperusteet, tilaohjelma ja huonekortit 

Päiväkodin toiminnallinen henkilömitoitus 

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä 
kohden saa olla lapsia: 
 

• alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä 
oleva henkilö  

• ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatusteh-
tävässä oleva henkilö.  



 
Sivu 15 / 34 

Vantaa / Kaupunkiympäristö, kiinteistöt ja tilat, toimitilajohtaminen / hankevalmistelu 

  
Mårtensdals Bildningsrum, Daghemmet Timotejhin tulee 140 tilapaikkaa. Las-
ten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa 
toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin saakka.  
 
Tilapaikkoja yhteensä 140, jotka jakautuvat viiteen kotialueeseen: 
 

• Yhden kotialueen (kaksi ryhmää) 28 tilapaikkaa  

• yhteensä 5 x 28 = 140 tilapaikkaa.   
 
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 20 henkilöä. Lisäksi päiväko-
dissa työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden hen-
kilökuntaa sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilö-
kuntaa yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 26 henki-
löä. 
 
Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittä-
mää päiväkotikonseptia. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkoti-
konseptin myötä kehitettyyn tilaohjelmamalliin ja päiväkotien yleisiin suunnitte-
luohjeisiin sekä päivitettävänä olevaan päiväkotien RT-ohjekorttiin.  

Tilaohjelma ja tehokkuustavoitteet 

Päiväkodin tilat perustuvat päiväkotikonseptin mukaiseen 140 tilapaikkaisen 
päiväkodin tilamitoitukseen. 
 
Laajennuksen päiväkodille osoitettujen tilojen tavoitepinta-alat 
 

• Laajennuksen päiväkodin tilojen huoneistoalatavoite on huone-
tilaohjelman mukaisesti 8,96 htm2/tilapaikka = 1254,4 htm2. 

• Koko laajennuksen, mukaan lukien keittiö ja koulun ruokasa-
lilaajennus bruttoalatavoite 1741 brm2.  

 
Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä L2. 

5.3. KOULUN MITOITUSPERUSTEET JA TAVOITTEET 

5.3.1. Koulun mitoitus ja nykytila 

Mårtensdals skolassa on 167 alakouluikäistä oppilasta. Koulussa toimii tällä 
hetkellä myös kaksi esiopetuksen ryhmää, jotka siirtyvät tulevaan päiväkotilaa-
jennukseen sen valmistuttua. Koulun tilamuutosten ja perusparannuksen tavoi-
tevalmistumisaika on marraskuussa 2023. 
 
Koulussa on opetushenkilökuntaa 14, esikoulun henkilökuntaa 4, oppilashuol-
lon henkilökuntaa 3, keittiö- ja huoltohenkilökuntaa 4, iltapäiväkerhon ohjaajia 
3 sekä sihteeri ja rehtori. Esikoulun siirtyessä laajennukseen koulussa tulee ole-
maan henkilökuntaa yhteensä noin 25 henkilöä. Koulussa on musiikkiluokka 
vuosiluokilla 3–6 sekä käsityötilat, ks. pohja liite L3.  
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Koulu toimii lisäksi useiden ruotsinkielisten yhdistysten ja urheiluseurojen ko-
koontumispaikkana. Koulun tiloissa huomioidaan myös nuoriso- ja kirjastotoi-
minnan, musiikkiopiston, Folkhälsanin sekä aamu- ja iltapäiväkerhon tarpeet. 
Tilat toteutetaan joustaviksi, monikäyttöisiksi ja monen toimijan tarpeisiin sopi-
viksi. 
 

5.3.2. Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet 

Koulutilojen suunnittelua ohjaa syksyllä 2016 käyttöönotettu uusi opetussuun-
nitelma, joka asettaa opetustiloille uudenlaisia vaatimuksia. Opetussuunnitel-
massa nähdään oppija aktiivisena toimijana, kun opettajan rooli muuttuu oppi-
misen ohjaajaksi ja valmentajaksi. Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tii-
miopettajuus vaativat koulutiloilta joustavuutta ja suurempia tilakokonaisuuksia. 
 
Vantaan kaupungin opetustilojen suunnitteluun on laadittu yhteistyössä kasva-
tuksen ja oppimisen toimialan ja toimitilajohtamisen kanssa koulusuunnitte-
luohje, joka on valmistunut alkuvuodesta 2019. Opettajien ja oppilasryhmien 
yhteistyö edellyttää tiloja, joissa mahdollistuvat vuorovaikutus, oppilaan aktiivi-
nen rooli opiskelussa, TVT:n käyttö ja tarvittaessa mahdollisuus häiriöttömään 
opiskeluun opettajan välittömässä ohjauksessa. Koulutilojen kalusteiden tulisi 
olla helposti järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mu-
kaan. Tilojen tulee olla turvalliset, terveelliset ja muunneltavat. Toimintaa ja 
muunneltavuutta tukee kenkien ja päällysvaatteiden keskitetty säilytys. Myös 
oppimistilojen ja muiden toimintaa tukevien tilojen välinen saavutettavuus kou-
lurakennuksen sisällä tulee olla toimiva. 
 
Uusi oppimisympäristö rakentuu moduuleista, joissa on yhteiskäytössä olevia 
tiloja eri ikäisiä oppilaita varten. Solutilat on suunniteltu laskennallisesti noin 100 
oppilaan käyttöön. Ne muodostavat omat ääni- ja toimintamaailmansa, jossa 
aikuiset ja lapset työskentelevät opetuksellisina ja kasvatuksellisena tiiminä. 
Solun tilat muokkautuvat tarpeen mukaan joustavasti pien- ja suurryhmäope-
tukseen sekä yksilötyöhön. Tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä 
tai kalusteilla pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Koulutilat 
voidaan jakaa eri oppimisen tiloiksi seuraavan jaottelun perusteella: kognitiivi-
sen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja vetäytymisen ti-
lat. Olemassa oleviin tiloihin tehtävissä tilamuutoksissa edellä mainitut tavoit-
teet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Teknologian hyödyntämi-
sellä oppimisessa tuetaan vapautta valita oppimisen tiloja.  
 
Tavoitteena on, että digitaaliset oppimateriaalit, mobiilipalvelut ja pelillisyys op-
pimisessa ja opetuksessa tulevat luontevaksi osaksi koulupäivää. Langaton 
verkko toimii kaikissa koulun tiloissa ja koulun lähiympäristössä. Lisäksi sähkö-
pistokkeita muun muassa tvt-laitteiden käyttöä varten on riittävästi ja eri puolilla 
oppimistilaa. 
 
Koulutilojen tulee olla hyvin valaistuja ja akustoituja. Sisätiloissa lähtökohtana 
päivänvalon mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Oleskelu- ja työtiloissa ik-
kunoiden valoaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala min 10 % huonealasta. Isojen 
perusopetustilojen osalta valaistuksen suunnitteluun kiinnitettävä erityistä huo-
miota. Tilojen ääniolosuhteet suunnitellaan toimiviksi akustikon toimesta. 
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Lattiamateriaalien valinnassa huomioidaan akustiikan lisäksi kengättömyys ja 
materiaaleille asetetut tekniset vaatimukset 
 
Mårtensdals skolalle on laadittu liitteenä oleva pedagoginen suunnitelma, L1. 
Pedagogista suunnitelmaa toteutetaan taloudellisten ja rakennusteknisten sekä 
arkkitehtisuunnittelun reunaehtojen puitteissa. 
 
Mårtensdals skolan osalta on havaittu lukuisia toiminnallisia puutteita, jotka ei-
vät tue koulun toimintaa. Koulun toiminnan kannalta on oleellista, että tilat ovat 
terveelliset, turvalliset ja toiminnallisesti kunnossa. 

Yleisopetuksen oppimistilat 

Uuden oppimisen myötä on tullut tarve joustaville tiloille, jotka tukevat yhteis-
opettajuutta. Mårtensdals skolassa tilat ovat joustamattomat. Nykyiset tilat pal-
velevat huonosti alakoulun tarpeita, eivätkä mahdollista yhteisöllisen toiminta-
kulttuurin toteuttamista. Koulun pedagogisen suunnitelman ja prioriteettilistauk-
sen mukaisesti opetusryhmille järjestetään kotitilat. Kotitilojen välille rakenne-
taan yhteydet pari- tai paljeovilla ovilla ja siirtoseinillä, jolloin tilat yhdistyvät ha-
luttaessa yhteisopettajuuden mahdollistaviksi pariluokiksi tai soluiksi. Lisäksi 
koululle on suunniteltu erityisryhmätila ja pienryhmätiloja. 

Käsityö- ja kuvataide ja musiikkiluokat 

Uuden opetussuunnitelman, ilmiöpohjaisen oppimisen, oppiainerajat ylittävän 
opetuksen ja yhteisopettajuuden myötä sekä Vantaan koulusuunnitteluohjeen 
(2019) mukaan käsityötilojen ja kuvataidetilan tulisi sijaita lähellä toisiaan. Ny-
kytilanteessa tähän ei päästä koska teknisen- ja tekstiilityön opetustilojen vä-
lissä on musiikki- ja kuvaamataidon opetustila. Tila on 2013 muutossuunnitel-
mien mukaan äänieristetty ja musiikkiluokan siirto muualle ei ole mahdollista 
nykybudjetin mukaan. 

Avotila / nykyinen 2. ruokala 

Ruokala-/avotilaan (talon oikealla puolella) tehdään kaksi eriyttämistilaa, toinen 
kattoikkunan alle ja toinen kattoikkunoiden väliin. Isompi, kattoikkunallinen ää-
nieristetään musiikin harjoittelutilaksi. 

Henkilökunnan tila ja sosiaalitilat 

Nykyinen henkilökunnan työtila ja opettajien huone muutetaan yleisopetuksen 
tiloiksi (2 x ~57 m2). Kaksi opetustilaa muutetaan opettajan henkilökunnan ti-
loiksi, opettajan huoneeksi ja työtiloiksi. Koulun ja päiväkodin henkilökunta ja-
kavat yhteiset taukotilat. Henkilökunnan puku- ja pesutilat sijoitetaan nykyisiin 
ryhmätyö- ja toimistotiloihin kirjasto/nuorisotilan viereen.  

Ruokailusali ja keittiö. 

Nykyinen ruokailusali laajenee opetustilaan ja nykyisen keittiön tilalle sekä edel-
leen laajennuksen puolelle (60 m2, yhteensä n. 160 m2). Ruokasalista 40 m2 on 
varattu päiväkodille. Uusi isompi, koulun ja päiväkodin kanssa yhteinen keittiö 
sijoitetaan laajennuksen puolelle (n. 100 m2). 
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Oppilashuolto 

Oppilashuollon tilat siirretään liikuntasalia kauempana olevan sisäänkäynnin lä-
heisyyteen iltapäiväkerhon viereen. Oppilashuolto saa myös oman sisäänkäyn-
nin ulkokautta. 

Aamu- ja iltapäiväkerho, Folkhälsan, kirjasto ja nuorisotoiminta 

Aamu- ja iltapäiväkerhotilat sijoitetaan oppilashuollon tilojen viereen rakennuk-
sen eteläisimpään kulmaan. Tiloja hyödyntävät myös Folkhälsan ja nuoristoi-
minta. Koulun keskellä on myös suuri aulatila, joka otetaan käyttöön kirjasto- ja 
nuorisotilana. Aulatilassa voi myös opiskella ja rentoutua koulupäivän aikana. 
Iltakäyttöä varten tehdään uusia rajapintoja (lasiseininä) lukittavine ovineen 
avotiloihin. 

Liikuntasali (optio) 

Liikuntasalin laajennus arvioidaan erillisenä kustannuslaskelmana. Optio liikun-
tasalin toteutukseen käytetään, jos perusparannukseen/tilamuutoksiin varattu 
budjetti sen sallii. Option toteutuessa liikuntasalia laajennetaan noin 59 brm2 
suuremmaksi. 
Liikuntasalin siivoustilalle varataan lisää neliöitä. Tila varustetaan hiekanerotte-
lukaivolle, rst-allas, paikka yhdistelmäkoneelle latauspisteellä.  

5.3.3. Koulun mitoitusperusteet 

Koulun tilatehokkuusluvut Vantaalla ovat: 
 

• alakoulussa 7,5 hum2/oppilas (hum2=huoneala) 

• yläkoulussa 8,5 hum2/oppilas 

• yhtenäiskoulussa 8,0 hum2/oppilas (n. 6,0 hym2/oppilas). 
  

Mårtensdals skolassa oppilaspaikkamäärä (mitoittava) on noin 240 oppilasta ja 
henkilökuntaa 30 työntekijää. Mitoitus perustuu kymmenen kotitilan laskennal-
liseen oppilasmäärämaksimiin. Koulussa on kotitilojen lisäksi iltapäiväkerhotilat, 
jotka toimivat myös Folkhälsanin ja nuorisotoiminnan tiloina. Keskellä koulua on 
kirjastotila, joka toimii myös nuorisotoiminnan keskuksena koululla. Kovien kä-
sitöiden luokkatila palvelee alakouluikäisten käsityöopetuksen tarpeita. Lisäksi 
musiikkiluokkaa käytetään Vantaan musiikkiopiston iltatoimintaan ja liikuntasa-
lilla on monenlaista iltakäyttöä.  

5.3.4. Tilojen vaatimukset ja tilalliset tavoitteet 

Yleistä 

Uudisrakennuksen/laajennuksen tulee olla tilaratkaisuiltaan toiminnallinen, te-
hokas, tarkoituksenmukainen ja muunneltavissa 
 
Nykyisen koulurakennuksen tilamuutoksissa pyritään toteuttamaan samat toi-
minnalliset tavoitteet huomioiden kuitenkin olevan rakennuksen rajoitukset ja 
reunaehdot, kuten esim. kantavat rakenteet ja hiljattain toteutetut korjaukset 
yms. 
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Koulu kokonaisuudessa palvelee lisäksi alueen asukkaita, yhteisöjä sekä yh-
distyksiä. Sama oppimisen tila voi päivän eri aikoina toimia neuvottelutilana, 
henkilökunnan työtilana tai esim. Folkhälsanin toiminnan tilana. 
 

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja asioita pa-
lauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä (erityisesti pienimmille), eikä risteäviä 
reittejä synny. Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edis-
tävä tunnelma. Ruokailutilaa käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaa-
miseen ja muuhun pöytätyöskentelyyn. 
 

Vapaa-ajan käytön sisäänkäynti on liikuntasalia lähinnä oleva sisäänkäynti. Si-
säänkäyntien yhteydessä on vaate- ja kenkäsäilytys. 
 

Koulun ja päiväkodin tilat tulee olla esteettömät. Uudisosa varustetaan hissillä. 
Le-wc toteutetaan myös päiväkotilaajennuksen puolelle.  

Koulu 

Yleisopetuksen tilat ovat monitoimitiloja, joissa kiinteät seinät rajaavat laajem-
paa oppimistilaa. Olemassa olevan rakennuksen luokkatiloja pyritään avaa-
maan toistensa suuntaan rakenteiden ja talotekniikan toimivuuden asettamissa 
rajoissa. Kotitilat yhdistettynä muodostavat laajemman oppimistilan. Pari- ja 
paljeovet sekä siirtoseinät suljettuina kotitilat muodostavat yhdelle ryhmälle so-
pivan kokoiset oppimistilat. 
 
Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä 
akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. 
 
Olevan rakennuksen sisäänkäyntien yhteyteen varataan tilaa kenkä- ja vaa-
tesäilytykselle. 

Kalustus ja varustus 

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin Ohjeita suunnittelijoille (oheisasiakirja) 
ja Vantaan kaupungin konseptipäiväkodin käsikirjan ja sen tilakorttien mukaan 
(oheisasiakirja).  Keittiötilat suunnitellaan Keittiötilojen suunnitteluohjeistuksen 
mukaan (oheisasiakirja). 

5.4. Ateriapalvelun tavoitteet 

Koulun ja päiväkodin ateriapalveluiden tavoitteet. 
Koulu ja päiväkodin yhteinen keittiö on kuumennuskeittiö (Cook and Chill vas-
taanottava keittiö), Ateriat keittiöön tuodaan kylmänä ulkopuoliselta toimijalta. 
Keittiössä ateriat kuumennetaan/kypsennetään. Yhteiskeittiössä valmistetaan 
energialisukkeet ja dieetti annokset, sekä päiväkodin aamupalat ja välipalat.  
Koulupuolen ruokasali yhdistetään ja laajennetaan uudisosaan, koulun lapsille 
ja päiväkodille tulevat omat aterialinjastot, lisätään myös dieettilinjasto. Koulu 
astioiden palautus rakennetaan uudisosaan päiväkodin puolelle. 
 
Huomioitavat ateriahuollon tilatarpeita suunnitellessa:  
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• Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.  

• Keittiöllä tulee olla oma sisään kulku ja tuulikaappi  

• Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja 
kohtuullisen matkan päässä keittiöstä.  

• Ruokasalin ja keittiön on sijaittava vierekkäin  

• Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille.  

• Pääruokasalinpuolella keittiön läheisyydessä tulee olla ate-
riabuffet (ei avaudu keittiötiloihin). Päiväkodilla ja koulun oppi-
lailla on omat ruokalinjastot 

• Päiväkodilla on astianpalautusvaunut, koulun astiat palautetaan 
suoraan keittiöön automaattisen palautuslinjaston kautta (va-
rustetaan sähkörulolla) 

• Päiväkärryjä käytetään pienten lasten aterioiden kuljetukseen 
kerroksissa ja alakerran tiloissa. Ryhmien määrä ja sijainti sel-
viävät myöhemmin.  

• Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan käsi-
pesualtaat. Varustetaan elektronisella hanalla  

• Ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmä-
kaappi välipalojen säilytystä varten.  

5.5. Puhtauspalvelutavoitteet 

5.5.1. Tilatavoitteet 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle. 
Rakennuksen puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäil-
maongelmattomia tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpöly-
jen kerääntymistä on suunnitteluratkaisuissa vältettävä.  Tavoitteena on yhte-
näistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisu toteute-
taan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuot-
teista. 
Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettävä ja julkisen tilan 
kulutusta kestäviä. 
 
Rakennuksen puhtausluokka P1 
 
Puhtauspalvelujen siivoustilat suunnitellaan huonetilaohjelman/tilakaavioiden 
mukaan. Siivouskeskuksen lisäksi, jos kiinteistöön tulee useampi kerros, niin 
siivoustilat tulee olla, joka kerroksella. 
Voimistelusalin lähellä oleva siivoustilaa pitäisi hiukan laajentaa, jotta tilaan 
saadaan yhdistelmäkone. 
Puhtauspalvelut. Puhtauspalvelut muodostuvat siivouskeskuksesta (15 m2) ja 
siivoustilasta (5 m2). Tarkennuksia tilojen osalta tilaohjelmassa. 
 
Puhtauspalvelujen esteettömyyden toteutuminen tilojen siivouksessa tärkeää. 
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5.5.2. Jätehuolto 

Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta huoltopihalla eriyttäen muun 
kuljetuksen keittiöstä. 
 
Koulun huoltopihan yhteydessä oleva jätetila puretaan laajennuksen tieltä. Uusi 
jätepiste tulee koulun ja rakennettavan päiväkodin yhteiskäyttöön. Jätepiste to-
teutetaan syväkeräyssäiliöin; seuraaville kierrätettäville jätejakeille; seka-, bio-, 
muovi-, kartonki-, pienmetalli ja perijätteelle. Jätepiste sijoitetaan tulevan huol-
topihan yhteyteen niin, että kulku jätepisteelle on lyhyt ja talvi aikaan koneelli-
nen lumepoisto on mahdollista. 

5.6. Väestönsuoja 

Nykyisessä koulurakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Väestönsuojan tarve 
selvitetään hankesuunnittelu- ja / tai luonnosvaiheessa neuvotellen viranomais-
ten kanssa. Päiväkodin uudisosaan on tarvittaessa mahdollista sijoittaa väes-
tönsuoja.  

5.7. Arkkitehtoniset ja rakennushistorialliset tavoitteet 

Oleva koulu on moderni rakennuskulttuurikohde, joka huomioidaan muutos- ja 
korjaustöiden yhteydessä siten että rakennuksen ilmettä ja erityispiirteitä vaali-
taan. Koulurakennus edustaa oman aikansa arkkitehtuuria. Laajennusosa si-
joittuu osin rinteeseen ja liittyy keittiön ja ruokasalin välityksellä vanhaan kou-
luun. Tavoitteena on että uudisrakennus sovitetaan hienovaraisesti olevaan 
koulurakennukseen, esimerkiksi värien, materiaalein ja detaljeiden osalta, 
mutta kuitenkin siten että uudisrakennus edustaa omaa aikaansa. 
 

• Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apoli 

• Kaupunginmuseon lausunto 

5.8. Elinkaaritavoite (perusparannuksen tavoite, käyttäjän aikata-
voite) 

Vertailussa rakentamiskustannukset, 50 vuoden ylläpitokustannukset ja 50 vuo-
den käyttökustannukset 

5.9. Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS) 

5.9.1. Rakennetekniikka 

Päiväkoti 

Nykyisen Timotein päiväkodin toiminnot siirretään Mårtensdalen skolan yhtey-
teen rakennettavaan uuteen päiväkotirakennukseen. 
 
Uusi päiväkotirakennus perustetaan rinteeseen maanvaraisesti. Perustukset 
routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin poistolla. 
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Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella ilman-
vaihdolla varustettuna. 
 
Rakennuksen runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja 
myöhempiä tilamuutoksia. Kantavina runkorakenteina toimivat liimapuupilarit ja 
-palkit. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutuskel-
poisiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien 
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Hankkeessa edellytetään sääsuo-
jan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-järjes-
telmän noudattamista. Rakennus on yksi-kaksikerroksinen ja varustettu hissillä. 
 
Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja oh-
jeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita. 
 
Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvai-
heessa.  
 
Rakennustöiden puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). 

Koulurakennus 

Koulurakennus on moderni rakennuskulttuurikohde, suojeluluokka B. 
 
Perusparannuksessa 2008 talotekniikka uusittiin kokonaan, piha perusparan-
nettiin ja uusi pihavarasto rakennettiin. Julkisivut korjattiin ja sisätiloissa tehtiin 
muutoksia. 
 
Rakennuksen vesikatto uusitaan. Vanhat rakenteet puretaan kantavaan raken-
teeseen asti. Uudet vesikattorakenteet rakennetaan. Uusi vesikatto loivasti kal-
listettu bitumikermipintainen vesikatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Räystäät 
uusitaan/korjataan vesikattotöiden yhteydessä. 
 
Olemassa olevia ei-kantavia väliseiniä puretaan muutostyöalueilla. Ei-kantavat 
väliseinät ovat tiiliväliseiniä tai rankarakenteisia levyseiniä. Muutostyöalueella 
rakennetaan uusia ei-kantavia väliseiniä. 
 
Koulurakennuksen maanvaraista alapohjaa korjataan kosteusvaurioituneilta 
kohdilta. Koulun keittiön lattian pintarakenteet puretaan ja uudet rakennetaan. 
 
Liimapuupilareiden ja alapohjan liittymä tiivistetään. 
 
Optiona on koulun liikuntatilan laajennus. Laajennuksen runkorakenne ole-
massa olevan runkorakenteen mukaisesti liimapuupilarit ja -palkit. Lattia maan-
varainen teräsbetonilaatta, pintarakenne nykyisen mukainen joutolattia. Ulko-
seinä nykyisen mukaan puurankainen ulkoseinä, jonka julkisivurakenne on rou-
hepintainen julkisivulevy.  
Laajennuksen vesikatto nykyisen mukaan bitumikermipintainen loivasti kallis-
tettu vesikatto sisäpuolisella vedenpoistolla. 
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5.9.2. LVIA-TEKNIIKKA 

Yleistä 

LVIA-tekniikan toimet mukautetaan vastaamaan teknisen kunnon ja suunnitel-
tujen muutosten tarvetta. Suunnittelu ja toteutus tehdään Vantaan kaupungin 
suunnitteluohjeita noudattaen. 
 
Päiväkoti (nykytilanne ja jatkosuunnitelma) 
Eri kiinteistöllä sijaitsevan Timotein päiväkodin toiminnot siirretään hankkeen 
osana koulukiinteistön laajennukseen, jonne sijoitetaan myös koulun ja päivä-
kodin uusi yhteinen keittiö. 
 
Nykyinen Timotein päiväkotirakennus on suunniteltu alkujaan tilapäiskäyttöön, 
ja mm. ilmanvaihdon taso on nykymittapuun mukaan vaatimaton +2 dm³/s, m². 
Uusi päiväkotirakennus suunnitellaan ’konseptipäiväkotimallin’ mukaan Van-
taan kaupungin suunnitteluohjeen mukaan. Rakennuksen lämmöntuotto toteu-
tetaan kaukolämmöllä. Uusi kaukolämpöliittymä on yhteinen päiväkoti- ja kou-
luosalle. Pääsääntöinen lämmönjakotapa on lattialämmitysjärjestelmä. 
Rakennettava ilmanvaihto/toteutus; koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjes-
telmä, jossa ’tarpeen mukainen käyttö’, joka toteutetaan olosuhdeohjauksin. 

Koulurakennus 

Rakennuksen 1975 alkuperäistä tekniikkaa on uusittu vuoden 2008 saneerauk-
sessa. Rakennuksen ilmanvaihto on uusittu, rakennuksen katolle on tehty il-
manvaihdon konetilat. Osa viemäreistä on uusittu. 
Tonttivesiviemäri ja -vesijohto ovat alkuperäisiä. 
Koulurakennuksen opetustilojen raitisilmavirtamitoitus on + 3 dm³/s, m², mikä 
on parempi, kuin vanhempien ja peruskorjaamattomien Vantaan koulujen mi-
toitusilmamäärä.  
 
Kiinteistön ja alueen kaukolämpö-, vesi- ja hulevesitonttijohdot on esitetty ku-
vassa 1. 
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Kuva 1; nykyiset kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ja hulevesitonttijohdot 

Toimenpiteet 

Kaukolämpötonttijohdon uusiminen; 

Kaukolämmön tonttijohto ja kaukolämmön sopimus uusitaan. Uusi kaukoläm-
pöliittymä palvelee rakennettavaa päiväkotia, sekä koulurakennusta. Hanke-
suunnitteluvaiheessa tutkitaan myös vaihtoehtoinen mahdollisuus varustaa päi-
väkoti maalämpöjärjestelmällä. 

Lämmönjakokeskuksen rakentaminen ja KL-liittymän sijoitus rakennettavaan 

laajennusosaan;  

Uusi kaukolämpöliittymä mittauksineen sijoitetaan rakennettavan päiväkotira-
kennukseen. Koulurakennuksen lämmitysjärjestelmä liitetään uuden liittymän 
piiriin kaukolämmön alamittauksella, tai vaihtoehtoisesti toisiopuolen kytken-
nällä. Suunnittelun osana tarkastellaan myös vaihtoehtoehtoa, sijoittaa uusit-
tava liittymä ja lämmönjakokeskus koulurakennuksen lämmönjakohuoneeseen, 
jolloin uudisosa toteutettaisiin alamittauksella. Maalämpöjärjestelmän tullessa 
kyseeseen sen laitteistot sijoitetaan uudisosan tekniseen tilaan. Automaatiojär-
jestelmän ohjelmaan luodaan kulutusseuranta kummallekin rakennusosalle. 

Uudisosan LVIA-tekniikan rakentaminen (päiväkoti ja keittiö); 

Koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin LVIA-tekniikan rakentaminen Van-
taan kaupungin suunnitteluohjeiden mukaisesti. Uudisosan yhteyteen rakenne-
taan koulu- ja päiväkotiosia palveleva keittiö. 
Rakennusosan kiinteistötekniikan automaatiojärjestelmä liitetään etävalvonta ja 
ohjausjärjestelmän piiriin Vantaan kaupungin mallin mukaisesti. 

Kiinteistön tonttivesijohdon uusiminen; 

Tonttivesijohto uusitaan. Uuden tonttivesijohdon piiriin liittyvät nykyinen koulu-
rakennus, sekä päiväkoti uudisrakennus. Liittymäsopimus uusitaan. Päävesi-
mittaus sijoitetaan tulevaan uudisosaan.  Kouluosan vesijohto liitetään uudis-
osan piiriin; kulutusseuranta toteutetaan ’alamittauksella’. 
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Kiinteistön jätevesitonttijohdon uusiminen 

Nykyinen tonttijäteviemäri uusitaan. Rakennettavaan uuteen viemäriin liitetään 
koulun ja päiväkodin jätevesiviemärit. Koulun nykyisen keittiön rasvanerotin pu-
retaan. 

Kiinteistön hulevesitonttijohdon uusiminen ja hulevesien viivytysjärjestelmän 

rakentaminen; 

Nykyinen hulevesien tonttijohto uusitaan. Reitti tarkennetaan päiväkoti uudis-
osan sijoittumisen mukaan. 
Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella rakennettavalla hulevesien viivytysjär-
jestelmällä. 

 Pohjaviemäreiden kuntotutkimus ja pinnoittaminen, piha-alueen sadevesijär-

jestelmän uusiminen (koulurakennus); 

Lattian alaiset alkuperäiset jäte- ja sadevesiviemärit uusitaan tai pinnoitetaan; 
toteutustavasta riippuen, kunto tarkastetaan kuntotutkimuksella. 
Rakennusten ulkopuoliset sadevesijärjestelmät kaivoineen uusitaan. 

Kattosadevesijärjestelmien uusiminen; 

Mikäli kattorakenteet uusitaan, uusitaan samalla myös kattosadevesiputkisto. 
Putkisto eristetään ja pinnoitetaan muovilla. Putkistoon ja kaivoihin asennetaan 
sähkötoiminen sulanapito. 

Muut toimia hankkeessa; 

Nykyisen keittiö- ja ruokasalitilan muutoksista johtuvat lvi-tekniset työt, mm. 
keittiöalueen järjestelmien purkutyöt ja käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat 
muutostyöt, ruokasalin laajentamisesta johtuvat muutokset; rakennetaan linjas-
toille vesi ja viemäröinti, tulo- ja poistoilmamäärien kasvattaminen uusimalla 
aluetta palveleva ilmanvaihtokone, sekä kanavistot ja päätelaitteet. 

LVI-tekniset työt. 

Koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät (koneet, kanavistot, päätelaitteet) 
puhdistetaan, ilmavirrat mitataan ja säädetään. 
Kanavistoon tehdään tarvittavat ilmanjaon muutostyöt ja / tai laajennukset huo-
netilamuutosten mukaan. Nykyisten laitteiden ilmamäärää kasvatetaan mahdol-
lisuuksien rajoissa. 
Liikuntasalin mahdollinen laajentaminen (optio) aiheuttaa muutostarpeita ilman-
vaihtojärjestelmiin.  

Vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot 

Koulun vesijohto liitetään päiväkotiosaan tulevan kiinteistön tonttivesijohdon pii-
riin alamittauksin. Jäte- ja hulevesijohdot liitetään kiinteistön uusiin tonttijohtoi-
hin. Kiinteistön hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella rakentamalla huleve-
sien viivytysjärjestelmä. 

5.9.3. SÄHKÖTEKNIIKKA 

Yleistä 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella ener-
giatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.  
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja 
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 
 
Piha-alueiden valaistus rakennusten lähialueella on suositeltavaa toteuttaa sei-
niin ja katoksiin asennettavilla valaisimilla. 
 
Rakennusten valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa pääsääntöisesti 
standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaisimet tulee pyrkiä sijoittaman si-
ten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valais-
tusvoimakkuudella. 

Päiväkoti 

Liittymät: 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon. Sama liittymä tu-
lee palvelemaan koulurakennusta. Tietoliikenne- videovalvontaliittymä asenne-
taan koulun liittymän kautta. 

Keskukset: 

Rakennus varustetaan pää- ja ryhmäkeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, 
pistorasioita, LVIA-laitteita, kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä. 

Piha-alueet: 

Pihalle asennetaan valaistuksen lisäksi kaksi autolämmityspistorasiaa sekä 
sähköautojen latausasemat sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä 
varaustarpeet määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti huomioiden 
laki “733/2020 rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja la-
tauspistevalmiuksilla”. 

Tele- ja turvajärjestelmät: 

Rakennus varustetaan seuraavilla tele- ja turvajärjestelmillä: 
 Yleiskaapelointijärjestelmä (tietoliikenne ja videovalvonta) 
 Keskuskellojärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Merkinantojärjestelmä (ovikellot, kuvallinen ovipuhelin, sisäänpyyntö, LE-

WC avunpyyntö) 
 Murtoilmaisujärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Videovalvontajärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Virve-verkon järjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 
 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä, jos on rakennusluvan ehtona 
 Sähköinen kulunvalvontajärjestelmä (yhteinen koulun kanssa) 
 Salin paikallinen AV-järjestelmä 

Muut järjestelmät: 

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä (maksimiteholtaan n. 30 
kWp). Järjestelmä pyritään mitoittamaan siten, että osa sen tuottamasta sähkö-
energiasta voidaan hyödyntää myös koulun käyttöön. Koulurakennuksen ra-
kenteet eivät salli järjestelmän laajentamista sen katto-osuudelle. 
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Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan infonäytöllä, joka sijoitetaan siten, että 
molempien rakennusten käyttäjät pääsevät seuraamaan sitä (esim. ruokasalin 
seinälle). 
 
Aurinkosähköjärjestelmä liitetään myös automaatiojärjestelmän etäseurantaan. 

Koulurakennus 

Yleistä: 

Koulun sähkötekniset järjestelmät ovat uusittu vuonna 2008. Liikuntasalin, pi-
han ja osin käytävien valaisimia ja/tai lamppuja on vaihdettu LED-tekniikaksi 
ESCO-hankkeen yhteydessä muutama vuotta sitten. Nykyinen sähkötekniikka 
on kunnoltaan hyvää eikä uusimistarpeita sinällään järjestelmille ole. 
 
Rakennuksessa toteutetaan laajoja tila- ja käyttötarkoitusmuutoksia, jonka takia 
sähkötekniikkaan uusiminen on perusteltua, vaikka nykyisen tekniikan kunto-
taso sitä ei edellytä. 

Liittymät: 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon uuden päiväkodin 
pääkeskuksen kautta. Nykyiset tietoliikenne-, videovalvonta- ja rakennusauto-
maatioliittymät hyödynnetään. 

Piha-alueet: 

Nykyinen sähkötekniikka kuten valaisimet huolletaan. 

Johtotiet: 

Nykyiset kaapelihyllyt, valaisinripustuskiskot ja johtokanavat hyödynnetään so-
veltuvin osin. 

Keskukset: 

Nykyinen pääkeskus muutetaan nousukeskukseksi. Ryhmä- ja ohjauskeskuk-
set hyödynnetään pääosin ja uusia keskuksia lisätään tarpeen mukaan. Keittiön 
keskus korvataan uudella päiväkotiin sijoitettavalla keskuksella. 

Nousujohdot: 

Nykyiset nousujohdot hyödynnetään pääosin. 

Ryhmä- ja telejohdot: 

Ryhmä- ja telejohdot uusitaan lähtökohtaisesti pääosin. Niillä alueilla missä ra-
kennustekniset muutokset ovat vähäisiä, pyritään johdot hyödyntämään. 

Valaistusjärjestelmä: 

Nykyiset valaisimet uusitaan pääosin. ESCO-hankkeessa asennetut LED-valai-
simet hyödynnetään soveltuvin osin. 
 
Valaistusohjaukset modernisoidaan energiansäästötavoitteet huomioiden. 
Sähkökeskusten releistys hyödynnetään soveltuvin osin. 
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Tele- ja turvajärjestelmät: 

 Yleiskaapelointijärjestelmä (tietoliikenne, Info-TV, opetus-AV ja video-
valvonta); telineet, kaapelointi ja rasiointi hyödynnetään soveltuvin 
osin 

 Virve-viranomaisverkko; uusi järjestelmä 
 Yhteisantennijärjestelmä; puretaan 
 Info-TV-järjestelmä; uusitaan 
 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä; uusitaan 
 Opetus-AV-järjestelmä; uusi järjestelmä 
 Keskuskellojärjestelmä; uusitaan 
 LE-WC-järjestelmä; hyödynnetään soveltuvin osin 
 Soittokellojärjestelmä, mahd. kuvapuhelimet; uusitaan 
 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä; hyödynnetään soveltuvin osin 
 Murtoilmaisujärjestelmä; uusitaan 
 Videovalvontajärjestelmä; uusitaan 
 Hätälukitusjärjestelmä; uusi järjestelmä 
 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvonta pääkulkureiteille ja iltakäyttö-

oville; uusi järjestelmä. Osa nykyisistä ovista on varustettu sähkölu-
koilla sekä oviohjauksien runkokaapeloinnilla. Nykyiset sähkölukot ja 
ohjauskaapelit hyödynnetään soveltuvin osin 

 Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä; uusitaan 
 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä; uusitaan 
 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä, jos on rakennusluvan ehtona 
 Salin paikallinen AV-järjestelmä 

Muut järjestelmät: 

Liikuntasalin näyttämötekniikka päivitetään. Nykyiset valoansaat, kaapeloinnit 
ja ehjät laitteet hyödynnetään soveltuvin osin. Uutta kaapelointia ja laitteistoa 
asennetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. 

5.10. Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuustavoitteet 

Uudisosan tavoitteet suunnittelu, ja rakentaminen Vantaan kaupungin suunnit-
teluohjeiden mukaan.  

5.11. Sisäilmatavoitteet 

Uudisosan tavoitteet suunnittelu, ja rakentaminen Vantaan kaupungin suunnit-
teluohjeiden mukaan. 

6. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

6.1. Sijainti ja hallinta 

Mårtensdals skola sijaitsee Martinlaakson kaupunginosassa asuinkerrostalo- 
alueen keskellä pohjoiseen viettävällä rinnetontilla, osoitteessa Laajavuoren-
kuja 4. Koulutontin pohjoispuolella on päivittäistavarakaupan liikerakennus ja 
eteläpuolella Laajavuoren puistoalue. Tontin eteläinen yläosa on verrattain ta-
sainen loivasti pohjoiseen laskeva alue, kun taas pohjoisosa on selvästi jyr-
kempi. Suurin korkeusero tontin ääripäiden, etelä- ja luoteiskulmien välillä on n. 
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15 m. Rinteen pohjoisosassa on kuitenkin toinen pienempi loivemmin laskeva 
tasanne. 
 
Tontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Nykyinen koulurakennus 
sijaitsee keskellä tonttia keskellä kaavaan merkittyä rakennusalaa. Rakennuk-
sen luoteispuolella on kallioinen metsikkö ja ajoneuvoille varattuja alueita sekä 
huoltoajoyhteys koululle. Rakennuksen kaakkoispuolella on koulun välitunti-
piha, joka liittyy puistoalueeseen ja luoteispuolella huoltopiha ja pysäköintipaik-
koja. Yksikerroksinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1977 ja se on pe-
ruskorjattu vuonna 2008. Tonttiliittymä ja pääasialliset talotekniset liittymät ovat 
tontin pohjoispuolelta. 
 
Koulutontti on kaupungin omistuksessa. 
 

6.2. Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet 

Tontilla on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta.  
 

Tontin tiedot 

Kaupunginosa:  17 Martinlaakso 
Osoite:   Laajavuorenkuja 4, 01620 Vantaa 
Kortteli / tontti: 17556 / 1 
Kiinteistö:   92–17–556–1 
Omistaja:   Vantaan kaupunki 
 
Kaavamerkintä: 17556 / Y III, yleisten rakennusten korttelialue, e = 0,6 
Kaavatunnus / vuosi: 133 / 1979 
 
Tontin pinta-ala:  1639 m2 
Kokonaisrakennusoikeus: 9791 kem2 
Rakennusoikeus käytetty: 2399 kem2 
Rakennusoikeus jäljellä:  7392 kem2 
 
Kortteli / tontti sijaitsee lentomelualueella, Lden 50 dB 
 
Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat 1 ap / 5 toimihenkilöä kohden sekä 1 ap 
/ jokaista viittä 18 vuotta täyttänyttä opiskelijaa kohden. Autopaikkoja ei saa si-
joittaa muualle kuin asemakaavassa osoitetuille paikoille. 
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0  30 m  Asemakaavaote 
 

Suojelu: koulurakennus moderni rakennuskulttuurikohde B. 
 
Nykyinen koulurakennus sijaitsee keskellä tonttia keskellä kaavaan merkittyä 
rakennusalaa. Rakennuksen luoteispuolella on kallioinen metsikkö ja pysäköin-
nille varattuja alueita sekä saattoliikenne ja huoltoajoyhteys koululle. 
 
Rakennuksen kaakkoispuolella on koulun välituntipiha, joka liittyy puistoaluee-
seen ja luoteispuolella huoltopiha ja pysäköintipaikkoja. Yksikerroksinen koulu-
rakennus on rakennettu vuonna 1977 ja se on peruskorjattu vuonna 2008. Tont-
tiliittymä ja pääasialliset talotekniset liittymät ovat tontin pohjoispuolelta. 

6.3. Tontin rakennettavuus, alustava rakennettavuusselvitys 

Rakennuspaikka sijaitsee pintamaalajikartan mukaan pohjoiseen laskevalla 
moreenimäellä. Tulevan laajennuksen kohdalla on myös kallioaluetta, arvioitu 
kalliopinta 0–1 metrin syvyydellä maanpinnasta. Laajennusosan kohdalla kallio 
saattaa olla myös moreenialueella paikoitellen ”pinnassa”. Osittain rinteessä 
saattaa olla pinnassa myös täyttömaata. 
 
Rinne on maaston kaltevuuden vuoksi vaikea rakennuskohde. 
 
Mahdolliset vanhat täyttökerrokset tulee poistaa perustuslinjoilta. Täyttöjen pak-
suudesta ja laadusta ei ole tietoa. 
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Laajennusosa voidaan perustaa maanvaraisesti tasaiseksi louhitun kallion 
päälle rakennettavan murskekerroksen tai moreenikerroksen varaan. 
Alimmat lattiat suositellaan perustettaviksi kantavina korkeuseroista johtuen. 
Radon on otettava suunnittelussa huomioon. 
 
Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan. Rinnealueella 
ylärinteen puolelle sekä rinteen suuntaisille sivuille asennetaan tuplasalaojitus. 

Lisätutkimukset: 

Pohjavedenpinnan korkeusselvitys. 
Rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, edellyttää lisäkairauksia alueella.  
Täyttömaan laajuuden ja laadun tutkimukset. 
Louhintasuunnitelman laatiminen. 

6.4. Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka, meluselvitys 

Tonttiliikenteen liittymä Laajavuorenkujalle on tontin luoteispuolella. 
Pysäköinti tontilla vain asemakaavan mukaisilla paikoilla, katso kappale 6.2. 
Kaava ja kiinteistötiedot. 
Kunnallistekniikka  

6.5. Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely 

Pihat pyritään sälyttämään mahdollisimman luonnonmukaisina (kuten nykyinen 
koulun piha). 
Katso kappale 5.9.2. LVIA-tekniikka. 

7. VÄISTÖTILATARVE 

Daghemmet Timotej jatkaa toimintaansa olemassa olevissa tiloissaan päiväko-
tilaajennuksen valmistumiseen saakka, eikä näin ollen tarvitse toiminnalleen 
väistötiloja rakentamisen aikana. Mårtensdals skolanin tiloissa toimiva esiope-
tusryhmä tarvitsee toiminnalleen väistötilat koulun tilojen peruskorjauksen ai-
kana. Koulu siirtyy Sanomalaan väistöön 1/23–11/23. 

8. KUSTANNUSENNUSTE 

Kustannusennusteet päiväkodille ja koululle katso liitteet Mårtensdals bildnings-
rum päiväkodin ja koulun etulehdet, L5 ja L7, sekä vuokravaikutusten osalta 
vuokrakustannukset, L6 ja L8.   

8.1. Investointikustannusennuste (tontista aiheutuvat kustannukset) 

Päiväkotilaajennuksen kustannusennuste on 7 476 000 € (alv 0 %). 
Koulun korjaus- ja muutostöiden kustannusennuste on 5 400 000 € (alv 0 %) 
 
Koulun liikuntasalin laajennus kustannusennuste optio on 250 000 € (alv 0 %) 
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Koulu; tontin vuokra 61 454 € / v (alv 0 %). 
Päiväkoti; tontin vuokra 38 331 € / v (alv 0 %). 

8.2. €/tilapaikka 

Vuokravaikutus per tilapaikka ja vuosi päiväkodin osalta on 4087 € (alv 0 %). 
Vuokravaikutus per oppilaspaikka ja vuosi koulun osalta on 2176 € (alv 0 %). 

8.3. Väistötilakustannukset 

Oppilaat siirtyvät Sanomalan väistötiloihin. 

8.4. Purkukustannukset 

Suoritettavat purkutyöt vähäisiä, kustannukset huomioitu kustannusennusteen 
yleiskustannuksissa. 

9. RAHOITUS JA AIKATAULU 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2021–2030 on päi-
väkoti lisärakennukselle / laajennukselle, sisältäen koulun kanssa yhteisen keit-
tiön ja ruokasalilaajennuksen on määrärahavaraus 7,1 M€ vuosille 2020–2025. 
Koululle on varattu 3 M€ korjaus- ja muutostöille (alv 0 %). 
 
Koulun korjauksen tavoiteaikataulu 2023 / 01 – 2023 / 11, päiväkotilaajennuk-
sen 2022 / 09 – 2023 / 11. 

10. HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA 
TOIMINTAKUSTANNUKSET 

10.1. Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset 

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat päiväkotilaajen-
nuksen osalta noin 95 000 €.  
 
Koulun peruskorjauksen ja tilamuutosten valmistumisvuodelle kohdentuvat ir-
taimiston hankintakulut ovat koulun osalta noin 80.000 €.  

10.2.  Toimintakustannukset hallintokunnalle  

Mårtensdals Bildningsrum Daghemmet Timotejn toiminnan vuosittaiset kulut si-
sältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut pysyvät ennallaan.  Kuluissa on huo-
mioitu korvattavan Daghemmet Timotejn ja hallinnollisesti siihen kuuluvan Mår-
tensdals skolanissa toimivan esiopetusryhmän toimintakulut. 
 
Koulun toimintakustannukset hallintokunnalle säilyvät ennallaan, koska oppilas-
määrä ei väestöennusteen mukaan kasva merkittävästi. Henkilökunnan määrä 
ei näin ollen tule todennäköisesti kasvamaan.    
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11. RISKIT 

Havat riskikartta, liite L4. 
Toteutusaikataulu, Väistötila, 1–11/2023 

12. TYÖRYHMÄN JÄSENET 

 

Ollonqvist Lars Rakennuttaja-arkkitehti, Kaupunkiympäristö 

Myllylä Janne Palveluverkkoasiantuntija, Kasvatus ja oppiminen 

Haarala Hannu Palveluverkkoasiantuntija, Kasvatus ja oppiminen 

Vikström Anders Ruotsinkieliset palvelut, Kasvatus ja oppiminen 

Tuhkanen Jukka Rakenneinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Poikkimäki Ilkka Lvi-insinööri, Kaupunkiympäristö 

Jaakkola Yrjö Sähköinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Jefimkina Olga Kustannuslaskennan asiantuntija, Kaupunkiympäristö 

Kokkonen Petri Kustannusinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Valkeapää Anne Puhtauspalveluasiantuntija, Kaupunkiympäristö 

Aaltola Tarja Keittiöasiantuntija, Kaupunkiympäristö 

Turunen Satu Toimitila asiantuntija, Kasvatus ja oppiminen 

Wiander Per Mårtensdals skola, Kasvatus ja oppiminen 

Ehn Marika Päiväkodin johtaja, Kasvatus ja oppiminen 

Mattson Nicole Ruotsinkieliset palvelut, Kasvatus ja oppiminen 

 
 

Kallaluoto Timo Aluearkkitehti, Kaupunkiympäristö 

Pajunen Jarmo Liikenteen alueinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Vihervaara Teemu Liikenteen alueinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Karhunen Anna-Leena suun insinööri, Geotekniikka, Kaupunkiympäristö 

Eskelinen Sirpa Energian erityisasiantuntija, Kaupunkiympäristö 

Suotula Marika Pihavastaava, Kaupunkiympäristö 

Kortman Andrea Tiedottaja, Kasvatus ja oppiminen 

Salo Pirjo Liikenneinsinööri, Kaupunkiympäristö 

Markkanen Piia Sisäilmakoordinaattori, Kaupunkiympäristö 

Sauranen Piia Erityisasiantuntija, Kaupunkikulttuuri 

Kuki Irina Talousasiantuntija, Kaupunkistrategia ja johto 

Ylioja Ilkka-Aleksi Tietoliikenne, Kaupunkistrategia ja johto 

Simola Pasi Isännöitsijä, Kaupunkiympäristö 

Mykkänen Tarja Työsuojeluvaltuutettu, Kaupunkistrategia ja johto 

Mölsä Jukka Luottamushenkilö, Kasvatus ja oppiminen 

 
 

LIITEASIAKIRJAT 

 
L1 Mårtensdals bildningsrum Pedagogisk plan och servicekoncept 
L2 Mårtensdals bildningsrumtilaohjelma 02032021 
L3 Mårtensdals skola pohja KL_30-03-2021 



 
Sivu 34 / 34 

Vantaa / Kaupunkiympäristö, kiinteistöt ja tilat, toimitilajohtaminen / hankevalmistelu 

L4 Havat riskikartta Mårtensdals bildningsrum 
L5 Mårtensdals bildningsrum daghem TS etulehti 
L6 Mårtensdals bildningsrum daghem TS vuokrakustannukset 
L7 Etulehti Mårtensdals bildningsrum skola TS 
L8 Mårtensdals bildningsrum skola vuokrakustannukset 
L9 Mårtensdals bildningsrum delaktighetsplan -21 

 



MÅRTENSDALS  BILDNINGSRUM

laajennus

 TILAOHJELMA  2.3.2021

tilapaikat yhteensä 140 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

28

Kotialueet A1 ja A2,  28 tilapaikkaa  Y
h

te
e

n
s

ä

h
y

m
2

 /
 t

il
a

p
a

ik
k

a

muuta

märkäeteinen, yhteinen 12 0,43 yhteinen kahdelle ryhmälle, 28 tilapaikkaa

eteistilat A1,  A2 19 0,68 osana toimintatilaa

wc-pesutilat A1, A2 15 0,54 yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa

kohden, eriöt, etuhuoneellinen pesutila

toimintatila /suljettava rauhallinen tila

/suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat

A1, A2

114 4,07 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana,

kooltaan noin 30 m² (2 m2 / 14 tilapaikkaa),

varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja tai yksittäinen

varasto
kotialue A1 + A2 160

wc 2 yhdellä kotialueella, helposti ulkoa saavutettava

Kotialuetilat yhteensä: 802,0

Yhteiset tilat:

kotikeittiö neuvottelutilan yhteyteen 0 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu,

toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana,

lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaisden kanssa,

salin läheisyyteen.

työpaja 16 huom. hiekanerotuskaivo

pienryhmä / kerros 20 2-kerroksinen ratkaisu

liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 90 toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten

lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m,

yhteiskäytössä asukkaiden kanssa

ruokailutila; päiväkodille 40 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, osoitettava

sis.käynti asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruokailutilalaajennus; koululle 20 peruskorjattavan ruokailutilan yhteyteen

ruuanjakelulinjaston vaatima tila;

päiväkodillle

6

inva-wc / 6m2 x 2 12 2-kerroksinen ratkaisu, 1.krs inva-WC ruokasalin

yhteyteen

Yhteiset tilat. yhteensä: 204

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1006,0 hym2

70,4  7 % toimintatiloista

1076,4

7,69 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12

perhe- ja konsultaatiotila / työhuone /

neuvottelu 10

sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 4 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

KONSEPTIPÄIVÄKOTI 5 kotialuetta, KEITTIÖ koulun ja päiväkodin yhteinen ja KOULUN

RUOKASALIN laajennus



MÅRTENSDALS  BILDNINGSRUM

laajennus

 TILAOHJELMA  2.3.2021

henk.kunnan suihkutila 3  yhteinen (mahduttava pukeutumaan)

henk.kunnan pukutila, 26h x 0,8m2 21 miehille ja naisille erikseen

Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0

Huoltotilat

kuumennuskeittiö aputiloineen päiväkoti +

koulu

100 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden

ja ruuankuljetuslaatikoiden säilytystilat

Keittiön pinta-alatarve laskettu kuumennuskeittiönä.

siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli

siivouskomero 3 eri kerroksessa kuin siivouskeskus

keskusvarasto 7

huoltotilat yhteensä 126,0

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1209,0 hym2

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1354 htm2

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,44 1741 brm2

Osuus kuumennuskeittiöstä / hym2 69

Ruokailutilalaajennus koululle 20

Vähennykset Yht hym2 89

Hyötyala päiväkotilaajennus ja osuus

keittiön alasta 1120,0

hyötyalasta huoneistoalaksi

kerroin(1,12): 1254,4

1254,4 htm2

8,96 huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-

taulukossa iso liikuntasali)

Vähennykset koulun tiloista ja päiväkodin htm2 / tilapaikka
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16,6 m²

16.8 htm2

108

371 Ryhmätila

9,4 m²

9.9 htm2

109

371 Ryhmätila

29,4 m²

30.7 htm2

111

371 Ryhmätila

2,8 m²

3.2 htm2

115

521 Varastotilat

1,7 m²

2.1 htm2

114

73 WC-tilat

5,8 m²

6.5 htm2

116

71 Pukutilat

8,0 m²

8.5 htm2

117

641 Minikeittiöt

1,1 m²

1.4 htm2

110

73 WC-tilat

1,0 m²

1.2 htm2

112

72 Pesutilat

12,5 m²

13 htm2

103

371 Ryhmätila

1,7 m²

1.8 htm2

106

91 Käytävät

13,8 m²

14.1 htm2

107

521 Varastotilat

18,7 m²

20.4 htm2

02

91 Käytävät

19,5 m²

20.4 htm2

119

31 Normaalivar. opetustilat

12,7 m²

13.6 htm2

03

86 Siivous- ja huoltotilat

9,6 m²

10.4 htm2

04

71 Pukutilat

58,8 m²

60.4 htm2

38

31 Normaalivar. opetustilat

63,1 m²

64.5 htm2

44

63 Yleisöruokailutilat

27,6 m²

29 htm2

47

91 Käytävät

59,3 m²

60.3 htm2

39

31 Normaalivar. opetustilat

38,7 m²

39.5 htm2

40

31 Normaalivar. opetustilat

59,6 m²

60.6 htm2

41

31 Normaalivar. opetustilat

58,5 m²

59.8 htm2

42

31 Normaalivar. opetustilat

38,1 m²

39.1 htm2

43

371 Ryhmätila

21,1 m²

22.2 htm2

59

91 Käytävät

23,7 m²

24.4 htm2

29

521 Varastotilat

162,0 m²

162.9 htm2

36

33 Luentosalit

1,5 m²

1.8 htm2

05

73 WC-tilat

12,9 m²

13.6 htm2

46

91 Käytävät

9,2 m²

9.7 htm2

01

83 Sisäänkäyntitilat

5,9 m²

6.3 htm2

06

83 Sisäänkäyntitilat

22,5 m²

23.5 htm2

08

83 Sisäänkäyntitilat

2,1 m²

2.6 htm2

07

73 WC-tilat

5,5 m²

6.1 htm2

09

75 Taukotilat

51,8 m²

53.7 htm2

10

211 Toimistotilat

1,1 m²

1.4 htm2

11

211 Toimistotilat

1,8 m²

2.2 htm2

13

73 WC-tilat

3,3 m²

3.8 htm2

14

73 WC-tilat

16,1 m²

17.1 htm2

17

211 Toimistotilat

19,4 m²

20.4 htm2

19

211 Toimistotilat

2,4 m²

2.8 htm2

20

521 Varastotilat

41,9 m²

43.3 htm2

21

91 Käytävät

19,2 m²

19.8 htm2

22

521 Varastotilat

2,1 m²

2.4 htm2

28

72 Pesutilat

1,4 m²

1.7 htm2

124

73 WC-tilat

7,1 m²

7.7 htm2

27

71 Pukutilat

2,1 m²

2.4 htm2

26

86 Siivous- ja huoltotilat

8,1 m²

8.9 htm2

23

91 Käytävät

6,8 m²

7.3 htm2

24

211 Toimistotilat

10,7 m²

11.5 htm2

35

71 Pukutilat

6,0 m²

6.7 htm2

34

72 Pesutilat

12,8 m²

13.7 htm2

31

71 Pukutilat

5,6 m²

6.2 htm2

30

72 Pesutilat

2,4 m²

0 htm2

123

921 Portaat

24,2 m²

24.2 htm2

37

341 Konserttisali

57,6 m²

58.5 htm2

88

31 Normaalivar. opetustilat

5,5 m²

6.1 htm2

122

73 WC-tilat

27,3 m²

29 htm2

91

91 Käytävät

58,0 m²

59.2 htm2

90

63 Yleisöruokailutilat

1,6 m²

1.9 htm2

102

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

101

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

100

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

99

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

98

73 WC-tilat

1,5 m²

1.9 htm2

97

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

96

73 WC-tilat

98,2 m²

99.9 htm2

86

31 Normaalivar. opetustilat

48,2 m²

49.6 htm2

89

371 Ryhmätila

58,5 m²

59.9 htm2

84

31 Normaalivar. opetustilat

59,6 m²

60.6 htm2

85

31 Normaalivar. opetustilat

38,3 m²

39.8 htm2

65

643 Suurtalouskeittiöt

1,3 m²

1.5 htm2

63

86 Siivous- ja huoltotilat

1,7 m²

1.9 htm2

62

83 Sisäänkäyntitilat

3,6 m²

4 htm2

64

72 Pesutilat

2,7 m²

3.2 htm2

66

521 Varastotilat

10,1 m²

10.8 htm2

71

521 Varastotilat

25,6 m²

26.8 htm2

69

431 Työpajat, verstaat

74,8 m²

77.6 htm2

72

431 Työpajat, verstaat

1,6 m²

1.8 htm2

61

73 WC-tilat

2,4 m²

2.7 htm2

70

45 Tekniset aputilat
5,9 m²

6.6 htm2

211 Toimistotilat

74,7 m²

78.1 htm2

76

31 Normaalivar. opetustilat

72,7 m²

75.2 htm2

83

31 Normaalivar. opetustilat

11,3 m²

12.3 htm2

80

521 Varastotilat

4,9 m²

5.5 htm2

82

521 Varastotilat

13,0 m²

14.3 htm2

78

521 Varastotilat

25,4 m²

27 htm2

73

91 Käytävät

17,4 m²

18.4 htm2

76A

91 Käytävät

35,3 m²

36.5 htm2

77

91 Käytävät

35,9 m²

37.7 htm2

92

211 Toimistotilat

9,2 m²

10 htm2

93

433 AV-studiot

141,8 m²

144.1 htm2

74

4619 Lukusalit

35,4 m²

36.6 htm2

48

91 Käytävät

19,9 m²

21.1 htm2

58

371 Ryhmätila

9,2 m²

10 htm2

56

211 Toimistotilat

9,2 m²

10 htm2

57

211 Toimistotilat

1,6 m²

1.9 htm2

49

73 WC-tilat

1,5 m²

1.9 htm2

50

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

51

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

52

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

53

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

54

73 WC-tilat

1,6 m²

1.9 htm2

55

73 WC-tilat

2,5 m²

3 htm2

120

521 Varastotilat

3,1 m²

3.6 htm2

121

521 Varastotilat

1,3 m²

1.6 htm2

32

73 WC-tilat1,3 m²

1.6 htm2

33

73 WC-tilat

5 m

10 kotiluokkaa edellyttää että 
kauvaamataito- ja kemia-/
biologia-luokka varataan 
kotiluokiksi. Pintaala luokissa 
KL01-04 ei riitä viidelle 
kotiluokalle á 57-60 m2.

Uuden musiikkiluokan rakenteet 
äänieristäviä.

Uudet seinät / rakenteet 
punaiset viivat.

Luokkien välille oleviin seiniin 
(ruskeat viivat) pariovet ja 
kahteen  luokkapariin 
siirtoseinät, KL07 ja ip.-kerhon 
väliin pariovet. dB-ovia/seiniä.

Uusia erityisopetus-/
ryhmätyötiloja ja 
instrumenttivarasto (vihreät 
kentät. punaiset viivat). Yksi tila 
myös musiikin harjoittelua 
varten.

Opettajien/henkilökunnan puku- 
ja pesutilat rungon keskellä 
oleviin ryhmätyö ja 
toimistotiloihin (vaalean sininen 
alue).

Oleva keittiö osaksi ruokasalia.

Liikauntasalin laajennus 
optiona. Kustannus erikseen. 
Laajennus max 2 moduulia, n. 
54 m2 (brutto n. 58,5 m2).

ip-kerho
oppilashuolto

ulkoiluvälinevarasto 
oppilashuololle? 
=> uusi kylmä erillinen varasto

hn
kl

. p
uk

u-
pe

su
til

at

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-09

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-07~57 m2

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-06~57 m2

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-04~78 m2

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-02

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-01

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-10

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-08

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
UUDISOSA / PVK-LAAJENNUS

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Kirjoituskone
 MUSIIKKILUOKKA

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-03~59 m2

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
RUOKASALI~160 m2

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
RUOKASALILAAJENNUSOSA20 + 40 M2(160+20+40=220)

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KEITTIÖ100 M2

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
OPETTAJAH~98,5 M2

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Nuoli

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
kattoikkunat

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Nuoli

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Nuoli

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Murtoviiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
LIIKUNTASALINLAAJENNUS~2 x 28 m2 = 56 M2

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu
KL-05~78 m2

lasse.larsmagnus
Suorakulmio

lasse.larsmagnus
Tekstiruutu

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Viiva

lasse.larsmagnus
Suorakulmio



Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta 
 

KOHDE: Mårtensdals Bildningsrum och Daghemmet Timotej  
 
Rakennushankkeen ominaisuudet 
☐ Koko 

☒ Muoto, vanha rakennus, johon liitetään uudisosa 

☐ Suuruus 

☐ Mitat 

☒ Poikkeuksellisuus, rinnetontti 

☐ Ainutkertaisuus 

☐ Materiaalivalinnat 

☐ Tekniset ratkaisut 

☐ Runkoratkaisu 

☐ Ajankohta 

☐ Suunnitteluratkaisut 

☐ Vaativuus 

☐ Rakennuksen kunto 

☐ Talotekniikka 

☐ Muu 

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot 
☒ Mikrobit (Home), vanhojen rakenteiden purku 

☒ Pöly 

☒ Kaasut, mahdolliset VOC -päästöt lattiasta 

☒ Muut ilman epäpuhtaudet 

☐ Melu, tärinä 

☐ Kuumuus/kylmyys 

☐ Säteily 

☐ Häikäisy 

☐ Happipitoisuus, hapen puute 

☐ Myrkyt 

☐ Vaaralliset aineet 

☐ Altistuminen 

☐ Ergonomia, hankalat työasennot 

☐ Vaaralliset työt 

☐ Räjähdys 

☐ Syttyminen 

☐ Muu 

 

PÄIVÄYS:  17.3.2021    
LAATIJAT: Jukka Tuhkanen, Lars Ollonqvist     
 
Rakennushankkeen luonne 
☒ Työmaan johtamisen erityispiirteet, uudisrakennus ja perusparannus 

☐ Yhteensovittamisen erityispiirteet 

☒ Aikataulu 

☐ Urakoitsijoiden määrä 

☐ Urakkarajat 

☐ Erillistoimitukset 

☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys 

☐ Töiden päällekkäisyys 

☒ Tiedonkulun erityispiirteet, tiedottaminen viereisille asuinkerrostaloille 

☐ Työmenetelmien reunaehdot 

☒ Muu, koulun väistötilan aikataulu 
Rakennushankkeen olosuhteet 

☒ Varottavat rakenteet, olemassa olevat rakenteet 

☐ Vaaralliset johdot 

☐ Varottavat toiminnot 

☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät  

☐ Liikenne, liikennemuodot 

☒ Työkoneiden käyttö, rinnetontti 

☐ Työvälineiden käyttö 

☐ Materiaalit ja aineet 

☐ Vaaralliset jätteet 

☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit 

☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö 

☐ Muu toiminta 

☐ Herkät laitteet ja laitteistot 

☐ Muut ympäristötekijät 

☐ Purettavat rakenteet 

☐ Sähkökaapelit/kaasuputket 

☐ Muu 
Työhön liittyviä vaaroja 

☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt 

☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat 



VANTAAN KAUPUNKI Tavoitehinta

TILAKESKUS TS

Suunnittelu- ja hankepalvelut 30.3.2021  

MÅRTENSDALS BILDNINGSRUM, DAGHEM

Bredbergsgränden 4, 01620 Vanda

Laajuustiedot :      

bruttoala 1 741  brm2    

hyötyala 1 209  hym2     

tilavuus 6 563  rm3      

tehokkuusluku 1,44      

 

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 036 000 595,06 856,91 157,85

suunnittelu 556 000    

rakennuttaminen 322 000

liittymismaksut 158 000

Rakennustekniset työt 4 942 000 2 838,60 4 087,68 753,01

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 711 000 408,39 588,09 108,33

LVV-työt 276 000

IV-työt 383 000

Säätölaitteet 52 000

Sähkötyöt 371 000 213,10 306,87 56,53

Erillishankinnat 60 000 34,46 49,63 9,14

 

Muutos- ja lisätyövaraus 356 000 204,48 294,46 54,24

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 7 476 000 4 294,08 6 183,62 1 139,11

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 9 270 240 5 324,66 7 667,69 1 412,50

Hintataso KL 100,5 ( 2/21 )      

Arvio sisältää koulun ja päiväkodin yhteisen keittiön sekä koulun ruokailutilalaajennuksen kustannukset.

Arvioon ei sisälly:

Väestönsuojan rakentaminen

Sprinkler-järjestelmä

Uudisosan lämmöntuoton maalämpöoptio

Lähiliikuntapaikka

Suunnittelu ja hankepalvelut   30.3.2021

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



 30.3.2021   

MÅRTENSDALS BILDNINGSRUM, DAGHEM

Hankkeen huoneistoala 1 472  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 7 476 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 7 476 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 5 078,80

  

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 6182,40 4,20 0,35

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 25789,44 17,52 1,46

2 Lämpöhuolto 8125,44 5,52 0,46

3 Sähköhuolto 9185,28 6,24 0,52

4 Vesihuolto 8125,44 5,52 0,46

5 Erityislaitehuolto 1236,48 0,84 0,07

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 6182,40 4,20 0,35

9 Kunnossapito 20490,24 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 85 317 57,96 4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3 224 280 152,36 12,70

Korko % 3 224 280 152,36 12,70

Pääomakustannukset yhteensä 448 560 304,74 25,39

Tontin vuokra 38 331 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 572 208 388,74 32,39

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan



VANTAAN KAUPUNKI Kustannusennuste

TILAKESKUS Tarveselvitys

Hankevalmistelu 26.03.2021

MÅRTENSDALS SKOLA, KORJAUSRAKENNUS

Bredbergsgränden 4, 01620 VANTAA

Laajuustiedot :

bruttoala 2 635  brm2

hyötyala 2 113  hym2

tilavuus 11 305  rm3

tehokkuusluku 1,25

Rakennuskustannukset    Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 612 000 232,26 289,64 54,14

suunnittelu 351 000

rakennuttaminen 216 000

liittymismaksut 45 000

Rakennustekniset työt 3 216 000 1 220,49 1 522,01 284,48

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

LVI-työt 542 000 205,69 256,51 47,94

LVV-työt 237 000

IV-työt 289 000

Säätölaitteet 16 000

Sähkötyöt 461 000 174,95 218,17 40,78

Erillishankinnat 30 000 11,39 14,20 2,65

Muutos- ja lisätyövaraus 539 000 204,55 255,09 47,68

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 5 400 000 2 049,34 2 555,61 477,66

KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%) 6 696 000 2 541,18 3 168,95 592,30

Hintataso KL 100,5 ( 02/21 )

KUSTANNUSENNUSTE Ei SISÄLLÄ:

- Haitta-aineen mahdollinen purku/korjauksen arviot

- Julkisivun mahdollinen korjaus

- Liikuntasalin laajennusta (arvio on noin 250 000 €)

Suunnittelu ja hankepalvelut   26.03.2021

Olga Jefimkina

kustannuslaskennan asiantuntija



26.03.2021

MÅRTENSDALS SKOLA, KORJAUSRAKENNUS

Hankkeen huoneistoala 2 360  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 5 400 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 5 400 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 2 288

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 9912,00 4,20 0,35

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 41347,20 17,52 1,46

2 Lämpöhuolto 13027,20 5,52 0,46

3 Sähköhuolto 14726,40 6,24 0,52

4 Vesihuolto 13027,20 5,52 0,46

5 Erityislaitehuolto 1982,40 0,84 0,07

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 9912,00 4,20 0,35

9 Kunnossapito 32851,20 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 136 786 57,96 4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3 162 000 68,64 5,72

Korko % 3 162 000 68,64 5,72

Pääomakustannukset yhteensä 324 000 137,30 11,44

Tontin vuokra 61 454,40 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 522 240 221,30 18,44

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan



BARN &
UNGA

VÅRDNADS-
HAVARE

PERSONAL NÄROMRÅDE OCH SAMARBETSPARTNERS

DELAKTIGHETS-
PLAN

  

 SKAPARE

 KONTAKTUPPG.

ANMÄRKNINGSVÄRT

TIDTABELL OCH KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR
BEHANDLING AV DELAKTIGHETSMATERIALET

DATUM

 ÅTGÄRDER  ÅTGÄRDER

 ÅTGÄRDER            ÅTGÄRDER

ANSVARSPERSONER

  ANSVARSPERSONER    ANSVARSPERSONER

ANSVARSPERSONER

  TIDSPLAN

  TIDSPLAN TIDSPLAN

  TIDSPLAN

OBJEKT/SERVICE/AKTIVITET

nicole.mattsson
Leima
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	Kohde: Mårtensdals bildningsrum
	Laatijat: Mattsson Nicole, Wiander Per, Ehn Marika, delvis baserat på workshop år 2020
	Pvm_af_date: 12.3.2021
	Yhteystiedot: nicole.mattsson@vantaa.fi, +358 40 6145 967
	Huomioitavaa: I projektet uppmärksammar vi jämlikhet och jämställdhet och vi använder oss av könsmedveten budgetering som metod.
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