
KIINTEISTÖT JA TILAT / TOIMITILAJOHTAMINEN

Raportti vuonna 2021 valmistuneiden toimitilahankkeiden merkittävimmistä kustannus‐ ja aikataulupoikkeamista

Hanke Pinta‐ala (brm2)
Tavoitehinta (alv 
0 %)

Loppukustannus 
(alv 0 %) ero (eur) ero % Selvitys poikkeamista

korjattu 
tarjoushetken 
kustannustasoon

Maatutkimuksen tukikohta 564 brm2 2 370 000 € 1 700 000 € 670 000 € 28,3 % Valmistui rakennuslupakäsittelyn ennakoitua pidemmän keston 
takia noin 2 kk tavoiteaikataulusta myöhässä. Kustannukset 
alittuivat onnistuneen kilpailutuksen takia.

Leppäkorven koulun laajennus ja 
muutostyöt

4140 brm2 
(laajennusosa)

19 455 000 € 16 915 000 € 2 540 000 € 13,1 % Valmistui noin 3 kk myöhästyneenä, viivästyksen perusteena 
lisääntynyt louhintatarve, suunnitelmamuutosten aikavaikutus 
sekä osin koronan aiheuttama viive toimituksiin. Kustannukset 
alittuivat onnistuneen hankeohjauksen ja onnistuneen 
kilpailutuksen takia.

Kulttuurikeskus Orvokki 2785 brm2 6 530 000 € 7 510 000 € ‐980 000 € ‐15,0 % Tavoitehinta ylittui jo saatujen tarjousten perusteella arvioituna. 
Toteutuksen aikana  vanhoissa rakenteissa ja suunnitelmissa 
erittäin runsaasti töitä hidastaneita suunnitelmien 
muokkaustarpeita mm. lisääntyneet  asbestipurut, jotka 
aiheuttivat hankkeen valmistumisen viivästymisen noin 5 kk. 
Viivästymisestä käyttäjälle aiheutuvaa haittaa vähennettiin 
kohteen vaiheistuksella.



Toteutetut vuokra‐/leasinghankkeet:

pinta‐ala
valmistumista
voite

valmistumisa
ika

Koivukylän paviljonkikoulu 3877 brm2 1.8.2021 17.8.2021 Valmistui hieman myöhässä tavoitteesta, mutta käyttö alkoi 
suunnitellun mukaan syyslukukauden ‐21 alussa. 

Kaivokselan paviljonkikoulu 1170 brm2 1.8.2021 2.8.2021 Valmistui suunnitellusti. 

Vierumäen paviljonkikoulu 314 brm2 26.3.2021 26.3.2021 Valmistui suunnitellusti. 

Rajakylän paviljonkipäiväkoti 1576 brm2 31.12.2021 7.1.2022 Valmistui hieman myöhässä tavoitteesta, mutta käyttö alkoi 
suunnitellun mukaan vuoden 2022 alussa. 

Tavoitehinta = hankkeella laskettu/hyväksytty tavoitehinta korjattuna tarjoushetken suhdannetasoon

Loppukustannus= hankkeen toteutuneet kustannukset sisältäen varauksen vielä laskuttamatta olevien kustannusten osalta.
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