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1 HANKETIETOKORTTI

VD/2577/10.03.02.01/2022 / 2022

Kohteen nimi:
Kulomäen opetuspiste (Vierumäen koulun Metson opetuspiste)
Tarpeen kuvaus:
Opetus- ja pedagogisen suunnitelman mukaiset tilamuutokset ja tekninen peruskorjaus.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027, Korson suuralueen koulukiinteis-
töt, investointitarpeiden ja aikataulujen tarkastelu 2015, Boost Brothers Oy. Vierumäen kou-
lun pedagoginen suunnitelma.
Tarpeen perustelut:
Toiminnan, turvallisuuden ja ylläpidon kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet ja tila-
muutokset.
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatus ja oppiminen
Kaupunginosa:
81 kaupunginosa

Kiinteistötunnus:
92-81-1-7

Tontin pinta-ala:
27 000 m2

Osoite ja tontti:
Maauuninpolku 3, 01450
Vantaa

Kaavatiedot:
YO II, 5500

Rakennusoikeus:
5500 m2

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Valmistunut 1981 1400 1378 928 2 590 000 1 850  1880
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen oppilasmäärä 118
Investointikustannus tilapaikkaa kohden 21 950 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
On tarve väistötiloille (noin vuosi).
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
2,4 M€
Hankkeen toteutusaikataulu:
2022–2024, rakentaminen 01/24-12/24, valmis 01/2025
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
79 869 €
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
Ei muutoksia
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
-
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:
Korjaustöistä aiheutuva pääomakustannusten lisäys.
Tuleva vuokra on 271 152 €/vuosi 16,40 € / m2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 22 596 € / kk 271 152 € / v
Vuokravaikutus/tilapaikka 2 298 € / kk
Laatija (t):
Satu Turunen, Saija Lauriala (Jussi Hyvärilä)

Päivämäärä:
1.3.2022
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2 YHTEENVETO

Hankesuunnitelmassa on kuvattu Kulomäen opetuspisteen eli nykyisen Vierumäen
koulun Metson opetuspisteen nykytila ja tavoitteet opetus- ja pedagogisen
suunnitelman mukaisten tilamuutosten ja korjausten suhteen.

Koulurakennus on valmistunut 1981 ja siinä toimii nykyisin luokat 1–3 sekä
iltapäiväkerho. Opetuspisteen nykyiset tilat ovat pienimuotoisilla tilamuutoksilla
kehitettävissä enemmän uutta toimintakulttuuria palvelevaksi ja tehokkaammiksi
oppimistiloiksi. Jo tarveselvityksessä (20.9.2017) rakennuksen on todettu olevan
peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnitelman yhteydessä kohteesta laadittiin
”kosteus- ja rakennetekninen sekä sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Rakennus on
yleisesti ottaen hyväkuntoinen. Rakennuksen ulkoseinät, katto ja alapohja ovat
hyvässä kunnossa ja rakenneratkaisut ovat toimivia. Rakenteisiin kohdistuvia
korjaustarpeita tuli esille vain vähän. Merkittävin korjaustarve kohdistuu
ilmanvaihtojärjestelmään sekä märkätilojen uusimiseen.

Pedagogisessa suunnitelmassa on nostettu viisi muutostarvetta: 1.) kolme
oppimisaluetta, jokaisella luokka-asteella oma 2.) erillinen ruokasali, sillä tällä
hetkellä ruokalinjasto sijaitsee käytävällä ja oppilaat syövät luokissa 3.)
henkilökunnan oma virkistystaukotila, nykyisin tilat ovat myös opetuskäytössä 4.)
kellari hyötykäyttöön 5.) ulkovälinevarasto.

Opetuspiste peruskorjataan ja sen myötä tehdään tilamuutokset. Töiden ajaksi
tarvitaan väistötilat.

3 HANKKEEN PERUSTEET

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan

Kulomäen opetuspiste on osa Vierumäen koulua. Kulomäki on alakoulu (1.–3.
luokat), joka kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2018–
2027. Kulomäen opetuspisteen oppilaat tulevat pääosin Kulomäen alueelta, joka
kuuluu Vierumäen kaupunginosaan.
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3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen

Vierumäen kaupunginosan vuonna 2020 syksyllä toteutunut perusopetusikäisten
määrä ylittää vuonna 2017 ennustetun määrän (Vantaan virallinen väestöennuste
2017–2027 sekä 2020–2030). Vierumäen koulun oppilasmäärä on kasvanut noin 25
oppilaalla syksyllä 2020 ja kasvua selittää jo pelkästään Vierumäen kaupunginosan
perusopetusikäisten väestökehitys. Vuoden 2020 jälkeen Vierumäen alakoulu-
ikäisten määrän ennustetaan kääntyvän laskuun. Vantaan oppilasennusteen 2021–
2030 mukaan Vierumäen perusopetusikäisten lasten määrä vähenee noin 85
lapsella ennustekauden aikana. Myös Korson suuralueella alakouluikäisten määrän
ennustetaan laskevan ennustekaudella (virallinen väestöennuste 2021–2031).
Kulomäen opetuspisteen tilamuutosten myötä mahdollistetaan uuden opetus-
suunnitelman mukainen oppimisympäristö ja tuetaan uuden oppimiskulttuurin
syntymistä.

3.3 Esiselvitykset / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen (toimitilaverkkoselitykset)

Vierumäen koulu kuuluu kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2018–
2027. Korson suuralueen koulukiinteistöjen investointitarpeita ja aikatauluja
tarkasteltiin Boost Brothers Oy:n toimesta vuonna 2015. Hankkeesta on tehty
Korson koulujen yhteinen tarveselvitys 20.9.2017.

Vierumäen koulun pedagoginen suunnitelma on laadittu 2017 ja päivitetty 2021.

3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset

Kohteesta on laadittu kosteus- ja rakennetekninen sekä sisäilmatekninen kunto-
tutkimus peruskorjauksen lähtötiedoiksi 28.10.2021. Tutkimuksen tavoitteena oli
määrittää aistinvaraisin menetelmin, mittauksin, rakenneavauksin sekä näytteiden
analysoinnin avulla tekijät, jotka on korjattava ja huomioitava peruskorjauksessa.
Kohteesta tehtiin myös jäte- ja sadevesiviemäreiden tv-kuvaus sekä salaojakuvaus.

Tutkimusten mukaan alapohja- ja välipohjarakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia
eikä niihin kohdistu tällä hetkellä merkittävää toimenpidetarvetta lukuun ottamatta
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ikääntyneitä pesutiloja, jotka suositellaan uusimaan tulevassa perus-
korjauksessa. Mikäli kellaritilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee materiaali-
valinnoissa huomioida se, että alapohjarakenteeseen kohdistuu ainakin paikoin
maaperän kosteusrasitusta. Nykyinen pinnoite on vesihöyryä läpäisevä ja
kosteusrasitusta kestävä eikä nykyisellä käyttötarkoituksella vaadi toimenpiteitä.
Ryömintätila on havaintojen mukaan kunnostettu ja olosuhteet ryömintätilassa
hallitut. Ryömintätilaan asennettujen viemäriputkien kannakoinnit olivat paikoin
pettäneet ja putket rikkoontuneet. Jo tutkimusten yhteydessä kiireellisimpiä
vuotokohtia korjattiin ja kohteessa toteutettiin putkistojen kuntotutkimus (Vahanen
Rakennusfysiikka Oy, 11/2021), jossa selvitettiin putkistojen kunto ja niiden
korjaustarpeet.

Rakenneliittymiä (ikkuna-ulkoseinäliittymät, ulkoseinä-alapohjaliittymät, välipohja-
väliseinäliittymät, yläpohja-seinäliittymät sekä yläpohjan ontelolaattojen saumat) on
tiivistetty noin 10 vuotta sitten samalla, kun ikkunat on uusittu. Pistokoeluonteisella
otannalla todettiin, että tiivistykset on toteutettu pääpiirteittäin suunnitelmien
mukaisesti. Tiivistykset olivat hyväkuntoisia ja merkkiainekokeissa todettiin vain
pieniä yksittäisiä ilmavuotokohtia. Ilmavuotojen merkitys sisäilman laadulle on
kokonaisuudessaan vähäinen, sillä ulkoseinien mineraalivillaeristeet sekä väestön-
suojan kevytsoratäyttö todettiin sekä rakenneavauksista aistinvaraisesti
tarkasteltuna, että materiaalinäytteille tehtyjen mikrobianalyysien avulla (16 kpl)
puhtaiksi. Vain yhdessä sokkelin päältä otetussa näytteessä oli mikrobeja, mikä
selittyy paikallisella kosteusrasituksella.

Bitumikermikatot todettiin toimiviksi ja niille on tehty korjauksia vuonna 2012
laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin kohdistuu
lähinnä yksittäisiä huoltokorjaustarpeita, kuten kattokaivojen puhdistus lehti-
roskasta. Merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä kohteessa on alkuperäinen,
40 vuotta vanha ilmanvaihtojärjestelmä. Koneiden yleiskunto on välttävä tai osin
heikko ja niissä on kuitulähteitä. Ilmanvaihtokoneiden vaatimaton tuloilman
suodatuksen taso sekä tuloilmasuodattimien ohivirtaus päästävät merkittäviä
määriä ulkoilman epäpuhtauksia sisäilmaan. Luokkatiloja palvelevan tuloilma-
koneen tuloilman lämpötila on tarpeettoman korkea, minkä vuoksi tuloilman
sekoittuminen ei ole välttämättä optimaalista ja ilma voidaan kokea tunkkaisena.
Sisäilman olosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) eivät
pääosin aiheuta toimenpiteitä.
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Luokkatilojen ilmamäärät eivät ole kaikilta osin tasapainossa, eivätkä suunnitelmien
mukaisia. Seurantapäiväkirjojen perusteella osassa luokkatiloja tuloilmamäärä ei
ole riittävällä tasolla suhteessa tilojen henkilökuormitukseen, mikä näkyi myös hiili-
dioksidipitoisuusmittauksissa. Ilmamäärät suositellaan säätämään ja tasapaino-
tettamaan mahdollisuuksien mukaan.

Ilmanvaihtokoneiden sisäosissa havaittiin sisäilman laatua heikentäviä puutteita,
jotka suositellaan mahdollisuuksien mukaan korjaamaan ennen koneiden uusimista
tulevassa peruskorjauksessa. Suositeltavaa olisi määrittää ilmanvaihtojärjestelmien
korjausten sisältö kokonaistaloudellisesti järkevinä kokonaisuuksina.

Tutkimusten pohjalta tehtiin tilojen altistumisolosuhdearvio. Altistumisolosuhde on
mahdollinen luokkatilassa 1.65 tilan suuren käyttäjämäärän vuoksi, jolloin hiili-
dioksidipitoisuus nousee yli toimenpiderajan. Lisäksi altistumisolosuhde on
mahdollinen muutamassa kellaritilassa, jossa on ilmayhteys maaperään. Muissa
tiloissa altistumisolosuhde on epätodennäköinen.

Tutkimusten yhteydessä otettiin asbestinäytteitä mm. pintamateriaaleista (muovi-
matto, kvartsivinyylilaatoitus, keraaminen laatoitus) yhteensä 9 kpl. Näytteissä ei
todettu asbestia.

Rakennus on noin 40 vuotta vanha. Tyypillisesti rakennusten peruskorjausväli on
noin 25–30 vuotta, riippuen rakennusosasta tai taloteknisestä järjestelmästä.
Peruskorjausta suunniteltaessa tulisi valita sellaisia korjausmenetelmiä ja
materiaaleja, joilla voidaan saavuttaa vähintään peruskorjausvälin tavoitekäyttöikä.
Tutkimusten mukaan merkittävin korjaustarve kohdistuu ilmanvaihtojärjestelmään
sekä märkätilojen uusimiseen. Muita merkittäviä rakennusosakohtaisia
korjaustarpeita ei tutkimuksissa todettu.

Lisäksi terveydensuojeluviranomainen on säännöllisen valvonnan
tarkastuksissa vuosina 2018 ja 2021 huomauttanut puutteellisesta
ilmanvaihdosta, jota voidaan pitää terveyshaittana. Viranomainen on
suositellut, että kiinteistöomistaja ryhtyy toimenpiteisiin ilmanvaihdon
korjaamiseksi. Toimenpiteet on tehtävä seuraavaan tarkastukseen mennessä,
mikä on parin, kolmen vuoden kuluttua.
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Yhteenveto tärkeimmistä suositelluista toimenpiteistä sekä niiden
kiireellisyysjärjestys:

Huolto- ja kunnostustyöt ennen peruskorjausta:

1. Ilmanvaihtokoneiden perushuollon suorittaminen:
· Suodattimien vaihto sekä ilmanvaihtokoneiden suodatinkehikkojen ja

suodattimien välisten tiivisteiden asennus mahdollisuuksien mukaan
· Ulkoilma- ja jäteilman sulkupeltien toimilaitemoottoreiden toimintakunnon

tarkastus, tarvittaessa niiden uusiminen sekä sulkupeltien säätö.
· Koneiden huolellinen puhdistus sisäpuolelta (imurointi, nihkeäpyyhintä,

LTO-kuutioiden, äänenvaimentimien ja lämmityspattereiden
paineilmapuhdistus sekä puhaltimien puhdistus)

· Huoltoluukkujen kiinnitysmekanismien korjaus tarvittavilta osin sekä
huoltoluukkujen tiivisteiden uusiminen tarpeen mukaan

· LIK-3 ulkoilmakammion sekä LIK-1 ja LIK-3 äänenvaimennusyksiköiden
pellitys tai sivelykäsittely (kuitukorjaukset)

· Tuloilmakanavistoihin asennettujen polyesterin palojen poistaminen
· Ilmanvaihtokanaviston puhdistus ja ilmamäärien säätö suunnitelmien

mukaisiksi, mikäli se on teknisesti mahdollista
· LIK-3 tuloilman lämpötilan säätöarvon asetus 2…4 ºC sisäilman lämpötilaa

alhaisemmaksi.
2.  Kastuneiden akustolevyjen uusiminen tiloissa 1.05 ja 1.26
3.  Ryömintätilaan asennettujen viemäreiden korjaukset sekä maatäytön uusiminen
vuotokohdilla
4.  Talotikkaiden asentaminen vesikatolle
5.  Kattokaivojen putsaus lehdistä ja huolto
6.  Yläpölyjen siivoaminen mahdollisten kuitujen poistamiseksi

· Liikuntasalin korkealla sijaitsevan puuritiläseinän puhdistus pölyistä ja
samalla puupalkin valumajäljen tarkastus

Rakennuksen peruskorjauksessa huomioitavia asioita:

1. Ilmanvaihtokoneiden, ilmanvaihtokanaviston ja päätelaitteiden uusiminen.
2. Putkistojen ja salaojien kuntotutkimuksessa suositeltavat toimenpiteet (Vahanen
Rakennusfysiikka, raportti 11/2021)
3. Mikäli olemassa olevaa ilmanvaihtokanavistoa päätetään hyödyntää:
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· Kanaviston tiiveyskokeet ja ilmavirtojen säätömahdollisuuksien kartoitus ja
tarvittaessa säätöpeltien / ilmavirtasäätimien lisääminen sekä mahdollisesti
ilmavirtojen muuttuessa kanaviston virtaustekniset simuloinnit

4. Märkätilojen peruskorjaus, jossa tiloihin asennetaan nykyaikainen nestemäisenä
siveltävä vedeneriste.
5. Alaslaskettujen kattojen akustointilevyjen uusiminen ja samalla alakattotilojen
puhdistaminen pölystä ja avoimista mineraalivillapinnoista.
6. Yksittäisten alapohjaläpivientien tiivistäminen.
7. Luokkatilan 1.20 lattian kosteusvaurion korjaus sekä tyttöjen pukuhuoneen
1.50 seinän kosteusvauriokorjaus
8. Rikkoutuneen kattoikkunan lasikuvun vaihtaminen ja kattokuvun kiinnitysruuvien
suojatulppien asentaminen.
9. Julkisivulla sokkelin vesipellin korjaus.
10. Ikkunoiden ulkopuitteiden huoltokorjaus

Mikäli tilapintoja uusitaan, nykyiset tiivistykset rikkoontuvat, joten suunnittelussa
tulee huomioida uudet rakennetiivistykset.

Aiempia korjauksia ja tutkimuksia:

• 2002 uusittu salaojat, AP maanvaihto/uusintasoritus, parannettu AP tuuletusta
• 2003 kellarissa tehty pintakosteusmittauksia
• 2004 kosteuskartoitus koulussa
• 2004 tehty asbestikartoitus, seinälaatoissa ja lattialaatoissa ei asbestia
• 2007 LVIRS-tekninen kuntoarvio (Tekmanni Service)
• 2011 Lämpökuvaus, Thermo Sun Eco Oy
• 2011 Korjaustyöselostus, tiivistyskorjaukset, Vahanen Oy
• 2012 Korjaustyöselostus, vesikattojen korjaus, Vahanen Oy
• 2012 Vahanen Oy tehnyt ilmanvaihtoteknisen kuntotutkimuksen
• 2012 IV-kuntotutkimus (ASB-yhtiöt)
• 2012 Sisäilmatutkimus (ASB-yhtiöt)
• 2013 TTL tehnyt rakennusteknisen kosteusvauriokuntoarvion
• 2018 Yke-tarkastus: poistoilmanvaihto oli ollut pois päältä osassa luokista
• 2020 mitattu Radonit, ei ongelmia.
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3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset

Hankkeesta on tehty Korson koulujen yhteinen tarveselvitys 20.9.2017, hyväksytty
Opetuslautakunnassa 2.10.2017 § 21, Teknisessä lautakunnassa 3.10.2017 § 5,
Kaupunginhallituksessa 10.10.2017 § 19.

4 RAKENNUKSEN KUNTO

Yksikerroksinen pilari-palkkirunkoinen tiiliverhoiltu rakennus on valmistunut 1981.

Perustukset, salaojat ja ryömintätila

Rakennus on perustettu maanvaraisesti betonirakenteisten pilarianturoiden varaan
häiriintymättömälle perusmaalle. Väestönsuojan kohdalla on jatkuvat maanvaraiset
betoniset anturaperustukset. Perustukset ovat kunnossa.

Rakennus on salaojitettu. Salaojat ovat muoviputkea ja salaojakaivot
betonirengaskaivoja. Suurimmalta osaltaan salaojat ovat alkuperäisiä. Salaojitusta
on osittain uusittu vuonna 2002. Ryömintätilassa on kaksi perusvesipumppaamoa
sekä kaksi, ilmeisesti v.2002 rakennettua salaojalinjaa. Salaojien kuntoa on tutkittu
vuonna 2021.

Tutkimuksissa havaittiin muodonmuutoksia (sisäänpainumia ja soikeanmuotoista
putkea). Osassa salaojia putkien reiät olivat tukossa. Paikoin salaojissa on soraa ja
lietekertymiä sekä pieniä vaurioita. Kuvausten perusteella salaojat ovat
rakenteellisesti vaihtelevassa kunnossa. Tutkimuksen mukaan salaojajärjestelmä
on todennäköisesti toimivassa kunnossa koska salaojissa ei ole seisovaa vettä.

Salaojien rakenteellisen kunnon perusteella uusiminen tulee ajankohtaiseksi 5–10
vuoden kuluttua. Tutkimuksen tv-kuvausten perusteella 50 % salaojalinjoista (7/14
linjaa) on KL5 (toiminnallisesti hyväkuntoinen). Kuntoluokassa 4
(KL4=tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- ja korjaustarvetta) on 36 %
(5/14 linjaa) salaojalinjoista. Yksi salaojalinjan kuntoluokka on KL3 (välttävä kunto,
painehuuhtelu tai korjaustarve lähivuosina) ja yksi salaojalinjan kuntoluokka on KL1
(Jäljellä olevaa käyttöikää ei voida määrittää). Salaojien tekninen käyttöikä on 30–
50 vuotta. Ryömintätilassa olevien pumppaamojen toiminta tarkastettiin
tutkimuksessa ja pumppaamot todettiin toimiviksi. Pumppaamoiden paineputkia ei
ole kannakoitu alapohjarakenteeseen. Salaojat vaativat huolto- ja kunnostus-
toimenpiteitä.
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Perustusten päältä rakenne jatkuu sokkelielementein, joiden rakenne on ulkoapäin:
betoni (100 mm), lämmöneriste; solumuovi N (100 mm) ja kantava betonipalkki.

Sokkeleissa on yksittäisiä halkeamia. Rakennuksen sokkeleihin ei kohdistu
kiireellisiä korjaustarpeita. Sokkelin yksittäiset halkeamat suositellaan korjattavaksi
peruskorjauksessa. Sokkelit vaativat kunnostustoimenpiteitä.

Rakennuksessa on suurella osalla ryömintätila, joka on koneellisesti tuuletettu.
Ryömintätilaan asennettujen viemäriputkien kannakoinnissa on ollut puutteita.
Kiinnityspuutteita on jo osin korjattu. Kuntotutkimuksen havaintojen ja mittaus-
tulosten mukaan ryömintätilan olosuhteet ovat rakenteiden kannalta toimivat eikä
rakenteellisia toimenpiteitä tarvita. Ryömintätilassa ei ole rakenneteknisiä
kunnostuksia/korjauksia.

Alapohja

Rakennuksessa on kaksi maanvaraista alapohjatyyppiä. Lisäksi on kolme
ontelolaattarakenteista kantavaa, koneellisella tuuletuksella varustettua alapohjaa.

Maanvarainen alapohja

Kellarin lattian rakenteet ylhäältä alaspäin vanhojen suunnitelmien mukaan:
pintamateriaali, teräsbetonilaatta (80 mm), sitkeä suojapaperi, lämmöneriste;
solumuovi R (50 mm) ja tiivistetty sora (>200 mm). Väestönsuojan lattian rakenteet
vanhojen suunnitelmien mukaan ylhäältä päin: pintamateriaali, tasausbetoni (40
mm), teräsbetonilaatta (150 mm), sitkeä suojapaperi ja tiivistetty sora (>200 mm).

Kellaritilojen maanvastaisten alapohjarakenteiden pinnat on maalattu ja lattia-
pinnassa olevat halkeamat tiivistetty todennäköisesti injektoimalla. Maalaus on
ulotettu myös ylösnostona seinälle noin 100 mm:n korkeuteen. Lattiapinnat eivät ole
alkuperäisiä vaan ne on korjattu, korjaukset on todennäköisesti tehty noin vuonna
2013 tiivistyskorjausten yhteydessä.

Ryömintätilallinen alapohja

Koneellisesti tuuletetun ryömintätilan kohdalla olevan alapohjan kantava rakenne
on ontelolaatat (h=265 mm). Ontelolaattojen yläpuolella on tasausbetoni (35 mm) ja
ontelolaattojen alapinnassa on lämmöneriste; solumuovi N (85 mm) ja koneellisesti
tuuletettu alustatila.

Keittiön kohdalla alapohjan rakenteet ylhäältä päin: pintamateriaali, teräsbetoni-
laatta (60 mm), suojalaasti (20 mm). muovikelmu (0.2 mm), vedeneristys, tyyppi G,
liimattu alustaan bitumilla, ontelolaatta (265 mm) ja koneellisesti tuuletettu
alustatila.
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Liikuntasalin lattian rakenteet ylhäältä päin: parketti (20 mm), vinolaudoitus (22
mm), puukoolaus 75x50 k600 + mineraalivilla, puukoolaus 22x100 k750, puuklossit
22x100, muovikalvo (ei yhtenäinen), tasausbetoni (35 mm), ontelolaatta (265 mm),
lämmöneriste; solumuovi R (85 mm) ja koneellisesti tuuletettu alustatila.

Tuuletetun alustatilan päällä olevien alapohjarakenteiden pinnat on käytävillä ja
luokkatiloissa pääosin kvartsivinyylilaattapintaisia. Kvartsivinyylilaatat ovat ikäänsä
nähden suhteellisen hyväkuntoisia ja ehjiä.

Märkätilat, pukuhuoneet, sosiaalitilat ja osa wc-tiloista on päällystetty keraamisella
laatalla. Pukuhuoneissa on lattialämmitys. Laatoitus on nostettu yhden laattarivin
verran seinälle. Alkuperäisellä keraamisella laatalla päällystetyissä märkätiloissa
seinä- ja lattialiittymissä on jälkikäteen asennettu paksu silikonisaumaus, jolla on
yritetty joko parantaa rakenteen ilmatiiviyttä tai vedeneristävyyttä. Keraaminen
laatta oli monin paikoin irti alustastaan (kopoa).

Yksittäisten wc-tilojen ja varastotilojen lattiapäällysteenä on alkuperäinen, seinä-
pinnoille nostettu märkätilan muovimatto. Liikuntasalissa on parkettilattia ja
kuumennuskeittiössä massalattia. Opettajanhuoneen hyväkuntoinen tekstiilimatto
on asennettu muutama vuosi sitten.

Kuntotutkimuksessa tarkasteltiin alapohjan läpivientejä sekä kellarissa että käyttö-
tiloissa. Isompia läpivientejä oli koteloitu. Koteloissa on tarkastusluukut, joista
pääsee tarkastamaan kotelorakenteen ja putkiläpivientien kunnon. Osassa läpi-
viennit ovat avoinna alapohjarakenteeseen. Ilmavirtaukset koteloinneissa olivat
vähäisiä ja pääosin rakenteeseen päin.

Tutkimusten mukaan alapohjarakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, eikä niihin
kohdistu tällä hetkellä merkittävää toimenpidetarvetta lukuun ottamatta ikääntyneitä
pesutiloja ja läpivientien tiivistämistä. Tiivistämättömät läpiviennit alustatilaan tulee
tiivistää. Alapohjarakenteissa on kunnostus-/uusimistarpeita.

Maanvastaiset seinärakenteet

Kellarikerroksessa on kaksi maanvastaista seinärakennetta.

Väestönsuojan kohdalla ulkoseinärakenne on sisältäpäin: paikalla valettu teräs-
betoniseinä (300 mm) ja 1x kosteudeneristys.

Kellarin ulkoseinä muualla kellarissa, rakenteet sisältäpäin: pintakäsittely (maali tai
tiilikuorimuuraus), teräsbetoniseinä, 1xkosteuseristys, lämmöneriste mineraalivilla ja
solumuovi R (100 mm).



15
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen /

Hankevalmistelu / 1.3.2022 Saija Lauriala (Jussi Hyvärilä), rakennuttaja-arkkitehti

Kellaritiloissa on maanvastaisia seinärakenteita väestönsuojatiloissa sekä portaikon
alla. Tutkimuksen mukaan, aistinvaraisesti tarkasteltuna seinäpinnat olivat hyvä-
kuntoiset eikä niissä havaittu viitteitä vaurioitumisesta. Maanvastaisissa seinä-
rakenteissa ei kunnostustarpeita.

Kantavat pysty- ja vaakarakenteet

Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat teräsbetoniset elementtipilarit ja
kantavan vaakarungon teräsbetoniset elementtipalkit ja ontelolaatat. Kantavat
rakenteet ovat kunnossa. Ei kunnostustarpeita.

Ulko- ja väliseinät

Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin täystiiliseiniä, rakenteet ulkoapäin: tiili (130
mm), lämmöneriste; mineraalivilla (150 mm) ja tiili (130 mm).

Liikuntasalin ikkunoiden alapuolen ulkoseinärakenne vanhojen suunnitelmien
mukaan ulkoapäin on: tiili (130 mm), bituliittilevy (12 mm), koolaus 150x50 k600 +
lämmöneriste; mineraalivilla (150 mm), koolaus 50x50 k600 + lämmöneriste;
mineraalivilla (50 mm), höyrynsulkumuovi (0.2 mm), koolaus 75x35 k625 +
mineraalivilla (30 mm) ja verhouslaudoitus. Liikuntasalin ikkunoiden yläpuolella
höyrynsulun ja vaimennusverhon välissä on lujalevy (11 mm).

Iv-konehuoneen ulkoseinän rakenteet ovat vastaavat kuin liikuntasalin ulkoseinän
rakenteet. Poikkeuksena lämmöneristeen paksuus, joka on 150 mm ja höyryn-
sulkumuovin sisäpuolella on lujalevy (11 mm) ja vaimennusvilla (50 mm).

Väliseinät ovat joko kantavia teräsbetoniseiniä, muurattuja tiiliseiniä (130 mm) tai
metallirankaisia kipsilevyseiniä. Märkätiloissa seinäpinnat on laatoitettu ja myös
käsienpesualtaiden takana on keraaminen laatoitus, muuten seinäpinnat ovat
pääasiassa maalattuja tai tasoitettuja ja maalattuja.

Ulko- ja väliseiniin on tehty tiivistyskorjaussuunnitelmat vuonna 2012 (Vahanen Oy).
Niiden mukaan ulkoseinien ilmatiiviyttä on parannettu kaikissa muissa tiloissa, paitsi
liikuntasalissa. Ala- sekä yläpohjan ja seinien väliset liittymät ja ikkunaliittymät,
alapohjan läpiviennit ja ulkoseinien halkeamat on tiivistetty vedeneristysmassa-
kaistamenetelmällä. Ikkunoiden välisten leveiden peitelevyjen taustat on tiivistetty
kalvolla. Väliseinien lattialiittymien tiivistyksessä on käytetty myös joustavaa
massaa.

Kuntotutkimuksessa havaittiin, että tiilimuurauksessa ei ole tuuletusrakoa, vaikka
sellainen oli esitetty vanhoissa suunnitelmissa. Julkisivun puolella havaittiin
tiilipinnassa paikoin tummentumaa lähinnä seinien alaosassa sokkelipellityksen
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lähellä. Sokkelin vesipelti oli melko vaakatasossa ja sen pinnalla oli paikoin
havaittavissa sammaloitumista. Muutamassa kohdassa oli nähtävissä graffitien
puhdistusjälkiä. Ikkunoiden vesipeltien kallistukset olivat riittävät ja massaus
vesipeltien ympärillä oli pääsääntöisesti joustava ja kohtuullisen tiivis.

Liikuntasalin ikkunoiden alapuolisessa puuritiläverhoillussa seinässä oli merkittäviä
pölykertymiä. Muuten ulkoseinien sisäpinnat olivat siistit eikä niissä havaittu
aistinvaraisesti poikkeavaa. Tiilimuuratut väliseinät olivat myös pääsääntöisesti
hyväkuntoisia. Tyttöjen pukuhuoneen juomapiste on vuotanut ja aiheuttanut
maalattuun seinäpintaan paikallisen kosteusvaurion. Pesutiloissa ei ole käytetty
vedeneristystä rakentamisajankohdan perusteella ja alkuperäiset keraamiset
laatoitukset olivat monin paikoin irti alustasta.

Kuntotutkimuksen havaintojen mukaan ulkoseiniä ja väliseiniä on tiivistetty
ympäröiviin rakenteisiin Vahanen Oy:n vuonna 2012 laadittujen suunnitelmien
mukaisesti poiketen vain hieman esitetystä laajuudesta ja materiaaleista.
Tiivistykset olivat havaittavissa peitelistoja irrottamatta ikkunoiden ja ikkunalautojen
ympärillä. Kuntotutkimuksessa ulkoseinän eristetilaan tehtiin hetkellisiä kosteus-
mittauksia sisäpuolisten rakenneavausten yhteydessä. Mittausten perusteella
eristetila oli kaikilta mitatuilta osin kuiva.

Ulkoseinärakenteet olivat tehtyjen tutkimusten perusteella hyväkuntoiset. Ilmatiiviys
todettiin varsin hyväksi ja tiivistykset olivat edelleen toimivia (tiivistyksillä ikää noin 9
vuotta). Todetut ilmavuodot olivat heikkoja ja niiden merkitys sisäilman laadulle on
hyvin vähäinen, sillä lämmöneristeet olivat havaintojen ja analyysien mukaan
hyväkuntoiset. Lisäksi rakennuksen painesuhteet olivat arkipäivisin pääsääntöisesti
lähellä tasapainotilaa, jolloin ilmavirtaukset rakenteista ovat hyvin pieniä tai niitä ei
tapahdu lainkaan. Ulkoseinien sisäkuoren ilmatiiviys on tällä hetkellä
kokonaisuutena varsin hyvä, sillä sisätilojen tasoitettu ja maalattu seinäpinta on
itsessään tiivis ja liitoskohdat lattiaan, kattoon sekä seiniin on tiivistetty.

Ulkoseinärakenteesta ei ole tuuletusrakoja ja tuuletusväli on paikoin ahdas, mutta
pistokoeluonteisten havaintojen mukaan tästä ei ole ollut haittaa rakenteelle.
Puhtaaksimuuratuissa tiiliseinissä tapahtuu ilmavirtauksia, vaikka varsinainen
tuuletusväli toimisi heikosti. Seinän alaosassa tulisi olla seinärakenteen tuuletusta
ja poisjohtamista varten reitti, joka on suositeltava toteuttaa seuraavassa julkisivun
peruskorjauksessa.

Julkisivulla sokkelien vesipellit keräävät kaltevuuspuutteiden takia kosteutta seinän
alaosaan. Ulkoseinän alaosan vedenohjauskermi sokkelin päällä todennäköisesti
estää kosteuden pääsyn ulkoseinän sisärakenteisiin, mutta seinän alaosassa oleva
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mineraalivilla voi paikoin olla alttiina kosteusrasitukselle. Ulkoseinät vaativat
kunnostustoimenpiteitä.

Ikkunat

Rakennuksen ikkunat, pois lukien liikuntasalain puuikkunat, ovat kuntotutkimuksen
mukaan todennäköisesti uusittu 2012–2013 ennen kuin ikkuna-ulkoseinäliittymien
tiivistyskorjauksia on tehty. Havaintojen perusteella liikuntasalin puuikkunan
ulkopuite vaikutti vanhemmalta kuin muut ikkunat. Ikkunoiden ulkopuitteille
suositellaan huoltokunnostusta. Ikkunat vaativat kunnostustoimenpiteitä.

Yläpohja ja vesikatto

Rakennuksessa on kolme yläpohja- ja vesikattotyyppiä. Vesikatot on korjattu
vuonna 2012 Vahanen Oy:n korjaussuunnitelmien mukaisesti.

Rakennuksen vesikaton rakenteet suurimmalta osalla vesikattoa: Yläpohjan
kantava rakenne on ontelolaatat (h=200 mm). Yläpohjassa ontelolaatan yläpuolella
olevat rakenteet ovat: höyrynsulku (muovikelmu) 0.2 mm, lämmöneriste (kevytsora)
350…600 mm, kevytsorabetonilaatat (h=60 mm), vedeneristyskermit ja suojakiveys.
Yläpohjan tuuletus on järjestetty tuuletusraoilla räystäiltä. Kevytsorakerroksessa on
lisäksi räystäille asti ulottuvat tuuletusputket. Katolla on sisäinen vedenpoisto 1:80
kallistuksilla ja kuparisilla 100 mm:n kattokaivoilla. Katolla on neljä kattoikkunaa,
kaksi viemäreiden tuuletusputkea ja yksi poistoilmanvaihtokone.

Korjaussuunnitelmien (2012) mukaan bitumikermikatteen päälle on asennettu uusi
paineentasauskermi ja pintakermi. Kupu-kattoikkunoiden ja poistopuhaltimen
jalustat, ylösnostot ja räystäät on korjattu ja suojakiveys uusittu. Kattoikkunoiden
höyrynsulut sekä sisäpuolinen verhous on uusittu.

Liikuntasalin katon kantava rakenne on liimapuupalkit (700 x 90). Rakenteet
alhaalta ylöspäin liimapuupalkista lähtien: verhouslaudoitus, puukoolaus 35 x 75
k600 + min.villa 30 mm, lujalevy 11 mm, höyrynsulku (muovikelmi 0.2 mm),
puukoolaus 200 x 50 k1800 + 2 kpl 100 x 50 k 600 välissä + 200 mm lämmöneriste
(min villa), puukoolaus 150 x 50 k900 + lämmöneriste 50 mm (min.villa) +
lämmöneriste 30 mm (min.villa), tuuletustila, raakapontti 23 x 95, vedeneristys.
Katon alaräystäällä on räystäskouru ja kaksi syöksytorvea. Räystäskouru on
asennettu kiinteästi vesikaton aluskermin ja kahden ylemmän kermin väliin.
Korjaussuunnitelmien (2012) mukaan räystäskouru ja syöksytorvet on uusittu,
räystäsalueella asennettu uudet alus- ja pintakermit.
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Sisääntulokatosten yläpohjarakenteet ovat puurakenteiset ja bitumikermieristetyt.
Vedenpoisto on toteutettu ulosheittäjillä. Korjaussuunnitelmien (2012) mukaan
katoksille on suunniteltu kallistuskorjaukset ja katoksille on asennettu uudet kermit.
Ylösnostot ja räystäät on korjattu.

Vuonna 2013 korjattu bitumikermikatto on hyväkuntoinen eikä edellytä toimenpiteitä
yksittäisiä huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta. Vesikatto vaatii huoltotoimen-
piteitä.

5 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

5.1 Tilojen toiminnan kuvaus

5.1.1 Eri toimintojen tila
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia koulun opiskelukäyttöön soveltuvia tiloja,
paikkoja, kalusteita, yhteisöjä ja toimintakäytänteitä, palveluita, välineitä sekä
materiaaleja, jotka tukevat oppilaan yksilöllistä oppimista. Oppimisympäristöt
edistävät Vierumäen koulussa vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon
rakentamista. Oppimisympäristöistä tehdään helposti muokattavia ja saatavilla on
toiminnallisen oppimisen mahdollistavia välineitä. Turvallisuuteen, esteettömyyteen,
ergonomiaan ja esteettisyyteen liittyvät näkökulmat sekä oppilaiden erilaiset tavat
työskennellä ja oppia otetaan huomioon oppimisympäristöjen suunnittelussa ja
niissä tapahtuvan työskentelyn toteuttamisessa. Luovuutta ja oppimisen iloa
edistäviä oppimisympäristöjä käytetään vastuullisesti yhdessä sovitulla tavalla.

Oppimista tapahtuu myös koulurakennuksen ulkopuolella - pihalla, metsässä,
ulkona sekä erilaisissa retkikohteissa. Virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä
viestintätekniikan mahdollisuuksia hyödynnetään säännöllisesti ja monipuolisesti.
Koulumme julkiset oppimisympäristöt on jaettu toimintakulttuurin mukaan kolmeen
teemaan: Puistoon, Majaan sekä Koloon.

Puisto = yhdessä monipuolisesti oppien, julkinen, aktiivisen työn tila.
Maja = puolijulkinen, aktiivisen ryhmätyön tila
Kolo = yksityinen, intensiivisen yksilötyön tila. Kolo on hiljaisen ja ensisijaisesti
yksilötyöskentelyyn tarkoitettu alue, joka mahdollistaa keskittyneen ja
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itsenäisen työskentelyn.

5.1.2. Yhteiset tilat
Kulomäen opetuspisteessä opiskelee oppilaita 1–3. vuosiluokilla ja luokka-aste on
aina kaksisarjainen. Tästä syystä Kulomäessä on järkevää muodostaa kolme
oppimisaluetta. Jokaisella oppimisalueella toimii yksi luokka-astepari, mutta
käytävätilat ovat kaikkien yhteistä aluetta.

Kulomäen opetuspisteessä käytävätilat ovat puisto-aluetta, luokkatilat maja-alueita,
joista kuitenkin löytyy myös rajatumpia kolo-alueita. Jokaisen oppimisalueen ns.
luokkatilat muodostavat yhtenäisen oppimisalueen ja tilat ovat joustavasti
muunneltavia monitoimioppimistiloja. Äänieristetyt liukuovet, erilaiset, helposti
siirrettävät ja pinottavat kalusteet toimivat tilan jakajina. Tilojen muunneltavuus
mahdollistaa monipuolisten opetusmenetelmien sekä työtapojen käytön, jolloin tilat
soveltuvat monipuolisesti eri oppiaine- ja aihekokonaisuuksien opiskeluun.  Myös
erityisopetuksen kolot ovat kiinteästi yhteydessä oppimisalueeseen.

Naulakot ja kenkätelineet ovat sijoitettu heti ulko-ovien läheisyyteen. Muuten
käytävät on varattu tuntien aikana opiskelulle ja tilaan on sijoitettu puolijulkisia
opiskelupisteitä.

5.1.3 Henkilökunnan tilat
Tällä hetkellä henkilökunnalla ei ole omaa virkistystaukotilaa, sillä tilat ovat myös
aktiivisessa opetuskäytössä. Koulun toive ja tilamuutosten tavoite on toteuttaa
henkilökunnalle ”opettajien huone”, jonka yhteydessä on taukokeittiövarustelu sekä
wc-tilat.

5.1.4 Pesu- ja wc-tilat
Puku- ja pesutilojen katto, seinä- ja lattiapintojen uusiminen kalustaminen. Vesi-
kalusteiden uusiminen. Lattiakaivojen tarkastaminen ja osin uusiminen. Ovien
uusiminen.

Puku- ja pesutilojen pinnat alkuperäisessä kunnossa. Pukutilojen penkit ja naulakot
vanhat ja kuluneet. Lattia- ja seinäpinnat alkuperäiset. Pinnat kaipaavat uusimista.
Lattiakaivot ja kaivojen kasiosat suihkutiloissa vanhat. Suihkulaitteet vanhat.
Wc-tilojen pinnat ja kalusteet alkuperäiset. Muovimatot tulee wc-tiloista poistaa ja
lattiat laatoittaan. Vesikalusteet ja hygieniavarusteet uusitaan. Käsienpesualtaiden
taustat laatoitetaan. Valaistusta uusitaan.

5.1.5 Keittiötilat
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Ateriapalvelun tavoitteet
Keittiö toimii tällä hetkellä palvelu/jakelukeittiönä. Keittiöön ruoka tuodaan valmiina.

Koululla ei ole ruokasalia, vaan buffet-linjasto on käytävällä. Lapset syövät luokissa.
oppilaita on n.120 + henkilökunta.

Koululle toivottaisiin yhtenäistä ruokailutilaa, jossa voitaisiin ruokailla kahdessa vuo-
rossa. Ruokasalin tulisi olla n. 80m2.
Keittiön sosiaalitilat ovat muun henkilökunnan sosiaalitilojen yhteydessä.
Keittiöhenkilökunnalle varattava 2 kpl kaksiosaisia pukukaappeja.
Keittiön rullakko/laatikkovarasto säilytetään kunto ja riittävyys tarkistettava

Korjaustarpeet keittiötiloissa
- keittiön lattiat uusitaan kokonaisuudessaan
- sisäkatto ja valaistus uusitaan
- molemmat kylmähuoneet puretaan, tilalle 700 L kylmäkaapit
- huuvat puretaan (ilmavaihto tarkistetaan)
- laiteuusimiset;

o uuni vaihdetaan huuvalliseen malliin, sijoitus entiseen perkaustilaan
o astianpesukone vaihdetaan lämmön talteen ottavaan malliin
o ruokasaliin asennetaan buffetlinjasto (viemäröinti- ja vedentäyttöliitännät)

- kalusteet uusitaan rosterisiin
o esipesupöytä vaihdetaan
o siivouskaappi mallia rosterinen
o liesi poistetaan, tilalle pöytätasoa
o nykyinen emännän toimisto muutetaan kuiva-ainevarastoksi
o Ikkunan edessä oleva lavuaaripöytä poistetaan ja tilalle emännän toimisto

- keittiön käsipesuallas vaihdetaan rosteriseen ja sen yhteyteen, asennetaan lat-
tianpesulaite.

5.1.6 Siivoustilat
Siivouskeskukseen uusitaan kaikki pinnat ja varusteet. Hankkeeseen lisätään
teollisuuspyykinpesukone ja kuivausrumpu integroidulla nukka-altaallisella
jalustalla. Laitteet asennetaan tilaan ahtauden vuoksi poikkeuksellisesti torniksi.
RST-allas laskutasolla uusitaan ja varustetaan riittävän pitkällä juoksuputkella ja
käsisuihkulla. Altaan eteen hiekanerottelukaivo, koneiden puhdistusta- ja veden-
täyttöä varten. Altaan yläpuolelle haitarikuivausteline ja oven sisäpuolelle kiinnitys-
pinta. Vanhat lastulevyhyllyt uusitaan sovella lankahyllyihin, alimmat koreja siivous-
liinoille ja mopeille. Bruns- välineteline, neljällä saksikoukulla. Pistorasiat koneiden
latausta varten. Käsipaperi, käsisaippuatelineet, sekä roska-astia seinäkiinnityksellä
uusitaan. Tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Altaan yläpuolelle haitarikuivausteline.
Oven sisäpuolelle kiinnityspinta ja seinälle Bruns-välineteline 4:ä saksikoukulla.

5.1.7 Jätehuollon tilat
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Jätetilan nykyinen sijainti ja kulku jätetilaan ei ole hyvä. Jätehuolto hakee ja
tyhjentää jäteastiat keittiön katoksen kautta. Kulkureitti on jätteenkuljetukselle
ahdas ja haasteellinen. Nykyinen jätetila on muutoinkin sijainniltaan paloturvalli-
suusriski. Jätetilan tulee sijaita 8 m kiinteistöstä tai jätetilan tulee muutoin täyttää
paloturvallisuusmääräykset. Tätä palomääräystä ei nykyisen jätetilan sijainti ja
rakenteet täytä.

Jätetila poistetaan ja tilalle syväkeräyssäiliöt. Säiliöiden asennuspaikkaa
muutetaan. Syväkeräyssäiliöt seuraaville jätejakeille; sekajäte 5m3, biojäte 800 l,
kartonki 3m3, jaettu säiliö 3m3 (josta muoville 1,5m3 ja pienmetallille 1,5 m3).
Säiliöiden kasiosien tulee olla riittävän suuret. Suuaukosta pitää sopia 150 l jäte-
säkki, niin ettei säkkiä tarvitse painaa. Kansiosiin tulee lukitus kiinteistön sarjaan ja
lukkojen päälle kumiläpät jäätymisen estämiseksi.

5.1.8 Väestönsuojatilat

Väestönsuojatilat sijaitsevat kellarissa eikä niihin kohdistu muutostarpeita.

5.1.9 Pihan vaatimukset
Koulun piha-alue sijoittuu rakennuksen pohjoispuolelle. Pienen leikkipihan lisäksi
pihasta iso osa on luonnontilaista kalliota. Tontin pohjoislaidalla on iso hiekkakenttä.
Pihaa ja kenttää hyödynnetään päivittäin oppimistilana eri oppiaineissa ja ne
antavat mahdollisuuksia monipuoliselle pedagogiselle toiminnalle.

Tällä hetkellä pysäköintipaikat sijaitsevat koulun eteläjulkisivun vieressä, poikkeus-
tilanteissa koulun pohjoispuolella pääovien vieressä sekä tontin itälaidalla olevalla
pysäköintialueella.

Piha-alueelle on tehty korjauksia vuonna 2003 samalla, kun alustatilaa on
kunnostettu ja salaojat uusittu.

Piha-alueisiin ei kohdistu kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Maanpintojen tulee lähtö-
kohtaisesti olla rakennuksesta poispäin kaltevia. Nykyohjeistuksena on, että maan-
pintojen kallistusten tulisi olla rakennuksen vierellä kolmen metrin matkalla
vähintään 1:20 (noin 15 cm). Vaikka kohteen maanpintojen kaltevuus on paikoin
nykyohjeistusta loivempi, ei siitä todettu tutkimuksessa tehtyjen havaintojen
perusteella olevan haittaa rakenteille. Kuntotutkimusten perusteella suositeltavaa
on, että seuraavan piha-alueeseen kohdistuvan peruskorjauksen yhteydessä
tarkastellaan maanpinnan muotoilutarvetta uudelleen.

Länsisivulla julkisivun vierustalla viherkasvillisuus lisää kosteusrasitusta rakenteille,
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joten rakennuksessa kiinni oleva kasvillisuus on suositeltavaa poistaa ja asentaa
vastaavanlainen sepelikaistale kuin rakennuksen etelä- ja itäjulkisivulla on.

Koulun nykyiset pysäköintipaikat sijaitsevat hajautetusti koulun tontilla. Pysäköintiä voidaan
lisätä järjestelemällä ja hieman laajentamalla itäistä pysäköintialuetta. Hiekkakentän
laidalle rakennetaan pieni ulkovälinevarasto (punainen merkki kuvassa).

Koulun pysäköintipaikkoja voidaan lisätä pari järjestelemällä niitä uusiksi. Tarkoitus
on lopettaa satunnainen pysäköinti koulurakennuksen sisäänkäynnin läheisyydessä
ja ohjata pysäköinti itäiselle pysäköintialueelle.

Hiekkakentän laidalle rakennetaan pieni ulkovälinevarasto.
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6 RAKENNUS

6.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Rakennuksessa tehdään tilamuutokset liitteenä olevan tilakaavion ja ateria-
palvelujen, puhtauspalvelujen, rakennesuunnittelun, sähkö- ja lvia-suunnittelun 
mukaisesti. Rakennukseen tuodaan mm. uusia ilmanvaihtokoneita, jotka sijoitetaan 
keittiön viereen ja katolle. Lisäksi kellarin säilytysjärjestelmiä ja varastotilaa tehos-
tetaan uusilla säilytystilajärjestelmillä, jotka tarkentuvat suunnitteluvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan tilojen käyttö sekä kalustus, varustus ja laitteet 
ja varmistetaan toimiva kokonaisuus.
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Opetusalueella yksi puretaan yksi luokkien välinen seinä ja siinä olevat kiinto-
kalusteet käännetään toiselle, käytävän vastaiselle seinälle. Kalusteiden kunto
tarkistetaan ja niitä uusitaan tarvittaessa. Purettavan seinän tilalle asennetaan
paljeovi, esim. FP-tuotteelta huopapinnalla, dB 36. Olemassa olevat oviaukot
käytävälle säilyvät. Lattioille asennetaan kokolattiamatot (palaratkaisu). Suunnittelu-
vaiheessa tarkentuu, voidaanko matot asentaa suoraan olemassa olevan lattian
päälle, joka on kuntotutkimuksissa todettu tiivistyksiltään ja muilta ominaisuuksil-
taan hyväkuntoiseksi. Opetusalueelle tehdään eriyttämistila, mitä varten kiinto-
kalusteita järjestellään uusiksi ja luokkahuoneiden väliseen seinään rakennetaan
pariovet, joissa on riittävä ääneneristys ja ikkunaratkaisu, josta voidaan tarvittaessa
peittää näkyvyys (ratkaisu tarkentuu suunnitteluvaiheessa). Seinät maalataan.

Opetusalueella kaksi puretaan väliseinä. Taukokeittiövarustelu poistetaan ja vesi-
piste siirretään uuden henkilökunnan sosiaalitilojen vastaiselle seinälle. Käytäville
olevat ovet säilytetään, mutta wc-tiloihin olevat ovet levytetään umpeen. Seinät
maalataan. Rakennetaan eriyttämistila, jonka seinä on lasia jotta tilaan saadaan
kattoikkunan lisäksi valoa myös ikkunoista. Eriyttämistilaan on kaksi ovea molem-
mista laidoista. Seinän keskikohtaan laitetaan himmennyskalvo tms. antamaan
näköestettä ja oppimisrauhaa. Lattioille asennetaan kokolattiamatot (palaratkaisu).
Suunnitteluvaiheessa tarkentuu, voidaanko matot asentaa suoraan olemassa
olevan lattian päälle, joka on kuntotutkimuksissa todettu tiivistyksiltään ja muilta
ominaisuuksiltaan hyväkuntoiseksi.

Opetusalueella kolme puretaan yksi luokkatilojen välinen seinä ja siinä olevat
kiintokalusteet siirretään mahdollisuuksien mukaan käytävän vastaiselle seinälle.
Kalusteiden kunto tarkistetaan ja niitä uusitaan tarvittaessa. Purettavan seinän
tilalle asennetaan paljeovi, esim. FP-tuotteelta huopapinnalla, dB 36. Lattioille
asennetaan kokolattiamatot (palaratkaisu). Suunnitteluvaiheessa tarkentuu,
voidaanko matot asentaa suoraan olemassa olevan lattian päälle, joka on kunto-
tutkimuksissa todettu tiivistyksiltään ja muilta ominaisuuksiltaan hyväkuntoiseksi.
Opetusalueelle rakennetaan eriyttämistila, mitä varten kiintokalusteita järjestellään
uusiksi ja luokkahuoneiden väliseen seinään rakennetaan pariovet, joissa on riittävä
ääneneristys ja ikkunaratkaisu, josta voidaan tarvittaessa peittää näkyvyys (ratkaisu
tarkentuu suunnitteluvaiheessa, ovet kokoa 10x21 tai pariovet 2x9x21). Seinät
maalataan. Olemassa olevat ovet käytävälle säilytetään.

Henkilökunnan tilat rakennetaan rakennuksen koillisnurkkaan sisäänkäynnin
viereen. Olemassa olevat kiintokalusteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
ja tila varustetaan taukokeittiökalusteilla. Henkilökunnan tilojen läheisyydessä,
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käytävän toisella puolella, tulee sijaitsemaan uudet henkilökunnan pukuhuonetilat.
Näistä wc-tiloista uusitaan pinnat ja kalusteita ja tilaan tuodaan pukukaappeja. Sekä
henkilökunnan tila, että henkilökunnan pukuhuone/wc-tila tarvitsevat uudet ovet,
jotka rakennetaan käytävän varrelle.
Ruokasali rakennetaan rakennuksen kaakkoiskulmaan. Väliseiniä puretaan ja alta
purettavien wc-tilojen viemäri- ja vesiliityntöjä hyödynnetään uuden keittiölinjaston
ja käsienpesualtaan sijoittelussa. Jotta ruokasali toimisi myös rauhallisena opetus-
tilana, tätä varten käytävälle asennetaan yksi uusi pariovi.

Keittiön vierestä vapautetaan tilaa ilmanvaihtokoneelle.

Siivouksen tilat uusitaan puhtauspalvelujen suunnitelmien mukaisesti, samoin
kaikki wc- ja pesuhuonetilat.

Iltapäiväkerhon tällä hetkellä käytävällä olevia tiloja laajennetaan ottamalla heille
tilaa luokkahuoneesta. Iltapäiväkerhon tila on aamupäivisin normaalissa opetus-
käytössä. Tämän sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan uusi kenkäsäilytys, kuten
muissa tuulikaapeissa tällä hetkellä on (seinässä kiinni olevat metallihyllyt). Tilassa
olevat kiintokalusteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja ne siirretään
kouluterveydenhoitajan tilan vastaiselle seinälle. Iltapäiväkerho tarvitsee
vesipisteen.

Kouluterveydenhoitajalle rakennetaan tilat länsiseinustalle. Näiden tilojen mitoitus
tarkistettava suunnitteluvaiheessa. Tärkeää huomioida mm. koululaisille tehtävän
näöntarkastuksen vaatima tila. Samaa tilaa hyödynnetään mm. koulukuraattorin
työtilana. Tilassa olevat kiintokalusteet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Kouluterveydenhoitaja tarvitsee vesipisteen.

Käytävien seinät maalataan, lattiapinnat uusitaan. Alakatot uusitaan tarpeen
mukaan.

Kellaritilojen säilytysjärjestelmiä tehostetaan varastotilojen lisäämiseksi.

Pihalle hiekkakentälle rakennetaan kevytrakenteinen ulkoiluvälinevarasto. Keittiön
sisäänkäyntiä ja jätteiden säilytystä uudistetaan edellä mainitun puhtauspalvelujen
mukaisesti. Ruusukasvillisuus poistetaan seinustan viereltä ja sisäänkäynnin
läheisyydestä. Pysäköintiratkaisua tehostetaan ja itälaidalla olevalle pysäköinti-
kentälle pyritään lisäämään kaksi autopaikkaa.

6.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
Ei muutoksia nykytilanteeseen.

6.0.2 Tilatehokkuustavoite
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Ei muutoksia nykytilanteeseen.

6.0.3 Muuntojoustovaatimus
Opetus- ja pedagogisen suunnitelman mukaisesti tilamuutokset tukevat uutta
toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä palvelevaksi.

6.0.4 Ääniolosuhteet
Sisätilojen ääniolosuhteet suunnitellaan RakMK C1 mukaan.

6.0.5 Palotekniset vaatimukset
Ei muutoksia nykytilanteeseen.

6.0.6 Sisäilmatavoitteet
Tavoitteena on saada tiloista turvalliset, terveelliset ja hyvin huollettavat.

6.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Vantaan kouluinventoinnin 2016–2017 mukaan Kulomäen koulu luokitellaan
ryhmään V eli vaatimaton eikä sillä ole rakennusperintöarvoja.

6.2 Esteettömyystavoitteet
Kellaria lukuun ottamatta koulun tilat sijaitsevat yhdessä tasossa. Koulun tilat ovat
suht esteettömät kulkea pyörällisellä apuvälineellä; sisäänkäynneillä on pientä
tasoeroa kynnyksistä. Lähinnä liikuntasalia oleva ulko-ovi toimii myös iltakäytön
sisäänkäyntinä. Sisäänkäynnin tasoero luiskataan.

6.3 Rakennetekniset tavoitteet
Vaatimuksia muutostöille.

Noudatetaan rakentamisajankohdan rakentamismääräyskokoelman osan D3 -
Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta vaatimuksia
ilmanpitävyyden osoittamisessa. Ilmanvuotoluvun tulee olla < 4.0 m3/ (h m2).

Rakenneratkaisuissa noudatetaan RakMk:n, RIL ry:n ja Ympäristöministeriön
määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennus-
materiaalien pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan.
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Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät.

Rakenteet ja detaljit suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja
toteutuskelpoisiksi.

Muutostyöt käsittävät tilamuutoksia. Olemassa olevia pintarakenteita
puretaan, olemassa olevia ei kantavia väliseiniä puretaan. Uusia pintarakenteita,
mm. märkätilat, rakennetaan. Uusia ei kantavia väliseiniä rakennetaan.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään, pyritään käyttämään
olemassa olevia nousukuiluja.

Rakennuksen paloluokka on P2.

Muutosrakennustöiden puhtausluokka on P1.

Toimenpiteet

Perustukset, salaojat ja ryömintätila

Perustukset ei toimenpiteitä.

Salaojat uusitaan.

Sokkelin ulkopintaan asennetaan vedeneristys ja patolevy.

Sokkelin yksittäiset halkeamat korjataan.

Länsisivulla julkisivun vierustalla oleva viherkasvillisuus poistetaan ja rakennetaan
vastaavanlainen sepelikaistale kuin rakennuksen etelä- ja itäjulkisivulla on.

Alapohja

Pintarakenteet uusitaan. Alapohja-ulkoseinä tiivistykset uusitaan. Pesutilojen pinta-
rakenteet ja vedeneristeet uusitaan. Tiivistämättömät läpiviennit alustatilaan
tiivistetään poikien pukuhuoneessa (tila 1.50) ja sähköpääkeskuksessa (tila 0.02).

Ulko- ja väliseinät

Ulkoseinän alaosaan avataan tuuletusta ja poisjohtamista varten reitti (esim.
toiseksi alin joka 3. pystytiilisauma avataan).

Ulkoseinän liittymät alapohjaan, yläpohjaan, ikkunoihin ja oviin tiivistyskorjataan.

Julkisivulla ikkunoiden kohdalla olevat sokkelien vesipellit uusitaan. Pellitysten
kallistusta parannetaan.

Ikkunat
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Ikkunat huoltokunnostetaan.

Yläpohja ja vesikatto

Rikkinäinen kattoikkunakupu (käytävän 1.05 kohdalla) uusitaan. Ikkunakupujen
kiinnitysruuvien suojatulpat asennetaan. Kattokaivot puhdistetaan. Uudet turvalliset
tikkaat katolle rakennetaan.

Uusien IV-kanavien vaatimat muutokset kantaviin rakenteisiin; mahdolliset uudet 
läpivientireiät.

Uuden IV-konehuoneen kuormitustarkastelu rakenteille. Uudet lattia-, seinä- ja
yläpohjarakenteet IV-konehuoneelle.

6.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Kulomäen koulu on valmistunut vuonna 1981. Alustatilat ja salaojat on kunnostettu
vuonna 2002. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja ilmamäärät on säädetty vuonna
2010. Rakennus koostuu opetustiloista, keittiötiloista ja liikuntatiloista.
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Rakennus on
liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoihin ja Vantaan Energian
kaukolämpöverkostoon.

Lämmityslaitteet:
Rakennuksella on oma kaukolämmön alakeskus, joka sijaitsee rakennuksen
kellarikerroksessa. Tuulikaapeissa on sähköiset kiertoilmakojeet. Alkuperäinen
kaukolämmön alakeskus on välttävässä kunnossa ja se on uusittava tulevan
peruskorjauksen yhteydessä. Lämpöjohtoverkoston putket ja lämpöpatterit, sulku-
ja säätöventtiilit sekä patteriventtiilit ovat välttävässä kunnossa ja ne on uusittava
kokonaisuudessa tulevan peruskorjauksen yhteydessä.

Vesijohtolaitteet:
Käyttövesiputket ja sulku- ja säätöventtiilit sekä vesijohtokalusteet ovat välttävässä
kunnossa ja ne on uusittava kokonaisuudessa tulevan peruskorjauksen
yhteydessä.

Viemärilaitteet:
Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset muoviset jätevesiviemärit sekä keittiön viemärit
ovat välttävässä kunnossa ja ne on uusittava kokonaisuudessa tulevan
peruskorjauksen yhteydessä.
Salaojat ovat osittain alkuperäisiä ja osittain uusittu ja ne on uusittava
kokonaisuudessa tulevan peruskorjauksen yhteydessä.
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Ilmanvaihtolaitteet:
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmakoneilla (3kpl), jotka
sijaitsevat iv-konehuoneessa juhlasalin yläpuolella. Vesikatolla on erillinen
huippuimuri (1kpl).
Ilmanvaihtokoneet ovat välttävässä kunnossa, mutta teknisesti täysin toimivia ja ne
on uusittava kokonaisuudessa tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Rakennusten
kanavistot ja päätelaitteet ovat välttävässä kunnossa, mutta täysin toimivia
nykyisissä järjestelmissä ja ne on uusittava kokonaisuudessa tulevan
peruskorjauksen yhteydessä.

Säätö- ja valvontalaitteet:
Rakennusautomaatio on toteutettu laitekohtaisilla yksikkösäätimillä. Nykyinen
järjestelmä on mallinsa ja ikänsä puolesta välttävässä kunnossa ja se on uusittava
kokonaisuudessa tulevan peruskorjauksen yhteydessä.

6.5 Sähkötekniset tavoitteet
Kulomäen opetuspiste on valmistunut vuonna 1981, kiinteistön sähköjärjestelmiä on
uusittu useassa vaiheessa.  Seuraavassa kooste remonteista:

· Keramiikkauunin lisäys 2007
· Perusparannus 2004
· Koulun väliaikaiset lisätilat 2003
· Muutokset 2002
· WC- tilat opetustiloiksi 2001
· Alapohjan valaistus 2001
· Muutos 2000
· Lämmityskattiloiden vaihto 1999
· Teknisentyön tila, koneohjausmuutos 1998
· Muutos 1989
· Muutostyöt 1979
· Sähkötekniset muutostyöt 1978

Rakennuksessa tehdään rakennus- ja LVIA-muutoksista aiheutuvat sähkötyöt.
Havaittavat vialliset sähköasennukset korjataan tai uusitaan.
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.



30
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen /

Hankevalmistelu / 1.3.2022 Saija Lauriala (Jussi Hyvärilä), rakennuttaja-arkkitehti

6.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennusten nykyiset liittymät säilyvät ennallaan.

6.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset
Rakennuksen nykyinen pääkeskus ja ryhmäkeskukset uusitaan. Huomioitava. että
paviljonkien sähkönsyötöt tulevat pääkeskukselta.

6.5.3 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset:
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.
Maadoitusverkon kunto ja riittävyys, arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja
parannetaan tarvittavin osin. Potentiaalintasausta täydennetään tarvittaessa.

6.5.4 Johtotiet
Rakennuksien nykyisiä johtoteitä hyödynnetään pääosin. Uusia johtoteitä
asennetaan vaan tarpeen mukaan. Uusissa asennuksissa käytetään
tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä, johtokanavia ja
valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat
valkoiseksi maalattua mallia. Pistorasiapylväiden tarve selvitetään
suunnitteluvaiheessa.

6.5.5 Johdot ja niiden varusteet
Asennettaviin kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella tilamuutoksen jälkeen
esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee tiivistää hyvin
ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.

6.5.6 Valaistusjärjestelmät
Valaisimet ja pistorasiat uusitaan.
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistusohjaukset toteutetaan sisätiloissa
paikallisesti valokytkimillä, painikkeilla ja liike/läsnäolo tunnistimilla.

6.5.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)
Atk-rasiat uusitaan.
Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erilliseen lukittaviin teletiloihin.
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Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv- ja av-järjestelmää ja video-
valvontaa.

6.5.8 Yhteisantennijärjestelmä
Järjestelmään tehdään tilamuutosten edellyttämät muutostyöt.

6.5.9 Äänentoisto-, kuulutus- ja AV-järjestelmät:
Nykyinen kuulutusjärjestelmä uusitaan.

6.5.10 Keskuskellojärjestelmä
Nykyinen aikakellojärjestelmä uusitaan.

6.5.11 Avunpyyntöjärjestelmä
LE–WC- tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Lisäksi henkilökunnan
huoneeseen asennetaan rinnakkaishälytyskoje.

6.5.12 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet
Rakennuksen pääsisäänkäynnit, keittiön ja opettajienhuone
yms. sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestelmällä. Rinnakkaiskellojen tarve
selvitettävä suunnitteluvaiheessa. 
Yksitoimistohuone/rehtorinhuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennev
alot”).  Nykyinen järjestelmä uusitaan tarvittaessa.

6.5.13 Taloautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan taloautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta.

6.5.14 Murtoilmaisujärjestelmä
Rakennus on varustettu murtoilmaisujärjestelmällä, järjestelmä uusitaan.
Järjestelmä on toteutettu kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään
vartiointiliikkeeseen langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus
tilaajan erillishankinta.

6.5.15 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus on varustettu IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennettu valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-alueita. Lisäksi
koulun käytäville ja auloihin asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Laitteet ja
niiden asennustyöt tilaajan erillishankinnassa.
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Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa.

6.5.16 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Nykyinen merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä uusitaan.

6.5.17 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella
paloilmoitinjärjestelmällä, jota ei liitetä hätäkeskukseen, ellei rakennusluvan ehdot
muuta edellytä. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET). 

6.5.18 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä
edellyttävät.

6.5.19 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Märkätilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus). Lämmitysmuodon valinta tarkasteltavana kokonaisuutena
suunnitteluvaiheessa.
Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää. 
Kotitalous, fysiikan / kemian ja biologian luokkien sähkölaitteiden / pistorasioiden
sähkösyötöt varustetaan tilakohtaisilla merkkilampullisilla avainkytkimillä.
Kädentaitotilat varustetaan lukittavilla hätä-seis-painikkeilla.
Pyykinpesu-/kuivauskoneille (sekä keittiön lämpövaunuille) asennetaan 3-
vaiheliitäntä (400V). Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka
soveltuu 1-, 2- ja 3-vaihekäyttöön. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

7 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

Vierumäen koulun Metson opetuspiste eli entinen Kulomäen opetuspiste sijaitsee
osoitteessa Maauuninpolku 3, 01450 Vantaa. Kiinteistötunnus 92-81-1-7. Sijainti 81
kaupunginosa.

Tontti on Vantaan kaupungin omistuksessa.
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Kaavatiedot: YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, sallittu
kerroskorkeus II (kaksi). Tontin pinta-ala 27 000 m2, rakennusoikeus 5500 m2.

8. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Oppilasmäärä ei ole kasvamassa, laajuustiedot eivät muutu.

9. VÄISTÖTILATARVE

Väistötila tarvitaan noin vuoden ajaksi, alustavaksi esitetään Korson koulua,
täsmentyy suunnittelun aikana.

10. KUSTANNUKSET

10.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset, tontista aiheutuvat kustannukset eriteltynä
21 950 € / tilapaikka (alv 0%).
Väistötilakustannukset tarkentuvat suunnittelun aikana.

10.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto); 271 152 €/v (lisäys).
Toimintakustannuksiin ei ole tulossa muutoksia.

10.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Ei ole.

11 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Rahoitus investointiohjelmassa; hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 2022 ja sen 
investointiohjelmassa vuosille 2022-2031 hankkeelle on varattu 2,4 M€, KL 103.

Aikataulu (määrärahavaraus ja vuodet); valmisteilla olevaan talousarvioon esitetään 
investoinneille kustannusluokan korotusta.



34
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen /

Hankevalmistelu / 1.3.2022 Saija Lauriala (Jussi Hyvärilä), rakennuttaja-arkkitehti

12 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii
rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty
läpi tarveselvitysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

13 RISKIT

Perusparannuksiin liittyvät rakenteelliset ja tekniset epävarmuudet, jotka saattavat
nostaa kustannuksia oleellisesti.

Lisäksi jo korjatut tilat voidaan joutua purkamaan ja tästä aiheutuu kohtuuttomia
kustannuksia ja turhaa työtä.
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14 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Jukka Ihalainen, Vierumäen koulun Metson opetuspisteen rehtori
Suvi Hautajoki, Vierumäen koulun Metson opetuspisteen apulaisrehtori
Satu Turunen, talous- ja hallintopalvelut, toimitila-asiantuntija

Toimitilajohtaminen
Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija
Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri
Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija
Jonna Rosenblad, sähköinsinööri
Ari Hällström, lvi-insinööri
Jussi-Pekka Sojakka, kunnossapitopäällikkö
Marika Suotula, pihavastaava
Saija Lauriala, hankekehitysarkkitehti
Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti
Eija Kivineva, hankepäällikkö
Piia Markkanen, sisäilmakoordinaattori
Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija
Petri Kokkonen, kustannusinsinööri
Sirpa Viinikari-kauria
Janne Heikkilä
Sirpa Möttönen
Ilkka Rekonen
Jukka Mölsä, Jouni Koivisto työsuojeluvaltuutettu
Janne Leander
Tuomas Eronen
Heikki Väänänen
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1. Riskit
12.1  Aikataulu, kustannukset
12.2  Teknisiin korjauksiin liittyvät riskit, tekemättömyys
12.3  Työturvallisuus, työturvallisuusasiakirjan täyttö

2. Vastuuhenkilöt/työryhmä
13.1 Ryhmän jäsenet
13.2 Työturvallisuuskoordinaattori

Liitteet

- sijaintikartta
- kaavaote- ja määräykset
- pohjapiirros, julkisivut, leikkaukset (kaaviot)
- tavoitehinta


