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1. TARVETIETOKORTTI 

Kohteen nimi: 

Aviapoliksen Lukio  (uudisrakennus) 

Tarpeen kuvaus: 

Aviapoliksen lukio tulee vastaamaan Vantaan lukioikäisten määrän kasvuun sekä tavoitteeseen nostaa perus-

opetuksen päättävien nuorten suhteellista määrää Vantaan lukioissa.  

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: 

Vantaan lukioverkkoselvitys (2020) 

Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys (2021) 

Tarpeen perustelut: 

Tarpeiden mukaisten ja laadukkaiden opetustilojen tarjoaminen toisen asteen koulutuksen kasvavalle opiskeli-

jamäärälle Vantaalla. Aviapoliksen lukio vastaa Vantaan lukiokoulutuksen tilapaikkojen tarpeen kasvuun ja tukee 

Vantaan kaupungin tavoitteita lukiokoulutuksen tarjonnassa. Vantaalla on tällä hetkellä tarjolla merkittävästi 

vähemmän lukioiden aloituspaikkoja kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Vantaan lukioverkkoselvityksessä 

todetaan, että Vantaan toisen asteen opetuksen ikäisten nuorten määrä on kasvava. Lukioverkkoselvityksen 

mukaan nykyisten lukioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan kasvavaan lukioikäisten määrään, vaan tarvitaan 

kasvuun vastaavaa uudisrakentamista. 

Käyttäjätoimiala: 

Kasvatus ja oppiminen 

Kaupunginosa: 

52 Veromies 

Kiinteistötunnus: 

Ei tiedossa 

Tontin pinta-ala: 

n. 5300m2 

Osoite ja tontti: 

Täsmentyy hankesuun. vaiheessa 

Kaavatiedot: 

 

Rakennusoikeus:  

Tilatarve, suuruus ja  

kustannukset (ALV 0%) 

 

 

brm2 

 

 

htm2 

 

 

hym2 

Investointikustannus                

€ € / brm2 € / htm2 

Uudisrakennus 8620 7030 5645 33 800 000 3 921 4 808 

Laajennus / lisärakennus - - - - - - 

Muutos / peruskorjaus - - - - - - 

Hankkeen tilapaikkamäärä 700 opiskelijapaikkaa 

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 48 286 € / opiskelijapaikka 

Väistötilan tarve: 

Ei väistötilatarpeita. 

Määrärahavaraus investointiohjelmassa:  

Taloussuunnitelmassa 2022–2025 Aviapoliksen lukion uudisrakennus on esitetty toteutettavaksi VTK Kiinteistöt 

Oy:n hankkeena. 

Hankkeen toteutusaikataulu: 

11/2021–8/2026 (rakentaminen 10/2024–4/2026) 

Ylläpitokustannukset (alv 0 %): 
407 459 € / vuosi (ei sisällä siivousta) 

Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle (alv 0 %): 

2 891 000 € / vuosi 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen (alv 0 %): 

550 999 € 

Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle (alv 0 %):  

Tuleva vuokra 31,0 € / htm2 / kk 

Vuokravaikutus 218 210 € / kk 2 618 520 € / v 

Vuokravaikutus / tilapaikka 311,7 € / kk 

Laatija(t): 

Boost Brothers Oy / Avario Oy / Design Lime Oy / VTK Kiinteistöt Oy / 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan yksikkö / Toimitilajohtamisen palve-

luyksikkö 

Päivämäärä: 

14.3.2022 
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2. YHTEENVETO 

Aviapoliksen lukion tilojen tarveselvitys on laadittu Vantaan kaupungin 

Toimitilajohtamisen palveluyksikön, Kasvatuksen ja oppimisen toimialan, Boost 

Brothers Oy:n, Avario Oy:n, Design Lime Oy:n ja VTK Kiinteistöt Oy:n yhteistyönä. 

 

Aviapoliksen lukio on osa toisen asteen koulutuksen palveluverkon kehitystä sekä 

Aviapolis Coren kaavamuutosalueen kehitystä. Aviapoliksen lukio vastaa Vantaan 

lukiokoulutuksen tilapaikkojen tarpeen kasvuun ja tukee Vantaan kaupungin 

tavoitteita lukiokoulutuksen tarjonnassa. Vantaan lukioverkkoselvityksessä todetaan, 

että Vantaan toisen asteen opetuksen ikäisten nuorten määrä on kasvava. 

Lukioverkkoselvityksen mukaan nykyisten lukioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan 

kasvavaan lukioikäisten määrään, vaan tarvitaan kasvuun vastaavaa 

uudisrakentamista. 

 

Rakennukseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 700 yleislukio-opiskelijalle. 

Rakennus tulee sijaitsemaan Aviapolis Coren alueella. Alueella on käynnissä 

kaavamuutos. Rakennuspaikka sijoittuu Aviabulevardin varrelle uuden 

ilmailumuseon eteläpuolelle. Tarkempi sijoittuminen varmistuu valmisteilla olevassa 

kaavassa. Aviabulevardin alue on kasvava sekä kehittyvä, joten lukiorakennuksen 

liittymisellä muuhun tulevaan kaupunkirakenteeseen ja joukkoliikenteeseen on 

vaikutusta kaupunkikuvallisten tavoitteiden saavuttamisessa.  

 

Kaupunkikuvalliset tavoitteet määrittyvät keskeisen sijainnin kautta: Alueen tulee olla 

arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. Suunnittelun 

tavoitteena on etsiä raikkaita ratkaisuja siihen, miltä näyttää tulevaisuuden 

monitoimintainen lukiorakennus. Kohteen erityispiirteitä ovat mm. korkeatasoisen 

arkkitehtuurin tavoitteet sekä korkeatasoiset kaupunkikuvalliset tavoitteet. 

Suunnittelun perustana on myös korkealla tasolla oleva tilojen käyttö- ja 

muuntojoustavuus niin lukion oman toiminnan kuin iltakäytön sekä julkisten tilojen 

osalta.  

 

Suunnitellun hankeaikataulun mukaan kohteen hankesuunnittelu ajoittuu vuodelle 

2022 ja yleis- ja ehdotussuunnittelu on valmis vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Alustavan aikataulun mukaan alueen kaava olisi lainvoimainen loppukeväällä 2024. 

Rakennuslupaan liittyvää valmistelua tehdään jo kaavoituksen aikana, jotta 
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rakennuslupa hankkeelle saadaan kesällä 2024 ja rakentaminen voidaan aloittaa 

syksyllä 2024. Rakennuksen käyttöönotto ajoittuu syyslukukauden alkuun elokuulle 

2026. 

 

Maalämmön hyödyntämisen mahdollisuutta kaukolämmön rinnalla ns. 

hybridilämmitysjärjestelmänä tarkastellaan tulevissa suunnitteluvaiheissa. Rakennus 

varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. 

 

Hankkeen toteutusmuodoksi suositellaan yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa, 

toteutettuna tavoitehintaisena. 

 

Kohteen tarveselvityksessä määritetty kokonaislaajuus on 5645 hym2 / 7030 htm2 / 

8620 brm2. Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste hankkeelle on 

33 800 000 € (alv 0 %, hintaindeksissä 112,6; kustannusennuste päivätty 2.3.2022).   
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3. PERUSTELUT TARPEELLE 

3.1 Palvelustrategiset linjaukset ja liittyminen 

palveluverkkosuunnitelmaan 

Toisen asteen koulutuksen palveluverkon muodostavat lukiokoulutus ja ammatillinen 

koulutus. Lukiokoulutuksen palveluverkon tarpeisiin suunnitellaan toteutettavan 

2020-luvulla kaksi uudisrakennusta: 700 opiskelijapaikan Aviapoliksen lukio sekä 300 

opiskelupaikan lisäys Tikkurilan lukiolle Oppimiskampuksen yhteyteen. Aviapoliksen 

lukio tulee toimimaan yleislukiona, jolle voi tulla painotukseksi esimerkiksi 

kansainvälisyys. Toisen asteen oppilaitosten palveluverkon kehittämisessä yksi 

tärkeistä lähtökohdista on, että oppilaitosten tulee sijaita hyvien julkisten 

liikenneyhteyksien varrella. Fyysiset tilat tulee rakentaa siten, että niitä voidaan 

muunnella joustavasti muuttuvien oppimisympäristövaatimusten mukaisiksi. 

 

Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvityksen (2021) mukaan 

oppivelvollisuuden laajeneminen ei ole tuomassa Vantaan toisen asteen 

oppilaitoksiin juurikaan lisää opiskelijoita, vaan opiskelijamäärän kasvu johtuu 

peruskoulun päättävien ikäluokan kasvusta sekä mahdollisesta muuttovoitosta 

Vantaalle. Oppivelvollisuuden laajentuessa on mahdollista, että naapurikunnista 

hakeutuu entistä enemmän opiskelijoita Vantaan toisen asteen oppilaitoksiin. Arvion 

mukaan opiskelijoita voi hakeutua Vantaalle etenkin pienemmistä kunnista, joissa 

toisen asteen opintojen tarjonta on Vantaata suppeampaa. On myös huomattava, 

että toiselle asteelle haetaan jatkossakin yhteishaussa ja että opetuslautakunnan 

päättämiä aloituspaikkoja ei voi ylittää. Oppivelvollisuusiän mahdollinen nostaminen 

ei aiheuta sellaista tilatarvelisäystä, johon tässä vaiheessa hanketta olisi tarve 

varautua. 

 

Vantaan lukioiden osalta on vuonna 2020 valmistunut Vantaan lukioverkkoselvitys 

(3.12.2020), jossa todetaan, että 2020 syksyn virallisen ennusteen mukaan Vantaan 

toisen asteen opetuksen ikäisten nuorten määrä on kasvava. Vantaalla on tällä 

hetkellä tarjolla merkittävästi vähemmän lukioiden aloituspaikkoja kuin 

pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Vantaalla lukiopaikkoja on tällä hetkellä tarjolla 

noin 52 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta, kun esimerkiksi Helsingissä 

ja Espoossa aloituspaikkoja on tarjolla noin 60 prosentille peruskoulun päättävästä 

ikäluokasta. Vantaan kaupungin vähimmäistavoitteena on tarjota mahdollisuus 
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lukiokoulutukseen 52 prosentille ja tulevaisuudessa 60 prosentille Vantaan 

lukioikäisistä. 

3.2 Väestöennuste ja suhde kokonaistarpeeseen 

Lukioverkkoselvityksen (2020) mukaan nykyisten lukioiden kapasiteetti ei riitä 

vastaamaan kasvavaan lukioikäisten määrään, vaan tarvitaan kasvuun vastaavaa 

uudisrakentamista. Toisen asteen opiskelijamäärien kasvuun vastataan kolmella 

uudisrakennuksella (Aviapoliksen lukio, Varia Vehkala ja oppimiskampuksen 

uudisrakennus) (Toisen asteen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma 2021). 

 

Tässä dokumentissa esitetyt tarpeen perustelut pohjautuvat toisen asteen 

koulutuksen palveluverkkoselvitykseen (2021) sekä Vantaan viralliseen 

väestöennusteeseen 2021–2031. Alla on esitetty 15–17-vuotiaiden ennustettu 

(väestöennuste 2021) määrän kasvu sekä lukiopaikkamäärän tavoitteet vuosille 

2022, 2026 ja 2031. Lukiokoulutuksen päätyy valitsemaan noin 50 % ikäluokan 

nuorista. Vantaan kaupungin tavoitteena on tarjota mahdollisuus lukiokoulutukseen 

52–60 prosentille Vantaan lukioikäisistä. 

 

Väestöennuste 2021 

 

Yhden ikäluokan keskimääräinen koko ja 15–17-vuotiaiden yhteenlaskettu määrä 

• Vuonna 2022: keskimääräinen ikäluokka 2702 / yhteenlaskettu 8105 nuorta 

• Vuonna 2026: 2969 / 8907 nuorta 

• Vuonna 2031: 3013 / 9040 nuorta 

 

Lukiopaikkojen tavoitemäärä 52–60 % 15–17-vuotiaiden määrästä 

• Vuonna 2022: 4214–4863 lukiopaikkaa 

• Vuonna 2026: 4631–5344 lukiopaikkaa 

• Vuonna 2031: 4701–5424 lukiopaikkaa 

 

Vuonna 2020 Vantaalla oli lukiopaikkoja tarjolla noin 52 prosentille peruskoulun 

päättävästä ikäluokasta. Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on asetettu  

tavoitteeksi mahdollistaa pääsy Vantaan lukioihin 60 prosentille peruskoulun 

päättävistä oppilaista. Taulukossa 1 on esitetty lisäpaikkatarve 60 % tavoitetasolle 

sekä nykyisen 52 % tason ylläpitämiselle, kuten toisen asteen koulutuksen 
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palveluverkkoselvityksessä (2021) on esitetty. Taulukosta huomataan, että 

pelkästään nykyisen aloituspaikkamäärän ylläpitäminen nykytasolla (52 %) / 

peruskoulun päättävä ikäluokka edellyttää uudisrakentamista. Tavoitteen 

saavuttamiseksi Vantaan lukioverkkoa tulee laajentaa, vaikka lähivuosina muutamia 

kymmeniä aloituspaikkoja on mahdollista lisätä erityisesti Vaskivuoren lukion sekä 

Martinlaakson lukion tiloihin. (Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys 

2021.) 

 

Taulukko 1: Lukioverkon lisäpaikkojen tarve suhteessa 60 prosentin tavoitteeseen. Kolmevuotista lukiosykliä  

kuvaava lisäpaikkatarve perustuu 15–17-vuotiaiden väestöennusteeseen (2020) sekä olettamukseen 

peruskoulun päättävien osuuden säilymisestä saman suuruisena kuin aiempina vuosina (n. 89–90 prosenttia 

ikäluokasta). (Toisen asteen koulutuksen palveluverkkoselvitys 2021.) 

Lukiopaikkojen lisätarve verrattuna nyky-
hetkeen                  

  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  

Tarvitaan lisää paikkoja, jotta säilyte-
tään 52,1 %   109    361      545      564  

Tarvitaan lisää paikkoja, jotta saavu-
tetaan 60 %   304    951      1163      1185  

 

 

Virallinen väestöennuste 2021 ennustaa 15–17-vuotiaiden ikäluokille Vantaalla 

hieman voimakkaampaa kasvua, kuin vuoden 2020 ennuste, jota käytettiin toisen 

asteen koulutuksen palveluverkkoselvityksessä. Tarpeeseen vastaaminen ei 

kuitenkaan edellytä opiskelijamitoituksen muuttamista. Lukioikäisten määrän 

kasvuun vastataan Aviapoliksen lukion uudisrakennuksen opiskelijapaikkojen (700) 

lisäksi Oppimiskampuksen opiskelijapaikoilla (300).  Olemassa olevien 

lukiorakennusten laajentaminen ei ole mahdollista. Koulutuspoliittisesti  

lukioyksikköjen tulee olla riittävän suuria, jotta voidaan taata laaja opetustarjonta 

sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. Lukiokoulutuksen saavutettavuuden vuoksi 

lukion tulee sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. (Toisen asteen 

koulutuksen palveluverkkoselvitys.) 

3.3 Esiselvitykset, vaihtoehtoiset tilanhankintatavat 

ja muiden palvelutarpeiden yhdistäminen 

  

Sekä Vantaan lukioverkkoselvityksessä 2020 että kaupunginvaltuuston 

toimeksiannosta (16.11.2020) laaditussa Toisen asteen koulutuksen 

palveluverkkoselvityksessä (9.3.2021) on tunnistettu yllä kuvattu tarve lukiopaikkojen 
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lisäämiselle. Kaupunginhallitus on käsitellyt palveluverkkoselvityksen 24.5.2021 § 

34. 

3.4 Aiemmat päätökset ja selvitykset 

Aviapoliksen lukion uusirakennushanke on hyväksytty toimitilainvestointiohjelmaan 

2022–2031 osana Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022–2025 

(Kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 8).  
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4. TOIMINNALLISET, TILALLISET JA 

TEKNISET TAVOITTEET SEKÄ 

MITOITUSPERUSTEET 

4.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten 

osallistaminen 

 

Opetustilojen toiminnalliset tavoitteet 

 

Hankkeen laajuus- ja sisältömitoitus perustuu seuraaviin toiminnallisiin tavoitteisiin: 

mitoitusopiskelijamäärä, tavoiteryhmäkoot, lähi- ja etäopetuksen määrä, 

lähiopetusmäärän jakautuminen eri tilaympäristöihin ja lähiopetuksen toiminta-ajat. 

Lisäksi mitoituksessa otetaan huomioon lukion ja katutasoon sijoitettavan julkisen 

tilan välinen synergia toiminnassa ja tilankäytössä.  

 

Tarkennuksia toiminnallisiin tavoitteisiin: 

• Tilankäytön osalta tilojen yhteiskäyttöisyys. 

• Strateginen reagointi- ja sopeutumiskyky sekä tulevaisuuden ennakoitavissa  

oleviin muutoksiin, että sellaisiin muutoksiin, jotka eivät vielä ole tiedossa. 

• Aviapoliksen lukion mitoitusopiskelijamäärä on 700 opiskelijaa 

• Lähiopetuksen tavoitemaksimiryhmäkoko:  

o 36 opiskelijaa teoriaopetuksessa sekä äidinkielen, englannin ja ruotsin 

opetuksessa 

o 30 opiskelijaa kuvaamataiteen-, musiikin- ja liikunnanopetuksessa 

o N. 20–24 opiskelijaa tietyissä aineissa (fysiikka, kemia ja biologia) 

kokeellisessa opetuksessa ja pienemmän opetusmäärän vieraiden 

kielten opetuksessa 

• Toiminta-ajat: opetustoiminta sijoittuu pääsääntöisesti aikavälille 

maanantaista perjantaihin kello 8–16. Vuodessa on 41 opetusviikkoa. 

• Ylioppilaskirjoitukset järjestetään pääsääntöisesti muuntojoustavissa 

oppimistiloissa. Liikuntasalia voidaan tarvittaessa käyttää 

ylioppilaskirjoituksiin, joissa on suurimmat osallistujamäärät. 
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Tilat vastaavat lukion opetuksen toiminnallisiin tarpeisiin. Lukion opetustilat koostuvat 

teoriaopetustiloista, luonnontieteiden opetustiloista sekä taito- ja taideaineiden 

opetustiloista. Lisäksi opetustilojen läheisyyteen sijoitetaan pienryhmätiloja, joista 

osa on avattavissa luokkatiloihin nähden sekä tarpeiden mukaan mitoitetut 

tavaransäilytyskaapit opiskelijoille. Tavoitteena on myös hyödyntää käytäviä, 

aulatiloja ja opinportaita opetusympäristönä siinä määrin, kun mahdollista. Lukion 

tilatarpeet on kuvattu tarkemmin tilaohjelmassa (Liite 6). 

 

Yleisten tilojen tavoitteet 

 

Muita tiloja, joita lukiorakennukseen sijoittuu ovat mm. aulatilat, ravintola, kahvila, 

liikuntatilat ja opiskelijapalveluiden tilat. Aulatiloissa sijaitsee mm. opinportaat ja 

näyttämö sekä pääsisäänkäynnin asiakaspalvelu. Ravintolasali on mitoitettu noin 

640 annokselle vuorokaudessa, jolloin kolmessa vuorossa ruokaillessa 

ateriapaikkoja on noin 215. Ruokailutilan mitoitus on toteutettu läsnä olevien 

henkilöiden sekä ruokalassa ruokailevien henkilöiden määräarvion perusteella. Arviot 

perustuvat käyttäjän (Tikkurilan lukio) tekemiin kokemusperäisiin arvioihin sekä 

ruokailijoiden määrän tavoitetasoon. Osa tiloista, esimerkiksi liikuntatilojen puku- ja 

pesutiloja, varastoja sekä osa henkilökunnan sosiaali- ja saniteettitiloista sijoitetaan 

mahdollisuuksien mukaan väestönsuojaan sen hyötykäytön maksimoimiseksi, mikä 

alentaa hankkeen kokonaislaajuutta- ja kustannuksia.  

 

Tarkennuksia tilojen yhteiskäyttötavoitteisiin toiminnassa 

 

Rakennuksen tiloja voidaan hyödyntää lisäksi vapaa-ajan käytössä sekä 

mahdollisesti korkeakoulu- ja yritysyhteistyössä, joka on lukion opetussuunnitelman 

mukaista toimintaa. Yhteistyömalleja voivat olla esimerkiksi yhteiset projektit ja 

yritysten koulutustoiminta lukion tiloissa (esim. Airport Academy Finland). Vapaa-ajan 

käyttöön soveltuvat tilat kuten esim. liikuntasali ja musiikin tilat sijoitetaan lähelle 

pääsisäänkäyntialuetta ja niille mahdollistetaan tarvittaessa erillissisäänkäynnit. 

Tilojen lukitusratkaisussa on myös syytä huomioida vapaa-ajan käyttö. Ruokasali, 

liikuntasali sekä opinportaat ovat yhdistettävissä juhlissa ja tapahtumissa toimivaksi 

kokonaisuudeksi, liikuntasaliin suunnitellaan akustisesti toimiva siirtoseinäratkaisu. 

Ruokasalin aterialinjaston on oltava suljettavissa iltakäytön ajaksi. 
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Henkilökunnan tilojen tavoitteet 

 

Opetusta harjoittaville henkilöille toteutetaan työskentelyä varten avoin 

yhteiskäyttötila, jossa on työpisteitä noin puolelle opettajamäärästä. Opettajat voivat 

käyttää myös pienryhmä- ja neuvottelutiloja työskentelyyn. Osaan aineopetusluokista 

järjestetään työskentelytilaa luokan yhteyteen sijoitettavaan kokoelmahuoneeseen. 

Tilojen sijainti-, suunnittelu- ja tilanjakoratkaisuja voidaan täsmentää 

hankesuunnitelma- sekä ehdotussuunnitteluvaiheessa. Opettajien työtilojen 

läheisyyteen toteutetaan henkilökohtaiset tavaransäilytyskaapit. Opettajat voivat 

hyödyntää rakennuksen pienryhmätiloja ja muita neuvottelutiloja kahdenkeskeisiin 

keskusteluihin opiskelijoiden kanssa. Lukion rehtorille ja apulaisrehtorille on 

mitoitettu oma työhuone. Lukion opinto-ohjaajien työhuoneet sijaitsevat muun 

opiskelijahuollon yhteydessä ja lukion kanslistien vastaanottopiste ja työtilat 

toteutetaan lukion muiden tilojen yhteyteen. 

 

Opiskelijahuollon tilat, eli terveydenhoitajien, psykiatrisen sairaanhoitajan, lääkärin,  

kuraattoreiden ja psykologien työ- ja vastaanottotilat toteutetaan rakennuksessa 

keskeiselle sijainnille. Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien tilat sijoitetaan näiden 

yhteyteen. 

 

Opetushenkilöstön taukotilat suunnitellaan lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisesti siten,  

että opettajien lisäksi lähellä työskentelevä henkilöstö kuten opinto-ohjaajat, 

opiskelijahuolto ym. opetushenkilöstö voivat hyödyntää niitä. Taukotiloja ei toteuteta 

täysin työtilojen yhteyteen ääneneristyssyistä, mutta tilojen sijainteja ja 

jakoperusteita voidaan tarkentaa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa sen mukaan, 

miten opetustoimintojen tilat asettuvat ja mitkä ovat taukotilojen toivotut 

käyttöperiaatteet.  

 

Ateriapalvelun sosiaalitilat toteutetaan osaksi ateriapalvelun tiloja. Puhtaanapidon ja 

kiinteistönhoitajien tauko- ja sosiaalitilat toteutetaan myös omana kokonaisuutenaan, 

mutta puhtaanapidon ja kiinteistönhoitajien tauko- ja sosiaalitiloja voi 

mahdollisuuksien mukaan yhdistää ateriapalvelun tauko- ja sosiaalitiloihin 

lopullisessa suunnitteluratkaisussa. 
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Puku-, pesu- ja wc-tilojen tavoitteet 

 

Opiskelijoiden wc-tilat sijoitetaan hajautetusti aulojen yhteyteen sekä käytävien 

varrelle ympäri rakennusta. Keskitettyjä suuria wc-tiloja ei rakenneta niihin liittyvän 

häiriökäyttäytymisen ja matalan käyttöasteen takia. Liikuntasalin yhteyteen 

toteutetaan pesu- ja pukuhuonetilat. Henkilökunnan peseytymis-, pukeutumis- ja 

WC-tilat hajautetaan työ- ja taukotilojen yhteyteen. 

 

Käyttäjien osallistaminen 

 

Koska hanke vastaa lukiopaikkatarpeen kasvuun, eikä lopullisia käyttäjiä vielä ole 

tiedossa, voidaan suunnitteluun osallistaa erikseen koottua ryhmää nykyisten 

lukioiden henkilökunnasta ja rehtoreista esimerkiksi opetus- ja työtilojen, pihan 

toimintojen tai opiskelijoiden tilojen kalustuksen osalta. Opiskelijoiden osallistaminen 

toteutetaan nuorisovaltuuston kautta. Tarkempi osallistamisen toimintatapa sovitaan 

suunnitteluvaiheen alussa. 

4.2 Ateriapalvelun tavoitteet 

Aviapoliksen lukion keittiö tulee olemaan valmistuskeittiö (varaudutaan Cook and 

Chill valmistukseen). Keittiö tulee valmistamaan ateriat lukion omien opetustilojen 

opiskelijoille ja henkilökunnalle. Mahdollinen kahvio sijoitetaan erilleen muusta 

keittiön toiminnasta. 

 

Keittiön tulee sijaita hyvän huoltoyhteyden päässä. Keittiöllä tulee olla oma lastaustila 

ja tuulikaappi sekä huoltoautoille riittävä tila kääntymiseen. Vaaratilanteiden 

ehkäisemiseksi huoltoautojen kulkualueelle ei tule sijoittaa henkilöliikennettä. 

Keittiön välittömään läheisyyteen tulee sijoittaa rullakko- ja laatikkovarasto. Keittiön 

rullakko- ja laatikkovarastoon tai lastauslaiturille, lähelle metallinkeräystä, sijoitetaan 

manuaalinen metallinpuristin. Jos jätteiden keräykseen käytetään jotakin muuta 

ratkaisua kuin syväkeräystä, on keittiölle varattava kylmähuone biojätteelle 

lastauslaiturin läheisyyteen. 

 

Keittiön sosiaalitilat ovat osa ateriapalvelun tiloja. Ruokasalin tulee sijaita keittiön 

välittömässä läheisyydessä, ja aterialinjaston on oltava eriytettävissä ruokasalin 

muista tiloista iltakäytön aikana. Ruokasalin astianpalautus on oltava suljettavissa 
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sähköruloseinällä ja astianpalautustilaksi suositellaan omaa huonetilaa. Kaikkien 

keittiölle kuuluvien tilojen lukitus tulee toteuttaa keittiön sarjaan. 

 

Keittiön tulee olla muodoltaan mahdollisimman tehokas, eikä siihen tule 

suunnitteluratkaisussa tehdä turhia kulmia tai syvennyksiä. Keittiöön valittavien 

materiaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja hygieenisiä. Keittiöön tulee 

ohjata myös luonnonvaloa. 

4.3 Puhtauspalvelutavoitteet 

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle. Rakennuksen 

puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia 

tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaina. Esimerkiksi yläpölyjen kertymistä 

suunnitteluratkaisuissa tulee välttää.  

 

Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja 

tilaratkaisut toteutetaan kestävistä, tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä 

tuotteista. Puhdistettavien pintojen ja kalusteiden tulee olla julkisen tilan kulutusta 

kestäviä sekä helposti puhdistettavia. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta. 

 

Esteettömyydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Korkeat kynnykset 

hankaloittava koneiden ja laitteiden siirtoja sekä siivousta. Kiinteistön sisäänkäyntien 

tulee olla katettuja, asfaltoituja ja tuulikaapeilla varustettuja, mikä vähentää lian 

kulkeutumista sisätiloihin. 

 

Siivouskeskus toteutetaan tavaratoimitusten ja jätehuollon joustavuuden vuoksi 1. 

kerrokseen. Siivouskeskus toimii laitoshuollon tavaravarastona, joten tilan tulee olla 

riittävän suuri. Tilassa pestään päivittäin siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon 

tulee olla hyvä. Siivouskeskus varustetaan 7 kg teollisuuspyykinkäsittelykoneilla ja 

pesukoneeseen integroidulla nukka-altaallisella jalustalla ja kuivausrumpu 

lämpöpumpputekniikalla ja avojalustalla. Siivouskeskuksessa puhdistetaan 

puhtauspalvelun käytössä olevat koneet ja laitteet, joten tila varustetaan 

hiekanerottelukaivolla 500 x 500 ja käsisuihkulla. Rakennuksen jokaisessa 

kerroksessa tulee olla lisäksi erillinen siivoustila. Yhden siivoustiloista tulee sijoittua 

liikuntasalin läheisyyteen.  Materiaalien päästöluokka on M1 ja rakentamisen 

puhtausluokka on P1. 
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4.3.1 Jätehuollon tavoitteet 

Kiinteistön jätehuolto varustetaan syväkeräyssäiliöillä. Jätehuolto sijoitetaan 

huoltopihan yhteyteen lähelle keittiötä ja siivouskeskusta, jolloin kulku jätepisteelle 

on lyhyt ja esteetön. Jätepisteen talvilumenpoisto on mahdollista käsi- ja 

konemenetelmillä. Säiliöiden kansiosan tulee olla niin suuri, että 150 litran jätesäkki 

sopii sekajätteen suuaukosta. Säiliöiden kansiosien lukitus liitetään kiinteistön 

sarjaan ja lukkojen päälle asennetaan kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin 

asetetaan kyltit eri jätejakeille. 

 

Kiinteistön jätejakeet:  

• Sekajäte 5m3 

• Kartonkijäte 5m3 

• Muovijäte 3m3 

• Biojäte 1,5m3 

• Pienmetalli 1,5m3 

 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton kääntösäde, joka löytyy ”Ohjeita 

suunnittelijoille” -tekstistä jätehuollon kohdalta. 

4.4 Väestönsuojan tavoitteet 

Väestönsuoja mitoitetaan alueellista ohjeistusta noudattaen. 

 

Opetustilat yleensä; Opetustilojen mitoitetaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

ohjeen mukaan, jossa väestönsuojia rakennetaan yksi 135 m² väestönsuoja / 3400 

m². (Tulosyksikköohje 13 – VSS Rakentaminen kouluissa ja päiväkodeissa) 

Väestönsuojan määrä tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Tarveselvitysvaiheessa 

arvioidaan tarvittavan kaksi 135 m2 kokoista väestönsuojaa. 

 

Väestönsuojiin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja, joita voivat olla esimerkiksi: 

• siivouskeskus 

• varastotiloja 

• pukuhuone- tai sosiaalitiloja 

• musiikinopetustiloja 
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4.5 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-, 

monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha-alueen 

tavoitteet 

 

Tilankäytön tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys ja 

muunneltavuus. Yleisopetustilat suunnitellaan niin, että ne ovat yhdistettävissä  

toisiinsa ja toisaalta jaettavissa tarvittaessa pienemmille opetusryhmille. Noin puolet 

luokkatiloista on yhdistettävissä toisiinsa ja noin puolet jaettavissa pienemmiksi 

opetustiloiksi. YO-kirjoitukset järjestetään yhdistettävissä luokkatiloissa. Opinportaat 

toimivat monipuolisena opiskelun ja kokoontumisen ympäristönä, katsomona ja 

auditoriona. Taideopetuksen ja liikunnan opetuksen tilat sijoitetaan rakennukseen 

mahdollistaen niiden monipuolisen iltakäytön. 

 

Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, 

että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia. Tilojen väliset siirto- tai 

taittoseinät valitaan käyttötarkoituksen mukaisesti ääneneristysvaatimukset 

huomioiden. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita 

suunnittelijoille -dokumentin tavoitteita, mm. valittaessa rakennuksen jäykistystapaa; 

jäykistys pyritään toteuttamaan kantavilla ulkoseinillä, hissikuiluilla ja porrashuoneilla 

ja/tai mastojäykistyksenä. Rakennuksen käyttöjoustotavoitteissa on syytä huomioida 

ilmamäärien riittävyys, poistumistiemitoitukset ja kokoontumistilojen määräykset tilan 

käyttötarkoituksen, koon ja maksimikäyttäjämäärän mukaan sekä pitkän ajan 

muuntojoustotavoitteissa huomioidaan ilmanvaihdon lisäkapasiteetti kuiluissa ja 

ilmanvaihtojärjestelmissä. 

  

Maantasokerroksen tilojen suunnittelussa huomioidaan rakennuksen erityinen sijainti 

Aviabulevardin varrella. Tilojen suunnittelussa huomioidaan niiden avautuminen 

ympäröivään ja rakentuvaan kaupunkiin, eri käyttäjäryhmille, vapaa-ajan käyttäjille ja 

yhteistyökumppaneille, sekä tutkitaan mahdolliset synergiaedut tulevan 

ilmailumuseon kanssa. Sisätilojen arkkitehtuurissa tavoitteena on monikäyttöiset, 

toimivat, viihtyisät, toimintakulttuuria ja oppimista tukevat ratkaisut.   

  

Opiskelijoiden piha-alueet suunnitellaan kaupunkirakenteeseen yhdistyen. 

Aviabulevardin suuntaan suunnitellaan sisäänkäyntiaukio. Oleskelupihat pyritään 

sitomaan alueen viherverkostoihin ja niiden suunnittelussa huomioidaan ympäristön 

säilytettävät ominaispiirteet, avokalliot ja puuryhmät. Puistoon liittyvälle piha-alueelle 
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sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan liikunnallisia toiminta-alueita (esim. 

ulkokuntoilulaitteet). Opiskelijoiden urheilutoiminnat laajempina sijoittuvat lähialueen 

urheilukentille Muurassa tai Rälssitiellä. Osa piha-alueesta voi sijoittua alueella 

sijaitseville avokallioilla. 

4.6 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet 

Vantaan arkkitehtuuriohjelma Apoli (2015) mukaan kaupunkikeskustan arkkitehtuurin 

tulee olla laadukasta ja monikäyttöistä. Tavoitteeksi arkkitehtuuriohjelmassa on 

nostettu muun muassa luonnon monimuotoisuuden tukeminen kaupunkikeskustoissa 

sekä valon, värin ja taiteen tuomisen osaksi hyvää arjen arkkitehtuuria. Tavoitteena 

on vahvistaa kaupungin identiteettiä laadukkaalla, kiinnostavalla ja rohkealla 

arkkitehtuurilla.  

  

Aviapoliksen lukion uudisrakennukselle esitetty sijainti Aviabulevardin ja kehäradan 

varrella on erittäin keskeinen. Alue on osa Aviapolis Coren aluetta, jonka kaavoitus 

on parhaillaan käynnissä. Alueen visio on viitesuunnitelman mukaisesti käveltävä 

lentokenttäkaupunki lähellä luontoa, ”A Walk-friendly Airport-city in nature”. 

Uudisrakennuksen ratkaisuilla pyritään tukemaan alueen tavoitteita. Rakennuksen 

ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan ympäristöön ja iltakäyttöön avautuvia tiloja, 

muodostaen elävää kaupunkiympäristöä. Kaupunkikuvalliset tavoitteet määrittyvät 

keskeisen sijainnin kautta: Alueen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan 

korkealaatuinen kokonaisuus. Myös sijainti mahdollisesti viereiselle tontille 

rakennettavan uuden ilmailumuseon viereen tulee huomioida rakennuksen 

suunnittelussa. Rakennusten maantasokerrosten tilojen ja julkisivujen osalta 

tavoitellaan avointa ja aktiivista suhdetta jalankulkuympäristöön ja rakennuksen tulee 

avautua Aviabulevardin suuntaan. 

 

Alueella sijaitsee arvokasta kangasmetsää ja sillä kasvaa harvinaista 

Lahokaviosammalta. Alueen itäosassa on kuivunut lampi. Selvitysten perusteella 

Aviapoliksen lahokaviosammalen esiintymät eivät ole edustavia eivätkä lajin 

suotuisan suojelutason kannalta merkittäviä. Säilytettävä puusto ja kalliot ovat 

inventoitu kaavoituksen toimesta.  Alueen luontoelementtejä ja puustoa pyritään 

säästämään mahdollisimman eheinä kokonaisuuksina. Kiviä ja siirtolohkareita 

säilytetään alueen omaleimaisuuden takia myös siirrettyinä. 
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4.7 Elinkaaritavoitteet 

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100 vuotta, 

täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja 

sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja 

johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä on 50 vuotta.  

  

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa 

tämän päivän oppilaitosrakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI-

teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, 

rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen, 

valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen. 

  

Vantaan kaupungin Ohjeita suunnittelijoille (28.2.2020) mukaisesti  

tiiveysvaatimuksesta on todettu: ”Ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 

(m3/hm2), joka varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä 

työmaavaiheessa.” 

 

Elinkaaritavoitteita on tarkennettu kappaleessa 4.11. 

4.8 Tilamitoitustavoitteet 

Rakennuksen laajuus on mitoitusopiskelijamäärälle 700 opiskelijaa: 

• Huoneala: 7 660 hum2, sisältäen seuraavat 

o Ohjelma-ala (hyötyala): 5 645 hym2 

o Käytävät: 1 236 hum2 

o Porrashuoneet: 244 hum2 

o Talotekniikkatilat: 534 hum2 

• Bruttoala-arvio*: 8 620 brm2 

• Huoneistoala-arvio**: 7 030 htm2 

• Siivousala: n. 7 500 hum2 
 

*Laskennassa käytetty: Brutto-ala = 1,125 x huoneala. 
*Bruttoalan/nettoalan suhde toimitilarakennuksissa 1,1–1,15 (Talonrakennuksen kustannustieto 2015, Haahtela-

kehitys Oy) 
**Laskennassa käytetty: Huoneistoala = 1,022 x (huoneala - talotekniikkatilat - porrashuoneala). 
**Merkitsevän huonekoon (huonekokojen pinta-alalla painotettu keskiarvo) ollessa 50 m2, ei kantavien 

rakenteiden osuus = 2,2 % nettoalasta (Talonrakennuksen kustannustieto 2015, Haahtela -kehitys Oy) 
**Huoneistoala = huoneala - talotekniikkatilat - porrashuoneala (Vantaan ohjeita suunnittelijoil le yleisohje, 2020) 
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4.9 Tavoitetunnusluvut ja tilatehokkuus 

Alkuperäinen toimitilaverkon kehitykselle asetettu tilapaikkatehokkuustavoite on 10 

htm2/opiskelija. Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala määritteli hankkeelle 

tilapaikkatehokkuustavoitteen 8 hym2/opiskelija.  

 

Tilatehokkuutta tarkastellessa on hyvä huomioida opiskelijamäärän mahdollinen 

kasvu tulevaisuudessa. Lisäksi lukion tiloihin on mitoitettu kaupunkikuvallisiin 

tavoitteisiin vastaamiseksi julkista tilaa, mikä osaltaan kasvattaa tilatarvetta. Julkiset 

tilat, joita ovat aulatilat ja kahvio, heikentävät tilatehokkuutta 0,18 hym2 / opiskelija. 

 

Tilapaikkatehokkuuden opiskelijapaikkamäärä -jakajana on käytetty tarveselvityksen 

mitoitusopiskelijamäärää, 700 opiskelijaa. 

 

Tarveselvityksen tilaohjelman mukaiset tavoitetunnusluvut rakennuksen 

tilapaikkatehokkuudelle: 

• Huoneistoala: 10,04 htm2/opiskelija 

• Huoneala: 10,94 hum2/opiskelija 

• Hyötyala: 8,06 hym2/opiskelija 

 

Tavoitetunnusluvut rakennukselle ja ohjelmalle: 

• Bruttoalan ja hyötyalan suhde: 1,53 brm2/hym2 ja 0,65 hym2/brm2 

• Bruttoalan ja huonealan suhde: 1,13 brm2/hum2 ja 0,89 hum2/brm2 

• Tilavuus: 42 835 rm3 

 

Tavoitetunnusluvut täyttävät hankkeelle asetetut vaatimukset. 

 

On huomion arvoista, että yllä olevassa laskennassa on käytetty 700 rakennuksessa 

täysaikaisesti opiskelevaa opiskelijaa. 

 

4.10 Tekniset tavoitteet 

Rakennetekniset tavoitteet 

 

Rakennus suunnitellaan rakennusteknisesti siten, että rakenneratkaisut ovat 

turvallisia, luotettavia ja hyvän rakentamistavan mukaisia. Kaikessa suunnittelussa 

noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan 

kaupungin suunnitteluohjeita. 
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Rakennusalue kuuluu raideliikenne- ja lentomelualueeseen sekä raideliikenne 

runkomelu- ja tärinäalueeseen. Raideliikenteestä aiheutuva tärinä ja runkomelu tulee 

huomioida suunniteltaessa rakentamista lähelle junarataa (Tärinäselvitys). 

Lentomelu on otettava huomioon rakenneratkaisuissa. 

  

Rakennus perustetaan suunnitteluvaiheessa laadittavan perustamistapalausunnon 

mukaisesti. Rakennuksen todennäköinen perustamistapa on kallionvaraan 

perustaminen. Kallio on rakennuspaikalla 0–1 m syvyydellä maanpinnasta ja 

rakennuksen perustaminen vaatii louhintaa. Louhintatavassa on otettava huomioon 

kehäradan läheisyys. Alustavasti louhintataso n. 3 m alimman lattiatason alapuolella 

(ryömintätilallinen alapohja). Lisäksi on huomioitava salaojien ja mahdollisten 

putkikanaalien louhinta. Perustukset routasuojataan ja rakennus salaojitetaan. Maata 

vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja rakenteet otetaan salaojituksessa 

huomioon. Valittavan kantavan rakenteet mukaan valitaan joko jatkuvat anturalinjat 

tai pilarianturat.  

  

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella 

ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle 

asennetaan 150 mm kevytsora- tai kapillaarikatkosepelikerros alustatilan 

kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.  

  

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä 

tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät 

seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei 

pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä 

suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.  

Kerroskorkeudeksi valitaan riittävä, joka mahdollistaa muuntojoustavuuden 

mahdollisissa talotekniikkamuutoksista ja niiden risteilyissä sekä huomioi 

rakenteelliset esteet kuten mahdolliset palkkien leuat ja vastaavat. 

 

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu ja 

nauhaelementit, teräsbetoninen sandwich-elementti kantavalla sisäkuorella tai 

puurakenteinen ulkoseinälinja. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai 

massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös 

massiivipuurakenteisina tai rankarakenteisina puusta. Rakenneratkaisut täsmentyvät 

hankesuunnitteluvaiheessa. 
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Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti  

toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien 

pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa 

huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Julkisivu- ja 

runkomateriaalivalinnassa on vältettävä palonleviämisen kannalta epäedullisia 

materiaaleja. Ulkovaipan sisäpinnan tiiveyden varmistamiseksi laaditaan detaljit 

kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista.  

  

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään 

sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän tai Kosteusjumppa-

järjestelmän noudattamista, lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää myös oma 

kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi  

sisältöä.  

 

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään 

ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.  

  

Rakennuksen paloluokka on P0 tai P1, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.   

Rakennustöiden puhtausluokka on P1. 

 

LVIS-tavoitteet 

 

Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin 

suunnitteluohjeita ja vaatimuksia. Asennustavat ovat yleisesti hyväksyttyjä ja 

käytettyjä menetelmiä.  Materiaalit, järjestelmäosat, komponentit ja kalusteet ovat 

yleisesti käytettyjä tyyppihyväksyttyjä tuotteita. Tarkat, suunniteltavat ratkaisut 

tutkitaan ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa ja valinnat perustuvat käyttö- ja 

elinkaarikustannuksien optimointiin sekä hyvien sisäilmaolosuhteiden 

tavoittamiseen. Tekniset tilat sijoitetaan keskeisesti, jolloin putkistojen/kanaviston 

tilantarve pienenee ja järjestelmien säädettävyys paranee. 

 

Lämmitysjärjestelmät 

 

Rakennus liitetään alueen kaukolämpöverkoston piiriin omalla, rakennusta 

palvelevalla lämmönjakokeskuksella. Alueen kaukolämpöjohtojen sijainti on esitetty 

kuvassa 1. Maalämmön hyödyntämisen mahdollisuutta kaukolämmön rinnalla ns. 
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hybridilämmitysjärjestelmänä tarkastellaan tulevissa suunnitteluvaiheissa 

(vaikutukset, lupa-asiat, jne.). Rakennuskohtaisen maalämpöjärjestelmän koko voisi 

alustavan arvion mukaan olla 30...45 kpl 250…350 m syviä lämpökaivoja, jotka on 

sijoitettu vähintään 20 m etäisyydelle toisistaan.  

 

Lämmöntuottolaitteet sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen niille 

varattavaan tekniseen tilaan. Tilavarauksissa huomioidaan kaukolämpölaitteiden 

lisäksi myös mahdollisen maalämpökeskuksen tilantarve. Mikäli kiinteistön alueelle 

päädytään rakentamaan maalämpökaivoja, tulee niiden sijoittelussa huomioida 

tarvittavat suojaetäisyydet (Liikennevirasto/Pöyry Oy, ohje 4.4.2014). On selvittävä 

myös tiedossa olevat tulevaisuuteen kaavaillut hankkeet, joilla on mahdollisesti 

vaikutusta lämpökaivojen sijoitteluun. Kaivojen rakentamiseen vaikuttavat tekijät 

käydään läpi Vantaan kaupungin GEO-yksikön kanssa. 

 

Lämmitysverkostot jakautuvat kolmeen erilliseen pääryhmään; lämmitysverkosto, 

ilmanvaihdon ja kiertoilmakojeiden lämmitys sekä lämpimän käyttöveden tuotto. 

Mahdollinen hybridilämmöntuottojärjestelmä edellyttää maalämpö- ja 

kaukolämpöjärjestelmien integroimista lämmönsiirtimin ja lisälaittein. 

 

Lämmönjako toteutetaan joko laajamittaisena lattialämmitysjärjestelmänä tai 

vaihtoehtoisesti siten, että osa tilojen lämmityksestä toteutetaan 

termostaattisäätöventtiilein varustetulla radiaattoripatterilämmitysjärjestelmällä 

(mahdollisesti opetustilat). Lopullinen valinta tehdään selvityksen* ja seuraavien 

suunnitteluvaiheiden osana. Kustannusennusteessa varaudutaan laajamittaiseen 

lattialämmitys- / lattiaviilennysratkaisuun. Ratkaisu tarkentuu maalämpöjärjestelmän 

laajuuden lisäselvitysten myötä. 

 

Lattialämmitykseen soveltuvia tiloja ovat mm. märkä- ja pukutilat, kenkäeteiset sekä 

keittiö- ruokailu- ja aulatilat. Lattialämmitysputkiston lämpötilasäätö tehdään 

sekoituskytkennän avulla. 

 

*Osana selvitystä, mikäli maalämpölaitteet toteutetaan, tarkastellaan mahdollisuutta 

tilojen jäähdytykselle lämmityskauden ulkopuolella maalämpöjärjestelmän 

’käänteisellä toiminnolla’. 
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Vesi- ja viemärijärjestelmät 

 

Vesi- ja viemärijärjestelmät suunnitellaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeiden 

mukaisesti. Rakennus liitetään kunnallisen vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmien 

piiriin. Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella.  

 

Pesualtaille asennetaan muuntajalla varustetut elektroniset hanat. Suihkut 

varustetaan kennohanoilla. Keittiön pesukoneena käytetään mallia, jossa on 

poistoveden lämmön talteenotto -toiminto. Keittiön viemärit varustetaan 

rasvanerottimella. Rasvaviemäreiden materiaali on HST. 

 

Riippuen kattoratkaisumallista; mikäli toteutusmuoto edellyttää 

kattosadevesikaivojen rakentamista, varustetaan kaivot saattolämmityksellä (malli 

’itsesäätyvä’). Kattosadevesiviemärit rakennetaan PEH muoviviemäriputkesta, 

liitosmenetelmänä ’laippahitsaus’. Vaihtoehtoinen putkistomateriaali on rakennuksen 

katolla HST-putki hitsattavin liitoksin. Kattosadevesiputkisto eristetään tiiviisti 

solukumieristeellä. 

 

Pihasadevesikaivot ovat tehdasvalmisteisia sakkapesillä varustettuja 

tehdasvalmisteisia muovikaivoja, jotka varustetaan teleskoopilla, 

valurautakansistolla ja jäätymissuojalla. 

 

Maahan, rakennuksen ulkopuolelle asennettavan sadevesiputkiston materiaali on 

PVC-muoviviemäriputki, tai ns. ’maanrakennusviemäriputki’. Jätevesiputkiston 

materiaali on pääsääntöisesti PVC-muoviviemäriputki. Syövyttävien aineiden 

viemäröinnit toteutetaan HST-putkella. 
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Kuva 1: Alueen kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot. 

 

 

Ilmanvaihtojärjestelmät 

 

Rakennus varustetaan energiatehokkaalla koneellisella tulo- ja 

poistoilmajärjestelmällä (energiatehokkaat LTO-laitteet, alhainen SFP-luku max. 

<1,7). Ilmanvaihdon puhaltimet ovat energiatehokkaita ’suoravetoisia’ PM- tai EC 

puhaltimella varustettuja kammiopuhaltimia, jotka mahdollistavat muuttuvan 

kierroslukukäytön. 

 

Ilmanvaihtokoneiden raitisilmakammioiden eteen asennetaan lumisiepparit.  

Energiatehokkaan ja tarpeenmukaisen käytön varmistamiseksi ilmanvaihtokoneiden 

palvelualue jaetaan ilmanvaihdollisiin vyöhykkeisiin. Vyöhykkeiden ilmanvaihto 

varustetaan ilmamääräsäätimin, joita ohjataan vyöhykkeen olosuhdemittauksen 

ohjaamana automaatiojärjestelmään asetettujen (CO2, TE) raja-arvojen mukaan. 

Ilmanlaadun heiketessä palvelualueen ilmamääräsäätimet avautuvat, jolloin alueen 

raitisilmamäärä kasvaa ja ilmanlaatu paranee. Ilmanvaihtokoneiden kierrosluku 

säätyy muuttuvasti ilmamäärätarpeen mukaan, mikä mahdollistaa järjestelmien 

energiatehokkaan käytön. Automaatiojärjestelmän ohjelmaan asetetaan 

rakennuksen käyttöaikoja vastaavat ilmanvaihdon käyntiajat ‘etu- ja 
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jälkituuletusaikoineen’. Käytön ulkopuolinen tuuletustoiminto toteutetaan 

‘jaksottaisella käytöllä’. 

 

Rakennuspaikasta johtuen ääniteknisiin seikkoihin kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Kanavistot ovat pääosin tehdasvalmisteisia kierresaumakanavia. Päätelaitteet ovat 

käyttötarkoitukseen ja -paikkaan soveltuvia tehdasvalmisteisia tulo- ja 

poistoilmaelimiä, joissa on hyvät mitta- ja säätöominaisuudet. 

 

Keittiön ilmanvaihto rakennetaan valmistuskeittiön vaatimusten tasoon.  

Luonnontieteiden opetustilat varustetaan toimintojen vaatimin varustein, koskien 

myös toimintoja ja tiloja, joissa vaaditaan ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvia 

erityislaitteita, kuten kohdepoistot, vetokaapit, jne. Opetustilojen ilmavirtamitoitus 

raitisilmamäärälle on henkilöperusteinen, +8 dm3/s, hlö. Käytönaikainen ilmamäärä 

ohjautuu muuttuvasti käyttövyöhykkeiden olosuhderaja-asetusten mukaan. 

 

Mikäli rakennuslupa edellyttää sprinklerijärjestelmän rakentamista, varustetaan 

rakennus savunpoistojärjestelmällä, jossa on savunpoistoluukut tai -puhaltimet. 

 

Rakennusautomaatio 

 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja 

TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä 

järjestelmätoimittajasta riippumatta. 

 

Järjestelmien valvonta ja ohjaus toteutetaan Vantaan kaupungin mallin mukaisesti  

etätoimintona. Valvonta-alakeskukset sijoitetaan tarpeen mukaisiin paikkoihin 

(lämmönjakokeskus ja ilmanvaihdon konehuoneet). Paneelinäytöllä varustetut 

alakeskukset liitetään kaupungin Ethernet-verkon piiriin. Grafiikka toteutetaan ja 

liitetään Vantaan kaupungin automaatio sopimustoimittajan (Fidelix Oy) etävalvomo -

ohjelmiston piiriin; yhteensopivuus huomioidaan hankinnoissa. “Pilvipalveluun” 

sijoitettu ohjelmisto mahdollistaa valvonnan ja toimintojen ohjaukset etänä kiinteällä 

yhteydellä pc-, tai paikasta riippumatta mobiiliyhteyden välityksellä tablettilaiteella ja 

taskutietokoneella. 
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Järjestelmän piiriin liitetään LVIS-teknisten järjestelmien hälytys- ja ohjaustoimia. 

Kriittisiä hälytyksiä varten rakennetaan lisäksi yhteys rikosilmoitinkeskuksen 

yhteyslinjaa käyttäen vartiointiliikkeeseen. 

 

Automaatio-ohjelmistoon luodaan, ja sen piiriin liitetään Vantaan kaupungin 

mittarointiohjeen mukaisesti kattava energian ja veden käytön seuranta ja 

taltiointiohjelma. Tämä huomioidaan mittareiden ja komponenttien hankinnassa, 

niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. 

 

Sähkötekniset tavoitteet 

 

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella 

energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. 

Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja 

käyttämään tunnettuja laitetoimittajia. 

 

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden. 

 

Aluesähköistys ja liittymät 

 

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin 

tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin 

kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin 

videovalvontaverkkoon ja rikosilmoitinjärjestelmä rikosilmoitinverkkoon.  

 

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen 

asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. 

 

Autopaikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen la-

tausasemia (22 kW) sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä 

varaustarpeet määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti noudattaen lakia 

“733/2020 rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-

pistevalmiuksilla”.  

  

Sähköjärjestelmät (400V) 
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Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita, 

LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita, ylioppilaskirjoituksia sekä tele- ja turvajärjestelmiä.  

 

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita, 

joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. 

seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa. 

 

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla  

aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko alustavasti on luokkaa 

150…250 kWp, mikäli koko mahdollista kattopinta-alaa hyödynnetään. Rakennuksen 

sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien vaikutukset siten, että katto-

osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä itse kattorakenteet aiheuta 

varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset viherkatto -

osuudet voimalan suunnittelussa. 

 

Johtotiet 

 

Rakennuksiin asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä, 

johtokanavia, valaisinripustuskiskoja ja valaisinansaita. 

 

Valaistusjärjestelmät 

 

Rakennusten valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa pääsääntöisesti  

standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistus toteutetaan energiatehokkaasti , 

ja rakennukseen asennetaan LED-valaisimet.  

 

Telejärjestelmät 

 

Rakennus varustetaan seuraavilla telejärjestelmillä: 

• Yleiskaapelointijärjestelmä (sisältäen wlan) 

• Info-TV-järjestelmä 

• Keskusradiojärjestelmä 

• Aikakellojärjestelmä 

• Opetus-AV- järjestelmät (luokat, neuvotteluhuoneet, näyttämö) 

• Soittokello-, varattu-valo-, sisään-pyyntö ja ovipuhelinjärjestelmät 
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• Erityisäänentoistojärjestelmät (näyttämö, opinportaat, liikuntasali, musiikin 

opetustilat, neuvotteluhuoneet, kahvila, ruokala, yms.) 

• Tilanvarausjärjestelmä 

 

Turvajärjestelmät 

 

Rakennus varustetaan seuraavilla sähköteknisillä turvajärjestelmillä: 

• VIRVE2.0- ja monioperaattorijärjestelmä 

• LE-WC-hälytysjärjestelmä 

• Murtosuojausjärjestelmä 

• Videovalvontajärjestelmä 

• Kulunvalvonta- ja ovilukitusjärjestelmä (sisältäen hätälukituksen) 

• Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä 

• Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä 

• Savunpoistojärjestelmä 

• Sprinklerijärjestelmä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttää 

• Henkilöturvajärjestelmä oppilashuollon tiloihin 

 

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä 

 

Lukio varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä. Järjestelmällä ohjataan 

taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. 

 

Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia 

käyttäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä 

valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla. 

 

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät 

 

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. 

Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä 

ehdottomasti edellyttää. 

 

Peseytymistilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). Voidaan 

toteuttaa myös vesikiertoisella lämmityksellä osana lukion lämmitysjärjestelmää.  
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Keittiölaitteille, pesukoneille, yms. asennetaan sähköliitännät. 

 

Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. 

 

Näyttämö varustetaan näyttämöteknisellä ääni- ja valojärjestelmällä. Järjestelmä 

yhdistetään lukion keskusradioon, liikuntasaliin ja musiikin opetustiloihin. 

 

Ylioppilaskirjoituksille varatut tilat varustetaan riittävällä määrällä sähköpistorasioita 

ja erillisellä suljetulla tietoliikenneverkolla. Siirrettäville paikallissähkökeskuksille 

asennetaan voimapistorasiat (400V, 3v). Tietoliikenneverkon aktiivilaitteiden 

(palvelimet, kytkimet, tukiasemat) sähkösyötöt varmistetaan katkottoman virran 

syöttölaitteistolla (UPS). Rakentamisessa noudatetaan Ylioppilastutkintolautakunnan 

yleisiä määräyksiä ja ohjeita (kts. Koetilan tekniset järjestelyt, Liite 1). 

4.11 Elinkaaritavoitteet ja 

energiatehokkuustavoitteet (sis. energia- ja 

tiiveyslukutavoitteet) 

Energiatehokkuustavoitteet 

  

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 

(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 

energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a). 

  

Aviapoliksen lukiorakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden 

vertailuluku (E-luku) on alle 80 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.  

  

Lähtökohtana rakennukseen asennettavan aurinkovoimalan mitoituksessa on, että 

rakennuksessa tuotettava sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen 

sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa  

rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen peruskulutuksen ja rakennuksesta 

syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen peruskulutuksen mukaisen 

sähköenergiamäärän. Sähköautojen lataus sekä parkkipaikkojen ja/tai 

pysäköintilaitoksen sijoittaminen voidaan yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön 

tuotantoon. 
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Koska alustavasti on tiedossa, että tontin pohjalla maa-aines olisi kalliota, tutkitaan 

jatkosuunnittelun aikana maalämmön hyödyntämismahdollisuudet tontilla. 

Maalämpöjärjestelmän kokoon vaikuttaa vahvasti se, kuinka suurta osaa tontin maa-

alasta voidaan hyödyntää järjestelmän käyttöön sekä millaiset kaavamääräykset 

tontille lopulta tullaan määrittelemään. 

  

Kiinteän varavoimakoneen tarve rakennuksessa tulee tarkistaa viranomaiselta. 

Kiinteästi asennetulla varavoimakoneella voitaisiin osallistua myös 

säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää valtakunnallisen tason sähkön 

kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen tahdistukselle kantaverkon taajuuteen 

nähden on asetettu tarkat vaatimukset, joten kiinteän varavoimakoneen 

toteuttamisesta on päätettävä ajoissa, jotta myös säätösähkömarkkinoille 

osallistuminen olisi mahdollista.  

 

Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian 

varastointimahdollisuudet rakennuksessa.  

  

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten  

rakennus varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä 

riittävällä määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen mukaisesti  

(Mittarointiohje LVIAS-suunnittelijoille, 13.8.2019). Rakennuksen tarkempi 

mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa. 

 

Rakennushankkeen laajuudesta johtuen rakennuksen hiilijalanjälki tulee laskea, kun 

tieto rakennuksen massoittelusta on laskentaa varten suunnitelmista saatavilla. 

  

Viherkattojen toteuttaminen sekä huleveden imeyttäminen tontilla tutkitaan ja siinä 

hyödynnetään tulevia kaavamääräyksiä. Tarvittaessa suoritetaan viherkertoimen 

laskenta.  

    

Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalanjälkila

skentaa. Mikäli rakennukseen toteutetaan puurakenteita, tulee todennäköisesti tehdä 

myös hiilikädenjälkilaskentaa. 

  

Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet rakennuksessa vaikuttavien, 

tulevien eri toimijoiden kanssa energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi 
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sekä mahdollisten innovaatioiden löytämiseksi esimerkiksi luonnontieteiden 

opetustoiminnassa (aurinkosähkön tuotannon seuranta, automaatio-ohjausten itse 

tekeminen etänä, hiilipäästöjen laskenta tms.). 

4.12 Sisäilmatavoitteet 

Tavoitteena on luoda hyvät sisäilmaolosuhteet rakennuksen käyttäjille 

energiatehokkaalla tavalla. Energiatehokkailla LVIA-laitteilla ja -järjestelmillä, 

rakennuksessa muodostuvan lämmön hyödyntämisellä ja rakennusautomaation 

hallitulla käytöllä sekä hybridilämmöntuottojärjestelmällä (maa-/kaukolämpö) on 

merkittävä osuus tavoitteen saavuttamisessa.  

 

Sisäilmaston laatuluokka on S2, lämpötilan osalta luokka on S3 (kesäolosuhteissa). 

Puhtausluokka on P1. Rakennusmateriaalien ja IV-tuotteiden päästöluokka on M1. 

4.13 Toteutukseen liittyvät tavoitteet 

Merkittävin hankkeen toteutusmuodon valintaan vaikuttava reunaehto on tiukka ai-

kataulutavoite. Kohteen valmistuminen syyslukukaudeksi 2026 tarkoittaa käytän-

nössä sitä, että kohde ei ole toteutettavissa ns. ketjumallilla, eli kilpailuttaen urakoit-

sija valmiilla tilaajan suunnitteluttamilla toteutussuunnitelmilla. Näin ollen aikataulu-

tavoitteeseen ei ole mahdollista päästä esimerkiksi kokonaisurakka- tai jaettu urakka 

-muodoilla. 

 

Tämän kokoluokan hankkeen toteuttaminen kokonaisvastuurakentamisen (KVR) 

muodolla, jossa KVR-toteuttaja kilpailutetaan hankesuunnitelmalla, vaatisi hyvin tark-

kaa suunnittelun lähtötietojen ja vaatimusten laadintaa, jotta urakka on toteutetta-

vissa kiinteähintaisena ilman merkittävää lisätöiden määrän kasvua. Johtuen hank-

keen laajuudesta, sekä hankkeen aikaisesta opetustoiminnan kehityksestä johtu-

vasta tarpeiden muuttumisesta ja tarkentumisesta, on tavoitteiden kuvaaminen han-

kesuunnittelussa riittävän kattavasti hyvin haastavaa, sekä suuren lisätyömäärän 

syntyminen KVR-mallilla mahdollista. Myös alueen kaavoitustyö, joka etenee rinnan 

suunnittelun kanssa, voi aiheuttaa muutoksia tähän hankkeeseen, mikä entisestään 

kasvattaa lisätyömäärän syntymisen riskiä. Kiinteähintaisessa urakassa lisätöiden 

hinnoista neuvoteltaessa tilaajan asema on myös heikompi, jolloin suuret lisätyömää-

rät nostavat kustannuksia merkittävästi. 
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Kolmas merkittävä tekijä toteutusmuodon valinnassa on hankkeen suunnittelun yh-

teistoiminnallisuus, jolla varmistetaan hankkeen eri osapuolten näkökulmien sujuva 

huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen. Erityisesti KVR-muodossa, jossa suun-

nittelijat ovat sopimussuhteessa urakoitsijaan eikä tilaajaan, yhteistoiminnallisuuden 

laadukas toteutuminen voi olla hankala varmistaa. Huomioiden myös korkeatasoisen 

arkkitehtuurin tavoitteet on hyvä, että ehdotus- ja yleissuunnitteluvaihe toteutetaan 

tilaajavetoisesti. Edellä esitetyistä syistä johtuen KVR-toteutusmuotoa ei suositella 

hankkeen toteutusmuodoksi, vaikka sillä pystyttäisiinkin aikataulutavoitteisiin vastaa-

maan. 

 

Urakkamuodon valinnassa on siis priorisoitava sekä aikataulutehokkuutta, että jous-

tavaa hintamekanismia ja yhteistoiminnallisuutta. Toteutusmuodoksi näillä perustein 

ovat vaihtoehtoina allianssi ja projektinjohtourakka. Molemmat urakkamuodot voi-

daan toteuttaa ns. rinnakkaismallilla, eli toteutussuunnittelua ja rakentamista lomit-

taen. Kuitenkin aikataulun ollessa tiukka, on allianssin käytössä riskejä siitä syystä, 

että toimivan allianssin muodostamiseksi hankinta on käytännössä tehtävä neuvot-

telumenettelyllä, joka on kestoltaan avointa menettelyä pidempi. Lisäksi allianssin 

päätöksentekoon ja muuhun toimintaan liittyvien toimintamallien perustaminen vie 

perinteisempiä urakkamuotoja enemmän aikaa, erityisesti jos allianssi toimintakult-

tuurina ei ole kaikille allianssin osapuolille entuudestaan tuttu. Hanke ei ole lu-

kiohankkeeksi erityisen suuri tai toiminnoiltaan poikkeuksellinen, joten allianssin 

joustavan päätöksentekomallin hyödyt verrattuna projektinjohtourakkamalliin jäisivät 

suhteellisen vähäisiksi. Allianssi on myös toimintatapana vielä suhteellisen uusi, mikä 

mahdollisesti alentaa tarjoushalukkuutta osallistua hankkeeseen. Tämä on riski eri-

tyisesti kohtuullisen suuren mittakaavan hankkeessa, jonka koko jo rajaa potentiaa-

listen rakennusurakoitsijoiden määrää. Näistä lähinnä aikatauluriskeihin perustuvista 

syistä johtuen ei myöskään allianssia suositella toteutusmuodoksi. 

 

Hankkeen toteutusmuodoksi suositellaan yhteistoiminnallista projektinjoh-

tourakkaa, toteutettuna tavoitehintaisena. Projektinjohtourakka on toteutettavissa 

avoimen menettelyn urakoitsijakilpailutuksena ja rinnakkaismallilla, jolloin se on to-

dettu aikataulutehokkaaksi vaihtoehdoksi. Toteutusmuoto on myös varsin käyttöön 

vakiintunut, jolloin tarjoavilla urakoitsijoilla on todennäköisesti kokemusta vastaavan 

toteutusmuodon hankkeista. 
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Tavoitehintaisessa menettelyssä tilaaja on asettanut hankkeen urakoitsijan korvatta-

ville kustannuksille tavoitteen, jonka pohjalta projektinjohtourakoitsija tarjoaa korvat-

taviin kustannuksiin perustuvaa palkkioprosenttiaan. Palkkioprosenttikäytäntö tekee 

ensinnäkin mahdollisiin lisätöihin liittyvän hinnoittelun kiinteähintaisia menettelyjä lä-

pinäkyvämmäksi, mikäli tavoitehintaa joudutaan korottamaan, sekä toiseksi sopimus-

rakenne laaditaan siten, että projektinjohtourakoitsijalla on myös intressi ohjata suun-

nitteluttamista sekä laatutasoa kohti tavoitehinnan mukaista tasoa esimerkiksi hank-

keen väliauditoinneista maksettavien palkkioiden kautta urakoitsijan onnistuneesta 

toiminnassa kustannusohjauksessa. 

  

Projektinjohtourakkamuodossa yhteistoiminnallisuutta pyritään takaamaan kahdella 

sopimuksellisella tekijällä: suunnittelijat ovat sopimussuhteessa tilaajan eivätkä ura-

koitsijaan, sekä urakoitsijan sopimussuhteeseen kuuluu tästä huolimatta myös suun-

nittelunohjausvelvoitteita, jolloin eri näkökulmien huomioimiseen suunnittelussa on 

hyvät edellytykset. 

  

Suunnittelijoiden ja urakoitsijan hankinnoissa on tärkeää varmistaa, että valittavilla 

toimijoilla on riittävät resurssit sekä osaaminen keskeisen sijainnin ja korkeatasoisen 

arkkitehtuurin hankkeeseen.  
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5. TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA 

5.1 Sijainti ja hallinta  

Lukio tulee sijaitsemaan Aviapolis Coren alueella. Alueella on käynnissä 

kaavamuutos. Rakennuspaikka on Aviabulevardin varrella ja tarkempi sijoittuminen 

varmistuu tällä hetkellä valmisteilla olevassa kaavassa.  

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.1.2022 hyväksymän kaavoitusohjelman 

mukaan, kaupunki kaavoittaa rakentamattomalle määräalalle 92–423–4–44-M524 

tontit lukiolle ja uudelle ilmailumuseolle. Vantaan kaupunki omistaa määräalasta 76 

% ja Kiinteistö Oy Aviatontti II 24 %.  Kaupunki pyrkii hankkimaan tulevat tonti t 

omistukseensa kokonaan ja vuokraa ne pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 

toimijoille. 

  

Lukio tulee sijoittumaan erittäin keskeiselle paikalle noin 150 metriä sekä 

Aviapoliksen juna-asemasta, että lähimmästä ratikkapysäkistä.  Tuleva ilmailumuseo 

tulee sijaitsemaan lukion pohjoispuolella. Ilmailumuseolle ja lukiolle haetaan 

synergiaetuja, joita selvitetään tarkemmassa suunnittelutyössä. Hankkeiden 

edetessä on mahdollista selvittää tarkemmin lukion ja ilmailumuseon tiloihin, 

pysäköintiin ja toimintaan liittyvää synergiaa. Muun muassa rakennusten 

huoltoreiteille ja liikennejärjestelyille haetaan yhteistä ratkaisua. 

 

Lukio ja ilmailumuseo tulevat muodostamaan vetovoimaisen julkisten palveluiden 

kokonaisuuden Aviapoliksen rakentuvan kaupunkikeskuksen ytimeen, mikä 

vauhdittaa ja monipuolistaa koko alueen kehitystä. Lukio ja ilmailumuseo tulevat 

sijoittumaan kaupunkielämän ytimeen, palveluiden ja puiston äärelle.  

 

5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet 

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. 

Yleiskaavaluonnoksessa (kv.25.1.2021) alue on kaupunkikeskustan aluetta, jota 

kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. 

Alueelle kohdistuu strateginen kehittämismerkintä "kestävän kasvun vyöhyke". 
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Kaavoitustyö on käynnissä, ja alustavan aikataulun mukaan kaava olisi 

lainvoimainen loppukeväällä 2024. Kaavaan liittyviä tavoitteita tullaan asettamaan 

mm. kaupunkikuvaan, energiatehokkuuteen ja viherkertoimeen, viherkattoihin ja 

hulevesiin liittyen. Tavoitteet täsmentyvät kaavatyön edetessä.  

5.3 Tontin rakennettavuus, alustava 

rakennettavuusselvitys 

Rakennusalue on kallioista ja sillä on korkeusvaihtelua noin kolme metriä. Rakennus 

on pintamaalajikartan mukaan kallioalueella. Kallio on 0–1 metrin syvyydellä 

maanpinnasta. Rakennuspaikka sijaitsee lähellä kehärataa.  

 

Rakentaminen kehäradan läheisyyteen edellyttää rakennettaessa lisäselvityksiä ja 

lausuntoja Liikennevirastolta: 

• alle 100 m rautatietunnelista; louhinnan suhteen (kalliotekninen selvitys, 

louhintalupa)  

• kaikkia 100…200 m päässä rautatietunnelista olevia hankkeita, joissa 

tehdään suuria louhintoja 

• alle 200 m päässä rautatietunnelista olevia hankkeita, jotka vaikuttavat 

alentavasti pohjaveden pintoihin 

• alle 200 m päässä rautatietunnelista olevia hankkeita, jotka muuttavat 

oleellisesti pohjaveden virtausolosuhteisiin maa. ja/tai kallioperässä 

(virtausmallinnus) 

• rakentaminen kuilujen läheisyyteen (selvitys ja suunnitelmat). 

 

Liikennevirastolta on tarkistettava käyttöoikeuden rajoitustasot (alin sallittu 

rakentamistaso varoalueella). Lisäksi on tarkastettava, mahdollistaako louhintatyöt 

maa- ja kallioperässä esiintyvien glykolin haitta-aineiden kulkeutumisen pohjavesien 

mukana suojaamattomaan rautatietunneliin.  
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Kuva 2: Alueen maalajikartta. 

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka, 

meluselvitys 

Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan ja linjataan uudelleen alueen teitä ja kevyen 

liikenteen yhteyksiä. Aviabulevardi on lähtökohtaisesti julkiselle liikenteelle ja 

kevyelle liikenteelle varattu yhteys. Huoltoliikenne järjestetään Karhumäentien 

suunnasta yhdistettynä ilmailumuseon huoltoalueeseen. Pysäköinti esitetään 

järjestettäväksi keskitetysti pysäköintilaitoksessa, todennäköisesti Karhumäentien 

itäpuolella. Pysäköintiratkaisun kustannukset eivät sisälly tarveselvitykseen.  

Saattoliikenne täsmentyy jatkosuunnittelussa, todennäköisesti yhteys on 

Karhumäentien kautta. Pysäköinti esitetään toteutettavaksi erillisenä hankkeena, 

eikä se sisälly tämän tarveselvityksen mukaiseen kustannusennusteeseen. 

 

Koska rakennusalue on lentomelualuetta, rakennuksen ulkokuoren 

ääneneristävyyden tulee olla vähintään 32dB. Alueella ei ole toistaiseksi ennen 

raitiovaunuradan rakentamista tiemelua tai rautatien melua. Ratavaraus 
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Suomiradalle ei sijaitse tontin välittömässä läheisyydessä, mutta raitiovaunulinja 

kulkee Aviabuleverdilla ja kehärata sen alla. 

 

Kunnallistekniikkaan liittyvät asiat on esitetty kappaleessa 4.10. 

5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely 

Hulevesiä tulee viivyttää tontilla. Tarkemmat tavoitteet tullaan määrittelemään 

kaavatyön edetessä. Tontin kallioisuus ja koko saattavat rajoittaa hulevesien 

viivytystapoja. Hulevesien viivytyksessä suositellaan, että kaavoituksessa esitetään 

erillinen yhteinen puistomainen alue, johon koko alueen viivytettävät hulevedet 

voidaan johtaa. 
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6. VÄISTÖTILATARVE 

Lukio on uusi, eikä toiminta siirry sinne mistään muualta, joten väistötilatarpeita ei 

lähtökohtaisesti ole. Kuitenkin on varauduttava väistötilojen hankintaan 

lyhytaikaisesti siinä tapauksessa, että hankkeen aikataulutavoitteisiin ei päästä, 

jolloin käyttöönotto ei ole mahdollista suunniteltuna aikana. Väistötilojen tarve tulee 

arvioida hyvissä ajoin siten, että tarvittavat väistötiloihin liittyvät hankinnat ja niiden 

toteutus pystytään suorittamaan ajoissa. 
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7. KUSTANNUKSET 

7.1 Investointikustannusennuste 

Tarveselvityksen perusteella laskettu kustannusennuste (päivätty 2.3.2022) 

hankkeelle on 33 800 000 € (alv 0 %) hintaindeksissä 112,6. 

 

Investointikustannusennusteeseen sisältyy: 

- Puurakenteinen kantava runko 

- Sumusprinklerit 

- Hulevesien viivästysjärjestelmä 

- Maalämpö-kaukolämpö hybridilämmöntuotto 

- Aurinkosähkövoimala 

- Väestönsuoja 

 

Investointikustannusennusteeseen ei sisälly: 

 

- Käyttäjätehtävät kuten ensikertainen kalustaminen 

- Paikoitus ja sen kustannukset 

- Varavoimakone 

 

Investointikustannukseen kuulumaton ensikäytön kalustuksen ja varustuksen 

kustannus on 550 999 € (alv 0 %) (sisältää liikuntasalin ja ruokailutilojen 

kalustamisen).  

 

Rakennukseen voidaan sijoittaa yhteisiä tai muiden toimijoiden tiloja, joiden irtaimisto 

ei kuulu käyttäjätoimialalle, eivätkä siten sisälly yllä mainittuun KASOn ensikäytön 

kalustuksen ja varustuksen kustannusennusteeseen. Näitä tiloja ovat mm. aulatilat, 

opinportaat ja kahvio. Valmistuskeittiön sekä tekniikka-, kiinteistönhoito- ja 

väestönsuojatilojen kiinteät kalusteet ja laitteet sisältyvät investointikustannukseen. 

7.2 €/tilapaikka 

Investointikustannus opiskelijapaikkaa kohden on 48 286 € / opiskelijapaikka (alv 0 

%) hintaindeksissä 112,6. Opiskelijapaikkakustannuksen jakajana on tilamitoituksen 

kokonaisopiskelijamäärä. 
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7.3 Väistötilakustannukset 

Ei tiedossa olevia väistötilatarpeita. 

7.4 Purkukustannukset 

Ei tiedossa olevia purkutarpeita. 
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8. RAHOITUS JA AIKATAULU 

8.1 Rahoitus investointiohjelmassa 

Taloussuunnitelmassa 2022–2025 Aviapoliksen lukion uudisrakennus on esitetty 

toteutettavaksi VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena. 

8.2 Aikataulu 

Kohteen suunniteltu käyttöönotto kalustettuna ajoittuu elokuulle 2026, syyslukukau-

den alkuun. Aikatauluun pääsemiseksi on toteutusmuodoksi ehdotettu projektinjoh-

tourakkaa, jolloin aikataulumuotona voidaan käyttää ns. rinnakkaismallia, jossa hank-

keen kokonaisaikaa lyhennetään limittämällä hankkeen vaiheita. Rinnakkaismallissa 

toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen on limitetty keskenään. 

 

Asemakaavoitus tulee lainvoimaiseksi suunnitellun kaavoituksen aikataulun mukaan 

keväällä 2024. Kaavoituksen lainvoimaisuus on edellytyksenä hankkeen rakennus-

luvan saannille ja siten rakentamista edeltävien hankintojen ja rakentamisen aloitta-

miselle. 

 

Suunnitellun hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla. Hankeaikataulu on esitetty 

jana-aikataulumuodossa liitteessä 8. 

 

Tarveselvitys ja päätöksenteko   11/2021 – 4/2022 

Hankesuunnittelu ja päätöksenteko   5/2022 – 11/2022 

Suunnittelijoiden hankinta   12/2022 – 4/2023 

Ehdotus- ja yleissuunnittelu   5/2023 – 12/2023 

Rakennuslupaprosessi    1/2024 – 6/2024 

PJ-urakoitsijoiden hankinta   2/2024 – 6/2024 

Rakentamista edeltävä toteutussuunnittelu*  1/2024 – 6/2024 

Rakentamista edeltävät hankinnat   7/2024 – 9/2024 

Rakentaminen    10/2024 – 4/2026 

Loppusiivous, kalustus ja käyttäjän muutot  5/2026 – 8/2026 

Käyttöönotto    8/2026 

 
*Projektinjohtourakan rinnakkaismallissa toteutussuunnittelu jatkuu rakentamisen aloituksen jälkeen rinnan 

rakentamisen kanssa. 
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9. HANKKEEN 

KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA 

TOIMINTAKUSTANNUKSET 

9.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, 

huolto) 

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat tarveselvityksen ennusteen mukaan 407 459 € / 

vuosi (alv 0 %). Ylläpitokustannus ei sisällä siivouskustannuksia tai muita puhtaus-

palvelukustannuksia eikä vahtimestaripalveluita tai muita mahdollisia käyttäjäpalve-

lukustannuksia. Ylläpito- ja perussiivouksen sekä ikkunapesukustannukset ovat kar-

keasti arvioiden n. 230 000 € / vuosi (alv 0 %) (n. 30 € / hum2 / vuosi). 

  

Vuosivuokraennuste 1. kokonaiselle käyttövuodelle on 2 618 520 € / vuosi (alv 0 %) 

hintaindeksissä 112,6, josta ylläpitokustannuksen (ei sisällä siivouskustannuksia) 

osuus on edellä mainittu 407 459 € / vuosi (alv 0 %), pääomakustannuksen (sisältäen 

korjausvastikkeen ja koron) osuus on 2 028 000 € / vuosi (alv 0 %) ja tonttivuokran 

osuus 183 061 € / vuosi (alv 0 %). Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kus-

tannusten mukaan. 

9.2 Toimintakustannukset 

Vuotuinen toimintakustannusennuste rakennukselle on 2 891 000 € / vuosi (alv 0 %). 
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10. TYÖTURVALLISUUSASIAT 

Rakennustyön turvallisuus 

 

Rakennuttajan suunnitteluvaiheen työturvallisuuskoordinaattorina toimii 

rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty 

läpi tarveselvitysvaiheessa. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, joka on 

tarveselvityksen oheismateriaalina. 
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11. RISKIT 

11.1 Aikatauluriski 

Hankkeen toteutusmuoto on valittu siten, että hanke olisi aikataulullisesti vietävissä 

läpi ilman väistötilatarpeita. Aikataulutavoite on rakentamisvaiheen osalta tiukka, eikä 

siinä ole rakentamisvaiheessa riskivaroja myöhästymiselle 1–2 kuukautta enempää. 

Rakentamisaikataulu perustuu Rakennustietosäätiön korttiin RT 10-11225, jonka mu-

kaan vastaavan laajuisen kohteen rakentamiseen kuluu 14–18 kuukautta (tavan-

omainen – vaativa kohde). 

 

Hanke on lisäksi suuri ja eri osapuolten riittävät resurssit, osaaminen ja yhteistyökyky 

hankkeen toteuttamiseen on varmistettava osapuolten hankintavaiheissa. Tilaajan on 

myös osaltaan varmistettava, että projektinjohtotoimiin on riittävät resurssit ja osaa-

minen käytettävissä joko oman organisaation sisältä tai rakennuttajakonsultilta. 

 

Lukio on uusi, joten koulutus ei muuta sinne mistään edellisestä oppilaitoksesta. Näin 

ollen opetusta ei voida järjestää esimerkiksi edellisissä tiloissa suunniteltua pidem-

pään, vaan hankkeen viivästyessä on hankittava väliaikaiset väistötilat. Väistötilojen 

löytäminen lyhyellä varoitusajalla voi olla haastavaa, joten aikatauluriskiin on syytä 

varautua esimerkiksi kartoittamalla etukäteen mahdollisuuksia väistötilojen hankin-

taan. 

11.2 Kustannusriski 

Kustannusriski on merkittävä hankkeen suunnitteluvaiheissa. Seuraavien 

suunnitteluvaiheiden aikana voi tulla esiin tilatarpeita, joihin ei nykyisen tiedon 

valossa ole pystytty varautumaan. Tähän kustannus- ja laajuusriskiin on 

suositeltavaa varautua suunnittelunohjauksessa ulkoisesti kiinteällä ja sisäisesti 

joustavalla tilaohjelmoinnilla, jossa tilaohjelman sisältöä voidaan ohjelman sisällä 

muuttaa, mutta kokonaislaajuuden edellytetään pysyvän samana kustannusriskin 

minimoimiseksi. 

  

Kaavoituksen vaatimukset esimerkiksi arkkitehtuurin laatutasoa määritteleville 

tekijöille, kuten rakennuksen muodolle ja julkisivulle, tai rakennuksen vihertavoitteet 

eivät ole vielä varmistuneet. Näiden vaatimuksien tarkentuminen on kustannuksiin 

vaikuttava tekijä. 
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Kustannusten suhdannevaihtelun ennustettavuus on tällä hetkellä haastavaa. 

Esimerkiksi Haahtelan tarjoushintaindeksissä esitetyt ennusteet ovat muuttuneet 

huomattavasti korkeammiksi ennusteiden välillä. Tarjoushintaindeksien on 

tarveselvityksen tekohetkellä ennustettu olevan nousussa ainakin 

lähitulevaisuudessa. 

11.3 Kaavamuutos / poikkeamispäätös 

Lukion valmistuminen on mahdollinen syyslukukaudeksi 2026, mutta valmistuminen 

tähän tavoitteeseen on kuitenkin riippuvainen siitä, että kaavoitustyö etenee 

suunnitellusti. Aikataulutus on tehty kaavoituksesta saadun arvion mukaan, jolloin 

kaava olisi lainvoimainen keväällä 2024. Jos kaavoitustyö pitkittyy alustavasta 

aikataulusta, siirtyy rakennuslupaprosessi sekä hanke kokonaisuudessaan 

vastaavasti eteenpäin. Rakennuslupaa tulee myös valmistella jo ennen kaavan 

vahvistamista, jotta rakennuksen aloittaminen ei viivästy suunnitellusta aikataulusta.  

Näistä syistä kaavoituksen aiheuttamat mahdolliset aikatauluviivästykset ja 

kaavavalitukset ovat merkittävä riski hankkeelle. 

11.4 Maaperästä ja rakennuspaikasta aiheutuvat 

riskit 

Maaperästä ja rakennuspaikasta aiheutuvat riskit, jotka täytyy huomioida 

seuraavissa suunnitteluvaiheissa:  

 

Tärinä- ja melualue: Rakennusalue kuuluu raideliikenne- ja lentomelualueeseen sekä 

raideliikenne runkomelu- ja tärinäalueeseen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 

huomioida junaradan tärinän vaikutukset perustus- ja rakenteellisessa 

suunnittelussa. Erillinen tärinäselvitys tulee huomioida seuraavissa 

suunnitteluvaiheissa. Lentomelu on otettava huomioon rakenneratkaisuissa. 

 

Hulevesien suunnittelu: Hulevesien viivytys rakennusten lähellä ja salaojatason 

yläpuolella on huomioitava. Tontin kallioisuus ja koko saattavat rajoittaa hulevesien 

viivytystapoja. 

 

Maaperä: Kallio on rakennuspaikalla 0–1 m syvyydellä maanpinnasta ja rakennuksen 

perustaminen vaatii louhintaa. Louhintatavassa on otettava huomioon kehäradan 
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läheisyys. On selvittävä myös tulevaisuuteen kaavaillut hankkeet, joilla on vaikutusta 

mahdollisten maalämpökaivojen sijoitteluun. 
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12. TYÖRYHMÄN JÄSENET 

Kasvatus ja oppiminen 

 

• Hannu Haarala  palveluverkkoasiantuntija 

• Ari Ranki  toisen asteen koulutuksen johtaja 

• Laura Lindfors  opetustoimen asiantuntija 

  

Työsuojelu 

 

• Margit Ponkkonen-Härkönen työsuojeluvaltuutettu 

  

Liikunnan palvelualue 

 

• Anu Jokela  liikuntapäällikkö 

 

Kaupunkisuunnittelu 

 

• Johanna Rajala  aluearkkitehti 

• Merja Häsänen  asemakaava-arkkitehti 

  

Toimitilajohtaminen 

 

• Eija Kivineva  hankepäällikkö 

• Laura Malinen  hankekehitysarkkitehti 

• Jukka Tuhkanen  rakenneinsinööri 

• Ilkka Poikkimäki  LVI-insinööri 

• Yrjö Jaakkola  Sähköinsinööri 

• Sirpa Eskelinen  energia-asiantuntija 

• Petri Kokkonen  kustannusinsinööri 

• Tarja Aaltola  keittiöasiantuntija 

• Anne Valkeapää  puhtauspalveluasiantuntija 

• Marika Suotula  pihavastaava 

 

Vantaan kaupungin sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

 

Boost Brothers Oy 

 

• Juho-Kusti Kajander toimitusjohtaja 
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• Eero Korpi  rakennuttamisen asiantuntija 

• Tuomas Talasma  rakennuttamisen asiantuntija 

• Ari Oikari  analyytikko 

 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@boostbrothers.fi 

  

Avario Oy 

 

• Anne Jaakola-Wondafrash pääsuunnittelija, projektiarkkitehti 

  

Sähköposti: anne.jaakola@avario.fi 

  

Design Lime Oy 

 

• Merja Salminen  ruokapalveluiden asiantuntija 

• Liisa Pelkonen  ammattikeittiösuunnittelija 

  

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@designlime.fi 

 

VTK Kiinteistöt Oy 

 

• Marko Salmela  rakennuttajapäällikkö 

 

Sähköposti: marko.salmela@vtkoy.fi 
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Liitteet 

- sijaintikartta 

- kaavaote- ja määräykset 

- tilaohjelma 

- kustannusennuste 

- toteutettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet (kustannusennusteen laskemista varten) 
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AVIAPOLIKSEN LUKIO TILAOHJELMA
Toiminta Tilatyyppi Mitoitusperuste Kpl m2/kpl m2, yht. m2, yht. %-osuus m2 / opisk. Yleiset mitoitusperustehuomiot

Aviapoliksen Lukio

Opetustoiminta, hallinto, oppilaskunta, ravintola, aulatilat ja kiinteistönhuolto 5645 73,7 % 8,1

Opetustoiminta 700 opiskelijaa 3642 47,5 % 5,2
Yleisvarustellut opetustilat 1550

Opetustila 80 m2 36 opiskelijaa 15 80 1200 Äidinkieli, ruotsi, englanti, (espanja), historia, uskonto, psykologia, filosofia. N. 350 yo-kirjoittajan mahdollisuus.
Opetustila 60 m2 30 opiskelijaa 2 60 120 Ranska, saksa, venäjä, muu vieras kieli. Valinnaisten kielten opinnoissa ryhmäkoot vaihtelevat suuresti.
Opetustila 20 m2, pienryhmätila 8 opiskelijaa 5 20 100 Pienryhmätila. Jaettavissa 2x10m2.
Pienryhmätila 10m2 4 opiskelijaa 3 10 30
Hiljaisen työskentelyn tila 6m2 2 opiskelijaa 10 6 60 Mikäli toteutetaan koppiratkaisuna, huomioidaan koppien neliöt käytävän mitoituksessa. Tarve tiloille, joissa seurata etäopetusta.
Oppimateriaalivarasto 2 15 30 Yleisvarusteltujen opetustilojen yhteisvarasto.
Kielten opetuksen oppimateriaalivarasto 1 10 10

Erityisvarustellut opetustilat 700
Matematiikka 36 opiskelijaa 3 80 240
Fysiikka 24 opiskelijaa 1 80 80
Kemia 24 opiskelijaa 1 80 80
Fysiikan ja kemian laboratorio 24 opiskelijaa 1 80 80 Sisältää kotitalouskemian
Fysiikan ja kemian kokoelmahuone 1 30 30 Myös opettajan valmistelutila
Biologia 30 opiskelijaa 1 80 80
Biologian laboratorio 30 opiskelijaa 1 80 80
Biologian kokoelmahuone 1 30 30 Myös opettajan valmistelutila

Taito- ja taideaineiden opetustilat 403
Kuvataiteen opetustila 30 opiskelijaa 1 120 120
Makerspace 24 opiskelijaa 1 80 80
Kuvataiteen varastotila 1 20 20 Myös valmistelutila
Kuvataiteen opettajan työtila 1 5 5 3-5m2 (kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas)
Musiikkiluokka 30 opiskelijaa 1 90 90
Musiikkiluokan varastotila + näyttämön varastotila 1 50 50 Myös valmistelutila. 
Bändien harjoittelutila 8 opiskelijaa 1 30 30 Bänditarvikkeiden varastointi kaappiratkaisuilla
Studiotarkkaamo 3 hlö 1 8 8

Liikuntatilat 989 Huom! Liikuntatoimen tarpeet.
Liikuntasali 30 opiskelijaa 1 710 710 RT97-11146 / Haahtela taku, katsomopaikat 0,6m2/hlö (RT96-10503)
Liikuntavälinevarasto 2 25 50 RT97-11146 / Haahtela taku
Tuoli- ja pulpettivarasto (VSS) 1 60 60 Haahtela taku
Pukeutumistilat (myös näyttämön pukeutumistilat) 30 opiskelijaa 4 25 100 RT97-11146 / Haahtela taku
Peseytymistilat 30 opiskelijaa 2 10 20 RT97-11146 / Haahtela taku
Puku- ja pesuhuone 1 opiskelija 1 8 8 Muun sukupuoliset tai muut tarpeet, RT97-11146 / Haahtela taku
Pukuhuoneiden wc:t 4 3 10 RT97-11146 / Haahtela taku
Liikunnanopettajien puku-, ja pesutilat 4 opettajaa 2 8 16 RT97-11146 / Haahtela taku
Ulkourheiluvälinevarasto 1 15 15

Hallinto 530 6,9 % 0,8
Toimistotilat 86

Rehtorin + apulaisrehtorin työhuone 2 hlö 1 25 25
Neuvotteluhuone 8 hlö 1 16 16 8hlö neuvotteluhuone 16m2, RT95-11152
Opintosihteeri/vastaanottotila 2 hlö 1 25 25 Kansliahuone, lukio 10-16 m2. 2 sihteeriä. 2 asiakaspalvelupistettä ja takatilaa työskentelyyn.
Arkisto 1 4 4 Voidaan toteuttaa arkistokaappeina.
Monistus- ja materiaalihuone 1 8 8
Kouluisäntä & valvomo 1 hlö 1 8 8 Videovalvonta

Opettajien tilat 312
Opettajainhuone 30 opettajaa 1 50 50 Sisältää tauko- ja lepotilat. Riittävä taukotilakapasiteetti syömistä ym varten. Minimi 0,75m2/hlö
Taukokeittiö + ruokailu 10 opettajaa 1 20 20
Opettajien työtila 20 työpistettä 2 60 120 5m2 / työpiste
Neuvotteluhuone 12 hlö 1 25 25 Opettajainhuoneen yhteydessä. Haahtela taku/RT95-11152
Monistus- ja materiaalihuone 1 20 20
Henkilöstön pukeutumistilat 56 hlö 2 20 40 0,7m2/hlö
Henkilöstön peseytymistilat 56 hlö 2 5 10 0,15m2/hlö, min 4m2
Opettajien vaate ja tavarasäilytystilat 46 hlö 1 12 12 0,25 m2/hlö. Huomioitu opettajien tavaransäilytyskaapit, muulla opetushenkilöstöllä omat työhuoneet / -pisteet joissa säilytys.
WC-tilat 56 hlö 6 2,5 15 1 wc/alkava 15hlö

Oppilashuollon tilat 168
Opinto-ohjaaja 1+1 hlö + as. 4 12 48
Erityisopettaja 1+1 hlö + as. 1 10 10
Erityisnuoriso/yhteisöpedagogi 1+1 hlö + as. 1 10 10
Psykologi 1+1 hlö + as. 1 12 12
Kuraattori 1+1 hlö + as. 1 12 12
Eteis- ja odotustila 7 asiakasta 1 11 11 7 hlö oleskelu per odotustila (50 % istuen, 50 % seisten, paljon läpikulkua = 1,3 m2/hlö) + 10 vaatepaikkaa
Terveydenhoitajan vastaanottohuone 1+1 hlö + as. 2 15 30 3 kpl terveydenhoitajien vastaanottohuoneita
Lepohuone 1 as. 1 8 8 1 hlö, 1 lepopaikka.
Lääkärin / Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottohuone 1+1 hlö + as. 1 15 15 Lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan yhteinen huone. Lääkäri paikalla 1pv/vko, psyk.sh. 4pv/vko
Neuvottelutila 2-5 hlö 1 12 12 Palvelee vaihtuvia tarpeita kuten myös nuorisotyöntekijöiden vierailuja yms.

Opiskelijakunnan tila 25 0,3 % 0,0
Opiskelijakunnan tila

Opiskelijakunnan toimisto ja hallituksen kokoustila 10 opiskelijaa 1 25 25 Vain tavaroiden säilytykseen, myös pienkeittiö. Kokoustilana pienryhmätilat
Oleskelutila ja keittokomero 1 0 0 Sisältyy edelliseen

Aulatilat ja tapahtumatori 750 9,8 % 1,1
Aulatilat 317

Tuulikaappi 1 10 10
Oleskelutilat ja -ryhmät 1 25 25
Näyttelytilat, lehtipisteet, ja -telineet yms. 0 0 Myös vitriinit, vitriiniseinät, ripustukset ym
Opiskelijoiden henk.koht. Säilytystilat 700 opiskelijaa 1 175 175 Postilokerovarustuksin. 0,25m2/opiskelija
Vaatesäilytys ja kenkäsäilytys käytävillä naulakoissa 700 opiskelijaa Käytäville riittävästi leveyttä
Aulakahvio 20 hlö 1 40 40 1,5m2/asiakaspaikka + 15m2 kahvila
WC-tilat 700 opiskelijaa 30 1,5 45 1 wc-tila/15 opiskelijaa (1,5m2/wc). Lisäksi inva-wc / kerros (5,4m2/wc)
Inva-WC -tilat 4 5,4 22 1 inva-wc -tila/kerros

Tapahtumatori 433 Tapahtumatorin mitoitus oppimiskampuksen mukaisesti
Katsomo / opinportaat 233 opiskelijaa 1 250 250 Mitoitetaan yhden vuosikurssin tarpeeseen
Näyttämö sivutiloineen + musiikinluokan soittotila 1 70 70
Näyttämön tekninen tila 1 5 5 Tilavaraus. Äänitekniikka siirrettävää.
Sisääntuloaula 1 90 90 Naulakot
WC-tilat 12 1,5 18 1 wc-tila/15 opiskelijaa (1,5m2/wc). Lisäksi inva-wc / kerros (5,4m2/wc)

Ari Oikari
Liite 5: Tilaohjelma



Ravintola 524 6,8 % 0,7
Ravintola 524 Varmistetaan keittiösuunnittelulta tilojen mitoitus

Ravintolasali 190 paikkaa 1 223 223 1,25m2/hlö, Ruokailijoiden mitoitus -välilehti 
Astianpalautus ja ruoanjakelu 200 paikkaa 1 70 70 2 linjastoa 60m2  + 10m2 astianpalautus. Asiantuntija-arvio.
Kabinetti (henkilökunta) 10 paikkaa 1 15 15 1,5m2/henkilö, Ruokailijoiden mitoitus -välilehti
Valmistuskeittiö + aputilat ja varastot 580 annosta/vrk 1 200 200 200m2, keittiöasiantuntija-arvio. Valmistuskeittiö.
Henkilökunnan sosiaalitilat 1 16 16

Kiinteistönhuollon tilat 140 1,8 % 0,2
Kiinteistönhuollon tilat 140

Kiinteistönhoitaja & valvomo 1 hlö 1 8 8 Laitevalvonta
Kiinteistönhoidon työtilat ja varastot (VSS) 1 40 40 0,8% hym2:sta
Siivouskeskus (VSS) 1 45 45 1kpl / max 15 000m2
Siivoustilat 3 7 21 3m2/1000hum2
Siivous ja kiinteistönhoito taukotilat 3 hlö 1 10 10
Siivous ja kiinteistönhoito puku- ja pesutilat 2 hlö 2 8 16

Sisäliikennöinti 1480 19,3 % 2,1
Käytävät 1 1236 1236 Mitoitusarvo 6m2/tila. Tilavarausta tarkennettu tilakaavioiden mukaisiksi.
Porrashuoneet 1 244 244 5% huoneistoalasta, kerrosluku 4 kerrosta. Tilavarausta tarkennetteu tilakaavioiden mukaisiksi.

Tekniikkatilat 534 7,0 % 0,8
Talotekniikkatilat 1 534 534 6% huoneistoalasta

YHTEENSÄ 700 opisk.

Pinta-ala
Huoneala, hum2 7660 100 %
Ohjelma-ala, ohm2 (hyötyala, hym2) 5645 74 %
Käytävät 1236 16 %
Porrashuoneet 244 3 %
Talotekniikka 534 7 %

Huoneistoala-arvio, htm2 (Vantaan ohjeita suunnittelijoille yleisohje) 7030 1,022 x (huoneala - tekniset tilat - porrashuoneala)
Huoneistoala-arvio, htm2 (RT 12-11055) 7280 1,022 x (huoneala - tekniset tilat) 
Bruttoala-arvio, brm2 8620 1,125 x huoneala (Haahtelan mitoitusohje: bruttoala/nettoalan suhde toimitilarakennuksissa 1,1-1,15)

Tunnusluvut
Tilapaikkatehokkuus

hym2/opiskelija (ei sis. käytävien hyötykäyttöä)  700 opisk. 8,06 ohjelma-ala / opiskelija
hum2/opiskelija 700 opisk. 10,94 huoneala / opiskelija
htm2/opiskelija (Vantaan ohjeita suunnittelijoille yleisohje) 700 opisk. 10,04 huoneistoala / opiskelija
htm2/opiskelija (RT 12-11055) 700 opisk. 10,40 huoneistoala / opiskelija
brm2/opiskelija 700 opisk. 12,31 bruttoala / opiskelija

Bruttoalan ja hyötyalan suhde
brm2/hym2 1,53
hym2/brm2 0,65

Bruttoalan ja huonealan suhde
brm2/hum2 1,13
hum2/brm2 0,89

Huonealan ja ohjelma-alan suhde
hum2/hym2 1,36



VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TILAKESKUS Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 2.3.2022  

Aviapoliksen Lukio 
52 Veromies

Laajuustiedot :      
bruttoala 8 620  brm2    
hyötyala 5 645  hym2      
huoneistoala 7 030  htm2  
tilavuus 42 835  rm3    
tehokkuusluku 1,53      

 

Rakennuskustannukset  ���<KW�¼ ¼�EUP� ¼�K\P� ¼�UP�

Rakennuttajan kulut 3 600 000 417,63 637,73 84,04
suunnittelu 2 100 000    
rakennuttaminen 1 200 000
liittymismaksut 300 000

Rakennustekniset työt 21 100 000 2 447,80 3 737,82 492,59
rakennusteknilliset työt
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 4 600 000 533,64 814,88 107,39
LVV-työt 2 700 000
IV-työt 1 800 000
Säätölaitteet 100 000

Sähkötyöt 2 400 000 278,42 425,16 56,03

Erillishankinnat 500 000 58,00 88,57 11,67
 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 600 000 185,61 283,44 37,35
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 33 800 000 3 921,11 5 987,60 789,07

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 41 912 000 4 862,18 7 424,62 978,45
 
Hintataso KL 112,6 ( 2/22 )

Arvio sisältää: - Puurunko
- Sumusprinkler
- Hulevesien viivästys
- Maalämpö-kaukolämpö hybridilämmöntuotto ja aurinkosähkövoimala
- Väestönsuoja

Arvio ei sisällä: - Käyttäjätehtävät kuten ensikertainen kalustaminen
- Paikoitus ja sen kustannukset 
- Varavoimakone

Suunnittelu ja hankepalvelut 2.3.2022

Petri Kokkonen
Kustannusinsinööri
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