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1. HANKETIETOKORTTI

Projektin VD-luku / vuosiluku VD/8041/10.03.02.01/2022

Kohteen nimi:
Koivukylän perhekeskus, Karsikkokuja 17, tilamuutokset

Tarpeen kuvaus:
Tavoitteena on perheneuvolatoiminnan siirtyminen osoitteesta Karsikkokuja 15 (Koivukylän
terveysasema) osoitteeseen Karsikkokuja 17, 3. krs.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Karsikkokuja 15:n hammashoitolatilojen laajennus Koivukylän neuvoloiden nykyisiin tiloihin.
Tarpeen perustelut:
Suun terveydenhuollon tilantarve kasvaa, kun Kytöpuiston koulu tarvitsee nykyiset ham-
mashoitotilat. Perheneuvolatoiminta siirtyy osoitteessa Karsikkokuja 17 sijaitsevaan raken-
nukseen, jota kehitetään perhekeskuksen toimipisteeksi toiminnallisesti ja uusin tilaratkai-
suin. Käyttäjinä tiloissa tulee olemaan Itä-Vantaan perheneuvola, sekä järjestökumppanit.
Käyttäjätoimiala(t):
SOTE
Kaupunginosa:
74 Havukoski, 5 Koivukylä

Kiinteistötunnus:
92-74-418-3

Tontin pinta-ala:
m2 9888

Osoite ja tontti:
Karsikkokuja 17

Kaavatiedot:
YS

Rakennusoikeus:
m2  4100, IV (rak.paikalla)

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
(3. kerros 880 kerrosala)

3105 /
845 880

Hankkeen tilapaikkamäärä

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka
  879 000

Väistötilan tarve:
Karsikkokuja 17:n 3. kerros on tällä hetkellä tyhjillään, joten ei väistötilatarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Toteutus tehdään VTK:n taseeseen.
Hankkeen toteutusaikataulu:
Kesä 2022
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
Siivouksen osalta ylläpitokustannukset ovat arviolta 17 556 € / v (alv 0 %)
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
686 480 € (vuonna 2021), vuodelle 2022 arvioitu 731 718 €

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
Kalustehankintoihin on varattu tälle vuodelle budjetissa 8500e, kalustamisen ja varustamisen
hankintahinnat tarkentuvat kalustamissuunnitelman edetessä.
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra € / m2 / kk (alv 0 %) 12,24
Vuokravaikutus € / kk 10 268 € / v 123 216
Vuokravaikutus/tilapaikka € / kk -
Laatija (t):
Merja Ryytty, hankekehitysarkkitehti / Toti

Päivämäärä:
29.6.2022
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2 YHTEENVETO

Hankkeen nimi on Koivukylän perhekeskus, Karsikkokuja 17, tilamuutokset
yhdistetty tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Tavoitteena on osan perheneuvolatoiminnan siirtyminen osoitteesta Karsikkokuja
15 (Koivukylän terveysasema) osoitteeseen Karsikkokuja 17, 3. krs.
Perhekeskuksen tulevat tilat, Karsikkokuja 17, 3. kerros, remontoidaan toimintaan
sopiviksi ja samassa yhteydessä tehdään mahdolliset sisäilman parantamiseen
liittyvät korjaustyöt.  Tilat tulee olla lapsiystävälliset, valoisat, modernit sekä
kodinomaiset. Tiloissa on yksilöllistä asiakastyöskentelyä, perheen kanssa
työskentelyä, verkostotyöskentelyä sekä ryhmätoimintaa. Lisäksi tiloissa
järjestetään kokouksia.

Asiasta on ollut Soten investointiesitys 2/2020. Hanke on siirtynyt resurssipulan
vuoksi vuodelle 2022. Investointiesitys on nimellä Karsikkokuja 17, perhekeskuksen
toiminnan laajentaminen.

Hankkeesta tehdään yhdistetty tarveselvitys-hankesuunnitelma Vantaan kaupungin
Toimitilajohtamisen hankevalmistelun toimesta, hallintosäännön mukaisesti.

Arkkitehtisuunnittelu ja toteutus tehdään VTK:n toimesta. Toteutustyöt ovat
vuokravaikutteisiä (kustannukset sisällytetään käyttäjätoimialan tulevaan vuokraan).

3 HANKKEEN PERUSTEET

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan

Toiminnan sijoittuminen voimassa olevan palveluverkkosuunnitelman 2018- 2027
mukainen alueellinen palvelu.

Koivukylän tilakokonaisuutta on käsitelty sosterin hankejohtoryhmässä 13.8.2021. Tuolloin
on tehty seuraavat päätökset: ”1) Edetään valmistelussa tarveselvityksen laadintaan, jossa
lähtökohtana on, että a) suun terveydenhuollon laajennustarve (vähintään 13
hoitohuonetta) Koivukylän terveysasemalla toteutuu ja b) perheneuvolatoiminta siirtyy
Koivukylän terveysasemalta viereiseen kiinteistöön (Karsikkokuja 17).
Perheneuvolatoiminnan siirtymisen edellytyksenä on uusien tilojen remontointi toimintaan
sopivavaksi ja sisäilmaongelmien korjaukset.”



8

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen

Itä-Vantaalla on monikielisiä monilapsisia perheitä, keillä on useita palveluntarpeita.
Vantaan perheneuvolassa on asiakasmäärä kasvanut huomattavasti viime vuosien
aikana, joten palveluntarve pysynee samana tai kasvavana.

3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen(toimitilaverkkoselitykset)

Samanaikaisesti käynnissä tarveselvitys – hankesuunnitelma – työ Korson
hammashoitolan laajentamisesta 1-4 / 2022 / TOTI/ HAVA. Hammashoitola laajenee
Koivukylän neuvolatilojen (Karsikkokuja 15) nykyisten tilojen paikalle.

3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset

Kohteessa tehty omistajan VTK (Vantaan teollisuuskiinteistöt) toimesta selvitys
mahdollisista sisäilmaongelmien aiheuttajista.

Haitta-ainekartoitus tehtävä muutostiloista.

Rakenteiden kuntoa tutkittava muutostiloissa:

 vesikatto
 ulkoseinä
 ikkunat
 liittymät

Julkisivujen kuntokartoitus on tehty vuonna 2018.

Vuonna 2022 tehdään vesikaton kuntotutkimus VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta.

Tutkimustulosten tulee olla käytettävissä kohteen toteutussuunnitteluvaiheessa.
Hankesuunnitelmassa arvioidaan korjaustarve ja asia tarkentuu, kun
tutkimustulokset on saatu.

3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset
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Ks. kohta 3.1

4 RAKENNUKSEN KUNTO

Rakennus VTK:n omistuksessa. Nyt tehtävät muutostyöt koskevat lähinnä 3.
kerroksen sisätiloja ja niihin tulevan toiminnan aiheuttamia muutos- ja
kunnostustarpeita.

Rakennus on valmistunut vuonna 1986. Rakennuksessa on maanalainen
kellarikerros ja kolme maanpäällistä liike- ja toimistokerrosta. Lisäksi ylimmän
toimistokerroksen päällä on neljäs kerros, jossa myös toimistoja, pienempi IV-
konehuone, sauna- ja neuvotteluosastokerros. Rakennuksessa on koneellinen tulo-
ja poistoilmanvaihto. Rakennuksessa on väestönsuoja kellarikerroksessa.

Rakennus on perustettu osittain maanvaraisesti ja osittain kallion varaan betonisin
jatkuvin anturoin ulkoseinälinjoilla ja pilarianturoin rakennuksen sisäpuolella.
Kellarin ulkoseinät ovat kantavia elementtirakenteisia ulkoseiniä, joiden rakenne
sisältäpäin: sisäkuori; teräsbetoni 200…250, lämmöneriste 120 mm, ulkokuori; 
teräsbetoni 70 mm. Väestönsuojan kohdalla sisäkuoren paksuus on 350 mm.
Perustuksiin ja kellariin ei kohdistu toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Maanpäällisen osan ulkoseinät ovat joko kantavia tai ei-kantavia
elementtirakenteisia ulkoseiniä, joiden rakenne sisältäpäin: sisäkuori; teräsbetoni 
80…250 mm, lämmöneriste 120 mm, ulkokuori; tiililaattapintainen teräsbetoni 80 
mm. Ulkoseinien rakenteessa ei ole tuuletusrakoa. Julkisivun elementtisaumaukset
on uusittu 2010 –luvulla. Julkisivujen kuntokartoitus on tehty vuonna 2018.
Kartoituksessa ilmenneet kunnostustarpeet on korjattu v.2018. Ulkoseinien ja
ikkunaliittymien tiiviys on tarkastettava muutosalueella.

Rakennuksen alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta, paksuus 80 mm. Laatan
alapuolella eriste 70/120 mm ja tiivistetty sora 200 mm. Alapohjaan ei kohdistu
toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Rakennuksen välipohjan kantava rakenne on ontelotaatat (h= 265 mm). Laatan
päällä on teräsbetoninen pintalaatta (h= 50 mm). Väestönsuojan kohdalla
välipohjan rakenne on alhaalta päin: kantava teräsbetonilaatta (h=300 mm),
kevytsora (400 mm) ja pintabetonilaatta (h=80 mm). Välipohjan kantaviin
rakenteisiin ei kohdistu toimenpiteitä tässä hankkeessa.
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Rakennuksen yläpohjan kantava rakenne on ontelolaatat (h=200/265/400 mm).
Kantavan rakenteen yläpuolella on lämmöneriste; kevytsora (150…400 mm), 
betonilaatta (h=30 mm) ja vedeneristys; kumibitumikermit ja suojakiveys. Vuonna
2022 tehdään VTK:n toimesta vesikaton kuntotutkimus. Yläpohjan kantaviin
rakenteisiin ei kohdistu toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Rakennuksen pitkittäiset ulkoseinät ovat kantavia. Rakennuksen sisällä on
pitkittäinen kantava linja, jonka kantavina rakenteina toimivat teräsbetoniset pilarit
ja -palkit. Lisäksi porrashuoneen ja hissin seinät ovat kantavia teräsbetonisia
väliseiniä. Kantaviin rakenteisiin ei kohdistu toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Rakennuksen pintamateriaalit:
 lattiat

o toimistotiloissa muovimatto
o porrashuoneet kivilaatta

 seinät
o maalattu betoni tai levyrakenne

 katot
o akustointilevytys
o maalattu betoni

5 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

5.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Tiloissa työntekijät tapaavat lapsia, vanhempia, koko perhettä ja välillä perhettä
tavataan yhdessä eri toimijoiden sekä tulkin kanssa. Perheet hakevat tukea
henkilökohtaisissa arkaluonteisissa asioissa, esim. parisuhdehaasteissa, perheen
vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa, lapsen oireissa tai psykologin tutkimuksen
merkeissä. Asiakkaina on lapsia, nuoria sekä vanhempia. Usein tehdään
verkostotyöskentelyä, jossa on mukana useita eri toimijoita perheen lisäksi.
Ryhmämuotoista toimintaa järjestetään päivällä sekä iltatoimintana. Eri järjestöjen
ja muiden kanssa tehtävä yhteistyön tulee mahdollistua tilojen puitteissa. Palvelu on
vapaaehtoista ja asiakkaalla tulee olla omaa motivaatiota osallistua kasvatus- ja
perheneuvonta työskentelyyn.
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5.1.1 Eri toimintojen tila

Tilamuutokset, ks. Tilakaavio liitteenä, jossa näkyy purettavat seinät.

Kaikki tilat, seuraavat korjaukset:

 Kaikkien tilojen seinät maalataan kauttaaltaan
 Kaikki toimisto- ja oleskelutilojen lattiapinnat päällystetään saneerausmatolla
 10 % toimistotiloista lasketaan pinnoitettavaksi tekstiili-pala-matolla
 Alaslaskettujen kattojen akustiikkalevyistä uusitaan 50%
 Kaikki valaisimet uusitaan Led-valaisimiksi
 Kaikki keittiökalusteet uusitaan, nykyisten määrien mukaan. Laitteet

säilytetään. Niiden inventointi tarkemmin suunnitteluvaiheessa. Keittiöitä
säilytetään 3 kpl, joiden kalustus ja aukeaminen muihin tiloihin määritellään
suunnitteluvaiheessa.

 Yksi keittiö (Ks. Kaavio) muutetaan inva-wc-tilaksi. (Inva-wc:n kalustus sekä
vauvanhoitopöytä tilaan)

 Kaikki wc:t , etuhuoneineen, uusitaan kauttaaltaan varusteineen,
kalusteineen ja pintoineen

 Kaikki väliovien pinnat maalataan.

Korjausten yhteydessä tiloihin ei keittiö- ja pesutiloja (+ siivouskomerot, ja nykyiset
varastotilat) lukuun ottamatta jää lainkaan kiintokalusteita, edellisen käytön jäljiltä.

Toimistotiloissa komerot, kaapit, pöydät yms. Lasketaan hankkeessa irtaimistoon ja
käyttäjät vastaavat niistä irtokalustesuunnittelussa.

Perheneuvolatoiminnan tilojen varustus kiintokalusteiden osalta: Kaikkiin tiloihin
sälekaihtimet, sekä kiinnityspintaa 1200 x 1200 mm2.

Kaikkien tilojen DB-ovet, käynnit tarkistetaan ja lisätään tarvittavia tiivistyksiä.

Minimissään 10 huonetilaa varustetaan akustisesti niin, että niistä ei kuulu puhe
käytäville. Tiloissa käsitellään luottamuksellisia ja henkilökohtaisia asioita. Näiden
tilojen IV-kanaviin lisätään ääniloukut (käytävän kanavia vasten), jos niitä ei niissä
jo ole.



12

5.1.2. Yhteiset tilat
Kokoontumistilan varustus. Tarkempi arviointi suunnitteluvaiheessa käyttäjien
kanssa.

5.1.3 Henkilökunnan tilat
Nykyisistä keittiötiloista joku/jotkut varataan suunnitteluvaiheessa henkilökunnan
taukotilaksi. Rakennuksessa on muualla riittävät suihkutilat, joten niitä ei toteuteta
näihin tiloihin.

Suunnitteluvaiheessa varataan riittävät tilat henkilökunnan vaatteiden ja irtaimiston
säilytykseen.

5.1.4 Pesu- ja wc-tilat
Nykyisiä wc- tiloja riittävä määrä.
Inva-wc toteutetaan yhden pienen keittiötilan kohdalle, ks. kaavio.
Suihkutila ks. 5.1.3.

5.1.5 Keittiötilat
Nykyisiä henkilökuntaa palvelevia keittiötiloja on 4 kpl, joista yhden paikalle tulee
inva-wc. Kolme keittiötä suunnitellaan niin, että niissä on vähintään yksi
henkilökunnan taukotila ja kaksi yhdistetään yhdeksi, jolloin keittiön käyttö
mahdollistetaan asiakkaille.

Näiden kalusteet ja varusteet uusitaan ja suunnitellaan tarkemmin
suunnitteluvaiheessa. Laitteet on uusittu aikaisemmin ja ne säilytetään
lähtökohtaisesti ennallaan.

5.1.6 Siivoustilat
3. kerroksessa on 2 kpl siivouskeskuksia. Näihin ei muutoksia. Varustelua tarkisteta
suunnitteluvaiheessa.

5.1.7 Jätehuollon tilat
Rakennuksen jätekatos piha-alueella.

5.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen kellarissa on väestösuoja.

5.1.9 Pihan vaatimukset
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Hyvät parkkipaikat, pyörätelineet, opasteet, ja esteetön kulkeminen. Täytyy pystyä
tulemaan tuplarattailla tai pyörätuolilla.

5.1.10 Muuta
Mahdolliset liikuntaesteisten asiakkaiden tilat sijoitetaan lähelle inva-wc:tä.
Metallisten pari-ovien kynnysten eteen tehdään pienet luiskat pyörätuolilla
liikkumista helpottamaan (jos näitä on).

5.2 Tilaohjelma
Ks. Liite tilakaavio. Toimintojen tarkempi sijoittuminen tiloihin ratkaistaan
suunnitteluvaiheessa.

5.3 Tilojen vaatimukset
Laatutasotavoitteet julkisen toiminnan kulutusluokan vaatimukset pinnoille ja
kiintokalusteille.
Kaikki materiaalit M1 luokan materiaaleja.
Pienten lasten tilojen pinnat ja varusteet GreenDeal-ajatuksen mukaisesti
myrkyttömiä.

6 RAKENNUS

6.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Noudatetaan Vantaan kaupungin yleisiä strategian mukaisia tavoitteita ja
vaatimuksia.

6.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
3. kerroksen tilojen korjauksissa valitaan aina vähähiiliset tuotteet ja materiaalit.
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6.0.2 Tilatehokkuustavoite
Tilat suunnitellaan toiminnan tarpeen vaatimusten mukaan. Asiakasmäärät
vaihtelevat ajoittain.

6.0.3 Muuntojoustovaatimus
Toiminnan tilat suunnitellaan niin, että niiden käyttö on mahdollista myös
muunlaiseen nykyisen toimijan käyttöön. Tulevan perhekeskustoiminnan
mahdollisimman sujuvat toteutuminen on tässä kuitenkin ensisijalla.

6.0.4 Ääniolosuhteet
Tiloissa käsitellään luottamuksellisia asioita. Akustiset vaatimukset tulee huomioida
kaikessa suunnittelussa. Nykyiset DB-ovet tarkistetaan korjausten yhteydessä.
Ilmanvaihdon osalta on varmistettava, että ääni ei kantaudu kanavistoissa tiloista
toiseen.

6.0.5 Palotekniset vaatimukset
Paloluokat tai palotekniset rakenteet eivät muutu korjauksissa.

6.0.6 Sisäilmatavoitteet
Tavoitteena sisäilmaltaan terveelliset ja turvalliset tilat. Kaikki aiemmin havaitut tai
hankkeen aikana esiin tulleet sisäilmaongelmat tulee korjata ennen tilojen
käyttöönottoa. Kaikki riskit sisäilman kannalta tulee poistaa tai varmistua siitä, ettei
riski pääse toteutumaan.

Huonekohtaiset tuloilmamäärät mitoitetaan kunkin huoneen arvioidun
käyttäjämäärän mukaan. Tuloilman tavoitteellinen määrä on 6 l/s/henkilö.

Rakennustöiden aikana noudatetaan puhtauden osalta P1- ja kosteudenhallinnassa
Kuivaketju10 periaatteita. Kaikki uudet materiaalit tulee olla M1 –luokiteltuja.

6.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Hankkeen käyttäjien osallistaminen toteutetaan asiakastoimialan toimesta
suunnittelu-toteutusvaiheessa.
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6.2 Esteettömyystavoitteet
Tilat tehdään esteettömiksi.
Rakennuksen hissikori tai nykyisen hissin ovi muutetaan niin, että se on
käytettävissä pyörätuolin käyttäjille.
Käyttävien ja tarvittavien asiakkaita palvelevien tilojen ovet varistetaan oven
avauspainikkeella.
3. kerrokseen tehdään inva-wc-tila.

6.3 Rakennetekniset tavoitteet
Korjaukset keskittyvät sisätilojen korjauksiin.

Vaatimuksia muutostöille.

Tilamuutokseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit ääniteknisesti ja
rakennusfysikaalisesti toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja
rakennusmateriaalien pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan.
Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät. Kaikki uudet materiaalit tulee olla M1 –luokiteltuja.

Muutostyöt käsittävät tilamuutoksia. Olemassa olevia ei kantavia väliseiniä
puretaan. Uusia ei kantavia väliseiniä rakennetaan. Hissin betonirakenteisia
oviaukkoja laajennetaan sisääntulokerroksessa ja 3.kerrosessa niin, että hissiin
pääsee kaksosten rattailla.

Ikkunoiden kunnostus- ja tiivistyskorjaukset tehdään tilamuutosten yhteydessä.

Kohteeseen tehdään tarkat rakennesuunnitelmat ja työselostukset
erikoissuunnittelua vaativiin rakennekohtiin. Akustiikkasuunnittelun alaiset työt
kirjataan työselostukseen ja rakennekuviin.

Talotekniikan nousukuilut on minimoitu ja keskitetty, pyritään käyttämään olemassa
olevia nousukuiluja.
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6.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä

6.4.1 Lämmitys ja jäähdytys
Ei muutoksia.

6.4.2 Ilmanvaihto
Tarkistetaan kaikkien tilojen ilmamäärät tulevien käyttäjämäärien mukaan.
Tuloilman tavoitteellinen määrä on 6 l/s/henkilö.

6.4.3 Vesi ja viemäri
Toteutetaan tarvittavat muutokset/kunnostukset viemäri- ja vesiverkostoissa.
Uusitaan tarvittavat vesikalusteet.

6.4.4 Automaatio
Ei muutoksia.

6.4.5. Huoltokirja
VTK vastaa kohteen huoltokirjan päivittämisestä nyt tehtävien muutosten
mukaiseksi.

6.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Rakennuksessa tehdään tila- ja käyttötarkoitusmuutoksista aiheutuvat
sähkötekniset muutostyöt. Muutostöissä tulee huomioida, että muutosalueilla on
kaapeleita, jotka eivät liity muutosalueiden töihin.

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Sähkötekniset muutokset koskevat ainoastaan uuden käytön aiheuttamia
muutoksia.
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6.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Nykyisiin taloteknisiin liittymiin ja piha-alueille ei tehdä muutoksia.

6.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset
Nykyisiin keskuksiin tehdään tarvittavat muutokset. JKD304 keskukselle
määritetään uusi sijoituspaikka, sillä se sijaitsee tulevan LE-WC:n kohdalla. Keskus
uusitaan ja sille vedetään uusi nousu.

6.5.3 Johtotiet
Muutosalueen nykyiset johtotiet säilytetään pääosin. Vähäisiä muutoksia
purettavista seinistä johtuen.

Uudet johtotiet tehdasvalmisteisia metallirakennetta olevia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat
valkoiseksi maalattua mallia.

6.5.4 Johdot ja niiden varusteet
Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella muutostöiden valmistumisen jälkeen.
Esim. uusissa väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpiviennit tulee
tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.

Vialliset tai puutteelliset asennuskalusteet uusitaan tarpeen mukaan.

6.5.5 Valaistusjärjestelmät
3. kerroksen nykyiset valaisimet uusitaan Led-valaisimiksi
.
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee noudattaa soveltaen standardin SFS-EN
12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset
voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia,
valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia, himmentimiä ja järkevää
valaistusryhmitystä.
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6.5.6 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)
Nykyinen yleiskaapelointijärjestelmä säilytetään. Muutosalueilla tehdään tarvittavat
muutokset ja lisäykset. Nykyisen avotelineen eteen on suositeltavaa tehdä
pariovella varustettu rakennusaineinen väliseinä (huomioitava aktiivilaitteiden
jäähdytys).

6.5.7 Yhteisantennijärjestelmä
Ei muutoksia.

6.5.8 Äänentoistojärjestelmä
Asiakastoimialan osoittamiin tiloihin asennetaan induktiosilmukka.

6.5.9 Keskuskellojärjestelmä
-

6.5.10 LE-WC-hälytysjärjestelmä
Uusi LE-WC-tila varustetaan hälytysjärjestelmällä.

6.5.11 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet ja ovipuhelin
3. kerroksen käyntiovelle lisätään soittokello. Nykyiset sisäänpyyntölaitteet
säilytetään ja ovipuhelin siirretään uuteen paikkaan.

6.5.12 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Ei muutoksia.

6.5.13 Rikosilmoitusjärjestelmä
Ei muutoksia.

6.5.14 Videovalvontajärjestelmä
Ei muutoksia.

6.5.15 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
3. kerroksen nykyiseen merkki- ja turvavalaistusjärjestelmään tehdään
tilamuutosten edellyttämät muutostyöt.

6.5.16 Palohälytysjärjestelmä
3. kerroksen nykyiseen paloilmoitinjärjestelmään tehdään tilamuutosten
edellyttämät muutostyöt.



19

6.5.17 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Ei muutoksia.

6.5.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Keittiölaitteille asennetaan uudet sähköliitännät muutostöiden edellyttämässä
laajuudessa.

Henkilöturvajärjestelmä tullaan uusimaan koko kiinteistössä lähitulevaisuudessa,
koska nykyiseen järjestelmään (Hedengren Smart) ei saa enää varaosia.

Työhuoneiden ovenpieleen asennetaan 2xRJ45 rasiat, myös käytäville
kattoasennuksena tarpeellinen määrä 2xRJ45 rasioita. Kaapelointi ja rasiointi
toteutetaan cat 6a mukaan (olemassa olevaan telineeseen). Työhuoneet ja yleiset
tilat varustetaan käyttäjän hankintaan sisältyvillä paikannustukiasemilla, vanhat
laitteet poistetaan.

6.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Toteutus kesän 2022 aikana, jotta hammashoitolan tilojen muutokset, Karsikkokuja
15, saadaan toteutettua ajoissa.

7 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

7.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Karsikkokuja 17, omistaja VTK Kiinteistöt Oy.

7.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Ei muutosta nykyiseen.

7.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Ei muutosta nykyiseen.

8. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Muutos- ja korjaustyöt Karsikkokuja 17:n 3. kerroksessa.



20

9. VÄISTÖTILATARVE

Ei tarvetta.

10. KUSTANNUKSET

Muutostyöt toteutetaan VTK:n taseeseen.

10.1 Rakennuskustannukset
Saatujen tietojen perusteella lasketut kokonaiskustannukset muutostöille 879 000 €
(alv 0%).

10.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
Siivouksen osalta ylläpitokustannukset ovat arviolta 17 556 € / v (alv 0 %).

Alustava arvio vuosivuokran päälle tulevista kustannuksista muutostöistä johtuen
on 123 216 € (alv 0%), sekä 12,24 €/htm2/kk (alv 0%).

Toimintakustannukset 686 480 € (vuonna 2021), vuodelle 2022 arvioitu 731 718 €.

10.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Ks. Hanketietokaavio. Kalustamissuunnitelman edetessä saadaan tarkempi
kustannusennuste.

11 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Hanke toteutetaan VTK:n taseeseen. Työt on määrä toteuttaa kesäkaudella 2022.
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12 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Hankkeen työturvallisuuskoordinaattorina toimii tarveselvitys- ja
hankesuunnitelmavaiheissa rakenneinsinööri Jukka Tuhkanen, suunnittelu- ja
toteutusvaiheissa nimetty projektipäällikkö.

Hankkeesta on tehty TS-HS-vaiheessa HAVAT-riskikartta.

13 RISKIT

Toteutusaikataulu on valmisteluvaiheeseen nähden tiukka.

14 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Merja Ryytty, hankekehitysarkkitehti KATO/ KIPA/ TOTI
Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri KATO/ KIPA/ SUHA
Ari Hällström, LVI-insinööri KATO/ KIPA/ SUHA
Pasi Kujala, sähköinsinööri KATO/ KIPA/ SUHA
Tommi Knuutinen, sisäilma-asiantuntija KATO/ KIPA/ KIHY
Erja Nurmisto, alueisännöitsijä KATO/KIPA/Kiinteistöhallinta ja asuminen
Eija Pyyhtiä, erityisasiantuntija, SOTE/ Talous ja hallintopalvelut/ kehittämisyksikkö
Marjo Vandijken projektipäällikkö, SOTE/ Talous ja hallintopalvelut/ kehittämisyksik.
Sanna Martikainen perheneuvolatoiminnan päällikkö, SOTE/ Perhepalvelut
Reetta Voutilainen palvelupäällikkö, SOTE/ Perhepalvelut
Anni Paaskoski palvelupäällikkö, SOTE/ Terveyspalvelut
Päivi Domnic työsuojeluvaltuutettu Sote perhepalvelut sekä suun terveydenh. liikel.
Kari Laine rakennuttajapäällikkö, VTK
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INVA
WC

Poistettava ovi
Poistettava ovi

Lisättävä pako-ovi



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA

TILAKESKUS Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Suunnittelu- ja hankepalvelut 29.6.2022  

KOIVUKYLÄN PERHEKESKUS, TILAMUUTOKSET

Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 937  brm2    

hyötyala 638  hym2      

huoneistoala 839  htm2  

tilavuus 3 515  rm3    

tehokkuusluku 1,47      

 

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 109 000 116,33 170,85 31,01

suunnittelu 59 000    

rakennuttaminen 43 000

liittymismaksut 7 000

Rakennustekniset työt 416 000 443,97 652,04 118,35

rakennusteknilliset työt

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 69 000 73,64 108,15 19,63

LVV-työt 18 000

IV-työt 47 000

Säätölaitteet 4 000

Sähkötyöt 194 000 207,04 304,08 55,19

Erillishankinnat 11 000 11,74 17,24 3,13

 

Muutos- ja lisätyövaraus 80 000 85,38 125,39 22,76

TAVOITEHINTA (alv 0%) 879 000 938,10 1 377,74 250,07

TAVOITEHINTA (alv 24%) 1 089 960 1 163,24 1 708,40 310,09

 

Hintataso KL 113,5 ( 6/22 )

Arvio sisältää: - Tarveselvitys-hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet

Arvio ei sisällä: - Käyttäjätehtävät kuten kalustaminen

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 29.6.2022

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri



 29.6.2022   

KOIVUKYLÄN PERHEKESKUS, TILAMUUTOKSET

Hankkeen huoneistoala 839  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 879 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 879 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 1 047,68

  

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 3523,80 4,20 0,35

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 14699,28 17,52 1,46

2 Lämpöhuolto 4631,28 5,52 0,46

3 Sähköhuolto 5235,36 6,24 0,52

4 Vesihuolto 4631,28 5,52 0,46

5 Erityislaitehuolto 704,76 0,84 0,07

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 3523,80 4,20 0,35

9 Kunnossapito 11678,88 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 48 628 57,96 4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3 26 370 31,43 2,62

Korko % 3 26 370 31,43 2,62

Pääomakustannukset yhteensä 52 740 62,87 5,24

Tontin vuokra 21 848 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 123 216 146,87 12,24

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan


