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DigiOne yhteistyösopimus

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 14 päättänyt hyväksyä DigiOne yhteistyösopimuksen. 
Yhteistyösopimuksella Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Tiera) sekä Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku 
sopivat DigiOnen toteuttamisesta yhteistyössä. Myöhemmin sopimukseen ovat liittyneet Lahti ja 
Jyväskylä (yhteistyösopimuksen kaikki kuntaosapuolet jäljempänä Edelläkävijäkunnat).

DigiOne-hankkeessa toteutetaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava 
valtakunnallinen digitaalinen alusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, 
rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. Alustan tavoitteena on kasvaa 
opetusalan valtakunnalliseksi digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon myös muut opetuksen järjestäjät ja 
alan toimijat voivat liittyä. DigiOne kattaa palvelut perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Myöhemmin 
on mahdollista päättää varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen palveluiden integroimisesta 
ja/tai kehittämisestä DigiOneen. Tämä kuitenkin edellyttää erillistä rahoitusta ja kehittämispanosta. 

Yhteistyösopimus jakautuu hankevaiheeseen sekä jatkokehitys- ja ylläpitovaiheeseen. Hankevaiheessa 
Edelläkävijäkuntien ja Tieran on tarkoitus kehittää DigiOne ekosysteemiä ja palvelualustaa yhdessä 
ekosysteemiin kuuluvien palveluiden tuottajien kanssa siten, että jatkossa ratkaisu on käytössä useissa 
eri kunnissa ja että muut kunnat osaltaan osallistuvat DigiOnen jatkokehittämisen kustannuksiin. 
Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheeseen siirryttäessä DigiOne luovutetaan Tieran hallinnoitavaksi ja sitä 
kehitetään tarkoituksena saattaa ekosysteemi mahdollisimman laajasti käytettäväksi. 

Vantaa toimii hankkeen isäntäkuntana, joten Vantaan tehtävänä on hankevaiheen aikana hoitaa 
ohjausryhmän ja muiden hankkeen aikaisen hallintamallin elinten linjausten täytäntöönpano siten, että 
hanke toteutetaan sopimuksen, hankesuunnitelman ja rahoitusehtojen mukaisesti. Vantaan 
isäntäkuntana hankkeen hallintamallin mukaan täytäntöönpanemista linjauksista aiheutuneet 
kustannukset maksetaan hankkeelle varatuista rahoista. Edelläkävijäkunnat viimekädessä vastaavat 
hankkeessa aiheutuvista kustannuksesta pakollisten liittymismaksujensa mukaisessa suhteessa. Vantaa 
järjestää hankeorganisaation käytännön toiminnan, hankkeen maksujen suorittamisen ja vastaa 
rahaliikenteestä. Hankevaiheessa rahaliikenne Edelläkävijäkuntien Tieran ja Vantaan välillä tapahtuu 
siten, että Edelläkävijäkunnat ml. Vantaa maksavat Tieralle liittymismaksuja ja Tiera maksaa Vantaalle 
edelläkävijäpalautusta.

Edelläkävijäkunnat ovat alun perin yhteistyösopimuksella sitoutuneet rahoittamaan liittymismaksuilla 
yhteensä n. 5,4 Me:lla, josta Vantaan osuus on n. 1,2 Me. Jyväskylän ja Lahden liittyminen 
yhteistyösopimukseen lisäsi liittymismaksujen yhteismäärää 1,2 Me yhteensä 6,7 Me. Lahden ja 
Jyväskylän liittymismaksut eivät yhteistyösopimuksen perusteella ole käytettävissä hankkeen valmiiksi 
saattamiseen, vaan ne on varattu DigiOnen tuotantovaiheen virheenkorjaukseen ja jatkokehittämiseen. 

 Business Finland Oy on myöntänyt DigiOnelle 5,4 Me:n tuen ja Kuntaliitto 0,25 Me:n tuen.

Päätösesityksen liitteenä olevassa tausta-aineistossa on tarkemmin kartoitettu DigiOnen tarkoitusta, 
hyötyjä sekä hankkeen etenemistä.



Yhteistyösopimuksen muuttaminen

DigiOne-hanke on edistynyt pääsääntöisesti hyvin. Onnistuneiden kilpailutusten ansiosta kumppaneiksi 
on saatu neljä alansa edelläkävijäyritystä (Beanbakers, Fujitsu, Hailer, Untis). Näiden neljän yrityksen ja 
DigiOnen oma määrittely- ja kehitystyö on edennyt hyvin vuoden 2022 aikana. Perusopetuksen osalta 
kehitystyö etenee aikataulussa. Kaikkien edelläkävijäkuntien pilottikoulut ottavat uudet palvelut 
käyttöön lukuvuonna 2023-24. Lukion osalta kehitysaikataulua on päätetty pidentää palveluiden laadun 
varmistamiseksi. Hanke tulee viivästymään yhteistyösopimuksen mukaisesta aikataulusta (DigiOne 
luovutettu vuoden 2023 aikana), ja tarvitsemaan lisärahoitusta. Edelläkävijäkuntien ulkopuolelta 
lisärahoitusta ei ole mahdollista saada. 

Hankkeen viivästymisen ja lisärahoitustarpeen takia yhteistyösopimuksen osapuolet ovat käyneet 
yhteistyösopimuksen mukaiset muutosneuvottelut. Saavutetun neuvottelutuloksen mukaisessa 
muutossopimuksessa tehtäisiin pääkohdiltaan seuraavat muutokset yhteistyösopimukseen:

- Todetaan, että yhteistyösopimuksessa ulkopuoliselle lisärahoitukselle jo alun perin ehdollisia 
varhaiskasvatuksen tai ammatillisen koulutuksen palveluita ei voida hankkeen puitteissa 
toteuttaa.

- Sovitaan hankkeen jatkumisesta vuodelle 2024 siten, että DigiOnen tulee olla luovutettu 
tuotantokäyttöön Tieralle vuoden 2024 loppuun mennessä.

- Sovitaan hankkeen lisärahoituksesta, yhteensä 2,2 Me, jonka Edelläkävijäkunnat maksavat 
kahdessa erässä vuoden 2023 aikana hankkeen edistymiseen sidotusti. Lisärahoitusvastuu 
jaetaan Edelläkävijäkuntien välillä samalla perusteella kuin liittymismaksut eli vuoden 2020 
oppijamäärien mukaisesti. Vantaan osuus lisärahoituksesta on 308 000 euroa (18 %:ia).   

- Sovitaan vuoden 2023 Tieran ylläpitomaksun korottamisesta yhteensä 416.000 eurolla, josta 
Vantaan osuus on n. 75.000 euroa. Ylläpitomaksun määräaikainen korottaminen perustuu 
Tieralle hankkeen luovutuksen eli tuotantokäytön viivästymisestä aiheutuvien kulujen 
kompensoimisesta. Yhteistyösopimuksessa täysimääräistä ylläpitomaksua on sovittu 
maksettavan vasta tuotantokäyttöön siirtymisen jälkeen.

- Sovitaan yhteistyösopimuksessa sovittujen Jyväskylän ja Lahden liittymismaksujen käyttämisestä 
enintään 0,97 Me:n määrältä hankkeen rahoittamiseksi DigiOnen jatkokehittämisen ja 
virheenkorjauksen sijasta (0,2 Me varataan Tieralla tuotantovaiheen alun virheenkorjaukseen). 

- Sovitaan liittymismaksujen maksuajoista yhteistyösopimuksesta poikkeavasti siten, että 
yhteistyösopimuksen mukaisten liittymismaksujen vuoden 2023 maksuerä jaetaan kolmeen 
osaan. Liittymismaksujen maksaminen sidotaan hankkeen etenemiseen siten, että ensimmäinen 
osa maksetaan tuotanto (pilottikoulut) vaiheen alkaessa, toinen erä version 1.0 luovutuksen 
jälkeen ja 3. erä hankkeen päättyessä lukioiden toiminnallisuuden sisältävän version 3.0 
luovutukseen.

- Täsmennetään DigiOnen virheenkorjaukseen käytettäviä eriä.
- Täsmennetään DigiOnen luovuttamista koskevia määräyksiä siten, että selvennetään isäntäkunta 

Vantaan luovuttavan DigiOnen Tieralle siten, että Tieran Vantaalle maksamat 
edelläkävijäpalautukset ovat vastiketta DigiOnesta. 

- Täsmennetään Edelläkävijäkuntien oikeuksia DigiOneen sekä hankkeen jälkeen että Tieran 
palvelun käytön lopettamisvaiheessa.



Mikäli DigiOnea ei saada muutossopimuksen mukaisella lisäajalla ja -rahoituksella valmiiksi, sovelletaan 
yhteistyösopimuksen määräyksiä osapuolten neuvotteluvelvoitteesta ja neuvottelujen epäonnistuessa 
hankkeen keskeyttämisestä. Mikäli hanke keskeytyy tai sopimus puretaan Vantaan kaupungista 
riippumattomasta syystä ennen edelläkävijäpalautusten tultua kokonaan maksetuiksi, muut 
Edelläkävijäkunnat vastaavat pakollisten liittymismaksujensa suuruuksien suhteessa Vantaalle hankkeen 
kustannuksista tai maksamattomista edelläkävijäpalautuksista. Tässä tilanteessa Vantaa vastaa oman 
pakollisen liittymismaksunsa suuruisella osuudella hankekustannuksista/maksamattomasta 
edelläkävijäpalautuksesta.

Päätösesityksen liitteenä olevassa tausta-aineistossa on tarkemmin kartoitettu DigiOnen tarkoitusta, 
hyötyjä sekä hankkeen etenemistä.

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään 
koko kaupunkia ja kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista. 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä liitteen mukainen DigiOne yhteistyösopimuksen muutossopimus ja valtuuttaa 
edellyttäen, että muut Edelläkävijäkunnat sopimuksen hyväksyvät, tietohallintojohtaja 
allekirjoittamaan sopimus sekä tekemään sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia. 

Käsittely:
Merkittiin, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui 
kokouksesta yhteisöjäävinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että kaupunginhallitus jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:

“DigiOne-hankkeen etenemisestä ja tulevaisuudesta järjestetään kevään 2023 aikana laajempi esittely 
kaupunginhallitukselle.” 

Liitteet:
- DigiOne yhteistyösopimuksen muutossopimus
- DigiOne tausta-aineisto

Täytäntöönpano: Henkilöstö- ja konsernipalvelut, konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, puh. 040 7070 1115, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)


