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1 MUUTOSSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Jyväskylän kaupunki
osoite: PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ
y-tunnus: 0174666-4

Lahden kaupunki
osoite: PL 202, 15101 LAHTI
y-tunnus: 0149669-3

Espoon kaupunki
osoite: PL 661, 02070 ESPOON KAUPUNKI
y-tunnus: 0101263-6

Oulun kaupunki
osoite: PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI
y-tunnus: 0187690-1

Tampereen kaupunki
osoite: PL 765, 33101 TAMPERE
y-tunnus: 0211675-2

Turun kaupunki
osoite: PL 355, 20101 TURKU
y-tunnus: 0204819-8

Vantaan kaupunki
osoite: Asematie 7, 01300 VANTAA
y-tunnus: 0124610-9

Kuntien Tiera Oy, jäljempänä ”Tiera”
osoite: Tammasaarenkatu 1, 00180 HELSINKI
y-tunnus: 2362180-3

Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunki jäljempänä
yhdessä ”Edelläkävijäkunnat”.

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Espoo, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa ja Tiera ovat solmineet DigiOne Yhteistyösopimuk-
sen, jolla kaupungit ja Tiera ovat sopineet kasvatuksen ja koulutuksen DigiOne palvelu-
alustan rakentamisesta sekä yhteistyöstä, jolla palvelualusta ja sen ympärille muodostuva
ekosysteemi toteutetaan.
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Jyväskylä ja Lahti ovat liittyneet Yhteistyösopimukseen myöhemmin Hankkeen aikana
kumpikin omalla sopimuksella liittymisestä DigiOne Yhteistyösopimukseen, jonka liitteenä
Yhteistyösopimus on ollut ja jonka ehtoja Jyväskylä ja Lahti ovat sitoutuneet noudatta-
maan. Jatkossa ”Yhteistyösopimuksella” tarkoitetaan sekä Espoon, Oulun, Tampereen,
Vantaan ja Tieran allekirjoittamaa sopimusta että Jyväskylän ja Lahden sopimuksen liit-
teenä olleita samansisältöisiä sopimusasiakirjoja.

Hankkeella/Hankevaiheella tarkoitetaan Yhteistyösopimuksen määritelmän mukaisesti
DigiOne palvelualustan rakentamishanketta. Jatkokehitys ja ylläpitovaiheella tarkoitetaan
Hankkeen jälkeistä aikaa, jolloin koko DigiOne on siirretty Tieran ylläpidettäväksi. Palve-
luntuotannosta Jatkokehitys- ja ylläpitovaiheessa sovitaan Tieran ja kunkin Edelläkävijä-
kunnan välillä solmittavissa DigiOne-palvelusopimuksissa (jatkossa DigiOne-
palvelusopimus).

Yhteistyösopimuksessa on sovittu kohdassa 7.6 neuvotteluvelvoitteesta mm. rahoitustar-
peen ilmettyä. Syksyllä 2022 havaittiin tarve lisärahoitukselle sekä Yhteistyösopimuksen
muutokselle. Neuvottelujen jälkeen Sopijapuolet allekirjoittivat 12.12.2022 päivätyn sopi-
muksen DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi (jatkossa ”Aiempi muutossopi-
mus”).

Hankkeessa on uudelleen havaittu tarve lisärahoitukselle sekä Yhteistyösopimuksen eh-
tojen täsmennykselle. Tässä sopimuksessa DigiOne Yhteistyösopimuksen muuttamiseksi
2023 (jatkossa ”Muutossopimus” tai ”Uusi muutossopimus”) sovitaan lisärahoituksesta ja
Yhteistyösopimuksen ehtoihin tehtävistä muutoksista, jotka ovat välttämättömiä Hank-
keen loppuunsaattamiseksi ja jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen aloittamiseksi Tieralla. Sa-
malla on täsmennetty DigiOnen luovutukseen liittyviä ehtoja. Muutossopimus on
Yhteistyösopimuksen kohdassa 17 Osapuolten allekirjoittama muutosasiakirja, joka kor-
vaa Aiemman muutossopimuksen.

Yhteistyösopimuksen sisältö säilyy voimassa niiltä osin, kuin Yhteistyösopimuksen ehtoi-
hin tehtävistä muutoksista ei ole sovittu tässä Muutossopimuksessa.

Tämä Uusi muutossopimus korvaa Aiemman muutossopimuksen siten, että Uuden muu-
tossopimuksen voimaantullessa Aiemman muutossopimuksen voimassaolo päättyy eikä
Aiempaa muutossopimusta sovelleta enää sen jälkeen. Tässä Uudessa muutossopimuk-
sessa huomioidaan Aiemmassa muutossopimuksessa sovitut edelleen sovellettavat eh-
dot.

Lisäksi tässä Muutossopimuksessa on kuvattu yhteisesti sovitut keinot ja toimenpiteet,
joiden avulla varmistetaan Hankkeen loppuunsaattaminen.

Tässä Muutossopimuksessa käytetään Yhteistyösopimuksen määritelmiä, ellei jonkin
määritelmän osalta ole erikseen toisin mainittu.
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3 HANKKEEN LAAJUUS JA KESTO
Yhteistyösopimuksen mukaan Hanke on rajattu toteuttamaan perusopetuksen ja lukion
palvelut, ja siinä on todettu, että Hanke ei ilman lisärahoitusta kata varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita, integrointia tai kilpailuttamista muilta osin kuin tieto-
mallien luomisen osalta.

Yhteistyösopimuksen määräystä Hankkeen laajuudesta täsmennetään siten, että Hanke
tulee toteuttamaan perusopetuksen ja lukion palvelut, mutta ei varhaiskasvatuksen tai
ammatillisen koulutuksen palveluita muilta osin kuin siten, että tietomallit huomioidaan
esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppijoiden tietojen osalta.

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Yhteistyösopimuksesta, että Hanketta ja Hankevai-
hetta jatketaan kohdassa 6.1 tarkoitetun version 3.0 (lukio-opetus) tai mahdollisen version
3.1 luovutukseen asti. Version 3.0 tai 3.1 luovutuksen ja Hankkeen alasajon jälkeen
Hankkeen ohjausryhmä toteaa Hankkeen tehtävien tulleen toteutetuksi ja päättää Hank-
keen. Hanke päättyy allekirjoitushetken arvion mukaan vuonna 2025.

4  YHTEENVETO EDELLÄKÄVIJÄKUNTIEN SUORITUKSISTA
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto tässä Muutossopimuksessa sovittavista eristä.
Taulukko sisältää myös Yhteistyösopimuksen mukaisen Pakollisen liittymismaksun 3.
erän, jonka maksuaikataulusta poiketaan tässä Muutossopimuksessa sovittavalla tavalla.
Taulukossa ei ole mukana varausta kohdassa 6.8 kuvatuille virheenkorjauksen kustan-
nuksille.

Liitteenä 1 on tässä Muutossopimuksessa esitetyt taulukot sekä yhteenvetotaulukko mak-
suosuuksista vuositasolla.

Yhteistyösopimuksen ja aiemman muutossopimuksen mukaiset kuntien maksuosuudet
Suoritettu
12/21

Suoritettu
12/22

Liittymismaksu
erä 1

Liittymismaksu
erä 2

Lii ttymismaksu
(3. erän osuus)

Hankkeen
lisärahoitus

Ylläpitomaksun
kompensaatio

Hankkeen
lisärahoitus

Li ittymi smaksu
(3. erän osuus)

YHTEENSÄ YHTEENSÄ 59,20 % 9,25 %

Espoo 25 % 550 700 € 530 700 € 314 174 € 275 000 € 104 000 € 693 174 € 275 000 € 49 090 € 324 090 € 167 436 € 167 436 € 2 266 100 €
Oulu 17 % 380 140 € 360 140 € 213 203 € 187 000 € 70 720 € 470 923 € 187 000 € 33 313 € 220 313 € 113 624 € 113 624 € 1 545 140 €
Tampere 14 % 327 120 € 307 120 € 181 815 € 154 000 € 58 240 € 394 055 € 154 000 € 28 409 € 182 409 € 96 896 € 96 896 € 1 307 600 €
Turku 11 % 261 030 € 241 030 € 142 690 € 121 000 € 45 760 € 309 450 € 121 000 € 22 295 € 143 295 € 76 045 € 76 045 € 1 030 850 €
Vantaa 18 % 409 090 € 389 090 € 230 341 € 198 000 € 74 880 € 503 221 € 198 000 € 35 991 € 233 991 € 122 758 € 122 758 € 1 658 150 €

7 % 172 470 € 152 470 € 90 262 € 77 000 € 29 120 € 196 382 € 77 000 € 14 103 € 91 103 € 48 104 € 48 104 € 660 530 €
Jyväskylä 8 % 185 190 € 165 190 € 97 792 € 88 000 € 33 280 € 219 072 € 88 000 € 15 280 € 103 280 € 52 117 € 52 117 € 724 850 €
Liittymismaksut 2 285 740 € 2 145 740 € 1 270 278 € 1 100 000 € 1 100 000 € 676 981 € 8 578 739 €
Edelläkävi jäpalautus 2 285 740 € 2 145 740 € 1 268 520 € 1 100 000 € 1 100 000 € 676 981 € 8 576 981 €

-  € -  € 1 758 € -  € -  € -  € 198 481 € -  €

Virheenkor-
jausvaraus

200k
Tieran 2023 yl läpitomaksut 416 000 €

Tieralle
l iittymismaksui sta

jäävä osuus

Kunnan osuus
aiemmin
sovitusti
yhteensä

Lahti

Lii ttymismaksu
(3. erän osuus)

Erä 3.1 (suoritettu 6/2023) Erä 3.2 (suoritettu 10/2023)
Pakollisen liittymismaksun

loppuerä (suoritetaan 2024)

Osuus YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHTEENSÄ
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5 HANKKEEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN, EHDOLLISUUS
JA SEURANNAN TEHOSTAMINEN

DigiOne-hankkeelle (”Hanke”) on tehty pyynnöstä kolmannen osapuolen katselmointi
syys-lokakuussa 2023. Katselmoinnin tavoitteena oli arvioida Hankkeen tilanne ja onko
nykyinen suunnitelma ja käyttöönoton aikataulu uskottava. Katselmoinnin loppuraporttiin
(”Raportti”) on koottu keskeisiä huomioita, havaintoja ja suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Hankkeen ohjausryhmä on perehtynyt Raporttiin ja päättänyt tarvittaessa ulkopuolisen
tuen avulla ryhtyä toimenpiteisiin, joita Raportissa on suositeltu korjaavina jatkotoimenpi-
teinä.

1) Hankkeen ohjausryhmä vastaa Raportin perusteella suoritettavien korjaavien jat-
kotoimenpiteiden käytännön suunnittelusta, priorisoinnista ja suunnitelman
(”Suunnitelma”) laatimisesta. Suunnitelman perustana ovat Raportin suositukset.

2) Suunnitelman toteutuksesta, sen seurannasta ja ohjaamisesta vastaa Hankkeen
ohjausryhmä Yhteistyösopimuksen mukaisen toimivaltansa puitteissa.

3) Hankkeen ohjausryhmä voi täsmentää Yhteistyösopimuksen mukaista Hankkeen
aikaista hallintamallia siinä laajuudessa kuin se ei muuta Sopijapuolten välisiä
oikeuksia ja velvollisuuksia eikä lisää Ohjausryhmän toimivaltaa.

Hankkeen ohjausryhmän kaikkien Edelläkävijäkuntia edustavien jäsenten tulee hyväksyä
korjaavien jatkotoiminpiteiden Suunnitelma ja sen perusteella tehtyjen korjaavien toimen-
piteiden toteutus.

Korjaavien jatkotoimenpiteiden toteutuksen tarkistuspiste on viimeistään 30.4.2024 (”Tar-
kistuspiste”). Tarkistuspisteessä arvioidaan, ovatko Raportin perusteella laaditun Suunni-
telman mukaiset tehdyt toimenpiteet suoritettu asianmukaisesti ja voidaanko toimenpiteitä
pitää perustellusti riittävinä siihen, että Hankkeen toimintaedellytykset ovat paremmat Ra-
portin keskeiset havainnot ja suositukset huomioiden.

1) Kukin Edelläkävijäkunta arvioi Suunniteltujen korjaustoimenpiteiden toteutusta ja
toteutuksen riittävyyttä Hankkeen ohjausryhmän edustuksensa kautta Tarkistus-
pisteen yhteydessä järjestettävässä Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa.

2) Jos edellä kohdassa 1) mainitussa ohjausryhmän kokouksessa yksittäisen Edel-
läkävijäkunnan mielestä korjaavia jatkotoimenpiteitä ei ole suoritettu tai toimenpi-
teitä ei voida pitää perustellusti riittävinä siihen, että Hankkeen
toimintaedellytykset ovat paremmat Raportin keskeiset havainnot ja suositukset
huomioiden, kyseisellä Edelläkävijäkunnalla on mahdollisuus poistua hankkeesta.

3) Hankkeen ohjausryhmän käsittelyn jälkeen yksittäisellä Edelläkävijäkunnalla on
kolmekymmentä (30) päivää aikaa ilmoittaa keskeyttävänsä omalta osaltaan
hankkeen.
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a) Hankkeesta poistuvan Edelläkävijäkunnan on tässä tapauksessa mak-
settava osuus Hankkeen kustannuksista, jotka ovat kertyneet Tarkistus-
pisteeseen mennessä, osuus mahdollisista hankkeen alasajon
kustannuksista, Yhteisten palvelujen Ylläpitomaksut vuoden 2029 lop-
puun asti sekä muut mahdolliset poisjäämisestä Hankkeelle aiheutuvat
kustannukset.

b) Hankkeesta poistuva Edelläkävijäkunta saa rinnakkaiset immateriaalioi-
keudet viimeisimpään Hankkeen luovuttamaan DigiOnen versioon ja
poistuvalla Edelläkävijäkunnalla on tällöin oikeus hyödyntää DigiOnea
oman kunnan alueella ml. ko. kunnan alueen kaikki yksityisen sektorin
toimijat sekä harjoittamassaan kuntien välisessä yhteistyössä. Poistuva
Edelläkävijäkunta voi järjestää tämän toiminnan tytäryhtiömuotoon. Pois-
tuvalla Edelläkävijäkunnalla ei ole oikeutta hyödyntää eikä luovuttaa Di-
giOnea muuhun toimintaan tai laajamittaiseen kaupalliseen toimintaan.

Hankkeen ohjausryhmä tekee päätöksen hankkeen jatkosta Tarkistuspisteessä ja Edellä-
kävijäkunnan ilmoittaessa hankkeen keskeyttämisestä omalta osaltaan. Tarvittaessa oh-
jausryhmä käynnistää Yhteistyösopimuksen mukaisesti valmistelut Hankkeen
keskeyttämiselle.

Yhteistyösopimuksen kohdassa 13 on sovittu rahoitusvajeen käsittelystä. Jos joku Hank-
keen osapuolista poistuu Hankkeesta, tai korjaavista toimenpiteistä aiheutuu Hankkeelle
kustannusvaikutuksia, edetään Yhteistyösopimuksessa ja tässä Muutossopimuksessa
sovitun mukaisesti. Tarkistuspisteessä todettu muu mahdollinen rahoitusvaje voidaan
myös ottaa tarvittaessa Yhteistyösopimuksen mukaiseen käsittelyyn.

6 HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN JA PALVELUN SIIRTO JATKOKE-
HITYS- JA YLLÄPITOVAIHEESEEN

6.1 DigiOnen luovuttaminen Tieralle

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Yhteistyösopimuksessa kuvatuista DigiOnen luovut-
tamisen ehdoista.

Osakokonaisuuden luovutus

Hanke luovuttaa DigiOnen kolmessa osakokonaisuudessa V1.0, V2.0 (perusopetus) ja
V3.0 (lukio-opetus). V1.0 on luovutettu syyskuussa 2023 Aiemman muutossopimuksen
perusteella.

Hanke voi tehdä Tieralle myös osakokonaisuuksia pienempiä luovutuksia, mikäli katsoo
sen tarkoituksenmukaiseksi testauksen ja Hankkeen ja Tieran tehtävien toteuttamiseksi.
Tiera ei lähtökohtaisesti tee tällaisille luovutettaville osille testejä tässä vaiheessa, vaan
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testaus tapahtuu osakokonaisuuden luovutuksen yhteydessä. Tiera ei myöskään ota täl-
laista osaa tuotantokäyttöön eikä osan luovuttamisesta ala Tieralle velvoite ylläpitää tai
kehittää osaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Hanke voi korjata luovutetun osan virheitä
sekä kehittää sen ominaisuuksia.

Version 2.0 (Perusopetus) luovutus

Hanke tekee luovutettavalle osakokonaisuudelle Hankkeen laadunhallinnan vaatimusten
mukaiset testit, ennen kuin Hanke luovuttaa luovutettavan osakokonaisuuden Tieralle.
Hanke vastaa riittävien testien suunnittelusta ja toteuttamisesta, mutta myös Tiera osallis-
tuu sujuvan luovutuksen takaamiseksi luovutettavan osakokonaisuuden testaukseen
Hankkeen ohjausryhmän myöhemmin määrittämän mukaisesti. Hankkeen tekemä tes-
tauksen hyväksytty suoritus on ehdoton edellytys sille, että Hanke voi luovuttaa luovutet-
tavan osakokonaisuuden Tieralle. Hanke ilmoittaa Tieralle, milloin luovutettava
osakokonaisuus on valmis ja toimittaa Tieralle selvityksen toteutetusta testauksesta ja
sen tuloksista. Hankkeen ohjausryhmä voi halutessaan päättää Hankkeeseen kuuluvana
työnä kolmannen osapuolen auditoinnista.

Kun Hankkeen ohjausryhmä on päättänyt version 2.0 luovuttamisvalmiudesta, Tiera te-
kee Yhteistyösopimuksessa kuvatun hyväksymistestauksen versiolle 2.0. Testaukseen
sisältyy aiemmin luovutettu versio 1.0.

Hankkeella on Yhteistyösopimuksen mukaisesti velvollisuus korjata havaitut virheet. Kun
Tiera on hyväksynyt version 2.0, Hankkeen ohjausryhmä päättää sen luovuttamisesta
Yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. Tästä hetkestä alkaa version 2.0 ja version 1.0
osalta myös Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Virheenkorjausvastuu, jota on
täsmennetty tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.8. Selvyyden vuoksi todetaan, että
version 2.0 luovuttamisen jälkeen Hanke ei enää kehitä versiota 2.0.

Version 3.0 (lukio-opetus) luovutus

Version 3.0 luovuttamisen ja hyväksymistestauksen osalta toimitaan, kuten edellä on ku-
vattu version 2.0 luovuttamisen osalta. Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Vir-
heenkorjausvastuun, jota on täsmennetty tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.8, alkaa
version 3.0 osalta luovutushetkestä, ja päättyy sekä version 2.0 että version 3.0 osalta 12
kuukauden kuluttua, kun ensimmäinen Edelläkävijäkunta on ottanut version 3.0 käyttöön.

Mahdollinen version 3.1 (loppuosat) luovutus

Mikäli versio 3.0 olisi muutoin luovutettavissa Tieralle siten, että tuotantokäyttö voidaan
aloittaa, mutta jokin/ jotkut vähäiset osat eivät ole valmiina, voi Hankkeen ohjausryhmä
päättää luovuttaa version 3.0 Tieralle vaillinaisena. Tällöin hanke kehittää viimeiset osat
valmiiksi version 3.0 luovuttamisen jälkeen ja luovuttaa ne Tieralle versiossa 3.1. Virheen-
korjausvastuu näiden osien osalta alkaa version 3.1 luovuttamisesta. Tiera tekee versiolle
3.1 soveltuvin osin vastaavan hyväksymistestauksen kuin versioiden 2.0 ja 3.0 yhtey-
dessä.
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6.2 DigiOnen oikeudet Edelläkävijäkunnille

Edelläkävijäkuntien ja Tieran oikeuksien osalta noudatetaan Yhteistyösopimuksen koh-
dan 14 määräyksiä, seuraavilla täsmennyksillä:

- Tieralla ja Edelläkävijäkunnalla on yhtäläiset ja rinnakkaiset oikeudet DigiOne Palvelu-
alustaan (DigiOne-palvelusopimuksessa terminä Ratkaisu) Hankkeen toteuttamassa
laajuudessa;

- Edelläkävijäkunnan päättäessä Palvelun käytön, Edelläkävijäkunnalla oikeus viimei-
simpään DigiOne-Palvelualustan Hankkeen laajuuden mukaiseen kehitysversioon läh-
dekoodeineen ja oikeus jatkokehittää tätä DigiOne-Palvelualustan versiota.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tällä kohdalla ole tarkoitus poiketa Yhteistyösopimuksen
kohdassa 14.4 Edelläkävijäkunnalle asetetuista DigiOnen hyödyntämisen rajoituksista.

6.3 Aiemmin sovitut sekä uudet lisämaksut Tieralle

Aiemman muutossopimuksen perusteella on suoritettu Aiemman muutossopimuksen mu-
kaiset erät 3.1 ja 3.2. Aiemmassa muutossopimuksessa on sovittu lisäksi, että Yhteistyö-
sopimuksen mukaisesta Pakollisen Liittymismaksun 2023 loppuerä (676 981 euroa)
suoritetaan vuoden 2024 aikana. Tätä maksuerää ei ole vielä maksettu.

Tällä Muutossopimuksella osapuolet hyväksyvät Aiemman muutossopimuksen mukaiset
jo maksetut maksuerät 3.1, 3.2 siten, että maksuerään 3.1 kuulunut Hankeen virheenkor-
jausraha (0,3M€) käytetään Hankkeen kehittämiseen.

Osapuolet sopivat uudesta yhteensä enintään 11 823 622 euron (sisältäen enintään
3 000 000 euron Viimeisen erän) lisämaksusta, joka jakaantuu kuntakohtaisiin maksu-
osuuksiin alla olevan taulukon mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmä päättää Edelläkävijäkuntien maksusitoumusten enimmäismäärän
puitteissa seuraavan vuoden budjetista ja voi vuosittain täsmentää työmääräarviota ja
suunnitelmaa Hankkeen loppuunsaattamiseksi. Edelläkävijäkuntien vuosittaiset maksu-
osuudet määräytyvät Hankkeen ohjausryhmän hyväksymän budjetin mukaisesti. Hank-
keen ohjausryhmä voi siirtää edellisen vuoden budjettia seuraavalle vuodelle.

Hankkeen ohjausryhmä seuraa Hankeen toteutumista ja voi vapauttaa seuraavan vuoden
maksupostin, mikäli työmääräarvion ja muiden jatkuvan seurannan menetelmien perus-
teella on pidettävä uskottavana, että Hanke saadaan tämän Muutossopimuksen ja Yh-
teistyösopimuksen mukaisesti saatettua loppuun.
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Lisämaksut ja Yhteistyösopimuksen Liittymismaksun maksamattaoleva erä (676 981 eu-
roa) erääntyvät maksettavaksi Hankkeen ohjausryhmän päätöksellä alustavan aikataulun
mukaan seuraavasti:

- Vuoden 2023 uusi lisämaksu 1 191 784 euroa;
- Vuoden 2024 uusi lisämaksu 5 999 025 euroa sekä Aiemman muutossopimuksen mu-

kainen 676 981 euroa;
- Vuoden 2025 uusi lisämaksu 1 632 812 euroa; ja
- Hankkeen loppuunsaattamisen jälkeen Viimeinen erä enintään 3 000 000 euroa Hank-

keen toteutuneiden kustannusten mukaisilta osin.

6.4 Edelläkävijäpalautus Tieralta Vantaalle

Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 ”Edelläkävijäpalautukset Vantaalle” on sovittu Van-
taan investoinnin korvaamisesta Edelläkävijäpalautuksina.

Yhteistyösopimuksessa sovittujen Vantaan kaupungin Pakollisten liittymismaksujen las-
kutuksen osalta toimitaan Yhteistyösopimuksen kohdassa 7.3 sovitusta poiketen siten,
että Tiera laskuttaa Vantaalta liittymismaksun samassa aikataulussa ja samoilla mak-
suehdoilla kuin se laskuttaa muidenkin Edelläkävijäkuntien Pakolliset liittymismaksut huo-
mioiden tässä Muutossopimuksessa sovitut maksuajan muutokset. Vantaa perii
Yhteistyösopimuksen kohdasta 7.3 poiketen Tieralta Edelläkävijäpalautuksena Vantaan
Hankkeeseen Yhteistyösopimuksen perusteella investoimien varojen määrän (enintään
5,4 miljoonaa euroa).

Tällä Muutossopimuksella hyväksytään Aiemman muutossopimuksen mukaiset jo mak-
settuihin maksueriin 3.1 ja 3.2 sidotut jo maksetut Edelläkävijäpalautukset yhteensä
3 468 520 euroa sekä Aiemman muutossopimuksen mukaiseen maksuerään 3.3. liittyvä

Tässä Muutossopimuksessa sovittavat Hankkeen lisärahoituksen maksuosuudet ja alustava aikataulu
2023 2024 2025 Viimeinen erä

Osuus
Hankkeen
l isärahoitus

Hankkeen
lisärahoitus

Hankkeen
l isärahoitus

Hankkeen
lisärahoitus
enintään

Kunnan osuus
nyt sovittavista
yhteensä

Espoo 25 % 297 946 € 1 499 756 € 408 203 € 750 000 € 2 955 905 €
Oulu 17 % 202 603 € 1 019 834 € 277 578 € 510 000 € 2 010 016 €
Tampere 14 % 166 850 € 839 864 € 228 594 € 420 000 € 1 655 307 €
Turku 11 % 131 096 € 659 893 € 179 609 € 330 000 € 1 300 598 €
Vantaa 18 % 214 521 € 1 079 825 € 293 906 € 540 000 € 2 128 252 €

7 % 83 425 € 419 932 € 114 297 € 210 000 € 827 653 €
Jyväskylä 8 % 95 343 € 479 922 € 130 625 € 240 000 € 945 890 €
Lisärahoitus 1 191 784 € 5 999 025 € 1 632 812 € 3 000 000 € 11 823 621 €

Lahti
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Edelläkävijäpalautus 676 981 euroa, joka erääntyy maksettavaksi, kun sitä vastaava koh-
dan 6.3 mukainen maksuerä on kirjautunut kokonaisuudessaan Tieran pankkitilille.

Edellä kuvattujen jo sovittujen Edelläkävijäpalautusten lisäksi sovitaan Vantaan Edelläkä-
vijäpalautuksen määrän korottamisesta yhteensä enintään 11 823 622 eurolla (sisältäen
enintään 3 000 000 euron Viimeisen erän). Nämä Edelläkävijäpalautukset maksetaan
erissä siten, että Edelläkävijäpalautuserät vastaavat määrältään kohdan 6.3 mukaisia
Edelläkävijäkuntien maksueriä ja erääntyvät maksettavaksi aina, kun kohdan 6.3 mukai-
nen Edelläkävijäkuntien maksu on kirjautunut Tieran pankkitilille.

Mikäli Tiera aiheettomasti viivyttelee kohdan 6.3 maksuerien laskuttamisessa laskutuspe-
rusteen syntymisen jälkeen, on Vantaalla oikeus laskuttaa Edelläkävijäpalautus riippu-
matta maksuerän kirjautumisesta Tieran pankkitilille. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Tieralla ei ole velvollisuutta maksaa Edelläkävijäpalautuksena enempää kuin Yhteistyöso-
pimuksessa ja tässä Muutossopimuksessa sovitun Edelläkävijäpalautuksen määrän.

Yhteistyösopimuksen kohdan 7.3 määräystä siitä, että Muut Edelläkävijäkunnat ovat
1.1.2026 velvollisia korvaamaan Vantaalle maksamatta olevan Edelläkävijäpalautuksen
osuuden, sovelletaan myös tämän Muutossopimuksen mukaiseen Edelläkävijäpalautuksen
korotukseen, sillä muutoksella, että maksuvelvollisuuden laukaisevaksi ajankohdaksi muu-
tetaan 31.12.2026 ja Vantaalla on oikeus saada Edelläkävijäpalautusta ainoastaan Hank-
keen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Tällä Muutossopimuksella ei poiketa Yhteistyösopimuksessa sovitusta Hankkeen kustan-
nusten jakamisesta Vantaan ja Muiden Edelläkävijäkuntien kesken, mikäli Hanke keskey-
tetään poislukien mitä kohdassa 5 on määrätty.

6.5 Mahdollinen Hankkeen ulkopuolinen rahoitus

Mikäli Hankkeelle (isäntäkunta Vantaa) myönnetään ulkopuolista rahoitusta hankeaikana
ja Hankkeen ohjausryhmä päättää ottaa rahoituksen vastaan, rahoitus käytetään Hank-
keen kustannusten kattamiseen rahoituksen ehtojen mukaisesti ensisijaisesti ja Edelläkä-
vijäkuntien kohdan 6.3 ja 6.4 mukaisesti suorittama lisärahoitus toissijaisesti.

Mikäli rahoituksen saamisen edellytyksenä on poikkeaminen Yhteistyösopimuksessa ja
tässä Muutossopimuksessa kohdassa 6.2 määrätystä immateriaalioikeuksien jakautumi-
sen periaatteista, voi, Hankkeen ohjausryhmä päättää tällaisesta poikkeamisesta. Poik-
keus ei kuitenkaan saa olennaisesti muuttaa Tieran ja Edelläkävijäkuntien oikeuksia.

6.6 Ylläpitomaksut Hankeajalla

Osapuolet sopivat riippumatta Yhteistyösopimuksen Ylläpitomaksuja koskevista määräyk-
sistä, että Ylläpitomaksut hankeaikana määräytyvät seuraavasti:
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Perusylläpitomaksu ja Yhteisten palvelujen ylläpitomaksu jaetaan Edelläkävijäkuntien
kesken perusopetuksen ja lukioiden yhteenlasketun oppijamäärien suhteessa. Oppija-
määrät määräytyvät Tilastokeskuksen 20.9.2020 oppijamäärien mukaisesti.

Edelläkävijäkunnat maksavat 1.1.2024 lukien Tieralle Yhteistyösopimuksen mukaista pe-
rusylläpitomaksua. Hankkeen ohjausryhmä päättää Perusylläpitomaksun suuruudesta
Tieralle aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti. Tämän Muutossopimuksen mu-
kainen velvollisuus perusylläpitomaksun maksamiseen päättyy ja asiakaskohtaisen palve-
lusopimuksen mukainen velvollisuus maksaa alkaa version 2.0 luovutuksella.
Luovutusten jälkeen sovelletaan Palvelusopimuksen ehtoja.

Hankkeen ohjausryhmä päättää tarvittaessa perusylläpitomaksun korottamisesta vuoden
2025 osalta todellisia kustannuksia vastaavasti.

Edelläkävijäkunnat maksavat DigiOne Yhteisten palvelujen ylläpitomaksua (Yhteisten pal-
veluiden ylläpitomaksu). Hankkeen ohjausryhmä päättää Yhteisten palvelujen ylläpito-
maksun alkamisajankohdasta ja suuruudesta siten, että se vastaa näistä palveluista ja
niitä koskevista tehdyistä sopimuksista aiheutuvia todellisia kustannuksia. DigiOne Yh-
teisten palveluiden ylläpitomaksu määritetään siten, että DigiOne Yhteisten palveluiden
kustannukset jaetaan Edelläkävijäkuntien kesken perusopetuksen ja lukion Oppijoiden
välisessä suhteessa. Tämän Muutossopimuksen mukainen velvollisuus DigiOne Yhteis-
ten palveluiden ylläpitomaksun maksamiseen päättyy ja asiakaskohtaisen palvelusopi-
muksen mukainen velvollisuus maksaa version 2.0 luovutuksella.

Tällä Muutossopimuksella poiketaan Palvelusopimuksen Ylläpitomaksuja koskevista
määräyksistä. Osapuolet toteavat päivittävänsä Palvelusopimusta vastaamaan tätä Muu-
tossopimusta erikseen.

6.7 Tulevien liittymismaksujen määräytyminen

Yhteistyösopimuksen kohdan 10.2 mukaan lähtökohtana on, että Jatkokehitys ja Ylläpito-
vaiheessa DigiOnen käyttäjiksi tulevilta peritään laskentaperusteiltaan ja määriltään Han-
kevaiheen liittymismaksuja vastaavat maksut.

Yhteistyösopimusta muutetaan näiltä osin siten, että varhaiskasvatuksen oppijoita ei oteta
huomioon uusien Liittyjien liittymismaksuja määrättäessä, ja että uusien Liittyjien Liitty-
mismaksujen määrästä päätetään DigiOne-palvelusopimuksen hallintamallin mukaisesti.

6.8  Virheenkorjausvastuu

Osakokokonaisuuden luovutushetkestä Tieralle alkaa kyseisen osakokonaisuuden osalta
Yhteistyösopimuksen kohdassa 8.2 mukainen Virheenkorjausvastuu. Virheenkorjausvas-
tuun kesto on kuvattu tämän Muutossopimuksen kohdassa 6.1.

Edelläkävijäkuntien aiemmin suorittamista Liittymismaksuista on varattu Tieralle
200 000,00 virheenkorjaukseen. Mikäli Tieran virheenkorjausvaraus on käytetty
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kokonaisuudessaan, Edelläkävijäkunnat ovat Yhteistyösopimuksen mukaisesti vastuussa
virheenkorjausten korvaamisesta enintään kahden miljoonan euron määrään saakka.
Tiera perii mahdolliset virheenkorjausvarauksen mukaiset jatkuvan palvelun hallintamallin
mukaisesti virheiksi hyväksyttyjen kuntakohtaiset osuudet toteuman mukaan kuukausit-
tain jälkikäteen Tieran voimassa olevan henkilötyöhinnaston mukaisesti. Virheen korjaus-
kustannuksia voidaan kattaa myös Hankkeen kustannuksista, jos Hankkeen budjetti
tämän mahdollistaa.

7 SITOUTUMINEN DIGIONEEN
Selvyyden vuoksi todetaan, että Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet käyttämään Di-
giOnea ja maksamaan Ylläpitomaksuja vähintään vuoden 2028 päättymiseen asti. Hank-
keen viivästymisen takia, tätä velvoitetta jatketaan vuoden 2029 päättymiseen asti.

8 ARVONLISÄVERO JA MUUT MAHDOLLISET VIRANOMAISEN MÄÄRÄÄ-
MÄT JULKISET MAKSUT

Muutossopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät allekirjoitushetkellä voimassa olevat
viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero
lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten
määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten
tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tässä Muutossopimuksessa mainitut hinnat
muuttuvat vastaavasti.

9 MUUTOSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN
Tämä Uusi muutossopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Tämän Uuden muutossopimuksen voimaantullessa Aiempi muutossopimus päättyy.

Muutossopimuksen voimassaoloon, muuttamiseen, irtisanomiseen ja purkamiseen sovel-
letaan Yhteistyösopimuksen ehtoja.

10 ALLEKIRJOITUKSET
Tämä Muutossopimus on allekirjoitettu sähköisesti.

2M virheenkorjausvaraus

Espoo 25 % 500 000 €
Oulu 17 % 340 000 €
Tampere 14 % 280 000 €
Turku 11 % 220 000 €
Vantaa 18 % 360 000 €
Lahti 7 % 140 000 €
Jyväskylä 8 % 160 000 €

Tiera virheenkorjaukseen2 000 000 €


