
Pöytäkirjan kansilehti ...........................................................................................................................................  1

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HW ............................................................................................. 3

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HW ............................................................................................................  4

3 § Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HW ...........................................................................  5

4 § Kuntalain 92 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HW .............................................................  6

5 § Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 / HW ..................................... 9

- Käyttösuunnitelma vuodelle 2024, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta .................................................  12

- Kaupungin ilmastobudjettipilotti 2024 .............................................................................................................  63

6 § Tuote- ja käyttöoikeushinnaston muuttaminen / AK .................................................................................... 68

- Liite 1: Tuote ja käyttöoikeushinnasto 2024 ...................................................................................................  71

7 § Vuoden 2024 uudisrakentamisen työohjelman hyväksyminen / AK ............................................................  78

- Vuoden 2024 Uudisrakentamisen työohjelma ................................................................................................  80

8 § Vuoden 2024 korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjausohjelmien
työohjelmien hyväksyminen / AK .................................................................................................................. 81

- Vuoden 2024 korjausrakentamisen työohjelma ..............................................................................................  84

- Vuoden 2024 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjausohjelmien työohjelma ..............................................  85

9 § Vuoden 2024 vuosikorjausohjelman hyväksyminen / AK ............................................................................ 86

- Vuosikorjausohjelma 2024 ..............................................................................................................................  88

10 § Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / AK ............................  101

- TS Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti 20.11.2023 liitteineen ....................................................  103

11 § Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma hyväksyminen / AK .......................... 171

- Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma 16.11.2023 ............................................ 173

12 § Matarin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / AK ..................................................................  220

- HS Matarin päiväkoti 20 11 2023 liitteineen ................................................................................................. 222

13 § Puutarhatien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / AK ..........................................................  281

- Puutarhatien päiväkodin hankesuunnitelma liitteineen 14.11.2023 ............................................................... 283

14 § Myyrmäen keskustassa tontin 92-15406-5 varaaminen Asuntosäätiölle / AK .........................................  341

- Liitekartta 92-15406-5 ...................................................................................................................................  343

- Tonttivaraushakemus, Asuntosäätiö (henkilötiedot peitetty) .........................................................................  344

15 § Myyrmäestä tontin 92-15-673-11 varausajan jatkaminen valtion tukemaan pitkän korkotuen
vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK ...................................................................................... 347

- Kartta tontista 92-15-673-11 .........................................................................................................................  350

16 § Kivistön tontin 92-23-151-5 ja LPA-tontin 92-23-152-2 määräosan varauksen jatkaminen
Asunto Oy Vantaan Keidakselle / YIT Rakennus Oy / AK .........................................................................  351

- kartta tonteista 92-23-151-5 ja 92-23-152-2 .................................................................................................  356

17 § Kivistön tontin 23195/14 varausajan jatkaminen / T2H Helsinki Oy / AK ................................................  357

- liitekartta - 23195-14 .....................................................................................................................................  362

18 § Vuoden 2024 kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksyminen / HW ............................................  363

- Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2024-2027 ........................................................................................  365

19 § Hirvimäentie, 97 Kuninkaanmäki, katusuunnitelman hyväksyminen / HW ..............................................  373

Kaupunkitilalautakunta pöytäkirja 13.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO



- 59345-1 Hirvimäentie katusuunnitelma ......................................................................................................... 375

- 59345 Hirvimäentie katusuunnitelman suunnitelmaselostus (9.10.2023) ...................................................... 376

- Muistutus, henkilötiedot poistettu / Hirvimäentie KS 59345; 97 Kuninkaanmäki ...........................................  378

20 § Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Etelä-Savon ELY-keskuksen valitukseen Vantaan
vesihuollon toiminta-alueesta 2021 / HW ...................................................................................................  379

- Lausunto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen Vantaan
vesihuollon toiminta-alueesta 2021 ............................................................................................................  381

Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus Kaupunkitilalautakunnalle ................................................................ 385

Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen .................................... 386

Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto ................................................................................  387

Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus .........................................................................  388

Muutoksenhakuohje 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa
asiassa ........................................................................................................................................................ 393

Muutoksenhakuohje 6 Valitus postilaatikon paikkaa koskevassa asiassa ......................................................  394

Kaupunkitilalautakunta pöytäkirja 13.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO



Nro  12/2023

Kaupunkitilalautakunnan kokous

Aika 13.12.2023 klo 17.00–18.35
Paikka Kielotie 28, kokoushuone 447, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet Läsnä Varajäsenet Läsnä
Kiljunen Kimmo, puheenjohtaja x Mölsä Tomi
Kivimäki Otso, varapuheenjohtaja x Ellonen Leila
Hartikainen Janne x (§:t 1-7, klo 

17.00-17.39)
Liukkonen Pasi

Heikkinen Minna x Heiska Vesa
Hummastenniemi Heidi x Karjalainen Jenni
Hynninen Mari x Pitkänen Eeva
Lind Antti x Mattila Kari
Liutu Topi x Haapala Heidi
Oja Mika x Kähärä Kaarlo
Pajunen Emmi x Kauppinen Sirpa
Puha Seija x Nikkanen Teemu
Siniketo-Pietilä Katja - Villagracia-Pasquariello Miriam x
Toivonen Teija x Huuskonen Sanna
Vanhanen Tuomas x Vähäkangas Jussi
Viilo Mikko x Huhta Timo

Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja
Lundell Kai-Ari x Saimen Tuukka
Nuorisovaltuuston edustaja Nuorisovaltuuston varaedustaja
Reinhardt Julius x Pravjot Pannu

Muut osallistujat Läsnä
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja -
Kari Antti, kiinteistöjohtaja x
Westlin Henry, kaupungininsinööri, 
apulaiskaupunginjohtaja vs.

x

Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja x
Hamari Milla, viestintäpäällikkö x
Ranto Jaakko, hallintoasiantuntija, 
pöytäkirjanpitäjä

x
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Nro  12/2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Kimmo Kiljunen

Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Ranto

Pöytäkirjan tarkastus  

Aika ja paikka 15.12.2023, Kielotie 28, 01300 Vantaa

Heidi Hummastenniemi Minna Heikkinen

Pykälä 20 tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.      

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 18.12.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / HW

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Todettiin.

1 §
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     Pöytäkirjan tarkastajien valinta / HW

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:
Päätetään 
a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hartikainen Janne ja Hummastenniemi Heidi (varalla Heikkinen Minna 

ja Hynninen Mari), ja
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 15.12.2023 klo 12.00 mennessä.

Päätös:
Päätettiin

a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hummastenniemi Heidi ja Heikkinen Minna, ja
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 15.12.2023 klo 12.00 mennessä.

2 §
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    Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / HW

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan vs esitys:
Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden / esittelijöiden selostukset sekä tiedotusasiat.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

3 §
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     Kuntalain 92 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / HW

Kaupunkitilalautakunnalle 22.11.2023 jälkeen julkaistut ottomenettelyä varten saapuneet päätökset.

Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila

§ 88/2023 Tuupakka 9 - Esirakentaminen 2023
§ 94/2023 Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2024
§ 95/2023 Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustuksen hakeminen vuodelle 2024: Turvalliset

ratkaisut näkövammaisten liikkumiselle Vantaalla
§ 96/2023 Hankintaoikaisupäätös koskien hankintaa ”Tuupakka 9 – Esirakentaminen 2023”

Tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö

§ 20/2023 Tilan (92-413-3-4) ostaminen Piispankylän kylästä / Hannu Koppalan ja Heikki Koppalan
kuolinpesät

Toimitilapäällikkö vs. Sari Lindqvist

§ 69/2023 Bjurs / palomiesten mökin vuokraaminen Keski-Uudenmaan palomiesyhdistys ry:lle
§ 71/2023 Asunto Oy Tikkurilan Unikkotie 14 asuinhuoneiston A 13 myyminen
§ 72/2023 Toimitilan vuokraaminen Varian sähkötekniikan linjan väistötiloiksi / Evli-Rahastoyhtiö

Oy

Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa

§ 14/2023 Jokiniemen koulun A-rakennuksen sähköurakan jatkajan valinta
§ 15/2023 Kytöpuiston koulupaviljonki: taloudellinen loppuselvitys ja muutostöiden hyväksyntä
§ 16/2023 Hankinta: Mårtensdals bildningsrum, talotekniikan valvonta

Rakennuspäällikkö Jaakko Koivunurmi

§ 58/2023 Kadunpitopäätös / Kustaantie väli Rekolantie-Petrinkuja
§ 59/2023 Maarakennuskonepalvelut hankinta 2022, hintojen indeksitarkistus
§ 60/2023 Hankinta / Kiinteistökatselmuspalvelut 2024–2025
§ 61/2023 Kunnallistekniset louhinnat 2024-2026

Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö

§ 40/2023 Hankinta / Puistokäytävien talvikunnossapito talvikaudella 2023-2024

Maankäyttöinsinööri Jouni Kahila

§ 15/2023 Korttelin 70110 tonttia 8 ja korttelin 70111 tontteja 8, 9, 10 ja 11 koskevan
yhteisjärjestelysopimuksen muutoksen hyväksyminen Koivukylän Leinelässä / Asunto Oy
Vantaan Helokki ja Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy

Maankäyttöinsinööri Taina Andersson

4 §
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§ 40/2023 Viljelysmaan vuokraaminen Vantaanlaaksosta, Kaivokselasta ja Kiilasta / Henri
Himmanen

§ 41/2023 Maanomistajan lupa ajokaiteen ja pientareen sijoittamiseen Keimolan kylässä / Susanna
Tuomala ja Antti Lehtinen

Maankäyttöteknikko Jorma Hopponen

§ 52/2023 Määräaikainen sijoituslupa valokuituverkon laiteasemalle Riipilässä / GlobalConnect Oy

Puuttuvat pykälät ovat päätöksiä, joita ei tarvitse ilmoittaa ottomenettelyyn.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:
Päätetään olla ottamatta käsittelyyn kaupunkitilalautakunnalle toimitettuja ottamiskelpoisia päätöksiä.

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana apulaiskaupunginjohtaja vs. täydensi esitystään seuraavilla 
viranhaltijapäätöksillä:

Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius

§ 141/2023 Kytöpuiston koulun muutos- korjaustöiden ja laajennuksen luonnospiirustusten (L1) ja
kustannusarvion hyväksyminen

Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa

§ 17/2023 Hankinta: Kanniston koulun laajennus ja tilamuutokset – rakentamisen aikainen LVIASval-
vonta

Rakennuspäällikkö Jaakko Koivunurmi

§ 62/2023 Kadunpitopäätös / Kangasmäki
§ 63/2023 Kadunpitopäätös / Kangasmäenkuja

Hankepäällikkö Eija Kivineva

§ 61/2023 LT05 Kytöpuiston koulun muutos- korjaustyöt ja laajennus - pää ja arkkitehtisuunnittelun
hankinta, lisätyötilaus 5

Maankäyttöinsinööri Teemu Jääskeläinen

§ 13/2023 Määräalan (puistoalueen) ostaminen kiinteistöstä 92-402-1-79 Hakkilan kaupunginosassa
/ Margareta ja Torsti Suikkanen 

13.12.2023
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Päätös:
Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto 
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Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 / HW

VD/7163/02.01.00.00/2023

TeA/JH

Esitetään hyväksyttäviksi vuoden 2024 käyttötalouden käyttösuunnitelma, kaupungin 
ilmastobudjettipilotti sekä vuoden 2024 tuloskortit kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan osalta. 
Lisäksi esitetään hyväksyttäviksi vuodelle 2024 rakentamisen investointien määrärahat, julkisen 
käyttöomaisuuden määrärahat ja tuloarvio, irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat sekä kiinteän 
omaisuuden määrärahat ja tuloarvio.

Käyttösuunnitelman tarkoitus

Kaupunkiympäristön toimiala laatii käyttösuunnitelman lautakuntien päätöksenteon perusteeksi. 
Käyttösuunnitelman tavoitteena on toimeenpanna ja saavuttaa kaupunginvaltuuston päättämät 
strategiset ja sitovat tavoitteet. Lautakuntien tehtäväalueittain hyväksymät käyttösuunnitelmat 
annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Käyttösuunnitelmassa esitetään toimialan talousarvio ja määrärahojen suunniteltu käyttö 
tehtäväalueittain, palvelualueittain ja yksiköittäin talousarviossa määrätyin rajauksin. 
Käyttösuunnitelman avulla seurataan toimialan talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä. 
Käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 taloussuunnitelman vuosille 2024–2027. 
Taloussuunnitelma sisältää talousarvion vuodeksi 2024, vuoden 2024 sitovat tavoitteet ja niiden 
toteuttamisen mahdollistavat määrärahat.  

Kaupunkiympäristön toimiala on kirjannut toimialaa koskevat sitovat tavoitteet sekä muut toiminnan 
keskeiset tavoitteet vuoden 2024 tuloskortilleen. Lautakuntien alaisten palvelualueiden tuloskortit 
vuodelle 2024 käsitellään ja hyväksytään lautakunnissa.

Talousarvion 2024 toimeenpano

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin kaupunkiympäristön toimialan 
talousarvio. Syyskuussa lautakunnissa hyväksyttyä talousarviota laskettiin 5 000 000 euroa 
toimintatuottojen osalta muutoksen kohdistuessa kokonaan maanmyyntivoittoihin. Toimintakuluihin 
tehtiin 603 755 euron korotus kattamaan palkkaratkaisuun liittyvät paikallisesti jaettavat erät. 

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarvioesitystä. 
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tekstimuutokset on huomioitu liitteenä olevassa 
kaupunkitilalautakunnan käyttösuunnitelman tekstiosassa. 

Käyttösuunnitelman liitteenä esitellään myös ilmastobudjettipilotti.

Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen sitovuustasot ovat:

Talousarviokohta 14 5 Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt:
Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot sekä Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt

5 §
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Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 51 Joukkoliikenne
Sitovuustaso: Tulot ja menot

Talousarviokohta 14 52 Varikko
Sitovuustaso: Toimintakate

Talousarviokohta 14 32 Kiinteistöt ja tilat netto
Sitovuustaso: Toimintakate

Rakentaminen
Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan rakentamisen määrärahat 103 miljoonaa euroa on 
hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat hankeryhmäkohtaisesti bruttositovia, tulot ja menot 
erikseen.

Julkinen käyttöomaisuus
Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan julkisen käyttöomaisuuden määrärahat 54 miljoonaa euroa 
ja tuloarvio 2,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Kunnallisteknisten töiden määrärahat 45 
miljoonaa euroa ja Vantaan ratikan määrärahat 9 miljoonaa euroa ovat erikseen bruttositovia.

Irtain omaisuus
Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahat 2,05 miljoonaa euroa on 
hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja menot erikseen.

Kiinteä omaisuus
Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan kiinteän omaisuuden määrärahat 24 miljoonaa euroa ja 
tuloarvio 3,5 miljoonaa euroa on hyväksytty talousarviossa. Määrärahat ovat bruttositovia, tulot ja 
menot erikseen.

Raportointi
Toimiala raportoi lautakunnille talousarvion ja strategisten tavoitteiden toteuttamisesta 
vuosikolmanneksittain. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain 
kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun 
ohjeiden mukaisesti.

Ilmastobudjettipilotti
Toimiala on tuottanut uutena kokonaisuutena kaupungin ilmastobudjettipilotin, jossa ovat mukana 
päästöbudjetti vuosille 2020–2030 sekä toimitilajohtamisen palveluyksikön, kadut ja puistot -
palvelualueen ja kaupungin tytäryhtiöiden VTK Kiinteistöt Oy:n ja Vantaan Energia Oy:n ilmastobudjetit 
talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025–2027.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:
Päätetään

a) hyväksyä kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 
2024,

b) hyväksyä vuoden 2024 tuloskortit kaupunkitilalautakunnan osalta,
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c) hyväksyä rakentamisen investointien määrärahat vuodelle 2024,
d) hyväksyä julkisen käyttöomaisuuden investointien määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2024,
e) hyväksyä irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat vuodelle 2024,
f) hyväksyä kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarvio vuodelle 2024 ja
g) hyväksyä kaupungin ilmastobudjettipilotti kaupunkitilalautakunnan osalta. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Käyttösuunnitelma vuodelle 2024, kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta
- Kaupungin ilmastobudjettipilotti

Täytäntöönpano: Kaupunkistrategia ja johto, talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, 044 549 7991, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 21 600 18 261 18 707 18 707 0 
MAKSUTUOTOT 22 647 27 729 26 645 26 645 0 
TUET JA AVUSTUKSET 285 80 107 107 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 244 353 240 019 244 154 244 154 0 
TOIMINTATUOTOT 288 885 286 088 289 612 289 612 0 
HENKILÖSTÖKULUT -32 931 -36 133 -37 536 -37 536 0 
PALVELUJEN OSTOT -116 539 -108 227 -110 383 -110 383 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24 558 -22 613 -24 563 -24 563 0 
AVUSTUKSET -212 -250 -250 -250 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -92 000 -72 811 -75 527 -75 527 0 
TOIMINTAKULUT -266 241 -240 034 -248 259 -248 259 0 
TOIMINTAKATE 22 644 46 054 41 353 41 353 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle, tämän lupa-

jaostolle ja kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytän-

töönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävää 

kasvua ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, 

liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja 

valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöter-

veydenhuollosta, maanhankinnasta ja -luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista.

 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja 

ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset 

palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalve-

luista ja muista tukipalveluista, viestintä- ja vuorovaikutuspalveluista, toimialan ke-

hittämiseen liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämi-

sestä ja koordinoinnista sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupajaoston 

sekä kaupunkitilalautakunnan toiminnan koordinoinnista. 

 

Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin 

seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkolii-

kenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita. 

 

Vuonna 2024 Vantaalle ryhdytään rakentamaan raitiotielinjaa ja Vantaasta tulee 

näin Suomen neljäs ratikkakaupunki. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti ratikan 
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rakentamisesta 22.5.2023. Päätöksen ehtona on valtion sitoutuminen investointi-

kustannuksiin MAL-sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ratikan rakennutta-

misorganisaation rekrytointia ja allianssihankintaa valmistellaan. Tavoitteena on, 

että rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2024 lopulla. Ratikan tuoman kaupunkikehi-

tyksen tavoitteena on ehkäistä alueiden eriytymistä, tukea keskustojen elinvoimai-

suutta ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Ratikasta odotetaan Vantaan kasvun 

ja kehityksen veturia tämän hetken hankalassa markkinatilanteessa. 

 

Länsi-Vantaan raitioteiden aluevaraustarkastelu saatetaan loppuun alkuvuoden 

2024 aikana. Tarkastelussa selvitetään muun muassa raitioteiden 

linjastovaihtoehtoja, tilantarvetta, päätepysäkkien sijainteja ja varikkotarpeita sekä 

tehdään näistä vaikutusten arviointia ja alustavaa kustannuslaskentaa. 

 

Asuntomarkkinoiden tilanne syksyllä 2023 on haastava vähäisen kysynnän vuoksi. 

Uusia asuntohankkeita on aloitettu viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vähän 

koko pääkaupunkiseudulla, joten myös tonttikysyntä on vähäistä. Maanmyynnin ta-

voitteiden saavuttamisesta odotetaan haastavaa vuonna 2024. Tonttivarantoa pitää 

kasvattaa kaavoittamalla uusia yritys- ja asuntotontteja. 

 

Vantaan tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä asettaa tavoitteita koko 

kaupunkiympäristön toimialalle. Ilmastonmuutos huomioidaan niin kaupunkisuunnit-

telussa kuin korjaus- ja uudisrakentamisessakin. Vantaa on aktiivisesti mukana hiili-

neutraaliutta edistävissä ja ilmastonmuutosta hillitsevissä hankkeissa sekä valta-

kunnallisella että EU-tasolla. Kaupungin kaikessa rakentamisessa vähennetään 

päästöjä ja kaupungin toimitiloissa energiankulutusta. Vuonna 2024 huomio kiinnit-

tyy erityisesti luontokadon hillitsemiseen: Vantaasta tavoitellaan myös luontopositii-

vista kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Vantaa toteuttaa aktiivisesti resurssivii-

sauden tiekartan mukaisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat luonnon monimuotoi-

suutta vaalimalla olemassa olevaa luontoa, ennallistamalla uhanalaisia luontotyyp-

pejä sekä vahvistamalla luontoarvoja kaupunkiympäristössä. Yhtenä kehityskoh-

teena toimiala kehittää toimintamallin, jonka avulla kaavoissa säästettäväksi suun-

niteltu puusto säilyy elinvoimaisena läpi rakennushankkeen toteutuksen. 

 

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken tehty maankäytön, asumisen ja liiken-

teen MAL-sopimus päivittyy uuden MAL2023-suunnitelman myötä. Suunnitelma val-

mistuu hyväksyttäväksi syksyllä 2023. Vantaan asuntotuotanto- ja kaavoitustavoit-

teisiin ei odoteta merkittäviä muutoksia. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on 

kestävä kaupungistuminen, ja merkittävä osa rakentamisesta sijoittuukin 
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siinä ratikan vaikutuspiiriin. Asuntokaavoituksen määrällisten tavoitteiden ohella 

Vantaalla edistetään asuntotarjonnan monipuolisuutta mm. kaavoittamalla uusia 

kaupunkimaisia pientaloalueita. Kaupunkikeskuksia kehitetään suunnitelmallisesti 

niille laadittujen kehittämisohjelmien mukaan. 

 

Kaupungin oma toimitilarakentaminen kasvavan kaupungin palveluiden tarpeisiin 

jatkuu vilkkaana suhdanteista huolimatta. Uudisrakentamisen lisäksi kunnostetaan 

useita koulu- ja päiväkotirakennuksia. Investointisuunnitelma on sovitettu vuosien 

2024 ja 2025 osalta valtuustokaudelle 2022–2025 asetettuun 360 miljoonan euron 

kehykseen. 

 

Taloussuunnitelmakaudella otetaan käyttöön rakennuslaki, RYTJ-laki, alueidenkäyt-

tölaki sekä luonnonsuojelulaki. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti muutos-

ten valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan niiden aiheuttamia muutoksia. Vantaan 

oma MATTI, maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, toimii digitaalisena ja 

paikkatietopohjaisena alustana kaupunkiympäristön suunnittelun, rakentamisen ja 

kunnossapidon prosesseissa. Hankkeessa on edetty jatkuvan kehittämisen vaihee-

seen. 

 

Kaupungin kärkihankkeista kaupunkiympäristön toimiala vastaa ratikan toteutumi-

sesta, ja on keskeisessä roolissa myös muiden kärkihankkeiden toteuttamisessa: 

Tikkurilan osaamiskampus etenee kohti toteutusta, Myyrmäen kaupunkikulttuurita-

lon hankevalmistelu ja kaavoitus on käynnissä. Kuusijärven ulkoilualueen täyden-

nysrakentaminen etenee vaiheittain. 

 

Selvitetään toimintavuoden aikana katujen ja puistojen ja liikuntapalveluiden 

yhteistyönä, kuinka ulkoliikuntapaikkojen suunnittelu, hankinta, rakentaminen, 

ylläpito ja valvonta järjestetään.
 

Vuonna 2024 Vantaa juhlii 50-vuotispäiväänsä. Kaupunkiympäristön toimiala osal-

listuu juhlavuoteen erilaisin tapahtumin ja tempauksin, suunnitelmissa on mm. 

asukkaita osallistavia talkoita, näyttelyitä ja tapahtumia. 

 

Vantaan pyöräliikenteen kehittämisohjelman ja kävelyn edistämisohjelman toimen-

piteiden jalkauttamista jatketaan kaikilla palvelualueilla. Toimenpiteille määritetään 

palvelualuekohtaiset vastuuhenkilöt, ja niiden toteutumista seurataan aktiivisesti. 

Ohjelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti. 
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Toimialan keskeiset tavoitteet 

Toimialan tuloskortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. 

Toimialan vastuulla olevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 

 Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 

milj. euroa 

 Sote- ja Pela -kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä ulkopaikkakunnilla sijai-

sevien kiinteistöjen myynti etenee 

 MAL-tavoitteet toteutuvat 

 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa 

 Laaditaan eriytymisen ehkäisyn tiekartta kaupunkiympäristön toimialalle seu-

raavaa valtuustokautta varten 

 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vii-

meistään vuonna 2030 

 Edistetään luonnon monimuotoisuutta Resurssiviisauden tiekartan Monimuo-

toinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla 

 Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupun-

ginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti 

 Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa 

 Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee 

 Aviapolis 2040 -vision valmistelu nimettyjen sidosryhmien kanssa 

 Varmistetaan, että sosiaaliseen asuntotuotantoon on saatavilla riittävästi kaa-

voitettuja tontteja. 

 Kaupunki varmistaa sujuvan asioinnin mahdollistavien pysäköintipaikkojen 

riittävyyden kaupunkikeskustoissa eri toiminnat huomioiden. 

 Vantaan kaupunki panostaa tilaajana harmaan talouden torjumiseen. Vantaa 

pilotoi yhdessä ammatti- ja työnantajaliittojen kanssa työmaavalvontaa työ-

maatarkastuksin kaupungin rakennuskohteissa. 

 

Toimiala kiinnittää erityistä huomioita erilaisten rakennushankkeiden laadukkaaseen 

ja kustannustehokkaaseen toteutukseen kehittämällä tilaajaosaamista, suunnittelua 

sekä valvontaa. 
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14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA 
YHTEENSÄ 

Vastuuhenkilö: Tero Anttila 

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta 

Puheenjohtaja: Kimmo Kiljunen 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 21 519 18 255 18 701 18 701 0 
MAKSUTUOTOT 17 016 21 811 20 727 20 727 0 
TUET JA AVUSTUKSET 222 80 55 55 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 244 351 240 019 244 154 244 154 0 
TOIMINTATUOTOT 283 108 280 164 283 636 283 636 0 
HENKILÖSTÖKULUT -22 032 -23 994 -24 690 -24 690 0 
PALVELUJEN OSTOT -114 744 -106 362 -108 128 -108 128 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24 409 -22 374 -24 319 -24 319 0 
AVUSTUKSET -45 -80 -80 -80 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -90 323 -71 987 -74 686 -74 686 0 
TOIMINTAKULUT -251 553 -224 797 -231 903 -231 903 0 
TOIMINTAKATE 31 555 55 367 51 733 51 733 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: kaupunkitilalautakunta, ka-

dut ja puistot -palvelualue sekä kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköi-

den tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Joukkoliikenne on 

tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä. 

Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asun-

tovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualuetta) sekä Varikko. Näiden yksiköiden 

sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate. 

 

14 60 Kaupunkitilalautakunta 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

HENKILÖSTÖKULUT -60 -59 -62 -62 0 
PALVELUJEN OSTOT -46 -18 -15 -15 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0 -2 -2 -2 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -1 -1 -1 -1 0 
TOIMINTAKULUT -107 -80 -80 -80 0 
TOIMINTAKATE -107 -80 -80 -80 0 
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Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamat-

toman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitii-

kan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden val-

mistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Li-

säksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen 

kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin va-

rikkotoiminnan järjestämisestä. 

 

Sekä kaupunkitilalautakunnalle että kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle 

esitetään ensi vuoden aikana selvitys toimenpiteineen liikuntapaikkarakentami-

sessa havaittujen ongelmien korjaamiseksi. 

 

14 50 Kadut ja puistot 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 7 871 5 080 5 720 5 720 0 
MAKSUTUOTOT 15 564 20 174 19 559 19 559 0 
TUET JA AVUSTUKSET 220 80 55 55 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 1 948 1 800 1 800 1 800 0 
TOIMINTATUOTOT 25 603 27 134 27 134 27 134 0 
HENKILÖSTÖKULUT -10 548 -11 146 -12 188 -12 188 0 
PALVELUJEN OSTOT -26 784 -20 498 -21 754 -21 754 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 975 -3 383 -3 570 -3 570 0 
AVUSTUKSET -45 -80 -80 -80 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -4 911 -4 505 -4 691 -4 691 0 
TOIMINTAKULUT -46 263 -39 613 -42 284 -42 284 0 
TOIMINTAKATE -20 660 -12 479 -15 150 -15 150 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kadut ja puistot (Kapu) vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja 

puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakä-

sittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelu-

alueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat. 

 

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakenta-

misohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapito-

työt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin 

mukaisesti. 
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Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperus-

teisesti, ja HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmisteluyhteistyötä joukkoliikenneasi-

oissa. 

 

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle, 

samoin luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa, rakentami-

sessa ja kunnossapidossa. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osal-

taan muutoksia palvelualueen toimintaan. Toimintaa kehitetään edelleen mm. asu-

kasyhteistyötä lisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) 

ohjaa erityisesti suunnittelua osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja val-

tion välinen MAL-sopimuskäytäntö määrittelee monipuolisesti asumisen, maankäy-

tön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Katujen 

ja puistojen palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko 

toimialan kanssa. 

 

Maanrakennuskustannusten taso on pysynyt edelleen korkeana, vaikka vuoden 

2022 kaltainen nousu onkin taittunut. Muun muassa bitumin hinta on noussut roi-

masti, mikä on lisännyt päällystyskustannuksia sekä pienentänyt korjaus- ja paik-

kauskohteiden laajuutta. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

 Vantaan ratikan allianssihankinnan valmistelu ja rakennustöiden aloittaminen 

 MATTI-toimintamallien yhtenäistäminen ja tehostaminen 

 Resurssiviisauden tiekartan palvelualuetta koskevien toimenpiteiden jatkaminen 

 Pysäköintijärjestelmän kehittäminen 

 Myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja osallistavan budjetoinnin jatkaminen 

 Omaisuudenhallinnan kehittäminen ja korjausvelan kasvun pysäyttäminen 

 Laaditaan toimintaohjelma korjausvelan vähentämiseksi kehyskaudella 

 Kukoistavien kaupunkikeskuksien julkisen kaupunkitilan toteuttaminen 

 Rakentamattomien ja rakennettujen yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon 

toteuttaminen 

 Osallistuminen turvallisuussuunnitelman ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 

toimenpiteisiin 

 Osallistuminen Vantaa 50-vuotisjuhlavuoden hankkeisiin 
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Vantaan kaupungin valtuusto päätti 22.5.2023 kokouksessaan Vantaan ratikan ra-

kentamisesta. Päätöksen ehtona on valtion sitoutuminen investointikustannuksiin 

MAL-sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ratikka toteutetaan kahden allians-

sin mallilla. Allianssihankinnan valmistelu käynnistyy vuoden 2023 lopulla ja varsi-

nainen hankinta pyritään käynnistämään kevät-kesällä 2024 valtion rahoitusosuu-

den varmistuttua. Kaupungin tavoite on, että rakennustyöt käynnistyisivät loppusyk-

systä 2024. Ratikan toteutus edellyttää myös rakennuttajaorganisaation rekrytointia 

ja mahdollisesti linjaorganisaation henkilöresurssien vahvistamista. 

 

MATTI-järjestelmää kehitetään siten, että palvelualueen keskeisiä työprosesseja 

saadaan lisää mukaan järjestelmään. Vuoden 2024 osalta se tarkoittaa priorisoitu-

jen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektien ja pienkehityk-

sen puitteissa. Järjestelmän kehittäminen on jatkuvaa, ja jo käyttöön otettuja toimin-

toja kehitetään käyttökokemusten mukaan edelleen paremmiksi sekä luodaan tar-

vittaessa kokonaan uusia toiminnallisuuksia. 

 

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän ta-

voitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 resurssi-

viisauden tiekartan päivityksen. Katujen ja puistojen palvelualue toteuttaa em. tie-

karttaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen osuutta, mo-

nipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin inf-

rarakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen 

koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Lisäksi 

omassa toiminnassa sekä urakoinnissa noudatetaan valtakunnallisessa Green Deal 

-sopimuksessa sovittuja ajoneuvojen ja työkoneiden päästötavoitteita. 

 

Liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta tiiviissä yhteis-

työssä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) 

kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä kehittä-

mällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä 

edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kau-

pungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja 

työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridisiä henkilöajoneuvoja. HSL 

bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mu-

kaan yhteistyössä HSL:n kanssa. 

 

Resurssiviisaampia ja vähähiilisimpiä rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja edistetään 

aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii 
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ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli mm. hiilinielujen kehittämi-

sessä. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yh-

teistä tahtotilaa. 

 

Palvelualue seuraa uusien mikroliikkumispalvelujen kuten kaupallisten sähköpotku-

lautojen kehittymistä edelleen yhdessä toimijoiden ja muiden kaupunkien kanssa, 

jotta niistä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen ratkaisu kaikille osapuo-

lille. 

 

Luontokatoa pyritään hillitsemään mm. vähentämällä ja myöhentämällä pientarei-

den ja niittyjen niittoja. Ohjeistus on laadittu vuoden 2022 aikana ja sitä tarkistetaan 

tarvittaessa ennen niittokautta 2024. Myös puukompensaatiota edistetään. Laadi-

taan selvitys siitä, olisiko viheralueiden kunnossapidossa mahdollista saada kustan-

nushyötyjä ja tukea luonnon monimuotoisuutta laajentamalla hallitun hoitamatto-

muuden käytäntöjä. 

 

Vuonna 2024 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksyt-

tyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen pysäköintikokeilua jatketaan. 

 

Aikaisemmin Myönteiseen erityiskohteluun (MEK) sisältynyt osallistuva budjetointi 

laajenee suuraluekohtaisesta toiminnasta koko kaupunkia koskevaksi. 

 

Kukoistavien kaupunkikeskuksien julkisen kaupunkitilan laadulla on suuri merkitys 

kuntalaisten viihtyisyyteen sekä alueiden elin- ja vetovoimaan. Kadut ja puistot 

osallistuu aktiivisesti keskuksien hankkeiden suunnitteluun, toteuttaa infran oikea-

aikaisesti ja kunnossapitää julkista kaupunkitilaa laatuvaatimusten mukaisesti. Kes-

kusta-alueiden suunnittelussa korostuu liikkumismuotona erityisesti jalankulku ja 

pysäköintiin käytettävän rajallisen tilan käyttäminen tehokkaasti. Myyr York Park 

kaupunkipuiston toimintaa jatketaan kesällä 2024. Toimintaan varataan korkeintaan 

100 000 euroa. Kilpailutus käynnistetään vuoden 2023 aikana. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2021 Vantaan kaupungin turvallisuus-

suunnitelman vuosille 2022–2025. Toimintaympäristöarvion perusteella suunnitel-

maan on valittu neljä teemaa: lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen 

turvallisuus. Teemojen sisällä on valittu painopistealueet ja toimenpiteet. 

 

Katujen ja puistojen palvelualueen vastuulla on erityisesti liikkumisen turvallisuus. 

Painopistealueita ovat liikenneympäristön turvallisuus, joukkoliikenteen turvallisuus 
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sekä asenteet ja osallistaminen. Liikenneturvallisuutta parannetaan esimerkiksi vai-

kuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen. 

Toimenpiteinä ovat muun muassa nopeusrajoitukset ja nopeusnäytöt, suojakorok-

keet ja hidasteet, kiertoliittymät, liikennevalot ja automaattinen kameravalvonta. 

 

Joukkoliikenteen turvallisuuden kannalta olennaista on koko matkaketjun turvalli-

suus. Joukkoliikenteen turvallisuuspuutteet voivat kohdistua niin liikennevälineisiin 

kuin esimerkiksi asemille, terminaaleihin tai kaduille. Usein kyse on väkivallan pe-

losta ja turvattomuuden tunnetta esiintyy erityisesti asemilla. Joukkoliikenteen tur-

vallisuuden kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Vantaan joukkoliikenteen eri 

toimijoiden kuten HSL ja Väylä-virasto kesken. 

 

Vantaalla toteutettavaa liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikki-

hallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä. 

 

Asemanseutujen turvallisuuden parantaminen on kaupunkiympäristön toimialan su-

kupuolitietoisen budjetoinnin hankkeena. Kolmas asemaseutu käynnistyy 2024. 

 

Puistojen perusparannushankkeita lisätään. Puistojen rakentamis- ja peruskorjaus-

hankkeissa huomioidaan nykyistä paremmin myös ikääntyneiden liikunta ja liikku-

mismahdollisuudet. 

 

Tikkuraitin peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan vuonna 2024 ja korjaus vuoden 

2025 aikana. Vuoden 2024 aikana kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti Tik-

kuraitilla toteutetaan kiireellisimpiä viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia sekä 

pintarakenteen kunnossapitoa ja korjausta. 

 

Katujen ja puistojen palvelualue osallistuu Vantaan 50-vuotisjuhliin toteuttamalla 

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevia hankkeita ja tapahtumia mm. kuk-

kien ja puiden istutuksia. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

 MATTI-vision toteuttaminen 

 Ratikan toteuttamisen organisointi ja käynnistäminen 

 Infran omaisuudenhallinnan tehostaminen 
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Vuonna 2024 Matin kehittämistä jatketaan jatkokehitysprojektin sekä pienkehitysten 

avulla. Pienkehityksessä panostetaan mm. prosessien tehostamiseen automaatioi-

den avulla sekä suunnittelun ja rakentamisen aikaisten tietomalliaineistojen tiedon-

hallinnan selkeyttämiseen. 

  

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutetaan toimintatapoja, jotta alustan mahdollisuuk-

sia ja tietoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeisetkin pääl-

lekkäiset toiminnot siirretään MATTI-kokonaisuuteen, prosessien sujuvuutta tehos-

tetaan ja kenttätyötä vahvistetaan mobiilisovellusten käytön lisäämisellä sekä ko-

neälyn hyödyntämisellä. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn 

tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa.  

Esihenkilöiltä edellytetään muutosjohtajuutta, ja koko henkilökunnan kouluttautu-

mista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esi-henkilöosaamista vahvistetaan 

edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan. 

 

Myös kumppanuuksia hyödynnetään ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehok-

kaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Asukkaat, työntekijät ja erilaiset si-

dosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja ar-

vioimaan yhteisiä asioita. MATTI-toimintamalli tukee osaltaan valmentavaa johta-

mistapaa, jossa kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia jalkautuu en-

tistä paremmin ja työntekijät enenevässä määrin johtavat itseään. 

 

Rakentamisen palveluyksikköön on kesällä 2023 perustettu uusi omaisuudenhallin-

nan vastuualue, joka vastaa mm.  MATTI-hankkeeseen kerätyn infran ominaisuus-

tietojen rikastamisesta ja tiedon hyödyntämisestä mm. ohjelmointiprosesseissa ja 

toisaalta myös MATTI-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena on 

tehostaa julkisen kaupunkitilan omaisuudenhallintaa ISO 55000 standardien mukai-

sesti. Vastuualueelle kootaan palvelualueen eri yksiköistä henkilöt, joiden tehtävän-

kuvaan omaisuudenhallinta liittyy jollain tavalla. Vastuualueen tehtäviin kuuluu mm. 

katujen ja puistojen palvelualueen rakennetun ympäristön omaisuuden elinkaaren 

hallinta ja omaisuustiedon ylläpidon koordinointi sekä MATTI-toiminnanohjausjärjes-

telmän kehittäminen ja käytön edistäminen sekä kehitystiimin toiminnan koordi-

nointi.  Omaisuudenhallinnan tehostamista varten laaditaan omaisuudenhallinta-

strategia ja -suunnitelma. Omaisuudenhallintasuunnitelman yksi ilmentymä on dy-

naaminen 5-vuotissuunnitelma infran uudisrakentamiseen, saneerauksiin ja kor-

vausinvestointeihin. 
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Näköpiirissä olevat kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnittelut-

tamis- ja rakennuttamisresurssit pysyvät hyvin rajallisina mm. akuutin työvoimapu-

lan vuoksi, mutta omaisuudenhallintasuunnitelmaan perustuvalla pitkäjänteisellä to-

teutusohjelmalla on mahdollista hillitä katujen ja puistojen korjausvelan kasvua ja 

paremmin perustella tulevaisuuden määräraha- ja resurssitarpeita ajantasaisen 

MATTI-tiedon perusteella. 

 

Vantaan ratikan rakentamispäätöksen myötä ratikan rakentamisorganisaation val-

mistelu on aloitettu ja rakentamisorganisaation on määrä olla koottuna vuoden 2024 

aikana. Vantaan ratikka rakennetaan allianssimallilla. Allianssikumppanit valitaan 

vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että ratikan rakentaminen aloitetaan syksyllä 

2024. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024 
      

Kadut ja puistot TP 2021 TP 2022 KS 2023 KS 2024 
Liikenneväylien ylläpito €/m2 1,90 1,91 2,00 2,20 
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2) 0,30 0,30 0,30 0,35 
Rakennetut puistot (R-kunnossapitoluokka) kunnos-
sapito €/m2 0,55 0,57 0,60 0,65 
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a) 58 877 56 861 58 000 56 000 
Korjausvelka 75 % (t€) 220 000   220 000 250 000 

 

14 51 Joukkoliikenne 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 12 502 12 117 11 954 11 954 0 
TOIMINTATUOTOT 12 502 12 117 11 954 11 954 0 
PALVELUJEN OSTOT -64 807 -62 300 -62 500 -62 500 0 
TOIMINTAKULUT -64 807 -62 300 -62 500 -62 500 0 
TOIMINTAKATE -52 305 -50 183 -50 546 -50 546 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Korona-pandemian arvioidaan muuttaneen matkustamista pysyvästi ja tämä näkyy 

erityisesti työmatkaliikenteessä ja ruuhka-aikojen matkustusmäärissä. Vuoden 2023 

lipputulojen HSL ennustaa olevan 369 miljoonaa euroa ja matkustajamääräennuste 

on 351 miljoonaa nousua. Vuonna 2024 HSL tavoittelee 383 miljoonan euron 
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lipputuloja ja 380 miljoonaa nousua. Vuonna 2019 lipputulot olivat 383 miljoonaa 

euroa ja matkustajamäärä 397 miljoonaa nousua. 

 

HSL:n talousarvioennusteen mukaan Vantaan osuus lipputuloista vuonna 2024 on 

59,1 miljoonaa euroa, joka on 96 % vuoden 2019 toteutumasta. HSL:n kustannus-

arvio on 912 miljoonaa euroa, Vantaan osuus on arviolta 129 miljoonaa euroa. 

HSL:n arvioidaan saavan tukia 12,0 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 2,1 

miljoonaa euroa. HSL arvioi, että vuoden 2023 lopussa HSL-kuntien yhteenlasket-

tua HSL-ylijäämää on kertynyt 49,2 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 14,9 

miljoonaa euroa. HSL esittää, että vuosina 2024–2025 kertyneitä ylijäämiä käyte-

tään joukkoliikenteen kehittämiseen. HSL:n arvioidaan laskuttavan Vantaalta noin 

68,2 miljoonaa euroa, jolloin Vantaan maksaa joukkoliikenteen kuluista noin 53 %, 

joka ei ole omistajaohjaustavoitteiden mukainen. Loput kulut katetaan lipunmyynti-

tuloilla ja avustuksilla. 

 

Vantaa on myötämielinen joukkoliikenteen kehittämiseen, mutta kehittämisen tulee 

tapahtua HSL:n, kuntien, kuntalaisten ja yritysten välisessä yhteistyössä. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

Katujen ja puistojen palvelualue edistää kestävää liikkumista ja resurssiviisautta 

osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja mat-

kustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät tavoit-

teita. Vantaa edistää lipunhintojen pysymistä kohtuullisena. Vantaa edistää HSL:n 

sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla 

tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii mahdollisten lataus-

järjestelmien toteuttamisesta bussiterminaaleihin. Ympäristötavoitteiden lisäksi toi-

miva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö 

ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. 

Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata tasa-arvon 

edistymistä joukkoliikenteessä niin iän, sukupuolen kuin asuinalueen perusteella. 

Mittariston avulla pyritään myös parantamaan joukkoliikenteen kannattavuutta sekä 

tarjoamaan linjoja, jotka vastaavat paremmin vantaalaisten liikkumistarpeita. 

 

Vantaan tavoitteena on kehittää joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmää, joka edistää 

joukkoliikenteen käyttöastetta ja samalla varmistaa HSL:n taloudellisen vakauden. 

Vantaan tavoitteena on saada koko kaupunki samalle vyöhykkeelle. Lippujärjestel-

män uusimista pyritään selvittämään ja kehittämään yhdessä kaupunkien 
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asiantuntijoiden ja HSL:n kanssa vuoden 2024 alkupuolella siten, että HSL voi pyy-

tää järjestelmästä kaupunkien lausunnot vuoden 2025 talousarvioesityksensä yh-

teydessä. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Koronapandemia heikensi voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä ja siten lipputuloja, 

edellyttäen sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pidettiin kui-

tenkin hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2023 

oli saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Matkustajamäärät 

2023 ovat noin 15 % pienempiä kuin 2019, mutta eri linjojen ja kuntien matkustaja-

määrät ovat toipuneet eri tahtiin. Esimerkiksi bussien seutuliikenteessä on ollut 

enemmän matkustajia kuin vuonna 2019. 

 

Viime vuosina Vantaan joukkoliikenteeseen on aiheutunut suuria muutoksia mm. 

uusien linjastosuunnitelmien mukaisten runkolinjojen liikennöinnin myötä. Ko-

ronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekoa ja siten matkustuskäyt-

täytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen mahdollistaa te-

hokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan matkojen merki-

tyksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja monipuoli-

suutta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Linjastomuutosten vaikutuksia, asiakaskoke-

muksen muutoksia ja liikenteen toimivuuden kehittymistä seurataan tarkasti yhteis-

työssä HSL:n kanssa. 

 

Kuusijärvi ja Sipoonkorpi ovat suosittuja ovat suosittuja ulkoilualueita Itä-Vantaalla. 

Kuusijärven saavutettavuutta parannettiin kesäkaudella 2023 linjalla 712, joka lii-

kennöi Kuusijärven ja Tikkurilan välillä. Sipoonkorven saavutettavuutta vuoden 

2023 kesällä parannettiin Hop-On Hop-Off -bussilla, joka kulkee Sipoonkorven, Nik-

kilän, Tikkurilan ja Mellunmäen välillä. Linjojen käyttöä seurataan. 

 

HSL:n joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uudistetaan lähivuosina. Vantaa tukee 

HSL:n uudistustyötä valmistelemalla oman näkemyksen ja tavoitteet Vantaan jouk-

koliikenteen tulevalle kehitykselle. Uudistuksessa huomioidaan Vantaan pientalo-

alueiden mm. Ylästön ja Nikinmäen joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen 

huomioiden mm. kutsuliikenteen ja palvelulinjojen tarjoamat mahdollisuudet sekä 

liityntäyhteydet raideliikenteeseen. 
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Vantaalaisilla varhaiskasvatus- ja koululaisryhmillä jatkuu maksuttomat matkat 

vuonna 2024. Joukkoliikenteen budjetissa on varauduttu matkustusoikeuden han-

kintaan HSL:ltä. 

 

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti run-

kolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörä-

telineitä helpottamaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunki-

pyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumisratkaisun pysäkille 

tai pysäkiltä määränpäähän. Lähivuosina kaupunkipyörät siirtyvät HSL:n vastuulle 

seuraavan hankinnan yhteydessä. 

 

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Vantaalla. Sähköpotkulautojen käyt-

töä, pysäköintiä ja ohjeistuksia kehitetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kun-

tien, yritysten ja asukkaiden kanssa, jotta sähköpotkulautojen aiheuttamia vaarati-

lanteita ja haittoja muille tienkäyttäjillä saadaan vähennettyä. 

 

Vantaan kaupungin valtuusto päätti 22.5.2023 kokouksessaan, että Vantaan ratikka 

rakennetaan. Päätös on ehdollinen ja vaatii valtion sitoutumista investointikustan-

nuksiin. Ratikan aiheuttamat muutokset bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen 

poikkeusjärjestelyt tulee suunnitella hyvissä ajoin. Valmistuessaan ratikka parantaa 

olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren käve-

lyn ja pyöräliikenteen olosuhteita. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024 
      

Joukkoliikenne 
TP 

2021 TP 2022 KS 2023 KS 2024 
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk) 99 600 126 126  120 000 130 000 
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14 52 Varikko 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 617 590 590 590 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 6 696 4 857 4 957 4 957 0 
TOIMINTATUOTOT 7 313 5 447 5 547 5 547 0 
HENKILÖSTÖKULUT -676 -765 -752 -752 0 
PALVELUJEN OSTOT -1 740 -1 276 -1 346 -1 346 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 642 -1 074 -1 118 -1 118 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -2 155 -1 872 -1 882 -1 882 0 
TOIMINTAKULUT -6 212 -4 987 -5 098 -5 098 0 
TOIMINTAKATE 1 101 460 449 449 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Varikko on osa Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa kadut ja puistot palvelu-

aluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajo-

neuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille. 

 

Henkilö- paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdol-

listaa kaluston keski-iän pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja 

raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla. 

 

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauk-

siin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. 

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajo-

neuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. 

 

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 

2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta 

ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät 

työmaa - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla synty-

viä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta rakennustyömailla. 

Ajoneuvojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset lisäävät kaluston hankinta-

kustannuksia. 

 

Ajoneuvo- ja konekaluston pitkät toimitusajat (noin 9-16 kk) vaikeuttavat investoin-

tiohjelman toteuttamista vuositasolla. Korjauspalveluiden, varaosien ja tarvikkeiden 

hinnannousu lisäävät kaluston ylläpitokustannuksia. Korjauspalveluiden saatavuus 
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ja korjausajat ovat myös pidentyneet, johtuen työvoimapulasta sekä varaosien hei-

kosta saatavuudesta. 

 

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon 

sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita 

yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, tehokkaasti 

ja ympäristöystävällisesti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liitty-

vissä asioissa. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään. 

 

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan 

niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen 

käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteis-

käyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdol-

listavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen te-

hostamisen. 

 

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja 

hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohan-

kintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten 

ajoneuvojen ja vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa vali-

taan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen 

vaihtoehto. Tavoitteena on, että vähintään puolet kaupungin käytössä olevista ajo-

neuvoista toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai uusiutuvilla polttoaineilla resurssi-

viisauden tiekartan mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoi-

set päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä keskitettyä ajoneuvojen hankinnan ja 

hallinnoinnin mallia. Korjaamo keskittyy pääsääntöisesti työkoneiden ja raskaan ka-

luston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kou-

lutuksella lisätään henkilöstön osaamista uusien ajoneuvotekniikoiden osalta. Auton-

asentajien rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi. 
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Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024 
      

Varikko TP 2021 TP 2022 KS 2023 KS 2024 
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v) 1 441 1 382 1 440 1 530 

 

14 30 Kiinteistöt ja tilat 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT 539 468 437 437 0 
MAKSUTUOTOT 1 452 1 637 1 168 1 168 0 
TUET JA AVUSTUKSET 2 0 0 0 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 37 850 40 992 31 292 31 292 0 
TOIMINTATUOTOT 39 842 43 096 32 896 32 896 0 
HENKILÖSTÖKULUT -9 731 -10 962 -10 666 -10 666 0 
PALVELUJEN OSTOT -14 974 -15 099 -15 296 -15 296 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 459 -1 536 -1 527 -1 527 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -1 128 -1 132 -1 128 -1 128 0 
TOIMINTAKULUT -27 291 -28 729 -28 618 -28 618 0 
TOIMINTAKATE 12 550 14 367 4 278 4 278 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan toimitiloista sekä asumisen, kiinteistö-

jen ja maanhallinnan palveluista. Palvelualueen muodostaa kolme yksikköä: Mit-

taus- ja geopalvelut, Toimitilajohtaminen sekä Kiinteistöhallinta ja asuminen. 

 

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsi-

nöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja 

katselupalveluista, rakennustyön valvontamittauksista, erilaisista maastomittauk-

sista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja 

asiantuntijapalveluista. 

 

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, 

kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä teh-

tävistä. Rakentamisen investointiohjelma ja toimitilahankkeet valmistellaan yhteis-

työssä toimialojen kanssa. Kiinteistönhoidon operatiivisista tehtävistä vastaa ensisi-

jaisesti Vantaan tilapalvelut Vantti Oy kiinteistöhoitosopimuksen mukaisesti. 
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Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan hoitami-

sesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, 

kiinteistökehityksestä, asuntovuokrauksesta ja toimitilojen hallinnasta ja vuokrauk-

sesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin pii-

rissä (ks. kohta 14.32). 

 

Palvelualueella on kaupunkistrategian kukoistavien kaupunkikeskustojen koordi-

nointirooli. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia 

edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla 

tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. Ympäristö- ja energia-asioi-

den kehittäminen ja toimeenpano liittyy oleellisesti palvelualueen perustehtäviin re-

surssiviisauden tiekartan ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten linjaus-

ten, kiinteistöjohtamisen linjausten ja resurssiviisauden tiekartan toteuttamiseen 

sekä kaupunkikeskusten kehittämiseen. 

 

Elinkeinokehittämisen rinnalla on tärkeää kehittää Vantaata vetovoimaisena asumi-

sen kaupunkina. Kerrostalovaltaisen asuntotuotannon rinnalla pientalorakentamisen 

edistämistä jatketaan vetovoimatekijänä. 

 

Vantaan kärkihankkeet ovat merkittävää panostusta kaupunkikehittämiseen. Kiin-

teistökehittäminen etenee erityisesti Vantaan ratikan suunnittelun ja toteutuksen 

kanssa rinnan. Tikkurilan osaamiskampus viedään toteutusvaiheeseen ja Myyr-

mäen kaupunkikulttuuritalon hankevalmistelua jatketaan. Kuusijärven ulkoilualueen 

täydennysrakentaminen etenee vaiheittain. Tavoitteena on siirtyä hallintomalliin, 

jossa Kuusijärven palvelujen hallinnointi ja johtaminen keskitetään kaupunkikulttuu-

rin ja hyvinvoinnin toimialalle sekä kiinteistöjohtaminen kaupunkiympäristön toimi-

alalle. Tilahallintaan muodostetaan nettobudjetoitu kustannuspaikka, jonne kohden-

nettavissa olevat Kuusijärven kiinteistönpitoon kuuluvat tulot ja menot keskitetään. 

 

Hiilineutraalisuutta tavoitellaan resurssiviisauden tiekartan ja sen toteuttamissuunni-

telman määrittelemin toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa mm. vä-

hentämällä energiankulutusta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta sekä edis-

tämällä vähähiilistä rakentamista sekä rakennuttamisessa että tontinluovutuksessa. 

Kiertotalouteen liittyvää osaamista ja yhteistyötä kiertotalouden toimijoiden kanssa 
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vahvistetaan edelleen. Kaikissa hankinnoissa parannetaan hankintojen ekologista 

vaikuttavuutta. Kaupunki tukee ja edistää erilaisia konkreettisia hiilineutraalisuutta 

edistäviä hankkeita, kuten esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä ja puurakentamista 

eri rakennuskohteissa. 

 

Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan. Hyvät keskustat ovat tilalli-

sesti ja toiminnallisesti intensiivisiä sekä turvallisia kaikille lapsista varttuneeseen 

väkeen asti. Julkiset rakennukset ja niiden toiminta rikastuttavat kaupunkielämää. 

Keskustan yleisilme on viihtyisä, siisti ja turvallinen. Kaupunkikulttuuria palvelevia 

tiloja toteutetaan palveluverkko- ja investointisuunnitelman mukaisesti. Muiden 

hankkeiden yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa kaupunkikulttuuria mo-

nipuolisesti palvelevia joustavia tiloja. Koulujen ja muiden tilojen suunnittelussa 

huomioidaan jo muuttuvat tarpeet. Julkisten rakennusten monikäyttöisyyttä mm. 

asukkaiden kohtaamispaikkoina vahvistetaan. Selvitetään Buldersin järjestötilan 

korjaustarpeet ja investointiaikataulu. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Toimitilarakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana rakentamisen suhdanteista riippu-

matta. Lisääntyneet kiinteistö- ja maaomaisuuden hallinnan ja rakennuttamisen teh-

tävät sekä palvelualuetta koskevien kaupunkitasoisten tavoitteiden ja toimenpitei-

den toimeenpano vaati lisäresursseja, mikä on pyritty ottamaan huomioon henkilös-

tösuunnitelmassa. Olemassa olevan henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja esi-

miestaitojen tukeminen mm. täydennyskoulutuksin ja valmennuksin on edelleen tär-

keää ja toimialalla on käynnissä mm. esihenkilöiden valmentavan johtamisen koulu-

tus. Toimintaprosessien tarkistaminen jatkuu ja tietojärjestelmiä pyritään hyödyntä-

mään entistä tehokkaammin. 

 

Kaikista merkittävistä toimitilahankkeista kerätään palaute toimitilaprosessien ja 

asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Toimitilojen hallinnointia ja tilajärjestelyjä ke-

hitetään vajaakäytössä olevien tilojen käyttöasteen parantamiseksi, yhteiskäytön ja 

yhteisöllisyyden edistämiseksi sekä kiinteistöjen ylläpidon tehostamiseksi. Syner-

giamahdollisuudet tutkitaan ja hyödynnetään palveluverkkosuunnittelussa, esiselvi-

tysten yhteydessä ja toimitilahankkeiden valmisteluvaiheessa. 

 

Asuntomarkkinoiden tilanne on erittäin haastava heikon kysynnän vuoksi ja uusia 

asuntohankkeita on aloitettu viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vähän Van-

taalla ja koko seudulla. Tästä syystä myös tonttikysyntä on hyvin heikkoa ja 
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maanmyynnin tavoitteiden saavuttaminen on erittäin haastavaa vuonna 2024. Ra-

kentamisen nopea väheneminen näkyy suoraan mittaus- ja geopalvelujen tilaustöi-

den ja palvelumaksutuottojen vähenemisenä. 

 

Tonttivarantoa pyritään kasvattamaan kaavoittamalla uusia yritys- ja asuntotontteja. 

Erityisesti yritystonttien lisääminen on tärkeä tavoite, koska niiden kysyntä on ollut 

vaikeassa markkinatilanteessa paljon asuntotontteja tasaisempaa ja sopivista yri-

tystonteista on Vantaalla pulaa. 

 

Henkilöstön osaamista ja yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen 

liittyvää osaamista lisätään erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Sisäisiä pro-

sesseja kehitetään digitalisaatiota hyödyntäen ja vastuunjakoa tarkistetaan. Toimiti-

lojen käyttöä tukevien ja asiakaspalvelua parantavien etäohjattavien järjestelmien ja 

laitteiden hyödyntämistä jatketaan. Verottajan kiinteistötiedoissa olevat puutteet sel-

vitetään ja korjataan sekä varmistetaan oikeiden tietojen jatkuva siirtyminen. 

 

Kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa asunnoissa tehdään paloturvallisuus-

kartoitus sekä vahvistetaan asukkaiden ohjausta ja paloturvallisuustyötä. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024 
      

Kiinteistöt ja tilat TP 2021 TP 2022 KS 2023 KS 2024 
Valmistuneet asunnot 3 124 3 304 3 500 1 975 
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja 314 480 201 177 
Maanmyyntivoitot (t€) 36 265 30 639 34 500 24 500 
Maanvuokratulot (t€) 5 915 6 627 6 300 6 600 
Tonttijaon laadinnan kestoaika (vrk) 59 49 49 48 
Uudisrakentaminen (brm2) * 4 704 7 984 8 676 3 100 
Korjausvelka 75 % (t€) 45 617 - 45 000 45 000 
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14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja 
asuminen nettoyksiköt 

Käyttösuunnitelma (1 000 €) TP 2022  KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

MYYNTITUOTOT -9 0 0 0 0 
MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 0 
MUUT TOIMINTATUOTOT 197 858 192 370 206 105 206 105 0 
TOIMINTATUOTOT 197 849 192 370 206 105 206 105 0 
HENKILÖSTÖKULUT -1 017 -1 062 -1 021 -1 021 0 
PALVELUJEN OSTOT -6 393 -7 171 -7 216 -7 216 0 
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17 333 -16 379 -18 102 -18 102 0 
MUUT TOIMINTAKULUT -82 129 -64 476 -66 984 -66 984 0 
TOIMINTAKULUT -106 872 -89 088 -93 323 -93 323 0 
TOIMINTAKATE 90 977 103 282 112 782 112 782 0 

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualuetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja 

asumisen palveluyksiköstä (tilahallinta ja asuntovuokraus) on nettobudjetoinnin pii-

rissä. 

 

Asuntovuokraus vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauk-

sesta. Asunnot ovat pääosin työsuhdeasuntoja sekä tavallisia osakehuoneistoja. 

Vuoden 2023 alusta alkaen noin 1100 aikaisemmin yksikön hallinnassa olevista 

asunnoista siirtyi Vantaa-Kerava hyvinvointialueen hallintaan. 

 

Nettobudjetoinnin piirissä olevan yksikön tilahallinnan vastuualue vastaa kaupungin 

palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omai-

suuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyt-

töönsä. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta omistamissaan kiinteistö- 

ja asunto-osakeyhtiössä, kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntien ja osto-

jen valmistelu sekä kaupungin omistamien rakennusten purkujen valmistelu ja toi-

meenpano. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoi-

men toiminnot siirtyivät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ja kaupungin omista-

mista tiloista laadittiin vuokrasopimukset sen kanssa. Vuokrasopimusten valmistelu 

myyntiin laitettavien kohteiden osalta on vielä kesken. 

 

Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivi-

sesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden 

teettäminen sekä myyntitoimeksiantoa hoitavan konsultin kilpailuttaminen. 
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Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinan haastavan kysyn-

tätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. 

 

Tilahallinnan organisaatiouudistus on saatu onnistuneesti toteutettua ja siihen liitty-

vät rekrytoinnit tehtyä vuoden 2023 alkupuolella. Yksikkö on pyrkinyt aktiivisesti tu-

kemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymistä ja palveluverkon 

suunnittelun yhteistyötä. Tavoitteena on luoda toimiva yhteistyömalli tukemaan kau-

pungin asukkaiden kokonaisetua erilaisten yhteistyöryhmien kautta. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024 
      

Kiinteistönhallinta ja tilat (netto) TP 2021 TP 2022 KS 2023 KS 2024 
Toimitilamäärä (m2) 918 448 903 877 824 769 825 884 
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja 241 494 241 826 152 637 136 254 
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat 98 356 103 390 72 399 81 243 
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2) 7 315 5 391 5 907 7 754 

 
 
 
 

INVESTOINNIT 

91 RAKENTAMINEN 

Työohjelma (1 000 €)    TP 2022 KS 2023 TA 2024 KS 2024 Muutos 
KS - TA 

Rakentaminen yhteensä MENOT -70 423 -93 190 -103 000 -103 000 0 
Uudisrakentaminen MENOT -33 120 -46 830 -53 110 -53 110 0 
Korjausrakentaminen MENOT -36 419 -44 570 -48 570 -48 570 0 
Vuokra- ja osaketilojen kor-
jaus- ja muutostyöt MENOT -884 -1 790 -1 320 -1 320 0 

 

Rakentamisen investointien työohjelmat esitetään kaupunkitilalautakunnassa 

13.12.2023 erillisenä asiakohtana. 
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93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 

Työohjelma (1 000 €)    TP 2022 KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

Julkinen käyttöomaisuus  
yhteensä MENOT -44 360 -39 000 -54 000 -54 000 0 
Julkinen käyttöomaisuus  
yhteensä TUOTOT 1 881 1 800 2 500 2 500 0 

Kunnallistekniset työt MENOT -38 352 -33 000 -45 000 -45 000 0 
Kunnallistekniset työt TUOTOT 4 322       0 
Liikennealueet MENOT -26 684 -24 760 -32 430 -32 065 365 
Urheilualueet MENOT -2 418 -2 920 -1 250 -1 050 200 
Virkistysalueet MENOT -2 381 -615 -640 -1 040 -400 
Ympäristörakentaminen MENOT -2 766 -3 855 -9 080 -9 245 -165 
Yhteishankkeet MENOT -4 104 -850 -1 600 -1 600 0 
Vantaan Ratikka MENOT -6 008 -6 000 -9 000 -9 000 0 
Vantaan Ratikka TUOTOT 1 881 1 800 2 500 2 500 0 

 

 

Julkisen käyttöomaisuuden investointien työohjelmat esitetään kaupunkitilalauta-

kunnassa 13.12.2023 erillisenä asiakohtana. 

 

94 IRTAIN OMAISUUS 

Työohjelma (1 000 €)    TP 2022 KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

Katon irtain omaisuus yht. MENOT -1 331 -3 514 -2 050 -2 050 0 
KAPU/Katutekniikka MENOT -50 -70 0 0 0 
KAPU/Kadunpito MENOT 0 0 0 0 0 
KAPU/Viheralueyksikkö MENOT 0 0 0 0 0 
KAPU/Maatilat MENOT 0 -190 0 0 0 
KAPU/Varikko MENOT -912 -2 582 -1 700 -1 700 0 
KIPA/MIGE irtain omaisuus MENOT -129 -372 0 0 0 
KIPA/TOTI irtain omaisuus MENOT -240 -300 -350 -350 0 

 

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon ras-

kaasta ajoneuvokalustosta katujen kunnossapitoon ja muusta kalustosta kirjaston, 

liikuntapalveluiden ja ammattikoulun käyttöön. Lisäksi hankitaan keittiökalusteita ja 

-laitteita kunnossapitokohteisiin ja kiinteistönhoidon laitteita. 
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95 KIINTEÄ OMAISUUS 

Työohjelma (1 000 €)    TP 2022 KS 2023 TA 2024 KS 2024 
Muutos 
KS - TA 

Kiinteä omaisuus yhteensä MENOT -9 940 -10 000 -24 000 -24 000 0 
Kiinteän omaisuuden osto MENOT -9 463 -7 000 -21 000 -21 000 0 
Maa-alueiden kunnostus MENOT -477 -3 000 -3 000 -3 000 0 

Myytävän ja vuokrattavan 
tonttimaan kunnostus MENOT -350 -2 600 -2 600 -2 600 0 

Pysyvään omistukseen 
jäävien maa-alueiden kun-
nostus MENOT -127 -400 -400 -400 0 
Kiinteän omaisuuden 
myynti TUOTOT 13 552 3 500 3 500 3 500 0 

 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2022 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjaus-

ten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin 

strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on 

ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijai-

sesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä maankäyttö- 

sopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella maanhankinnalla var-

mistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin omaa maata. Pyrimme 

turvaamaan monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet maanhankinnalla. 

 

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankin-

nat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot sekä 

yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee varata 

myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä maan- 

käyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. Mikäli strategisesti 

merkittäviltä paikoilta tulee kaupungin maanhankinnan kannalta järkeviä alueita 

myyntiin, niille haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta. 

  

Vantaan Ratikan toteutumisen varmistamiseksi on ratikkareitin varrella valmistunut 

ja vireillä useita asemakaavamuutoksia, joihin liittyy merkittäviä maankäyttösopi-

muksia. Maankäyttösopimusten mukaiset maanhankinnat toteutuvat kaavamuutos-

ten voimantultua ja ratikan rakentumisen aikataulussa. Mm. Muuran alueen maan-

luovutusten arvo on yli 14 milj. euroa. 

  

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja kaupungin maa-alueiden 

kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Vuosittain 

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 / 5 §



29 

 

 

kaupungin maa-alueilla joudutaan puhdistamaan pilaantuneita maita ja poistamaan 

jätteitä. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan myös mm. asemakaavoitettujen tonttien 

esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla. Esi-

rakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuu-

dessaan esirakentamiskustannukset. 
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Vantaa, Kaupunkiympäristön toimiala 2024 

Taloudellisesti kestävä ja 
elinvoimainen kaupunki 

  Hyvät asukaslähtöiset palvelut   Eriarvoistumisen estäminen 

• Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten 
nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa 

• Sote- ja Pela -kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä 
ulkopaikkakunnilla sijaisevien kiinteistöjen myynnit 
etenevät markkinatilanne huomioon ottaen 

• Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) 
yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle 
sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa 

• Uusi vahvistettu yritysmyynnin ja investointien 
houkuttelun palvelu on käytössä vuoden loppuun 
mennessä 

• MAL-tavoitteet toteutuvat 

• Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa 

  

• Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on 
sujuvaa, molemmat organisaatiot 
toteuttavat yhteisiä tavoitteita ja strategisia 
linjauksia 

  

• Laaditaan eriytymisen ehkäisyn tiekartta 
kaupunkiympäristön toimialalle seuraavaa 
valtuustokautta varten 

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa   Kukoistavat kaupunkikeskukset   
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla 
johtamisella 

• Edistetään päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2030 

• Edistetään luonnon monimuotoisuutta 
Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen 
luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla 

• Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee 
kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston 
hyväksymien reunaehtojen mukaisesti 

• Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa 

  

• Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus 
paranee 

• Aviapolis 2040 -vision valmistelu 
nimettyjen sidosryhmien kanssa 

  

• Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen 
ja vahvistaminen 

• Työhyvinvointi paranee 

• Saatavuuden toimenpideohjelman vuoden 2024 
toimenpiteet on toteutettu 

• Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja 
erityisesti mielenterveysperusteisten 
poissaolojen määrä ei kasva 
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Vantaa kaupunkiympäristön toimiala 
Sitovat tavoitteet 2024 
 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki 

Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni 

1.3 Maanluovutuksen ja 
maankäyttösopimusten 
nettotulot vuodelle 2024 
32,5 milj. euroa 

Maanluovutuksen ja 
maankäyttösopimusten tulot 
(netto), milj. euroa = 
maanmyyntivoitot 
(kauppahinta vähennettynä 
hankintahinnalla ja tonttien 
luovutuskuntoon 
saattamisen kustannuksilla) 
+ maanvuokratulot + 
maankäyttösopimuskorvauks
et (vähennettynä 
maanhankintamenoilla) 

Nettotulot yhteensä: 
44,7 milj. euroa 

Nettotulot yhteensä 32,5 
miljoonaa euroa vuonna 
2024. Arvioidut 
maanmyyntivoitot vuodelle 
2024 ovat noin 24,5 milj. 
euroa, maanvuokratulot noin 
6,6 milj. euroa ja 
maankäyttösopimuskorvauks
et noin n. 13,5 milj. euroa. 

Rahoitusmarkkinoiden 
epävarmuudet, erityisesti 
korkojen nousu. Heikko 
kysyntä 
asuntomarkkinoilla. 
Yritystonttien vähäinen 
varanto. 

Tero Anttila  

1.4 Sote- ja Pela -
kiinteistöjen, asunto-
omaisuuden sekä 
ulkopaikkakunnilla 
sijaisevien kiinteistöjen 
myynnit etenevät 
markkinatilanne 
huomioon ottaen. 

 

 

 

 

Tehdään kiinteistöjen 
myynnit taloudellisesti 
kannattavasti ja 
pääsääntöisesti 
myyntisuunnitelman 
mukaisesti. 

Sote- ja Pela -
myyntikohteiden 
pitkäaikaisista 
vuokrasopimuksista 
neuvotellaan edelleen 
Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen 
kanssa. 

Sote- ja Pela -kiinteistöt on 
myyty. Ensimmäiset 
asuntokohteet ja vähintään 
kaksi ulkopaikkakunnilla 
sijaitsevaa kiinteistöä on 
myyty. 

Markkinatilanteen yleinen 
epävarmuus. Vantaa ja 
Keravan hyvinvointialueen 
kanssa tehtäviä 
vuokrasopimusneuvottelui
ta ei saada saatettua 
loppuun. 

Tero Anttila  
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Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

2.3 Työpaikkamäärältään 
merkittävien (>50 
työpaikkaa) yritysten tai 
muiden organisaatioiden 
Vantaalle sijoittumis- tai 
laajentumispäätöksien 
määrä kasvaa 

 

Sijoittumis- tai 
laajentumispäätöksien 
määrä (>50 työpaikkaa) 

4 8 Sopivien tonttien puute, 
yleinen taloustilanne 
heikentää investointeja ja 
laajentumisia. 

Tero Anttila ja Tommo 
Koivusalo 

2.4 Uusi vahvistettu 
yritysmyynnin ja 
investointien houkuttelun 
palvelu on käytössä 
vuoden loppuun 
mennessä 

Sijoittumisen ohjauksen 
toimintamallin selvitystyö ja 
kehittämistoimenpiteet 
toteutettu 

Sijoittumispalveluiden 
kehittämisen 
taustaselvitys on tehty ja 
toiminta on organisoitu 
sekä vastuutettu. 

Toimintamalli on vakiintunut 
ja sille on asetettu 
konkreettiset tavoitteet. 
Sijoittumisliidien määrä on 
kasvanut 50 %. 

Lisähenkilöresurssien 
rekrytointi viivästyy. 

Tero Anttila, Tommo 
Koivusalo ja Mari 
Kalmari 

Valtuustokauden tavoite 3. Vantaa on vetovoimainen asumisen kaupunki 

3.1 MAL-tavoitteet 
toteutuvat  

MAL-suunnitelman 2023 
mukainen kokonaistavoite 
on 2 720 asuntoa. Valtion 
tukemien pitkän korkotuen 
vuokra-asuntojen tavoite on 
544 asuntoa. 
Asumisoikeusasuntojen ja 
lyhyen korkotuen mallilla 
rahoitettujen asuntojen 
tavoite on yhteensä 272 
asuntoa. 

Asuntoja valmistui 
vuonna 2022 yhteensä 
3304 asuntoa. Pitkän 
korkotuen vuokra-
asuntotuotantona 
valmistui 480 asuntoa. 
Asumisoikeusasuntoja ja 
lyhyen korkotuen 
asuntoja valmistui 
yhteensä 35 asuntoa.  

2720 asuntoa vuosittain 
(MAL2023-
suunnitelmaluonnos) 

Asuntomarkkinoiden 
epävarmuus korkojen 
nousun ja vähentyneen 
asuntokysynnän takia. 
Asuntoaloitusten määrä 
on romahtanut vuonna 
2023. Markkinatilanne 
saattaa vähentää tai 
hidastaa 
asuntokaavoitusta 
yksityisellä maalla. 

Tero Anttila 

Asemakaavatuotanto k-m2 
uutta asuntokerrosalaa 
vuodessa 

142 000 k-m2 uutta 
asuntokerrosalaa 
vuodessa 

247 300 k-m2 uutta 
asuntokerrosalaa vuodessa 

Tero Anttila 
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3.2 Valmistuvien 
pientaloasuntojen määrä 
600 asuntoa 

Vantaalle valmistuu 600 
pientaloasuntoa (rivi-, pari-, 
erillis- ja omakotiasuntoja). 

Vantaalle valmistui 2022 
yhteensä 652 
pientaloasuntoa (rivi-, 
pari-, erillis- ja 
omakotiasuntoja). 

Vantaalle valmistuu 600 
pientaloasuntoa (rivi-, pari-, 
erillis- ja omakotiasuntoja). 

Yleinen epävarmuus 
asuntomarkkinoilla, 
korkojen nousu. 

Tero Anttila 

Hyvät asukaslähtöiset palvelut 

Valtuustokauden tavoite 5. Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari 
Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

5.1 Yhteistyö 
hyvinvointialueen kanssa 
on sujuvaa, molemmat 
organisaatiot toteuttavat 
yhteisiä tavoitteita ja 
strategisia linjauksia 

Yhdyspintasuunnitelmien ja -
sopimusten sekä yhteisten 
tavoitteiden ja strategisten 
linjausten toteutumisen 
seuranta 

Osa merkittävistä 
tunnistetuista 
yhdyspintasuunnitelmist
a tai -sopimuksista, 
yhteiset tavoitteet ja 
strategiset linjaukset on 
laadittu. 

Kaikkien 
yhdyspintasuunnitelmien ja -
sopimuksien toteutumista on 
seurattu ja kaikki mahdolliset 
ongelmakohdat on käsitelty 
johdon foorumeilla sekä 
kaikkia yhteisiä tavoitteita ja 
strategisia linjauksia on 
käsitelty johdon foorumeilla. 

Hyvinvointialue on vielä 
muutosvaiheessa ja uusi 
organisaatio vasta 
järjestäytyy, jolloin 
yhdyspintasopimusten 
työstö saattaa viivästyä. 
On myös riski tehdä 
päällekkäistä työtä, jos 
vuoropuhelu ei ole 
riittävää toimijoiden välillä 
Vantaan kaupungin ja 
hyvinvointialueen sisällä 
sekä niiden välillä.  

Kaupunginjohtaja, 
apulaiskaupunginjohtaj
at 

Eriarvoistumisen estäminen 

Valtuustokauden tavoite 10. Eriytymiskehityksen alla olevien alueiden kiinnostavuus ja vetovoima kasvaa asuntorakentamisen, palveluiden ja investointien osalta 

10.1 Laaditaan 
eriytymisen ehkäisyn 
tiekartta 
kaupunkiympäristön 
toimialalle seuraavaa 
valtuustokautta varten 

Tiekartta laadittu  Eriytymiskehityksen 
ehkäisyn toimenpiteet 
ovat hajallaan ja niiden 
vaikuttavuuden 
ymmärrys on epäselvä. 

Eriytymiskehityksen ehkäisyn 
toimenpiteet sekä niiden 
vaikuttavuus ja priorisointi 
ovat selkeitä. Näin 
varmistetaan, että päätökset 
ovat vaikuttavia ja resurssit 
kohdennetaan 
mahdollisimman oikein. 

Tiekartan laadinta vaatii 
odotettua enemmän aikaa 
ja resursseja. 

Tero Anttila 
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Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa 

Valtuustokauden tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari 
Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

18.1 Edistetään 
päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi 
viimeistään vuonna 2030 

Kasvihuonekaasut 
vähenevät. Laskennassa 
huomioidaan lämmön, 
sähkön, liikenteen, 
teollisuuden ja työkoneiden, 
jätteiden käsittelyn sekä 
maatalouden päästöt. 
Seuranta Resurssiviisauden 
tiekartan kokonaispäästöjen 
ja hiilibudjetin yhteydessä. 
Edellisen vuoden päästötieto 
saadaan kesäkuun alussa.  

Kokonaispäästöt -15 % 
vuodesta 2020. Vuonna 
2022 päästö olivat 
laskeneet vain 7,2 %. 
939 kt CO2-ekv 

Kokonaispäästöt ovat 
laskeneet keskimäärin 7,5 
%/vuodessa verrattuna 
vuoden 2020 lähtötasoon. 
Sektorikohtaiset päästöt 
raportoidaan hiilibudjetin 
perusteella. 
Kokonaispäästötavoite 609 
kt CO2-ekv 

Ei ole resursseja toteuttaa. 
Päästövähennykset 
liikenteessä, sähkön ja 
kaukolämmön käytössä 
eivät ole kuin osin 
kaupungin tehtävissä. 

Tero Anttila 

Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä 

20.1 Edistetään luonnon 
monimuotoisuutta 
Resurssiviisauden 
tiekartan Monimuotoinen 
luonto -kaistan 
toimenpiteitä toteuttamal
la  

Ympäristövahdista 
toteutuksessa olevien 
(toteutus, valmis, jatkuva 
käytäntö) toimenpiteiden 
osuus kaikista toimenpiteistä 
Lumo-kaistalla 

Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi tiekartan 
28.2.2022 ja toimialat 
laativat omat 
toteutussuunnitelmansa 
keväällä 2022, jossa on 
esitetty 41 
toimenpidettä Lumo-
kaistan toteuttamiseksi. 
Toimenpiteiden määrä 
voi muuttua 
toteutussuunnitelmien 
päivityksien yhteydessä. 

 

 

50 % toimenpiteistä edennyt 
Ympäristövahdissa 
toteutuksessa olevaksi, 
valmiiksi tai jatkuvaksi 
käytännöksi. Luonnon 
monimuotoisuuden 
kokonaissuunnitelma on 
sisällytetty osaksi tiekarttaa 
ja toteutussuunnitelmia 
(Ympäristövahti). 

Ei ole resursseja toteuttaa 
toimenpiteitä. 

Tero Anttila 
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Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

22.1 Vantaan 
ratikkakaupungin 
toteuttaminen etenee 
kokonaisvaltaisesti 
kaupunginvaltuuston 
hyväksymien 
reunaehtojen mukaisesti 

Raitiotieinfran rakentamisen 
allianssipartnerien valinta, 
ratikkakatujen 
esirakentamistoimien 
aloitus. 

Allianssikilpailutusta ei 
aloitettu, rakentamista 
ei aloitettu. 

Allianssipartnerit 
raitiotieinfran rakentamiseen 
valittu. Ratikkakatujen 
esirakentamistoimet 
aloitettu. 

Valtion rahoituksen 
varmistumisen 
viivästyminen, kaupungin 
raitiotieorganisaation 
rekrytointien 
viivästyminen, valitukset 
urakoiden kilpailutuksesta. 

Tero Anttila 

22.2 Kestävien 
liikkumismuotojen osuus 
kasvaa 

Joukkoliikenteen 
matkustajamäärä palaa 
koronaa edeltävälle tasolle 
vuoteen 2025 mennessä. 

Jkl nousijamäärä: 126 
000 nousua / arkipäivä 

Jkl nousijamäärä: 135 000 
nousua / arkipäivä 

Lippujen hinnan 
korotukset. Katujen 
rakennustöiden 
vaikutukset. Uusien 
asukkaiden määrän kasvun 
hidastuminen. 

Suunnittelun resurssit -
>aikataulut. 
Sopimushankkeiden 
yhteydessä toteutumisen 
hidastuminen.  

Etätyö jatkuu. 
Sähköpotkulautojen 
suosio syö 
pyöräliikennettä.  

Tero Anttila 

Pyöräilijöiden määrä 
mittauspisteissä kasvaa 4 % 
vuodessa. (Lähtötasona 
vuoden 2017 indeksiluku 
1000) 

Pyöräilyindeksi: 964 1316 

Pyöräliikenteen 
tavoiteverkon kriteerit 
täyttävät pyörätiet (km) 

Baanoiksi ja 
pääpyöräreiteiksi 
luokiteltuja reittejä on 
yhteensä 12,5 kilometriä 
(2022). 

 

 

 

16 km 
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Kukoistavat kaupunkikeskukset 

Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittymisedellytykset palveluille ja yrityksille 

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari 
Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

27.1 Kaupunkikeskustojen 
houkuttelevuus paranee 

Jokaisen suuralueen 
keskustan 
kehittämissuunnitelma on 
toteutuksessa. 

Kehittämissuunnitelmat 
valmistelussa. 

Kehittämissuunnitelmia ja 
niiden toteutusta seurataan 
keskuskohtaisissa 
seurantaryhmissä.  

Toimintaympäristön 
muutos, jossa 
investointien ja erityisesti 
asuntorakentamisen 
määrä on voimakkaasti 
vähentänyt. 
Kaupungin osuus 
hankkeiden rahoittajana 
korostuu samalla kun 
maankäytöstä ja tonttien 
luovutuksesta saatavien 
varojen määrä supistuu. 
Tapahtumaolosuhteille ei 
löydy sijoittumispaikkoja 
keskusta-alueiden 
tiiviiseen 
kaupunkirakenteeseen. 
Kaupunkikeskustojen 
kehittämistyöryhmien 
toimintamahdollisuudet. 

Tero Anttila 

Keskustojen 
kehittämissuunnitelmat on 
julkaistu verkossa 
tarinakarttana. 

Kaupunkikeskustojen 
kehittämissuunnitelmien 
tarinakarttoja ei ole. 

Tarinakarttojen sisältöjä 
täydennetään tarvittaessa 
tulostiedoilla sekä 
päivitetään tarpeen mukaan.  

EKK:n 
kaupunkikeskustamittari 

EKK-aineisto tilattu EKK-aineisto käytössä 
keskustakohtaisessa 
seurannassa. 

EKK-tiedot esitetty osana 
keskustojen 
kehittämissuunnitelman 
tarinakarttaa. 

Sopivia paikkoja 
tapahtumaolosuhteille ja -
tiloille kaupunkikeskustoissa 
kartoitetaan. 

Martinlaaksossa 
kiinteänä Martinus 
backstage. Muilla 
keskusta-alueilla 
sijoituspaikkaa ei ole 
kartoitettu. 

Jokaiseen 
kaupunkikeskustaan on 
kartoitettu sopiva paikka 
ulkoilmatapahtumien 
järjestämiseen. 

Riikka Åstrand 
yhteistyössä KATO:n 
kanssa 

27.2 Aviapolis 2040 -
vision valmistelu 
nimettyjen sidosryhmien 
kanssa 

Visiotyöryhmä 2040, sekä 
kumppanuusryhmä nimetty. 

Erikseen määriteltyjä 
tavoitteita ei ole 
tuotettu 
poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä. 

Valmistelun toimenpiteet 
käynnissä. 

Sidosryhmien kanssa ei 
päästä 
yhteisymmärrykseen 
alueen kehittämisen 
tavoitteista. 

Tero Anttila 
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Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella 

Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen  

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari 
Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

28.1 Valmentavan 
johtamisosaamisen 
syventäminen ja 
vahvistaminen 

Valmentavan johtamisen 
summamittari (Kunta 10 
tutkimuksessa = kolmen 
mittarin keskiarvo) 

(Tavoitetaso laskettu 
merkittävällä muutoksella 
(tilastollisesti merkittävä, on 
suhteessa 
henkilöstömäärään) 
suhteessa lähtötasoon tai 
strategisella tavoitteella.) 

Kajo: 72,7 % 
Kaso: 76,7 % 
Kaku: 77,9 % 
Kato: 72,6 % 

Kajo: 76 % (strateginen) 
Kaso: 79,2 % (strateginen) 
Kaku: 80,5 % (merkittävä 
muutos) 
Kato: 76,0 % (merkittävä 
muutos) 

Linjajohdossa ei tunnisteta 
osaamisen puutteita tai 
vahvistamistarvetta 
lähijohtamisessa, eikä 
ohjata esihenkilöitä 
kehittämään taitojaan 
valmentavassa 
johtamisessa. Uusia 
esihenkilöitä ei ohjata 
esihenkilövalmennuksiin. 
Esihenkilöt eivät sitoudu 
valmentavan johtamisen 
toimintatapaan. Ei 
tunnisteta johtajien omaa 
johtamistapaa. 

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 

Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen  

29.1 Työhyvinvointi 
paranee 

Työn mielekkyys (Kunta 10). 

(Tavoitetaso laskettu 
merkittävällä muutoksella 
(tilastollisesti merkittävä, on 
suhteessa 
henkilöstömäärään) 
suhteessa lähtötasoon tai 
strategisella tavoitteella.) 

Kajo: 72,2 % 
Kaso: 72,8 % 
Kaku: 72,3 % 
Kato: 69,4 % 

Kajo: 73,6 % (strateginen) 
Kaso: 77,5 % (strateginen) 
Kaku: 76,43 % (merkittävä 
muutos) 
Kato: 74,6 % (strateginen) 

Työyhteisön toiminta ei ole 
työtä tukevaa ja 
kannustavaa. Työyhteisön 
toimintatavoista ei ole 
sovittu eikä tavoitteita ole 
yhdessä määritelty. 
Esihenkilö tai linjajohto ei 
puutu rohkeasti 
poikkeamiin, tai tunnista 
omaa lakisääteistä 
tehtäväänsä. 

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 

Työyhteisön sosiaalinen 
pääoma mittari (Kunta 10). 

Koko kaupunki: 72,5 % 
Kajo: 71,5 % 
Kaso: 73 % 

Koko kaupunki: 73,48 % 
Kajo: 75,42 % 
Kaso:74,14 % 

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 
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(Tavoitetaso laskettu 
merkittävällä muutoksella 
suhteessa lähtötasoon 
(tilastollisesti, on siis 
suhteessa 
henkilöstömäärään).) 

Kaku: 73,6 % 
Kato: 68,9 % 

Kaku: 76,41 % 
Kato: 72,48 % 

Palautuu hyvin työpäivän 
aiheuttamasta rasituksesta 
(Kunta 10). 
(Tavoitetaso laskettu 
merkittävällä muutoksella 
suhteessa lähtötasoon 
(tilastollisesti merkittävä, on 
suhteessa 
henkilöstömäärään)) 

Koko kaupunki 36,1 % 
Kajo: 40,8 % 
Kaso: 32 % 
Kaku: 43,8 % 
Kato: 51,3 % 

Koko kaupunki: 37,16 % 
Kajo: 45,07 % 
Kaso: 33,5 % 
Kaku: 46,97 % 
Kato: 55,17 % 

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 

29.2 Saatavuuden 
toimenpideohjelman 
vuoden 2024 
toimenpiteet on 
toteutettu 

Toimenpideohjelman 
toteutuminen 

Toimenpideohjelma 
laadittu ja hyväksytty 
sekä ohjelman 
toimenpiteet 
käynnistetty 

Kh:n hyväksymässä 
ohjelmassa olevat 
toimenpiteet on toteutettu 
vuoden 2024 osalta. 

Työtä on paljon eikä sen 
tekemiseen oteta aikaa 
kaiken muun tekemisen 
keskellä. Saatavuusohjelmaa 
ei sidota johtamisen 
dokumentteihin ja -
prosesseihin eikä seurata 
etenemistä ja toimenpiteitä. 
Pito- ja vetovoimaa ei 
ymmärretä laaja-alaisesti, 
joka vaatii laaja-alaisia 
toimenpiteitä. 

 

 

 

 

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 
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Valtuustokauden tavoite 30. Kestävän työkyvyn vahvistaminen  

Sitova tavoite vuodelle 
2024 

Mittari Lähtötaso v:n 2022 
loppu 

Tavoitetaso 2024 Riskitekijät Vastuuhenkilö(t) 

30.1 Sairauspoissaolot 
kokonaisuudessaan ja 
erityisesti 
mielenterveysperusteiste
n poissaolojen määrä ei 
kasva 

Sairauspoissaolot ja 
erityisesti 
Mielenterveysperusteiset 
sairauspoissaolot vähenevät 
(sairauspoissaoloprosentti, 
sairauspoissaolopäivien 
määrä) 

Sairauspoissaoloprosentt
i: 5,02 % 

Mielenterveysperusteist
en sairauspoissaolojen 
prosenttiosuus 
laskennallisista 
työpäivistä. 
Laskentakaava 
muuttunut, vuoden 2022 
luku: 1,42 % 

Sairauspoissaoloprosentti 
4,3 % ja 
mielenterveysperusteiset 
sairauspoissaoloprosentti 
1,3 % 

Aktiivista välittämistä tai 
tuunatun työn 
toimintatapaa ei toteuteta 
jokaisessa yksikössä 
/tiimissä. Työyhteisön ja 
yksilöiden tilanteita ei 
tunnisteta riittävän 
varhaisessa vaiheessa, jotta 
tukea voitaisiin hakea. 
Esihenkilöllä ei ole aikaa tai 
riittävää halua työkyvyn 
lähijohtamiselle, vaikka 
lähijohtaminen on tärkein 
työtehtävä. Linjajohto ei 
riittävästi korosta 
työkykyjohtamisen 
merkitystä. Ei yhtenäistä 
toimintamallia 
yksiköissä/tiimeissä. 
Epäselvyydet 
toimintamallien 
soveltamisessa.  

Kaupunginjohtaja ja 
apulaiskaupunginjohtaj
at 
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Kadut ja puistot 
Palvelualueen tavoitteet 
 

 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 
Liittyy 
tavoitteeseen 

 Riskitekijät 

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki 

Maankäyttösopimusten 
nettotulot yhteensä 
vuodelle 2024 budjetin 
mukaiset 13,5 M€  

Toteutuneet eurot 7,5 M€ 13,5 M€ 1.3  Kaavoista valitetaan, 
maanomistajat eivät halua 
(uusia) sopimuksia 

Infran 
omaisuudenhallinnan 
kehittäminen  

Infraomaisuuden hallinnan 
tehostamiseksi on laadittu 
suunnitelmat 

Infran omaisuudenhallintaa ei 
ole suunniteltu riittävällä 
tasolla 

Infran omaisuudenhallinnan 
strategian määrittely on 
valmistunut ja 
omaisuusryhmäkohtaiset 
suunnitelmat on otettu 
käyttöön 

Kapun oma 
tavoite 

 Avainhenkilöiden 
ylikuormittuminen 

MAL-tavoitteet 
toteutuvat  

Pyritään varmistamaan ratikan 
rahoitus 

Edistetään Hosantien 
sepelikuormauspaikan 
suunnittelua, kaavoitusta ja 
toteutusta 

Osallistutaan VT3-rekkaparkin 
tiesuunnitelmaan ja etsitään 
toteutusratkaisua yhdessä 
kaavoituksen ja ELY:n kanssa 

Edistetään VT4 Metsola-
Jokivarsi –melunsuojauksen 
toteutumista 

 

 
Vuodelle 2024 asetetut 
tavoitteet on saavutettu 

3.1  Valtion rahoitus 
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Hyvät asukaslähtöiset palvelut 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 
Liittyy 
tavoitteeseen 

 Riskitekijät 

Asukasyhteistyön 
kehittäminen 

Vaaralan lampien toteutus 
 

Suunnittelu ja maanhankinta 
on edistynyt niin, että Vaaralan 
lampien rakentaminen voi 
alkaa 2026 

Kapun oma 
tavoite 

 Avainhenkilöiden 
ylikuormittuminen ja 
mahdolliset valitukset. 
Ylikunnallinen yhteistyö. 

 
Suunniteltujen OSBU-
hankkeiden määrä 

 
Päätetyt OSBU-hankkeet on 
suunniteltu ja ohjelmoitu 
toteutettavaksi 2025 

Kapun oma 
tavoite 

 Avainhenkilöiden 
ylikuormittuminen 

Infran suunnitelma- ja 
toteumamallien 
integrointi Mattiin osaksi 
3D- ja 2D-kaupunkimallia  

Kaupunkimalliin vietyjen 
suunnitelma- ja 
toteumamallien määrä 

Mallien sisäänlukua testattu Kaikki infran toteumamallit ja 
konsulttivetoisten hankkeiden 
suunnitelmamallit luetaan 
kaupunkimalliin sisään.  

MATTI - 
järjestelmän 
kehittäminen, 
liittyy Kipan 
tavoitteeseen 

 Suunnitelma- ja toteumamallien 
laatutaso ei ole riittävä 
kaupunkimalliin. 

Suunnittelukonsulttitoimistot tai 
urakoitsijat eivät pysty  
toimittamaan malleja 
kohtuullisilla resursseilla ja 
kustannuksilla. 

Eriarvoistumisen estäminen 

Tasa-arvoisten ja 
yhdenvertaisten 
liikkumismahdollisuuksien 
edistäminen 

Toteutuneet toimenpiteet Nykytilanne Toteutettu vähintään viisi (5) 
esteettömyyttä tukevaa 
toimenpidettä 

12.1 
 

Pienten hankkeiden 
edistämisellä ei ole omistajaa, 
joten ne jäävät helposti 
ohjelmien ulkopuolelle. 

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa 

Vantaan 
ratikkakaupungin 
toteuttaminen etenee 
kokonaisvaltaisesti 
kaupunginvaltuuston 

Määritelty toteutustaso on/ei 
ole saavutettu 

Suunnittelu on riittävällä 
tasolla allianssikilpailutusta 
varten 

Allianssit on hankittu ja 
kaupungin rakentamisvaiheen 
organisaatio on muodostettu ja 
rakentaminen aloitettu 

18.1  Valtion rahoitus ja valitukset 
ratikkaan liittyvistä päätöksistä 
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hyväksymien 
reunaehtojen mukaisesti 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 
Liittyy 
tavoitteeseen 

 Riskitekijät 

Edistetään 
päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi 
viimeistään vuonna 2030 

Resurssiviisauden tiekartan 
toteutettujen toimenpiteiden 
määrä 

 
Resurssiviisauden tiekartan 
toimenpiteet (2024) on 
toteutettu 

18.1  Määrärahojen ja muiden 
resurssien puute 

Kestävien 
liikkumismuotojen osuus 
kasvaa 

 

Joukkoliikenteen 
matkustajamäärä palaa 
koronaa edeltävälle tasolle 
vuoteen 2025 mennessä. 

Jkl nousijamäärä: 126 000 
nousua / arkipäivä 

Jkl nousijamäärä: 135 000 
nousua / arkipäivä 

22.2 
 

Lippujen hinnankorotukset. 
Katujen rakennustöiden 
vaikutukset. Uusien asukkaiden 
määrän kasvun hidastuminen. 
Suunnittelun resurssit -
>aikataulut. Sopimushankkeiden 
yhteydessä toteutumisen 
hidastuminen. Etätyö jatkuu. 
Sähköpotkulautojen suosio syö 
pyöräliikennettä.  

 
Pyöräilijöiden määrä 
mittauspisteissä kasvaa 4 % 
vuodessa. (Lähtötasona 
vuoden 2017 indeksiluku 1000) 

Pyöräilyindeksi: 964 1 316 22.2 
 

Suunnittelun resurssit -
>aikataulut. Sopimushankkeiden 
yhteydessä toteutumisen 
hidastuminen. Etätyö jatkuu. 
Huonot sääolosuhteet. 

 
Pyöräliikenteen tavoiteverkon 
kriteerit täyttävät pyörätiet 
(km) 

Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi 
luokiteltuja reittejä on 
yhteensä 12,5 kilometriä 
(2022). 

16 km 22.2  Suunnitelmien puute, resurssien 
riittämättömyys 

Vantaa on 
luontopositiivinen 
kaupunki 2030. 

Määritellään Vantaan lumo-
tavoite. Laaditaan Vantaan 
kokonaisheikentymättömyyden 
malli. Tuodaan luonnon 
monimuotoisuuden 

Vantaalla ei ole tavoitetta 
lumolle. 2023 käynnistyi työ 
luontopositiivisen Vantaan 
selvittämiselle. 

"Luontopositiivinen Vantaa 
2030" toimintasuunnitelmaa 
toteutetaan vuonna 2024. 
Kokonaisheikentymättömyyden 
malli valmistuu 

20.1  Ei löydy yhteisymmärrystä 
keinoista tai resursseja 
kokonaisheikentymättömyyden 
toteuttamiseen. Ei ole riittäviä 
resursseja 
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kokonaissuunnitelma 
päätöksentekoon. 

Kokonaisheikentymättömyyden 
mallia ei ole. 

päätöksentekoon 2024 aikana 
siten että resurssit pystytään 
huomioimaan 2025 budjetissa 
ja tavoiteasetannassa. 
Yhteistyön ja pilottien 
suunnittelu on alkanut. 

kokonaissuunnitelman 
toteuttamiseen.  

Kukoistavat kaupunkikeskukset 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 
Liittyy 
tavoitteeseen 

 Riskitekijät 

Kaupunkikeskustoja ja 
vanhoja lähiöitä 
kehitetään 

Toimenpiteet ja aikataulutus 
laadittu 

 
Osallistutaan MAL-
suunnitelman juna-asemien 
kehittämis- ja 
parantamistoimenpiteiden 
pakettiin 

27.1  Valtion ja kaupungin rahoitus 

Hakunilan kulttuuri- ja 
urheilupuiston 
kokonaisuuden 
kehittäminen 

Opasteiden toteutus on / ei ole 
aloitettu 

 
Alueen kehittämisen 
suuntaviivat laadittu ja 
toimintojen sijainnit määritelty 

27.1  Päättäjien ristiriitaiset odotukset 

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella 

Valmentavan 
johtamisosaamisen 
syventäminen ja 
vahvistaminen 

Valmentavan johtamisen 
summamittari (Kunta 10 
tutkimuksessa = kolmen 
mittarin keskiarvo) 

(Tavoitetaso laskettu 
merkittävällä muutoksella 
(tilastollisesti merkittävä, on 
suhteessa henkilöstömäärään) 
suhteessa lähtötasoon tai 
strategisella tavoitteella.) 

64,5 % (kolmen mittarin ka.) 70,7 % (kolmen mittarin ka.) 28.1  Linjajohdossa ei tunnisteta 
osaamisen puutteita tai 
vahvistamistarvetta 
lähijohtamisessa, eikä ohjata 
esihenkilöitä kehittämään 
taitojaan valmentavassa 
johtamisessa. Uusia esihenkilöitä 
ei ohjata 
esihenkilövalmennuksiin. 
Esihenkilöt eivät sitoudu 
valmentavan johtamisen 
toimintatapaan. Ei tunnisteta 
johtajien omaa johtamistapaa. 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 
Liittyy 
tavoitteeseen 

 Riskitekijät 

Työhyvinvointi paranee Työn mielekkyys (Kunta10-
tulokset) 

65,0 % 74,6 % (Katon tavoite) 29.1  Työyhteisön toiminta ei ole työtä 
tukevaa ja kannustavaa. 
Työyhteisön toimintatavoista ei 
ole sovittu eikä tavoitteita ole 
yhdessä määritelty. Esihenkilö 
tai linjajohto ei puutu rohkeasti 
poikkeamiin tai tunnista omaa 
lakisääteistä tehtäväänsä.  

Työyhteisön sosiaalinen 
pääoma (Kunta10) 

65,8 % 71,7 29.1  

Palautuu hyvin työpäivän 
aiheuttamasta rasituksesta 
(Kunta10) 

53,3 % 59,5 %  29.1  

Yhteisöllisyyden 
lisääminen vahvistaminen 

Ei sisäilmaoireilua 

Henkilöstölle järjestetyt 
yhteiset tilaisuudet 

 
Terveelliset ja turvalliset 
työskentelytilat. 
Cofficessa järjestetty tilaisuus 
kerran kuussa (paitsi 
kesäaikaan) 

29.1  Sopivia tiloja ei löydetä tai 
nykyisten toimitilojen 
sisäilmaremontit eivät onnistu. 

Osaamisen vahvistaminen 
ja monipuolistaminen 

Koulutussuunnitelman 
seuraaminen ja toteuttaminen 

 
Koulutussuunnitelman 
toimenpiteet on toteutettu ja 
suunnitelmaa tarvittaessa 
päivitetty. 

29.1  Koulutustilaisuuksia siirretään 

Saatavuusohjelman 
vuoden 2024 
toimenpiteet toteutetaan 

Ohjelman toimenpiteiden 
toteutuminen 

 
Kh:n hyväksymässä 
ohjelmassa olevat 
toimenpiteet on toteutettu 
vuoden 2024 osalta. 

29.2  
 

Sairauspoissaolot 
kokonaisuudessaan ja 
erityisesti 
mielenterveysperusteiset 
poissaolot vähenevät 

Sairauspoissaolopäivien 
poissaoloprosentti x % ja 
mielenterveysperusteiset 
sairauspoissaoloprosentti x %  

 
Sairauspoissaoloprosentti 4,3 
% ja mielenterveysperusteiset 
sairauspoissaoloprosentti 1,3 
% (Katon tavoitteet) 

30.1  Henkilöstön ikärakenne sekä 
epidemiat. 
Työhyvinvointihaasteet. 
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Kiinteistöt ja tilat 
Palvelualueen tavoitteet 
 

 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki 

Maanluovutuksen ja 
maankäyttö-sopimusten 
nettotulot yhteensä 150 
milj. euroa vuosina 2022–
2025, vuodelle 2024 32,5 
milj. euroa. 

Maanluovutuksen ja 
maankäyttösopimusten tulot (netto), 
milj. euroa = maanmyyntivoitot 
(kauppahinta vähennettynä 
hankintahinnalla ja tonttien 
luovutuskuntoon saattamisen 
kustannuksilla) + maanvuokratulot + 

maankäyttösopimuskorvaukset. 

38 milj. euroa. 32,5 milj. euroa. Valtuustokauden tavoite 
1. Varmistetaan 
pitkäjänteisesti 
taloudellisesti vahva 
kaupunki ja 
kaupunkikonserni. 

ST 1.3 Maanluovutuksen 
ja maankäyttösopimusten 
nettotulot vuodelle 2024 
32,5 milj. euroa 

 Kiinteistöalan vaikea 
markkinatilanne Suomessa. 
Tonttipula yrityspuolella. 

1.4 Sote- ja Pela -
kiinteistöjen, asunto-
omaisuuden sekä 
ulkopaikkakunnilla 
sijaisevien kiinteistöjen 
myynnit etenevät 
markkinatilanne huomioon 
ottaen 

1. Sote- ja Pela-salkun myyntivalmius 
on olemassa. Myyntien edistäminen 
riippuu VakeHyvan ostovalmiudesta. 

2. Asunto-omaisuuden myynti: As Oy 
Sepänpuisto myydään VAV:lle. 
Yksittäisten rajoituksista 
vapautuneiden osakehuoneistojen 
myyntiä jatketaan markkinatilanne 
huomioiden. 

Myyntisalkun valmistelut 
kesken. 

Myyntisalkku valmis myyntiin ja 
ensimmäiset myynnit tehty. 

Valtuustokauden tavoite 
1. Varmistetaan 
pitkäjänteisesti 
taloudellisesti vahva 
kaupunki ja 
kaupunkikonserni. 

ST 1.4 

 VaKeHyvan kanssa ei saada 
pitkiä vuokrasopimuksia 
solmittua, jolloin 
kiinteistökanta ei ole 
myytävissä markkinahintaan. 

Työpaikkamäärältään 
merkittävien (>50 
työpaikkaa) yritysten tai 
muiden organisaatioiden 
Vantaalle sijoittumis- tai 
laajentumispäätöksien 
määrä kasvaa. 

Tonttivarauksen tai 
tontinluovutuspäätöksen (vuokraus tai 
myynti) saaneiden yritysten 
yhteenlaskettu 
kokonaistyöpaikkamäärä vähintään 
400 (kyllä/ei). 

 
Kokonaistyöpaikkamäärä 
vähintään 400. 

ST 2.3 
 

Yritystonttien puute, 
markkinatilanne 

 
Yritysten sijoittumispalvelun (Sipa) 
toiminta virallistettu, palvelun 
toimintaprosessi kuvattu ja 
markkinointia kehitetty 

Yhteistyötavat toiminnassa Toiminta virallistettu, palvelun 
toimintaprosessi kuvattu, 
markkinointia kehitetty. 

Liittyy St 2.3  Markkinoinnin keskittyneisyys 
ja resurssit 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Tuottavuus- ja 
kasvuohjelma toteutuu 
suunnitellusti 

Investointiohjelma pysyy 
indeksikorjatussa kehyksessä 

Taloussuunnitelma- kauden 
investoinnit karsittu, jonka 
jälkeen kasautunutta 
investointitarvetta. 

Hankkeet toteutuvat 
määrärahojen puitteissa 

Sitova tavoite 2.1  Tila- ja korjaustarve sekä 
rakentamiskustannukset kasvaa 
ennakoimattomasti.  

Kiinteistöjohtamisen 
linjausten toimenpiteet 
edistyvät 

Kijon linjausten toimenpiteet Suurin osa toimenpiteistä 
edistynyt 

Kaikki toimenpiteet aloitettu. Valtuustokauden tavoite  Avainhenkilöt puuttuvat. Aikaa 
ei jää toiminnan kehittämiseen. 

Toteutamme kaupungin 
tuottavuus- ja 
kasvuohjelmaa. 
Ensimmäisen asemakaavan 
mukaisten katualueiden 
lohkomisia kaupungille 
jatketaan. 

Katualueita rekisteröity Katualueiden lohkomiset, 
prosesseja valmistui 33 kpl. 

Katualueita rekisteröidään 55 
kpl. 

Sitova tavoite 1.2  Henkilöstöresurssien riittävyys 

Hyvät asukaslähtöiset palvelut 

Palvelutilat suunnitellaan ja 
toteutetaan palveluverkko- 
suunnitelman tavoitteita ja 
yleisiä linjauksia 
noudattaen (erityisesti 
yhteiskäyttö ja 
palvelutilojen sijoittaminen) 

Palveluverkkosuunnitelman tavoitteet. 

Hyvinvointialueen kanssa on 
muodostettu yhteistyöryhmät ja 
käynnistetty palveluverkkosuunnittelu. 

Toimitiloille asetetut 
vaatimukset ja ratkaisut 
ristiriidassa 
palveluverkkosuunnitelman 
kanssa. 

Palveluverkko- suunnitelman 
yleiset linjaukset toteutuvat. 

Investointihankkeissa löydetty 
synergia- hyötyjä, esim. 
hankeyhdistelmiä. 

Perusopetuksen tilakortit 
päivitetty. 

Palveluverkkosuunnitelma 
ja kijon linjaukset 

 
Edellyttää muiden toimialojen 
ja palvelualueiden sitoutumista 

Kuusijärven palvelut ja infra 
kehittyy 

Alueen yleissuunnitelman ja 
hankesuunnitelman toteutuminen. 

Uuden hallintomallin 
käynnistymisedellytykset vuoden 2025 
varmistetaan. 

Tarveselvitys valmis. 

Uuden hallintomallin selvitys 
aloitettu. 

1. vaiheen toteutus etenee 
suunnitelman mukaisesti. 

2. uuden hallintomallin 
käynnistymisedellytykset 
varmistettu. 

Valtuustokauden tavoite 
 

Ulkoinen kritiikki. Toiminnan 
häiriintyminen kohtuuttomasti 
täydennysrakentamisen aikana. 

Peruskoulun TET-jakson ja 
toisen asteen opiskelijoiden 
harjoittelupaikkatakuu  

TET-harjoittelijoiden lukumäärä TET-harjoittelu harvinaista Jokainen tiimi tarjoaa paikan 
yhdelle TET-harjoittelijalle 
(Migessä seitsemän). 

 

Sitova tavoite 6.2  Esihenkilöt eivät sitoudu 
tavoitteeseen. 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Suunnitelma- ja 
toteumamallien integrointi 
Mattiin osaksi 3D- ja 2D-
kaupunkimallia  

Mallien sisään luku tuotantokäytössä 
k/e 

Mallien sisään lukua testattu Kaikki toteumamallit luetaan 
sisään. Lisäksi 
suunnitelmamallien sisään luku 
on vakioitu. 

MATTI - järjestelmän 
kehittäminen 

 Kapu ei saa urakoitsijoilta 
toteumamalleja. 

Eriarvoistumisen estäminen 

Ehkäistään asuinalueiden 
eriarvoistumiskehitystä. 

Asuntopolitiikkaa on ohjattu maa- ja 
asuntopoliittisten linjausten mukaisesti 
kaupungin omassa tontinluovutuksessa 
ja merkittävissä 
maankäyttösopimuksissa.  

  
Valtuustokauden tavoite 
9. Syrjäytymis- ja 
eriarvoistumiskehitys 
katkaistaan. 

  

Toteutetaan Ryhti-lain 
vaatimat muutokset 
MATTIin Syken ja YM:n 
mahdollistamassa 
aikataulussa. Ensin 
tonttijakojen ja kaavojen 
osalta, sitten 
rakennustietojen. 

Tiedonsiirto Matin ja RYTJ:n välillä 
toimii k/e 

Matissa kaikki uudet 
asemakaavat ja tonttijaot ovat 
tietomallimuotoisia. 

Toteutetaan testausta ja 
kehitystä valtionhallinnon 
mahdollistamassa aikataulussa. 

Sitova tavoite 3.5 
 

YM (+ eduskunta) ei saa 
lakimuutoksia ja niihin kuuluvia 
asetuksia voimaan ajallaan. 

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa 

Edistetään 
päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2030 

Hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita 
on toteutunut. 

2023 on luotu perustaa uusien 
sähkö-, kaasu- ja 
vetytankkausasemien 
toteutumiselle Vantaalla 
yksilöimällä alueita yhteistyössä 
toimijoiden kanssa. On 
edistetty uusia innovaatioita 
mm. levänkasvatusta, sähkön ja 
lämmöntalteenottoa.  

Hiilineutraalisuutta tukevia 
hankkeita toteutuu. 

Valtuustokauden sitova 
tavoite 18. Vantaa edistää 
hiilineutraalisuutta 
yhteistyössä 
konserniyhtiöiden kanssa. 

  

Edistetään luonnon 
monimuotoisuutta 
Resurssiviisauden 
tiekartan Monimuotoinen 
luonto -kaistan 
toimenpiteitä toteuttamalla 

Hankitaan ja luovutetaan maa-alueita, 
jotka edistävät luonnon 
monimuotoisuutta. 

 
Maanhankinnalla ja 
luovutuksella on pystytty 
edistämään luonnon 
monimuotoisuutta. 

Sitova tavoite 20.1 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Vantaa on 
luontopositiivinen kaupunki 
2030. 

Määritellään Vantaan lumo-tavoite. 
Laaditaan Vantaan 
kokonaisheikentymättömyyden malli. 
Tuodaan luonnon monimuotoisuuden 
kokonaissuunnitelma 
päätöksentekoon. Aloitetaan 
verkostoyhteistyössä erityisesti 
yritysten kanssa valmistelu 
yhteistyömallista ja toimenpiteistä 
mm. seuraavaa valtuustostrategiaa 
varten. 

Vantaalla ei ole tavoitetta 
lumolle. 2023 käynnistyi työ 
luontopositiivisen Vantaan 
selvittämiselle. 
Kokonaisheikentymättömyyden 
mallia ei ole. 

"Luontopositiivinen Vantaa 
2030" toimintasuunnitelmaa 
toteutetaan vuonna 2024. 
Kokonaisheikentymättömyyden 
malli valmistuu 
päätöksentekoon 2024 aikana 
siten että resurssit pystytään 
huomioimaan 2025 budjetissa 
ja tavoiteasetannassa. 
Yhteistyön ja pilottien 
suunnittelu on alkanut 
yritysverkoston kanssa. 

Sitova tavoite 20.1 
 

Ei löydy yhteisymmärrystä 
keinoista tai resursseja 
kokonaisheikentymättömyyden 
toteuttamiseen. Ei ole riittäviä 
resursseja 
kokonaissuunnitelman 
toteuttamiseen.  

Greendeal sitoumusten 
(päästöttömät työmaat, 
kestävä purkaminen) 
toimenpiteet edistyvät 

Greendeal sitoumusten toimenpiteet Sitoumusten ensimmäiset 
toimenpiteet aloitettu 

Työmaiden päästöt vähenevät. 
Kattavat purkukartoitukset 
tehty. Rakennusosille ja -
materiaaleille löytyy 
uusiokäyttökohteita. 
Kiertotalouteen liittyvää 
osaaminen vahvistuu. 

Oma ehdotus sitovaksi 
tavoitteeksi, liittyy 
valtuustokauden 
tavoitteisiin 

 Sitoutuneita urakoitsijoita ei 
löydy. Käytettyjen materiaalien 
laatuvaatimukset eivät täyty. 

Vantaa edistää 
hiilineutraalisuutta 
yhteistyössä 
konserniyhtiöiden kanssa. 

Sähköajoneuvojen latauspisteiden 
määrä 

Suunnitelma valmis ja 
latauspisteiden rakentaminen 
aloitettu. 

Latauspisteitä on rakennettu 
suunnitelman mukaisesti 
sähköajoneuvojen yleistyessä 
tarvittava määrä. 

Valtuustokauden tavoite I Kilpailutukseen ei löydy riittäviä 
resursseja 

Havainnoidaan 
päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2030. 

Aurinkopaneeleiden ja kasvikattojen 
automaattisen generoinnin kyvykkyys 

Rakennusten katoilla olevia 
aurinkopaneeleita ja 
kasvikattoja kuvaavat kohteet 
ja/tai ominaisuustiedot on 
määritetty Matin tietomalliin. 

Uudet aurinkopaneeli- ja 
kasvikatot päivittyvät Mattiin 
tekoälyä hyödyntävien 
prosessien avulla. 

Sitova tavoite 18.1 
 

Henkilöstöresurssien riittävyys. 

Edistetään 
päästövähennystoimia 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi viimeistään 
vuonna 2030 

 

 

Laskennalliset hiilipäästöt hankkeissa. 

Hiililaskentaa edellyttävät kilpailut ja 
tontinluovutus. 

Laskelmia tehty yksittäisissä 
hankkeissa 

Laskenta tehdään kaikissa 
merkittävimmissä uudis- ja 
korjaushankkeissa. Tulokset 
ohjaavat suunnitteluratkaisuja. 

Sitova tavoite 18.1  
 

Laskentaan ja 
suunnitteluratkaisujen 
kehittämiseen ei jää riittävästi 
aikaa. 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Kukoistavat kaupunkikeskukset 

Kaupunkikeskustojen 
houkuttelevuus paranee 

Kulttuurin ja vapaa-ajan hankkeiden 
määrä kaupunkikeskuksissa 

Toteutuskelpoisia ratkaisuja ei 
ole löytynyt 

Hankkeita käynnissä/toteutettu 
jokaisessa keskuksessa 
palveluverkkosuunnitelman 
mukaisesti. 

Sitova tavoite 27.1 
 

Epärealistiset odotukset ja liian 
suurellisia hankkeita. 

Kaupunkikeskustoja ja 
vanhoja lähiöitä kehitetään 

Keskustojen kehittämissuunnitelmien 
toteuttaminen 

Kehittämissuunnitelmia ei ollut Kehittämistoimenpiteet 
käynnissä kaikissa 
kaupunkikeskustoissa ja niitä 
seurataan keskustakohtaisissa 
seurantaryhmissä. 

Sitova tavoite 27.1 
  

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella 

Valmentavan 
johtamisosaamisen 
syventäminen ja 
vahvistaminen 

Valmentavan johtamisen 
summamittari (Kunta 10 tutkimuksessa 
= kolmen mittarin keskiarvo) 

(Tavoitetaso laskettu merkittävällä 
muutoksella (tilastollisesti merkittävä, 
on suhteessa henkilöstömäärään) 
suhteessa lähtötasoon tai strategisella 
tavoitteella.) 

  
28.1 

 
Linjajohdossa ei tunnisteta 
osaamisen puutteita tai 
vahvistamistarvetta 
lähijohtamisessa, eikä ohjata 
esihenkilöitä kehittämään 
taitojaan valmentavassa 
johtamisessa. Uusia 
esihenkilöitä ei ohjata 
esihenkilövalmennuksiin. 
Esihenkilöt eivät sitoudu 
valmentavan johtamisen 
toimintatapaan. Ei tunnisteta 
johtajien omaa johtamistapaa. 

Työhyvinvointi paranee Työn mielekkyys (Kunta10) 
 

74,6 % (Katon tavoite) Sitova tavoite 29.1  Työyhteisön toiminta ei ole 
työtä tukevaa ja kannustavaa. 
Työyhteisön toimintatavoista ei 
ole sovittu eikä tavoitteita ole 
yhdessä määritelty. Esihenkilö 
tai linjajohto ei puutu rohkeasti 
poikkeamiin tai tunnista omaa 
lakisääteistä tehtäväänsä.  

 
Työyhteisön sosiaalinen pääoma 
(Kunta10) 

 
72,48 % (Katon tavoite) Sitova tavoite 29.1  
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Palautuu hyvin työpäivän 
aiheuttamasta rasituksesta (Kunta10) 

 
55,17 % (Katon tavoite) Sitova tavoite 29.1  

 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2022 loppu Tavoitetaso 2024 Liittyy tavoitteeseen  Riskitekijät 

Yhteisöllisyyden lisääminen 
vahvistaminen 

Ei sisäilmaoireilua 

Henkilöstölle järjestetyt yhteiset 
tilaisuudet 

 
Terveelliset ja turvalliset 
työskentelytilat. 
Henkilökunnalle järjestetty 
tilaisuus kerran kuussa (paitsi 
kesäaikaan) 

Sitova tavoite 29.1  Sopivia tiloja ei löydetä tai 
nykyisten toimitilojen 
sisäilmaremontit eivät onnistu. 

Osaamisen vahvistaminen 
ja monipuolistaminen 

Koulutussuunnitelman seuraaminen ja 
toteuttaminen 

 
Koulutussuunnitelman 
toimenpiteet on toteutettu ja 
suunnitelmaa tarvittaessa 
päivitetty. 

Sitova tavoite 29.1  Koulutustilaisuuksia siirretään 

Saatavuusohjelman vuoden 
2024 toimenpiteet 
toteutetaan 

Ohjelman toimenpiteiden 
toteutuminen 

 
Kh:n hyväksymässä ohjelmassa 
olevat toimenpiteet on 
toteutettu vuoden 2024 osalta. 

Sitova tavoite 29.2  
 

Sairauspoissaolot 
kokonaisuudessaan ja 
erityisesti 
mielenterveysperusteiset 
poissaolot vähenevät. 

Sairauspoissaolopäivien 
poissaoloprosentti 

 
Sairauspoissaoloprosentti 4,3 % 
ja mielenterveysperusteiset 
sairauspoissaoloprosentti 1,3 % 
(Katon tavoite). 

Sitova tavoite 30.1  Henkilöstön ikärakenne sekä 
epidemiat. 
Työhyvinvointihaasteet. 
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Ilmastobudjetti 
 
Vantaan kaupunkistrategian painopistealueisiin kuuluu resurssiviisas ja hiilineutraali 
Vantaa. Strategiaa toteuttaa resurssiviisauden tiekartta, ohjelma, joka ohjaa 
kaupunkia kohti ekologista kestävyyttä ja hiilineutraaliutta vuonna 2030.  
 
Resurssiviisauden tiekartassa on määritelty kaupunkikonsernin toimenpiteet 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2030. Kuntaorganisaatio voi vaikuttaa 
toimillaan suoraan vain osaan kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä, mutta 
kaupunkisuunnittelun, sääntelyn, esimerkin ja yhteistyön avulla välillisesti kaikkiin 
sektoreihin.  
 
Tiekartan toimenpiteiden seurannan ja vaikutusten arvioimiseksi tavoitteeksi on 
myös asetettu Ilmastobudjetin käyttöönoton selvittämistä. Kaupungissa tehtyjen 
selvitysten perusteella Vantaalla päädyttiin Ilmastobudjettimalliin, joka koostuu 
päästöbudjetista, joka esittää hiilineutraaliustavoitteen mukaisen kaupunkitasoisen 
päästöjen enimmäismäärän. Toisena osana on kaupunkiorganisaation ilmastotoimet 
kokoava ilmastotoimien käyttö- ja investointisuunnitelma sekä tytäryhteisöjen 
investointisuunnitelma. Tavoitteena on jatkossa seurata ilmastotoimien etenemistä. 
Ilmastobudjetin toteuma raportoidaan vuosittain tilinpäätöksessä.  
 
 
Päästöbudjetti  
 
Päästöbudjetti perustuu HSY:n vuosittain tekemään alueperustaiseen 
päästölaskentaan, johon lasketaan Vantaan alueella syntyneet lämmityksen, 
kulutussähkön, liikenteen, maatalouden, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn päästöt. 
Sen sijaan lukuun ei lasketa kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai 
rakennustuotteiden, päästöjä. 
 
Ilmastopäästöt ovat parhaiten budjetin mukaisella kehitysuralla eri sektoreiden 
sähkönkulutuksessa ja jätteiden käsittelyn osalta. Kaukolämpö on jäänyt jälkeen 
tavoitteesta. Kaukolämmön päästöt kasvoivat Vantaalla vuonna 2022, sillä Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan maakaasun ja puun tuonti Venäjältä loppui, ja osa Vantaan 
Energian kaukolämmön tuotantoon käytetystä maakaasusta korvattiin kivihiilellä.  
 
Liikenteen päästöt laskevat hitaasti ja merkittäviä päästövähennyksiä ei ole 
saavutettu, vaikka liikenteen päästöt ovat merkittävimpiä päästöjä Vantaalla. 
Joukkoliikenteen päästöt ovat laskeneet hieman ja kaupungilla on aktiivisia toimia 
kestävän liikkumisen edistämiseksi, mutta kaupungin toimet eivät yksin riitä 
tuottamaan tarvittavia päästövähennyksiä. Liikenteen päästöjen vähentäminen 
edellyttää johdonmukaista kansallista kehitystyötä. 
 
Muiden päästösektoreiden eli maatalouden ja teollisuuden päästöt ovat laskevalla 
uralla. Erillislämmityksessä ja teollisuuden sekä työkoneiden päästökehityksessä on 
hienoista hidastumaa toivottuun.  
 
 
 

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 / 5 §



Taulukko 1. Keskimääräinen päästöjen vähennystarve vuodesta 2020 vuoteen 2030 
ja toteuma vuosina 2021 ja 2022. Vihreä väri kertoo hyvin toteutuneesta 
kehityksestä, keltainen kohtalaisesta kehityksestä ja punainen epäedullisesta 
kehityksestä. 
 

 
 
 
Vantaan päästöbudjetti osoittaa, että nykyisillä toimenpiteillä ei vuoden 2030 
hiilineutraaliustavoite toteudu. Päästövähennysten saavuttamiseksi keskeistä on 
etenkin energiatuotannon toimien edistyminen sekä liikenteen kansallisten toimien 
edistyminen.  
 

  
 
Kuvio 1. Hiilineutraaliustavoite vs. toteuma vertailuvuotena 2020 
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Ilmastotoimien taloussuunnitelma 
 
Tässä pilotissa on mukana kaupunkiorganisaatiosta toimitilajohtamisen 
palveluyksikkö sekä kadut ja puistot palveluyksikkö. Lisäksi erikseen on tiedot 
kahdesta kaupungin tytäryhtiöistä, Vantaan Energialta ja VTK Kiinteistöt Oy:ltä. 
 
Ilmastotoimien käyttötalousmenot- ja investointipilottiin on kirjattu ilmastonmuutoksen 
hillintään ja sopeutumiseen sekä kestävän liikkumisen edistämiseen liittyvien 
toimenpiteiden käyttötalouskulut ja investoinnit.  
 
 
Taulukko 1. Ilmastobudjetti 
 

  

TA 2024 
(1000 
euroa) 

TS 2025 
(1000 
euroa) 

TS 2026 
(1000 
euroa) 

TS 2027 
(1000 
euroa) 

Kaupunkiorganisaatio (toimitilajohtaminen, kadut 
ja puistot)         

Ilmastotoimien käyttötaloussuunnitelma         

Ilmastonmuutoksen hillintä 832 757 792 152 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 200 210 210 210 

Kestävän liikkumisen edistäminen 800 800 600 600 

 Investoinnit         

Ilmastonmuutoksen hillintä 10295 12460 13550 15360 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 500 700 800 800 

Kestävän liikkumisen edistäminen 17179 99 940 179 250 183 690 
Tytäryhtiöt (Vantaan Energia Oy, VTK Kiinteistöt 
Oy)         

Ilmastotoimien käyttötaloussuunnitelma         

Ilmastonmuutoksen hillintä 19225 21089 26343 55 

Investoinnit         

Ilmastonmuutoksen hillintä 163510 60881 48350 1810 

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen  300 30 841 

Kestävän liikkumisen edistäminen 30 10 10 10 

 
 
Kaupungin yksiköt 
 
Yksiköiden käyttötalouskulut koostuvat erilaisista ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
sopeutumisen kuluista, kuten energiankulutuksen optimoinnin lisäkustannuksista ja 
kiertotalouden edistämisestä sekä toimitilojen lämpöolosuhteiden hallinnasta. 
Ilmastonmuutoksen hillintään on osoitettu määrärahoja vähäpäästöisten autojen ja 
työkoneiden leasing-kuluihin ja biopolttoaineisiin. Sopeutumisen käyttötalouskuluihin 
on osoitettu määrärahoja hulevesien hallintaan sekä kasvikattojen ylläpidon 
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lisäkustannuksiin. Kestävän liikkumisen käyttötalousmenot koostuivat pyöräilyn 
edistämistoimista, kuten sosiaalitilojen kunnostusta ja pyöräparkkien ylläpidon 
kehittämisestä. Kestävän liikkumisen edistämisen budjetoidut määrärahat 
kohdistuvat pääasiassa kaupunkipyöräjärjestelmän ylläpitoon. 
 
Ilmastonmuutoksen hillinnän liittyvät merkittävimmät investoinnit kohdistuvat 
puurakentamisen edistämiseen, kaupungin rakennusten elinkaariominaisuuksien 
hallintaan, vähähiilisyysselvityksiin uusiutuvan energian lisäkustannuksiin sekä 
energiatehokkuuden parantamiseen ja raideinfran rakentamisen.  
 
Ilmastonmuutoksen sopeutumisen kustannukset liittyvät viilennysten kustannuksiin ja 
hulevesien hallintaan, kuten muun muassa kasvikattojen rakentamiseen. Kestävän 
liikkumisen edistämiseksi investointirahoja on osoitettu pääasiassa kävely- ja 
pyöräteiden rakentamiseen. 
 
Hiilineutraaliuden edistämisen kannalta vähäpäästöisemmän tuotteen 
kustannuksista mukaan budjettiin lasketaan se osuus, joka ylittää tavanomaisen 
tuotteen kustannukset. Tämä pätee esim. puurakentamisen ja uusiutuvan energian 
investointeihin. Investointeihin on kaupungin yksiköissä otettu mukaan myös 
lakisääteisiä investointeja, kuten latauspisteiden rakentamisesta tulevia 
kustannuksia. 
 
Ilmastobudjetointia tullaan jatkossa laajentamaan koskemaan koko 
kaupunkiorganisaatiota. Mukaan seurantaan liitetään myös hankkeiden mukanaan 
tuomat avustukset ja kustannukset sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi 
ja edistämiseksi budjetoidut käyttötalouskulut ja investoinnit.  
 
 
Tytäryhtiöt 
 
Vantaan Energian käyttötalouskuluihin on ilmastobudjettiin kirjattavaksi merkitty 
biopolttoaineen käyttöön 15 miljoonaa euroa vuodessa seuraavalle viidelle vuodelle. 
Tällä korvataan fossiilisia polttoaineita. Muita määrärahoja on osoitettu muun 
muassa kulutusjoustojen asiakasratkaisuihin, energiatehokkuuden edistämiseen 
sekä hukkalämmön talteenottoon. 
 
Suurimmat investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on osoitettu Vantaan 
Energian korkealämpötilalaitokseen ja lämmön kausivarastoon. Muita kohteita ovat 
muun muassa asiakasratkaisujen kehittämiseen.  
 
VTK vuokrakiinteistöt Oy:n käyttötalouskuluihin on varattu määrärahoja 
ilmastonmuutoksen hillintään muun muassa valaistuksen energiatehokkuuteen sekä 
ilmanvaihdon päivittämiseen. Kestävän liikkumisen edistämiseksi yhtiö varautuu 
pyöräilykatoksien päivittämisen. 
 
Investoinneista suurimmat kohdistuvat jäteputkikeräysjärjestelmän laajentamiseen ja 
jäähdytysjärjestelmien saneeraamiseen. Muita investointikohteita ovat muun muassa 
maa- ja aurinkosähköjärjestelmät, pientuulivoimala ja energiatehokkaat 
kiinteistötekniset ratkaisut. 
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Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteisiin on investointeja varattu pääasiassa 
kasvikattojen rakentamiseen sekä hulevesijärjestelmän toteuttamiseen. 
 
Kestävän liikkumisen edistämiseksi on varattu määrärahoja pyöräilykatosten 
rakentamiseksi. Lakisääteisten latauspisteiden rakentamiskustannuksia ei ole otettu 
ilmastobudjettiin mukaan. 
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Tuote- ja käyttöoikeushinnaston muuttaminen / AK

VD/7623/02.03.00.00/2023

AK/KJ/JJ

Esitetään hyväksyttäväksi päivitetty tuote- ja käyttöoikeushinnasto. Nykyinen tuote- ja 
käyttöoikeushinnasto on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.11.2020 § 20 ja se on ollut 
voimassa 1.1.2021 alkaen. Mittaus- ja geopalvelut on valmistellut uuden hinnaston, jonka laadinnassa 
on otettu huomioon Espoon, Helsingin, Turun ja Tampereen voimassa olevat hinnastot sekä 
kustannusten muutokset.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 3.11.2020 § 20 vahvistanut tuote- ja käyttöoikeushinnaston. Yleisen 
kustannustason nousun takia hinnasto on tarkoituksenmukaista päivittää. Samalla hinnastoa on 
muutenkin ajantasaistettu ja yksinkertaistettu vastaamaan paremmin kartanmyyntiportaalin 
tuotteistusta. Keskeisimmät muutokset ovat Vantaan geopalveluiden hinnaston lisääminen hinnastoon, 
yksikköhintojen nousu, sekä Muu tontti- karttapaketin hinnan lasku. Syynä hinnan laskuun on hinnaston 
tekninen toimivuus kartanmyyntiportaalia vasten ja että kyseisen karttapaketin myynti on ollut erittäin 
vähäistä.

Tuote- ja käyttöoikeushinnasto sisältää merkittävimpien paikkatietoaineistojen ja niitä sisältävien 
tuotteiden hintojen määräytymisperusteet. Näitä aineistoja ovat mm. kartat, ilmakuvat, 
pistepilviaineistot ja perusrekisteritiedot. Myytäviä tuotteita ovat esim. graafiset tulosteet, 
tiedostokopiot rasteri- ja vektorimuotoisina sekä pistepilviaineistot.

Yksittäistilauksissa noudatetaan aina tätä hinnastoa. Mikäli hinnastosta ei poikkeustapauksissa tuotteelle 
löydy yksiselitteistä hintaa, määritetään aineiston hinta hinnastoa soveltaen.
Hinnaston laadinnassa on käytetty useita hinnoitteluperiaatteita. Tuotteen, aineiston tai jäljennöksen 
hintaan vaikuttavat tietosisältö, tiedon laatu ja määrä sekä tiedon käytön määrä. Mitä enemmän, mitä 
tarkempaa tietoa tai mitä enemmän tiedon käyttäjiä on, sitä korkeampi on hinta. Toisaalta 
tukkualennusperiaate ja erityyppisten jäljennösten välittömän tuottamisen omakustannusten erot on 
otettu huomioon. Muutamien tuotteiden hinnoittelussa on käytetty markkinakysyntäperiaatetta. Ns. 
perustietoaineistojen hinnoittelussa on sovellettu myös käytön edistämisperiaatetta: myydään 
edullisesti, jotta aineisto tulisi laajaan käyttöön.

PAIKKATIETO AINEISTOJEN MYYNTI VUONNA 2022
Aineistoryhmä Tulot, €
Tiedostokopioiden myynti 168 000
Digitaalisten karttojen käyttösopimusmaksut 178 000
Yhteensä 346 000

Avoimella paikkatiedolla lisätään mahdollisuuksia ulkopuolisten tekemille innovaatioille, joiden 
toivotaan lisäävän verotuloja ja parantavan palveluita vantaalaisille. Vantaan paikkatiedon avaaminen 
on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Mittaus- ja geopalvelut on avannut Helsinki Region Infoshare (HRI) –
palvelussa mm. suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartan, osoiteluettelon ja rakennuskartan. 
Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistoja sekä 
prosessien vaihetietoja Web Services -rajapintoihin. 

6 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 6 Sivu 68



Ulkopuolisilla konsulteilla teetetyissä suunnittelu- ym. hankkeissa on käytäntönä, että konsultti saa 
käyttöönsä tarvitsemansa kartta- ja muut paikkatietoaineistot. Yleensä Mittaus- ja geopalvelut luovuttaa 
nämä lähtöaineistot. Ne laskutetaan tämän hinnaston mukaan siltä hallintokunnalta tai yksiköltä, joka 
työn teettää. Tuote- ja käyttöoikeushinnasto on siis sama kaikille, sekä kaupungin ulkopuolisille että 
sisäisille asiakkaille. Hinnan veloittaa asiakkaalta se yksikkö, joka tuotteen myy, valmistaa ja toimittaa 
asiakkaalle. 

Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Veron suuruus on yleensä 24 %, muutamissa painotuotteissa 
10 %. Eräät tuotteet myydään verottomina viranomaistoimintaa varten. Kaupungin sisäinen myynti on 
aina verotonta. Näistä menettelytavoista ja luovutusehdoista on sisäisesti sovittu toimialan 
johtoryhmässä 16.4.2008.

Euroopan unionin parlamentin hyväksymä eurooppalaista paikkatietotoimintaa ja -infrastruktuuria 
säätelevä INSPIRE -direktiivi (2007/2/EY) astui voimaan 15.5.2007. Sen mukainen kansallinen 
lainsäädäntö on saatettu voimaan (Laki paikkatietoinfrastruktuurista 12.6.2009/421). Lain 11 §:n 
mukaan paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa 
toisen viranomaisen käyttöön, jos aineiston käyttö on tarpeen kyseisen viranomaisen julkisen vallan 
käyttöön liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Direktiivi velvoittaa jäsenmaata ottamaan käyttöön 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan aineistojen yhteiskäyttö viranomaisten kesken. Tällä perusteella 
Vantaan kaupungin paikkatietoaineistot luovutetaan irrottamishintaan operatiiviseen toimintaan palo- 
ja pelastustoimelle, poliisille, hätäkeskuslaitokselle ja puolustusvoimille. Irrottamiskustannus käsittää 
aineiston omistajan henkilötyön ja materiaalin sekä tietoliikenteen kustannukset, kun aineisto irrotetaan 
tietokannoista, muunnetaan saajan haluamaan muotoon ja toimitetaan saajalle. Muutoin direktiiviä ei 
tässä hinnastossa huomioida. 

Kaupunki on tehnyt pitkäaikaisia sopimuksia paikkatietoaineistojen käyttöoikeudesta sekä 
viranomaisten että maanalaisia johtoverkostoja omistavien yritysten kanssa. Osa sopimuksista on 1990-
luvulta, viimeisin niistä on allekirjoitettu vuonna 2013. Vuodesta 2003 alkaen vuosisopimusasiakkaille 
myytävien aineistojen hinnoitteluperiaatetta on muutettu. Johtoja omistavien yritysten kanssa tehdyt 
uudet sopimukset sisältävät kaikki peruspaikkatietoaineistot rekisteritietoja lukuun ottamatta. 
Vuosimaksun perusteena on aineiston käytön määrä tilaajan organisaatiossa. Käytön määrään vaikuttaa 
tilaajan Vantaalla omistaman johtoverkoston määrä ja rakentamisvolyymi suhteessa muihin 
johtolaitoksiin. Uusia sopimuksia on tehty viiden johtolaitoksen kanssa. Vuosimaksut vaihtelevat 11 265 
eurosta 66 612 euroon. Näiden käyttösopimusten sisältöön ja hintatasoon on vaikuttanut 
allekirjoitushetkellä voimassa ollut tuotehinnasto. Sopimukset on kuitenkin sidottu 
elinkustannusindeksiin. Näin ollen nyt uusittava tuote- ja käyttöoikeushinnasto ei välittömästi vaikuta 
aiemmin tehtyihin sopimuksiin, joiden tulot näkyvät edellä olevan taulukon kohdasta "Digitaalisten 
karttojen käyttösopimusmaksut".

Voimassa olevan hallintosäännön 9 luvun 1 §:n kohdan 4 mukaan lautakunta tehtäväalueellaan päättää 
toimialansa asiakas- ja muiden maksujen ja korvausten perusteista.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 6

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään
a) hyväksyä liitteen mukainen tuote- ja käyttöoikeushinnasto voimaan tulevaksi 1.1.2024, ja
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b) vahvistaa käyttömäärään perustuvat hinnoitteluperiaatteet paikkatietoaineistojen 
käyttöoikeussopimuksissa. Vantaan kaupungin paikkatietoaineistot luovutetaan 
irrottamishintaan opetus- ja tutkimustoimintaan sekä operatiiviseen toimintaan palo- ja 
pelastustoimelle, poliisille, hätäkeskuslaitokselle ja puolustusvoimille.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Tuote- ja käyttöoikeushinnasto 2024

Täytäntöönpano: Mittaus- ja geopalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunkitilalautakunnalle

Lisätiedot:
kaupungingeodeetti Kimmo Junttila, puh. 0400 850 237, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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 LUONNOS Tuote- ja käy öoikeushinnasto  1 (7)  
    
Voimassa 1.1.202X alkaen    

  
  

 

TUOTE- JA KÄYTTÖOIKEUSHINNASTO 2024 LUONNOS        

   

              
Kaupunkisuunni elulautakunta xx.xx.202x § xx, voimaan x.x.202x 
Hinnat euroina ilman arvonlisäveroa.  
Vain kiinteistönmuodostusta, rakennuslupaa tms. viranomaistoimintaa varten luovute avat kartat ovat vero omia tuo eita. Muiden 
tuo eiden ja jäljennösten hintoihin lisätään arvonlisävero.      

               

TUOTTEIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET  
   

     
    
     

 
 
Irrotuskulut sisältävät tarvi avan materiaalin ja henkilötyön.        

* Kertaluonteiseen kaupungin tee ämään konsul selvitykseen, jossa aineiston laaja-alainen käy ö johtaisi kohtuu omaan 
   hintaan, aineisto voidaan luovu aa irrotuskuluin. 
 ** Aineisto luovutetaan sopimushinnan mukaan. 
*** Avoimen aineiston toimi amisesta asiakaspalveluna veloitetaan irrotuskulut. 
 
 
TULOSTEET 

Jos samalla lataan useita samanlaisia kar atulosteita, on toisen ja seuraavien tulosteiden hinta 50 % ensimmäisen tulosteen hinnasta. 
Hintaan sisältyy oikeus skannata tuloste yhdelle käy äjälle. 
Kuvaustekniikan muu amisesta peritään aiheutuneet kustannukset henkilötyöveloitushinnaston mukaan.   
   

Kar atulosteet      
  

  

   A4  A3  A2  A1  A0  

paperille   18,00  25,00  35,00  48,00  65,00  

PDF- edostoon  15,00  20,00  30,00  40,00  50,00  

laaja/käy ötarkoitus  käy ölupa  irrotuskulut  hinnasto  

Aineiston käy ö tutkimus-, harjoitus- ja opinnäytetyössä 
sekä esi elymateriaalina  

X  X  -  

Aineiston käy öoikeus opetukseen ja tutkimukseen sekä 
opera iviseen toimintaan palo- ja pelastustoimelle, 
poliisille, hätäkeskuslaitokselle ja puolustusvoimille  

X  X  -  

Kaupungin ulkoistamissa talonrakentamisen tai 
kunnallistekniikan hankkeissa  

-  X *  X *  

Naapurikunnat (kuntarajan lähiaineisto)  -  -  -  

Vuosisopimusasiakkaat  **  **  **  

Val on viranomaiset  -  X *  X *  

Muut (yksityiset ja yritykset)  -  -  X  

Avoin data  -  -  ***  -  
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Voimassa 1.1.202X alkaen    

  
  

 

TIEDOSTOKOPIOIDEN KÄYTTÖOIKEUS, YKSI SAMANAIKAINEN KÄYTTÄJÄ    
 
 

Vähimmäisveloitus 5 ha:n alueen mukaan.  
Määräalennus yli 8 ha:n alueesta alla olevan taulukon mukaan.    
Pinta-alan mukainen veloitus kuitenkin korkeintaan sama kuin koko Vantaan alueen mukainen hinta.  
Muunnoksesta muihin formaa eihin aiheutuneet kustannukset veloitetaan Kaupunkimi auksen henkilötyöhinnaston mukaan.  
Jos kyseessä on ajantasaisten edostojen jatkuva käy öoikeus, vuosihinnat ovat 80% alla mainituista.      
         

 
Kuva edostot euroa / ha 

koko Vantaa ha 
24035 

VEKTORIAINEISTO (dgn, dwg)   

Asemakaava 1,80 4236,30 
Asemakaavan pohjakar a eli kantakar a (ei sisällä kiinteistörajoja) 5,00 12017,50 
Asemakaavan pohjakar a (yo. ilman korkeuskäyriä) 3,10 7450,85 
Kiinteistörekisterikar a 5,00 12017,50 
Kiinteistörekisterikar a -karsi u (ei sisällä rajamerkkejä eikä rasi eita) 2,40 5768,40 
Maanalaisten johtojen sijain  kar a ( ei sis. pohjakar aa) 4,10 9854,35 

Pintamaalajikar a 1,50 3605,25 

Yleiskaava 0,15 360,53 

RASTERIAINEISTO ( f, pdf, iTiff)   

Ajantasa-asemakaava tai asemakaava 1,70 4085,95 

Ilmakuva, väriorto, n.10 cm pikseli 6,50 15622,75 

Kantakar a kiinteistörajoilla (Asemakaavan pohjakar a) 2,60 6249,10 

Maalajikar a (sis. vesistö, rakennukset, vinovalovarjostus) 1,50 3605,25 

MUUT   

Pistepilviaineisto (laz, las, xyz) 6,00 14421,00 

Maanpinnan harvenne u pistepilviaineisto (laz, las, xyz) 2,00 4807,00 

Rakennusten 3D-mallit (LOD1) 1,20 2884,20 

Rakennusten 3D-mallit (LOD2) 1,30 3124,55 
     

  

Perusmaksu  40,00  
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KARTTAPAKETIT 

Kar apake  suunni elua ja rakentamista varten, 
pientaloton  (< 250 k-m2) 

20,00 

Kiinteistörekisterikar a 
Asemakaavan pohjakar a 
Johtokar a 
Ajantasa-asemakaava (rasteri) 
Ilmakuva, väriorto, 20-25 cm pikseli 
Pistepilviaineisto (laz, las, xyz) 
3D-rakennukset 
Maalajikar a (rasteri) 

Kar apake  suunni elua ja rakentamista varten, 
muu ton  

30,00 

Kiinteistörekisterikar a 
Asemakaavan pohjakar a 
Johtokar a 
Ajantasa-asemakaava (rasteri) 
Ilmakuva, väriorto, 20-25 cm pikseli 
Pistepilviaineisto (laz, las, xyz) 
3D-rakennukset 
Maalajikar a (rasteri) 

  

           

Aluejaot (kpl)  25,00  

Keskilinjakartat  150,00  

Kartoitusilmakuvauksen stereomalli (stereokuvapari)  30,00  

Viistoilmakuva  21,00  
              

    
Määräalennukset              

hehtaarit  alennus-%  

< 8  0  

9 - 50  50  

51 - 200  60  

201 - 1000  75  

1001 - 24035  90  
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Kunta etojärjestelmän edot  

 
         

          
 euroa / vuosi / käy äjätunnus        

         
     

              

Muiden etojen poiminnan ja myynnin veloi amisessa noudatetaan HSY:n pää ämää seudullisen perusrekisterin etojen  
luovutushinnastoa.  
              
              

Koordinaa edot              

Perusmaksu  32,00  

Pisteen koordinaa t  ASCII- edostossa  0,04  
              
              
TIEDOSTOKOPIOIDEN KÄYTTÖOIKEUS, USEITA SAMANAIKAISIA KÄYTTÄJIÄ       

   
              

         
         
Edellisessä kohdassa olevia yhden samanaikaisen  
      
käy äjän hintoja korotetaan käy äjämäärän    
    lisääntyessä oheisen 
maksukertoimen mukaises .      
   

           
              
              

RAJAPINTAPALVELUN KÄYTTÖOIKEUS              

 
Aineisto (WMS)                    euroa / vuosi / käy äjätunnus 
Kaikki aineistot 1000,00 
 
 

Rajapintapalveluiden käy ööno o edelly ää kartankäy ölupaa tai sopimusta.  

Maanomistajaselvitykset (alle 30 yhteys etoa)  50,00  

Käy ö verkon kau a, kaikki edot  2000,00  

Käy äjä- 
määrä  

Maksu- 
kerroin  

 2 - 5  2  

 6 - 10  3  

 11 - 20  4  

 21 -  5  

Internet  2  
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  AVOIN DATA  

  Vantaan avoimet aineistot 

Vantaan ja muiden pääkaupunkiseudun kun en avatut aineistot ja niiden meta edot on koo u yhteen paikkaan, HRI:n 
verkkopalveluun. Vantaalta aineistojen avaamiseen ovat osallistuneet kaikki toimialat, mikä on osaltaan edistänyt kaupungin 
toiminnan läpinäkyvyy ä. Avoimen datan asioissa palvelee HRI:n työntekijät, joilta voi kysyä lisää aineistoista, ilmoi aa virheistä 
tai esi ää datatoiveita. HRI:ssä olevien aineistojen lisenssi on pääsääntöises  Crea ve Commons Nimeä 4.0.  
 
Julkaisukanava:   URL    
Helsinki Region Infoshare (HRI)     h ps://www.hri.fi/       
     
              

LÄHETYS-, PAKKAUS- JA LASKUTUSKULUT              
              

 

  

  

Kaikki muut tuo eet veloitetaan Kaupunkimi auksen henkilötyöveloitushinnaston mukaan.    
  
  

toimituskulut (lähetys-, pos tus- ja pakkauskulut) alle 2 kg    12,00  

toimituskulut 2-5 kg  14,00  

edostojen tallennusmedia (USB- kku)  8,00  

pienlaskutuslisä alle 20 euron laskusta  5,00  

pikatoimituslisä  6,00  
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KARTTA- TAI KUVA-AINEISTON KÄYTTÖOIKEUS JULKAISUISSA 
 
Käy ökorvauksena veloite ava aineistomaksu perustuu etosisältöön, alueen laajuuteen, painosmäärään ja käy ötapaan. 
Kaupungin omissa julkaisuissa maksua ei veloiteta. 
Paine aviin kar oihin ja kuviin tulee lii ää julkaisuluvan osoi ava merkintä:      
  © Copyright  Vantaan kaupunki, Mi aus. ja geopalvelut 2024 (julkaisuluvan vuosi)  
    

Käy ökorvausta veloitetaan aina vähintään 52 euroa. 
Kar a-aineistot   
Käy ökorvaus lasketaan kaavalla:  Käy ökorvaus  =  A  *  B  *  C  *  D  *  E  *  60 euroa 
 
    Harkinnanvarainen kerroin  

Minimi Maksimi  
Kaavassa  A  on aineistotyyppi  4,0  Vakioitu kar a   
  
B on julkaisun käy ötapa  0,1 1 ,0  Yleishyödyllinen, jakelu ilmainen    
           1,0                  Yleishyödyllinen, jakelu maksullinen   
           1,0                  Muu käy ötarkoitus, jakelu ilmainen   
           1,5 2,0  Muu käy ötarkoitus, jakelu maksullinen   
           0,1 0,5   Kar a toisen kartan lähdeaineistona 
          
 
C on alueen koko  0,015   alkavalta neliökilometriltä     
                    Alennusprosen           
     0            
    50       1    10     
    80      11    50     
    90     51  100     
       yli  100  
      
D on kartan sisältö   1,0    Kar a sellaisenaan      
    0,2  0,9  Kartan etosisältöä raja u     
           
E on painosmäärä   0,002    Yhden kappaleen hintakerroin     
       
                  Alennusprosen           
     0               1     1000     
    30        1001    10000     
    60      10001  100000     
    90  yli  100000     
            

Ilmakuva-aineistot 
Käy ökorvausta veloitetaan julkaistavaa kuvaa koh : korvaus = 0.002 euroa  x  julkaisun painosmäärä  
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Hinnasto Vantaan geopalvelut 

Maaperä edot 

 

Ammattirakentajan peruspaketti:   
Paketti on tarkoitettu suunnittelijoille ja ammattirakentajille.  
 
Perusmaksu (1)   100,00 €  

Perusmaksun (1) lisäksi veloitetaan 25 euroa / hehtaari. 
 
Vähimmäisveloitus 225,00 €. Hinnat alkaen 5 ha:n alueen mukaan. 
  
Paketti on tarkoitettu suunnittelijoille ja ammattirakentajille.  
HUOM! Tämän paketin tilaajalla tulee olla käytössä geotekniset suunnitteluohjelmat.  
Paketti sisältää dwg tiedoston, johon on piirretty kairaussymbolit ja diagrammit, sekä pohjavesiputkien symbolit ja havaintosarjat 
asiakkaan rajaamalta alueelta.  
Lisäksi paketti sisältää Infra-muotoisia ASCII-tiedostoja kairauksista ja pohjavesiputkista.  
 

Kerta- ja pientalorakentajan peruspaketti: 
Paketti on tarkoitettu kertarakentajille ja pientalorakentajille, joilla ei ole käytössä geoteknisiä suunnitteluohjelmia. 
 
Perusmaksu (2):  40,00 €  
  
Perusmaksu (2) sisältää pdf-tiedoston, jossa on kantakartta, maalajikartta sekä kiinteistökartta enintään 5 hehtaarin suuruiselta 
yhtenäiseltä alueelta. 
Karttanäkymään on piirretty kairaussymbolit ja diagrammit sekä pohjavesiputkien symbolit asiakkaan rajaamalta alueelta.  
Pohja- tai orsiveden mittauksista tulostetaan erilliset pdf-havaintosarjat aikajanalle.  
Paketti voi sisältää myös pdf-maaperäleikkauksia. Tällöin leikkausnuolet on piirretty karttaotteeseen.  
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Vuoden 2024 uudisrakentamisen työohjelman hyväksyminen / AK

VD/7720/00.02.02.00/2023

AK/PW

Uudisrakennusohjelma on laadittu kaupunginvaltuuston 13.11.2022 hyväksymän 2024 talousarvion 
53 110 000 euron määrärahaan ja taloussuunnitelmassa esitettyihin hankkeisiin pohjautuen. Suoraan 
budjettivaroin tapahtuvan rakentamisen lisäksi ohjelma sisältää myös toimialojen 
vuokratilahankkeita, joiden valmisteluun toimitilajohtaminen osallistuu. Ohjelma esitetään 
hyväksyttäväksi vuoden 2024 osalta. Hankkeiden ajoittuminen osin vuodelle 2025 on esitetty vain 
informatiivisesti.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2022 hyväksymän taloussuunnitelman 2024–2027 /vuoden 2024 
talousarvion investointiosaa koskevien täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahat sitovat 
kaupunkitilalautakuntaa hankeryhmittäin. Lautakunnalla on oikeus muuttaa uudisrakentamisen 
hankeryhmän sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken, mutta sillä ei kuitenkaan ole oikeutta 
päättää uusista rakennuskohteista.

Asemakaavojen etenemisestä, henkilöresurssien muutoksista sekä rakentamisen 
markkinatilanteesta/materiaalien saatavuudesta johtuen työohjelman sisältöön ja toteuttamiseen liittyy 
epävarmuutta. Ratikan rakentamiseen varautuminen vaikuttaa osaltaan hankkeisiin, erityisesti Kaskelan 
päiväkotien ja Tikkurilan päiväkodin ajoitukseen.

Vuoden 2024 aikana määrärahoilla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa ovat Elmon 
uimahalli, Karhunkierroksen päiväkoti, Lentolan päiväkoti, Kanniston koulun II-vaihe ja Kuusijärven 
uudet savusaunarakennukset sekä apurakennuksista wc-tilat ja infokatos. Uudisrakennushankkeista 
valmistuvat Mårtensdals bildingsrum päiväkoti ja Vaskivuoren lukion laajennus. Vuoden 2022 lopulla 
aloitettu Korson päiväkoti valmistuu alkuvuodesta 2024. 

Konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n uudisrakennushankkeista Vehkalan ammatillisen oppilaitoksen 
rakentaminen jatkuu. 

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta hankitaan vuokraamalla Sotungin lukiopaviljonki.

Suunnitteluvaiheessa ovat Kaskelan I päiväkoti, Matarin päiväkoti, Suitsikujan korvaava päiväkoti, 
Karhunkierroksen päiväkoti, Kivistössä kaksi päiväkotia, Viertolan koulun laajennus sekä Aviapoliksen 
yhtenäiskoulu eli Muuran koulu ja samaan kokonaisuuteen kuuluvat liikuntahalli ja Aviapoliksen 
päiväkoti.

Toimitilajohtaminen on lisäksi konserniyhtiöiden ja ulkopuolisten tahojen vuokrahankkeiden 
suunnitteluvaiheissa mukana tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi seuraavissa: 

 Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio
 Aviapoliksen uusi lukio 
 Varia Hiekkaharjun laajennus
 Kielotien vuokrapäiväkoti.
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Toimitilajohtaminen yksikössä laaditaan vuonna 2024 palveluverkon kehittämistarpeisiin liittyviä 
esiselvityksiä seuraavasti:

 Korso-Koivukylä kouluverkon esiselvitys ml. vammaisopetus
 Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotiverkkoselvityksen päivitys
 Kivistön, Aviapoliksen ja Myyrmäen päiväkotiverkkoselvitykset.

Määräraharahoitteisista kohteista tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa ovat Kaskelan II 
päiväkoti + Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti, Leppäkorven uusi päiväkoti, Vierumäen päiväkoti, 
Viherpuiston päiväkoti ja Ojahaan peruskoulun ensimmäinen vaihe ja liikuntahalli sekä 
kaupunkikulttuurin hankkeista Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Myyrmäen urheilutalon uimahallin 
laajennus, Elmon urheilupuiston huoltorakennus, Aviapoliksen asukastilat ja uusi nuorisotila, Vaaralan 
lampien rakennukset sekä Mårtensdals kampuksen lähiliikuntapaikka.

Lisäksi toimitilajohtaminen yksikön työlistalla on seuraavia konserniyhtiöiltä ja ulkoa vuokrattavien 
tilojen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia:

 Tikkurilan toimitilahanke
 Myyrmäen opistotalo
 Päiväkotipaviljonki Kielo.

Hankevalmistelun etenemiseen liittyy alueiden kiinteistökehityksen etenemisen ja muiden liittyvien 
hankkeiden aikatauluriski. 

Osa kaupungin suoraan omistamista toimitilakiinteistöistä on elinkaarensa päässä odottamassa 
rakennusten purkua tai kiinteistön kehittämistä muuhun käyttöön. Purkuhankkeiden rahoitus ei sisälly 
investointimäärärahoihin. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 5 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien suunnittelu- ja työohjelmien hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 7

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä liitteen mukainen vuoden 2024 uudisrakentamisen työohjelma.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Vuoden 2024 Uudisrakentamisen työohjelma

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja tilat

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, puh. 040 749 2592
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Asiakas / Projekti Ryhmä Alue 01.01.2024-31.12.2024 2024 2025
Budjetti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

5001 - KAJO 0

1370105 - Asukastupa Leinelä (Konsas hanke) UR02.3 - Muut 70 - Koivukylä 0
1661190 - Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
5003 - KASO 0

MSC33689 - Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotiverkkoselvityksen päivity UR - ----- 0
MSC33690 - Kivistön päiväkotiverkkoselvitys UR - ----- 0
MSC6620 - Korso - Koivukylä kouluverkon esiselvitys, ml vammaisopetus UR - 6 - Korso 0
MSC6695 - Aviapoliksen kouluverkkoselvitys UR - 3 - Aviapolis 0
5003.1 - KASO KOULUT 14 200 000

1415031 - Vaskivuoren lukion laajennus UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 2 750 000
141704812 - Martinlaakson lukion peruskorjaus UR02.3 - Muut 1 - Myyrmäki 0
1423040 - Kanniston koulu II-vaihe ( sis mus. opisto ja kuvataidekoulu ) UR01 - Omat 23 - Kivistö 10 000 000
1425015 - Vehkalan ammatillinen oppilaitos UR02.2 - VTK 25 - Myllymäki 0
1452013 - Aviapoliksen uusi lukio (VTK) UR02.2 - VTK 3 - Aviapolis 0
146201452 - Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa UR02.2 - VTK 62 - Jokiniemi 0
146201462 - Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala UR02.2 - VTK 62 - Jokiniemi 0
1462070 - Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio (VTK) UR02.2 - VTK 62 - Jokiniemi 0
1474217 - Kytöpuiston ja Ilolan koulujen väistötila - UR01 kust 2023 UR01 - Omat 5 - Koivukylä 100 000
1483109 - Leppäkorven koulun väistötila UR03 - Vuokra 83 - Metsola 0
1494128 - Sotungin lukiopaviljonki UR03 - Vuokra 7 - Hakunila 0
246201584 - VARIA Hiekkaharju peruskorjaus UR02.2 - VTK 62 - Jokiniemi 0
246301724 - Tikkurilan alueen koulun laajennus, Viertolan koulu UR01 - Omat 63 - Viertola 150 000
247406276 - Kytöpuiston koulun laajennus muutos- ja korjaustöiden yht UR01 - Omat 74 - Havukoski 700 000
B1001036 - Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu) UR01 - Omat 52 - Veromies 500 000
B1001050 - Ojahaan peruskoulu (ensimmäinen vaihe) UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 0
MSC6723 - Varia Koivukylän osakorjaukset tai korvaava väistötilaratkaisu UR03 - Vuokra 5 - Koivukylä 0
5003.2 - KASO PÄIVÄKODIT 17 400 000

1001071 - Viherpuiston päiväkoti UR01 - Omat 17 - Martinlaakso 0
1312075 - Karhunkierroksen päiväkoti (Hämeenkylän/Pähkinärinteen) UR01 - Omat 12 - Hämeenkylä 2 250 000
1315111 - Patotien päiväkoti UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 50 000
1315208 - Kelokuusen päiväkoti (ent. Raappavuoren pvk.) UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 200 000
1323060 - Kivistön päiväkoti II UR01 - Omat 22 - Keimola 300 000
1323074 - Kivistön päiväkoti III a hyväksytty KV 11/2017 UR01 - Omat 23 - Kivistö 400 000
1352014 - Lentolan päiväkoti (ent. Aviapoliksen päiväkoti II) UR01 - Omat 52 - Veromies 4 100 000
1368144 - Puutarhatien päiväkoti (ent. Tikkurilan pvk II) UR01 - Omat 4 - Tikkurila 200 000
1381125 - Korson päiväkoti, uusi päiväkoti purettavan tilalle UR01 - Omat 81 - Korso 1 500 000
1388020 - Matarin päiväkoti UR01 - Omat 80 - Matari 200 000
1394157 - Kaskelan I päiväkoti UR01 - Omat 94 - Hakunila 350 000
1395060 - Latupuiston päiväkoti / Rajakylän pk. UR01 - Omat 95 - Rajakylä 1 400 000
1417004 - Mårtensdals kampus (päiväk+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka UR01 - Omat 17 - Martinlaakso 6 400 000
1462032 - Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkoti- ja koulutiloilla UR01 - Omat 62 - Jokiniemi 50 000
B1001052 - Aviapoliksen päiväkoti III UR01 - Omat 52 - Veromies 0
B1001057 - Kivistön päiväkoti IV UR01 - Omat 23 - Kivistö 0
B1001061 - Leppäkorven uusi päiväkoti UR01 - Omat 83 - Metsola 0
B1001068 - Myyrmäen alueen päiväkoti UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 0
B1001072 - Kaskelan II päiväkoti + Itä-Vantaan ruotsinkielinen pk UR01 - Omat 94 - Hakunila 0
MSC6300 - Suitsikujan korvaava päiväkoti UR03 - Vuokra 7 - Hakunila 0
MSC6718 - Paviljonki Kielo UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
MSC6720 - Vierumäen päiväkoti UR01 - Omat 87 - Vierumäki 0
5004 - KATO 30 000

B1001006 - Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat UR01 - Omat 0 - 30 000
5005 - KATO Kipa 550 000

1911000 - Uudisrak / budjetti UR01 - Omat 0 - 550 000
5006 - KAKU 20 930 000

1472099 - Elmon uimahalli UR01 - Omat 72 - Asola 19 000 000
1497102 - Kuusijärven apurakennus WC-infokatos (ent. nimi Kuusijärvihanke) UR01 - Omat 97 - Kuninkaanmäki 380 000
1497140 - Kuusijärven uusi savusauna 1 UR - 97 - Kuninkaanmäki 300 000
1497141 - Kuusijärven uusi savusauna 2 UR - 97 - Kuninkaanmäki 300 000
1497162 - Kuusijärven pesu- ja pukuhuonerakennus UR - 97 - Kuninkaanmäki 900 000
B1001076 - Koillis-Vantaan liikuntahalli UR02.2 - VTK 83 - Metsola 0
B1001080 - Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli UR01 - Omat 52 - Veromies 0
B1001085 - Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo UR01 - Omat 15 - Myyrmäki 0
B1001086 - Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
MSC34922 - Aviapoliksen asukastilat UR03 - Vuokra 3 - Aviapolis 0
MSC6044 - Elmon urheilupuiston huoltorakennus UR01 - Omat 72 - Asola 0
MSC6215 - Mårtendals kampus lähiliikunpaikka UR01 - Omat 17 - Martinlaakso 0
MSC6693 - Tikkurilan kirjastopalvelujen väistötilat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
MSC6706 - Tikkurilan kirjaston aineiston ja logistiikan väistötilat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
MSC6707 - Tikkurilan kirjastalon taideopetustilojen väistötilat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
MSC6709 - Aviapoliksen uusi nuorisotila UR03 - Vuokra 52 - Veromies 0
MSC6725 - Myyrmäen urheilutalo, uimahallin laajennus UR01 - Omat 1 - Myyrmäki 0
MSC6782 - Vaaralan lampien rakennukset -hanke UR01 - Omat 7 - Hakunila 50 000
MSC6815 - Myyrmäen Opistotalo UR02.2 - VTK 15 - Myyrmäki 0

Yhteensä: 53 110 000 EUR

Pekka Wallenius 04.12.2023
Vantaa 07:38:55

Työohjelma: 2024 UR työohjelma - Tilan kokous 12/2023         tarveselvitys
        tarveselvitys (toteutuma)
        hankesuunnittelu
        hankesuunnittelu (toteutuma)
        suunnittelu
        suunnittelu (toteutuma)
        rakentaminen
        rakentaminen (toteutuma)
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Vuoden 2024 korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja 
korjausohjelmien työohjelmien hyväksyminen / AK

VD/7719/00.02.02.00/2023

AK/PW

Korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden työohjelmat on laadittu 
kaupunginvaltuuston 13.11.2023 hyväksymiin 48 570 000 ja 1 320 000 euron määrärahoihin 
noudattaen merkittävimpien korjauskohteiden osalta taloussuunnitelman liitteiden mukaista 
kohdemäärittelyä. Korjaus- ja muutostyökohteet perustuvat kiinteistöjen kunnossapidon pitkän 
tähtäimen suunnitelmiin sekä toimialojen tarve-esityksiin ja ne on sovitettu kaupunginvaltuuston 
hyväksymään investointikehykseen. Työohjelmat esitetään hyväksyttäväksi vuoden 2024 osalta. 
Hankkeiden ajoittuminen osin vuodelle 2025 on esitetty vain informatiivisesti.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 hyväksymän taloussuunnitelman 2024–2027/vuoden 2024 
talousarvion investointiosaa koskevien täytäntöönpano-ohjeiden mukaan määrärahat sitovat 
lautakuntaa hankeryhmittäin. Lautakunnalla on oikeus muuttaa korjausrakentamisen sekä erikseen 
vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa.
 
Toimitilajohtamisen henkilöresurssien muutoksista sekä rakentamisen markkinatilanteesta/materiaalien 
saatavuudesta johtuen työohjelmien sisältöön ja toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. Lisäksi 
korjaushankkeiden vaatimista väistötilajärjestelyistä hankkeiden ajoituksiin ja työohjelman sisältöihin 
voi tulla muutoksia.

Korjausrakentaminen

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 
vuosille 2024–2027 päättänyt varata vuodelle 2024 rakennusten korjausrakentamiseen yhteensä 48 570 
000 euron määrärahan.

Vuoden 2024 aikana valmistuvia korjaushankkeita ovat 
 Nissaksen päiväkoti, osittainen peruskorjaus
 Seutulan pk, osittainen peruskorjaus
 Vaskivuoren lukion korjaus- ja muutostyöt
 Jönsaksen päiväkoti, osittainen peruskorjaus
 Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
 Ankkalammen päiväkoti, osittainen peruskorjaus
 Kimaran päiväkoti, osittainen peruskorjaus
 Mårtensdals skola korjaus- ja muutostyöt
 Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä
 Kulttuuritehdas Vernissa, peruskorjaus
 Palokalustosuojan korjaustyöt.

Muita vuodelle 2025 jatkuvia korjaushankkeita ovat
 Hakunilan lisäoppimistilat, Rajakylän koulu
 Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
 Simonkallion koulun peruskorjaus

8 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 8 Sivu 81



 Håkansbölen kartano, päärakennuksen peruskorjaus
 Kanniston koulun tilamuutokset
 Kivistön päiväkoti, osittainen peruskorjaus
 Maauninpolun päiväkoti, osakorjaus
 Peltovuoren päiväkoti, osittainen peruskorjaus.

Korjausrakentamisen merkittävimmät suunnittelukohteet ovat 
 Kaivokselan koulun korjaus- ja muutostyöt
 Kivimäen koulun peruskorjauksen 2.vaihe
 Viertolan koulun peruskorjaus
 Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus
 Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus.

Tulevien vuosien muutos- ja korjaustöistä laaditaan tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia mm. 
Myyrmäen urheilutalon uimahallista, Lehtikuusen koulun Havu-rakennuksesta ja Laajavuoren 
päiväkodista.

Ennakoimattomiin ja pienempiin korjaus ja muutostöihin sekä mm. energiahankkeisiin on varattu 
määrärahoja seuraavasti:

 sisäilmaongelmien poistamiseen 3,5 Me
 rakennusten sisäpuolisiin korjauksiin sekä tilamuutoksiin noin 3,5 Me 
 erillisiin pihojen korjauksiin noin 1,6 Me
 energiasäästöinvestointeihin ja sähköautojen latauspaikkoihin n. 1,3 Me
 varavoimajärjestelmiin noin 1,0 Me
 vesikattojen ja julkisivujen korjauksiin noin 0,7 Me
 keittiöiden ja keittiölaitteiden uusimiseen ja muutoksiin 0,3 Me.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 hyväksyessään vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 
vuosille 2024–2027 päättänyt varata vuodelle 2024 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin 
yhteensä 1 320 000 euron määrärahan.

Määrärahoja on varattu toimialoittain 30 000…700 000 euroa/toimiala olemassa olevien vuokratilojen 
perusteella.

Konserniyhtiön VTK Kiinteistöt Oy:ltä vuokrattujen tilojen muutos- ja korjaushankkeita, jotka tehdään 
vuokravaikutteisesti, on esitetty uudisrakennusohjelman yhteydessä. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 5 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien suunnittelu- ja työohjelmien hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 8

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä liitteiden mukaiset vuoden 2024 korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen 
muutos- ja korjaustöiden työohjelmat.
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Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Vuoden 2024 korjausrakentamisen työohjelma
- Vuoden 2024 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjausohjelmien työohjelma

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja tilat

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, puh. 040 749 2592 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Asiakas / Projekti Ryhmä Alue 01.01.2024-31.12.2024 2024 2025
Budjetti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

5001 - KAJO 50 000

206100414 - Kaupungintalo, ikkunoiden uusiminen KR05 - Vaippa 61 - Tikkurila 0
206100464 - Kaupungintalo, varavoima KR06 - TT 61 - Tikkurila 0
B291211401 - Keha; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 50 000
5002 - SOTE 920 000

231506722 - Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus KR01 - PK 15 - Myyrmäki 500 000
236801652 - Vuorikumpu hoivatilojen muutos- ja korjaustyöt laajennuksen yht KR01 - PK 68 - Koivuhaka 0
B291212301 - Soster; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 320 000
MSC34903 - Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys KR06 - TT ----- 100 000
5003.1 - KASO KOULUT 24 800 000

241503194 - Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustyöt laajennuksen yht. KR03 - Muutos 15 - Myyrmäki 1 300 000
241504593 - Kilterin koulun pihan perusparannus KR08 - Pihat 1 - Myyrmäki 0
241600354 - Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt KR01 - PK 16 - Kaivoksela 100 000
241700482 - Mårtensdals skola KR01 - PK 17 - Martinlaakso 1 500 000
241700924 - Kivimäen koulu, peruskorjaus,vaihe 2 KR02 - PP 17 - Martinlaakso 400 000
242304013 - Kanniston koulun tilamuutokset KR03 - Muutos 23 - Kivistö 850 000
246004084 - Hiekkaharjun koulu, pihan perusparannus KR08 - Pihat 60 - Hiekkaharju 0
246200193 - Dickursby skola, vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen KR05 - Vaippa 62 - Jokiniemi 0
246200413 - JOKINIEMEN KOULU ENT.LUKIO (vaihe II) KR02 - PP 62 - Jokiniemi 2 800 000
246301074 - Peltolan koulun pihan perusparannus KR08 - Pihat 4 - Tikkurila 0
246301792 - Viertolan koulu,, peruskorjaus KR01 - PK 63 - Viertola 150 000
246501464 - Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä KR01 - PK 65 - Simonkylä 3 100 000
247100723 - Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus KR02 - PP 71 - Ilola 0
247302164 - Koivukylän koulun pihan perusparannus KR08 - Pihat 5 - Koivukylä 0
247406244 - Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt KR01 - PK 74 - Havukoski 5 750 000
248103882 - Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä KR01 - PK 81 - Korso 2 050 000
248310122 - Leppäkorven puukoulun peruskorjaus KR01 - PK 83 - Metsola 2 800 000
249500144 - Rajakylän koulun tilamuutokset KR03 - Muutos 7 - Hakunila 0
249510222 - Hakunilan lisäoppimistilat KR01 - PK 7 - Hakunila 1 300 000
249600214 - Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus KR01 - PK 96 - Itä-Hakkila 500 000
B291213301 - Siv / Koulut ; Mr-varaus - pihakorjaukset KR08 - Pihat 0 - 900 000
B291213501 - Siv / Koulut ; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 500 000
B291213601 - Siv / Koulut ; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 600 000
MSC6542 - Lehtikuusen koulun Havu rakennuksen tarveselvitys KR01 - PK 7 - Hakunila 0
MSC6705 - Kanniston koulun nuorisotilojen väliaikaiset tilamuutokset KR03 - Muutos 2 - Kivistö 200 000
5003.2 - KASO PÄIVÄKODIT 5 740 000

131700442 - Laajavuoren päiväkodin osittainen perusparannus VO01 - PK 17 - Martinlaakso 0
231201382 - Pähkinäsärkijän päiväkoti osittainen peruskorjaus KR01 - PK 12 - Hämeenkylä 0
231505242 - Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 15 - Myyrmäki 800 000
232000472 - Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 20 - Askisto 0
232300792 - Kivistön päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 23 - Kivistö 0
233303742 - Seutulan päiväkodin osittainen perusparannus KR01 - PK 33 - Seutula 800 000
234003072 - Peltovuoren päiväkodin pihan perusparannus KR08 - Pihat 3 - Aviapolis 0
234003082 - Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus KR01 - PK 40 - Ylästö 800 000
235100582 - Riihipellon päiväkoti osittainen perusparannus KR01 - PK 51 - Pakkala 0
236700672 - Mistelin päiväkoti pihan peruskorajus KR08 - Pihat 67 - Ruskeasanta 0
236700682 - Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 67 - Ruskeasanta 0
237000123 - Piilipuun päiväkoti, osakorjaus KR - 70 - Koivukylä 0
238100452 - Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 81 - Korso 800 000
238103913 - Maauuninpolun päiväkoti, osakorjaus KR01 - PK 81 - Korso 800 000
239402362 - Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus KR01 - PK 94 - Hakunila 1 050 000
239406413 - Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus KR01 - PK 94 - Hakunila 0
B291213302 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 0
B291213602 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus /Pihakorjaukset KR08 - Pihat 0 - 690 000
5004 - KATO 560 000

261501852 - Louhelan aseman korjaustyöt KR07 - Pienk. 15 - Myyrmäki 0
261501923 - Myyrmäen aseman korjaustöitä KR07 - Pienk. 15 - Myyrmäki 90 000
261700862 - Martinlaakson aseman korjaustöitä KR07 - Pienk. 17 - Martinlaakso 0
B291214401 - Mato; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 120 000
MSC6318 - Sähköautojen latausasemien rakentaminen KR06 - TT 0 - 350 000
MSC6628 - Hakunilan urheilupuiston alueellinen energiaratkaisu KR06 - TT 7 - Hakunila 0
5005 - KATO Kipa 5 550 000

263300962 - Katrineberg, ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt KR08 - Pihat 2 - Kivistö 50 000
B291215302 - Tike/ Mr-varaus ( ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.) KR05 - Vaippa 0 - 700 000
B291215401 - Tike/ Sisäilmaongelmat ; Mr-varaus KR04 - Sisäilma 0 - 3 500 000
B291215602 - Tike/ Mr-varaus ( ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.) KR10 - Keittiö 0 - 300 000
MSC35053 - Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille KR11 - Energia 0 - 1 000 000
5006 - KAKU 9 250 000

241502964 - Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus KR02 - PP 15 - Myyrmäki 0
241700714 - Martinlaakson uimahallin pilari- ja allaskorjaus KR07 - Pienk. 17 - Martinlaakso 0
246104874 - Tikkurilan kirjastotalo KR01 - PK 61 - Tikkurila 50 000
246202882 - Kulttuuritehdas Vernissa, peruskorjaus KR02 - PP 62 - Jokiniemi 7 000 000
246202913 - Palokalustostosuojan korjaustyöt (Vernissa) KR01 - PK 62 - Jokiniemi 200 000
269409432 - Håkansbölen kartano; päärakennuksen peruskorjaus KR02 - PP 94 - Hakunila 1 200 000
B1001086 - Lastenkulttuurikeskus Pessin uudet tilat UR03 - Vuokra 61 - Tikkurila 0
B291216301 - Vapas; Mr-varaus KR07 - Pienk. 0 - 800 000
5007 - VANTTI 700 000

MSC6778 - Hämeenkylän koulun ateriakapasiteetin nostovaraus KR10 - Keittiö 1 - Myyrmäki 200 000
MSC6781 - Tikkurilan lukion keittiömuutos 2024 KR10 - Keittiö 4 - Tikkurila 500 000
5009 - ERITTELEMÄTTÖMÄT 1 000 000

MSC6730 - Varavoima rakentamisen varaus KR06 - TT 0 - 1 000 000

Yhteensä: 48 570 000 EUR

Pekka Wallenius 04.12.2023
Vantaa 07:40:33

Työohjelma: 2024 KR työohjelma - Tilan kokous 12/2023         tarveselvitys
        tarveselvitys (toteutuma)
        hankesuunnittelu
        hankesuunnittelu (toteutuma)
        suunnittelu
        suunnittelu (toteutuma)
        rakentaminen
        rakentaminen (toteutuma)
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Asiakas / Projekti Ryhmä Alue 01.01.2024-31.12.2024 2024 2025
Budjetti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

5001 - KAJO 100 000

B191311301 - Keha; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 100 000
5003.1 - KASO KOULUT 120 000

B191313401 - Siv / Koulut ; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 120 000
5003.2 - KASO PÄIVÄKODIT 580 000

B191313502 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 350 000
B191313602 - Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 230 000
5004 - KATO 30 000

B191314301 - Mato; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 30 000
5005 - KATO Kipa 250 000

191314601 - VO-tilojen sisäilmakorjauksien määrärahavaraus VO04 - Sisäilma 0 - 200 000
191315401 - VO- tilat Keittiöiden ja keittiölaitteiden määrärahavaraus VO07 - Pienk. 0 - 50 000
5006 - KAKU 240 000

141503222 - Lasten kulttuurikeskus Toteemin korjaustyöt VO07 - Pienk. 15 - Myyrmäki 0
142306112 - Kivistön kauppakeskuksen kirjastopiste VO-varaus VO03 - Muutos 2 - Kivistö 0
B191316301 - Vapas; Mr-varaus VO07 - Pienk. 0 - 240 000

Yhteensä: 1 320 000 EUR

Pekka Wallenius 04.12.2023
Vantaa 07:43:59

Työohjelma: 2024 VO työohjelma - Tilan kokous 12/2023         tarveselvitys
        hankesuunnittelu
        suunnittelu
        rakentaminen
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Vuoden 2024 vuosikorjausohjelman hyväksyminen / AK

VD/7724/10.03.02.03/2023

AK/PW/JSo

Toimitilajohtamisen kunnossapitoyksikkö vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen kunnon seurannasta 
sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Kiireettömistä korjauksista laaditaan vuosittain ns. 
vuosikorjausohjelma PTS-ohjelmoinnin ja asiakkaiden korjaustarve-esitysten perusteella. 
Vuosikorjaustyöesitykset koskevat pääsääntöisesti alle 10 000 euron korjaustöitä ja vuoden 2024 
vuosikorjausohjelma on suunniteltu 1 224 000 euron rahoituspuitteen mukaisena. 

Rakennusten vuosikorjausohjelma vuodelle 2024 laadittiin yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa 
sähköisesti tilakeskuksen KIHA-kiinteistötietojärjestelmällä. Asiakastoimialojen edustajat täyttivät 
korjaustarve-esitykset suoraan järjestelmään, josta vuosikorjausten ohjelmointi ja budjetointi tehtiin 
käyttötalouden talousarvioesityksen mukaiseksi. Lisäksi ohjelman laadinnassa hyödynnettiin 
palveluverkkosuunnittelun ja ulkopuolisten konsulttien laatimien kuntoarvioiden tuloksia sekä 
kunnossapitotiimin suorittamia korjausauditointeja.

Kiinteistöjen kunnossapitovuokraan perustuva rahoituspuite vuosikorjauksille on 1 224 000 euroa, johon 
ei sisälly toiminnan yleis- yms. kuluja. Korjaustarpeiden arvioinnin ja priorisoinnin jälkeen 
vuosikorjausehdotuksen kokonaissumma asettui rahoituspuitteen mukaiseksi.

Vuosikorjausohjelmassa 2024 rakennusteknisiin korjaustöihin ja kalustehankintoihin käytetään 1 100 
000 euroa sekä taloteknisten järjestelmien korjauksiin noin 120 000 euroa.

Korjausohjelma sisältää noin 210 erikseen nimettyä ja hinnoiteltua korjaustoimenpidettä noin 80 eri 
kohteessa. Korjausohjelma on laadittu suuralueittain. Eniten korjauskohteista ja samoin määrärahoista 
kohdistuu Myyrmäen, Tikkurilan sekä Hakunilan suuralueille.

Ohjelmaan kohteille merkityt määrärahat eivät ole kohdekohtaisesti sitovia. Kuhunkin kohteeseen 
käytettävä lopullinen määräraha määräytyy aina erillisen tarveharkinnan mukaan, kuitenkin siten, ettei 
kunnossapitoon yhteensä myönnettyä kokonaismäärärahaa vuositasolla ylitetä.

Vuosikorjausten toteuttamisesta vastaa Vantaan tilapalvelut Vantti Oy ja hankintakilpailun kautta valitut 
palveluntuottajat.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 5 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien suunnittelu- ja työohjelmien hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 9

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä esittelytekstin mukaisesti rakennusten vuosikorjausohjelma määrärahan 
kohdentamisen ja yleisten periaatteiden osalta vuodelle 2024.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

9 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 86
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13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 9 Sivu 87



vuosikorjausohjelma 2024

Vantaan kaupunki  
Kunnossapito

Rakennusten vuosikorjausohjelma 

vuodelle 2024
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vuosikorjausohjelma 2024

MYYRMÄKI

0312017 HÄMEENKYLÄN 

PÄIVÄKOTI (SAHRATIE 7)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhaan keskukseen ei saa varaosia 5 000

0313023 NIKKARIN PÄIVÄKOTI 

(VAPAALANKUJA 3)

Katon reunapeltien maalaus, 

ulkomaalausta

Katon alareunassa räystäiden alla on noin 20 cm 

pelti reunus, josta on maali koko eteläpuolella 

lähtenyt, korjaus maalaus, hyvä tehdä pikaisesti

5 000

0314029 VARISTONNIITYN 

PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13b)

Leikkimökkiin lukittava ovi ja 

mökin maalaus sekä katon 

korjaus

Pihalla oleva leikkimökki on ahkerassa käytössä. 

Ilkivallan takia mökkiin tarvitaan lukollinen ovi. 

Myös mökin maalaus tehtävä töhryjen vuoksi. 

Mökin katto on lastulevyä ja sekin korjataan tai 

7 000

0314029 VARISTONNIITYN 

PÄIVÄKOTI (NIITTÄJÄNTIE 13b)

Valkoisten viheriöivien 

peltiräystäitten maalaus, 

ulkomaalausta

Talon julkisivu on muuten hyväkuntoinen ja hyvässä 

maalissa, mutta valkoiset peltiräystäät ovat 

keränneet sammalta ym. likaa ja viheriöivät. 

Maalaus ja puhdistus.

7 000

0315050 SOLKIKUJAN PÄIVÄKOTI 

(SOLKIKUJA 6)

2 Desibeliovea neuvottelu ja 

hoitohuoneisiin (121 ja 118)

Osakorjaushankkeessa 2020 oli suunniteltuna, että 

kokoushuoneeseen tulisi desibeli ovi. Pidämme 

kokouksia lasten arkaluontoisista asioista huoltajien 

kanssa ja on ikävää, että puheääni kantautuu 

4 000

0315095 PYÖRREKUJAN 

PÄIVÄKOTI (PYÖRREKUJA 1)

Iris siirtolähettimen asennus Vanhentunut siirtolähetin 3 000

9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 

(KAIVOSVOUDINTIE 6)

Ilmanvaihtokanavan tiivistys 

ja IV-huoneen läpimenon 

paikkaus

Kuntoarvion mukainen ilmanvaihtokanavan uuden 

ja vanhan pellin välinen tiivistys ja IV-huoneeseen 

jääneen läpivientireiän paikkaus

10 000

9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 

(KAIVOSVOUDINTIE 6)

Leikki- ja lepotilat 103 ja 104 

asennetaan tekstiilimatto

Leikki- ja lepotila 104 ja pienleikkitila 103 (pienten 

lasten puoli) vanha puoli . Asennetaan 

tekstiilimatto, sillä lattia kylmä.

5 000

9316001 KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI 

(KAIVOSVOUDINTIE 6)

Tiivistyskorjaukset, 

maanvarainen seinä 

henkilökunnan keittiö

Kuntoarvion mukaiset tiivistyskorjaukset vanhan 

rakennuksen alakerran henkilökunnan keittiöön

10 000

9317007 AS OY OSMON-SALPA 

(AVOIN PK 

SOITTORASIA+ASUNNOT) 

(RAIVIOSUONMÄKI 2 E)

Kattojen maalaus 

ledilamppujen vaihdon 

jäljiltä, sisämaalausta

Led lamppujen vaihto on jättänyt rumat läikät 

kattoon kun uudet lamput ovat erimallisia kuin 

aiemmat.Kattoja ei siis ole maalattu valaisinten 

vaihdon jälkeen. Valaisimet on vaihdettu ledeiksi ja 

3 000

0317033 RAIKUPOLUN PÄIVÄKOTI 

(RAIKUKUJA 6 A)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhaan ei saa varaosia 5 000

0317034 KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI 

(LINTUKALLIONKUJA 9)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0317119 MARTINLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(MARTINLAAKSONPOLKU 7)

Johtajan huoneen 

äänieristyksen parantaminen

Johtajan huoneessa ja henkilökunnan huoneessa 

käsitellään sekä lasten että päiväkodin 

työntekijöiden arkaluonteisia asioita nykyisellään 

äänieristystä ei ole lähes ollenkaan. Ovien 

rakenteisiin ja karmeihin sekä seinäkiinnityksiin on 

9 000

0317119 MARTINLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(MARTINLAAKSONPOLKU 7)

Kunnolliset avattavat portit 

kahteen rappukäytävään

Kehäradan ja lentokentän ryhmätilojen 

kylmäportaat ovat vaaralliset ja niiden yläpäähän 

kaivataan kunnollista metallista valmistettua 

suljettavaa ja aikuisen avattavaa porttia, koska 

7 000

0318006 BULDERS/ 

KOKOONTUMISRAKENNUS 

(USVATIE 15 (ENT. 9))

Pihavaraston / wc:n katon 

korjaus

Pihavaraston huopakatto on ihan sammaleinen, eli 

uusitaan huopakatto

5 000
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0318006 BULDERS/ 

KOKOONTUMISRAKENNUS 

(USVATIE 15 (ENT. 9))

Pihavaraston puuseinien 

maalaus, ulkomaalausta

Maalataan pihavarasto ja uusitaan terassin 

pintalaudoitus.

6 000

0318006 BULDERS/ 

KOKOONTUMISRAKENNUS 

(USVATIE 15 (ENT. 9))

Päärakennuksen huopakaton 

uusinta

Hirsirakenteisen mökin huopakatto on mennyt 

huonoon kuntoon, uusitaan huopakatto ja 

reunapellit. Tarkistetaan piippupellityksen kunto 

samalla

8 000

0318006 BULDERS/ 

KOKOONTUMISRAKENNUS 

(USVATIE 15 (ENT. 9))

Sisämaalausta Korjataan sisustaa maalaamalla ja hankkimalla uusi 

pöytä.

3 000

9318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Pienten puolen ikkunan 

vaihto avattavaksi

Palotarkastaja puuttunut pienten puolen 

nukkumahuoneen ikkunaan ei ole hätäuloskäyntiä. 

Iso ikkuna pitäisi olla avattava

5 000

0318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Kaapistojen uusimista Päiväkodin ryhmissä on vielä jonkin verran vanhoja 

kaappeja jäljellä. Nämä ovat jo niin huonossa 

kunnossa, että osasta irtoilee kaapin ovet. Nämä 

pitäisi uusia. Kaappeja on neljässä ryhmätilassa.

3 000

0318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Kahden ryhmätilan lattioiden 

uusiminen

Pienten ryhmissä on alkuperäiset vuodelta 1984 

olevat lattiamatot, joita on korjailtu, mutta silti 

repsottavat monesta kohtaa. Repeämät ovat 

paikoin vaarallisia, koska niihin kompastuu helposti. 

9 000

0318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Lattian pintamateriaalin 

uusimista

Menninkäisten ryhmätilan lattioiden uusiminen 

Vinyylilankku, samalla lattialistat ja  ovenkarmit 

maalaus.

 

7 000

0318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Sisämaalausta Ainakin kahdesta / 3 ryhmästä pitäisi seinät  

maalata; ovat huonossa kunnossa. Samalla vaihtaa 

jalkalistat.

9 000

0318016 VANTAANLAAKSON 

PÄIVÄKOTI 

(VANTAANLAAKSONRAITTI 9)

Pihan puisen väliaidan 

uusiminen

Päiväkodin yläpihan ja alapihan välinen aita tulee 

uusia. Vanha aita on puinen ja jo aikansa palvellut 

vuodesta 1984. Aita tulisi uusia samanlaiseksi 

metalliaidaksi, kuin muutkin päiväkodin aidat.

10 000

9320004 KIMARAN PÄIVÄKOTI JA 

ASUKASTILA (KIMARATIE 12)

Sisäportaiden kevythionta ja 

lakkaus

Kevythionta ja lakkaus 2 000

0212030 PÄHKINÄRINTEEN TERV. 

HUOLTORAKENNUS 

(NUORISOTILA+KIRJASTO+HAMM.

HOITOLA) (MANTELIKUJA 4)

Ilmanvaihdon korjaus ja 

säätö

Laajennusosan ilmanvaihtokoneessa on 

kuitulähteitä ,ne pitää poistaa. Sitten nuohous ja 

säätö

4 000

0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU 

(MANTELIKUJA 4)

Pienkorjauksia sisätiloissa Rehtorin huoneen äänieristys on heikko. Ovi kaiketi 

on säädösten mukainen, mutta mahtaako kahden 

oven yläpuolella oleva "kotelo" sisältää ääntä 

eristävää materiaalia? Koulupsykologi kertoi, että 

opiskeluhuollon tiloissa äänieristystyspulmaa oli 

5 000

0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU 

(MANTELIKUJA 4)

Ruokalan akustiikan 

parantaminen

Koulu toivoo ruokalaan akustiikkalevyjä 10 000

0412015 PÄHKINÄRINTEEN KOULU 

(MANTELIKUJA 4)

Sisämaalausta Sisämaalausta ja pienkorjauksia sisätiloissa 4 000

0414011 VAPAALANAUKEEN 

PALLOK.HUOLTORAK (LUHTITIE 

11)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhentunut laite 5 000

0415013 UOMARINTEEN KOULU 

(B)+LAAJENNUS (UOMARINNE 2)

Sokkelin kunnostusta Sokkelin kunnostusta vanhan osan ja uuden 

laajennuksen liittymän kohdalla (julkisivu itään).

3 000

9415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Lasten altaan laattojen 

puhdistus tai vaihto

Lasten altaan laattojen uusinta. 10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Erillispesutilojen 

silikonisaumojen uusimista

Erillispesutilojen pesuhuoneiden silikonisaumojen 

vaihto naisten ja miesten pesutiloista

2 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Erillispukuhuone (M), 

sisämaalausta

Erillispukuhuoneen seinien maalaus 3 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Erillispukuhuone (N), 

sisämaalausta

Erillispukuhuoneen seinin maalaus ja paikkaus 3 000
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0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Katsomon penkkien hionta ja 

lakkaus 

Katsomon penkkien hionta sekä lakkaus. 10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Kattopaneelien uusimista 

pesutiloissa

Uimahallin puoleisten naisten ja miesten pesutilojen 

kattopaneeleiden vaihto

10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Kattopaneelien uusimista 

toisen kerroksen 

palloiluhallissa

Toisen kerroksen palloiluhalli, uusitaan 

huonokuntoisia kattopaneeleja.

9 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Loiskekourujen ritilöiden 

uusimista

Uimahallin altaisiin uudet loiskekouru-ritilät. Vanhat 

ovat kuluneet rikki. pakko uusia.

10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Miesten pesutilat, 

silikonisaumojen uusimista

Silikonisaumojen uusimista pesutiloissa ja vessoissa 5 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Naisten pesuhuone, 

silikonisaumojen uusimista

Silikonisaumojen uusimista seinä/lattialiittymissä 5 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Naisten puolen höyrysauna Höyrysaunan lasitiiliseinän saumausten korjaus 3 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Pääaltaan pohjan 

silikonisaumojen uusiminen

Pääaltaan pohjan silikonisaumojen uusiminen. 

Allastila, 25 m allas

10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Sisämaalausta Palloiluhallin katsomon seinän alaosan maalaus. 10 000

0415029 MYYRMÄEN 

URHEILUTALO (MYYRMÄENRAITTI 

4)

Sisämaalausta Kuntosalien (1, 2 ja 3) seinien maalaus 10 000

0415031 VASKIVUOREN 

LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ 

VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)

Keskusradion uusiminen Vanhaan keskusradioon ei saa enää varaosia 10 000

0415031 VASKIVUOREN 

LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ 

VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)

Paloryhmän ilmaisimien 

uusiminen

10 000

0415031 VASKIVUOREN 

LUKIO+LAAJENNUS (557 M2)/ 

VALM. 10.8.2024 (VIRTATIE 4)

Rikkinäisten säleverhojen 

uusiminen tai huoltaminen

Sälekaihtimien kunnon tarkistus ja korjaus lukion 

tiloissa. Osissa luokkia sälekaihtimet eivät toimi, 

niistä on säätövivut rikki tai verhot eivät laskeudu. 

Jari Danskan pyynnöstä kirjaan tämän ehdotuksen

5 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

1 kerroksen 2 henkilökunnan 

wc-tilan korjausta

Maalataan seinät , vaihdetaan led valot ja uusitaan 

peili ja pesutelineet.  Wc 2 kappaletta, miehille ja 

naisille

10 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Asiakas WC-tilojen korjaukset Akuuteimmat korjaustarpeet aulan asiakas WC-

tiloissa: rahastimien uusiminen, invavessan 

lastenhoitotason uusiminen, miesten wc:n 

kuivaimien ja paperitelineiden uusiminen, 

pintamaalaus.

6 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Kiintokalusteiden uusimista Nuorisotilojen (3 kerros) keittiökaapistojen 

uusiminen ja lattian kunnostus

10 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Nuorisotilat 3 kerros, 

pienkorjauksia

Myyrmäen nuorisotila, Liesitori 1 A: Salin 

kattopaneelit putoavat, valaisimien korjaus ja 

uusiminen, suojaverkko kattoon

10 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Parkkihallin ovien 

uusiminen/kunnostus

Ovessa on jatkuvaa korjaustarvetta. 9 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Pienkorjauksia pääkäytävällä Käytävän katto ulko-ovelta eteenpäin: Rakenteita 

pudonnut, ilmastointiventtiilit näkyvät, putoavat 

osat turvallisuusriski. Valaisimet roikkuvat. 

10 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Rikkinäisten ikkunoiden 

korjaus ja tummennuskalvot

Tummennuskalvot korkeaan ikkunaosaan 

pääkäytävällä ja rikkinäisten ikkunoiden korjaus.

8 000

0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Sisämaalausta kirjaston 

tiloissa

Kirjastosalin ja lehtialueen valkoisten seinien 

maalaaminen.

5 000
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0415056 MYYRMÄKITALO 

(PAALUTORI 3/ KILTERINRAITTI 6)

Sisämaalausta useissa tiloissa 2.krs ja 3. krs kerho- ja tapahtumahuoneen 

sisäseinien maalaus Seinien maalausta 

Tapahtumatilassa, tietokirjanurkassa sekä 

automaattihuoneessa.

8 000

0416003 KAIVOKSELAN KOULU 

(KAIVOSVOUDINTIE 10)

Lukkojen uusimista Sisäovissa kaikki lukot eivät aukea kunnolla tai 

kieleke jää lukitusasentoon.

2 000

0416003 KAIVOKSELAN KOULU 

(KAIVOSVOUDINTIE 10)

Ovenkahvojen uusimista Osassa tiloista (luokkahuoneet ja muut tilat) 

ovenkahvat lähtevät toistuvasti irti tai niitä puuttuu.

1 000

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Kuntosalien seinien maalaus, 

sisämaalausta

Alakerran kuntosalin seinät ovat jo melko huonossa 

kunnossa. Martinlaakson uimahalli on kiinni 17.7-

alkaen ainakin puoli vuotta. Voisiko seinät maalata 

tällä ajalla?

12 000

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Miesten saunojen lauteiden 

uusimista

Lauteiden vaihto saunat 1 ja 2 7 000

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Naisten saunojen lauteiden 

uusimista

Lauteiden vaihto naisten sauna 1 ja 2 8 000

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Sisäänkäyntikaiteen 

uusiminen

Aulassa miesten puolen kulkuportin yhteydessä 

oleva kulun este (metallikaide) on niin matala, että 

asiakkaat menevät siitä yli, silloin kun eivät ole 

halukkaita maksamaan sisäänpääsyä. Näin käynyt 

2 200

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Sisämaalausta Metallisten ovien ja ovien karmien maalaus. Hallissa 

on metalliset ovet ja ovien karmit, jotka kaipaavat 

maalausta

5 000

9417007 MARTINLAAKSON 

UIMAHALLI (MARTINLAAKSONKUJA 

2a)

Sisäportainen 

pintamateriaalin uusimista

Alakerran käytävä on laatoitettu alatasolta, mutta 

portaat ja portaiden ylätasanteet ovat edelleen 

kuluneet ja huonokuntoiset. Käytävän loput osat 

olisi hyvä saada myös laatalle ja näin käytävä 

yhtenäisen näköseksi. 

7 000

0417009 KIVIMÄEN KOULU 

(LINTUKALLIONKUJA 6)

Skuuttitelineitä pihaan Pihalle asennetaan skuuttitelineitä 5 000

0417011 KULTTUURITALO 

MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 

36)

Aulan lattian korjaus Lisätään aulaan kivilattiaa tarjoilupöydän ympärille. 

Uusi tarjoilupöytä on isompi kuin vanha ja nyt lika 

meneen kangasmattoon ja se likaantuu.

9 500

0417011 KULTTUURITALO 

MARTINUS (MARTINLAAKSONTIE 

36)

Näyttämön lattian 

kevythionta ja maalaus

Näyttämön mustan kiinteän vanerilattian (noin 80 

m2) ja näyttämön edustan (noin 20 m2, 

katsomotaso) kevythionta (tartunta) ja maalaus 

kulutusta kestävällä 2-komponentti maalilla.

7 000

0420001 ASKISTON KOULU 

(UUDENTUVANTIE 5)

Pienkorjauksia teknisen 

käsityön luokassa

Teknisen käsityön luokka. Luokan maalaushuoneen 

lavuaarin uusinta sekä huoneen maalaus.

3 000

0420001 ASKISTON KOULU 

(UUDENTUVANTIE 5)

Puupenkkien hionta ja 

lakkaus

Pukuhuoneiden penkkien, käytävänaulakoiden 

puutasojen sekä "kaaren" penkkien hionta ja 

lakkaus.

5 000

0420001 ASKISTON KOULU 

(UUDENTUVANTIE 5)

Ulkomaalausta Koulun ulkokatosten metallipalkkien sekä -kaiteiden 

uudelleen maalaus

5 000

0420006 ASKISTON KOULUN 

LISÄRAKENNUS (UUDENTUVANTIE 

5)

Allaskaappien uusimista Luokissa olevien lavuaarien kaapin ovet 

huonokuntoisia, pitäisi uusia

6 000

0517016 LÄNTINEN 

ALUETUKIKOHTA 

(ENT.MARTINLAAKSON 

TUKIKOHTA)/ SUOLAVARASTO/ 

2B tauko- ja ruokailutilan 

keittiöremontti

Keittiö ja ruokailutilan keittiökaappien ja tiskialtaan 

uusinta, ovat jo huonossa kunnossa. ja keittiötä 

käytetään paljon.

8 000

0517016 LÄNTINEN 

ALUETUKIKOHTA 

(ENT.MARTINLAAKSON 

TUKIKOHTA)/ SUOLAVARASTO/ 

Hallien betonilattoiden 

paikkausta

Hallien betonilattioissa pahoja kulumia ja reikiä. 

Lisäksi osa rautaisista hyllyjaloista on ruostunut 

melkein puhki, eli niiden korjausta myös.

9 000

0517016 LÄNTINEN 

ALUETUKIKOHTA 

(ENT.MARTINLAAKSON 

TUKIKOHTA)/ SUOLAVARASTO/ 

Hallien kattojen 

sadevesikourujen uusinta

3 hallin vaaka-sadevesikourut ovat ruostuneet 

puhki, niiden uusinta

9 000

0517016 LÄNTINEN 

ALUETUKIKOHTA 

(ENT.MARTINLAAKSON 

TUKIKOHTA)/ SUOLAVARASTO/ 

Hallien takapihan 

salaojaputkien ja kaivon 

uusinta

A - C hallien takaosan salaojaputkisto on painunut 

ja mennyt rikki, se pitää uusia.

8 000

0517016 LÄNTINEN 

ALUETUKIKOHTA 

(ENT.MARTINLAAKSON 

TUKIKOHTA)/ SUOLAVARASTO/ 

IV-konehuoneen vesikatteen 

uusiminen

B-rapun kohdalla olevan iv-konehuoneen 

kattopeltien ja rännien uusiminen.

9 000
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KIVISTÖ

0233006 KATRIINAN SAIRAALA 

(KATRIINANKUJA 4)

Hätäpoistumisteiden 

karhennus

Katriinan sairaala A-talo. Palotarkastuksessa tullut 

esille, että poistumistiet ovat liukkaita. 

Hätäpoistumisteistä puuttuu "karhennus"

5 000

0233006 KATRIINAN SAIRAALA 

(KATRIINANKUJA 4)

Sisämaalausta, osasto 5 Roskahuoneen kansi on kolhinut maalipintaa 5 000

0233006 KATRIINAN SAIRAALA 

(KATRIINANKUJA 4)

Sisämaalausta, osasto 7 Seinäpinnat kaivaavat maalia. Konfuusio-osaston 

seinäpinnat joutuvat koville

9 000

0333037 SEUTULAN PÄIVÄKOTI 

(KATRIINANKUJA 3)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 5 000

0633009 KATRINEBERGIN ENT. 

PÄÄRAKENNUS (KATRIINANKUJA 5)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0323010 HUSAARITIEN 

(ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI 

(HUSAARITIE 1C)

Ilmoitustaulujen uusiminen Talossa alkuperäiset ilmoitustaulut, jotka 

likaantuneet ym. Ovat niin kovaa materiaalia että 

kiinnittäminen esim. nastoin mahdotonta.

4 000

0323010 HUSAARITIEN 

(ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI 

(HUSAARITIE 1C)

Jumppasalin lattian parketin 

hionta ja lakkaus

Jumppasalin parkettilattian hiominen ja kunnostus. 6 000

0323010 HUSAARITIEN 

(ENT.KANNISTON) PÄIVÄKOTI 

(HUSAARITIE 1C)

Kahden sisäoven uusiminen   

lasiaukollisiksi

Kahden huoneen ovet tulisi muuttaa lasiaukollisiksi. 

Sijaitsevat tilassa, jota nykyään käytetään 

lapsiryhmän tilana.

2 000

0423014 KANNISTON KOULU + 

KANNISTON PÄIVÄKOTI 

(KENRAALINTIE 6)

Päiväkodin sisälasiporttien 

uusinta

Kaikki sisälasiportit ovat huonossa kunnossa, koska 

saranaratkaisu ei ole kestänyt painavia lasiportteja. 

Korjataan loput 5 porttia puisiksi. 

4 500

9423045 AURINKOKIVEN 

KOULU+PÄIVÄKOTI+NEUVOLA 

(AURINKOKIVENKUJA 1)

Sisämaalausta Kiinteistön sisäpuolen seinien uudelleen maalausta 

ja paikkaamista, kuluneiden ja vaurioituneiden 

pintojen osalta. Tarpeita vaihtelevasti tilasta 

riippuen.

4 000

0621003 VANTAANKOSKEN ENT. 

LÄÄKÄRITALO (VILLENPIRTTI) 

(VANTAANPUISTONTIE 5 (ENT 

V.NURMIJÄRV.T.67)

Ulko-ovien uusinta Kahden metallisen ulko-oven uusiminen, uudet ovet 

täysin metallisia, ei lasi-ikkunoita enää. Koska 

kohteessa paljon ilkivaltaa.

10 000

AVIAPOLIS

0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI 

(ILLENPIHA 6)

Kaappisänkyjen uusiminen ja 

seinien paneelien poisto 

Lukkarit lepohuone

Uusitaan 10 kaappisänkyä ja poistetaan paneelit 

niitten takaa, sillä paneelit estää kunnollisen 

kiinnityksen. Seinien maalaus tarvittaessa.

9 500

0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI 

(ILLENPIHA 6)

Kaappisänkyjen uusiminen 

Kisällit lepohuone

Uusitaan 10 kpl kaappisänkyjä ja poistetaan 

paneelit niitten takaa.

9 500

0351001 ILLENPIHAN PÄIVÄKOTI 

(ILLENPIHA 6)

Terassin huolto Pinnan huoltokäsittely. Terassi vaihdettu muutama 

vuosi sitten, eikä sen jälkeen huollettu mitenkään.

5 000

0351019 ILLENPUISTON 

PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)

Julkisivun alaosan 

vaakalaudoituksen kunnostus 

ja maalaus

Julkisivun alaosan vaakalaudat on huonossa 

kunnossa ja maalissa. Maalataan ja kunnostetaan.

5 000

0351019 ILLENPUISTON 

PÄIVÄKOTI (LÄHETTILÄÄNTIE 12)

Pihan perällä olevan mökin 

näkösuojalaudoitus 

poistetaan 

Pihamökki on pihan perällä ja sinne on kätketty 

huumepusseja useaan otteeseen. Poistetaan 

näkösuojana toimiva punainen harvalaudoitus 

katoksen pylväiden välistä.

3 000

0350013 TAMMISTON PÄIVÄKOTI 

(KAURAPELLONKATU 3)

Sormisuojat raskaisiin oviin 6 

kpl

Sormisuojat puuttuvat eteisten sisäovista ja 

käytävien väliovista. 

3 000
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0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

2 opaskylttiä porttien viereen Palotarkastaja on pyytänyt 2 isoa opaskylttiä 

jalkoineen tuloporttien viereen, jotta 

pelastusajoneuvot löytävät nopeasti oikeaan 

paikkaan.

8 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Hallin paloposteihin vivulliset 

sulut

Nykyään pienet pyöreät sulkimet, paloviranomainen 

pyytänyt vaihtamaan ne. Palopostivipuja on 6 kpl 

hallissa.

2 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Ikkunoiden 

aurinkosuojakalvotusta

Varikkohallin toimiston 8 ikkunan 

aurinkosuojakalvotus, koska kesällä kuumuus 

nousee liikaa.

2 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Konehallien lattioiden 

betonipaikkauksia

Hallien betonilattioissa paljon pieniä reikiä, niiden 

paikkaaminen.

9 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Konehallien ulko-ovien 

metallikynnysten korjausta

Korjataan noin. 5 oven metallikynnykset, ne on 

laitettu tyhjän

 päälle.

9 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Nutan hallin seinän 

maalausta

Nutan hallin seinän maalausta. Takaseinä todella 

likainen, maalataan se.

4 000

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Roskakatoksen kunnostusta Roskakatoksen runko on hyvä, mutta kattopellit ja 

rännit pitää uusia. Lisäksi ulkolaudoitus pitää uusia.  

Pellit ja rännit aivan lopussa jo.

8 500

0541004 KESKUSVARIKKO 

(TUUPAKANTIE 10)

Toimistokoppien päälle 

kaiteet ja nostopaikka ovien 

kohdalle

NUTA:n hallin toimistokoppien päälle kaiteet ja 

nostopaikka ovien kohdalle. Tehdään turvakaiteet 

metallista tai tukevasta lankusta.

5 000

0651111 WINTTI/ PAKKALAN 

NUORISTOTILA (YLÄSTÖNTIE 35)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 5 000

TIKKURILA

0061004 KAUPUNGINTALO 

(ASEMATIE 7)

Kellarikäytävän seinien 

maalaus

käytävän seinät huonossa jamassa vaalilogistiikan 

johdosta.

7 000

0061004 KAUPUNGINTALO 

(ASEMATIE 7)

Pääulko-oven invaluiskan 

korjaus

Invaluiskan pinta on mennyt huonoon kuntoon, 

uusitaan pintakerros.

7 000

0061004 KAUPUNGINTALO 

(ASEMATIE 7)

Toimistohuone 137 seinän 

maalaus

Toimistohuone 137 seinän maalaus 

maalarinvalkoisella.

4 000

0061004 KAUPUNGINTALO 

(ASEMATIE 7)

Valtuustosalin katon maalaus Valtuustosalin katto kellastunut. on tehty 

kosteusmittaus, ei ole kosteutta vaan likaa kertynyt 

kattoon.

 Maalataan katto.

9 000

9061011 KIINT OY VANTAAN 

SÄÄSTÖTALO (Kielotie 20)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhentunut rikosilmoitin 5 000

0460040 HIEKKAHARJUN KOULU 

(TALKOOTIE 37)

Hiekkaharjun koulun 

tilamuutokset (1520-1521)

DB-pariovien asentaminen 4 000

0460040 HIEKKAHARJUN KOULU 

(TALKOOTIE 37)

Kattokupuikkunoiden 

pellitysten tiivistyskorjaukset

4 000

0460040 HIEKKAHARJUN KOULU 

(TALKOOTIE 37)

Purunpoisto -rakennuksen 

lohjenneiden rappausten 

paikkakorjaukset 

500

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Aikuisopiston neukkarin ja 

viereisen tilan yhdistäminen

Aikuisopiston tiloissa 3 kerros, yhden väliseinän 

poistaminen, että saadaan lisäluokkatila, kun 

luokkia tarvitaan lisää

6 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Aulan miestenvessan 

uusiminen

Päärakennuksen kaikki wc:t ovat huonossa 

kunnossa. Kaipaavat pintaremonttia ja 

päivittämistä. Henkilökunnalta tullut toive: 

Henkilökunnan wc-tilat ovat aika askeettiset ja 

4 000
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0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Aulan naistenvessan 

uusiminen

On kulunut jo todella huonoon kuntoon 4 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Henkilökunnan miesten wc- 

tilan uusinta

Wc tilat ovat todella huonossa kunnossa. Uudet 

kalusteet, seinien ja lattioiden maalaus, uusi 

alakatto ja LED-valaistus.

6 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Henkilökunnan naistenvessan 

uusiminen

Wc tilat ovat todella huonossa kunnossa. Uudet 

kalusteet seinien ja lattioiden maalaus, uusi 

alakatto ja LED-valaistus.

6 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Ikkunoiden tiivistystä Ikkunoiden tiivisteet ovat hajonneet täysin, uusitaan 

4 ja 5 kerrosten ikkunoiden tiivisteet. koska ovat 

pahiten kuluneet. 

9 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Infopisteen palveluluukun 

korjaus

Vahtimestarin kopin palveluluukun korjaaminen tai 

uusiminen. Pienkorjaukset eivät ole auttaneet kuin 

väliaikaisesti, eivätkä uudet osat kuten lukot sovi 

luukun kiskoihin kunnolla.

2 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Julkisivun tilliseinän 

laastisaumojen kunnostus

Julkisivun seinän saumat ovat huonossa kunnossa, 

putsataan vanhat irrottaneet laastisaumat ja 

täytetään korjauslaastilla.

5 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Pukuhuoneiden korjaukset Pukuhuoneiden korjaaminen; seinien maalaus, 

lattian uusiminen, suihkutilojen saneeraus sekä 

kiinteiden kalusteiden eli penkkien/naulakoiden 

uusiminen. Mahdollisesti myös kiinteä 

9 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Puutyöverstaan lattian 

kulkuväylien  kevythionta ja 

lakkaus

Puutyöverstaan lattian kulkuväylien (arviolta 45 m2)  

kevythionta ja lakkaus   

Kohde:	Vantaan	opistotalo,	Lummetie	5	  

Työ	ja	toteutusajankohta:	Puutyöverstaan	lattian	hionta	

ja	lakkaus,	vk	29	/	2023	 

1 000

0461001 VANTAAN OPISTOTALO 

(LUMMETIE 5)

Pyörätelineiden uusiminen Pihan pyörätelineiden uusiminen mieluiten kiinteillä 

telineillä

10 000

0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO 

(LUMMETIE 4)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO 

(LUMMETIE 4)

Kattopaneelien uusimista Kootusti kaikkien talon huoneiden mustuneiden ja 

rikkinäisten kattopaneelien vaihto. Näitä vaihdettu 

yksittäisistä huoneista, mutta esimerkiksi osasta 

asiakashuoneita 2. kerroksessa jäänyt vaihtamatta.

8 000

0461048 VANTAAN KIRJASTOTALO 

(LUMMETIE 4)

Luokka 10 lattian (40 m2) 

kevythionta ja lakkaus

Luokka 10 lattian (40 m2) kevythionta ja lakkaus

Pintakäsittely siirretään myöhempään ajankohtaan 

vuodelta -23 vuodelle -24

 

1 000

0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU 

(UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) 

(URHEILUTIE 4)

Ilmanpoiston parantaminen Huone 029, rehtorin kanslia Huoneessa ei ole 

ilmanpoistoa ollenkaan. On tutkittu mutta asialle ei 

ole tehty mitään.

3 000

0462001 DICKURSBY PÄÄKOULU 

(UUSI OSA 1957)+laajennus (pk) 

(URHEILUTIE 4)

Äänenvaimennusta Huone 029, rehtorin kanslia. Tarvitaan 

äänenvaimennusta enemmän. Nyt kuulee hyvin, jos 

on esim. keskusteluja taikka puheluita menossa.

3 000

0462101 DICKURSBY SKOLA 

PUUKOULU (URHEILUTIE 4)

Lattian (70 m2) kevythionta 

ja lakkaus

Lattian (70 m2) kevythionta ja lakkaus 1 000

9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN 

(ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE 

(TENNISTIE 1)

 IVKH- tikkaiden muutokset A-tikas Alumiininen tikas, joka on siirrettävissä. B-

tikas Kiinteiden tikkaiden valmistus, maalaus ja 

asennus. C-Tikas Alumiininen tikas, joka on 

siirrettävissä. D-tikas Nykyisten tikkaiden saumojen 

vahvistus hitsaamalla.

7 000

9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN 

(ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE 

(TENNISTIE 1)

D2079 Kattolevyjen vaihto Haittaeläinten jälkien korjaaminen kattolevyt 

vaihtamalla.

500

9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN 

(ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE 

(TENNISTIE 1)

Pyöräkatoksen korjaus Metallitolpat ruosteessa, lahovaurioiden korjausta, 

räystäspeltien uusintaa, katon tarkastus.

5 000

9462015 VARIA / HIEKKAHARJUN 

(ENT. TENNISTIEN) TOIMIPISTE 

(TENNISTIE 1)

Tennistie 1 A-aulan lattian 

korjaus (asbestipurku)

Aulan lattiasta puuttuu paloja, ja alla on asbestia. 5 000

0462020 TIKKURILAN LUKIO 

(VALKOISENLÄHTEENTIE 53)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000
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0462020 TIKKURILAN LUKIO 

(VALKOISENLÄHTEENTIE 53)

Kierreportaan lakkaus ja 

liukuesteen teippaus

Auditorion toiseen kerrokseen menevien 

puuporrasaskelmien hionta ja lakkaus. 

Liukuestenauhat ovat pahasti kuluneet ja 

menettäneet pitoa . Portaita on 22 kpl ja leveä 

välitaso leveys olisi näillä noin 2 m . 

5 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Allastilan lattiasaumojen 

uusimista

Allastilassa epoksisaumat ovat kuluneet ja keräävät 

näin ollen bakteereja ja likaa. Niiden puhtaanapito 

on hankaloitunut. Saumojen uusinta olisi tarpeen.

9 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Allastilassa kabinetin ikkunan 

karmit vaativat korjaamista

Allastilassa kabinetin ikkunan karmit vaativat 

korjaamista

10 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Erillispukuhuoneen (M) 

seinien maalaus

Pukuhuoneessa olevan erillispukukopin seinien 

paikkaus ja maalaus

8 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Erillispuolen pukutilat ja 

pesutilat

Penkkien hionta ja lakkaus ja pesutilan penkin 

lauteiden uusinta

4 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Erillissaunojen lauteiden 

uusimista

Lauteiden uusinta. Erillissaunat N ja M 5 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Hyppytornin mattojen liimaus Hyppytornin mattojen saumoista kulmat pitäisi 

liimata

2 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Hyppytornin rappusten 

korjaus

Hyppytornin rappuset tasolta 3 tasolle 5 pitää 

korjata. Nyt riskinä on, että portaita käyttävä 

loukkaa itsensä rappusten takareunaan, koska 

askelman rakenne on painunut ja takareuna 

törröttää rapusta.

9 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Miesten pisuaarien 

kunnostusta

Miesten puolen pukutiloissa olevat pisuaarit pitäisi 

huoltaa tai jos vikaa on -korjata. Nyt pisuaarit 

keräävät virtsakiveä.   Annakaisa Kaartinen 

0408657150

3 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Naisten pesuhuoneen wc-

tilojen pönttöjen ympäriltä 

silikonin vaihto

Naisten pesuhuoneen wc-tilojen pönttöjen ympäriltä 

silikonin vaihto

2 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Naisten puolen pesutilan 

kattolevyjen uusinta

Kattolevyt hapertuvat, ne pitää vaihtaa. Myös 

Pukuhuoneen levyt pitää tarkistaa

9 000

0463005 TIKKURILAN UIMAHALLI 

(LÄNTINEN 

VALKOISENLÄHTEENTIE 50)

Naisten saunan suojaritilän 

uusiminen

Naisten isompi sauna. Saunan kiukaan edessä 

olevan suojaritilän puuosat ovat mustuneet. Ne 

pitää uusia.

2 000

0463010 PELTOLAN KOULU 

(LUMMETIE 27)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0463010 PELTOLAN KOULU 

(LUMMETIE 27)

Puuportaiden uusiminen 

vesikatolla

2 000

0463010 PELTOLAN KOULU 

(LUMMETIE 27)

Vesipeltien ja 

kattokupuikkunoiden tiivistys 

tai tiivistysten uusiminen

8 000

0463010 PELTOLAN KOULU 

(LUMMETIE 27)

Väestönsuojan luukun 

korjaaminen tiiviiksi

500

0463014 VIERTOLAN KOULU/ 

JOKIRANNAN YKSIKKÖ 

(ENT.JOKIRANNAN KOULU) 

(VIERTOLANKUJA 1)

Ikkunoiden liittymien 

tarkistus ja tiivistys

4 000

0463017 VIERTOLAN KOULU/ 

LILJATIEN YKSIKKÖ (ENT. 

VIERTOLAN KOULU) (LILJATIE 2)

Keittiöseinässä halkeama Keittiön sosiaalitilan seinässä iso halkeama 1 000

0465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-

AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)

Uusi ulko-ovi alakertaan Uusi Ulko-ovi alakertaan, vanha puu-ovi on 

turvonnut ja sitä ei saada enää korjattua toimivaksi.

4 500

0465007 HIEKKAHARJUN VAPAA-

AIKATILAT (36) (LEINIKKITIE 36)

Uusi ulko-ovi yläkertaan Halutaan yksi uusi ulko-ovi yläkertaan lasi- 

ikkunalla. vanha on huonossa kunnossa.

4 000
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9465020 SIMONKYLÄN KOULU 

(KOIVUKYLÄNTIE 52)

Turvallinen pääsy 

ilmanvaihdonkonehuoneesee

n

AVI:n työsuojelutarkastuksen mukaisesti: 

"Sisäkaton luukusta laskettiin alas 

teleskooppimalliset ns. "ullakkotikkaat", joiden ylin 

askelma jäi reilusti alemmas kuin ylätason 

3 000

9465020 SIMONKYLÄN KOULU 

(KOIVUKYLÄNTIE 52)

Lämmönjakohuoneen lattian 

huoltokäsittely

3 000

0465020 SIMONKYLÄN KOULU 

(KOIVUKYLÄNTIE 52)

Puku- ja pesutilojen 

päätelaitteiden uusiminen

5 000

0469008 KYRKOBY SKOLA 

LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)

Ikkunalautojen ja 

ikkunakarmien kunnostus

Ikkunalautojen ja ikkunakarmien tarkastus, 

kunnostus ja maalaus tarpeen mukaan.

3 000

0469008 KYRKOBY SKOLA 

LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)

Puu-ulkopuitteiden 

kunnostus, kuistin tolppien 

huoltomaalaus.

Puu-ulkopuitteiden kunnostus, puitteiden välitilojen 

karmin alapinnan putsaus ja tarvittaessa 

huoltomaalaus, kuistin tolppien huoltomaalaus.

10 000

0469008 KYRKOBY SKOLA 

LISÄRAKENNUS (PAPPILANKUJA 6)

Syöksytorvien mutkien vaihto Sadevesijärjestelmän syöksytorvien suorakulmien 

mutkien vaihto 70°puolipyöreäksi 

5 000

9469016 HELSINGE SKOLA 

(YLÄSTÖNTIE 3)

Jalkalistojen 

paikkausmaalaus

Jalkalistat ovat kuluneet (viimeksi maalattu v 

2003?) tarvitsevat päivitystä

5 000

9469016 HELSINGE SKOLA 

(YLÄSTÖNTIE 3)

Sisämaalauksia Seinien maalauksia 9 558

0568091 TUKIKOHTA/ RAKENNUS 

D/ KATOS+JÄTEHUONE (KOISOTIE 

10)

Sähkökeskuksien ympärille 

sadesuoja

B, C ja D halleissa valuu katolta vesiä 

sähköpääkeskuksien päälle, ne pitää suojata jollain 

vettä kestävällä materiaalilla.

10 000

KOIVUKYLÄ

0370001 PIILIPUUN PÄIVÄKOTI 

(PIILIPUUNPOLKU 2)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhentunut laite 5 000

0371029 ILOLAN PÄIVÄKOTI 

(HANURIKUJA 3)

Sisämaalausta Sisäpinnoilla maali on kulunut paikoin. 10 000

0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI 

(ULRIKANKUJA 5)

Pihaan uusi aurinkosuoja Aurinkosuoja pihalle 10 000

0372001 ULRIKAN PÄIVÄKOTI 

(ULRIKANKUJA 5)

RAU päivitys Nykyinen vanhentunut 10 000

9372006 REKOLANMÄEN 

PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)

Märkäeteisiin lisää 

kenkähyllyjä

Isojen lasten märkäeteisiin, 2 ryhmään, tarvitaan 

lisää kenkähyllyjä. Tarpeen voisi selvittää 

käyttäjien/päiväkodin johtajan kanssa. Mahdollisesti 

allaspöytä muutetaan pienemmäksi. Pyritään 

selkeyttämään kenkien paikat ja että niitä olisi 

7 000

0372006 REKOLANMÄEN 

PÄIVÄKOTI (HANSINKATU 4)

Pienten lasten wc-tilan 

kalusteiden muutos

Nykyinen lastenhoitopöytä vaihdetaan 

seinäkiinnitteiseksi hoitopöydäksi, esim. Woodin 

malli. Poistetaan seinäkaapit ja hyllyt. Uusitaan 

seinälle valkeat Sovellateräshyllyt hoitovarusteiden 

säilytystä varten. Hyllyjen sijainti ja määrä 

7 000

0374020 RAUTKALLION PÄIVÄKOTI 

(RAUTKALLIONKATU 5)

Uudet hiekkalaatikot 

vanhojen tilalle

5 000

0374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI 

(KOSKENNISKA 2)

Lattian korjaus, keittiö Lattian korjaus, keittiö 10 000

0374092 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI 

(KOSKENNISKA 2)

Sisäkaton korjaus, kettiö Sisäkaton korjaus, keittiö 7 000
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0470005 VARIA/ KOIVUKYLÄN 

(ENT. TALVIKKITIEN) TOIMIPISTE 

(TALVIKKITIE 119)

Esiintymislavan lattian 

kevythionta ja maalaus

Esiintymislavan lattian kevythionta ja maalaus

 

 Esiintymislavan pintakäsittely siirretään eri vuodelle 

kuin salin, koska tilassa on runsaasti varastoitavaa 

1 000

0471007 ILOLAN 

KOULU+LAAJENNUS 

(EPINKOSKENTIE 5)

Rikosilmoittimen uusiminen Vanhentunut laite 8 000

9473021 KOIVUKYLÄN 

KOULU+KUSTAANTIEN PÄIVÄKOTI 

(PEIJAKSENTIE 35 

(ENT.KUSTAANTIE 10))

Koivukylän koulun luokan 

1.130 oven siirto

Koivukylän koulun luokan 1.130 oven siirto 10 000

0474019 RAUTPIHAN PÄIVÄKOTI 

(ENT.RAUTKALLION KOULU) 

(RAUTKALLIONKATU 7)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

KORSO

0383005 MINKKIPUISTON 

PÄIVÄKOTI/ ei luovuta vielä 

(MINKKITIE 16)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

9383015 

ASUNTOSÄÄTIÖ/KÄÄRMETALO 

METSOLAN PÄIVÄKOTI 

(METSOLANTIE 7)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0383033 METSOLANMÄEN 

PÄIVÄKOTI (SOOPELIPOLKU 4)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

0481001 VIERUMÄEN KOULU/ 

RIEKKO (LEHMUSTONTIE 9)

 Julkisivun pellitys Sisäpihan julkisivun sokkelissa on  luja- levyä ja sitä 

potkitaan hajalle tasaisesti. 

6 000

0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN 

KOULU (KISATIE 21)

DB-oven asentaminen Asennetaan DSB-ovi tilaan 2.051 huoneen ja 

käytävän välissä.

4 000

0481013 RUUSUVUOREN/HANALAN 

KOULU (KISATIE 21)

Tilamuutos Taiteseinän purku ja kiinteän ääntäeristävän seinän 

asentaminen luokkien 2.053 ja 2.054 välissä.

5 000

0482016 MIKKOLAN 

YHTENÄISKOULU (LYYRA) 

(LYYRANPOLKU 2)

Etäohjattavan Iris 

siirtolähettimen asentaminen

Vanhentunut siirtolähetin 3 000

9485001 JOKIVARREN 

KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. 

(SORVATIE 16)

Kuistien kunnostaminen Kuistien tolppien ja alakattojen maalaus 4 000

9485001 JOKIVARREN 

KOULU+PALLOKENTÄN SUOJARAK. 

(SORVATIE 16)

Ulkorappauksen korjauksia 4 000

0486009 NIKINMÄEN 

KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)

Kiipeilyköysien korjaus Yhdestä salin katossa roikkuvasta 

kiipeilyköysikiskosta stoppari rikki. Köysiä ei voi 

käyttää.

1 000

0486009 NIKINMÄEN 

KOULU+PÄIVÄKOTI (PERHOTIE 27)

Näyttämön verhojen 

uusiminen/korjaus

Salissa olevien näyttämön verhojen 

korjaus/uusiminen. Verhot ovat repeytyneet ja 

käyttökelvottomat. Hankaloittaa salitilaisuuksien 

järjestämistä siirrettävän lavan kanssa.

7 000
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HAKUNILA

0394015 HÅKANSBÖLEN 

PÄIVÄKOTI (LAUKKARINNE 5)

Märkäeteisten 

kalustemuutoksia

Ritilähyllyt uusitaan leveämmiksi esim. Jamito-

kenkähyllyiksi 

3 000

0490003 VARASTO 

(sauna+varasto) (HETBACKANTIE 

3)

Julkisivujen kunnostusta ja 

maalausta

Varastojen kunnostus ja maalaus jäi tekemättä ison 

remontin yhteydessä.

10 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Altaat ja lattia puutyöluokka Teknisen luokan maalaamon lattia kunnostus tai 

kunnon pesu  ja lavuaarien uusiminen.

5 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Jalkalistat uusiksi Jalkalistat huonossa kunnossa luokkahuoneessa 

2021. Tarvetta uusimiseen muissakin vanhan 

puolen luokissa.

3 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Käytävien kattolevyjen 

uusinta jäänyt kesken

Vanhojen ja huonokuntoisten kattolevyjen 

uusiminen jäänyt kesken: vanhan puolen käytävät 

ja luokat

5 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Lattiamateriaaleissa reikiä Lattiamateriaaleissa reikiä luokkahuoneissa 

1007,1011,1015 2027,2026,2025,2024,2022, 2010, 

2005 , reiät tulleet siirretyistä kalusteista koska 

vaha-aine "liimaa" kalusteiden jalat kiinni lattiaan .

10 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Lisähyllytila soittovälineille. Varastoon pitäisi saada hyllytilaa enemmän , ettei 

soittovälineet ole lattialla ja siivouksenkin vuoksi 

tavaraa ei saisi olla lattialla. Onko mitenkään 

mahdollista saada varastotilaan lisää hyllyjä ja 

5 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Puiset kynnykset huonossa 

kunnossa

Vanhalla puolella luokkahuoneiden puiset kynnykset 

ovat huonossa kunnossa , palasia irti ja lakka 

kulunut kokonaan pois

5 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Seinien maalaamisia Käytävätilojen ja luokkien kunnostusmaalaaminen. 10 000

0491023 LÄNSIMÄEN KOULU 

(PALLASTUNTURINTIE 27 A)

Vanhanpuolen käytävän 

kiinteiden penkkien 

uusiminen

Nykyiset penkit ovat huonokuntoisia ja 

epäkäytännöllisiä.

3 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

 Puukaiteiden korjaus Sisäportaiden rikkinäisten puukaiteiden korjaus: 

osittain vaihto uusiin osiin, osittain lakkapinnan 

uusiminen, koska siitä lähtee tikkuja irti.

 Ruokalan puukaiteiden korjaus: paloja on lähtenyt 

5 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Kolmannen kerroksen wc-

tilojen kunnostus

WC-tilojen pintojen kunnostus: maalaus, graffitien 

poistot, kattopaneelien korjaukset.

3 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Liikuntasalin lattian reikien 

paikkauksia

Liikuntasalin lattian reikien paikkauksia 5 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Liikuntasalin seinien alaosien 

korjauksia

Liikuntasalin seinien alaosien korjauksia 5 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Maalaukset eri tiloissa Maalipinnat huonossa kunnossa: liikuntasalin seinät, 

ovien karmit kerroksessa 3, ovien pinnat luokissa 

319 ja 3110, yläaulan seinä

10 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Ruokalan aulan kaiteiden 

korjaus/vaihto

Metallikaiteiden korjaus/vaihto lasiksi 10 000

0494009 SOTUNGIN KOULU + 

LAAJENNUS (SOTUNGINTIE 19)

Tuuletusikkunan alakarmin 

korjaus

Luokan 322 tuuletusikkunan alakarmi on vettynyt ja 

rikkoutunut. Se pitää korjata.

1 000

9494012 LEHTIKUUSEN KOULU / 

HAVU (ENT.HAKUNILANRINTEEN 

KOULU) (HIIRAKKOTIE 18)

Sisäseinien huoltomaalaus huoltomaalauksia 10 000
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0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI 

(SOTUNGINTIE 17)

Lauteiden uusiminen miesten 

ja naisten saunat

uusitaan lauteet 3 saunasta 9 000

0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI 

(SOTUNGINTIE 17)

Pukuhuoneen pukukaappien 

penkkien hionta ja maalaus 

On VK -21 ohjelmassa

Pukuhuoneiden penkeistä korkkaa lastut tms. ylös, 

aiheuttaen paljaalla pepulla istuttaessa riskin 

haavan tai naarmun syntymiseksi.

4 000

0494066 HAKUNILAN UIMAHALLI 

(SOTUNGINTIE 17)

Tolpan uusiminen Valvojien kopissa oleva ruosteinen tolppa, jonka 

sisällä kulkee sähköjohtoja on ruosteessa. 

Mahdollisesti ainoa keino on uusia  koko tolppa.

1 500

0495009 RAJAKYLÄN KOULU 

LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)

Profiloitupeltilevyinen 

ulkoseinän pesu ja korjaukset

Profiloitupeltilevyinen ulkoseinän pesu ja pilarin 

päällyste-elementtien korjaukset

10 000

0495009 RAJAKYLÄN KOULU 

LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)

Puuelementtien 

kunnostaminen

Ikkunoiden välissä olevia puuelementtejä otetaan 

irti, kevythiotaan ja peitetään kuultavalla 

puunsuojalla.

5 000

0495009 RAJAKYLÄN KOULU 

LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)

Ulkoseinän halkeamien 

korjauksia

Halkeama on korjattava 1 000

0495009 RAJAKYLÄN KOULU 

LISÄRAKENNUS 2 (LATUKUJA 1)

Ulkovarastojen 

huoltomaalaus

Ulkovarasto on huoltomaalattava. 2 000

9495001 RAJAKYLÄN 

KOULU+ASUNTOLA (LATUKUJA 1)

Puutyöluokan altaiden 

uusinta

Puutyöluokan altaiden uusiminen , vanhat 

alkuperäiset altaat maalissa ja huonossa kunnossa 

muutenkin

3 000

MUUT (Vantaan ulkopuoliset kohteet)

Ei vuosikorjaustöitä Ei vuosikorjaustöitä vuodelle 2024 1 224 758
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Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / AK

VD/4720/10.03.02.01/2023

AK/PW/EK/AS

Muuran 920-paikkainen yhtenäiskoulu, yhtenäiskoulun liikuntahalli ja 168-paikkainen päiväkoti 
tarvitaan vastaamaan alueen väestönkasvusta sekä englanninkielisen opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen kasvusta johtuvaan palvelutarpeeseen. Investointiohjelmassa yhtenäiskoululle, 
liikuntahallille ja päiväkodille on varattu yhteensä 64,25 milj. euroa. Toimitilajohtamisen 
kustannusennuste yhtenäiskoululle, liikuntahallille ja päiväkodille on yhteensä 55,61 milj. euroa. 
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2026–2027 ja päiväkoti otetaan käyttöön kesäkuussa 2027.

Tarveselvitys on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkikulttuurin ja 
hyvinvoinnin toimialan sekä kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa. Yhtenäiskoulu ja 
liikuntahalli ovat vuonna 2023 valmistuneiden ´Aviapoliksen kouluverkkoselvitys’ ja ’Englanninkieliset 
koulutuspalvelut Vantaalla’ mukaisia uudisrakennuskohteita. Lisäksi kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunta on päättänyt 14.8.2023 § 7 Englanninkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen laajentamisesta Vantaalla. 

Energiamurroksen vauhdittamiseksi ja hiilineutraaliuden edistämiseksi hankkeen tavoitteena on 
noudattaa EU-rahoitteisen Neutralpath-hankkeen puitteissa kehitettäviä ratkaisuja. Nämä sitoumukset 
otetaan työn alle hankesuunnitteluvaiheessa ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset otetaan huomioon 
hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa.

Uusi yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti vastaavat alueen lapsimäärän kasvuun. 
Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoden 2023 virallisen väestöennusteen mukaan 
Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella seuraavan 10 vuotiskauden aikana, ja voimakkaimmin 
Veromiehen alueella 655 lapsella. 

Hankkeessa ei ole tarvetta väistötilalle.

Yhtenäiskoulu toteutetaan 920-tilapaikkaisena ja työntekijöitä on noin 120. Yhtenäiskoulun koko on n. 
9 992 brm² ja liikuntahallin koko on n. 2 350 brm². Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena eli 8-
ryhmäisenä, ja työntekijöitä on 32. Päiväkodin koko on n. 1 823 brm².

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin tontti sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa, 
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva tontti tullaan lunastamaan Vantaan kaupungin omistukseen. Alueesta 
on käynnissä kaavanmuutos (052600 – Muuran kaupunkikylät), joka vahvistuessaan mahdollistaa 
esitetyn kokoisen koulun, liikuntahallin ja päiväkodin rakentamisen tontille sekä sille riittävän suuren 
tontin. Kaavan arvioitu valmistuminen on Q2/2024.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu 
yhtenäiskoululle 48 900 000 euroa, liikuntahallille 5 850 000 euroa ja päiväkodille 9 500 000 euroa, 
yhteensä 64 250 000 euroa (alv 0 %, KL 116). Tarveselvityksestä laskettu kustannusennuste 
yhtenäiskoululle on 36 700 000 euroa, liikuntahallille 9 560 000 euroa ja päiväkodille 9 350 000 euroa, 
yhteensä 55 610 000 euroa (alv 0 %, KL 112,7). 
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Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta. Esitetään, että hankkeen 
julkiselle taiteelle varataan 300 000 euroa investointibudjetista.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on osaltaan hyväksynyt hankkeen 20.11.2023 päivätyn 
tarveselvityksen 4.12.2023 § 8.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta on osaltaan hyväksynyt hankkeen 20.11.2023 päivätyn 
tarveselvityksen 4.12.2023 § 15.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
(tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden 
tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 10

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle

a) hyväksyttäväksi Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin 20.11.2023 päivätty 
tarveselvitys sekä kustannusennuste 55,61 milj. euroa (alv 0 %, KL 112,7), ja

b) että hankkeen julkiselle taiteelle tehdään 300 000 euron varaus investointibudjettiin.

Käsittely:
Merkittiin, että kiinteistöjohtaja Antti Kari selosti asiaa kokouksessa.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen esitti asian jättämistä 
pöydälle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:
Päätettiin jättää asia pöydälle kaupunkitilalautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Liitteet:
- Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti, tarveselvitys 20.11.2023 liitteineen

Täytäntöönpano: Laki- ja valmistelupalvelut

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, puh. 040 070 2483 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

13.12.2023
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1.TARVETIETOKORTTI
   VD/4720/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Muuran yhtenäiskoulu, liikuntahalli ja päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti vastaavat alueen väestönkasvusta johtuvaan palvelutarpee-
seen. Osana Muuran yhtenäiskoulua tulee toimimaan Vantaan toinen kansainvälinen koulu. Muu-
ran päiväkoti tarjoaa neljässä ryhmässä englanninkielistä varhaiskasvatusta.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023 (valmistuu 12/2023)
Aviapoliksen osittainen kouluverkkoselvitys 2023

Tarpeen perustelut:
Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uu-
disrakennuskohde. Yhtenäiskoulu (sekä päiväkoti ja liikuntahalli) suunnitellaan toteutettavaksi
Aviapoliksen kouluverkkoselvityksen 2023 mukaisesti vaiheistamattomana (kerralla), ja sen val-
mistumisen tavoite on vuonna 2027.
Englanninkielisen opetuksen palvelutarve on kasvanut Vantaalla viime vuosina paljon. Nykyinen
Vantaan kansainvälinen koulu ei pysty vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Samoin
varhaiskasvatuksessa on tarvetta kasvattaa englanninkielisten ryhmien määrää.

Käyttäjätoimialat:
KASO (Kasvatus ja oppiminen) ja KAKU (Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi)
Kaupunginosa:
52 Veromies / Aviapolis

Kiinteistötunnus:
092–052–0101–0024

Tontin pinta-ala:
19 999 m²
Tavoitepinta-ala n. 24 160 m²

Osoite ja tontti:
Toinen savu 6b
01510 Vantaa

Kaavatiedot:
Kaavamuutos vireillä 052600
Voimassa oleva 520200

Rakennusoikeus:
11 999 m²

Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(alv. 0 %) brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Yhtenäiskoulu (uudisrak.) 9 992 8 473 6 889 36 700 000 3 673 4 331

Liikuntahalli (uudisrakennus) 2 350 1 994 1 881 9 560 000 4 068 4 794

Päiväkoti (uudisrakennus) 1 823 1 431 1 266   9 350 000 5 128 6 534

Hankkeen tilapaikkamäärä koulu 920 tp
päiväkoti 168 tp

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 39 891 € / koulun tilapaikka
55 655 € / päiväkodin tilapaikka

Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024–2033):
Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu) 48,9 milj. €, Aviapoliksen päiväkoti III 9,5 milj. €,
Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli 5,58 milj. €, yht. 64,25 milj. €.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 06-12/2023, HS 01-06/2024, suunnittelu 09/2024–09/2025, rakentamisen aloitus 01/2026, val-
mistuminen 05/2027.
Ylläpitokustannukset:
Yhtenäiskoulu 491 095 € / v, liikuntahalli 115 572 € / v, päiväkoti 82 941 € / v (alv. 0 %).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
Yhtenäiskoulu ja liikuntahalli 4 393 670 €/vuosi, päiväkoti 1 400 000 €/vuosi.
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Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
Yhtenäiskoulu 1 800 000 €, päiväkoti 120 000 €, liikuntahalli (vapaa-ajan käyttö) 100 000 €.
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra: yhtenäiskoulu   2 913 732 € / vuosi
                                       liikuntahalli      741 096 € / vuosi
                                           päiväkoti     681 204 € / vuosi
                                                    yht. 4 336 032 € / vuosi

       28,66 € / htm2 / kk
       30,97 € / htm2 / kk
        39,67 € / htm2 / kk
yht.  99,30 € / htm2 / kk

Vuokravaikutus 361 336 € / kk 4 336 032 € / vuosi

Vuokravaikutus / tilapaikka / v.:  koulu 4 713 €
                                                    päiväkoti 4 055 €

            koulu 393 €
      päiväkoti 338 €

Laatija(t):
Satu Turunen, Hannu Haarala, Ville Miettinen, Anne Papu-
nen, Ann-Mari Ståhlberg

Päivämäärä:
20.11.2023
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2.YHTEENVETO
Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennuksen tarveselvitys
on laadittu toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
sekä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä
kaavamuutos ”Muuran kaupunkikylät nro 52149”.

Muuran yhtenäiskoulu ja päiväkoti tulevat vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi
Vantaan lisääntyneeseen englanninkielisen opetuksen tarpeeseen. Koulu vastaa
lisäksi kasvaneeseen oppilaiden vaativan erityisen tuen tarpeeseen.

Yhtenäiskouluun tulee yhteensä 920 tilapaikkaa ja siinä toimii noin 120 työntekijää.
Yhtenäiskoulun liikuntahallin koko on n. 2 350 brm2.
Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää.

Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on 5/2027.

3.PERUSTELUT TARPEELLE

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen
palveluverkkosuunnitelmaan

Muuran koulu tulee olemaan yhtenäiskoulu (1.–9. Luokat) ja se kuuluu
kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2022–2031. Valmistuessaan se
vastaa Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolen perusopetuksen palvelutarpeeseen
sekä toimii osittaisena väistötilana Veromäen koululle vuosina 2030–2031.

Aviapoliksen Kehä III eteläpuolen koulut ottavat aluksi vastaan Kehä III
pohjoispuolen perusopetusikäisten määrän kasvua, kunnes Muuran ja Atomin
koulut valmistuvat. Veromiehen alueen rakentuminen ja oppilasmäärän kasvu
edellyttää palveluverkolta riittäviä, oikea-aikaisia ratkaisuja, jotta lasten
koulumatkat eivät kasva liian pitkiksi. Muuran yhtenäiskoulu tulee olemaan osa
Kehä III pohjoispuolen rakentuvaa kouluverkkoa Veromiehen kaupunginosassa.

Vantaan nykyinen kansainvälinen koulu sekä Kaivokselan ja Rekolanmäen
koulujen englanninkielisen perusopetuksen oppilaspaikat eivät riitä vastaamaan
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kasvaneeseen englanninkielisen koulutuksen tarpeeseen Vantaalla
(Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023; Kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla). Muuran yhtenäiskoulu tulee
vastaamaan peruspalvelutarpeen lisäksi Vantaan lisääntyneeseen
englanninkielisen opetuksen tarpeeseen sekä oppilaiden kasvaneeseen vaativan
erityisen tuen tarpeeseen (vammaisopetus). Muuran yhtenäiskoulun 900
oppilaspaikasta noin 514 tulee olemaan englanninkielisen perusopetuksen
oppilaspaikkoja. Kyseistä osaa Muuran yhtenäiskoulusta kutsutaan Vantaan
kansainvälinen koulu II:ksi. Muuran kouluun sijoitetaan kaksi toiminta-alueittain ja
yksi oppiaineittain toteutettavan vammaisopetuksen ryhmää. Suomenkielisen
perusopetuksen oppilaspaikkoja tulee olemaan noin 386, johon sisältyy kahden
ylimääräisen vammaisopetuksen ryhmän paikkavaraus.

Muuran yhtenäiskoulun valmistuminen aikaistettiin vuodelle 2027 korvaamaan
investointiohjelmassa Atomin yhtenäiskoulun. Atomin yhtenäiskoulun
valmistuminen siirrettiin myöhemmäksi tontin pinta-alan riittävyyden haasteiden
sekä tontin ominaisuuksista johtuvien riskien vuoksi.

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat
yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen
varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti. Palveluverkkoa kehitetään
uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 168–210 tilapaikkaa. Tilat ovat uuden
oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä
organisaation ulkopuolisille käyttäjille varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan
ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä
varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa päiväkotisuunnitteluohjetta.

Muuran päiväkoti tulee vastaamaan varhaiskasvatustarpeen lisäksi Vantaan
lisääntyneeseen englanninkielisen palvelun tarpeeseen.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen

Perusopetus
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Vantaan virallisen väestöennusteen (2023) mukaan Aviapoliksen 
suuralueen perusopetusikäisten määrä laskee ennusteajanjaksolla 

2022–2032. Aviapoliksen Kehä III pohjoispuolella (Veromies ja Viinikkala) 
perusopetusikäisten määrä kuitenkin kasvaa 466 lapsella tarkasteluajanjaksolla. 
Vantaan ratikan ennustetut vaikutukset huomioidaan suurimmaksi osaksi 
vasta vuoden 2024 virallisessa väestöennusteessa.

Valmistuessaan Muuran koulu vastaa koko Kehä III pohjoispuolen 
palvelutarpeeseen. Myöhemmin alueen muiden koulujen valmistuttua Muuran 
yhtenäiskoulu vastaa erityisesti Muuran alueen palvelutarpeeseen. 
Englanninkielisen opetuksen oppilaista noin puolet arvioidaan tulevan 
Aviapoliksesta ja noin puolet muualta Vantaalta.

Varhaiskasvatus

Aviapoliksen alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Aviapoliksen suuralueella 250 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Veromiehen alueella 655 
lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 168 tilapaikkaiseksi, 8 ryhmän päiväkodiksi.

Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Aviapolis 2022–2032
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Taulukko: Aviapoliksen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kehitys
Vantaan virallisen väestöennusteen 2022–2032 mukaan.

3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset tilanhankintatavat / 
muiden palvelutarpeiden yhdistäminen 
(toimitilaverkkoselitykset)

Päiväkoti on vuonna 2018 valmistuneen Aviapoliksen päiväkotiverkkoselvityksen 
mukainen uudisrakennuskohde.

Aviapoliksen kouluverkkoselvitys 2023.
Englanninkieliset koulutuspalvelut Vantaalla 2023

3.4 Aiemmat päätökset ja selvitykset

Muuran (Aviapoliksen) yhtenäiskoulun, liikuntahallin tai päiväkodin osalta ei ole 
aiempia päätöksiä tai selvityksiä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan päätös: 7§ Englanninkielisen 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laajentaminen Vantaalla

4.TOIMINNALLISET, TILALLISET JA TEKNISET 
TAVOITTEET SEKÄ MITOITUSPERUSTEET

4.1 Toiminnalliset tavoitteet, lasten ja nuorten 
osallistaminen

Perusopetus
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Aviapolikseen rakennettavan Muuran koulun uudisrakennus (yhtenäiskoulu)
mitoitetaan n. 920 oppilaalle ja henkilökunnalle (n. 120). Tilat ja toiminnot
suunnitellaan uuden tilaohjelman mukaisesti Vantaan kaupungin kasvatuksen ja
oppimisen toimialan linjausten mukaisesti.

Muuran koulun vuosiluokkien 1–9 opetus tullaan toteuttamaan englanninkielisten
luokkien osalta kaksikielisenä. Opetus on pääosin englanninkielistä, opetuksesta
75–90 % järjestetään englanniksi. Suomeksi opetetaan suomen kielen ja
kirjallisuuden oppimäärä sekä lisäksi osa muita oppiaineita, esim. valinnaisaineet.
Koulun toimintasuunnitelmassa tarkennetaan vuosittain, mitkä oppiaineet
opetetaan suomeksi. Englanninkielinen opetus ei vaadi erityisiä luokkatiloja
verrattuna suomenkieliseen opetukseen. Osa englanninkielisen opetuksen
opetushenkilökunnasta tulee opettamaan myös koulun suomenkielisen
perusopetuksen linjalla. Nykyisessä Vantaan kansainvälisessä koulussa suositaan
erityisesti pariopettajuusmallia. Yhteiset opetushenkilökunnan tilat, yhteisöllisyys ja
yhteisöllinen oppiminen ovat tärkeitä teemoja monikielisessä koulussa.
Autopaikkojen riittävä määrä on tärkeä huomioida, koska oppilaat ja opettajat
saapuvat koululle tavallista laajemmalta alueelta. Pedagoginen suunnitelma
valmistuu hankesuunnitteluvaiheen aikana, jolloin pedagogisen toiminnan
periaatteet ja tilojen väliset etäisyydet ja yhteydet tarkentuvat.

Uuden oppimisympäristön vaatimukset ja tavoitteet asettavat uudenlaisia tavoitteita
tilojen jäsentymiselle ja toimintojen järjestämiselle. Koulurakennus on monitoimitila.
Tilat jaotellaan toiminnoiltaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin tiloihin siten, että
tilojen käyttö on joustavaa eri tilanteissa ja tarpeissa. Monitoimitilan käyttäjiä ovat
myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät varsinaisen koulutyöskentelyaikojen
ulkopuolella.

Monitoimitiloja rajaavat kiinteät seinät, mutta varsinainen tila on jaettavissa esim.
pyörällisillä kalusteilla erilaisiin toimintaympäristöihin (n. 100 oppilaan ja 4–5
opettajan käyttöön). Avoimessa tilassa voi olla seinillä erotettuja tiloja
rauhallisempaa työskentelyä tai opettajatiimin työskentelyä varten.

Opiskelu- ja opetustilat muodostuvat noin 100 oppilaan käyttöön tarkoitetuista
oppimisalueista. Oppimisalueita ovat yleisopetuksen tilat ja erikoisvarusteiset
työskentelyalueet, joita ovat mm. käsityö ja kuvataide sekä fysiikan, kemian ja
kotitalouden tilat (liikuntatilat muodostavat yhden oppimisalueen yhdessä musiikin
ja esitystilojen kanssa). Lisäksi oppimisalueilla on eritavoin joustavasti muokattavia
yleistiloja ja yhteisvarastoja.
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Oppimisalueiden tiloja voidaan jakaa erikokoisiin oppimisen tiloihin (opetus- ja
oppimistuokiot) kouluaikana ja opetuksen järjestämisessä hyödynnetään
rakennuksen muita yhteistiloja tarvittaessa (esim. ruokala, yleisopetuksen tilat).
Oppimisalueilla voi työskennellä ryhmätila- ajattelun mukaisesti eri ikäryhmiä.
Oppimisalueiden tiloja jaetaan myös elämän- tai päivänkaariajatuksella: tila voi
toimia eri aikoina neuvottelutilana, henkilökunnan työtilana tai asukasyhdistyksen
kokoustilana. Teknologian tuoma liikkuvuus ja erilaiset oppimisen tilat avaavat
lukujärjestystekniikkaan uusia mahdollisuuksia, kun koulun kaikkia tiloja voidaan
käyttää oppimisen tiloina.

Nykyajan oppiminen ja opetus on monimuotoista. Oppimistilojen on oltava helposti
mukautettavissa, tehokkaasti hyödynnettävissä ja muutettavissa eri tilanteiden
oppimis- ja opetusvaatimusten mukaan. Tilojen tulee tukea myös aktiivista
istumisen tauottamista tarjoten luonnollisia fyysisen aktiivisuuden tarjoumia kuten
puolapuita, kiipeilyotteita, leuanvetotankoja, roikkuvia nyrkkeilysäkkejä tai muuta,
joka tukee istumisjaksojen aktiivista katkaisua sekä mahdollistavat oppilaiden ja
opettajien taukoliikkumisen.

Koulutilojen on tarjottava mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
sosiaalisten ihmissuhdetaitojen harjoitteluun. Modernit oppimisympäristöt ja
koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta
oppimisen monipuolistumiselle. Opetussuunnitelman muuttuminen liittyy
työskentelytapojen muuttumiseen. Oppilaasta on tullut oppija, joka on aktiivinen
toimija, oman oppimisensa subjekti. Opettajan rooli muuttuu oppimisen ohjaajaksi
ja valmentajaksi. Oppimiseen hyödynnetään erilaisia oppimisen tilamalleja.
Ilmiöpohjainen oppiminen tai pari- ja tiimiopettajuus vaativat koulutiloilta
joustavuutta. Tällaisissa oppimisympäristöissä kalusteet ovat helposti
järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan.

Tilat voidaan jakaa kognitiivisen oppimisen, sosiaalisen oppimisen, tekemällä
oppimisen ja vetäytymisen tiloiksi. Teema-aluejako tukee osaltaan myös
luottamuksen kehä - ajattelua. Vantaan kouluhankkeissa sovellettavan
tilatavoitteen mukaiset tilat vahvistavat oppilaiden turvallisuudentunnetta (kotialue),
ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat oppilaille virikkeellisen ympäristön, jonka
tilojen monikäyttöisyys ja joustavuus mahdollistavat.

Varhaiskasvatus ja esiopetus
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Muuran päiväkodissa on 168 tilapaikkaa. Laajamittaista englanninkielistä
varhaiskasvatusta sekä -esiopetusta toteutetaan yhteensä neljässä ryhmässä,
rinnakkain suomenkielisten ryhmien kanssa. Laajamittainen englanninkielinen
varhaiskasvatus ja -esiopetus perustuu suomalaiseen varhaiskasvatus- ja
esiopetussuunnitelmaan ja tarkoittaa sitä, että osa toiminnasta (vähintään 25 %)
toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä
varhaiskasvatuksen kielellä.

Henkilöstötarve laajamittaisen englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen osalta: neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä varhaiskasvatuksen
sosionomia sekä neljä lastenhoitajaa. Henkilöstöltä vaaditaan erinomaista suomen
kielen taitoa (taitotaso 5), koska opetuksesta osa on suomeksi.

Kieli ei aseta varhaiskasvatuksen tiloille normaalista tilasuunnittelusta poikkeavia
vaatimuksia. Esiopetustilojen suunnittelussa olisi kuitenkin hyvä muistaa niiden
sijoittelu lähelle alkuopetuksen tiloja, jotta nivelvaiheen yhteistyö toteutuu
luonnollisesti ja helposti.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö
on kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja
kehitys huomioon ottava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja
oppimisen halua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö
vaikuttaa myönteisesti oppimiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen
toimintaperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön
muokkaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat
oppimisympäristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten
omaehtoiseen pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun.
Varhaiskasvatuksen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten
kanssa. Esillä olevat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä
ja yksi pedagogisen dokumentoinnin väline.

Muuran päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iästä
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riippuen minimissään kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan maan tasolle.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.

Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.6.

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen
asukkaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,

Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.
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4.2 Ateriapalvelun tavoitteet

Koulun keittiö tulee olemaan valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ateriat
oppiskeijoille ja päiväkotilapsille sekä henkilöstölle (koulussa huomioidaan myös
erityislasten ruokailu tilat).

Ruokailijoiden kokonaismäärä tulee olemaan n. 1220 (opiskelijoita n. 920 ja
päiväkotilapsia n. 168, lisäksi henkilökunta)

Keittiön yhteyteen tarvitaan keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat.

Valmistuskeittiö on n. 230 m2. Sijoitus mahdollisimman keskeisesti ruokasalan
läheisyyteen. Keittiölle tulee olla oma huoltoreitti sekä oma sisään kulku
(tuulikaappi).

Sekä opiskelijat että päiväkodin lapset ruokailevat salissa 3 vuorossa (pois lukien
alle 3- vuotiaat päiväkotilaiset). Koulussa opiskelee erityislapsia n. 20, he
ruokailevat salissa. Ruokasalin on siis täytettävä sekä erityislasten, päiväkodin ja
koulun palvelutarpeet. Linjastojen riittävyys ja tilan tarve on tutkittava ja käytävien
turvallinen väljyys pyörätuolilapsille on varmistettava sekä erityis- ja päiväkotilasten
dieettilinjasto tulee olla mallia matala. Ruokailu toteutetaan pääasiassa ilman
tarjottimia, mikä tarkoittaa, että linjastot lyhenevät. Juoma- ja leipäpisteitä on
sijoitettava sopiviin kohtiin ruokasalia. Istumapaikkoja salissa on oltava noin 380.
Päiväkotilapsille (alle 3-vuotiaille) varataan keittiöön päivävaunut (3–4 kpl).

Astianpalautuslinjasto sijoitetaan ruokasalille niin ettei se risteä ruokailun kanssa.
Ilman tarjottimia ruokailu lyhentää koripaikkojen tarvetta ja astianpalautus
nopeutuu. Astianpalautuksen on oltava kaksisuuntainen.

Keittiötilojen vaatimukset:

 keittiön tulee sijaita hyvän huoltoyhteyden päässä
 keittiöllä tulee olla oma lastaustila ja tuulikaappi sekä huoltoautolle riittävä

tila kääntymiseen
 keittiön välittömässä läheisyydessä tulee olla rullakko- ja laatikkovarasto
 keittiön tulee olla muodoltaan mahdollisimman tehokas, ei turhia kulmia

eikä syvennyksiä
 keittiöön tulee saada myös luonnon valoa
 keittiön rullakko/laatikkovarastoon tai lastauslaiturille sijoitetaan manuaalinen

metallinpuristin
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Ruokailutilan vaatimukset

 ruokasali tulee sijaita keittiön välittömässä läheisyydessä
 ruokasalin aterialinjastot on eriytettävä ruokasalin muista tiloista iltakäytön

aikana.
 ruokailu pyritään toteuttamaan ilman tarjottimia
 ruokasalin juoma ja leipäpisteet asennetaan erilleen.
 ruokasalin astianpalautus oltava suljettavissa sähkörulolla
 Ruokasalissa ruokaileville päiväkotilapsille on oma jakelulinjasto
 Päiväkodin astioille on vaunupalautus
 Pienten ryhmillä on vaunuruokailu, vaunujen määrä selvitettävä (m. 5

vaunua)

4.3 Puhtauspalvelutavoitteet

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle.
Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien
henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta.

Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmattomia

tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana. Yläpölyjen kerääntymistä on
suunnitteluratkaisuissa vältettävä.

Tavoitteena on yhtenäistää materiaalivalintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja
tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävistä, tehokkaista ja edullisesti
ylläpidettävistä tuotteista. Rakennusten pintojen tulee olla kaikilta osin helposti
puhtaana pidettäviä ja julkisen tilan kulutusta kestäviä. Lattiapintojen vahauksille ei
tule olla tarvetta. Lattiamateriaalivalinnoissa on tilojen käyttötarkoitus otettava
huomioon. Jos tiloihin asennetaan tekstiililaatta, tulee urakoitsijan jättää jokaista
väriä 10 kpl varastoon.

Koulun tilat varustetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen ohjeita
suunnittelijoille ohjeen mukaisesti. Päiväkodin tilat varustetaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.

Keskusvarastotavaroiden kuljetukseen ja vastaanottoon tulee olla kulku sisätilojen
kautta huoltopihalle, jos se vain on mahdollista. Päiväkodissa
siivouskeskus/vaatehuoltotila tulee sijoittaa aina 1krs. tukkutavaroiden ja
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jätehuollon joustavoittamisen vuoksi. Koulun siivouskeskus sijoitetaan myös 1krs.
Tavaratoimitusten ja jätehuollon joustavoittamiseksi. Useamman kerroksen
kiinteistöillä tulee jokaisella kerroksella olla oma siivoustila, joka sijoitetaan
kerrokselle niin, että tila aukeaa käytävää ja on lähellä hissiä tavaroiden ja
koneiden siirtojen vuoksi.

Siivouskeskukset toimivat myös varastoina, joten tilojen neliöissä se on
huomioitava. Päiväkodin siivouskeskus/vaatehuoltotila varustetaan 8 kg
pyykinkäsittelykoneilla ja omilla jalustoillaan. Jalustoille valetaan betonista 10 cm
koroke, johon jalustat pultataan kiinni. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin
pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja
likaiseen puoleen.

Koulun siivouskeskus varustetaan 8 kg ja 6 kg pyykinpesukoneilla, sekä
integroiduilla nukka-altaallisilla jalustoilla. Kuivausrumpu 8 kg ja avojalustalla.
Koneiden jalustoilla valetaan betonista koroke, johon jalustat pultataan kiinni.

Laitoshuollolle varataan koulun puolelta sosiaalitila, läheltä siivouskeskusta. Tila
kalustetaan minikeittiöllä ylä- ja alakaapeilla ja jääkaapilla. Kalusteen yläkaappiin
hyllykaappi ja astiakaappi valutuskaukalolla. Alakaappiin vetolaatikosto ja
ulosvedettävä jätekaappi. Seinälle kiinnityspinta ja naulakko. Tila lukitus
laitoshuollon sarjaan. Pesu- ja pukutiloihin varataan laitoshuollolle neljä lukittavaa
pukukaappia. Tilat varustetaan tilakorteissa mainituilla kalusteilla ja varusteilla.

Materiaalien päästöluokka M1. Rakentamisen puhtausluokka P1.

4.4 Väestönsuoja

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan seuraavasti:

 Rakennuksen / rakennusryhmän koon ollessa suurempi kuin n. 3400 k-m2,
tulee väestönsuojan alaa kasvattaa 135m2 kutakin täyttä 3400k-m2 kohden
(lisää suojatilaa 180 henkilölle) sekä jakojäännöksen ollessa enintään 0,3
tulee kaikki suojat toteuttaa enimmäiskokoisina eli 155m2 suuruisina
(135m2+20m2).
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Mikäli rakennukseen tulee sijoittumaan suojelulohkon johtokeskus, tulee
pelastusviranomainen lausumaan väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta
tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

4.5 Muut erilliset tavoitteet

Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen
opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus (Yma
796/2017).

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Segregaatio

Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ja kouluille ovat
merkittäviä, sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien ja koulujen
lapsipohjaan. Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti,
sama tapahtuu myös päiväkotien ja koulujen tasolla. Sellaisten alueiden
päiväkodeissa ja kouluissa, joihin on keskittynyt paljon huono-osaisuuden
riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä, lasten ja
perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.

Päiväkoti- ja koulusuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi
huomioida niin, että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
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muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin ja koulun sisä- ja
ulkotilat ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta
voidaan lisätä mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville
kohtaamisille ja ohjatulle harrastustoiminnalle alueella.

Koulun tiloissa tullaan järjestämään musiikkiopiston muskaritoimintaa sekä
kuvataideopiston toimintaa. Tilatarve on määritelty tilaohjelmaan yhdessä
kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kanssa. Tilatarve tarkentuu
hankesuunnitteluvaiheessa. Kyseisten tilojen tulisi sijaita päiväkotitilojen lähellä, ja
tilat tulee olla helposti saavutettavissa. Vuokranmaksu jyvitetään tarpeen mukaan
myöhempien suunnitteluratkaisujen perusteella.

4.6 Tilaan ja käyttöön liittyvät muunneltavuus-,
monikäyttöisyys- ja laatutasotavoitteet, piha

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen yleisen
suunnitteluohjeen, perusopetus- ja päiväkotisuunnitteluohjeen sekä vastaavien RT-
korttien mukaisesti.

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat tehdään
tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita
suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita.

Koulun ja päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi edellä
mainittuja tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee
huomioida LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen
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suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko
tulee suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Liikuntahalliin toteutetaan 1 400 m2:n liikuntatila sekä liikuntatilan edellyttämät
riittävät puku- / peseytymistilat, varasto- ja muut tukitilat. Liikuntatila on jaettavissa
useampaan osaan väliverhoin, joista ainakin osa on myös ääntä eristäviä.
Liikuntatilan vapaa huonekorkeus on vähintään 9 metriä.

Tavoitteena on toteuttaa monipuoliseen eri liikuntalajien harjoitteluun soveltuva
liikuntahalli, joka on päivisin opetuskäytössä ja muussa tarvittavassa kaupungin
toiminnassa ja iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina vapaa-ajan käytössä.
Liikuntatila soveltuu mm. Salibandyn, futsalin, koripallon, lentopallon, voimistelun ja
tanssin harjoitteluun. Pukuhuone-, wc-, aula- ja varastotilat tulee mitoittaa
huomioiden useampi samanaikainen käyttäjäryhmä.

Liikuntahallin suunnittelussa huomioidaan alueen vapaa-ajan käytön tarpeet sekä
koulun ja varhaiskasvatuksen opetustarpeet.

Liikuntahalliin oma siivoustila, tilan neliöissä huomioitava, että tilassa tullaan
säilyttämään isohkoa yhdistelmäkonetta ja siivousvaunuja, sekä muita siivouksessa
käytettäviä välineitä, aineita ja kiinteistön hygieniatarvikkeita. Siivoustilan oven
leveys 100 mm.

Pihan tavoitteet

Yleistä

Vireillä olevassa kaavaluonnoksessa 052600 on määritelty:

 Korttelialueen vihertehokkuuden tavoiteluvun tulee olla vähintään 1,0.
Vihertehokkuuslaskelma liitetään rakennuslupahakemukseen
pihasuunnitelman kanssa.

 Rakennuksen ja katualueen välinen tila tulee kivetä, istuttaa tai muutoin
käsitellä osana laadukasta kaupunkimaista katutilaa ja sen tulee liittyä
sujuvasti katuun.

 Toisensavun ja Aurtuakadun kulmaukseen tulee toteuttaa aukiomainen
sisääntulopiha.

 Aurtuakadun ja Aurtuaraitin puoleisille tontin reunoille tulee sijoittaa
suurikasvuisia puita. Aurtuakadun puolella puut tulee istuttaa viheryhteyttä
vahvistavaksi puuriviksi.
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 Hulevesien viivytys tulee toteuttaa erillisen hulevesisuunnitelman mukaisesti.
Huoltopiha tulee järjestää niin, ettei se korostu kaupunkikuvassa.
Pysäköintialueita tulee jäsentää ja rajata puu- ja pensasistutuksin.

Pihan on oltava virikkeellinen, liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustava,
turvallinen, tasa-arvoinen ja osaltaan kiusaamista estävä sekä mahdollistaa ja
lisätä oppilaiden koulupäivän aikaista luontokosketusta. Koulu- ja päiväkotiajan
ulkopuolella piha-alueet ovat lähiympäristön asukkaiden sekä iltapäivä- ja
liikuntakerhojen käytettävissä. Tavoitteena on, etteivät saatto- ja huoltoliikenne
risteä oppilasliikenteen kanssa, keittiön huoltopiha ja tavarankuljetusreitit ovat
riittävät ja turvalliset, ja että poistumisteiden mitoitukset ja sijainnit ovat toimivat ja
määräysten mukaiset.

Koulun piha

Toteutetaan Vantaan kaupungin perusopetuksen suunnitteluohjeen sekä Ohjeita
suunnittelijoille-dokumentin mukaisesti.

Koulun piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
yhtenäiskoululle osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten
(20 x 920 tp) n. 18 400 m2. Koulun tontille tulevan urheilukentän koko 40 m x  60
m.

Koulun piha- alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että
uudisrakennuksen yhteydessä piha- alueella huomioidaan tilavaraukset erilaisia
oppimistilanteita ja –hetkiä varten. Piha-alueelle on oltava tavanomaiset
yhtenäiskoulun oppilaiden tilatarpeet: leikki, oleskelupiha, koulukuljetus,
polkupyörien säilytys, liikuntakenttä ja katettu oleskelutila (katos). Pihan käyttäjien
luontokosketuksen lisääminen on myös huomioitava osana suunnittelua.

Koulun välituntialueeksi tullaan laskemaan myös Koulutontin viereinen suuri
liikuntakenttä ja sen yhteydessä oleva puistoalue. Koulun järjestyssääntöihin tulee
kirjata koko koulun välituntialue, jolloin vahinkovakuutus kattaa myös tontin
ulkopuolisella välituntialueella tapahtuvat tapaturmat. Pieni osa koulutontin
ulkopuolisen suuren liikuntakentän kulmasta sijaitsee lentomelualueella, joka ylittää
herkkää toimintaa varten määritetyt raja-arvot.

Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan koulun pihaosallisuusmallia,
joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.
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Päiväkodin piha

Päiväkodin piha-alueen tavoitemitoitus on 20 m2 / tilapaikka. Tämän kohteen
päiväkodille osoitetun pihan tavoitteellinen piha-alueen koko on siten (20 x 168 tp)
n. 3 360m2.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalla on tärkeä merkitys päiväkodin toiminnassa ja sen tulee soveltua
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet –dokumenttiin (Oheismateriaali:
Varhaiskasvatuksen pihasuunnittelun tavoitteet 2023). Pihan on oltava yhtenäinen,
maantasossa, virikkeellinen, turvallinen, tasa-arvoinen, oppimista, fyysistä
aktiivisuutta ja tervettä kasvua tukeva ympäristö. Pihalta edellytetään joustavuutta,
jotta tilaa jää lapsen omalle mielikuvitukselle ja leikille. Pihalta tulee löytyä varjoa
auringolta ja kuumuudelta, sekä suojaa sateelta. Ympäristön tulee tarjota ja sekä
samalla tukea monipuolisesti lapsen liikkumisen taitoja: kävelyä, juoksemista,
tasapainoilua, kiipeilyä, roikkumista sekä myös hienomotoriikkaa ja pelaamista
(heittäminen, ottaa kiinni, potkaista jne.). Lapset viettävät paljon aikaa pihalla ja
sen oltava paikka, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Piha-alueilta tulee olla
pääsy päiväkodin toiminta-aikana tähän tarkoitukseen varattuun WC-tilaan.

Piha-alueet ovat päiväkodin ollessa kiinni lähialueen asukkaiden käytettävissä.
Päiväkodin ulkotilat ovat myös osa laajempaa viherrakenteen verkostoa. Pihan
ratkaisuilla vaikutetaan mm pienilmaston säätelyyn, hulevesi hallintaan, ekologisiin
yhteyksiin, kaupunkikuvaan ja ympäristön kerroksellisuuteen. Ulkotilan sijainti
tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä muodostaa erilaiset lähtökohdat pihan
suunnittelulle. Päiväkodin ja sen leikkipihan sijoittuminen tiiviiseen
kaupunkirakenteeseen korostaa tarvetta luontokosketukselle ja sen mahdollistavien
elementtien säilyttäminen ja tuonti pihan oppimisympäristöön on tärkeää.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä otetaan ohjeellisena huomioon
pihaan kohdistuvat kaavamääräykset. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti.
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Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen “piha”-huonekortin
mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita myös osana päiväkotirakennusta:
pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet), vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja.
Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset tilat pyörien säilytykseen. Kylmien
varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

Pihan suunnittelussa hyödynnetään Vantaan Liikkuvan päiväkodin
pihaosallisuusmallia, joka tuottaa tietoa suunnittelijoille tulevilta käyttäjiltä.

4.7 Arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet

Rakennuksen arkkitehtuurissa noudatetaan asemakaavassa annettuja määräyksiä
ja tavoitteita, Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia sekä
Vantaan kaupungin asemakaavoituksessa laadittua Muuran konseptin tavoitteita.

Uudisrakennuksen tulee noudattaa Vantaan arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja
sen tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”
Uudisrakennuksen tulee olla luonteeltaan julkinen rakennus, ja arkkitehtuuriltaan
ohjelman periaatteen mukainen. Rakennuksen tulee sopeutua alueen
arkkitehtoniseen ilmeeseen sekä tuoda ulkoasussaan esiin rakennuksen toimintaa.

Uudisrakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista. Rakennuksen
sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin. Julkisivusommittelun tulee
olla pienimittakaavaista ja kävelymiljöötä korostavaa. Pihavarastot- ja rakennukset
tulee tehdä kasvikattoisina.

Suunnittelussa tulee huomioida Vantaan kaupungin kaavoituksessa laadittu Muura
konsepti ja siihen kirjatut tunnistettavan arkkitehtuurin tavoitteet kansainvälisesti
kiinnostavasta ja asukkaita houkuttelevasta arkkitehtuurista, tavoitteet alueen
värikkyydestä, leikkisyydestä ja kodikkuudesta sekä tavoitteet suunniteltujen
kaupunkikyläteemojen näkyvyydestä arkkitehtuurissa, jossa yksi alueen
maamerkeistä on tuleva Muuran yhtenäiskoulu.

4.8 Elinkaaritavoite (käyttäjän aikatavoite)
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Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentävien rakennusosien osalta 50 vuotta. Vahvavirtakaapeliverkon ja
sähkökeskusten tekninen tavoitekäyttöikä on 40 vuotta. LVI-runkokanava-, putki- ja
johtoverkkojen tekninen tavoitekäyttöikä 50 vuotta.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa
tämän päivän koulurakentamisen tasoa. Rakennus-, rakenne-, sähkö- ja LVI
teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun,
rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, ulkovaipan sisäpinnan tiiveyteen,
valaistukseen, energiatehokkuuteen sekä äänenvaimennukseen.

4.9 Tilamitoitustavoitteet htm2 (huoneistoala)/ tilapaikka

Päiväkodin tilantarvetavoite on 8,5 htm2 / tp. = 1 360 m2 (tilaohjelma KASO).
Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 8,59 htm2 / tp. = 7 903 m2 (tilaohjelma KASO).

4.10 Tavoitetunnusluvut brm2/hym2, m3, tilatehokkuus

Yhtenäiskoulu:

 bruttoala / hyötyala 9 992 : 6 889 = 1,45
 tilavuus n. 38 952 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Liikuntahalli:

 bruttoala / hyötyala 2 350 : 1 881 = 1,25 (tilaohjelma KAKU)
 tilavuus n. 17 278 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Päiväkoti:

 bruttoala / hyötyala 1 823 : 1 266 = 1,44
 tilavuus n. 6 868 m3 (kustannuslaskenta 11/23)

Toimitilajohtamisen tilatehokkuusvaatimus (bruttoala/tilaohjelma-ala) päiväkodille
on 1,3–1,45 ja koulurakennuksille 1,35-1,55 (Ohjeita suunnittelijoille 28.02.2020).

Yhtenäiskoulun tilantarvetavoite on 7,41 hym2 /opp. (7,89 hym2 /opp.*). Muuran
yhtenäiskoulun tilatehokkuusmitoitus on 7,85 hym2/opp.**

*sisältää lisäyksen segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen
perusteella.
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**Sisältää liikuntahallin pinta-alasta perusopetuksen tarpeen sekä koulun ja päiväkodin yhteiset
tilat, vammaisopetus huomioitu erikseen.

4.11 Tekniset tavoitteet (Rak, LVIS)

Rakennetekniset tavoitteet

Rakennettavuus maaperän suhteen
Rakennuksen perustamistapa voidaan tarkemmin määritellä lisäpohjatutkimuksilla.
Vanhat täytöt tulee poistaa perustusten alta, jos on mahdollista lisätutkimusten
perusteella joku rakennuksen osa perustaa maanvaraisesti. Todennäköisesti osa
rakennuksista joudutaan paaluttamaan. Myös louhintaan on syytä varautua, mikäli
kallionpinta vaihtelee alueella.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion
mukaan joutua pohjanvahvistamaan tai keventämään.

Rakennuspaikan alueellinen stabiliteetti tulee selvittää. Maapohjaa voidaan
tarvittaessa vahvistaa tai louhetäyttö/täytöt voidaan purkaa alueelta.

Pohjavedenpinnan taso ja sen vaihteluvälit tulee selvittää luotettavasti
pitkäaikaisilla havainnoilla, Alueella ei voi alentaa pohjavettä eikä heikentää sen
muodostumista.

Kehäradan tunneliosuuden läheisyyden vaikutuksen suunnitteluun ja
rakentamiseen tulee selvittää.

Tärinä- ja runkomeluvaikutukset tulee tutkia.

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin,
stabiliteettiselvityksiin ja suunnitelmiin.

Päiväkoti
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.
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Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon.  Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

Koulu
Koulurakennuksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen
Ohjetta suunnittelijoille.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on neljäkerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Maanpäälliset kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi
olla betonirakenteinen.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
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vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Liikuntahalli
Liikuntahallin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on yksikerroksinen.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan siten, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena pilari-palkki-rakenneratkaisu. Kantavat
rakenteet ovat massiivipuurakenteisia. Hanke on kantavien rakenteiden,
rakennusfysikaalisen ja pohjarakennesuunnittelun osalta vaativa
suunnittelutehtävä. Jos liikuntahallin katon jänneväli on yli 25 m on hanke hallin
katon pitkän jännevälin vuoksi poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä
kantavien rakenteiden osalta.

Vesikatto on kasvikatto ja katolle tulee aurinkosähköjärjestelmä. Kasvikaton ja
aurinkosähköjärjestelmän kuormat on huomioitava kantavia rakenteita
mitoitettaessa.

Rakennuksen paloluokka P1 tai P0. Paloturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on
selvitettävä ja tarvittaessa neuvoteltava viranomaisten kanssa suunnittelun
alkuvaiheessa. Selvitettäviä asioita ovat mm. rakenteiden palonkesto, osastointi,
poistumistiet sekä hälytys- ja sammutusjärjestelmät.

LVIA-tekniset tavoitteet
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Järjestelmien tuottaa sille asetetut terveellisyyteen, turvallisuuteen, käytettävyyteen
ja ohjattavuuteen, sekä energiatehokkuuteen liittyvät tavoitteet.

Järjestelmät ja toiminnot suunnitellaan palvelemaan tilakohtaisia/toiminnan
tarpeita, mikä huomioidaan järjestelmävalinnoissa ja laitevarusteissa.

Rakennettavien järjestelmien tulee olla muuntojoustavia. Järjestelmät suunnitellaan
tilojen ja toimintojen ehdoilla.

Lämmöntuottojärjestelmä on hybridi-lämmöntuottojärjestelmä; 
maalämpö/kaukolämpö, tai maalämpö/sähkö. Valinta tehdään suunnittelun osana
tehtävän kannattavuus-elinkaarilaskennan avulla. Tavoitteena on maalämmön
tuoton osana vähintään, että päiväkodin tarvitsema lämpöteho tuotetaan
maalämmöllä.

Rakentaminen toteutuu yhdessä vaiheessa. Kiinteistölle hankitaan yksi kunnallinen
vesi-, hule- ja jätevesiliittymä, sekä yksi kaukolämpölittymä.

Päiväkotitilat varustetaan viilennystoiminnolla. Alustava toteutusmuoto on
‘maaviileä’, jossa viileäenergian tuottolähde on maaperä, jakelujärjestelmänä toimii
lattialämmitysputkisto.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella rakentamalla hulevesien
viivytysjärjestelmä.

Sprinklerjiärjestelmä rakennetaan kouluosaan, rakenteista riippuen myös
päiväkotiosaan.

Suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Sisäilmaluokka ilmamäärien osalta S2 koulun ja päiväkodin osalta,
lämpötilamaksimi koulurakennuksessa S3. Päästöluokka M1.

Rakennus liitetään Vantaan kaupungin mallin mukaisesti rakennusautomaation
etävalvonnan piiriin.

Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan muuntojoustavuus huomioiden.

Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen keskijännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan
kaupungin (kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta
liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon ja rikosilmoitinjärjestelmä
rikosilmoitinverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla.

Autopaikoitusalueelle asennetaan autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen la-
tausasemia (22 kW) sekä niiden varaukset. Latausasemien määrä sekä
varaustarpeet määräytyy autopaikkojen lukumäärän mukaisesti noudattaen lakia
“733/2020 rakennusten varustamisesta sähköautojen latauspisteillä ja lataus-
pistevalmiuksilla”.

Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan sähkökeskuksilla, jotka palvelevat valaistusta, pistorasioita,
LVIA- laitteita, kiinteistön laitteita sekä tele- ja turvajärjestelmiä.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan alamittareita,
joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm.
seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.

Rakennukseen asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. yleis-
/ulkovalaistuksia, liikuntahallin laitteita ja sekä valaistuksia.

Liikuntahallin ohjauskeskukset asennetaan alueittain siten, että väliverhoilla
rajatuilla alueilla on omat ohjauskeskukset. Lisäksi keskuksista tulee voida ohjata
väliverhoja, koripallotelineitä, yms. sekä myös salin kokonaisuutta.
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Johtotiet
Rakennuksiin asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia, valaisinripustuskiskoja ja valaisinansaita.

Valaistusjärjestelmät
Rakennusten valaistustasojen mitoituksissa tulee noudattaa pääsääntöisesti
standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia. Valaistus toteutetaan energiatehokkaasti,
ja rakennukseen asennetaan LED-valaisimet.

Liikuntahallin valaistuksissa ja valaistusohjaukissa tulee huomioida salin eri
käyttötilanteet (kuten pelikäyttö, opetuskäyttö, juhlasalikäyttö, yms.).

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennukset varustetaan Cat 6a mukaisella U/FTP yleiskaapelointijärjestelmällä.
Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä, info-tv-järjestelmää, salin AV-järjestelmää
ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin teletiloihin.

Rakennukset ja niiden pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman 
lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen 
sisälle.

VIRVE 2- monioperaattorijärjestelmä
Rakennukset varustetaan viranomaisverkolla VIRVE 2. Ennen lopullista asennusta,
tulee rakentamisen loppuvaiheessa suorittaa kuuluvuusmittaukset, johon sisältyy
yleisimpien puhelinoperaattoreiden kuuluvuuden mittaukset.

Rakennus varustetaan monioperaattoriverkolla, joka liitetään osaksi VIRVE-
verkkoa.

Väestönsuojan antennijärjestelmä
Väestönsuoja varustetaan ns. GSM-passiiviantennijärjestelmällä. Vaatimus
perustuu sisäministeriön asetukseen (506/2011) 19 § matkaviestimien
kuulumisesta väestönsuojissa.

Info-TV-järjestelmä
Rakennukset varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointijärjestelmää.
Näytöt asennetaan aulaa ja liikuntasaliin (tarkistettava paikat
suunnitteluvaiheessa). Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillishankinnassa.
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Äänentoisto- AV- ja kuulutusjärjestelmät
Rakennukset varustetaan kuulutus- ja äänentoistojärjestelmällä. Vahvistinkeskus
varustetaan varavirtalähteellä. Kaiuttimia asennetaan mm. käytäville, auloihin,
liikuntahalliin ja henkilökunnan tiloihin. Teknisten tilojen kuulutusjärjestelmää
käytetään paikallisesti opettajan huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä.

Rakennuksiin asennetaan liityntäpisteet videoprojektorille/projektoreille ja/ tai
siirrettävillä älytauluille ja/tai siirrettävälle AV-vaunulle (Artome M10). Sijoituspaikat
ja laitteet tarkistetaan suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi
käyttäjien erillishankinnassa.

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten Front
Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien erillishankinnassa.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä. Järjestelmän
laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Erityisäänentoistojärjestelmät (näyttämö, opinportaat, liikuntahalli, musiikin
opetustilat, neuvotteluhuoneet, kahvila, ruokala, yms.)

Liikuntahalli varustetaan esitystekniikan äänentoistojärjestelmällä, joka liitetään
osaksi auditorion AV-järjestelmää. Järjestelmää käytetään pääasiassa
juhlatilaisuuksiin ja opetustoimintaan.

Kuulorajoitteisten induktiosilmukat
Rakennukset varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla
induktiosilmukkajohdotuksella ja vahvistimella. Induktiosilmukka asennetaan
lattiaan. Vaikutusalue merkitään opastekartalla. Sijoituspaikat ja laitteet tarkistetaan
suunnitteluvaiheessa.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

Keskuskellojärjestelmä
Rakennukset varustetaan väyläpohjaisella keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan mm. sisääntuloaulaan, käytäville, auloihin, opetustiloihin,
neuvottelutiloihin, liikuntasaliin ja liikuntahalliin sekä ulos. Ulkokellot ovat valaistua
mallia.
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Liikuntahalli varustetaan monilajiottelukellolla, joka sisältää erillisen ohjausyksikön
sekä esim. Rangaistusaikanäytöt ja hyökkäysaikakellon/-näytön.

LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Rinnakkaishälytykset
johdotetaan lisäksi valvomoon.

Soittokellot, ovipuhelimet, tilanvarausjärjestelmät ja sisäänpyyntölaitteet
Päiväkotiin asennetaan ovikellot kaikkiin sisäänkäyntioviin, kuvallinen ovipuhelin
pääoveen ja yhteen toimistohuoneeseen sisäänpyyntöjärjestelmä (ns.
liikennevalot).

Koulun suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello ja/tai
kuvapuhelinjärjestelmällä. Neuvottelutilat ja auditorio varustetaan
tilanvarausjärjestelmällä ja toimistohuoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

Liikuntahallin pääsisäänkäynnille asennetaan mekaanisesti kestävä
soittokellopainike ja liikuntasaliin kumistin, jotka liitetään rakennuksen
sähköverkkoon. Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin lukitusratkaisuissa huomioidaan
myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan
tilavarausjärjestelmään.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennukset varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä. Järjestelmällä
ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
käyttäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.

Murtosuojausjärjestelmä

Rakennukset varustetaan murtosuojausjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-ovet
kytketään murtosuojausjärjestelmään.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän A-luokan hälytykset sekä paloilmoittimen
palo/palovika hälytykset välitetään rinnakkain murtohälytysten kanssa
murtohälyttimen akkuvarmennetun välitinlaitteen kautta. Laitteet (Hedegren HHL) ja
niiden asennus on tilaajan erillishankinta.
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Videovalvontajärjestelmä
Rakennukset varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Käytäville ja aulaan asennetaan dome-tyyppisiä kameroita. Kaapelointi
toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat tilaajan erillishankinnassa.
Hätälukitusjärjestelmä
Rakennuksien sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestelmällä. Ovien
lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä kouluisännän
huoneesta. Hätälukitus ohjaa myös keskusradiojärjestelmän automaattikuulutusta.
Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Pääsisäänkäyntien ulko-ovet varustetaan sähköisellä lukituksella ja koodilukijalla.
Sähkölukkoa ohjataan kulunhallintajärjestelmästä (iLOQ S5) sekä valvomosta.

Sähkölukkoja ohjataan myös kouluisännän huoneesta sekä mahdollisesti
kiinteistöautomaatiojärjestelmästä.

Lukitusratkaisuissa huomioidaan myös tilojen vapaa-ajan käytön tarpeet ja
ratkaisun soveltuminen käytössä olevaan tilavarausjärjestelmään. Vantaan
kaupungin käytössä on Timmi-varausjärjestelmä. Ulkokuori sekä iltakäytön kulkua
rajaavat ovet varustetaan sähköisillä lukituksilla.

Ruokalan tarjoilupisteeseen asennetaan kaapelointi ns. ruokalapäätettä varten.

Kulunhallintajärjestelmän tarkoitus on parantaa rakennusta käyttävien turvallisuutta
sekä palvella vapaa-ajan käyttöä.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennuksiin asennetaan valaisinkohtaisilla kondensaattoriakuilla varustetut
merkki- ja turvavalaisimet. Valaisimista tulee saada hälytystieto lampun
hajoamisesta ja valaisimen rikkoontumisesta kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Paloilmoitinjärjestelmä
Rakennukset varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina
käytetään automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).
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Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennukset varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

Turvajärjestelmät
Koulu varustetaan sähköteknisillä turvajärjestelmillä:

 Henkilöturvajärjestelmä oppilashuollon tiloihin
  Käynnistyslupajärjestelmä (kuten lupax) teknisentyönluokkaan

Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähkövoimaloilla. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan
ilmansuuntien vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja
länsisuuntaan, eivätkä itse kattorakenteet aiheuta varjostumia
aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset viherkatto-osuudet
voimalan suunnittelussa.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Keittiölaitteille ja ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan sähköliitännät.
Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Näyttämö varustetaan näyttämöteknisellä ääni- ja valojärjestelmällä. Järjestelmä
yhdistetään keskusradioon, liikuntasaliin ja musiikin opetustiloihin.
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Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Siivouskoneille, salin jakoverhoille ja DB-laskosseinille, maalihissille, patjahissille,
koripallotelineille, mahdollisille maalämpölaitteille, yms. asennetaan sähköliitännät.

4.12 Elinkaaritavoitteet, energiatehokkuustavoitteet (sis.
energia-, tiiveyslukutavoitteet)

Päiväkotirakennus 2350 hym2, kahdessa kerroksessa:

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Päiväkotirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla, jonka suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle arvioitu

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmän
koko on alustavasti luokkaa 35 kWp.

Voimalan suunnittelussa huomioidaan rakennuksen sijoittuminen useampaan
kerrokseen, jolloin kattopinta-alaa voimalaa varten on vähemmän käytettävissä.

Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–9 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Koulurakennukset 5000 ja 3900 hym2, neljässä kerroksessa:

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan koulurakennuksen 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).
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Koulurakennusten tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku
(E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennukset varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle
asennettavalla aurinkosähkövoimalalla, joiden suunnittelun lähtökohtana on
rakennukselle arvioitu.

kesäaikainen sähkötehon tunneittainen peruskulutus. Aurinkosähköjärjestelmien
koot ovat alustavasti luokkaa 1. vaiheen osalta 150 kWp ja 2. vaiheen osalta 120
kWp. Rakennusten sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle. Lisäksi
huomioidaan rakennusten sijoittuminen useampaan kerrokseen, jolloin kattopinta-
alaa voimalaa varten on vähemmän käytössä.

Mikäli rakennusten lämmönkulutus olisi mahdollista tuottaa maalämmöllä,
maalämpöjärjestelmien koot alustavasti olisivat 1. vaiheen osalta luokkaa 17–23
kpl 330–350 m syvyisiä maalämpökaivoja ja 2. vaiheen osalta 10–12 kpl 330–350
m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumppujen sekä varaajien mitoitus
määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Valittavalla, alueellisella lämmöntuotantoratkaisulla on isoin merkitys juuri
koulurakennusten lämmön huipun tuotannolle, koska alue rakentuu etelästä
pohjoiseen. Etelään rakentuvien rakennusten päälämmöntuotantomuotona
maalämpö ja varajärjestelmänä sähkökattila on ratkaisuna helpompi sijoittaa, koska
tontilla on alkuvaiheessa enemmän sijoittamismahdollisuuksia juuri
maalämpökaivoille.

Rakennuksen/rakennusten sähköpääkeskukseen/-keskuksiin asennetaan
hybridisuodatin, joka mitoitetaan vähintään 5 % vuosittaisen
sähköenergiansäästötavoitteen mukaisesti. Energiansäästön lisäksi hybridisuodatin
toimii loistehon kompensoijana sekä sähkön laadun parantajana poistaen
vinokuormituksia sekä yliaaltoja 3-vaihejärjestelmästä.

Mikäli rakennukseen/rakennuksiin asennetaan kiinteitä varavoimakoneita, niillä
voidaan osallistua myös säätösähkömarkkinoille ja tällä tavoin edistää
valtakunnallisen tason sähkön kysyntäjoustotavoitteita. Varavoimakoneen
tahdistukselle kantaverkon taajuuteen nähden on asetettu tarkat vaatimukset, jotta
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säätösähkömarkkinoille osallistuminen on mahdollista. Osallistumista varten
tehdään sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa.

Liikuntahalli 1900 hym2, yhdessä kerroksessa:

Uudisrakennus kuuluu “Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta 1048/2017” mukaisesti sen käyttötarkoitusluokkaan 7,
Liikuntahallit, lukuun ottamatta uimahalleja ja jäähalleja, joka noudattelee pitkälti
opetusrakennusten määräystasoa. Asetetaan rakennukselle E-lukutavoitteeksi 75
kWhE/m2, a. Tavoite tarkentuu suunnittelun edetessä.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 50
kWp. Voimalan sijoittelussa on huomioitava rakennukseen asennettava kasvikatto.

Mikäli rakennuksen lämmönkulutus sekä jäähdytys olisi mahdollista tuottaa
maalämmöllä, maalämpöjärjestelmän koko alustavasti olisi luokkaa 5–8 kpl 330–
350 m syvyisiä maalämpökaivoja. Maalämpöpumpun/-pumppujen sekä varaajien
mitoitus määräytyy järjestelmämitoituksen mukaisesti. Varajärjestelmänä lämmön
huipunkäyttöaikana toimii sähkökattila tai alueellinen kaukolämpöjärjestelmä.

Kaikkia rakennuskohteita koskevat tavoitteet:

Koska alueelle on tarkoitus rakentaa eri aikaan isoja rakennuksia, kattava
energiaselvitys tulisi tehdä jo HS-vaiheessa, jotta alueen energiankulutus- ja
tuotantokokonaisuus pysyy hallinnassa. Kokonaisuuteen vaikuttavat ainakin
rakennusten aurinkosähköjärjestelmät ja maalämmön hyödyntämismahdollisuudet
sekä alueella sijaitsevien nykyisten kiinteistöliittymien hyödyntämismahdollisuudet.
Alueella on sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymiä, mutta mitkä niistä ovat
hyödynnettävissä ja mitkä olisi syytä purkaa uusien rakennusten tieltä.

Lisäksi olisi huomioitava viherkattojen sekä huleveden viivytyksen mahdollisuudet
(viherkerroinlaskelma).

Rakennusten ilmanvuotoluku q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), mikä
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä kunkin rakennuksen
työmaavaiheessa.
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Sähköautojen latauspisteet asennetaan alueelle lain 733/2020 tai sen
tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan yhdistää joustavasti myös
aurinkosähkön tuotantoon.

Asennetaan rakennuksiin energiatehokas valaistus (LED-valaisimet) ohjauksineen.

Rakennustasolla hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja rakennusautomaatiosovelluksia
hyödyntäen. Hyödynnetään etenkin IV-koneiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä
valaistuksen ohjausta automaatiojärjestelmän aikaohjelmien avulla.

Tutkitaan sähkön- ja lämmön kysyntäjoustomahdollisuudet sekä energian
varastointimahdollisuudet rakennuksissa.

Rakennusten energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten ne
varustetaan sähkön- lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita toimitilajohtamisen mittarointiohjeen (Mittarointiohje LVIAS-
suunnittelijoille, 13.8.2019) mukaisesti. Rakennusten tarkempi
mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaavioissa.

Hyödynnetään energiaratkaisujen valinnassa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Rakennusluvan/-lupien haun asettuessa 1.1.2025 jälkeen
rakennusluvan liitteeksi vaaditaan myös ilmastoselvitys sekä materiaaliseloste,
joita hyödynnetään suunnitteluratkaisujen valinnassa.

Lisäksi tutkitaan yleiset yhteistyömahdollisuudet tulevien eri toimijoiden kanssa
energia- ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi alueella.

4.13 Sisäilmatavoitteet

Rakennus suunnitellaan S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan kaupungin ohjeiden
mukaisesti (ei koske lämpötilaylärajaa, joka määräytyy S3 mukaan – ei
mukavuusjäähdytystä). Lisää ilmanvaihtoon liittyvistä tavoitteista aikaisemmin
kappaleessa; LVIA-tekniset tavoitteet: Ilmanvaihto, paineilma ja erillisjärjestelmät.

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

Mikäli lämmöntuottojärjestelmäksi valitaan jokin muu lämmöntuottotapa kuin
maalämpö, tai maalämpöjärjestelmällä ei toteuteta viilennystoimintoa, tällöin
lämpötilayläraja S3 mukaan.
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Auringon lämmitysvaikutusta vähennetään käyttämällä kohteeseen soveltuvia
“passiivisia keinoja”. Rakennus sijoitetaan tonteille mahdollisimman hyvin alueen
pienilmasto-oloja hyödyntäen. Huonetilat pyritään sijoittamaan niin, että
auringonpaisteen aiheuttama lämpötilan nousu voidaan minimoida. Lisäksi
hyödynnetään rakennuksen ulkopuolista auringon suojausta.

5.TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

5.1 Sijainti ja hallinta

Tontti sijaitsee Aviapoliksen suuralueella, Veromiehen kaupunginosassa,
osoitteessa Toinensavu 6b. Tuleva koulun tontti tullaan lunastamaan Vantaan
kaupungin omistukseen.

5.2 Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet

Tontista ja sitä ympäröivistä kortteleista on käynnissä kaavamuutos ”Muuran
kaupunkikylät nro 052600”, OAS 07.12.2020.

Lisäksi tontti kuuluu vireillä olevaan kaavaan nro 062800-Vantaan ratikka:
asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Nykyisille kiinteistöille 092–052–0101–0010 ja 092–052-0101-0016 kohdistuu rasite
Ratalain mukainen rautatieoikeus tunnuksella 000-2013-K035761.

5.3 Tontin rakennettavuus, alustava rakennettavuusselvitys

Vanhan maaperätaloudellisen kartan mukaan tulevat rakennukset sijoittuvat
kallioisten moreenimäkien väliin jäävään painanteeseen, jossa on ollut
pintakerrostuman alapuolella hienorakeisia maalajeja. Urheilukenttä sijoittuu kartan
mukaan kitkamaa alueelle:
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Kuva: Maaperätaloudellinen kartta (ei mittakaavassa).

Pintamaalajikartan mukaan rakennukset sijaitsevat pääasiassa täyttö- ja toiminta-
alueella (T), Urheilukenttä sijaitsee pääasiassa kallioalueella (tumma rasteri, 
kalliopinnan arvioitu sijainti 0–1 metrin syvyydessä maanpinnasta). 
Pintamaalajikartta on tällä alueella epätäsmällinen, sillä rakennuksen 
pohjoispuolen tontin kohdalla, teollisuusrakennuksen kohdalla on ollut savea ja 
hienorakeisia kerrostumia rakennusaikaisissa pohjatutkimuksissa.
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Kuva: Pintamaalajikartta (ei mittakaavassa)

Tontilla ei sijaitse kaupungin kairauspisteitä. Tiealueet on kairattu. Eteläpuolella 
olevat rakennukset on paalutettu osittain tai kokonaan.

Vuoden 1976 ja 2019 maanpinnan mallinnusten perusteella rakennuksen alla ja 
ympäristössä on paksuja, laaja-alaisia täyttöjä. Pohjoispuolen tontilla vanhojen 
piirustusten mukaan täyttöjen alle on jätetty savikerrostuma. Pohjoispuolen tontilta 
löytyy merkintä, jonka mukaan täytöt siellä olisi tehty louheesta.

Täyttöjen stabiiliudesta tai rakennuspaikan stabiliteetista ei ole varmuutta, alue on 
aikanaan viettänyt etelään. Täytöt ovat osittain tasomaisia.
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Savikerrostuma on kiilamainen ja paksunee kohti etelää. Savikerrostumat ohenevat 
myös ympäröivien kallioalueiden suuntiin rakennuspaikalla. Kalliopinta voi myös 
alueella paikallisesti kumpuilla.

Pohjavedenpinnan korkeudesta ei ole alueella tietoa.

Kuva: Kehäradan tunneli (ei mittakaavassa).

Asemakaavaluonnoksessa määrätään, että maaperän haitta-ainepitoisuus on 
tarkistettava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakennustöiden aloittamista. 
PIMA-tutkimukset ovat tarveselvitysvaiheen aikana käynnissä.
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Kehäradan tunneli sijaitsee lähellä ja aiheuttaa rakentamisrajoitteita tontilla.
Lisätietoja saa Väyläviraston ohjeesta.

5.4 Liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka,
meluselvitys

Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan pysäköintipaikkoja tulee osoittaa
kortteliin 52149 vähintään 46 kpl ja polkupyöräpaikkoja vähintään 450 kpl.

Pysäköinti ja saattoliikenne

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Pyöräpaikkoja tarvitaan oppilaille, saattoa varten sekä
henkilökunnalle. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin tulee
osoittaa riittävästi paikkoja. Katetut ja lukittavat pyöräpysäköintitilat olisivat erittäin
hyvä lisä etenkin henkilökunnan pidempiaikaiseen pysäköintiin. Turvallinen kulku
pyöräpaikoilta koulun ja päiväkodin oville huomioitava paikkojen sijoittelussa.

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Autoilla
tapahtuva saattoliikenne erityisesti päiväkodin osalta tulee suunnitella siten, että
kaikilta saattopaikoilta on turvallinen yhteys päiväkodin portille. Koulun
saattoliikenteelle erillinen saattolenkki, johon koululaisen voi helposti jättää ja
jatkaa matkaa ilman peruuttamista. Liikuntahallin ja koulun tilojen mahdollista
vapaa-ajan käyttöä varten pysäköintipaikat tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön
kaupungin linjauksen mukaisesti.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille, ja siten heikennetä pysäköintitilannetta
lumiseen aikaan.

Kiinteistöjen jätehuolto

Jätehuoltopiste tulee kiinteistön huoltopihan yhteyteen, kuitenkin niin, ettei eri
rakennuksista jätteen kuljetusmatkat ole pitkiä ja liikkuminen jätepisteelle on
esteetöntä ja talvilumenpoisto on toteutettavissa. Huoltopihalla ei saa olla risteävää
liikennettä turvallisuuden takaamiseksi.
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Jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöillä. Säiliöiden asennuksessa tulee ottaa
huomioon, että säiliöt pitää voida huoltaa, joten säiliöt asennetaan niin, että ne
päästään huoltamaan ja korjaamaan.

Kiinteistöltä kerätään seuraavat jätejakeet, joille säiliöt: Sekajäte, biojäte, kartonki,
muovi, pienmetalli ja paperi

Säiliöiden suuaukot tulee olla riittävän isot, jotta jätteitä ei painelle suuaukosta
käsin. Kansissa pitää olla aukiopitolaitteet ja lukitukset kiinteistön sarjaan, sekä
lukkojen päällä kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille.

Melu

Asemakaavaluonnoksen 052600 mukaan rakennuksilla ja niiden välisillä rakenteilla
on muodostettava korttelille melutasoltaan ohjearvon mukainen suojattu piha-alue,
ja Muuran alueen vaiheittain rakentamisessa tulee huolehtia mahdollisista
tilapäisjärjestelyistä ohjearvon mukaisen melutason saavuttamiseksi vähintään
osalla korttelin piha-alueesta.

Tontin eteläpuolella olevat asuinkorttelit 52145, 52146, 52147 ja 52148 tarvitaan
koulu- ja päiväkotitontin meluntorjuntaan. Elleivät edellä mainitut korttelit valmistu
ennen koulu- ja päiväkotihanketta, tarvitaan koulutontin rajalle meluntorjuntaa.

Tuleva koulun tontti sijaitsee lentomelualueella. Lentomeluvyöhyke 3 (LDEN 50-55
dB) Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin käytettävien rakennusten
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla
vähintään 32 dB.

Alueesta on laadittu meluselvitys 23.06.2022 Sitowise Oy.

5.5 Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely

Kaikessa rakentamisessa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan
toimintamallia, jonka periaatteiden mukaisesti hulevesiä viivytetään tontilla.

Alueelta muodostuvat hulevedet johdetaan pääasiassa tonttien omien järjestelmien
kautta avo-ojiin. Tontilla muodostuvia hulevesiä tulee imeyttää tai viivyttää ennen
vesien johtamista yleiseen verkostoon siltä osin, kun tontilla tehdään
kaavamuutoksesta johtuvia muutostöitä. Hulevesien hallintarakenteet tulee
mitoittaa 10 minuutin sadetilanteelle, jonka rankkuus on 150 l/s/ha. Tontilta saa
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poistua mitoitussadetilanteessa samansuuruinen virtaama kuin sieltä poistuisi
luonnontilassa. Tonttien tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa vesi voi
kertyä piha- ja pysäköintialueille hetkellisesti. Suurempia sadetilanteita varten tulee
suunnitella hallittu tulvareitti tontilta yleisille alueille.

Rakentamisen aikaiset hulevedet on hallittava ja etenkin kiintoaineen
kulkeutuminen vesistöön minimoitava.

Rakennusluvan yhteydessä tulee tehdä tarkemmat hulevesisuunnitelmat, jotka
hyväksytetään kaupungilla rakennusluvan yhteydessä.

6.VÄISTÖTILATARVE
Ei väistötilatarvetta.

Veromäen koulun on suunniteltu väistävän osittain Muuran yhtenäiskouluun
vuosina 2030–2031, kun Muuran koulussa on vielä tilaa.

7.KUSTANNUKSET

7.1 Investointikustannusennuste

Muuran yhtenäiskoulun, liikuntahallin ja päiväkodin uudisrakennukselle laskettu
kustannusennuste on yhteensä 55 610 000 € (alv 0 %, KL122,7 (11/23)).
Kustannusennuste yhtenäiskoululle 36 700 000 €, liikuntahallille 9 560 000 € ja
päiväkodille 9 350 000 €.

Taide

Muuran asemakaavaluonnoksen mukaan kortteleihin tulee sijoittaa taidetta.
Esitetään, että hankkeen julkiselle taiteelle varataan 300 000 €
investointibudjetista.

Taiteilijavalinnat ja taiteen koordinointi suoritetaan hankesuunnittelu- ja
suunnitteluvaiheessa Museopalveluiden (KAKU) toimesta. Museopalveluiden
alustavan arvion mukaan julkisen taiteen kustannukset jakautuvan seuraavasti:

 55 % taideteoksen tekniikka ja tarvittavat laitteet (mahdolliset asennukset) ja
tekniset suunnittelutyöt, aliurakoitsijan valmistus- ja materiaalikulut (betoni-
tai metallivalut, -taivutukset jne.)
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 35 % taiteilijan valmistus- ja materiaalikulut ja taiteilijapalkkio (taideteoksen
suunnittelu, prototyyppien valmistus materiaaleineen, projektin hallinnointi
koko hankkeen ajan, työhuone- ja matkakustannukset, vakuutukset)

 10 % muut kulut (osallistavien työpajojen suunnittelu ja toteutus,
varautuminen yllättäviin lisäkustannuksiin, kuten tekniseen
suunnittelutarpeeseen)

7.2 Tontista aiheutuvat kustannukset

Kustannusennuste sisältää alustavan perustamistapalausunnon mukaisesti
rakennuksen osittaisen paalutuksen sekä louhintatyöt. PIMA-selvitys valmistuu TS-
vaiheen jälkeen, joten ko. kustannuksia ei ole sisällytetty TS-vaiheen
kustannusennusteeseen.

7.3 Väistötilakustannukset

Ei väistötilakustannuksia.

7.4  Purkukustannukset

Tuleva koulun tontilla olevien rakennusten purkukustannuksia ei ole sisällytetty TS-
vaiheen kustannusennusteeseen.

7.5 Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.

8.RAHOITUS JA AIKATAULU

7.6 Rahoitus investointiohjelmassa

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointiohjelmassa 2024–2033 on Muuran
yhtenäiskoulun (Aviapoliksen yhtenäiskoulu) uudisrakennukselle varattu 48,9 milj.
€, Muuran päiväkodin uudisrakennukselle (Aviapoliksen päiväkoti III) varattu
9,5 milj. € ja Muuran yhtenäiskoulun liikuntahallin uudisrakennukselle (Aviapoliksen
yhtenäiskoulun liikuntahalli) varattu 5,85 milj. €.
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8.1 Aikataulu (määrärahavaraus ja vuodet)

Määrärahavaraukset ja vuodet investointiohjelmassa 2024–2033.

Muuran yhtenäiskoulu (Aviapoliksen yhtenäiskoulu):
2024:  50 000 €
2025: 4000 000 €
2026: 24 200 000 €
2027: 19 800 000 €
2028: 400 000 €

Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli (Aviapoliksen yhtenäiskoulun liikuntahalli):
2025: 50 000 €
2026: 1 250 000 €
2027: 4 500 000 €
2028: 50 000 €

Muuran päiväkoti (Aviapoliksen päiväkoti III):
2025: 200 000 €
2026: 4 800 000 €
2027: 4 400 000 €
2028: 100 000 €

9.HANKKEEN KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET JA
TOIMINTAKUSTANNUKSET

9.1 Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)

Alustava arvio ylläpitokustannuksista yhtenäiskoululle on 491 095 €/vuosi,
liikuntahallille 115 572 €/vuosi ja päiväkodille 82 941 €/vuosi, yht. 689 608 €/vuosi
(alv. 0 %).

9.2 Toimintakustannukset

Arvioidut toimintakustannukset käyttäjätoimialalle yhtenäiskoulu ja liikuntahallin
osalta 4 393 670 €/vuosi ja päiväkodin osalta 1 400 000 €/vuosi, yht. 5 793 670
€/vuosi.
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9.3 Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannukset tilataan konsultilta suunnitteluvaiheessa.

10. TYÖTURVALLISUUSASIAT
Rakennustyön turvallisuus

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta, liite.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työturvallisuus-
tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen
turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

11. RISKIT

11.1 Aikataulu, kustannukset

Globaalin tilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa.

Osa tulevasta Vantaan kaupungille lunastettavasta koulun tontista on vuokrattu
05/2026 asti ja vapautuu 06/2026.

11.2 Kaavamuutos / poikkeamispäätös

Tuleva tontti ei ole Vantaan kaupungin omistuksessa. Kaavaprosessin
viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle. Ison
liikuntakentän toteutumisen viivästyminen muodostaa riskin koululiikunnan
järjestämiseen.

11.3 Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit
(työturvallisuustehtävien lista)

Ympäröivien asuinrakennusten valmistumisen viivästyminen muodostaa tontille
meluntorjuntariskin /meluntorjuntatarpeen.
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12. TYÖRYHMÄN JÄSENET
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Eija Kivineva, Hankepäällikkö
 Ann-Mari Ståhlberg, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:
 Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri / Työturvallisuuskoordinaattori
 Jonna Rosenblad, Sähköinsinööri
 Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri
 Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija
 Petri Kokkonen, Kustannusinsinööri
 Anne Papunen, Kustannuslaskennan asiantuntija

Kunnossapito:

 Marika Suotula, Pihavastaava
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Sirpa Eskelinen, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:

 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Pasi Simola, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Janne karppinen, Geotekniikkainsinööri

   
Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Merja Häsänen, Aluearkkitehdin viransijainen
 Charlotta Tanner, Asemakaava-arkkitehti
 Agon Shala, Asemakaava-arkkitehti, hiilineutraaliusasiat

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:
 Ifa Kytösaho, Lupapäällikkö

Kadut ja puistot / Suunnittelu:
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 Harri Keinänen, Hulevesiasiantuntija
 Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenteen alueinsinööri
 Juuso Kauppinen, Liikenteen alueinsinööri

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)

Talous ja hallintopalvelut:
 Hannu Haarala, Palveluverkkoasiantuntija
 Satu Turunen, Palveluverkkoasiantuntija
 Tuomas Eronen, Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
 Petra Lehtinen, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:

 Lena Karlsson, Varhaiskasvatuspäällikkö
Perusopetus:

 Johanna Honkanen, Perusopetuksen aluepäällikkö
Työsuojelu:

 Jukka Mölsä, Työsuojeluvaltuutettu
Yhteiset palvelut:

 Karoliina Mutanen, Osallisuusasiantuntija
 Jouni Könnömäki, Kalustokunnostuksen esimies

KAUPUNKIKULTTUURI JA HYVINVOINNIN TOIMIALA (Kaku)

Museopalvelut:

 Kaasalainen Pauliina, Museon päällikkö
 Maya Syrjälä, Kuraattori

Kuvataidekoulu, hallinto ja yhteiset toiminnot:
 Juha Saari, Taiteen perusopetuksen rehtori

Taiteen perusopetus:

 Kaisa Vokkolainen, Musiikkiopiston rehtori
 Kimmo Kola Musiikkiopiston apulaisrehtori

Asiakaspalvelut ja suunnittelu:

 Anu Jokela, Liikuntapäällikkö
 Ville Miettinen, Liikunnansuunnittelija

Toiminnalliset palvelut:
 Jani Raivio, Liikuntapäällikkö

Liikuntapaikkojen käyttö ja kunnossapito:
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 Petri Havu, Liikuntapaikkamestari

KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)

Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus:

 Päivi Kandolin, Erityisasiantuntija
Henkilöstö ja konsernipalvelut – palvelualue / Hankinta:

 Janne Heikkilä, Palveluasiantuntija

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKEHYVA)

 Riina Hell, Opiskeluhuollon tehtäväaluepäällikkö
 Markus Hervola, Isännöitsijä
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Yhtenäiskoulun tilat Henkilö
määrät

HUOMIOT, sovellettaessa hankekohtaisesti Kustannuslaskentaa varten

YHTENÄISKOULU, n. 100 oppilasta/ikäluokka 900

Yhtenäiskoulu, jossa on 100 oppilasta kullakin vuosiluokkatasolla. Varaudutaan tämän
oppilasmäärän sisältävän kaksi oppiaineittain vammaisopetuksen ryhmää.
Monikäyttöiset tilat, esim pariluokka, toteutetaan vammaisopetuksen
ryhmän/ryhmien yhteyteen. Tilasuunnittelussa varaudutaan siihen, että koululla olisi
yhteensä viisi vammaisopetuksen ryhmää

Lisäksi kolme vaativan erityisen tuen ryhmää (vammaisopetus). Vammaisopetuksen tilaohjelma
omalla välilehdellään

20 Kaksi toiminta-alueittan ryhmää ja yksi oppiaineittain ryhmä.

Yhteensä oppilasmäärä 920

Tilaohjelmaa sovelletaan kussakin kohteessa huomioiden
koulukohtainen opetussuunnitelma, pedagoginen suunnitelma, tuleva oppilas- ja
henkilöstökapasiteetti sekä tarvittaessa muun kuntalaiskäytön tarpeet.

Oppilasmäärä n. 900  ja henkilökuntaa n. 90. huom! mm. avustava henkilöstö,
erityisnuorisotyöntekijät, monikieliset ohjaajat lisäävät henkilökunnan määrää.

102
Tilaohjelmassa huomioidaan koulussa työskentelevien oppilaiden ikäjakauma ja
jakautuminen eri vuosiluokille.

Vammaisopetuksen henkilökunnan määrä 0,5 x oppilasmäärä. Varaudutaan kuuteen
vammaisopetuksen ryhmään (36 vammaisopetuksen oppilaaseen).

18

Laajennus- ja peruskorjauskohteissa tilaohjelmaa sovellettaessa huomioidaan
lisäksi olemassa olevat tilat ja niiden käytettävyys opetussuunnitelman mukaiseen
toimintaan. Koulusuunnitteluohje 2019, nykyisten koulujen ohjeet sivut 20-36.

Henkilökunnan määrä yhteensä 120

Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen tiloja.
Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa liikenneväylien,
käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-alaa.

hym2

HALLINTO-, TYÖ- JA NEUVOTTELUTILAT 490 490

Koulun johto 30
Yhteinen työtila pientiloineen tai työhuoneet. Kolme työntekijää. Yhtenäiskoulussa
rehtori ja apulaisrehtori sekä vararehtori. 2 huonetta

Koulusihteerit 20
yhtenäiskoulussa yleensä kaksi koulusihteeriä (yhteensä 8-10 työpäivää), palokaapit
koulusihteerien työtilassa 1 huone

Henkilökunnan monitila-alue, ml. tauko (kahvio)-, monistus-, neuvottelu-, työskentely-, vaate-
ja henkilöhtaisen säilyttämisen tilat

400

Henkilökunnan monitila-alueen mitoitus 3m2 / henkilö, mikä sisältää työskentely-,
kokous-, tauko-, lepo-, vaate- ja henkilökohtaisen säilyttämisen tilat, joita voidaan
sijoittaa hallintovyöhykkeen ulkopuolelle. Erikokoisia neuvottelutiloja on väh. 3kpl,
jotka palvelevat myös henkilökunnan työtiloina. Englanninkielisessä opetuksessa
korostunut perhe-, verkostoyhteistyö ja opettajien välinen yhteistyö, lisätty 40m2
tapaamis-, työ- ja neuvottelutiloina, jotka voivat sijaita muualla kuin
hallintovyöhykkeellä. Perusteluna vieraskieliset opettajat ja tarve tiiviille opettajien
yhteistyölle sekä vieraskielisten vanhempien tapaamiset

Yksi suuri oleskelutila, josta voidaan
haitariovella erottaa kokoustila, jossa on
iso pöytä. Vaate- ja henkilökohtaisen
säilyttämisen tilat erikseen, mutta
oleskelutilan yhteydessä. 15m2
Neuvottelutiloja 4-5 kpl.

Vartija, vahtimestari, kohdevastaava 10 Sisääntuloon ja ala-aulaan näkyvyys, sisältää kiinteät varastokaapistot

opinto-ohjaajat
30

Yhtenäiskoulussa on 3 opinto-ohjaajaa. Tiloja ei välttämättä sijoiteta
hallintovyöhykkeen sisälle. 2-3 tilaa

OPPILASHUOLTO / HYVINVOINTIALUE (ei muutoksia) 108 108
kuusi huonetta 12m2-15m2 + 10m2-

20m2 aula + le wc + lepotila
Terveydenhoito- ja lääkäripalvelut sekä lepohuone
Kuraattori- ja psykologipalvelut
odotustila, le-WC
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SOLU 1 3028 3028

Perusvarustellut solut: oppimisalueet ja  kotialueet. Koulusuunnitteluohje 2019, 9-12 :  "Solusta
muodostetaan polveileva oppimaisema sijoittamalla alueelle erikokoisia pienryhmätiloja ja
jakamalla alue esim. seinällä, siirtoseinillä, akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Polveilevuus ja vyöhykkeisyys toteutetaan
hankekohtaisesti toiminnallisten tarpeiden mukaan." "Perusvarustellut solut muokkautuvat
tarpeen mukaan joustavasti pien- ja suurryhmäopetukseen sekä yksilötyöhön. "

2310

Perusvarusteltuja soluja on 7 kpl. Yhden solun pinta-ala on 330 m2. Solun sisäisten
kiinteiden ryhmätilojen määrä suunnitellaan hankekohtaisesti, kuitenkin niin että
solussa on vähintään yksi ei-avautuva (suljettu) oppimisen tila 20-25 oppilaan
työskentelyyn ja vähintään kaksi suljettua/suljettavaa 4-10 oppilaan työskentelyyn.

330m2 tilassa ainakin yksi suljettu
60m2 luokkatila. Lisäksi jälejelle jäävä
270m2 tila saatetaan jakaa niin, että
yksi suuri tila (150m2) ja pariluokka
120m2. Pariluokan luokkien välissä

siirtoseinä. Tai sitten kaksi pariluokkaa
yht. 270m2, enintään kolme

siirtoseinää

Pienet ryhmä- ja eriyttämistilat (Koulusuunnitteluohje 2019, 11, kohta 1.9. ). Pysyviä pienehköjä
tiloja rauhallisiin tilanteisiin ja pienryhmätyöskentelyyn (ml. musiikin harj. tilat, jos
musiikkiopisto)

350

Jokaisen perusvarustellun solun pinta-alaan lisätään ryhmä- ja eriyttämistiloja 50
m2/solu, 7 solua yhteensä 350m2, voidaan sijoittaa suunnitteluratkaisussa osittain
perusvarusteltujen solujen ulkopuolelle.  Esim. 40m2 jaettavissa kahteen+10m2 ryhmä-
ja eriyttämistiloja  varten. Yksi 35m2 tila, jossa vapaata lattiatilaa (muskari), jonka
vieressä 15m2 pienryhmätila. Näihin molempiin tiloihin tarvitaan reilusti kaappitilaa.
Huomiitava äänieritys soitonopetuksessa, kuten erillinen pinta-laatta, IV-äänikoukut,
seinärakenne ja patteriverkoston äänikatkot.
Segregaation eli alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen liittyvän palvelutarpeen

yhden solun 50m2 pienryhmätila
saatetaan jakaa niin, että 40m2
(jaettavissa kahteen) + 10m2 tila

Kenkä- ja vaatesäilytys (kengättömän koulun tarpeet) 368

 0,4 hym2/opp., erilaiset ratkaisut eri-ikäisille, esim. alkuopetus ja aineopetuksessa
olevat oppilaiden erilaiset tarpeet. Tähän pinta-alaan sisältyy lokerokaapit ja
oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat pinta-alat. Kaikille yläkouluikäisille
kaapit, alakoululle naulakot ja lokerot.

Käytännössä pääsisäänkäynti, jossa
ehkä oppilaskaapit ja eniten vaate ja

kenkäsäilytystä. Jakaantuu kaikkiaan 3-
4 sisäänkäyntiin

Lokerokaapit ja muut oppilaiden tavaroiden säilytykseen tarvittavat tilat/kalusteet Oppilaslokerot sisältyvät kenkä- ja vaatesäilytyksen sekä Solu 1 pinta-alaan. Sijoitus
kiinto- tai irtokalustukseen ratkaistaan hankekohtaisesti.

SOLU 2 676 676

Käsityö ja kuvataide. Koulusuunnitteluohje 2019, 11-13 . "Erityisvarusteltu solualue, joka jaetaan
erilaisiin työskentelyalueisiin."  Käsityö_kovat materiaalit_tilamallit 2020:  "A. perusmalli koulut,
joissa on vain 1.-6. luokkien oppilaita (vrt. Aurinkokivi 1 ja Rajatorppa)  B. perusmalli, joissa on 7.-
9. luokkien opetusta (yhtenäiskoulut, esim. Hämeenkylä)   C. laaja malli (esim. Kilteri:
aikuisopiston käyttö, alueellinen palveluverkko, muut perusopetuksen koulut käyttävät tiloja
esim. valinnaisissa)"

STEAM ajattelu suunnittelun lähtökohtana, makerspace sijoitetaan soluun2 tai soluun3
tai osaksi mediateekki/monitoimitila/kirjasto- kokonaisuutta. Tilojen pinta-alojen
sijoittaminen ja yhteiskäyttö ratkaistaan hankekohtaisessa suunnitteluratkaisussa.
Alueelle voidaan antaa nimi esim. TATA-alue, Taidesolu. Lisätty 100m2 kovien
käsitöiden tilamäärään (228m2+100m2)(opetushallituksen uudet ohjeistukset)

Kovat käsityöt 328m2, pehmeät
102m2, kuvataide 170m2, makerspace

76m2

SOLU 3 525 525

Kotitalous, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto (Koulusuunnitteluohje 2019, 14 )
Suunnitteluratkaisussa solu 3 voi olla jaettuna esim. luonnontieteet 3a ja kotitalous 3b
Matematiikan oppimisalueen neliöt solu 1. Solun pinta-ala voidaan hankekohtaisesti
jakaa toisinkin, esim. muodostaa pientiloja yhteisestä pinta-alasta.

Kotitalouden opetustilat

Kaksi opetustilaa, 220m2, sis. varastot ja kodinhoitotila yhteiskäyttöisiä (300-500 opp.),
yleensä noin 16 oppilasta, tilan väljyys mahdollistaa 20 oppilaan opetusryhmän.
Kotitalousluokkaan voi liittyä kabinetti, joka on käytettävissä toisen kotitalousluokan
ruokailutilana ja erillisenä kabinettina, jossa on minikeittiö. Kotitalous luokkiin oma
kulkureitti omalla tuulikaapilla tavaroiden toimitusta varten sijaittava lähellä lastaus
aluetta TA kaksi opetustilaa

Fysiikan ja kemian opetustilat

kaksi opetustilaa
Biologian ja maantiedon opetustilat Kaksi opetustilaa varastoineen 145 m2 (300-450 opp) kaksi opetustilaa

SOLU 4 140 140

Musiikki (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 110
sis. musiikin opetustilat ja varastot sekä muut mahdolliset tilat (hankekohtaisesti
bänditila tms.) Musiikkiluokka voi olla toiminnoiltaan myös näyttämötila. Yksi musiikinluokka + varasto + bänditila
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Musiikkiopiston opetusluokat

30

 Kaksi 15m2 tilaa. Kelluva pintalaatta lattiassa, ääniloukut ilmanvaihdossa, akustointi ja
seinämateriaaleissa sekä vesiputkistoissa huomioituna äänen kantautuminen
ympäristöön. Näin myös viereisiä tiloja voi samanaikaisesti käyttää

SOLU 5 40 40

Liikunta (Koulusuunnitteluohje 2019, 15) Toteutetaan liikuntahalliin

Liikuntasalin lattiapinta-ala Toteutetaan liikuntahalliin

Liikunnan varastot Toteutetaan liikuntahalliin

Ulkovälineiden varasto 40 Kulku ulkokautta

YHTEISKÄYTTÖISET TILAT (Koulusuunnitteluohje 2019, 16, 11.1. ) 260 260

Opinportaat, katsomoportaat (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 60
voidaan liittää liikunnan, musiikin, ruokailutilan ja aulan muodostamaan
kokonaisuuteen

Monitoimitila (esim. mediateekki, kirjasto, oppilaskunnan tilat) (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 200
hankevaiheessa voidaan pinta-alat voi osoittaa muihin toimintoihin, esim. ryhmä- ja
eriyttämistiloihin soluissa

MUUT VARASTOTILAT 90 90
Näyttämövarasto (Koulusuunnitteluohje 2019, 15 ) 30
erillinen keskitetty opetusvälinevarastotila opetusmateriaalien säilytys ensisijaisesti kiintokalusteissa
varautumisvarasto 10 mm. vararuokakaapit

muut käyttäjät
30

jos kuvataidekoulun, musiikkiopiston, taiteen perusopetuksen opetusta niin varastot
hankekohtaisesti lisätään pinta-alaan. Liikunnan vapaa-ajankäyttö: kaappiratkaisuna.

tuolivarasto 20

SOSIAALITILAT 139 150
Henkilökunnan WC-tilat 10,5 keskitetyn henkilökunnan sosiaalitilan yhteydessä
Henkilökunnan puk. ja pes.tilat, keskitetty 50

Oppilaiden WC-tilat  1) ->  yht. 45 kpl 90 1 WC (1,5 m2) alkavaa 20 oppilasta kohti, kuitenkin vähintään 1 le-WC /kerros (5,5 m2)

Liikuntasalin pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin
Liikunnanopettajan pukeutumis- ja peseytymistilat Toteutetaan liikuntahalliin

Yhtenäiskoulun ja päiväkodin yhteiset tilat
RUOKAILUTILAT RAVINTOLA 690 710

Ammatikeittiö (Valmistuskeittiö) aputiloineen, varastot mukaanluettuina. Keittiössä
valmistetaan myös päiväkotiateriat (aamupala, lounas ja välipala) huomiodaan ryhmävaunut
(4-5 kpla) TA

230
Keittiölle on oma kulkureitti ja oma tuulikaappi. Rullakko ja kuljetusvaunuvarasto
keittiön lastausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä (ei sisälly keittiön neliöihin),
Keittiöllä tulee olla oma sosiaalitilat sisältyy keittiön neliöihin. TA

Koulun ja päiväkodim ruokailu tapahtuu samassa ruokasalissä, kuitenkin eriyiettynä toisistaan.
Ruokailu jaettuna 3 vuoroon.TA

420
Ruokasalissa ateriointi suunnitellaan toimivaksi ilman tarjottimia, Vesi ja leipäpistetitä
suunnitellaan riittävästi. Kokeilu ilman tarjottimia sovittu n. puolivuotta tarjottimet on
mahdollista ottaa käyttöön tarvittaessa (keittopäivät) TA

Jakelulinjastot, erilliset leipä- ja juomapisteet, sekä astian palautus 60
Aterialinjastot ja astianpalautus suunnitellaan suljettaviski iltakäytön aikana
(sähkörulo) Päiväkodille varataan oma aterialinjasto, käsipesupisteet ja astianpalautus
(vaunupalutus) TA

SIIVOUSTOIMEN TILAT 55 55
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Yhteensä 55

Koulun siivouskeskus/ varastotila 25m2 Koulun jokaiseen kerrokseen erilliset
siivoustilat 5m2 x 3 kerrosta =15m2 yht.= 45m2. Siivouskeskuksen lähelle
laitoshuoltajien taukotilat 10m2

Siivoustilojen ja taukotilojen neliöt yht. 55m2
KIINTEISTÖNHOITOTILAT 15 15
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Yhtensäiskoulu sekä yhteiset tilat YHTEENSÄ / hym2 hyötyala, ilman vammaisopetuksen
tiloja. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei lasketa
liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden pinta-
alaa.

6287

Vammaisopetus lisättynä (viereinen välilehti) 6889
hym2/oppilas hyötyala. Eri toimintoihin käytettävien huoneiden ja tilojen pinta-ala. Tähän ei
lasketa liikenneväylien, käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen, hormien tai rakenteiden
pinta-alaa. Sisältää keittiön ja oppilashuollon tilat.

6,99

liikennetilojen määrä (ei lasketa hyötyalaan, mutta vaikuttavat vuokra-alaan ja brm2)

Huoneistoala, vuokraneliöt [TA 2023 10.1 / oppilas. Sis. keittiövuokrat, ilman näitä 9,7.
Vuodesta 2023 lähtien ei sisällä opiskeluhuollon tiloja.] 8,59

teoreettinen vuokra-ala = hym2 *  1,23

hum2/oppilas Huoneala: lasketaan kaikkien hyötytilojen, käytävien, porras-huoneiden, teknisten
tilojen yms. alat. Ei lasketa hormien tai rakenteiden pinta-alaa. Uudessa mallissa käytävien tarve
vähenee, koska tavoitteena on siirtää aikaisemmin niiden tarvitsemaa tilaa soluihin.
brm2/ oppilas. Lasketaan kertomalla hym2 halutulla tehokkuusluvulla

1.4 tehokkuusluku 9,78
1,5 tehokkuusluku 10,48
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Muura liikuntahalli, tilaohjelma;
(1400 hum2)

m2 / kpl kpl Ohjelma‐ala

Liikunnan puku‐ ja pesutilat
Ryhmäpuku‐ ja pesuhuoneet ja WC:t 35 6 210
Opett./ valm. puku‐, ja pesuh. 8 2 16

226
Liikuntatilat
Liikuntahalli 1400

Liikuntavälinevarastot 120
1520

Muut tilat
Eteis‐ ja aulatilat 100
Valvomo 15
Henk.kunnan sos.tilat 10
Siivoustilat 10

135

Hyötyala yhteensä (hym2) 1881
Kokonaisala (brm2) 2350
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Huom.

Salibandy ja koripallo pitkittäin, 2kpl koripallo poikittain; kolme 
jakoseinää (jaettavissa kahteen ja kolmeen yhtä suureen osaan)
Huomioidaan koulun ja urheiluseurojen tarpeet

Sisältää ensiaputilan
Siivous‐ ja hallihenkilökunnan yhteiset
Siivouskeskus

tehokkuusluku 1,25
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PÄIVÄKOTISUUNNITTELUOHJE
8 ryhmäaluetta

 TILAOHJELMA

27.1.2023 168
ryhmäalueet A, B, C, D ja E , jossa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht

ee
ns

ä
hy

m
2

 / 
la

ps
i

Kä
si

n 
la

sk
et

tu

muuta

märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä, silloin
tila 16m2 (2x8m2)

eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,

eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila /suljettavaa
pienryhmätilaa/ varastotilat             A

79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto

ryhmäalue A yht 109,0 108,99

Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
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wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen

wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava

Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii

henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.

työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten

lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa

ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2

vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa

inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu

Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42

76,6  7 % toimintatiloista76,6094

1171,0 1171,0294

6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu

10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)

henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus

Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0

Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja

pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0

Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42

Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x

Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x

hym2
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bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,3904 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka

1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,6744 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,6448 1823,645 brm2 Vantaa
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran yhtenäiskoulu
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 9 992  brm2    

hyötyala 6 889  hym2     

huoneistoala 8 473  htm2  

tilavuus 38 952  rm3    
tehokkuusluku 1,45      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 4 590 000 459,37 666,28 117,84
suunnittelu 2 680 000    
rakennuttaminen 1 540 000
liittymismaksut 370 000

Rakennustekniset työt 21 670 000 2 168,73 3 145,59 556,33
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 4 700 000 470,38 682,25 120,66
LVV-työt 2 560 000
IV-työt 2 000 000
Säätölaitteet 140 000

Sähkötyöt 3 370 000 337,27 489,19 86,52

Erillishankinnat 530 000 53,04 76,93 13,61
 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 840 000 184,15 267,09 47,24

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 36 700 000 3 672,94 5 327,33 942,19

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 45 508 000 4 554,44 6 605,89 1 168,31

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Tontilla sijaitseva urheilukenttä (koulun kenttä 40m x 60m)
- Aurinkosähköjärjestelmä 270 kWp
- Koululle jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 3 246 000 € (alv 0%)
- Koululle jyvitetty osuus väestösuojasta 1 054 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Tontin ulkopuolella sijaitseva urheilukenttä (iso kenttä 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran yhtenäiskoulun liikuntahalli
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 2 350  brm2    

hyötyala 1 881  hym2     

huoneistoala 1 994  htm2  

tilavuus 17 278  rm3    
tehokkuusluku 1,25      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 220 000 519,15 648,59 70,61
suunnittelu 670 000    
rakennuttaminen 450 000
liittymismaksut 100 000

Rakennustekniset työt 6 160 000 2 621,28 3 274,85 356,52
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 020 000 434,04 542,26 59,03
LVV-työt 710 000
IV-työt 280 000
Säätölaitteet 30 000

Sähkötyöt 680 000 289,36 361,51 39,36

Erillishankinnat 0 0,00 0,00 0,00
 

Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 204,26 255,18 27,78

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 560 000 4 068,09 5 082,40 553,30

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 854 400 5 044,43 6 302,18 686,10

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Viherkatto
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 50 kWp

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Katsomorakenteet liikuntahallissa
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI KUSTANNUSENNUSTE
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys
Suunnittelu- ja hankepalvelut 6.11.2023  

Muuran päiväkoti
Toinen savu 6b, 01510 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 1 823  brm2    

hyötyala 1 266  hym2     

huoneistoala 1 431  htm2  

tilavuus 6 868  rm3    
tehokkuusluku 1,44      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 330 000 729,57 1 050,55 193,65
suunnittelu 720 000    
rakennuttaminen 530 000
liittymismaksut 80 000

Rakennustekniset työt 5 880 000 3 225,45 4 644,55 856,14
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 1 050 000 575,97 829,38 152,88
LVV-työt 670 000
IV-työt 360 000
Säätölaitteet 20 000

Sähkötyöt 520 000 285,24 410,74 75,71

Erillishankinnat 100 000 54,85 78,99 14,56
 

Muutos- ja lisätyövaraus 470 000 257,82 371,25 68,43

KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%) 9 350 000 5 128,91 7 385,47 1 361,39

KUSTANNUSENNUSTE (alv 24%) 11 594 000 6 359,85 9 157,98 1 688,12

 
Hintataso KL 112,7 ( 10/23 )

Arvioon sisältyy: - Sääsuojaus
- Paalutusvaraus ja louhintavaraus
- Hulevesijärjestelmä
- Puurakenteinen runko
- Sprinklaus
- Maalämpöjärjestelmä ja maaviilennysjärjestelmä
- Lattialämmitys
- Aurinkosähköjärjestelmä 35 kWp
- Päiväkodille jyvitetty osuus keittiöstä ja ruokasalista 593 000 € (alv 0%)
- Päiväkodille jyvitetty osuus väestösuojasta 193 000 € (alv 0%)

Arvioon ei sisälly: - Taidehankinnat
- Urheilukentät (koulun kenttä 40m x 60m, iso kenttä tontin ulkopuolella 50m x 80m)
- Tontin mahdollisten vanhojen rakennusten tai kaapeli- ja putkilinjojen purku
- Tontin pilaantuneiden maiden puhdistus
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 6.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Viertolan koulu

Rakennushankkeen ominaisuudet
☐ Koko
☐ Muoto
☐ Suuruus
☐ Mitat
☐ Poikkeuksellisuus
☐ Ainutkertaisuus
☐ Materiaalivalinnat
☐ Tekniset ratkaisut
☐ Runkoratkaisu
☐ Ajankohta
☐ Suunnitteluratkaisut
☐ Vaativuus
☐ Rakennuksen kunto
☐ Talotekniikka
☐ Muu

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
☐ Mikrobit (Home)
☒ Pöly, purettavat rakenteet
☐ Kaasut
☒ Muut ilman epäpuhtaudet, ilman pienhiukkaset
☒ Melu, tärinä, rakennus melualueella, raitiovaunun tärinä
☐ Kuumuus/kylmyys
☐ Säteily
☐ Häikäisy
☐ Happipitoisuus, hapen puute
☐ Myrkyt
☐ Vaaralliset aineet
☐ Altistuminen
☐ Ergonomia, hankalat työasennot
☐ Vaaralliset työt
☐ Räjähdys
☐ Syttyminen
☐ Muu

PÄIVÄYS: 12.12.2022
LAATIJAT: Ann-Mari Ståhlberg ja Jukka Tuhkanen

Rakennushankkeen luonne
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet
☒ Yhteensovittamisen erityispiirteet, ratikan melusuojauksen toteutus ja ajankohta,

mahdollisen laajennusosan ulottuminen melusuojaan
☐ Aikataulu
☐ Urakoitsijoiden määrä
☐ Urakkarajat
☐ Erillistoimitukset
☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
☐ Töiden päällekkäisyys
☐ Tiedonkulun erityispiirteet
☐ Työmenetelmien reunaehdot
☒ Muu, kustannukset, aikataulu

Rakennushankkeen olosuhteet
☒ Varottavat rakenteet, säilytettävät rakenteet purettavien rakenteiden yhteydessä
☐ Vaaralliset johdot
☐ Varottavat toiminnot
☐ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät
☐ Liikenne, liikennemuodot
☐ Työkoneiden käyttö
☐ Työvälineiden käyttö
☐ Materiaalit ja aineet
☐ Vaaralliset jätteet
☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
☒ Muu toiminta, Tikkurilantien ratikkahanke ja siitä aiheutuvat katutyöt
☐ Herkät laitteet ja laitteistot
☐ Muut ympäristötekijät
☐ Purettavat rakenteet
☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
☐ Muu

Työhön liittyviä vaaroja
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt
☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat
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Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma hyväksyminen / AK

VD/5768/10.03.02.01/2023

AK/PW/EK/HK

Suitsikujan korvaava päiväkoti (aiemmin nimellä Hakunilan alueen päiväkotipaviljonki) toteutetaan 
vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa 
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan 
päiväkodista luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää kokonaistaloudellisesti 
kannattavaa korjata. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan nykyisen 
päiväkotirakennuksen lisäksi myös päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat. 

Suitsikujan uuden päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhdessä 
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan 
asiantuntijoiden kanssa. 

Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite on 1510 brm². Päivä-
kodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus 
tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen 
yhteydessä. Purkamislupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.

Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle YS-tontille 
osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan 
päiväkoti Kiinteistökehityspäällikön erillisellä purkupäätöksellä. Purkaminen toteutetaan hankkeen 
yhteydessä Tilahallinnan kustannuspaikalta. Arvio purkukustannuksista on noin 90 €/m² eli noin 74 000 
€.

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon 
pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että 
paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin 
vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan vuokratilojen vuosikustannukset (10 v 
sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453 000 €/vuosi.  Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat 
arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja 
suunnitteluratkaisujen myötä.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt 16.11.2023 päivätyn tarveselvitys-
hankesuunnitelman osaltaan 4.12.2023 § 10.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 30 mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
(tavoitehintoineen) hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 11

Kiinteistöjohtajan esitys:

11 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 11 Sivu 171



Päätetään esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Suitsikujan korvaavan päiväkodin 16.11.2023 
päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Suitsikujan korvaava päiväkoti, 16.11.2023 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma liitteineen

Täytäntöönpano: Ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Heidi Kivistö, puh. 040 620 7283
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 11 Sivu 172



SUITSIKUJAN
KORVAAVA PÄIVÄKOTI
UUDISRAKENNUKSEN TARVESELVITYS-

HANKESUUNNITELMA

(Suitsikujan nykyinen päiväkotirakennus osoitteessa Suitsikuja 2 / Ilmakuva 2021)

16.11.2023

Hava / HK
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1 HANKETIETOKORTTI

VD/5012/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Suitsikujan korvaava päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
Suitsikujan nykyinen päiväkoti korvataan uudella 126-tilapaikkaisella päiväkotipaviljongilla.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvitys valmistunut 2022. Selvityksessä päädyttiin siihen,
että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.
Tarpeen perustelut:
Huonokuntoinen Suitsikujan päiväkoti korvataan uudella päiväkotipaviljongilla. Päiväkoti to-
teutetaan suurempana, korvaa nykyisen Suitsikujan päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin
poiston.
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala (KASO)
Kaupunginosa:
Hakunila 94

Kiinteistötunnus:
92-94-54-3

Tontin pinta-ala:
4184 m2

Osoite ja tontti:
Suitsikuja 2

Kaavatiedot:
Kaavanumero: 001282.
Tontti on asemakaavassa
YS-aluetta

Rakennusoikeus:
1200 m2 / II

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1510 1185 1049
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 126

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
Tarve väistötilalle Suitsikujan päiväkodin nykyisen päiväkotirakennuksen purkamisen ja uu-
den paviljongin rakentamisen ajaksi. Alustavasti väistötilaksi on esitetty Rajakylän paviljonki-
kylästä keskimmäistä käytöstä poistuvaa paviljonkia sekä Harmotien väistötilaa. Väistöaika
on arviolta 9/2024–6/2025.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrattavana paviljonkina.
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS-HS 9/2023–1/2024, Suunnittelu 2024 aikana, Rakentamisen aloitus loppuvuodesta 2024, 
Valmis kesäkuussa 2025
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
Arvio ylläpitokustannuksista on noin 90 600 € / vuosi
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):

Ei tule lisäkustannuksia.
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
84 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 30 € / brm2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 45 300 € / kk 543 600 € / vuosi 
Vuokravaikutus/tilapaikka 360 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen

Päivämäärä: 
16.11.2023
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2 YHTEENVETO

Suitsikujan korvaava päiväkoti toteutetaan vuonna 1985 rakennetun Suitsikujan
päiväkotirakennuksen paikalle. Vuonna 2022 valmistuneessa Hakunilan alueen
päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin siihen, että nykyisestä Suitsikujan
päiväkodista luovutaan. Rakennus on käyttöikänsä päässä eikä tätä ole enää
kokonaistaloudellisesti kannattavaa korjata. Korvaava päiväkoti toteutetaan
vuokrattavana paviljonkina. Uudella päiväkotipaviljongilla korvataan Suitsikujan
nykyisen päiväkotirakennuksen lisäksi myös päiväkotikäytöstä poistuvan Itä-
Hakkilan päiväkotipaviljongin tilat.

Suitsikujan korvaavan päiväkodin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu
yhdessä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden
Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Päiväkotirakennuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman mukainen bruttoalatavoite
on 1510 brm². Päiväkodin tilapaikkamäärä on 126, eli 6 ryhmää. Rakennus
toteutetaan kaksikerroksisena. Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m².
Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen
yhteydessä. Purkulupa nykyisen rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta
haetaan erikseen.

Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua 10-vuoden vuokra- /tai
leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia
tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että paviljonki on valmis kesäkuussa 2025.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin 453
000 €/vuosi. Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90
600 € /vuosi. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen
myötä.
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3 HANKKEEN PERUSTEET

3.1 Palvelustrategiset linjaukset / liittyminen 
palveluverkkosuunnitelmaan

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen 
palveluverkkosuunnitelma 2022–2031) mukaan varhaiskasvatus järjestetään 
lähipalveluna myös uusilla asuinalueilla. Kunnallista palveluverkkoa tukevat 
yksityiset päiväkodit. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat 
erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin sekä organisaation ulkopuolisille käyttäjille 
varhaiskasvatuksen aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella. Kohteen suunnittelussa 
noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa laatimaa 
päiväkotisuunnitteluohjetta.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 

Hakunilan alue on kasvava alue. Varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoden 
2023 virallisen väestöennusteen mukaan Hakunilan suuralueella 59 lapsella 
seuraavan 10 vuotiskauden aikana, voimakkaimmin Hakunilan keskustan alueella 
107 lapsella. Tässä ennusteessa ei ole otettu huomioon ratikan vaikutuksia. 
Uudisrakennuspäiväkoti tehdään 126 tilapaikkaiseksi, 6 ryhmän päiväkodiksi, joka 
korvaa Suitsikujan nykyisen päiväkodin ja Itä-Hakkilan paviljongin poiston.

Ennuste varhaiskasvatusikäisten määrästä, Hakunila 2022-2032

Taulukko: Hakunilan suuralueen varhaiskasvatusikäisten määrän kehitys vantaan virallisen väestöennusteen
2022-2032 mukaan.
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3.3 Esiselvitykset / vaihtoehtoiset
tilanhankintatavat / muiden palvelutarpeiden
yhdistäminen(toimitilaverkkoselitykset)

Hakunilan suuralueen päiväkotiverkkoselvityksessä vuonna 2023 on
huonokuntoisia päiväkoteja suunniteltu korvattavan uusilla päiväkodeilla, mutta
alueelta on haasteellista löytää palveluverkkosuunnitelman kokoisia tontteja, jotka
täyttävät herkän toiminnan vaatimukset tonttiolosuhteille. Uusien päiväkotien
valmistuminen on siksi viivästynyt.

3.4 Kuntoarvio, sisäilma-, kosteus-, haitta-
aineselvitykset
Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvityksen (2022) yhteydessä nykyisestä
Suitsikujan päiväkotirakennuksesta on teetetty kuntoarvio (Castek 30.11.2022).

3.5 Aiemmat päätökset ja selvitykset
Hakunilan alueen 2022 valmistuneessa päiväkotiverkkoselvityksessä päädyttiin
siihen, että nykyisestä Suitsikujan päiväkotirakennuksesta luovutaan.

4 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

Päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, eli yhteensä 126 tilapaikkaa.
Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.
Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde on auki myös kesäisin ja suunnitellaan ns. kesätoimintapäiväkodiksi

4.1 Päiväkodin pedagogisen toiminnan kuvaus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuk-
sen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pe-
dagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin oppimisympäristö on kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ot-
tava. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä
ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja ko-
kemiseen. Esteettinen ja viihtyisä oppimisympäristö vaikuttaa myönteisesti oppimi-
seen ja henkiseen hyvinvointiin.

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 / 11 §



11

Päiväkodin tilasuunnittelun tehtävänä on tukea Vantaan varhaiskasvatuksen toimin-
taperiaatteita. Suunnittelulla mahdollistetaan päiväkodin oppimisympäristön muok-
kaaminen lapsiryhmän tarpeiden mukaiseksi. Joustavat ja muunneltavat oppimisym-
päristöt tarjoavat lapsille haasteita sekä antavat tilaisuuksia lasten omaehtoiseen
pohdintaan, tutkimiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja kokeiluun. Varhaiskasvatuk-
sen toiminnassa oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Esillä ole-
vat lasten työt, rakennelmat ja leikit ovat osa oppimisympäristöä ja yksi pedagogisen
dokumentoinnin väline.

Suitsikujan päiväkotipaviljonkiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan 4 tai 7 lasta. Tilapaikkamäärä on lasten iän mukaisesti minimissään
kaksitoista (12) ja maksimissaan kaksikymmentäyksi (21).  Ryhmissä voi olla lapsia,
jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien lasten ryhmäalueet pyritään
saamaan maan tasolle.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on, että
ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin yhteisiä ta-
pahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja keskusteluihin perhei-
den ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan ul-
kopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja iltakäytölle toteutetaan erilli-
nen sisäänkäynti.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja palveluntuot-
tajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa kriisitilanteissa tai häi-
riöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu hyvin säilyvistä ret-
kievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan uusimaan. Päivämää-
ristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että keittiöhenkilökunta.
Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja kasvat-
tajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan ensisijai-
sesti vararuokavaraston tuotteilla.

Pihaan liittyvät tavoitteet on esitetty kohdassa 4.1. 9.

Osallisuuden suunnittelussa ja menetelmien valinnassa lasten lisäksi huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan päiväkodin henkilöstö, lasten huoltajat ja lähialueen asuk-
kaat sekä mahdolliset muut päiväkodin lähiympäristön toimijat,

Päiväkoti toteutetaan osana toimitilajohtamisen ja varhaiskasvatuksen kehittämää
päiväkotisuunnitteluohjetta. Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
tilasuunnittelun kehityshankkeen myötä kehitettyyn suunnitteluohjeeseen ja
päiväkotien yleisiin suunnitteluohjeisiin sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.
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4.1.1 Ryhmäalueet
Tavoitteena uudispäiväkotihankkeissa on toteuttaa ryhmäalueet toistaen Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeessa kuvattua vakioitua ryhmäaluemallia. Vakioidun mallin
mukainen ryhmäalue koostuu märkäeteisestä, eteistilasta, wc-pesutilasta,
toimintatilasta sekä rauhallisesta suljettavasta tilasta. Rauhallinen tila mahdollistaa
lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää yhdeksi
suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä huonetiloista on
kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä. Märkäeteistilat voivat olla kahden
ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle ryhmälle, mutta ovat osa isompaa
kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia tiloja. Wc-pesutilat tukevat
toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan päiväkotisuunnitteluohjeen tilakortin mukaan.
Ryhmäalueen laatutaso on määritelty päiväkotisuunnitteluohjeessa.

(Jos tiloissa käytetään tekstiililaattoja, tulee urakoitsijan jättää 10 kpl jokaista väriä
laatoista varastoon, niin että laatat voidaan vaihtaa tarvittaessa uusiin. Esim. jos
laatta joudutaan pesemään.)

4.1.2. Sydänalue
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.
Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.
Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

4.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
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Laitoshuoltajille varataan pukuhuoneesta kaksi kapeaa pukukaappia.

4.1.4 Puhtaus / Pesu- ja wc-tilat
Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tiloista suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
Materiaalit tulee olla pesunkestävät ja helposti puhtaana pidettävät. Tilat
varustetaan lattiakaivoilla.

4.1.5 Keittiötilat
Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä oltava oma wc. Keittiön muut sosiaalitilat pukukaapit ja suihku on

sijaittava päiväkodin yhteisisä sosiaalitiloissa mahdollisimman lähellä
keittiötiloja (varataan 3 kpl lukittavia kaksiosaista pukukaappia (malli z-
kaappi)

 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen

matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai

sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;

 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.

 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten
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 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

4.1.6 Siivouskeskus / Vaatehuoltotila
Siivouskeskus ja vaatehuoltotila ovat yhdistetyssä tilassa. Tila sijoitetaan 1krs.
Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tilaan kulku tulee olla
esteetön. Tila tulee jakaa puhtaaseen ja likaiseen puoleen, hygienian vuoksi.
Tilassa pestään päivittäin siivouksen ja päiväkodin pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon
tulee olla hyvä. Tila varustetaan 8 kg teollisuuspyykinpesukoneella ja integroidulla
nukka-altaallisella jalustalla, sekä 8 kg kuivausrummulla ja avojalustalla. Jalustoille
valetaan 10 cm koroke betonista, johon jalustat pultataan kiinni. Likaiselle puolella 2
kpl likapyykkikaappia, kaapissa kolme korkeaa ulosvedettävää koria. RST-allas
laskutasolla, pitkällä juoksuputkella ja käsisuihkulla varustettuna. RST-altaan eteen
hiukanerottelukaivo 300 x 300 mm. RST-altaiden jatkoksi pyykinpesukone ja
kuivausrumpu. Pyykinpesukoneen vedenpoisto integroidun nukka-altaan kautta
hiekanerottelukaivoon, niin että kaivon kanteen tehdään reikä vedenpoistoputkella.
Pesukoneelle ja kuivausrummulle Kombi- rasiat, sekä pesukoneelle kylmän- ja
kuumanvedenliitännät.
Puhtaalle puolelle laskutasolla varustetut ala- ja yläkaapit. Laskutason välitilaan
pistorasiat ja kalusteesta ulosvedettävä silityslauta. Lisäksi kaksi korkeaa
hyllykaappia. Lasten puhtaille liinavaatteille varataan hyllykaapit jokaiseen
ryhmään.
Pistorasioita siivouskoneiden latausta varten. Oven leveys 100 cm oven tulee
avautua käytävään.
Muut tilan varusteet Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen ja tilakorttien
mukaisesti.
Jos rakennus rakennetaan useampaan kerrokseen, tulee jokaisessa kerroksessa
olla erillinen siivoustila. Siivoustila sijoitetaan lähelle hissiä tavarantoimitusten ja
koneiden siirtojen vuoksi. Tilan tulee avautua esteettömästi käytävään. Oven leveys
90 cm. Siivoustilan varustus päiväkotiohjeen ja tilakorttien mukaisesti.

4.1.7 Jätehuollon tilat
Jätepiste sijoitetaan huoltopihalle niin, että kulku jätepisteelle on lyhyt, esteetön ja
kulku sisätiloista kaikille kiinteistön käyttäjille. Jätepisteen talvilumenpoisto käsi- ja
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konemenetelmillä hoidettavissa. Jäteauton vaatima kääntösäde, tulee ottaa
suunnittelussa huomioon. Huoltopihalla ei saa turvallisuuden vuoksi olla risteävää
liikennettä. Jätteiden keräys toteutetaan syväkeräyssäiliöillä, seuraaville jätejakeille;
Sekajäte 5m3, Kartonkijäte 3m3, biojäte 600 l, sekä jaettu säiliö omilla kansiosilla
pienmetallille ja muoville (3m3) 1,5m3 per jaettu säiliö. Säiliöiden kansiosat riittävän
suuret, ettei jätesäkkejä tarvitse painaa säiliöön käsin, ja kansiin auki pitolaitteet.
Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Säiliöt tulee asentaa niin, että huolto ja korjaus
onnistuu säiliöille. Säiliöiden lukitukset kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät, jäätymisen estämiseksi. Urakoitsija tilaa säiliöiden tilauksen yhteydessä
lukkopohjat säiliöihin (ovat toimittajakohtaiset).

4.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkodille rakennetaan väestönsuoja.

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Päiväkotitontille sijoitetaan joko osaksi paviljonkia tai tästä erilleen väestönsuoja.
Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii. Väestönsuojaan
sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

4.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin pihaa päivitetään paviljongin rakentamisen yhteydessä. Pihan
suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan soveltaen Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Toimitilajohtamisen suunnitteluohjeita.

4.1.10 Muuta
Segregaatio
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan. Toisin
sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu myös
päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt paljon
huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja vieraskielisiä,
lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla alueilla.
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Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.

4.2 Tilaohjelma ja mitoitus
Päiväkodin tavoitteellinen tilaohjelma on tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteenä
(Liite 5). Tilaohjelman mukainen tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä päiväkotien RT-ohjekorttiin.

Päiväkotipaviljonki mitoitetaan 6-ryhmäiseksi, eli yhteensä 126-tilapaikkaiseksi.
Kuhunkin lapsiryhmään kuuluu 3 kasvattajaa sekä lapset. Kullakin kasvattajalla on
laskennallisesti maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.
Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin laajuustavoitteet tilaohjelman (Liite 5) mukaisesti:
- Hyötyala: 1030 hym²
- Huoneistoala: 1164 htm²
- Bruttoala: 1483 brm²

4.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.
Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia tai lasiovia.

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeen sekä päiväkodin
RT-korttien mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä.
Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla
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monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.
Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Laatutasotavoitteet sekä tilojen varustus ja kalustus Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Materiaalien päästöluokka M1.

5 RAKENNUS

5.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.

5.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Päiväkotipaviljonkirakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 80 kWhE/m2, a.
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Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.

Rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat lain
733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Rakennus varustetaan puitesopimustoimittajan rakennusautomaatiojärjestelmällä.
Järjestelmällä pitää pystyä ohjaamaan rakennuksen IV-koneita ja valaistusta siten,
että energiansäästötavoitteet myös käyttöajan ulkopuolella voidaan saavuttaa.

5.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

5.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Muuntojoustovaatimuksissa
noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita
sekä Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmäalueiden tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin
tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

5.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
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Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

5.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P2 tai P3. paloluokka tarkentuu suunnittelun aikana.

5.0.6 Sisäilmatavoitteet
Tavoitteena on varmistaa hyvä sisäilmasto uusdispäiväkotiin. Hyvä sisäilman laatu
tulee huomioida kaikkien suunnittelualueiden osalla ja Vantaan
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti. Päiväkotien sisäilman tavoitetaso on
vähintään Sisäilmastoluokituksen S2-taso, hyvä sisäilmasto.

Korkeita tiloja ja hankalasti siivottavia palkkeja ja ulokkeita tulisi
suunnitteluratkaisuissa välttää. Pölyn kerääntyminen lisää sisäilmaongelmia.

5.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi sekä tontin asemakaavamääräysten mukaiseksi.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.
Päiväkotirakennus tehdään kaksikerroksiseksi.

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen
vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset
perusratkaisut eri ikäryhmille ja mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän
tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille. Liikennealueiden
tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
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Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Osallisuus
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala vastaa osallisuuden mahdollistamisesta ja on
nimennyt hankkeeseen osallisuusasiantuntijan. Suunnitteluprosessiin pyritään
osallistamaan päiväkodin lapsia sekä henkilökuntaa.

5.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
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etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

Rakennuksen esteettömyydellä varmistetaan myös tilojen hyvä siivottavuus.

5.3 Rakennetekniset tavoitteet
Rakennuspaikalla oleva päiväkoti puretaan ennen paviljonkipäiväkodin
rakentamista.

Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti.
Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion
mukaan perustaa maanvaraisesti. Perustusrakenteet routasuojataan. Alustatila on
tuuletettu (ei koneellinen).  Alimmat lattiat tehdään kantavina rakenteina. Maahan
asennettavat vesi- ja viemäriasennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle
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asennetaan saattolämmitys. Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin
olemassaolo tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Paviljonkirakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi.
Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista
tasoa. Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja
toteutuskelpoisiksi. Ulkovaipan sisäpinnan sekä elementtien liitoskohtien tiiveyteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita
sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10-järjestelmän mukaista
kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma
kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi
sisältöä.

Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät. Pintamateriaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Tontille tehdään väestönsuojarakennus, joka voi olla joko paikalla rakennettu tai
elementtirakenteinen.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee
perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

5.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan suunnitteluohjeita ja
toteutusmalleja.

5.4.1 Lämmitys ja jäähdytys
Lämmöntuotto
Rakennus liitetetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin.
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Lämmönjakokeskus sijoitetaan sille varattuun tekniseen tilaan ensimmäiseen
kerrokseen. Lämmönjakokeskus sisältää lämmityksen, ilmanvaihdon, sekä
lämpimän käyttöveden valmistuksen (erilliset vaihtimet)

Lämmönjako
Alustava lämmönjakotapa on lattialämmitysjärjestelmä. Tuulieteisiin asennetaan
lisäksi lämminkiertoilmakojeet.
Ilmanvaihdon lämmitykselle rakennetaan oma lämmitysverkosto.
Lämpimän käyttöveden verkosto varustetaan kiertojohdolla.

Viilennystoiminnot
Lepotilat varustataan tilakohtaisilla kiertoilmajäähdyttimillä. Kompressori
lauhdutinyksiköt sijoitetaan rakennuksen katettuna seinustoille, esim.
Mahdollisuuksien mukaan sisäänkäyntikatosten suojaan.

5.4.2 Ilmanvaihto
Tilat varustetaan energiatehokkaalla lämmön talteenottolaitteet käsittävällä
koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä. Ilmanvaihdon toteutustapa on alustavasti
hajautettu ilmanvaihto, päiväkotisuunnitteluohjeen mukaan.
Järjestelmäkomponentit ovat tehdasvalmisteisia, tyyppihyväksyttyjä tuotteita.

5.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään HSY:n vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostojen piiriin. Hulevesiä
viivytetään kiinteistön alueella hulevesien rakennettavalla hulevesien
viivytysjärjestelmällä.

Vesi- ja viemärijärjestelmä toteutetaan ja varustetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjeiden mukaisesti.
Keittiön rasvaviemäri varustetaan rasvaneroittimella.

5.4.4 Automaatio
Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurana ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ”pilvitoimintona” verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
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tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta. Kiinteistöautiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan
kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

5.4.5. Huoltokirja
Huoltokirja-aineisto viedään kiinteistönpito-ohjelmaan (Granlund Manager).

5.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

5.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän
liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon. Sähköliittymän koko
tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä kasvatetaan tarvittaessa.
Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.
Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lain
733/2020 vaatimuksia. “Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä”
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5.5.2 Sähkönjakelu ja keskukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen ja sähköautojen
latausasemamittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian
kulutuksen seurantamittareilla. Alamittausten määrä arviolta 2 kpl riippuen
suunnitteluaikana määritettävistä tarpeista.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. Vikatapauksissa.

6.5.3 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

5.5.4 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

5.5.5 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA - laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.
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Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

5.5.6 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta
ohjataan tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus). Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan
noin 1800 mm:n korkeudelle himmennettävä lukuvalo

 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja
liiketunnistimilla (valojen sammutus)

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla
(valojen sammutus)

 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa
tilakohtaisilla kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella.

5.5.7 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta, wlan)
Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla
yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä ja
puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.
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Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Tietoliikennerasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen,
ryhmähuoneisiin, monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan kaupungin toimitukseen
sisältyvillä langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Langattoman verkon
tukiasemille asennetaan tietoliikennerasiat vähintään lapsiryhmiin, saliin ja
henkilökunnan taukotilaan. Ulkotukiasemien tietoliikennerasiat asennetaan
rakennuksen sisälle (usein sijoitettu tuulikaappeihin).

5.5.8 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa vaan, tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.19 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

5.5.10 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

5.5.11 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.

5.5.12 LE- WC-hälytysjärjestelmä
LE– WC- tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

5.5.13 Soittokellot ja sisäänpyyntölaitteet
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Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Lapsiryhmien sisäänkäyntien soittokellot asennetaan
käytäville ja rinnakkaiskellot lapsiryhmiin. Rinnakkaiskellojen tarve selvitettävä
suunnitteluvaiheessa. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntöjärjestelmällä (”liikennevalot”).

5.5.14 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

5.5.15 Rikosilmoitusjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

5.5.16 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.17 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.

Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

5.5.18 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan yksikköakullisena
järjestelmänä, jossa akkuina käytetään valaisinkohtaisesti ns.
superkondensaattoreita.
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5.5.19 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

5.5.20 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Kohteeseen ei tule aurinkosähköjärjestelmää, koska rakennus on väliaikainen.

5.5.18 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää.

Kattokaivojen, räystäiden, syöksytorvien ja raitisilmakammioiden sähkölämmityksiä
tulee välttää.  Toteutetaan varauksena ja otetaan käyttöön tarvittaessa, jos
henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Keittiölaitteille, pesukoneille / kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys-
vaunuille asennetaan sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).
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5.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.
Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä.

6 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA

6.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Paviljonkirakennus sijoittuu Hakunilan kaupunginosaan Vantaan kaupungin
omistamalle YS-tontille osoitteeseen Suitsikuja 2, 01200 Vantaa. Ennen
rakentamista tontilta puretaan nykyinen Suitsikujan päiväkoti.

6.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa YS-aluetta, eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialuetta.
YS-aluetta korttelissa 94054 koskevia määräyksiä:

- Rakennuksissa tulee olla tervanmusta tai perinteinen punatiilenvärinen
harjakatto.

- Rakennusoikeuden estämättä saa rakentaa ulkovarastoja ja katoksia.
- Autopaikkojen vähimmäismäärä on 7 autopaikkaa/rakennus.

Asemakaavaote ja -määräykset löytyvät tarveselvitys-hankesuunnitelman liitteistä
(Liite 3).

Rakennusoikeus tontilla on 1200 k-m². Rakennusoikeuden ylitykseen haetaan
poikkeamislupaa rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Purkulupa nykyisen
rakennuksen purkamiseksi rakennuspaikalta haetaan erikseen.

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka
Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1).
Alueen reunoilla on kalliota ja moreenia.
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Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä
on hiekkaa. Yhdessä pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä
päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros turvetta. Kairaukset ovat
ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai kallioon.

Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.

Kuva: Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa)

Tontilla ei ole tiedossa olevia pilaantuneita maita. Jos olemassa olevan päiväkodin
purkamisen yhteydessä havaitaan mahdollisia pilaantuneita maita, ne tutkitaan
purkuhankkeen aikana.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Liikenne- ja pysäköintijärjestelyissä noudatetaan Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.

Tontti ei ole lento- eikä rautatiemelun melualueella. Päiväaikaisen tiemelun osalta
tontti sijaitsee pääosin melualueella 45–50 dB.

6.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
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Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne pyritään suunnittelemaan niin, ettei
saatto- ja huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava
turvalliset ja näiden suunnittelussa huomioidaan päivä- sekä iltakäyttö.

Tavoitteena on Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukainen autopaikkamitoitus,
joka on 6-ryhmäiselle päiväkodille 21ap. Tästä 12ap on ajateltu saattoliikenteelle ja
loput henkilökunnan pysäköintiä varten.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, jonne mahtuu
kiinnittämään pyöriin liitettäviä lastenkuljetuskärryjä. Paikkoja voi käyttää myös
lasten rattaiden säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa.

7 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on 1510 brm². Päiväkodin tilat tavoitteellisine
laajuuksineen on esitetty tarkemmin tilaohjelmassa (Liite 5).

8 KUSTANNUKSET

8.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset
Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista
pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan
vuokratilojen vuosikustannukset (10 v sopimuskausi) ovat 25 €/brm²/kk, eli noin
453 000 €/vuosi.
Tilojen vuosittaiset ylläpitokulut ovat arviolta 5 €/brm²/kk, eli noin 90 600 € /vuosi.

Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.

8.2 Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvion mukaan hankkeesta ei aiheudu lisää toimintakustannuksia
nykyisen Suitsikujan päiväkodin toimintaan verrattuna.
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8.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Käyttäjätoimialan ennuste paviljongin ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannuksiksi on 84 000 €.

9 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Päiväkoti on esitetty toteutettavan vuokrapaviljonkina.

Aikataulu:
TS-HS: 9/23–1/24
Tarjouskilpailu: Alkuvuodesta 2024
Suunnittelu: Vuoden 2024 aikana
Vanhan rakennuksen purku: Syys-lokakuu 2024
Rakentaminen: Alku joko loppuvuodesta 2024 tai viimeistää alkuvuodesta 2025.
Valmis: Tavoite, että valmis kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

10 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

11 RISKIT

 Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitteluratkaisujen myötä.
 Purkamisluvan saaminen muodostaa riskin paviljongin rakentamisen

aikataululle.

12 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ
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Kaupunkiympäristön toimiala
Kiinteistöt ja tilat:
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä, TS-HS-vaihe)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Varsio Annika, Projektipäällikkö/ Toti/ Rak (Projektin vetäjä, TS-HS-vaiheen jälkeen)
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha
Poikkimäki Ilkka, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha
Ahlstedt Jenni, Ylläpitoasiantuntija/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Mari Jaakonaho, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus
Järvi Mikko, Kaavoitusinsinööri/ Asemakaavoitus
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta
Latvala Panu, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta

Kadut ja puistot:
Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
Pasanen Ilpo, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Talous- ja hallintopalvelut:
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:
Hopia Ari, Päiväkodin johtaja
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Tuoma Anu, Päiväkodin johtaja
Soile Ikäläinen-Nyman, Varhaiskasvatuspäällikkö/ Kaakkoinen palveluyksikkö
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija

Työsuojelu:
Sanna Tilli, Työsuojeluvaltuutettu

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala

Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö/ Talous ja strategia/ Talousohjaus
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Liite 1 / Sijain kar a
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Liite 2 / Ilmakuva
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Liite 3 / Asemakaavaote ja -määräykset
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Liite 4 / Ton kar a
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Liite 5 / Tilaohjelma
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Kiinteistöt ja tilat
Geotekniikka

19.10.2023
Janne Karppinen

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Suitsikujan päiväkoti

Maaperä

Maaperäkartan mukaan rakennuspaikka sijaitsee pääosin täyttöalueella (kuva 1). Alueen reunoilla on
kalliota ja moreenia.

Alueen pohjatutkimukset on esitetty kuvassa 1. Pohjatutkimusten mukaan maaperä on hiekkaa. Yhdessä
pisteessä on havaittu silttiä.  Osassa tutkimuspisteissä päällimmäisenä kerroksena on havaittu ohut kerros
turvetta. Kairaukset ovat ulottuneet syvimmillään noin 1,6 m maanpinnasta ja päättyneet kiveen tai
kallioon.

Alueen pohjaveden tasosta ei ole tietoa.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Alustavan arvion mukaan rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet voidaan myös alustavan arvion mukaan perustaa maanvaraisesti.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Kuva 1. Maaperä- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!)

Liite 6 / Alustava perustamistapalausunto
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Matarin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / AK

VD/4649/10.03.02.01/2023

AK/PW/EK/AS

Esitetään hyväksyttäväksi Matarin päiväkodin hankesuunnitelma. Uusi päiväkoti tarvitaan 
vastaamaan varhaiskasvatuksen kasvavia tilatarpeita Korson suuralueella. Hankkeen tavoitehinta on 
7,49 milj. euroa.

126-paikkainen uudisrakennus Matarin päiväkoti tarvitaan vastaamaan Korson suuralueen 
varhaiskasvatuksen tilatarpeita sekä korvaamaan käyttöiän päässä oleva Matarin paviljonkipäiväkoti. 
Investointiohjelmassa päiväkodille on varattu 8,92 milj. euroa. Toimitilajohtamisen kustannusennuste on 
7,49 milj. euroa. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2025–2026 ja päiväkoti otetaan käyttöön elokuussa 
2026.

Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu kustannusennuste 8 920 000 
euroa (alv 0 %, KL 116) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31

Hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja 
toimitilajohtamisen kanssa. Matarin uudisrakennuspäiväkoti on Vantaan kaupunkitasoisen 
palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukainen kohde sekä vuonna 2019 valmistuneen ”Korso-
Koivukylä-päiväkotiselvitys” mukainen kohde. 

Päiväkodin tontti sijaitsee Matarin kaupunginosassa, osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Alueesta on käynnissä kaavanmuutos (002513 – Tervahaudantien päiväkoti). 
Kaavan arvioitu valmistumisaika Q2/2024.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala on linjannut, että Matarin päiväkoti toteutetaan pienempänä kuin 
hyväksytyssä tarveselvityksessä on esitetty, koska päiväkodille osoitettu tonttikoko (5 000 m2) ei täytä 
168-tilapaikkaisen päiväkodin tarpeita. Hankesuunnitelman mukainen Matarin päiväkoti toteutetaan 
126-tilapaikkaisena ja 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24. Päiväkodin koko on n. 1 510 brm².

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Matarin pvk 
uudisrakennukselle 8 920 000 euroa (alv 0 %, KL116). Hankesuunnitelmasta laskettu kustannusennuste 
on 7 490 000 euroa (alv 0 %, KL 112,3).

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on osaltaan hyväksynyt Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätyn 
hankesuunnitelman 4.12.2023 § 9.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

12 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 12 Sivu 220



Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 12

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 7 490 
000 euroa (alv 0 %, KL 112,3).

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Matarin päiväkodin 20.11.2023 päivätty hankesuunnitelma liitteineen

Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Ann-Mari Ståhlberg, 040 070 2483, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 12 Sivu 221
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1. HANKETIETOKORTTI

  VD/4649/10.03.02.01/2023
Kohteen nimi:
Matarin päiväkoti
Tarpeen kuvaus:
TS:n mukainen 168-tilapaikkainen uudisrakennuspäiväkoti Matariin. Kaavaluonnoksessa esite-
tyn tontin pienen koon takia HS;ssä esitetty pvk. 126-tilapaikkainen (KASOn linjaus).
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän päiväkotiselvityksen
mukainen uudisrakennuskohde. Matarin päiväkoti, tarveselvitys 02.05.2023.
Tarpeen perustelut:
Uudiskohde korvaa nykyisen, käyttöiän päässä olevan Matarin päiväkotipaviljongin.
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
80 Matari / Korso

Kiinteistötunnus:
92-080-0056-0002

Tontin pinta-ala:
TS:n tavoiteala 7 400 m2

Kaavaluonnoksessa 5 000 m2

Osoite ja tontti:
Tervahaudantie 1
01400 Vantaa
tontti 80056

Kaavatiedot:
800600
Kaavamuutos nro 002513
vireillä

Rakennusoikeus:
TS:n tavoiteala 2 060 m2

Kaavaluonnoksessa n. 1 510 m2

Tilatarve, suuruus ja kustannukset
(ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1 510 1 164 1 030 7 490 000 4 960 6 435
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus

Hankkeen tilapaikkamäärä 126

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 59 444 € / tilapaikka
Väistötilan tarve:
Ei väistötilatarvetta. Matarin paviljonkipäiväkoti käytössä uudiskohteen valmistumiseen asti.
Määrärahavaraus investointiohjelmassa (2024-2033):
8 920 000 € (alv. 0%).
Hankkeen toteutusaikataulu:
Hankesuunnittelu 08-12/2023, suunnittelu 02-11/2024, rakentaminen 01/2025 - 05/2026.
Ylläpitokustannukset:
67 465 € / vuosi (alv. 0%).
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle:
540 000 €
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen:
90 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 547 176 € / vuosi. 39,17 € / htm2 / kk

Vuokravaikutus 45 598 € / kk 547 176 € / vuosi

Vuokravaikutus / tilapaikka 362 € / kk 4 343 € / vuosi
Laatija(t):
Satu Turunen, Anne Papunen, Ann-Mari Ståhlberg

Päivämäärä:
20.11.2023
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2. HANKKEEN PERUSTEET

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Matarin päiväkoti on vuonna 2019 valmistuneen Korso-Koivukylän
päiväkotiselvityksen mukainen uudisrakennuskohde.

Matarin päiväkodin 02.05.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle laskettu
kustannusennuste 8 920 000 euroa (alv 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.05.2023 § 10
 Kaupunkitilalautakunnassa 07.06.2023 § 9
 Kaupunginhallituksessa 07.08.2023 § 31

2.2. Yhteenveto hankkeesta
Matarin päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu
toimitilajohtamisessa yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan
asiantuntijoiden kanssa.

KASO on linjannut, että tulevan tontin pienestä koosta johtuen
hankesuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi tarveselvitystä pienempi päiväkoti.
Päiväkoti toteutetaan 126-tilapaikkaisena, eli 6-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 24.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus
päiväkodille on 1 510 brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).

Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa,
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on vantaan kaupungin omistuksessa. Tontista
on käynnissä kaavamuutos numerolla 002513.

Matarin uusi päiväkoti korvaa Matarin nykyisen päiväkotipaviljongin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on
varattu Matarin päiväkodin uudisrakennukselle 8,92 M€ (alv 0 %, KL116).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 7,49 M€ (alv 0 %, KL 112,3).
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Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.

Tarveselvityksen mukainen valmistuminen on kesällä 2026.

3. TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Matarin päiväkotiin tulee 6 ryhmää, yhteensä 126 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaisesti 4 tai 7 lasta.

Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 24 henkilöä.

Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.

3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat

Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.
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Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.

Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä.

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.

Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.
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Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet
ovat tärkeitä hektisessä työssä. Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja
viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden
käyttöä tukevat toimivat tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut
sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.
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Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

3.1.2 Yhteiset tilat

Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

3.1.3 Henkilökunnan tilat

Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiöhenkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.

3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö. Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and
Chill vastaanottavana keittiönä.

Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
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 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen
matkan päässä keittiöstä.

 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai
sen välittömään läheisyyteen.

Päiväkodin ruokailu;
 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu

keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi

välipalojen säilytystä varten
 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen

ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat

WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaanapidon helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaanapito vaikeutuu.

3.1.7 Siivous- ja vaatehuoltotilat

Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan betonista
10 cm koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
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Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.

Oven leveys 90–100 mm. Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.

Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.

Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, ja kulku tiloihin tulee olla
esteetön. Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin
ja koneiden kuljetukset olisivat joustavat.

3.1.8 Jätehuollon tilat

Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.

Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kansiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.

Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:

 Sekajäte 5 m3
 Kartonkijäte 3m3
 Muovi 1,5m3
 Pienmetalli 1,5m3
 Paperijäte 1m3
 Biojäte 600 l

3.1.9 Väestönsuojatilat

Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.
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Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

3.1.10 Pihan vaatimukset

Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 2 520 m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä.

Piha toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella Vantaan
kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan kaupungin
Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat sijaita
myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

3.1.11 Muuta

Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
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Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.

Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.

3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin ohjeistukseen ja päiväkotien RT-
ohjekorttiin.

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:

 alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö

 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.

Päiväkotiin tulee 126 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.

126 tilapaikkaa jakautuu kuuteen ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa eli yhteensä 6 x 21 = 126 tilapaikkaa.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 18 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
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sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 24 henkilöä.

Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44 htm2 /
tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1 510 brm2.

Ks. Liite 5_Tilaohjelma.

3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.

4 RAKENNUS

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.

Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä.

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Matarin päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen energiatehokkuuden
vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden suunnittelu edellyttää
kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.
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Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa
30...35 kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Hyödynnetään toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä
hiilijalanjälkilaskentaa. Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös
hiilikädenjälki viimeistään myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

4.0.2 Tilatehokkuustavoite

Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 126-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.

Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

4.0.3 Muuntojoustovaatimus

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen suunnitteluohjeen,
kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien mukaisesti.

Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä ja niiden tulee olla
monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että
turvalliset. Materiaalivalinnat tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
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runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita.

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.

4.0.4 Ääniolosuhteet

Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin.

Suunnittelussa noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan
kaupungin päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta
796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

4.0.5 Palotekniset vaatimukset

Rakennus on pääosin puurunkoinen ja puujulkisivuinen. Rakennuksen paloluokka
on P1 tai P2, suunnitteluratkaisun mukaan.

Koko rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä. Palo-osastointi tehdään
paloteknisen suunnitelman mukaan. Palo-osastojen läpivienneistä laaditaan
toteutuskelpoinen palokatkosuunnitelma.

4.0.6 Sisäilmatavoitteet

Rakennus suunnitellaan lähtökohtaisesti S2-sisäilmastoluokkaan Vantaan
kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.
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4.0.6.1 Yleistä

Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.

4.0.6.2 Valaistustavoitteet

Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.

4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet

Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.

4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet

Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.

4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet

Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
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Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa: Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee
olla vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus

Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

4.0.6.7 Tiiveysvaatimus

Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen
energiatehokkuudesta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri

Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.

Noudatetaan Vantaan arkkitehtuuriohjelma 2015 Apolin strategisia linjauksia ja sen
tavoitetta laadukkaasta ja ilmaisuvoimaisesta arkkitehtuurista: ”Luomme
ilmaisuvoimaisella ja kekseliäällä arkkitehtuurilla vantaalaista identiteettiä.
Anonyymin modernismin sijaan tavoittelemme erilaisuutta ja elämyksiä sekä
luomme paikkoja ja tiloja, joissa viihdytään ja jotka palvelevat sosiaalista
integroitumista. Luomme arkkitehtuuria teknisesti koetelluin ratkaisuin.”

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.

Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.

Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon. Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen
ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet, avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja
toiminnalliset perusratkaisut eri ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten
ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen
ympärille yhteisessä suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa.
Liikennealueiden tulee liittyä yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin
hyödynnettävää tilaa. Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia
rakennusmassoja ja julkisivuratkaisuja.

Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.

Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Osallisuus

Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Tälle kohteelle on
tiedossa jo henkilökunta ja käyttäjät, joita osallistetaan lähialueen lapsiperheiden
ohella piha-alueen suunnitteluun yhdessä osallisuusasiantuntijan,
palveluverkkoasiantuntijan, toteutussuunnittelijoiden ja päiväkodin johtajan kanssa.

Päiväkodin lasten huoltajia sekä lähialueen lapsiperheitä kuullaan
kyselytutkimuksen avulla, ja päiväkodin lasten osallistaminen taas tapahtuu
normaalissa päiväkodin arjen toiminnassa ikätason mukaisesti päiväkodin
henkilökunnan toimesta. Lähialueen lapsiperheitä ja huoltajia tavoitellaan
paikallisen omakotitaloyhdistyksen sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus-
ja keskustelukanavien kautta päiväkodin omien tiedotuskanavien lisäksi.

Henkilökuntaa osallistetaan toteutussuunnittelun varhaisessa vaiheessa
pihasuunnittelun lisäksi myös sisätilojen toiminnallisten ratkaisujen suunnitteluun
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työympäristönäkökulmasta. Henkilökuntaa myös tiedotetaan toteutussuunnittelun
vaiheista säännöllisesti.

4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:
Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 / 12 §



21

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten ja rungon osalta 100
vuotta, täydentäviltä osien osilta 50 vuotta ja järjestelmien osalta 40-50 vuotta.

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella
on varauduttava paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella
perustamistapana voi olla perustaminen massanvaihdon varaan tai ohuehkon
savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille sijoittuvat
rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa
maanvaraisesti tai kevennysratkaisuja käyttäen.

Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
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salaojituksessa huomioon. Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko
jatkuvat anturalinjat tai pilarianturat.

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennuksen kantavat rakenteet tulee olla pääosin puuta pois lukien väestönsuoja,
joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla betonirakenteinen

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.

Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan
detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumisen estämiseksi hankkeessa edellytetään
sääsuojan alla rakentamista ja Kuivaketju 10 -järjestelmän noudattamista, lisäksi on
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mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka
periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.

Talotekniikan nousukuilut minimoidaan ja keskitetään. Talotekniset linjat viedään
ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella.

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennustöiden puhtausluokka on P1.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla 
aurinkosähköpaneeleilla, joilla tuotetaan rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukainen sähköenergiamäärä.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.  

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä

LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjetta.

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys

Lämmitysmuodoksi valitaan kaukolämpö. Rakennuksen lämmitys- ja
jäähdytystarpeet simuloidaan. Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen
ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan
rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.
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Rakennukseen tulee viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen
mukaisesti. Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta
edullisin viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Mahdollisten viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot
keskinopeudella.

4.4.2 Ilmanvaihto

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

4.4.3 Vesi ja viemäri

Rakennus ja kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot liitetään kunnallisen vesi- ja
viemäriverkostojen piiriin. Valvonta-alakeskukseen ja etäluennan piiriin liitettävä
vesimittari (liittymämittari) hankitaan HSY:ltä. Vesimittari sijoitetaan
lämmönjakohuoneeseen. Tonttivesijohto rakennetaan tarvittaessa
tehdasvalmisteisesta putkielementistä, joka sisältää tonttijohdon,
saattolämmityskaapelin, vettymättömän putkieristeen, suojaelementin.

Rakennuksen sisäiset vesijohdot tehdään komposiitti- tai kupariputkesta,
runkojohtojen asennus ’alas lasketun’ katon yläpuolelle. Pinta-asenteiset jako- ja
kytkentäjohdot tehdään kromatusta kupariputkesta, kromatuin liitososin.

Rakenteiden putkiläpivienneissä käytetään suojaputkea. Mikäli putkea asennetaan
rakenteiden sisään, huomioidaan niiden vaihdettavuus (asennetaan suojaputken
sisään). Putkivuotojen tulee olla helposti havaittavissa.
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Lasten wc-tilojen yhteiskäyttötilan pesualtaissa käytetään kosketusvapaita
sekoittajia. Wc-eriöt varustetaan pesualtailla, joissa kosketusvapaa sekoittaja
bideellä.

Wc-laitteet ja pesualtaat ovat pääosin keraamisia, lukuun ottamatta tasoon
upotettavia altaita, joiden materiaali määräytyy kalusteluettelon mukaisesti.

Keittiö-, siivous- ja yhteiskäyttötiloihin sijoitettavat sekoittajat ovat 1-otepöytä tai -
seinmallin sekoittajia. Seinämallin sekoittajat varustetaan tarpeenmukaisin vaihtimin
ja juoksuputkin.

Astianpesukone mallia ’LTO’ (käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).

Jätevesiviemärit tehdään pääsääntöisesti muoviviemäri- ja desibel-viemäriputkesta
(asennuspaikasta riippuen). Tarpeen mukaan voidaan käyttää myös valurauta- ja
hst-viemäriputkea. Keittiölaitteiden viemäröinti varustetaan rasvanerottimella.
Keittiön rasvaviemärin ja rasvaneroittimen välinen putkisto tehdään HST-putkesta
muhviliitoksin. Rakennuksen ulkopuolinen viemäriputkisto eristetään tarvittaessa
jäätymisen ehkäisemiseksi.

Hulevesiputkistona voidaan käyttää rakennuksen ulkopuolella ns. ’maanrakennus’
sadevesiviemäriputkea. Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen
maaperäolosuhteet. Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa
kaivannot arinoidaan ja salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla.
Putkistoon ei saa muodostua painaumia.

Tehdasvalmisteiset sadevesikaivot sisältävät; sakkapesän, teleskooppiosan, 
vesilukon, huuhteluputken, jäätymissuojan, sekä valurautakansiston. Kansiston
kuormankestävyys määritetään asennuspaikan vaatimusten mukaan.
Tarkastuskaivot varustetaan teleskooppiosin ja valurauta kansistoin.

Hulevesiä viivytyksen osalta noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesiohjetta.

Perustusten kuivatusvedet johdetaan salaojaputkistolla kaivojen kautta
padotusventtiilillä varustettuun perusvesien kokoojakaivoon, joka liitetään
sadevesiviemäriverkostoon.

4.4.4 Automaatio
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Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.

4.4.5. Huoltokirja

Huoltokirja-aineisto toimitetaan projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa
aineiston Vantaan kaupungin käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.

4.5 Sähkötekniset tavoitteet
Yleistä

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
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Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin

(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.

4.5.2 Sähköautojen latausasemat

Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”

Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
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Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

4.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

4.5.5 Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

 Maadoituksia/ukkossuojauksia
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA-laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

4.5.7 Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.
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Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

 Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus).
Lisäksi lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo

 Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla
(valojen sammutus)

 Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

 Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)

Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.
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Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle. 

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat

Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä

LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet

Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

4.5.17 Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia. Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä

Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.
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Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.

4.5.20 Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian

tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.
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Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.
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Rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Rakennuspaikka sijaitsee Korson suuralueella, Matarin kaupunginosassa
osoitteessa Tervahaudantie 1. Maa on Vantaan kaupungin omistuksessa.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet

Korttelista on käynnissä kaavamuutos: Tervahaudantien päiväkoti, asemakaavan
muutos nro 002513. Asemakaavan arvioitu valmistuminen Q2/2024.

Kaavamuutosalue rajoittuu etelässä Tervahaudanmetsään ja nuorisokodin
kiinteistöön, lännessä Rekolantiehen, pohjoisessa Tervahaudantiehen ja idässä
Tervahaudanmetsään. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu nykyisellään
rakentamaton yleisten rakennusten korttelialue sekä osa sen itäpuolisesta
puistoalueesta.

Tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan tulevan päiväkodin tarpeita
yleisten rakennusten korttelialuetta laajentamalla ja rakennusoikeutta lisäämällä.
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Yleisten rakennusten korttelialuetta on tarkoitus laajentaa lähinnä päiväkodin piha-
alueita varten viereiseen Tervahaudanpuistoon (VP). Tavoitteena on säästää
puistosta liitettävällä alueella mahdollisimman paljon puita. Kaavamuutoksen
tavoitteena on mahdollistaa uuden, kerrosalaltaan päiväkodin rakentaminen.
Tavoitteena on sovittaa uusi päiväkotirakennus ympäröivään kaupunkikuvaan.”

Ei tiedossa olevia rasitteita.

Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan
luonnollinen maapohja on ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla
on ollut moreenialueita (Mr). Tontin eteläosan moreenialueella on siirtolohkareita.

Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa
tietoa.

Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla on päästy tunkeutumaan 5,4 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen
sijainti on likimääräinen. Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.

Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti
tontin reunoja (etelä ja länsi- sekä itäreunat).

Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle
maanvaraisesti. Tervahaudantien toisella puolella oleva rakennus on paalutettu.

Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa. Pohjavedenpinnantaso tulee selvittää.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus,
kun rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Maaperätutkimuksessa todettiin alemman ohjearvon ( VNa 214/2007) ylittävä
pitoisuus sinkkiä yhden (1/12) koekuopan alueella. Kynnysarvon ylittäviä
pitoisuuksia arseenia, kobolttia, nikkeliä, vanadiinia ja öljyhiilivetyjen raskaita jakeita
C21-C40 todettiin kuuden koekuopan alueella. Yhdessä koekuopassa todettiin
vähäisiä määriä jätettä ja yhdessä pintamaanäytteessä kynnysarvon alittava
pitoisuus etyylibentseeniä.
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Kunnostustarpeen alustavan arvioinnin perusteella tutkimusalueen maaperää ei
luokitella pilaantuneeksi eikä alueella ole maaperän puhdistustarvetta.

Mikäli kohteen alueella on tarve kaivaa ja poistaa kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia
sisältäviä massoja, tulee ennen töiden aloittamista olla yhteydessä Uudenmaan
ELY-keskukseen ja tarvittaessa laatia YSL 527/2014 136§ mukainen ilmoitus
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) ja maaperän
kunnostussuunnitelma.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys

Tontin autoliikenne tapahtuu Tervahaudantieltä. Pysäköinti sijoittuu tontin
länsireunaan erilliselle pysäköintialueelle, jonka reunasta tulee toteuttaa turvallinen
jalankulkureitti päiväkodin sisäänkäynneille. Keittiön huolto ja jätetilat tulee toteuttaa
rakennuksen luoteiskulmaan tai pohjoissivulle, jotta huoltoliikenne on mahdollista
erottaa saattoliikenteestä ja henkilökunnan pysäköinnistä.  Pysäköinnille ja huollolle
voidaan toteuttaa erilliset, vierekkäiset tonttiliittymät Tervahaudantieltä. Huoltopiha
tulee rajata pysäköinnistä ja jalankulkuväylistä rakenteellisesti aidoilla. Tontin
ahtauden takia huoltoliikenne on todennäköisesti toteutettava peruuttamalla
Tervahaudantieltä.

Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet sekä saavutettavuus joukkoliikenteellä on hyvät eri
suunnista. Rekolantien itäreunassa on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie sekä
Rekolantietä kulkee myös joukkoliikenne, jonka pysäkeiltä on noin 100 – 200 metrin
kävelyetäisyys päiväkodille.

Pysäköintipaikkoja tulee toteuttaa kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen
mukaisesti. Polkupyöräpaikkoja tulee toteuttaa sisäänkäyntien läheisyyteen ja
pyöräilylle ja jalankululle tulee toteuttaa turvallinen yhteys kadulta pyöräpysäköintiin
/sisäänkäynneille ilman risteämistä autoliikenteen kanssa.

Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia mahdollisuuksia toteuttaa Tervahaudantielle
muutamia saattoliikenteen pysäköintipaikkoja sekä jalkakäytävä Tervahaudantien
eteläreunaan.

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteyksien on oltava turvalliset ja
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kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.

Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 21
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 LE-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 19 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.

6 HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1 483 brm2, 1 164 htm2, 1
030 hym2 (Ks. Liite 5).

7 KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset

Matarin päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 7 490 000 M€ (alv 0
%, KL 112,3) eli 59 444 € / tilapaikka.

Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa on laskenut hankekoon
pienentyminen.

7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
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Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista 67 465 €.

Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 540 000 €.

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat 90 000 €.

8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

8.1 Rahoitus investointiohjelmassa
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa 2024-2033 Matarin
päiväkodille on varattu 8 920 000 € (alv 0%) KL 116.

8.2 Määrärahavaraukset toteutusvuosille
Suunnittelu vuonna 2024: 200 000 €
Rakentaminen vuonna 2025: 4 400 000 €
Rakentaminen vuonna 2026: 4 300 000 €
Mahdolliset jälkityöt vuonna 2027:  50 000 €

8.3 Hankkeen toteutusaikataulu
Tarveselvitys 03-08/2023
Hankesuunnitelma 08/2023–1/2024
Suunnittelijoiden hankinnat 01/2024
Suunnittelu 02–12/2204
Rakentamisen alku 04/2025
Valmistuminen 06/2026

9 TYÖTURVALLISUUSASIAT
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Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 02.05.2023 päivätyn Matarin päiväkodin
tarveselvityksen liitteenä.

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

10RISKIT

Aikataulu, kustannukset

Rakennusmateriaalien vaikea saanti, voi vaikeutua ja nostaa kohteen
rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.

Kaavamuutos / poikkeamispäätös

Kaavaprosessin viivästyminen muodostaa riskin hankkeen valmistumisaikataululle.

Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit

Mikäli rakennuksen sijoittuminen tontilla edellyttää laajempia paalutustöitä kuin mitä
tarveselvitysvaiheessa on arvioitu, joudutaan perustamiseen varaamaan
ennakoitua enemmän rahaa.
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11HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)

Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Kivineva Eija, Hankepäällikkö
 Ståhlberg Ann-Mari, Rakennuttaja-arkkitehti

Suunnittelu- ja hankepalvelut:

 Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö
 Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri / (Työturvallisuuskoordinaattori)   
 Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri
 Petäisö Jon, LVI-Insinööri/
 Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/
 Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija
 Papunen Anne, Kustannusinsinööri

Kunnossapito:

 Suotula Marika, Pihavastaava  
Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:

 Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:

 Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö

Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:
 Simola Pasi, Isännöitsijä

Kiinteistöt ja tila palvelualue / Mittaus- ja Geopalvelut
 Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö
 Karppinen Janne, Geotekniikkainsinööri

Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Brummer Johanna, Lupa-arkkitehti
 Jaakonaho Mari, Aluearkkitehti Itä-Vantaa
 Halmkrona Milja, Asemakaava-arkkitehti Itä-Vantaa
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Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:

 Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö
 Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti

Kadut ja puistot / Suunnittelu:

 Sirpa Mäkilä, Puistosuunnittelupäällikkö
 Raula Tiina, Viheraluesuunnittelija
 Auvinen Antti, Suunnitteluinsinööri
 Väänänen Heikki, Liikenteen alueinsinööri

KAUPUNKISTRATEDIAN JA JOHDON TOIMIALA
Talousohjaus / Talous ja strategia:

 Päivi Kandolin, Talousarviopäällikkö

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)
Talous- ja hallintopalvelut: 

 Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija
 Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija 

Varhaiskasvatus:
 Koljonen Jani, Varhaiskasvatuspäällikkö

Yhteiset palvelut:
 Tilli Sanna, Työsuojeluvaltuutettu

 Ellinoora Ala-Karvia, Osallisuusasiantuntija
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 13.11.2023  

Matarin päiväkoti
Tervahaudantie 1, 01400 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 1 510  brm2    

hyötyala 1 030  hym2     

huoneistoala 1 164  htm2  

tilavuus 5 388  rm3    
tehokkuusluku 1,47      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 100 000 728,48 1 067,96 204,16
suunnittelu 650 000    
rakennuttaminen 380 000
liittymismaksut 70 000

Rakennustekniset työt 4 670 000 3 092,72 4 533,98 866,74
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 850 000 562,91 825,24 157,76
LVV-työt 410 000
IV-työt 410 000
Säätölaitteet 30 000

Sähkötyöt 400 000 264,90 388,35 74,24

Erillishankinnat 100 000 66,23 97,09 18,56
 

Muutos- ja lisätyövaraus 370 000 245,03 359,22 68,67

TAVOITEHINTA (alv 0%) 7 490 000 4 960,26 7 271,84 1 390,13

TAVOITEHINTA (alv 24%) 9 287 600 6 150,73 9 017,09 1 723,76

 
Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )

Arvioon sisältyy: - 6-ryhmäinen päiväkoti (TS-vaiheessa 8-ryhmäinen)
- Kaksikerroksinen puurunko
- Paalutus (osittainen)
- Mataliin ulkorakennuksiin viherkattovaraus
- Väestönsuoja 90 m2 (TS-vaiheessa 31 m2) kust.lisäys 97 000 € (alv 0%)
- Työnaikainen sääsuojaus
- Viilennys
- Lattialämmitys  
- Sähköautojen latauspiste (1 kpl)
- Aurinkosähköpaneelit 35 kW

Arvioon ei sisälly: - Maalämpö
- Sprinkler
- Tontin hankintakustannukset
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 13.11.2023

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Matarin päiväkoti

Matarin päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi ositteeseen Tervahaudantie 1, kiinteistö 80-56-2.
Tontilla on aidattu hiekkakenttä ja tontilla on ollut varikkorakennuksia, jotka on purettu.
Uuden päiväkodin sijoittumisesta tontille ei ole tarkempaa tietoa vielä.

Rekolantie on vilkkaasti liikennöity katu ja siinä kulkee mm. bussiliikennettä.

vuoden 1998 ortokuva alueesta:

Tontilla on muuntamorakennus tervahaudantien kulmassa:
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Siirtolohkareita tontin eteläosan moreenialueella:

Maaperä

Tontilla on pinnassa täyttömaata (Hiekkakenttä). Pintamaalajikartan mukaan luonnollinen maapohja on
ollut alueella pääasiassa savea (Sa) ja tontin reunustoilla on ollut moreenialueita (Mr).

Täyttömaakerroksen paksuudesta, tiiviydestä tai puhtaudesta jne. ei ole tarkempaa tietoa.

Tontin lähiympäristön kairaukset on esitetty pohjatutkimuskartassa sekä leikkauksissa A-A, B-B ja C-C.
Kartta ja leikkaukset eivät ole tulostettu mittakaavassa. Leikkauksissa on arvioitu myös vanhaa maanpintaa
vuoden 1962 kartta aineiston perusteella.

Tontin keskellä on yksi painokairauspiste, jolla ollaan päästy tunkeutumaan 5,4 metrin syvyydelle
kairausajankohdan maanpinnasta. Kairaus on tehty vuonna 1978 ja sen sijainti on likimääräinen.
Kairauspisteen kohdalla on ollut savea noin 2,7 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta.

Maaperäolosuhteet muuttuvat tontilla ”kovemmiksi” savialueelta siirryttäessä kohti tontin reunoja (etelä ja
länsi- sekä itäreunat).
Naapurirakennus (nuorisokoti) etelässä on perustettu jo kovalle pohjalle maanvaraisesti. Tervahaudan tien
toisella puolella oleva Jehovantodistajien sali on paalutettu.

Pohjavedenpinnasta ei ole tietoa.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

27.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Rakennettavuus maaperän suhteen

Rakennuksen perustamistapa riippuu rakennuksen sijoittelusta tontille. Savialueella on varauduttava
paalutukseen. Lähestyttäessä moreenialueiden rajoja, savialueella perustamistapana voi olla perustaminen
massanvaihdon varaan tai ohuehkon savikerroksen alapuolisen tiiviin kitkamaan varaan. Moreenialueille
sijoittuvat rakennuksen osat perustetaan maanvaraisina tiiviin kitkamaan varaan.

Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet voitaneen alustavasti perustaa maanvaraisesti tai
kevennysratkaisuja käyttäen.

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla.

Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Maanvaraisissa perustuksissa mahdollinen radonin olemassaolo tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Mahdollinen liikennetärinä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus kun rakennuksen paikka
on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Vantaalla 27.3.2023

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri

Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A, B-B, C-C, (ei mittakaavassa!),
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Puutarhatien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

VD/5012/10.03.02.01/2023

AK/PW/EK/HK

Esitetään hyväksyttäväksi Puutarhatien päiväkodin hankesuunnitelma. Puutarhatien päiväkoti on 
uudisrakennuskohde, joka toteutetaan vastaamaan lisääntyvään varhaiskasvatuspaikkojen 
tarpeeseen sekä korvaamaan vanhoja tiloja. Hankkeen tavoitehinta on 9,6 milj. euroa (alv 0 %, KL 
112,3).

Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II) on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan 
alueen päiväkotiverkkoselvityksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti toteutetaan vastaamaan 
Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisääntyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä 
korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja taloudellisesti kalliita tiloja, joista päiväkotiverkkoselvityksessä 
on esitetty luovuttavan.

Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja hankkeelle tällöin laskettu 
kustannusennuste 9,24 milj. euroa (alv 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8
 Kaupunginhallituksessa 7.8.2023 § 32

Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kasvatuksen ja 
oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden 
kanssa. Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä päiväkotiin tulee 32.
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus päiväkodille on 
1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa 
kehittämää Vantaan päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).

Päiväkodin tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on Vantaan 
kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on 
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin 
rakentamisen tontille. Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.

Hankesuunnitelmasta laskettu tavoitehinta päiväkodille on 9,6 milj. euroa (alv 0 %, KL 112,3). 
Tarveselvityksen kustannusennusteeseen verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa väestönsuojan 
koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi sekä lämmitysmuodoksi valittu 
maalämpöjärjestelmä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on varattu Tikkurilan pvk 
II uudisrakennukselle 9,24 milj. euroa (alv 0 %). Nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 
kustannuksia ja investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on osaltaan hyväksynyt Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 
päivätyn hankesuunnitelman ja sen tavoitehinnan 4.12.2023 § 11.

13 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 13 Sivu 281



Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 2 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien yli 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta useampaa toimialaa 
koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden tai teknisten 
perusparannushankkeiden hankesuunnitelmia.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 13

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään

a) hyväksyä Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 päivätty hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 
9 600 000 euroa (alv 0 %, KL 112,3), ja

b) että tarkoituksenmukaisin lämmitysratkaisu tarkistetaan vielä suunnitteluvaiheessa ja 
hyväksytään luonnossuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Puutarhatien päiväkodin 14.11.2023 päivätty hankesuunnitelma liitteineen

Täytäntöönpano: Toimitilajohtaminen

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
rakennuttaja-arkkitehti Heidi Kivistö, puh.  040 620 7283
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 13 Sivu 282
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1. HANKETIETOKORTTI

VD/5012/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Puutarhatien päiväkoti (aiemmin nimellä Tikkurilan pvk II)
Tarpeen kuvaus:
Uudisrakennuspäiväkoti Tikkurilan Koivuhakaan. Toteutetaan 8-ryhmäisenä, eli 168-tilapaik-
kaisena.
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Tikkurilan päiväkoti II on vuonna 2021 valmistuneen Tikkurilan alueen päiväkotiverkkoselvi-
tyksen mukainen uudisrakennuskohde. Päiväkoti suunnitellaan Vantaan päiväkotisuunnitte-
luohjeen (2023) mukaisesti.
Tarpeen perustelut:
Puutarhatien toteutetaan vastaamaan Tikkurilan suuralueen kasvavan väestön myötä lisään-
tyvään varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen sekä korvaamaan toiminnallisesti huonoja ja
taloudellisesti kalliita tiloja kuten päiväkotipaviljonkeja, joista on esitetty luovuttavan Tikkurilan
alueen päiväkotiverkkoselvityksessä (2021).
Käyttäjätoimiala(t):
KASO (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala)
Kaupunginosa:
68 Koivuhaka / Tikkurila

Kiinteistötunnus:
92-421-1-1175

Tontin pinta-ala:
PK-tontin tavoiteala on 7400 m2

Osoite ja tontti:
Puutarhatie 43

Kaavatiedot:
Nyt kaavassa VP-aluetta.
Kaavamuutos vireillä.

Rakennusoikeus:
Ei rakennusoikeutta. Kaavamuu-
tos vireillä.

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0 %)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / htm2

Uudisrakennus 1824 1431 1266 9,6M  5164 6709 
Laajennus / lisärakennus
Muutos / peruskorjaus
Hankkeen tilapaikkamäärä 168

Investointikustannus tilapaikkaa kohden € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
Ei tarvetta väistötilalle
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
Tikkurilan pvk II: 9,24 M€
Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23, HS 8/23-1/24, Suunnittelu 2–12/24, Rakentamisen alku 4/25, Valmis kesällä 2026
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
82 941 €
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
1 400 000 €/ vuosi
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
120 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle:

Tuleva vuokra 40,5 € / m2 / kk (alv 0 %)
Vuokravaikutus 58 017 € / kk 696 204 € / v 
Vuokravaikutus/tilapaikka 345,3 € / kk
Laatija (t):
Heidi Kivistö, Satu Turunen, Petri Kokkonen

Päivämäärä:
14.11.2023
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2 HANKKEEN PERUSTEET

2.1. Hankkeesta aiemmin tehdyt päätökset
Puutarhatien päiväkodin (Tikkurilan pvk II) 28.4.2023 päivätty tarveselvitys ja 
hankkeelle laskettu kustannusarvio 9,24M€ (alv. 0 %, KL 116 (4/23)) on hyväksytty:

 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa 16.5.2023 § 8 
 Kaupunkitilalautakunnassa 7.6.2023 § 8
 Kaupunginhallituksen toimesta 7.8.2023 § 32

2.2. Yhteenveto hankkeesta
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä Toimitilajohtamisen ja 
muiden Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.
Päiväkoti toteutetaan 168-tilapaikkaisena, eli 8-ryhmäisenä. Työntekijöitä on 32. 
Rakennus toteutetaan puurakenteisena ja tilaohjelman mukainen tavoitelaajuus 
päiväkodille on 1824brm². Kohteen suunnittelussa noudatetaan toimitilajohtamisen 
yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kehittämää Vantaan kaupungin 
päiväkotisuunnitteluohjetta (2023).
Hankesuunnitelmassa asetettu tavoitehinta on 9,6 M€ (alv 0 %, KL 112,3 11/23). 
Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa 
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi 
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 
varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24 M€ (alv 0 %). Nykyinen 
investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin kustannuksia ja investointivaraus 
tullaan tarkistamaan seuraavassa investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä 
tarvetta.
Rakennuspaikka sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa 
on Vantaan kaupungin omistuksessa. Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-
aluetta, eli puistoa. Alueesta on käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien 
päiväkoti), joka vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. 
Päiväkodin on määrä valmistua kesäkuussa 2026.
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3 TILOJEN TOIMINNAN KUVAUS,
TILAOHJELMA JA TILOJEN
VAATIMUKSET

3.1 Tilojen toiminnan kuvaus
Puutarhatien päiväkotiin tulee 8 ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa. Kuhunkin
lapsiryhmää kuuluu 3 kasvattajaa ja lapset. Kullakin kasvattajalla on laskennallisesti
maksimissaan lasten iän mukaan 4 tai 7 lasta.
Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Pienimpien
lasten ryhmäalueet pyritään saamaan kaksikerroksisessa ratkaisussa
ensimmäiseen kerrokseen.

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelevät päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa noin 6
henkilöä. Henkilökunnan määrä on yhteensä 32 henkilöä.

Päiväkodin toiminta ajoittuu klo 6–18.00 välille.
Kohde voi toimia myös kesäpäivystyspäiväkotina.

3.1.1 Ryhmäalueet / eri toimintojen tilat
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Ratkaisun tulee ottaa huomioon toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen. Uuden oppimisympäristön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida
riittävä akustiikka ja tilakohtaiset määräykset. Lasten toimintatilojen tulee saada
suora luonnonvaloa ja sijoittua siten, etteivät kaikki tilat ole pohjoiseen. Riittävä
päivänvalon saanti ulko- ja sisätiloihin varmistetaan tutkimalla viereisten
rakennusten varjostavuus. Valoa tulee saada 5 tuntia päivässä kevät- ja syyspäivän
tasauksen välisenä aikana klo 8:n ja 18 välisenä aikana.

Ryhmillä on oma toimintatila sekä rauhallinen suljettava tila. Rauhallinen tila
mahdollistaa lepäämisen ja rauhoittumisen. Ryhmien lepotilat voidaan yhdistää
yhdeksi suuremmaksi tilaksi. Levolle varatut tilat varustetaan kaappisängyillä.
Tiloihin laitetaan kattoon kaksi koukkua, jotka kestävät esim. aikuisen ja lasten
keinun. Kaksikerroksisissa päiväkodeissa 2. kerroksen lepoon käytettävistä
huonetiloista on kaksi toisistaan riippumatonta poistumistietä.
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Märkäeteistilat voivat olla kahden ryhmän yhteiset. Eteistilat suunnitellaan yhdelle
ryhmälle, mutta ovat osa isompaa kokonaisuutta. Eteistilat ovat osa toiminnallisia
tiloja.

Wc-pesutilat tukevat toiminnan sujuvuutta ja ne toteutetaan tilakortin mukaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on käyttää teknologiaa palvelemaan
kasvatuksellisia ja opetuksellisia päämääriä. Kasvattajat käyttävät nettiyhteyksiä
työskennellessään ja siksi toimivat nettiyhteydet ovat tärkeitä hektisessä työssä.
Lasten käyttöön tarkoitetut tieto- ja viestintätekniikkalaitteet (tvt) ovat osa
lapsiryhmän oppimisympäristöä. Laitteiden käyttöä tukevat toimivat
tietotekniikkayhteydet, järkevästi ja ergonomisesti sijoitetut sähköpistorasiat.

Huonetilojen välillä käytetään sisäikkunoita ja / tai ikkunallisia sisäovia.

Ruokailutila suunnitellaan siten, että etäisyydet ruokaa hakiessa ja astioita
palauttaessa ovat mahdollisimman lyhyitä eikä synny risteäviä reittejä.
Ruokailutilassa on miellyttävä, sosiaalista kanssakäymistä edistävä tunnelma,
Ruokailuhetki on pedagoginen tilanne, joka vaatii oppimista edistävän ympäristön.
Tämän takia akustiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailutilaa
käytetään myös muuhun toimintaan, esim. pelaamiseen ja muuhun
pöytätyöskentelyyn.

Vararuokavarasto on kasvatuksen ja oppimisen toimialan omistama ja
palveluntuottajan ylläpitämä varasto, jota käytetään tarvittaessa erilaisissa
kriisitilanteissa tai häiriöissä korvaamaan normaali päivän ateria. Varasto koostuu
hyvin säilyvistä retkievästyyppisistä tuotteista, joita kuitenkin aika ajoin joudutaan
uusimaan. Päivämääristä huolehtivat sekä päiväkodin kasvattajat että
keittiöhenkilökunta.

Vararuokavarasto kattaa kahden (2) vuorokauden ruuat päiväkodin lapsille ja
kasvattajille eli aamupalan, lounaan ja välipalan. Retkipäivinä lounas korvataan
ensisijaisesti vararuokavaraston tuotteilla.

Kummassakin kerroksessa tulee olla LE-wc. Toisessa kerroksessa toinen
sosiaalitilan wc-tilasta suunnitellaan LE-tilaksi. Ensimmäisessä kerroksessa
ruokailutilan yhteyteen tuleva wc suunnitellaan LE-tilaksi.
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Sisäänkäynnit järjestetään aidatun pihan kautta. Päiväkodissa ei ole erillistä
pääsisäänkäyntiä. Tavaraliikenne hoidetaan lastauslaiturin kautta eriyttäen muu
kuljetus keittiöstä. Erillinen vapaa-ajan käytön sisäänkäynti nimetään
suunnitteluvaiheessa. Sisäänkäynnin yhteyteen tulee kenkä- ja vaatesäilytys.

Rakennukseen tehdään hissi, joka on mitoitettu pyörätuolia käyttäville.

Päiväkodin lattiamateriaali on mm. lepotiloissa akustisesti vaimentava Astma- ja
allergialiiton hyväksymä tekstiilimatto, joka sitoo pölyä, on helposti imuroitavissa ja
siten allergiaystävällinen ja akustisesti toimiva ratkaisu, joka luo osaltaan
viihtyisyyttä. Tilojen linkittäminen, läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus lisäävät turvallisuutta sekä valvottavuutta.

Tilat suunnitellaan Vantaan kaupungin ohjeistuksen ja päiväkodin RT-korttien
mukaisesti. Tilojen tulee olla huollettavia ja helposti ylläpidettäviä. Materiaalivalinnat
tehdään tilojen käytön vaatimusten mukaisesti. Tilojen tulee olla monikäyttöisiä,
muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä terveelliset että turvalliset.

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen ja tekninen monikäyttöisyys
ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat käytettävissä useampaan
käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat tulevat käyttötarkoituksen
muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen pyritään valitsemalla
runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia.
Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan kaupungin ohjeita suunnittelijoille
– dokumentin tavoitteita. Päiväkodin tiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja on mahdollista jakaa esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä
tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.
Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja sähkötekniikassa niin, että tilojen
seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden
sijainti ja koko tulee myös suunnitella mahdollisia tilajakoja huomioiden.

3.1.2. Yhteiset tilat
Päiväkodin sydämen muodostavat ruokailutila, kotikeittiö ja sali. Tavoitteena on,
että ne ovat yhdistettävissä. Päiväkodissa järjestetään myös koko päiväkodin
yhteisiä tapahtumia lapsille ja perheille. Päiväkodissa on rauhallisia tiloja
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keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan
kirjalliseen työskentelyyn.

Sydänalue on myös asukkaiden monipuolisessa käytössä päiväkodin käyttöajan
ulkopuolella. Tilat tulee rajata päiväkodin muista tiloista ja Iltakäytölle toteutetaan
erillinen sisäänkäynti.

3.1.3 Henkilökunnan tilat
Henkilökunnalle toteutetaan tilaohjelman mukaiset työskentely- sekä sosiaalitilat.
Keittiö henkilökunnalle varataan sosiaalitiloihin 4 kpl kaksiosaista pukukaappia ja
oma lukittava wc. Puhtauspalvelun henkilökunnalle varataan pukutiloihin kolme
lukittavaa vaatekaappia.

3.1.4 Ateriapalvelun tavoitteet
Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö.
Keittiö toimii kuumennuskeittiönä Cook and Chill vastaanottavana keittiönä.
Keittiössä valmistetaan vain energialisäkkeet, erikoisruokavalioannokset ja
välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiin ulkopuolisen palveluntuottajan
toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan
verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset
kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimiteen lämpökuljetuslaatikoissa
Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill vastaanottavana.

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa;  
 Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
 Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
 Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
 Keittiössä oltava oma huoltoreitti
 Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen

matkan päässä keittiöstä.
 Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille keittiön lastaustilaan tai

sen välittömään läheisyyteen.
Päiväkodin ruokailu;

 Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tulee olla ateriabuffet (ei avaudu
keittiötiloihin).  Ateriabuffet tulee olla suljettavissa iltakäytön aikana.
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 Linjaston yhteyteen tai sen läheisyyteen varataan lukollinen kylmäkaappi
välipalojen säilytystä varten

 Päiväkärryjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen
ryhmien alueille. Ryhmien määrä 3–4 kpl keittiön varattava vaunutilat (parkki)
vaunujen määrän mukaan, vaikuttaa keittiön neliöihin.

 Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla
varustetut käsipesualtaat

3.1.5 Puhtaus / pesu- ja wc-tilat
WC- ja pesutilojen seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan puhtaana pidon
helpottamiseksi.
Lattialatta ei saa olla märkänä liukas, mutta ei myöskään liian karkea, jolloin
puhtaana pito vaikeutuu.

3.1.6 Siivous- ja vaatehuoltotilat
Siivous- ja vaatehuoltotila toteutetaan yhtenä tilana. Tila tulee sijoittaa rakennuksen
1.krs Tavarantoimitusten ja jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tila tulee jakaa
puhtaaseen ja likaiseen puoleen. Tilassa pestään päivittäin päiväkodin liinavaatteita
ja siivouksen pyykkiä, joten tilan ilmanvaihdon tulee olla hyvä. Likaiselle puolelle
sijoitetaan Likapyykin esikäsittely ja likapyykkikaapit, sekä teollisuuspyykinkäsittely-
koneet. Teollisuuspyykinkäsittelykoneet 8 kg koneina. Koneille valetaan 10 cm
betonista koroke, johon koneiden jalustat pultataan kiinni. Pesukoneen jalusta
integroitu nukka-altaallinen ja kuivausrummulle avojalusta. Pesukone vaatii kylmän-
ja kuumanveden liitännät, sekä kolmenvaiheen virran. Poistovedet ohjataan RST-
altaan eteen sijoitettavaan hiekanerottelukaivoon. Kaivon kanteen tulee tehdä reikä
poistoputkelle. Likapyykkikaappeja kaksi korkeaa kaappi, varustettuna kolmella
korkealla korilla, per kaappi.
Puhtaalle puolelle sijoitetaan laskutasoa pyykinviikkaamiseen ja ulosvedettävä
silityslauta. Kalusteet yläkaapeilla ja alakaapeilla. Korkeat hyllykaapit.
Oven leveys 90–100 mm.  Tilan malliksi ei suositella kapeaa, eikä kulmikasta,
johtuen tilan kalustamisen haasteellisuudesta. Tilaan kulku tulee olla esteetön.
Tavarantoimitukset ja jätehuolto huoltopihan kautta. Tilan muu varustus tilakorteissa
mainituilla varusteilla.
Siivoustilat tulee olla jokaisessa kerroksessa, jos rakennus on useammassa
kerroksessa. Siivoustilojen tulee aueta käytävälle, kulku tiloihin tulee olla esteetön.
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Siivoustilat olisi hyvä olla lähellä hissiä, jolloin tavarantoimitukset tiloihin ja koneiden
kuljetukset olisivat joustavat.

3.1.7 Jätehuollon tilat
Kiinteistön jätehuolto toteutetaan syväkeräyssäiliöin. Säiliöt sijoitetaan
huoltopihalle. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja talvilumenpoisto
toteutettavissa. Jätepisteen sijoittelussa tulee ottaa huomioon jäteauton vaatima
kääntösäde. Pihalla ei saa olla muuta risteävää liikennettä, kun huoltoliikenne.
Syväkeräyssäiliöiden tilauksen yhteydessä urakoitsija tilaa myös säiliöihin
lukkopohjat, ovat toimittaja kohtaisia. Lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle
kumiläpät jäätymisen estämiseksi. Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Kasiosat riittävän
suuret ja kansissa tulee olla aukipitolaitteet.
Syväkeräyssäilöt seuraaville jätejakeille:
Sekajäte 5 m3
Kartonkijäte 3m3
Muovi 1,5m3
Pienmetalli 1,5m3
Paperijäte 1m3
Biojäte 600 l

3.1.8 Väestönsuojatilat
Rakennuksen laajuus ylittää pelastuslain 71 § määritellyn väestönsuojan
rakentamisvelvoitteen 1200 k-m², eli päiväkotiin rakennetaan väestönsuoja.

Vantaalla on viranomaisneuvotteluissa linjattu, että Vantaan kaupungin koulu- ja
päiväkotihankkeissa väestönsuoja mitoitetaan hankkeen laajuuden ja
keskimääräisen henkilömäärän mukaan siten, että rakennuksen / rakennusryhmän
koon ollessa 1200 - n. 2200 k-m2 on rakennettava 1 kpl varsinaiselta suoja-alaltaan
vähintään 90 m² S1-luokan väestönsuoja 120 henkilölle.

Väestönsuojaan sijoitetaan tiloja, joiden toiminnallisuus sen sallii, kuten sosiaalitilat
ja varasto. Väestönsuojaan sijoitettavat tilat ratkaistaan suunnitteluvaiheessa.

3.1.9 Pihan vaatimukset
Päiväkodin leikkipihan tavoitemitoitus on 20 m2/tilapaikka. Tämän kohteen
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tavoitteellinen leikkipihan koko on siis 3360m2. Piha toteutetaan Vantaan
kaupungin päiväkotiohjeen ja tämän pihakorttien mukaisesti.

Lasten leikkipiha suunnitellaan virikkeelliseksi, monipuoliseksi oppimisympäristöksi,
joka tukee pedagogisten tavoitteiden toteutumista. Päiväkodin pihassa korostuvat
suojaisuus, turvallisuus ja toiminnallisuus. Liikkumisen ohjaukseen ja
valvottavuuteen ja ilkivaltaan ehkäiseviin tekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalueita ja istutettavaksi kasveiksi
valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa ja ovat myrkyttömiä. Piha
toteutetaan Vantaan pihakortin mukaisesti sekä pihaan kohdistuvat
kaavamääräykset huomioiden. Tonttivedet imeytetään oman tontin alueella
Vantaan kaupungin hulevesiohjeen mukaisesti. Pihalle sijoitetaan Vantaan
kaupungin Päiväkotisuunnitteluohjeen pihakortin mukaiset rakennukset, jotka voivat
sijaita myös osana päiväkotirakennusta: pihavarastot (leikki- ja ulkoiluvälineet),
vaunuvarastot, sadekatos/aurinkosuoja. Piha vaatii selkeästi merkityt ja turvalliset
tilat pyörien säilytykseen. Kylmien varastojen katot toteutetaan viherkattoina.

3.1.10 Muuta
Segregaation ehkäisy:
Alueellinen sosioekonominen ja etninen segregaatio on tunnistettu Vantaalla
haasteeksi. Segregaation vaikutukset varhaiskasvatusyksiköille ovat merkittäviä,
sillä alueellinen eriytyminen heijastuu suoraan päiväkotien lapsipohjaan.
Toisin sanoen, jos hyvä- ja huono-osaisuus kasautuvat alueellisesti, sama tapahtuu
myös päiväkotien tasolla. Sellaisten alueiden päiväkodeissa, joihin on keskittynyt
paljon huono-osaisuuden riskitekijöitä, kuten pienituloisuutta, työttömyyttä ja
vieraskielisiä, lasten ja perheiden tuen tarve on usein suurempi kuin hyväosaisilla
alueilla.

Päiväkotisuunnittelun näkökulmasta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida niin,
että erityisesti huono-osaisilla alueilla kiinnitetään huomiota tilojen
muunneltavuuteen ja taataan rauhallisia tiloja pienryhmätoimintaan, perheiden
tapaamiseen, sekä moniammatilliseen työskentelyyn. Lisäksi erityisesti huono-
osaisilla alueilla tulee kiinnittää huomiota siihen, että päiväkodin sisä- ja ulkotilat
ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin ollessa suljettuna, jotta voidaan lisätä
mahdollisuuksia vapaamuotoisille yhteisöllisyyttä lisääville kohtaamisille ja ohjatulle
harrastustoiminnalle alueella.
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3.2 Tilaohjelma
Tilamitoitus perustuu Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeeseen sekä
päiväkotien RT-ohjekorttiin.

Varhaiskasvatuslain asetuksen (2020) mukaan yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä
kohden saa olla lapsia:

- alle 3-vuotiaita enintään 4 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö

- ja 3 vuotta täyttäneitä enintään 7 lasta / 1 hoito- ja kasvatustehtävässä oleva
henkilö.

Päiväkotiin tulee 168 tilapaikkaa. Lasten määrä vaihtelee sen mukaan, ovatko he
alle vai yli 3-vuotiaita. Päiväkodissa toimintaa järjestetään 1-vuotiaista 6-vuotiaisiin
saakka.

Tilapaikkoja on yhteensä 168, jotka jakautuvat kahdeksaan ryhmään:
yhdessä ryhmässä on 21 tilapaikkaa, eli yhteensä 8 x 21 = 168 tilapaikkaa

Päiväkodissa on hoito- ja kasvatushenkilökuntaa 24 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa
työskentelee päiväkodin johtaja sekä puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa
sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa
yhteensä noin 6 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä on 32 henkilöä.

Päiväkodin huoneistoalatavoite on huonetilaohjelman mukaisesti 8,44
htm2/tilapaikka = 1431 htm2. Päiväkodin bruttoalatavoite 1823 brm2.

Ks.  Liite 5_Tilaohjelma.

3.3 Tilojen vaatimukset
Rakennuksen tulee olla tilaratkaisultaan toiminnallinen, tehokas ja
tarkoituksenmukainen. Tilojen vaatimukset ja laatutavoitteet sekä kalustus- ja
varustusvaatimukset on esitetty Vantaan kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeessa
sekä tämän tilakorteissa.
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4 RAKENNUS

4.0 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset
Tavoitteena on toiminnallisesti ja liikenteellisesti toimiva tilaratkaisu. Toiminnot
sijoitetaan ja niille varataan tilat oikeissa keskinäisissä suhteissa. Liikenteellisesti
tilajako toteutetaan siten, että vältetään umpiperiä ja siten, etteivät toisiinsa liittyvien
toimintojen väliset etäisyydet muodostu liian pitkiksi.
Päiväkodin toiminta on turvallista ja ilmanlaadultaan terveellistä mahdollisesti
toiminnan aikana ympärillä olevista muista rakennustyömaista huolimatta.

4.0.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(1010/2017); Opetusrakennus ja päiväkoti (luokka 6) mukaan päiväkodin 
energiatehokkuuden vertailuluku saa olla enintään 100 kWhE/ (m², a).

Puutarhatien päiväkodin rakennuksen tavoitteellinen, laskennallinen
energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) on 75 kWhE/m2, a. Energiatehokkuuden
suunnittelu edellyttää kaikkien suunnittelualojen saumatonta yhteistyötä.

Rakennuksen ilmanvuotoluvun q50 saa olla korkeintaan 1 (m3 /hm2), joka
varmistetaan tiiveysmittauksilla ja rakenteiden tiivistämisellä työmaavaiheessa.

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavalla tai vesikatolle asennettavalla
aurinkosähkövoimalalla. Aurinkosähköjärjestelmän koko on alustavasti luokkaa 35
kWp. Rakennuksen sijoittelussa alueelle huomioidaan ilmansuuntien
vaikutukset siten, että katto-osuudet suunnataan etelä- ja länsisuuntaan, eivätkä
itse kattorakenteet aiheuta varjostumia aurinkosähkövoimalalle.

Lisäksi rakennukseen asennetaan LED-valaisimet sekä sähköautojen latausasemat
lain 733/2020 tai sen tarkennuksen mukaisesti. Sähköautojen lataus voidaan
yhdistää joustavasti myös aurinkosähkön tuotantoon.

Rakennuspaikka sijaitsee kaukana nykyisestä kaukolämpöverkosta sekä koillisen
että luoteen suunnasta tarkasteltuna. Rakennuksen lämmön ja jäähdytyksen
tuotanto toteutetaan maalämpöjärjestelmällä. Alustava maalämpöjärjestelmän koko
olisi luokkaa 6-8 kpl 350 m syviä maalämpökaivoja. Järjestelmän koko ja
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komponentit (pumput, varaajat, maalämpökaivot, sähkökattila) vahvistuvat
jatkosuunnittelun aikana.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seurantaa varten se
varustetaan sähkön-. lämmön- ja vedenkulutuksen päämittauksilla sekä riittävällä
määrällä alamittareita Vantaan kaupungin mittarointiohjeen mukaisesti.

Rakennuksen tarkempi mittarointisuunnitelma esitetään mittarointikaaviossa.

Hyödynnetään
toteutussuunnittelussa elinkaarilaskentaa sekä hiilijalanjälkilaskentaa.
Puurakennuksen kyseessä ollessa lasketaan myös hiilikädenjälki viimeistään
myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.

4.0.2 Tilatehokkuustavoite
Päiväkodin tilatehokkuustavoitteet perustuvat Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjeen mukaiseen 168-paikkaisen päiväkodin tilamitoitukseen.
Päiväkodin tilaohjelma löytyy liitteenä.

4.0.3 Muuntojoustovaatimus
Tilojen tulee olla monikäyttöisiä, muuntojoustavia, käytettäviä ja viihtyisiä sekä
terveelliset että turvalliset. Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen
ja tekninen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Tilat muuntuvat tai ovat
käytettävissä useampaan käyttötarkoitukseen, ja tekniset ratkaisut mahdollistavat
tulevat käyttötarkoituksen muutokset. Rakenteelliseen muuntojoustavuuteen
pyritään valitsemalla runkojärjestelmä niin, että se sallii joustavan käytön ja
myöhempiä tilamuutoksia. Muuntojoustovaatimuksissa noudatetaan Vantaan
kaupungin ohjeita suunnittelijoille – dokumentin tavoitteita sekä Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta.
Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin. Lisäksi päiväkodin tiloja
jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla pienimmiksi ja/tai
rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös LVI ja
sähkötekniikassa niin, että tilojen seinien siirtäminen suunnitelman mukaan on
mahdollista. Rakennuksen ikkunoiden sijainti ja koko tulee myös suunnitella
mahdollisia tilajakoja huomioiden.

4.0.4 Ääniolosuhteet
Päiväkodin arkipäiväinen toiminta aiheuttaa paljon melua, jonka leviämistä ja
äänitasoa on rajoitettava varsinkin huoneakustisin ratkaisuin. Suunnittelussa
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noudatetaan ääniolosuhteiden hallinnan suhteen Vantaan kaupungin
päiväkotisuunnitteluohjetta sekä Ympäristöministeriön asetusta 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.
Päiväkotisuunnitteluohjeessa on esitetty tilakohtaiset ääneneristys- ja
huoneakustiset vaatimukset päiväkodin keskeisten tilojen osalta.

4.0.5 Palotekniset vaatimukset
Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

4.0.6 Sisäilmatavoitteet

   4.0.6.1 Yleistä
Tilojen sisäilman tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 sisäilmaluokan S2-
vaatimukset muutamin poikkeuksin.

   4.0.6.2 Valaistustavoitteet
Valaistustavoitteet ovat standardin SFS-EN 12464-1 (Valo ja valaistus, Osa 1)
mukaiset.

   4.0.6.3 Lämmönhallinnan tavoitteet
Sisälämpötilan lämmönhallinnan yläraja sisäilmaluokka S2:sen mukaan.

   4.0.6.4 Kosteudenhallinnan tavoitteet
Tilat toteutetaan julkaisun RIL 250 - 2011 kosteudenhallinta- ja homevaurioiden
estäminen, kosteusriskiluokan R2 mukaisesti sääsuojan alla.

Noudatetaan Kuivaketju 10 -toimintatapaa tai vastaavaa toimintatapaa.

   4.0.6.5 Äänitekniset tavoitteet
Noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta 796/2017 rakennuksen
ääniympäristöstä perusteluineen ja ohjeineen.

Ympäristöministeriön asetuksessa edellytetään muun muassa, että opetus-,
kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Rakennuksen opetus-
, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun- ja
tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon
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ottaen siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä
ääniympäristö ja käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. (Yma
796/2017)

Asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että uuden rakennuksen taloteknisistä
laitteista tai hissistä aiheutuva keskiäänitaso ei saisi ylittää 28 desibeliä.
Puheenerottavuutta koskevan vaatimuksen täyttymiseksi käytettäviä arvoja
perustelumuistion mukaan.

Taulukko 4. Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset erilaisten tilojen
akustisista ominaisuuksista koskien jälkikaiunta-aikaa ja puheensiirtoindeksiä.

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä määrittelee mm.
seuraavaa:

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetustiloissa kommunikoinnin tulee olla
vaivatonta. Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikaiunta-ajan T
ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

   4.0.6.6 Sisätilojen rakennusmateriaalien päästöluokkavaatimus
Rakennusmateriaalien tulee täyttää Sisäilmastoluokituksen 2018 päästöluokan M1
vaatimukset.

   4.0.6.7 Tiiveysvaatimus
Noudatetaan ympäristöministeriön asetusta uuden rakennuksen energiatehokkuu-
desta (1010/2017). Ilmanpitävyys varmistetaan tiiveysmittauksilla.

4.1 Arkkitehtoniset tavoitteet
Arkkitehtuuri
Uudisrakennushanke toteutetaan kaupunkirakenteeseen arkkitehtoniseltaan
ilmeeltään sopivaksi tontin tulevan asemakaavan määräysten mukaisesti.
Uudisrakennuksen tulee olla ilmeeltään selkeästi julkinen rakennus.

Piha-alueiden tulee muodostaa yhtenäinen, sisältä helposti saavutettava ja
tarkoitukseen sopiva maantasainen alue. Päiväkodissa ulkotilat ovat tärkeä osa
pienten käyttäjien arkea, ja pihalle suuntautuvat julkisivut ja lapsiryhmien
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sisäänkäynnit muodostavat talon varsinaiset kasvot. Lasten sisäänkäyntien tulee
olla helposti tunnistettavia ja myös valvonnan kannalta selkeästi sijoitettuja.
Useampikerroksisessa rakennuksessa niihin liittyy ulko- tai sisäportaat, joiden
turvallisuuden suunnittelu on tehtävä huolellisesti.
Päiväkodin sisällä tavoitteina ovat monikäyttöiset, muuntuvat tilat, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia ja houkuttelevat leikkiin ja liikkumiseen; oppimiseen, 
rauhoittumiseen ja lepoon.
Suunnitteluohjeessa on esitetty ryhmien tilojen ratkaisujen vakioidut pääperiaatteet,
avoimemman tilasuunnittelun akustiset ja toiminnalliset perusratkaisut eri
ikäryhmille ja samoin mallit eri-ikäisten lasten ryhmien wc-tiloille. Ryhmän tiloja voi
yhdistää eri tavoilla päiväkodin sydänalueen ympärille yhteisessä
suunnitteluprosessissa käyttäjän ja tilaajan kanssa. Liikennealueiden tulee liittyä
yhteisalueisiin ja muodostaa toimintaan ja leikkiin hyödynnettävää tilaa.
Tilakokonaisuuksien yhdistäminen tuottaa erilaisia rakennusmassoja ja
julkisivuratkaisuja.
Päiväkotirakennus voidaan tehdä yksi- tai useampikerroksiseksi tontin koosta ja
ominaisuuksista riippuen. Tavoitteena on 1–2 kerroksiset päiväkodit.
Lisäksi huomioitavaa suunnittelun ohjeistusta: RT 18-38 Päiväkotien suunnittelu -
kortti. RT-korttien mitoitusohjeita ei tule alittaa.

Laajennusvaraus
Päiväkodin suunnittelussa varaudutaan rakennuksen mahdolliseen myöhempään
laajentamiseen tontilla. Kaavamuutoksen vahvistumisen myötä uusissa
kaavamääräyksissä tullaan edellyttämään periaateluonnosta mahdollisesta
lopputilanteesta jo ensimmäisen vaiheen rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Päiväkodin suunnittelun alkuvaiheessa määritetään, mikä luonnostasoinen
laajennusvaihtoehto (päiväkoti/koulu) tutkitaan rakennuslupahakemusta varten.

Osallisuus
Hankkeelle on laadittu KASOn toimesta osallisuussuunnitelma. Kohteelle ei ole
vielä hankesuunnitteluvaiheessa määritelty johtajaa tai lapsiryhmiä, joten
osallistaminen tapahtuu lähialueen lapsiperheiden kautta. Lapsiperheitä
osallistetaan toteutussuunnittelun aikana piha-alueen suunnitteluun. Lapsiperheitä
kuullaan kyselytutkimuksen avulla, jota jaetaan paikallisen omakotitaloyhdistyksen
sekä mahdollisten muiden paikallisten ilmoitus- ja keskustelukanavien kautta.
Kyselyn tulokset huomioidaan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Kiertotalous
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Vantaan kaupungin Resurssiviisauden tiekartassa on valtuustokaudella 2021–2025 
asetettu yhdeksi tavoitteeksi rakentamisen kiertotalouden edistäminen.
Puutarhatien päiväkodin suunnitteluvaiheen alussa selvitetään, onko Vantaalla 
käynnistymässä kaupungin omaa, ja aikataulullisesti sekä rakennusmateriaalien 
ominaisuuksiltaan sopivaa, purkuhanketta, jonka purkumateriaaleja olisi mahdollista
uusiokäyttää. Sopivan kohteen löytyessä purku- ja kierrätysmateriaaleja pyritään 
hyödyntämään uudisrakennuksessa.

4.2 Esteettömyystavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 117 § Esteettömyys) on määritelty 
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. MRL:n mukaan rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet 
suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja 
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan 
huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. 
Valtioneuvoston asetus 241/2017 esteettömästä rakennuksesta ja asetus 
1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta tulivat voimaan tammikuussa 2018.

Esteettömyys- ja käyttöturvallisuuden osalta noudatetaan mm. seuraavia
vaatimuksia:

Rakennukseen on oltava vähintään 1 200 millimetriä leveä, helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton kulkuväylä tontin tai rakennuspaikan
rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä. Ulkotilassa
sijaitsevan kulkuväylän kaltevuus saa olla enintään viisi prosenttia. Jos
kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai kiinteästi asennettu
pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden
nostoon tarkoitettu laite.

Rakennuksen sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Sisäänkäyntien yhteyteen
toteutetaan avautumispuolelle vähintään 1500x1500 mm levyinen tasanne.
Kynnysten korkeudet toteutetaan korkeintaan 20 mm korkuisina. Esteettömien
kulkureittien ovet toteutetaan vapaalta leveydeltään vähintään 850 mm levyisinä.

Portaan ja tasanteen sivureunat on varustettava korotuksella, joka estää
luistamisen reunan yli, jos tason ja kaiteen tai seinän välisestä raosta mahtuu
leveydeltään yli 50 millimetrin kokoinen kuutio. Portaan tasanteelle aukeavan oven
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etäisyyden luiskan tai porrassyöksyn yläreunasta on syöksyn sivuseinällä oltava
vähintään 400 millimetriä ja päätyseinällä vähintään 1 500 millimetriä. Uloskäytävän 
kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on varattava vähintään 800 millimetrin
pituinen tasanne.

Portaassa ja luiskassa on oltava käsijohde koko pituudella ja molemmilla puolilla
syöksyä. Julkisissa ja lasten käyttöön tulevissa tiloissa on oltava kaksi käsijohdetta
päällekkäin lasten ja pyörätuolilla liikkuvien huomioon ottamiseksi. Käsijohteesta on
saatava tukeva ote. Käsijohteen ja sen päätteen on oltava turvallinen ja sen on
jatkuttava syöksyn vähintään 300 mm alkamis- ja loppumiskohdan ohi. Johteen on
jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella.

Kaksi- tai kolmikerroksiseen rakennukseen toteutetaan hissi (hissikorilla varustettu
kevythissi tai hissi). Esteetön wc-tila toteutetaan molempiin/ jokaiseen kerrokseen.
Esteettömien wc-tilojen tulee yhdessä muodostaa kokonaisuus, jossa
rakennuksesta löytyy kummaltakin puolelta lähestyttävä wc-istuin.

Lisäksi noudatetaan soveltaen vanhentuneita esteettömän rakentamisen
ohjeistuksia kuten RakMK F1Esteetön rakennus, Määräykset ja ohjeet 2005, sillä
poikkeuksella, että rakennuksen lattiapintojen ja rakennukseen liittyvien
ulkopuolisten kulkuväylien tulee olla täysin tasaisia. Lattia- ym. pinnasta kohoavia
saumalistoituksia, kynnyksiä ym. ei saa olla. Ovien kynnyksettömyyden
toteuttamisessa noudatetaan RT-ohjekortin, Vanhusten palveluasuminen RT 93–
11134, kuvan 85 mukaan. Eteis- ym. matot tulee olla upotettuna lattiapinnan tasoon.

4.3 Rakennetekniset tavoitteet
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin tilakeskuksen Ohjetta
suunnittelijoille sekä Päiväkotisuunnitteluohjetta.

Uudisrakennuksen suunniteltu käyttöikä on perustusten osalta 100 vuotta ja rungon
sekä täydentäviltä osien osilta 50 vuotta.

Rakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi ja väestönsuoja.

Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus.
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Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan
alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla. Johtolinjat voidaan
joutua paaluttamaan.

Perustukset routasuojataan, rakennus salaojitetaan ja varustetaan radonin
poistolla. Maata vasten rakennettavat rakenteet vesieristetään ja otetaan
salaojituksessa huomioon.

Valittavan kantavan rakenteen mukaisesti valitaan joko jatkuvat anturalinjat tai
pilarianturat.

Rakennuksen alapohja tehdään kantavana alustatilallisena koneellisella
ilmanvaihdolla ja radoninpoistolla varustettuna. Ryömintätilan perusmaan päälle
asennetaan kauttaaltaan 150 mm kevytsorakerros tai kapillaarikatkosepeli
alustatilan kosteudenhallintaa varten. Perusmaa kallistetaan salaojiin päin.

Rakennuksen kantavat rakenteet tehdään ensisijaisesti massiivipuurakenteisina
pois lukien väestönsuoja, joka on betonirakenteinen. Myös kantava alapohja voi olla
betonirakenteinen.

Runkojärjestelmä valitaan niin, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä
tilamuutoksia. Rakennusrungon syvyys valitaan niin, että kantavat ja jäykistävät
seinälinjat sijoittuvat ulkoseinille. Poikittaisia ja pitkittäisiä kantavia seinälinjoja ei
pääsääntöisesti sallita estämään muuntojoustavuutta. Runkojärjestelmänä
suositellaan käytettäväksi pilari-palkki-järjestelmää rakennusrungon sisällä.

Ulkoseinälinjoilla on kantavana rakenteena joko pilari-palkki-rakenneratkaisu tai
kantava rankarakenne. Pilari-palkki-rakenneratkaisu voi olla myös CLT:tä tai
massiivipuuta. Ulkoseinien kantavat rakenteet voidaan tehdä myös massiivi-
puurakenteisina tai rankarakenteisina puusta.

Puurakenteisessa yläpohjassa höyrynsulku tiivistetään lämmöneristekerrosta
vasten esimerkiksi puukuitulevyllä.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaalisesti
toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja rakennusmateriaalien
pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamateriaalivalinnoissa
huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Ulkovaipan sisäpinnan
tiiveyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja tiiveyden varmistamiseksi laaditaan
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detaljit kaikista erilaisesta liitos- ja epäjatkuvuuskohdista. Rakenneratkaisuissa
noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan
kaupungin suunnitteluohjeita.

Mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Rakennuksen paloluokka on P1 tai P2, paloluokka tarkentuu suunnitteluvaiheessa.

Rakennustöiden puhtausluokka on P1.

Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmän kuormitukset otetaan kantavien
rakenteiden mitoituksessa huomioon. Jos aurinkosähkövoimala sijoitetaan
vesikatolle, on vedeneristyksessä huomioitava paneelien tukirakenteet ja niiden
mahdollisesti vaatimat lisävedeneristykset.

Piharakennusten ja -rakennelmien katot toteutetaan kasvikattoisina.

Rakennus tulee suunnitella siten, että tilajako on mahdollista toteuttaa useammalla
kuin yhdellä periaatteella sekä siten, ettei tilajaon muuttaminen aiheuta
kohtuuttomia muutostöitä teknisiin järjestelmiin (IV ja lattialämmitys, sekä
sähkötekniset vedot).

Päiväkodin ryhmätiloja tulee voida yhdistää siirtoseinin.

Lisäksi päiväkodin tiloja jaetaan esim. akustisilla kevyillä jakoseinillä tai kalusteilla
pienemmiksi ja/tai rauhallisemmiksi työskentelytiloiksi.

4.4 LVIA-tekniset tavoitteet
LVI-teknisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät
toimintaolosuhteet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen
osalta. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan
suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa.
Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden sekä
energian- ja vedenkulutuksen etäseurannan.
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Järjestelmien tulee olla kohtuullisessa määrin muuntojoustavia. Järjestelmät
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilojen osittaiset muutokset (ja alla mainittava
ilmamäärien lisääminen) ovat mahdollisia, ilman laajamittaisia
järjestelmämuutoksia. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta
optimoituihin paikkoihin.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti
käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksyttyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia
tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen
tulee olla etäohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Tilat varustetaan käyttötarpeen mukaisin LVIA-laittein ja -varustein, mikä takaa
hyvän toiminnallisuuden.

Suunnittelu- ja toteutustyössä noudatetaan Vantaan kaupungin
suunnitteluohjetta.

4.4.1 Lämmitys ja jäähdytys

Lämmitysmuodoksi valitaan maalämpö. Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarpeet
simuloidaan. Maalämpökaivojen mitoituksessa otetaan huomioon
jäähdytystehontarvelaskennan mukaisen viilennyksen ottaminen
maalämpökaivoista vapaajäähdytyksellä. Rakennukseen tulee maaviileällä
viilennettyjä tiloja Vantaan päiväkotisuunnitteluohjeen mukaisesti.
Suunnitteluvaiheessa selvitetään rakennuksen elinkaaren kannalta edullisin
viilennysmuoto, huomioiden kustannustalous sekä hiilineutraaliustavoitteet.
Viilennyslaitteiden äänitasojen on täytettävä S2-luokan äänitasot keskinopeudella.
Lämmityslaitteistot sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille
varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmönjakotapa voi olla joko koko rakennuksen kattava lattialämmitysjärjestelmä
tai järjestelmä, jossa osaan tiloja asennetaan radiaattorilämmitys.
Lattialämmityksen piiriin kuuluvat vähintään märkäeteiset, päiväkodin leikki- ja
lepohuoneet sekä keittiö. Eteistiloihin asennetaan lattialämmityksen lisäksi
kiertoilmalämmittimet, jotka liitetään ilmanvaihdon lämmityspiiriin.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan
kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta 
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Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmitysputkistossa käytetään
tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua
muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan
rakennuksen sisälle alaslaskujen yläpuolelle tai näkyviin huomioiden huolto- ja
korjaustyöt. Runkojohtojen materiaali on teräsputki, joka eristetään. Jos käytetään
mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan.

4.4.2 Ilmanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa. Ilmanvaihto jaetaan
tarpeenmukaisiin, konekohtaisiin palvelualueisiin tilojen toimintojen mukaan.

Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja, lämpöeristettyjä ja tehdasvalmisteisia
koneita. Ilmanvaihtokoneet varustetaan tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla.
Puhaltimet ovat kammiopuhaltimia, jotka varustetaan energiatehokkailla EC-
moottoreilla. SFP-luku tulee olla < 1,7 kW/m³, s. Lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 70 %. Tämä huomioidaan suunnittelussa ja
laitehankinnoissa (kone-, kanava- ja päätelaitteet). Ulkoilmasäleiköt varustetaan
lumisuojin ja kammiot rakennetaan siten, että veden/lumen pääsy koneisiin estyy.

Tilakohtainen raitisilmavirtaminimi lepo-, ryhmä- ja opetustiloissa tilojen
käyttöaikoina on 8 dm³/s, hlö, kuitenkin aina vähintään 3 dm³/s, m².
Mitoitusperustetta sovelletaan kaikkiin tiloihin, joita käyttäjän mukaan tullaan
käyttämään lasten ja nuorten oleskeluun. Muiden tilojen osalta, mitoitus toteutetaan
vallitsevien ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

Ilmanvaihto varustetaan konekohtaisilla tarpeenmukaisuuden säädöllä. Tilojen
ilmamäärää säädetään olosuhdemittauksen (CO2, lämpötila) mukaan siten, että
ilmamäärä kasvaa käytössä olevilla alueilla ja vastaavasti pienenee alueilla, joissa
ei ole käyttöä.

Ilmanvaihdon käyntiä ohjataan tilojen käyttöaikojen mukaisesti,
automaatiojärjestelmään ohjelmoitavan ilmanvaihdon aikaohjelman mukaan.
Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan kerroskohtaisesti ajastinkytkimet (0…3
h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen
ulkopuolella.
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Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti
minimivaatimuksen mukaiseen tasoon, tai jaksottaisella tuuletuksella.

Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla kohtuullisessa määrin ’muuntojoustava’.
Järjestelmän tulee mukautua mahdollisiin tilamuutoksiin, ilman laajamittaisia
muutostöitä, mikä huomioidaan kanava- ja laitesijoituksissa.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0…2h) käyttökytkimellä, mikä mahdollistaa
ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna. Keittiön
ilmanvaihdon lämmöntalteenottoratkaisussa otetaan huomioon takaisinmaksuaika.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä,
joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-
tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

4.4.3 Vesi ja viemäri
Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Alueen johtokartat
on esitetty hankesuunnitelman kartta-aineiston osana.

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia ’ultraääni’, liitetään
auto-maatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto
varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella.
Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa ’itse säätyvällä’ saattolämmityskaapelilla.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla
liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään
villakourueristettä, se pinnoitetaan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu
kupariputki), tai suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta, tarkoituksen mukaisin
asennuksin; Jakoputkisto voidaan asentaa osin ’alaslasketunkaton’ yläpuolelle, osin 
rakenteiden sisään. Osa jako- ja kytkentäjohdoista voidaan tehdä pinta-asenteisesti
kromatusta kupariputkesta.

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, asennettavat putket tehdään
suojaputkeen asennettavasta muoviputkista. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan myös vaatimus vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen
havaittavuudesta.
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Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen uusia ympäristöministeriön asetuksia ja
soveltaen myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 ”kiinteistöjen vesi-
ja viemärilaitteistot” (2010) määräyksiä ja ohjeita, sekä Vantaan kaupungin ja HSY:n
käytänteitä.

Kattosadevesien syöksyputket johdetaan kattovesikaivoihin. Kattosadevesikaivojen
tyyppi: ’malli Vantaa’. Jokainen syöksyputki varustetaan kattosadevesikaivolla, joka
liitetään sadevesiputkiston piiriin, kuten pihavesi- ja perusvesikaivot sekä
salaojituksen perusvesikaivo. Materiaalit ja varusteet; suunnitteluohjeen mukaan.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan
viivytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
hulevesien hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään
suunnitteluvaiheen aikana.

Sadevesiviemäriputkena voidaan käyttää myös ns. ”maanrakennusputkea”.
Kaikkien putkikaivantojen rakenteessa huomioidaan alueen maaperäolosuhteet.
Putkikaivannot eristetään tarpeenmukaisesti. Tarvittaessa kaivannot arinoidaan ja
salaojitetaan rakennuspaikan edellyttämällä tavalla. Putkistoon ei saa muodostua
painaumia.

Jätevesiviemärit sijoitetaan rakennuksen alustatilaan (tai tarvittaessa maahan).
Putkisto ei saa päästä jäätymään. Putkistot eristetään, eristeet pinnoitetaan.
Putkistot kannakoidaan määräysten mukaan. Vesikaton yläpuoliset tuuletusviemärit
varustetaan lämpösuojavaipalla. Putkikaivantojen tulee olla tarvittaessa
salaojitettuja. Konehuoneiden ja muiden vähemmän käytössä olevien lattiakaivojen
mallit kuivakaivoja tai erikoisvesilukollisia märkäkaivoja.

WC-tilat varustetaan keraamisin wc-istuimin, lattiakaivoin, pesualtain sekä
yksiotesekoittajin bide-suihkulla. Le-wc varustetaan tarkoituksenmukaisin vesi- ja
viemärikalustein. Päiväkodin wc-tilojen sekoittajat varustetaan ”kosketusvapailla”
sekoittajilla. Vesikalusteiden tulee olla SFS- tai ISO-tyyppihyväksyttyjä. Ohjaus ei
saa olla paristotoiminen, vaan sekoittajien ohjaus kytketään verkkovirran piiriin
muuntajan välityksellä. Päiväkotitilojen märkäeteisten varustus; ”Vantaan 
kaupunki/Tilakeskus/PK 2017 huonekortit” mukaisesti.

Siivouskomerot ja -keskus varustetaan Vantaan kaupunki/”PK 2017 huonekortit”
mukaisin vesi- ja viemärilaittein, -kalustein ja asennuksin. Lisäksi pesukoneen
kytkentää varten siivouskeskukseen asennetaan vierekkäin kylmä- ja
kuumavesihana. Siivouskomeroiden ja -keskusten suunnitteluvaiheessa, kaivojen ja
kalustuksen tarkempien paikkojen, sekä kalusteiden tyyppien määritys tehdään
Vantaan kaupunki/Tilakeskus, puhtaanapitoasiantuntijan ohjaamana.

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten 
tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu.
Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään valmistuskeittiön
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vaatimustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla.
Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja
niiden tulee olla helposti huollettavissa.

Keittiön viemärit varustetaan rasvaneroittimella. Astianpesukone on mallia ’LTO’
(käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).

Keittiölaitteita ovat mm. astianpesukone, astioiden esipesupöytä, jääkaappi,
jääkaappi/kylmiö, uuni, lämmityslevyt, pata, käsienpesualtaat ja muut mahdollisesti
keittiötoiminnan laitteet.

Esipesun ja astianpesukoneen, keittiön viemärit tehdään rasvanerottimelle asti hst-
putkesta. Keittiön kylmälaitteiden kompressori-lauhdutinyksiköt eivät saa olla
laitteen yhteyteen kiinteästi asennettuja, tilan lämpökuormituksen välttämiseksi.
Mikäli mahdollista, lauhdelämpöä pyritään hyödyntämään tarkoituksenmukaisessa
kohteessa.

Keittiö- ja ruokailutilojen tarkemmat määritykset tehdään Vantaan
kaupunki/Tilakeskus, keittiöasiantuntijan ohjaamana.

4.4.4 Automaatio
Automaatiotoiminnot, lvi-tekniikan laitteet, -varusteet ja -ohjelmat suunnitellaan ja
rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin
yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien
tarpeenmukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä
energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua
varten, ’pilvitoimintona’ verkkoyhteyttä käyttäen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän
tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta
riippumatta.

Rakennusautomaation suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin
rakennusautomaation suunnitteluohjeistusta 11.6.2018/14.1.2019.

4.4.5. Huoltokirja
Vantaan kaupungin huoltokirjaohjeiden mukainen huoltokirja-aineisto toimitetaan
projektin huoltokirjakoordinaattorille, joka asettaa aineiston Vantaan kaupungin
käytössä olevaan huoltokirjaohjelmaan.

4.5 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä
Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
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Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja
käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.
Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa
neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava
perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Päiväkodin sähköjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan
Vantaan kaupungin ohjeistuksia. Keskusyksiköt ja johtotiet sijoitetaan siten, että
em. tavoitteet täyttyvät. Kaapeloinnissa ja laite- / kojesijoittelussa huomioidaan
muuntojoustavuus.

4.5.1 Aluesähköistys ja liittymät
Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja teleoperaattorin
tietoliikenneverkkoon valokuidulla. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin
(kaukovalvontajärjestelmään) pilvivalvomopalveluun. Videovalvonta liitetään
Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Piha-alueiden valaistus toteutetaan valaisinpylväillä sekä rakennukseen
asennettavilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimien tulee olla rakenteeltaan
ilkivaltaa kestäviä.  Pylväsvalaisinten sijoittelu toteutetaan pihasuunnitelman
mukaisesti.

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspistorasioiden
lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa.

6.5.2 Sähköautojen latausasemat
Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia
733/2020 “rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä.”
Tarkemmin sähköautojen latausasemien suunnittelusta ja toteutuksessa on esitetty
Vantaan Kaupungin Sähköautojen latausasemien ohjeessa.

4.5.3 Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset
Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.
Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja
määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin
minimointi sekä modulaarisuus.
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Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen lisäksi
kiinteistöautomaatioon liitettävillä energiankulutuksen seurantamittareilla.
Noudatetaan Vantaan Kaupungin mittarointiohjetta. Sähköautojen latausasemille
varataan sähkölaitoksen mittarialusta, joka liitetään pääkeskuksen
mittaamattomaan kenttään.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutuksen
optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.
Mitattavia suureita ovat mm. kiinteistö- ja LVI-laitteiden sähköenergian kulutus sekä
aurinkosähköjärjestelmän tuottama energia.

6.5.4 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset
Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden muodostuminen
sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat sähköverkon vikavirralle
luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden luotettavan ja nopean toiminnan.

4.5.5 Johtotiet
Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia metallirakenteisia kaapelihyllyjä,
johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin sekä modulaarisuuteen. Näkyvillä
osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

4.5.6 Johdot ja niiden varusteet
Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm. seuraavia
käyttötarkoituksia:

• Maadoituksia/ukkossuojauksia
• Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
• Valaistusta ja pistorasioita
• Tele- ja turvajärjestelmiä
• LVIA-laitteita

Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Esim. väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta ja kuiluissa on avattavat luukut.

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä
tulee välttää.

Sähkökalusteiden (rasiat ym.) sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.
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4.5.7 Valaistusjärjestelmät
Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin
SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat
valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä
sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja
tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella. Saliin asennetaan urheilutilan
valaisimet. 

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistusohjauksissa.
Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja
valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset toteutetaan seuraavasti:

• Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan
tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus). Lisäksi
lepohuoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle
himmennettävä ja suunnattavissa oleva lukuvalo

• Käytävien valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

• Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen
sammutus)

• Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla
kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä
seinäpintojen valaistus. Valaistuksen tulee olla tilakohtaisesti ohjattavissa.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista
osavalaistusta tarvitaan mm. ilkivaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään
1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella

4.5.8 Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)
Rakennus varustetaan Cat 6 mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä (FTP).
Järjestelmä palvelee tietoliikennettä ja videovalvontaa.
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Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan.
Pistorasioita asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin,
monitoimitilaan, keittiöön ja teknisiin tiloihin.

Erityistä huomiota kiinnitetään lasten käyttöön tarkoitettuihin tieto- ja
viestintätekniikkalaitteisiin, varmistetaan tietotekniikkayhteyksien ja
sähköpistorasioiden käytettävyys.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan langattoman lähiverkon 
verkon (wlan) tukiasemilla.  Liityntärasiat asennetaan rakennuksen sisälle.  

Lisäksi aurinkosähköjärjestelmän energian tuoton seurantamonitorille asennetaan
rasia ja invertterin läheisyyteen varataan tietoliikennerasia.

4.5.9 Yhteisantennijärjestelmä
Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa, vaan tarvittaessa tv-
lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

4.5.10 Gsm-passiiviantennijärjestelmä
Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon kuluvuutta
varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

4.5.11 Äänentoisto- ja AV-järjestelmät sekä kuulorajoitteisten
induktiosilmukat
Salin ja ruokalan äänentoisto toteutetaan ns. siirrettävällä AV-vaunulla (Artome
m10). Laitteistokokonaisuus päätetään suunnitteluvaiheessa. Lisäksi monitoimisali
ja ruokailutila varustetaan kuulorajoitteisten induktiosilmukalla ja vahvistimella.
Vahvistin sijoitetaan AV-vaunuun. Induktiosilmukan pääterasioiden sijoituksessa
huomioitava AV-vaunun käyttöpaikat.

Induktiosilmukat suunnitellaan ja asennetaan voimassa olevien lakien, asetusten ja
standardien mukaan.

4.5.12 Keskuskellojärjestelmä
Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja
asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, monitoimisaliin, henkilökunnan
taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään. Ulkokello on valaistua mallia.
Keskuskelloa varten asennetaan erillinen ulkoantenni.
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4.5.13 LE-WC-hälytysjärjestelmä
LE- WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

4.5.14 Soittokellot, ovipuhelimet ja sisäänpyyntölaitteet
Rakennuksen lapsiryhmien pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan
soittokellojärjestelmällä. Huomioitava, että kunkin lapsiryhmän ovikellot soivat vain
kyseisessä lapsiryhmässä ja kuuluvat hyvin lapsiryhmän alueella. Tarvittaessa
lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepohuoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö- järjestelmällä (”liikennevalot”).

4.5.15 Kiinteistöautomaatiojärjestelmä
Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä
laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja. Yhteishälytys johdetaan
vartiointiliikkeelle murtohälyttimen välitinlaitteen kautta. Tällä hetkellä Vantaan
Kaupungin puitesopimustoimittaja on Fidelix.

4.5.16 Murtosuojausjärjestelmä
Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena liikeilmaisimilla. Hälytystoiminto liitetään vartiointiliikkeeseen
langattomasti. Laitteet (Hedegren HHL) ja niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

4.5.17 Videovalvontajärjestelmä
Rakennus varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja
katoksia.   Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet ovat
tilaajan erillishankinnassa.

4.5.18 Sähköiset ovilukitukset ja kulunvalvontajärjestelmä
Iltakäyttötiloihin johtavat pääkulkureittien ovet varustetaan sähköisellä
kulunvalvonnalla (iloq/Timmi). Iltakäyttöalueiden lukituksissa on myös huomioitava
hätäpoistumistiet.

Muut rakennuksen pääkulkureittien ulko-ovet (myös keittiön ulko-ovi) varustetaan
putkitusvarauksilla ja ylivientisuojilla.

Katso Vantaan Kaupungin ohjeet iloq sähkölukitusjärjestelmästä.

4.5.19 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
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Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmällä.

4.5.20 Palohälytysjärjestelmä
Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitin-
järjestelmällä. Järjestelmä liitetään tarvittaessa hätäkeskukseen. Kts.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.
Järjestelmän laitteina käytetään automaattisen osoitteellisen
paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten Schneider FXM NET).

4.5.21 Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä
Rakennuksen varustetaan sprinkleri- ja / tai savunpoistojärjestelmällä, jos
rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

4.5.22 Aurinkosähköjärjestelmä
Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asennettavilla
aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan inverttereillä ja
paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypillisesti
voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikaisen tunneittaisen
peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähköautolatauksen tunneittaisen
peruskulutuksen mukaisen sähköenergiamäärän. Ylimääräinen sähköenergian
tuotanto myydään Vantaan kaupungin sähköenergian toimittajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen
ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastuslaitoksella.

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut erillisohjeen
“Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan Kaupungin ohjeistus
“Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

4.5.23 Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät
Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö,
kuivatus), ellei niissä ole vesikiertoista lattialämmitystä. Lämmitysmuodon valintaa
on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.
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Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja / tai sadevesien johtaminen sitä
ehdottomasti edellyttää.

Vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkölämmityksellä vain, jos
rakennuspaikka / routarajan läheisyys sitä edellyttää. Keittiölaitteille, pesukoneille /
kuivauskoneille sekä ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille asennetaan
sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä (400V).
Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu 1-, 2- ja 3-
vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja kaikki
mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton yläpuolelle, tämä
tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Puhelinoperaattorien verkon kuuluvuuden parantamiseksi rakennus varustetaan ns.
Antennilasein (signaalilasein).

4.6 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston asetusta
rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin rakennuksen
ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.

Rakennustöissä noudatetaan Kuivaketju10 tai vastaavaa
kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden kuivaketjun on oltava
aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kostua tai kastua missään
varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa.

Rakennus toteutetaan sääsuojan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta
tulee laatia suunnitelma rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kosteuden
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tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset suhteelliselle
kosteudelle.

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmistamiseksi.
Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan porareikämittauksin
RIL ohjeistuksen mukaan.

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta
Tontti sijaitsee Tikkurilan Koivuhaassa, osoitteessa Puutarhatie 43. Maa on
Vantaan kaupungin omistuksessa.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Asemakaavamääräykset, rasitteet
Tontti on asemakaavassa tällä hetkellä VP-aluetta, eli puistoa. Alueesta on
käynnissä kaavamuutos (002540 Puutarhatien päiväkoti), joka
vahvistuessaan mahdollistaa päiväkodin rakentamisen tontille. Hankesuunnitelman
liitteenä (Liite 3) on asemakaavamuutoksen 14.11.2023 päivätty alustava
asemakaavakartta sekä -määräykset. Muutokset tähän asemakaavakarttaan ja -
määräyksiin ovat vielä mahdollisia. Kaava on vireillä eikä siis vielä lainvoimainen.

Kaava-alue rajautuu lännessä Puutarhatiehen, pohjoisessa rakentamattomaan
toimitilakäyttöön kaavoitettuun korttelialueeseen, idässä Tikkurilan keskuspuistoon
ja etelässä Kaunokkitien ja Lehtikujan varren omakotitaloihin.
Tavoitteena on mahdollistaa uuden päiväkodin rakentaminen Tikkurilan suuralueen
kasvavan väestön tarpeisiin. Kaavamuutos mahdollistaa 2–3-kerroksisen
päiväkodin rakentamisen 168 lapselle. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös
päiväkodin laajennusvaran ja/tai alakoulun tai alakoulun alimpien luokkien
sijoittumista kaava-alueelle, jolloin rakentamisen laajuus kasvaa.
Asemakaavoituksen tavoitteita ovat rakennuksen sovittaminen pientalovaltaiseen
ympäristöön sekä keskuspuiston maisemaan siten, että päiväkoti ja mahdollinen
koulurakennus muodostavat luontevan osan Koivuhaan arjen ympäristöstä.
Kaavoituksessa on todettu virkistysyhteystarve Puutarhatieltä Tikkurilan
keskuspuistoon. Osa alueesta varataan jatkossakin viheralueeksi.
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Tontin rakennettavuus, maaperätiedot, kunnallistekniikka

Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin
metsittynyt. Puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan
maanvaraisesti ilman pohjanvahvistuksia.

Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun
rakentamisalueen itärajalta on noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan
hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta tuleva kokoojaoja.

Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa). Tontilta ei
löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.

Puutarhatien painokairauksilla on päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin
syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta. Kairausleikkauksessa esiintyy
kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu
redusoimaton leikkauslujuuden arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.

Länsi-itäsuunnassa olevien kairausten mukaan pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla
painokairauksilla on päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen
kairausajankohdan maanpinnasta.

Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on
moreenimäet, joissa muodostuu pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti
lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.

Tontilla ei ole alustavasti PIMA-riskiä.

Lisätutkimustarpeet ja -suunnitelmat:

 rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja
ojille päin

 hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää
 pohjavedenpinnantaso tulee selvittää
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 Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa
 sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut

silmämääräisten havaintojen perusteella sulfidisavea
 rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun

rakennuksen paikka on selvillä. Rakentamisratkaisut tulee perustua
rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin

 kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys
Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota.
Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Pysäköintipaikat
tulee osoittaa vuorottaiskäyttöön iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin linjauksen
mukaisesti.

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä tulee ottaa
huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan pyöräpysäköintiin
tulee osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyöräpaikoilta sisäänkäynneille
huomioitava paikkojen sijoittelussa.

Parkkialueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lumitilat ja
talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikainen kasauspaikka osoitettava,
jotta lunta ei kasata parkkipaikoille ja siten heikennetä pysäköintitilannetta lumiseen
aikaan.

Tontti sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 3 (LDEN 50-55 dB), eli päiväkodin
ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee
olla vähintään 32 dB. Tontin itäpuolella sijaitsevan Koivuhaan
lumenvastaanottopaikan meluvaikutusta on tutkittu tontin asemakaavoituksen
yhteydessä. Laskentojen perusteella lumenkaadon ja maa-ainesten varastoinnin
toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta päiväkodin piha-alueiden
keskiäänitasoihin tai julkisivuille kohdistuviin melutasoihin.

Meluselvitys: AK-muutoksen NRO 002540 Puutarhatien päiväkoti meluselvitys /
10.10.2023 Sitowise

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Päiväkodin huoltopiha ja muu henkilöliikenne suunnitellaan niin, ettei saatto- ja
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huoltoliikenteen reitit risteä. Päiväkodin kulkuyhteydet on oltava turvalliset ja
kulkuyhteyksien suunnittelussa huomioidaan päivä- ja iltakäyttö.

Päiväkodin käyttöön toteutetaan saatto- ja henkilökunnan pysäköintiä varten 28
autopaikkaa. Mitoitusperusteena on 2 saatto-ap/ryhmä ja 1 ap/kahta
varhaiskasvattajaa kohden. Pysäköintipaikoista 1 le-autopaikka, 2 kpl
lämmityspistorasiallisia (keittiö + johtaja) ja yksi sähköautonlatausasema.
Pyörätelinepaikkoja toteutetaan vähintään 28 paikkaa, joista osan tulee sijaita
katoksessa. Lisäksi päiväkodin pihaportin viereen tulee katos, mihin voi kiinnittää
viisi pyörän lastenkuljetuskärryä. Paikkoja voi käyttää myös lasten rattaiden
säilytykseen.

Suunnittelussa tulee esittää ratkaisumalleja, joissa huomioidaan talvi- ja kesäajan 
kiinteistön kunnossapidon edellytykset. Lumen läjityspaikat, sulamis- ja pintavesien
poisjohtaminen on huomioitava tontin suunnittelussa. Suunnittelijan tulee tarkistaa 
tontin mahdolliset tulvaolosuhteet valtakunnallisista SYKE -tulvakartoista.

6. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE

Päiväkodin laajuustavoite on tilaohjelman mukaisesti 1824 brm2, 1431 htm2, 1266 
hym2 (Ks. Liite 5).

7. KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset
Investointikustannukset
Puutarhatien päiväkodin uudisrakennukselle laskettu tavoitehinta on 9 600 000 € 
(alv 0 %, KL 112,3 (11/23)), eli 57 143 € / Tilapaikka.

Tarveselvityksen kustannusarvioon verrattuna hintaa ovat nostaneet muun muassa
väestönsuojan koon kasvattaminen päivittyneen viranomaislinjauksen mukaiseksi
sekä lämmitysmuodoksi valittu maalämpöjärjestelmä.
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7.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (sis. vuokra, siivous, huolto)
Tavoitehintalaskelman mukainen arvio vuotuisista ylläpitokustannuksista on 82 941
€.

Toimintakustannukset
Käyttäjätoimialan arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 1 400 000 € / vuosi.

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen 
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat n. 120 000 €.

8 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU

Rahoitus investointiohjelmassa:
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2024–2033 investointiohjelmassa on 

varattu Tikkurilan pvk II uudisrakennukselle 9,24M € (alv 0 %). Tarveselvitys-

vaiheessa todettiin, että nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin 

kustannuksia, joten investointivaraus tullaan tarkistamaan seuraavassa 

investointisuunnitelmassa lähemmäs nykyistä tarvetta.

Hankkeen toteutusaikataulu:
TS 3-8/23
HS 8/23–1/24
Suunnittelijoiden hankinnat 1/2024
Suunnittelu 2–12/24
Rakentamisen alku 4/25
Valmistuminen 6/2026

9 TYÖTURVALLISUUSASIAT

Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri Jukka
Tuhkanen. Työturvallisuustehtävien tarkistuslista on käyty läpi. Hankkeesta on
laadittu Havat-riskikartta, joka on 28.04.2023 päivätyn Tikkurilan PVK II
(Puutarhatien päiväkoti) tarveselvityksen liitteenä.
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Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen
työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin
tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat

10 RISKIT

Hankkeesta on laadittu tarveselvitysvaiheessa Havat-riskikartta.
Kohteen aikataulu muodostaa riskin, sillä toteutusajankohta on laskettu alueen
varhaiskasvatusikäisten kasvun mukaan.
Mikäli asemakaavamuutoksen vahvistuminen viivästyy, aiheutuu riski hankkeen
toteutusaikataululle.
Rakennusmateriaalien saanti, arvaamattoman maailmantilanteen jatkuessa, voi
vaikeutua ja nostaa kohteen rakennuskustannuksia yli nyt lasketun.

11 HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Kaupunkiympäristön toimiala

Kiinteistöt ja tilat:  
Kivistö Heidi, Rakennuttaja-arkkitehti/ Toti/ Hava (Projektin vetäjä)
Kivineva Eija, Hankepäällikkö/ Toti/ Hava
Vuorenmaa Juha, Rakennuttajapäällikkö/ Toti/ Rak
Onnela Katri, Hankesuunnittelupäällikkö/ Toti/ Suha
Tuhkanen Jukka, Rakenneinsinööri/ Toti/ Suha (Työturvallisuuskoordinaattori)    
Rosenblad Jonna, Sähköinsinööri/ Toti/ Suha    
Petäistö John, LVI-Insinööri/ Toti/ Suha
Aaltola Tarja, Keittiöasiantuntija/ Toti/ Suha    
Valkeapää Anne, Puhtauspalveluasiantuntija/ Toti/ Suha    
Kokkonen Petri Kustannusinsinööri/ Toti/ Suha        
Suotula Marika, Pihavastaava/ Toti/ Kupi    
Eskelinen Sirpa, Energian erityisasiantuntija/ Toti/ Kihy  
Kangas Heikki, Geotekniikkapäällikkö/ Mige/ Geotekniikka
Janne Karppinen, Geotekniikkainsinööri/ Mige/ Geotekniikka
Simola Pasi, Isännöitsijä/ Kiinteistöt ja asuminen/ Tiha

Kaupunkirakenne ja ympäristö:  
Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti/ Asemakaavoitus/ Tikkurila
Tuuli Huhtala, Asemakaava-arkkitehti / Asemakaavoitus/ Tikkurila
Kytösaho Ifa, Lupapäällikkö/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö
Tamminen Timo, Lupa-arkkitehti/ Rakennusvalvonta/ Kaupunkikuvayksikkö

Kadut ja puistot:  
Keinänen Harri, Suunnitteluinsinööri/ Vesihuollon yleissuunnittelu
Haveri Samuli, Liikenneinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu
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Hellgren-Suomalainen Heidi, Liikenteen alueinsinööri/ Liikenteen aluesuunnittelu

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Talous- ja hallintopalvelut:  
Turunen Satu, Palveluverkkoasiantuntija  
Lehtinen Petra, Kalusteasiantuntija
Ala-Karvia Ellinoora, Osallisuusasiantuntija

Varhaiskasvatus:  
Karlsson Lena, Varhaiskasvatuspäällikkö

Työsuojelu:  
Rintanen Nina, Työsuojeluvaltuutettu
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Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__

{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut

Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10

Asemakaavoitus
Detaljplanering

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö

Allekirjoitettu sähköisesti

1:20001:2000

 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako

Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.

Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos

Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA

Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki

14.11.2023

Datum

Päiväys

002540

Planområdets nummer

Kaava-alueen numero

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.

Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.

Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.

Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.

Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.

Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.

Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.

Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.

Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.

Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.

Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.

 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.

Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.

Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.

Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.

Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.

Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.

Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.

Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.

Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.

Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.

Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.

Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.

Autopaikkojen enimmäismäärät:

Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy

Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.

Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.

Puisto. Park.

Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.

Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.

Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.

Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.

Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.

Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.

Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.

Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.

Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.

Maximiantalet bilplatser:
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

Godkänd av stadsfullmäktige __.__.20__Hyväksytty kaupunginvaltuustossa __.__.20__

{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}

Plankoordinatsystemet
ETRS-GK25,
höjdsystemet
N2000.

Tasokoordinaatisto
ETRS-GK25,
korkeusjärjestelmä
N2000.

Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på den.

Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mätning och geoteknik
Mittaus- ja geopalvelut

Marjaana Yläjääski, Aluearkkitehti, 27.10.2023 14.10

Asemakaavoitus
Detaljplanering

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Stadsstruktur och miljö

Allekirjoitettu sähköisesti

1:20001:2000

 Del av kvarteret 68114.Osa korttelia 68114.
 TomtindelningTonttijako

Del av kvarteret 68114  och
rekreationsområden.

Osa korttelia 68114  ja virkistysaluetta.
Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos

Stadsdel 68, BJÖRKHAGENKaupunginosa 68, KOIVUHAKA

Daghemmet PuutarhatiePuutarhatien päiväkoti
Vanda stadVantaan kaupunki

14.11.2023

Datum

Päiväys

002540

Planområdets nummer

Kaava-alueen numero

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för byggnader för offentlig
närservice.

Arkkitehtuurin tulee olla kestävää ja korkeatasoista. Arkitekturen ska vara hållbar och högklassig.

Rakennusten on oltava kantavilta rakenteiltaan ja
julkisivuiltaan pääosin puuta.

Byggnaderna ska till sina bärande konstruktioner samt till
fasaderna huvudsakligen bestå av trä.

Rakennusten kattojen tulee olla harja- tai pulpettikattoja. Byggnaderna skall vara försedda med sadel- eller
pulpettak.

Rakennukset tulee sovittaa pientaloympäristön
kaupunkikuvaan katosten, kuistien tai muiden
pienimittakaavaisten rakennusosien avulla.

Byggnaderna ska anpassas till småhusmiljöns gatubild
genom takkonstruktioner, verandor eller andra småskaliga
byggnadsdelar.

Maantasokerrosten tulee antaa avonainen ja
toiminnallinen vaikutelma.

Markplansvåningarna ska ge ett öppet och funktionellt
intryck.

Katolle saa kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa teknisiä tiloja ja asentaa teknisiä laitteita ja ne
tulee integroida arkkitehtuuriin ja sovittaa
kaupunkikuvaan.

Utöver våningstalet och byggrätten får tekniska utrymmen
och anordningar byggas och installeras på taket och dem
ska integreras i arkitekturen och anpassas till stadsbilden.

Osa rakennusten tarvitsemasta energiasta tulee tuottaa
rakennusten katoille sijoitettavilla aurinkopaneeleilla.

 En del av den energi som byggnaderna behöver ska
produceras med solpaneler som placeras på
byggnadernas tak.

Rakennusten ulkokuoren ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 32 dB.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska i
byggnad uppgå till minst 32 dB.

Ulkoiluvälinevarastot ja katokset voidaan rakentaa
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi ja rakennusalan
rajoittamatta. Varastot ja erilliset katokset on tehtävä
kasvikattoisina.

Förråd för friluftsutrustning och takkonstruktioner kan
byggas utöver den byggrätt som anvisats i planen och
utan begränsning av byggnadsytan. Förråd och fristående
takkonstruktioner ska förses med vegetationstak.

Lasten ulkoilualueena toimiva päiväkodin piha-alue on
aidattava.

Daghemmets gårdsområde, som fungerar som ett
område för utomhusvistelse för barn, ska inhägnas.

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku 0,8.
Vihertehokkuuden toteutuminen on rakennusluvan
yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja
vihertehokkuuslaskelmalla.

Kvarterets gröneffektivitet ska uppfylla målsättningstal
0,8. Gröneffektivitetens förverkligande ska påvisas i
samband med bygglovet genom en plan över gården och
en gröneffektivitetskalkyl.

Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.

På området ska ordnas så att dagvattnet fördröjs innan
det leds ut i det allmänna regnvattensystemet.

Olevaa kasvillisuutta ja maaperää pyritään säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan piha-alueilla.

Man strävar efter att i mån av möjlighet bevara den
befintliga växtligheten och jordmånen på gårdsområdena.

Olevaa/poistettavaa pintamaata ja maamassoja pyritään
hyödyntämään piha-alueen täytöissä ja kumpareissa.

Man strävar efter att utnyttja ytjorden och jordmassorna
som ska avlägsnas för att jämna ut sänkor och
upphöjningar på gårdsområdet.

Vaiheittain rakennettaessa on mahdollistettava tontin
laadukas ja toimiva ratkaisu kaikissa vaiheissa.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä periaatteellinen
tontinkäyttösuunnitelma lopputilanteesta.

Vid byggande i etapper ska en högklassig och fungerande
lösning för tomten möjliggöras i alla skeden. I samband
med bygglovet ska en principiell tomtanvändningsplan
presenteras för slutskedet.

Autopaikkojen enimmäismäärät:

Päiväkoti:           1 autopaikka / 75 k-m². Daghemmet        1 bilplats / 75  m²-vy

Koulu:                 1 autopaikka / 150 k-m². Skolan:          1 bilplats / 150  m²-vy

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen pyöräpaikkojen
tulee olla säältä suojattuja ja runkolukittavia.

Cykelplatser som är avsedda för personal ska vara
väderskyddade och ramlåsbara.

Puisto. Park.

Puutarhatien läheisyyteen tulee varata paikka
muuntamolle.

Trädgårdsvägen på område skall reserveras plats för en
transformator.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellinen rakennusala. Riktgivande byggnadsyta.

Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Riktgivande för allmän gång- och cykeltrafik
reserverad del av område.

Ohjeellinen pysäköimispaikka. Riktgivande parkeringsplats.

Ajoyhteys tontille tulee sijoittaa ohjeelliselle
pysäköimispaikalle osoitetulle alueelle.

Körförbindelsen till tomten ska placeras i ett riktgivande
område som anvisats för en parkeringsplats.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Riktgivande del av område reserverad för
underjordisk ledning.

Ohjeellinen hulevesialue. Riktgivande dagvattenområde.

Ohjeellinen avo-oja. Riktgivande öppet dike.

Merkintä on sitova, mutta paikka ohjeellinen. Markeringen är bindande men platsen riktgivande.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.

Maximiantalet bilplatser:
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Ohjeellinen ulkoilureitti. Riktgivande friluftsled.
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TIKKURILAN PÄIVÄKOTI II 
8 ryhmäaluetta

TILAOHJELMA

2023 168
Ryhmäalueet, joissa on á 21 lapsen ryhmä (tilamitoitus 3 kasvattajaa ja 21 lasta)
tilapaikat yhteensä 168 lasta. 21 Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa

Ryhmäalue A,  21 lasta  Y
ht

ee
ns

ä
hy

m
2

 / 
la

ps
i

K
äs

in
 la

sk
et

tu

muuta

märkäeteinen 8 0,38 7,98
21 lapselle, voi tehdä kahdelle ryhmälle yhteisenä,
silloin tila 16m2 (2x8m2)

eteistilat A 13 0,6 12,6 osana toimintatilaa
wc-pesutilat A 10 0,46 9,66 yleisesti wc-tiloihin: 3 wc-istuinta wc tilaa kohden,

eriöt, etuhuoneellinen pesutila
toimintatila /suljettava rauhallinen tila
/suljettavaa pienryhmätilaa/ varastotilat             A

79 3,75 78,75 Rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 42
m² (2 m2 / 21 lasta), varastotila 2m2/ryhmä, kaapistoja
tai yksittäinen varasto

ryhmäalue A yht 109,0 108,99

Ryhmäalue B,  21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat B osana käytävää
wc-pesutilat  B
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue B yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue C, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat C osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue C yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue D, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat osana käytävää
wc-pesutilat
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue D yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue E, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat E osana käytävää
wc-pesutilat E
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue E yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue F, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat F osana käytävää
wc-pesutilat F
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue F yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue G, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat G osana käytävää
wc-pesutilat G
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
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ryhmäalue G yht 109 108,99 ohjeellinen

Ryhmäalue H, 21 lasta
märkäeteinen 21 lapselle
eteistilat H osana käytävää
wc-pesutilat H
varastotilat voivat olla kaapistoja tai yksittänen yhteinen varasto
ryhmähuoneet / lepohuone lepotila suljettavissa
ryhmäalue H yht 109 108,99 ohjeellinen

wc 2 2 yhdellä ryhmäalueella, helposti ulkoa saavutettava

Ryhmätilat yhteensä 873,9 873,92

Yhteiset tilat:
kotikeittiö / neuvottelu 6 6 neuvottelutilan yhteydessä, kotikeittiövarustelu, toimii

henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana,
yhteiskäytössä asukkaisden kanssa, salin läheisyyteen.

työpaja 15 15 huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä / kerros 15 15 2-kerroksinen ratkaisu
liikuntasali ja väline/patjavarastovarasto 80 80  toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten

lepotilana, varasto 6 m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä
asukkaiden kanssa

ruokailutila 78 0,3 78 yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, erillinen sis.käynti
asukkaille liikuntasaliin ja ruokailutilaan

ruuanjakelulinjaston vaatima tila 6 6

wc-tila ruokasalin yhteyteen 2 2

vararuokavarasto 2 2 lukittava kaapisto tai varasto lähelle ruokailutilaa

inva-wc / kerros 16,5 16,5 3-kerroksinen ratkaisu

Yhteiset tilat. yhteensä: 221 220,5

Lasten toiminta-tilat yhteensä: 1094,4 hym2 1094,42

76,6  7 % toimintatiloista76,6094

1171,0 1171,029

6,97 6,9704 toiminta-alaa / tilapaikka

Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat

toimisto / johtaja 12 12 monikäyttöinen toimistotila

neuvottelutila 15 15 kotikeittiön yhteydessä

henkilökunnan työhuone 12 12
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu

10 10
sijoitetaan johtajan huoneen viereen

henk.kunnan wc:t 2kpl 6 6 1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille

henk.kunnan suihkutila 3 3
Voi olla yhteinen (mahduttava pukeutumaan, tarvitsee
tason vaatteille)

henk.kunnan pukutila, 24h x 0,8m2 19 19
Voi olla yhteinen, sisältää kaksi WC:tä, lisäksi
suihkutilassa pukeutumismahdollisuus

Toimintatilat tilat yhteensä: 77,0 77,0

Huoltotilat
palvelukeittiö aputiloineen 66 0,34 66 keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja

pahvin säilytystilat
siivouskeskus ja vaatelhuoltotila 16 16 yhdistetty tila, huom. likainen ja puhdas puoli
siivouskomero 3 3
keskusvarasto 10 0,05 10
Keittiötilat yhteensä 95,0 95,0
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Hyötyalat ilman teknisiä tiloja: 1266,4
1266,42

Tekniset tilat
iv-konehuone 7% bruttoalasta x
sähköpääkeskus x

Käytävätilat
Käytävät, poistumistiereitit x
Porrashuoneet x
tuulikaapit x

bruttoalatavoite  1645 brm2
mitoitustavoite 8,5 htm2/lapsi (1360htm2)
YHTEENSÄ

Vantaan kaupunki, tilakeskus, hankevalmistelu

hyötyalasta huoneistoalaksi kerroin: 1,12 1418,39 1418,39 htm2 RT-kortin mukainen
8,4428 8,4428 huoneistoalaa/tilapaikka

1,13 1431,1 1431,1 htm2 Vantaa
huoneistoalaa/tilapaikka (RT 9 htm2/tilapaikka; RT-
taulukossa iso liikuntasali)

hyötyalasta bruttoalaksi kerroin: 1,32 1671,674 1671,674 brm2 RT-kortin mukainen (1,12 - 1,5)
1,44 1823,645 1823,645 brm2 Vantaa

hym2
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VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA

TOIMITILAJOHTAMINEN Hankesuunnitelma

Suunnittelu- ja hankepalvelut 24.11.2023  

Puutarhatien päiväkoti

Puutarhatie 43, 01300 Vantaa

Laajuustiedot :      

bruttoala 1 859  brm2    

hyötyala 1 266  hym2     

huoneistoala 1 431  htm2  

tilavuus 6 672  rm3    

tehokkuusluku 1,47      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 370 000 736,96 1 082,15 205,34

suunnittelu 810 000    

rakennuttaminen 470 000

liittymismaksut 90 000

Rakennustekniset työt 5 930 000 3 189,89 4 684,04 888,79

- sis.pihatyöt

 

LVI-työt 1 230 000 661,65 971,56 184,35

LVV-työt 710 000

IV-työt 480 000

Säätölaitteet 40 000

Sähkötyöt 480 000 258,20 379,15 71,94

Erillishankinnat 110 000 59,17 86,89 16,49

 

Muutos- ja lisätyövaraus 480 000 258,20 379,15 71,94

TAVOITEHINTA (alv 0%) 9 600 000 5 164,07 7 582,94 1 438,85

TAVOITEHINTA (alv 24%) 11 904 000 6 403,44 9 402,84 1 784,17

 

Hintataso KL 112,3 ( 11/23 )

Arvioon sisältyy: - 2-kerroksinen puurunko

- Paalutus

- Piha-alueiden stabilointi

- Kustannuksia lisäävät muutokset verrattuna tarveselvitykseen:

- Väestönsuojan koon kasvu (TS 31 m2, HS 90 m2) 97 000 € (alv 0%)

- Maalämpö 233 000 € (alv 0%)

- Työnaikainen sääsuojaus

- Viilennys

- Aurinkosähköpaneelit 35 kWp

Arvioon ei sisälly: - Sprinkler

- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset

- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat

- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 24.11.2023

Petri Kokkonen

Kustannusinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Tikkurilan uusi päiväkoti II

Tikkurilan uusi päiväkoti II on suunniteltu sijoitettavaksi liitekartan mukaiselle kaavaillulle
rakentamisalueelle osoitteeseen Puutarhatie 43, kiinteistö 92-421-1-1175.
Vanhojen ilmakuvien mukaan tontti on ollut peltoaluetta, joka on myöhemmin metsittynyt.
puutarhatie on vanha katu ja on todennäköisesti rakennettu aikoinaan maanvaraisesti
ilman pohjanvahvistuksia. Katu näkyy jo 1976 ilmakuvissa.

Tontin itäpuolella on Koisotien lumenvastaanottopaikka. Kaavaillun rakentamisalueen itärajalta on
noin 100 metriä matkaa lumenvastaanottopaikan hulevesialtaille. Tontin itäosissa kulkee myös pohjoisesta
tuleva kokoojaoja.

Osa tonttia ympäröivistä vanhoista rakennuksista voi olla rakennettu maanvaraisesti.

Laajennuksen suunniteltu sijainti ja pintamaalajikartta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Puutarhatie, metsittynyt peltotontti vasemmalla.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hulevesialtaiden alkupää ja silta tontin itäpuolella.

Maaperä

Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa).
Tontilta ei löydy kaupungin kairauspisteitä, Puutarhatie on kairattu, samoin tontin itäpuolelta
lumenvastaanottokaatopaikan tontilta löytyy kairauspisteitä.

Puutarhatien kairaukset on esitetty leikkauksessa A-A, leikkauksessa esitetyillä  painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan 6,31 – 14,12 metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnantasosta.
leikkauksessa esiintyy kiilamainen pehmeä savikerrostuma, joka paksunee pohjois-eteläsuunnassa.
Kuivakuorikerrroksen alapuolinen savi on erittäin pehmeää ja alin mitattu redusoimaton leikkauslujuuden
arvo on ollut Puutarhatiellä noin 7 kPa.

Leikkauksessa B-B on esitetty  kairauksia länsi-itäsuunnassa. Pehmeä savikerrostuma paksunee
voimakkaasti mentäessä lumenvastaanottopaikalle päin. Lumenvastaanottopaikalla painokairauksilla ollaan
päästy tunkeutumaan noin 20 metrin syvyyteen kairausajankohdan maanpinnasta.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Alueella ei ole pohjavedenhavaintoputkia. Pohjoisessa ja luoteessa on moreenimäet, joissa muodostuu
pohjavettä. Pohjavesi on alueella todennäköisesti lähellä maanpintaa tai voi olla paineellista. Tontille on
ohjelmoitu pohjavedenhavaintoputki (3/2023), mutta sitä ei ole vielä asennettu.

Tontin pilaantuneisuutta ei ole arvioitettu.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet sekä pihamaat joudutaan alustavan arvion mukaan pohjanvahvistamaan stabiloimalla.
Johtolinjat voidaan joutua paaluttamaan.

Rakennuspaikan stabiliteetti voidaan joutua selvittämään hulevesialtaille ja ojille päin.
Hulevesialtaiden ja ojien tulvimiskorkeudet tulisi selvittää.

Kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat.

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla, pohjavedenpinta voi alueella olla ajoittain
paineellista. Alueella ei voi alentaa pohjavedenpintaa.
Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Puutarhatien mahdollinen liikennetärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Sulfidisavien olemassaolo tulee tutkia. Puutarhatien maanäytteissä on ollut silmämääräisten havaintojen
perusteella sulfidisavea.

Rakennuspaikalla tulee tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, kun rakennuksen paikka on selvillä.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunnitelmiin.

Vantaalla 30.03.2023

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

30.3.2023

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A ja B-B, (ei mittakaavassa)
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Myyrmäen keskustassa tontin 92-15406-5 varaaminen Asuntosäätiölle / AK

VD/7416/10.00.02.02/2023

AK/TH/ER/SW

Esitetään tontin 92-15406-5 varaamista Asuntosäätiölle ajalle 1.1.2024–31.12.2024. Asuntosäätiön 
tavoitteena on toteuttaa tontille asumisoikeuskäyttöön tarkoitettu kerrostalo.

Asuntosäätiö hakee kaupungilta tonttivarausta koskien tonttia 15406-5 ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024. 
Tonttivarauksen tarkoituksena on suunnitella tontille kerrostalo asumisoikeusasumiseen. Hankkeen 
toteutuksen edellytyksenä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myönteinen 
rahoituspäätös. 

Asuntosäätiö on lähettänyt Vantaan kaupungille tonttivaraushakemuksen, joka kohdistuu Myyrmäen 
keskustassa Paalutorin viereiseen kortteliin, josta kaupunki on aiemmin myynyt vuonna 2020 Tontin 
15406/3 omistusasuntojen rakentamiseen ja yhden määräosan yhteispihatontista 15406/4. Hartela on 
rakentanut ostamalleen maalle yhden asuinkerrostalon, korttelin yhteispihan sekä osittain toteutuneen 
maanalaisen pysäköintilaitoksen. Muu osa korttelista on vielä rakentamatta. Lisäksi Hartela on 
rakentanut Paalukyläpuiston viereiselle tontille 15422/1 vapaarahoitteisen asuinkerrostalon. 

Rakennushankkeet perustuvat Myyrmäen keskustan toteutussopimukseen, joka allekirjoitettiin 
8.10.2020 kaupungin ja kaava-alueen kerrostalotonttien toteuttajien välillä. Sen mukaan Hartela Etelä-
Suomi Oy on sitoutunut aloittamaan tonttien 15405/3-6 ja tontin 15422/1 rakentaminen noin vuoden 
välein. Taloudellisen suhdannetilanteen ja asuntojen kysynnän heikkeneminen on johtanut siihen, että 
Hartela ei ole aloittanut sopimuksen mukaisesti asuinkerrostaloa Tontille 15405-5.  Näin ollen tontin 
15406-5 tonttivaraus raukeaa Hartelan osalta 31.12.2023. 

Jotta rakentaminen ei pysähdy Myyrmäen keskustakorttelissa, kaupunki esittää tonttivarauksen 
myöntämistä Asuntosäätiölle, jolla on toimijana edellytykset saada ARA:lta rahoitusta 
asumisoikeusasuntojen rakentamiseen. Asuntosäätiö on käynyt neuvotteluja rakennustöiden 
jatkamisesta Hartela Suomi Oy:n kanssa (Liite 2.). Tavoitteena on varmistaa rakennustöiden jatkuminen 
yhtenäisenä kokonaisuutena paitsi nyt esitettävän tontin osalta myös Hartelalla vuoden 2024 loppuun 
saakka varauksessa olevien Tonttien 15406-4 ja 6 osalta. Näiden vielä voimassa olevien tonttivarausten 
edellytyksenä on asuntojen toteuttaminen vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona. 

Kaupungin tahtotilana ei ole lisätä vuokra-asumisen määrää Myyrmäen keskustassa. Sen sijaan 
tavoitteena on ollut lisätä asumisoikeusasuntojen määrää, joita on Myyrmäkeen rakennettu vähän. 
Asumisoikeusasunnot mahdollistavat omistusasumisen kaltaisen asumisen pienellä pääomalla, eikä 
asunnot siirry vuokrakäyttöön samaan tapaan kuin pienille asunnoille usein käy omistusasuntokohteissa. 
Asumisoikeusasunnot ovat myös huoneistokooltaan keskimäärin suurempia ja usein laadukkaasti 
toteutettuja. Jatkossa asumisoikeusasuntojen rakentaminen vaikeutuu, mikäli hallituksen tavoite 
lopettaa asumisoikeusasuntojen rakentaminen toteutuu vuoden 2024 jälkeen. 

Kaupunki esittää, että Asuntosäätiölle myönnetään tonttivaraus asumisoikeusasuntojen rakentamiseen 
ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024. Tonttivarauksen aikana Asuntosäätiö hakee rakennushankkeelleen 
rakennuslupaa. Jos rakennuslupa myönnetään, kaupunki vuokraa tai myy tontin Asuntosäätiölle. 
Tonttivarauksen ehtona on noudattaa kaupungin päätöstä monipuolisesta huoneistojakaumasta, jonka 
mukaan asuntohanketta kohden korkeintaan 30 % saa olla pinta-alaltaan alle 35 m² asuntoja ja 

14 §
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vähintään 30 % on oltava pinta-alaltaan vähintään 65 m² tai suurempia asuntoja siten, että vähintään 10 
% kohteen asuntojenkokonaismäärästä on 80 m² tai suurempia asuntoja.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 33 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
kilpailutuksista, julkisista hauista ja tonttivarauksista silloin, kun kaupunkitilalautakunnalla on toimivalta 
päättää alueen luovutuksesta tai vuokrauksesta. 

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 14

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään

a) myöntää Asuntosäätiölle tonttivaraus korttelista 15406 tontille 5 ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024,
b) todeta, että päätös tontin vuokraamisesta tai myynnistä Asuntosäätiölle tehdään erikseen, kun 

asumisoikeusasumiskäyttöön tarkoitetulle kerrostalolle myönnetään lainvoimainen rakennuslupa 
tonttivarauksen voimassaoloaikana, ja

c) että tontille rakennettavien asuntojen kokonaismäärästä korkeintaan 30 % saa olla pinta-alaltaan 
alle 35 m² asuntoja ja vähintään 30 % on oltava pinta-alaltaan 65 m² tai suurempia asuntoja 
siten, että vähintään 10 % kohteen asuntojen kokonaismäärästä on 80 m² tai suurempia 
asuntoja.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
-  Liite 1. Kartta tontista
-  Liite 2. Tonttivaraushakemus 20.11.2023, Asuntosäätiö (henkilötiedot peitetty)

Täytäntöönpano: Kiinteistöt ja tilat

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunkitilalautakunnalle

Lisätiedot:
projektijohtaja Sirkku Wallin, puh. 040 636 1813
kiinteistökehityspäällikkö Tomi Henriksson, puh. 050 318 0992
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Vantaan kaupunki    20.11.2023 
Kaupunkitilalautakunta 
 
 
Tontttivaraushakemus Myyrmäen kortteliin 406 tontille 5 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on myöntänyt tonttivarauksen päätöksellään 13.3.2017 § 25. 

Hartela Etelä-Suomi Oy:lle (jäljempänä Hartela) varattiin alueelta neljä AK-tonttia 

vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Tontinvaraus perustui Myyrmäen 

keskustakilpailun voittoon. Hartela on ostanut alueelta kaksi tonttia (15406/3 ja 15422/1), joille 

toteutettavista hankkeista toinen on valmistunut (09/2022) ja toinen valmistuu tulevana 

keväänä (03/2024).  

Hartela on pyytänyt Asuntosäätiötä kumppanikseen toteuttamaan Paalutorin viereen tontin 

15406/5 hanketta. Asuntosäätiö katsoo, että kohde soveltuisi hyvin asumisoikeuskohteeksi, ja 

toisi kortteleihin uuden asuntotuotteen ja asukassegmentin kilpailematta nykyisten hankkeiden 

kanssa.  

Asuntosäätiö hakee tonttivarausta Myyrmäessä sijaitsevan korttelin 15406 tontille 5 Aran 

pitkän korkotuen asumisoikeustalon toteutukseen. Hankkeen laajuus on 5100 as-kem² ja sen 

toteutuksesta vastaisi alueen kehittäjä ja toteuttaja Hartela. Päätöksellä tonttivaraus siirtyy 

Hartelalta Asuntosäätiön nimiin. Hartela on vastannut koko alueen suunnittelusta ja 

toteutuksesta, mukaan lukien pysäköinti. Hartela rakentaa tontin 15406/5 pysäköintipaikkoja 

parhaillaan Myyrmäen keskustan hankkeiden yhteiseen pysäköintilaitokseen, jossa sijaitsee 

muidenkin Hartelan toteuttamien kohteiden pysäköintipaikat. Pysäköintipaikat valmistuvat 

03/2024. Hartela on rakentanut korttelin ensimmäisenä toteutettuun rakennukseen (tontti 

15406/3) ulkoiluvälinevarastotilaa, joka on varattu tontin 15406/5 hankkeelle. Lisäksi Hartela 

on jo osittain toteuttanut tontin 15406/5 tarvitsemaa talotekniikkaa mahdollistamaan tontin 

tulevaa toteutusta sekä rakentanut suurimman osan korttelin 15406 yhteispihatontista, joka 

palvelee kaikkia korttelin rakennuksia.   

Tontin suunnittelu on käynnissä ja rakennuslupa saadaan vireille arviolta kesäkuussa 2024. 

Kummatkin toimijat ovat nimittäneet hankkeeseen projektipäällikön ja kiinnittäneet muut 

suunnitteluvaiheen edellyttämät asiantuntijat. Hankkeen rakennuttajana toimii Asuntosäätiön 

Rakennuttaja Oy ja lopullisena omistajana Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy. Jälkimmäisen on 

tarkoitus tehdä ensisijaisesti tonttikauppa tai toissijaisesti maanvuokrasopimus Vantaan 

kaupungin kanssa hankkeen saatua lainvoimaisen rakennusluvan ja Aran rahoituspäätöksen.  

Asumisoikeushanke edellyttää toteutuakseen kaavasta poikkeamista mm. seuraavista 

asioista: kerroslukumäärä, liikerakennusoikeuden määrä. Mahdollisuudet kaavasta 

poikkeamiseen käydään läpi Vantaan asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa 

erikseen. 

Hankkeen suunnittelu etenee talven aikana ja lainavaraushakemus jätetään Araan 

kalenterivuoden 2023 aikana. Urakkasopimus solmitaan arviolta syyskuussa 2024. 
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Rakennuslupaprosessi ja Aran päätösmenettelyn edetessä normaalisti toteutus voisi alkaa 

lokakuussa 2024 ja kohde valmistua lokakuussa 2026. 

Haemme edellä mainituin perustein tonttivarausta 31.12.2024 saakka Asuntosäätiön 

Asumisoikeus Oy:n c/o Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n nimiin.  

  

Kunnioittavasti, 

  

 

Liite: Kaavakartta ja hankkeen asemapiirros  
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Myyrmäestä tontin 92-15-673-11 varausajan jatkaminen valtion tukemaan pitkän 
korkotuen vuokra-asuntotuotantoon / VAV Asunnot Oy / AK

VD/2914/10.00.02.00/2020

AK/HR

Esitetään Myyrmäestä tontin 92-15-673-11 varausajan jatkamista VAV Asunnot Oy:lle valtion 
tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon 31.12.2024 saakka. 

Myyrmäentie 2:en kerrostaloja asemakaavan muutos (nro 002317) on tullut voimaan 31.1.2019. 
Kaavalla luodaan monipuolista uutta asuinrakennetta. Alueelle tulee 10 asuinkerrostaloa, joihin sijoittuu 
liiketiloja sekä pysäköintilaitos.

Neuvottelut Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimusten solmimiseksi 
vuosille 2020-2031 ovat käynnissä. Tavoitteena on sopimusten allekirjoittaminen kevään 2020 aikana, 
kun valtio-osapuoli on voinut vahvistaa osallistumisensa sopimusten liikennetoimenpiteiden 
rahoittamiseen. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
sopimuksessa 2016-2019 (MAL-sopimuksessa) Vantaan kaupunki on sitoutunut luomaan edellytykset 
480 valtion tukemaan pitkän korkotuen vuokra-asunnon toteuttamiseen Vantaalle vuosittain. 
Kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 9 hyväksyi Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jonka 
toimenpiteisiin kuuluu:

 Varmistamme valtion kanssa solmitun MAL-sopimuksen Vantaalle asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen. 

 Varmistamme, että VAV-konserni pystyy tuottamaan 2/3 vuosittaisesta kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen tuotantotavoitteesta.

Suurin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon omistaja ja rakennuttaja Vantaalla on kaupungin 
omistama VAV-konserni. Jotta tulevina vuosina päästään kaupungin määrittämiin tavoitteisiin, esitetään 
tontin 15673/11 varaamista VAV Asunnot Oy:lle 31.12.2021 saakka.

Tontti 15673/11 sijaitsee Myyrmäen kaupunginosan korttelissa, joka on asemakaavassa osoitettu 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontilla on asemakaavan mukaista rakennusoikeutta 7 000 k-m2. 
Valtion tukemaan tuotantoon (sekä asumisoikeus- että vuokra-asunnot) luovutettavat tontit myydään 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) hyväksymällä enimmäishinnalla.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 10. luvun 2 §:n 8. kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta 
päättää asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle 
antamisesta silloin, kun kauppahinta tai käypä markkina-arvo on yli 300 000 euroa.  Näin ollen 
kaupunkisuunnittelulautakunta on toimivaltainen päättämään asiasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.4.2020 § 16

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään varata Myyrmäen korttelin 15673 tontti 11 VAV Asunnot Oy:lle valtion tukemana pitkän 
korkotuen vuokra-asuntotuotantona toteutettavaksi 31.12.2021 saakka.

Päätös:
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Hyväksyttiin esitys. 

______

VAV Asunnot Oy on pyytänyt tontin 15673/11 varausaikaa jatkettavaksi vuoden 2022 loppuun saakka, 
koska hanke ei ole edennyt siinä aikataulussa kuin alun perin oli ajateltu. Rakennushankkeen urakka 
kilpailutettiin toukokuussa 2021, mutta kilpailutuksessa ei saatu lainkaan tarjouksia. Hanke on tämän 
jälkeen päätetty toteuttaa projektinjohtopalveluna. Projektinjohtopalvelu on laitettu kilpailutukseen 
lokakuussa 2021, ja tarjoukset on pyydetty jättämään 25.11.2021 mennessä.

Tontti 15673/11 tullaan vuokraamaan. Valtion tukemaan tuotantoon (sekä asumisoikeus- että vuokra-
asunnot) luovutettavat tontit vuokrataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) 
hyväksymällä enimmäishinnalla. Vuokra-aika on 40 vuotta. 

Tontin 15673/11 autopaikat (54 kpl) sijoittuvat saman korttelin LPA-tontille 12 rakennettavaan 
pysäköintilaitokseen. LPA-tontista vuokrataan määräosa 54/337 (autopaikkojen suhteessa). 

Vantaan kaupungin 1.8.2021 alkaen voimassa olevan hallintosäännön luvun 10 § 4 kohdan 25 mukaan 
kaupunkitilalautakunta päättää asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, 
vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-
arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa

Kaupunkitilalautakunta 10.11.2021 § 13

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa Myyrmäen tontin 15673/ 11 varausaikaa 31.12.2022 saakka.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

______

VAV Asunnot Oy on pyytänyt tontin 15673/11 varausaikaa jatkettavaksi vuoden 2023 loppuun saakka 
seuraavin perustein: ”VAV Asunnot Oy on kilpailuttanut Myyrmäentie 2:n urakan ja 
rakennesuunnittelun, mutta näissä kilpailutuksissa ei saatu yhtään sopimukseen johtanutta tarjousta. 
Tämän jälkeen on selvitetty hankkeen tarkoituksenmukaisuutta, ja hankkeen rakennesuunnittelu ja 
rakennusurakka on tarkoitus kilpailuttaa uudestaan vuoden 2023 puolella.”

Tontti 15673/11 tullaan vuokraamaan. Valtion tukemaan tuotantoon (sekä asumisoikeus- että vuokra-
asunnot) luovutettavat tontit vuokrataan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) 
hyväksymällä enimmäishinnalla. Vuokra-aika on 40 vuotta. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 18.1.2023 § 9
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Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa Myyrmäen tontin 15673/11 varausaikaa 31.12.2023 saakka. 

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

______

VAV Asunnot Oy on kilpailuttanut tontin 92-15-673-11 urakan ja uskoo hankkeen pääsevän liikkeelle. 
Rakentamista tontilla ei kuitenkaan ehditä aloittamaan vielä nykyisen tonttivarauksen loppuun 
mennessä, joten VAV Asunnot Oy on pyytänyt tontin 92-15-673-11 varausaikaa jatkettavaksi vuoden 
2024 loppuun saakka.

Tontti 92-15-673-11 tullaan vuokraamaan. Valtion tukemaan tuotantoon luovutettavat tontit vuokrataan 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) hyväksymällä enimmäishinnalla. Vuokra-aika on 45 
vuotta. 

Vuokrasopimukseen tulee ehto, jonka mukaan vuokra-alueelle toteutettavien asuntojen 
kokonaismäärästä (kpl) korkeintaan 30 % saa olla yksiöitä ja vähintään 30 % on oltava kolmioita tai 
suurempia asuntoja. Asuntojen kokonaismäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Asuntojen 
huoneiksi lasketaan ainoastaan tilat, joista on ikkuna suoraan ulos

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 15

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa Myyrmäen tontin 92-15-673-11 varausaikaa VAV Asunnot Oy:lle 31.12.2024 saakka.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liite:
- Kartta tontista 92-15-673-11

Täytäntöönpano: Kiinteistöhallinta ja asuminen

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
maankäyttöinsinööri Hilma Ruoho, puh. 043 825 5177, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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VANTAAN KAUPUNKI                                                                 KIPA/MH

KOHTEEN SIJAINTI

Tontin varausajan jatkaminen /
VAV Asunnot Oy

Kaupunginosa: MYYRMÄKI (15)

Kortteli: 15673

Tontti: 11
Pinta-ala 1390 m2

Rakennusoikeus 7000 k-m2

HR

Kiinteistötunnus: 92-15-673-11

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 / 15 §



Kivistön tontin 92-23-151-5 ja LPA-tontin 92-23-152-2 määräosan varauksen jatkaminen 
Asunto Oy Vantaan Keidakselle / YIT Rakennus Oy / AK

VD/3548/10.00.02.00/2017

AK/HR

Esitetään Kivistön tontin 92-23-151-5 ja määräosan 4030/45515 LPA-tontista 92-23-152-2 varauksen 
jatkamista 30.6.2025 saakka.   

Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu järjestettiin 29.5.-29.9.2017.
Kilpailussa haettiin erityisesti korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja.

Arviointiryhmä valitsi parhaaksi ehdotukseksi kilpailuehdotuksen nimimerkillä ”Korttelikylä”, jonka 
rakennuttajina toimivat YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö. Voittaja valittiin kokonaisidean, 
laatuarvioinnin, toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden perusteella. Arviointiryhmän arvioinnin 
mukaan kilpailuehdotus Korttelikylässä yhteisöllisyyden konsepti on toteutuskelpoinen ja pitkälle 
mietitty. Yhteisöllisyyttä tuetaan asukkaiden osallistavalla suunnitelulla ja yhteisellä taideprojektilla. 
Korttelikylän asuntovaihtoehdot ovat monipuolisia, ja huoneistomuoto- ja hallintajakauma täyttävät 
kilpailuohjelman vaatimukset. Yhteisöllinen toiminta keskittyy luontevasti hyvin suunnitellulle 
toiminnalliselle korttelipihalle ja asukastiloihin.

Kilpailutontti 23151/3 on jaettu kolmeksi eri tontiksi, joista kaksi varattiin YIT:lle (tontit 23151/4 ja 5). 
Tontti 23151/4 on jo rakenteilla. Kilpailussa Asuntosäätiölle varattu tontti 23151/6 on jo rakennettu.

YIT Rakennus Oy on nyt käynnistämässä vapaarahoitteista omistusasuntokohdetta tontille 23151/5. 

YIT on suunnitellut tontille nro 5 seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon. 

Tontti 23151/5 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK ja sen asemakaavan 
mukainen rakennusoikeus on 4030 k-m2. Rakennusluvassa tontille on myönnetty asemakaavanmukaista 
kerrosalaa 3778 k-m2. Eli (4030 k-m2-3778 k-m2) = 252 k-m2 vähemmän kuin asemakaavan mukainen 
rakennusoikeus. 

Kiinteistöhallinta ja asuminen ja YIT ovat sopineet, että tonttien 23151/4 ja 5 rakennusoikeus katsotaan 
yhtenä kokonaisuutena eli alkuperäisen tontin nro 3 rakennusoikeuden mukaan yhteensä 6130 k-m2. 
Tontin 4 kauppahinnassa on huomioitu asemakaavan mukainen rakennusoikeus 2100 k-m2, vaikka tontti 
käyttää rakennusoikeutta 2386 k-m2. Kokonaisrakennusoikeudesta 6130 k-m2 jää jäljelle enää 3744 k-
m2, poiketen asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudenmäärästä 4030 k-m2.  Nyt kun tontti 5 
myydään, jää tontin 5 käytettäväksi 3744 k-m2. Koska rakennusoikeus ylitetään (6130-2386=) 3744 k-
m2:stä, peritään siitä lisähintaa seuraavasti: (3778 k-m2 - 3744 k-m2) x 550 €/k-m2 = 18 700 euroa. 

Tontti myydään käypään hintaan 550 €/k-m2. Joten tontin 23151/5 kauppahinnaksi tulee (3778 k-m2 
+34 k-m2) x 550 €/k-m2 = 2 096 600 €. 

Tontin 23151/5 autopaikat 39 kpl sijoittuvat LPA-tontille 23152/2 valmistuneeseen pysäköintilaitokseen. 
LPA-tontista 23152/2 ja valmistuneesta pysäköintilaitoksesta myydään määräosa 4030/45515. 
Määräosan kauppahinta muodostuu 39 autopaikan rakentamiskustannuksista, joten määräosan 
4030/45515 tontista 23152/2 kauppahinnaksi tulee (39 kpl x 23 637 euroa) 921 843 euroa.

16 §
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YIT on pyytänyt, että Asunto Oy Vantaan Keidas saa seuraavat autopaikat (39 kpl):
72, 73, 74, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ja 384 

Kaupunki on rahoittanut etupainotteisesti tonttien 23151/4 ja 5 autopaikkojen 64 kpl rakentamisen. 
Kaupunki on maksanut 23151/4 ja 5 autopaikkojen 64 kpl vastikkeet 30.8.2021 saakka. Tontin 23151/4 
(25 autopaikan) osalta vastikkeet ovat menneet YIT:lle 1.9.2021 alkaen. YIT ja kaupunki ovat sopineet, 
että YIT maksaa kaupungille Safiiriparkissa olevien autopaikkojen (64 kpl) yhtiövastikkeet 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.9.2019 § 28 päätöksen jälkeiseltä ajalta siihen saakka, kunnes YIT 
ostaa kaikki autopaikat. YIT:ltä ei ole vielä peritty pysäköintilaitoksen vastikkeita. Kaupunki laskuttaa 
kaupungille tulleet autopaikkojen vastikkeet YIT:ltä AK-tontin 23151/5 ja LPA-tontin 23152/2 määräosan 
kaupan jälkeen.  

Pysäköintilaitosta varten on perustettu hallinnointiyhtiö, Safiiriparkin Huolto Oy, jonka 39 osaketta 
myydään Asunto Oy Vantaan Keidakselle. Osakekannan myynti kuuluu kiinteistöjohtajan toimivaltaan, 
joten osakekannan myynti tehdään kaupunkitilalautakunnan päätöksen jälkeen. 

YIT Rakennus Oy sitoutuu suorittamaan tontin 23151/5 osalta Kivistön aluemarkkinointikorvauksen. 
Korvaus määräytyy rakennusluvassa tontille osoitetun rakennusoikeuden mukaan siten, että 
korvauksena suoritetaan 2 €/k-m2+alv. Tämä markkinointimaksu ei sisälly tontin myyntihintaan. Korvaus 
tulee maksaa yhden kuukauden aikana kauppakirjan allekirjoittamisesta kaupungin erikseen lähettämää 
laskua vastaan.

YIT Rakennus Oy sitoutuu liittymään alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään. Kaupunki on 
perustanut voittoa tavoittelemattoman erillisen putkijäteyhtiön, Kivistön Putkijäte Oy:n, joka vastaa 
jätehuoltoverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Kivistön keskustan alueella on jo rakenteilla 
keskitetty jätteiden putkikeräysjärjestelmä. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 10 § 4 kohdan 25 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 15.12.2021 § 9

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään
a) myydä Asunto Oy Vantaan Keidas -nimiselle yhtiölle (Y-tunnus: 2742881-6) Kivistön 

korttelin 23151 tontti 5 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantona toteutettavaksi 2 
096 600 euron kauppahinnalla kaupunginhallituksen päättämin luovutushetkellä voimassa 
olevin asuntotonttien luovutusehdoin, 

b) myydä Asunto Oy Vantaan Keidas -nimiselle yhtiölle (Y-tunnus: 2742881-6) 921 843 euron 
kauppahinnalla määräosa 4030/45515 Kivistön korttelin 23152 tontista nro 2,

c) periä YIT Rakennus Oy:ltä 64:n autopaikan yhtiövastikkeet, jotka kaupunki on maksanut, ja 
mikäli laskuja tulee vielä kaupanteon jälkeen, kaupunki laskuttaa YIT:tä,

d) periä 157 300 euroa rakennusoikeuden ylityksestä tontin 23151/4 osalta, mikäli YIT 
Rakennus Oy ei osta tonttia 23151/5, ja
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e) että tämä päätös raukeaa, mikäli päätöksen perusteella tehtävää kauppakirjaa ei ole 
allekirjoitettu 30.6.2022 mennessä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

________________

YIT Suomi Oy rakentaa parhaillaan Kivistön alueella saman korttelin 23151 tontille 4 Asunto Oy Vantaan 
Kangastusta, jonka arvioitu valmistumisajankohta on joulukuu 2022, sekä korttelin 23131 tontille 8 
Asunto Oy Vantaan Aventuriinia, jonka arvioitu valmistumisajankohta on elokuun 2022 loppu.

YIT Suomi Oy on hakenut 30.3.2022 vuoden jatkoaikaa Kivistössä sijaitsevan kerrostalotontin 23151/5 ja 
pysäköintitontin 23152/2 määräosan kauppakirjojen allekirjoittamiselle, koska Kivistössä rakenteilla 
olevien kohteiden asunnot tulisi saada myytyä ennen kuin YIT voi aloittaa seuraavan kohteen 
ennakkomarkkinointia. YIT uskoo asuntojen kysynnän parantuvan, kun alueelle tulee palveluita.

Kivistön alueen palveluiden puute sekä Ukrainaan sotaan liittyvät epävarmuudet aiheuttavat 
asunnonostajille epävarmuutta. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista antaa tontin ja määräosan 
ostamiselle jatkoaikaa 31.12.2023 saakka.

Safiiriparkin Huolto Oy:n 39 osakkeen myynnistä ei ole vielä tehty päätöstä. Osakekannan myynti kuuluu 
kiinteistöjohtajan toimivaltaan, joten osakekannan myynti tehdään kaupunkitilalautakunnan päätöksen 
jälkeen lähempänä tontin 23151/5 ja tontin 23152/2 määräosan kauppaa. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 10 §:n 4 kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 11.5.2022 § 18

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään
a) myydä Asunto Oy Vantaan Keidas -nimiselle yhtiölle (Y-tunnus: 2742881-6) Kivistön 

korttelin 23151 tontti 5 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantona toteutettavaksi 2 
096 600 euron kauppahinnalla kaupunginhallituksen päättämin luovutushetkellä voimassa 
olevin asuntotonttien luovutusehdoin, 

b) myydä Asunto Oy Vantaan Keidas -nimiselle yhtiölle (Y-tunnus: 2742881-6) 921 843 euron 
kauppahinnalla määräosa 4030/45515 Kivistön korttelin 23152 tontista nro 2,

c) periä YIT Rakennus Oy:ltä 64:n autopaikan yhtiövastikkeet, jotka kaupunki on maksanut, ja 
mikäli laskuja tulee vielä kaupanteon jälkeen, kaupunki laskuttaa YIT:tä,

d) periä 157 300 euroa rakennusoikeuden ylityksestä tontin 23151/4 osalta, mikäli YIT 
Rakennus Oy ei osta tonttia 23151/5,

e) että tämä päätös raukeaa, mikäli päätöksen perusteella tehtävää kauppakirjaa ei ole alle-
kirjoitettu 31.12.2023 mennessä.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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________________

YIT Suomi Oy on rakentanut valmiiksi Kivistön alueella saman korttelin 23151 tontille 4 Asunto Oy 
Vantaan Kangastuksen, joka valmistui joulukuussa 2022, sekä korttelin 23131 tontille 8 Asunto Oy 
Vantaan Aventuriinin, joka valmistui elokuussa 2022. Molempien kohteiden myynti on edelleen 
käynnissä, mutta asuntoja ei ole saatu myytyä odotusten mukaisesti. Johtuen alueen asuntojen heikosta 
myyntitilanteesta, Asunto Oy Vantaan Keitaan hankkeen rakentamisen käynnistäminen ei ole toistaiseksi 
mahdollista, eikä kauppoja ole mahdollista tehdä edellisen myyntipäätöksen eräpäivään 31.12.2023 
mennessä. Edellä mainittuun viitaten YIT Suomi Oy on pyytänyt tontin 92-23-151-5 ja tontin 92-23-152-2 
määräosan varauksen jatkamista 30.6.2025 saakka.

YIT Suomi Oy on maksanut kaupungille tonttien 92-23-151-4 ja 92-23-151-5 Safiiriparkissa olevien 
autopaikkojen (64 kpl) tähän asti kertyneet yhtiövastikkeet. Tontin 92-23-151-4 Safiiriparkissa olevien 
autopaikkojen (25 kpl) yhtiövastikkeiden laskutus on siirtynyt Asunto Oy Vantaan Kangastukselle tontin 
92-23-151-4 myynnin yhteydessä. YIT Suomi Oy ja kaupunki ovat sopineet, että YIT maksaa jatkossa 
kaupungin kerran kuussa maksamat tontin 92-23-151-5 Safiiriparkissa olevien autopaikkojen (39 kpl) 
yhtiövastikkeet kaupungin lähettämää laskua vastaan siihen asti kunnes tontti myydään YIT:lle.

YIT Suomi Oy ja kaupunki ovat sopineet, että tonttien 92-23-151-4 ja 92-23-151-5 rakennusoikeus 
katsotaan yhtenä kokonaisuutena eli alkuperäisen tontin nro 92-23-151-3 rakennusoikeuden mukaan, 
joka on yhteensä 6130 k-m2. Tontin 92-23-151-4 kauppahinnassa on huomioitu asemakaavan mukainen 
rakennusoikeus 2100 k-m2, vaikka tontti käyttää rakennusoikeutta 2386 k-m2. 
Kokonaisrakennusoikeudesta 6130 k-m2 jää tontille 92-23-151-5 jäljelle enää 3744 k-m2, poiketen 
asemakaavan mukaisesta rakennusoikeuden määrästä 4030 k-m2. Tontin 92-23-151-5 kauppahinta 
lasketaan kuitenkin asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan: 4030 k-m2 * 550 €/k-m2 = 
2 216 500 €. Lisäksi, jos tontin 92-23-151-5 jäljellä oleva rakennusoikeus (6130-2386=) 3744 k-m2 
ylitetään, peritään siitä lisäkauppahintaa seuraavasti: 550 €/k-m2 kertaa ylitetty rakennusoikeuden 
määrä.

Mikäli YIT Suomi Oy ei osta tonttia 92-23-151-5 kaupungilta, maksaa YIT Suomi Oy kaupungille 
rakennusoikeuden ylityksen 286 k-m2 * 550 €/k-m2 = 157 300 €. Lisäkauppahinta 157 300 € peritään 
myös siinä tapauksessa, ettei tontin 92-23-151-5 varausta myöhemmin jatketa YIT Suomi Oy:lle.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 16

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa tontin 92-23-151-5 ja tontin 92-23-152-2 määräosan varausaikaa YIT Suomi Oy:lle 
30.6.2025 saakka.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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Liite:
- kartta tonteista 92-23-151-5 ja 92-23-152-2

Täytäntöönpano: Kiinteistöhallinta ja asuminen

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
maankäyttöinsinööri Hilma Ruoho, puh. 043 825 5177, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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TONTIN JA 
MÄÄRÄOSAN MYYMINEN / 
Asunto Oy Vantaan Keidakselle / 
YIT Rakennus Oy 
 
Kaupunginosa: KIVISTÖ (23) 
 
Kortteli 23151 
Tontti 5 
Pinta-ala 1976 m2 
Rakennusoikeus 4030 k-m2  
 
Kortteli 23152 
Tontti 2 
Määräosan myyminen (LPA) 
 

KIPA/HR

VARAAMINEN
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Kivistön tontin 23195/14 varausajan jatkaminen / T2H Helsinki Oy / AK

VD/7294/10.00.02.00/2017

AK/JL

Esitetään Kivistön tontin 23195/14 varausajan jatkamista T2H Helsinki Oy:lle 31.12.2024 saakka.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015 § 13 Kivistön kaupunkikeskus 1 asemakaavan (nro 
230800), joka on kuulutettu voimaan 24.8.2016. 

Kaupunginhallitus päätti 15.6.2015 § 30 tehdä yhteistoimintasopimuksen Kivistön kaupunkikeskus 1:n 
asuntorakentamisesta NCC Rakennus Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa Kivistön 
kaupunkikeskus 1 -alueen toteuttamiseksi. Yhteistoimintasopimus Kivistön kaupunkikeskus 1 -alueen 
toteuttamiseksi on allekirjoitettu 13.12.2015. Vuonna 2016 NCC:n uudelleen järjestelyjen ja 
nimenmuutosten jälkeen NCC Rakennus Oy:n asuntotuotanto on siirtynyt Bonava Suomi Oy:lle.

Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu kaupungin sekä Skanskan ja Bonavan välisistä velvoitteista. Ne 
koskevat mm. asuntojen rahoitus- ja hallintamuotoja, rakentamisen aikataulua, rakentamisvelvoitteita ja 
sopimussakkoja, alueen pysäköintijärjestelyjä, kunnallistekniikan toteuttamista ja jätteiden 
putkikeräysjärjestelmää. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan Skanska toteuttaa asemakaava-alueen korttelin 23195 tontin 2 ja 
tontit 5–7 sekä korttelin 23916 tontit 1 ja 2. Näistä tonteista Skanska on toteuttanut korttelin 23195 
tontin 2 sekä korttelin 23916 tontit 1 ja 2, jotka yhdistettiin tontiksi 5.

Skanska ilmoitti kirjeessään 5.10.2021 luopuvansa tonttivarauksistaan korttelissa 23195 sijaitseviin 
kolmeen rakentamattomaan tonttiin 5–7. Kaupunginhallitus päätti 13.12.2021 § 24 siirtää 
yhteistoimintasopimuksen tonttien 23195/5–7 sopimusehdot T2H Helsinki Oy:lle ja lisäsi 
yhteistoimintasopimukseen muutaman uuden ehdon.  

Yksi ehdoista koski asuntojen huoneistotyyppijakaumaa. Asunnoista korkeintaan 30 % saa olla yksiöitä ja 
vähintään 30 % on oltava kolmioita tai suurempia asuntoja. Kolme tonttia voidaan katsoa 
huoneistotyyppijakauman osalta yhtenä kokonaisuutena, koska rakennukset tulevat olemaan kiinni 
toisissaan. 

Toinen ehdoista koski asuntojen hallintamuotoa. Tontit on toteutettava vapaarahoitteisina 
omistusasuntoina. Lisäksi on noudatettava ohjeellisena sopimusalueelle laadittua taiteen konseptia ja 
yhteistoimintasopimuksesta poistettiin ensimmäisen asuntorakentamiskohteen käynnistymistä koskeva 
sopimussakko.

T2H Helsinki Oy otti vastattavakseen Skanska Talonrakennus Oy:n osuudet autopaikkojen kustannuksista 
ja ulkoisen kunnallistekniikan kustannuksista. Skanska ja Bonava ovat rakentaneet pysäköintilaitoksen 
LPA-tontille 23196/4.

T2H Helsinki Oy on 30.11.2022 lähettämässään sähköpostissa hakenut määräalan ostamista tontista 
23195/7. T2H Helsinki Oy:n tonttivarauksille 23195/5–7 on laadittu uusi tonttijakoehdotus, jossa kolme 
tonttia jaetaan viideksi tontiksi siten, että tonttijakoehdotuksen tontti 14 sijaitsee tontilla 7. Tontin 
23195/14 osoite on Topaasikuja 17 / Keimolantie 6b, 01700 Vantaa.

17 §
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Tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin 7 asemakaavan mukainen 
kokonaisrakennusoikeus on 1800 k-m2, mutta tonttijakoehdotuksessa tontin 14 
kokonaisrakennusoikeudeksi on tulossa 1416 k-m2 ja asuinkerrosalaksi 1232,9 k-m2. 

T2H Helsinki Oy esittää, että myyntipäätös kirjattaisiin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti: 
”Toteuttajat tai niiden toimesta perustetut yhtiöt tai Toteuttajien osoittamat tontin omistajiksi tulevat 
sijoittavat ostavat asuntorakennustontit Kaupungilta” ilman, että tuleva tontin ostajaa on vielä lyöty 
lopullisesti lukkoon. Päätös voisi antaa mahdollisuuden joko edellä mainitun asunto-osakeyhtiön AsOy 
Vantaan Singeli Oy:n tai T2H:n osoittaman tonttirahaston ostaa kyseisen tontin.

T2H Helsinki Oy ilmoittaa viestissään, että todennäköisesti tonttirahasto ostaisi tontin, jotta asuntojen 
hinnat saadaan saavutettavimmiksi useammille ostajille. Lisäksi tonttirahaston käyttö antaa myös 
mahdollisuuden vuokrata tontin kaupungilta. Tonttirahastojen vuokraehdoista T2H mainitsee, että 
tontin perusvuokra ja siihen tulevat korotukset sovitaan etukäteen maanvuokrasopimuksessa koko 
vuokra-ajalle. Tämän lisäksi perusvuokra sidotaan Tilastokeskuksen julkaisemaan elinkustannusindeksiin, 
jonka pohjalta tontin vuokra tarkistetaan vuosittain.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan asuntotontin myyntihinta on luovutusvuoden ARA:n hyväksymä 
enimmäishinta lisättynä 10 %:lla kahden ensimmäisen vuoden aikana asemakaavan voimaantulosta. 
Kaavan voimaantulosta seuraavien 3–4 vuoden aikana aikaisempaan myyntihintaa lisätään toiset 10 %. 
Neljän vuoden jälkeen kaavan voimantulosta luovutushetken perushinnan mukaan laskettuun 
aikaisempaan (3–4 v) hintaan lisätään vielä 10 %. Asemakaava on tullut voimaan 24.8.2016, joten 
tontista peritään yhteistoimintasopimuksen mahdollistamaa korkeinta myyntihintaa.

Kivistön keskustassa ARA:n hyväksymä enimmäishinta on 457,70 €/k-m2 (398 €/k-m2 + asemalisä 15 %), 
jolloin tontin myyntihinta on 609,20 €/k-m2 (+ 10 % + 10 % + 10 %).

Tontin rakennusoikeuteen laskettava kokonaisrakennusoikeus on noin 1240 k-m2, jolloin tontin 
myyntihinta on 755 408,00 €.

Tontin kauppakirjaan sisällytetään tarvittavat myyntiehdot rakentamisvelvoitteesta, vallintarajoituksesta 
sekä Kivistön Putkijäte Oy:n putkijätejärjestelmään ja muihin infraliittymäjärjestelmiin 
liittymisvelvollisuudesta. Lähtökohtana on, että ostaja sitoutuu aloittamaan rakennusluvan mukaisen 
rakentamisen tontilla vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta ja toteuttamaan tontille 
hyväksyttyjen piirustusten mukaisen rakennuksen, jonka kerrosala on vähintään 80 % 
rakennusoikeudesta kahden ja puolen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ostajalla ei ole 
myöskään oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa rakentamatonta tonttia eteenpäin ilman kaupungin 
suostumusta.

Tontin 23195/14 pysäköinti on osoitettu LPA-tontille 23196/4 rakennettuun maanpäälliseen 
pysäköintilaitokseen. 

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 4 kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle 
antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin 
hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa. 

Kaupunkitilalautakunta 18.1.2023 § 10
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Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään
a) myydä Asunto Oy Singelille tai T2H Helsinki Oy:n osoittamalle tontin omistajaksi tulevalle 

sijoittajalle Kivistöstä korttelin 23195 tontti 14 vapaarahoitteiseen 
omistusasuntotuotantoon toteutettavaksi 755 408,00 euron kauppahinnalla. Asunto Oy 
Singelin osakekannan omistajan on oltava tontin myyntihetkellä T2H Helsinki Oy,

b) että tontista peritään lisäkauppahintaa rakennusoikeuden ylityksen suhteessa (609,20 €/k-
m2), mikäli tontille toteutettava rakennusoikeudellinen kerrosala ylittää kauppahinnan 
perusteena käytetyn tonttijakoluonnoksen mukaisen rakennusoikeuden määrän (1240 k-
m2),

c) että tontinluovutuksessa noudatetaan alueelle sovittua yhteistoimintasopimusta sekä 
kaupunginhallituksen päättämiä luovutushetkellä voimassa olevia asuntotonttien 
luovutusehtoja,

d) että kauppakirjaan sisällytetään tarvittavat ehdot rakentamisvelvoitteesta, 
vallintarajoituksesta sekä putkijätejärjestelmään ja muissa kunnallisteknisiin järjestelmiin 
liittymisestä,

e) periä Asunto Oy Singelilta tai T2H Helsinki Oy:n osoittamalta tontin omistajalta 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aluemarkkinointikorvauksena 2 €/k-m2 + alv yhden 
kuukauden kuluessa tontin kauppakirjan allekirjoituksesta,

f) valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan lakimies allekirjoittamaan kauppakirja ja 
luovutuskirja ja tekemään niihin teknisiä korjauksia, ja

g) että mikäli tämän päätöksen perusteella tehtävää kauppakirjaa ei ole allekirjoitettu 
30.9.2023 mennessä, raukeaa tämä päätös.

Käsittely:
Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokouksesta tämän 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

__________

T2H Helsinki Oy:n on pyytänyt, että muuttuneen markkinatilanteen takia tontin 23195/14 hankkeen 
käynnistymisen kannalta olisi tontin tonttirahastolle ostamisen sijaan järkevämpää vuokrata tontti 
kaupungilta. Lisäksi T2H on pyytänyt, että päätös tulisi olla voimassa 12 kuukautta päätöksenteosta, 
mikäli markkinatilanne jostain syystä muuttuisi vielä ja kohde ei lähtisikään suunnitellusti käyntiin. 
T2H:lla on tarkoitus saada hanke käyntiin kesän 2023 aikana. Kohteella ei ole vielä voimassa olevaa 
rakennuslupaa, mutta rakennuslupa on jätetty Lupapiste-palveluun. Markkinatilanteen vuoksi on 
perusteltua myöntää pidempi aika päätöksen voimassaololle. Hinnoittelun pohjana toimivat ARA-hinnat 
tarkistetaan vuosittain, joten päätöksen voimassaoloajaksi esitetään vuoden 2023 loppua.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan asuntotontin myyntihinta on luovutusvuoden ARA:n hyväksymä 
enimmäishinta lisättynä 10 %:lla kahden ensimmäisen vuoden aikana asemakaavan voimaantulosta. 
Kaavan voimaantulosta seuraavien 3–4 vuoden aikana aikaisempaan myyntihintaa lisätään toiset 10 %. 
Neljän vuoden jälkeen kaavan voimantulosta luovutushetken perushinnan mukaan laskettuun 
aikaisempaan (3–4 v) hintaan lisätään vielä 10 %. Asemakaava on tullut voimaan 24.8.2016, joten 
tontista peritään yhteistoimintasopimuksen mahdollistamaa korkeinta myyntihintaa.
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Kivistön keskustassa ARA:n hyväksymä enimmäishinta vuonna 2023 on 467 €/k-m2 (406 €/k-m2 + 
asemalisä 15 %), jolloin tontin myyntihinta on 622 €/k-m2 (+ 10 % + 10 % + 10 %). Erillisessä tonttijaon 
muutoksessa rakennusoikeus on jaettu muodostetuille tonteilla siten, että tontin 23195/14 
rakennusoikeus on 800 k-m2. Tontille on saatu poikkeamispäätös, jossa rakennusoikeus on 1240 k-m2, 
joten tontin myyntihinta 622 €/k-m2 x 1240 k-m2 = 771 280 euroa.

Tontin vuosivuokra on 4,5 % tontin myyntihinnasta eli 771 280 x 4,5 % ≈ 34 708 euroa. Vuosivuokra 
sidotaan elinkustannusindeksiin indeksilain sallimalla tavalla. Vuokraa ei alenneta, jos indeksin pisteluku 
laskee. Tontin vuokramaksu tarkistetaan puolessa välissä sopimuskautta. Kaupunki perii tontista 
lisäkauppahintaa tai lisävuokraa, mikäli tontille toteutettava rakennusoikeus ylittää kauppahinnan 
perusteena käytetyn asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden määrän.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta ja vuokralle 
antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla luovutettaessa alin 
hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 7.6.2023 § 19

Kiinteistöjohtajan vs. esitys:
Päätetään
a) kumota kaupunkitilalautakunnan päätös 18.1.2023 § 10 koskien tontin 23195/14 

myymistä,
b) myydä Asunto Oy Vantaan Singelille (y-tunnus 2796873-2) tai T2H Helsinki Oy:n 

osoittamalle tonttirahastolle Kivistöstä korttelin 23195 tontti 14 vapaarahoitteiseen 
omistusasuntotuotantoon toteutettavaksi 771 280 euron kauppahinnalla. Asunto Oy 
Singelin osakekannan omistajan on oltava tontin myyntihetkellä T2H Helsinki Oy,

c) että vaihtoehtoisesti tontti voidaan myös vuokrata Asunto Oy Vantaan Singelille (y-tunnus 
2796873-2) vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona toteutettavaksi 40 vuoden 
vuokrasopimuksella, jolloin tontin vuosivuokra on 34 708 euroa ja vuosivuokraa korjataan 
kaupunginhallituksen päättämin indeksiehdoin ja vuokrantarkastuksin,

d) että tontista peritään lisäkauppahintaa tai lisävuokraa rakennusoikeuden ylityksen 
suhteessa, mikäli tontille toteutettava rakennusoikeudellinen kerrosala ylittää tämän 
päätöksen hinnoittelun pohjana olevan rakennusoikeuden (1240 k-m2) määrän,

e) että tontinluovutuksessa noudatetaan alueelle sovittua yhteistoimintasopimusta sekä 
kaupunginhallituksen päättämiä luovutushetkellä voimassa olevia asuntotonttien 
luovutusehtoja, 

f) että kauppakirjaan sisällytetään tarvittavat ehdot rakentamisvelvoitteesta, 
vallintarajoituksesta sekä putkijätejärjestelmään ja muihin kunnallisteknisiin järjestelmiin 
liittymisestä,

g) periä Asunto Oy Vantaan Singelilta tai T2H Helsinki Oy:n osoittamalta tontin omistajalta 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aluemarkkinointikorvauksena 2 €/k-m2 + alv yhden 
kuukauden kuluessa tontin kauppakirjan allekirjoituksesta, ja

h) että mikäli tämän päätöksen perusteella tehtävää kauppakirjaa tai vuokrasopimusta ei ole 
allekirjoitettu 31.12.2023 mennessä, raukeaa tämä päätös.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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__________

Kivistössä sijaitsevan kerrostalotontin 92-23-195-14 luovutuspäätös vanhenee 31.12.2023. T2H Helsinki 
Oy on pyytänyt tonttivarauksen jatkamista vuodella. Tontille on saatu rakennuslupapäätös 27.6.2023, 
mutta rakentamista ei ole päästy aloittamaan poikkeuksellisen vaikeasta markkinatilanteesta johtuen. 
Kaupungin kannalta pyyntö on markkinatilanne huomioiden perusteltu ja kaupungin edun mukaista olisi 
saada hanke liikkeelle. Tämän takia esitetään, että tonttivaraukselle myönnetään jatkoaika.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 24 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää 
asemakaava-alueella asunto- ja erityispalvelutonttien myymisestä, vaihtamisesta, vuokralle ottamisesta 
ja vuokralle antamisesta silloin, kun kauppahinta, käypä markkina-arvo tai tarjouskilpailulla 
luovutettaessa alin hyväksyttävä luovutushinta on yli 400 000 euroa.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 17

Kiinteistöjohtajan esitys:
Päätetään jatkaa tontin 92-23-195-14 varausaikaa 31.12.2024 saakka.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- kartta tontista

Täytäntöönpano: Kiinteistöhallinta ja asuminen

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
projektijohtaja Gilbert Koskela, puh. 050 3121915,
maankäyttöinsinööri Hilma Ruoho, puh. 043 825 5177,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Vuoden 2024 kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksyminen / HW

VD/7781/10.03.01.00/2023

HW/JK/RT/MV

Kadut ja puistot palvelualue on laatinut vuodelle 2024 kunnallistekniikan rakentamisohjelman (luvut 
931–935), jota esitetään hyväksyttäväksi. Rakentamisohjelmaan sisältyy muun muassa merkittäviä 
katuhankkeita sekä urheilupuistoihin ja ympäristörakentamiseen liittyvää rakentamista. 

Talousarvioluku 1450, julkinen käyttöomaisuus, investointiryhmä 93:
931 liikennealueet 32,065 milj. euroa
932 urheilualueet 1,050 milj. euroa
933 virkistysalueet 1,040 milj. euroa
934 ympäristörakentaminen 9,245 milj. euroa
935 yhteishankkeet 1,600 milj. euroa
Yhteensä 45,000 milj. euroa

Kunnallistekniikan investointeihin varattu määräraha vuodelle 2024 on yhteensä 45 miljoonaa euroa. 
Rakentamisohjelmassa esitetään kaupungin rakennuttamat HSY:n Vesihuollon investointihankkeet. 
Vuonna 2024 vesihuollon investointihankkeita toteutetaan HSY:n ja kaupungin välisen puitesopimuksen 
mukaisesti yhteensä noin 4,8 miljoonalla eurolla.
 
Rakentamisohjelma perustuu hyväksyttyyn katujen ja puistojen investointikehykseen. Investointien 
painopiste on uusien alueiden kunnallistekniikan toteutuksessa.

Vuoden 2024 rakentamisohjelmassa merkittävimpiä liikennealueiden hankkeita suuralueittain ovat 
Vihertien ja -kujan rakentaminen Myyrmäessä, Reunan alueen vesihuollon rakentaminen Kivistössä, 
Annefredin alueen kunnallistekniikan rakentaminen Aviapoliksessa, Jokiniemen kampuksen 
kunnallistekniikan rakentaminen Tikkurilassa, Laurintien perusparantaminen Kasperinpolun ja 
Hanabölentien välillä Koivukylässä sekä Lehmustotien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Korsossa.

Urheilu- ja virkistysalueiden osalta merkittävimmät hankkeet vuonna 2024 ovat Kenraalinkentän 
rakentaminen Kivistössä ja Kuusijärven esteettömän uimapaikan rakentaminen Hakunilassa.

Ympäristörakentamisen osalta merkittävimpiä hankkeita vuonna 2024 ovat Annefredinpuiston 
rakentaminen Aviapoliksessa, Tikkurilanrannan itäosan rakentaminen Tikkurilassa sekä Sotungintien 
ulkoilureitin rakentaminen Hakunilassa.

Yhteishankkeiden osalta merkittävin hanke vuonna 2024 on Lahdentien (maantie 140) jalankulku- ja 
pyörätien rakentamisen loppuun saattaminen Kyytitien ja maantie 152 välillä yhteistyössä Uudenmaan 
ELY-keskuksen kanssa.

Mikäli eräiden rakentamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen viivästyy, voidaan niiden 
sijaan aikaistaa joidenkin taloussuunnitelmakauden 2024–2027 hankkeiden rakentamista 
suunnitelmavalmiuden sen mahdollistaessa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 5 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää toimintaan liittyvien suunnittelu- ja työohjelmien hyväksymisestä.

18 §
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Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 18

Kaupungininsinöörin esitys:
Päätetään hyväksyä kunnallistekniikan investointeja koskeva vuoden 2024 rakentamisohjelma liitteen 
mukaisena.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 2024–2027

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:
kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 0400 417 436 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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RAKENTAMISOHJELMA 2024-2027
7.12.2023

KOKO KAUPUNKI
Liikennealueet 3275 2240 2240 3080
Joukkoliikenteen kehittäminen 800 800 300 300 300 300 800 800
Keskeneräisten katujen loppuunsaattaminen 400 100 500 400 100 500 400 100 500 400 100 500
Liikenneturvallisuuden kehittäminen 500 500 200 200 200 200 500 500
Liikennevalojen perusparantaminen 140 140 140 140 140 140 140 140
Pyöräilyn kehittäminen 100 100 100 100 100 100 100 100
Ulkovalaistusverkon parantaminen 1235 1235 1000 1000 1000 1000 1040 1040
Urheilualueet 0 0 0 0

0 0 0 0
Virkistysalueet 30 50 0 0
Kuntoratojen täydentävät opasteet 30 30 50 50 0 0
Ympäristörakentaminen 140 140 0 0
Viljelypalstojen kasteluvesijärjestelmät 140 140 140 140 0 0
MYYRMÄKI 6650 9145 7080 5525
Liikennealueet 5280 8445 3100 4125
Höylätie 0 0 50 50 450 150 600
Karhunkierros 4 ja 6 002433 50 50 0 0 0
Kilterinmäen laajennus (Kilterinkuja,- kaari jkpp, Bräntilänpolku, -aukio) 100 50 150 0 0 0
Kivikirveenkuja (Sporttikorttelit) 002363 0 900 700 1600 0 0
Kivivuorentie Kukinpolun ykk U-8046 0 0 0 325 325
Kukinpolku vesihuolto 20 125 145 0 0 0
Lammaslampi 121400 50 50 0 0 0
Lehtokuja (tontinluovutus) 0 0 365 55 420 0
Linnainen 100 100 800 240 1040 0 0
Louhelantie Jokiuomanpuiston akk U-8043 0 0 150 150 0
Louhelantie vl Patotie-Eräkuja 0 0 0 250 250
Louhelantie vl Vihertie-Viherpuistikko 002447 50 50 150 80 230 0 0
Luhtitie Varistontie LIVA 10 100 110 0 0 0
Luolapolku 0 0 50 50 150 150
Martinkyläntien Kivivuoren akk U-8037 0 0 0 185 185
Martinkyläntien tennishallin lp 0 0 0 190 190
Martinlaakson keskusta-asuminen 002413 50 50 0 0 0
Martinlaaksontie 26 (002414) 200 200 500 1300 1800 0 0
Muuripolku 0 10 50 60 0 0
Myyrmäen asemakorttelit 0 0 0 250 250
Myyrmäen keskustan kadut 300 300 0 1750 1750 0

2025

rakentam
inen

2026

rakentam
inen

2027

rakentam
inen

2024

vh yhteensä
rakentam
inen yhteensä

suunnitte
lu vh yhteensä

suunnitte
lu vh

suunnitte
lu vh yhteensä

suunnitte
lu
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Paalutori 0 0 0 660 660
Patotie 2 002368 50 50 0 0 0
Petikon ykk U-8055 0 0 0 200 200
Pähkinänsärkijän kadut 002284 200 200 0 0 0
Pähkinärinteentie Lammaslammentie LIVA 0 0 10 100 110 0
Raappavuorenrinne 2 002449 20 20 100 100 0 0
Raappavuorentie vl Kivikaudenpuisto-Ruukuntekijäntie 50 50 350 100 450 0 0
Rajatorpantie Hämeenkyläntien kiertoliittymä 60 60 0 0 1000 1000
Rajatorpantie Jönsaksentie LIVA 0 0 100 100 0
Rajatorpantie Viisaritie LIVA 0 10 100 110 0 0
Ruukkutori 260 260 0 0 0
Talttakuja-Raspitie-Vuolutie (tontinluovutus) 0 100 200 300 0 0
Tiilipojanpolku Kehä III Sarkatien ykk U-8010 0 0 40 40 0
Ulkoniitty 002499 0 0 50 50 225 40 265
Uurrekuja ja Petkelpolku (tontinluovutus) 100 100 0 0 0
Vaakatie 0 0 100 30 130 0
Vanhan Kaarelantien oikaisu 0 0 0 50 50
Vapaalantie 10 0 100 100 200 0 0
Vaskivuorentie Hämeenlinnanväylä ramppiliittymä 0 0 50 200 250 0
Vaskivuorentien ja Kahluuniityn baana 1300 1300 0 0 0
Vihertie, Viherkuja 835 1000 1835 730 1825 2555 0 0
Viittatie (tontinluovutus) 100 100 0 0 0
Viputien vesihuolto (tontinluovutus) 100 100 0 0 0
Urheilualueet 300 150 0 0
Martinlaakson urheilupuisto tekojääkontti 0 150 150 0 0
Virtapuistonkenttä 300 300 0 0 0
Virkistysalueet 0 100 2080 0
Kaivokselan kenttä ja kuntoportaat 0 100 100 1500 1500 0
Naapuriniityn seniorireitti 0 0 30 30 0
Vaskivuorentie Mätäojan kv-silta 0 0 550 550 0
Ympäristörakentaminen 1070 450 1900 1400
Jokiuomanpuisto 100 100 0 1000 1000 1000 1000
Jokiuomanpuisto Osbu 2023 vaijeriliukurata 5 25 30 0 0 0
Kultainen lintuhäkki taide 45 45 0 0 0
Laajavuorenpuisto 40 40 0 0 400 400
Lammaspuisto puistosilta 0 0 150 150 0
Ojahaka Hakamaankujan jatkeen putkisillan uusiminen 100 100 0 0 0
Paalukylänpuisto 500 500 0 0 0
Perkiönmäki 35 35 0 0 0
Pitkäjärven tulvasuunnittelu 70 70 0 0 0
Vapaalanmetsä ja Raappavuori 0 450 450 750 750 0
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Varistonpolku Varistonniityn silta 150 150 0 0 0
KIVISTÖ 5535 850 550 10225
Liikennealueet 4365 850 550 6675
Erätorpantie 0 0 200 200 0
Keimolanmäen 3.rakentamislohko (ARA + sopimuskohde) 400 400 0 0 0
Kivistön asemakorttelit 233100 0 50 50 0 0
Kivistön koulun kaava-alue 0 300 300 0 0
Kivistön Kvartsikulma 300 300 0 0 0
Kivistön Lumikvartsi 0 0 0 870 615 1485
Kivistön Maitokvartsi 233400 0 0 50 50 0
Kivistön Onnenkivi 0 0 300 300 1000 1000
Lumikvartsinkadun silta 235 235 0 0 3200 3200
Länsi-Keimolantie Lepsämäjoen silta U-8058 0 500 500 0 0
Maitorpantie jkpp Harmaahylkeenkujalle 20 20 0 0 0
Puu-Kivistö, Timanttipolku 500 500 0 0 0
Rauhalankaari 0 0 0 470 80 550
Reunan alueen vesihuolto 600 1300 1900 0 0 0
Tapahtumakuja 60 60 0 0 400 40 440
Vehkalan Kinkerit (251400) 750 200 950 0 0 0
Urheilualueet 700 0 0 0
Kenraalinpuiston kenttä 700 700 0 0 0
Virkistysalueet 80 0 0 1400
Tyttömäki 80 80 0 0 1400 1400
Ympäristörakentaminen 390 0 0 2150
Georg ja Anna Collinin puisto 350 350 0 0 0
Keimolanmäenpuisto 0 0 0 550 550
Ruutulipunpuisto 0 0 0 1000 1000
Tapolan kvl-silta U-8063 0 0 0 400 400
Åbynranta 40 40 0 0 200 200
AVIAPOLIS 8945 6990 4865 12070
Liikennealueet 5640 6075 4865 5890
Annefred (AUB) 1010 80 1090 1880 100 1980 0 0
Annefred eteläisen taide, Tarja Ervastin Pesä-teos 0 0 50 50 0
Avia-aukio ja Tikkurilantien pohjoisreuna 325 110 435 400 400 360 360 0
Aviakuja 0 50 50 100 100 0
Baana vl Jokitie-Padisenpuisto 80 80 1000 1000 0 0
Baana vl Kahluuniityn silta - Jokitie 0 0 70 70 1300 1300
Caravellentie Tuupakantie Tulkintie LIVA 0 10 100 110 0 0
Caravellentien liittymä ja Tahkotien liikennevalot 1240 10 1250 0 0 0
Harkkokuja 2 0 0 150 150 0
Ilmailutie vl. Tietotie-Terminaalitie 50 50 0 0 0
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Kahluuniityn silta U-8399 150 150 0 0 0
Karhumäenkuja ja Virinpolku 0 0 100 100 0
Karhumäentie vl Aviabulevardi-Karhumäenkuja 0 110 110 0 0
Lukio ja Ilmailumuseo Aviabulevardin varrelle 002534 0 0 55 800 1600 2455 0
Manttaalitie 1 ja 3 002522 80 80 0 100 100 0
Markkatie (002396) 0 100 40 140 0 0
Muura kaupunkikylät 1 alueen kadut 002356 500 500 0 1300 1300 4190 4190
Muura kaupunkikylät 2 alueen kadut 002533 200 200 1000 1000 0 0
Nuolitien liittymä 310 310 0 0 0
Pakkalantie liittymä 0 0 180 180 0
Perintötie 100 100 0 0 0
Pyhtäänkorventie, Pytinpuiston kohdalla 45 45 0 0 0
Rälssipuistonpolku eteläinen 0 135 135 0 0
Tammiston kauppatie 13 liittymä LIVA 0 0 0 100 100
Tammiston kauppatie Tammistonkuja LIVA 0 0 0 100 100
Tammiston kauppatie Tammistontie LIVA 0 0 0 100 100
Tammiston kauppatie Voimakuja LIVA 0 0 0 100 100
Tikkurilantie 129 002519 100 100 1100 1100 0 0
Turbiinitie 0 50 50 0 0
Tuupakka 9 kadut (402800) 800 300 1100 0 0 0
Ylästöntie ja Backaksenpolku (512000) 150 150 0 0 0
Urheilualueet 0 30 0 1000
Tikkurilantie 129 kenttä 0 30 30 0 1000 1000
Virkistysalueet 60 0 0 100
Krakanpuiston luonnonsuojelualueen reitit 0 0 0 100 100
Tammistonmäki 60 60 0 0 0
Ympäristörakentaminen 3245 885 0 5080
Annefredinpuisto 1570 1570 0 0 1930 1930
Muuran puistosilta 75 75 300 300 0 0
Padisenpuisto (Ylästö 7) 0 500 500 0 0
Pehtoorinpuisto 400 400 0 0 0
Pytinojanpuisto (002396) 0 0 0 1200 1200
Pytinpuisto 400 400 0 0 0
Rälssipuisto 800 800 0 0 1200 1200
Skattmansbynniitty (512000) 0 0 0 300 300
Vanhapuisto (Ylästö 7) 0 20 20 0 0
Verhiö taideteos 0 65 65 0 0
Ylästönranta (Ylästö 7) 0 0 0 450 450
TIKKURILA 9060 12810 13950 6915
Liikennealueet 6945 11485 13010 5365
Ailakkipolku jkpp (002354) 0 50 50 0 0
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Bäckbyntie 0 0 0 380 15 395
Carl Edelfeltin aukio (sis. taide) 850 60 910 1100 1100 2050 2050 0
Erikoiskuljetusreitin siirtosuunnitelma Hakkilassa 0 0 300 300 0
Jokiniemen kampuksen kadut 1670 700 2370 3160 3160 3170 3170 0
Kirjastopolku ja Lummesola 215 15 230 0 0 0
Koisotien lumenvastaanottopaikka 800 800 0 0 0
Krassitie vl. Kielotie-Orvokkitie 50 50 0 0 0
Kulleropuiston kadut 790 30 820 0 0 0
Kultarikontie vl Hernetie-Kultarikonpolku 70 70 0 0 0
Kuusikkotie jkpp vl. Markkulantie-Sammaltie 0 0 0 860 100 960
Kyytitie Kuusikkopuiston akk U-6601 0 0 0 200 200
Läntinen Valkoisenlähteentie vl Koivukyläntie-Talvikkitie 80 80 325 325 0 0
Malminiitynpolku 0 0 100 100 0
Orvokkitie vl Unikkotie-Lehdokkitie (liittyy Tikkuraittiin) 0 0 900 600 1500 0
Porttisuontie vl Kyytitie-Porttikaari 0 0 200 50 250 0
Piitie 2 kaava-alue 650 650 0 0 0
Ruskeasannantien risteyssilta U-1885 40 40 0 0 0
Satomäentie 1 002468 100 100 0 0 1000 1000
Sinirikontie 0 0 0 50 50
Suopursuntie 100 100 0 0 0
Talvikkitie Neilikkatie LIVA 0 0 150 150 0
Talvikkitie vl Raatetie-Leinikkitie 0 0 0 200 200
Tarhurintien LP-alue 0 0 0 200 200
Tikkuraitti 0 2500 2500 5000 2000 2000 0
Tikkurilantie vl Kielotie-Ratatie 0 0 540 600 1140 1360 1000 2360
Tulppaanitie hv-viemärin tulvamitoitus 115 115 0 0 0
Unikkotie vl Kielotie-Ratatie 0 100 100 0 0
Urheilutie vl Edvard Blomqvistin polku-Orhatie 50 50 200 100 300 0 0
Valkoisenlähteentie vl Vanha Porvoontie-Lahdentie 500 500 1450 1450 2350 2350 0
Väritehdas 1 002494 60 60 0 0 0
Urheilualueet 0 370 190 1200
Hiekkaharjun urheilupuisto tekojääkontti 0 0 150 150 0
Hiekkaharjun urheilupuisto valaistus 0 150 150 0 0
Simonkylänpuiston reitit 0 20 100 120 40 40 0
Tikkurilan urheilupuisto 0 100 100 0 1200 1200
Virkistysalueet 0 0 0 0

0 0 0 0
Ympäristörakentaminen 2115 955 750 350
Apilapuisto 150 150 400 400 0 0
Elopelto 2 0 0 0 350 350
Kirkonkylänkoski 350 350 0 0 0
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Malmimäki 0 455 455 0 0
Neilikkapuisto 0 100 100 400 400 0
Pietaryrtinpuisto 100 100 0 0 0
Sateenkaaren raittisilta U-6498 15 15 0 0 0
Tikkurilanranta itäosa 1500 1500 0 0 0
Tikkrurilan Veteraanipuisto ja Hertaksenpuisto 0 0 350 350 0
KOIVUKYLÄ 4845 5350 2075 3235
Liikennealueet 4345 4500 560 850
Asolanväylä Kuusitie LIVA 10 100 110 0 0 0
Asolanväylä Valtimotie LIVA 10 100 110 0 0 0
Elmon alueen kadut 800 800 1400 1400 0 0
Hanabölentie jkpp vl Koivukylänväylä-Piippilakinkuja 0 0 20 20 200 200
Hanabölentie Lauratien akk U-8100 0 450 450 0 0
Karpaattientie 65 65 0 0 500 500
Koivukylänväylä Peltoniemenkuja LIVA 0 0 10 100 110 0
Koivukylänväylä pääradan ylikulkusilta U-8083 50 50 50 50 0 0
Laurintie Kosken silta U-1131 80 80 0 0 0
Laurintie vl Kasperinpolku-Hanabölentie 2400 2400 2600 2600 0 0
Leikkitie 002516 0 0 100 100 0
Piippilakki 002545 0 0 30 30 150 150
Päiväkummun pientalotontit 002558 0 0 100 100 0
Rekolantie vl. Peijaksentie-Tervahaudantie 0 0 200 200 0
Rosenlund asemakaava 741600 630 100 730 0 0 0
Urheilualueet 50 800 1515 1985
Elmon urheilupuisto 50 50 800 800 1515 1515 1985 1985
Virkistysalueet 0 0 0 0

0 0 0 0
Ympäristörakentaminen 450 50 0 400
Haxberginhaka 100 100 50 50 0 0
Peijaksentien Keravanjoen kvl-kaarisilta U-8150 0 0 0 400 400
Tarinapuiston koira-aitaus 350 350 0 0 0
KORSO 2790 2400 4260 1350
Liikennealueet 2090 2370 3860 550
Ankeriaantie Nieriäisentie 0 0 0 250 150 400
Harmaahylkeentien pohjoisosan jkpp 15 15 0 175 60 235 0
Jokivarrenkuja Naalitien risteyssilta (U-1598) 720 720 0 0 0
Korson keskustan itäosa 0 100 100 1500 1500 0
Korsontie 60 002518 0 10 10 30 30 0
Lehmustontie 1. vaihe 955 250 1205 1155 250 1405 1845 250 2095 0
Maakotkantie vl. Maakotkanpolku-Kotkankaula 100 100 300 300 0 0
Mikkolan laajennus 40 40 300 215 515 0 0
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Pihkalantie vl Ullantie-Joukontie 0 0 0 150 150
Tervahaudantie 002513 10 10 40 40 0 0
Urheilualueet 0 30 0 300
Mikkolan lähiikuntapaikka 0 30 30 0 300 300
Virkistysalueet 0 0 0 0

0 0 0 0
Ympäristörakentaminen 700 0 400 500
Marsinpuisto 0 0 0 500 500
Metsopuisto ja Metsopuistikko 700 700 0 0 0
Tervahaudanmetsän leikkialue 0 0 400 400 0
HAKUNILA 2130 2800 7980 600
Liikennealueet 125 1250 5740 600
Hakunilan keskustan laajennus 2 0 0 240 240 0
Harjunreunan ylikulkukäytävä U-1774 25 25 60 60 0 0
Hirvimäentie vl Kuninkaanmäentie-Kiertomäentie 0 315 75 390 0 0
Kuninkaanmäentie vl Honkamäentie-Koulutie 0 100 100 0 400 100 500
Kuussillantie vl. Hakunilantie-Rajatie 0 0 100 100 0
Kuussillantie vl. Hopeakuja-Kuussillankuja 0 0 100 100 0
Kyytitie Kaskelan akk 0 0 3000 3000 0
Lahdentie Pitkäsentien akk 0 0 850 850 0
Lahdentien siirto vl Kehä III-Kaskela 100 100 700 700 1450 1450 0
Pohjolantie vl. Kuninkaanmäentie-Kiertomäentie 0 0 0 100 100
Urheilualueet 0 200 0 0
Hakunilan urheilupuisto rullahiihtorata 0 200 200 0 0
Virkistysalueet 870 1010 2040 0
Kormuniitty latusilta 270 270 0 0 0
Kuusijärven esteetön uimapaikka 470 30 500 0 0 0
Vaaralan lammet ja Slåtmossen 100 100 10 1000 1010 10 2000 30 2040 0
Ympäristörakentaminen 1135 340 200 0
Kuntopuisto 0 340 340 0 0
Pallopuisto Osbu 2023 vaijeriliuku 25 25 0 0 0
Sotungintien ulkoilureitti 90 990 1080 0 0 0
Vaaralan lammet raittisilta 30 30 0 200 200 0
YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA 1600 225 0 0

Kehä III Ala-Tikkurila-Kalkkikallio melueste 0 225 225 0 0
Mt140 jkpp vl Kyytitie-Mt152 1600 1600 0 0 0
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93 Julkinen käyttöomaisuus
931 Liikennealueet
932 Urheilualueet
933 Virkistysalueet
934 Ympäristörakentaminen
935 Yhteishankkeet
Yhteensä 931-935 (93 VOK)
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Hirvimäentie, 97 Kuninkaanmäki, katusuunnitelman hyväksyminen / HW

VD/1873/10.03.01.00/2023

HW/OL

Esitetään hyväksyttäväksi Hirvimäentien katusuunnitelma. Katusuunnitelmaehdotuksen mukainen 
kustannusarvio on 387 000 euroa (alv 0 %).

Hirvimäentien varteen on suunniteltu alueen liikenneturvallisuutta parantava 3,5 metrin levyinen 
jalankulku- ja pyörätie. Hirvimäentien ajorata kunnostetaan.

Kadut ja puistot/ kadunsuunnittelu on laatinut päätösesityksen mukaisen katusuunnitelmaehdotuksen, 
jonka suunnittelupäällikkö on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 
nähtäville.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 19.10. – 1.11.2023.
Nähtävilläoloaikana katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty yksi muistutus.

Muistutus

Katusuunnitelmasta jätetty muistutus on liitteenä (henkilötiedot poistettu).

Vastine

Kadun kunnostamisen yhteydessä rakennettava jalankulku- ja pyörätien jatke palvelee Hirvimäentien, 
Repomäentien ja Jänismäentien asukkaiden lisäksi myös Kiertomäentien varren asukkaiden jalankulku- 
ja pyöräliikennettä. Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen kadun kunnostamisen yhteydessä on 
rakentamiskustannuksiltaan suhteessa edullisempaa, kuin jos jalankulku- ja pyörätie jouduttaisiin 
rakentamaan mahdollisesti myöhemmin erikseen. Rakennettava jalankulku- ja pyörätie parantaa alueen 
liikenneturvallisuutta.

Kuninkaanmäentien ja Pohjolantien jalankulku- ja pyöräteiden rakentamisen aloittaminen on alustavasti 
vuoden 2026 rakentamisohjelmassa ja vuoden 2025 suunnitteluohjelmassa.
 
Muistutus ei anna aihetta muuttaa nähtävillä ollutta katusuunnitelmaehdotusta.

Kustannusarvio

katu:           314 000 €
vesihuolto:                    73 000 €
Yhteensä:          387 000 € (alv 0 %)

Sovelletut oikeusohjeet ja toimivalta:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 § ja 85 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § ja 43 §

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 4 §:n kohdan 4 mukaan kaupunkitilalautakunta 
tehtäväalueellaan päättää katusuunnitelmien sekä maankäyttö- ja rakennuslain 90 §:n 4 momentissa 

19 §

13.12.2023
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tarkoitettujen muiden yleisten alueiden suunnitelmien, joiden kustannusarvio on yli 1 milj. euroa (alv 0 
%) tai joista on tehty muistutuksia suunnitelmien nähtävilläoloaikana, hyväksymisestä.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 19

Kaupungininsinöörin esitys:
Päätetään

a) antaa perustelutekstin mukainen vastine muistutukseen ja todeta, ettei muistutus anna aihetta 
muuttaa suunnitelmaa, ja

b) hyväksyä Hirvimäentie katusuunnitelma, piirustusnumero 59345-1

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:
- Katusuunnitelmapiirustus 59345-1
- Katusuunnitelmaselostus
- Muistutus (henkilötiedot poistettu)

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

Muutoksenhakuohje: 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa 
asiassa

Lisätiedot:
alueinsinööri Mikko Valkonen, puh. 043 825 3684
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
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Katusuunnitelman selostus
Kadut ja puistot
9.10.2023

Vantaan kaupunki
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HIRVIMÄENTIEN KATUSUUNNITELMAN 
SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT
KOHTEIDEN NIMET Hirvimäentie
PIIRUSTUSNUMERO 59345-1
SELOSTUKSEN LAATI Mikko Takkinen, suunnitteluinsinööri, 

6.10.2023
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI Olli Lappalainen, 

kadunsuunnittelupäällikkö, 6.10.2023
TIEDOKSI Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde
Hirvimäentie sijaitsee Kuninkaanmäen (97) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Hirvimäentietä ja se on esitetty piirustuksessa nro 59345-1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan Kuninkaanmäki 1 mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Hirvimäentie on nykyinen katu, jonka itäpuolella sijaitsee Mäyrämäenpuisto. 

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Hirvimäentie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät Repomäentie ja 
Kiertomäentie.
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Hirvimäentien katualueen leveys vaihtelee 22-31 metriä. Ajoradan leveys on 5,5 
metriä. Ajoradan itäreunaan rakennetaan 3,5 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja 
pyörätie. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.

Valaistus
Hirvimäentie valaistaan uusilla 8 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Hirvimäentien tasaus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa. Kadun paaluvälin 20-60 
osuudella katua madalletaan enimmillään 30 cm nykyisen maanpinnan alapuolelle. 
Hirvimäentie liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Hirvimäentie kuivatetaan hulevesiviemärillä. 

Esteettömyys
Hirvimäentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Kustannusarvio
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 387 000 euroa (alv 0 %), josta 
kadunrakentamisen osuus on 314 000 euroa ja vesihuollon 73 000 euroa.

Muuta
Hirvimäentien rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2024 
rakentamisohjelmassa.
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Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Etelä-Savon ELY-keskuksen valitukseen 
Vantaan vesihuollon toiminta-alueesta 2021 / HW

VD/5148/00.04.01/2021

HW/MOra

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee valituslupaa ja on valittanut korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä 3.5.2023 nro 2604/2023 koskien 
kaupungininsinöörin päätöstä § 144/2021 Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2021 hyväksymisestä. 
Esitetään annettavaksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteenä oleva lausunto vastineena 
valituslupahakemukseen.

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kirjeellään 31.10.2023 Dnro 1462/03.04.04.04.21/2023 lausuntoa 
Vantaan kaupunkitilalautakunnalta koskien Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
(jäljempänä ELY-keskus) tekemää valituslupahakemusta ja valitusta. Lausunto tuli toimittaa 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle 24.11.2023 mennessä, mutta lausuman antamiselle pyydettiin ja 
saatiin lisäaikaa 22.12.2023 asti, jotta asia ehditään käsitellä kaupunkitilalautakunnan kokouksessa.  

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituslupahakemuksessa Etelä-Savon ELY-keskus 
pyytää, että korkein hallinto-oikeus myöntäisi valitusluvan. Valituksessa ELY-keskus vaatii, että 
valituksen kohteena oleva Helsingin hallinto-oikeuden päätös ja kaupungininsinöörin viranhaltijapäätös 
kumotaan ja asia palautetaan kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. 

Perusteluna vaatimukselle ELY-keskus esittää, että toiminta-alueen määrittely ei ole vesihuoltolain 
(119/2001, jäljempänä VHL) mukainen, toiminta-aluetta ei ole rajattu VHL 7 §:n tarkoittamalla tavalla ja 
se ei ole luonteeltaan ennakoiva.  

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9 luvun 1 §:n kohdan 2 mukaan lautakunta tehtäväalueellaan 
päättää kaupungin puhevallan käyttämisestä tärkeimmissä hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, 
mikäli lautakunta yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen päätökseen.

Kaupunkitilalautakunta 13.12.2023 § 20

Kaupungininsinöörin esitys:
Päätetään antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukainen lausunto koskien Etelä-Savon 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemää valituslupahakemusta ja valitusta.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:
-  Lausunto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen Vantaan vesihuollon 
toiminta-alueesta 2021

Täytäntöönpano: Kadut ja puistot

20 §

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 20 Sivu 379



Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
kaupungininsinööri Henry Westlin, puh. 040 041 7436, 
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

13.12.2023
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 20 Sivu 380
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Korkein hallinto-oikeus 
Paasivuorenkatu 3

00530 Helsinki

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Asia

Lausunto asiassa dnro 1462/03.04.04.04.21/2023

Valituksenalainen päätös

Helsingin hallinto-oikeuden 3.5.2023 päätös nro 2604/2023

Valittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus)

Valituksen sisältö ja perusteet

ELY-keskus on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa. Valituksessaan 
ELY-keskus vaatii, että vuoden 2021 toiminta-aluepäätöksessä esitetyt alustavat 
laajenemisalueet 2022–2023 tulisi sisällyttää toiminta-alueeseen ja että toiminta-
alueet tulisi määrittää ennakollisesti alueilla, joilla vesihuollon palvelun tarve on 
olemassa ja joille verkostoja tullaan rakentamaan.

Lausunnon antaja

Vantaan kaupunkitilalautakunta 

Lausunto

Vantaan kaupunkitilalautakunta pyytää jäljempänä esitettävin perustein, että ELY-
keskuksen valitus hylätään.

Lausunnon perustelut 

Vantaan kaupungin näkemys on, että vesihuollon toiminta-aluetta ei voida määrittää 
ennen kuin tiedetään, mihin vesihuoltoverkostot tarkalleen sijoittuvat. 

Vantaan kaupunki Puhelin (vaihde) 09 83911 Kaupunkiympäristön toimiala
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Vesihuoltoverkostot tulee suunnitella ja rakentaa tarvelähtöisesti, ei hallinnon 
lähtökohdista. Vesihuollon toteuttamiseen liittyvää vuorovaikutusta ei ole 
tarkoituksenmukaista käydä kuntalaiselle etäisessä toiminta-alueen määrittely- ja 
hyväksymisprosessissa. On hyödyllisempää huolehtia vuorovaikutuksesta 
vesihuoltoverkostojen suunnittelutyön ollessa käynnissä, jolloin todellisuudessa 
pystytään vastaamaan asukkaiden kysymyksiin vesihuollon laajenemisesta ja sen 
vaikutuksista kiinteistöllä.

Vesihuoltoverkoston yleissuunnitelmiin, rakentamissuunnitelmiin ja toteutukseen 
perustuva toiminta-aluemäärittely mahdollistaa vuorovaikutuksen asukkaiden kanssa 
ja edistää vesihuoltolain (119/2001, VHL) 6 § mukaista velvollisuutta kiinteistön 
omistajien ja haltijoiden kuulemiseen ennen VHL 6 § 2 momentin mukaisiin 
vesihuollon järjestämistoimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä on asukkaan kannalta 
parempi menettelytapa kuin toiminta-alueen määrittäminen ennakolta 
karttatarkasteluna ja tavanomaisen kuulemisen sisältävä toiminta-alueen 
päätöskäsittely.  

Asemakaavoitetut alueet rakennetaan tavallisesti tiiviisti. Vesihuolto lähtökohtaisesti 
suunnitellaan asemakaavan mukaisille kiinteistöille ja alueelle muodostetaan 
vesihuollon toiminta-alue VHL 7 § mukaisesti. Kiinteistöt liittyvät verkostoon VHL 10 
§ mukaisesti. Asemakaavoitetuilla alueilla uudet kiinteistöt liittyvät 
vesihuoltoverkostoihin riippumatta siitä onko toiminta-alue jo hyväksytty vai ei ja 
vanhat kiinteistöt voidaan toiminta-aluemäärittelyn perusteella velvoittaa liittymään 
verkostoon. Harvaan asutulla alueella kiinteistöä ei kuitenkaan voida vastaavalla 
tavalla velvoittaa liittymään verkostoon, jos sen vesihuoltolaitteistot on toteutettu 
vesihuoltolain 10 § määräysten mukaisesti. 

Edellä esitetyn vuoksi erityisesti harvaan asutulla alueella on tarpeen selvittää 
vesihuollon suunnitteluprosessissa kiinteistöjen vesihuollon tarve ennen toiminta-
alueen määrittelyä ja hyväksymistä. Harvaan asutulla alueella suurehkon 
asukasjoukon vesihuollon tarvetta (VHL 6 §) ei voida määritellä ulkoapäin esimerkiksi 
paikkatietopohjaisesti, vaan asukkaiden kokema ja kiinteistöjen todellinen 
vesihuollon tarve vaikuttaa siihen, mitkä kiinteistöt liitetään rakennettavaan 
vesihuoltoverkostoon ja mihin vesihuoltoverkostoja rakennetaan. 

Mikäli harvaan asutulla alueella hyväksytään toiminta-alue ennakoiden ja 
suunnitteluprosessin aikana ilmenee, että kiinteistöillä ei ole vesihuollon tarvetta eikä 
VHL 10 § mukaista liittymisvelvollisuutta, vesihuoltoverkoston rakentamisesta 
muodostuu vesihuoltolaitokselle kohtuuton velvoite. Harvaan asutulla alueella 
vesihuollon toteutuskustannus kiinteistöä kohden nousee helposti niin korkeaksi, 
että kustannuksia ei pystytä kattamaan VHL 18 § mukaisesti liittyjiltä perittävillä 
maksuilla. VHL 19 § mahdollistaa eri suuruisten liittymis- ja perusmaksujen perimisen 
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eri alueilla kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen vuoksi, 
mutta asukkaan kannalta kustannus voi nousta kohtuuttoman suureksi verrattuna 
esimerkiksi kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämiseen. VHL 18 § mukaan 
maksujen tulee myös olla kohtuulliset ja tasapuoliset. Vesihuoltolain 8 § mukaan 
toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan 
vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asiamukaisesti; ja vesihuollon 
kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi 
ja tasapuolisiksi. Edellä olevan johdosta vesihuoltolaitoksen toiminta-alue tulee 
määritellä vain sellaiselle alueelle, jolle vesihuolto voidaan toteuttaa kohtuullisin 
kustannuksin. 

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen alustavat laajenemisalueet on määritelty kunnan 
ja vesihuoltolaitoksen kanssa yhteistyössä. Toiminta-alue päivitetään säännöllisesti ja 
toiminta-alueeseen on sisällytetty ne alueet, joilla tiedetään olevan vesihuollon tarve 
ja joille vesihuolto on rakennettu. Alustavina laajenemisalueina on esitetty alueet, 
joilla on tunnistettu mahdollinen vesihuollon tarve ja joilla suunnitellaan vesihuoltoa 
ja selvitetään todellista vesihuollon tarvetta, jotta toiminta-alue voidaan määritellä 
ko. alueelle.

   
Toiminta-aluepäätöksessä esitettyjen alustavien laajenemisalueiden avulla alueen 
kiinteistöillä on mahdollisuus tulla tietoisiksi vesihuollon laajenemissuunnitelmista, 
mutta se ei johda asukkaita harhaan, kuten alustavien laajenemisalueiden 
hyväksyminen toiminta-alueeksi saattaa tehdä. Toiminta-alueen hyväksymisestä 
seuraa liittymisvelvollisuus verkostoihin eli VHL 10 § mukaisesti vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja 
jätevesiviemäriin. Ennakkoon määritellyllä toiminta-alueella verkostoja ei kuitenkaan 
ole rakennettu ja kiinteistöillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta liittyä vesihuoltoon. 
Tämä aiheuttaa epäselvyyttä kiinteistöillä ja voi olla ongelmallinen kaupungin 
ympäristövalvonnan näkökulmasta, sillä ympäristövalvonnan tehtävänä on kehottaa 
toiminta-alueella sijaitsevia kiinteistöjä liittymään vesihuoltoon ja toisaalta asukkaat 
saattavat tehdä turhia vapautushakemuksia liittämisvelvollisuudesta. 

Resurssiviisauden, luonnon monimuotoisuuden vaalimisen, palveluverkon 
kehittämisen ja muiden syiden vuoksi Vantaan kaupunki ei ole osoittanut uutta 
rakentamista keskustaajama-alueiden ulkopuolelle. Vuoden 2023 alussa 
voimaantullut Vantaan yleiskaava 2020 ohjaa rakentamista kaupunkirakennetta 
tiivistäen eikä kaupunkirakenne siten laajene merkittävästi.   

Em. perusteella Vantaan kaupungissa yhdyskuntakehitys tulee jatkossakin 
tapahtumaan pääasiassa nykyisen kaupunkirakenteen sisällä nykyisellä vesihuollon 
toiminta-alueella ja kiinni nykyisessä kaupunkirakenteessa. Nämä alueet rakentuvat 
asemakaavoituksen kautta, jolloin myös vesihuollon järjestäminen ja tuleva 
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liittymisvelvollisuus verkostoihin on asukkaille ja muille toimijoille selvää riippumatta 
mahdollisesti jälkikäteen tehtävästä vesihuollon toiminta-aluemäärittelystä. 
Asemakaava-alueiden ulkopuolella rakentaminen on vähäistä, ja kaupungilla ei ole 
tiedossa sellaista yhdyskuntakehitystä, johon voitaisiin varautua ennakoivin toiminta-
aluepäätöksin. 

VHL 8 § 3 momentin mukaan toiminta-alueen eri osien verkoston piiriin saattamisen 
aikataulu ei ole sitova, vaan suuntaa antava aikataulu. Mikäli vesihuoltoverkoston 
piiriin saatettavat alueet esitetään toiminta-alueena kuten muu toiminta-alue, 
asukkaat tekevät virhetulkintoja verkoston olemassaolosta. Asukkaalle on 
selkeämpää, että toiminta-alueen tulevat laajenemisalueet esitetään alustavina 
laajenemisalueina, jolloin toiminta-aluepäätöksessä on esitetty selkeästi ne alueet, 
joilla verkosto on jo rakennettu ja ne alueet, joille verkosto rakennetaan. Vantaan 
aiemmin tekemien toiminta-aluepäätösten jälkeen on havaittu, että ennakoiden 
hyväksyttyä toiminta-aluetta joudutaan korjaamaan laajentamis- ja 
supistamispäätöksin siinä vaiheessa, kun alue on saatu rakennettua. Toiminta-alueen 
alustavien laajenemisalueiden hyväksyminen toiminta-alueeksi johtaisi epätarkkaan 
toiminta-alueen rajaukseen ja virheelliseen tulkintaan vesihuoltolaitoksen 
verkostojen sijainnista ja kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta.   

Lisäksi toiminta-alueen ennakoivalla määrittelyllä ei todennäköisesti olisi vaikutusta 
rakennettavien vesihuoltoverkostojen laajuuteen, sillä vesihuoltoverkoston 
toteutuskelpoinen laajuus selviää ja ratkeaa vasta yleis- ja 
rakentamissuunnitteluvaiheissa. Vesihuoltolaki 8 a § mahdollistaa toiminta-alueen 
supistamisen. Tällöin tulee turvata verkostoon liittyneiden kiinteistöjen vesihuolto, 
mutta ennakolta hyväksytystä toiminta-alueesta ei ole hyötyä asukkaan 
näkökulmasta. 

VANTAAN KAUPUNKITILALAUTAKUNTA     
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Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus Kaupunkitilalautakunnalle 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan kaupunkitilalautakunnalta eli tehdä 
siitä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä: 

lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen 

ja/tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan 
jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai 
etuihisi.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta 
oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä
  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
  kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla 
tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle 
tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.  

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on 
vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi 
ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän 
tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot. 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunkitilalautakunnan yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo 
soittamalla tai osoitteesta https://www.vantaa.fi/vantaa-info)
Puhelin: (09) 83911 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus
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Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. 

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 päätös on muuten lainvastainen. 

Voit tehdä valituksen, jos olet tehnyt päätöksestä aiemmin oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsenenä voit tehdä 
valituksen, jos päätös on muuttunut oikaisuvaatimuksen takia.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä 
tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:
 seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
 kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu 
viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat (ellet ole niitä aiemmin toimittanut 
oikaisuvaatimuksen yhteydessä). Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on 
laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, 
yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän 
tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vahingonkorvausasiassa hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan, onko päätös tehty muodollisesti oikein.  
Vahingonkorvauksen perustetta tai määrää koskevan riita-asian käsittelee sen sijaan toimivaltainen yleinen 
tuomioistuin (käräjäoikeus).

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen 
maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15 
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Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)

-----
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Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle 
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia 
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto 

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan 
asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen 
tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua 
vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön 
hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen: 

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi 
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi 
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu 
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta 
ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään 
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä 
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain 
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn 
liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta 
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on 
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myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on 
painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköinen tiedoksianto 

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta 
päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa 

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan 
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa 
ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu 
jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva 
valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus 

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun 
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt 
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta 
odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää 
hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
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Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas 
tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on 
ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun 
osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on 
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään 
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai 
sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos 
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain 
eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun 
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I 
mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2 120 euroa alle miljoonan 
euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Mikäli 
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa. 

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.
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Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakuohje 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.  

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 päätös on muuten lainvastainen. 

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen, eli jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi 
oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Valituksen toimittaminen 

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

• seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
• kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
• saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu vii-
konlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi 
ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös 
tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on 
käytävä ilmi lähettäjän tiedot. 

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen 
maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15 
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Muutoksenhakuohje 6 Valitus postilaatikon paikkaa koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.  

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
• päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen, eli jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuk-
siisi, velvollisuksiisi tai etuihisi.

Valituksen toimittaminen 

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

• seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
• kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
• saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu vii-
konlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi 
ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös 
tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on 
käytävä ilmi lähettäjän tiedot. 

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. Lisätietoja valituksen 
maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15 
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