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1 HANKETIETOKORTTI

VD/7542/10.03.02.01/2023

Kohteen nimi:
Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus
Tarpeen kuvaus:
Nykyisen päärakennuksen tilojen kokonaisvaltainen perusparannus, sisäilmakorjaus ja toiminnallisia muutoksia
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin:
Kouluverkkoselvitys
Tarpeen perustelut:
Tiloissa tehdään tarvittavat sisäilmakorjaukset, tekniset ja toiminnalliset korjaukset
Käyttäjätoimiala(t):
Kasvatuksen ja oppimisen toimiala
Kaupunginosa:
96 Itä-Hakkila

Kiinteistötunnus:
092-096-0021-0015

Tontin pinta-ala:
7850 m2

Osoite ja tontti:
Koulutie 8
01260 Vantaa

Kaavatiedot:
Asemakaava YO, opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialue

Rakennusoikeus:
5400 kem2

Tilatarve, suuruus ja
kustannukset (ALV 0%)

brm2 htm2 hym2

Investointikustannus

€ € / brm2 € / hym2

Yhteensä

päärakennus 4 732 3 657 2 882 13 650 000 2 885 4 736

(paviljonki, osakorjaus, erillishinta) 633 563 456 239 000

uudet tuulikaapit ja iv-konehuoneet 340

Hankkeen tilapaikkamäärä 450

Investointikustannus tilapaikkaa kohden 30 333 € / tilapaikka

Väistötilan tarve:
Kyllä, väistötilaketju eli Kytöpuiston paviljonki
Määrärahavaraus investointiohjelmassa:
12,45 M€
Hankkeen toteutusaikataulu:
Korjaus- ja muutostöiden toteutus vuonna 2026-2027
Ylläpitokustannukset € / v (alv 0 %):
211 960
Toimintakustannukset käyttäjätoimialalle € / v (alv 0 %):
Yhteensä noin 2,1 M €, josta hankkeen aiheuttamat lisäykset ovat 132 000 €
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (alv 0 %):
450 000 €
Vuokra-arvio käyttäjätoimialalle: hankkeen aiheuttamat kustannukset alv 0%

Tuleva vuokra 1 126 188 €/v 27,88 € / htm2 / kk

Vuokravaikutus 93 849 € / kk

Vuokravaikutus/tilapaikka 209 € / kk
Laatija (t):
Päivi Aho, Anne Papunen, Jussi Hyvärilä

Päivämäärä:
29.1.2024
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2 YHTEENVETO
Itä-Hakkilan koulu on Vantaan Hakunilan suuralueen Itä-Hakkilan
kaupunginosassa sijaitseva 1. - 4. luokkien alakoulu. Koulun käyntiosoite
on Koulutie 8, 01260 Vantaa.

Itä-Hakkilan koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1954. Koulu on
laajentunut kolmiopettajaisesta koulusta yli 30 opettajaiseksi, vajaa 450
oppilaan alakouluksi. Koulussa on 20 yleisopetuksen luokkaa, kolme (3)
erityisopetuksen pienluokkaa ja kaksi (2) valmistavaa luokkaa.

Perusopetusikäisten määrä Itä-Hakkilan koululla lukuvuonna 2023 - 2024
on 414 oppilasta. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä on
kasvussa ja oppilasmäärä säilyy noin 450 oppilaassa Itä-Hakkilan
suuralueella kymmenvuotisennusteen mukaisesti (kapasiteettitarkastelu
2022).

Koulu saavutti vuonna 2023 Vihreä Lippu- sertifikaatin tavoitteellisesta,
vaikuttavasta ja oppilaita osallistavasta ympäristökasvatuksesta.

Tässä tarveselvityksessä laaditaan Itä-Hakkilan koulun korjaus- ja tila-
muutostarpeita, jotta tilat palvelevat oppilasmäärää, käyttäjien tämän-
hetkisiä ja tulevaisuuden toiminnallisia vaatimuksia ja tarpeita. Perus-
korjauksen myötä tavoitteena on terveelliset, turvalliset, muuntojoustava,
toimiva ja tehokas tilankäyttö, jossa huomioidaan koulun esteettömyys,
yhteisöllisyys, turvallisuus, yhteisopettajuuden ja opetuksen eriyttämisen
mahdollistaminen sekä tukeminen.

3 HANKKEEN PERUSTEET
Peruskorjauksen myötä tavoitteena on muuntojoustava, toimiva ja
tehokas tilankäyttö, jossa huomioidaan toiminnan ohella koulun esteet-
tömyys, yhteisöllisyys, turvallisuus, yhteisopettajuuden ja opetuksen
eriyttämisen mahdollistaminen sekä tukeminen. Terveellinen sisäilma
korostuu korjauksen tarpeena.

Kohteeseen on teetetty useampia kuntotutkimuksia sekä asbesti- ja
haitta-ainekartoitus (ks. kohta 3.4). Tutkimusten ja selvitysten ohjeet,
tulokset ja korjaussuositukset on huomioitu tarveselvityksessä.
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3.1 Liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan
Itä-Hakkilan koulu on luokkien 1.–4. alakoulu. Koulu on tarpeellinen ja se 
kuuluu kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2023 – 2032.

3.2 Väestöennuste / suhde kokonaistarpeeseen 
Vantaan virallisen väestöennusteen 2022–2032 ja Itä-Hakkilan koulun 
koulupiirien muutoksen mukaan ei ole odotettavissa juurikaan oppilas-
määrän kasvua. Syyskuussa 2023 tarkistettu oppilasmäärä on 416 ja 
kapasiteetti 424 oppilaspaikkaa. Oppilasmäärä säilyy kymmenvuotiskau-
den päätteeksi suunnilleen 450 oppilaassa, tai enintään laskee hieman.  
Hankkeessa on kuitenkin hyödyllistä, jos muuntojoustavilla tiloilla tulisi 
väljyyttä/lisää paikkoja koululle. Väestöennusteen näkökulmasta paikka-
määrän kasvattaminen ei ole välttämätöntä, ellei koulun ole tarpeen 
palata myös 5. ja 6. luokan kouluksi.

3.3 Esiselvitykset (toimitilaverkkoselitykset)
Itä-Hakkilan koulu on ollut mukana keväällä 2021 valmistuneessa 
Hakunilan kouluverkkoselvityksessä, jossa tarkasteltiin peruskoulu-
kiinteistöjen investointitarpeita ja aikataulua Hakunilan suuralueella.

3.4 Kuntotutkimukset ja -selvitykset
 Itä-Hakkilan koulu, Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus,

AFRY Oy, 6.11.2023 (luonnos)
 Itä-Hakkilan koulu, LVV-putkistojen ja salaojien kuntotutkimus,

AFRY Oy, 30.10.2023 (luonnos)
 Itä-Hakkilan koulu, Ilmanvaihdon kuntotutkimus,

AFRY Oy, 27.10.2023 (luonnos)
 Itä-Hakkilan koulu, Ikkunoiden ja ulko-ovien korjattavuusselvitys, 

AFRY Oy, 26.10.2023 (luonnos)
 Itä-Hakkilan koulu, Julkisivujen ja vesikattojen kuntotutkimus,

AFRY Oy, 26.10.2023 (luonnos)
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 Itä-Hakkilan koulu, Tutkimusselostus Sähköjärjestelmien kuntoarvio,
AFRY Oy, 25.10.2023

 Itä-Hakkilan koulu, Haitta-ainetutkimus,
AFRY Oy, 3.10.2023 (luonnos)

 Itä-Hakkilan koulu, liikuntahallin pukuhuoneen kosteuskartoitusraportti,
A-Kumppanit 18.3.2021

 Itä-Hakkilan koulu, luokkahuoneen 225 kattovuoto kosteuskartoitusra-
portti, A-Kumppanit 29.10.2020

 Itä-Hakkilan koulu, tekninen kuntoarvio,
Granlund Consulting Oy, 30.11.2020

 Itä-Hakkilan koulu Kuntotutkimusraportti,
KT Kuntotutkimus Oy, 22.6.2020

 Itä-Hakkilan koulu, asbesti- ja haitta-ainekartoitus,
KT Kuntotutkimus Oy, 11.4.2019

 Itä-Hakkilan koulu, alustatilaselvitys,
Vahanen Oy, 29.8.2014

Kaikki kohteen suunnittelijat velvoitetaan tutustumaan kuntotutkimuksiin ja
-selvityksiin.

4 RAKENNUKSEN KUNTO
Kohteessa on lähtötietojen mukaan tehty seuraavia korjaustöitä:

 A osan liikuntasalin lattian korjaus v. 2021

 B osan asuntolan muutostyöt v.2021

 A osan lattia-ulkoseinä/-väliseinäliittymien tiivistys v. 2015

 vähintään 1. kerroksen tilat 139, 140a, 140b, 141, 142, 143 ja
kirjasto sekä 2. kerroksen tilat 214, 219-221 ja 225-227

 C osa, yläpohjan ontelolaattojen saumojen tiivistys v. 2015

 A ja C osat sekä paviljonkirakennus, ryömintätilakorjaukset v. 2015

 A osa, vesikaton uusiminen v. 2010…2012

 paviljonkirakennus (erillinen lisärakennus) valmistui v. 2003

 B osan 2. kerroksen välipohjan kosteusvauriokorjaus
(laajuus ei tiedossa), v. 1996

C osa (laajennus) valmistui v. 1993
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A osan 2. kerroksen laajennus valmistui, v. 1982

A osa (laajennus) valmistui v. 1968

Itä-Hakkilan koulu on pääosin kaksikerroksinen koulukiinteistö, joka koos-
tuu useasta eri ajankohtana valmistuneesta osasta sekä erillisestä pavil-
jonkirakennuksesta. Vanhin osa (B osa) on valmistunut vuonna 1953.
Koulun vanhempi laajennusosa (A osa) valmistui vuonna 1968 ja uudem-
pi laajennusosa (C osa) valmistui vuonna 1993. Lisäksi vuonna 1982
rakennettiin A osan toinen kerros. Kiinteistöön kuuluu lisäksi vuonna 2003
valmistunut paviljonkirakennus. Rakennuksen A ja C osissa on väestön-
suojat.

Rakennuksen perustamistapa on paalutus. Vanhin osa on paalutettu
puupaaluin, muut osat on perustettu teräsbetonipaaluin. Puupaalujen
kunnon arviointi on TS-vaiheessa työn alla.

Piha-alueet

Piha-alueet ovat pääosin asfaltoituja. Tontin länsisivulla on pieni alue
nurmikkoa sekä paviljonkirakennuksen pohjoispuolella on hiekka-alue.

A osalla rakennuksen vieressä on sepelikaista.

Sokkelit ovat paikoin hieman matalat. Hulevesien poisto tapahtuu
syöksytorvin rännikaivoihin. Maanpinnat viettävät pääosin rakennuksesta
poispäin pois lukien tontin pohjoisoan pysäköintialue sekä alue
sisäpihalla A osan sokkelin edustalla.
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Rakennuksen ympärillä on alapohjan tuuletuspaalut pois lukien B osa.

B osan pysäköintialueen pohjoispuolella sadevesi lammikoituu paikoin.
Asfalttia on paikattu useista kohdista. B ja C osan syöksytorvista roiskuva
vesi kastelee sokkelia ja julkisivua. C osan syöksytorvia on mahdollisesti
tukossa ja saumaus auennut ja syöksytorven vuoto kastelee julkisivua.

Maanpintojen tulee olla rakennuksesta poispäin kaltevia. Ohjeistuksena
on, että maanpintojen kallistusten tulisi olla rakennuksen vierellä kolmen
metrin matkalla vähintään 1:20 (noin 15 cm). Sokkeleissa ei ole viitteitä,
että pintavedet ohjautuisivat laajasti sokkeleita kohti. Paikoin matalat
sokkelit voivat lisätä ulkoseinän kosteusrasitusta erityisesti lumen kasau-
tuessa sokkelia vasten. Rakennuksessa ei kuitenkaan ole merkkejä hai-
tallisesta sokkeleiden ja julkisivujen kastumisesta. A osalla sisäpihan
puolella on paikallisesti sammalkasvua sokkelin vieressä mikä viittaa
kosteuden kertymiseen sokkelin viereen.

Osa syöksytorvista vuotaa saumasta ja syöksytorvia on mahdollisesti
osittain tukossa lisäten paikallisesti julkisivun kosteusrasitusta aiheuttaen
epätasaista likaantumista.

Salaojat

Kiinteistön salaojat on rakennettu ja korjattu useana eri ajankohtana.

Osa salaojista on peräisin vuosilta 1968 ja 1993. Salaojissa on
rakenteellisia vaurioita ja toiminnallisia puutteita. Salaojitukset ovat B
osan päädyssä ja A osan pukuhuonesiivessä puutteelliset.

Kiinteistössä on kuusi (6) eri salaojaverkostoa, perusvesikaivoja on kuusi
(6) ja perusvesipumppaamoja yksi (1). Salaojat on rakennettu eri aikoina
ja verkostossa on käytetty kolmea erityyppistä muovisalaojaputkea.
Lisäksi verkostoissa on paikoin jäljellä 60-luvun lopun tiilisalaojaputkia ja
keltaisia peltosalaojaputkia.

A osan rakennuksen sisäpuoliset salaojat ovat osittain vuonna 1993
asennettuja valkoisia muovisalaojaputkia ja osittain vuonna 2003 uusittuja
mustia muovisalaojaputkia. Ulkopuoliset salaojat ovat mustaa tai valkoista
muoviputkea sisäpihan osalta ja ovat todennäköisesti vuodelta 1993 ja
2003.

Kiinteistön Koulutien puoleisen sivun salaojat on uusittu tuplavetosala-
ojilla ja salaojat on johdettu perusvesipumppaamoon, uusimisajankohta
on suunnitelmien perusteella 2017.
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Pääsisäänkäynnin ja liikuntasalin pukuhuoneiden ympärillä sekä putki-
kanaalin salaojat ovat ruukkuputkea tai keltaista peltosalaojaputkea.

B osan ulkopuoliset ja rakennuksen sisäpuoliset salaojat ovat pääasiassa
vuonna 2003 asennettuja mustia muovisalaojaputkia ja ”tupla”salaoja-
putkia sekä osittain 1993 vuoden valkoisia salaojaputkia.

C osan ryömintätilan salaojat on rakennettu vuonna 2015 tuplavetosala-
ojaputkella. Ulkopuolen salaojat ovat alkuperäisiä valkoisia salaojaputkia
rakennusvuodelta 1993.

Salaojakaivot ovat pääasiassa muovikaivoja valurauta- ja muovikansin.
Salaojakaivojen kannet ovat paikoin maan alla ja osassa kaivoja liete-
pesissä on täyttöä.

Salaojien tv-kuvauksissa (AFRY 2023) on yleisesti havaittavissa runsaasti
lietekertymää ja vettä.

Osa salaojista on painunut, tukossa tai niissä on putkirikkoja. Tukoksia ja
putkirikkoja on pääasiassa vuoden 1993 valkoisissa salaojaputkissa ja
vuoden 1968 tiili- ja peltosalaojaputkissa. Paviljongin salaojissa havaittiin
tukoksia ja painumia ja mahdollisesti korkovirheitä.

A ja B osilla havaittiin tv-kuvauksissa salaojalinjoja, jotka eivät mahdolli-
sesti johda mihinkään. B osan päädyn salaojalinja päättyy tulppaan tai
tukokseen. Yksi kaivo on rakennuksen päädyssä mahdollisesti asfaltin
alla.

C osan salaojissa on ulkopuolisesta paineesta johtuvaa putkien sisään-
päin painumista useassa paikassa.

Paviljongin salaojakaivoista osa on maanpinnan alapuolelle ja kaikkia
salaojalinjoja ei ole kuvattu. Rakennuksen alle lähtevä salaoja on toden-
näköisesti painunut tai väärässä korossa.

Salaojien tekninen käyttöikä on noin 30–50 vuotta riippuen perustamis-
tavasta ja maaperästä. Salaojajärjestelmän huoltamattomuus vähentää
käyttöikää noin 25 %. Kiinteistön salaojien tavoitteellinen tekninen käyttö-
ikä noin 50 vuotta.

Tv-kuvausten perusteella salaojat ovat monin paikoin toiminnallisesti
heikossa tai välttävässä kunnossa johtuen huoltamattomuudesta, sala-
ojiin on kertynyt runsaasti lietettä. Putkivaurioita on järjestelmän kokoon
nähden varsin vähän, mutta painumia esiintyy monin paikoin.
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Ryömintätila

Ryömintätiloja on kunnostettu aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten ja kor-
jaussuunnitelmien (v. 2015) jälkeen. Aikaisemmissa kuntotutkimuksissa
alapohjissa oli paikoin runsaasti näkyvää mikrobikasvua sekä rakennus-
jätettä. Korjaukset ovat sisältäneet pääasiassa sepelöinnin lisäystä ja
rakenteiden tiivistämistä.

Kulku ryömintätiloihin on pääasiassa alapohjassa olevien kulkuluukkujen
kautta. Lattialuukuista puuttuu kiinnityspultteja sekä tiivisteet ovat osassa
aistinvaraisesti epätiiviit ja osittain irti.

Ryömintätilat ovat koneellisesti tuulettuvia.

A osan putkikanaaleissa on roskia ja rakennusjätettä sekä rikkinäisiä
putkieristeitä. Putkien kannakoinneissa on puutteita.

Ryömintätilalliset alapohjat on kunnostettu aiempien tutkimusten jälkeen
eikä rakennusjätettä juuri ole. Läpivientejä on tiivistetty alapuolelta ja teh-
ty soratäyttöjä. Sepelöinti on paikoin levitetty epätasaisesti.

B osan alapohja on maanvastainen. Ruokalan viereisellä käytävällä sijait-
see putkikanaali. Putkikanaalissa on rakennusjätettä ja osittain rikkinäisiä
putkieristeitä.

C osan ryömintätilat ovat yleisilmeeltään siistit eikä rakennusjätettä ole.
Sepelöinti on paikoin epätasaisesti levitetty.

Ryömintätilalliset alapohjat on kunnostettu aiempien tutkimusten jälkeen.
Läpivientejä on tiivistetty alapuolelta ja soratäyttöjä tehty. Ontelolaatan
alapinnassa olevien lämmöneristeiden saumat ovat avoimet.

Paviljonkirakennuksen alapohjatilaan on käynti rakennuksen päädyistä.
Alapohjatila on yleisilmeeltään siisti. Alapohjassa on koneellinen poisto-
ilmanvaihtojärjestelmä. Tuulensuojalevyissä ei ole merkittäviä vuotojälkiä
ja saumat on teipattu. Ryömintätilan sepelissä on mukana hienoaineista
ja paikoin sepeli on tummaa/kosteaa. Viemärien lämmöneristys ja alumii-
niteippaus on paikoin puutteellinen läpiviennin jälkeen. Viemärien sivut-
taistuennassa on puutteita ja valaistus ei toimi ryömintätilan pohjois-
puolella.

Rakennuksissa on tehty alapohjan ilmatiiveyttä parantavia toimenpiteitä A
ja C osassa sekä paviljonkirakennuksessa. Kaikkien rakennusten osalta
ryömintätiloja on kunnostettu aiempien kuntotutkimusten havaintojen
perusteella.
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Alapohjarakenteet ovat pintakosteuskartoituksen ja rakennekosteus-
mittausten perusteella varsin kuivia eikä viitteitä haitallisesta kosteudesta
todettu kuntotutkimuksessa lukuun ottamatta A osan kellarin väestönsuo-
jaa, jossa pintakosteuskartoituksen ja havaintojen perusteella viitteitä
suurentuneesta kosteusrasituksesta. Väestönsuojassa on voimakas
maakellarimainen haju.

Maanvastaisilla osilla on suositeltavaa käyttää hyvin vesihöyryä läpäi-
seviä ja kosteutta kestäviä materiaaleja.

Kunnostetut ryömintätilat ovat yleisilmeeltään siistejä eikä viitteitä haital-
lisesti kosteuden kertymisestä ole. Sepelöinti on paikoin epätasaisesti
levitetty. Ryömintätiloissa sepelöinnin joukossa on myös hienoaineista ja
paikoin tummempia/kosteampia alueita, mutta ei kuitenkaan veden lam-
mikoitumista. Alapohjan läpivientejä on tiivistetty ryömintätilojen puolelta A
ja C osassa. Ryömintätilojen lattian kulkuluukut ovat epätiiviitä puutteellis-
ten tiivisteiden ja puuttuvien pulttikiinnitysten takia. Ryömintätilojen tulee
olla jatkuvasti alipaineisia huonetilaan nähden, jotta mahdollisten vähäis-
tenkään ilmavuotoreittien kautta ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia
huonetiloihin.

Alapohjat

Rakenteet

A osa (vanhin laajennusosa, valmistunut 1968)

Alapohja on teräsbetonipaalujen varaan perustettu kaksoisbetonilaatta-
rakenteinen tuulettuva alapohja.

Laajennusosan kantava alapohjarakenne on ylhäältä päin:

 lattiapäällyste

 betoni 50 mm

 eriste (solupolystyreeni) 50 mm, reuna-alueilla 75 mm

 tasaushiekka 2,5 mm (esitetty suunnitelmissa, ei havaittu rakenne-
avauksessa)

 muovikalvo

 kantava teräsbetonilaatta 140 mm

 ryömintätila, koneellisesti tuuletettu >800 mm

 sora

Liikuntasalin kohdan korjattu alapohjarakenne on ylhäältä päin:
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 lattiapäällyste (Taratex Sport M evolution) 7 mm

 pontattu koivuvaneri 15 mm

 XPS-eriste 100 mm

 epoksikapselointi

 tasoite

 kantava teräsbetonilaatta 120 mm

 ryömintätila, koneellisesti tuulettuva

 sora

Väestönsuojan maanvaraisen epoksipinnoitetun lattiarakenteen pinta-
kosteuslukemat ovat kuntotutkimuksen (AFRY Buildings Finland Oy,
2023) mukaan selkeästi korkeampia. Tilaan on varastoittu runsaasti
käyttötavaroita. Väestönsuojassa on maakellarimainen haju, jonka syy ei
selvinnyt kuntotutkimuksessa. Väestönsuojassa on käytössä oleva poisto-
ilmanvaihto sekä korvausilmaventtiili. Tiloissa varastoidut tavarat ovat
voineet vaurioitua aiemmin tapahtuneesta vesivahingosta. Tavarat tulisi
poistaa tilasta ja hävittää.

Lattiapäällysteet ovat monin paikoin kuluneet. Lattioissa on käytöstä
poistettujen vesijohtojen läpivientejä sekä käytöstä osittain rikkoutuneita
päällysteitä.

Liikuntasalin vieressä olevan pukuhuone- ja suihkutilat on uusittu ja
pintamateriaalit siistit.

Käytävien lattiapäällystettä, vinyylilaattoja, on uusittu paikoin. Putki-
kanaalin kulkuluukku on myös uusittu.

B osa (vanhin rakennusosa, valmistunut 1953)

Alapohja on lähtötietojen perusteella maanvarainen puupaalujen varaan
perustettu betonilaatta.

Rakenne lämmönjakohuoneessa on kuntotutkimuksen rakenneavausten
perusteella ylhäältä alaspäin:

 maali

 betoni 60 mm

 betoni 130 mm

 bitumikermi 10 mm

 betoni 110 mm
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 ilmaväli n.270 mm

 hiekka, perusmaa

Rakenne kellarin käytävällä on kuntotutkimuksen rakenneavausten
perusteella ylhäältä alaspäin:

 maali

 betoni 110 mm

 suodatinkangas

 bitumikermi

 kevytsora >800 mm

Ruokalan ja keittiön osalla alapohjarakennetta on kuntotutkimuksen
rakenneavausten perusteella uusittu jossain vaiheessa. Ruokalan osalta
uusittu rakenne on kuntotutkimuksen rakenneavausten perusteella
ylhäältä alaspäin:

 muovimatto

 tasoite 3 mm

 betoni 65 mm

 eriste (solupolystyreeni) 100 mm

 betoni 120…170 mm

 kevytsora >800 mm

Ruokalan käytävä osalla alapohjan korjattu rakenne on kuntotutkimuksen
mukaan ylhäältä alaspäin:

 lattiapäällyste

 betoni 100 mm

 solupolystyreeni 50 mm

 hiekka, perusmaa

Alapohjasta ei kuntotutkimuksessa havaittu poikkeavia kosteuslukemia.
Lattiapäällysteet ovat monin paikoin kuluneet. Alapohjassa on muutama
halkeama korkealla osalla.

C osa (lisälaajennusosa valmistunut 1993)

Alapohja on teräsbetonipaalujen varaan perustettu tuulettuva
ontelolaattarakenteinen alapohja.

Rakenne on suunnitelmien ja kuntotutkimuksen perusteella ylhäältä
alaspäin:
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 lattiapäällyste

 betoni 50 mm

 ontelolaatta 265 mm

 eriste, solupolystyreeni 160 mm

  ryömintätila, koneellisesti tuulettuva >800 mm

 sora

Lattiapäällysteet ovat hieman kuluneet, mutta yleisilmeeltään vielä siistit.
Märkätiloissa on muovimatot noin 100 mm ylösnostolla seinään. Muovi-
matot ovat kuluneet.

Paviljonkirakennus (v. 2003)

Alapohja on puurakenteinen teräsbetonipaalujen varaan perustettu
tuulettuva alapohja.

Rakenne on suunnitelmien ja kuntotutkimuksen rakenneavausten
perusteella ylhäältä alaspäin:

 muovimatto

 tasoite 1…3 mm

 lastulevy 23 mm

 kertopuukoolaus 45x250 + lämmöneriste, mineraalivilla 250 mm

 tuulensuojamineraalivilla 30 mm

 harvalaudoitus 22 mm

 ryömintätila, koneellisesti tuulettuva

 sora

Muovimatot ovat paikoin kuluneet, mutta yleisilmeeltään vielä hyvin siistit.
Useassa luokassa käsienpesualtaan viemäriliitos lattiaan on hieman auki
ja epätiivis. Laatoitetut märkätilat ovat hyväkuntoisia. Siivouskomeroissa
ja teknisessä tilassa lattiapäällysteenä on märkätilamuovimatto.

Havainnot

Alapohjien pintamateriaalina on yleisesti muovimattoa, vinyylilaattaa tai
linoleumimattoa. Märkätiloissa ja siivousvarastoissa on pääosin
keraamista laattaa tai märkätilamuovimattoa.

Alapohjarakenteisiin tehtiin kuntotutkimuksessa (AFRY v. 2023) yksitoista
(11) rakenneavausta rakenteen ja kunnon selvittämiseksi. Alapohjaraken-
teet vastasivat avauskohdissa pääosin olemassa olevia suunnitelmia.
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Rakenteet olivat aistinvaraisesti arvioituna kuivia. Yksittäisessä rakenne-
avauksessa A-osassa todettiin maaperän hajua.

Kuntotutkimuksen alapohjien rakenneavauksista otettiin yhteensä viisi (5)
materiaalinäytettä lämmöneristeistä. Materiaalinäytteissä ei todettu mikro-
bikasvua.

Alapohjan ilmatiiveyttä tarkasteltiin kuntotutkimuksessa päärakennuk-
sessa merkkiainekokein sekä paviljonkirakennuksessa aistinvaraisesti.

Kuntotutkimuksen merkkiainekokeiden keskeisimmät havainnot
alapohjien osalta:

A osa:

 rakenteita on tiivistyskorjattu aikaisemmin liitosnauhoilla ja
siveltävillä tuotteilla

 patteriputken liitoksesta lattiaan havaittiin pistemäinen vuoto

 vain yksittäistä pistemäistä ilmavuotoa nurkkakohdissa

B osa:

 voimakasta ilmavuotoa alapohjan ja ulkoseinän liittymästä

C osa:

 lattian huoltoluukun reunasta vähäinen ilmavuoto

Paviljonkirakennus:

 rakenneavausten perusteella tiloihin on tehty ilmatiiveyden
parantamista alapohjan ja ulkoseinän liittymään liitosnauhoilla.

 alapohja-ulkoseinä-liittymä on rakenteena varsin tiivis lukuun
ottamatta elementtien liitoskohtia ja läpivientejä, joissa havaittiin
kuntotutkimuksessa ilmatiiviyspuutteita.

A osa

Lattian yleiset pintamateriaalit (vinyylilaatat ja muovimatot) ovat monin
paikoin kuluneet, minkä lisäksi lattioissa on vanhoja käytöstä poistettuja
putkiläpivientejä sekä mekaanisesti vaurioituneita päällysteitä. Uusitut
märkätilat ovat hyvässä kunnossa. Alkuperäiset märkätilat ovat teknisen
käyttöikänsä päässä.

A osaan on tehty kattavat ilmatiiveyttä parantavat korjaukset alapohja- ja
ulkoseinärakenteisiin. Kuntotutkimuksen rakenneavauksissa ja ryömintä-
tilassa todettiin läpivientien olevan aistinvaraisesti tiiviitä. Alapohjaraken-
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teiden tiivistykset todettiin merkkiainekokeissa varsin tiiviiksi. Todetut
ilmavuotokohdat ovat paikallisia ja pistemäisiä. Ilmanvaihtojärjestelmän
tasapainotuksella todettujen ilmavuotojen vaikutus sisäilman laatuun on
vähäinen.

B osa

Lattian pintamateriaalit ovat monin paikoin kuluneet. Lattioissa on korke-
alla osalla muutamia halkeamia.

Alapohjarakenteet vaihtelevat kuntotutkimuksen rakenneavausten
perusteella eri tilojen osalla. Alapohjat ovat pääosin uusittu jossain
vaiheessa, ja niissä on lämmöneristeenä 50…100 mm solupolystyreeni.
Lämmönjakohuoneessa sekä kellarin käytävällä on lämmöneristämätön
alapohjarakenne.

Alapohjarakenteet ovat merkkiainekokeiden mukaan epätiiviitä, jolloin
tilojen ollessa alipaineisia maaperästä voi kulkeutua epäpuhtauksia
hallitsemattomien ilmavirtausten mukana heikentäen sisäilman laatua.
Alapohjarakenteiden tulee lähtökohtaisesti olla ilmatiiviitä, jotta haitalliset
ilmavuodot voidaan ehkäistä. Tasapainoisella ilmanvaihdolla hallitsemat-
tomien ilmavuotojen voimakkuus on pienenpää kuin voimakkaasti alipai-
neisessa tilanteessa.

Kellarikerroksen sauna- ja suihkutilat ovat teknisen käyttöikänsä päässä.
Uusitut märkätilat ovat hyväkuntoisia.

C osa

Käytävien ja luokkatilojen lattiapäällysteissä on ikääntymisen merkkejä ja
kulumista, mutta yleisilmeeltään vielä varsin siistit. Märkätiloissa olevat
alkuperäiset muovimatot ovat ikääntyneet ja kuluneet sekä teknisen
käyttöikänsä päässä. Kuntotutkimuksen pintakosteuskartoituksessa ei
todettu poikkeavia kosteuspitoisuuksia märkätiloissa.

Alapohjarakenteet todettiin pistokoeluonteisen merkkiainekokeen perus-
teella tiiviiksi. Ilmavuotoa todettiin kuntotutkimuksessa vain paikallisesti
alapohjan kulkuluukun kohdalla.

Paviljonkirakennus

Pintamateriaaleissa on vain pientä, normaalia kulumaa ja pinnat ovat
yleisilmeeltään siistit. Märkätilojen laatoitus on hyväkuntoinen.  Muovi-
maton viemäriläpiviennit ovat paikoin hieman epätiiviitä, jolloin on
mahdollista, että runsaalla vedellä pestessä läpiviennin juuresta voi
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päästä vettä rakenteeseen. Alapohjassa ei kuitenkaan ole viitteitä
rakenteiden haitallisesta kastumisesta.

Alapohjarakenteet ovat piirustusten ja rakenneavausten perusteella
varsin tiiviit. Epätiiveyskohdat paikantuivat rakenneavausten perusteella
elementtien liitoskohtiin ja läpivienteihin. Epätiiviiden liitoskohtien kautta
voi kulkeutua epäpuhtauksia ilmavirtausten mukana sisäilmaan tilojen
ollessa alipaineisia. Alapohjarakenteet tulee olla kauttaaltaan ilmatiiviitä
haitallisten ilmavirtausten ehkäisemiseksi. Ilmavuodot ovat kuitenkin
vähäisiä tilojen ilmanvaihdon ollessa kohtuullisesti tasapainossa.

Märkätilojen vedeneristysten keskimääräinen tekninen käyttöikäarvio on
ohjekortin RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapito-
jaksot mukaan 20…40 vuotta rasitusluokan mukaan. Märkätilojen kuntoa
tulee seurata ja varautua paikallisiin korjauksiin.

Välipohjat

Rakenteet

A osa

Välipohjarakenne kuntotutkimuksen (Kuntotutkimus.com v.2020) mukaan
ylhäältä alaspäin:

 betoni 50 mm

 kantava betoni

B osa

Rakenteet luokkien osalla kuntotutkimuksen (AFRY 2023) rakenne-
avausten mukaan rakenteet ylhäältä alaspäin:

 pintamateriaali

 betoni 60 mm

 valupaperi, musta

 hiekka n. 40 mm

 paperi/pahvi

 betoni

Rakenteet korkealla osalla korjaamattomilta osin kuntotutkimuksen (AFRY
2023) rakenneavausten mukaan rakenteet ylhäältä alaspäin:

 vinyylilankku 12 mm

 betoni 60 mm
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 tervapahvi

 muottilauta 22 mm

 ilmatila/puulastua n. 270 mm

 betoninen alalaatta

Rakenteet korkealla osalla uusituilta osin kuntotutkimuksen (AFRY 2023)
rakenneavausten mukaan rakenteet ylhäältä alaspäin:

 vinyylilankku 12 mm

 betoni 60 mm

 suodatinkangas

 kevytsora n. 300 mm

 betoninen alalaatta

C osa

Rakenne on suunnitelmien mukaan ylhäältä alaspäin:

 pintamateriaali

 betoni 50 mm

 ontelolaatta 265 mm

Paviljonkirakennus

Rakenne on iv-konehuoneen kohdalla suunnitelmien mukaan ylhäältä
alaspäin:

 märkätilamuovimatto

 tasoite

 vaneri

 kantava puurakenne

Välipohjien lattiapäällysteet ovat kuluneet etenkin A ja B osilla. Kunto-
tutkimuksen (AFRY v.2023) pintakosteusmittauksissa havaittiin vain
paikallisesti kohonneita pintakosteusluukemia. C osan lattiapäällysteet
ovat paikoin kuluneet, mutta yleisilmeeltään siistit.

Välipohjissa on kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) perusteella vain
paikallisesti kosteutta B osan 2.kerroksen lavuaarin epätiiviin läpiviennin
ympärillä.

Kuntotutkimuksessa (AFRY 2023) tehdyissä välipohjan eristetilan
kosteusmittauksissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta.
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A osan tilan 221 käsienpesualtaan läpiviennin kohdalla havaittiin kunto-
tutkimuksessa kohonnut kosteusmittaustulos.

Kuntotutkimuksessa (AFRY v.2023) tehtiin välipohjiin kymmenen (10)
rakenneavausta. B osan välipohjan avauksessa todettiin rakenne-
avauksessa poikkeavaa mikrobiperästä hajua sekä täyttömateriaalista
(kevytsora) otetussa materiaalinäytteessä mikrobikasvustoa. Kevytsora
on kuivaa kosteusmittauksen perusteella.

A osan opettajien huoneen alakaton puukuitulevyn vanhoissa muottilau-
doissa on mahdollisesti epäpuhtauksia. Rakenneavauksessa ei todettu
poikkeavaa hajua.

Välipohjassa ja ympäröivissä rakenteissa on merkkiainekokeiden mukaan
ilmavuotoa.

Välipohjien pintamateriaalit ovat paikoin vaurioituneet ja kuluneet. Pinta-
materiaalien uusimisen yhteydessä vanhoja hyväkuntoisia ja hyvin alus-
tassa kiinni olevia lattiapäällysteitä voidaan jättää tapauskohtaisesti
uusien pintamateriaalien alle. Vanhan lattiapäällysteen tyyppi ja kunto
tulee varmistaa ennen uusien lattiapäällysteiden asentamista.

B osan korkealla osalla välipohjarakenteet ovat osin alkuperäisiä puu-
purutäytteisiä välipohjia. Kuntotutkimuksen rakenneavauksissa ei todettu
poikkeavaa hajua tai poikkeavaa eristetilan kosteuspitoisuutta. Materiaali-
näytteissä (4 kpl) ei todettu mikrobikasvua. Puupurutäytteinen välipohja
on havaintojen perusteella hyvässä kunnossa eikä viitteitä vaurioitumi-
sesta havaittu.

B osan välipohjista osa on lähtötietojen mukaan korjattu 2. kerroksen
keskialueelta viemärivuodon takia 1996. Laajuus ei ole täysin tiedossa.
Korjatuilta osin täyttönä on käytetty kevytsoraa. B osan välipohjan raken-
neavauksessa todettiin kuntotutkimuksessa poikkeava mikrobiperäistä
hajua sekä täyttömateriaalista (kevytsora) otetussa materiaalinäytteessä
mikrobikasvustoa. Kevytsora todettiin kuntotutkimuksessa kuivaksi
kosteusmittauksella. Rakenneavauksessa todettu haju on todennäköisesti
peräisin jostain aikaisemmasta kastumisesta.

Korkean osan välipohjassa ja ympäröivissä rakenteissa todettiin kunto-
tutkimuksen merkkiainekokeessa ilmavuotoa. Tilojen ollessa alipaineisia
voi välipohjan täyttökerroksesta kulkeutua hallitsemattomien ilmavirtaus-
ten mukana epäpuhtauksia oleskelutiloihin. Välipohjarakenteiden tulisi
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olla ilmatiiviitä hallitsemattomien ilmavirtausten ja epäpuhtauksien kulkeu-
tumisen ehkäisemiseksi eristetilasta.

Väliseinät

Väliseinät ovat pääosin muurattuja tiiliseinä- tai levyrakenteisia kipsilevy-
seiniä. Laajennusosien rakentamisen yhteydessä osa vanhoista ulko-
seinistä on nyt väliseiniä.

Sisätiloissa seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja ja maalattuja. Märkä-
tiloissa ja wc-tiloissa seinien pintamateriaalina on osittain keraaminen
laatoitus.

Väliseinissä on käytön jälkiä. Väliseinissä ei havaittu kuntotutkimuksessa
(AFRY v.2023) aistinvaraisesti arvioituna tai pintakosteuskartoituksessa
kosteusvaurioihin viittaavaa.

Kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) perusteella väliseinärakenteet ovat
aistinvaraisesti arvioituna kuivia. Mineraalivilloissa on paikoin ilmavir-
tauksesta johtuvaa tummentumaa.

Vanhoja ulkoseiniä sijaitsee rakennuksen laajennusosien yhteydessä
sekä A osan 2. kerroksen laajennuksen osalla väliseinän yläosassa
leukapalkin yläpuolella.

A osan portaikon rakenneavauksessa on kuntotutkimuksessa todettu
maakellarimaista hajua. Alustatilassa on ilmanvaihtoventtiili, mutta ilman-
vaihdon toiminnasta ei ole varmuutta. Mikäli poistoilmanvaihto ei toimi,
voi tilasta kulkeutua epäpuhtauksia käytävälle. Käytävällä ei kuitenkaan
kuntotutkimuksen aikana todettu poikkeavaa hajua.

Laajennuskohdissa vanhojen ulkoseinien liitokset ovat pellityksen takana
avoimia. Liitoskohdissa peitepellitysten alapuolella on avoimia mineraali-
villapintoja. Avoimista liitoskohdista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisä-
ilmaan.

Kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) materiaalinäytteissä ei todettu mikrobi-
kasvua.

Märkätilojen seinälaatoituksissa ei ole merkittäviä vaurioita tai viitteitä
haitallisesta kosteudesta. Rakentamisajankohdan perusteella ei ole
selvää onko märkätilassa käytetty laatoituksen alla vedeneristystä.
Rakenteessa ei kuitenkaan pintakosteuskartoituksen perusteella todettu
tavanomaisesta poikkeavaa.
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A osan luokkatilojen väliseinät lähtevät kantavan laatan päältä.

Julkisivut

A osa

Ulkoseinärakenne suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (AFRY v.2023)
rakenneavausten perusteella sisältä ulospäin:

 maali

 Kahi-tiili 130 mm

 lämmöneriste, mineraalivilla 100 mm

 Kahi-tiili 130 mm

Ulkoseinärakenne 2.kerroksen laajennuksen osalla suunnitelmien ja
kuntotutkimuksen (v.2023) rakenneavausten perusteella sisältä ulospäin:

 Kahi-tiili 130 mm

 lämmöneriste, mineraalivilla 150 mm

 Kahi-tiili 130 mm

Ulkoseinärakenne 2.kerroksen laajennuksen osalla ikkunoiden yläpuolella
suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) rakenneavausten
perusteella sisältä ulospäin:

 maali

 betoni 250 mm

 lämmöneriste, polyuretaanilevy 80 mm

 Kahi-tiili 130 mm

Ulkoseinien sisäpinnat ovat maalattuja ja märkätiloissa laatoitettuja.

Sokkelin lämmöneristeenä on suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (Kunto-
tutkimus.com v.2020) yleensä solupolystyreeni 50 mm. Sokkelihalkaisun
ja ulkoseinän lämmöneristeen (mineraalivilla) välissä on puinen alaoh-
jauspuu.

Kuntotutkimuksessa v.2020 on A osan ulkoseinien kuudessa (6) rakenne-
avauksessa otetussa kuudessa (6) materiaalinäytteessä todettu kohtalai-
sesti mikrobeja sisältäen kosteusindikaattorimikrobeja.

Kuntotutkimuksessa (AFRY v.2023) tehdyissä rakenneavauksissa
kolmessa (3) todettiin mikrobiperäistä hajua. Materiaalinäytteissä ei
todettu mikrobikasvua.
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A osan länsijulkisivussa on tiilimuurauksessa diagonaalista halkeilua.
Ulkoseiniä on tiivistetty liitosnauhoilla ja siveltävillä tuotteilla.

Kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) merkkiainekokeissa havaittiin ulko-
seinien osalta:

 ikkunapenkin liitoksesta pistemäistä vuotoa

 vain yksittäistä pistemäistä ilmavuotoa tiivistysten yläpuolelta
muuraussaumoista

 ikkunakarmien välitilan kautta ilmavuotoa

A osan ei-tuulettuvissa tiili-villa-tiili -ulkoseinissä osassa rakenneavauksia
oli selvä mikrobiperäinen haju, joka viittaa jonkin asteiseen kosteusvauri-
oon rakenteessa, vaikka materiaalinäytteissä mikrobikasvua ei todettu.

A osan v. 1968 valmistuneessa osassa ulkoseinän lämmöneristepaksuus
on 100 mm, joka on vähän, vaikka onkin rakentamisajankohdalle tyypilli-
nen. Tuulettumattomana tiili-villa-tiili -rakenteena lämmöneristekerrokseen
voi päätyä ulkopuolen muuraukset läpi vettä, mikä heikentää lämmöneris-
tävyyttä sekä voi aiheuttaa lämmöneristeiden kosteusvaurioitumista.

B osa

Rakennusosan seinät ovat n. 500 mm paksuja massiivitiiliseiniä.

Ulkoseinärakenne suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (AFRY v.2023)
havaintojen perusteella sisältä ulospäin:

 maali

 tasoite 10…30 mm

 ontelotiili n. 450…500 mm

 rappaus 10…30 mm

 pintakäsittely

Ulkoseinien sisäpinnat ovat maalattuja ja märkätiloissa laatoitettuja.

Sokkelin lämmöneristeenä on suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (v.2023)
mukaan kyllästetty korkki.

Kuntotutkimuksen (v.2023) merkkiainekokeissa havaittiin ulkoseinien
osalta:

 voimakasta ilmavuotoa seinän kiinnikkeistä

 voimakasta ilmavuotoa ikkunaliittymistä
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Ulkoseinät ovat kosteusteknisesti hyvin toimivia massiivitiiliseiniä.
Sisäpuolella ei ole kuntotutkimuksen (AFRY v.2023) mukaan viitteitä
haitallisesti poikkeavasta kosteuspitoisuudesta.

Ulkoseinärakenteessa lämmityspatterin kohdalla ei kuntotutkimuksen
pistokoeluonteisen tarkastuksen perusteella todettu erillistä lämmön-
eristekerrosta.

Ulkoseinärakenteessa todettiin kuntotutkimuksessa merkkiainekokeessa
voimakasta ilmavuotoa seinän kiinnikkeistä/läpivienneistä sekä ikkuna-
liittymistä.

Rakentamisajankohta huomioiden seinä- ja ikkunarakenteissa voi olla
epäpuhtauksia, jotka kulkeutuvat epätiiviiden liittymien ilmavuotojen
mukana sisätiloihin tilojen ollessa alipaineisia.

C osa

Ulkoseinärakenne on eristerapattu teräsbetoniseinä. Ulkoseinäraken-
teessa ei ole tuuletusta.

Ulkoseinärakenne suunnitelmien perusteella sisältä ulospäin:

 maali

 betoni 150 mm

 lämmöneriste, mineraalivilla 150 mm

 rappaus 30 mm

Ulkoseinien sisäpinnat ovat maalattuja ja märkätiloissa laatoitettuja.

Sokkelin lämmöneristeenä on suunnitelmien mukaan solupolystyreeni
100 mm.

Kuntotutkimuksessa v.2020 on C-osan ulkoseinien mineraalivillasta
otetuissa kymmenessä (10) materiaalinäytteessä neljässä (4) todettu
viitteitä mikrobikasvusta.

Kuntotutkimuksen (v.2023) merkkiainekokeissa havaittiin ulkoseinien
osalta:

 ikkunaliittymistä monin paikoin ilmavuotoa

 patterikannakkeesta pistemäistä ilmavuotoa

 elementtisaumojen pienestä halkeamasta ilmavuotoa

Ulkoseinärakenteessa on kuntotutkimuksessa (v. 2020) todettu lämmön-
eristekerroksessa mikrobikasvua. Ulkoseinärakenteessa erityisesti ikku-
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naliittymät ovat merkkiainekokeiden perusteella epätiiviiksi. Epätiiviiden
rakenneliittymien kautta voi kulkeutua epäpuhtauksia hallitsemattomien
ilmavirtausten mukana tilojen ollessa alipaineisia.

Paviljonkirakennus

Ulkoseinärakenne suunnitelmien perusteella sisältä ulospäin:

 kipsilevy 13 mm

 puukoolaus 50 x 50 pystyyn 50 mm

 höyrynsulkumuovi

 puurunko 150 x 50 + lämmöneriste, mineraalivilla 150 mm

 tuulensuojalevy 10 mm

 lämpörappaus n. 30 mm

Ulkoseiniä on tiivistetty liitosnauhoilla ja siveltävillä tuotteilla. Tiivistykset
on tehty sisäverhouslevyn pintaan. Tiivistykset eivät ole täysin tiiviit.

Julkisivurappauksessa on paikoin näkyviä vaurioita ja paikkauksia. Suun-
nitelmissa olevaa sokkelilistaa ei ole.

Rakenneavausten perusteella tiloihin on tehty ilmatiiveyden parantamista
alapohjan ja ulkoseinän liittymään. Ulkoseinäliittymä rakenteena on varsin
tiivis lukuun ottamatta elementtien liitoskohtia, joissa on selviä ilmatiiviys-
puutteita.

Ulkoseinärakenteet vastaavat suunnitelmia eikä kuntotutkimuksen (AFRY
v.2023) rakenneavauksissa todettu viitteitä haitalliseen kosteuteen. Höy-
rynsulun liitoksen ovat pistokoeluonteisen tarkastuksen perusteella riittä-
vän tiiviitä. Elementtien liitoskohdissa on epätiiveyskohtia höyrynsulun
liitoksissa, minkä kautta voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan tilojen
ollessa alipaineisia.

Ikkunat

A osa

A osan ikkunat ovat alkuperäisiä vuoden 1968 kaksilasisia ja -puitteisia
puuikkunoita. Ikkunoissa on tuuletusikkunoita pois lukien liikuntasalin
ikkunat, jotka ovat kiinteitä puuikkunoita. Metallisten ulko-ovien kohdalla
on yksittäisiä kiinteitä metalli-ikkunoita, joissa on eristyslasielementti.

B osa
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B-osan ikkunat ovat alkuperäisiä vuoden 1953 kaksipuitteisia ja kaksi-
lasisia puuikkunoita. Ikkuna-aukko koostuu pääosin 2–3 ikkunasta, joista
1–2 on tuuletusikkunoita.

C osa

C osan puuikkunat ovat vuodelta 1993. Ikkunat ovat kaksipuitteisia ja
kolmilasisia. Ikkuna-aukko koostuu pääasiassa 1–2 ikkunasta, joista
toinen on tuuletusikkuna. Metallisten ulko-ovien kohdalla on yksittäisiä
kiinteitä metalli-ikkunoita, joissa on eristyslasielementti.

Paviljonki

Paviljongin ikkunat ovat kaksipuitteisia ja kolmilasisia puualumiini-
ikkunoita vuodelta 2003. Ikkuna-aukko koostuu pääasiassa kahdesta
ikkunasta, joista toinen on tuuletusikkuna.

Puuikkunat

Ulkopuoli

Ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnossa on eroja rakennuksen eri
julkisivuilla ilmansuunnan mukaisesti. Rakennusosien A ja B puuikku-
noiden ulkopuolisissa puuosissa esiintyy pidemmälle edenneitä vaurioita
etelä-, länsi- ja itäjulkisivuilla. Pohjoisjulkisivujen ja C osan ikkunat ovat
ulkopuolisilta osiltaan paremmassa kunnossa.

Rakennusosien A ja B etelä-, länsi- ja itäjulkisivujen ikkunoiden ulkopuit-
teiden, karmin ja puistein peitelistojen ulkopuolisten puuosien maalipin-
noite hilseilee. Puuosissa on harmaantumista, pinnan halkeilua sekä
yksittäisiä syvempiä halkeamia. Ulkopuitteen ja karmin ulkopuolisissa
osissa ei korjattavuusselvityksessä (AFRY 2023) havaittu lahovaurioita.
Ulkopuolisten puisten peitelistojen alaosissa on alkavaa lahovauriota tai
voimakasta puun halkeilua. A ja B osan pohjoisjulkisivun ikkunoiden
maalipinnoite on paremmassa kunnossa suojaten vielä puuosia.  C osan
ikkunoiden ulkopuitteen puuosien maalipinnoite on kulunut ja puuosissa
esiintyy harmaantumista lähinnä puitteen alakappaleessa.

Lasituskittaus on yleisesti uusittavassa kunnossa. Ulkopuitteiden lasitus-
kittauksia on paikoin kunnostettu ja/tai uusittu. Lasituskittaus on ikäänty-
misen seurauksesta halkeillut ja irronnut tartuntapinnastaan; puitteen ja 
lasituksen välinen liittymä ei ole enää vesitiivis. A ja C osan ikkunoiden
ulkopuitteiden alakappaleiden pinnalla on vesivuotojälkiä karmin välitilan
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puolella, joka viittaa lasituskittauksen epätiiviyteen, tiivisteiden ikääntymi-
seen ja/tai puitteiden käyntiongelmiin.

Ulkosmyygeissä on halkeamia ja lohkeamia. A ja B osilla ikkunan karmi
on pääosin upotettu julkisivurakenteeseen, karmin ja julkisivun välisiä
liittymiä ei ole tiivistetty; ikkunoiden karmiliittymiin voi päästä kulkeutu-
maan kosteutta. C osalla ikkunaliittymät on tiivistetty ulkosmyygissä
elastisella massalla.

Vesipeltien kaadot ovat pääasiassa loivat tai tasaiset, eikä peltien liittymiä
julkisivuun tai alakarmiin ole tiivistetty. A ja B osan vesipellit ovat paikoin
vääntyneet tai niiden kiinnitys on heikentynyt. C osan ikkunoiden vesipel-
tien muovipinnoite irtoilee monin paikoin voimakkaasti. Muilta osin vesi-
pellin maalipinnoite on yleisesti kulunut.

Vaikka näkyviä lahovaurioita ei karmi- tai ulkopuitteen puuosissa ole, on
mahdollista, että lahovaurioita esiintyy syvemmällä puuosissa tai vauriot
pääsevät kehittymään, mikäli ikkunoihin ei kohdisteta korjaustoimen-
piteitä.

Sisäpuoli

Ikkunoiden ylä- ja alakarmissa ei ole sisäsmyygin pinnalla viitteitä vesi-
vuodoista. Rakennusosien A ja C karmin alakappaleen pinnalla on paikoin
viitteitä vesivuodoista, jotka viittaavat tiivisteiden ikääntymiseen ja/tai
puutteisiin sekä ulkopuitteen käyntiongelmiin.

A ja B osan etelä-, länsi- ja itäjulkisivuilla ikkunoiden sisäpuolisten pinnoit-
teen antama suoja puulle on heikentynyt. Muilta osin maalipinnoite suojaa
vielä jonkun aikaa puuosia. Osa karmin pinnalla olevasta maalipinnoitteen
kulumasta on aiheutunut todennäköisesti puitteiden käyntiongelmista.
Puuosissa ei havaittu lahovaurioita.

Puitteiden käynti on paikoin vaikeutunut jäykkien helojen ja/tai löysty-
neiden saranoiden takia.

Ikkunoiden tiivisteet ovat ikääntyneet ja kovettuneet, litistyneet ja paikoin
irronneet tartuntapinnastaan.

Puu-alumiini-ikkunat (Paviljonki)

Ikkunoiden sisäpuoliset puuosat ovat pääosin hyväkuntoiset ja maalipin-
noite on ehjä suojaten puuosia. Rakennuksen lounaispäädyn ikkunoissa
on ulkopuitteiden alakappaleen pinnalla karmin välitilan puolella viitteitä
vesivuodoista. Puuosissa ei ole lahovaurioita. Niiltä osin kuin ikkunoissa
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on vesivuotojälkiä, karmin alakappaleen maalipinnoite hilseilee ja puu-
osissa on vähäistä halkeilua sekä ulkopuitteen helojen metallisissa peite-
levyissä ruostejälkiä.

Puu-alumiini-ikkunoissa on tiivisteiden sekä karmi- ja sisäpuitteen väli-
sellä pinnalla ulkoilmapölykertymää, joka viittaa ilmavuotoihin. Havaitut
ilmavuodot viittaavat puolestaan tiivisteiden ikääntymiseen ja/tai puittei-
den käyntiongelmiin. Sisäsmyygin ja karmin välisessä liittymässä ei ole
viitteitä ilmavuodoista. Ikkunoiden helojen toiminta on pääasiassa hyvä.
Lounaisjulkisivun päätyikkunoiden ulkopuitteiden lukituksessa on puut-
teita: Lukitus ei kohdistu kunnolla vastakappaleeseen ja ulkopuite ei sul-
keudu kunnolla; puitteen ja karmin väliin jää rako.

Karmin alakappaleeseen on kiinnitetyt muoviset liukulistat ovat ikäänty-
misen seurauksesta haurastuneet ja rikkoutuneet.

Kiinteät metalli-ikkunat

Kiinteissä metalli-ikkunoissa ei havaittu korjattavuusselvityksessä (AFRY
2023) tarkastetuilta osin ikkunoiden tekniseen toimintaan viittaavia puut-
teita, lähinnä metalliosien maalipinnoite on haalistunut.

Johtopäätökset

Aistinvaraisten havaintojen perusteella puuikkunat ovat tyydyttävässä/
välttävässä kunnossa ja ikkunoiden käyttöiän jatkaminen edellyttää
raskaita kunnostustoimenpiteitä.

Puu-alumiini-ikkunat ovat pääosin hyväkuntoiset ja niiden käyttöiän
jatkaminen on mahdollista kevyillä huoltokunnostustoimenpiteillä.

Kiinteille metalli-ikkunoille suositellaan toteuttamaan tavanomaiset huolto-
toimenpiteet; huoltomaalaus metalliovien kunnostustoimenpiteiden yhtey-
dessä.

A ja B osan etelä-, länsi- ja itäjulkisivun puuikkunat ovat muihin raken-
nusosiin ja ilmansuuntiin verrattuna selvästi huonommassa kunnossa ja
edellyttävät kiireellisesti tehtäviä raskaita kunnostustoimenpiteitä, jotta
puuosissa havaitut vauriot eivät pääse etenemään ja ikkunoiden käyttö-
ikää saadaan jatkettua. Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä suositellaan
toteuttamaan myös pohjoisjulkisivun ikkunoiden kunnostustoimenpiteet,
jotta puuosiin ei pääse muodostumaan vaurioita ja näin mahdollistetaan
kevyempi kunnostustoimenpide, jonka yhteydessä puuosille voidaan suo-
rittaa huoltomaalaus vanhan ehjän maalipinnoitteen päälle.
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Ikkunoiden kunnostuksissa on huomioitava, että ikkunoiden vauriot on
edenneet melko pitkälle edellisestä kunnostuksesta. Puupinnoilla esiintyy
paikoin runsaasti halkeilua ja puun harmaantumista. Huoltokunnostuk-
sessa puupinnat pitäisi hioa puupuhtaalle pinnalle maalin hyvän tartunnan
aikaansaamiseksi. On mahdollista, että kaikkia puuosia ei ole mahdollista
enää kunnostaa, joten niissä tapauksissa puuosien uusimiseen on varau-
duttava. Havaitut vauriot lisäävät ikkunakunnostusten työmäärää. Raken-
nuksen C osan puuikkunat suositellaan kunnostamaan myös kiireellisesti
ikkunoissa havaittujen vesivuotojälkien vuoksi. Lisäksi paviljongin lounais-
julkisivun yksittäisten ikkunoiden kohdalla havaittiin viitteitä vesivuodoista
ja lukitusongelmista.

Ulko-ovet

Rakennuksessa on maalattuja puuovia, joissa osassa on ikkunalaseja.
Puu-ulko-ovissa ei ole tiivisteitä. Rakennuksen A ja C osalla sekä pavil-
jongissa on metalliulko-ovia, joissa on ikkunalaseja ja osassa lakattuja
puuosia. Osassa ovista on tiivisteet. Maanpinnan tason läheisyydessä
olevien ulko-ovien alaosassa on metallinen potkupelti. Ulko-ovien
kohdalla on pääasiassa sisäpuolella tuulikaappi väliovilla.

A, B ja C osan puu- ja metalliulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa.
Paviljongin metalliset ulko-ovet ovat hyväkuntoisia.

Puu-ulko-ovien maalipinnoite on monin paikoin haalistunut ja kulunut
sekä puuosissa esiintyy halkeilua ja puun harmaantumista. Puuovien
alaosissa on paikallisesti alkavaa puuosien pehmenemistä, mutta itse
ovirungot ovat kunnossa.

Metallisien ulko-ovien maalipinnoite on haalistunut ja kulunut ja metalli-
osissa esiintyy ruostejälkiä, pois lukien paviljongin metalliulko-ovi. Pavil-
jongin ja C osan metalliovissa olevat tiivisteet ovat ikääntyneet.

Ulko-ovien karmirakenteessa on yleisesti viitteitä ilmavuodoista, jotka
johtuvat siitä, ettei ovissa ole tiivisteitä tai tiivisteet ovat ikääntymisen
seurauksesta kovettuneet ja litistyneet. Lähtökohtaisesti ulko-ovet eivät
ole ilmatiiviitä ja vähäiset ilmavuodot ovista ovat hyväksyttäviä. Tiivistei-
den säännöllinen uusiminen ja puuttuvilta osin lisääminen vähentää tuu-
lenpaineen vaikutuksesta sadeveden ja lumen kulkeutumista oviliittymistä
sisäpuolisiin osiin. Yleisesti ovien käynti on vielä pääasiassa toimiva eikä
helojen toiminnassa ole merkittäviä puutteita.
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Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjien puurakenteet ovat kuntotutkimuksen (AFRY 2023) mukaan
silmämääräisesti hyvässä kunnossa. Vesivuotoja ei havaittu tutkimuk-
sissa. Vesikatoilla ei ole turvakiskoja tai valjaiden kiinnityspisteitä. A-osan
vesikatolla ei ole kulkusiltoja.

A osa

Yläpohjarakenne suunnitelmien ja kuntotutkimuksen (AFRY v.2023)
perusteella ylhäältä alaspäin:

 1-kerroksinen PVC-kate

 mineraalivilla n. 20 mm

 ponttilaudoitus

 puiset kattoristikot + ilmatila

 lämmöneriste, mineraalivillalevyt n. 200 mm

 lämmöneriste, mineraalipuhallusvilla n. 250 mm

 betoni

 alakatto

Vuoden 1983 laajennusosan vesikattorakenne suunnitelmien ja kunto-
tutkimuksen (AFRY v.2023) mukaan ylhäältä alaspäin:

 1-kerroksinen PVC-kate

 mineraalivilla n. 20 mm

 ponttilaudoitus

 puiset kattoristikot + ilmatila

 lämmöneriste, puhallusvilla (mineraalivilla) n. 500 mm

 bitumikermi

 betoni

 alakatto

Vesikatteena on yksikerroksinen PVC-kate, kiinnitys saumoista on
kuntotutkimuksen pistokoeluonteisen tarkastuksen perusteella tehty noin
500 mm välein. PVC-katteen saumat ovat pistokoeluonteisesti aistinvarai-
sesti tarkasteltuna tiiviit. Katteessa ei havaittu reikiä. Juuripelin elastinen
massaus on paikoin kuntotutkimuksen mukaan epätiivis. Ilmanvaihtoko-
nehuoneen ylösnoston yläreuna on hieman avoin ja myrskypelti puuttuu.
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Yläpohjan tuuletus on järjestetty harjalla olevien alipainetuulettimien
kautta, räystäältä puuttuu suunnitelmien mukainen tuuletusrako. Päädys-
sä on tuuletusritilä. Yläpohjan puurakenteet ovat aistinvaraisesti arvioi-
tuna hyvässä kunnossa. Yläpohjassa ei ole kaikilla osilla kulkusiltoja. Ylä-
pohjan lämmöneristystä on parannettu puhallusvillalla.

Vesikaton vedenpoisto on räystäskourujen ja syöksytorvien kautta, harja-
katon lappeen kallistus on noin 1:20…1:10. Pientä veden lammikoitumista
esiintyy räystäällä. Katon läpiviennit ovat tiiviitä. Räystäskouruissa PVC-
kate on revennyt useasta kohdasta ja räystäskourujen maalissa on
hilseilyä.

Katolla olevan IV-konehuoneen katon reunaliittymät ovat epätiiviitä ja
liittymästä puuttuu myrskypelti. Iv-konehuoneen kattolevytyksissä ja oven
pielessä on kosteusjälkiä.

Katon turvavarusteissa on puutteita; kattosillat ja valjaiden kiinnityspisteet 
puuttuvat.

A osan vesikatot on uusittu lähtötietojen perusteella noin kymmenen
vuotta sitten. Ilmavaihtokonehuoneen katon liittymät ovat myrskysuojauk-
sen osalta puutteellisia; liittymästä voi päästä vettä rakenteeseen. Ilman-
vaihtokonehuoneen katon kosteusjäljet voivat johtua samasta syystä.  A
osan kattokaltevuus on loiva, mutta soveltuva katemateriaalille.  Räys-
täällä on paikallisesti veden vähäistä lammikoitumista. Räystäskouruissa
PVC-kate on paikoin revennyt kiinnikkeiden kohdalta. PVC-katteen ala-
puolella on räystäskouru eikä katteen repeytymiset ole aiheutuneet
varsinaisia vaurioita rakenteisiin. Yläpohjan tuuletus on suunniteltu
räystäiden ja alipainetuulettimien kautta sekä osalla kattoa vain räystäi-
den kautta. Räystäillä pistokoeluonteisen tarkastuksen perusteella
tuuletusrako on pieni tai se on ummessa. Yläpohjan puurakenteet ovat
kuitenkin hyvässä kunnossa eikä viitteitä tuuletuksen riittämättömyydestä
ole.

B osa

Yläpohjarakenne matalalla osalla kuntotutkimuksen (AFRY v.2023)
havaintojen ja rakenneavausten mukaan ylhäältä alaspäin:

 saumattu pelti

 laudoitus n. 25 mm

 bitumikermi (sis. asbestia)
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 laudoitus

 kattoristikot / korkea ullakkotila

 betoni 50 mm

 kevytbetoni (siporex) 200 mm

 betoni 80 mm

 akustiikkalevy / pintakäsittely

Yläpohjarakenne korkealla osalla kuntotutkimuksen (AFRY v.2023)
havaintojen ja rakenneavausten mukaan ylhäältä alaspäin:

 saumattu pelti

 laudoitus n. 25 mm

 bitumikermi (sis. asbestia)

 laudoitus

 kattoristikot / korkea ullakkotila

 betoni 50 mm

 pahvi 5 mm

 kevytbetoni (siporex) / betonipalkki 200 mm

 umpilaudoitus / betonipalkki 22 mm

 puupalkki, pyöreä / ilmaväli n. 100 mm

 betoni n. 50 mm

 akustiikkalevy / pintakäsittely

B osan vesikatteena on kaksinkertaisin saumoin tehty jyrkkälappeinen
peltikatto. Rakenteeseen on jätetty vanha aluskermi (asbestipitoinen).

Peltikaton pystysaumat eivät ole kauttaaltaan täysin puristuneet. Pelti-
katolla on paikoin likaa/kasvustoa sekä paikoin vähäistä maalin hilseilyä
ja ruostetta (alle 5 % pinta-alasta).

Ullakolla on rakennusmateriaaleja/-jätettä sekä paljon pölyä. Ullakon
puurakenteet ovat kuntotutkimuksen mukaan aistinvaraisesti arvioituna
ehjät eikä vaurioita havaittu.

Räystään tuuletusraossa ei ole pieneläinverkkoa. Räystäällä on pysty-
saumaan puristuskiinnitetyt lumiesteet.

Vesikaton vedenpoisto on räystäskourujen ja syöksytorvien kautta. Vesi-
katto on jyrkkä, lappeen kattokallistus noin 1:2. Katon läpiviennit on
toteutettu saumatuin pellityksin ja läpiviennein ovat paikoin epätiiviitä.
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Katon räystäät ovat leveät, alapinta on umpilaudoitettu. Aluskatteen ylä-
puolella ei ole selkeää tuuletusrakoa. Räystään alapuolen reunimmainen
lauta on paikoin hieman lahonnut. Pohjoisjulkisivulla on yksittäinen vau-
riokohta lähempänä ulkoseinää kattokannattajassa.

Vesikatolla on kulkusillat, mutta ei turvakiskoa. Vesikatolla on valjaiden
kiinnityspisteet, kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan on pitkä.

Lähtötietojen perusteella vanha tiilikatto on purettu ja uusi peltikatto on
asennettu korotusrimojen ja harvalaudoituksen päälle v. 1996.

Aluskatteena toimii lähtötietojen perusteella vanha tiilikaton aikainen
bitumikermi, joka sisältää asbestia. Kattokaltevuuden puolesta peltikatto
voitaisiin ohjeistuksen mukaan toteuttaa myös ilman aluskatetta. Ullakolla
ei ole aktiivisia vesivuotoja tai vaurioituneita aluslaudoituksia. Laudoituk-
sessa on vain paikallisesti vähäisiä kuivuneita kosteusjälkiä läpiviennin
vieressä.

Maalipinta on paikoin hilseillyt ja paikallisesti pellitys on ruostunut eikä
enää suojaa peltiä suunnitellulla tavalla. Räystäskouruissa on laajasti
ruostetta. Peltikaton saumat eivät ole kaikilta osin tiukasti puristuneen
näköisiä, vaan osassa saumoista on epätasaisuutta, mikä voi vaikuttaa
sauman tiiveyteen ja lisätä aluskermin päällä kulkevan veden määrää.
Räystäällä ei ole aluskatteen yläpuolen tuuletusta, mikä lyhentää myös
aluskatteen yläpuolisten puuosien käyttöikää. Räystään laudoitus on
paikoin kosteusvaurioitunut ja lahonnut, mikä voi johtua aluskermiä pitkin
valuvasta vuotovedestä.

B osan ullakon tuuletusraossa ei ole pieneläinverkkoa; ullakolle pääsee 
lintuja ja pieneläimiä. Ullakon puurakenteet ovat hyväkuntoisia ja tuuletus
riittävä.

Peltikaton keskimääräinen tekninen käyttöikä RT 18-10922 Kiinteistön
tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -ohjekortin mukaan tavanomai-
sessa rasitusluokassa on 60 vuotta. Teknisen käyttöiän saavuttaminen
edellyttää säännöllistä huoltomaalausta ohjekortin mukaan 10…15
vuoden välein ja silmämääräisiä tarkastuksia 5 vuoden välein. Nykyisen
peltikaton ikä on noin 30 vuotta, jolloin peltikatolla on huollettuna vielä
reilusti käyttöikää jäljellä.

C osa

Yläpohjarakenne suunnitelmien mukaan ylhäältä alaspäin:
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 konesaumattu pelti

 aluskate

 tuulettuva ilmatila / puukannattajat

 lämmöneriste, puhallusvilla n. 150–300 mm

 ontelolaatta 265 mm

C osalla vesikattona on aluskatteellinen peltikatto. Pystysaumojen
tiivistysmassat ovat kovettuneet. Räystäitä on korjattu vuonna 2015.
Uusitut räystäspellitykset ovat maalaamatta. Peltikaton maali on paikoin
kulunut ja pellissä on vähäistä ruostumista (alle 5 % pinta-alasta). Katolla
olevat butyyliteippi paikkaukset ovat osittain irronneet/kuluneet.

Yläpohjatilan tuuletus on toteutettu räystäiden kautta. Yläpohjan puura-
kenteet ovat kuntotutkimuksen mukaan aistinvaraisesti arvioituna ehjät.
Yläpohjassa läpiviennin kohdalla on havaittavissa veden valumajälkiä.
Läpiviennin alapuolella eristeissä tai betonilaatan päällä ei havaittu
kuntotutkimuksessa poikkeavaa. Aluskatteessa on läpivientien kohdilla
epätiiviyskohtia ja aukko poistetun läpiviennin kohdalla.

Vesikatolla on kulkusillat, mutta ei turvakiskoa. Vesikatolla ei ole valjaiden
kiinnityspisteitä.

Vesikaton vedenpoisto on räystäskourujen ja syöksytorvien kautta. Katto-
kalistus loivemmalla lappeella on noin 1:10 ja jyrkemmällä 1:5.

Rakennuksessa ei ole talotikkaita.

C osan vesikaton räystäitä on korjattu v. 2015, mutta räystään pellityksen
ovat edelleen maalaamatta. Maalipinta on yleisesti hieman kulunut ja pai-
kallisesti todettiin ruostetta. Ehjä ja yhtenäinen maalipinta suojaa peltiä ja
pidentää sen teknistä käyttöikää.

Vesikaton aluskate on korjattu räystäsalueella ulottumaan riittävän pitkälle
ulkoseinälinjan ulkopuolelle.

Yläpohjan lämmöneristys C osalla oli paikoin varsin ohut. Aluskatteessa
on paikoin epätiiveyskohtia läpivientien osalla sekä aukko vanhan käy-
töstä poistetun viemäriputken kohdalla. Aluskatteen epätiiveyskohdista
voi päästä vettä yläpohjan lämmöneristetilaan. Tarkastushetkellä lämmön-
eristeissä/yläpohjassa ei todettu viitteitä haitallisesta kastumisesta.

C osan loivemman lappeen kaltevuudeksi mitattiin noin 1:10. Nykyoh-
jeistuksen mukaan vapaasti asennetulla aluskatteella konesaumatun
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peltikaton minimikaltevuus tulisi olla vähintään 1:7. Vesikatto on nyky-
ohjeistuksen mukaan hieman liian loiva nykyisellä toteutuksella. Rakenne
on kuitenkin havaintojen perusteella toiminut. Nykyisen peltikaton ikä on
noin 30 vuotta, jolloin peltikatolla on huollettuna vielä reilusti käyttöikää
jäljellä. Peltikaton loiva kaltevuus sekä saumojen kovettunut tiivistysaine
saattaa aiheuttaa peltisaumojen vuotoja aluskatteelle, mikä voi lyhentää
käyttöikää. Yläpohjassa ei kuitenkaan havaittu viitteitä haitallisesta
kastumisesta.

Paviljonkirakennus

Yläpohjarakenne suunnitelmien mukaan ylhäältä alaspäin:

 muovipinnoitettu pelti

 harvalaudoitus

 korotusrimat 25 x 50 25 mm

 aluskate

 kattokannattajat / ilmatila

 lämmöneriste, puhallusvilla (mineraalivilla/ekovilla) n. 250 mm

 höyrynsulku

 puurimoitus 25 mm

 puukipsilevy 10 mm

 pintakäsittely / alakatto

 Rakennuksen katolle ei ole tikkaita.

Paviljonkirakennuksen vesikattona on lukkosaumapeltikatto, jonka ala-
puolella on aluskate. Katteen maalipinta on paikoin likainen, merkittävää
maalin irtoamista tai ruostetta ei katolla ole. Aluskatteessa on iv-konehuo-
neen vieressä kosteusjälkiä ja iso reikä. Vesikaton reunanostossa iv-ko-
nehuoneen ulkoseinää vasten ei ole myrskypeltiä. Ylösnoston tuuletus-
raosta puuttuu pieneläinverkko.

Yläpohja tuulettuu räystäiden tuuletusraon kautta. Yläpohjan eteläpääty
on siisti, lämmöneristeenä ekopuhallusvilla. Räystäiden tuulenohjaimet
ovat paikoin romahtaneet. Yläpohjan eteläpäädyssä on paikoin rakennus-
jätettä ja lämmöneriste (mineraalivilla puhalluserite) oli tilassa epätasai-
sesti ja painunutta monin paikoin.

Vesikaton vedenpoisto on räystäskourujen ja syöksytorvien kautta. Katto-
kallistus alkuperäisten suunnitelmien mukaan on noin 1:6.
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Katon läpiviennit ovat epätiiviitä. Aluskatteessa ei ole käytetty läpivienti-
kappaletta. Läpiviennin kohdalla yläpohjan höyrynsulkumuovin pinnalla
on kuivuneita kosteusjälkiä. Kattoluukuissa ei ole puurunkoa. Pellitykset
joustavat ja liitoksen kattoon ovat epätiiviit.

Vesikatolla on kulkusillat, mutta ei turvakiskoa. Vesikatolla ei ole valjaiden
kiinnityspisteitä.

Paviljonkirakennuksen peltikaton maalipinta on hyväkuntoinen. Katossa
on likaantumista, mutta ei maalin irtoamista tai ruostumista. Peltikaton
yksityiskohtien toteutus on paikoin heikkoa.  Paviljonkirakennuksen ylä-
pohjaan johtavat luukut ovat laadultaan heikosti toteutettu. Pellitykset
ovat joustavia ja liittymät avoimet, minkä takia luukun liittymistä voi pääs-
tä vettä yläpohjaan. Yläpohja tuulettuu räystäiltä, jossa on tiheäsilmäinen
verkko. Yläpohjan puurakenteet ovat hyvässä kunnossa eikä viitteitä
tuuletuksen riittämättömyydestä ole. Aluskatteen yläpuolen tuuletus
puutuu.

Paviljonkirakennuksen vesikaton aluskate ulottuu räystäälle asti ohjaten
vedet riittävän pitkälle. Aluskatteessa on epätiiviitä läpivientejä, kosteus-
jälkiä ja iso reikä sekä liepeen olevan auki paikallisesti, mikä voi korjaa-
mattomana aiheuttaa veden haitallisen pääsyn yläpohjaan.

Räystäskouruissa on runsaasti roskia. Rakennuksesta puuttuu tikkaat
katolla sekä yläkaari ilmanvaihtokonehuoneelle johtavista tikkaista
vaikeuttaen säännöllisiä huoltotöitä.

Paviljonkirakennuksen kattotasoilla on puupaneloituja osia, joiden taus-
talla ei ole tuuletusväliä lyhentäen paneloinnin käyttöikää. Puupaneelien
tulisi tuulettua, jotta mahdollistetaan niiden kuivuminen.

Vesikaton kaltevuus on jyrkempi kuin 1:7, jolloin se voidaan toteuttaa
ohjeiden mukaisesti vapaasti asennetavalla aluskatteella.  Nykyisen
peltikaton ikä on noin 20 vuotta, jolloin peltikatolla on huollettuna vielä
reilusti käyttöikää jäljellä.

Haitta-aineet

Haitta-ainetutkimuksen (AFRY 2023) mukaan rakennuksessa on käytetty
terveydelle ja ympäristölle haitallisia ja vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia
materiaaleja.

Haitta-ainepitoiset materiaalit tilojen käytön kannalta
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A-osan 2. kerroksen ilmastointikonehuoneen lattialla on vanhoja rikki-
näisiä putkieristejäämiä välipohjan läpiviennin yhteydessä. Putkieriste-
jäämistä voi vapautua asbestikuituja hengitysilmaan. Rakennuksessa ei
havaittu haitta-ainetutkimuksessa muita rakennusmateriaaleja, joiden
haitta-ainesta olisi välitöntä vaaraa käyttäjille.

Haitta-ainepitoiset materiaalit purkutöiden ja jätteenkäsittelyn kannalta

Seuraavien materiaalien purkutyö ja poisto, ellei toisin ole mainittu, tulee
tehdä haitta-aine-purkutyönä tai asbestipurkutyönä, kuten Valtioneuvos-
ton asetuksessa 205/2009 on asetettu:

 A-osan päädyn WC- tiloissa, opettajien suihkutilassa, opetusti-
loissa ja kirjastotilassa on käytetty vesipisteiden kohdalla valkoista
150x150 mm keraamista seinälaattaa, jonka kiinnitys- ja saumaus-
laasti sisältävät asbestia. Samaa laatoitusta on käytetty myös suu-
rempien WC- tilojen seinälaatoituksena

 A- ja B- osalla on asbestipitoista vinyylilaatoitusta; sitä on molem-
pien osien 2. kerroksen opetustilojen lattioissa

 A- osan 1. ja 2. kerroksen lattioissa on asbestipitoista vinyylilaattaa
ja mustaa kiinnitysliimaa; sitä on 1. kerroksen käytävillä, opetusti-
lassa ja voimisteluvälinevarastossa. 2. kerroksessa vinyylilaattaa ja
mustaa kiinnitysliimaa on käytävillä, opetusvälinevarastossa, hen-
kilökunnan tiloissa ja työhuoneissa, monistushuoneessa sekä ete-
isen ja keittokomeron kohdalla

 A- osan lattiarakenteissa on uusien pintamateriaalien (muovimatto-
jen) alle jätetty vanhaa asbestipitoista mustaa kiinnitysliimaa: sitä
on 1. kerroksen opetustiloissa, terveydenhoitotilassa, psykologin
vastaanotto- ja odotustilassa, tietotekniikkatilassa sekä molemmis-
sa tuulikaappitiloissa. 2. kerroksessa mustaa liimaa on muovimat-
tojen alla johtajan huoneessa, siivouskeskuksessa, opettajien pu-
kuhuoneessa ja kahdessa WC- tilassa

 A- osan 2. kerroksen IV- konehuoneessa todettiin vanhoja asbes-
tipitoisen putkieristeen jäämiä vanhan putken pinnalla ja välipohjan
läpiviennin yhteydessä

 A- osalla todettiin peltisiä kantikkaita ilmanvaihtokanavia, joidenka
liitosten tiivistenarut ja kitit sisältävät asbestia. Peltisiä kantikkaita
kanavia on ainakin väestönsuojatilassa sekä A- osan 1. kerroksen
käytävän alaslasketun katon takana
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 A- osan yläpohjassa on asbestipitoista kuitusementtilevyä. Asbes-
tipitoista kuitusementtilevyä sijaitsee yläpohjassa kohdassa, jossa
on aikaisemmin ennen A-osan 2. kerroksen laajennusta ollut ulko-
seinärakenne

 B- osan ullakolla portaikon yläpohjarakenteessa on vanha lämmön-
eriste (kuonavilla), jonka päällä oleva tervattu kreppipaperi sisältää
PAH(16)-yhdisteitä

 B- osan vesikaton vanha aluskatekermi sisältää asbestia

 B- osan teknisen tilan 016 seinämaali ja tasoite sisältää asbestia

 B- osan ulkopuolen ikkunapielen tasoitteet ja maalit sisältävät
asbestia

 B-osan välipohjarakenteissa ja betonirakenteiden liittymissä on
käytetty PAH(16)-yhdistepitoista tervapahvia. Tervapahvia on
ainakin 2. kerroksen välipohjarakenteissa opetustilojen kohdalla
sekä ullakon lattiarakenteen betonipalkkien liittymissä

 B- osan ullakolla hormin tarkastusluukun taustalla on asbes-
tipitoinen pahvi

 A- ja C- osalla molemmissa kerroksissa on käytetty vaarallisen
jätteen raja-arvon ylittävän DEHP-pitoisuuden sisältäviä muovi-
mattoja.

Asbestipitoiset kiinnitys- ja saumauslaastit kuuluvat jäteluokkaan 17 06
05*, asbestia sisältävät rakennusaineet.

Asbestipitoiset putkieristeet, tiivistenarut ja kitit kuuluvat jäteluokkaan 17
06 01*, asbestia sisältävät eristysaineet.

Asbestipitoiset vinyylilaatat ja musta kiinnitysliima jäteluokkaan 17 06 05*,
asbestia sisältävät rakennusaineet.

Asbestipitoiset bitumikermit, maalit, tasoitteet ja kuitusementtilevyt
kuuluvat jäteluokkaan 17 06 05*, asbestia sisältävät rakennusaineet.

PAH(16)- yhdistepitoiset pahvit ja paperit kuuluvat jäteluokkaan 17 03
03*, kivihiiliterva ja -tervatuotteet.

DEHP-pitoiset purkumateriaalit (muut rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvät jätteet [sekalaiset jätteet mukaan luettuna], jotka sisältävät
vaarallisia aineita) kuuluvat jäteluokkaan 17 09 03* ja ne ovat vaarallista
jätettä.
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Aikaisemmissa tutkimuksissa listatut haitta-ainepitoiset materiaalit
purkutöiden ja jätteenkäsittelyn kannalta

Asbestia sisältävät materiaalit

 osan 2. kerroksen luokkatilan 226 (OT3) lattian vinyylilaatoitus
sisältää asbestia

 B- osan vesikaton bitumikermi sisältää asbestia

 B- osan 2. kerroksen luokkatilan 205 (OT3) lattian vinyylilaatoitus
sisältää asbestia

 B- osan lämmönjakohuoneen 016 seinämaali ja tasoite sisältävät
asbestia

 B- osan ulkopuolen ikkunapielien maalit ja tasoite sisältävät
asbestia

 Asbestipitoiset bitumikermit, maalit, tasoitteet ja vinyylilaatat
kuuluvat jäteluokkaan 17 06 05*, asbestia sisältävät raken-
nusaineet

 Metalliyhdistepitoiset maalit

 A-osan luokkahuoneen 142 ikkunan karmin ja pokan maali

 A-osan ikkunan karmin ja pokan ulkopuolen maali

 A-osan ikkunapellin maali

 B-osan asuintilojen porrashuoneen seinämaali ja tasoite sekä
lattialistan maali

 B-osan asuintilojen porrashuoneen kattomaali ja tasoite sekä
seinän kulmaosan maali

 B-osan asuintilojen porrashuoneen ikkunan pokan maali

 B-osan opettajain työtilan (206) palopostin pintarappaus ja maali

 B-osan seinämaali ja tasoite

 Psykologin huoneen keittiön komeron lattiamaali ja tasoite

 B-osan viemärin maali ja tiiviste

 B-osan Ikkunan karmin ja pokan maali

 Räystäslaudan maalit

 B-osan vesikaton peltimaali

 B-osan sadevesikourun maali

 B-osan ikkunanpokan maali
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Osa B- osan vanhoista maaleista on tehtyjen tilamuutoksien ja korjauk-
sien yhteydessä mahdollisesti poistettu.

Metallipitoiset maalit kuuluvat jäteluokkaan 17 09 03*, muut rakentami-
sessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luet-
tuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita tai 08 01 17*, maalin- tai lakan-
poistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita

Haitta-ainepitoiset materiaalit ympäristön kannalta

Rakennuksessa ei havaittu materiaaleja tai aineita, joista itsestään olisi
välitöntä ympäristövaaraa.

5 TOIMINNAN KUVAUS, TILAOHJELMA JA
TILOJEN VAATIMUKSET
5.1 Toiminnan kuvaus ja toiminnalliset tavoitteet

Itä-Hakkilan koulu on rakennettu vuonna 1954. Koulua on laajennettu
vuosien saatossa. Uuden opetussuunnitelman ja toimintakulttuurin myötä
koulutiloilta vaaditaan muuntojoustavia ja monikäyttöisiä oppimisympä-
ristöjä sekä oppimistilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia.

Pedagogisen ja uudenlaisen oppimisen näkökulmasta on tarpeen toteut-
taa toiminnallisia muutoksia nykyisiin tiloihin. Sisäilmaongelmaiset, huo-
nokuntoiset ja toimimattomat tilat eivät enää palvele oppimista. Toiminnal-
lisuus vaatii tilaa ja tilan joustamista monenlaiseen työskentelyyn pienryh-
mistä ryhmien yhdistämiseen.

Itä-Hakkilan koululla tiimi- ja työparityöskentely on toimiva käytänne ja on
vahvasti läsnä koulun arjessa. Koulussa toteutetaan sekä yleis- että eri-
tyisopetuksen luokkien oppilaiden ja valmistavan opetuksen oppilaiden
samanaikais- ja yhteisopettajuutta. Itä-Hakkilan koulussa on lukuvuonna
2023–2024 kolme (3) pienryhmää ja kaksi (2) valmistavaa luokkaa. Ryh-
mittelyllä varmistetaan oppilaiden mahdollisuus saada omia tarpeita vas-
taavaa tukea ja opetusta. Suomi toisena kielenä (S2) –oppilaiden määrä
on 22 % koulun oppilaista.

Oppiminen pyritään toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti ja toi-
minnallisesti. Oppimisympäristöjen tulee tukea turvallista, viihtyisää ja



Tarveselvitys 29.1.2024 / Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

41
Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu

toiminnallista oppimista. Helposti muunneltavat ja monikäyttöiset tilat
mahdollistaisivat uuden oppimisen, oppilaiden ja opettajien yhteistoimin-
nallisuuden sekä opettajien yhteisopettajuuden eri tilainteiden ja oppimis-
vaatimusten mukaisesti. Luokka-asteittain muodostettavat “solut” muo-
dostaisivat kokonaisvaltaisen ja toiminnallisen oppimisympäristön. Peh-
meät ja kovat käsityöt sekä kuvallinen ilmaisu muodostaisivat oman toi-
mivan kokonaisuuden/solun. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan turval-
lisuutta lisäävät ja tilojen löytymistä helpottavat opasteet.

Opettajien ja oppilasryhmien yhteistyö edellyttää tiloja, joissa mahdollis-
tuvat vuorovaikutus, oppilaan aktiivinen rooli opiskelussa, tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttö ja tarvittaessa mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun
opettajan välittömässä ohjauksessa.

Kalustevalinnat korostuvat uudenlaisissa tilaratkaisuissa. Yhteistyöhön
nojaavassa koulukulttuurissa koulutilojen ja kalusteiden tulisi olla helposti
järjestettävissä uudelleen ryhmän ja tehtävän vaatimusten mukaan.

Ruokalan toimivuus on merkittävää. Toimivassa, rauhallisessa ja tilavassa
ruokalassa ruokailu sujuu jouhevasti ja tavoitteellisesti. Ruuan ottaminen
ja ruokailuvälineiden palauttaminen sujuu vaivattomasti ja biojätettä ei
synny. Ylimääräinen ruoka myydään iltapäivällä halukkaille. Myös iltapäi-
väkerhon toiminta ruokalan yhteydessä tulisi huomioida, muun muassa
jääkaapin käyttö.

Itä-Hakkilan koulussa kierrätys, jätteen vähentäminen ja lajittelu ovat osa
jokaista koulupäivää. Koulun luokkatilat varustetaan ajanmukaisin kierrä-
tyspistein. Oppimateriaaleista ja –kirjoista huolehditaan, ja ne kiertävät
vuosiluokalta toiselle.

Yhteiset varastotilat sijoitetaan toiminnallisuuden näkökulmasta katsot-
tuna keskeisille paikoille ja niitä on riittävästi.

Viherhuone ja lemmikkieläinten hoitohuone toimisi sekä oppimistilana että
tilana rauhoittumiselle.

Kirjasto on koulun sydän. Kirjasto toimisi niin oppilaiden, aktiivisen oppi-
laskunnan hallituksen, aamu- ja iltapäivisin koululla vierailevien “luku-
mummojen” kuin iltapäiväkerholaisten viihtyisänä viherhuoneena. Kirjas-
ton läheisyys ruokala-liikuntasali-akselilla mahdollistaisi se tilojen moni-
puolisen hyötykäytön laajasti.
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Vantaan perusopetuksen tilaohjelman mukaisesti korjaustöissä mahdollis-
tetaan kengättömyys tuulikaappien ja eteistilojen muokkaamisella/laajenta-
misella, jolloin käytävätiloja vapautuu pienryhmäkäyttöön.

Henkilökunnan tiloja korjataan toimiviksi ja monipuolisiksi, henkilöstön
hyvinvointi huomioiden.

Opiskelijahuollon tilat korjataan toiminnallisiksi ja äänieristys huomioiden.

Kestävä kehitys / resurssiviisaus, ylläpidettävyys, iltakäyttö sekä kustan-
nustehokkuus ovat tavoitteita kaikissa näkökulmissa.

Parhaimmillaan koulusuunnittelussa huomioitu monitila-ajattelu tarjoaa
tilat myös kuntalaisille koulupäivän aktiivisen toiminta-ajan ulkopuolella.

5.1.1 Pedagoginen suunnitelma

Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Koulu on laatinut pedagogisen suunnitelman.

Itä-Hakkilan koulussa painotetaan Vantaan perusopetuksen yhteisiä
arvoja, joista ilo, hyvinvointi ja oppilaiden osallisuus korostuvat. Koulun
toiminta, kasvatus ja pedagogiikka pohjautuu näkemykseen siitä, että
koulun oppilaat ovat pieniä alakoululaisia, jotka oppivat rauhallisessa ja
kiireettömässä oppimisympäristössä. Koulu on aloittanut lukuvuonna
2023-2024 Pro-kouluna, (positiivisesti ryhmässä oppiva koulu), jossa
aikuisten kasvatusosaaminen jaetaan oppilaiden käyttäytymisen ohjaa-
misessa.

Itä-Hakkilan koulu saavutti keväällä 2023 Vihreä Lippu -sertifikaatin
tavoitteellisesta, vaikuttavasta ja oppilaita osallistavasta ympäristökas-
vatuksesta. Vihreä lippu -tavoitteissa merkittävin ympäristövaikutus on
saavutettu biojätteen määrän vähenemisessä.

5.1.2. Tilojen yhteiskäyttö

Aamu- ja iltapäivätoiminta käyttää koulun ruokalaa, luokkatiloja sekä moni-
toimiaulaa ja salia.

Koulun tilat, varsinkin liikuntasali, ovat aktiivisessa käytössä myös iltaisin.
Iltakäyttö ja tilojen monikäyttöisyys on huomioitava myös kulunvalvon-
nassa, lukituksissa sekä ilmanvaihdossa.
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Kulunvalvontaa parannetaan sähkölukoilla ja sähköisellä kulunvalvon-
nalla. Iltakäytön toimivuutta tukemaan tarkoituksenmukaisiin oviin asen-
netaan myös Vantaan kaupungin käyttämä iLoq S5 lukitusjärjestelmä.

5.1.3 Opetustilat

Tilat suunnitellaan huomioiden esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys,
muuntojoustavuus, hyvä akustiikka, tietotekniikan käyttö sekä toimivat
säilytystilat.

Valaistus tulee olla oppilaille ja henkilöstölle sopivaa, ei silmiä rasittavaa.
Tarvittaessa tilat tulee pystyä himmentämään.

Koululla on tarve opetustiloille, jotka ovat monikäyttöisiä eri kokokoisille
oppimisryhmille ja edesauttavat yhteisopettajuutta. Lisäksi opetustilat
tulee soveltua aktiiviseen ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Tavoitteena uuden opetussuunnitelman toteutumisen ja yhteisopettajuu-
den tukemisessa hyödynnettäisiin luokkien läheisyydessä olevia pien-
ryhmätiloja tehokkaasti lisäämällä tilojen väliin pariovia ja/tai siirtoseiniä.
Tekstiilimatto luokkahuoneissa mahdollistaisi miellyttävämmän lattialla
työskentelyn ja toimisi akustisena elementtinä.

Koulu on viisi – kuusisarjainen; jokaista luokka-astetta on viisi (5)
luokkaa.

Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen ryhmää ja kaksi valmistavan
opetuksen ryhmää.

Käytävä- ja aulatilojen käyttöä pienryhmätiloina tulisi kehittää kiinto- ja
irtokalustein.

5.1.4 Hallinnon ja henkilökunnan tilat

Nykyinen henkilökuntamäärä on yhteensä 31 opettajaa, rehtori, apulaisreh-
tori sekä 7 ohjaajaa. Koulussa opettaa viikoittain noin 15 kiertävää uskon-
non tai oman äidinkielen opettajaa. Lisäksi henkilöstöön kuuluu opiskeli-
joita, harjoittelijoita sekä vartija. Opetushenkilöstöä yhteensä koululla on
noin 55 henkilöä. Koululla on 4–5 keittiöhenkilökuntaan kuuluvaa työnteki-
jää ja puhtaanpidosta vastaa 2,5 henkilöä. Lisäksi koulussa työskentelee
kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Koululääkäri toimii koululla kerran
viikossa.

Henkilökunnan tilat ovat alimitoitettuja henkilökuntamäärään nähden. Opet-
tajanhuone- ja taukotilasuunnittelussa tulee huomioida opettajien
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rauhallisen työn mahdollistaminen, palaverien pitäminen sekä tauon viettä-
minen. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida valaistus, ilmanvaihto, tieto-
tekniikan käyttö, akustiikka, pienkeittiökalusteet, lukollinen kaappisäilytys,
säilytystila sekä viihtyvyys.

5.1.5 Liikuntasali ja pukuhuoneet

Liikuntasalin toimivuuden lisääminen ja ajantasaistaminen.

Lattiamateriaali joustava massalattia. Saliin tarvitaan palloseinää, jolloin
yhtenäinen seinä olisi tarpeen.

Oleva näyttämö puretaan ja uusi näyttämö siirretään salin ikkunoiden ala-
puolelle (puolapuu-näyttämöyhdistelmä). Tuolit uusitaan ja niiden säilytys
helposti käyttöönotettavaksi (tilaratkaisu varmistettava hankesuunnittelu-
vaiheessa). Haitariovet uusitaan, jolloin saadaan käyttötilaa katsomolle
käytävältä.

Salin pimennysverhot uusitaan.

Puolapuiden kunto tulee tarkistaa ja puhdistaa tai uusia. Puolapuiden mää-
rää vähennetään ja siirretään luokkien läheisyyteen. Puolapuut asennetaan
10 cm lattiasta.

Salin väliverho tulee uusia. Väliverhon tulee olla ääntä eristävä ja helposti
käytettävä, huomioiden myös ilmanvaihto.

Koripallotelineet vaihdetaan laskeutuvaan malliin.

Liikuntasalin yhteydessä tulee huomioida sekä koulun omille että iltakäyttä-
jien tarvikkeille lukolliset kaapit/hyllyt.

Liikuntasalin AV-tekniikka uusitaan.

Salin valaistus uudistetaan ja mahdollistetaan salin pimennys puoliksi.

Rikkinäisten ja vanhentuneiden varusteiden uusimista ja korjaamista (köy-
det, renkaat).

Salin iltakäyttöä tuetaan uudella kulunvalvontajärjestelmällä.

Salin yhteydessä olevat pukuhuoneet, suihkut ja varastotilat uusitaan – ko-
konaisuus puretaan alapohjaa myöten ja rakennetaan uudelleen samaan
korkoon ympäröivien tilojen kanssa (nyt yli metrin korkeammalla). Kalus-
teet, varusteet ja laitteet uusitaan. Suihkuhuoneen ikkunoihin huurrepeittä-
vyys tai ikkunoita poistetaan suihkutilan laajentamiseksi. Pukuhuoneissa
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huomioitava “pukukopit”, joissa yksittäiset oppilaat/opettajat voivat vaihtaa
muilta suojassa vaatteensa.

5.1.6 Pesu- ja wc-tilat, sosiaalitilat

Liikunnanopettajille sekä pyöräilevälle henkilöstölle tulee varustaa suihku-
tila(t), jossa pystytään vaihtamaan myös vaatteet.

Oppilaiden wc-tilat ja kalusteet-varusteet-laitteet tulee uusia ja niitä tulee
olla tarpeeksi oppilasmäärään nähden (erillisvessat, 1/20 oppilasta, le-wc
sisältyen lukuun).

Henkilöstön wc-tiloja tulee olla tarpeellinen määrä ja niiden kalusteet-va-
rusteet-laitteet tulee uusia.

Laitoshuollon puku- ja taukotila 1.krs:n tilaan minikeittiöön, vesipiste, as-
tiakappi ja kuivauskaappi valutusritilällä sekä vetolaatikoita ja hyllykaappia.
Kalusteeseen jääkaappi sekä jätekaappi. Minikeittiön yhteyteen saippuate-
line ja käsipaperiteline. Laskutasolle pistorasiat. Kiinnityspinta seinälle.

Tilaan varataan laitoshuoltajille kolme kapeaa pukukaappia. Tilan wc-pin-
nat ja vesikalusteet uusitaan.

Oppilas wc-tilat uusitaan ja pinnat, hygieniavarusteet, sekä vesikalusteet
uusitaan. Pintojen tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja tilat varuste-
taan lattiakaivoilla.

Oppilaiden WC-tilojen määrä on oppilasmäärän nähden pieni. WC-tiloja li-
sätään kerroksiin eri puolille koulua parhaiten soveltuviin paikkoihin. Uudet
wc-tilat ovat eriöitä, joihin kulku suoraan käytäviltä. Laskennallinen peruste
on 1 wc / 20 oppilasta eli yhteensä noin 23 wc-eriötä. Hankesuunnitteluvai-
heessa tarkastetaan WC-tilat tarkemmin.

5.1.7 Ateriapalvelun tavoitteet, ruokailutilat ja keittiötilat

Koulu on ala-asteen koulu

Koulun keittiö toimii valmistuskeittiönä

Keittiössä valmistetaan n. 800 ateriaa päivässä n. 500 ateriaa oman
koulun lapsille (mukana henkilökunta) ja n. 300 ateriaa viedään muihin
kohteisiin;

- Nissaksen päiväkoti

- Itä-Hakkilan päiväkoti

Lisäksi koulussa toimii iltapäiväkerho n. 22 lasta.



Tarveselvitys 29.1.2024 / Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

46
Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu

Koulun ruokasali ruuhkautuu välillä pahoin kaikki lapset eivät pysty ruo-
kailemaan salissa, vaan kahteen luokkaan ruoka kuljetetaan vaunuilla ja
2 luokan oppilaat tulevat hakemaan ruoan salista ja vievät ne tarjottimilla
luokkatiloihinsa, jossa he ruokailevat. Ruokasalin kabinettitilassa toimii
myös iltapäiväkerho, sekä siellä järjestetään kotitaloustunteja.

Tämä kaikki on hyvin vaivailloista ja aikaa vievää, eikä se myöskään täytä
nykypäivän hygieniavaatimuksia. Nykyinen toiminta lisää myös työnteki-
jöiden työkuormaa, sekä on energian ja talouden näkökulmasta hyvin
vaikea ja kallis tapa toimia.

Iltapäiväkerholle ja kotitalousopetukselle tulee löytää uudet tilat

Keittiö on toimintaansa nähden aivan liian pieni tila. Hankalat tavaran
vastaanotto- ja varastointitilat, sekä pieni astianpesutila.

Keittiössä ja etenkin astianpesutilassa on huono ilmanvaihto, joka vaatii
uudelleen arvioinnin ja uusimisen (kylmähuoneiden ja takaseinän välissä
tuntuu homeen tuoksua)

Keittiön kaikki laiteet ovat kohta 20 v vanhoja ja ovat toiminta-aikansa
päässä.

Keittiö ja ruokasali vaativat mittavan peruskorjauksen sekä laajennuksen.

Tämän kokoinen koulun valmistuskeittiö ilman uloslähteviä aterioita tulisi
olla n. 170m2 ja ruokasalin (3 vuorossa ruokailu, ilman tarjottimia) noin
200m2 + linjastotila vesi ja leipäpisteet n. 35m2 (tarjottimet lisäisivät noin
15m2 tilantarvetta).

Ruokasalia tulee laajentaa. On sovittu käyttäjien kanssa, että ruokailu
suunnitellaan toteutettavaksi ilman tarjottimia.

Ruokasaliin suunnitellaan aterialinjastot ja erilliset juoma sekä leipä
pisteet. Siellä oleva väliseinää aukotetaan mahdollisuuksien mukaan.
Astianpalautus ja pesutilat suunnitellaan uudelleen.

Keittiönsijoitus ja siihen liittyvä varastointitilat ja tavarankuljetus sekä
ulkovarastotilat on suunniteltava kokonaisuudessaan uudelleen.

Ateriat ulkopuolisille täytyy siirtää muualla tehtäviksi.

Rullakoille tarvitaan suojattu varasto.

Vararuoat keittiön vastaanottotiloista täytyy siirtää koulun puolen tiloihin.

Keittiön vastaanottotila on siirrettävä/muokattava turvallisemmaksi,
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Turhat tilat, kuten saunatilat on purettava ja muunnettava keittiön
käyttöön.

5.1.8 Puhtauspalvelutavoitteet, siivoustilat

Puhtauspalvelun tavoitteet rakennuksen hyvälle siivottavuudelle  

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle oppimiselle.
Yläpölyjen kertymistä suunnitteluratkaisuissa tulee välttää, turhia ulok-
keita ja korkealla olevia puhdistettavia pintoja, joihin pöly pääsee kerään-
tymään. Huomioitava, ettei puhtaanapidollisesti ole mahdollisuutta pois-
taa korkealta yläpölyjä päivittäisessä siivouksessa, mikä vaikuttaa sisä-
ilman laatuun heikentävästi. Tavoitteena on yhtenäistää materiaali-
valintoja. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan kestä-
vistä, tehokkaista ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Puhdistettavien
pintojen ja kalusteiden tulee olla julkisentilan ja kulutusta kestäviä sekä
helposti puhdistettavat. Lattioiden vahaukselle ei tule olla tarvetta.

Tilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen esteettömyys.
Esteettömyydellä mahdollistetaan rakennuksen hyvä siivottavuus. Kiin-
teistön sisäänkäynnit tulisi olla katettuja, asvaltoituja ja tuulikaapeilla
varustettuja, mikä vähentää lian kulkeutumisen sisätiloihin.

Rakentamisen aikainen puhtausluokka P1

Materiaalien päästöluokka M1

Siivouskeskus  

Siivoustilojen suunnittelussa käytetään (RT-kortteja, joissa annetaan
suosituksia siivoustilojen sijoituksista, mitoituksista.  Tilojen varustelussa
käytetään Vantaan kaupungin määriteltyjä varusteita.

Siivouskeskus toteutetaan 1krs. tilassa 149 nykyisin, tavaratoimitusten ja
jätehuollon joustavuuden takaamiseksi. Tilan kaikki pinnat ja kalusteet
uusitaan, ”rättipatteri” poistetaan. Siivouskeskukseen kulku tulee olla
esteetön ja tilan oven tulee avautua käytävään. Siivouskeskus toimii
myös tukkutavaroiden varastona, joten tilan tulee olla riittävän suuri.
Tilassa pestään päivittäin siivouksen pyykkiä, joten ilmanvaihdon pitää
olla hyvä. Tila varustetaan 8 kg pyykinkäsittelykoneilla ja koneille omat
jalustat. pyykinkäsittelykoneille valetaan betonista 10 cm koroke, johon
jalustat pultataan kiinni. koneet asennetaan RST-altaan viereen, pesu-
kone ensin ja viereen kuivausrumpu. RST-altaan juoksuputken tulee olla
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pitkä ja käsisuihkulla varustettu. Hiekanerotuskaivo 300x300 cm asen-
netaan RST-altaan eteen. Pesukoneen vedenpoisto ohjataan nukka-al-
taasta lähtevän putken kautta hiekanerotuskaivoon. Kaivon kanteen teh-
dään reikä vedenpoistoputkelle. Pyykinkäsittelykoneille Kombi-rasiat ja
pesukoneelle kylmän ja kuumanveden liitännät. Siivouskeskuksen oven
leveys 100 mm.

Erilliset siivoustilat

Olemassa olevien siivoustilojen pinnat ja kalusteet uusitaan ja siivous-
tiloista poistetaan “rättipatterit”. Nykyiset siivoustilat eivät vastaa varuste-
tasoiltaan ja pinnoiltaan vaadittavaa toiminnallisuutta, eikä hygieenisyyttä.
Rakennuksen jokaiseen kerrokseen sijoittaa erilliset siivoustilat. Siivous-
tilojen on hyvä avautua käytävään ja sijoitetaan lähelle hissi, tavarantoi-
mitusten ja koneiden siirtojen joustavuuden ja työturvallisuuden takaami-
seksi. Yhden siivoustilojen tulee sijoittua liikuntasalin läheisyyteen. Sii-
voustilaan tulee sopia yhdistelmäkone ja RST-altaaseen käsisuihku, sekä
koneiden lataukseen pistorasiat. Tämä tulee ottaa huomioon siivoustilan
neliöissä. Tilaan hiekanerottelukaivo, koneen tyhjennystä ja puhdistusta
varten. Siivoustilat varustetaan Vantaan kaupungin tilakorttien mukaisilla
varusteilla.

Lisärakennuksen siivoustila voisi olla hiukan suurempi, toiminnallisuuden
vuoksi.

5.1.9 Jätehuollon tilat
Sijaitsevat koulun huoltopihan yhteydessä. Nykyinen jätetila ei vastaa
tämän päivän paloturvallisuusvaatimuksia. Tilan on koulurakennuksessa
kiinni. Rakennuksen tuottamat jätemäärät, sen verran suuret, jolloin tilan
koko liian pieni. Jätetila tulee sijaita huoltopihalla, samoin tavarantoimi-
tukset tulee toteuttaa huoltopihan kautta. Risteävää liikennettä ei huolto-
pihalla saa olla, turvallisuuden takaamiseksi. Hankeen edetessä pääte-
tään, laajennetaanko olemassa olevaa jätetilaa, vai puretaanko nykyinen
jätetila ja tilalle syväkeräyssäiliöt. Hankeen laskenta tehdään syväkeräys-
säiliöiden mukaan.

Kiinteistöstä kerättävät jätejakeet;

 Sekajäte   5m3
 Kartonki    3m3
 Biojäte   600 l
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 Muovi    2m3
 Pienmetalli  1,2m3
 Paperi   600 l

Kansiosien tulee olla riittävän suuret, jottei jätesäkkejä tarvitse painaa
käsin suuaukosta sisään. Kansiosiin aukipitolaitteet, ja lukitus kiinteistön
käyttäjien sarjaan. Lukkojen päälle kumiläpät, jäätymisen estämiseksi.
Säiliöihin kyltit eri jätejakeille. Säiliöiden asennuspaikan suunnittelussa
tulee ottaa huomioon, lumenpoisto pitää onnistua ja säiliöt tulee voida
huoltaa ja korjata esteettömästi. Kulku jätepisteelle tulee olla esteetön ja
lyhyt.

5.1.10 Varastotilat ja kellarin varastotilat

Varastotiloja lisätään korjaus- ja muutosalueelle eri puolelle koulua.

Salin näyttämö puretaan ja tuolit varastoidaan muualle, huomioitava
riittävä tilamitoitus sekä sujuva siirto (tuolikärryt).

5.1.11 Väestönsuojatilat

Rakennuksessa on väestönsuojat 60-luvun ja 90-luvun laajennusosissa.
Oletus on, että kohteen perusparannus ei vaikuta väestösuojavelvoit-
teeseen kasvattavasti – mutta tämä on varmistettava hankesuunnit-
teluvaiheessa, koska pihan pysyvän paviljongin toteutuksen (2000-luvun
alku) aikana ei ole lisätty väestönsuojia ja laskennallisesti mitoitus on
kokonaisuudessa alimittainen. Väestönsuojat toimivat koulun varasto-
tiloina. Väetönsuojien tekninen varustus on tarkistettava vastaamaan
tämän päivän vaatimuksia, nyt ts-vaiheessa varaudutaan uusimaan kaikki
vss-tilojen kalusteet-varusteet-laitteet.

5.1.12 Pihan vaatimukset

Itä-Hakkilan koulun pihaan kohdistuu tarve perusparannukselle.

Nykyinen oppilasmäärä edellyttää piha-alueen laajempaa välituntialuetta.
Pihan uudistaminen kannustaa aktiiviseen liikkumiseen ja mielekkääseen
välituntitoimintaan. Muun muassa monipuoliset kiipeilytelineet, keinut, tasa-
painoilutelineet motivoivat oppilaita liikkumaan. Välineiden alle turva-alusta
turvahakkeesta. Välitunti/pihavälineistössä huomioitava esteettömyys ja
turva-alustana korkkia. Keinujen ympärille juoksuesteaidat metallista.
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Mahdollisten siirrettävien nykyisten leikkivälineiden kunto ja tarpeellisuus
tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.

Luontokosketuksen merkitys korostuu päivittäin välituntitoiminnassa.

Vihreä Lippu toimintaa tulee pystyä toteuttamaan perusparannetun koulun
pihamaalla.

Turvallinen saattoliikenteen varmistaminen on erityisen tärkeää. Saatto-
ja huoltoliikenne erotetaan selkeästi kouluuntuloalueesta. Bussipysäkki
sekä koulun välituntitoiminnassa käyttämä tekonurmikenttä sijaitsevat
suhteellisen vilkkaasti liikennöidyn tien toisella puolella. Turvallinen tien
ylitys huomioidaan liikennemerkein ja liikennejärjestelyjen avulla.

Polkupyöräpysäköinti huomioidaan. Pysäköinnissä tulee huomioida
kiinteästi perustetut runkolukittavat polkupyörätelineet. Samassa
yhteydessä oppilaille asennetaan myös skuuttitelineitä. Opettajien pyörille
esitetään verkkoaidalla varustettua suljettavaa katosta piha-alueelle.

Oppimista tapahtuu myös varsinaisten luokkahuoneiden ulkopuolella.
Ympäristökasvatukseen pohjautuen piha-alueen kukkivat puut, pensaat,
istutusalueet ja oppimispuutarha laajentavat oppimisympäristöä, luovat
viihtyisyyttä ja hyvinvointia.

Kaikille muutosalueille lisätään istutuksia rajaamaan alueita.  Pihan ratkai-
suissa toteutetaan kohteelle annettu vihertehokkuuslukua.

Pihan suunnittelussa tulee huomioida pihan huollettavuuden käytännölli-
syys.

Koulun paikoitusalue on siis hyvin rajallinen. Pysäköintipaikkoja rakenne-
taan mahdollisimman paljon. Vähintään nykyinen autopaikka määrä 31 ap.
Järjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota saatto- ja huoltoliikenteen
turvallisuuteen.  Pyritään minimoimaan auto- ja jalkakulkuliikenteen ris-
teämiset.

Paikoitusalueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lu-
mitilat ja talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikaiset kasauspaikat
osoitettava, jotta lunta ei kasata p-paikoille ja siten heikennetä pysäköintiti-
lannetta lumiseen aikaan.

Sähköautojen latausinfran vaatimukset kiinteistöissä:
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Polkupyörien pysäköintitarve päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa:

Piha-alueelle on tehty joitain osaperusparannuksia paviljonkirakennuksen
toteutuksen yhteydessä 2000-luvun alussa, mutta piha kokonaisuudessaan
vaatii peruskorjauksen. Oppilaiden käytössä olevilla alueilla melu- ja hiuk-
kasrajat ovat sallituissa määrissä.

Piha varustetaan tavanomaisen ala-asteen koulun kalustein-varustein-lait-
tein, kaikki asfalttipinnat alusrakenteineen uusitaan. Pihaan istutetaan run-
saasti monipuolista kasvillisuutta, olevat puut säilytetään ja varataan 10 kpl
uusia puita (lehti- ja havupuun taimia, 200-250cm).
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5.1.13 Asuntolasiipi

Asuntolasiipi on peruskorjattu vuonna 2020 (B-osan pääty). Korjauksen
yhteydessä märkätilat uusittiin, pintamateriaaleja uusittiin ja tehtiin pieniä
tilamuutoksia sekä talotekniset (lvis) uudistukset.

Tehdyt korjaukset jää, huomioiden kuitenkin ikkunoiden, lattioiden ja sei-
nien rajapintojen tiivistykset joiden yhteydessä ko. kuivien tilojen lattiapin-
noitukset uusitaan. Toisen kerroksen keskiosalla tehdään rakenneavaus ja
puhdistetaan oleva täyttö, uudet täytöt ja pintarakenteet tältä osin.

5.1.14 Opiskeluhuolto

Asuntolasiivessä olevat opiskeluhuollon tilat siirretään paremmin
saavutettavissa olevaan sijaintiin, myös tilat saadaan toiminnallisesti
tarkoituksenmukaiseksi.

Tilatarpeet on saatu Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen (VaKeHyva)
esihenkilöiltä erillisneuvotteluissa, kokonaistarve on yhteensä 95m2.
Tarkempi tilakokonaisuus käytävä läpi käyttäjän kanssa kertaalleen
hankesuunnitteluvaiheessa.

Käyttöönottovaiheessa huomioitava, että ko. tilat ovat ulosvuokrattavia ja
yksityiskohdat sovittava ajoissa Vantaan ja hyvinvointialueen kesken.

5.1.15 Taide

Hankkeen kustannusennusteeseen ei sisälly taidemäärärahaa.

5.1.16 Osallistaminen

Itä-Hakkilan koululla toimii aktiivinen oppilaskuntatoiminta, joka osallistaa
kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on oma edustajansa oppilaskun-
nan hallituksessa. Luokan edustajat toimivat viestinviejinä luokan ja halli-
tuksen välillä. Lisäksi koulun ja kodin välinen yhteistyö on toimivaa ja kou-
lulla toimii vanhempainyhdistys.  Itä-Hakkilan koulun lapsia ja huoltajia tul-
laan osallistamaan korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa, kun toteutus-
suunnittelu on käynnistynyt. Osallistamisen toteutustavoista luodaan tar-
kempi aikataulu hankkeen edetessä ja osallistamisesta pidetään erillinen
suunnittelukokous.

Koulun henkilökunta ja myös oppilaat ovat osallistettu pedagogista suunni-
telmaa laadittaessa.
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Koulun iltakäyttö on aktiivista. Iltakäyttäjiä tullaan tiedottamaan koulun kor-
jauksista ja mahdollisuudesta osallistua koulun korjaussuunnitteluun.

Oppilaiden, henkilöstön, huoltajien ja muiden käyttäjien osallistaminen
mahdollistetaan myös uuden piha-alueen suunnittelussa.

5.2 Tilaohjelma
Hankkeesta on tehty tarveselvitysvaiheen tilaohjelma, tämän dokumentin
liitteenä.

Tilamuutokset on käyty läpi käyttäjätoimialojen kanssa useammassa erillis-
kokouksessa. Tilaohjelma on syytä käydä huolellisesti kertaalleen läpi jat-
kosuunnittelussa.

Rakennuksen kerrosala lisääntyy noin 90 kem2 johon sisältyvät tuulikaap-
pien kenkäsäilytystilojen laajennukset. Lisäksi uudet iv-konehuoneet lisää-
vät kokonaislaajuutta noin 240 brm2 (tarkistettava jatkosuunnittelussa).

5.3 Tilalliset tavoitteet
Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne
mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön.
Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja
monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan
oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja
ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä
aktiivista osallistumista (Opetussuunnitelman perusteet 2014).

Tilat suunnitellaan huomioiden esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys,
hyvä akustiikka sekä toimivat säilytystilat. Lisäksi suunnittelussa
huomioidaan turvallisuutta lisäävät ja tilojen löytämistä helpottavat
opasteet. Kestävä kehitys/resurssiviisaus, ylläpidettävyys, iltakäyttö sekä
kustannustehokkuus ovat tavoitteita kaikissa näkökulmissa.

Iltakäyttö ja tilojen monikäyttöisyys on huomioitava myös
kulunvalvonnassa, lukituksissa sekä ilmanvaihdossa.

Tilasuunnittelu liittyy myös opetustoimen toimintakulttuurin muutokseen ja
uuteen opetussuunnitelmaan. Ilmiöpohjainen oppiminen, tilojen
toiminnallisuus, monikäyttöisyys, yhteisopettajuus, tietotekniikan tehokas
käyttö sekä opettajien ja oppilasryhmien vuorovaikutteinen yhteistyö ovat
osa muuttunutta ja muuttuvaa oppimisympäristöä. Opetustiloja
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yhdistetään pariovilla tai muuntoseinillä mahdollistamaan ja vahvistamaan
yhteisopettajuutta. Opetustiloihin lisätään pienopetustiloja.

Itä-Hakkilan koulun tiloja muokataan nykyajan tarpeisiin toiminnallisista
syistä. Korjaustöissä mahdollistetaan “kengättömyys” tuulikaappien ja
eteistilojen muokkaamisella. Henkilökunnan tiloja muokataan ja korjataan
toimivammiksi, henkilöstön hyvinvointi huomioiden.

Itä-Hakkilan koulussa on perinteisesti ollut vilkasta ilta- ja viikonloppu-
toimintaa. Sähköinen ja tehokas kulunvalvonta estää asiattomien
henkilöiden pääsyn koulun tiloihin niin koulupäivän aikana, kuin sen
ulkopuolella.  Salin valo- ja esitysteknisen järjestelmän uudistaminen
mahdollistavat monipuoliset esitykset. Lisäksi salin akustiikka on tärkeä
osa niin musiikkiin kuin liikkumiseen.

Teknologian käyttö opetuksen apuvälineenä on luonteva osa koulun
toimintaa. Kaikissa koulun luokkatiloissa on älytaulut sekä oppilailla
käytössä Chromebookit. Modernin teknologian käyttö mahdollistaa
oppilaiden osallistumisen, osallistamisen ja vaikuttamisen omaan
oppimiseensa.

Oppimistilojen pehmeät materiaalit rauhoittaisivat ja selkeyttäisivät
äänimaailmaa. Aktiivinen oppimisympäristö liikkumiseen kannustavin
irtokalustein ohjaisi liikkumaan ja käyttämään kehoa päivän aikana.

Koulujen tilalliset vaatimukset on lueteltu Vantaan koulusuunnittelun
tilakorteissa.

5.4 Jatkosuunnittelussa huomioitavaaa
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeeseen kiinnitetään mukaan suunnit-
telijakonsultit, jotta voidaan varmistaa toteutussuunnittelua varten riittävän
tarkat reunaehdot. Tämä koskee erityisesti keittiö-ruokalakokonaisuutta
sekä ilmanvaihtoa ja konehuonetarpeita. Lisäksi on varmistettava
esteettömyyden toimiva kokonaisuus. Suunnitelmat tehdään ehdotus-
suunnittelutasoon (´L1´), lisäksi rakennustapaselostus.

Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta toteutetaan poikkeuksel-
lisesti rakennusosapohjaisesti (ei siis neliöpohjaisesti, kuten normaalisti).
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6 RAKENNUS
6.1 Yleiset tavoitteet ja vaatimukset

Kaikessa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sekä tilojen ja ma-
teriaalien käyttäjäturvallisuuteen että rakentamisen aikaiseen työturvalli-
suuteen. Pintamateriaaleilla M1-luokitus.

Suunnitteluratkaisuissa noudatetaan RakMk:n, RIL ry:n ja Ympäristöminis-
teriön määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Hankkeessa on kaikissa vaiheissa nimetty turvallisuuskoordinaattori, joka
vastaa työmaan turvallisuudesta sekä työsuojeluvaltuutettu, joka huolehtii
toiminnan turvallisuuden näkökohtien huomioimisesta.

Suunnittelun yhteydessä laaditaan käyttäjille ohjeistus tilojen tarkoituksen-
mukaisesta käytöstä.

Hankeen suunnittelu ja toteutus tehdään tietomallipohjaisesti noudattaen
Vantaan kaupungin Tilakeskuksen Tietomallintamisen ohjeita. Tietomalleja
hyödynnetään suunnitelmien laatimisen lisäksi mm. visualisoinnissa, tör-
mäystarkasteluissa ja määrä- ja kustannuslaskennassa. Ennen suunnitte-
luvaiheetta rakennus laserkeilataan ja suunnitteluvaiheessa kohteesta laa-
ditaan ajantasamalli.

6.1.1 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

LED-hankkeessa vuonna 2021 on uusittu sekä LED-putkia että -valaisimia
kattavasti kaikilla rakennusosilla A, B ja C. Vaihdoista löytyvät tasokuvat
sekä valaisinluettelo. Valaisinuusintojen yhteydessä säilytettäväksi on toi-
vottu ainakin Opple LED Downlight –valaisimia soveltuvilta osin.

Rakennuksen automaatiojärjestelmä on uusittu joitakin vuosia sitten
Schneider Electricin järjestelmäksi, joka on liitetty etävalvomoon (eVal-
vomo). Automaatiojärjestelmästä voidaan seurata ja säätää rakennuksen
valaistusta ja IV-koneita sekä seurata lämmitystä ja palohälytyksiä.

Rakennuksessa on myös vanha Siemens-merkkinen, paikallisvalvomolla
varustettu automaatiojärjestelmä, jonka piirissä on koulun voimistelusali
sekä veistosalit.

Liitetään peruskorjauksen yhteydessä kaikki rakennuksen toiminnot uusit-
tuun Schneider Electricin rakennusautomaatiojärjestelmään.
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Asennetaan rakennukseen katolle aurinkosähkövoimala. Paras asennus-
paikka voimalalle olisi A-osan PVC-pintainen katto, jolloin voimalatehoa
mahtuisi katolle tavoiteltu 80 kWp, vastaamaan rakennuksen kasvavaan
sähkönkulutukseen. Asennus toteutettaisiin telinein ja painokivin. Vaihtoeh-
toisesti, jos A-osan vesikate uusitaan konesaumakatteiseksi, asennus sau-
moihin.

Mikäli A-osan kattoa ei voitaisi soveltaa voimala-asennukseen, B- ja C-
osan saumapeltikatot tulevat kyseeseen, mutta voimalatehoa saadaan vä-
hemmän, arviolta 40...50 kWp. Asennus toteutetaan puristamalla kiinnityk-
set saumapeltikaton saumoihin.

Aurinkosähkövoimala varustetaan virran optimoijin.

Uusittavaan sähköpääkeskukseen voidaan asentaa hybridisuodatin paran-
tamaan sähkön laatua sekä edistämään energiansäästöä.

Sähköautonlatauspaikkoja asennetaan lain 733/2020 tai sen tarkennuksen
mukaisesti.

6.1.2 Tilatehokkuustavoite

Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja tämän avulla tilat saadaan
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Pyrkimyksenä on saada
mahdollisimman monet tilat opetuskäyttöön pedagogisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Tätä kuvataan ja tutkitaan tilatehokkuusluvulla.

Tilatehokkuutta mitataan oppilaiden toiminta-aluetta laskennalliseen
oppilaskapasiteettiin verrattuna. Laskennassa käytetty pinta-alaluku on
huoneistoneliö (koulun vuokrapinta-ala) ja kapasiteettiluku vuoden
oppilasmäärämaksimi.

6.1.3 Muuntojoustovaatimus

Tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi tukemaan tilojen monipuolista
käyttöä.

6.1.4 Ääniolosuhteet

Sisätilojen ääniolosuhteet uusien akustointien ja rakennusosien osalta
suunnitellaan Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
796/2017 mukaan.  Akustinen luokka standardi SFS 5907 (Rakennusten
akustinen luokitus) on Vantaan tilakeskuksen ohjeistuksen mukainen.
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6.1.5 Palotekniset vaatimukset

Rakennusten paloluokka on P1 / palonkestävä.

6.1.6 Sisäilmatavoitteet

Päärakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat tällä hetkellä eniten ilma-
vuodot alapohjan alta ja ulkoseinärakenteen epätiiveyskohdista, ulkoseinä-
rakenteiden vauriot A-osalla, sekä paikalliset vauriot B-osan välipohjara-
kenteessa. Myös väestönsuojatilan alueella (A-osa) havaittu mikrobiperäi-
nen haju voi levitä viereisiin tiloihin ja ylempään kerrokseen.

Ilmanvaihdon toiminnassa ja puhtaudessa on vakavia puutteita, kuituja
pääsee sisäilmaan ja ilmajako sekä painesuhteet rakennuksessa ovat
puutteellisia.

Sisäilman laadun kannalta tärkeimpinä korjaustarpeina ovat A-osalla ulko-
seinärakenteen korjaus, kaikkien ulkovaipparakenteiden tiivistäminen sekä
B-osan vaurioituneiden välipohjarakenteiden korjaus ja muilta osin tiivistys.
Lisäksi tärkeää on ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisvaltainen uusinta ja ra-
kennuksen suojaaminen ulkopuoliselta kosteusrasitukselta.

Ikkunoiden ja seinärakenteiden liitoskohdissa on vanhaa eristemateriaalia.
Ikkunoiden kunnostuksen/uusinnan yhteydessä liitoskohdat tiivistetään asi-
anmukaisesti.

Putkikanaaleita on jonkin verran (A-osa ja B-osa), niissä on joitakin epä-
puhtauksia ja ne eivät ei saa olla ilmayhteydessä sisätiloihin. Putkikanaalit
tiivistetään asianmukaisesti, luukut uusitaan (ilma/kaasutiiviit). Tiiveys on
hyvä varmistaa säännöllisesti, erityisen riskinhallintasuunnitelman mukai-
sesti.

Korjausten aika ja niiden jälkeen on huomioitava huolellisesti pölynhallinta
työmaalla.

Sisäilman laadun kannalta on tärkeää varmistaa toimiva ja riittävä ilman-
vaihto tiloihin. Käyttötiloissa ilmanvaihdon tulisi olla käyttäjämäärään sovi-
tettu teholtaan, jotta myös pidempien oppituntien aikana hiilidioksidimäärät
eivät nouse liiallisen korkeiksi luokkatiloissa.

6.2 Arkkitehtoniset tavoitteet
Itä-Hakkilan koulu on rakennettu useampana vuonna; alkuperäinen on
1953 ja laajennettu kahdessa otteessa; vuonna 1968 (+1982) ja 1993.
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Vuonna 2000 pihalle on tehty pysyvä erillispaviljonki. Kokonaisuus sisältää
voimakasta kerroksellisuutta ja siinä ei ole erityisiä suojeluarvoja ei sitä ole
suojeltu kaavassa. Vantaan kouluinventoinnissa kohde on arvotettu luok-
kaan V, rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot ovat vaatimattomat.

Kokonaisuudesta ei ole tarvetta tehdä rakennushistoriaselvitystä.

Peruskorjaus pyritään kuitenkin toteuttamaan niin, että sen ominaispiirre eli
kerroksellisuus, tulee säilymään ja kokonaisuudesta on havaittavissa eri
vuosikymmenet.

Arkkitehtonisia tavoitteita ja arvoja ovat:
- vanhimman osan alkuperäinen julkisivurappaus ja ikkunat, puuovet
- vanhimman osan käytävien mosaiikkibetonilattia
- uudet sisäänkäyntien laajennukset tulee sovittaa kokonaisuuteen
- uudet ilmanvaihtokoneet vesikatolle tulee kaupunkikuvan

näkökulmasta, päätelaitteet (tulo ja poisto, ilmanottosäleiköt) tulee
sovittaa kokonaisuuteen tyylikkäästi

6.3 Esteettömyystavoitteet
1990-luvulla rakennettu laajennusosa on esteetön ja siinä on hissi – hissi
tullaan uusimaan tässä hankkeessa (ns. kevythissi). 1960-luvun laajen-
nusosassa on esteettömyyden kannalta ongelmallisin kohta salin päädyn
puku- ja pesutilat, jotka ovat yli metrin muuta tasoa korkeammalla – tämä
osa muokataan kokonaisvaltaisemmin rakenteineen niin, että lattian korko
tulee olemaan samassa tasossa ympäröivien tilojen kanssa.

1950-luvun osa on hankalin esteettömyyden näkökulmasta. Esteettö-
myyttä on parannettu luiskarakenteilla sekä nostimilla, mutta kokonaisuus
on ongelmallinen ja rakennuksessa on useampi esteettömyyden kannalta
haasteellinen kohta. Tähän osaan rakennusta tullaan tekemään useampi
rakenteellinen luiska.

Erillinen pihalla oleva 2000-luvun alussa tehty paviljonki on esteetön eikä
siihen liity esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Toteutussuunnitteluvaiheessa kokonaisuus on syytä tarkastella
huolellisesti, jotta esteettömyys toteutuu riittävällä tasolla (mm. max.
20mm kynnykset, valaistus, LE-wc:t yms.). Tämä varmistetaan parhaiten
kiinnittämällä hankkeeseen esteettömyyskonsultti.
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6.4 Rakennetekniset tavoitteet
Rakenneratkaisuissa noudatetaan RakMk:n, RIL ry:n ja Ympäristö-
ministeriön määräyksiä ja ohjeita sekä Vantaan kaupungin suunnittelu-
ohjeita.

Rakennukseen suunnitellaan toteutuskelpoiset detaljit rakennusfysikaali-
sesti toimivina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden ja raken-
nusmateriaalien pysymiseen kuivina koko rakennustyön ajan. Pintamate-
riaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat
tekijät.

Noudatetaan rakentamisajankohdan rakentamismääräyskokoelman osan
D3 -Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta
vaatimuksia ilmanpitävyyden osoittamisessa. Ilmanvuotoluvun tulee olla
< 4.0 m3/(h m2).

Kohteeseen tehdään tarkat rakennesuunnitelmat ja työselostukset
erikoissuunnittelua vaativiin rakennekohtiin.

Talotekniikan nousukuilut on minimoitu ja keskitetty, pyritään käyttämään
olemassa olevia nousukuiluja

A osalle rakennetaan matalalle vesikatolle uusi IV-konehuone ja katolla
olevaa IV-konehuonetta laajennetaan. B osalle rakennetaan uusi IV-ko-
nehuone asuntolaosan ullakkotilaan ja luokkaosan olevaa IV-konehuonet-
ta muokataan. C osan 1. kerroksessa oleva IV-konehuone siirretään, uusi
IV-konehuone vesikatolle. Uudet IV-konehuoneet ja olemassa olevien IV-
konehuoneiden muokkaukset vaativat suunnitteluvaiheessa rakenteiden
kantokyvyn tarkasteluita ja uusien rakenteiden suunnittelemista.

Toimenpide-ehdotukset

Piha-alueet

 piha-alueiden rakenteet uusitaan
 uusi syväkeräysjätepiste

Salaojat

 rakennuksen ulkopuolisen salaojaverkoston uusiminen raken-
nuksen A, B ja C osilla

 Paviljonkirakennuksen salaojien kunnostaminen
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 muoviset kaivon kannet uusitaan valurautakansistoiksi Paviljongin
osalta

 paviljongin perusvesikaivo (pvk6) ja sadeveden tarkastuskaivo
(svtk14) uusitaan ja veden purkureitit ja viemäreiden liitokset
oikeisiin kaivoihin varmistetaan

Perustukset

 A ja C osan sisäänkäyntien laajentaminen. Uudet teräsbetoniset
anturat ja alustavasti perustaminen teräspaaluilla

Ryömintätila

 kaikkien rakennusosien lattialuukkujen kunnostus, tiivisteiden
uusiminen ja pulttikiinnitys

 C-osan ryömintätilan ontelolaatan alapinnan lämmöneristeiden
saumojen täyttö PU-vaahdolla sekä läpivientien osalla lämmön-
eristeiden korjaus

 A- ja C-osan ryömintätilan sepelöinnin tasaus
 viemäreiden ja kanavien kannakointien ja sivuttaistuentojen

tarkastus ja parantaminen kaikkien ryömintätilojen osalta
 putkikanaalien kunnostus

Alapohjat

 A, B ja C osien kuluneiden lattiapäällysteiden uusiminen
 B-osan alapohjan liittymien ja läpivientien ilmatiiveyden paran-

taminen
 A, B ja C osien ikääntyneiden märkätilojen korjaus
 A osan liikuntasalin kevyen näyttämötason purkaminen
 A osan näyttämön ja näyttämön takana olevien tilojen kantavan

alapohjan madaltaminen yleiseen kerrostasoon
 paviljonkirakennuksen alapohjan ilmatiiviyden parantaminen

elementtien liitosten ja läpivientien kohdalla
 väestönsuojan lattiapäällysteen uusiminen paremmin vesihöyryä

läpäisevänä ja kosteutta kestävänä
 uutta alapohjaa rakennetaan A ja C osan sisäänkäynnin

laajennukseen

Kellarin seinät
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 A osan kellarissa olevan väestönsuojan aputiloineen betoniset
seinät: pinnoitteiden hiominen, uusi vesihöyryä läpäisevä pinnoite

 salaojakorjausten yhteydessä A osan väestönsuojan julkisivun
kohdalta kellariseinän veden- ja lämmöneristäminen

Välipohjat

 B osan 1.kerroksen välipohjaa avataan tilojen 1002 (käytävä),
1004 (opetustila) 1011 ja 1012 (wc-tiloja) sekä tilan
1007(opetustila) kohdalta. Pintarakenteet, pintalaatta,
suodatinkangas ja kevytsora poistetaan. Rakenteet kuivataan ja
tehdään uudet rakenteet

 B osan luokkatilojen osalla välipohjarakenteen uusiminen
kantavaan betonilaattaan asti. Pintabetonilaatta, valupaperi, hiekka
ja paperi/pahvi puretaan. Uudet rakenteet purettujen tilalle

 B osan korkealla osalla välipohjarakenteiden ilmatiiveyden
parantaminen

 puukuitulevyalakattojen ja puukoolausten (vanhat muottilaudat)
uusiminen

Väliseinät

 A osan portaikon alustatilan puhdistus ja ilmanvaihdon /
alipaineistuksen varmistus

 eri aikaan rakennettujen osien liitoskohtien ilmatiiveyden
parantaminen

 A osan kantavaan väliseinään tehdään aukotusta ruokalan ja
käytävän välille. Aukotus vaatii tukirakenteita. Suunnittelun aikana
tutkitaan mahdollisesti perustuksille tulevat vahvistusrakenteet

 A osan keittiön ja kattilahuoneen väliseen seinään tehdään aukko.
Suunnittelun aikana tutkitaan vahvistusrakenteiden tarve

Julkisivut

A osa

 salaojakorjauksen yhteydessä lisätään sokkelin ulkopintaan
vedeneriste ja patolevy

 tiilimuuratun julkisivun ulkokuoren ja lämmöneristeen uusiminen
nykyisen kaltaisena tai vaihtoehtoisella tavalla (esim.
tiililaattaverhouksella) erillisen suunnitelman mukaan
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o korjauksen yhteydessä kunnostetaan ikkunaliittymät ja muut
julkisivuun liittyvät rakenteet

o betonisokkelien paikkakorjaukset ja betonin pinnoittaminen
o betonisokkelin lämmöneristehalkaisun tiivistäminen

ilmatiiviiksi sisätiloihin nähden
 vanhojen räystäspellitysten ja syöksytorvien huoltomaalaus tai

uusiminen tarvittaessa sekä paikoin vedenpoiston parantaminen
 länsipuolen laajennusosan puuverhoilun huoltomaalaus sekä

sokkelin betonipaikkakorjaukset
 ennen korjauksiin ryhtymistä on tehtävä tarvittavat korjaukset

perustuksiin, jotta rakenteiden liikkeet saadaan minimoitua
 uutta julkisivua rakennetaan sisäänkäynnin laajennukseen

B osa

 salaojakorjauksen yhteydessä lisätään sokkelin ulkopintaan
vedeneriste ja patolevy

 kkunaliittymien ja läpivientien/kiinnikkeiden ilmatiiveyden
parantaminen

 julkisivun yläosissa irtonaisen rappauksen poistaminen ja
paikkakorjaukset

 julkisivurappauksen paikkakorjaukset halkeamien ja vaurioalueiden
kohdalla

 julkisivurappauksen huoltomaalaus
 sokkelien terastirappauksen paikkakorjaukset halkeamien kohdalla
 räystäslaudoituksen huoltomaalaus tai puuosien uusiminen

tarvittaessa
 parvekkeiden yläpintojen pinnoitus ja tarvittaessa halkeamien

korjaukset
o julkisivujen kuntotutkimuksessa (AFRY v.2023) ei tehty

parvekkeille kuntotutkimusta, joten parvekerakenteiden
vaurioita ja jäljellä olevaa käyttöikää ei voida arvioida

 julkisivulla olevien säleiköiden kiinnityksen parantaminen ja
liittymien tiivistäminen tarvittaessa

 syöksytorvien huoltomaalaus paikallisesti

C osa

 salaojakorjauksen yhteydessä lisätään sokkelin ulkopintaan
vedeneriste ja patolevy
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 rappauksen paikkakorjaukset halkeamien ja lohkeamien kohdilla
käyttöiän jatkamiseksi

 rappauksen pesu ja uudelleen pinnoittaminen
 elastisten saumausten uusiminen (julkisivut ja sokkelit)
 C-osan ulkoseinien ikkunaliittymien ilmatiiveyden parantaminen
 vedenpoiston parantaminen erityisesti sisäpihan puolen julkisivulla

syöksytorvien osalta
 sisäänkäynnin betoniportaiden paikkakorjaukset
 uutta julkisivua rakennetaan sisäänkäynnin laajennukseen

Paviljonkirakennus

 elementtien liitoskohtien höyrynsulkujen korjaus
 lämpörappauksen uusiminen

o suositeltavaa suunnitella tuulettuva julkisivurakenne, joka
kestää paremmin kouluympäristössä

o korjauksen yhteydessä liittymien toiminta parannetaan
vesipeltien osalta sekä räystään myrskypeltien asennuksella

 sokkelin betonin paikkakorjaukset ja pinnoitus
 sokkelin elastisten saumausten uusiminen
 sisäänkäyntikatoksen vanerilevyjen pinnoitus ja metallirungon

huoltomaalaus

Ikkunat

 kiireellisesti tehtävät kunnostustoimenpiteet 2 vuoden kuluessa
(tässä hankkeessa):

o A osan puuikkunoiden uusiminen etelä-, länsi- ja
itäjulkisivuilla

o B osan puuikkunoiden etelä- ja länsijulkisivujen sisä- ja
ulkopuolisten osien kattava kunnostus ja pohjoisjulkisivun
ikkunoiden kevyt kunnostus

o C osan puuikkunoiden ulkopuolisten osien osittain raskas
kunnostus ja sisäpuolisten osien kevyt kunnostus

o paviljongin lounaisjulkisivun päätyikkunoiden kevyt
kunnostus

o metalli-ikkunoiden ulkopuolisten osien huoltomaalaus
 Viiden (5) vuoden kuluessa (tässä hankkeessa):

o paviljongin puu-alumiini-ikkunat kevyt kunnostus

Puuikkunoiden kattava kunnostus pitää sisältää seuraavat toimenpiteet:
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 karmin ja ulkopuitteen puuosien hiominen puupuhtaalle pinnalle,
vähäisten halkeamien paikkaus ja uudelleen pinnoitus

 C osan ikkunoiden osalta kunnostustoimenpide kohdistuu pääosin
ulkopuitteen ulkopuolisiin osiin. Mikäli puussa ei esiinny halkeamia
ja pinnoite on ehjä, voidaan toteuttaa huoltomaalaus vanhan ehjän
maalikerroksen päälle

 sisäpuitteiden huoltomaalaus vanhan ehjän maalipinnoitteen
päälle. Mikäli pinnoite on kulunut, tulee pinnoite poistaa ennen
uudelleen pinnoitusta

o koskee A ja B osan etelä-, länsi- ja itäjulkisivun puuikkunoita
 ulkopuolisten puisten peitelistojen uusiminen
 lasituslistojen kiinnityksen tarkastus ja tarvittavilta osin parannus
 ulkopuitteiden lasituskittauksen/-massan uusiminen
 haljenneiden ja rikkoutuneiden ikkunalasien uusiminen
 helojen ja saranoiden huoltaminen sekä rikkinäisten helojen ja

saranoiden uusiminen
 puitteiden käyntisovitukset kunnostustöiden jälkeen ensisijaisesti

saranoita säätämällä
 tiivisteiden uusiminen
 ikkunoiden ulkopuolisten liittymien vesitiiveyden parantaminen
 ulkosmyygin halkeamien ja lohkeamien korjaus
 vesipeltien kaatojen parantaminen tai vaihtoehtoisesti vesipeltien

uusiminen. Vesipellin liittymien vesitiiveyden varmistaminen
julkisivuun ja karmin alakappaleeseen

Puu-alumiini-ikkunoiden kevyt kunnostus sisältää seuraavat toimenpiteet:

 karmin hilseilevän maalipinnoitteen paikallinen poisto, vähäisten
halkeamien paikkaus ja uudelleen pinnoitus. Niiltä osin kuin
maalipinnoite on ehjä, toteutetaan huoltomaalaus vanhan
pinnoitteen päälle

 ulkopuitteen lasituslistojen kiinnityksen tarkastus ja tarvittavilta osin
parannus

 puitteiden käyntisovitukset ja lukituksen tarkastus
 tiivisteiden uusiminen
 helojen, saranoiden ja karmin liukualustojen huoltotoimenpiteet ja

rikkoutuneilta osin uusiminen.

Korjauksista tulee laatia erilliset suunnitelmat.
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Ulko-ovet

 A ja C osan puu-ulko-oville sekä metalliulko-ovien kattava
kunnostus

 B osan puu-ulko-ovet uusitaan
 paviljongin metalliset ulko-ovet huoltokunnostetaan.

Huoltokunnostus käsittää ulkopuolisten metalliosien
huoltomaalauksen, tiivisteiden uusimisen, saranoiden ja helojen
huoltamisen

Puu-ulko-ovien kattava kunnostus pitää sisällään seuraavat toimenpiteet:

 ulkopuolisten puuosien pinnoitteen hiominen puupuhtaalle pinnalle,
vähäisten halkeamien paikkaus ennen uudelleen pinnoittamista.
Korjauksissa tulee varautua alkavien lahovaurioituneiden puuosien
tai voimakkaasti haljenneiden puuosien paikallisiin uusimisiin tai
vaihtoehtoisesti uusia ovilehti

o mikäli maalipinnoite on vielä ehjä, voidaan huoltomaalaus
tehdä nykyisen maalikerroksen päälle (tällaisia ulko-ovia
havaittiin esim. B-osan parvekkeiden kohdalla)

 sisäpuolisten puuosien huoltomaalaus vanhan ehjän
maalikerroksen päälle

 saranoiden ja helojen huoltaminen
 puisten lasituslistojen kiinnityksen tarkastus ja tarvittaessa korjaus
 nykyisten potkupeltien uudelleen asennus kunnostustöiden jälkeen
 tarvittaessa ovien käyntisovitukset ensisijaisesti saranoita

säätämällä
 tarvittaessa tiivisteiden lisääminen

Metalli-ulko-ovien kevyt kunnostus pitää sisällään seuraavat toimenpiteet:

 metalliosien huoltomaalaus ja ruosteenestokäsittely
 saranoiden ja helojen huoltaminen
 tarvittaessa ovien käyntisovitukset
 tiivisteiden uusiminen

Korjauksista tulee laatia erilliset suunnitelmat.

Yläpohja ja vesikatto

A osa

 ve1 vesikaton pinnoitteen huoltokunnostus
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 ve2 vesikaton uusiminen (tällä laskettu kustannusennuste)
o nykyisten kattorakenteiden purkaminen
o uudet lämmöneristeet, kattorakenteet ja vedeneristeet
o katon kaltevuutta kasvatetaan

 riittävien tikkaiden, kulkusiltojen sekä turvakiskojen /
valjaskiinnityspisteiden asennus

 ylösnostojen myrskysuojaus ja juuripellitysten tiivistys
 ilmanvaihtokonehuoneen katon myrskysuojauksen parantaminen
 räystäskourujen ulkopintojen huoltomaalaus
 yläpohjan tuuletuksen parantaminen
 uusi IV-konehuone vesikatolle
 vanhaa vesikatolla olevaa IV-konehuonetta laajennetaan
 uutta vesikattoa rakennetaan osien A ja C sisäänkäyntien

laajennuksiin ja katoksiin

B osa

 riittävien tikkaiden, kulkusiltojen sekä turvakiskojen /
valjaskiinnityspisteiden asennus

 peltikaton pellitysten puutteiden korjaukset sekä saumojen
läpikäynti/kiristys

 peltikaton pesu ja huoltomaalaus
 ullakon tuuletusrakoihin pieneläinverkkojen asennus
 ullakon siivous ja ylimääräisten tavaroiden poistaminen
 räystäskourujen uusiminen ja aluskatteen yläpuolisen

räystästuuletuksen parantaminen sekä aluslaudoituksen uusiminen
vaurioituneilta osin

 ullakkotilassa olevaa IV-konehuonetta muokataan
 uusi IV-konehuone rakennetaan asuntolaosan ullakkotilaan

C osa

 riittävien tikkaiden, kulkusiltojen sekä turvakiskojen /
valjaskiinnityspisteiden asennus

 yläpohjan lisälämmöneristäminen
 peltikaton huoltomaalaus ja vanhojen paikkausten uusiminen
 olevaa IV-konehuonetta 1.kerroksessa muokataan
 uusi IV-konehuone rakennetaan vesikatolle
 uutta vesikattoa rakennetaan sisäänkäynnin laajennukseen
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Paviljonkirakennus

 riittävien tikkaiden, kulkusiltojen sekä turvakiskojen /
valjaskiinnityspisteiden asennus

 paviljonkirakennuksen vesikaton ylösnostojen myrskysuojaus
 peltikaton räystään pellityksen viimeistely ja tippapellin asennus
 yläpohjan siivous ja lämmöneristeiden tasaus ja lisälämmöneristys
 puupanelointien tuuletuksen järjestäminen/parantaminen
 peltikaton huoltomaalaus

Sisäilma

 alakattotilojen yläpuolella olevien avoimien mineraalivillapintojen
poisto tai pölynsidontakäsittely

 A osan alakattotilojen raakabetonipintojen muottilautajäämien
poistaminen ja pölynsidontakäsittely

 A osan arkistotilan 214B seinäläpivientien ummistus ja
korvausilman järjestäminen

6.5 LVIA-tekniset tavoitteet
Yleistä

Kiinteistön kolme rakennusosaa ja paviljonki ovat eri aikakausilta, osa
tekniikasta on rakentamisajalta, osa jälkikäteen uusittua.

Uusimistoimia on kohdennettu vanhimpaan (1953 valmistuneeseen)
rakennukseen, jossa mm. Ilmanvaihto on uusittu, samoin keittiön LVIA-
tekniikka ja lämmönjakokeskus (pois lukien LKV siirrin).

Järjestelmien tekninen kunto on kokonaisuutena välttävää-tyydyttävä
tasoa.

Suunnittelija tutustuu kohteeseen kuntoarvioissa esitettyihin kuvauksiin.

Lämmitysjärjestelmät

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät on liitetty kaukolämpöverkoston piiriin.
Lämmönjakokeskus sijaitsee vanhan rakennuksen LJH tilassa ja se
palvelee kaikkien rakennusten lämmitystarvetta.

Lämmönjakokeskus sisältää erilliset levylämmönsiirtimillä varustetut
lämmityslaitteet varusteineen; vesikiertoiselle patterilämmitysjärjestel-
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mälle, ilmanvaihdon lämmitykselle, sekä lämpimän käyttöveden
valmistukselle.

Lämmitysverkosto on jaettu säätöpiireihin. Putkiston materiaali on
pääosin teräsputki.

Lämmityspatterit ovat pääosin radiaattorilämmityspattereita, osin
elementtipattereita.

Patteriventtiilit ovat pääosin esisäädettäviä termostaattisääteisiä
patteriventtiileitä.

Saneeraussuunnittelussa laadittavat suunnitelmat sisältävät LVIA-
järjestelmien purkupiirustukset (putkistot, laitteet ja varusteet)
tasopiirustusten muodossa.

Toimenpidetarpeet:

 Lämmönjakokeskus uusitaan kokonaisuudessaan tehon tarpeen
kasvun vuoksi ja käyttöveden osalta toimintavarmuuden paranta-
miseksi (käyttöveden siirrintä ei ole uusittu edellisen saneerauksen
aikana).

 Liikuntatiloja palvelevat puku- ja pesutilat varustetaan vesikiertoisella
lattialämmitysjärjestelmällä.

 Keittiöalueelle rakennetaan lattialämmitysjärjestelmä.

 A- ja B-osan lämmityspatterit, liitosventtiileineen (termostaattisäätö-
venttiili + sulkutulppa) uusitaan. Muissa rakennusosissa tarpeen
mukaisesti.

 A-osan lämpöjohdot ja lämmitysvarusteet uusitaan kokonaisuudes-
saan. B-osan kanaaleihin ja alapohjaan sijoittuvat lämpöjohdot
uusitaan ja samalla niiden sijoitus muutetaan pois putkikanaalista
pinta-asenteisiksi.

 A-ja C-osien ilmanvaihdon uusimisesta ja tehostamisesta johtuu
ilmanvaihdon lämmitysputkistojen uusimistarve ko. rakennusosille.
Suunnittelun ja keittiölaajennuksen tarpeesta saattaa johtua tarve
kasvattaa myös B-osan ilmanvaihdon lämmityksen putkikokoa
(tarkkenee hankkeessa).

 C-osan ja B-osan välinen putkielementti uusitaan. C-osan vesijohdot
ja kalusteet uusitaan.
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 B- ja C-osien lämmitysputkistojen sulku- ja säätöventtiilit, sekä
yhdistäjät uusitaan. A-osan venttiilit tulee uusituksi hankkeen osana
putkiston uusimisen yhteydessä.

 C-osan patteritermostaattisäätöventtiilit ja sulkutulpat sekä sulku- ja
säätöventtiilit uusitaan, putkiston kannakointia parannetaan.

 Kaikkia rakennusosia koskien; verkostot huuhdellaan, virtaamat 
säädetään, verkosto tasapainotetaan.

 Keittiön kylmäkoneet ja putkistot uusitaan vastaamaan keittiön
sijainnin muutosta ja laajenemista.

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Kiinteistö on liitetty HSY:n vesi- ja viemäriverkostoon.

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat eri aikakausilta, osin rakentamisajalta
osin saneerattuja.

Viemärijohtojen materiaalit; valurauta, muovi, betoni, hst.

Viemärikaivot; osin betoni-, osin muovikaivoja.

Vesijohdot materiaali; kupari-, komposiitti ja pex-muoviputki.

Toimintavarmuuden, käyttöteknisen iän, toiminnallisuuden ja tilamuutos-
ten johdosta järjestelmiin kohdentuu rakennusosittain toimenpidetarpeita
seuraavasti.

Toimenpidetarpeet:

 Alkuperäinen valurautavalmisteinen tonttivesijohto uusitaan, muovi-
putkeen, samalla asennetaan paineenalennusventtiili.

 B-osan 1 kerroksen keittiö ja ruokala-alueen viemärit uusitaan tilamuu-
toksista johtuen.  Myös VSS-tilassa on näkyvissä alkuperäisiä muhvil-
lisia valurautaviemäreitä, jotka puretaan.

 Kuntoarviossa on ehdotetun mukaan; “Pohjaviemärin yksi liitos tulee
tarkastaa/korjata peruskorjauksen yhteydessä. Valurautaiset tuuletus-,
pysty- ja hajotusviemärit suositellaan uusittavaksi muoviviemäreillä tai
sukitettavaksi peruskorjauksessa.” Toteutusmalli tarkennetaan
suunnittelun osana.

 Keittiön sijainti muutoksista ja kunnosta johtuen kerroksen viemärit
joudutaan uusimaan.
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 A-osan vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan.
Liikuntasalin puku- ja pesutilat varustetaan lattialämmitysjärjestel-
mällä, vesi- ja viemärikalusteet, putkistot uusitaan.

 A-, B- ja C osien vesijohdot uusitaan, pois lukien B-osan asuntolan
nousuvesijohdot, jotka on uusittu 2021. Vesikalusteet uusitaan.

 Paviljonkirakennuksen vesijohtojen putkiliitokset uusitaan. Sulku- ja
säätöventtiilit uusitaan ja säädetään.

 Keittiön rasvaviemärit ja rasvanerotin uusitaan (huomioidaan
erottimen perustaminen ja kiinnitys).

 B-osan lattian alaiset viemärit uusitaan tai sukitetaan. Muutoksiin
vaikuttaa mm. keittiön tuleva sijainti ja laatu.

 VSS-tilaan (A-osa) asennetaan lattiakaivo ja pieni pumppaamo; 
viemäröinti liitetään painejohdolla ylemmäksi viettoviemäriin. Kaikissa
läpivienneissä huomioidaan VSS-tilan läpivientiä koskevat
vaatimukset.

 Piha-alueen kaikki jv- ja sv-viemäriputkistot kaivoineen uusitaan.
Uusimisessa huomioidaan ja selvitetään tontin eri osille sijoittuva
viemärijohtojen perustustapa alueen maaperän mukaan.

 Paviljonkirakennuksen alapohjan viemäreiden kannakointia
parannetaan.

 Hulevesijärjestelmä varustetaan rakennettavalla hulevesien viivytys-
järjestelmällä.

 Paviljonkialueen hulevesijärjestelmää uusittaessa huomioidaan, että
pihamateriaaleja ja hiekkaa ei saa johtua järjestelmään. Kattosade-
vedet ohjataan ilman suppiloa (sähkösaatto jäätymisen estämiseksi)
umpivalurautakansistoin varustettuun liitoskaivoon, josta vedet
johdetaan rakennuksen liitosputkeen. Pihan sadevesiritiläkaivot
sijoitetaan hiekkapitoisen leikkialueen ulkopuolelle, ja kaivot
varustetaan sakkapesillä.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Kaikissa rakennusosissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

B-osan ilmanvaihtoa on uusittu jälkikäteen.

Osa ilmanvaihtojärjestelmistä uusitaan käyttöteknisen iän, toimivuuden,
energiatalouden parantamisen ja toiminnallisen laadun parantamisen
johdosta.
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Toimenpidetarpeet:

 A ja C-osien ilmanvaihto uusitaan kokonaisuudessaan (koneet, kana-
vistot, päätelaitteet) käyttöteknisen iän ja toiminnallisen laadun varmis-
tamiseksi, mikä edellyttää konetilojen rakentamista rakennuksen
katolle.

 A-osan ilmanvaihtokonehuoneet 2 kpl sijoitetaan siten, että puku- ja
pesutilojen iv-kone sijoitetaan ko. alueen yläpuolelle katolle tehtävään
iv-konetilaan. Puku ja pesutilojen ilmanvaihtokone palvelee myös
jaettavan liikuntasalin toista puolikasta (Huomioitava jätekeräyspisteen
vaikutus raittiinilman ottoon.

 A-osan toinen ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan lähemmäksi C-osaa.
Kyseiseen ilmanvaihtokoneeseen sijoitettava ilmanvaihtokone palve-
lee muuta osaa rakennusosan ilmanvaihdosta, sekä toista puolta
jaettavan liikuntasalin ilmanvaihdosta.

 Liikuntasalin matalasta korkeudesta johtuen (tulo- ja poistoilmanvaihto
päätelaitteet) pyritään sijoittamaan salin päätyihin, jolla pyritään
poistamaan kanavistojen asennus matalaan liikuntasaliin, jossa on
mm. poikittaispalkit, puolapuut, kiipeilyköydet ja tuleva jakoseinä.

 Liikuntasaliin, sekä puku- ja pesutilaosastoon asennetaan ilmanvaih-
don lisäaika-ajastimet. Liikuntasalin lisäaika ohjaa molemmat ilman-
vaihtokoneet toimintaan. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi palvelualueelle
voidaan asentaa ohjaavat liiketunnistimet.

 VSS-tilan lämmitystä ja tuuletusta parannetaan. Tilan tulee olla lievästi
alipaineinen viereisiin tiloihin nähden hajuhaittojen leviämisen
estämiseksi.

 B-osan ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan osittaisesti. Keittiömuutoksista
ja sijainnista johtuen keittiön ilmanvaihto uusitaan kokonaisuu-
dessaan.

 B-osan käytäväportaikkoon sijoitetun pienen iv-konetilan sijoitus
muutetaan rakennuksen katolle sijoitettavan konehuoneen puolelle.

 Ilmanvaihdon mitoitusperuste saneraustoimissa raitisilmamäärä + 8
dm3/s, hlö, minimi +3 dm3/s, m2.

 Rakennusosat joiden ilmanvaihtojärjestelmää ei uusita puhdistetaan,
rakennettavan ilmanvaihdon puhtaus tarkastetaan toteutustyön
valvonnan osana.
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 Painesuhteiden tasapainotus, ilmavirtojen mittaus ja säätö (kaikkien
rakennusosien iv-järjestelmät). Tulo- ja poistoilmavirrat mitataan ja
säädetään paineneutraaliin tasoon, lievä alipainen hyväksytään.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Toimenpidetarpeet:

 Rakennettava automaatiojärjestelmä laajenee ja se liitetään nykyisen
järjestelmän eValvomon piiriin.

Jäähdytysjärjestelmät

Kiinteistössä on jäähdytyslaitta keittiön kylmätoiminnoille.

Toimenpidetarpeet:

 Keittiön kylmätilojen jäähdytysjärjestelmä uusitaan keittiön laajen-
nuksen ja muutostöiden johdosta.

Huoltokirja

Suunnitelmat ja huoltokirja-aineisto tallennetaan Vantaan kaupungin käy-
tössä olevaan huoltokirjaohjelmaan (Manager).

6.6 Sähkötekniset tavoitteet
Yleistä

Koulurakennuksen päärakennus koostuu eri ajankohtina vaiheittain
valmistuneista osista sekä erillisestä paviljonkirakennuksesta.
Alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1953 (B-osa), minkä jälkeen
rakennusta on laajennettu vuosina 1968 (A-osa), 1982 (A-osa 2.kerros) ja
1992 (C-osa). B-osan pääty 1. ja 2. kerros on muutettu asuntolasta
opetustiloiksi vuonna 2021. Lisäksi on rakennettu erillinen lisärakennus
(paviljonki) vuonna 2003.

 A-osa (alkuperäinen laajennus) vuodelta 1968
 A-osa 2.kerros (alkuperäinen laajennus) vuodelta 1982
 B-osa alkuperäinen osa vuodelta 1953
 B-osa 1. ja 2. kerroksen pääty muutos asuntolasta opetustiloiksi

vuonna 2021
 C-osa lisälaajennus vuodelta 1992
 Paviljonki (erillinen rakennus) vuodelta 2003
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Rakennuksen sähkötekniikka uusitaan pääosin lukuun ottamatta
seuraavassa esitettyjä poikkeamia:

 B-osa 1. ja 2. kerroksen pääty muutos asuntolasta opetustiloiksi
vuonna 2021

 Paviljonki (erillinen rakennus) vuodelta 2003
 Pihavalaistuksen led-päivitys 2018–2022, uusitut led-valaisimet

säilytetään
 Muutamassa tilassa valaistus on uusittu, uusittu Led-valaistus säilyte-

tään. Jos alakatot joudutaan purkamaan välipohjien tiivistystöiden yh-
teydessä, valaisimet varastoidaan työn ajaksi ja asennetaan udelleen
käyttöön

 Nykyinen LVIA-tekniikka säilytetään soveltuvin osin
 Kaapelihyllyt säilytetään soveltuvin osin

Sähköteknisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella
energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta.
Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia
laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien
kanssa neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnit-
telijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien
perusteella.

Suunnittelija tutustuu kohteeseen kuntoarvioon (Itä-Hakkilan koulu,
Tutkimusselostus Sähköjärjestelmien kuntoarvio, AFRY Oy, 25.10.2023).

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennuksen nykyinen sähköliittymä säilytetään. Kiinteistön
liittymiskaapeli on ylittänyt sille asetetun teknisen käyttöiän ja se uusitaan.
Sähköliittymän koko tarkistetaan suunnitteluvaiheessa ja sitä kasvatetaan
tarvittaessa. Kiinteistö on liitetty paikallisen sähkönjakeluverkkoyhtiön
pienjänniteverkkoon (0,4 kV). Liittymän koko on 3x250A.

Rakennuksen nykyiset tietoliikenne-, murtosuojaus- ja kiinteistöauto-
maatioliittymät säilytetään. Rakennus on liitetty teleoperaattorin tietolii-
kenneverkkoon valokuidulla.

Videovalvontajärjestelmä liitetään kaupungin keskitettyyn videovalvonta-
järjestelmään.  Rakennuksen automaatiojärjestelmä on uusittu joitakin
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vuosia sitten Schneider Electricin järjestelmäksi, joka on liitetty etäval-
vomoon (eValvomo).

Nykyinen piha-alueiden valaistus on toteutettu valaisinpylväillä sekä
rakennukseen asennetuilla seinä- ja katosvalaisimilla. Valaisimia on
uusittu led-valaisimiksi vuosina 2018–2022 jos joitain valaisimia on jäänyt
uusimatta, niin ne vaihdetaan ja asennetaan nykyisille paikoille, lisäksi
parannetaan pihan valaistusta ja lisätään valaisimia tarpeen mukaan.
Kaapelointi ja pylväät säilytetään pääosin. Pylväsvalaisinten sijoittelu
toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti.

Pysäköintialueelle asennetaan kaksi autolämmityspistorasiakoteloa (yht.
neljälle autolle).

Kaapeloinnissa tulee huomioida pylväsvalaisimien ja autolämmityspisto-
rasioiden lisäysmahdollisuus tulevaisuudessa. Kaikki maahan asennet-
tavat kaapelit pukitetaan (a/b-luokka).

Sähköautojen latausasemat

Rakennuksen pysäköintialue varustetaan sähköajoneuvojen lataus-
asemilla lain 733/2020 mukaisesti.

Pysäköintipaikoille asennetaan 22 kW:n sähköauton latauspisteet. Lisäksi
pysäköintipaikoille asennetaan varaputkitus mahdollisille tuleville sähkö-
autojen latauspisteille. Sähköauton latauspisteille asennetaan oma
Vantaan Energian mittari keskuksen mittaamattomasta osasta. Lataus-
asemia ja varauksia varten asennetaan oma sähkökeskus (voi olla myös
pääkeskuksen tai nousukeskuksen osa).

Sähkönjakelu, keskukset ja mittaukset

Kiinteistön pääkeskus sijaitsee B-osassa ja pääkeskus on oletettavasti
peräisin rakentamisvuodelta. A-osassa olevat sähkökeskukset ovat
peräisin rakennusvuodelta 1969. C-osan keskukset ovat peräisen sen
rakentamisvuodelta 1992.

Pääkeskus, ryhmäkeskukset ja nousujohdot uusitaan. Keskukset
asennetaan ensisijaisesti nykyisille paikoille. Uutta kaapelointia
asennetaan muutostöiden edellyttämässä laajuudessa.

Energian kulutuksen seurantaa varten sähkökeskuksiin asennetaan
alamittareita, joilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian
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kulutuksen optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia
esim. Vikatapauksissa.

Rakennukseen asennetaan ohjauskeskuksia, joilla ohjataan mm. yleis-
/ulkovalaistuksia, liikuntasalin ja näyttämötekniikan laitteita sekä
valaistuksia.

Uusittavaan sähköpääkeskukseen asennetaan hybridisuodatin
parantamaan sähkön laatua sekä edistämään energiansäästöä.

Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset

Maadoituksen tarkoitus on estää vaarallisten kosketusjännitteiden
muodostuminen sähkölaitteiden vikatapauksissa. Maadoitukset takaavat
sähköverkon vikavirralle luotettavan reitin ja varmistavat suojalaitteiden
luotettavan ja nopean toiminnan. Maadoitusverkon kunto ja riittävyys
arvioidaan suunnitteluvaiheessa ja parannetaan tarvittavin osin.
Potentiaalintasausta täydennetään.

Johtotiet

Koulun nykyiset johtotiet säilytetään soveltuvin osin. Uusia johtoteitä
(kaapelihyllyjä, johtokanavia, sähkölistoja, valaisinripustuskiskoja)
lisätään muutosalueille tarvittavin osin. Uudet johtotiet ovat tehdas-
valmisteisia ja metallirakennetta.

Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja
paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi
maalattua mallia.

Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita ja johtoja, jotka palvelevat mm.
seuraavia käyttötarkoituksia:

 Sähkökeskuksia (nousujohdot sekä ohjaus- ja hälytysrunkojohdot)
 Maadoituksia/ukkossuojauksia. Osa maadoitusjohtimista hyödynne-

tään
 Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
 Valaistusta ja pistorasioita
 Tele- ja turvajärjestelmiä
 LVIA-laitteita
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Kaapeleihin tulee päästä käsiksi kohtuudella korjaustöiden valmistumisen
jälkeen. Esim. uusissa väliseinissä ei käytetä putketonta asennusta. Läpi-
viennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpi-
vientejä tulee välttää.

Sähkökalusteet ovat pääosin alkuperäisiä. Sähkökalusteet uusitaan ja
niitä lisätään tarvittavassa laajuudessa.

Muutosalueilla vanhat sekajärjestelmän (TN-C-S ja TN-C) johdot ja
kalusteet kuten pistorasiat uusitaan nykypäivän vaatimusten edellyt-
tämälle tasolle (TN-S).

Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistustasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa
standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energia-
tehokkaat valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet
tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä
tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida valaistusohjauksissa kuten dali.
Valaistusohjaukset voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation
aikaohjauksia, valoisuusantureita, läsnäolotunnistimia, himmentimiä ja
järkevää valaistusryhmitystä.

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida uuden oppimisympä-
ristön edellyttämät seikat.

Ulkovalaisimiksi valitaan heti syttyvät energiatehokkaat (Led) valaisimet.

Koulun valaistusjärjestelmät uusitaan pääosin. Joitakin valaisimia on
uusittu vuonna 2021 led-valaisimiksi sisällä ja ulkona, uusitut valaisimet
säilytetään soveltuvin osin.

Liikuntasalin näyttämö varustetaan DMX-pohjaisella näyttämövalaistus-
järjestelmällä, joka sisältää esim.:

 himmennettäviä pistorasioita, jotka ristikytkennän kautta liitetään him-
menninyksikköön

 himmenninyksiköitä ja yksi yksikkö tilavarauksena sekä ohjauspöydät
himmennin- ja värinvaihtajakäyttöön

 teatterivaloheittimiä ja valoansaita (2 kpl manuaalisia ansaita näyttä-
mön päälle ja yksi rakenteellisesti suojattu, moottorikäyttöinen ansas
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saliin) sekä lisäksi näyttämön kummallakin puolella seinäkiinnitteisen
kiinteän putken. Ansaiden määrä, sijainti ja sähköinen ohjattavuus sel-
vitetään suunnitteluvaiheessa.

 ohjauspöydälle kaksi erillistä liitäntäpaikkaa

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, videovalvonta)

Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella U/FTP yleiskaapelointi-
järjestelmällä. Järjestelmä palvelee tietoliikennettä, puhelin/ovipuhelin-
yhteyksiä, info-tv-, aikatauluneuvonta-, AV-järjestelmiä sekä aurinko-
paneelijärjestelmän seurantanäyttöä ja videovalvontaa.

Yleiskaapelointitelineet asennetaan omiin erillisiin lukittaviin telekome-
roihin. Pistorasioita asennetaan toimistotyyppisiin tiloihin, luokkiin, auloi-
hin, neuvottelutiloihin, henkilökunnan tiloihin, teknisiin tiloihin, info-tv-näy-
töille, joukkoliikenneaikataulunäytöille, videovalvonnan kameroille, yms.

Rakennus ja varustetaan langattoman lähiverkon verkon (wlan) tuki-
asemilla. Lisäksi koulun seinustoille ulos asennetaan langattoman
lähiverkon tukiasemat mm. opetustarkoitusta varten. Wlan-tukiasemat
asennetaan alakattojen alapuolelle.

Yhteisantennijärjestelmä

Muutososan yhteisantennijärjestelmä säilytetään ja siihen tehdään tar-
vittavat muutokset rakennustöiden edellyttämässä laajuudessa. Antenni ja
antennivahvistin säilytetään.

Antennirasiat säilytetään ja uusitaan tarpeen mukaan, muutoin muutos-
osan sisäverkko puretaan. Tarvittaessa tv-lähetyksiä voidaan seurata
tietoliikenneverkon kautta.

Gsm-passiiviantennijärjestelmä

Väestönsuojaan asennetaan passiiviantenni palvelemaan mobiiliverkon
kuluvuutta varten. Väestönsuojan ulkopuolelle ulkoantenni.

Äänentoisto- ja AV-järjestelmät
sekä kuulorajoitteisten induktiosilmukat

Rakennuksen nykyinen keskusradiojärjestelmä uusitaan. Kaiuttimia
asennetaan mm. luokkiin, käytäville auloihin ja henkilökunnan tiloihin.
Teknisten tilojen kuulutusjärjestelmää käytetään paikallisesti opettajan



Tarveselvitys 29.1.2024 / Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

78
Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu

huoneesta sekä keskusradiojärjestelmästä. Vahvistinkeskus varustetaan
varavirtalähteellä.

Liikuntasali sekä näyttämö varustetaan äänentoisto- ja AV-järjestelmällä.
Järjestelmää tulee voida käyttää luentoihin ja musiikkiesityksiin. Järjestel-
män toteutuksessa voi käyttää soveltuen esim. seuraavia laitteita:
vahvistin, valo- ja äänipöytä, kompressori, efektilaite, taajuuskorjain,
langattomat ja langalliset mikrofonit telineineen, kaiuttimet, viritin,
kuva/äänilähteet, liitäntäkotelot (2 kpl) moninapaliittimillä ohjelmalähde-
vaunulle, lukittava pyörillä varustettu ohjelmalähdevaunu, yms.
Projektori(t) sisältyvät käyttäjän hankintaan, muu tekniikka
pääsääntöisesti sähköurakkaan. Näyttämötekniikan AV- järjestelmästä
tulee voida siirtää ääntä kuulutus- ja äänentoistojärjestelmään sekä
musiikkiluokkiin. Hankittava AV- ja esitystekniikka määritetään suunnit-
teluvaiheessa.

Laajemmat oppimisympäristöt varustetaan ääniopetusjärjestelmän (kuten
Front Row) kaapeloinnilla ja rasioinnilla. Laitteet käyttäjien erillishankin-
nassa.

Opetus- ja neuvottelutilat varustetaan ns. älytaulujärjestelmällä.
Järjestelmän laitteet ja laitekaapelointi käyttäjien erillishankinnassa.

Auditorion AV- järjestelmä uusitaan vastaamaan tila- ja käyttötarkoi-
tusmuutoksia.

Ruokala ja liikuntasali varustetaan kuulorajoitteisia palvelevalla
induktiosilmukkajohdotuksella ja vahvistimella. Ruokasaliin valmius
Artome M10 tai vastaavalle esitystekniikkaratkaisulle (pistorasia ja
valkokangas/ muu heijastuspinta).

Ajannäyttöjärjestelmät

Rakennuksen nykyinen ns. keskuskellojärjestelmä uusitaan väyläpohjai-
seksi keskuskellojärjestelmäksi. Kelloja asennetaan mm. opetustiloihin,
auloihin, käytäville ja neuvottelutiloihin sekä ulos.

Liikuntasalin pelikellon tarve tarkistetaan suunnitteluvaiheessa.

LE-WC-hälytysjärjestelmä

LE-WC-tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä. Rinnakkais-
hälytykset johdotetaan lisäksi joko vartijan tilaan tai opettajien huonee-
seen.
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Soittokellot, varattu- valot, sisäänpyyntölaitteet ja ovipuhelin

Suunnitteluaikana sovittavat sisäänkäynnit varustaan soittokello-
järjestelmällä.

Neuvottelutilat varustetaan varattu-valo-laitteilla.

Rehtorin, psykologin, kuraattorin, lääkärin, terveydenhoitajan ja erityis-
opettajan huoneet varustetaan sisäänpyyntölaitteilla.

Oppilashuollon tilat varustetaan kuvallisella ovipuhelinjärjestelmällä, josta
on yhteys oppilashuollon sisäänkäynnin ulko-ovelle sekä sähkölukon etä-
avaus.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennuksen kiinteistövalvontajärjestelmää laajennetaan/muutetaan
LVIA- teknisten muutostöiden edellyttämässä laajuudessa. Järjestelmällä
ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytys-
tietoja. Rakennuksessa on uusittu E-valvomoon liitetty Schneider
Electricin rakennusautomaatiojärjestelmä, johon liitetään peruskorjauksen
yhteydessä kaikki rakennuksen toiminnot.

Murtosuojausjärjestelmä

Rakennuksen rikosilmoitusjärjestelmä uusitaan. Järjestelmä toteutetaan
kuorisuojauksena pääsääntöisesti liikeilmaisimilla. Kulunvalvottavat ulko-
ovet kytketään murtosuojausjärjestelmään. Laitteet (Hedegren HHL) ja
niiden asennus on tilaajan erillishankinta.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän A-luokan hälytykset sekä paloilmoittimen
palo/palovika hälytykset välitetään rinnakkain murtohälytysten kanssa
murtohälyttimen akkuvarmennetun välitinlaitteen kautta.

Videovalvontajärjestelmä

Rakennus nykyinen kameravalvontajärjestelmä uusitaan, rakennus
varustetaan IP-pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita
asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja ja osin piha-alueita.
Lisäksi käytäville ja auloihin asennetaan dome-tyyppisiä kameroita.
Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa. Laitteet (Avigilon)
ovat tilaajan erillishankinnassa.

Hätälukitusjärjestelmä
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Rakennuksen sähkölukittavat ovet varustetaan ns. hätälukitusjärjestel-
mällä. Ovien lukitsemista ja avausta ohjataan opettajan huoneesta sekä
kouluisännän huoneesta. Hätälukitus ohjaa myös keskusradiojärjestel-
män automaattikuulutusta.

Kulunhallintajärjestelmä

Pääkulkureittien ulko-ovet sekä osa sisäovista varustetaan sähköisellä
lukituksella. Sähkölukkoja ohjataan kulunhallintajärjestelmästä (Rfid ja
koodinäppäimistöltä) sekä etäohjauksena Vantin avainhallinnasta. Ilta-
käyttötilojen varaukset tehdään netin kautta ns. Iloq / Timmi-tilanvaraus-
järjestelmällä.

Pääkulkureittien sähkölukittavat ovet kytketään opettajien huone eseen
sekä vartijan tilaan asennettavan hätälukituskytkimen ohjaamiksi.

Kulunhallintajärjestelmän tarkoitus on parantaa rakennusta käyttävien
turvallisuutta sekä palvella iltakäyttöä.

Henkilöturvajärjestelmä

Terveydenhuollon tilat varustetaan päällekarkaushälytysjärjestelmällä.
Laiteet HV-alueen toimituksessa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennuksen merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä uusitaan.

Paloilmoitinjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella palo-
ilmoitinjärjestelmällä. Desipeliovilla varustetut tilat kuten osa luokista,
varustetaan äänikantailmaisimilla.  Järjestelmä liitetään tarvittaessa
hätäkeskukseen. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten palo-
turvallisuudesta 848/2017 luku 7. Järjestelmän laitteina käytetään
automaattisen osoitteellisen paloilmoitinjärjestelmän laitteita (kuten
Schneider FXM NET).

VIRVE2.0- ja monioperaattorijärjestelmä

Rakennus varustetaan viranomaisverkolla VIRVE 2.0. Ennen lopullista
asennusta, tulee rakentamisen loppuvaiheessa suorittaa kuuluvuus-
mittaukset, johon sisältyy yleisimpien puhelinoperaattoreiden kuulu-
vuuden mittaukset.
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Rakennus varustetaan monioperaattoriverkolla, joka liitetään osaksi
VIRVE-verkkoa.

Info-Tv-järjestelmä

Rakennus varustetaan info-tv-järjestelmällä osana yleiskaapelointi-
järjestelmää. Näyttöjä asennetaan mm. käytäville, auloihin, opettajien
huoneeseen sekä ruokalaan. Laitteet ja ohjelmistot käyttäjien erillis-
hankinnassa.

Savunpoistojärjestelmä

Rakennus varustetaan savunpoistojärjestelmällä, mikäli rakennusluvan
ehdot sitä edellyttävät.

Aurinkosähköjärjestelmä

Rakennus varustetaan rakennukseen integroitavilla tai vesikatolle asen-
nettavilla aurinkosähköpaneeleilla. Aurinkosähköjärjestelmä varustetaan
inverttereillä ja paneeleilla, jotka mahdollistavat virran optimoinnin.

Lähtökohtana voimalan mitoituksessa on, että rakennuksessa tuotettava
sähköenergia käytetään pääsääntöisesti sen sähköjärjestelmissä. Tyypil-
lisesti voimala mitoitetaan siten, että se tuottaa rakennuksen kesäaikai-
sen tunneittaisen  peruskulutuksen ja rakennuksesta syötettävän sähkö-
autolatauksen tunneittaisen  peruskulutuksen mukaisen sähköenergia-
määrän. Ylimääräinen sähköenergian tuotanto myydään Vantaan kaupun-
gin sähköenergian toimittajalle.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa tulee huomioida pelastus-
laitoksen ohjeistus ja suunnitelma tulee myös hyväksyttää pelastus-
laitoksella.

Huomioitava myös mm. seuraavat ohjeet: Vantaan energia on laatinut
erillisohjeen “Pientuotannon liittäminen jakeluverkkoon” sekä Vantaan
Kaupungin ohjeistus “Aurinkosähkön suunnittelu_Vantaa_Ohje 2.3”.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Pesu- ja kenkäsäilytystilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuus-
lämpö, kuivatus). Lämmitysmuodon valinta tarkasteltava kokonaisuutena
suunnitteluvaiheessa. Sähköisiä lattialämmityksiä ei rakenneta, jos
rakenteisiin ei kosketa.
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Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää.
Uusimisen tarve selvitetään suunnitteluvaiheessa. Toteutetaan varauk-
sena ja otetaan käyttöön, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johta-
minen sitä ehdottomasti edellyttää.

Mahdollisesti uusittavat vesi- ja viemäröintiliittymät varustetaan sähkö-
lämmityksellä. Keittiölaitteille, ruoan kuljetus- ja säilytys- vaunuille
asennetaan sähköliitännät. Lvi-laitteille asennetaan sähköliitännät.

Siivouksen pyykinpesu- / kuivauskoneille asennetaan 3-vaiheliitäntä
(400V). Pistorasiaksi valitaan erikoispistorasia (kombirasia), joka soveltuu
1-, 2- ja 3-vaihekäyttöön.

Sähköhanoina käytetään verkkovirtaan kytkettäviä hanoja. Muuntaja ja
kaikki mahdolliset kytkentärasiat asennetaan ensisijaisesti alakaton
yläpuolelle, tämä tulee huomioida PU:n hanatoimituksen liitosjohdoissa.

Siivouskoneille, salin jakoverhoille, valkokankaille, pimennysverhoille ja
dB-laskosseinille, maalihissille, patjahissille, koripallotelineille, mahdol-
lisille hisseille, yms. asennetaan sähköliitännät.

6.7 Toteutukseen liittyvät tavoitteet
Suunnittelussa ja rakennustöissä on noudatettava valtioneuvoston ase-
tusta rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009.

Rakennustyön puhtausluokka on P2 (Sisäilmaluokitus 2018), valmiin ra-
kennuksen ilmanvaihtokanaviston puhtausluokka on P1.

Toteutussuunnittelussa ja rakennustöissä noudatetaan kuivaketju10 tai
vastaavaa kosteudenhallintamenettelyä. Rakennusosien ja -tarvikkeiden
kuivaketjun on oltava aukoton. Rakennusosat ja -tarvikkeet eivät saa kos-
tua tai kastua missään varastoinnin tai rakentamisen vaiheessa. Hankkee-
seen kiinnitetään kosteuskoordinaattori toteutussuunnittelusta hankkeen
käyttöönottoon asti.

Vesikatolla toteutettavat työt (mm. uudet iv-konehuoneet) tehdään sääsuo-
jan alla. Rakennustyönaikaisesta sääsuojauksesta tulee laatia suunnitelma
rakennesuunnittelun yhteydessä.

Rakennusosien pinnoitusvaiheessa kyseisen rakenteen suhteellisen kos-
teuden tulee alittaa pintamateriaalien valmistajien asettamat vaatimukset
suhteelliselle kosteudelle.



Tarveselvitys 29.1.2024 / Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

83
Vantaan Kaupunki / Kaupunkiympäristö / Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen / Hankevalmistelu

Rakenteisiin asennetaan kostetta mittaavia antureita kuivumisen varmista-
miseksi. Ennen pinnoitustöitä alustan suhteellinen kosteus varmistetaan
porareikämittauksin RIL ohjeistuksen mukaan.

7 TONTTI JA RAKENNUSPAIKKA
7.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta

Rakennukset sijaitsevat Itä-Hakkilan kaupunginosassa 96 (Hakunilan
suuralue), Koulutie 8, 01260 Vantaa. Tontti ja sen rakennukset ovat
Vantaan kaupungin omistuksessa.

7.2 Rakennuspaikan ominaisuudet
Kaava- ja kiinteistötiedot, rasitteet

Koulun korttelialue muodostuu kiinteistöstä 092-096-0021-0015, jonka
pinta-ala on 7850 m2. Tontilla on kaksi rakennusta, päärakennus ja pysyvä
paviljonkirakennus. Rakennusoikeus on 5400 kem2, tontilla on rakennusoi-
keutta käytetty 4505 kem2 ja käyttämättä 895 kem2.

Tontille ei kohdistu rasitteita.

Liitteenä olevat asemakaavamääräykset.
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Tontin maaperätiedot, rakennettavuus, kunnallistekniikka

Maaperä

Maanpinnan korkeus vaihtelee suunnittelualueella noin tasolla
+38.9...+38.1

Koulun pysäköintipaikan ja nykyisen kääntöpaikan kohdalla pohjamaa on
noin 1,3 m täytemaata. Täytteen alla on paikoittain ohut silttikerros, jonka
alla on pehmeää savea 2,0-3,5 m. Saven alla on sora- tai moreenikerros.
Kairaukset ovat päättyneet 5,0-9,8 m syvyyteen kiveen tai kallioon.

Koulun piha-alueen pohjamaa on noin 1,3 m täytemaata. Täytemaan alla
on paikoitellen ohut silttikerros, jonka alla on erittäin pehmeää savea 3,5-
6,5 m. Saven alla on silttiä tai hiekkaa 2,0-6,0 m, jonka alla on tiivismoreeni
ja kallio.

Kallion pintaa ei ole varmistettu porakonekairauksin

Alueen pohjavesiputkista 962428P ja 96429P pohjavedenpinnan vaihtelu-
väliksi on mitattu +38,32...+37,76 aika välillä 2.9.1999 - 5.10.2012. Alueella
esiintyy myös orsivettä.

Rakennettavuus

Nykyinen koulu on osittain perustettu puu- ja betonipaaluille. Puupaalujen
kohdalla anturoiden alapinta on tasolla +36,05. Orsivedenpintaa ei tulisi
laskea tasoa +36,05 alemmaksi. Tämä tulee ottaa huomioon putkijohtojen
ja salaojien peruskorjauksen yhteydessä.

Puupaaluille on tehty kuntotutkimus 28.1.2013, missä todettiin puupaalujen
olevan hyvässä kunnossa. Rakennuksen etelä- ja pohjoispuolelle on asen-
nettu 964540 ja 964530 orsivesiputket. Orsivesiputkista on tehty havaintoja
aikavälillä 12.02.2013 - 27.9.2023 kaksi kertaa vuodessa, jolloin on seu-
rattu puupaalujen vieressä olevan orsivedenpinnan korkeutta. Orsiveden-
pinta on vaihdellut tasolla +37,06...+37,44.

Alue kuuluu rakennettavuusluokkaan 4. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö.
Kovat pinnat, kuten asfaltoidut alueet perustetaan kevennyksen varaan.
Puiden ja pensaiden istusalustoja ei kevennetä. Rakennettavuusluokitus
on esitetty erillisliitteessä.

Putkijohdot ja maanalaiset viivytysaltaat perustetaan teräslevyarinan päälle
sekä kevennetään putken rakennekerroksia mahdollisuuksien mukaan. Yli
kaksi metriä syvät kaivannot tehdään tuettuina.
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Mahdolliset nykyisen rakennuksen ulkopuolelle tehtävät laajennukset
(esim. tuulikaapit) paalutetaan.

Jätekatoksen uusi sijainti vielä epävarma. Jos jätekatos siirretään, niin uusi
maanpäällinen roskakatos perustetaan kevennyksen varaan. Jos jäteka-
toksen tilalle tulee syväastiat, niin perustamistapa on alustavasti paalutus.

Kunnallistekniikka

Kortteli on Esterajoituspintojen aluetta (ilmailumääräys AGA M3-6 ja muut).

Tontilla ei ole tiedossa pilaantuneita maita (Vampatti).

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä pohjatutkimus. Rakentamisrat-
kaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja suunni-
telmiin.

Tontin kuivatus ja hulevesien käsittely

Tontti on täyttö- ja savimaata.

Tontilla kulkee olevia hulevesiviemäreitä, jätevesiviemäreitä ja lisäksi kau-
kolämpö- ja vesijohto tontin pohjoisreunalla sekä sähkö- ja tietoliikenne-
kaapeleita.

Tontille rakennetaan hulevesien viivytysjärjestelmä.

Liikenne, pysäköinti ja meluselvitys

Saattoliikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota
toteutussuunnitteluvaiheessa, käytännössä saatto tullaan osoittamaan vie-
reisen liikuntakentän pysäköintialueelle, koska koulun tontin ahtauden takia
siinä ei ole tilaa.

Tällä hetkellä tontilla on epämääräistä ja hallitsematonta saattoliikennettä
tontin lounaisnurkassa ja se tullaan kitkemään pois rakenteellisin järjeste-
lyin.

Huoltoliikenne ja saattoliikenteen jalankulkureitit eivät saa ristetä. Jäteke-
räyspaikan ja huoltopihan riittävä mitoitus huomioitava suunnittelussa. Ton-
tilla sijaitsevat olevat autopaikat osoitetaan nykyisen käytännön mukaisesti
joustavaan yhteiskäyttöön (vuorottaiskäyttö) ja mitoitus pysyy minimissään
samana, kuin nyt (31ap). Lisäksi on varmistettava, että huoltopihalle ei jat-
kossa ´eksy´ saattoliikennettä, kuten nyt tapahtuu.

Vantaan kaupungin tavoitteet kestävien liikkumismuotojen edistämisestä
tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Laadukkaaseen eli runkolukittavaan
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pyöräpysäköintiin tulee osoittaa riittävästi paikkoja. Turvallinen kulku pyörä-
paikoilta sisäänkäynneille huomioitava paikkojen sijoittelussa. Alustavasti
pyöräpaikoitus hajautetaan olevan (piha) ja tontin kaakkoisnurkka-alueen
kanssa. Näiden lisäksi lisääntyvä sähköpyöräily on huomioitava suunnitte-
luratkaisuissa Vantaan erillisohjeistuksen mukaisesti (varmistettava jatko-
suunnittelun yhteydessä).

Paikoitusalueen ja muun piha-alueen suunnittelussa otettava huomioon lu-
mitilat ja talvikunnossapidon vaatimukset. Lumen väliaikaiset kasauspaikat
osoitettava, jotta lunta ei kasata paikoitukselle varatulle alueelle ja siten
heikennetä pysäköintitilannetta.

Liikenteen melu on melualuekartan (Vampatti) mukaan oli piha-alueella 45-
50 dB, Koulutien puolella melutaso on välillä 60-70 dB. Rakennuspaikka ei
ole lento- tai rautatiemeluvyöhykkeillä.

Radonselvitys

Päärakennuksen ja paviljongin radon on mitattu vuosina 2017 ja 2021. Mit-
taustulokset ovat olleet alle toimenpiderajan.

7.3 Rakennuspaikan toiminnalliset tavoitteet
Rakennuspaikan toiminnalliset vaatimukset on kuvattu Vantaan perusope-
tuksen suunnitteluohjeessa.

8. HANKKEEN LAAJUUSTAVOITE
Koulu: 4 732 brm2, 3 657 htm2, 2 882 hym2.

Paviljonki: 633 brm2, 563 htm2, 456 hym2.

9. VÄISTÖTILATARVE
Koulu tulee tarvitsemaan väistötiloja tulevan korjauksen aikana ja on osa
väistötilaketjutusta (Kytöpuisto).

Koulu peruskorjataan kerralla, ilman vaiheistusta.
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10. KUSTANNUKSET
10.1 Rakennuskustannukset

Kustannusennuste on 13 650 000 €, alv 0%, KL 112 (12/23),
josta piha 720 000 €.

Paviljongin erilliskustannukset ovat 239 000 €.

Arvio sisältää:

 Peruskorjaus ilman paviljongin alempana mainittuja toimenpiteitä
 Pihan perusparannus kokonaisuudessaan
 Sääsuojaus
 Aurinkosähköjärjestelmä

Arvio ei sisällä:

 Paviljongin sokkeli-, ulkoseinä- ja vesikattokorjaukset sekä
sisäpuoliset työt ovat erilliskustannus (ks. yllä)

 Paviljongin eriyttämistilat ja esitystekniikka
 Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
 Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
 Globaalin tilanteen vuoksi kustannukset ei ole tarkasti ennustettavissa

10.2 Käyttökustannusennuste
Ylläpitokustannukset (mm. sis. vuokra, huolto); 211 960 € /vuosi.

Toimintakustannukset; arvio on kokonaisuudessaan noin 2,1 M € / vuosi
(alv 0%), josta hankkeen aiheuttamat lisäykset ovat 132 000 €.

10.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen
kustannusennuste
Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat 450 000 €.

11 RAHOITUS, TOTEUTUS JA AIKATAULU
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2023-2032 investointi-
ohjelmassa on Itä-Hakkilan koulun peruskorjaukselle varattu
12,45 M€ (alv. 0%, KL 116, 03/23).
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Hankkeen arvioitu aikataulu:

TS-suunnittelu 06/2023-04/2024

HS-suunnittelu 04/2024-08/2024

Toteutussuunnittelu 09/2024-08/2025

Rakentamisen valmistelu 09-11/2025

Rakentaminen 01/2026-06/2027

Käyttöönotto 08/2027

12 TYÖTURVALLISUUSASIAT
Suunnitteluvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakenneinsinööri
Jukka Tuhkanen. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta (liite). 

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen työtur-
vallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin ti-
lakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat.

13 RISKIT
Aikataulu, kustannukset

Hankkeen epävarmuustekijät ovat tavanomaisia liittyen rakentamiskustan-
nuksiin sekä hankkeen onnistumiseen, lisäksi rakennuskustannusten yllät-
tävä nousu toteutusaikana.

Työmaa-aikana esiin tulevat yllättävät vauriot tai rakenteet hidastavat aika-
taulua ja nostavat kustannuksia, lisäksi rakenteiden kuivumiseen liittyvät
viivästykset.

Markkinatilanteiden aiheuttama rakennusmateriaalien saamisvaikeudet ja
hintojen nousu.

Väistötilaratkaisut voivat vaikuttaa toteutusaikatauluun.

Hankkeen viivästyminen aiheuttaa lisäkorjaustarvetta.
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Kaavamuutos / poikkeamispäätös

Rakennuspaikan alueella ei ole vireillä kaavamuutosta ja poikkeamispää-
töstä ei tarvita.

Teknisiin korjauksiin liittyvät riskit

Hanke epäonnistuu ja kohteessa sisäilmaongelmia / kosteusvaurioita heti
valmistumisen jälkeen.

Työmaanaikaisen pölynhallinnan epäonnistuessa, riskinä on että epäpuh-
tauksia pääsee ilmanvaihtokanavistoon, mistä pölyn poisto on hankalaa.

Riskinä on, että tutkimusten ja korjausten yhteydessä on jäänyt vielä jotain
sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä huomaamatta ja ne jäävät korjaa-
matta, tai valitut korjaustavat ovat liian kevyitä. Riskinä on myös, että kor-
jaustöiden työnlaatu ei ole riittävä ja korjaukset osittain tai paikoitellen epä-
onnistuvat.

Maaperästä, rakennuspaikasta aiheutuvat riskit

Tavanomaiset riskit, lisäksi haitta-aineiden purkutyöt.

14 TYÖRYHMÄ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA (Kato)
Kiinteistöt ja tilat / Toimitilajohtaminen:
Hankevalmistelu:

 Eija Kivineva, hankepäällikkö
 Jussi Hyvärilä, rakennuttaja-arkkitehti / projektin vetäjä

Suunnittelu- ja hankepalvelut:
 Jukka Tuhkanen, rakenneinsinööri / työturvallisuuskoordinaattori
 Ilkka Poikkimäki, LVIA-insinööri
 Jonna Rosenblad, sähköinsinööri
 Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija
 Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija
 Anne Papunen, kustannusinsinööri

Kunnossapito:
 Marika Suotula, pihavastaava

Kiinteistöjen hoito ja ylläpito:
 Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija
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 Sirpa Eskelinen, energian erityisasiantuntija
Rakennuttaminen:

 Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö
Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen:

 Pasi Simola, isännöitsijä
Kaupunkirakenne ja ympäristö:
Asemakaavoitus:

 Mari Jaakonaho, aluearkkitehti
 Noora Koskivaara, asemakaava-arkkitehti

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Rakennusvalvonta:
 Panu Latvala, lupa-arkkitehti

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Mittaus- ja geopalvelut:
 Ismo Kaarnasaari, suunnitteluinsinööri

Kadut ja puistot / Suunnittelu:
 Tiina Raula, maisema-arkkitehti
 Harri Keinänen, vesihuolto, suunnitteluinsinööri
 Ilpo Pasanen, liikenne, suunnitteluinsinööri

KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA (Kaso)
Talous ja hallintopalvelut:

 Päivi Aho, toimitila-asiantuntija
 Jouni Könnömäki, kalustonkunnostuksen esimies
 Tuomas Eronen, tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
 Petra Lehtinen, kalusteasiantuntija

Varhaiskasvatus:
 Niina Korko, perusopetuksen aluepäällikkö
 Minna Jokila, rehtori
 Minna Korhonen, apulaisrehtori
 Heta Gustafsson, vararehtori

Työsuojelu:
 Jukka Mölsä, työsuojeluvaltuutettu

KAUPUNKISTARTEGIAN JA JOHDON TOIMIALA (Kajo)
Talous ja strategia palvelualue / Talousohjaus ja hankinta:

 Päivi Kandolin, talousarviopäällikkö
 Janne Heikkilä, Palveluasiantuntija

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (VAKEhyva)
Lasten ja nuorten opiskelijahuollon palvelut:

 Katariina Lappalainen, esihlö – kuraattori
 Laura Sankilampi, esihlö - psykologi
 Riikka Rekonen, esihlö – terveydenhuolto
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Rakennushankkeen turvallisuusriskit, HAVAT Riskikartta

KOHDE: Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

Rakennushankkeen ominaisuudet
☐ Koko
☐ Muoto
☐ Suuruus
☐ Mitat
☒ Poikkeuksellisuus, eri aikaan rakennettuja osia
☐ Ainutkertaisuus
☐ Materiaalivalinnat
☒ Tekniset ratkaisut, puupaalutus vanhimmalla osalla
☐ Runkoratkaisu
☐ Ajankohta
☒ Suunnitteluratkaisut, puupaalutus
☒ Vaativuus, useita eri aikakauden rakenteita
☐ Rakennuksen kunto
☐ Talotekniikka
☒ Muu, työmaa-aikana esiin tulevat yllättävät vauriot ja rakenteet,

pohjaolosuhteet; tontti on savikkoa, tulee varoa saveen vajoamista

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot
☒ Mikrobit (Home), purettavat rakenteet
☒ Pöly, purettavat rakenteet
☐ Kaasut
☐ Muut ilman epäpuhtaudet
☐ Melu, tärinä
☐ Kuumuus/kylmyys
☐ Säteily
☐ Häikäisy
☐ Happipitoisuus, hapen puute
☐ Myrkyt
☒ Vaaralliset aineet, haitta-aineet vanhoissa rakenteissa
☐ Altistuminen
☐ Ergonomia, hankalat työasennot
☐ Vaaralliset työt
☐ Räjähdys
☐ Syttyminen
☐ Muu

LAATIJAT JA PÄIVÄYS: Jukka Tuhkanen ja Jussi Hyvärilä  /  24.1.2024

Rakennushankkeen luonne
☐ Työmaan johtamisen erityispiirteet
☐ Yhteensovittamisen erityispiirteet
☐ Aikataulu
☐ Urakoitsijoiden määrä
☐ Urakkarajat
☐ Erillistoimitukset
☐ Töiden läheisyys/peräkkäisyys
☐ Töiden päällekkäisyys
☐ Tiedonkulun erityispiirteet
☐ Työmenetelmien reunaehdot
☒ Muu, rakennuskustannukset, aikataulu, väistötilat

Rakennushankkeen olosuhteet
☒ Varottavat rakenteet, säilytettävät rakenteet purkujen vieressä
☐ Vaaralliset johdot
☐ Varottavat toiminnot
☒ Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät, tiivis asuinympäristö
☐ Liikenne, liikennemuodot
☐ Työkoneiden käyttö
☐ Työvälineiden käyttö
☐ Materiaalit ja aineet
☒ Vaaralliset jätteet, haitta-aineet ja asbesti purettavissa rakenteissa
☐ Teollinen toiminta lähellä, prosessit
☐ Tilojen rakennusaikainen käyttö
☐ Muu toiminta
☐ Herkät laitteet ja laitteistot
☐ Muut ympäristötekijät
☒ Purettavat rakenteet
☐ Sähkökaapelit/kaasuputket
☐ Muu

Työhön liittyviä vaaroja
☐ Arvioitava aina VNp629/94 liitteen 2 mukaista erityistä vaaraa sisältävät työt
☐ Rakennusratkaisuihin liittyvät vaarat

jussi.hyvarila
Kirjoituskone
Liite 03



Itä-Hakkilan koulu - peruskorjaus / tarveselvitys Liite 04

TS-tilaohjelma 24.1.2024

huone oleva pinta-ala pinta-ala uusi huoneala hyötyala huoneistoala toimenpidekuvaus / tarve huone
nro nimi hum2 hym2 nimi hum2 hym2 htm2 nro

1.0 krs 001 91 Käytävät  28,2 0,0 keittiö  28,2  28,2  28,2 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 001
1.0 krs 002 71 Pukutilat  6,  6, keittiö  6,  6,  6, puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 002
1.0 krs 003 73 WC-tilat  1,7  1,7 keittiö  1,7  1,7  1,7 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 003
1.0 krs 004 86 Siivous- ja huoltotilat  1,3  1,3 keittiö  1,3  1,3  1,3 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 004
1.0 krs 005 521 Varastotilat  1,8  1,8 keittiö  1,8  1,8  1,8 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 005
1.0 krs 006 521 Varastotilat  1,5  1,5 keittiö  1,5  1,5  1,5 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 006
1.0 krs 011 71 Pukutilat  4,9  4,9 keittiö  4,9  4,9  4,9 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 011
1.0 krs 012 72 Pesutilat  8,8  8,8 keittiö  8,8  8,8  8,8 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 012
1.0 krs 013 74 Saunat  9,5  9,5 keittiö  9,5  9,5  9,5 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 013
1.0 krs 014 521 Varastotilat  5,2  5,2 keittiö  5,2  5,2  5,2 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 014
1.0 krs 014b 86 Siivous- ja huoltotilat  3,5  3,5 keittiö  3,5  3,5  3,5 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 014b
1.0 krs 014c 521 Varastotilat  19,6  19,6 keittiö  19,6  19,6  19,6 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 014c
1.0 krs 015 521 Varastotilat  19,5  19,5 keittiö  19,5  19,5  19,5 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 015
1.0 krs 017 521 Varastotilat  1,  1, keittiö  1,  1,  1, puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi alapohjarakenne 017
1.0 krs 018 921 Portaat  2,7 0,0 porras  2,7 0,0 0,0 018
1.0 krs 019 921 Portaat  3,5 0,0 porras  3,5 0,0 0,0 019
1.0 krs 101 91 Käytävät  12,4  12,4 käytävä  12,4 0,0 12,4 uusi alapohjarakenne ja luiska 101
1.0 krs 102 63 Yleisöruokailutilat  41,9  41,9 ruokasali  41,9  41,9  41,9 uusi oviaukko kantavaan seinään 102
1.0 krs 103 73 WC-tilat  5,7  5,7 ruokasali  5,7  5,7  5,7 puretaan 103
1.0 krs 104 73 WC-tilat  6,  6, ruokasali  6,  6,  6, puretaan 104
1.0 krs 105 63 Yleisöruokailutilat  77,8  77,8 ruokasali  77,8  77,8  77,8 puretaan 105
1.0 krs 105a 63 Yleisöruokailutilat  25,6  25,6 ruokasali  25,6  25,6  25,6 puretaan 105a
1.0 krs 109 521 Varastotilat  1,6  1,6 keittiö  1,6  1,6  1,6 puretaan, uusi valmistuskeittiö, uusi oviaukko kantavaan seinään 109
1.0 krs 111 643 Suurtalouskeittiöt  80,6  80,6 keittiö  80,6  80,6  80,6 uusi valmistuskeittiö 111
1.0 krs 112 211 Toimistotilat  3,4  3,4 ruokasali  3,4  3,4  3,4 112
1.0 krs 113 83 Sisäänkäyntitilat  18,1  18,1 tk / eteinen  18,1  18,1  18,1 uusi palo-ovi rajapinnassa (113/101) 113
1.0 krs 114 91 Käytävät  89,5  89,5 monitoimiaula  89,5  89,5  89,5 lisäksi kenkäsäilytys 114
1.0 krs 115 83 Sisäänkäyntitilat  12,1  12,1 tk-kenkäsäilytys  12,1  12,1  12,1 lisäksi uusi laajennus pihalle, koko 50m2 + katos 25m2 115
1.0 krs  50,  50,  50, x
1.0 krs 116 91 Käytävät  10,3 0,0 pukuhuonekokonaisuus  10,3  10,3  10,3 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 116
1.0 krs 117 71 Pukutilat  20,5  20,5 pukuhuonekokonaisuus  20,5  20,5  20,5 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 117
1.0 krs 118 72 Pesutilat  8,4  8,4 pukuhuonekokonaisuus  8,4  8,4  8,4 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 118
1.0 krs 119 73 WC-tilat  2,8  2,8 wc, iltakäyttö  2,8  2,8  2,8 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 119
1.0 krs 120 71 Pukutilat  18,2  18,2 pukuhuonekokonaisuus  18,2  18,2  18,2 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 120
1.0 krs 121 73 WC-tilat  1,8  1,8 pukuhuonekokonaisuus, wc (opp.)  1,8  1,8  1,8 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 121
1.0 krs 122 521 Varastotilat  1,7  1,7 pukuhuonekokonaisuus, wc (opp.)  1,7  1,7  1,7 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 122
1.0 krs 123 72 Pesutilat  7,9  7,9 pukuhuonekokonaisuus  7,9  7,9  7,9 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 123
1.0 krs 124 521 Varastotilat  12,5  12,5 varasto  12,5  12,5  12,5 puretaan, uusi pukuhuonekokonaisuus, uusi alapohjarakenne 124
1.0 krs 125 47 Liikuntatilat  203,5  203,5 liikuntasali  203,5  203,5  203,5 125
1.0 krs 126 47 Liikuntatilat  36,5  36,5 liikuntasali  36,5  36,5  36,5 puretaan, muuttuu osaksi salia 126
1.0 krs 127 521 Varastotilat  20,3  20,3 varasto  20,3  20,3  20,3 127
1.0 krs 128 91 Käytävät  57,5 0,0 käytävä  57,5 0,0 57,5 uusi palo-ovi rajapinnassa, siirto (114/128) 128
1.0 krs 129 921 Portaat  8, 0,0 porras  8, 0,0 0,0 129
1.0 krs 130 521 Varastotilat  3,2  3,2 varasto  3,2  3,2  3,2 puretaan, osaksi varastotilaa 130
1.0 krs 132 91 Käytävät  4,6 0,0 käytävä  14, 0,0 14,0 puretaan, käynti vessoihin 132
1.0 krs 133 211 Toimistotilat  7,7  7,7 vahtimestari  7,7  7,7  7,7 133
1.0 krs 134 73 WC-tilat  15,5  15,5 tk-kenkäsäilytys  15,5  15,5  15,5 puretaan, osaksi tk-kenkäsäilytys 134
1.0 krs 135 73 WC-tilat  17,2  17,2 wc-kokonaisuus (opp.)  24,  24,  24, puretaan, wc-eriöt (oppilaat), yht. 5+5 kpl (135-137) 135
1.0 krs 136 73 WC-tilat  5,1  5,1 wc-kokonaisuus (opp.) puretaan, wc-eriöt (oppilaat), yht. 5+5 kpl (135-137) 136
1.0 krs 137 72 Pesutilat  5,3  5,3 wc-kokonaisuus (opp.) puretaan, wc-eriöt (oppilaat), yht. 5+5 kpl (135-137) 137
1.0 krs 138 31 Normaalivar. opetustilat  60,7  60,7 opetustila  60,7  60,7  60,7 lisäksi eriyttämistila yhdessä 138/139, ulkoseinän ovi umpeen 138
1.0 krs 139 31 Normaalivar. opetustilat  60,7  60,7 opetustila  60,7  60,7  60,7 lisäksi eriyttämistila yhdessä 138/139, uusi pariovi 139
1.0 krs 140 521 Varastotilat  7,9  7,9 siivouskeskus  18,  18,  18, puretaan, uusi siiv.keskus 18m2 140
1.0 krs 141.1 31 Normaalivar. opetustilat  48,5  48,5 monitoimitila  60,  60,  60, tekstiilityö puretaan, kirjasto + ip-käyttö, uusi pariovi 141.1
1.0 krs 141.2 31 Normaalivar. opetustilat  45,  45, opetustila  60,  60,  60, uusi väliseinä, lisäksi eriyttämistila yhdessä 141.2/141.3, uusi pariovi 141.2
1.0 krs 141.3 31 Normaalivar. opetustilat  45,  45, opetustila  60,  60,  60, uusi väliseinä, lisäksi eriyttämistila yhdessä 141.2/141.3 141.3
1.0 krs 142 31 Normaalivar. opetustilat  45,6  45,6 osaksi kahta opetustilaa (141.2/141.3) 142
1.0 krs 143 91 Käytävät  27,1 0,0 käyävä  30, 0,0 30,0 uusi palo-ovi rajapinnassa (143/128) 143
1.0 krs 143a 91 Käytävät  3,5 0,0 hissi  3,5 0,0 0,0 uusi kevythissi 143a
1.0 krs 144A 91 Käytävät  8,4 0,0 siivous, hlökunta  10,  10,  10, puretaan, uusi siivouksen hlökunnan sos.tila 144A
1.0 krs 144B 46111 Avoimet kokoelmat  37,5  37,5 opiskelijahuollon kokonaisuus  95,  95,  95, opiskelijahuollon tiloja, kokonaisuus yht. 95m2 144B
1.0 krs 145 86 Siivous- ja huoltotilat  5,5  5,5 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 145
1.0 krs 146 73 WC-tilat  2,5  2,5 wc (opp.)  2,5  2,5  2,5 146
1.0 krs 147 73 WC-tilat  2,5  2,5 wc (opp.)  2,5  2,5  2,5 147
1.0 krs 148 921 Portaat  6,7 0,0 wc (opp.)  2,5  2,5  2,5 pyritään purkamaan, uusi wc-eriö tilalle 148
1.0 krs 149 91 Käytävät  6,7 0,0 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus, uusi oviaukko (kantava) 149
1.0 krs 150 444 Toimenpidehuoneet  18,5  18,5 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 150
1.0 krs 151 361 Kevytvar. laboratoriot  6,4  6,4 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 151
1.0 krs 152 73 WC-tilat  1,6  1,6 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 152
1.0 krs 153 45 Tekniset aputilat  ,5  ,5 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 153
1.0 krs 154 75 Taukotilat  7,5  7,5 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 154
1.0 krs 155 83 Sisäänkäyntitilat  10,8  10,8 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 155
1.0 krs 156 521 Varastotilat  5,6  5,6 opiskelijahuollon kokonaisuus puretaan, uusi opiskelijahuollon kokonaisuus 156
1.0 krs 157 91 Käytävät  30,3 0,0 käyävä  30,3 0,0 30,3 157
1.0 krs 159 71 Pukutilat  6,1  6,1 wc (opp.)  6,1  6,1  6,1 puretaan, uusi wc-eriö (oppilaat) 159
1.0 krs 160 73 WC-tilat  1,5  1,5 wc (opp.)  1,5  1,5  1,5 puretaan, uusi wc-eriö (oppilaat) 160
1.0 krs 161 72 Pesutilat  ,8  ,8 wc (opp.)  ,8  ,8  ,8 puretaan, uusi wc-eriö (oppilaat) 161
1.0 krs 162 73 WC-tilat  3,9  3,9 LE-wc (opp.)  3,9  3,9  3,9 puretaan, uusi LE-wc-eriö (oppilaat) 162
1.0 krs 163 83 Sisäänkäyntitilat  6,6  6,6 tk-kenkäsäilytys  6,6  6,6  6,6 lisäksi uusi laajennus pihalle, koko 40m2 + katos 10m2 163
1.0 krs  40,  40,  40, x
1.0 krs 164 3249 Muut erityisaiheiden opetustilat  72,8  72,8 tekstiilityö  72,8  72,8  72,8 siirretään tänne, uudet kal-var-lait 164
1.0 krs 165 86 Siivous- ja huoltotilat  4,6  4,6 varasto  4,6  4,6  4,6 puretaan sisältö, osaksi opetustiloja 165
1.0 krs 166 3249 Muut erityisaiheiden opetustilat  81,1  81,1 tekninen käsityö, sali  81,1  81,1  81,1 tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 166
1.0 krs 167 431 Työpajat, verstaat  15,7  15,7 tekninen käsityö, paja  15,7  15,7  15,7 tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 167
1.0 krs 168 431 Työpajat, verstaat  11,  11, tekninen käsityö, maalaus  11,  11,  11, tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 168
1.0 krs 169 45 Tekniset aputilat  39,8  39,8 tekninen käsityö, konehuone  39,8  39,8  39,8 tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 169
1.0 krs 171 521 Varastotilat  22,7  22,7 vss, varasto  22,7  22,7  22,7 vss; kal-var-lait uusitaan 171
1.0 krs 172 83 Sisäänkäyntitilat  1,3  1,3 vss, et  1,3  1,3  1,3 172
1.0 krs 173 921 Portaat  9,9 0,0 porras  9,9 0,0 0,0 173
1.0 krs 174 431 Työpajat, verstaat  10,5  10,5 tekninen käsityö, kaluston kunnostus  10,5  10,5  10,5 tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 174
1.0 krs 175 211 Toimistotilat  4,2  4,2 tekninen käsityö, työhuone  4,2  4,2  4,2 tate uusitaan, kal-var-lait säilyy 175
1.0 krs ivkh 0,0 varasto  18,5  18,5  18,5 ivkh puretaan (siirtyy vesikatolle) x
yht. 1.0 1749,3 1542,1 1864,2 1692,5 1836,7
YHT 1.krs 1749,3 1542,1 1864,2 1692,5 1836,7

2.0 krs 201 91 Käytävät  90,1 0,0 käytävä  90,1 0,0 90,1 uudet erikoiskiintokaapit (opetustarvikkeiden säilytys) 201
2.0 krs 202 91 Käytävät  48,9 0,0 käytävä  48,9 0,0 48,9 osa opetustilaa (irtokalustus), uusi palo-ovi rajapinnassa (201/202) 202
2.0 krs 203 31 Normaalivar. opetustilat  60,4  60,4 opetustila  61,  61,  61, lisäksi eriyttämistila (203/204), uusi pariovi 203
2.0 krs 203A 521 Varastotilat  ,6  ,6 puretaan 203A
2.0 krs 204 31 Normaalivar. opetustilat  55,4  55,4 opetustila  56,  56,  56, 204
2.0 krs 204A 521 Varastotilat  ,9  ,9 puretaan 204A
2.0 krs 205 31 Normaalivar. opetustilat  56,9  56,9 opetustila  58,  58,  58, lisäksi eriyttämistila (204/205), uusi pariovi 205
2.0 krs 205 521 Varastotilat  ,9  ,9 puretaan 205A
2.0 krs 206 211 Toimistotilat  9,5  9,5 käytävä  9,5 0,0 9,5 puretaan, osaksi käytävää, uusi luiska (esteettämyys) 206
2.0 krs ivkh 0,0 varasto  4,  4,  4, oleva ivkh pois, tilalle varasto x



Itä-Hakkilan koulu - peruskorjaus / tarveselvitys Liite 04

TS-tilaohjelma 24.1.2024

huone oleva pinta-ala pinta-ala uusi huoneala hyötyala huoneistoala toimenpidekuvaus / tarve huone
nro nimi hum2 hym2 nimi hum2 hym2 htm2 nro

2.0 krs 229 921 Portaat  19,3 0,0 porras  19,3 0,0 0,0 kaidekorotus (putoamisturvallisuus) 229
2.0 krs 230 72 Pesutilat  5,5  5,5 sos.tilakokonaisuus, opettajat  5,5  5,5  5,5 puretaan, uudet puku/pesutilat (m+n) 230
2.0 krs 231 73 WC-tilat  2,5  2,5 sos.tilakokonaisuus, opettajat  2,5  2,5  2,5 puretaan, uudet puku/pesutilat (m+n) 231
2.0 krs 232 31 Normaalivar. opetustilat  66,5  66,5 tsto.varasto ja tulostus  18,  18,  18, puretaan, uusi tila 232
2.0 krs 233 73 WC-tilat  5,5  5,5 sos.tilakokonaisuus, opettajat  5,5  5,5  5,5 puretaan, uudet puku/pesutilat (m+n) 233
2.0 krs 234 211 Toimistotilat  17,2  17,2 keskusradio  7,5  7,5  7,5 uusi tila 234
2.0 krs 235 211 Toimistotilat  13,6  13,6 pienryhmätila  29,  29,  29, puretaan, uusi tila 235
2.0 krs 235 521 Varastotilat  1,6  1,6 arkisto  1,6  1,6  1,6 säilyy 235
2.0 krs 236 91 Käytävät  58,3 0,0 käytävä  58,3 0,0 58,3 uusi palo-ovi rajapinnassa, siirto (236/201) 236
2.0 krs 237 521 Varastotilat  24,1  24,1 materiaalivarasto  31,5  31,5  31,5 ivkh puretaan, osaksi varastoa (237) 237
2.0 krs ivkh x
2.0 krs 240 31 Normaalivar. opetustilat  58,1  58,1 opetustila  58,1  58,1  58,1 lisäksi eriyttämistila (240/241), uusi pariovi 240
2.0 krs 241 31 Normaalivar. opetustilat  60,7  60,7 opetustila  60,7  60,7  60,7 241
2.0 krs 242 31 Normaalivar. opetustilat  62,2  62,2 opetustila  62,2  62,2  62,2 lisäksi eriyttämistila (241/242), uusi pariovi 242
2.0 krs 243 86 Siivous- ja huoltotilat  5,8  5,8 opetustila  65,  65,  65, puretaan seiniä, tulee osaksi ot 232, uusi pariovi 243
2.0 krs 244A 91 Käytävät  4,7 0,0 puretaan, tulee osaksi ot 243 244A
2.0 krs 244B 521 Varastotilat  10,8  10,8 puretaan, tulee osaksi ot 243 244B
2.0 krs 245 31 Normaalivar. opetustilat  60,3  60,3 opetustila  60,3  60,3  60,3 lisäksi eriyttämistila (245/246), uusi pariovi 245
2.0 krs 246 31 Normaalivar. opetustilat  60,  60, opetustila  60,  60,  60, 246
2.0 krs 247 91 Käytävät  7, 0,0 käytävä  7, 0,0 7,0 uusi palo-ovi rajapinnassa (247/236) 247
2.0 krs 248 921 Portaat  2,4 0,0 käytävä  2,4 0,0 2,4 248
2.0 krs wc (opp.)  7,5  7,5  7,5 uusi välipohjarakenne, 3x uusi wc-eriöt (oppilaat) x
2.0 krs 248.1 921 Portaat  8,5 0,0 käytävä  7, 0,0 7,0 pyritään purkamaan, uusi välipohjarakenne 248.1
2.0 krs 249 91 Käytävät  65,1 0,0 käytävä  61, 0,0 61,0 249
2.0 krs 250 31 Normaalivar. opetustilat  5,9  5,9 varasto  5,9  5,9  5,9 250
2.0 krs 251 31 Normaalivar. opetustilat  11,3  11,3 varasto  11,3  11,3  11,3 251
2.0 krs 253 86 Siivous- ja huoltotilat  5,9  5,9 siiv.kom.  5,9  5,9  5,9 uusitaan 253
2.0 krs 254 433 AV-studiot  8,  8, LE-wc (opp.)  5,5  5,5  5,5 puretaan, LE-wc-eriö (oppilaat) 254
2.0 krs 255 73 WC-tilat  2,6  2,6 wc (opp.)  5,  5,  5, puretaan, 2x wc-eriöt (oppilaat) 255
2.0 krs 256 3249 Muut erityisaiheiden opetustilat  84,7  84,7 opetustila  78,  78,  78, seiniä puretaan 256
2.0 krs 257 521 Varastotilat  4,4  4,4 puretaan, osaksi opetustilaa 257
2.0 krs 258 521 Varastotilat  11,3  11,3 puretaan, osaksi opetustilaa 258
2.0 krs eriyttämistila  22,  22,  22, uusi tila opetustilojen välissä, 2x uusi pariovi x
2.0 krs 259 73 WC-tilat  1,8  1,8 wc (opp.)  2,  2,  2, puretaan, wc-eriö (oppilaat) 259
2.0 krs 260.1 31 Normaalivar. opetustilat  37,2  37,2 opetustila  82,  82,  82, puretaan seiniä (260.1/260.2) 260.1
2.0 krs 260.2 31 Normaalivar. opetustilat  43,7  43,7 puretaan, osaksi opetustilaa (260.1) 260.2
2.0 krs 260.3 31 Normaalivar. opetustilat  45,5  45,5 opetustila  64,  64,  64, puretaan seiniä (260.3/260.4), uusi pariovi 260.3
2.0 krs 260.4 211 Toimistotilat  16,2  16,2 puretaan, osaksi opetustilaa (260.3) 260.4
2.0 krs 261 75 Taukotilat  7,7  7,7 kuulutustila  7,7  7,7  7,7 kal-var-lait puretaan 261
2.0 krs 262 921 Portaat  5, 0,0 porras  5, 0,0 0,0 262
yht. 2.0 1234,4 925,1 1251,6 943,1 1227,3
1.5 krs 1001a 91 Käytävät  4,5 0,0 käytävä  4,5 0,0 4,5 1001a
1.5 krs 1001b 921 Portaat  10,6 0,0 porras  10,6 0,0 0,0 kaidekorotus (putoamisturvallisuus) 1001b
1.5 krs 1002 91 Käytävät  14,3 0,0 käytävä  14,3 0,0 14,3 lattiarakenne avataan, puhdistus ja korjaus 1002
1.5 krs 1003 3249 Muut erityisaiheiden opetustilat  13,9  13,9 erityisopetus  13,9  13,9  13,9 ei toimenpiteitä 1003
1.5 krs 1004 31 Normaalivar. opetustilat  9,3  9,3 opetustila  9,3  9,3  9,3 ei toimenpiteitä 1004
1.5 krs 1005 31 Normaalivar. opetustilat  29,8  29,8 opetustila  29,8  29,8  29,8 ei toimenpiteitä 1005
1.5 krs 1006 31 Normaalivar. opetustilat  30,5  30,5 opetustila  30,5  30,5  30,5 seinä puretaan (1006-1008), pinnat korjataan 1006
1.5 krs 1007 3249 Muut erityisaiheiden opetustilat  24,2  24,2 erityisopetus  24,2  24,2  24,2 seinä puretaan (1006-1008), pinnat korjataan 1007
1.5 krs 1008 31 Normaalivar. opetustilat  9,1  9,1 opetustila, köksä  9,1  9,1  9,1 seinä puretaan (1006-1008), pinnat korjataan 1008
1.5 krs 1009 73 WC-tilat  3,1  3,1 LE-wc (opp.)  3,1  3,1  3,1 ei toimenpiteitä 1009
1.5 krs 1010 73 WC-tilat  2,7  2,7 wc (opp.)  2,7  2,7  2,7 lattiarakenne avataan, puhdistus ja korjaus 1010
1.5 krs 1011 73 WC-tilat  1,8  1,8 wc (opp.)  1,8  1,8  1,8 lattiarakenne avataan, puhdistus ja korjaus 1011
1.5 krs 1012 86 Siivous- ja huoltotilat  1,7  1,7 siiv.kom.  1,7  1,7  1,7 lattiarakenne avataan, puhdistus ja korjaus 1012
yht. 1.5 155,6 126,1 155,6 126,1 144,9

YHT 2.krs 1390,0 1051,2 1407,2 1069,2 1372,2

2.5 krs 2001a 91 Käytävät  4,1 0,0 käytävä  4,1 0,0 4,1 2001a
2.5 krs 2002 91 Käytävät  18,5 0,0 käytävä  18,5 0,0 18,5 2002
2.5 krs 2003 445 Lääketiet. toimitilat  13,2  13,2 kokous/toimisto  13,2  13,2  13,2 säilyy 2003
2.5 krs 2004 211 Toimistotilat  8,2  8,2 kokous/neuvottelu  17,  17,  17, muutetaan yhdeksi kokoustilaksi (2004/2005) 2004
2.5 krs 2005 211 Toimistotilat  8,9  8,9 seinän purku 2005
2.5 krs 2006 211 Toimistotilat  13,4  13,4 rehtori  13,4  13,4  13,4 2006
2.5 krs 2007 211 Toimistotilat  9,8  9,8 siiv.komero  2,  2,  2, uusi tila, seinä ja vedeneristys + viemäröinti 2007
2.5 krs 2008 214 Kokoustilat  7,6  7,6 opettajien huone  67,  67,  67, seinän putkuja, uusi seinä, tilaa suurennetaan 2009
2.5 krs 2009 75 Taukotilat  52,2  52,2 puretaan 2008
2.5 krs 2010 73 WC-tilat  3,2  3,2 LE-wc (opp.)  3,2  3,2  3,2 2010
2.5 krs 2011 73 WC-tilat  2,7  2,7 wc  2,7  2,7  2,7 2011
2.5 krs 2012 73 WC-tilat  2,2  2,2 wc  2,2  2,2  2,2 2012
yht. 2.5 143,9 121,3 143,3 120,7 143,3
YHT 3.krs 143,9 121,3 143,3 120,7 143,3

ullakko, B-osa 302 5291 Kellari- ja ullakkovarastot  145,5 0,0 ullakko, ivkh  145,5 0,0 0,0 kylmä ullakko, uusi ivkh 60m2 302
ullakko, B-osa 303 5291 Kellari- ja ullakkovarastot  205,9 0,0 ullakko, ivkh  205,9 0,0 0,0 kylmä ullakko 303
ullakko, B-osa 304 94 Rak.tekn.tilat  59,6 0,0 ivkh  59,6 0,0 0,0 oleva ivkh 304
ullakko, B-osa 305 45 Tekniset aputilat  2, 0,0 tekn.  2, 0,0 0,0 oleva tekn. 305
yht. 412,9 0,0 412,9 0,0 0,0
YHT ullakko 412,9 0,0 412,9 0,0 0,0

vesikatto, A-osa x ivkh  13, vesikatto, ivkh  70, 0,0 0,0  uusi ivkh vesikatolle (oleva puretaan), koko 70m2 x
vesikatto, A-osa vesikatto, ivkh  50, 0,0 0,0  uusi ivkh vesikatolle (matalalle osalle), koko 50m2 x
vesikatto, C-osa vesikatto, ivkh  60, 0,0 0,0  uusi ivkh vesikatolle (siirretään alhaalta), koko 60m2 x
YHT vesikatto 13,0 0,0 180,0 0,0 0,0

304,7 väliseinät lisätty (jotta täsmää Moment-luvun kanssa)

YHT päärakennus 3709,2 2714,7 4007,6 2882,4 3656,9

paviljonki 101 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2  54,2 ei toimenpiteitä 101
paviljonki 102 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2  54,2 ei toimenpiteitä 102
paviljonki 103 83 Sisäänkäyntitilat  5,7  5,7 83 Sisäänkäyntitilat  5,7  5,7  5,7 ei toimenpiteitä 103
paviljonki 105 86 Siivous- ja huoltotilat  3,  3, 86 Siivous- ja huoltotilat  3,  3,  3, ei toimenpiteitä 105
paviljonki 106 73 WC-tilat  1,7  1,7 73 WC-tilat  1,7  1,7  1,7 ei toimenpiteitä, opp. 106
paviljonki 107 73 WC-tilat  1,7  1,7 73 WC-tilat  1,7  1,7  1,7 ei toimenpiteitä, opp. 107
paviljonki 108 91 Käytävät  45,4 0,0 91 Käytävät  45,4 0,0 45,4 ei toimenpiteitä 108
paviljonki 109 521 Varastotilat  5,9  5,9 521 Varastotilat  5,9  5,9  5,9 ei toimenpiteitä 109
paviljonki 110 73 WC-tilat  6,2  6,2 73 WC-tilat  6,2  6,2  6,2 ei toimenpiteitä, opp. - LE 110
paviljonki 111 31 Normaalivar. opetustilat  54,3  54,3 31 Normaalivar. opetustilat  54,3  54,3  54,3 ei toimenpiteitä 111
paviljonki 112 72 Pesutilat  2,2  2,2 72 Pesutilat  2,2  2,2  2,2 ei toimenpiteitä 112
paviljonki 113 73 WC-tilat  3,9  3,9 73 WC-tilat  3,9  3,9  3,9 ei toimenpiteitä 113
paviljonki 114 641 Minikeittiöt  10,6  10,6 641 Minikeittiöt  10,6  10,6  10,6 ei toimenpiteitä 114
paviljonki 115 75 Taukotilat  17,3  17,3 75 Taukotilat  17,3  17,3  17,3 ei toimenpiteitä 115
paviljonki 116 31 Normaalivar. opetustilat  54,8  54,8 31 Normaalivar. opetustilat  54,8  54,8  54,8 ei toimenpiteitä 116
paviljonki 117 31 Normaalivar. opetustilat  36,6  36,6 31 Normaalivar. opetustilat  36,6  36,6  36,6 ei toimenpiteitä 117
paviljonki 118 31 Normaalivar. opetustilat  20,9  20,9 31 Normaalivar. opetustilat  20,9  20,9  20,9 ei toimenpiteitä 118
paviljonki 119 83 Sisäänkäyntitilat  5,5  5,5 83 Sisäänkäyntitilat  5,5  5,5  5,5 ei toimenpiteitä 119
paviljonki 121 91 Käytävät  40,9 0,0 91 Käytävät  40,9 0,0 40,9 ei toimenpiteitä 121
paviljonki 122 73 WC-tilat  1,3  1,3 73 WC-tilat  1,3  1,3  1,3 ei toimenpiteitä, opp. 122
paviljonki 123 73 WC-tilat  1,3  1,3 73 WC-tilat  1,3  1,3  1,3 ei toimenpiteitä, opp. 123
paviljonki 124 73 WC-tilat  1,3  1,3 73 WC-tilat  1,3  1,3  1,3 ei toimenpiteitä, opp. 124
paviljonki 125 521 Varastotilat  5,1  5,1 521 Varastotilat  5,1  5,1  5,1 ei toimenpiteitä 125
paviljonki 126 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2  54,2 ei toimenpiteitä 126
paviljonki 127 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2 31 Normaalivar. opetustilat  54,2  54,2  54,2 ei toimenpiteitä 127

 20,5 väliseinät lisätty (jotta täsmää Moment-luvun kanssa)

YHT paviljonki 542,4 456,0 542,4 456,0 562,8



VANTAAN KAUPUNKI TAVOITEHINTA
TOIMITILAJOHTAMINEN Tarveselvitys ja hankesuunnitelma
Suunnittelu- ja hankepalvelut 9.1.2024  

Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus
Koulutie 8, 01260 Vantaa

Laajuustiedot :      
bruttoala 4 732  brm2    

hyötyala 2 882  hym2     

huoneistoala 3 657  htm2  

tilavuus 14 590  rm3    
tehokkuusluku 1,64      

Rakennuskustannukset     Yht.€ €/brm2 €/hym2 €/rm3

Rakennuttajan kulut 1 850 000 390,96 641,92 126,80
suunnittelu 1 100 000    
rakennuttaminen 620 000
liittymismaksut 130 000

Rakennustekniset työt 6 700 000 1 415,89 2 324,77 459,22
- sis.pihatyöt
 
LVI-työt 2 060 000 435,33 714,78 141,19
LVV-työt 930 000
IV-työt 1 070 000
Säätölaitteet 60 000

Sähkötyöt 1 360 000 287,40 471,89 93,21

Erillishankinnat 320 000 67,62 111,03 21,93
 

Muutos- ja lisätyövaraus 1 360 000 287,40 471,89 93,21

TAVOITEHINTA (alv 0%) 13 650 000 2 884,62 4 736,29 935,57

TAVOITEHINTA (alv 24%) 16 926 000 3 576,92 5 873,00 1 160,11

 
Hintataso KL 112,0 ( 12/23 )

Arvioon sisältyy: - Koulun peruskorjaus ilman paviljongin alempana mainittuja toimenpiteitä
- Pihan perusparannus kokonaisuudessaan
- Sääsuojaus
- Aurinkosähköjärjestelmä

Arvioon ei sisälly: - Paviljongin sokkeli-, ulkoseinä- ja vesikattokorjaukset 165 000 € (alv 0%)
- Paviljongin sisäpuolen työt 74 000 € (alv 0%)
- Paviljongin sisäpuolen uudet eriyttämistilat, esitystekniikan uusiminen
- Mahdollisten tontin rasitteiden kustannukset
- Käyttäjätehtävät kuten irtaimisto- ja laitehankinnat
- Globaalin taloustilanteen vuoksi kustannuskehitys ei ole tarkasti ennustettavissa

Suunnittelu ja hankepalvelut 9.1.2024

Anne Papunen
Kustannuslaskennan asiantuntija

jussi.hyvarila
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 9.1.2024   
Itä-Hakkilan koulu, peruskorjaus

Hankkeen huoneistoala 3 657  htm2

Hankkeen jälleenhankinta-arvo 13 650 000  €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta) 13 650 000

-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2 3 732,57

  

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

€/a €/htm2/a €/htm2/kk

0 Yhteistehtävät 15359,40 4,20 0,35

1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito 64070,64 17,52 1,46

2 Lämpöhuolto 20186,64 5,52 0,46

3 Sähköhuolto 22819,68 6,24 0,52

4 Vesihuolto 20186,64 5,52 0,46

5 Erityislaitehuolto 3071,88 0,84 0,07

6 Siivous 0,00 0,00 0,00

7 Jätehuolto 15359,40 4,20 0,35

9 Kunnossapito 50905,44 13,92 1,16

0-9 Yhteensä 211 960 57,96 4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3 409 500 111,98 9,33

Korko % 3 409 500 111,98 9,33

Pääomakustannukset yhteensä 819 000 223,96 18,66

Tontin vuokra 95 228 26,04 2,17

Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä 1 126 188 307,96 25,66

    

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan
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