
VUONNA 2023 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT‐ INVESTOINTIHANKKEET
Liikennealueet (931) Kust.arvio 

(1000 €)
Tot. Kust. (1000 

€)
Ero    

(1000 €)
Ero-% 

(tot./suunnittelija)
*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja 
rakennuttamisen kulut.

Luhtitie 5 244 7 438 2 194 41,8 % Urakkahinta 6,46 M€, louheen määrän kasvu, lisääntynyt 
stabilointimäärä, tuotteistettu kasvualusta

Elmon urheilupuiston 
esirakentaminen

2 617 4 352 1 735 66,3 % Urakkahinta 3,51 M€, rakennekerrosmuutokset uima- ja 
jäähallissa, ylisyvän pintamaan poisto

Riipiläntie 2. vaihe 5 163 4 303 -860 -16,7 %
Kiilan vesihuolto 4 608 3 698 -910 -19,7 %
Kivistön linja-autoterminaali 2 240 3 364 1 124 50,2 % Urakkahinta 3,1 M€, infopylonit ja karttaopasteet
Manttaalitie 2 170 2 665 495 22,8 % Urakkahinta 2,36 M€, väliaikaiset vesihuoltojärjestelyt
Annefredin kadut 1. vaihe 1 672 2 216 544 32,5 % Urakkahinta 2,02 M€, kanaalilouhinnat, vesihuollon 

suunnitelmamuutokset
Asematie 1 111 1 549 438 39,4 % Urakkahinta 1,48 M€, kiveystöiden muutokset, 

suunnitelmapäivitykset
Vantaanlaaksontien 
kaistajärjestelyt

935 1 209 274 29,3 % Urakkahinta 1,15 M€, kallionkiilaus

Kustaantie 737 1 323 586 79,5 % Suunnitelmamuutoksia, maaperäolosuhteiden muutokset

Viilatehtaan silta 789 1 075 286 36,2 % Urakkahinta 0,88 M€, suunnitelmamuutokset ja uusittavien 
puuosien lisääntyminen

Urheilualueet (932) Kust.arvio 
(1000 €)

Tot. Kust. (1000 
€)

Ero    
(1000 €)

Ero-% 
(tot./suunnittelija)

*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja 
rakennuttamisen kulut.

Hakunilan urheilupuiston 
tekojääkentät

3 874 4 534 660 17,0 % Urakkahinta 4,18 M€, tekonurmikentän maaleikkaukset ja 
lämpöputkien suunnitelmamuutokset

Virkistysalueet (933) Kust.arvio 
(1000 €)

Tot. Kust. (1000 
€)

Ero    
(1000 €)

Ero-% 
(tot./suunnittelija)

*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja 
rakennuttamisen kulut.

Kuusijärven pysäköintialue 3 006 3 115 109 3,6 %
Ympäristörakentaminen (934) Kust.arvio 

(1000 €)
Tot. Kust. (1000 

€)
Ero    

(1000 €)
Ero-% 

(tot./suunnittelija)
*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja 
rakennuttamisen kulut.

Tikkurilan keskuspuiston itäosa 683 1 054 371 54,3 % Urakkahinta 0,87 M€, maaperäolosuhteiden muutokset ja 
stabiloinnin lisääntyminen

Viherpuiston asukaspuisto 763 808 45 5,9 %
Yhteishankkeet (935) Kust.arvio 

(1000 €)
Tot. Kust. (1000 

€)
Ero    

(1000 €)
Ero-% 

(tot./suunnittelija)
*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja 
rakennuttamisen kulut.

Kehä III parantaminen, Askiston 
kohta

12 660 8 183 -4 477 -35,4 %


