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Esitetään, että Elmon uimahallille hankesuunnitelmavaiheessa laskettua tavoitehintaa 44,34 milj. 
euroa (alv 0 %, KL 119,3) korotetaan 46,27 milj. euroon (alv 0 %, KL 106). Kaupunkitilalautakunta on 
20.3.2024 § 12 hyväksynyt Elmon uimahallin projektinjohtourakkaa koskevan urakkatarjouksen, jonka 
perusteella laskettu hankkeen loppukustannusennuste ylittää hankkeelle aiemmin hyväksytyn 
tavoitehinnan.

Elmon uimahalli on ensimmäinen rakennus, joka toteutetaan Elmon urheilupuistoon puiston 
kaupunkikuvallisesti keskeisimmälle paikalle. Uuden uimahallin sijaintipaikaksi valikoitui Elmon 
urheilupuisto, koska Koillis-Vantaalla on tarve alueen asukkaita palvelevalle uimahallille. Tavoitteena on 
toteuttaa moderni, kaikkia kuntalaisia ja eri käyttäjäryhmiä monipuolisesti palveleva esteetön uimahalli. 
Elmon uimahallin toteuttaminen sisältyy voimassa olevaan Vantaan liikuntapaikkasuunnitelmaan.

Elmon uimahallin hankesuunnitelman yhteydessä kaupunginhallituksen 8.3.2021 § 13 hyväksymä 
alkuperäinen tavoitehinta oli 36 milj. euroa (alv 0 %, KL 101,4). Suunnitelmien tarkentumisesta, 
rakennuskustannustason noususta ja markkinatilanteesta johtuen kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 
17 korottaa Elmon uimahallin tavoitehinnan 44,34 milj. euroon (alv 0 %, KL 119,3).

Toimitilajohtamisen palveluyksikkö on kilpailuttanut Elmon uimahallin projektinjohtourakan talvella 
2023–2024. Kaupunkitilalautakunta on 20.3.2024 § 12 hyväksynyt Elmon uimahallin 
projektinjohtourakkaa koskevan urakkatarjouksen tavoitehinnaltaan 39 745 000 euroa (alv 0 %) ja 
valinnut urakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n. Urakkatarjouksen perusteella Toimitilajohtamisessa on laadittu 
loppukustannusennuste, jonka mukaan hankkeen kustannukset ylittävät kaupunginhallituksen 
10.10.2022 § 17 hyväksymän Elmon uimahallin tavoitehinnan 44,34 milj. euroa (alv 0 %, KL 119,3). 
Loppukustannusennusteen mukaiset hankkeen kustannukset ovat 46,27 milj. euroa (alv 0 %, KL 106).

Koska hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella laskettu loppukustannusennuste ylittää 
kaupunginhallituksen hankkeelle aiemmin hyväksymän tavoitehinnan, on kaupunkitilalautakunta 
päättänyt esittää kaupunginhallitukselle Elmon uimahallin tavoitehinnan korottamista 
loppukustannusennusteen mukaiseen kokonaissummaan 46,27 milj. euroa (alv 0 %) nykyhetken 
kustannusluokassa 106. Kaupunkitilalautakunnan 20.3.2024 § 12 tekemä urakoitsijan valintaa koskeva 
päätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus hyväksyy tavoitehinnan korottamisen.

Talous- ja strategiajohtaja toteaa, että Elmon uimahalli on Vantaan kaupunkitasoisen 
palveluverkkosuunnitelman 2022–2031 mukainen hanke. Elmon uimahallin hankesuunnitelman 
yhteydessä kaupunginhallituksen 8.3.2021 § 13 hyväksymä alkuperäinen tavoitehinta oli 36 milj. euroa 
(alv 0 %, KL 101,4), jota kaupunginhallitus päätti 10.10.2022 § 17 korottaa 44,34 milj. euroon (alv 0 %, KL 
119,3). 
 
Toimitilajohtamisen palveluyksikkö on kilpailuttanut Elmon uimahallin projektinjohtourakan talvella 
2023–2024. Kaupunkitilalautakunta on 20.3.2024 § 12 hyväksynyt Elmon uimahallin 
projektinjohtourakkaa koskevan urakkatarjouksen tavoitehinnaltaan 39 745 000 euroa (alv 0 %) ja 
valinnut urakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n. Urakkatarjouksen perusteella Toimitilajohtamisessa on laadittu 
loppukustannusennuste, jonka mukaan hankkeen kustannukset ylittävät kaupunginhallituksen 



10.10.2022 § 17 hyväksymän Elmon uimahallin tavoitehinnan 44,34 milj. euroa (alv 0 %, KL 119,3). 
Loppukustannusennusteen mukaiset hankkeen kustannukset ovat 46,27 milj. euroa (alv 0 %, KL 106). 

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 31 mukaan kaupunginhallitus päättää 
useampaa kuin yhtä toimialaa koskevien ja kaupunkitasoista linjausta vaativien investointihankkeiden 
hankesuunnitelmien (tavoitehintoineen) ja kustannusarvioiden hyväksymisestä lukuun ottamatta 
teknisten perusparannusten tai alle 1 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien hankkeiden 
hankesuunnitelmia.

Kaupunginhallitus 8.4.2024 § 8 

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään hyväksyä Elmon uimahallin uudeksi tavoitehinnaksi 46,27 milj. euroa (alv 0 %, KL 106).

Käsittely: 
Asian käsittelyn aikana valtuutettu Kai-Ari Lundell esitti valtuutettu Juha Suoniemen kannattamana 
tavoitehinnan korottamisen hylkäämistä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: he, 
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat tavoitehinnan 
korottamisen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 12 jaa-ääniä ja 3 ei-ääniä. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin, että perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti asiaan eriävän mielipiteen:

”Vantaan kaupunkitilalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2024 vastoin kiinteistöjohtajan esitystä 
hyväksyä urakkatarjouksen. Esitys tästä tehtiin kokouksessa yllättäen. Kiinteistöjohtaja esitti tarjousten 
hylkäämistä sillä perusteella, että urakkatarjoukset ylittävät hankkeelle asetetun tavoitehinnan. Indeksi 
huomioiden hanke on 7 miljoonaa euroa alkuperäistä tavoitehintaa kalliimpi. Kiinteistöjohtaja esitti 
hankinnan jatkamista siirtymällä hankintalain mukaisesti neuvottelumenettelyyn kaikkien tarjouksen 
jättäneiden kanssa. Lautakunnan saaman esittelyn mukaan muutaman kuukauden 
neuvottelumenettelyn aikana olisi voitu saavuttaa vantaalaisten veronmaksajien kannalta merkittävästi 
kustannustehokkaampi ratkaisu ilman, että hanketta olisi laadullisesti ja toiminnallisesti tarvinnut 
heikentää. Hankkeen hinnassa on siis ilmaa, josta olisi saavutettavissa säästöjä neuvottelemalla. 
Neuvottelumenettelyn säästöpotentiaali olisi ollut vähintään miljoonassa eurossa, mahdollisesti 
enemmänkin. Emme voi hyväksyä tällaista veronmaksajien rahojen tehotonta käyttämistä, johon 
lautakunnan enemmistö ryhtyi. Arvostamme kiinteistöjohtajaa, joka pyrki parhaansa mukaan 
puolustamaan vantaalaisten veronmaksajien rahoja. Lautakunnan enemmistön jäsenten mielestä rahaa 
ilmeisesti on niin paljon, että sitä voidaan käyttää huoletta siten, että budjetit paukkuvat.”

Liite:
- Päätösote, kaupunkitilalautakunta 20.3.2024 § 12
- Äänestysraportti KH § 8 8.4.2024
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